

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



PEACEBUILDING
FUND



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-15

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

DIOP Mamadou Lamine, Coordonnateur du projet

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Eloi Kouadio IV, DRR UNDP Burkina Faso

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ oui
- ☐ non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- ☒ oui
- ☐ non
- ☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ?

*

☐ oui ☒ non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☒ Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet

*

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| ☐ Bénin | ☒ Burkina Faso | ☐ Cote D'Ivoire |
| ☐ Gambie | ☐ Guinée | ☐ Guinée-Bissau |
| ☐ Liberia | ☐ Mali | ☐ Mauritanie |
| ☐ Niger | ☐ Nigeria | ☐ Sénégal |
| ☐ Sierra Leone | ☐ Togo | ☐ Autre, précisez |

Autre, veuillez préciser

*

Titre du projet

*

- ☐ 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- ☐ 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- ☐ 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- ☐ 00113590: Appui à la gestion pacifique de conflits locaux dans les régions du Sahel et du nord Burkina Faso
- ☐ 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- ☐ 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- ☐ 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- ☐ 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- ☐ 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- ☒ 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- ☐ 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- ☐ 00115098: Projet d'appui à l'amélioration de la confiance entre l'administration, les forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- ☐ 00140077: Women's Leadership in Action (WLIA)
- ☐ 00140125: Appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et des jeunes filles dans le processus de transition et de consolidation de la paix
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. <i>Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe</i> ☐ Asie et le Pacifique ☐ Afrique centrale et australe ☐ Afrique de l'Est ☐ Europe et Asie centrale ☐ Global ☐ Amérique Latine et Caraïbes ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord ☐ Afrique de l'Ouest	*
Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport	*
Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. <i>EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"</i> 	*
Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre	*
Autre, veuillez préciser 	*
Date de début du projet (Date du premier décaissement) 2020-12-17 2020-12-17 	*
Date de fin du projet 2024-12-15 2024-12-15 	*
Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? ☐ OUI, extension avec coût ☐ OUI, extension sans coût ☒ OUI, extensions avec et sans coût ☐ NON, pas d'extensions	*
Ce projet demandera-t-il une prolongation ? ☐ OUI, extension avec coût ☐ OUI, extension sans coût ☐ OUI, extensions avec et sans coût ☒ NON, pas d'extensions	*
Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? ☐ oui ☒ non	*
Si oui, veuillez sélectionner lequel ☐ Fonds Fiduciaire National ☐ Fonds Fiduciaire Régional	*

Réciiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☒ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ☐ Action Aid ☐ The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- ☐ American Friends Service Committee (AFSC) ☐ Avocats Sans Frontières
- ☐ Avocats Sans Frontières Belgium ☐ Avocats sans frontières Canada ☐ Christian Aid Ireland
- ☐ CARE International UK ☐ The Carter Center, Inc.
- ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF ☐ COIPRODEN
- ☐ Concern Worldwide ☐ CORDAID ☐ CORD Burundi
- ☐ DanChurchAid ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) ☐ Fund for Congolese Women
- ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation
- ☐ Humanity & Inclusion (HI) ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- ☐ International Alert ☐ Interpeace ☐ Kvinna till Kvinna Foundation
- ☐ Life and Peace Institute (LPI)
- ☐ (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- ☐ Mercy Corps ☐ MSIS-TATAO ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
- ☐ ONG AZHAR ☐ OXFAM ☐ Peace Direct
- ☐ PNG UN Country Fund ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ☐ Sampan/Asa Momba ny Fampanandroana (SAF/FJKM) ☐ Saferworld
- ☐ Search for Common Ground (SFCG) ☐ SismaMujer ☐ Tearfund
- ☐ Trocaire ☐ World Vision International ☐ World Vision Myanmar
- ☐ ZOA ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☒ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

INTERPEACE

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

600431

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

L'étude de base du projet;

Elaboration, édition et vulgarisation du rapport de recherche participative sur l'analyse des conflits liés au foncier et aux

ressources naturelles dans la région de l'Est du Burkina Faso;

Etude sur les structures d'intercession locales et plan de renforcement des capacités.

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? OCADES FADA	*
Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? 129470	*
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire <i>Veuillez limiter votre réponse à 175 mots</i> Elaboration, édition et vulgarisation du recueil des textes et lois régissant la gestion du foncier et des ressources naturelles au Burkina Faso ; sélection des groupements et réalisation d'activités préparatoires pour la mise à la réalisation de biodigesteurs et la production hors sol.	*
Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun	
Veuillez selectionner le type d'organisation	*
☐ Associations Nationales de Jeunes ☐ Associations Nationales de Femmes ☒ Autres Associations Nationales de la société civile ☐ Associations sous-nationales de jeunes ☐ Associations sous-nationales de femmes ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile ☐ Organisations régionales de la société civile ☐ Organisations Régionales ☐ ONGs Internationales ☐ Entité gouvernementale ☐ Autre	
Autre, veuillez préciser	
Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? ASSOCIATION TIN TUA	*
Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? 149416	*
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire <i>Veuillez limiter votre réponse à 175 mots</i> Appui au communes pour la réalisation d'étude communautaires assortie de plans d'action pour la prévention et la gestion des conflits. Renforcements de capacités, appui aux structures locales de prévention et gestion des conflits pour l'élaboration et la mise en œuvre de leurs plans d'action.	*

3

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation

*

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☒ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

*

Réseau de Communication sur le Pastoralisme (RECOPA)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

*

27654

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire

*

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Finalisation des la construction des infrastructures communautaires ; réalisation des formations pour le renforcements des AGRs des femmes ; Mise en place des comités de gestion des infrastructures ; renforcement des capacités des commissions foncière.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

	*	*	*	%
TOTAL	4000000	3400000	2244998	56.12%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **56.12%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

60

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

32

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1280000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

808400

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 718399.36**. Ce montant est-il correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

717189

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

151123_Rapport Financier- BFA East 125231 - Cost Extension_FINAL-23_34_40.xlsx 

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).

☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.

☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats

☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats

☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ oui
- ☐ non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Les interactions touchent toute la vie du projet notamment :

- la pertinence des produits, les choix techniques et financiers faits pour leur obtention, le respect des délais, les critères de qualité
- l'examen et l'adoption des programmes d'activités annuel, les budgets et les plans de passation de marchés ;
- l'examen et l'adoption des différents rapports d'évaluation du projet ;
- l'assurance de la cohérence des activités avec les objectifs du projet ;
- l'examen et l'adoption des rapports d'activités et financiers périodiques ;
- le suivi de la mise en œuvre de toute recommandation formulée à l'endroit du projet ;
- la formulation des recommandations à l'attention de l'unité de gestion du projet ou du programme de développement et des différents partenaires intervenant dans l'exécution du projet ;
- l'approbation des états financiers du projet ;
- l'approbation du rapport d'inventaire des biens du projet ;
- l'examen et l'adoption de tout autre dossier soumis à son appréciation.

Ces interactions impliquent aussi bien les autorités au niveau central (directeurs et chefs de services, points focaux responsable du projet au niveau du ministère de tutelle technique) que les autorités au niveau locale (Gouverneur, Directeurs régionaux des services techniques...).

Les ministères avec lesquels

il y a eu des interactions avec le Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS), Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutique (MAAH).

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires

*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe

*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base

*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*

Sur les 34 activités planifiées dans le cadre plan d'action de 2023 du projet, 33 ont été totalement achevées donnant ainsi un taux de réalisation globale de 99%. La seule activité est en cours de finalisation. Une activité à savoir l'élaboration des chartes réglementaires protégeant les droits d'accès pour les groupes vulnérables ne pourra pas être atteinte. Cela compte tenu du processus très long que cela prend. En lieu et place, les autorités régionales ont préconisé la dynamisation du comité régional pour la sécurisation foncière en milieu rural (CORE-SFR) de l'est suivi d'une formation des membres sur l'élaboration des chartes foncières locales. Le projet a donc appuyé l'organisation de sa première assemblée générale ordinaire et formé 78 de ces membres ; Cela permettra une meilleure appropriation du processus et un traitement efficace des demandes d'élaboration des chartes foncières. Au cours de cette année, les activités mises en œuvre ont permis de toucher au total 3565 personnes dont 44% de femmes et 51% de jeunes. Les personnes déplacées internes représentait environs 26% de cette population touchée par les activités du projet. Une étude des effets en cours permettra d'avoir des informations sur les changements réels des actions du projet dans la vie des bénéficiaires et dans le même temps obtenir le niveau actuellement des indicateurs de résultats.

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé.

*

Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

10 groupements comptant au total 465 membre dont 98% de femmes et 33% de jeunes de moins de 36 ans ont un meilleure accès à l'énergie et ont amélioré leurs conditions de vie grâce à la réalisation de 10 biodigesteurs pour la production durable de gaz et d'effluent pour de compost y compris l'installation de dispositifs de production hors sols. On constate une amélioration des conditions de vie des membres de ces ménages et la réduction de l'utilisation du bois de chauffe dont la recherche peut entraîner des conflits. « Il y aura sans doute une prévention des conflits liés aux ressources naturelles au sein du village. Si chacun arrive à bien restaurer son champ à partir des résidus issus du biodigester et la stabulation des animaux nécessaire pour le fonctionnement des biodigesteurs ». M Moyenga Abel de Fada N Gourma. Les forages pastoraux ont augmenté le disponible en eau, réduisant ainsi la pression sur les forages domestiques dont l'utilisation pour les besoins domestiques et l'abreuvement des animaux, engendrent des conflits. « Je suis content ...parce que nous avons maintenant suffisamment d'eau pour notre production. Nous avons produit et la rentabilité est bonne », bénéficiaire site maraîcher Fada N'Gourma. L'appui du projet pour la récupération des terres, la dotation en semences et en fumure organique ont permis d'améliorer les productions céréalière et fourragère des bénéficiaires contribuant ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vies. « avec les techniques de récupération, la fumure organique que nous avons reçue et les techniques de semis là, en tout cas nous avons vu une bonne amélioration cette année par rapport à la production du Niébé. J'ai eu aussi du fourrage pour mes animaux car je suis un agropasteur ». Ceci contribue à réduire la divagation des animaux sources de conflits agriculteurs-éleveurs. La délimitation des aires de pâtures permet d'éviter le débordement des animaux dans les exploitations agricoles. La disponibilité d'une cartographie assortie d'un répertoire des structures de médiation et d'intercession, d'un plan de renforcement des capacités fournit un profil de ces structures en matière de besoins en renforcement de capacités techniques et opérationnelles, servira à la mobilisation des ressources et de base d'élaboration de projets. L'amélioration de la connaissance des populations sur les missions des mécanismes d'alerte précoce et de gestion des conflits permet de résoudre des conflits selon M Dramane Diabri membre d'une commission « ...un conflit foncier entre deux familles ...a été résolu grâce aux médiations » suite à la participation aux ateliers d'informations des populations sur lesdits mécanismes. Le projet permit de doter la région d'une stratégie de renforcement de la cohésion sociale et de consolidation de la paix assortit d'un plan d'action qui ambitionne de réduire les conflits d'ici 2027

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Résultat 1 La compréhension des facteurs sociaux ainsi que la dynamique des conflits au niveau de la région de l'Est est améliorée et l'utilisation des connaissances acquises permet de formuler une réponse programmatique à même de promouvoir une gestion inclusive et transparente du foncier et des ressources naturelles

Résultat 2 *

Les moyens d'existence durables sont protégés, diversifiés et améliorés, dans le respect de la gestion durable du foncier et des ressources naturelles

Résultat 3 *

Les acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles connaissent et appliquent mieux les instruments et textes relatifs au cadre institutionnel et légal

Résultat 4 *

Les mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits sont plus opérationnels, inclusifs et travaillent en intelligence dans la prévention et la gestion des conflits

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: Résultat 1 La compréhension des facteurs sociaux ainsi que la dynamique des conflits au niveau de la région de l'Est est améliorée et l'utilisation des connaissances acquises permet de formuler une réponse programmatique à même de promouvoir une gestion inclusive et transparente du foncier et des ressources naturelles

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☒ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Le résultat 1 est atteint à 100% à date avec la réalisation de l'ensemble des activités prévues et un niveau de réalisation de 93% des indicateurs associés. 376 personnes dont 29% de femmes dans la zone de couverture du projet ont amélioré leur connaissance sur la dynamique des conflits liés au fonciers et aux ressources naturelles dans la région de l'Est avec la dissémination du rapport d'analyse recherche sur les dynamiques conflictuelles de la région des capsules vidéo réalisées portant sur les 4 thématiques (problématiques de l'insuffisance des terres, conflits entre agriculteurs et éleveurs, la problématique de l'accès à la terre de femmes et des jeunes et les mécanismes de prévention et de gestion des conflits). La région dispose d'une stratégie régionale de renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix (SRCCP) assortie d'un plan d'action qui vise la réduction des conflits communautaire à l'horizon 2027 qui a été adoptée par l'Arrêté N°2023-043/MATDS/REST/GVRT-FGRM/SG. La SRCCP est arrimée à la stratégie nationale de cohésion sociale tout en prenant en compte les spécificité de la région. Pour son appropriation et son acceptation par tous, différentes consultations ont été réalisées auprès des acteurs et population de la région. Des consultations spécifiques auprès des jeunes et des femmes dans les communes de la région organisées par les conseils provinciaux de la jeunesse regroupant 76 membres permettant d'organiser les assises régionales des jeunes et des femmes sur la thématique de la contribution des jeunes et des femmes à la consolidation de la paix. 165 femmes et jeunes issues des 27 communes de la région ont participés à ces assises dont l'objectif était de renforcer l'engagement et la participation des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits, la promotion de la cohésion sociale et la consolidation de la paix dans la Région de l'Est. A ces consultations des jeunes et des femmes, au total 84 acteurs issues de différentes organisations (mairie, projets et programmes, CRJ, Direction techniques déconcentrés, OSC, les communautés religieuses et coutumières, associations...) y compris l'exploitation documentaire permettant d'obtenir les informations nécessaires pour l'élaboration de cette stratégie régionale par le comité technique mis place par le gouvernorat.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

29% de femmes et 50% des jeunes ont été touchées par les activités de ce résultat. A travers ce résultats dont l'une des finalités était de permettre à la région d'avoir une stratégie pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix prenant en compte les spécificités régionales, la prise en compte des besoins des jeunes et des femmes a été fortement assurée à travers les consultations communales spécifiques aux jeunes et aux femmes pour l'identification de leurs besoins, la réalisation des assises régionales regroupant des représentants et représentantes de toutes les communes pour la présentation de ses besoins aux autorités régionales ainsi que l'amélioration de la connaissance de ces jeunes et femmes sur la situation sécuritaire et humanitaire et les dynamiques conflictuelles dans la région, sur la stratégie nationale de réconciliation et le Pacte de vivre ensemble ainsi que sur les bonnes pratiques existantes au sein de la région pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix

Résultat 2: Les moyens d'existence durables sont protégés, diversifiés et améliorés, dans le respect de la gestion durable du foncier et des ressources naturelles

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Ce résultat 2 est à 100% atteinte avec 16/16 activités planifiées et réalisées. Le niveau des indicateurs se situe à 82%. 711 personnes dont 85% de femmes et 41% de jeunes ont été touchés dans la mise en œuvre des activités dans les communes d'intervention. Dans le but de renforcer les moyens d'existence durables des populations, 226 personnes ont amélioré leurs connaissances sur plusieurs thématiques liées à l'utilisation et l'entretien des différents équipements dotés (Presse à huile à vérin, décortiqueuse manuelle, Estampeuse à pédale, Tricycle équipé de fûts), sur les nouvelles technologies de production améliorée du compost et des intrants biologiques, sur l'esprit d'entrepreneuriat et sur l'élaboration de plans d'affaires pour la gestion des infrastructures communautaires et sur les bonnes pratiques de transformation et de commercialisation des PFNL et agropastoraux. Pour une gestion durable des infrastructures réalisées, 10 comités de gestion ont été mis en place avec l'appui du projet et 36 membres de ses comités de gestion dont 47% de femmes ont amélioré leurs connaissances sur les bonnes pratiques de gestion durables des infrastructures. 40 femmes ont désormais les capacités nécessaires pour la production de savon afin d'améliorer leurs revenus. « Nous avons bénéficié du matériel venant du projet et une formation en saponification. 20 femmes dont 6 femmes déplacées internes ont bénéficiée de la formation en saponification. Avec cette formation nous fabriquons maintenant du savon à base du beurre de karité, du neem, du balanitesse, du miel et du baobab. Nous réalisons la vente en gros et en détails à travers notre boutique. Grâce à cet appui nous arrivons à accroître notre revenu, à payer la scolarité de nos enfants, à se nourrir. » Lompo Youmali, présidente. 10 ménages et de 10 groupements comptant 465 personnes produisent du biogaz grâce à la réalisation de 20 biodigesteurs y compris l'installation de conduites de gaz et de foyers réalisés. Aussi . Les 10 groupements améliore leurs moyens d'existence grâce aux 10 dispositifs de production hors sol installée pour pallier aux contraintes d'accès à la terre des femmes. 10 Commissions Foncières Villageoises redynamisées à travers cadres de concertations locaux sur le foncier rural et la gestion concertée des ressources naturelles

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

85% de femmes et 41% de jeunes ont bénéficié directement des activités de ce résultat. En effet, pour le ciblage des bénéficiaires la priorité est donnée aux femmes et aux jeunes. Certaines activités ont été destinées exclusivement aux femmes pour leurs permettre d'améliorer leurs revenus à travers la réalisation d'activités génératrices de revenus. Il en est ainsi des dispositifs de production hors sol au profit des 10 groupements de femmes bénéficiaires des biodigesteurs pour atténuer les difficultés d'accès à la terre pour les femmes et leurs moyens d'existence. Nous pouvons aussi citer, la formation sur la production du savon, la formation sur l'utilisation et l'entretien des différents équipements qui leurs a été doté. Pour les autres activités, nous avons une prise en compte moyenne des femmes et des jeunes d'environ 53%

Résultat 3: Les acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles connaissent et appliquent mieux les instruments et textes relatifs au cadre institutionnel et légal

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

☐

1. Off Track

☒

2. On Track

☐

3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Le niveau de réalisation global du résultat 3 est de 100% et les indicateurs sont à 87% atteints. 200 recueils et guides d'utilisations sur les textes et lois sur le foncier et la gestion des ressources naturelles édités ont été vulgarisés. Pour ce qui est de l'élaboration de 3 chartes règlementaires protégeant les droits d'accès pour les groupes vulnérables, elle n'a pas pu être réalisée. En concertation avec les autorités régionales, l'activité a été remplacée par la dynamisation du comité régional pour la sécurisation foncière en milieu rural (CORE-SFR) de l'est suivi d'une formation des membres sur l'élaboration des chartes foncières locales. Les différentes sensibilisation et formations ont été réalisées au profit des acteurs, mais le processus pour l'aboutissement à des chartes règlementaires est beaucoup plus long et il est envisagé de poursuivre les efforts dans la phase d'extension avec coût du projet. 50 membres des commissions foncières villageoises et des instances locales de concertation dont 22% de femmes et 100% de jeunes sont désormais aptes à réaliser des activités grâce à l'amélioration de leurs connaissance sur les rôles et responsabilités liées à leurs positions. 10 commissions foncières villageoises et 10 commissions de Conciliation Foncière villageoise ont amélioré leur fonctionnement grâce à un appui technique du projet. Au préalable, 30 membres de ces commissions, 20 autres membres dont 10 de CVD et 10 des clubs dimitra ont été formés sur Les dispositions de la loi 034-2009/AN portant régime foncier rural au Burkina Faso et ses décrets d'application ; les attributions des membres CFV et CCFV , La procédure de constatation des droits fonciers pouvant aboutir à la délivrance des APFR et la conduite des séances de conciliation foncière dans les conflits fonciers

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

La réalisation des activités de ce résultat a permis de toucher directement 364 personnes dont 62% de femmes et 35% des personnes de moins de 36 ans et de toucher 10 commissions foncières villageoises pour améliorer leurs fonctionnement. Pour une meilleures couverture de la distribution des recueils, il a été décidé de procéder aussi à la distribution de la version numérique pour espérer toucher au moins 2000 personnes. Les activités des clubs Dimitra se sont poursuivies cette année contribuant au renforcement de la cohésion sociale au niveau communautaire. « la mise en place des club dimitra dans mon village a contribué à améliorer la cohésion sociale à travers les différents appuis aux membres, les rencontres de concertation sur les difficultés de notre localité. la mise en place des Club Dimitra s'est fait dans un cadre inclusif sans distinction de religion, d'ethnie et contribue à briser les barrières entre les membres des CLubs Dimitra. Cela participe à la veille citoyenne et à la réalisation de travaux d'intérêt commun ». Thiombiano Ahadi, membre du Club Dimitra du secteur 9 / Fada.

Résultat 4: Les mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits sont plus opérationnels, inclusifs et travaillent en intelligence dans la prévention et la gestion des conflits

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Le résultat 4 connaît un niveau de réalisation globale de 91% et 91% de niveau d'atteinte des indicateurs associés. Comme réalisation, nous pouvons noter l'amélioration des capacités des 5 communes d'intervention à la réalisation d'étude communautaires pour identifier les besoins et les problématiques liées à la prévention et gestion des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles. Ainsi chacune des communes a réalisé une étude communautaire sur la thématique assortie de 5 plans d'actions pour la réalisation d'activités de prévention et de gestion des conflits. Le projet a accompagné la mise en œuvre de ces plans d'actions dont les activités ont permis de toucher au total 2701 personnes dont 629 personnes déplacées internes dans les communes de Fada N'Gourma, de Diabo, de Piéla et de Diapangou. 41% des personnes touchées étaient des femmes et 53% sont des jeunes âgés de moins de 36 ans. De façon détaillée, nous notons 40 femmes leaders d'organisations féminines améliorent leurs connaissance en leadership et en prévention et gestion des conflits ; 40 jeunes leaders d'organisation améliorent leurs capacités en civismes et citoyenneté pour le renforcement des capacités des membres de leurs organisations ; les leaders locaux (30) ont une meilleures connaissance des démarches pour l'obtention des Attestations de Possession Foncière Rurale ; 41 producteurs/trices ont une connaissance améliorée sur la gestion durable des terres et les changements climatiques ; 2220 personnes améliorent leurs connaissance grâce aux sortie de sensibilisations et des émissions radiophoniques sur des thématiques comme le rôle et fonctionnement des structures locales de prévention et de gestion des conflits, le vivre ensemble et le danger de la stigmatisation des communautés, sur les bonnes pratiques et actions de paix et de cohésion sociale... l'organisation d'atelier d'échanges Agriculteurs – Eleveurs sur le vivre ensemble au profit de 80 personnes ; l'organisation de rencontres d'échanges entre l'ODEPREGEC et les structures locales de prévention et de gestion des conflits ayant regroupés 39 membres

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les personnes touchées par les activités de ce résultat sont à 41% des femmes et à 53% de jeunes de moins de 36 ans. Les femmes et les jeunes ont améliorés leurs connaissances sur les différentes thématiques de formations et de sensibilisations réalisées. Des formations spécifiques ont été réalisées au profit des leaders d'organisation de femmes et de jeunes pour renforcer leurs participation active à la cohésion sociale et la consolidation de la paix dans les communes d'intervention du projet

Résultat 5:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 6:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 7:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☐ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Résultat 1 La compréhension des facteurs sociaux ainsi que la dynamique des conflits au niveau de la région de l'Est est améliorée et l'utilisation des connaissances acquises permet de formuler une réponse programmatique à même de promouvoir une gestion inclusive et transparente du foncier et des ressources naturelles

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% des membres des comités de gestion du foncier et des ressources naturelles et des acteurs locaux affirmant que leur compréhension des facteurs sociaux ainsi que des dynamiques des conflits est améliorée	0	80		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est en cours à travers une étude des effets du projet
1.2	# des membres des comités de gestion du foncier et des ressources naturelles et des acteurs locaux ayant participé à la formulation de la stratégie régionale en matière de consolidation de la paix	0	80	268	
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

12345Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Produit 1.2

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1						
1.1.2						
1.1.3						

» Produit 1.2

Produit 1.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1						
1.2.2						
1.2.3						

» Produit 1.3

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Les moyens d'existence durables sont protégés, diversifiés et améliorés, dans le respect de la gestion durable du foncier et des ressources naturelles

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% de bénéficiaires satisfaits des mesures de restauration des terres (genre, sexe).	21	70		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est en cours à travers une étude des effets du projet
2.2	% des bénéficiaires (jeunes / femmes) qui s'attendent à ce que leur situation économique future soit meilleure que leur situation économique actuel	37	87		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est en cours à travers une étude des effets du projet
2.3	% des bénéficiaires du projet déclarant une meilleure relation avec d'autres groupes au cours des 12 derniers mois	0	70		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est en cours à travers une étude des effets du projet

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

12345Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Produit 2.2

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1						
2.1.2						
2.1.3						

» Produit 2.2

Produit 2.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1						
2.2.2						
2.2.3						

» Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : Les acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles connaissent et appliquent mieux les instruments et textes relatifs au cadre institutionnel et légal

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% d'acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles qui ont une bonne connaissance du cadre réglementaire et législatif	45	80		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est en cours à travers une étude des effets du projet
3.2	% d'acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles qui appliquent les textes et instruments relatifs au cadre institutionnel et légal	33	70		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est en cours à travers une étude des effets du projet
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Produit 3.2

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Produit 3.5

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 : Les mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits sont plus opérationnels, inclusifs et travaillent en intelligence dans la prévention et la gestion des conflits

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1	% des mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits rendus opérationnels	63	70		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est en cours à travers une étude des effets du projet
4.2	% des conflits gérés efficacement	22	60		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est en cours à travers une étude des effets du projet
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

12345Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, à partir de maintenant, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1	Une rencontre de priorisation des activités et d'appropriation et de vulgarisation de la SRCCP avec les autorités régionales	Décembre 2023 Janvier 2024	FADA	Les acteurs intervenant dans la cohésion sociale	Favoriser l'appropriation, la vulgarisation et la mobilisation de ressources pour la SRCCP.
Événement 2	Organisation de journées civilo-militaires une fois par an dans les cinq (05) provinces de la région	MARS 2024	Communes cibles du projet	Populations civiles, FDS	Renforcer la confiance aux FDS
Événement 3	une conférence sur les mécanismes traditionnels et endogènes de prévention et gestion des conflits	AVRIL 2024	Communes cibles	Jeunes et femmes	Renforcer la connaissance et l'utilisation des mécanismes
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Structures locales de prévention et de gestion des conflits liés au fonciers et aux ressources naturelles	Faible connaissance des population de l'existence des mécanismes de gestion foncière et de ressources naturelle (seulement 55% de la population connaissent selon l'étude de base) et des mécanismes de gestion des conflits (78% selon l'étude de base). Faible connaissance des structures de prévention et de gestion des conflits liés aux fonciers et ressources naturelles de leurs missions, de leurs attributions et de leurs responsabilités.	Amélioration de la connaissance des population vis-à-vis de mécanismes et des structures d'intercession et de médiation des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles. Les populations vont vers ses mécanismes pour la résolution de leurs conflits. Les données montrent que les population ont plus confiance et se réfère plus à ces structures. Amélioration des capacités techniques des mécanismes pour la réalisation de leurs missions pour la prévention et la gestion des conflits liés au fonciers et aux ressources naturelles.	« Il y'avait un conflit foncier entre deux familles à partir du constat de la construction d'une maison sur le terrain de la famille se réclamant propriétaire par la famille mise en cause. Un des membres d'une des deux familles ayant participé aux atelier d'informations des populations sur les missions ; attributions et mode de fonctionnement des mécanismes a son retour a pris contact avec le chef du village qui a réuni les membres des structures locales ainsi que les parties en conflit et le problème a été résolu grâce aux médiations », témoigne Dramane Diabri membre d'une commission

2	structures techniques, ONGs, Associations et autres acteurs intervenant dans la cohésion sociale de la région de l'Est	Absence d'un document d'orientation spécifique de la région pour les interventions visant à améliorer la cohésion sociale et la consolidation de la paix (SRCCP)	Existence d'un document de stratégie régionale de cohésion sociale spécifique à la région assortie d'un plan d'action sur lesquels les acteurs pourront s'appuyer pour orienter leurs intervention en vue d'améliorer le vivre ensemble entre les populations	« ...De ce point de vue, la SRCCP constitue le référentiel de base destiné à orienter les actions de l'ensemble des intervenants dans les divers domaines de la cohésion sociale et de la paix » Colonel Hubert YAMEOGO, Gouverneur de la région de l'Est (extrait de l'avant propos de la SRCCP.
3	Les femmes	Accès aux activités génératrices de revenus	Amélioration des conditions de vie des ménages dirigés par les femmes	Les différentes formations sur les métiers ont permis aux femmes d'avoir de renforcer leurs activités pour améliorer les conditions de vie de leurs ménages. « Nous avons bénéficié du matériel venant du projet et une formation en saponification. 20 femmes dont 6 femmes déplacées internes ont bénéficiée de la formation en saponification. Avec cette formation nous fabriquons maintenant du savon à base du beurre de karité, du neem, du balanitesse, du miel et du baobab. Nous réalisons la vente en gros et en détails à travers notre boutique. Grâce à cet appui nous arrivons à accroître notre revenu, à payer la scolarité de nos enfants, à se nourrir. » Lompo Youmali, présidente
4				

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Dans la région de l'est, il y a des spécificités en matière de typologie de conflits comparativement aux autres régions. Nous pouvons noter par exemple le bicéphalisme qui est une source de conflit impactant fortement la cohésion sociale dans la région. Selon les 1ères autorités régionales « Disposer d'une stratégie propre à la région permettra de se pencher davantage sur ces spécificités afin d'identifier des actions pouvant permettre d'améliorer cette situation. Chose que la stratégie nationale n'aborde pas en profondeur. »

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Arrêté mise en place Comité régional élaboré stratégie-0_7_57.pdf



Fichier 2

OPTIONAL

SRRCCP REGION DE L'Est version définitive-0_8_13.pdf



Fichier 3

OPTIONAL

Plan d'actions SRCSCP EST version définitive-0_8_21.pdf



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☒ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Dans le cadre de l'élaboration de la stratégie régionale de cohésion sociale, au lieu de contractualiser avec un consultant comme dans l'habitude, un comité technique de rédaction a été mis en place regroupant l'ensemble des acteurs concernés par la thématiques (services techniques, OSC, autorités religieuses... Pour permettre de prendre en compte les besoins spécifiques des jeunes et des femmes, des assises régionales des femmes et des jeunes ont été organisées sur le thème « contribution des femmes et des jeunes à la cohésions sociale et à la consolidation de la paix ». Ses assises ont eu comme support de travail, des consultations communales préalablement réalisées auprès des jeunes et des femmes par les conseils provinciaux de jeunesses et les coordinations provinciales des femmes. Les résultats de ses assises, les documents produits (études, rapport de recherches, plans d'actions communaux...) au cours du projet, la stratégie nationale de cohésion sociale et les résultats de consultations réalisées auprès de tous les acteurs de la régions en se basant sur les outils conçus et validé par tous les acteurs ont servie de bases pour le travail d'élaboration du comité. Nous pensons que cela est une innovation et permet en même temps au acteurs de s'approprier du document de stratégie

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les capacités des structures locales de prévention et de gestion de conflits ont été renforcées sur leurs rôles et responsabilités et sur différentes thématiques. Les populations cibles notamment les femmes et jeunes ont bénéficiées de formations permettant de renforcer leurs activités

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Collaboration avec le conseil régionale de la jeunesse et la coordination régionale des femmes pour l'organisation des assises régionales des femmes et des jeunes ainsi que pour l'assurance de la prise en compte des questions de jeunes et de femmes dans le document de stratégie régionale de la cohésion sociale

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre)

*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Nous travaillons avec les Coordinations régionales des femmes et des jeunes pour renforcer la participation aux espaces de dialogue, structures et mécanismes de prévention et des gestion des conflits ; pour faciliter leur accès à la terre et aux moyens d'existence pour renforcer leur résilience.

Nous avons aussi travailler avec le gouvernement de l'Est et les services déconcentrer pour leur renforcer leurs capacités dans divers thématiques liées au foncier et au ressources naturelles, à la prévention et des gestion des conflits ?

Les ministères sectoriels comme ceux en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, de l'administration territoriale apportent leurs expertises. Il en est ainsi dans le cadre de l'élaboration de la stratégie régionale de renforcement de la cohésion sociale et de consolidation de la paix.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Dans le processus de l'élaboration de la stratégie régionale de cohésion sociale, les agences des nations unies (UNHCR, UNFPA, OCHA) ont été impliqués pour l'identification des défis, contraintes, opportunités et actions nécessaires pour l'amélioration de la cohésion sociale dans la région de l'Est. Ces agences participent aussi aux différentes étapes de validation de la stratégie régionale de renforcement de la cohésion sociale.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet

*

Obligatoire

- ☒ Persons sans-emploi (Chômeurs)
- ☒ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Un (01) cadre de concertation a été tenu permettant d'apprécier les réalisations du projet, les goulots d'étranglement et les solutions mais aussi de compléter et de valider les activités, produits identifiés à travers les consultations à inscrire dans la phase d'extension avec coût du projet. Des missions de suivi évaluation ayant permis d'évaluer le niveau de réalisation du projet, le niveau d'atteinte des indicateurs et de supervision des réalisations du projet. Par ailleurs des missions de réalisation de consultations auprès des acteurs (services techniques, femmes, jeunes, autorités régionales, autorités religieuses et communautaires) ont été réalisées permettant de recueillir les besoins dans le cadre de l'élaboration du document de projet pour la phase d'extension du projet.

Une 5eme cadre de concertation a été réunie pour examiner le bilan à mi-novembre, passer en revue le plan de travail 2024 et donne les orientation nécessaire pour améliorer la mise en œuvre de la phase d'extension du projet

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ?

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

☒ oui

☐ non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Une étude de base a été réalisé en 2021 permettant d'avoir les niveaux de références des différents indicateurs de changements

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Rapport de l'étude de base du projet

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

☒ oui

☐ non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Une étude des effets a été lancé dont la phase de collecte de données terrain est en cours. Elle permettra d'obtenir le niveau actuel des indicateurs de changement du projet.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

☒ oui

☐ non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

A travers les cadres de concertation au sein desquels les communautés sont représentées. Ces cadre offrent un environnement d'espression et de critique sur la vie et les actions menées par le projet afin de procéder aux différents réajustements nécessaires

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- ☒ oui
- ☐ non
- ☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet devant se terminer à la date du 15 juin 2023 mais un plaidoyer a été fait auprès du PBF pour une extension avec coût en vue de consolider les acquis qui a été accordé. Etant donnée que les indicateurs de résultats définis ne sont pas mesurable de façon systématique, le projet envisage commanditer une étude des effets à mis parcours pour permettre d'obtenir les niveaux actuels de ses indicateurs et d'identifier les orientations nécessaire pour renforcer les actions. Il ne s'agira pas de réaliser une évaluation classique à partir des critères de l'OCDE mais de se pencher beaucoup plus sur la mesure de effets entrainées par la mise en œuvre des actions du projet. L'évaluation finale du projet a été donc reporté pour fin 2024

Veuillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Mamadou Lamine DIOP. Email: lamine.diop@undp.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

- ☐ oui
- ☒ non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☐ Aucun effet catalytique
- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☒ Effet catalytique important
- ☐ Effet catalytique très important
- ☐ Je ne sais pas
- ☐ Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du syustem des Nations Unies qu'à l'exterieur

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

La région de l'Est dispose d'un cadre stratégique d'orientation et de coordination des actions de renforcement de la cohésion sociale et de consolidation de la paix. Une quinzaine de cadres des services techniques régionaux et d'acteurs de la société civile sont plus aptes à la formulation de documents de stratégies et se disent prêts à appuyer et partage avec d'autres régions. Il faut noter que la formulation d'une pareille stratégie est une première dans le pays et pourra inspirer d'autres régions

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

★

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

- Le projet a privilégié le travail avec les structures locales déjà actives dans la zone d'intervention en les rendant opérationnelles et dynamiques.
- L'accompagnement des communes à réaliser elles même des études permettant d'identifier les défis, les besoins et les capacités disponibles est une approche durable car même après le projet ces communes pourront poursuivre ce travail.
- L'accompagnement des communes à disposer de plans d'action pour la prévention et la gestion des conflits constitue un support de mobilisation de ressources pour elle mais aussi une base d'action clairement identifiées dont la mise en œuvre contribuera à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Certaines de ces activités ont été financées par le projet et mise en œuvre directement par les communes regroupant les structures locales de prévention et de gestion des conflits.
- Une stratégie régionale des priorités de consolidation de la paix a été formulée de façon participative et inclusive et devrait servir de cadre stratégique sur lequel les acteurs de développement pourront s'appuyer pour orienter leurs interventions. La mise en œuvre de cette stratégie sera assurée par les autorités régionales, au premier chef le gouverneur qui en assure le leadership.
- La stratégie de ciblage des bénéficiaires a tenue compte des conditions de durabilité. Par exemple, les bénéficiaires des biodigesteurs ont été responsables d'un certains nombres d'activités telles que le creusage des fouilles et les critères de sélection utilisés (possession d'animaux, capacités de réaliser les fouilles...), ce qui a permis de s'approprier de la technologie garantissant une durabilité
- Les répertoires des structures de gestion du fonciers, des structures de préventions et de gestion des conflits ainsi que les recueils de textes et lois sur le foncier et les ressources naturelles édités et diffusés serviront aux acteurs dans le cadre de leurs travaux même après le projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a réalisé un plaidoyer auprès du PBF pour bénéficier d'un financement additionnel en vue de consolider les acquis et identifier de nouvelles actions permettant de contribuer à l'atteinte des résultats attendus. Un accord de principe a été obtenu de la part du PBF. Des consultations auprès des acteurs de la régions et les travaux sur l'élaboration de la stratégie régionale de la cohésion sociale ont été nécessaires pour l'élaboration du document de projet pour la phase d'extension avec coût du projet. Dans cette phase d'extension, des activités du plan d'action de la stratégie sont identifiées de façon participative et planifiés pour la mise en œuvre. Aussi, une revue des indicateurs est en cours et permettra de situer les progrès réalisés et les indicateurs qui seront liés aux activités à mettre en œuvre dans cette stratégie régionale de cohésion sociale

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.			
Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			

Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			
Étapes finales • Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône <i>Imprimante</i> qui se situe en haut, à droite de la page. • Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait. • Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique). -Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O. Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org			
Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes			