

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velastegui@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2023-11-15

2023-11-15

Name and Title of Person submitting the report *

Dr Ramatou SAWADOGO, Coordonnatrice du projet

Name and Title of Person who approved the report *

Mr Salif NIMAGA, Coordinateur a.i du Secrétariat PBF au Burkina Faso

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Asia and the Pacific | <input type="radio"/> Central & Southern Africa | <input type="radio"/> East Africa |
| <input type="radio"/> Europe and Central Asia | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="radio"/> Middle East and North Africa | <input checked="" type="radio"/> West Africa | |

Country of project implementation *

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Benin | <input checked="" type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambia | <input type="radio"/> Guinea | <input type="radio"/> Guinea-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritania |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Senegal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Other, Specify |

Project Title

*

- 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- 00113590: Appui a la gestion pacific de conflits locaux dans les region du Sahel et du nord Burkina Faso
- 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- 00115098: Projet d'appui a l'amelioration de la confiance entre l'administration, les forces de defense et de securite (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- 00140077: Women's Leadership in Action (WLiA)
- 00140125: Appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et des jeunes filles dans le processus de transition et de consolidation de la paix
- Other, Specify

Project Start Date (Date of first transfer)

*

2021-12-17

2021-12-17

Project end Date

*

2023-10-16

2023-10-16

Has this project received an extension?

*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- FAO: Food and Agriculture Organization
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme
- WHO: World Health Organization
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- UNDP
- IOM: International Organization for Migration
- UNFPA: United Nations Population Fund
- WFP: World Food Programme
- ILO: International Labour Organization
- PAHO/WHO
- UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ITC: International Trade Centre
- Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients *

Select all that apply

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

4

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES) Kaya

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

172997.6

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Identifier et assurer la prise en charge des jeunes filles et garçons souffrant de traumatismes psychologiques au sein des personnes déplacées internes et dans la communauté d'accueil des communes ciblées.**
- **Référer les jeunes filles et garçons souffrant de traumatismes psychologiques et mentaux vers les services appropriés.**
- **Mettre en place des cliniques mobiles et organiser des sorties de consultation en stratégie avancée pour l'offre de services essentiels de santé mentale et soutien psychosocial au profit des populations des zones éloignées.**
- **Organiser mensuellement des thérapies de groupe et des dialogues de guérison au profit des populations exposées aux traumatismes psychologiques afin de favoriser l'expression du vécu et le partage d'expériences.**
- **Concevoir des modules de formations et des outils de communication pour le renforcement des capacités des agents de santé à base communautaire sur la gestion et la prévention des conflits communautaires, le dialogue et la cohésion sociale.**
- **Elaborer des supports de communication sur la gestion du stress post traumatique et du psycho- traumatique et les mettre à la disposition des 2 communes ciblées.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES) Fada

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

100000.01

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Identifier et assurer la prise en charge des jeunes filles et garçons souffrant de traumatismes psychologiques au sein des personnes déplacées internes et dans la communauté d'accueil des communes ciblées.

- Référer les jeunes filles et garçons souffrant de traumatismes psychologiques et mentaux vers les services appropriés.

-Mettre en place des cliniques mobiles et organiser des sorties de consultation en stratégie avancée pour l'offre de services essentiels de santé mentale et soutien psychosocial au profit des populations des zones éloignées.

-Organiser mensuellement des thérapies de groupe et des dialogues de guérison au profit des populations exposées aux traumatismes psychologiques afin de favoriser l'expression du vécu et le partage d'expériences.

-Concevoir des modules de formations et des outils de communication pour le renforcement des capacités des agents de santé à base communautaire sur la gestion et la prévention des conflits communautaires, le dialogue et la cohésion sociale.

-Elaborer des supports de communication sur la gestion du stress post traumatique et du psycho- traumatique et les mettre à la disposition des 2 communes ciblées.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

ONG GASCODE

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

393393.04

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

- **Renforcement des capacités techniques et matériels de 10 associations de jeunes pour la promotion de la santé mentale, la cohésion sociale et le dialogue.**
- **Formation de 600 jeunes PDIs et communautés d'accueil sur les capacités de vie courante, le leadership, la mobilisation sociale, la prévention et la gestion de conflits, le dialogue intergénérationnel, la réconciliation et le développement de la paix.**
- **Élaboration des plans d'action avec les associations des jeunes pour des initiatives sur la mobilisation sociale pour la santé, la prévention et la gestion de conflits, le dialogue intergénérationnel, la réconciliation et le développement de la paix.**
- **Soutien à la mise en œuvre de ces plans d'action des associations de jeunes**
- **Appui aux émissions de débats radiophoniques sur la santé mentale et le bien être psychosociale en lien avec la consolidation de la paix**
- **Organisation une fois par trimestre de dialogue intergénérationnel au profit des jeunes pour le changement social et comportemental sur leur participation active dans la vie de la communauté et la promotion de la « masculinité positive » avec des champions communautaires**
- **Appui au Centre d'Écoute et de Dialogue pour Jeunes (CEDJ) de Kaya.**
- **Mise en place d'un espace sûr à usage exclusif pour les jeunes filles PDIs et communautés hôtes et un service de gestion de cas à Pissila**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

MWANGAZA Action

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

275442.26

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Renforcement des capacités techniques et matériels de 5 associations des jeunes pour la mobilisation sociale pour la promotion de la santé mentale, le bien être psychosocial, la cohésion sociale et le dialogue.

- **Formation de 414 jeunes personnes déplacées internes et des communautés d'accueil sur les capacités de vie courante, le leadership, la mobilisation sociale, la prévention et la gestion de conflits, le dialogue intergénérationnel, la réconciliation et le développement de la paix.**

- **Élaboration des plans d'action avec les associations des jeunes de la commune de Fada pour des initiatives sur la mobilisation sociale pour la santé, la prévention et la gestion de conflits, le dialogue intergénérationnel, la réconciliation et le développement de la paix. Les plans seront élaborés avec les jeunes.**

- **Soutien à la mise en œuvre des plans d'action des associations de jeunes pour les initiatives sur la mobilisation sociale pour la santé, la prévention et la gestion de conflits, le dialogue intergénérationnel, la réconciliation et le développement de la paix**

- **Appui aux émissions de débats radiophoniques sur la santé mentale et le bien être psychosociale en lien avec la consolidation de la paix.**

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
WHO: World Health Organization	831164.7 *	831164.7 *	830932.7 *	99.97 %
UNFPA: United Nations Population Fund	668835.3 *	668835.3 *	654085.2 *	97.79 %
TOTAL	1500000	1500000	1485017.9	99%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **99%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

54.82

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 822300**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 814086.81**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

NCEBudget_revised_PBF_OMS_UNFPA_Burkina Faso_17juillet23-21_29_46.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

2

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Le projet est en partenariat avec le ministère de la santé qui met en œuvre certaines activités. Les services techniques déconcentrés tels que la direction régionale de la santé, la direction régionale en charge de la jeunesse, la direction régionale en charge de l'action humanitaire et les autorités administratives régionales sont impliqués dans l'implémentation des activités sur le terrain.

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Le projet a commencé en janvier 2021 après réception de la première tranche. Tous les recrutements de personnel ont été achevés à la première année. Les partenaires recrutés pour appuyer les agences récipiendaires (OMS et UNFPA) dans la mise en œuvre des activités sont l'Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES) de Kaya et de Fada N'Gourma ; le Groupe d'Appui en Santé Communication et Développement (GASCODE), INTERSOS et Mwangaza Action. Certaines ONG partenaires ont contractualisé avec des associations locales pour faciliter la mise en œuvre des activités dans ce contexte d'insécurité où l'accessibilité est difficile par endroit. Un comité de coordination a été mis en place sous la présidence de l'OMS et les documents tels que les plans de travail annuels, le plan de communication et le plan de suivi évaluation ont été produits. Il s'est tenu un atelier d'orientation des Organisations Non Gouvernementales partenaires avant le démarrage de la mise en œuvre des activités. L'étude de base a été bouclée ainsi que les recrutements de personnel. Au 15 novembre 2023, le taux d'exécution physique était de 97% et le taux d'exécution financière 99%.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

Le projet dans les six derniers mois de mise en œuvre a permis le renforcement des capacités des agents de santé à base communautaire et des agents de santé non spécialistes en santé mentale sur les thématiques spécifiques de santé mentale, le soutien psychosocial et la cohésion sociale. Ces formations ont contribué à pallier au nombre insuffisant d'acteurs intervenant dans le domaine de la santé mentale. Ainsi, ces acteurs ont contribué d'une part à la promotion de la santé mentale, le soutien psychosocial et la cohésion sociale ; et d'autres part à l'augmentation de l'offre de soin aux personnes en détresse. Leurs actions s'inscrivent dans le projet et l'après projet dans le but d'assurer la pérennité des acquis dans les formations sanitaires des zones d'intervention du projet.

De même, les ambassadeurs de promotion de la paix vont poursuivre leurs activités dans les zones d'intervention.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have

1 2 3 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1:

*

:Les jeunes et leurs associations sont engagés dans la mobilisation sociale et l'engagement communautaire pour la promotion de la santé mentale et du bien-être psychosocial afin de renforcer la cohésion sociale et promouvoir le dialogue et la réconciliation

Outcome 2:

*

L'offre de service de santé mentale, psychosociale, y compris des VBG est disponible et permet une prise en charge équitable des traumatismes liées aux conflits violents contribuant à la résilience et la cohésion sociale.

Outcome 1: Les jeunes et leurs associations sont engagés dans la mobilisation sociale et l'engagement communautaire pour la promotion de la santé mentale et du bien-être psychosocial afin de renforcer la cohésion sociale et promouvoir le dialogue et la réconciliation

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Au total, 55 membres dont 18 jeunes femmes issus de 15 associations cibles ont été formés et désignés ambassadeurs de paix. Ils jouent le rôle de promoteurs de la paix au sein de la communauté. Les associations des jeunes ciblés ont élaborés et mis en œuvre des plans d'actions sur la mobilisation sociale pour la santé, la prévention et la gestion de conflits, le dialogue intergénérationnel, la réconciliation et le développement de la paix. Ensuite six (6) séances de dialogue intergénérationnel ont été organisées. Selon le dernier rapport, 60 séances de dialogues intergénérationnels ont été réalisées. Ces séances ont pu atteindre 2759 personnes dont 235 garçons, 573 hommes, 231 filles et 519 femmes issus des communautés d'accueil ; 201 garçons, 423 hommes 176 filles et 401 femmes issu des déplacés internes. Toutes ces personnes sont devenues des vecteurs promoteurs de paix et de vivre-ensemble dans leurs communautés. Leurs actions ont permis de renforcer les liens sociaux.

Par ailleurs, les associations de jeunes ont élaborés des plans d'action sur la mobilisation sociale pour la santé, la prévention et la gestion de conflits, le dialogue intergénérationnel, la réconciliation et le développement de la paix pour chaque commune cible. Dans la commune de Fada, selon les rapports d'activités, la mise en œuvre des plans d'actions ont permis aux jeunes de mobiliser 19 386 personnes dont 13 307 femmes dans les dialogues communautaires. Leurs actions ont permis de dissiper les tensions sociales engendrées par l'insécurité et le contexte politique et humanitaire à travers des messages et actions de paix au sein de leurs communautés. En outre 6 groupes de soutien communautaires ont été mis en place pour aider à apporter des réponses aux personnes victimes de traumatismes. 40 membres de ces groupes dont 12 femmes ont été déjà formés sur comment appuyer les jeunes filles et garçons à risque des troubles mentaux et les violences basées sur le genre.

De même, il s'est tenu 2 cadres de concertation des jeunes de Pissila et de Barsalogo avec les autorités locales, les leaders communautaires et les autorités administratives avec la participation de 76 personnes dont 22 jeunes femmes. Ces cadres d'échanges intergénérationnels ont permis de tremplin dans les zones d'implémentation du projet pour le plaidoyer en faveur d'une meilleure implication des jeunes dans les instances de résolution de conflit. Ainsi les jeunes sont de plus en plus impliqués dans les prises de décisions dans leurs communautés .

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Dans le cadre de ce résultat, l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été prises en compte. En effet, parmi les 55 membres des associations ayant été formés en technique d'animation, de collecte de données, de plaidoyer et de rapportage figurent 22 jeunes femmes. De même, 526 jeunes femmes sur 1014 jeunes ont été formées sur les compétences de vie courante, le leadership, la mobilisation sociale, la prévention et la gestion de conflits dans le but d'impliquer ces jeunes dans la gestion des conflits conformément à la résolution 2250 des Nations Unies. Par ailleurs, pour les communes de Barsalogo et de Pissila, 5 femmes, 67 filles et 8 hommes ont été formés en entrepreneuriat et en gestion de microcrédit en vue de leur autonomisation.

Egalement, 2 093 PDI et membres des communautés d'accueil souffrant de troubles mentales et de traumatismes psychologiques dont 1 269 femmes/filles des communes de Pissila, de Barsalogo et de Fada ont été identifiés.

Parmi elles, 1408 jeunes filles et garçons ont été pris en charge. 196 Agents de Santé à Base Communautaire (ASBC) dont 78 femmes des communes ciblées ont été formés sur la gestion et la prévention des conflits communautaires, le dialogue et la cohésion sociale. De même, 190 boîtes à images sur la gestion et la prévention des conflits, le dialogue et la cohésion sociale ont été confectionnés et dotés aux ASBC formés. Les cliniques mobiles mis en place ont permis la consultation de 1237 personnes dont 951 Jeunes filles/femmes.

Outcome 2: L'offre de service de santé mentale, psychosociale, y compris des VBG est disponible et permet une prise en charge équitable des traumatismes liées aux conflits violents contribuant à la résilience et la cohésion sociale.

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

personnes soit 1829 femmes et 471 hommes . 827 jeunes victimes de VBG dont 53 filles, 43 hommes et 685 femmes issues des personnes déplacées internes et 46 femmes issues des communautés d'accueil ont bénéficié des services de prise en charge des VBG. La mise en œuvre des activités s'est déroulée sous la supervision technique de 2 spécialistes en santé mentale et soutien psychosocial affectés respectivement dans la région du Centre-nord et de l'Est. 13 modules sur les thématiques de santé mentale, soutien psychosocial et cohésion sociale ont été élaborés et ont servi pour la formation des agents de santé non spécialistes en santé mentale. Ainsi, 48 agents de santé ont participé à la formation des formateurs, 157 agents de santé non spécialistes en SMSPS et 609 ASBC des districts de Kaya et de Barsalogo ont été également formés sur les thématiques de santé mentale, le soutien psychosocial et la cohésion sociale. On note de plus la formation de 279 ASBC (117 femmes et 172 hommes) sur la gestion et prévention des conflits communautaire, le dialogue et la cohésion sociale. 44 agents de santé dont 17 hommes du district sanitaire de Fada et Kaya ont bénéficié des soins de santé mentale. Enfin, des outils de communication en SMSPS (dépliants, boîtes à images, tableau synoptique) ont été élaborés et mis à la disposition des services de santé. Dans les témoignages les bénéficiaires ont ressorti la dissipation de la solitude en rencontrant d'autres membres de la communauté, aussi ils ont l'opportunité de dissiper leur angoisse lorsqu'ils réalisent qu'ils ne sont pas les seuls à vivre les problèmes de détresse psychologique. « Je ne savais pas que parler pouvait aider à soulager les souffrances émotionnelles » dit une bénéficiaire lors d'une thérapie de groupe.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Bien que les données du conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation (CONASUR) montrent un nombre élevé de femmes que d'hommes affectés par les conflits, les valeurs telles que l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été prises en compte dans la mise en œuvre des activités. Ainsi, 83 groupes d'entraide homogènes constitués de jeunes ont été mis en place et sensibilisés sur la gestion de stress, la gestion de conflit et la cohésion sociale. Au total 3066 femmes et 425 hommes ont reçu des soins en santé mentale et soutien psychosocial. Sur un total de 827 jeunes victimes de VBG, 53 filles, 43 hommes et 685 femmes issues des personnes déplacées internes et 46 femmes issues des communautés d'accueil ont bénéficié des services de prise en charge des VBG.

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: Les jeunes et leurs associations sont engagés dans la mobilisation sociale et l'engagement communautaire pour la promotion de la santé mentale et du bien-être psychosocial afin de renforcer la cohésion sociale et promouvoir le dialogue et la réconciliation**

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
.....

1.1	Indicateur 1.1 Pourcentage des jeunes ciblés déclarant avoir participé activement au moins une activité de promotion de la santé mentale et du bien-être psychosocial grâce au projet	0	75%	80%	
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	-----	--

1.2	Indicateur 1.2 Nombre d'association de jeunes ayant mené des activités de promotion de la santé mentale et du bien-être psychosocial grâce au projet	0	15	15	
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	----	--

1.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 1 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Produit 1.1. Les jeunes et leurs associations ont des connaissances et capacités pour impulser la mobilisation sociale et participer aux initiatives de consolidation de la paix

Output 1.2

- Produit 1.2. D'ici la fin du projet, 1000 PDIs et membres des communautés hôtes sont touchés par des initiatives de mobilisation sociale sur la santé mentale et le soutien psychosocial mise en œuvre par et à travers des associations des jeunes

Output 1.3

Produit 1.3 : Des dispositifs de soutien communautaires animés par les jeunes sont mis en place et accompagnent les survivant.e.s. et les femmes et les filles à risque dans leurs efforts de réinsertion socio-communautaire.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 1.1**

Output 1.1: Produit 1.1. Les jeunes et leurs associati ons ont des connaiss ances et capacités pour impulser la mobilisat ion sociale et particip er aux initiative s de consolid ation de la paix	Perform ance Indicator s <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reportin g period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1.1	Indicateur 1.1.1 Nombre des associations des jeunes supportées et renforcées.	0	15	15	15	

1.1.2	Indicateur 1.1.2 Nombre des jeunes formés sur les capacités de vie courante, le leadership, la mobilisation sociale, la prévention et la gestion de conflits, le dialogue intergénérationnel, la réconciliation et le développement de la paix	0	1000	1014 dont 519 femmes et 435 hommes	1014 dont 519 femmes et 435 hommes	
1.1.3						

» Output 1.2

<p>Output 1.2: - Produit 1.2. D'ici la fin du projet, 1000 PDIs et membres des communautés hôtes sont touchés par des initiatives de mobilisation sociale sur la santé mentale et le soutien psychosocial mise en œuvre par et à travers des associations des jeunes</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicator</p> <p>Describe the indicator</p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p>State the baseline value of the indicator</p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p>State the target value of the indicator at the end of the project</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p>State the current value of the indicator for the reporting period</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</p> <p>.....</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.1	Indicateur 1.2.1 Nombre de PDIs et membres des communautés hôtes sont touché par des initiatives de mobilisation sociale	0	1000	32 218 dont 16 432 femmes	32 218 dont 16 432 femmes	L'écart trop grand entre la cible de fin de projet et le résultat s'explique par le fait que les acteurs ont continué de travailler malgré l'atteinte de la cible de fin de projet.
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.2	Indicateur 1.2.2 Les associations des jeunes ciblés ont élaborés et mise en œuvre des plans d'actions sur la mobilisation sociale pour la santé, la prévention et la gestion de conflits, le dialogue intergénérationnel, la réconciliation et le développement de la paix.	0	1	5	5	
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	--

1.2.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Output 1.3**

<p>Output 1.3: Produit 1.3 : Des dispositifs de soutien communautaires animés par les jeunes sont mis en place et accompagnent les survivants .e.s. et les femmes et les filles à risque dans leurs efforts de réinsertion socio-communautaire.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.3.1</p>	<p>Indicateur 1.3.1 Nombre de groupes de soutien communautaire mise en place et/ou renforcés</p>	<p>0</p>	<p>6</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	

1.3.2	Indicateur 1.3.2 Nombre des séances de dialogue intergénérationnel organisées	0	6	60	60	
1.3.3						

» **Outcome 2: L'offre de service de santé mentale, psychosociale, y compris des VBG est disponible et permet une prise en charge équitable des traumatismes liées aux conflits violents contribuant à la résilience et la cohésion sociale.**

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1	Indicateur 2.1 Pourcentage des PDI et des membres des communautés hôtes déclarant avoir accès aux services de prise en charge de la santé mentale et du bien-être psychosocial y compris les VBG grâce au projet	0%	60%	80%	
2.2					
2.3					

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

- **Produit 2.1 : D'ici la fin du projet, 2000 PDI et membres des communautés hôtes ont accès aux services de prise en charge de la santé mentale et du bien-être psychosocial**

Output 2.2

- **Produit 2.2. D'ici la fin du projet, 720 PDIs et membres de communautés d'accueil ont accès aux services de prise en charge des VBG et du soutien psychosocial**

Output 2.3

- **Produit 2.3 : La capacité du système de santé, y compris des agents de santé, inclus à base communautaire, de fournir services de santé mentale et soutien psychosocial de qualité, sensibles aux jeunes et au genre, est renforcée.**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 2.1**

Output	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress to date	Reasons for Variance / Delay (if any)
2.1: - Produit 2.1 : D'ici la fin du projet, 2000 PDI et membres des communautés hôtes ont accès aux services de prise en charge de la santé mentale et du bien-être psychosocial	Describe the indicator	State the baseline value of the indicator	State the target value of the indicator at the end of the project	State the current value of the indicator for the reporting period	State the current cumulative value of the indicator since the start of the project	Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant

2.1.1	<p>Indicateur 2.1.1 Nombre des PDI et membres des communautés hôtes avec accès aux services de prise en charge de la santé mentale et du bien-être psychosocial.</p>	0	2000	3491 dont 3066 femmes et 425 hommes	3491 dont 3066 femmes et 425 hommes	
2.1.2	<p>Indicateur 2.1.2 Nombre de participants aux thérapies de groupe et, dialogues de guérison.</p>	0	225	2300 dont 1829 femmes et 471 hommes	2300 dont 1829 femmes et 471 hommes	<p>Un total de 106 thérapies de groupe et 84 dialogues de guérison. Ces résultats s'expliquent par le fait du nombre important de personnes dans le besoin, l'engouement des populations pour les activités, aussi du fait que plusieurs acteurs (psychologues, psychiatre, attaché de santé en santé mentale, agents communautaires) ont été déployés en stratégie mobile auprès des populations cibles</p>
2.1.3						

» Output 2.2

Output 2.2: - Produit 2.2. D'ici la fin du projet, 720 PDIs et membres de communautés d'accueil ont accès aux services de prise en charge des VBG et du soutien psychosocial	Performance Indicator Describe the indicator	Indicator Baseline State the baseline value of the indicator	End of Project Indicator Target State the target value of the indicator at the end of the project	Indicator progress for reporting period State the current value of the indicator for the reporting period	Indicator progress to date State the current cumulative value of the indicator since the start of the project	Reasons for Variance / Delay (if any) Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant
2.2.1	Indicateur 2.2.1 Nombre des PDIs et membres de communautés d'accueil avec accès aux services de prise en charge VBG et soutien psychosocial.	0	720	827 dont 784 femmes		
2.2.2						
2.2.3						

» Output 2.3

Output 2.3: - Produit 2.3 : La capacité du système de santé, y compris des agents de santé, inclus à base communautaire, de fournir services de santé mentale et soutien psychosocial de qualité, sensibles aux jeunes et au genre, est renforcé.	Performance Indicators Describe the indicator	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.3.1	Indicateur 2.3.1 Nombre des spécialistes en santé mentale opérationnels dans les régions ciblées	0	2	2	2 dont 1 homme et une femme	

2.3.2	Indicateur 2.3.2 Nombre des ASBC qui ont reçu une formation sur la santé mentale, le soutien psychosocial, la gestion et prévention des conflits communautaire, le dialogue et la cohésion sociale	0	278	888	888	
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	-----	-----	--

2.3.3	Indicateur 2.3.3 Renforcer les capacités des responsables des établissements sanitaires pour qu'ils/elles puissent apporter un soutien multiforme aux agents de santé engagés dans les unités de santé mentale et survivantes de VBG.	0	147	205	205	
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	-----	-----	--

How many outputs does outcome 3 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

.....

How many outputs does outcome 4 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

.....

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

.....

<p>If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)</p> <p>.....</p>	<p>Event Description</p> <p>.....</p>	<p>Tentative Date</p> <p>.....</p>	<p>Location</p> <p>.....</p>	<p>Target Audience</p> <p>.....</p>	<p>Event Objectives</p> <p>.....</p>
<p>Event 1</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Event 2</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Event 3</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

Event 4					
----------------	--	--	--	--	--

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1	Ministères partenaires	Manque de visibilité sur les activités de santé mentale et de soutien psychosocial	Prise en compte des activités du projet dans les plans stratégiques sur les questions de santé mentale et de soutien psychosocial	

<p>2</p>	<p>Collectivités territoriales (gouvernorat, haut-commissariat, mairies, prefecture)</p>	<p>Faible niveau de compréhension sur le lien entre la cohésion sociale et les questions de santé mentale et de soutien psychosocial</p>	<p>Le projet a renforcé les capacités des autorités locales et responsables administratifs sur le lien entre la cohésion sociale et les questions de santé mentale et de soutien psychosocial. Il y a une prise de conscience de ces acteurs sur l'importance de la prise en compte des victimes de troubles mentaux dans la recherche de la paix Les populations bénéficiaires connaissent désormais les manifestations de la souffrance psychologique. Elles s'entraident dans la gestion du stress et entretiennent de bonnes relations. Elles ont compris l'importance de prendre soin de soi, des autres et de sa santé mentale.</p>	
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>3</p>	<p>Services techniques deconcentrés</p>	<p>Faiblesse des services offerts aux jeunes</p>	<p>Le projet a construit un hangar dans le centre d'écoute et de dialogue pour jeunes de Kaya qui est géré par la direction régionale en charge de la jeunesse. Ce centre a également été équipé par le projet. Il y a une grande fréquentabilité du centre par les jeunes depuis que le projet a équipé le centre avec du matériel de jeux de société . Ce cadre de communication et de jeux a permis l'épanouissement psychosocial des jeunes à travers des échanges sur des questions spécifiques les concernant, le renforcement des liens sociaux et leur équilibre mental.</p>
-----------------	------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	Bénéficiaires	Faible niveau de connaissance sur les valeurs du vivre ensemble, sur la santé mentale et le soutien psychosocial	<p>Le projet a contribué à renforcer la résilience des bénéficiaires face à la crise sécuritaire et humanitaire dans la région du Centre Nord et de l'Est. Les bénéficiaires qui avant les séances de thérapies de groupe avaient des idées suicidaires, des comportements d'isolement, de l'anxiété mais aussi des insomnies et des cauchemars, après les thérapies de groupe ont vu ses symptômes disparaître. Ceux qui étaient attachés à leur passé (victimes et ou témoins d'évènements violent) ont réussi à aller de l'avant comme le témoigne cette bénéficiaire. « J'ai perdu mon fils lors de l'attaque de mon village, après son décès, je n'arrivais pas à dormir, je faisais beaucoup de cauchemars. Il y'a eu des moments, je passais mon temps à visiter le cimetière de Fada bien qu'il ne soit pas enterré là-bas, ça me soulageait. Ma participation aux thérapies de groupe, m'a permis de partager l'expérience des autres bénéficiaires qui ont aussi vécu des évènements traumatisants. Ces partages d'expériences m'ont permis de comprendre que je</p>	<p>Après une causerie éducative sur la violence sexuelle, une fille a dit aux animatrices que c'était une honte pour elle de raconter ce qu'elle a vécu. « Au mois de juillet, mes parents sont retournés dans notre village d'origine pour s'installer. Deux semaines après les malfaiteurs sont venues, ils ont enlevé mon père et moi ils m'ont violée. Depuis un certain temps, je suis très angoissé. Je ne voulais pas du tout partager avec quelqu'un. C'est grâce à la sensibilisation menée j'accepte me confier aux acteurs. » « Après une sensibilisation sur le pardon au secteur 1 « non loti » de Fada, deux familles qui ne se parlaient pas se sont réconciliées. Une des familles a pris part au baptême de l'autre famille afin de prouver le véritable pardon. »</p>
---	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ne suis pas seule à
vivre un deuil ».

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

Le projet a eu un impact humain réel en ce sens que le dialogue intergénérationnel qui n'existait pas dans certaines localités est devenu une réalité. A travers la tenue des cadres de concertation entre jeunes et leaders communautaires et autorités locales, des échanges directs et francs sur la non implication des jeunes dans les instances de prévention de résolution de conflits, la discrimination et la stigmatisation des victimes de troubles mentaux ont été débattus et des engagements ont été pris pour permettre une meilleure implication des jeunes dans ces instances. Au sortir de ces échanges, de nombreux jeunes ont déclaré avoir beaucoup appris auprès des anciens, toute chose qui renforce la tolérance et améliore le vivre ensemble. Par ailleurs, le projet a permis de valoriser les associations de jeunesse au niveau locale. Ces membres ont été outillés et ils sont des modèles et des ambassadeurs de la paix au niveau communautaire.

En ce qui concerne la santé mentale proprement dite le projet a permis à la population bénéficiaire d'être leur propre agent de leur santé mentale et de leur bien-être. Il a permis aussi aux bénéficiaires de pouvoir gérer leur stress et d'être à l'écoute de leur proche. Les populations comptent encore plus sur les méthodes endogènes de gestion des conflits qu'aux mécanismes modernes qu'elles jugent inadaptées. Ces cadres ont permis un environnement favorable à la SSRAJ et à la cohésion sociale

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

☒ Des méthodes de travail innovantes [Au cours de la mise en œuvre du projet, les acteurs ont été confronté à une difficulté d'accès à certaines zones Barsalogho et Pissila. Cette difficulté se justifie par la dégradation de la situation sécuritaire ayant conduit au déplacement de population vers d'autres zones relativement stables. Ainsi, les interventions ont concerné les bénéficiaires de ces zones inaccessibles qui se sont déplacés dans la ville de Kaya.] Ainsi les PDI de ces zones déplacées ont été rassemblées dans leurs zones d'accueil et les activités ont été réalisées sur place.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile [Les bénéficiaires du projet que sont OMS et UNFPA ont contracté avec des structures locales pour appuyer la mise en œuvre. Il s'agit de l'OCADES, GASCODE et Mwangaza Action.]

Please explain

Please limit your response to 350 words.

☒ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique [Le projet a impliqué dans sa mise en œuvre plusieurs services techniques déconcentrés de l'état en l'occurrence les collectivités locales, les directions de la santé et de l'hygiène publique, les directions en charge de l'éducation nationale, les leaders communautaires, etc. La participation de ces acteurs a permis la mobilisation de tous pour l'atteinte des objectifs.]

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

Il ya eu le suivi du coordonnateur, des rencontres de l'équipe conjointe OMS UNFPA PBF sur le terrain, des rencontres de l'équipe de coordination avec les autorités locales. Il ya eu aussi le suivi terrain du management UNFPA et OMS à Kaya.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Le rapport de l'évaluation initiale fait état des indicateurs de base avant la mise en oeuvre du projet

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 350 words.

:Les rapports d'activités, La base de données, les registres, fiches de référencement, les comptes rendus , rencontre d'une mission conjointe PUS/PBF avec les bénéficiaires

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

yes

no

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

yes

no

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

yes

no

Not Applicable

Evaluation budget (in USD): *

Response required

20000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

Le budget global du projet n'est pas supérieur à 1,5 million de dollars

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

Dr Ramatou SAWADOGO, ssawadogo@who.int

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

No catalytic effect

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

Very Significant catalytic effect

Don't Know

Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

Click or tap here to enter text. Le projet a permis une implication manifeste des structures déconcentrées de l'Etat dans la promotion de la santé mentale, le soutien psychosocial et la cohésion sociale. De plus, il a permis de former 205 agents de santé non spécialistes en santé mentale sur les thématiques spécifiques de santé mentale et soutien psychosocial dans l'objectif d'assurer la continuité des soins dans les services de santé . Ces agents de santé ont reçu des outils et des connaissances sur l'intervention en santé mentale qui vont leur permettre de réaliser des sensibilisations et de fournir des soins aux personnes en détresse après la clôture du projet.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project.

Please limit your response to 350 words.

Le projet a identifié et formé 60 ambassadeurs de la paix pour la promotion et la construction d'une paix dans les communes d'intervention. Ces ambassadeurs vont continuer les activités de promotion de la cohésion sociale à travers des activités de sensibilisation, de médiation et des activités culturelles d'inclusion. Aussi, il a permis de renforcer les capacités des agents de santé non spécialistes en santé mentale ce qui va permettre de palier au problème lié à l'insuffisance du personnel dans ce domaine et d'assurer la continuité de l'offre de service en santé mentale et soutien psycho social.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

RAS

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	<input type="checkbox"/> Tenue de réunions périodiques du comité de coordination du projet pour le suivi des activités	Planification conjointe des activités, suivi des progrès	Mise en oeuvre conjointe des activités
Event 2	<input type="checkbox"/> Des missions de suivi de la mise en oeuvre des des activités effectuées sur le terrain	Suivi de la mise en oeuvre des activités par les partenaires de mise en oeuvre	Implication forte de l'administration locale
Event 3	<input type="checkbox"/> Mission conjointe de suivi des activités à Kaya par les ministères partenaires du projet	Rencontre avec les autorités locales pour aplanir les difficultés rencontrées et faciliter la mise en oeuvre des activités	Solutions locales proposées pour levées les goulots d'étranglements
Event 4			

Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.