

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May\_2023)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual  
 Annual  
 Final  
 Other

Date of submission of report \*

2023-11-15

**2023-11-15**

Name and Title of Person submitting the report \*

**Viktor Jovev, Deputy Head of Office, OHCHR Country Office in Honduras**

Name and Title of Person who approved the report \*

**Junta directiva del proyecto**

Have all fund recipients for this project contributed to the report? \*

- yes  
 no

Did PBF Secretariat review the report? \*

*If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.*

- yes  
 no  
 Not Applicable

## » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? \*

- yes  no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> Asia and the Pacific         | <input type="radio"/> Central & Southern Africa | <input type="radio"/> East Africa                                |
| <input type="radio"/> Europe and Central Asia      | <input type="radio"/> Global                    | <input checked="" type="radio"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="radio"/> Middle East and North Africa | <input type="radio"/> West Africa               |  |

Country of project implementation \*

- |                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| <input type="radio"/> Bolivia        | <input type="radio"/> Colombia            | <input type="radio"/> Dominican Republic |
| <input type="radio"/> Ecuador        | <input type="radio"/> El Salvador         | <input type="radio"/> Guatemala          |
| <input type="radio"/> Haiti          | <input checked="" type="radio"/> Honduras | <input type="radio"/> Peru               |
| <input type="radio"/> Other, Specify |   |  |

Project Title \*

- 00125936: Comunidades constructoras de paz e igualdad (CONPAZ)
- 00126137: Juventudes desplazadas por la violencia en Honduras: protagonistas resilientes hacia nuevos paradigmas de desarrollo sostenible desde la diversidad y el territorio
- 00129762: Prevenir y gestionar la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las juventudes campesinas e indígenas en Honduras.
- 00130443: Pro-Defensoras Honduras
- 00124789: Promoviendo transparencia, eficacia institucional e inclusión para la prevención de conflictos en Honduras
- 00140006: Secretariado PBF en Honduras
- 00140122: Protegiendo mi barrio; jóvenes construyendo comunidad
- 00140136: Abordaje de los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas y afrohondureñas así como poblaciones mestizas y campesinas de los departamentos de Atlántida Colón y Gracias a Dios.
- 00140194: Fortalecimiento i
- 00134328: Peacebuilding through Community Stabilization in the Southern Libyan Municipalities of Ghat Sebha & Ubari
- Other, Specify

Project Start Date (Date of first transfer) \*

2021-12-16

**2021-12-16**

Project end Date \*

2023-11-30

**2023-11-30**

Has this project received an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? \*

- yes
- no

## Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? \*

- UN entity  
 Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient \*

- UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration  
 UNICEF: United Nations Children's Fund  
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women  
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund  
 FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme  
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme  
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
 UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization  
 WHO: World Health Organization     PAHO/WHO  
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime  
 UNOPS: United Nations Office for Project Services  
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre  
 UNDPO     Other, Specify

Are there other recipients for this project? \*

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients \*

*Select all that apply*

- UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization  PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization  ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations  Other, Specify

## Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

3

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**CEHPRODEC**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

200000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**(1) fortalecer la institucionalidad pública con competencias en temas agrarios, de ordenamiento territorial y de juventud, entre otros, para la prevención y gestión de conflictos relacionados con la tierra y el territorio, especialmente a favor de las y los jóvenes de comunidades indígenas y campesinas, en el departamento de La Paz; (2) apoyar la ampliación del espacio cívico, a nivel regional y local, para la participación e incidencia de los jóvenes en la prevención y gestión de conflictos, brindando apoyo técnico a las organizaciones, redes y comisiones regionales; y (3) fortalecer el marco normativo y cambiar las prácticas institucionales para proteger la labor de defensa de los derechos humanos a través de la sensibilización y el desarrollo de capacidades de los operadores de justicia y representantes de instituciones en el área de intervención.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**COPINH**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

200000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**(1) fortalecimiento de las capacidades de las instituciones estatales involucradas en los procesos de tierras; (2) fortalecimiento de las capacidades de comunicación, organización, formación y empoderamiento en la toma de decisiones de las comunidades del pueblo Lenca; (3) implementar procesos que permitan la creación y reforma de políticas o leyes que atenten contra la forma de vida y trabajo de las comunidades Lencas. Estas intervenciones van acompañadas de investigación, elaboración de materiales informativos y educativos, incidencia política, desarrollo de procesos organizativos, comunicativos y formativos, diagnósticos, sistematización de experiencias y prácticas de los procesos, implementación de estrategias de comunicación y litigio estratégico. El proyecto abarca principalmente el departamento de Intibucá, con impacto en la región Lenca, con énfasis en las mujeres y los jóvenes.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner \*

**MADJ/FUNDAMBIENTE**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date \*

200000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 175 words*

**(1) construir alianzas estratégicas con las instituciones involucradas en la tenencia y la concesión de tierras y la conflictividad relacionada para fortalecer los procesos de otorgamiento y supervisión de las concesiones y mejorar la participación de las comunidades, con enfoque en Atlántida, Yoro and Colon; (2) fortalecer la participación e incidencia de las organizaciones y/o comunidades frente a las instituciones públicas para resolver las demandas de mujeres, hombres y jóvenes sobre el uso y manejo de sus bienes naturales y territoriales, así como para ampliar el espacio cívico; (3) promover el diálogo bilateral y multilateral con todos los sectores para desarrollar propuestas de ajuste al marco normativo e institucional aplicado para la persecución de los defensores y el fortalecimiento de los operadores de justicia.**

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

**Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization**

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***



Recipients	Total Project Budget (in US \$)	Transfers to date (in US \$)	Expenditure to date (in US \$)	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
	<i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	<i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	<i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	
<b>OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</b>	1288294 *	1288294 *	1288294.36 *	100 %
<b>FAO: Food and Agriculture Organization</b>	211706 *	211706 *	206503.06 *	97.54 %
<b>TOTAL</b>	<b>1500000</b>	<b>1500000</b>	<b>1494797.42</b>	<b>99.65%</b>

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **99.65%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

## » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

47.55

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 713250**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 710776.17**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars \*

755911.31

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

Anexo D ProgressReport Project\_Tierra Joven31.10.23, consolidado-19\_41\_8.xlsx

## Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

## Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? \*

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

**El proyecto cuenta con una Junta Directiva. La misma incluye como miembros las Ministras de la Secretaría de Derechos Humanos y del Instituto Nacional de la Juventud, la Coordinadora Residente de la ONU en Honduras, además de las más altas representantes de las dos agencias co-implementadoras y las tres organizaciones de sociedad civil que forman parte del proyecto. La reunión más reciente de la Junta Directiva se celebró el 31 de marzo 2023. Se han sostenido reuniones bilaterales regulares entre la agencia líder y los demás miembros de la Junta Directiva para abordar temas prioritarios.**

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. \*

**Como resultado de las relaciones estratégicas establecidas entre las altas autoridades del gobierno, OACNUDH y FAO, en los últimos seis meses se ha realizado un trabajo importante para avanzar en la implementación del proyecto. A nivel nacional, incluye iniciativas con los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), el Instituto Nacional de la Juventud (INJuve) para brindar asistencia técnica; con la Secretaría de Energía y Recursos Naturales (SERNA) en relación con los procesos de licenciamiento de proyectos que impactan los derechos de la población en las zonas de intervención; el Congreso Nacional y sus diferentes comisiones en relación con la agenda legislativa con enfoque en los temas de prioridad del proyecto, así como con el Ministerio Público en relación con la judicialización de personas defensoras de derechos humanos. Además, se ha realizado trabajo a nivel nacional con la Mesa Interinstitucional de Prevención y Abordaje de Conflictos Sociales, y las instituciones que la componen, su Sub-grupo especializado en la gestión de la conflictividad vinculada a la tierra y territorio, y a nivel regional y local con las Mesas regionales para el abordaje de la conflictividad social y sus miembros locales, generando compromisos y avances en el abordaje de la conflictividad vinculada al tierra y territorio en la zona de intervención.**

## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

Staff Recruitment \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

Collection of baselines \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

Identification of beneficiaries \*

- Not Started       Initiated       Partially Completed  
 Completed       Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) \*

**El proyecto se encuentra en su fase de cierre, con una parte significativa de resultados e indicadores ya cumplidos. En el período restante, continuarán las intervenciones necesarias para cumplir con los demás indicadores y asegurar la sostenibilidad de los resultados. El proyecto se benefició de la voluntad política del nuevo Gobierno instalado en enero 2022, con importante agenda en materia de derechos humanos y apertura para trabajar en el abordaje de la conflictividad social. En 2022 y 2023 se han generado importantes desarrollos que se apoyaron en el marco del resultado 1 del proyecto, incluyendo la Mesa Interinstitucional de Prevención y Abordaje de la Conflictividad liderada por la Secretaría de Derechos Humanos, y trabajo hacia la implementación de los Acuerdos para la resolución del conflicto en el Bajo Aguán. En relación con el resultado 2, se establecieron las herramientas y las estaciones tecnológicas y se capacitaron personas jóvenes en su uso. Las tres OSCs, apoyadas con grants en el marco del proyecto, han intensificado la implementación de sus proyectos, llegando a poblaciones beneficiarias en áreas rurales y lejanas. Se ha avanzado significativamente en el cumplimiento del resultado 3. Cabe anotar que algunos productos de este resultado se han visto impactados a luz del paro laboral total del Ministerio Público (enero-abril 2023) y la demora de dos meses en la selección del nuevo Fiscal General (nombrado el 2 de noviembre), de modo que algunas actividades se implementarán en esta última fase del proyecto.**

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested \*

*FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)*

**La conflictividad por la tierra y el territorio en Honduras está vinculada con problemas estructurales que ameritan medidas a corto, mediano y largo plazo. En el marco del proyecto, se ha contribuido significativamente a cambios estructurales e institucionales para la prevención y abordaje de la conflictividad, incluyendo la puesta en marcha de mecanismos, procesos y espacios cruciales. Esto incluye la Mesa Nacional para la Prevención y Abordaje de la Conflictividad Social, su Subgrupo sobre la conflictividad por la tierra y el territorio, y las mesas regionales como espacios cruciales de coordinación interinstitucional frente a la conflictividad. Otro ejemplo incluye el apoyo técnico al Gobierno y las plataformas campesinas para la implementación de los acuerdos sobre el conflicto en el Bajo Aguán, incluyendo mecanismos para la investigación de las violaciones y las causas sistemáticas de la conflictividad. Se ha facilitado la identificación de las principales causas que conllevan a la conflictividad por la tierra, incluyendo el acceso inequitativo a la tierra, territorio y recursos naturales, la inseguridad en la tenencia de la tierra, y la superposición de títulos privados sobre títulos ancestrales.**

**En términos de cambios sociales, a través del proyecto se ha fortalecido la capacidad de incidencia de la población beneficiaria, incluyendo los pueblos indígenas y la población campesina, las mujeres y las personas jóvenes, a través de acompañamiento por parte de las agencias implementadoras y las OSCs en procesos legales, de coordinación y de planificación en relación con la tenencia de la tierra y la conflictividad. La información y el análisis brindado a la institucionalidad también han sido consultados y compartidos con la población beneficiaria, fortaleciendo así sus conocimientos y posicionamiento. Se han facilitado vínculos entre la diferente población beneficiaria a través de espacios de intercambio de experiencias y aprendizaje entre pares, incluyendo con enfoque en la juventud y las mujeres. En relación al aspecto innovador del proyecto, las herramientas y estaciones tecnológicas que generan información sobre la tenencia de la tierra han sido establecidas y entregadas a las personas jóvenes, quienes también han sido capacitadas en su uso.**

**Para proteger la defensa de los derechos humanos, se ha generado un análisis detallado de las principales normas que obstaculizan su labor, que ha permitido tomar acciones de incidencia y acompañamiento técnico para su adecuación. Además, también se ha complementado un análisis de las prácticas que limitan la defensa de los derechos humanos a través del acompañamiento cercano de casos de detención y otros ataques contra personas defensoras. Todos estos esfuerzos han sido implementados en estrecha coordinación con las personas defensoras, lo cual ha permitido identificar y notificar situaciones de riesgo, contribuyendo a la alerta y acción temprana.**

## PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

1    2     3    4    5    more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document \*

Outcome 1: \*

**Incrementadas las capacidades de las instituciones públicas con competencias en temas agrarios, de regulación de la tierra y juventud, para la prevención de la gestión de la conflictividad vinculada a la tierra y territorio.**

Outcome 2: \*

**Ampliado el espacio cívico y la participación política de mujeres y hombres jóvenes de las comunidades indígenas y campesinas de las zonas de intervención en asuntos que les afectan a sus territorios**

Outcome 3: \*

**Fortalecido el marco normativo y las prácticas institucionales para proteger integralmente la labor de defensa de los derechos humanos, especialmente del medio ambiente y de la tierra y territorio.**

**Outcome 1:** Incrementadas las capacidades de las instituciones públicas con competencias en temas agrarios, de regulación de la tierra y juventud, para la prevención de la gestión de la conflictividad vinculada a la tierra y territorio.

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track     2. On Track     3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Durante el período de reporte, como resultado del acompañamiento y asistencia técnica de las agencias implementadoras, los y las funcionarias de las instituciones que integran la Mesa Interinstitucional de Prevención y Abordaje de la Conflictividad Social, han incrementado sus capacidades para prevenir y abordar la conflictividad, lo que se ha traducido en la elaboración e implementación de varias estrategias de intervención (Bajo Aguán, Pajules, Guapinol/ Parque Montaña de Botaderos, Locomapa). Se ha continuado brindando asistencia técnica al Subgrupo de trabajo sobre conflictividad vinculada a tierra y territorio, así como a las mesas regionales en las zonas de intervención del proyecto que facilitan intercambios multiactor, incluyendo con OSCs, lo cual ha permitido desarrollar un Protocolo para el abordaje de la conflictividad vinculada con la tierra y territorio, que propone acciones concretas para asegurar la prevención, protección y soluciones duraderas en torno a la conflictividad. El Protocolo se ha socializado con la institucionalidad y con la sociedad civil, a través de múltiples consultas. Asimismo, se desarrollaron capacidades de funcionarios/as públicos a nivel nacional y territorial en las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques. En lo que refiere a los Acuerdos relacionados con el Bajo Aguán, se ha avanzado significativamente en las acciones necesarias para la puesta en marcha de la Comisión Tripartita con asistencia técnica en el marco del proyecto. Además del desarrollo de los términos de referencia de la Comisión, con la participación de las cooperativas campesinas, se coordinaron acciones con diferentes cooperantes con la finalidad de definir apoyos financieros para su puesta en marcha. Además, se ha dado seguimiento a las violaciones registradas en la zona del Bajo Aguán. Adicionalmente, ante la necesidad de presentar elementos claves sobre este conflicto emblemático, se ha elaborado el informe de diagnóstico del conflicto del Bajo Aguán con enfoque en derechos humanos y la conflictividad sobre la tierra que incluye la genealogía del caso y establece los elementos principales para abordar las causas estructurales del conflicto del Bajo Aguán. Se ha brindado asesoría técnica al Poder Ejecutivo con una propuesta para el establecimiento de una Agencia Técnica de restitución de tierra; y también al Legislativo para la adecuación del marco legal que habilite transferencia de tierras incautadas al Instituto Nacional Agrario.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Durante la ejecución del proyecto se ha tenido en cuenta la importancia de promover la equidad de género y la participación activa de la juventud. Tanto en el apoyo brindado a las instituciones, como en la asesoría técnica proporcionada para el desarrollo de las diversas acciones, las agencias implementadoras han integrado aspectos relacionados con género y juventud. El Protocolo desarrollado para el abordaje de la conflictividad, así como el informe temático sobre la situación del Bajo Aguán, incluyen un fuerte enfoque de género. En la realización de procesos de fortalecimiento de capacidades a las instituciones del sector, se han promovido enfoques diferenciados en el contenido de los talleres, mejorando la comprensión de los funcionarios y funcionarias sobre las medidas requeridas para integrar una perspectiva de género en la manera de abordar y gestionar la conflictividad. De la perspectiva de participación, a la fecha, aproximadamente 50% de las y los funcionarios capacitados han sido mujeres. Asimismo, se han implementado iniciativas que buscan directamente el incremento de la participación de las mujeres y personas jóvenes, incluyendo una serie de capacitaciones para las entidades responsables del diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de la juventud y las mujeres, donde se fortalecieron sus conocimientos en materia de prevención de la conflictividad vinculada con la tierra, territorio y medio ambiente basado en el marco normativo nacional e internacional y en experiencias internacionales comparadas, permitiendo delinear las necesidades institucionales, desde una perspectiva de enfoques diferenciados y de interseccionalidad. Además, este apoyo técnico se extendió al nivel local, alcanzando, entre otros, las Oficinas Municipales de Juventud y las Oficinas Municipales de la Mujer a nivel territorial en 27 municipios de las cuatro mancomunidades priorizadas (AMFI, MAMCEPAZ, MAMUCA, MAMUGAH).

**Outcome 2:** Ampliado el espacio cívico y la participación política de mujeres y hombres jóvenes de las comunidades indígenas y campesinas de las zonas de intervención en asuntos que les afectan a sus territorios

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

**En términos de la ampliación del espacio cívico y del incremento de la participación, el proyecto ha fortalecido la capacidad de incidencia de la población beneficiaria, incluyendo los pueblos indígenas y la población campesina, las mujeres y las personas jóvenes. Este avance se ha logrado a través del acompañamiento por parte de las agencias implementadoras a la población beneficiaria en procesos legales, de coordinación y de planificación en relación con la tenencia de la tierra y la conflictividad. Además, se han facilitado vínculos entre la población beneficiaria a través de espacios de intercambio de experiencias y aprendizaje entre pares.**

**En cuanto al aspecto innovador del proyecto relacionado con la creación de herramientas y estaciones tecnológicas que generan información que contribuye a la prevención de la conflictividad y la protección de los derechos humanos, se logró desarrollar las herramientas y establecer cuatro estaciones tecnológicas que promuevan la cartografía social como herramienta para la prevención de la conflictividad y la gobernanza territorial. Además, se diseñaron y desarrollaron metodologías y modelos de aprendizaje para la juventud, lo cual contribuyó al establecimiento y apropiación de las herramientas y estaciones tecnológicas. Finalmente, se ha desarrollado un Diagnóstico sobre juventudes en los cuatro territorios priorizados que permite la adecuada inclusión, involucramiento y la adopción de herramientas digitales innovadoras con enfoque participativo de las juventudes campesinas e indígenas.**

**Las Organizaciones de Sociedad Civil han avanzado en la implementación de sus proyectos a través de los grants, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades de comunicación, organización, formación y empoderamiento en la toma de decisiones de las comunidades beneficiarias; la participación e incidencia de las organizaciones y/o comunidades frente a las instituciones públicas para resolver las demandas de mujeres, hombres y jóvenes; la creación de núcleos de trabajo para la juventud y las comunidades; encuentros intermunicipales de intercambio de experiencias, y la creación de espacios para la promoción de aprendizaje entre pares.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

**Durante la preparación de las sesiones de socialización y de uso de herramientas tecnológicas, capacitaciones de funcionarias y funcionarios públicos y discusiones sobre temas que afectan los territorios, se han tomado medidas específicas para asegurar la participación de las mujeres. Esto ha resultado en que más del 55% de las personas que han participado han sido mujeres, y la mayoría de ellas jóvenes.**

**Outcome 3:** Fortalecido el marco normativo y las prácticas institucionales para proteger integralmente la labor de defensa de los derechos humanos, especialmente del medio ambiente y de la tierra y territorio.

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results



## Progress summary

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

Para proteger la labor de defensa de los derechos humanos, se han realizado procesos de análisis y abordaje de la situación de las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo estudios del marco normativo y de las prácticas institucionales. En el marco del proyecto, OACNUDH ha continuado la implementación de un sistema de documentación, registro y monitoreo del espacio cívico, incluyendo las agresiones contra personas defensoras, así como un registro de casos de judicialización, que ha permitido generar un sistema de alerta y acción temprana y orientar las intervenciones. Desde el inicio del proyecto hasta octubre 2023, se han registrado 366 casos de agresiones contra un total de 496 personas defensoras. De estas agresiones, 76.2 % de las víctimas ejercían la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, y al menos 40.1% eran personas indígenas y Afrohondureñas, siendo las zonas de intervención del proyecto unas de las más afectadas.

En base del análisis exhaustivo de la legislación vinculada al derecho a defender derechos humanos, realizado en fases anteriores del proyecto, se está trabajando en un espacio de coordinación con la sociedad civil y en otro con el Estado. En el primero, se está elaborando una estrategia de armonización del marco normativo, mientras que, en el segundo, confirmado en conjunto con la SEDH y el CONADEH, se está desarrollando una propuesta de reforma a las disposiciones que están permitiendo la criminalización. Además, se han divulgado los análisis de la legislación sobre el derecho a defender los derechos humanos con organizaciones de sociedad civil para su socialización con personas defensoras en los territorios lo cual ha contribuido a incrementar su conocimiento sobre la legislación restrictiva a su labor de defensa y fortalecer sus capacidades para generar acciones conjuntas de incidencia. Partiendo del análisis de prácticas institucionales sobre la criminalización/uso indebido del derecho penal elaborado anteriormente, se han elaborado dos herramientas que buscan evitar la criminalización de personas defensoras por parte de las autoridades.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

Para la elaboración de todas las herramientas, análisis, estudios y recomendaciones previamente mencionadas, se ha aplicado un enfoque de género y diferenciado, tanto en la parte metodológica, como en la parte participativa. En la selección de casos para el análisis de criminalización se tomaron en cuenta procesos de judicialización en los que hubiera mujeres, jóvenes y personas de pueblos originarios. Asimismo, para el proceso de monitoreo y documentación, se registran las personas según su identidad de género, rango etario y origen étnico para poder analizar de forma separada posibles patrones de agresiones a estas poblaciones. Esto ha permitido empezar un análisis diferenciado de los efectos de los procesos de criminalización y el impacto diferenciado que tiene los mismos para las personas defensoras.

## INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: Incrementadas las capacidades de las instituciones públicas con competencias en temas agrarios, de regulación de la tierra y juventud, para la prevención de la gestión de la conflictividad vinculada a la tierra y territorio.**

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	<p>% de funcionarios/as públicos de SEDH, IP, INA, INJ e INAM, y otras instituciones, a nivel nacional y en departamentos priorizados, que tras ser capacitados coordinan e implementan estrategias para prevenir la conflictividad vinculada a la tierra y territorio en las zonas priorizadas.</p>	0	60%	Pendiente medición final	<p>Los procesos formativos para las instituciones vinculadas al proyecto están entrando en su fase de cierre. Hasta la fecha, se han beneficiado más de 100 funcionarios/as a diferentes niveles. La medición y el análisis de los resultados del fortalecimiento de capacidades se llevará a cabo tan pronto esté completamente concluido el proceso de capacitación, mediante una post-encuesta en base del grupo focal.</p>

1.2	<b>Grado de efectividad de las medidas adoptadas por el mecanismo interinstitucional para responder a las demandas de la población de las zonas priorizadas</b>	0	4	4	<b>Los mecanismos interinstitucionales han intervenido con medidas efectivas en cuatro casos de conflictos de tierra y territorio en las zonas priorizadas del proyecto (Locomapa, Pajuiles, Guapinol/Parque Montaña de Botaderos en Tocoa, y Bajo Aguán).</b>
-----	---	---	---	---	--

1.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 1 have?

1  2  3  4  5  more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

**Aumento del conocimiento, habilidades y capacidades de las y los funcionarios/as de las instituciones públicas con competencias en temas agrrios, de regulación de tierras y juventud sobre el marco normativo internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas con especial énfasis en mujeres y hombres jóvenes**

Output 1.2

**Establecido un mecanismo inter-institucional a nivel nacional que diseñe e implemente estrategias de intervención piloto para prevenir y gestionar la conflictividad vinculadas con el uso, posesión, tenencia, demarcación y titulación de la tierra y territorios en las comunidades campesinas e indígenas de las zonas priorizadas**

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators



<p>Output 1.1: Aumento del conocimiento, habilidades y capacidades de las y los funcionarios/as de las instituciones públicas con competencias en temas agrarios, de regulación de tierras y juventud sobre el marco normativo o internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas con especial énfasis en mujeres y hombres jóvenes</p>	<p>Performance Indicator <i>Describe the indicator</i> .....</p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i> .....</p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i> .....</p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i> .....</p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i> .....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i> .....</p>
---	--	--	---	---	---	---

1.1.1	Número de funcionarios/as públicos capacitados/as de SEDH, IP, INA, INJ, INAM, sector privado y otras instituciones sobre el marco normativo internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.	0	100	55 (49 mujeres, 6 hombres)	155 (98 mujeres, 57 hombres)	Se ha capacitado al menos 155 funcionarios/a públicos (98 mujeres, 57 hombres) en el marco del proyecto.
1.1.2	Número de informes actualizados sobre estructura y situación de la tenencia de la tierra en Honduras.	0	1	1	1	Elaborado un informe sobre la estructura y situación de la tenencia de la tierra, con enfoque en el Bajo Aguán. El informe contribuye al cumplimiento de las Recomendaciones de la CIDH en el Informe de Fondo del caso número 13514, incluyendo el análisis de las causas estructurales de la violencia y la identificación de estrategias para solucionar el conflicto.
1.1.3						



<p>Output 1.2: Establecido un mecanismo inter-institucional a nivel nacional que diseñe e implemente estrategias de intervención piloto para prevenir y gestionar la conflictividad vinculadas con el uso, posesión, tenencia, demarcación y titulación de la tierra y territorios en las comunidades campesinas e indígenas de las zonas prioritarias</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicator</p> <p>Describe the indicator</p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p>State the baseline value of the indicator</p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p>State the target value of the indicator at the end of the project</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p>State the current value of the indicator for the reporting period</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</p> <p>.....</p>
---	---	---	--	--	--	--



1.2.1	Número de estrategias de intervención desarrolladas e implementadas	0	5	0	4	5 estrategias de intervención desarrolladas (Bajo Aguán, Pajuiles, Guapinol/Parque Montaña de Botaderos, Locomapa, y San Juan Tela), de cuales 4 implementadas (Bajo Aguán, Pajuiles, Guapinol/Parque Montaña de Botaderos, Locomapa).
1.2.2	Número de protocolos elaborados para la atención de casos para la prevención de la conflictividad vinculadas con el uso, posesión, tenencia, demarcación y titulación de la tierra y territorios con enfoque de derechos humanos e igualdad de género.	0	1	0	1	Elaborado un protocolo para la prevención de la conflictividad vinculadas con la tierra y el territorio, en el marco de la Mesa Nacional de Prevención de Conflictividad/ Subgrupo especializado en tierra y territorio.
1.2.3						

**» Outcome 2: Ampliado el espacio cívico y la participación política de mujeres y hombres jóvenes de las comunidades indígenas y campesinas de las zonas de intervención en asuntos que les afectan a sus territorios**

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1	% de mujeres y hombres jóvenes beneficiarios del proyecto que participan en la implementación de acuerdos y soluciones para la gestión de la conflictividad que afecta a sus territorios	0	75%	50%	<p>La medición final del porcentaje de participación de mujeres y hombres jóvenes se medirá en la última fase del proyecto.</p> <p>Hasta la fecha, más del 50% de las personas que participan en espacios de implementación de acuerdos y soluciones han sido mujeres y hombres jóvenes.</p>
2.2	Grado de satisfacción de jóvenes de las comunidades indígenas y campesinas participando en espacios con herramientas tecnológicas que promueven la gobernanza	0	75%	0%	El grado de satisfacción será medido al cierre del proyecto con la población meta intervenida mediante el establecimiento de las Estaciones Tecnológicas.
2.3					

How many outputs does outcome 2 have?

1    2    **3**    4    5    more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

.....

Output 2.1

**Poblaciones indígenas y campesinas de las zonas de intervención capacitadas sobre sus derechos y la utilización de herramientas tecnológicas para incidir en la prevención de conflictividad vinculada con la tierra y territorio.**

---

Output 2.2

**Desarrollo y puesta en funcionamiento de herramientas tecnológicas innovadoras y estaciones tecnológicas con la participación de las y los jóvenes indígenas y campesinos para generar información que permita mapear conflictos territoriales y sustente la incidencia para la prevención y gestión de dicha conflictividad.**

---

Output 2.3

**Fortalecida la participación efectiva del liderazgo de mujeres jóvenes campesinas e indígenas en la gobernanza de la tierra, territorio y recursos naturales en las zonas de implementación.**

---

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

---

» Output 2.1

<p>Output 2.1: Poblaciones indígenas y campesinas de las zonas de intervención capacitadas sobre sus derechos y la utilización de herramientas tecnológicas para incidir en la prevención de conflictividad vinculada con la tierra y territorio.</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicator</p> <p>Describe the indicator</p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p>State the baseline value of the indicator</p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p>State the target value of the indicator at the end of the project</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p>State the current value of the indicator for the reporting period</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</p> <p>.....</p>
--	---	---	--	--	--	--

2.1.1	Número de jóvenes indígenas y campesinos que conocen sus derechos y cómo usar herramientas tecnológicas.	0	800	0	889 (494 mujeres, 395 hombres)	889 jóvenes (494 mujeres, 395 hombres) han participado en sesiones de trabajo para el uso de herramientas tecnológicas (diagnóstico, uso de las herramientas para recolección de información, socialización de los resultados, grupos focales).
2.1.2	Número de espacios creados para el intercambio de experiencia a nivel local, departamental y nacional.	0	3	4	4	Creados cuatro espacios de participación, uno en cada territorio priorizado (AMFI, MAMCEPAZ, MAMUCA, MAMUGAH) que incluyan la juventud y la comunidad.
2.1.3						



<p>Output 2.2: Desarrollo y puesta en funcionamiento de herramientas tecnológicas innovadoras y estaciones tecnológicas con la participación de las y los jóvenes indígenas y campesinos para generar información que permita mapear conflictos territoriales y sustente la incidencia para la prevención y gestión de dicha conflictividad.</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicator</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p><i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
---	--	--	---	---	---	---

2.2.1	Número de estaciones tecnológicas creadas, equipadas y funcionando.	4	0	4	Cuatro (4) estaciones tecnológicas creadas, equipadas y funcionando. Asegurado el compromiso de autoridades locales para dar seguimiento y sostenibilidad a las estaciones. La juventud beneficiaria está capacitada y cuenta con su reglamento de uso.
-------	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--

2.2.2	Número de herramientas tecnológicas creadas y funcionando.	0	6	5	7	Siete (7) herramientas tecnológicas creadas y funcionando.
-------	--	---	---	---	---	--

2.2.3	Número de diagnósticos sobre acceso y uso de herramientas	0	1	1	1	Un (1) diagnóstico elaborado sobre acceso y uso de herramientas en los cuatro territorios priorizados.
-------	---	---	---	---	---	--



» Output 2.3

<p>Output 2.3: Fortalecida la participación efectiva del liderazgo de mujeres jóvenes campesinas e indígenas en la gobernanza de la tierra, territorio y recursos naturales en las zonas de implementación.</p>	<p>Performance Indicator <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>2.3.1</p>	<p><b>Porcentaje de mujeres jóvenes indígenas y campesinas beneficiarias del proyecto que participan en espacios donde se discuten temas que afectan a sus territorios.</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>50%</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>56%</b></p>	<p><b>A la fecha se reporta 56% de participación de mujeres jóvenes en espacios relevantes.</b></p>

2.3.2	Número de funcionarios/as públicos capacitados sobre derechos de las mujeres que incorporan los conocimientos adquiridos en su trabajo diario.	0	20	0	0	La medición de incorporación de conocimientos de las y los funcionarios en su trabajo diario se medirá al momento de cierre del proyecto.
2.3.3						

**» Outcome 3: Fortalecido el marco normativo y las prácticas institucionales para proteger integralmente la labor de defensa de los derechos humanos, especialmente del medio ambiente y de la tierra y territorio.**

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)

3.1	<b>Porcentaje de propuestas de reforma a instrumentos normativos para fortalecer su ámbito de protección a la defensa de los derechos humanos</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<p>Se han identificado y analizado 32 normativas nacionales que contienen disposiciones restrictivas o que su interpretación podría generar aplicaciones negativas para el espacio cívico. Para cada una de las normas analizadas se han elaborado propuestas de reformas, recomendaciones y/o observaciones generales, conforme a estándares internacionales.</p> <p>Dado que las 32 normativas equivalen al 100% de las identificadas por el proyecto la meta ha sido alcanzada en un 100%.</p>
-----	---	----------	------------	-------------	---

3.2	<b>Número de herramientas disponibles para que operadores de justicia puedan exitosamente prevenir la defensa de la tierra y del territorio.</b>	0	2	2	<b>Dos (2) herramientas disponibles para la coordinación interinstitucional en la prevención de la vulneración de derechos de las personas defensoras, elaboradas en base de un análisis exhaustivo de casos emblemáticos del uso indebido del derecho penal y en consulta el Ministerio Público.</b>
-----	--	---	---	---	---

3.3	<b>Número de mecanismos de diálogo y de coordinación interinstitucionales con sociedad civil para diseñar e implementar estrategias conjuntas para prevenir la criminalización de la defensa de la tierra y del territorio.</b>	0	1	1	<b>Implementados un (1) espacio de diálogo y coordinación para diseñar e implementar de manera colectiva estrategias para prevenir la criminalización contra personas defensoras.</b>
-----	---	---	---	---	---

How many outputs does outcome 3 have?

1    2    **3**    4    5    more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

**Instituciones públicas y sociedad civil (con especial énfasis en grupos de mujeres y hombres jóvenes indígenas y campesinos) incrementan sus capacidades para analizar el marco normativo vigente y proponer rutas para fortalecer las capacidades del Estado de Honduras para proteger integralmente la labor de defensa de los derechos humanos, especialmente del medio ambiente y de la tierra y territorio**

Output 3.2

**Fortalecidas las capacidades del Ministerio Público y Poder Judicial para prevenir la criminalización de personas defensoras de derechos humanos.**

---

Output 3.3

**Fortalecidos los espacios de diálogo interinstitucional entre actores del sistema de justicia, el sistema de derechos humanos, sociedad civil y sector privado, para la propuesta, coordinación y desarrollo de acciones que contribuyan a la prevención de la criminalización de personas defensoras**

---

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

---



<p>Output 3.1: Instituciones públicas y sociedad civil (con especial énfasis en grupos de mujeres y hombres jóvenes indígenas y campesinos) incrementan sus capacidades para analizar el marco normativo vigente y proponer rutas para fortalecer las capacidades del Estado de Honduras para proteger integralmente la labor de defensa de los derechos humanos, especial</p>	<p>Performance Indicator</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p><i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
--	--	--	---	---	---	---

mente  
del  
medio  
ambient  
e y de la  
tierra y  
territorio

3.1.1	<b>Número de documentos de análisis del marco normativo vigente y demás productos de incidencia elaborados y socializados con el propósito de sustentar una campaña colectiva de incidencia legislativa para la adecuación de la normativa de acuerdo con las obligaciones internacionales</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>Once (11) documentos de análisis del marco normativo vigente y demás productos de incidencia elaborados y socializados con el propósito de sustentar una campaña colectiva de incidencia legislativa</b>
-------	--	----------	-----------	----------	-----------	---



3.1.2	<p>Número de mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados con quienes se socializan documentos de análisis del marco normativo que podría fortalecerse</p>	0	600	36	<p>361 personas (157 mujeres, 82 jóvenes y 122 personas perteneciente a grupos insuficientemente representados)</p>	<p>Calculo en proceso. Hasta la fecha, confirmada la participación de un total de 361 personas (157 mujeres, 82 jóvenes y 122 personas pertenecientes a grupos insuficientemente representados) en 7 talleres sobre la temática de análisis de marco normativo.</p>
3.1.3	<p>Número de funcionarios/as públicos, incluidos legisladores, con quienes se comparten propuestas de adecuación normativa con el propósito de proteger integralmente la labor de defensa de los derechos humanos, especialmente del medio ambiente y de la tierra y territorio.</p>	0	50	<p>21 (8 mujeres y 12 hombres)</p>	<p>50 (27 mujeres y 23 hombres)</p>	<p>50 (27 mujeres y 23 hombres) con quienes se han compartido propuestas de adecuación normativa.</p>

» Output 3.2

<p>Output 3.2: Fortalecidas las capacidades del Ministerio Público y Poder Judicial para prevenir la criminalización de personas defensoras de derechos humanos.</p>	<p>Performance Indicator <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
--	--	--	---	---	---	---

3.2.1	<p>Número de funcionarios de las instituciones públicas que tras ser capacitados aplican los estándares sobre prevención de la judicialización abusiva de personas defensoras.</p>	0	50	0	0	<p>A luz del extendido para laborar total del Ministerio Público (enero-abril 2023) y la demora en el cambio de autoridades del Ministerio Público (que tomaron lugar a finales de octubre 2023), las capacitaciones están por arrancar en el momento de elaboración de este informe. Se prevé cumplir la totalidad de la meta antes del cierre final del proyecto.</p>
3.2.2	<p>Número de directrices institucionales sobre prevención de la judicialización abusiva de personas defensoras</p>	0	2	1	2	<p>Dos (2) directrices institucionales elaboradas para la prevención de la judicialización abusiva (Directriz interinstitucional sobre la prevención de la judicialización abusiva de las personas defensoras de derechos humanos; Recomendaciones en materia de prevención y abordaje de la criminalización).</p>

3.2.3	<p>Número de funcionarios públicos que participan en los espacios de intercambio y diálogo sobre prevención de la judicialización abusiva de personas defensoras.</p>	0	100	0	76 (34 mujeres y 42 hombres)	<p>Se han realizado 4 espacios de intercambio sobre prevención de la judicialización con 76 funcionarios. Se prevé cumplir la totalidad de la meta antes del cierre final del proyecto.</p>
-------	---	---	-----	---	------------------------------	---

» Output 3.3

<p>Output 3.3: Fortalecidos los espacios de diálogo interinstitucional entre actores del sistema de justicia, el sistema de derechos humanos, sociedad civil y sector privado, para la propuesta, coordinación y desarrollo de acciones que contribuyan a la prevención de la criminalización de personas defensoras</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicator</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p><i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
---	--	--	---	---	---	---

3.3.1	Número de intercambios/reuniones interinstitucionales para abordaje de la prevención de la judicialización abusiva	0	12	11	12	Doce (12) intercambios/reuniones interinstitucionales realizados para abordaje de la prevención de la judicialización abusiva
-------	--	---	----	----	----	---

3.3.2	Número de guías desarrolladas para la coordinación interinstitucional en la prevención de la vulneración de derechos de personas defensoras de derechos humanos por el sector de justicia	0	2	2	2	Dos (2) guías desarrolladas para la coordinación interinstitucional en la prevención de la vulneración de derechos de personas defensoras
-------	---	---	---	---	---	---

3.3.3						
-------	--	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 4 have?

1    2    3    4    5    more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

### PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

<p>If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)</p>	<p>Event Description</p>	<p>Tentative Date</p>	<p>Location</p>	<p>Target Audience</p>	<p>Event Objectives</p>
<p><b>Event 1</b></p>	<p>Conversatorio con Operadores de Justicia</p>	<p>29 de noviembre</p>	<p>La Ceiba, Atlántida</p>	<p>Operadores de Justicia</p>	<p>Fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos sobre prevención de la judicialización abusiva y estándares internacionales en materia de tierra, territorio y medio ambiente.</p>
<p><b>Event 2</b></p>	<p>Taller con ANAPO</p>	<p>16 de noviembre</p>	<p>La Paz, La Paz</p>	<p>Funcionarios públicos de la Policía Nacional</p>	<p>Capacitación a funcionarios públicos de la Policía Nacional en materia de estándares de personas defensoras y hallazgos sobre uso indebido de marcos normativos y procesos de criminalización.</p>

<b>Event 3</b>					
<b>Event 4</b>					

## Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

<b>Human Impact</b>	<b>Key Stakeholder</b>	<b>What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)</b>	<b>What has been the impact of the project on their lives? (350 words)</b>	<b>Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)</b>



<p>1</p>	<p>Personas defensoras ejerciendo defensa de la tierra y territorio</p>	<p>Los desafíos principales tienen su origen en los conflictos por la tierra, el territorio y el medio ambiente que históricamente han presentado una encrucijada entre los intereses económicos de empresas y la protección de los derechos humanos de las comunidades, incluyendo la instalación de proyectos hidroeléctricos. La comunidad campesina de Nueva Esperanza, asentada entre los municipios Santiago de Puringla y Santa María (La Paz), tiene desde 2018, un trámite de adjudicación de tierra para título definitivo de propiedad ante el Instituto Nacional Agrario. Dicha comunidad está compuesta de aproximadamente 32 familias que se dedican a la agricultura de subsistencia. La comunidad está tomando acciones para prevenir el impacto negativo de la instalación de la represa del Río Guanololo. En relación con esta labor, las personas defensoras de la comunidad han vivido amenazas e intimidaciones. Según la comunidad, los elementos agravantes incluyen: el riesgo de despojo de las tierras de comunidades, falta</p>	<p>Con la promoción y la asistencia técnica en el marco de Tierra Joven, se han hecho avances concretos hacia el empoderamiento de las juventudes campesinas para que, en coordinación con las organizaciones comunitarias, aborden los conflictos estructurales que presenta la lucha por la tierra, el territorio y el medio ambiente. La población beneficiaria ha fortalecido su conocimiento sobre los procesos de tenencia de la tierra y la conflictividad, además se han facilitado vínculos entre comunidades para intercambio de experiencias. Las juventudes han incrementado sus conocimientos sobre la seguridad en espacio digital comprendiendo las medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo que enfrentan de ser violentados por estos medios, ser capacitados en su uso les ha permitido establecer acciones responsables en la tecnología.</p>	<p>“Trabajo la tierra para producir café, plátano, mínimos, soy lenca y me ha parecido muy importante el apoyo de Naciones Unidas para conocer cuáles son mis derechos y llevarlo a más comunidades de otros territorios y pueblos. He aprendido a reivindicar mis derechos como joven indígena lenca y tener conocimiento sobre los tratados y convenios que el Estado es firmante y exigir que se cumplan. Nos hemos unido hoy los jóvenes de Simpinula con los de Chinacla y hemos detectado que enfrentamos obstáculos similares como la discriminación por vivir en una comunidad ancestral. Juntos los jóvenes podemos defender nuestros derechos y exigir lo que estipula el Convenio 169 - esto ha sido una herramienta importante que el proyecto nos ha enseñado” – Joel Vásquez, responsable de la documentación y registro de casos de violaciones a derechos humanos en el Comité Local de Acompañamiento de Derechos Humanos ubicado en La Paz.</p>
----------	---	---	--	---

**de la consulta y consentimiento previo, libre e informado; la falta de reconocimiento de la labor de quienes defienden la tierra y el territorio; falta de reconocimiento por el gobierno local del título y la personería jurídica de la comunidad otorgada por el Estado; repetición de actos de amenaza, intimidación, violencia contra quienes defienden los derechos ambientales; disminución de la calidad del agua disponible para consumo humano y de la fauna, así como las afectaciones a los bienes comunes con daños irreversibles al medio ambiente.**

---

2	<p>Personas defensoras, incluyendo liderazgos femeninos, del municipio de Chinacla.</p>	<p>Los desafíos principales tienen su origen en los conflictos por la tierra, el territorio y el medio ambiente que históricamente han presentado una encrucijada entre los intereses económicos de empresas y la protección de los derechos humanos de las comunidades. Según la comunidad, existe documentación compilada por historiadores de la zona que demuestra que los municipios de Chinacla y Marcala eran de pueblos indígenas, incluso en los años cercanos a la independencia. Esto significaba que en dichos territorios sólo podían vivir personas indígenas. Su organización no les permitía tener cabildo, a diferencia de las villas o fundaciones donde se mezclaban diferentes poblaciones. Según la comunidad, en 1570 se registra un guancasco entre ambos pueblos que representaba un acuerdo de amistad.</p>	<p>El proyecto Tierra Joven ha contribuido a capacitar a las juventudes campesinas, incluyendo a las mujeres jóvenes, para que puedan conocer sus derechos y a hacer un uso seguro de la tecnología, dado el constante riesgo que enfrentan de ser víctimas de discriminación, amenazas e intimidaciones por su lucha de defensa de tierras. Estas plataformas están representando una oportunidad para encontrar nuevas formas de comunicación internas en la comunidad e inter-comunidades para estar informadas, y convocadas conociendo las medidas de seguridad que les permitan desarrollar su labor de defensoría de manera segura.</p>	<p>“Yo quisiera dejar una buena parte del terreno que peleamos a mis hijos y también dejarles la enseñanza de trabajar la tierra, cultivar y cosechar los alimentos que vienen desde la tierra. Agradezco a las organizaciones que nos han facilitado los talleres porque hemos reflexionado juntos sobre las redes sociales para fortalecernos, unirnos y convocarnos, tomando las precauciones para que quienes nos roban las tierras, no nos hagan daño. Invito a las mujeres jóvenes y campesinas como yo a cuidar nuestros recursos les pido conciencia, para cuidar nuestra tierra para las generaciones venideras.” – María Alberta, comunidad Dulce Nombre en Chinacla, en la Paz.</p>
3				
4				

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

**Juventudes campesinas e indígenas que han participado en las capacitaciones en el marco del desarrollo de las herramientas tecnológicas para identificar las ventajas, desventajas y formas seguras de intervenir y participar en espacios digitales desde sus territorios. Entre los temas que se abordaron en las capacitaciones, se incluye la importancia de la consulta previa y consentimiento libre, previo, informado, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, además de los obstáculos que viven entre las comunidades en temas de uso, posesión y tenencia de tierra.**

**“Mi nombre es José Ángel Ventura, vengo de la comunidad Brisas del Cerro, municipio de Chinacla, vivo con mis papás y nos dedicamos a sembrar hortaliza, abonamos, sembramos y después cosechamos. En los talleres facilitados por Tierra Joven he aprendido sobre el convenio 169, que habla sobre los pueblos indígenas, La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y cómo quienes nos reconocemos indígenas tenemos doble derechos. Siendo defensor de la tierra, el territorio y el medio ambiente puedo no dar cabida a las grandes empresas, como las hidroeléctricas que vienen para quitarnos el agua o las empresas de madera que nos dejan sin oxígeno y sin árboles. Mi mensaje para los jóvenes es que todos nos unamos a la lucha del medio ambiente porque somos una generación que viene comenzando, unámonos en la lucha para proteger los recursos naturales que nosotros tenemos”. José Ángel Ventura, joven líder de Chinacla.**

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1

**OPTIONAL**

Picture1-20\_9\_22.jpg



File 2

**OPTIONAL**

Picture2-20\_9\_25.jpg



File 3

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

Link 1

**OPTIONAL**

<https://drive.google.com/file/d/1oVvO4U6et3fUxvkBEFj2gMHqGmqQF7kW/view?usp=sharing>

Link 2

**OPTIONAL**

Link 3

**OPTIONAL**

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: \*

*Please select up to 3.*

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**El proyecto trabaja en el fortalecimiento de capacidades de manera multidimensional para impulsar cambios duraderos, incluyendo:**

- **fortalecimiento de las instituciones públicas con competencias en temas agrarios y de regulación de tierras, a nivel nacional y regional;**
- **fortalecimiento de espacios y mecanismos inter-institucionales para el abordaje de la conflictividad, incluyendo a través de apoyo para el desarrollo de estrategias de intervención**
- **fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil, con enfoque en las y los jóvenes y su capacidad de participación e incidencia en la prevención y gestión de la conflictividad, y acompañando técnicamente a las OSCs, redes y comisiones regionales.**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**El proyecto se está implementando con el apoyo de tres organizaciones de la sociedad civil (COPINH, MADJ y CEHPRODEC), que han recibido grants en el marco del mismo. Además, también se trabaja con otras OSCs, comunidades, personas defensoras y otras presentes en la zona de intervención y a nivel nacional. El trabajo amplio con OSCs se enmarca dentro de la estrategia más amplia de OACNUDH de fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos, y adicionalmente facilita la sostenibilidad de las intervenciones en el marco del proyecto.**

**Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política**

**Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs**

**Fortaleciendo acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

Who are we working with (in addition to the implementing partners) \*

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

*Please limit your response to 350 words.*

Please explain (If UN Agencies)

*Please limit your response to 350 words.*

## Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative \*

### Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

## PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

### » Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 350 words.*

**El proyecto, tras la aprobación de su Plan de Monitoreo y Evaluación, definió un mecanismo de seguimiento sobre la implementación; se generaron herramientas digitales para permitir el registro adecuado de las actividades del proyecto, así como del alcance de los indicadores. El proyecto definió la contratación de un experto en monitoreo y evaluación para contribuir en la definición de herramientas para la captura de información, así como para asesorar sobre la recolección de evidencias, en coordinación con el equipo de la agencia líder. Adicionalmente, se ha brindado acompañamiento a las OSCs que participan en la implementación del proyecto para propósitos de monitoreo y registro de información.**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'*

- yes
- no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Se realizó un ejercicio de validación de documentación secundaria relacionada a los indicadores, a la vez, se identificaron aquellos indicadores que, por razón de atribución, no contemplarían un valor de línea de base, obteniendo de esta forma los valores correspondientes a cada indicador.**

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) \*

*Please limit your response to 350 words.*

**El proyecto ha definido los siguientes medios de evidencia para informar sobre los indicadores: 1. Plan de Monitoreo y Evaluación 2. Carpeta Digital con documentación sobre la implementación del proyecto estructurada por nivel de resultados y producto. 3. Medios de verificación estandarizados para el registro de actividades del proyecto. 4. Hojas de análisis de datos sobre el avance de las actividades y alcance de los indicadores.**

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys \*

- yes  
 no

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Si, en procesos formativos se han aplicado encuestas de percepción pre y post.**

Has the project used or established community feedback mechanisms? \*

- yes  
 no

## » Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? \*

- yes  
 no  
 Not Applicable

Evaluation budget (in USD): \*

*Response required*

0

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

*Please limit your response to 350 words.*

**No aplica**

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.



» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) \*

yes

no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? \*

2

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project. \*

*Please enter each funding agent and their contributions separately*

Name of Funder \*

EU

Amount in USD \*

8000000

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project. \*

*Please enter each funding agent and their contributions separately*

Name of Funder \*

PBF

Amount in USD \*

3000000

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? \*

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system \*

*Please limit your response to 350 words.*

**El principal efecto catalítico no financiero del proyecto ha sido el efecto a nivel político para generar espacios de prevención y abordaje de la conflictividad a nivel nacional, departamental, así como para conflictos específicos. Aquí se resalta la decisión de establecer una Mesa Interinstitucional de Prevención y Abordaje de la Conflictividad, con su Subgrupo de conflictividad por la tierra, territorio y el medio ambiente; las mesas departamentales de prevención de la conflictividad, la Comisión Tripartita y otros mecanismos establecidos para el Bajo Aguan. El apoyo prestado en el marco del proyecto, tanto técnico como político, ha permitido avanzar con el establecimiento y replica de dichos mecanismos en el territorio nacional.**

## Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. \*

*Please limit your response to 350 words.*

**La estrategia de sostenibilidad del proyecto se centra en fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales para prevenir y abordar los conflictos sociales relacionados con la tierra y el territorio. Se busca que los espacios de articulación, el Poder Judicial, el Ministerio Público y demás instituciones, adopten formalmente los productos y herramientas desarrollados. Durante la implementación, se promueve la inclusión de estos mecanismos y herramientas en la planificación y presupuestación de las entidades públicas. El proyecto se enmarca dentro de las estrategias más amplias de las agencias implementadoras, que están financiadas por otros donantes, lo que garantiza la sinergia y sostenibilidad de las intervenciones. Se buscará promover el proyecto con los donantes tradicionales y potenciales, generando sinergias con otros proyectos que estos apoyen. Las agencias implementadoras tienen larga trayectoria de trabajo con las contrapartes y continuarán trabajando con las instituciones clave identificadas, asegurando la continuidad de las principales líneas de trabajo después del proyecto. Las alianzas establecidas con instituciones, movimientos y organizaciones de jóvenes y mujeres, así como la academia, se seguirán desarrollando y fortaleciendo.**

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

*Please limit your response to 350 words.*

**N/A**

## Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
<b>Event 1</b>	Misiones de acompañamiento a la implementación de actividades del proyecto por parte del personal de FAO y OACNUDH		Documentación del proyecto y diálogos con personas beneficiarias y personal de Instituciones estatales clave, de acuerdo con la planificación del proyecto
<b>Event 2</b>	Reuniones quincenales de seguimiento entre las agencias implementadoras para la validación de avances del proyecto y toma de decisiones		Definición de acuerdos basadas en el avance del proyecto versus el PRODOC, POA y Plan de Monitoreo y Evaluación
<b>Event 3</b>	Reuniones con socios del proyecto, para asegurar su vinculación al proyecto, además de su participación en las actividades		Seguimiento de acuerdos tomados con socios estatales para el involucramiento de su personal en procesos formativos, así como promover la aplicación de conocimientos adquiridos
<b>Event 4</b>	Reuniones periódicas de seguimiento con apoyo de consultor de monitoreo del proyecto para la documentación de actividades y alcance de los indicadores		Se ha establecido una carpeta de evidencias para la documentación de indicadores del proyecto, además de la estandarización de instrumentos de registro de información sobre la implementación
<b>Event 5</b>			
<b>Event 6</b>			

<b>Event 7</b>			
----------------	--	--	--

<b>Event 8</b>			
----------------	--	--	--

**Final Steps**

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

*If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)*

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.