

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velastegui@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2023-11-15

2023-11-15

Name and Title of Person submitting the report *

Gloria Zepeda - Asistente de Monitoreo Proyectos PBF ONU Mujeres Honduras

Name and Title of Person who approved the report *

Diana Florez - Coordinadora Proyecto ProDefensoras Honduras

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Bolivia Colombia Dominican Republic
 Ecuador El Salvador Guatemala
 Haiti Honduras Peru
 Other, Specify

Project Title *

- 00125936: Comunidades constructoras de paz e igualdad (CONPAZ)
 00126137: Juventudes desplazadas por la violencia en Honduras: protagonistas resilientes hacia nuevos paradigmas de desarrollo sostenible desde la diversidad y el territorio
 00129762: Prevenir y gestionar la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las juventudes campesinas e indígenas en Honduras.
 00130443: Pro-Defensoras Honduras
 00124789: Promoviendo transparencia, eficacia institucional e inclusión para la prevención de conflictos en Honduras
 00140006: Secretariado PBF en Honduras
 00140122: Protegiendo mi barrio; jóvenes construyendo comunidad
 00140136: Abordaje de los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas y afrohondureñas así como poblaciones mestizas y campesinas de los departamentos de Atlántida Colón y Gracias a Dios.
 00140194: Fortalecimiento i
 00134328: Peacebuilding through Community Stabilization in the Southern Libyan Municipalities of Ghat Sebha & Ubari
 Other, Specify

Project Start Date (Date of first transfer) *

2022-02-09

2022-02-09

Project end Date *

2023-11-01

2023-11-01

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
 Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
 Yes, other UN recipients only
 Yes, other non-UN recipients only
 Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients

Select all that apply

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Please select other non-UN recipients

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
- CARE International UK The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
- Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
- DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
- PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
- Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
- ZOA blank_placeholder Other, Please specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

6

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

107798.42

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

El CONADEH es la institución nacional encargada de velar por los DDHH y acompañó los tres ejes del Proyecto: formación a defensoras, visibilidad y educación social sobre la labor de las mujeres en la defensa de DDHH, y especialmente en protección, ya que atiende en primera línea en todo el país casos de violaciones a DDHH; atendió en campo a las defensoras, ofreciéndoles una ruta de recepción, derivación y acompañamiento para evitar violaciones a sus DDHH. Lideró procesos de formación a través de ferias de derechos, formación en centros educativos e instituciones locales, etc., y una persona especializada para la atención a defensoras se mantuvo en cada uno de los 4 departamentos de influencia del Proyecto. El CONADEH logró y continúa trabajando en la adaptación de procesos y sistemas para integrar el enfoque de género y étnico en su atención, particularmente a defensoras en territorios de alta conflictividad, se desarrolló una propuesta para mejorar el protocolo de atención con enfoque a mujeres. El CONADEH formó parte de la campaña nacional Somos Más Fuertes, Somos Defensoras.

1

2

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

112722.82

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Las Hormigas lideró actividades de ProDefensoras en los departamentos de Intibucá, La Paz y Lempira, zona con alta concentración del pueblo indígena Lenca. Las actividades desarrolladas por Las Hormigas fueron encaminadas a asegurar y fortalecer la participación de las mujeres en sus comunidades, municipios, departamentos y a nivel nacional, centrándose en procesos de formación que aumentaron sus conocimientos, capacidades y confianza para la exigibilidad de derechos en diversos espacios locales y nacionales de toma de decisión. También lideró estrategias que aseguraron un acompañamiento legal y psicosocial seguro a mujeres en los 3 departamentos. Finalmente, incluyeron como parte de su fortalecimiento organizacional la compra de suministros y espacios de formación internos para mejorar las capacidades de protección y autoprotección. Las Hormigas formó parte de la campaña nacional Somos Más Fuertes, Somos Defensoras.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Foro de Mujeres por la Vida

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

300189.31

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

El Foro administró la ejecución de fondos para las Redes de Mujeres de Santa Bárbara y Mariposas Libres en Atlántida, zonas con población indígena y afrohondureña. Desarrollaron espacios de formación en DDHH, incidencia política, tierra-territorio, impacto de megaproyectos, diálogo negociación, documentación e informes, seguridad digital, logrando mejorar su participación en espacios de diálogo y toma de decisiones a nivel local. Las Redes construyeron sus agendas que son presentadas a tomadores de decisiones. El Foro como actividad continúa brindando atención integral (legal y psicosocial) a mujeres víctimas de violencia y ha construido boletines donde se documentan riesgos, impactos y necesidades de las mujeres en los territorios. Las redes de Santa Bárbara y Mariposas Libres lideraron procesos de acompañamiento psicosocial y de confianza a las defensoras en sus territorios, además construyeron instrumentos para su protección/autoprotección. El Foro también fue fortalecido en su espacio físico, organizacional y de formación, esto ha sido importante ya que es una organización que ha sido atacada por la labor que realizan. Fueron parte de la campaña nacional Somos Más Fuertes, Somos Defensoras

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

110169.1

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Organización referente de la defensa del territorio del pueblo indígena lenca en Honduras. Alineado a su estrategia organizacional, desarrollaron espacios de formación en derechos, antipatriarcal, en autonomía económica y comunicación social. ProDefensoras fortaleció su estrategia institucional de acompañamiento legal y psicosocial que incluye un equipo de abogados/as y una casa de sanación de mujeres. El COPINH consolidó y presentó su agenda ante la presidencia de Honduras exigiendo protección a la labor de defensoría que se realiza en los territorios y el cumplimiento de responsabilidades del Estado en torno a DDHH, protección y acceso a la justicia, logrando la instalación de una mesa de atención integral a las comunidades indígenas lencas del COPINH para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, medidas para reducir conflictividades en territorios Lencas, reducción de la desigualdad y cambios normativos, administrativos y jurídicos para garantizar protección integral de los pueblos Lencas. El COPINH continúa participando en la mesa presentando solicitudes directamente al Estado de Honduras. Se fortaleció la organización, aumentando sus capacidades técnicas y organizacionales y aportando a su protección/autoprotección

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Fundación San Alonso Rodríguez

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

156471.26

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

La FSAR continúa liderando procesos de defensa de los recursos naturales y condenando la expulsión de poblaciones de sus territorios en Colón. Mediante procesos de formación, se fortaleció la participación de las mujeres (y hombres defensores) en sus comunidades, municipios y departamentos; la FSAR realizó alianzas estratégicas con actores nacionales e internacionales para la formación y el acompañamiento psicosocial a defensoras y para la construcción de planes de seguridad para la organización y otros adaptados a comunidades. Se construyó una agenda de las mujeres del Aguan, una importante herramienta que fue aprobada en Asamblea Comunitaria y Departamental de Mujeres y que será presentada en espacios estratégicos tomando en cuenta la seguridad de las mujeres. El acompañamiento psicosocial a las defensoras se ha convertido en un aspecto importante para la fundación, en tanto que este año han sufrido al menos siete asesinatos de compañeros/as, resaltando para la organización la importancia del acompañamiento para el manejo del trauma y sanación; adicionalmente, la FSAR manejó un Fondo de Respuesta Rápida considerando estas situaciones de seguridad.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Centro de Estudios de la Mujer - Honduras

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

27439.67

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Organización no gubernamental feminista, sin fines de lucro. El CEM-H realiza incidencia para impulsar la creación de políticas públicas y cambios culturales para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y el logro de una mejor calidad de vida. Trabajan para contribuir a fortalecer la capacidad organizativa y liderazgo de las mujeres y del movimiento social en Honduras y la región centroamericana. A través de una alianza estratégica ya consolidada y con miras a facilitar medidas de protección a defensoras y mujeres en riesgo, Trócaire brindó apoyo al CEM-H para el fortalecimiento del Fondo de Emergencia para La Protección a Defensores/as en Honduras, mecanismo que el CEM-H ha manejado por años en el país y a través del cual se realizó un proceso de socialización y presentación del proceso de acceso al Fondo con 65 defensoras, se desarrolló un proceso de formación en Análisis de Riesgo, Seguridad y Protección Integral con 20 defensoras y se brindaron medidas de seguridad a 11 defensoras del país.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	570222.68 *	570222.68 *	499123.03 *	87.53 %
UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees	416034.23 *	416034.23 *	357863.34 *	86.02 %
Trocaire	513743.09 *	513743.09 *	507394.68 *	98.76 %
TOTAL	1500000	1500000	1364381.05	90.96%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **90.96%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

82.35

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1235250**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

1235275.41

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 1123567.79**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

1235275.41

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

2. Anexo D Presupuesto Pro-Dfensoras Honduras NOV23-15_44_6.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

ProDefensoras cuenta con la Junta del Proyecto que está conformada por las/os representantes (direcciones) de lastres agencias del Proyecto, además por el Despacho de la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y es presidida por la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras. La Junta del Proyecto ProDefensoras no se ha reunido en los últimos seis meses, pero se está planificando una reunión de Junta con el objetivo de presentación de los resultados de ejecución del Proyecto, a nivel de resultados esperados y ejecución financiera, y de aprobación del informe final. Siempre cabe resaltar que: De manera mensual, el Comité Técnico conformado por las agencias involucradas, el CONADEH y dos representantes de la Asamblea de ProDefensoras (5 OSC) se ha reunido para dar seguimiento al proyecto. A lo largo del Proyecto, cada tres meses la Asamblea de Prodefensoras se reunió para brindar insumos, compartir experiencias y buenas prácticas y donde se establecieron acciones de colaboración y coordinación. Esta asamblea estuvo conformada por representantes de cada OSC socia, representantes de las 3 agencias coordinadoras y representantes del CONADEH.

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Nacional: el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) es el socio institucional. Esta entidad es una organización del Estado con independencia funcional, administrativa, técnica y de criterio creada para velar por la prevención, promoción, protección y la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. El CONADEH se encuentra presente en los 18 departamentos, incluyendo los 4 priorizados por el proyecto. En los últimos 6 meses la alianza con el CONADEH mantuvo la asistencia técnica en los 4 departamentos y a nivel nacional a través de profesionales especializados para el acompañamiento a casos de mujeres defensoras, la recolección y análisis de información para elaborar un informe situacional consolidado sobre las situaciones diferenciadas que viven las Defensoras y, finalmente, se acompañó el desarrollo de una propuesta de protocolo para la atención integral de las mujeres defensoras de DDHH al acudir al CONADEH. Así mismo, se continuaron desarrollando procesos de sensibilización y fortalecimiento a entidades públicas a nivel local con el fin de mejorar los canales de respuesta (Ministerio Público, Policía Nacional, Alcaldías Municipales).

Local: Cada OSC a nivel local realizaron acciones de incidencia para presentar agendas e influir en espacios locales y nacionales de toma de decisión. Algunos de estos espacios: Oficinas Municipales de la Mujer de Intibucá, Tela, La Ceiba y Santa Barbara; Alcaldías Municipales de Intibucá, La Paz, y Santa Bárbara; casa Refugio de La Ceiba.

Municipal: Se ha coordinado con gobiernos locales de algunas zonas para el fortalecimiento de unidades municipales, particularmente las Oficinas Municipales de la Mujer para fortalecer su funcionamiento y asegurar una mejor atención a casos de violaciones a los derechos humanos de mujeres y posibles articulaciones con mujeres defensoras de DDHH y con el CONADEH.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Staff Recruitment *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Collection of baselines *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

El Proyecto se encuentra en implementación, a un mes de finalizar. En cada región, las OSC socias desarrollaron actividades de formación que resultando en el aumento de capacidades y habilidades de participación efectiva de las defensoras de sus territorios; se construyeron agendas en cada territorio para exigibilidad de derechos y fueron presentadas en espacios de diálogo en diferentes niveles a nivel local y nacional; se construyeron herramientas para protección y seguridad de organizaciones y de mujeres en las comunidades, y se ha brindado constante acompañamiento legal y psicosocial a defensoras e implementación de procesos de cuidado/autocuidado. El CONADEH ha fortalecido la ruta de atención y protección de defensoras en territorios priorizados mediante el apoyo con personal especializado, la formación a personal permanente de la institución, la documentación para construcción de Informes Situacionales y la actualización de sistemas y procesos institucionales para mejorar la atención a defensoras. Desde ProDefensoras como proyecto central se diseñó e implementó una Campaña nacional de Comunicaciones para promocionar la labor de las mujeres defensoras y especificar el rol del CONADEH, se fortaleció un Fondo de Emergencia para atención de defensoras en riesgo y se establecieron fondos pequeños en algunas regiones para atención inmediata a defensoras. Finalmente, se desarrolló una aplicación móvil para documentación/registro de situaciones de riesgo de defensoras que ha apoyado la generación de información y datos que pueden ser utilizados para la generación de informes y la identificación de patrones para futuras intervenciones.

Las actividades de M&E son constantes y se basan en el Plan. Para el cierre del Proyecto, se realizaron análisis constantes con las organizaciones locales sobre la ejecución, ya que ellas son receptoras de más del 60% de los fondos del Proyecto; sin embargo, situaciones del contexto afectaron considerablemente a algunas de las organizaciones que por años han estado en situaciones de alto riesgo en el país, retrasando algunas de las actividades, por lo que se solicitó y aprobó una extensión en tiempo del Proyecto, seis meses después el Proyecto está en proceso de cierre con resultados positivos.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

A nivel comunitario, donde históricamente las mujeres han tenido menos posibilidades de acceder a procesos de formación y de participar en la toma de decisiones de sus comunidades, se ha logrado aumentar las capacidades de incidencia, acceso a herramientas tecnológicas y fortalecido la confianza de las mujeres para exigir su espacio y participar más en espacios de toma de decisión, reduciendo la resistencia de algunas estructuras comunitarias e institucionales.

La participación de las defensoras en espacios de toma de decisión ha sido altamente favorecida por el fortalecimiento de las organizaciones a las que pertenecen, mismas que las respaldan y que son ahora altamente reconocidas en sus comunidades/regiones. El acompañamiento legal y psicosocial a las mujeres, el documentar más datos sobre la situación (incluyendo amenazas, riesgos, importancia de su labor) y visibilizar positivamente o prestigiar la importancia de las defensoras ha contribuido a que las mujeres reconozcan que hay mejores condiciones para su participación en la defensa de sus territorios y comunidades y que sus interlocutores tanto estatales como comunitarios acepten a mujeres como parte de los procesos.

El fortalecimiento de instrumentos de atención y protección institucionales (CONADEH) y organizacionales (fondos de protección para emergencias) desde un enfoque de género, ha contribuido a disminuir los riesgos y amenazas de las defensoras en la medida que reconocen sus riesgos potenciales y conocen rutas para mitigar sus riesgos y proteger sus vidas y/o las de sus familias. La formación y elaboración de planes de cuidado, seguridad y/o autocuidado, ha contribuido también a la prevención de posibles situaciones de riesgo.

En CONADEH, se ha logrado demostrar institucionalmente la importancia de contar con personal especializado para la atención de mujeres/defensoras y de fortalecer la defensoría de la mujer. En la medida que la decisión de aumento del personal para atender defensoras depende del Presupuesto General de la República, los resultados de ProDefensoras se utilizarían para sustentar una propuesta para financiar el equipo de atención y acompañamiento de defensoras o al menos contar con mecanismos que integren un enfoque de género y étnico y de alguna manera dar especial atención a zonas de alta conflictividad. Se desarrolló en el CONADEH una propuesta base de Protocolo de Atención que contiene propuesta de lineamientos especiales para la recepción de casos de defensoras garantizando una atención diferenciada considerando las situaciones de riesgo; este instrumento será validado y socializado previo a su afinación y aprobación como instrumento obligatorio del CONADEH.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1:

Incrementada la calidad de participación de las mujeres defensoras indígenas, campesinas y garífunas en espacios de diálogo, consulta y decisión para la demanda y exigibilidad de sus derechos.

Outcome 2:

Mejorado el entorno interno y externo para la labor de las organizaciones defensa de DDHH y las defensoras, como consecuencia del fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y de promoción de los derechos humanos.

Outcome 3:

Organizaciones de mujeres campesinas e indígenas en situación de amenaza y vulnerabilidad cuentan con los recursos internos y externos para generar entornos seguros y protectores.

Outcome 1: Incrementada la calidad de participación de las mujeres defensoras indígenas, campesinas y garífunas en espacios de diálogo, consulta y decisión para la demanda y exigibilidad de sus derechos.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Cada organización desarrolló procesos de formación a defensoras en: DDHH, diálogo, transformación positiva de conflictos, capacidades digitales para documentación, reporte y comunicación efectiva en casos de riesgo. Las temáticas y metodologías fueron diferenciadas considerando los contextos, etnias, capacidades y necesidades de las organizaciones y defensoras. El COPINH desarrolló procesos de formación en autonomía económica y comunicación social aprovechando su radio comunitaria; la FSAR se enfocó en el desarrollo de capacidades en transformación positiva de conflictos incluyendo intercambios de experiencias con defensoras de otros países que han logrado la reivindicación de sus derechos mediante métodos no violentos; Mariposas Libres y Las Hormigas incluyeron un fuerte componente en derechos indígenas/étnicos y consulta previa.

Estos procesos formativos han sido también espacios de cohesión y creación de redes entre OSC/defensoras, y fueron la base para la construcción/actualización de agendas que cada organización desarrolló y presentó en espacios de incidencia desde el nivel local hasta el nacional.

La calidad de participación, en términos de discurso, respaldo y confianza ha aumentado en las defensoras, quienes, además de conocimientos sobre sus derechos, han adquirido herramientas prácticas para presentar/hablar en público y dialogar con diversos actores.

Con apoyo del Proyecto, alineado a la estrategia organizacional del COPINH, se apoyó la presentación de una agenda ante la Presidenta de Honduras que apoyó la instalación de una mesa oficial de atención a las comunidades indígenas lenca (incluyendo defensoras), mesa donde el COPINH participa permanentemente y presenta solicitudes directas al Estado. Desde Las Hormigas, se construyó una agenda consolidada para toda la Red Regional de Mujeres Indígenas Lenca y se presentó ante varios espacios de toma de decisión, respaldadas con datos estadísticos recolectados por las defensoras; como seguimiento, la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios se movilizó a la zona y se comprometió a apoyar en la investigación e incidencia para contribuir a detener los femicidios de mujeres lencas. Las demás organizaciones han construido sus agendas y han estado en proceso de presentación en espacios de diálogo y toma de decisión desde sus comunidades y a nivel de actores locales

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

ProDefensoras tiene su enfoque principal en el empoderamiento de las mujeres que ejercen la defensa de sus derechos y comunidades. El Resultado 1 estuvo orientado a asegurar y fortalecer la participación e incidencia de las defensoras en espacios de poder en los diferentes niveles descentralizados y nacional a través de actividades de formación y construcción de propuestas. Para asegurar el empoderamiento de las mujeres se realizaron constantemente las siguientes acciones que aseguran el enfoque de género:

- i) La propuesta temática de los diferentes procesos además de haber sido construida y validada por defensoras y OSC, contiene metodologías acordes a las necesidades y demandas de las participantes, incluyendo las cargas de cuidado de las mujeres en las diferentes regiones. Así mismo se ha considerado la integración de un enfoque étnico, tomando en consideración creencias, costumbres y lenguas en los procesos de formación.
- ii) El enfoque de los procesos de formación es integral y ha incluido componentes y derivación a posibles oportunidades de empoderamiento socioeconómico, considerando que muchas mujeres son madres de familia.
- iii) El proyecto además contribuye a la visibilidad de las brechas de género, realizando acciones para visibilizar los riesgos diferenciados de las defensoras.

Outcome 2: Mejorado el entorno interno y externo para la labor de las organizaciones defensa de DDHH y las defensoras, como consecuencia del fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y de promoción de los derechos humanos.

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Las organizaciones identificaron oportunidades y vacíos internos incluyendo condiciones físicas de oficinas, seguridad, manuales organizacionales y procesos, los cuales fueron mejorados/actualizados con apoyo técnico y financiero del Proyecto; cada OSC fue fortalecida en varios aspectos incluyendo sistemas internos para gestión administrativa y programática y desarrollo de espacios de planificación y crecimiento organizacional. También se realizaron acciones que contribuyen al reconocimiento de defensoras, combatiendo discursos de desprestigio hacia ellas e identificando actores locales que representan alianzas/amenazas. Las rutas de atención legal/psicosocial se mantuvieron a lo largo del Proyecto.

En todas las organizaciones parte del Proyecto se fortalecieron las estrategias de atención legal y psicosocial de defensoras, mediante el aseguramiento de un equipo legal para atención de casos de defensoras y de acuerdo con el abordaje de cada OSC se han realizado jornadas de sanación y cuidado y apoyo psicosocial para las mujeres. Cabe notar que la necesidad de acompañamiento legal ya era una necesidad conocida, pero el aspecto de cuidado psicosocial ha sido ahora reconocida como una necesidad debido a traumas que pueden dejar algunas situaciones de seguridad que viven las defensoras de DDHH.

Relativo a la mejora del ambiente externo, se diseñó y lanzó una Campaña de comunicaciones a nivel nacional llamada "Somos más Fuertes, Somos Defensoras." Esta campaña de sensibilización fue construida con base en los resultados de una encuesta realizada en los 4 territorios sobre las percepciones de las defensoras y con los insumos y participación directa de las OSC socias, con enfoques diferenciados para cada organización, para deconstruir prejuicios existentes hacia defensoras. La campaña fue difundida a nivel local y nacional en redes y radio, y fue también difundida a nivel internacional por algunos canales institucionales. Se realizaron encuestas de percepción de entrada y salida antes y después de la campaña, se percibe que el reconocimiento de las organizaciones como tal y de las defensoras aumentó en tanto el nivel local.

En materia de documentación de casos de defensoras, se recolectó información a través del CONADEH y de las organizaciones locales, produciendo informes situacionales y boletines, incluyendo un informe situacional que incluye las situaciones diferenciadas por cada región.

Finalmente, las mujeres sienten más confianza en cuanto a su reconocimiento como organizaciones de defensa de los derechos humanos en sus territorios, logrando que tanto las comunidades como otras organizaciones se acerquen a ellas para articular esfuerzos.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

El Proyecto tiene su enfoque principal en el empoderamiento de la mujer. El Resultado 2 aporta a la promoción del trabajo de las defensoras de DDHH mediante procesos dirigidos a mejorar condiciones internas de las organizaciones, y externas, incluyendo aliados, institucionalidad y conciencia ciudadana, para el reconocimiento del rol y de la labor de las mujeres en la defensa de los derechos humanos. Es importante destacar que en todas las actividades se ha asegurado la participación de todas las defensoras sin distinción, y ellas han sido parte de la identificación de necesidades organizacionales y tanto la campaña de comunicaciones como los informes sobre la situación de las defensoras de DDHH que se desarrollaron, todas se realizaron considerando las voces y percepciones de las defensoras y sus organizaciones y considerando las realidades locales.

Outcome 3: Organizaciones de mujeres campesinas e indígenas en situación de amenaza y vulnerabilidad cuentan con los recursos internos y externos para generar entornos seguros y protectores.

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

En Protección, el proyecto logró el fortalecimiento de una de las instituciones responsables de la garantía de defensoras/mujeres y de cada una de las OSC en sus sistemas de protección y asistencia para casos de riesgos de las defensoras.

Relacionado al fortalecimiento del CONADEH: i) Se mejoraron los canales de respuesta y atención a casos de defensoras. Las OSC han manifestado que, a diferencia del pasado, se ha logrado establecer un canal efectivo con el CONADEH para la atención de muchas de las quejas de las defensoras que acompañan; cabe resaltar que en cada una de las delegaciones del CONADEH se formó un canal de conocimiento y apertura para la atención a defensoras. Se aumentaron conocimientos y se fortalecieron capacidades para una mejor atención a mujeres, especialmente a defensoras, y se desarrolló una propuesta base de un protocolo que obligue una atención con enfoque de género y étnico; ii) Se facilitó el acceso a justicia de defensoras y comunidades por medio de más de 8 jornadas de atención en zonas poco accesibles; iii) Mejora y rigurosidad de data sobre defensoras: En las oficinas focalizadas se realizó un piloto para recolección de casos diferenciados de defensoras y así conocer patrones y acciones y documentar en informes situacionales, iv) como se ha mencionado, se fortalecieron las relaciones entre CONADEH y las OSC socias y otras; esto es un referente para las OSC para impulsar casos y el accionar de las instituciones del estado.

En cuanto al fortalecimiento de las capacidades de protección propias de las OSC, se desarrollaron procesos de formación y jornadas de construcción de planes de protección/autoprotección con cada una de las organizaciones socias locales y algunas organizaciones de base.

El Proyecto aportó al Fondo (nacional) de Emergencia para la Protección de Defensoras, y se instalaron pequeños Fondos dentro del COPINH, el Foro y la FSAR para emergencias de defensoras; estos han sido usados con efectividad y rapidez en más de 11 casos urgentes.

Finalmente, se desarrolló un sistema de registro y monitoreo de casos de riesgo de defensoras, y 20 mujeres de todas las regiones fueron capacitadas en su uso y dotadas de un teléfono inteligente para este registro, este aparato ha quedado en las organizaciones locales para continuar utilizando la aplicación y generando datos que identifiquen patrones y amenazas por región. Más de 30 casos fueron registrados, aportando información importante para conocer las situaciones diferenciadas que viven las mujeres defensoras en la regiones. Este Sistema llamado REMOC, da seguimiento a esfuerzos anteriores para documentar información que pueda aportar a estrategias de atención, desde la prevención, la promoción y la protección de defensoras según los casos. La información recolectada enriquece también la generación de otra información desde la institucionalidad y documentada en informes situacionales/boletines.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

El Proyecto tiene su enfoque principal en el empoderamiento de la mujer, el Resultado 3 mejoró las condiciones para la protección de las mujeres defensoras que por años han sido vulnerables a amenazas. Se desarrollaron las siguientes acciones específicas:

- Todos los procesos de formación tuvieron un enfoque de género, que va desde conocimientos básicos y normativas internacionales hasta inclusión de herramientas diferenciadas para la recepción y análisis de las quejas de defensoras.
- Las acciones que realizó el CONADEH en los cuatro departamentos focalizados están orientados a mejorar tanto el conocimiento de las defensoras sobre sus derechos, como en sensibilizar a las autoridades y población en general sobre atención diferenciada que debe darse a las mujeres/defensoras. Se han realizado procesos de formación con otros actores involucrados, incluyendo a la policía nacional quienes son en muchas ocasiones la primera barrera de las defensoras para acceder a la justicia
- La recolección de datos sobre los casos de defensoras incluyó un enfoque de género, esto no solo significa poder contar con data sobre el número de casos, sino sobre los riesgos diferenciados que sufren las defensoras.
- El Fondo de Emergencia nacional y los fondos establecidos en algunas de las organizaciones están destinados exclusivamente a Defensoras y a sus familias e incluye tener en cuenta las necesidades diferenciadas de las mujeres (generalmente huyen con sus hijos/as, necesidades psicológicas, otros)

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: Incrementada la calidad de participación de las mujeres defensoras indígenas, campesinas y garífunas en espacios de diálogo, consulta y decisión para la demanda y exigibilidad de sus derechos.**

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	Porcentaje de propuestas presentadas en los espacios de diálogo que son implementadas.	0	30%		Este indicador se reportará al finalizar el proyecto, ya que depende de las agendas presentadas, y se espera sean productos que aportan a la sostenibilidad de la iniciativa
1.2	Porcentaje de defensoras participantes en los procesos de fortalecimiento de capacidades que manifiestan contar con mayores capacidades y habilidades para participar en espacios de dialogo y consulta.	0	70%		Este indicador se reportará al finalizar el proyecto, el instrumento para recolección de información ha sido diseñado y validado (encuesta semiestructurada)

1.3	Proporción de defensoras indígenas, campesinas y garífunas que participan espacios de diálogo e incidencia en comparación con el total de participantes.	0	35%		Este indicador se reportará al finalizar el proyecto, con las defensoras capacitadas y fortalecidas participando en espacios de incidencia (cuadro de identificación de participantes)
-----	---	---	-----	--	---

How many outputs does outcome 1 have?

1 2 **3** 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Aumentadas las habilidades de diálogo, gestión de conflictos y conocimientos de DDHH de las defensoras de derechos humanos desde enfoque de género e interseccionalidad

Output 1.2

Las defensoras y las organizaciones socias analizan, diseñan, actualizan y presentan en espacios de diálogo, agendas e iniciativas con enfoque de género, sobre la defensa del territorio, derechos étnicos y medioambientales.

Output 1.3

Incrementados los canales alternos de participación efectiva de las defensoras y sus organizaciones, como consecuencia de la reducción de brechas digitales (Tics)

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

<p>Output 1.1: Aumentadas las habilidades de diálogo, gestión de conflictos y conocimientos de DDHH de las defensoras de derechos humanos desde enfoque de género e interseccionalidad</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.1.1</p>	<p>Número de defensoras con capacidades fortalecidas para contribuir al desarrollo de acciones y propuestas sobre los derechos de sus comunidades y los derechos de la mujer desde una perspectiva de transformación y prevención de conflictos.</p>	<p>0</p>	<p>434 mujeres</p>	<p>258</p>	<p>258 mujeres participaron en procesos de formación, por cada mujer participante, se ha estimado el alcance en réplicas a dos mujeres de su comunidad, aunque no estaban contempladas las réplicas como actividad del Proyecto. Para un total de 516 mujeres</p>	<p>Este indicador incluirá mujeres que han sido fortalecidas indirectamente mediante réplicas/transferencia de conocimientos, se reportará al finalizar el Proyecto</p>

1.1.2	<p>Número de alianzas con instituciones, centros universitarios y/o centros de pensamiento para apoyar los procesos formativos con un enfoque de género e interseccional.</p>	0	3		<p>8 Alianzas: - 1 (COPINH- Centro de Formación de Sanación e Investigación, Grupo COMSA) - 1 (FSAR-SERAPAZ) - 6 (Foro-ML-SB con CONADEH, PN, UNAH, patronatos, OMMs y Red Nacional de Defensoras)</p>	<p>En algunos casos las alianzas han sido de apoyo puntual a los procesos de formación y no para el desarrollo completo de los procesos</p>
1.1.3						

» Output 1.2

<p>Output 1.2: Las defensoras y las organizaciones sociales analizan, diseñan, actualizan y presentan en espacios de diálogo, agendas e iniciativas con enfoque de género, sobre la defensa del territorio, derechos étnicos y medioambientales.</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicators</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p><i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
---	---	--	---	---	---	---

1.2.1	<p>Número de agendas e iniciativas diseñadas y/o actualizadas y presentadas que tienen un enfoque de género y de construcción de paz.</p>	0	5	5	<p>1 propuesta presentada a la Presidenta de la República sobre la mesa de atención integral del pueblo Lenca</p> <p>1 agenda presentada al CONADEH, a la Comisión de Femicidios, a SEMUJER y a SENPRENDE - Las Hormigas</p> <p>1 agenda de las Mujeres del Bajo Aguán presentada y aprobada por el Consejo de Mujeres</p> <p>1 agenda de la Red de Mujeres de Santa Bárbara presentada al ACNUR y OMM</p> <p>1 agenda de Mariposas Libres presentada al ACNUR y OMM</p>	
-------	---	---	---	---	--	--

1.2.2	# de Agendas e iniciativas sobre la defensa del territorio, derechos étnicos y medioambientales que son implementadas.	0	1	1	1 mesa oficial de protección del Pueblo Lenca instalada a partir de la incidencia del COPINH Como parte de la agenda de la Red Regional de Mujeres Indígenas Lenca donde se exigía la investigación y acción para la prevención de asesinatos de mujeres lencas, la Comisión Interinstitucional de Femicidios se ha trasladado a la zona para asumir compromisos	
1.2.3						

» Output 1.3

<p>Output 1.3: Incrementados los canales alternos de participación efectiva de las defensoras y sus organizaciones, como consecuencia de la reducción de brechas digitales (Tics)</p>	<p>Performance Indicators Describe the indicator</p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.3.1</p>	<p>Número de defensoras y/o comunicadoras de las organizaciones capacitadas en Tics.</p>	<p>0</p>	<p>50 mujeres</p>	<p>70</p>	<p>70 mujeres formadas en TICs, incluyendo 20 mujeres que registran casos en sistema de registro de casos</p>	

1.3.2	Número de iniciativas apoyadas para promover capacidades digitales.	0	5	5	5 iniciativas: 1. iniciativa apoyada (Las Hormigas dotación de equipo a defensoras para mejorar comunicación y seguridad 2. Procesos de formación regionales sobre seguridad digital y uso de redes de comunicación 3. Dotación de tablets para registro/monitoreo de casos de riesgo de defensoras 4. Dotación de celulares para sistema de registro de casos REMOC 5. Formación/Diploma en Seguridad Digital
1.3.3	Número y tipo de canales alternos creados que facilitan la participación efectiva de las defensoras y sus organizaciones.	0	1	2	1. Creación de redes/árboles de comunicación en redes (whatsapp, telegram) 2. Sistema de registro y monitoreo de casos REMOC

» **Outcome 2: Mejorado el entorno interno y externo para la labor de las organizaciones defensa de DDHH y las defensoras, como consecuencia del fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y de promoción de los derechos humanos.**

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
-----------	------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

2.1	Cambio de actitudes de la población hacia la labor de las organizaciones y mujeres que defienden derechos humanos.	Media	Media		Como parte de la campaña de educación/sensibilización, se realizarán encuestas de percepción y actitudes en cuanto a las mujeres defensoras de DDHH
2.2	Grado de mejora en las capacidades de las organizaciones de defensa de DDHH para favorecer la labor de las personas que defienden derechos humanos y construcción de paz.	Baja	Media		Se reportará al finalizar el Proyecto

2.3	Grado de percepción de las mujeres defensoras de DDHH y sus organizaciones sobre la mejora del entorno para la defensa de derechos humanos en Honduras.	Baja	Media		Se ha elaborado y aplicado un instrumento que aporta a conocer la percepción de las mujeres defensoras en cuanto a los mecanismos de protección en Honduras. Si bien el Proyecto trabaja solamente con el CONADEH, el instrumento ha recolectado información de percepción sobre la población, las fuerzas de seguridad del Estado y la institución responsable de brindar medidas de protección (el Mecanismo Nacional de Protección), con una baja confianza en la mayoría de estos mecanismos. Se reportará al finalizar el Proyecto.
-----	--	-------------	--------------	--	---

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 3 **4** 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Incrementadas las habilidades y capacidades técnicas y financieras de las organizaciones sociales y de mujeres para la defensa y promoción de sus derechos humanos.

Output 2.2

Diseñada e implementada una estrategia de comunicación a nivel local y nacional en alianza con la CONADEH enfocada en construir narrativas positivas sobre el rol de las defensoras, sus organizaciones y el rol de acompañamiento de la CONADEH

Output 2.3

Fortalecidas las capacidades de las organizaciones de DDHH para recopilar datos relacionados con la violaciones de DDHH contra la defensoras de conformidad con los estándares internacionales y regionales para informar la toma de decisiones sobre leyes, políticas y programas

Output 2.4

Diseñadas e implementadas estrategias de apoyo legal y psicosocial para defensoras de derechos humanos y sus organizaciones.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 2.1**

Output 2.1:	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress to date	Reasons for Variance / Delay (if any)
Incrementadas las habilidades y capacidades técnicas y financieras de las organizaciones sociales y de mujeres para la defensa y promoción de sus derechos humanos.	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.1.1	Número de organizaciones apoyadas técnica y financieramente por el proyecto.	0	5		7 (COPINH, FSAR, Red de Mujeres de Santa Bárbara, Red Mariposas Libres, Foro de Mujeres por la Vida, Las Hormigas, CONADEH)	
2.1.2	Número de planes de fortalecimiento técnico y financiero implementados.	0	5		6 (COPINH, FSAR, Red de Mujeres de Santa Bárbara, Red Mariposas Libres, Foro de Mujeres por la Vida, Las Hormigas)	Cada organización, considerando la corta duración del proyecto, definió y agregó acciones puntuales como parte de su estrategia organizativa
2.1.3						

» Output 2.2

<p>Output 2.2: Diseñad a e impleme ntada una estrategi a de comunic ación a nivel local y nacional en alianza con la CONADE H enfocad a en construir narrativa s positivas sobre el rol de las defensor as, sus organiza ciones y el rol de acompa ñamient o de la CONADE H</p>	<p>Perform ance Indicator s <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reportin g period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>2.2.1</p>						

2.2.2	<p>Número de campañas que desafían las normas sociales nocivas y los estereotipos de género contra las defensoras, incluidas las de que enfrentan formas múltiples y cruzadas de discriminación, desarrolladas y difundidas.</p>	0	1		<p>1 Campaña de Comunicaciones "Somos Más Fuertes, Somos Defensoras"</p>	
2.2.3	<p>Número de personas a las que llegan las campañas que desafían las normas sociales nocivas y los estereotipos de género en contra de las defensoras.</p>	0	<p>500,000 personas de las 4 áreas de intervención del Proyecto</p>	<p>762,520 personas de las 4 áreas de intervención</p>		

» Output 2.3

<p>Output 2.3: Fortalecidas las capacidades de las organizaciones de DDHH para recopilar datos relacionados con la violaciones de DDHH contra la defensoras de conformidad con los estándares internacionales y regionales para informar la toma de decisiones sobre leyes, políticas y programas</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
---	---	--	---	---	---	---

2.3.1	<p>Número de defensoras y mujeres con capacidades fortalecidas para recolectar datos de prevalencia y / o incidencia, incluyendo datos cualitativos, sobre violaciones de derechos humanos contra defensoras.</p>	0	50		<p>33 mujeres de la zona norte participaron en Escuela de Documentación y 20 mujeres fueron capacitadas para la recolección e ingreso de datos en aplicación REMOC. Además, 136 mujeres lencas fueron capacitadas para analizar violaciones de DDHH a los que se enfrentan por ser mujeres</p>	
2.3.2	<p>Número de informes sobre diversas violaciones de derechos humanos en contra de defensoras a nivel de país y de las regiones priorizadas presentados y publicados.</p>	0	4	5	<p>4 informes situacionales regionales elaborados por técnicos del CONADEH y 1 Informe Situacional sobre las mujeres defensoras de DDHH en Honduras</p>	
2.3.3						

» Output 2.4

<p>Output 2.4: Diseñadas e implementadas estrategias de apoyo legal y psicosocial para defensoras de derechos humanos y sus organizaciones.</p>	<p>Performance Indicators Describe the indicator</p>	<p>Indicator Baseline State the baseline value of the indicator</p>	<p>End of Project Indicator Target State the target value of the indicator at the end of the project</p>	<p>Indicator progress for reporting period State the current value of the indicator for the reporting period</p>	<p>Indicator progress to date State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</p>
<p>2.4.1</p>	<p>Número de defensoras beneficiadas con la asesoría legal.</p>	<p>0</p>	<p>120</p>	<p>22</p>	<p>138 mujeres han sido acompañadas legalmente mediante el Proyecto, un número mayor ha sido atendida, se contabilizan aquí los acompañamientos con expediente y que llegan a instancias de justicia</p>	
<p>2.4.2</p>	<p>Número de defensoras que acceden a servicios psicosociales.</p>	<p>0</p>	<p>114</p>	<p>100</p>	<p>177 mujeres fueron beneficiadas con acompañamiento psicosocial en las 4 zonas del Proyecto</p>	

2.4.3	Grado de satisfacción de las defensoras acerca de la asesoría legal y apoyo psicosocial recibido.	Parte de 0	40%			Se reportará al finalizar el Proyecto mediante tabulación de instrumentos
-------	---	------------	-----	--	--	---

» **Outcome 3: Organizaciones de mujeres campesinas e indígenas en situación de amenaza y vulnerabilidad cuentan con los recursos internos y externos para generar entornos seguros y protectores.**

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3.1	Número de iniciativas de las organizaciones de defensoras de derechos humanos reciben apoyo técnico y financiero para mejorar las capacidades de protección y autoprotección.	0	5	11 iniciativas: 6 planes de protección/autoprotección, apoyados 3 fondos de emergencia (uno nacional y 2 regionales). apoyo a la Red Nacional de Defensoras	

3.2	<p>Nivel de percepción de las mujeres defensoras de DDHH y sus organizaciones sobre la mejora de los mecanismos de protección para la defensa de derechos humanos en Honduras.</p>	Bajo	Medio		<p>Se ha elaborado y aplicado un instrumento que aporta a conocer la percepción de las defensoras en cuanto a los mecanismos de protección en Honduras. El Proyecto trabaja solamente con el CONADEH, pero el instrumento ha recolectado información de percepción sobre la población, las fuerzas de seguridad del Estado y el Mecanismo Nacional de Protección, con una baja confianza en la mayoría de estos mecanismos. Se reportará salida al finalizar el Proyecto</p>
-----	--	------	-------	--	--

3.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 3 have?

1 2 3 **4** 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

La CONADEH mejora sus canales de recepción y respuesta a las violaciones de los derechos y en riesgo de las defensoras de DDHH.

Output 3.2

La CONADEH aumenta sus capacidades para el análisis y documentación de casos de defensoras de derechos humanos con riesgos de protección desde un enfoque de género y étnico.

Output 3.3

Diseñados e implementados planes y protocolos de protección y autoprotección con enfoque de género, étnico y territorial por las defensoras de DDHH y sus organizaciones.

Output 3.4

Desarrollado e implementado el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de amenazas a defensoras de DDHH mediante una aplicación móvil.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 3.1**

Output	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress to date	Reasons for Variance / Delay (if any)
Output 3.1: La CONADEH mejora sus canales de recepción y respuesta a las violaciones de los derechos y en riesgo de las defensoras de DDHH.	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

3.1.1	Protocolo diseñado e implementado.	0	1	1 propuesta de protocolo elaborada y como insumo para el CONADEH, la elaboración del protocolo finalizado requerirá socialización y validación con las delegaciones regionales del CONADEH, se le dará seguimiento en proyectos nuevos y como parte de la institución	1 propuesta de protocolo elaborada y como insumo para el CONADEH, la elaboración del protocolo finalizado requerirá socialización y validación con las delegaciones regionales del CONADEH, se le dará seguimiento en proyectos nuevos y como parte de la institución	El proceso de selección de una persona experta para elaboración del Protocolo fue declarado desierto o cancelado en 3 ocasiones, no se encontró un perfil para esto, por lo que el protocolo se se realizó una propuesta base desde el CONADEH
3.1.2	Número de mujeres defensoras y líderes sociales/comunitarias que son atendidas por el CONADEH mediante las estrategia.	0	55 mujeres		35 defensoras fueron acompañadas por el CONADEH, también se contabilizaron 236 atenciones a mujeres en general	
3.1.3	Numero de iniciativas/alianzas para visibilizar y brindar atención a las problemáticas diferenciadas de las defensoras de DDHH y sus organizaciones (visitas de alto nivel, ferias de derechos).	0	4		8 (ferias de derechos y ombudsman móviles en las 4 regiones del Proyecto)	

» Output 3.2

Output 3.2: La CONADEH aumenta sus capacidades para el análisis y documentación de casos de defensoras de derechos humanos con riesgos de protección desde un enfoque de género y étnico.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.2.1	Número de funcionarios/as accediendo y usando los datos de los sistemas de información.	0	30		65 funcionarios/as del CONADEH formados para mejorar su atención a mujeres	
3.2.2	Número de informes/boletines producidos y difundidos sobre la situación de las defensoras de derechos humanos.	0	2	4 informes situacionales regionales elaborados por técnicos del CONADEH y 1 Informe Situacional sobre las mujeres defensoras de DDHH en Honduras	4 informes situacionales regionales elaborados por técnicos del CONADEH y 1 Informe Situacional sobre las mujeres defensoras de DDHH en Honduras	

3.2.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Output 3.3**

<p>Output 3.3: Diseñados e implementados planes y protocolos de protección y autoprotección con enfoque de género, étnico y territorial por las defensoras de DDHH y sus organizaciones.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
--	---	--	---	---	---	---

3.3.1	<p>Porcentaje de implementación de los planes de protección y autoprotección de las organizaciones socias.</p>	0	40%		<p>Se elaboraron planes de protección (o seguridad) para las organizaciones socias del Proyecto y para algunas de las organizaciones de base. Los planes de protección han sido implementados en sus medidas más urgentes, representa al menos un 50% de implementación</p>	
3.3.2	<p>Número de defensoras que han aumentado sus conocimientos y capacidades para implementar medidas de protección y autoprotección.</p>	0	150		<p>79 mujeres participan en procesos de formación en análisis de riesgo, seguridad y protección integral. 250, todas las mujeres que son parte de los procesos del Proyecto participaron en la construcción de su plan de protección</p>	
3.3.3						

» Output 3.4

Output 3.4: Desarrollado e implementado el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de amenazas a defensores de DDHH mediante una aplicación móvil.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

3.4.1	Número de alertas registradas a través del SAT.	0	30		33	
-------	--	---	----	--	----	--

3.4.2	Porcentaje de casos referidos por el SAT que son atendidos y resueltos por las instituciones competentes.	0	30%	36%	36%	
-------	--	---	-----	-----	-----	--

3.4.3						
-------	--	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 4 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

.....

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

<p>If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)</p>	<p>Event Description</p>	<p>Tentative Date</p>	<p>Location</p>	<p>Target Audience</p>	<p>Event Objectives</p>
<p>Event 1</p>					
<p>Event 2</p>					
<p>Event 3</p>					
<p>Event 4</p>					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1	Mujeres Defensoras de Derechos Humanos	Los esfuerzos de defensa de derechos humanos liderados por mujeres y las violaciones que ellas sufren por su labor de defensoría, muchas veces son invisibilizados y/o no documentados, aun cuando algunos casos de asesinato contra mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras son de referencia global	Las mujeres defensoras de derechos humanos han aumentado sus conocimientos sobre los derechos que les corresponden y por los que luchan, sobre herramientas y procesos, tanto internos como externos, que pueden desarrollar y utilizar para mejorar y potenciar la defensa que realizan	"a partir del espacio propio entre mujeres, muchas de ellas comentaron que no habían tenido la oportunidad de asistir a la escuela y que era la primera vez que tomaban una revista y utilizaban la tijera para recortar, siendo una experiencia nueva en sus vidas"

<p>2</p>	<p>Organizaciones que apoyan a mujeres defensoras de derechos humanos</p>	<p>Destacan como factores desafiantes que las organizaciones defensoras de derechos humanos han tenido por años la debilidad de espacios de interlocución con las autoridades gubernamentales y altas tensiones sociales y políticas. Los recursos naturales y derechos que estas organizaciones defienden son generalmente de gran interés económico, sin embargo, la explotación bajo un modelo consumista no es sostenible, lo que ha puesto en riesgo a las organizaciones que los defienden, particularmente cuando son mujeres que encabezan la defensa de sus territorios. Además de los pocos espacios de interlocución, el acceso a financiamiento es limitado, especialmente para las organizaciones pequeñas y de reciente creación, partiendo del hecho de que la legalización representa un proceso tedioso y donde se les presentan muchos obstáculos institucionales. Finalmente, entre muchos otros desafíos, destaca el poco reconocimiento nacional hacia la labor que las organizaciones realizan</p>	<p>El proyecto ha apoyado en el fortalecimiento de varias líneas de trabajo estratégicas de las socias implementadoras, incluyendo la formación popular, el fortalecimiento organizativo, los espacios de construcción de procesos para la continuidad de estrategias jurídicas importantes para las organizaciones de mayor trayectoria, el fortalecimiento de las alianzas con organizaciones de las regiones tanto organizaciones de base como con el CONADEH y otros actores estatales. La apertura que en algunas regiones han demostrado actores como los cuerpos de seguridad del Estado, el poder judicial a nivel local, son avances significativos que se deben aprovechar y analizar, ya que en regiones las fuerzas de seguridad del Estado han jugado un papel contrario a la protección de las mujeres defensoras</p>	<p>Las mujeres defensoras de Tela comparten como una experiencia transformadora, las sesiones de sanidad interior han sido fundamentales para que el trabajo de defensoría sea permanente y sostenido, además de ser esencial para el trabajo en equipo y el fortalecimiento de la identidad de grupo que tienen como organización.</p>
----------	---	--	---	---

<p>3</p>	<p>Institución Nacional CONADEH</p>	<p>El bajo conocimiento del mandato y alcance del CONADEH, y la poca credibilidad en la institución. Sumado a esto, el CONADEH se ve limitado en fondos asignados desde el tesoro nacional, situación que se ha agravado con el cambio de gobierno</p>	<p>El proyecto ha apoyado en el fortalecimiento del CONADEH a nivel de oficinas mediante la dotación de equipo y mobiliario, y mediante la contratación de personas especializadas para la atención a defensoras de derechos humanos en los territorios priorizados. Se desarrolló un proceso de formación con funcionarios/as del CONADEH de todo el país que dejará capacidades instaladas para una mejor atención y seguimiento a casos de violaciones a DDHH de mujeres, particularmente de defensoras, además de la capacidad institucional para investigar y documentar riesgos diferenciados de mujeres defensoras. Se apoya constantemente al CONADEH para la búsqueda de recursos, y con la campaña nacional Somos Más Fuertes, Somos Defensoras, una parte se dedica a visibilizar el rol de acompañamiento del CONADEH a la defensa de los DDHH</p>	<p>.....</p>
<p>4</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

Además de lograr la construcción de una propuesta de base comunitaria, la contribución al fortalecimiento de las organizaciones y mujeres que las constituyen, ya se identifica cómo el proyecto ha fortalecido varias líneas de trabajo estratégicas de las socias implementadoras. Las organizaciones identifican cómo gracias a las diferentes actividades del proyecto se ha logrado desarrollar un espacio propio de formación, reflexión, discusión e intercambio entre mujeres al permitir que las mujeres hablen desde sus experiencias vividas y realidades que les atraviesan.

Asimismo, de estos espacios se han generado expectativas de continuar desarrollando procesos. Las defensoras muestran mayor empoderamiento en su rol de defensoría, cuentan con capacidades fortalecidas para reconocer sus derechos y liderar procesos de incidencia presentando propuestas a los garantes de derechos. A través de procesos continuos de formación a defensoras en diálogo, gestión de conflictos, desarrollo de agendas, políticas públicas, incidencia, derechos humanos, TICs con enfoque interseccional, y análisis de información.

Testimonio o anécdota:

Las mujeres defensoras de Tela comparten como una experiencia transformadora, las sesiones de sanidad interior han sido fundamentales para que el trabajo de defensoría sea permanente y sostenido, además de ser esencial para el trabajo en equipo y el fortalecimiento de la identidad de grupo que tienen como organización. Las defensoras de la zona de Colón en Honduras, después de un año de una serie de asesinatos de personas defensoras de la zona, recalcan ahora reconocer la necesidad y la gran importancia del acompañamiento psicosocial a las mujeres, para sanar traumas que dejan estas situaciones.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: *

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

El trabajo en territorios diversos, con diferentes poblaciones y logrando el acercamiento entre todas estas diversidades ha sido una experiencia enriquecedora para las mujeres y sus organizaciones. Se han creado contactos entre organizaciones que representan a diversos grupos de mujeres, con necesidades y situaciones similares pero diferentes, donde el aprendizaje es muy enriquecedor. El reconocimiento de la importancia de la atención y acompañamiento psicosocial a mujeres defensoras de DDHH ha sido algo innovador, la inclusión de temas de derechos y educación sexual, autorreconocimiento, identificación de prácticas de dominio y control del sistema patriarcal, el reconocimiento de sus cuerpos sin temor a hablar de esos temas

Please explain

Please limit your response to 350 words.

El fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, mismas que han reconocido las dificultades que tienen muchas para acceder a espacios de formación, y que han visto reducidas por sus capacidades y confianza fortalecidas para participar.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

El asocio con organizaciones de sociedad civil ha permitido la apropiación local del Proyecto. El liderazgo y la participación de las organizaciones locales de sociedad civil da un respaldo al Proyecto en los niveles locales, ya que una gran parte de las estructuras comunitarias confían en el accionar de estas organizaciones y las reconocen como defensoras. La confianza de las comunidades no se podría lograr sin la participación de las organizaciones de sociedad civil. Adicionalmente, el conocimiento del contexto, incluyendo las necesidades, amenazas, riesgos, oportunidades, son conocidas por estas organizaciones locales, incluyendo las maneras más efectivas de trabajar encada contexto.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

En base al Plan de Monitoreo elaborado y aprobado por todas las organizaciones, se ha recolectado información de contexto en las regiones y se ha dado seguimiento a algunas actividades en campo, dando seguimiento a la ejecución según la planificación y tratando de identificar los riesgos previstos y nuevos riesgos, ajustando periódicamente según avances y desafíos. Se está verificando en campo la documentación soporte de avances en indicadores, misma que deberá estar resguardada en las organizaciones. Un indicador está en análisis para su reporte al finalizar el proyecto, los alcances de todos los demás son significativos.

Este periodo de reporte hacia el final del Proyecto implicó la aplicación de instrumentos de salida que brindarán datos para el informe final a ser presentado.

Adicionalmente, se da seguimiento a la ejecución presupuestaria y se ha completado una estrategia de comunicación y visibilidad para dar seguimiento a la documentación y visibilidad de la mayor cantidad posible de actividades desarrolladas y del impacto humano del Proyecto. Se recolectaron historias de vida de todas las regiones del Proyecto.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Se realizó un ejercicio de identificación de indicadores y sus fuentes de información, además de construcción y validación participativa de instrumentos para el establecimiento de línea base de todos los indicadores del Proyecto.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 350 words.

Instrumentos desarrollados en marco del Proyecto, información previamente brindada por las organizaciones en la etapa de diseño y contenida en el ProDoc.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Se realizó un ejercicio de construcción y validación participativa de instrumentos para el establecimiento de línea base de todos los indicadores del Proyecto. Estos instrumentos están siendo aplicados y analizados hacia el final del Proyecto.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

- yes
 no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

El Proyecto ProDefensoras realizó, adicional a todas las actividades planificadas, asambleas del Proyecto con representantes de todas las organizaciones locales y con mujeres defensoras para presentar avances de todas las regiones y conocer percepciones del Proyecto desde cada región. Además, las líneas de comunicación se mantuvieron abiertas durante toda la vida del Proyecto, donde las mujeres defensoras pudieron presentar opiniones e ideas en torno al Proyecto, además de presentar, debido a la naturaleza del Proyecto, algunas situaciones que estaban viviendo como defensoras.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

- yes
 no
 Not Applicable

Evaluation budget (in USD): *

Response required

0

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

No aplica

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

No aplica

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

- yes
 no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

El Proyecto ha logrado efectos importantes para la construcción de paz en Honduras. En el nivel local en las regiones del Proyecto mediante el establecimiento y fortalecimiento de las relaciones entre el CONADEH y las organizaciones locales; el CONADEH es parte de los actores que atienden las violaciones a los DDHH en primera línea, por lo que establecer una relación e ir generando confianza entre esta institución y las defensoras y sus organizaciones, representa una oportunidad para la atención a conflictos y protección de las mujeres.

Además, los acercamientos del CONADEH con actores incluyendo la Policía y el Ministerio Público representa también avances para la consolidación de la paz.

La creación y el fortalecimiento de capacidades de las mujeres en diálogo, negociación y transformación positiva de conflictos también constituye una oportunidad para la paz, les ha brindado habilidades e instrumentos para generar diálogos y buscar transformaciones positivas de conflictos, mediante métodos no violentos. Se resaltan como efectos catalíticos dos:

- A nivel de procesos:

a. El CONADEH reconoce la necesidad de continuar con un equipo especializado en territorios para atención diferenciada a defensoras una vez termine el proyecto. Se ha generado la necesidad de construir una propuesta para aumento de recursos ante el Congreso Nacional y secretaria de Finanzas.

b. La Red de ProDefensoras: Se ha generado un espacio de articulación entre las organizaciones socias para articular actividades, intercambiar experiencias e impulsar acciones de reivindicación de derechos conjuntos (comunicados, boletines.

- A nivel de recursos: El proyecto ha impulsado la búsqueda de recursos para la continuación de sus acciones: a.

AECID: Proyecto Mujeres Visibles que será ejecutado por ONU Mujeres y buscará continuar en el fortalecimiento de CONADEH y de algunas organizaciones

b. CONADEH presento propuesta ante el UNDEF para continuar con proyecto 2023. No fue otorgada.

c. Las Hormigas presento proyecto al Fondo Global para Organizaciones Feministas con líneas del proyecto ProDefensoras.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

En la etapa de finalización del Proyecto, se están desarrollando conversaciones y realizando análisis para conocer y analizar las propuestas de sostenibilidad y las oportunidades de sostenibilidad que se identificaron a lo largo del Proyecto.

La integración de las actividades del Proyecto dentro de las estrategias institucionales y no como acciones independientes aporta a la sostenibilidad de la iniciativa, las actividades del Proyecto están encaminadas a instalar y consolidar capacidades en las organizaciones que forman parte, y es de gran importancia resaltar la confianza que se está generando en el CONADEH, institución constitucional nacional, desde las organizaciones locales; la confianza y las alianzas entre organizaciones y CONADEH es un gran paso hacia la sostenibilidad de las acciones para aportar a la prevención y protección de los DDHH y así la prevención de conflictos, aspecto que está siendo incluido en estrategia de salida que se consolidará de manera participativa entre todas las organizaciones. Además, la construcción de alianzas con actores externos como la academia, organizaciones internacionales y el gobierno nacional será un valor agregado para la continuidad de las intervenciones. En este sentido, las organizaciones locales han logrado un reconocimiento local en todas las regiones, todas las organizaciones son reconocidas a nivel de sus comunidades como organizaciones para la defensa de los derechos humanos, tanto por las personas como por actores locales incluyendo fuerzas de seguridad, siendo esta una oportunidad para la gestión positiva de conflictos locales.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

Por la naturaleza de un proyecto con mujeres que defienden derechos humanos en zonas de alta conflictividad en Honduras, durante el proyecto se presentaron situaciones externas que atrasaron en tiempo algunas actividades, esto se recalca previamente en este informe, las situaciones de riesgo algunas veces significaron para las organizaciones enfocarse en el acompañamiento psicosocial.

Adicionalmente, hubieron emergencias climáticas y procesos internos de contratación que pausaron temporalmente algunas actividades. Situaciones de pérdidas de personas defensoras de las zonas de influencia, ataques violentos contra sus instalaciones físicas, campañas de desprestigio, a lo largo del Proyecto causaron algunos atrasos en la implementación de actividades.

A raíz de todas estas situaciones, se realizó una solicitud de una extensión en tiempo del Proyecto por 3 meses, misma que fue aprobada y en los cuales, la ejecución ha ido finalizando en cada una de las regiones.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	Reuniones internas entre agencias implementadoras	Conocer avances por región y planificar actividades puntuales. Además, identificar posibles atrasos y cambios	

Event 2	Junta de Proyecto	La Junta de Proyecto está conformada por las direcciones/representaciones de las 3 agencias implementadoras, la Dirección de la socia institucional (CONADEH), una representación de las organizaciones de sociedad civil y es presidida por la Coordinadora Residente de Naciones Unidas con acompañamiento de su equipo para PBF. Esta se reúne para efectos puntuales y temas estratégicos, análisis de contextos que afectan el proyecto, aprobación de informes y cambios, toma de decisiones estratégicas	
Event 3	Monitoreo con organizaciones	Conocer percepción de las organizaciones sobre la calidad y relevancia de las actividades desarrolladas, su utilidad para ellas.	
Event 4	Asambleas del Proyecto	Cohesión entre todas las organizaciones de sociedad civil que son parte del Proyecto, aportando a posibles alianzas estratégicas mantenidas en el tiempo.	
Event 5	Junta de Cierre	Se realizará para presentar ejecución tanto técnica como financiera, y presentar resultados y efectos del Proyecto.	
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.
