

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velastegui@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2023-11-15

2023-11-15

Name and Title of Person submitting the report *

Viktor Jovev, Deputy Head of Office, OHCHR Country Office in Honduras

Name and Title of Person who approved the report *

Junta directiva del proyecto

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Bolivia Colombia Dominican Republic
 Ecuador El Salvador Guatemala
 Haiti Honduras Peru
 Other, Specify

Project Title

*

- 00125936: Comunidades constructoras de paz e igualdad (CONPAZ)
- 00126137: Juventudes desplazadas por la violencia en Honduras: protagonistas resilientes hacia nuevos paradigmas de desarrollo sostenible desde la diversidad y el territorio
- 00129762: Prevenir y gestionar la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las juventudes campesinas e indígenas en Honduras.
- 00130443: Pro-Defensoras Honduras
- 00124789: Promoviendo transparencia, eficacia institucional e inclusión para la prevención de conflictos en Honduras
- 00140006: Secretariado PBF en Honduras
- 00140122: Protegiendo mi barrio; jóvenes construyendo comunidad
- 00140136: Abordaje de los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas y afrohondureñas así como poblaciones mestizas y campesinas de los departamentos de Atlántida Colón y Gracias a Dios.
- 00140194: Fortalecimiento i
- 00134328: Peacebuilding through Community Stabilization in the Southern Libyan Municipalities of Ghat Sebha & Ubari
- Other, Specify

Project Start Date (Date of first transfer)

*

2023-04-24

2023-04-24

Project end Date

*

2026-04-20

2026-04-20

Has this project received an extension?

*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme
- IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization
- WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme
- ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization
- PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre
- UNDPO
- Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients *

Select all that apply

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

0

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights	1700000 *	1190000 *	209521 *	12.32 %
WFP: World Food Programme	1300000 *	910000 *	0 *	0 %
TOTAL	3000000	2100000	209521	6.98
				%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **6.98%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct
 Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

33.06

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 991800**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 69267.64**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

69210

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Annex D PostPac PRODOC_PBF OHCHR-PMA 221214, gastos31.10.23-20_39_7.xlsx

Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

El Proyecto PBF ProTierra cuenta con una Junta Directiva/Comité Directivo compuesto por las máximas representantes de OACNUDH, PMA, la Oficina de la Coordinadora Residente, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, así como un miembro de la OFRANEH en representación de la sociedad civil. Desde el lanzamiento del proyecto, el 24 de abril del 2023, hasta el 10 de noviembre del 2023, la Junta Directiva se ha reunido una vez, el 29 de junio del 2023, in situ en La Ceiba, Honduras, para establecer las prioridades en la primera fase del proyecto, así como para tener un acercamiento de más alto nivel con las y los representantes de las principales comunidades beneficiarias del mismo.

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Como resultado de las relaciones estratégicas establecidas al más alto nivel con las autoridades del Estado, OACNUDH y PMA han realizado interacciones claves que han permitido diseñar una ambiciosa estrategia de incidencia y asistencia técnica. Esto representa una oportunidad para avanzar en la implementación del proyecto y alcanzar el impacto esperado para abordar de manera integral y preventiva los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas, afrohondureñas desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y de seguridad alimentaria.

A nivel nacional, en el marco del proyecto, se coordinaron acciones al más alto nivel con representantes del Estado, incluyendo con la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), la Secretaría de Recursos Naturales y el Ambiente (SERNA), comisiones del Congreso Nacional, así como el poder judicial, que permitieron alcanzar importantes acuerdos para el desarrollo de una estrategia de prevención y abordaje del impacto negativo de licenciamiento de la tierra y territorio en los derechos humanos y el medio ambiente. A nivel departamental y local, a través del proyecto se coordinaron esfuerzos con representantes de las diferentes Secretarías e instituciones del sistema de justicia para definir las principales líneas de intervención en materia de prevención y abordaje de la conflictividad, así como para dar seguimiento y aportar técnicamente a casos de litigio estratégico priorizados bajo el proyecto.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Staff Recruitment *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Collection of baselines *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Durante el período de reporte, se han desarrollado alianzas con los principales actores involucrados en la implementación del proyecto (instituciones del Estado, OSC, Bufetes de abogados), lo que ha permitido desarrollar una estrategia de intervención integral que permitirá responder a los múltiples desafíos derivados de la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las comunidades garífunas y afrohondureñas en las zonas de intervención del proyecto.

Asimismo, gracias al trabajo de coordinación inter agencial, se han desarrollado exitosamente los procedimientos de carácter administrativo, logístico y de recursos humanos, logrando finalizar el POA 2023, el Plan de M&E y el Plan de Visibilidad del proyecto. Además, OACNUDH y PMA avanzaron en los procesos de reclutamiento del personal del proyecto y en procesos de consultorías clave para implementar la primera fase del proyecto.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

N/A

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have

1 2 3 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1:

La institucionalidad pública vinculada a la prevención y gestión de la conflictividad territorial tiene capacidades, y fortalece y/o genera espacios, para garantizar el acceso a la tierra y los recursos naturales, el medio ambiente, y para dirimir los conflictos sobre tierras y territorio de manera integral, promoviendo la garantía de los derechos humanos y seguridad alimentaria.

Outcome 2:

*

Aumentada la participación y la capacidad de incidencia de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, especialmente de las mujeres y jóvenes, en procesos/espacios de prevención de conflictividad territorial y de planificación comunitaria

Outcome 3:

*

Las barreras a la vocería y la defensa de los derechos humanos vinculados a la tierra, el territorio y el medio ambiente son reducidas, incluyendo a través de la disminución de la estigmatización de los liderazgos comunitarios.

Outcome 1: La institucionalidad pública vinculada a la prevención y gestión de la conflictividad territorial tiene capacidades, y fortalece y/o genera espacios, para garantizar el acceso a la tierra y los recursos naturales, el medio ambiente, y para dirimir los conflictos sobre tierras y territorio de manera integral, promoviendo la garantía de los derechos humanos y seguridad alimentaria.

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

En primer lugar, a través del proyecto, se han logrado importantes acuerdos con el Estado sobre los elementos principales para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, que respete los derechos humanos, contribuya a la protección del medio ambiente y se base en el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas en las zonas de intervención del proyecto.

Estos acuerdos, fueron alcanzados en el marco de un Diálogo de alto nivel organizado entre el Estado (Ministro de la Presidencia, el Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, la Ministra de Derechos Humanos, el Procurador General, el Asesor de la Secretaría de Relaciones Exteriores; representantes del Congreso Nacional) y diversos Relatores/as y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas (el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, un Experto del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, el Relator Especial sobre el Derecho al Desarrollo, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos), junto con la Representante del OACNUDH en Honduras y su equipo técnico. El Diálogo tuvo lugar en Panamá, el 18 y 19 de mayo.

En segundo lugar, como parte de una estrategia amplia de acompañamiento, se está brindando asistencia técnica a la SERNA para la reforma comprensiva del sistema de licenciamiento ambiental de Honduras, incluyendo la reforma del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), lo que permitirá que los procesos de licenciamiento ambiental incorporen un enfoque de derechos humanos y de garantía de los derechos de los pueblos afrodescendientes e indígenas, asegurará la efectividad y agilidad del licenciamiento y la supervisión adecuada de los proyectos, contribuyendo así a la garantía del derecho humano al medio ambiente sano, la protección de los recursos naturales y la prevención de la conflictividad. En el marco de esta reforma amplia, también se está iniciado un proceso de asistencia técnica para la elaboración de un protocolo de consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afrohondureños en procesos de licenciamiento ambiental.

Por último, la asistencia técnica brindada a través del proyecto a las instituciones del Estado, tales como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Presidencia, ha facilitado el proceso de creación de un decreto ejecutivo que de paso a la creación de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CICSI) para avanzar en la aplicación de las sentencias internacionales con relación a los derechos a la tierra y el territorio de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Desde su diseño, el fortalecimiento institucional en el marco del proyecto refleja consideraciones de equidad de género y juventud. Desde el punto de vista sustantivo, en el acompañamiento institucional, así como en la asesoría técnica prestada para el desarrollo de las diferentes medidas, las agencias implementadoras están incorporado elementos de género y juventud. En los procesos de fortalecimiento de capacidades a las instituciones del Estado, se promueven enfoques diferenciados en el contenido de los talleres y productos, fortaleciendo el conocimiento de las y los funcionarios(as) sobre las acciones necesarias para incluir un enfoque de género en el abordaje y gestión de la conflictividad.

Outcome 2: Aumentada la participación y la capacidad de incidencia de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, especialmente de las mujeres y jóvenes, en procesos/espacios de prevención de conflictividad territorial y de planificación comunitaria

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Durante el período de reporte, se han desarrollado los procesos necesarios para iniciar la implementación de la estrategia de intervención del resultado 2.

A nivel nacional, a través del proyecto se ha iniciado un proceso de apoyo técnico y seguimiento a las organizaciones de la sociedad civil que están involucradas en conflictos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente. Se realizaron acciones de asistencia técnica con la institucionalidad pública, especialmente Ministerio Público, y las organizaciones de la sociedad civil, en torno a la temática de litigio estratégico para el pueblo garífuna. Asimismo, en relación con el caso emblemático de desapariciones forzadas de miembros de la comunidad de Triunfo de la Cruz, se ha prestado apoyo técnico para avanzar la caracterización de las personas desaparecidas desde un enfoque de defensa de la tierra y territorio.

A nivel regional, a través del proyecto, se coordinaron acciones en el marco de dos eventos regionales que permitieron identificar propuestas concretas de medidas nacionales que contribuirán a aumentar la participación y la capacidad de incidencia de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, especialmente de las mujeres y jóvenes, en procesos/espacios de prevención de conflictividad territorial y de planificación comunitaria en las zonas de intervención:

- **Se facilitó la participación de representantes de la comunidad garífuna en las consultas regionales a nivel de América Latina, para avanzar en la justicia racial y la igualdad para las personas afrodescendientes. Estas consultas permitieron identificar desafíos y buenas prácticas para abordar el racismo estructural que sufren las personas afrodescendientes, principalmente vinculados al acceso a la tierra y territorio, participación, consulta y reconocimiento de sus derechos ancestrales. Las consultas se llevaron a cabo en Panamá, del 10 al 12 octubre.**
- **Además, se participó en el Diálogo Regional: "Pueblos Indígenas y Acceso a la Justicia", el marco del 75° Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las propuestas concretas acordadas de medidas regionales y nacionales contribuirán a fortalecer i) el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, incluidos el pueblo garífuna, ii) el abordaje de la conflictividad por la tierra y el territorio, iii) así como la protección de las personas defensoras. El Diálogo tuvo lugar en Chile, el 26 y 27 de octubre.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

En el diseño de las intervenciones bajo el resultado 2, se están incorporando consideraciones de equidad de género y juventud, tanto en el acompañamiento a los procesos de litigio estratégico, así como los esfuerzos de incrementar la participación e incidencia de las comunidades afrohondureñas en los espacios comunitarios de planificación y de toma de decisiones.

Outcome 3: Las barreras a la vocería y la defensa de los derechos humanos vinculados a la tierra, el territorio y el medio ambiente son reducidas, incluyendo a través de la disminución de la estigmatización de los liderazgos comunitarios.

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Del 01 de enero al 30 de octubre, OACNUDH registró al menos 313 agresiones contra personas defensoras y periodistas, resultando en 393 víctimas (283 personas defensoras, 110 periodistas). De estas víctimas, 57% defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente y 12% eran periodistas. 68 casos (97 víctimas) ocurrieron en los departamentos de intervención. OACNUDH documentó 16 asesinatos de personas defensoras y 1 periodista. Diez de estos asesinatos ocurrieron en los departamentos de intervención del proyecto.

Durante el período de reporte, a través del proyecto, se ha avanzado en el fortalecimiento de capacidades de OSCs, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como en el desarrollo de estrategias y herramientas que contribuirán a reducir las barreras a la vocería y la defensa de los derechos humanos vinculados a la tierra, el territorio y el medioambiente. Entre las principales acciones se destacan:

- **Se han fortalecido las capacidades de 21 periodistas, incluyendo personas periodistas afrohondureñas, indígenas y campesinas de la zona de intervención del proyecto en autoprotección y protección colectiva, en coordinación con la organización Artículo 19. Asimismo, se han creado nuevas redes de coordinación entre periodistas que han contribuido a dar respuesta a situaciones de riesgo, así como compartir información relevante del contexto.**
- **Se ha realizado un mapeo del riesgo que enfrentan las personas comunicadoras sociales que coordinaban la radio comunitaria garífuna Faluma-Bimeto en Triunfo de la Cruz (Atlántida), la cual fue referente en la divulgación de contenido para la lucha de la comunidad garífuna, exponiéndoles a un alto nivel de riesgo.**
- **Se ha llevado a cabo un conversatorio en octubre con titulares y periodistas de los medios de comunicación con mayor cobertura en el país, a través del cual se identificaron y abordaron los retos y oportunidades en materia de libertad de expresión y defensa de los derechos humanos.**

Asimismo, OACNUDH facilitó la visita y los intercambios, en octubre, de la Relatora Especial de la ONU sobre Libertad de Opinión y Expresión con personas defensoras, comunicadoras sociales, y periodistas, incluyendo diálogos con comunidades garífunas en La Ceiba, Nueva Armenia, Sambo Creek y Triunfo de la Cruz (Atlántida), Trujillo, Limón, Iriona (Colón) y Cayo Chachahuat (Islas de la Bahía); así como comunicadoras sociales de Tocoa (Colón). Fruto de esto, su Final Statement incorpora una perspectiva de pueblos afro-hondureños y hace recomendaciones al Estado para proteger las personas periodistas, investigar los ataques en su contra, fortalecer el uso de leguas indígenas y facilitar el uso del espacio radioeléctrico para las radios comunitarias, entre otras.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

En las intervenciones realizadas en el marco del resultado 3 hasta la fecha con personas defensoras, periodistas, comunicadoras sociales, entidades del estado y otros, se ha priorizado la perspectiva de género, el empoderamiento de las mujeres y la inclusión de los y las personas jóvenes mediante un enfoque multifacético que integra estos principios en su marco central. Las intervenciones se implementaron con un análisis de género integral, identificando las necesidades y desafíos específicos que enfrentan las mujeres defensoras, periodistas y lideresas comunitarias, y la identificación de elementos que pueden generar propuestas de estrategias para abordar estos problemas, fomentando un entorno más inclusivo. Las mujeres participaron activamente en los procesos, como ejemplo, 68% de todos los participantes en diálogo facilitado entre la Relatora Especial sobre Libertad de Opinión y Expresión, 68% de los participantes eran mujeres personas defensoras, comunicadoras sociales, y periodistas garífunas, además 10% de los que participaron eran personas jóvenes.

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: La institucionalidad pública vinculada a la prevención y gestión de la conflictividad territorial tiene capacidades, y fortalece y/o genera espacios, para garantizar el acceso a la tierra y los recursos naturales, el medio ambiente, y para dirimir los conflictos sobre tierras y territorio de manera integral, promoviendo la garantía de los derechos humanos y seguridad alimentaria.**

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	Grado de confianza de la población meta en los mecanismos para el abordaje de los conflictos sociales	TBC	50%	0	Se medirá en fases posteriores del proyecto.
1.2	Número de herramientas y/o decisiones de los mecanismos interinstitucionales que incorporan estándares internacionales de derechos humanos y enfoque de género y juventud para el abordaje inclusivo de la conflictividad	0	10	0	Se medirá en fases posteriores del proyecto.

1.3	Proporción de conflictos sociales abordados por la institucionalidad en las zonas de intervención con enfoque de derechos humanos	0	35%	0	Se medirá en fases posteriores del proyecto.
-----	--	---	-----	---	---

How many outputs does outcome 1 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Los conocimientos, habilidades, y capacidades de las y los funcionarios de las instituciones del Estado vinculadas a la prevención y gestión de la conflictividad (SEDH, SERNA, INA, IP, MP, SAG, y autoridades locales entre otras) aumentadas y fortalecidas, según las competencias de cada institución.

Output 1.2

Creado un observatorio multidisciplinario que contribuya a monitorear y caracterizar los conflictos bajo una visión técnica y multidisciplinar (cartográfica, jurídica, ambiental, social, uso de los ecosistemas, seguridad alimentaria y derechos ancestrales) con la finalidad de proponer soluciones integrales a los espacios multi-actor e interinstitucionales, que contribuyan a la prevención de los conflictos y a la protección y restitución de los derechos territoriales.

Output 1.3

Espacios multi-actor a nivel nacional y local son fortalecidos y/o creados para permitir al Estado cumplir con sus obligaciones de prevención y gestión de las conflictividades vinculadas con la tierra, territorio y medio ambiente, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sector privado y comunidades.

Output 1.4

Espacios comunitarios de planificación y toma de decisiones sobre desarrollo territorial son creados, activados, y/o fortalecidos y cuentan con la participación de comunidades, sociedad civil, sector privado y el Estado, incluyendo un enfoque de seguridad alimentaria y nutricional.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

<p>Output 1.1: Los conocimientos, habilidades, y capacidades de las y los funcionarios de las instituciones del Estado vinculadas a la prevención y gestión de la conflictividad (SEDH, SERNA, INA, IP, MP, SAG, y autoridades locales entre otras) aumentadas y fortalecidas, según las competencias de cada institución.</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicator</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p><i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
---	--	--	---	---	---	---

1.1.1	<p>Número de funcionarios/as de las instituciones estatales del Ejecutivo fortalecidas que aplican herramientas y/o prácticas obtenidas a partir de los procesos formativos</p>	0	60	0	0	<p>Se medirá en fases posteriores del proyecto.</p> <p>Elaborada una propuesta de línea de intervención para el fortalecimiento de capacidades de funcionarios/as públicos de las mesas regionales de prevención y abordaje de la conflictividad social en Atlántida y Colón y demás instituciones locales pertinentes.</p>
1.1.2	<p>Número de funcionarios/as de las sub-comisiones de justicia penal fortalecidas que aplican conocimientos obtenidos a partir de los procesos formativos</p>	0	10	0	0	<p>Se medirá en fases posteriores del proyecto.</p> <p>Desarrollada la hoja de ruta para el fortalecimiento de las mesas regionales y las subcomisiones de justicia penal para el abordaje de la conflictividad, en coordinación con la Comisión de Justicia.</p>

1.1.3	Número de licenciamientos que tomen en cuenta los derechos de la población meta	0	3	0	0	<p>Se medirá en fases posteriores del proyecto.</p> <p>Iniciado un diagnóstico de desafíos existentes en el proceso de licenciamiento ambiental, desde un enfoque de derechos humanos, y su relación con la conflictividad social en el pueblo garífuna.</p> <p>Iniciado el proceso de asistencia técnica a la SERNA para la identificación de un protocolo de consulta previa, libre e informada dirigido al pueblo garífuna.</p>
-------	--	---	---	---	---	--

<p>Output 1.2: Creado un observatorio multidisciplinario que contribuya a monitorear y caracterizar los conflictos bajo una visión técnica y multidisciplinar (cartográfica, jurídica, ambiental, social, uso de los ecosistemas, seguridad alimentaria y derechos ancestrales) con la finalidad de proponer soluciones integrales a los espacios multi-actor e</p>	<p>Performance Indicator</p> <p>Describe the indicator</p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p>State the baseline value of the indicator</p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p>State the target value of the indicator at the end of the project</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p>State the current value of the indicator for the reporting period</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</p> <p>.....</p>
---	---	---	--	--	--	--

interinstitucionales, que contribuyan a la prevención de los conflictos y a la protección y restitución de los derechos territoriales.

1.2.1	<p>Número de propuestas integrales que contribuyan a la prevención de los conflictos y/o a la protección y restitución de los derechos territoriales</p>	0	4	0	0	<p>Se medirá en fases posteriores del proyecto.</p> <p>Iniciado el mapeo de contrapartes claves en las zonas de intervención para el establecimiento del Observatorio.</p>
1.2.2	<p>Número de notificaciones generadas con carácter de alerta temprana a las instituciones públicas para la prevención de desarrollo de conflictos en la zona intervenida.</p>	0	12	0	0	<p>Se medirá en fases posteriores del proyecto.</p> <p>Iniciada la preparación del marco para la puesta en marcha de un sistema de alerta temprana/acción temprana en las zonas de intervención.</p>
1.2.3						

» Output 1.3

<p>Output 1.3: Espacios multi-actor a nivel nacional y local fortalecidos y/o creados para permitir al Estado cumplir con sus obligaciones de prevención y gestión de las conflictividades vinculadas con la tierra, territorio y medio ambiente, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sector privado y comunidades.</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicator s <i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
---	---	---	--	--	--	--

1.3.1	Número de espacios multi-actor fortalecidos o creados	0	3	0	0	<p>Se medirá en fases posteriores del proyecto. Realizados acercamientos iniciales a actores clave para la creación de espacios multi-actor.</p> <p>En seguimiento de los casos emblemáticos de la población garífuna (Triunfo de la Cruz y Punta Piedra), se facilitaron las consultas entre actores del Estado y OFRANEH para el proceso creación de un decreto de Ley a través del cual se cree la CICSI.</p>
1.3.2						
1.3.3						

» Output 1.4

<p>Output 1.4: Espacios comunitarios de planificación y toma de decisiones sobre desarrollo territorial son creados, activados, y/o fortalecidos y cuentan con la participación de comunidades, sociedad civil, sector privado y el Estado, incluyendo un enfoque de seguridad alimentaria y nutricional.</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicator</p> <p>Describe the indicator</p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p>State the baseline value of the indicator</p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p>State the target value of the indicator at the end of the project</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p>State the current value of the indicator for the reporting period</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</p> <p>.....</p>
--	---	---	--	--	--	--

1.4.1	Número de espacios comunitarios de planificación territorial creados/ fortalecidos a partir de los diagnósticos realizados	0	1 por comunidad	0	0	Se medirá en fases posteriores del proyecto. Estas intervenciones iniciarán a partir del 2024.
1.4.2	Porcentaje de participantes en eventos de intercambio que reconocen los espacios comunitarios de planificación territorial como un vehículo relevante para canalizar sus reclamos e intereses respecto al uso de la tierra y el territorio	0	50%	0	0	Se medirá en fases posteriores del proyecto. Estas intervenciones iniciarán a partir del 2024.
1.4.3						

» Outcome 2: Aumentada la participación y la capacidad de incidencia de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, especialmente de las mujeres y jóvenes, en procesos/espacios de prevención de conflictividad territorial y de planificación comunitaria

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)

2.1	Porcentaje de incremento en la participación ciudadana en procesos/espacios de prevención de conflictividad territorial y de planificación comunitaria	TBC	50%	0	Se medirá en fases posteriores del proyecto.
2.2	Calidad de la participación de la población meta en los mecanismos fortalecidos para el abordaje integral de los conflictos sociales y planificación territorial	TBC	50%	0	Se medirá en fases posteriores del proyecto.
2.3					

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Incrementados los conocimientos, habilidades y capacidades de incidencia y litigio estratégico de la sociedad civil, en los ámbitos nacional y local, para promover el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones garífunas y poblaciones mestizas y campesinas vecinas.

Output 2.2

Aumentada la participación de la población meta en espacios comunitarios de planificación para el desarrollo territorial y en espacios de abordaje integral de la conflictividad vinculada a la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Output 2.3

Incrementadas las capacidades de las y los líderes comunitarios para incidir en espacios de toma de decisiones relacionados con la planificación del desarrollo territorial, la seguridad alimentaria, y la gestión de riesgos, en articulación con los mecanismos de gestión y prevención de la conflictividad territorial

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

<p>Output 2.1: Incrementados los conocimientos, habilidades y capacidades de incidencia y litigio estratégico de la sociedad civil, en los ámbitos nacional y local, para promover el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones garífunas y poblaciones mestizas y campesinas vecinas.</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicator</p> <p>Describe the indicator</p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p>State the baseline value of the indicator</p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p>State the target value of the indicator at the end of the project</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p>State the current value of the indicator for the reporting period</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</p> <p>.....</p>
---	---	---	--	--	--	--

2.1.1	Número de intercambios sobre litigio estratégico para promover Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las poblaciones garífunas, mestizas y campesinas.	0	3	1	1	Implementado un intercambio sobre litigio estratégico mediante siete encuentros entre OSCs y el Ministerio Público para la identificación de líneas de investigación, destacando los derechos del pueblo garífuna incluyendo sobre la defensa de la tierra, territorio y medioambiente.
-------	---	---	---	---	---	--

2.1.2	<p>Número de casos emblemáticos que han sido asistidos mediante bufetes de abogados apoyados por el proyecto</p>	TBC	TBC	0	0	<p>Se medirá en fases posteriores del proyecto.</p> <p>Realizadas consultas con OSCs y bufetes para iniciar el mapeo de casos emblemáticos.</p> <p>En el primer caso emblemático identificado, se han realizado entrevistas a OSCs y actores locales para identificar las líneas de investigación criminal desde un enfoque de derechos humanos. Además se ha elaborado un informe de análisis sobre el estado del caso, con incorporación de elementos sobre defensa de la tierra y territorio.</p>
2.1.3						

» Output 2.2

<p>Output 2.2: Aumentada la participación de la población meta en espacios comunitarios de planificación para el desarrollo territorial y en espacios de abordaje integral de la conflictividad vinculada a la tierra, el territorio y el ambiente.</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicator</p> <p>Describe the indicator</p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p>State the baseline value of the indicator</p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p>State the target value of the indicator at the end of the project</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p>State the current value of the indicator for the reporting period</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</p> <p>.....</p>
--	---	---	--	--	--	--

2.2.1	Número de planes comunitarios participativos de desarrollo territorial elaborados	0	1 por comunidad	0	0
-------	---	---	-----------------	---	---

Se medirá en fases posteriores del proyecto.

Estas intervenciones iniciarán a partir del 2024.

2.2.2	Porcentaje de participantes en actividades de fortalecimiento de resiliencia que manifiestan tener mayor oportunidad de participación en los espacios comunitarios fortalecidos para el abordaje integral de los conflictos sociales y para la planificación territorial	0	50%	0	0	Se medirá en fases posteriores del proyecto. Estas intervenciones iniciarán a partir del 2024.
-------	--	---	-----	---	---	---

2.2.3	<p>Número de participantes que completaron actividades de creación y/o restauración de activos, protección de ecosistemas, y/o de formación profesional (dependerá del municipio y diagnóstico de medios de vida y planes comunitarios desarrollados)</p>	0	852 hogares, 5 personas por hogar en promedio	0	0	<p>Se medirá en fases posteriores del proyecto.</p> <p>Estas intervenciones iniciarán a partir del 2024.</p>
-------	---	---	---	---	---	--

<p>Output 2.3: Incrementadas las capacidades de las y los líderes comunitarios para incidir en espacios de toma de decisiones relacionados con la planificación del desarrollo territorial, la seguridad alimentaria, y la gestión de riesgos, en articulación con los mecanismos de gestión y prevención de la conflictividad territorial</p>	<p>Performance Indicator</p> <p>Describe the indicator</p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p>State the baseline value of the indicator</p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p>State the target value of the indicator at the end of the project</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p>State the current value of the indicator for the reporting period</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</p> <p>.....</p>
--	---	---	--	--	--	--

2.3.1	<p>Porcentaje de lideresas y líderes comunitarios de la población meta intervenida que cuentan con capacidades fortalecidas para incidir en temas de planificación territorial, seguridad alimentaria y gestión riesgos</p>	0	50%	0	0	<p>Se medirá en fases posteriores del proyecto.</p> <p>Estas intervenciones iniciarán a partir del 2024.</p>
2.3.2	<p>Número de eventos de intercambio de experiencias creados a los que asisten líderes y lideresas de comunidades priorizadas</p>	0	3	0	0	<p>Se medirá en fases posteriores del proyecto.</p> <p>Estas intervenciones iniciarán a partir del 2024.</p>
2.3.3						

» **Outcome 3: Las barreras a la vocería y la defensa de los derechos humanos vinculados a la tierra, el territorio y el medio ambiente son reducidas, incluyendo a través de la disminución de la estigmatización de los liderazgos comunitarios.**

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)

3.1	Percepción de las personas defensoras de la tierra, territorio y medioambiente de las zonas de intervención de su capacidad para enfrentarse a las barreras a la vocería tras finalizar el proyecto	TBC	Al menos un grado en la Escala de Likert	0	Se medirá en fases posteriores del proyecto. Realizada una hoja de ruta para el desarrollo de procesos formativos y selección de participantes, quienes posteriormente participaran en las encuestas correspondientes.
-----	---	-----	--	---	---

3.2	Porcentaje de periodistas que, después de ser vinculados a campañas del proyecto, promueven la defensa de la tierra y territorio o contribuyen al abordaje del estigma del liderazgo comunitario	0	25%	0	Se medirá en fases posteriores del proyecto. Identificados al menos 100 periodistas de medios de comunicación departamentales, nacionales y locales activos en la zona de intervención del proyecto.
-----	--	---	-----	---	---

3.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 3 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Fortalecidas las capacidades de periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación (tradicionales y alternativos), personas defensoras y representantes del Estado, para contribuir a un entorno propicio, libre y seguro para la defensa de los derechos humanos y o de la libertad de expresión con especial enfoque en las poblaciones garífunas y afrodescendientes.

Output 3.2

Generada una campaña para la disminución de discursos estigmatizantes y el reconocimiento de la labor de defensa de las personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

<p>Output 3.1: Fortalecidas las capacidades de periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación (tradicionales y alternativos), personas defensoras y representantes del Estado, para contribuir a un entorno propicio, libre y seguro para la defensa de los derechos humanos y o de la libertad de expresión con especial enfoque en las poblaciones garífuna</p>	<p>Performance Indicator</p> <p>Describe the indicator</p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p>State the baseline value of the indicator</p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p>State the target value of the indicator at the end of the project</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p>State the current value of the indicator for the reporting period</p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</p> <p>.....</p>
---	---	---	--	--	--	--

s y
afrodesc
endiente
s.

3.1.1	<p>Número de periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación, entidades del Estado y personas defensoras que tras ser capacitados implementan acciones para contribuir a un entorno propicio, libre y seguro para la defensa de los derechos humanos y o de la libertad de expresión.</p>	0	90 (55% mujeres, 45% hombres)	0	0	<p>Se medirá en fases posteriores del proyecto.</p> <p>El 23 de octubre se desarrolló un taller con personas defensoras y periodistas de Radio Progreso en La Ceiba, Atlántida con 7 participantes (4 mujeres y 3 hombres).</p> <p>A 31 de octubre se realizó un taller sobre autoprotección y seguridad digital para 23 periodistas y comunicadores sociales, beneficiando a 15 mujeres y 8 hombres.</p> <p>Realizadas consultas el 24 de octubre en El Progreso, Yoro con nueve periodistas (5 hombres y 4 mujeres) de una radio comunitaria con alcance nacional en torno a la temática de derechos humanos.</p>
-------	--	---	-------------------------------	---	---	---

3.1.2	<p>Porcentaje de personas defensoras y miembros de comunidades, que, tras ser capacitadas, disponen de herramientas para autoprotección o protección comunitaria.</p>	0	65% (55% mujeres, 45% hombres)	0	0	<p>Se medirá en fases posteriores del proyecto.</p> <p>Identificados los espacios y perfiles de personas defensoras y/o miembros de comunidades con quien realizar capacitaciones en torno a herramientas de autoprotección.</p> <p>Realizado el 30 de mayo un taller de autoprotección a nivel nacional con participación de 23 periodistas, incluyendo de la zona de intervención del proyecto.</p> <p>Realizado el 26 de octubre evento sobre medios comunitarios y protección con 29 personas defensoras y periodistas de la comunidad garífuna de Nueva Armenia y Jutiapa en Atlántida (21 mujeres y 8 hombres).</p>
3.1.3						

» Output 3.2

<p>Output 3.2: Generad a una campaña para la disminución de discursos estigmatizantes y el reconocimiento de la labor de defensa de las personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente.</p>	<p>Performance Indicator Describe the indicator</p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
---	--	---	--	--	--	--

3.2.1	<p>Número de medios nacionales, regionales, locales, y /o comunitarios que publican información que reconoce la labor de defensa de las personas defensoras.</p>	0	TBC	0	0	<p>Se medirá en fases posteriores del proyecto.</p> <p>A partir de los posicionamientos públicos realizados en el marco del proyecto relativos a las personas defensoras, se reportan 15 medios nacionales, regionales y locales que han retomado en sus notas las temáticas de ProTierra. Los mensajes más repetidos son los de la preocupación por la situación de riesgo de las comunidades garífunas y la falta de revisión del plan de protección de la defensora garífuna Miriam Miranda.</p>
-------	--	---	-----	---	---	---

3.2.2	<p>Número de personas alcanzadas con la campana de disminución del estigma y reconocimiento de las personas defensoras.</p>	0	10,000 personas	0	0	<p>Se medirá en fases posteriores del proyecto.</p> <p>Se ha iniciado el proceso de recopilación de información que guiará el diseño de la campaña. El lanzamiento de la campaña está previsto para 2024/2025.</p>
-------	---	---	-----------------	---	---	--

3.2.3						
-------	--	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 4 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

<p>If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)</p>	<p>Event Description</p>	<p>Tentative Date</p>	<p>Location</p>	<p>Target Audience</p>	<p>Event Objectives</p>
<p>Event 1</p>	<p>2 talleres con la Mesa Regional de Atlántida y Colón</p>	<p>Noviembre y diciembre 2023</p>	<p>Atlántida y Colón</p>	<p>Funcionarios públicos</p>	<p>Fortalecer las capacidades de las instituciones que integran la Mesa.</p>
<p>Event 2</p>	<p>Taller con periodistas y comunicadores sociales afrohondureños.</p>	<p>Noviembre 2023</p>	<p>La Ceiba, Atlántida</p>	<p>Periodistas y comunicadores sociales afrohondureños</p>	<p>Fortalecer las capacidades de autoprotección y protección comunitaria de las y los personas periodistas.</p>
<p>Event 3</p>	<p>Taller con la Coalición contra la impunidad</p>	<p>21 y 22 de noviembre</p>	<p>Tegucigalpa</p>	<p>OSCs</p>	<p>Identificación de desafíos y oportunidades para avanzar con la investigación en casos contra personas defensoras.</p>

Event 4	Intercambio con consejos territoriales garífunas y miskitos.	16 y 17 de noviembre	Brus laguna, Mosquitia, Gracias a Dios	Personas defensoras	Fortalecer los conocimientos y las capacidades de protección comunitaria de las personas defensoras.
----------------	--	----------------------	--	---------------------	--

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)

<p>1</p>	<p>Representantes de las comunidades beneficiarias del proyecto</p>	<p>En la reunión de la Junta Directiva del proyecto con personas líderes, mujeres y jóvenes defensores, pertenecientes a comunidades garífunas de la zona Atlántico Norte de Honduras, compartieron su preocupación por los desafíos cruciales que amenazan su supervivencia y sus derechos ancestrales. Uno de los problemas más apremiantes es la persecución, asedio y desaparición de líderes comunitarios que luchan por la protección de sus territorios y la preservación de su cultura. Además, los y las líderes comunitarios a menudo se ven amenazados y atacados por aquellos que buscan despojarlos de sus tierras y recursos. Además, las comunidades garífunas compartieron preocupación por un actor que ha establecido control sobre áreas que históricamente han sido territorios garífunas, ha desplazado a las comunidades locales, y ejerce un control inapropiado sobre la tierra y los recursos naturales, sin el debido consentimiento de los garífunas. También compartieron</p>	<p>Esta reunión se celebró en los tres meses de haber iniciado el proyecto. El impacto del proyecto se detallará en informes posteriores.</p>	<p>Representante de la comunidad garífuna de Iriona: Los y las líderes comunitarios garífunas son meta de múltiples riesgos y ataques. Dichos ataques son tan comunes, que muchos de ellos están considerando salirse de esa labor. A veces los y las líderes y representantes de los patronatos están perseguidos y terminan siendo meta en ataques durante su desplazamiento por vías públicas. Esto ha impactado de tal manera que varios de ellos han salido de los patronatos. Las comunidades garífunas deben tener la oportunidad de conocer cómo funciona la nueva Comisión de seguridad agraria establecida por la Presidenta de la República, y la comisión debe conocer los desafíos a los cuales se enfrentan las comunidades garífunas. Existen serias preocupaciones por diferentes iniciativas patrocinadas por ONGs externas de las comunidades que sometidas al Gobierno sin la consulta previa, libre e informada de las comunidades garífunas.</p>
-----------------	---	---	---	---

preocupación por la falta de protección de sus derechos ancestrales, lo que les deja vulnerables a la apropiación de tierras y a la destrucción de su forma de vida tradicional.

2

3

4

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Picture3-21_2_0.jpg



File 2

OPTIONAL

Picture4-21_2_4.jpg



File 3

OPTIONAL

Picture5-21_2_7.jpg



You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

El proyecto introduce al menos dos aspectos innovadores en el contexto de Honduras. Primero, el abordaje de la conflictividad a través de un enfoque informado a partir del establecimiento de un observatorio. El observatorio estudiará y monitoreará de manera participativa las diferentes dimensiones de la conflictividad, el acceso al territorio y su impacto en los derechos humanos. El Observatorio tendrá un papel técnico relevante, al obtener sistematizar, analizar la información necesaria para ser usada en procesos de reconocimiento territorial y de garantía de derechos de las comunidades en espacios interinstitucionales. Segundo, el proyecto reconoce y busca abordar la inseguridad alimentaria como uno de los principales factores que limitan la participación efectiva de la población meta en los procesos que impactan sus derechos a la tierra, territorio y ambiente, y que como resultado contribuyen al incremento de la conflictividad.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

En el marco del proyecto se está brindando asistencia técnica y fortaleciendo la capacidad tanto de instituciones del Estado, incluyendo la identificación de los elementos principales para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que respete los derechos humanos, contribuya a la protección del medio ambiente y se base en el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades; así como asistencia técnica para la revisión y propuesta de reforma al procedimiento de licenciamiento ambiental. Asimismo, se está fortaleciendo la capacidad de la población beneficiaria en términos de litigio estratégico, a través del acompañamiento de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, con enfoque en los derechos vinculados a la tenencia de la tierra, territorio y el medio ambiente.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

El proyecto trabaja de manera cercana con OSCs, comunidades y personas defensoras, tales como OFRANEH, la Plataforma Agraria, Vía Campesina, y ODECO, entre otras.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

Se ha concluido el diseño del plan de monitoreo y evaluación del proyecto, el cual ha sido aprobado por la Junta Directiva.

Se ha generado un catálogo de indicadores a partir de los indicadores aprobados, que contiene la descripción del alcance y herramientas a usar para la medición de cada indicador.

Se han definido herramientas digitales y mecanismos de recolección que permitirán el adecuado registro de las actividades del proyecto, así como la sistematización de los medios de verificación indicados en el documento de proyecto.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- yes
- no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Se ha iniciado con la definición de la línea de base, definiendo un documento con el alcance y valores de inicio de cada indicador, este ejercicio se encuentra en etapa de validación para concluir la atribución de cada indicador y las herramientas adecuadas para su monitoreo.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 350 words.

El proyecto ha definido los siguientes medios de evidencia para informar sobre los indicadores: 1. Plan de Monitoreo y Evaluación 2. Carpeta Digital con documentación sobre la implementación del proyecto estructurada por nivel de resultados y producto. 3. Medios de verificación estandarizados para el registro de actividades del proyecto. 4. Fichas de análisis de datos sobre el avance de las actividades y alcance de los indicadores.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

- yes
 no

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

- yes
 no

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

- yes
 no
 Not Applicable

Evaluation budget (in USD): *

Response required

90000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

N/A

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

- yes
 no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

La estrategia de salida del proyecto se basa en el aumento de la capacidad de las instituciones nacionales para prevenir y abordar los conflictos sociales relacionados con la tierra y el territorio, así como la existencia de espacios multiactor y la incrementada capacidad de las comunidades de proteger y promover sus derechos. El proyecto asegura una estrategia de salida y sostenibilidad que propone que los espacios de articulación tendrán una vida autónoma dentro de la sociedad civil, los productos serán adoptados formalmente por las instituciones claves. Las dos agencias promueven también la necesidad de inclusión de los mecanismos y herramientas desarrolladas bajo el proyecto en la planificación y presupuestación de las entidades públicas en Honduras. Las agencias implementadoras tienen larga trayectoria de trabajo con las contrapartes que son organizaciones receptoras en el marco del proyecto, por lo que está asegurada la continuidad de las principales líneas de trabajo después del proyecto. OACNUDH y PMA continuarán trabajando con las instituciones clave identificadas, de acuerdo con su mandato. Las alianzas que se han desarrollado a lo largo de los años con las instituciones con competencias en manejo de la conflictividad, derechos humanos (SEDH), regulación de tierras, seguridad alimentaria y planificación territorial (SAG, INA, ICF, etc.), OFRANEH, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, movimientos y organizaciones de sociedad civil, la academia, entre otros, seguirán desarrollándose y fortaleciéndose en el marco de su accionar. Este proyecto se implementará dentro de las estrategias más amplias de las dos agencias, financiadas por otros donantes, lo cual garantiza la sinergia y sostenibilidad de las intervenciones.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

N/A

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	<p>Reunión in situ de la Junta Directiva con la población beneficiaria, 29/06/2023, La Ceiba, Honduras</p>		<p>La reunión acogió representantes de las principales comunidades beneficiarias del proyecto, incluyendo de la comunidad de San Juan Tela, Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, Nueva Armenia, Trujillo, y Santa Rosa de Aguán, entre otras. La misma representó una oportunidad para compartir directamente con las y los miembros de la Junta Directiva, incluyendo los Vice-ministros de la SEDH y la SERNA, los principales desafíos que enfrentan dichas comunidades. Algunas de las preocupaciones compartidas incluyen: riesgo continuo contra la integridad física y vida de los quienes defienden los derechos de las comunidades; falta de consulta previa de las comunidades en tomas de decisiones con impacto directo en sus vidas; insuficiente implementación de compromisos de parte de entidades del Estado al nivel local. Se concluyó que el proyecto debe priorizar: (a) el reconocimiento, titulación y saneamiento de las propiedades de las comunidades garífunas; (b) desarrollo e implementación de un protocolo de consulta libre, previa e informada del pueblo garífuna.</p>
Event 2			

Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.