

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Elise MEMEL

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Dauda SAU

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- oui non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input checked="" type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- 00113590: Appui a la gestion pacific de conflits locaux dans les region du Sahel et du nord Burkina Faso
- 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- 00115098: Projet d'appui a l'amélioration de la confiance entre l'administration, les forces de defense et de securite (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- 00140077: Women's Leadership in Action (WLiA)
- 00140125: Appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et des jeunes filles dans le processus de transition et de consolidation de la paix
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-01-06

Date de fin du projet *

2023-12-31

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Fundación Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | | |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

8

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CNJ (Conseil National de la Jeunesse)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

90750

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Réalisation de la cartographie des structures associatives de jeunes et de femmes dans les communes, en lien avec les objectifs et activités du projet

Réalisation de l'état des lieux de l'implication des jeunes et des femmes dans les instances de prévention et de médiation des conflits fonciers

Organisation de deux ateliers régionaux (regroupés) de restitution des résultats de : (i) l'étude de base sur les conflits fonciers ; (ii) la cartographie des structures associatives ; et (iii) l'état des lieux de l'implication des jeunes et femmes dans la gestion des conflits fonciers au niveau des communes cibles. Ces rencontres ont permis de procéder à un partage de connaissances et de mener des actions de plaidoyer

Mise en place d'une plateforme de rencontres des organisations et mouvements de jeunesse dans les communes cibles pour encourager la participation dans les activités et promouvoir des processus consultatifs

Communication autour des activités menées (reportage, couverture médiatique, capitalisation, film de capitalisation)

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

RECOPA (Réseau de Communication sur le pastoralisme)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

86600

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Information/formation des jeunes sur les différents cadres de prévention et de gestion des conflits communautaires dont les conflits fonciers

Plaidoyer pour l'implication des jeunes et des femmes dans les structures et mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits

Mise en place de structures et mécanismes de gestion des conflits

Formation des membres des structures de gestion des conflits fonciers sur leur rôles et responsabilités et sur les textes relatifs au foncier

Appui à l'organisation et la tenue des sessions d'information/formation des structures

Organisation de consultations entre les acteurs sur les questions foncières et de celles relatives à la consolidation de la paix

Organisation de causeries débats et de séances de sensibilisation sur le droit foncier, la gestion foncière et la gestion pacifique des conflits fonciers

Compilation et diffusion de textes relatifs au foncier, aux structures et acteurs locaux

Soutien au processus d'élaboration de chartes foncières et de délivrance des attestations de possession foncière

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

GRAF (Groupe de Recherche et d'Action sur le Foncier)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

80916

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Information/formation des jeunes sur les différents cadres de prévention et de gestion des conflits communautaires dont les conflits fonciers;

Plaidoyer pour l'implication des jeunes et des femmes dans les structures et mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits;

Mise en place de structures et mécanismes de gestion des conflits;

Formation des membres des structures de gestion des conflits fonciers sur leur rôles et responsabilités et sur les textes relatifs au foncier;

Appui à l'organisation et la tenue des sessions d'information/formation des structures;

Organisation de consultations sur les questions foncières et celles relatives à la consolidation de la paix entre les acteurs

Organisation de causeries débats et de séances de sensibilisation sur le droit foncier, la gestion foncière et la gestion pacifique des conflits fonciers;

Compilation et diffusion de textes relatifs au foncier, aux structures et acteurs locaux;

Soutien processus d'élaboration de chartes foncières et de délivrance des attestations de possession foncière;

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Professionnel (Secteur privé)

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Groupement Agence Perspective / BEAU Concept

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

37500

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Réalisation d'une analyse des défis socio-économiques au niveau rural et péri-urbain (y inclus une cartographie spatiale) dans les six (06) communes cibles du projet ;

Réalisation de sessions de renforcement des capacités au profit des (06) communes cibles du projet;

Elaboration des cadres spatiaux de développement des six (06) communes cibles du projet ;

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction Regionale en charge de l'agriculture (Hauts Bassins)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

11083

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Appui aux partenaires opérationnels pour l'accompagnement du processus d'élaboration des chartes foncières locales (CFL) et de délivrance des attestations de possession foncière rurales (APFR) dans les communes bénéficiaires;

Appui-conseil pour la production de la fumure organique;

Appui-conseil pour la production agropastorale;

Appui technique aux partenaires opérationnels pour le renforcement des capacités des jeunes en matière de maîtrise des techniques de restauration des terres dégradées (CES/DRS);

Renforcement des capacités des femmes sur les techniques de production et conservation des produits halieutiques (poissons, crevettes);

Appui au partenaire opérationnel pour le renforcement des capacités des jeunes et des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat;

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction Régionale en charge de l'agriculture (Boucle du Mouhoun)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

11244

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Appui aux partenaires opérationnels pour l'accompagnement du processus d'élaboration des chartes foncières locales (CFL) et de délivrance des attestations de possession foncière rurales (APFR) dans les communes bénéficiaires;

Appui-conseil pour la production de la fumure organique;

Appui-conseil pour la production agropastorale;

Appui technique aux partenaires opérationnels pour le renforcement des capacités des jeunes en matière de maîtrise des techniques de restauration des terres dégradées (CES/DRS);

Renforcement des capacités des femmes sur les techniques de production et conservation des produits halieutiques (poissons, crevettes);

Appui au partenaire opérationnel pour le renforcement des capacités des jeunes et des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat;

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction regionale en charge de l'environnement (Hauts Bassins)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

5552

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Suivi de la réalisation des travaux d'aménagement (récupération des terres dégradées) dans le domaine de l'environnement;
Appui à la formation les jeunes au leadership en matière protection de l'environnement et de mitigation des impacts du changement climatique;
Organisation de sessions de formations thématiques in situ focalisées sur les questions d'environnement et de changement climatique;

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction régionale en charge de l'environnement (Boucle du Mouhoun)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

5692

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Suivi de la réalisation des travaux d'aménagement (récupération des terres dégradées) dans le domaine de l'environnement;
 Appui à la formation les jeunes au leadership en matière protection de l'environnement et de mitigation des impacts du changement climatique;
 Organisation de sessions de formations thématiques in situ focalisées sur les questions d'environnement et de changement climatique;

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par bénéficiaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation bénéficiaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par bénéficiaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US***

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиентаire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
FAO: Organizaci3n de las Naciones Unidas para la Alimentaci3n y la Agricultura	900000 *	900000 *	672779 *	74.75%
	*	*	*	%

ONU- Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamien tos	600000	600000	544198	90.7%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
TOTAL	1500000	1500000	1216977	81.13%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **81.13%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct
 Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

29,63

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 444450**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 360590.29**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport financier_PBF-IRF-446_FAO-UNH_VF14112023-11_17_29.xlsx

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

1

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

L'interaction avec le gouvernement se matérialise par la désignation d'un point focal au niveau du Ministère en charge de la sécurité et de l'administration territoriale. Ce point focal participe à toutes les rencontres consacrées aux activités menées et interagit avec l'équipe du projet pour les différentes analyses et décisions à prendre en lien avec le projet. Au niveau régional, un comité technique de suivi du projet est mis en place et rassemble les structures techniques étatiques, les représentants des communes ciblées par le projet, les OSC et les agences de mise en œuvre du projet. Ce comité technique s'est réuni en janvier 2023 pour réaliser la planification et le cadrage des activités résiduelles du projet. Une collaboration étroite est établie avec les Directions en charge de la jeunesse, de l'agriculture et de l'élevage, de l'environnement, de l'urbanisme, de la prévention et de la gestion des conflits communautaires. Les acteurs des Ministères sectoriels et des Directions techniques régionales ont été impliqués dans la planification du projet, le cadrage et l'élaboration de la stratégie de mise en œuvre de chaque activité du projet. Ils ont également participé ou assuré l'animation des différents ateliers/sessions de formations qui ont été organisés.

Cette collaboration avec les services techniques déconcentrés ont permis de mobiliser ces structures afin qu'elles assument leur part de responsabilité dans l'appui à la pérennisation des dynamiques impulsées par le projet.

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Toutes les activités préparatoires du projet ont été exécutées. Les contractualisations avec les différents partenaires de mise en œuvre ont été faites. Les activités planifiées sont en cours de mise en œuvre. Une rencontre du comité technique de suivi du projet a permis de faire le bilan des activités réalisées, d'identifier les difficultés rencontrées et les défis auxquels le projet est confronté et d'actualiser le plan de travail annuel pour l'année 2023.

Au 31 octobre 2023, le taux d'exécution financière était de 81% avec un taux d'exécution physique de 90%. L'écart entre ces taux s'explique par le fait que toutes les activités engagées n'ont pas encore été finalisées et certains partenaires sont en attente du paiement/remboursement des activités préfinancées. Initialement, le projet avait prévu d'utiliser le mécanisme du « CASH for Work » pour les travaux de récupération des terres et du CASH pour des AGR. Cependant, le paiement du cash n'a pu être effectué en raison de la décision portant interdiction de toute forme de modalité du CASH dans les régions ciblées. Par conséquent, les engagements pour le paiement des différents CASH ont été annulés. Après échanges avec les bénéficiaires potentiels, il a été retenu de remplacer le paiement du CASH par la fourniture d'intrants (semences, petits équipements agricoles...).



Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

Le projet a permis d'accroître la superficie de terres cultivables, grâce à la récupération de 200 ha mis en valeur par 200 jeunes et femmes. Cela constitue une première étape de changement dans la vie de ces couches sociales qui ont bénéficié d'un paquet d'appuis intégrés : accès au foncier, acquisition de compétences techniques d'adaptation au changement climatique, renforcement du capital productif, à travers la récupération d'autres terres dégradées. Ces bénéficiaires sont devenus des acteurs clés du changement en faveur de l'accès d'un plus grand nombre de femmes et de jeunes à des terres fertiles dans leurs terroirs. Ils ont augmenté leurs revenus, grâce à l'amélioration de la production fourragère et maraichère, mais aussi consolidé les liens sociaux entre agropasteurs et pasteurs (à la faveur de la vente du fourrage). Le statut socio-économique des jeunes et les femmes a ainsi été valorisé dans la communauté car ils disposent désormais de connaissances pratiques transférables et bénéfiques à toute la communauté, en particulier les couches vulnérables. Ce transfert de connaissances aux communautés locales permettra d'étendre les superficies cultivables, de réduire la pression exercée sur les terres et par conséquent les conflits liés à l'accès au foncier.

L'autonomisation des jeunes grâce à l'appui au développement d'activités génératrices de revenus tend à consolider les rapports sociaux pour une paix .

Le vivre-ensemble a été amélioré, grâce aux plateformes de dialogue communautaire mises en place. En effet, les Club Dimitra, CEAP, AVEC et les formations sur les thématiques en lien avec la cohésion sociale, le changement climatique et la protection de l'environnement ont permis d'une part de renforcer le dialogue par des débats interactifs entre différents groupes sociaux aux intérêts parfois divergents et, d'autre part de favoriser une meilleure compréhension des concepts de paix et de cohésion sociale.

L'opérationnalisation de 42 mécanismes locaux de gestion foncière et de prévention/gestion des conflits communautaires, avec l'implication et la participation active des jeunes a permis de renforcer le dispositif de prévention et de gestion des conflits mis en place par le gouvernement, en donnant l'opportunité aux jeunes de s'y impliquer.

A la dernière réunion de Observatoire Provincial de Prévention et de Gestion des Conflits Communautaires tenue à Balé, le Haut-Commissaire a noté au sujet de la gestion des conflits : «...Ce qui a été présenté n'est qu'une goutte d'eau. Beaucoup d'autres conflits ont été gérés sans être recensés. Cela montre l'importance de notre structure dans la prévention et la gestion des conflits... ». L'élaboration et la vulgarisation auprès des acteurs d'un guide de bonnes pratiques de planification, des leçons apprises de la planification inclusive permettront d'anticiper les réponses aux défis socioéconomiques et partant réduire les conflits liés aux ressources naturelles dont le foncier.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" - il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les jeunes sont inclus dans les mécanismes locaux et participent à la prévention et à la gestion des conflits fonciers

Résultat 2 *

Les investissements de stabilité socio-économique et de paix sont réalisés pour les jeunes, dans le respect de la gestion durable

Résultat 3 *

Les capacités des acteurs locaux y inclus les jeunes, sont renforcées, pour les processus inclusifs de gestion foncière et la planification

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: Les jeunes sont inclus dans les mécanismes locaux et participent à la prévention et à la gestion des conflits fonciers

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

On note une prise de conscience et une implication active des jeunes dans les initiatives locales de prévention et de gestion des conflits. « Maintenant nous sommes motivés et en plus des formations, nous apprenons à gérer les conflits auprès des vieux car demain c'est nous qui devons transmettre ce savoir aux plus jeunes. » (propos d'un jeune de Karangasso-vigué). Pour la plupart, les jeunes occupent le poste de secrétaire au sein des structures. Cela a été possible grâce à l'engagement et l'accompagnement du Conseil National Jeunesse qui a facilité la mobilisation de la jeunesse et la diffusion des résultats de l'étude de base sur les conflits, y compris leur implication dans les mécanismes de prévention/gestion des conflits fonciers. Les 42 structures assurent la veille communautaire et le suivi du règlement des, en privilégiant les solutions locales et adaptées au besoin de cohésion sociale des communautés. « Nous sommes en train de faire tout pour régler nos problèmes au village pour la paix entre les familles. Le fait d'aller en ville avec le conflit aggrave les choses et après c'est difficile de demander aux gens de revenir s'asseoir au village pour parler. Nous avons donc commencé à sensibiliser nos parents là-dessus ; en plus ça coûte moins cher de régler les choses au village » (témoignage d'un jeune participant de Houndé). 195 membres de ces structures ont été formés sur leur rôles et responsabilités et sur la gestion pacifique des conflits. Les leaders communautaires, les Comités Villageois de Développement (CVD) et les Services fonciers Ruraux (SFR) ont également été associés à ces formations. « Cette formation nous donne maintenant le courage. Sinon on avait peur. Gérer les conflits, surtout les conflits fonciers, ce n'est pas facile. Mais maintenant, on sait comment s'y prendre » (propos de M. Sepere, OVPREGCEC, Hauts Bassins). A la suite de ces formations, le projet a accompagné ces 42 structures par la facilitation de l'organisation et la tenue de leurs premières sessions – officielles pour les observatoire provinciaux et départementaux depuis leur création en 2016.



Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

La réalisation des différentes activités menées dans le cadre de ce résultat a pris en compte l'égalité entre les sexes. Sur le total des 958 personnes ayant participé aux activités de ce résultat, 23% sont des femmes. 46% des participants à ces activités sont des jeunes de moins de 35 ans (31% de jeunes femmes et 69% de jeunes hommes).

Les femmes et les jeunes ont été associés aux différents ateliers de restitution des résultats du projet et de formations organisés. Les ateliers de restitution des résultats ont été organisés par le Conseil National de la Jeunesse et ses démembrements régionaux, provinciaux et communaux et ont touché 51% de participants jeunes parmi lesquels 22% de jeunes femmes et 78% de jeunes hommes.

42 jeunes sont intégrés dans les 42 structures de prévention/gestion des conflits de la zone du projet, dont 18 dans les observatoires de prévention et de gestion des conflits communautaires

La formation des acteurs sur leur rôle et responsabilité a touché ces 42 jeunes dont 15% de jeunes femmes.

Le faible taux de participation des jeunes dans les structures locales mises en place/redynamisées s'explique par le fait que les textes qui régissent ces structures ont fixé leur composition avec des quotas assez limités ou inexistantes pour les jeunes. Pour y pallier, le projet a mis à contribution des mécanismes communautaires dont les Clubs Dimitra qui regroupent plus de 70% de participants jeunes dont environ 45% de jeunes femmes.

Concernant les appuis directs, sur les 300 bénéficiaires, 146 sont des femmes, soit 48,66%.



Résultat 2: Les investissements de stabilité socio-économique et de paix sont réalisés pour les jeunes, dans le respect de la gestion durable du foncier et des planifications territoriales locales

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les activités réalisées permettent une adaptation au changement climatique, augmentent la disponibilité des terres culturales et facilitent l'accès à la terre par l'attribution d'un droit d'usage aux jeunes des deux régions ciblées. Pour y parvenir, 200 jeunes et femmes ont été formés pour la récupération des terres dégradées à travers la technique du Zai, des cordons pierreux et des demi-lunes. Au terme de la formation, ces bénéficiaires ont pu récupérer et mettre en valeur 200 hectares de terres dégradées par la production fourragère. Un appui est apporté à ces bénéficiaires pour l'obtention d'APFR ou accord foncier.

Afin de réduire les risques de conflits tout en renforçant la résilience des communautés face aux changements climatiques, le projet a mis en place des mécanismes communautaires avec une forte implication des jeunes et des femmes. Ainsi, 39 clubs Dimitra, 12 champs écoles agro-pastoraux (CEAP) et 12 AVEC (associations villageoises d'épargne et de crédit) ont été mis en place dans 12 villages. Ces mécanismes composés au total de 909 membres (578 femmes) organisent des sessions d'échanges et de sensibilisation sur les problèmes auxquels sont confrontés leurs communautés, y compris les défis liés à la cohésion sociale et à l'entraide. Ils sont formés sur les thématiques en lien avec le changement climatique et la cohésion sociale et jouent le rôle de vecteur de paix et de changement au sein de leurs communautés. A travers la récupération des terres dégradées, les actions de ces jeunes permettront de diminuer la pression sur les terres fertiles, de maîtriser les risques de conflits fonciers et de réduire les tensions intergénérationnelles au sein des familles. Il existe de bonnes perspectives de recours à la production/utilisation de la fumure organique, au dialogue pour faire face aux défis sociaux et environnementaux. L'appui pour la réalisation des AGRs offre des opportunités d'insertion socioéconomiques à 50 jeunes. Il permet également d'orienter certains jeunes vers des activités de transformation et commercialisation.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les activités de ce résultat ciblent principalement les jeunes et les femmes. Sur le total des 1200 bénéficiaires déjà touchés 70% sont des jeunes. Les caisses de résilience communautaire (Club Dimitra, CEAP et AVEC) sont constituées de 67% de femmes et 50% de jeunes.

Les activités de récupération et de valorisation des terres dégradées permettront à terme d'autonomiser 140 jeunes et 60 femmes. Les actions des clubs Dimitra et des CEAP en vue de renforcer la cohésion sociale et l'adaptation au changement climatique toucheront à terme 1000 jeunes (hommes et femmes).

Par ailleurs, les formations sur le changement climatique et la protection de l'environnement ont ciblé 100% de jeunes (femmes et hommes).

Résultat 3: Les capacités des acteurs locaux y inclus les jeunes, sont renforcées, pour les processus inclusifs de gestion foncière et la planification territoriale

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Le projet ayant contribué à la mise en place de 6 structures d'aménagement et de planification territoriale dans les 6 communes d'intervention et avec le choix multisectoriel des membres de ces instances tant au niveau des communes urbaines que rurales, les différentes parties prenantes ont contribué aux côtés des services domaniaux ou fonciers ruraux à anticiper les difficultés en termes d'occupation et d'usages des sols dans les ressorts respectifs en collaboration avec les autres instances formelles et initiatives locales œuvrant dans le domaine du foncier.

Outre cet acquis, les travaux de réflexion ont permis de produire les cadres de développement spatiaux ainsi que le développement des syllabi au cours des sessions de renforcement de capacité des parties prenantes en lien avec le foncier, notamment les conflits fonciers qui peuvent être minimisés si tous les acteurs ont une bonne maîtrise des textes sur le foncier et s'il y a une application effective de ces textes et des initiatives de médiation ; et qui permettra de garantir une gestion efficace et participative des conflits fonciers, un accès sécurisé aux terres, la promotion d'un développement durable et harmonieux, l'adaptation au changement climatique et le renforcement de la cohésion sociale, dans le but ultime de la consolidation de la paix.

Cependant il faut noter qu'un tiers des activités de ce résultat sont en lien avec le partage d'expérience à travers des échanges sur les « acquis et leçons apprises » et la dissémination des « leçons apprises », de l'approche intégrée et participative pour le renforcement et la consolidation de la paix dans des fora régionaux ou global et un guide de recommandations pour les processus inclusifs et participatifs qui sera disséminé dans ces mêmes fora.

Le renforcement de capacités (comme cité plus hauts) de 125 acteurs locaux des deux régions sur les outils et démarches innovantes de planification est aussi une occasion et une forme d'action de répliquabilité des actions de facilitation du vivre ensemble et d'amélioration de la cohésion sociale gage de la consolidation de la paix.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Se référant à l'activité portant appui à la mise en place et au fonctionnement des mécanismes et structures d'aménagement et planification territoriale pour un développement durable du territoire dans chacune des communes bénéficiaires du projet dans les deux régions, encore appelés « Unités locales d'implémentation », 50% des membres sont des jeunes avec 5 % de femmes, ce qui pourrait s'expliquer par l'absence de ressources humaines féminines ayant un profil requis. Une analyse plus exhaustive sera faite lors de l'évaluation du projet.

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 5:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 6:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 7:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. *

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les jeunes sont inclus dans les mécanismes locaux et participent à la prévention et à la gestion des conflits fonciers

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

1.1	<p>% des jeunes ciblés qui perçoivent les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits fonciers comme étant inclusifs et efficaces pour garantir leur accès à la terre De façon globale, les progrès enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre des activités de ce résultat sont évalués à 95 %.</p> <p>Le projet a favorisé la mise en place de 6 structures d'aménagement et de planification territoriale dans les 6 communes d'intervention. Avec le choix multisectoriel des membres de ces instances tant au niveau des communes urbaines que rurales, elles contribuent aux côtés des services domaniaux ou fonciers ruraux à anticiper les difficultés en termes d'occupation et d'usage des sols dans les ressorts respectifs en collaboration avec les autres instances formelles et initiatives locales œuvrant dans le domaine du foncier.</p> <p>Outre cet acquis,</p>	52	70	55 (40% de jeunes	Le projet est en cours de mise en
-----	---	----	----	----------------------	-----------------------------------

les travaux de réflexion ont permis de produire la version préliminaire des cadres de développement spatiaux ainsi que les syllabi pour les renforcements de capacités des parties prenantes en lien avec le foncier, notamment les conflits fonciers qui peuvent être minimisés si tous les acteurs ont une bonne maîtrise des textes sur le foncier et s'il y a une application effective de ces textes et des initiatives de médiation ; et qui permettra de garantir une gestion efficace et participative des conflits fonciers, un accès sécurisé aux terres, la promotion d'un développement durable et harmonieux, l'adaptation au changement climatique et le renforcement de la cohésion sociale, dans le but ultime de la consolidation de la paix.

Cependant il faut noter qu'un tiers des activités de ce résultat sont en lien avec le partage d'expériences à travers des échanges sur les « acquis et leçons apprises » et la dissémination des

« leçons apprises », de l'approche intégrée et participative pour le renforcement et la consolidation de la paix dans des fora régionaux ou global et un guide de recommandations pour les processus inclusifs et participatifs qui sera disséminé dans ces mêmes fora.

Le renforcement de capacités (comme cité plus hauts) de 125 acteurs locaux des deux régions sur les outils et démarches innovantes de planification est aussi une occasion et une forme d'action de répliquabilité des actions de facilitation du vivre ensemble et d'amélioration de la cohésion sociale, gage de la consolidation de la paix.

1.2	% des jeunes ciblés qui estiment avoir un rôle actif et efficace dans la prévention et la gestion des conflits fonciers	25	70	50	Le projet est en cours de mise en œuvre
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Le projet est en cours de mise en œuvre. La cible sera actualisée à la fin du projet

Produit 1.2

Les structures et mécanismes incluant des jeunes sont renforcés et participent à la prévention et gestion des conflits fonciers

Produit 1.3

Les structures et mécanismes de prévention et de gestion des conflits sont fonctionnels et opérationnels

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Le projet est en cours de mise en œuvre. La cible sera actualisé e à la fin du projet	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	# d'analyse spatiale (diagnostics territoriaux) réalisé	0	6	6	6	
1.1.2	#de cartographie des parties prenantes disponible :	0	2	6	6	Il y a un lien avec l'indicateur précédent. Chaque analyse effectuée est assortie d'une cartographie spatiale; les cartographies ont été réalisées au niveau des 6 communes du projet en lieu et place des 2 cartographies régionales

1.1.3	# de session de restitution organisés	0	8	6	8	
-------	---------------------------------------	---	---	---	---	--

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les structures et mécanismes incluant des jeunes sont renforcés et participent à la prévention et gestion des conflits fonciers	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	% de structures ayant inclus des femmes et des jeunes dans leur mode de fonctionnement	52	75	100	100	
1.2.2						
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les structures et mécanismes de prévention et de gestion des conflits sont fonctionnels et opérationnels	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1	% de structures et mécanismes ayant établi et suivant une feuille de route	0	60	0	0	En cours d'élaboration
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1	/	/	/	/	/	/
1.4.2	/	/	/	/	/	/
1.4.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1	/	/	/	/	/	/
1.5.2	/	/	/	/	/	/
1.5.3	/	/	/	/	/	/

» Résultat 2 : Les investissements de stabilité socio-économique et de paix sont réalisés pour les jeunes, dans le respect de la gestion durable du foncier et des planifications territoriales locales

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% de jeunes bénéficiant d'une sécurité d'occupation foncière attestée par un droit d'usufruit documenté ou tout autre élément de preuve valable	0	25	0	Sera évalué à la fin du projet
2.2	% de jeunes ciblés exerçant une activités économiques rentables	0	25	0	Sera évalué à la fin du projet
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les capacités des jeunes sont renforcées pour une gestion durable des ressources agro-pastorales et une amélioration de leur:

Produit 2.2

Des projets pilotes conjoints regroupant des jeunes de diversité socioculturelles sont développés

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les capacités des jeunes sont renforcées pour une gestion durable des ressources agro-pastorales et une amélioration de leurs moyens d'existence	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	% de terres récupérées, valorisées par les jeunes	0	85	100	100	
2.1.2						
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Des projets pilotes conjoints regroupant des jeunes de diversité socioculturelles sont développés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	# de projet communautaire conçu par les jeunes	0	2	0		
0						
2.2.2						
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1	/	/	/	/	/	/
2.3.2	/	/	/	/	/	/
2.3.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1	/	/	/	/	/	/
2.4.2	/	/	/	/	/	/
2.4.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1	//	//	//	//	//	//
2.5.2	//	//	//	//	//	//
2.5.3	//	//	//	//	//	//

» Résultat 3 : Les capacités des acteurs locaux y inclus les jeunes, sont renforcées, pour les processus inclusifs de gestion foncière et la planification territoriale

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% de localités ciblées intégrant la prévention des conflits et la promotion de la paix dans leur processus de planification.	0	50	0	% d'acteurs (y inclus les jeunes) ayant acquis des aptitudes en matière de gestion foncière efficace et inclusive et de planification territoriale sensible aux conflits
3.2	% d'acteurs (y inclus les jeunes) ayant acquis des aptitudes en matière de gestion foncière efficace et inclusive et de planification territoriale sensible aux conflits	0	75	0	% d'acteurs (y inclus les jeunes) ayant acquis des aptitudes en matière de gestion foncière efficace et inclusive et de planification territoriale sensible aux conflits
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

- 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Les acteurs clés locaux sont formés et intègrent les défis locaux identifiés et l'approche inclusive dans les politiques de prévention

Produit 3.2

Un cadre de planification spatiale dans les zones péri-urbaines ou rurales ciblées est développé d'une manière intégrée et durable

Produit 3.3

Les acteurs clés locaux sont formés et intègrent les défis locaux identifiés et l'approche inclusive dans les politiques de prévention

Produit 3.4**Produit 3.5****Autres Produits**

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	-	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1 : Les acteurs clés locaux sont formés et intègrent les défis locaux identifiés et l'approche inclusive dans les politiques de prévention, de gestion des conflits fonciers et la planification territoriale;						

3.1.1	% d'acteurs formés ayant améliorés leur niveau de connaissance sur les processus inclusifs de planification territoriale et les textes régissant le foncier	0	70	100	100	
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Un cadre de planification spatiale dans les zones péri-urbaines ou rurales ciblées est développé d'une manière intégrée et durable, incluant les jeunes dans le processus;	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progression actuelle de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1	# d'autorités municipales formées ayant amélioré leur niveau de connaissance sur planification territoriale intégrant l'adaptation au changement climatique	0	30	78	78	
3.2.2						

3.2.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 : Les acteurs clés locaux sont formés et intègrent les défis locaux identifiés et l'approche inclusif dans les politiques de prévention, de gestion des conflits foncier et la planification territoriale;	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progression actuelle de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.....</i>
3.3.1	# des régions qui profitent des expériences du projet	0	3	4	4
3.3.2
3.3.3

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1	/	/	/	/	/	/
3.4.2	/	/	/	/	/	/
3.4.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1	/	/	/	/	/	/
3.5.2	/	/	/	/	/	/
3.5.3	/	/	/	/	/	/

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
4.2					
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
4.3					
	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1	/	/	/	/	/	/
4.2.2	/	/	/	/	/	/
4.2.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1	/	/	/	/	/	/
4.3.2	/	/	/	/	/	/
4.3.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1	/	/	/	/	/	/
4.4.2	/	/	/	/	/	/
4.4.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1	/	/	/	/	/	/
4.5.2	/	/	/	/	/	/
4.5.3	/	/	/	/	/	/

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1	Forum régional de	30 novembre 2023	Bobo-Dioulasso	Jeunes des régions	Ce forum a pour ob
Événement 2	Atelier de capitalise	19-20 décembre 20	Bobo-Dioulasso	Acteurs étatiques A	L'objet de cet atelie
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Populations locales	Conflits communautaire	Le projet a renforcé le c	« Le CLUB DIMITRA nou
2	Population locale (jeune	Dégradation des terres	Le projet leur a permis	« Sans mentir, la format
3	Les communautés local	Dégradation des terres	A travers le renforceme	« La venue de ce projet
4	Les communautés local	Les acteurs de chaque c		

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

La récupération des terres dégradées, a augmenté les opportunités d'accès des jeunes et des femmes à la terre, et contribue au transfert des compétences à des acteurs locaux pour faire face aux défis climatiques et d'accroître la superficie de terres cultivables. Un bénéficiaire de Mana l'a ainsi mentionné: « Nous sommes très fiers du projet vu ce dont nous avons bénéficié comme formation, à savoir la récupération des terres que nous considérions perdues et aussi les techniques permettant de sauver les terres que nous cultivons déjà. Nous sommes vraiment très contents. Et aussi, notre groupe CEAP va nous apprendre beaucoup de choses que nous allons mettre en pratique ». Le Club Dimitra a renforcé le dialogue communautaire et incite les communautés à la recherche de solutions locales aux problèmes identifiés. Selon ZERBO Batogoma, « Je suis contente de participer à un CLUB DIMITRA ; j'arrive à donner mon avis pour discuter d'un thème et essayer de les régler. Ce regroupement que nous avons pu faire nous permet de renforcer la cohésion sociale, chacun vaquait à ses occupations sans se soucier des problèmes du village . Actuellement, nous savons que nous pouvons essayer de régler certains problèmes sans l'aide d'autrui » (membre du Club Dimitra de Sorobouly).

« Lorsque nos cultures arrivent en maturation, les animaux viennent brouter tout. ... », telle est l'interpellation d'une habitante de Houndé, lors de l'étude de base sur les conflits fonciers. Avec ce projet, cette préoccupation est prise en charge selon les propos de la représentante de la coordination régionale des femmes des Hauts-Bassins : « je ne savais pas que les animaux ont des pistes qu'il faut dégager, les populations doivent laisser dans la brousse des chemins pour que les animaux se déplacent ». Le chef du village de Karangasso Sambla renchérit : « ... ça m'a permis de pouvoir régler les conflits dans ma localité et sécuriser la terre pour les jeunes de la localité ». YE Bongnessan, cultivateur à Bagassi, affirme découvrir « des alternatives pour réduire les conflits liés aux terres et faciliter l'accès des terres aux jeunes et femmes qui sont les moteurs de développement ». Le projet a permis une prise de conscience et un changement de comportement relevé par une enquête sensitive (anonyme) menée auprès des acteurs dont l'un affirme : «le projet m'a suscité une prise de conscience sur la sauvegarde de l'environnement. J'ai appris à gérer les ressources naturelles de façon à ne pas exagérer la consommation et penser aux générations futures». Les représentants du Conseil régional de la jeunesse des Hauts-Bassins, SAWADOGO Franklin et SOMDA Nawinma témoignent d'un impact direct et certains des actions du projet sur les jeunes , qui y trouvent des modalités d'accès à la terre pour le développement d'AGR sur des terres sécurisées et leur engagement dans la gestion et la prévention des conflits communautaires pour une exploitation judicieuse des ressources naturelles.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les partenaires de mise en œuvre notamment RECOPA et GRAF et les services techniques ont été formés sur la méthodologie HEA de ciblage (ciblage basée sur l'économie des ménages) et ont pu conduire avec succès un ciblage participatif et inclusif des bénéficiaires du projet.

Les services techniques compétents notamment les Directions régionales en charge de l'agriculture et de l'élevage des deux régions d'intervention du projet ont travaillé en synergie avec le partenaire opérationnel RECOPA pour animer, in situ, dans les six (6) villages d'intervention du projet des formations sur les techniques de récupération des terres dégradées. Ces formations pratiques ont permis à 200 bénéficiaires de maîtriser les réalisations de cordon pierreux, de zaï, de demi-lunes qui sont très efficaces pour la restauration des terres dégradées. Chaque bénéficiaire a ensuite appliqué une ou plusieurs de ces techniques pour enclencher le processus de récupération des terres dégradées.

Les experts de la FAO ont formé les animateurs des partenaires opérationnels sur les méthodologies de mise en place des caisses de résilience (CEAP, AVEC, CLUB DIMITRA). Outillés de rudiments nécessaires, les animateurs ont mis en place ces instances qui sont de véritables plateformes d'échange pour les communautés locales qui sont désormais aptes à analyser les problématiques diverses concernant leur développement local et d'y trouver des solutions participatives et endogènes. Les capacités des acteurs locaux (administratifs, civils, coutumiers) ont été renforcés à travers plusieurs autres thématiques en relations avec le développement urbain et du monde rural dans la dynamique de liaison urbain-périurbain-rural, avec l'appui techniques de ONU Habitat et ses partenaires dont le Conseil Régional de la jeunesse. Les connaissances acquises par ces acteurs sur les textes régissant le foncier et la gestion des ressources naturelles, la législation foncière, l'évolution du statut de terre, les conflits fonciers, leur permettront de mieux adresser une planification territoriale sensible aux conflits dans les projets et plans de développement au niveau local. Le renforcement des capacités sur l'approche intégrée et inclusive en impliquant les jeunes dans les processus permet de les familiariser aux thèmes émergents et à des outils et démarches innovantes de planification.



Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.



Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.



Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

La collaboration avec trois organisations de la société civile RECOPA, GRAF et CNJ-BF a été nécessaire pour conduire les activités du projet. Ces organisations plus proches des communautés locales ont bénéficié du soutien des agences des Nations Unies (FAO et ONUHABITAT) pour le renforcement de leurs capacités techniques notamment sur la méthodologie de ciblage HEA, l'enregistrement des bénéficiaires sur la plateforme (KOBO) de gestion de base de données.... Sur la base de protocoles d'accord, des fonds ont été transférés à ces organisations de la société civile pour la réalisation des activités telles que les études de diagnostic participatifs, les formations thématiques. Pour garantir la qualité des activités conduites par ces organisations de la société civile qui n'ont souvent pas l'expertise nécessaire dans certains domaines, elles ont été mises en contact avec les services techniques compétents pour travailler en synergie sur certaines activités spécifiques. Cette synergie d'action a fortement contribué à renforcer leurs capacités dans plusieurs domaines spécifiques comme les initiatives communautaires de cohésion sociale, les méthodes et techniques d'adaptation au changement climatique... La collecte des données terrain sur les effets des appuis, les feedbacks des bénéficiaires en particulier leurs perceptions sur la pertinence des interventions sont collectées par les organisations de la société civile qui sont en contact permanent avec les bénéficiaires et remontées vers la FAO et l'ONU HABITAT.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

L'équipe du projet collabore avec les Directions techniques nationales au niveau régional dans le cadre du renforcement de capacité des acteurs mais aussi de la supervision technique des activités des partenaires opérationnelles. De ce fait, l'Observatoire Régionale de Prévention et de Gestion des Conflits communautaires apporte appui au projet dans la mise en place des OVEPREGEC et la formation de leurs membres, ainsi que ceux des CFV et CCFV. Les Directions Régionales en charge l'agriculture et de l'environnement appuient le renforcement des capacités et le suivi des bénéficiaires de la récupération des terres dégradées et la formation des CEAP ;

Les structures et autorités communales (qui sont les principaux bénéficiaires), les Directions régionales intervenant dans la chaîne foncière, la protection et la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, notamment les Directions en charge de l'urbanisme et des affaires foncières, des impôts, de l'environnement, ainsi que les Directions régionales en charge de la jeunesse, de la femme et du genre, des droits humains, etc., les professionnels du domaine de l'urbanisme, les faitières des organisations à caractère public sont mises à contribution pour l'atteinte des objectifs du projet au travers des différentes concertations. Elles ont permis :

- la réalisation de l'étude de base sur les conflits fonciers la cartographie des structures associatives de jeunes et de femmes et l'état des lieux de l'implication des jeunes et femmes dans les mécanismes de prévention et gestion des conflits fonciers ;
- l'analyse des défis socio-économiques (diagnostics territoriaux)
- La réalisation de cadres spatiaux de développement, qui, offrent des facilités pour les investissements privés et publics, la réalisation des projets transformateurs identifiés, etc.
- La réalisation du guide de bonnes pratiques et de recommandations comme document de référence technique et méthodologique pour l'implémentation de projets similaires ou dans des conditions similaires

Au niveau national, le Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité assure la tutelle technique du projet. Un point focal a été désigné au sein de ce Ministère pour le suivi du projet. Ce ministère technique assure le lead du comité technique de suivi du projet.



Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 350 mots)

Dans la période du rapport le comité technique de suivi s'est réuni pour faire le bilan de mise en œuvre du projet et la planification. L'équipe du projet a tenu des réunions mensuelles de suivi du projet. Au niveau régional, des rencontres bilatérales ont eu lieu avec les partenaires techniques pour l'organisation pratique des activités et l'élaboration des TDRs y afférents.

Des visites de supervision ont été organisées dans le cadre de la formation des animateurs et la mise en place des CEAP et Club Dimitra. Une réunion de suivi du projet a été organisée sous le leadership du secrétariat conjoint PUS-PBF

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

L'enquête de perception sera réalisée à la fin des activités, au cours du mois de décembre 2023

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

-Rapport de l'étude de base sur les conflits ; -Cartographie des parties prenantes ; -Etat des lieux des structures associatives de

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- oui
 non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

En matière de redevabilité, la FAO a aussi construit un mécanisme de collecte et de gestion des plaintes qui prend aussi en con

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- oui
 non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

40000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Dauda SAU, dauda.sau@fao.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

- oui
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du syustem des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a permis d'opérationnaliser les structures de prévention et de gestion des conflits jusqu'au niveau village. Il a permis aux responsables des observatoires régionaux de gestion des conflits communautaires d'étendre et de renforcer leur maillage afin de collecter et documenter les cas de conflits dans les 2 régions cibles.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

La stratégie de sortie se base sur l'appropriation communautaire à travers les clubs Dimitra et l'implication des services techniques et du Conseil National de la jeunesse ainsi que ses démembrements au niveau des deux régions. L'implication participative des jeunes et des femmes des villages d'intervention à travers les Clubs Dimitra pour la prévention et la gestion des conflits (Clubs Dimitra), en lien avec les services techniques du gouvernement, pour la définition, la mise en œuvre et le suivi des activités, favorise la durabilité, l'appropriation des acquis et la reproductibilité. Le renforcement des capacités des structures et mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits et de l'aménagement territorial permettra de renforcer les compétences locales, en vue de la capitalisation et de la poursuite des actions après le projet sous leur leadership. Le partenariat avec les ONG et associations nationales et locales et l'amélioration de leurs capacités permettront de renforcer la société civile et de disposer d'acteurs capables de relayer et/ou compléter les actions des agences. Les Unités locales d'implémentation du projet devront être pérennes afin de veiller à la des acquis du projet et du suivi de la mise en œuvre des projets transformateurs identifiés et priorisés à travers la réalisation des cadres spatiaux de développement

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le contexte de mise en œuvre du projet a été marqué par plusieurs événements qui ont perturbé le déroulement normal du calendrier des activités. Il s'agit notamment de l'instabilité institutionnelle marquée par deux changements non constitutionnels intervenus au sommet de l'Etat en 2022 (janvier et septembre 2022) et des délais parfois longs d'attente pour la mise en place des nouvelles institutions et la désignation de leurs responsables devant être les interlocuteurs du projet. Ces changements ont entraîné la suspension temporaire des activités de certains projets, suite à l'exercice de Programme criticality par les Nations Unies (pour un total de 3,5 mois). Par ailleurs la dissolution des conseils municipaux et la mise en place des organes de la Transition a entraîné des changements jusqu'au niveau local. Les conseils communaux qui étaient les interlocuteurs privilégiés dans la mise en œuvre des activités du projet (cadres de concertation, sessions de renforcement de capacités, consultations locales...) ont été dissouts et l'installation des délégations spéciales en remplacement a pris environ 5 mois, durée au cours de laquelle les activités du projet étaient suspendues. En somme, le projet a cumulé une suspension de 5,5 mois (31% de la durée totale du projet).

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			

Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes