

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2023-11-15

2023-11-15

Name and Title of Person submitting the report *

Thierno Sadou DIALLO, Chargé de Programme, Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme en Guinée (Coordinateur du Projet)

Name and Title of Person who approved the report *

Mr Aimé N'Tumba KAKOLO, Représentant du Haut-Commissaire aux Droits de l'Homme en Guinée

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

yes

no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

yes

no

Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

<input type="radio"/> Asia and the Pacific	<input type="radio"/> Central & Southern Africa	<input type="radio"/> East Africa
<input type="radio"/> Europe and Central Asia	<input type="radio"/> Global	<input type="radio"/> Latin America and the Caribbean
<input type="radio"/> Middle East and North Africa	<input checked="" type="radio"/> West Africa	

Country of project implementation *

<input type="radio"/> Benin	<input type="radio"/> Burkina Faso	<input type="radio"/> Cote D'Ivoire
<input type="radio"/> Gambia	<input checked="" type="radio"/> Guinea	<input type="radio"/> Guinea-Bissau
<input type="radio"/> Liberia	<input type="radio"/> Mali	<input type="radio"/> Mauritania
<input type="radio"/> Niger	<input type="radio"/> Nigeria	<input type="radio"/> Senegal
<input type="radio"/> Sierra Leone	<input type="radio"/> Togo	<input type="radio"/> Other, Specify

Project Title *

00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée

00129551: Renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse Guinée

00133056: Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée

00133059: Appui à la participation des jeunes (femmes et hommes) pour une transition apaisée et inclusive

00133097: Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en République de Guinée

00140076: Filles et Femmes Engagées pour la Construction de la Paix en Guinée (FIFEP-Guinée)

Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée

.....

Project Start Date (Date of first transfer) *

2022-09-09

2022-09-09

Project end Date *

2025-02-28

2025-02-28

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
 Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients *

Select all that apply

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

.....

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

.....

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights	1327.87 *	929.509 *	727.816 *	54.81 %
UNDP: United Nations Development Programme	1189.118 *	832.382 *	451.47 *	37.97 %
UNFPA: United Nations Population Fund	688 *	481.607 *	125.016 *	18.17 %
TOTAL	3204.99	2243.5	1304.3	40.7 %

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **40.7%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

36.91

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1182.96**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 481.42**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

RAPPORT FINANCIER PBF PRODOC COHESION.COMPILE_15 nov.2023_VFF-3_30_11.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

La Primature assure lead de la mise en œuvre de ce projet (côté partie nationale). Depuis octobre 2022, six réunions d'information et d'échanges avec la Primature (sous l'égide du Directeur de Cabinet) ont été organisées autour du contenu du Projet et des modalités pratiques de sa mise en œuvre, ainsi que sur la mise en place des instances de gouvernance du projet (Comité techniques et comité de pilotage). Ensuite, une synergie d'actions a été créée entre le projet et la Commission technique de suivi de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales pour la réconciliation en Guinée (placée sous l'autorité du Premier-Ministre), notamment pour la réalisation des activités de plaidoyer et de mobilisation sociale autour du processus de réconciliation nationale en cours, ainsi que celles relatives à la mise en œuvre concrète de certaines recommandations des Assises nationales. Aussi, des rencontres régulières sont organisées avec le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme relativement à l'appui apporté par le Projet pour l'organisation du procès des événements du 28 septembre 2009 (renforcement des capacités des magistrats et Avocats impliqués dans le procès, réunions périodiques du Comité de pilotage du procès, appui-conseils stratégique, etc.). Enfin, les Points focaux du projet au sein des différents Départements ministériels et du Conseil National de la Transition, prennent une part active aux préparatifs et à la réalisation des activités du projet

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Les activités préparatoires sont achevées et une série d'activités est en cours de réalisation :

- L'équipe du projet au niveau des 3 Agences récipiendaires des fonds a été recrutée ;
- Courant octobre 2022, sur instructions du Premier-Ministre, les différents Départements ministériels (Ministère de la Justice, Ministère de l'Administration du Territoire, Secrétariat Général des Affaires Religieuses) et le Conseil National de Transition, ont désigné par courriers officiels leurs points focaux du projet, ainsi que leurs suppléants. Ce même exercice a été effectué au niveau des ONG partenaires de mise en œuvre du projet ;
- L'ensemble de ces Points focaux, ainsi qu'un représentant de la Primature, ont activement pris part à l'Atelier d'élaboration des outils de suivi du projet (Plan de mise en œuvre et Plan de suivi-évaluation du projet), en octobre 2022 ;
- Le 1er Comité technique du Projet, présidé par le Directeur de Cabinet adjoint de la Primature le 22 mars 2023, a validé l'ensemble des outils de suivi du projet ;
- Un cabinet national de recherches a été sélectionné et réalise actuellement l'enquête de base du projet ;
- La contractualisation est presque achevée avec l'ensembles des ONG et des consultants devant conduire un certain nombre d'activités ;
- Le projet a apporté un appui technique au Ministère de la Justice pour la tenue du procès du 28 septembre 2009, le renforcement des capacités des acteurs judiciaires et la vulgarisation de la loi fixant les règles de protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque ;
- Une première phase de la campagne communautaire de sensibilisation est en cours sur le processus de réconciliation nationale en Guinée ;
- Un draft de la stratégie de réconciliation nationale en Guinée est en cours de validation ;
- Le contrôle citoyen de l'action publique est en cours à Conakry et à l'intérieur du pays ;
- L'identification pour une prise en charge des victimes des évènements du passé, est en cours.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

L'appui apporté par le Projet au Ministère de la Justice, a permis l'adoption d'une Loi fixant les règles de protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque et une meilleure prise en compte des garanties d'un procès juste et équitable par le Tribunal en charge du Procès du 28 septembre 2009. Aussi, une loi spécifique réprimant les discours de haine ou d'incitation à la violence est en cours d'élaboration. Enfin, une campagne communautaire de sensibilisation, mobilise actuellement une frange importante de la population autour du processus de renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale en cours en Guinée, dans 18 Préfectures et 18 Sous-préfectures dans les Régions de la Besse-Guinée et de la Moyenne-Guinée.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

La cohésion sociale, la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice des victimes de violations des droits de l'homme sont améliorées

Outcome 2: *

Les autorités nationales engagent un processus inclusif de réconciliation nationale

Outcome 1: La cohésion sociale, la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice des victimes de violations des droits de l'homme sont améliorées

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Dix (10) activités majeures sur les 11 planifiées pour atteindre ce 1er résultat du projet, ont été réalisées ou sont en cours de réalisation, depuis le début du projet. Il s'agit de :

- Vingt (20) leaders de la société civile (dont 10 femmes) représentant 5 plateformes de la société civile, outillés par le projet, réalisent actuellement des actions visant le regard citoyen de l'action publique dans 22 communes des quatre régions naturelles et les communes de Conakry, dans les domaines de l'accès à la Santé, à l'Education, à l'Eau potable et la gestion des collectivités locales et l'assainissement ;
- Avec l'appui du projet, deux (2) missions de contrôle interne des Services de Police judiciaire et des tribunaux de première instance, a permis à l'Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires d'identifier (à l'aide d'un guide d'inspection) dans les ressorts de la Cour d'Appel de Conakry et celle de N'Zérékoré, des manquements, notamment sur des questions de droits de l'homme ;
- Une étude sur les bonnes pratiques et les savoirs locaux respectueux des droits de l'homme et des droits des femmes est en cours, dans le but de mettre en commun les ententes, les pactes et les alliances traditionnelles et modernes ;
- 30 membres des Associations des victimes des événements du passé en Guinée, ayant pris part à une session de vulgarisation, se sont appropriés les dispositions de la loi fixant les règles de protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque, s'engagent à mener un plaidoyer auprès du Gouvernement pour l'adoption des mesures d'application de cette loi ;
- L'appui à l'opérationnalisation de l'Agence nationale de promotion de la citoyenneté et de la paix (ANACIP) se traduit actuellement par les initiatives suivantes : l'élaboration en cours des documents structurants de cette Agence et son équipement, la formation du personnel et la révision de la stratégie nationale de prévention des conflits et de promotion de la citoyenneté, etc. ;
- Une campagne d'information et sensibilisation conduite par les 50 (dont 14 femmes) membres du Forum National des Jeunes des partis politiques, formés par le projet, a touché 1690 personnes dont 598 autorités administratives locales, religieuses ou coutumières, 289 responsables politiques et des organisations de la Sociétés civiles et 803 jeunes des partis politiques (290 femmes ou filles) dans les 33 préfectures et les 6 communes de Conakry, contribuant ainsi à renforcer l'engagement et la résilience des bénéficiaires sur les questions de citoyenneté, de civisme, de démocratie et des droits de l'homme et de prévention et gestion des conflits ;
- Quatre (4) consultants nationaux apportent actuellement leur appui pour l'élaboration du nouveau programme national d'éducation civique en Guinée et l'identification de 600 femmes victimes des événements du passé en Guinée, dont 300 pour un accompagnement psychologique, médical et juridique.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Parmi les 20 leaders de la société civile formés, 10 sont des femmes. Par cette approche, le projet entend impliquer autant d'hommes que de femmes dans le processus de contrôle de l'action publique dans des secteurs clés de la vie de la Nation où les manquements aux droits des femmes sont particulièrement notoires : accès l'éducation de base, accès à l'eau potable, accès aux soins de santé et participation au processus de prise de décisions au niveau de la gestion des collectivités locales. Aussi, la loi fixant les règles de protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque, comporte des dispositions (notamment les articles 3, 5, 8 et 16) prévoyant des mesures de protection spéciale aux groupes vulnérables tenant compte de l'âge, du sexe, du handicap et des personnes victimes de violences sexuelles et d'autres formes de violences basées sur le genre. Lors de l'Atelier de vulgarisation de ladite loi tenu à Kindia en octobre 2023, un accent particulier a été mis sur la nécessité pour le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, de veiller à la mise en place immédiate du Service national de protection des victimes et témoins en vue de prendre les mesures idoines spéciales qui s'imposent pour la protection des femmes victimes de violences sexuelles impliquées dans le procès du 28 septembre 2009.

Outcome 2: Les autorités nationales engagent un processus inclusif de réconciliation nationale

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Neuf (9) activités majeures sur les 11 planifiées pour atteindre ce 2ème résultat du projet, ont été réalisées (ou sont en cours de réalisation) au cours de ces derniers mois :

- 33 représentants (dont 8 femmes) des parties prenantes du projet, ont acquis de nouvelles connaissances et des compétences sur le « diagnostic de la confiance » dans la perspective de renforcer la confiance entre toutes les composantes de la société dans le cadre de la cohésion sociale et du processus de réconciliation nationale en Guinée ;
- Les capacités des acteurs judiciaires (Magistrats et Avocats) impliqués dans la tenue du procès du 28 septembre 2009, ont été renforcées, en collaboration avec l'Equipe d'experts de l'ONU, sur les règles et principes du procès pénal et les garanties d'un procès juste et équitable et le traitement des dossiers relatifs aux violences sexuelles et basées sur le genre ;
- Une stratégie intégrée des Nations Unies sur le procès du 28 septembre mettant en place un Cluster, ainsi qu'un mécanisme de monitoring/reporting périodique sur le déroulement dudit Procès. Un plan opérationnel de cette stratégie est en cours d'élaboration. Le 29 septembre 2023, le projet a apporté un appui au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme pour l'organisation à Conakry d'une Table-ronde pour discuter des enjeux et défis (insuffisance de coordination et de synergie d'actions des partenaires, insuffisance de ressources financières pour la poursuite du procès, etc.) qui découlent de la tenue du procès du 28 septembre 2009 et de mobiliser davantage l'ensemble des PTFs (ONU-Droits de l'Homme, PNUD, UNFPA, PBF, Union Européenne, FIDH, NDI, Ambassade de France, Equipe des Experts de l'ONU, etc.) pour soutenir la poursuite de cette initiative de lutte contre l'impunité en Guinée ;
- Une première phase de la campagne communautaire de sensibilisation est en cours sur le processus de réconciliation nationale en Guinée, sous l'égide de la Primature, dans les 18 Préfectures et 18 villages de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée ;
- Un draft de Document de Stratégie de réconciliation nationale en Guinée, élaboré avec l'appui du projet, est en cours de finalisation la Primature, à travers par la Commission Technique de suivi de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales. Il fera l'objet d'un atelier national de validation par un groupe plus large d'acteurs impliqués dans le processus de réconciliation nationale, avant fin décembre 2023 ;
- Un avant-projet de loi portant répression des discours de haine et d'incitation à la violence a été élaboré sur initiative du Ministère de la Justice. Une retraite de finalisation de ce texte sera organisée courant novembre 2023 ;
- 120 journalistes de la Presse publique et privée, formés par le projet, assurent actuellement une médiatique du procès du 28 septembre 2009 et s'engagent contribuer à la lutter contre les discours de haine et d'incitation à la violence dans les 4 régions naturelles du pays.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Les activités réalisées jusque-là concourent de manière significative à la promotion de l'égalité des sexes. En particulier :

- La COFEPAD est une ONG féminine qui a bénéficié d'une formation. Elle a reçu une subvention de la part de ONU-DH pour mener un plaidoyer auprès des autorités de la Transition pour une meilleure implication des femmes et des jeunes dans le processus de réconciliation nationale en cours en Guinée ;
- Les autres activités réalisées dans le cadre de ce Résultat 2, ont également tenu compte de l'approche Genre dans la sélection des participants, ainsi que pour la mise en œuvre du contenu de ces formations au cours des prochaines années de réalisation du projet.

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 1: La cohésion sociale, la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice des victimes de violations des droits de l'homme sont améliorées

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	Pourcentage des populations (hommes et femmes) qui ont une perception positive de la cohésion sociale/cohabitation pacifique durant la Transition	A déterminer par l'enquête de base du projet	Augmentation de niveau de perception positive de 50%	La phase de l'analyse des données collectées sur le terrain est en cours par le Cabinet national recruté pour réaliser l'enquête de base du projet	Retard accusé dans le recrutement du Cabinet national de recherches pour réaliser l'enquête de base
1.2	Pourcentage de violation des droits de l'homme et de violence qui sont poursuivies (traitées) pendant la Transition	A déterminer par l'enquête de base du projet	80% (H, F et J)	La phase de l'analyse des données collectées sur le terrain est en cours par le Cabinet national recruté pour réaliser l'enquête de base du projet	Retard accusé dans le recrutement du Cabinet national de recherches pour réaliser l'enquête de base

1.3	Pourcentage des cas de conflits politiques identifiés et résolus avec la participation des autorités religieuses et coutumières, des jeunes et des femmes des partis politiques (avec l'appui des pactes et des bonnes pratiques)	A déterminer par l'enquête de base du projet	90%	La phase de l'analyse des données collectées sur le terrain est en cours par le Cabinet national recruté pour réaliser l'enquête de base du projet	Retard accusé dans le recrutement du Cabinet national de recherches pour réaliser l'enquête de base
-----	---	--	-----	--	---

How many outputs does outcome 1 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

» Outcome 2: Les autorités nationales engagent un processus inclusif de réconciliation nationale

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1	Pourcentage des citoyens (H/F) ayant une bonne perception sur la conduite du processus de réconciliation nationale	A définir pendant l'étude de perception initiale	75%	La phase de l'analyse des données collectées sur le terrain est en cours par le Cabinet national recruté pour réaliser l'enquête de base du projet	Retard accusé dans le recrutement du Cabinet national de recherches pour réaliser l'enquête de base du projet

2.2	Nombre de textes de lois adoptées en faveur de la réconciliation nationale	0	3 textes de loi	1 texte de loi a été adopté en septembre 2023 (Loi fixant les règles de protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque). Un avant-projet de loi portant répression des discours de haine ou d'incitation à la violence est en cours d'élaboration par le Ministère de la Justice, avec l'appui du projet	Le processus d'élaboration/adoption des de la 3ème loi (loi portant organisation et fonctionnement de l'organe chargé de la réconciliation nationale) sera engagé dès l'adoption du document de Stratégie nationale de réconciliation prévue avant la fin de l'année 2023
-----	--	---	-----------------	--	---

2.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

How many outputs does outcome 3 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

How many outputs does outcome 4 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives
-------------------	----------------	----------	-----------------	------------------

Event 1	Campagne nationale de mobilisation communautaire sur la cohésion sociale et la réconciliation nationale	Du 13 au 27 novembre 2023	La première phase se déroulera dans les 18 Préfectures et 18 villages des Régions naturelles de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée, sous la direction de la Primature	- Populations à la base ; - Cadres de l'administration publique déconcentrée et décentralisée (Préfectures, Régions et Communes urbaines) ; - Enseignants-chercheurs et étudiants des universités/Instituts d'enseignement supérieur	Mobiliser l'ensemble des autorités administratives locales et déconcentrées, ainsi que le monde académique, les populations à la base dans les Régions naturelles et Régions naturelles de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée, autour du de la cohésion sociale et du processus de réconciliation nationale en Guinée, en lien avec la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales
Event 2	Organisation d'une de finalisation de l'avant-projet de loi portant répression de discours de haine et d'incitation à la violence	Novembre 2023	Kindia	Direction nationale de la Législation du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	Renforcer cadre juridique de lutte contre les discours de haine et d'incitation à la violence, par l'adoption d'une loi spécifique
Event 3	Atelier national de validation du draft de document de Stratégie nationale de réconciliation en Guinée	Décembre 2023	Conakry	Gouvernement (Primature)	Doter le Gouvernement guinéen de la Transition d'un document-cadre de référence pour la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales pour la réconciliation nationale en Guinée, assortit d'un Plan opérationnel budgétisé

Event 4	Atelier national « diagnostic » sur la problématique de l'éducation civique et à la citoyenneté en Guinée	Décembre 2023	Conakry	Agence Nationale de promotion de la citoyenneté et de la paix (ANACIP) du Ministère de l'Administration du Territoire	Doter le Gouvernement guinéen de la Transition d'un document-cadre de référence pour l'éducation au civisme et à la citoyenneté
----------------	---	---------------	---------	---	---

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- The impact of the project in their lives
- Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1				
2				
3				
4				

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

Les membres des communautés à la base dans les régions de la Basse-Guinée et Moyenne-Guinée, les membres des Forces de Police et de Gendarmerie des Unités d'intervention, les cadres de l'administration publique, les Magistrats et Avocats impliqués dans la tenue du procès du 28 septembre 2009, les membres des Associations de victimes des événements du passé et des ONG partenaires, sensibilisés et formés, estiment avoir acquis de nouvelles connaissances et compétences leur permettant de jouer pleinement un rôle positif dans le renforcement de la cohésion sociale et le processus de réconciliation nationale en cours en Guinée.

En particulier, les sessions de formation à l'intention des Magistrats et Avocats impliqués dans la tenue du procès du 28 septembre 2009, ont eu un impact significatif sur le déroulement des audiences : les garanties d'un procès juste et équitables ont été mieux observés à l'égard des accusés et victimes, par le Tribunal.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: *

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

L'appui apporté par ce projet a permis de renforcer le cadre juridique de protection des victimes, témoins et toute autre personne en situation à risque à travers l'adoption d'une loi spécifique.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Les acteurs judiciaires impliqués dans la tenue du procès du 28 septembre 2009 ont acquis de nouvelles connaissances et favorisent un meilleur respect des droits des accusés et des victimes.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Enfin, le partenariat avec certaines organisations de la société civile partenaires du projet favorise un contrôle citoyen efficace de l'action publique dans 22 municipalités de l'intérieur du pays et de la région de Conakry.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

La campagne communautaire de sensibilisation sur le processus de réconciliation nationale est réalisée actuellement (en partie) au sein et avec la collaboration des 12 Universités ou Institutions d'enseignement supérieur du pays, suivantes :

- l'Université Général Lansana Conté de Sonfonya ;
- l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry ;
- l'Institut Supérieur de Journalisme de Kountya ;
- l'Institut Supérieur des Arts « Mory Kanté » de Guinée ;
- l'Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké ;
- le Centre Universitaire de Kindia ;
- l'Institut supérieur des technologies de Mamou
- l'Institut Supérieur des Sciences et de Médecine Vétérinaire de Dalaba ;
- le Centre Universitaire de Labé ;
- l'Université Jiluis Nyérééré de Kankan ;
- l'Université Giscar Destein de Faranah ;
- l'Université de N'Zérékoré.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Dès le début du projet, une bonne synergie a été créée par la Primature entre les équipes du projet la Commission technique de suivi de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales placée sous la direction du Premier-Ministre. Cette entité est au centre de la mise en œuvre des activités majeures du projet, alignées sur les recommandations des Assises nationales, notamment la campagne communautaire de sensibilisation sur la réconciliation, l'élaboration et l'adoption d'une Stratégie nationale de réconciliation en Guinée, etc.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

Les activités de suivi n'ont pas encore démarré. Les indicateurs acteurs du projet (résultats et produits) doivent faire l'objet d'une revue par l'enquête de base qui sera réalisée dans les jours à venir.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- yes
- no

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 350 words.

N/A

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

- yes
- no

Please provide a brief description

Please limit your response to 350 words.

La phase de l'analyse des données collectées sur le terrain est en cours par le Cabinet national recruté pour réaliser l'enquête de base

*

Has the project used or established community feedback mechanisms?

*

yes

no

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation?

*

yes

no

Not Applicable

Evaluation budget (in USD):

*

Response required

60

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

N/A

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

Mr Aimé Ntumba KAKOLO, Représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme en Guinée

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n)

*

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

No catalytic effect
 Some catalytic effect
 Significant catalytic effect
 Very Significant catalytic effect
 Don't Know
 Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

La problématique de lutte contre les discours de haine ou d'incitation à la violence est sensible et au cœur des préoccupations durant cette Transition en Guinée. Le présent projet prenant fin en février 2025, ONU-Droits de l'Homme, PNUD et UNICEF et le Ministère de la Justice, proposent actuellement au PBF une initiative de protection des défenseurs des droits de l'homme, de lutte contre les discours de haine et de renforcement de la chaîne pénale, pour la période 2024-2025.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

- Synergie d'action créée par la Primature entre le Projet et la Commission technique de suivi et de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales ;
- Développement d'une Stratégie nationale de réconciliation en Guinée assortie d'un plan opérationnel budgétisé. Ce document servira de tableau de bord au gouvernement et sera promu auprès d'autres partenaires techniques et financiers pour mobiliser davantage de ressources nécessaires à l'ensemble des étapes du processus de réconciliation nationale ;
- Implication de la partie nationale (Gouvernement, OSC) à toutes les étapes de mise en œuvre des actions du projet (conception des TdRs, identification des bénéficiaires et exécution).

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? *

Please limit your response to 350 words.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1			
Event 2			
Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.

