

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

Mise à jour : Novembre 2023



PAYS : BURUNDI

TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL

Veillez sélectionner

ANNEE DE RAPPORT : 2023

United Nations
Peacebuilding

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Titre du projet : « Connecter le global au local : Renforcer le leadership des femmes pour la localisation de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur « Femmes, Paix et Sécurité »

Numéro Projet / MPTF Gateway: Veillez sélectionner 00126644 PBF/BDI/A-10

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):

- Fonds fiduciaire pays
 Fonds fiduciaire régional

Nom du fonds fiduciaire :

Type et nom d'agence récipiendaire:

- Veillez sélectionner ONUFEMMES (Agence lead)
Veillez sélectionner American Friends Service Committee
Veillez sélectionner
Veillez sélectionner
Veillez sélectionner

Date du premier transfert de fonds : avril 2021 pour ONU Femmes et juillet 2021 pour AFSC

Date de fin de projet : 31.10.2024

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation (avec ou sans coûts) ? OUI

Ce projet demandera-t-il une prolongation (avec ou sans coûts)? N/A

Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? NON Veillez sélectionner

Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :

- Initiative de promotion du genre
 Initiative de promotion de la jeunesse
 Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
 Projet transfrontalier ou régional

Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):

- Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
- Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
- Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays, Vous aurez l'occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section.

Réceptaire	Budget Alloué (\$)	Transferts à ce jour (\$)	Dépenses à ce jour (\$)
ONUWEMMES	1 975 000	1 577 500	1 493 349
AFSC	1 025 000	822 500	483 299
TOTAL	3 000 000	2 400 000	1 976 648

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 64%

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Partenaires de mise en œuvre

À combien de partenaires de mise en œuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent ?

Sept dont :

Le Gouvernement :

- Ministère de l'Intérieur, du développement Communautaire et de la sécurité publique qui est le Ministère en charge de la coordination du projet au niveau national
- Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Ddroits de la Personne Humaine et du Genre
- L'institution de l'Ombudsman

SENAT du Burundi

La Société Civile :

- Friends Women's Association (FWA)
- Association des femmes actrices de paix et de dialogues (AFAPD),
- Famille pour Vaincre le Sida/Ami des Enfants : FVS/AMADE

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés à chacun

<i>Nom du partenaire de mis en œuvre</i>	<i>Type d'organisation (ex. Govt, société civile, etc.)</i>	<i>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ?</i>	<i>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire (175 mots max)</i>
MININTER	Gouvernement	298 337	Sessions de sensibilisation pour les autorités locales, les leaders communautaires et les représentants des femmes médiatrices, les jeunes sur la création de groupes / coopératives et leur valeur ajoutée dans la paix et le développement communautaire
INSTITUTION DE L'OMBUDSMAN	Gouvernement	106 883	Mener des séances d'information, de formation et échange d'expérience sur le leadership des jeunes filles en situation de vulnérabilité (déscolarisées, filles-mère, déplacées, rapatriées et autres) impliquées dans

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN
LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

MINIGENRE	Gouvernement	59 653	<p>IGR/AGR des jeunes filles en vue de les encourager à se regrouper en coopératives.</p> <p>Organiser la vulgarisation de la stratégie nationale de participation effective des femmes et des filles dans les instances de prise de décisions</p> <p>Sessions d'information des femmes sur les opportunités d'accès au crédit et appui a 3 groupements.</p>
FWA	Société civile	285 906	<p>-Renforcement de capacités des Psychologues et des Assistantes Psychosociales qui font la guérison des traumatismes dans les communautés.</p> <p>- Sélectionner et appuyer des IGRs /ARGs innovantes artisanale/ non agricole initiées par les jeunes filles en situation de vulnérabilité (déscolarisées, filles-mère, déplacées, rapatriées et autres).</p>
FVS/AMADE	Société civile	209 184	Appui aux IGRs/coopératives identifiées dans les chaînes de valeur, en machines et en technologies, en moyens financiers et en capacités

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

			<p>techniques en vue d'améliorer la transformation et l'emballage de l'huile, le riz et les légumineuses.</p> <p>Définition des critères de sélection et de la méthodologie (approche transparente, garantissant la diversité ethnique et politique) et identification des membres des 500 groupes communautaires dans les 7 provinces</p> <p>Sélectionner et appuyer des IGRs /ARGs innovantes artisanale/ non agricole initiées par les jeunes filles en situation de vulnérabilité (déscolarisées, filles-mère, déplacées, rapatriées et autres)</p>
Association des Femmes Médiatrices	Société civile	101 445	Renforcement des capacités internes de l'organisation et conduite des initiatives de renforcement du leadership féminin

Budgétisation sensible au genre :

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? 100%

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : 100%

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : 100%

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN
LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

Marquer de genre du projet :GM3 Veuillez sélectionner

Marquer de risque du projet : Faible Veuillez sélectionner

**Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area ») : Prévention/gestion de conflit
Veuillez sélectionner**

Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet ?

Oui

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois (1)

Les membres du comité de pilotage ont visité les initiatives du projet dans la province Bujumbura Rural, Cibitoke et Bubanza en date du 13 au 14 septembre 2023. Une visite conjointe ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, ONU FEMMES et ses partenaires aux projets financés par ONUFEMMES dans le cadre du fonds de consolidation de la paix et le fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire.

Au terme de cette visite, les résultats attendus étaient : Un état des lieux des projets a été constaté, des défis dans l'exécution de ces projets ont été inventoriés, des recommandations ont été émises et partagées à la suite d'une séance réservée à cet effet organisée par le Ministère Lead du comité de pilotage

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. (275 mots max.)

Au niveau stratégique : Des rencontres des hauts cadres du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération au développement ainsi que ceux du ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des Droits de la personne humaine et du Genre ont été tenues. L'objectif de ces séances était d'évaluer l'état d'avancement du projet et des engagements pris pour la bonne marche des activités du projet, entre autres : l'appui des IGRS en matériel

Au niveau de la coordination : Du 26 au 27 octobre 2023, Une réunion de Coordination avec les partenaires de mise en œuvre a été organisée pour évaluer l'avancement des réalisations, relever les défis et trouver des pistes de solutions et avoir une réflexion sur la pérennisation des acquis du projet.

Au niveau opérationnel : Deux ateliers dont un sur la budgétisation sensible au genre et l'autre sur la sensibilisation pour la création des groupes et coopératives et leur valeur ajoutée dans la paix et le développement communautaire ont été organisés et ont vu la participation des autorités provinciales et communales.

Préparation du rapport :

Rapport préparé par : Espérance NDAYISHIMIYE

Rapport approuvé par : Clara ANYANGWE

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : Veuillez sélectionner

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

- Dans le tableau de résultats, soyez concis : vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Partie 1 : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant: (indiquez si l'activité est : 'Pas commencé', 'commencé', 'partiellement complet', 'complété', 'pas applicable')

Contractualisation des partenaires	Complete
Recrutement du personnel	N/A
Collection des données de base	Complété
Identification des bénéficiaires	Complété

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 250 mots):

Pour l'opérationnalisation de ce projet, des partenariats ont été établis.

- 1) Un Mémoire d'entente avec le ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique et American Friends Service Committee a été signé
- 2) Un mémorandum d'entente a été signé entre American Friends Service Committee et Friends Women's Association.
- 3) Un accord de partenariat avec le ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique a été signé (Projet : Appui au pilotage et coordination stratégiques du projet PBF) et ONU FEMMES a été signé pour la coordination stratégique du projet,
- 4) Un Accord de partenariat avec le ministère de la Solidarité nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre en vue de renforcer la redevabilité sur l'agenda des femmes pour la paix et la sécurité et la capitalisation de la paix au Burundi
- 5) Un accord de partenariat a été signé avec le Bureau de l'Ombudsman sur la promotion du leadership, de la gouvernance des femmes leaders et la promotion de l'autonomisation de la jeune fille.
- 6) Un processus d'accords en cours de finalisation avec le Sénat du Burundi
- 7) Un Mémoire d'entente entre ONUFEMMES et l'Association des Femmes pour la paix et le Dialogue (AFAPD)
- 8) Un accord continu avec FVS/AMADE

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 550 mots):

Non applicable

PARTIE II: PROGRES PAR RESULTAT DU PROJET

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- “On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? 3 Résultats

Résultat 1: Le leadership des femmes et la participation significative au dialogue, à la médiation et aux processus politiques sont accrus grâce à un réseau institutionnalisé qui est durable et efficace pour soutenir et protéger ses membres et renforcer la collaboration entre les artisans de la paix au niveau local et les femmes leaders au niveau national pour un impact collectif plus fort sur l’avancement du rôle des femmes dans la consolidation de la paix.

Veillez évaluer l’état actuel des progrès du résultat : Veuillez sélectionner

Résumé de progrès : (Limite de 350 mots)

Le bureau national pour l'Association des Femmes Médiatrices est et fonctionnel et doté de ressources humaines (trois staffs dont une coordonnatrice, un comptable et un planton). L'association dispose aussi d'organes de gestion stable dont un comité exécutif composé de 5 membres (Représentante Légale, Représentante Légale Adjointe, Secrétaire, Secrétaire Adjointe, Trésorière) et un comité de surveillance composé de 3 membres (Présidente, vice-Présidente, Secrétaire) pour le suivi du travail du réseau.

Les médiatrices au niveau national sont au nombre de 15.019 médiatrices :

- 1 Point Focal par province (pour les 18 provinces)
- 4 femmes médiatrices par commune (119 communes ou zone pour la Mairie)
- 5 Noyaux de Base Collinaires (NBC) par colline (2897 collines ou quartiers de la mairie)

Le bureau AFAPD dispose d'un manuel de procédures administratives et financières, d'un règlement d'ordre intérieur, d'un plan Stratégique et aussi un plan opérationnel.

57 personnes (membres du Comité Exécutif, responsables provinciaux et communaux, personnel de l'Association) ont été renforcées sur les techniques de mobilisation des ressources. 18 drafts de projets basés sur les besoins réels de chaque entité provinciale et locale et les bailleurs potentiels dans la localité ont été formulés pour la mobilisation des ressources en faveur de l'organisation

- Des capacités de AFAPD pour renforcer sa viabilité future ont aussi été renforcées par d'autres partenaires tel FVS
- L'AFAPD a acquis les compétences et s'est même déjà dotée d'un plan stratégique.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

- AFAPD dispose de 4 bureaux provinciaux (Makamba, BUBANZA, GITEGA et Cibitoke) fonctionnels.
 - AFAPD dispose d'une plateforme d'interaction fonctionnelle : à travers sa coordination nationale, elle a tenu 13 réunions virtuelles avec les points focaux provinciaux des 7 provinces cibles du projet en utilisant la plateforme d'interaction digitale pour une mise à jour des données, le suivi et la coordination du travail des femmes médiatrices.
- Le Forum National des Femmes, un partenaire national en réseau avec AFAPD, a renforcé les capacités de ses organes en cadre légal et institutionnel de la promotion et de la protection des droits des femmes et des filles
- Des partenaires techniques et financiers se sont engagés à appuyer le Forum régional des femmes pour la mise en œuvre de leur plan stratégique à la suite d'une session organisée

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 350 mots)

Le renforcement des capacités du réseau des Femmes Médiatrices a permis :

- L'inclusion de jeunes filles dans la structure collinaire de AFAPD et aussi dans leurs activités. A travers le plan stratégique de AFAPD, un axe a été dédié à l'éveil des jeunes filles sur la scolarité, leur autonomisation et sur la lutte contre les grossesses non désirées en milieu scolaire. Cette approche permet de redynamiser l'association, de pérenniser ses actions et de les rendre plus innovantes afin de proposer une assistance qui tient compte des besoins spécifiques des jeunes filles ;
- Le réseautage des Femmes Médiatrices avec les structures gouvernementales facilite le plaidoyer et l'intégration du leadership et des besoins des femmes dans tous les domaines de la vie des communautés.
- La dotation en outils de gestion d'AFAPD lui a permis de se positionner au niveau stratégique (National, provincial), en tant qu'organisation de la société civile qui interviennent dans la prévention, gestion et résolution des conflits
- Les initiatives menées par d'autres partenaires dans le cadre du projet ont mis en évidence le renforcement des capacités des jeunes filles avec un accent particulier sur le leadership et l'autonomisation économique des plus vulnérables

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1 a : % d'autorités nationales (hommes et femmes) qui perçoivent le Réseau des femmes médiatrices comme	10%	75%	65%	L'évaluation finale va renseigner la progression de la cible

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
un partenaire légitime pour diriger, faciliter et/ou participer aux processus de dialogue communautaire dans le pays (ventilé par sexe)				
Indicateur 1 b : Perception de la population (hommes et femmes) concernant la valeur ajoutée du Réseau des femmes médiatrices dans le soutien à la gestion pacifique des conflits au niveau local dans les sept provinces où le projet sera mis en œuvre (ventilé par sexe)	30%	75% de la population reconnaît le rôle joué par le Réseau des femmes actrices de paix et de dialogue	45%	L'évaluation finale du projet va renseigner l'indicateur

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ? **3**

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 1

Résultat 1.1 : Le Réseau des femmes médiatrices légalement agréé dispose de mécanismes de gouvernance efficaces.

Résultat 1.2: Les capacités techniques et institutionnelles du Réseau des femmes médiatrices sont renforcées pour une mise en œuvre efficace de son mandat

Résultat 1.3 : Des espaces de collaboration et des partenariats sont établis pour améliorer la collaboration entre les femmes dirigeantes au niveau local et national ainsi que pour coordonner les actions stratégiques avec les principaux partenaires étatiques et non étatiques (des structures de médiation communautaire incluant les nouvelles structures de médiation locales)

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

Produit 1.1 : Le Réseau des femmes médiatrices légalement agréé dispose de mécanismes de gouvernance efficaces

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.1.1 Existence d'un bureau national équipé et fonctionnel de la nouvelle association	0	5 bureaux/siège national et 4 bureaux provinciaux	1 bureau/siège national et 4 bureaux provinciaux	Cible atteinte
Indicateur 1.1.2 Existence d'organes de gestion du réseau	0	3	3 Assemblée Générale Comité Exécutif Comité de surveillance	Cible atteinte
Indicateur 1.1.3 Existence d'un manuel de procédures administratives et financières, d'un plan stratégique pour le réseau des femmes médiatrices	0	4 documents	4 Manuel des procédures administratives et financières Plan stratégique Plan Annuel	Cible atteinte

Produit 1.2 : Click Les capacités techniques et institutionnelles du Réseau des femmes médiatrices sont renforcées pour une mise en œuvre efficace de son mandat or tap here to enter text.

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.2.2 Nombre de réunions tenues et mise en œuvre des recommandations	0	6	13	Cible atteint
Indicateur 1.2.3 Nombre de plateformes mis en place et fonctionnelles	0	1 relié à au moins 20 ordinateurs et 20 téléphones	Une plateforme ralliée à 3 ordinateurs 9 téléphones	Une commande a été déjà faite pour les quatre bureaux Il fallait attendre l'issue de la décision des autorités provinciales pour l'octroi des bureaux

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.2.4: Nombre de modules développés	0	4	4	Cible atteint

Produit 1.3: Des espaces de collaboration et des partenariats sont établis pour améliorer la collaboration entre les femmes dirigeantes au niveau local et national ainsi que pour coordonner les actions stratégiques avec les principaux partenaires étatiques et non étatiques (des structures de médiation communautaire incluant les nouvelles structures de médiation locales)

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.3.1 : Nombre d'initiatives conjointes de consolidation de la paix (sessions de dialogue thématique, plaidoyer auprès des autorités locales) par des femmes leaders aux niveaux local et national	0	3	3	Cible atteinte
Indicateur 1.3.2 Document de cartographie disponible	0	1	1	Cible atteinte en 2022
Indicateur 1.3.3 Nombre de partenariats stratégiques mis en place et fonctionnels	0	1	3	Cible atteinte et dépassée

Résultat 2: Les conflits et tensions sociaux et politiques au niveau communautaire, y compris ceux liés à la famille, à l'accès à la terre et aux droits fonciers, aux conflits politiques, à la violence contre les femmes et aux réfugiés de retour et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, sont traités par la médiation, le dialogue et des processus de guérison menés par un Réseau des femmes médiatrices institutionnalisés

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **Veillez sélectionner**

Résumé de progrès : (Limite de 350 mots)

L'accompagnement Psychosocial a continué dans les Communautés par les Assistantes Psychosociales de 7 Provinces d'intervention où les relais communautaires engagés dans la guérison des

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

traumatismes et dont les capacités ont été renforcées par le projet ont servi dans le but de diminuer les perturbations psychiques dues aux violences sexuelles et celles basées sur le genre, aux conflits et aux autres problèmes sociaux.

8 613 personnes présentant des symptômes de traumatismes ont été assistées depuis le début du projet dont 1 830 cas clôturés avec succès soit 21,25 % et 806 cas référés.

282 Noyaux de base collinaire ont bénéficié d'un renforcement de capacités durant des restitutions organisées par les Femmes Médiatrices formées sur les techniques de médiation.

Les Femmes Médiatrices continuent d'aider les communautés dans la prévention et la résolution des conflits. Dans la province de Makamba, le réseau des Femmes Médiatrices, les Autorités locales, les intervenants de la direction Provinciales du développement familial et sociale (DPDFS qui est l'ancien CDFC) et le Forum National des Femmes, consécutivement aux plans d'action établis durant l'activité 2.1.1 du projet, ont fait des descentes conjointes dans les communautés pour sensibiliser et montrer à la communauté les différents intervenants dans la résolution des conflits afin d'aboutir à des sociétés plus paisibles.

Ainsi, 5 399 cas de conflits ont été reçus dans les 7 Provinces d'intervention donc 3 338 ont été réglés avec succès (61,82%), 1073 Moyennement satisfaisant (Soit 19,87%) et 720 avec Echec (13,33%).

Les Femmes Médiatrices des 7 Provinces d'intervention ont organisé 4 375 dialogues Communautaires dans les communautés avec une participation estimatif de 136 872 personnes donc 52 420 hommes (Soit 38,29 %) et de 84 452 femmes (Soit 60,24%).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 350 mots)

- Les personnes accompagnées pour la guérison des traumatismes deviennent des personnes capables de se prendre en charge de plus en plus, en subvenant à leurs propres besoins et aux besoins de leurs familles. Leurs enfants reprennent l'école pour ceux qui l'avaient abandonné et d'autres sont plus épanouis car la vie familiale est restaurée. Elles sont aussi capables de nouer des relations beaucoup plus saines avec les autres membres de la communauté, ceci contribue à la cohésion et à la réconciliation communautaire. L'exemple de Bubanza montre comment une Femme abandonnée par son mari a suivi des séances de guérison de traumatisme, puis après, a pu se prendre en charge et mieux accompagner ses enfants qui, auparavant ne suivaient pas les cours convenablement. Maintenant, les enfants étudient bien et réussissent à l'école.
- Les femmes assistées avec succès par les Femmes Actrices de Paix que ça soit pour la résolution des conflits ou l'accompagnement Psychosociale sont intégrées dans des groupements d'épargne et crédit « Initiatives génératrices de revenus » pour une autonomisation effective à travers l'épargne et le crédit interne ce qui accroît la cohésion sociale et la participation aux groupes de parole pour la continuité du processus de guérison.
- L'organisation des dialogues communautaires sous des thèmes variés, selon les défis de la communauté, permet de prévenir les conflits et de trouver des solutions à ces défis. La sensibilisation des jeunes filles pour leur intégration à la vie associative et leur autonomisation est l'une des thèmes privilégiés des Femmes Actrices de Paix pour prévenir les grossesses non désirées et mobiliser ses jeunes filles à être des actrices engagées dans la résolution des conflits et l'autonomisation de la femme.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 2 dans le tableau ci-dessous

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2 a : Les conflits au niveau local liés aux dynamiques émergentes communautaires abordés par les femmes médiatrices parviennent à une solution pacifique	25 500	28 000 (2 500 de plus)	30 899	Cible atteinte et dépassée
Indicateur 2 b : Le Réseau des femmes médiatrices est perçu comme un intermédiaire privilégié pour traiter les conflits locaux dans les sept provinces ciblées par le projet.	0	50%	75%	Cible dépassée et renseignée

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?3

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 2

Résultat 2.1 : Les capacités des femmes médiatrices dans les sept provinces ciblées sont renforcées en matière de prévention des conflits, de médiation, de réseautage stratégique et de partenariats

Résultat 2.2 : Les capacités des femmes médiatrices sont renforcées pour soutenir la guérison des traumatismes dans leurs communautés, y compris les traumatismes liés à la violence sexuelle et sexiste vécus pendant la guerre et les crises violentes qui ont suivi, grâce à des services de santé psychologique et mentale et à une interaction avec les décideurs, les chefs communautaires et religieux pour améliorer la résilience de la communauté aux conséquences négatives d'un traumatisme non résolu sur la cohésion sociale.

Résultat 2.3 : La collaboration entre les femmes médiatrices et les structures locales de sécurité (comité de sécurité, conseil de sécurité communal, administration locale) est renforcée pour prévenir les conflits communautaires en temps utile. Opérationnelle et liée aux mécanismes administratifs locaux existants

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

Les Femmes Médiatrices des 7 Provinces d'intervention ont été renforcées sur les techniques de guérison des traumatismes afin d'aider les victimes des violences sexuelles et celles basées sur le genre, les victimes des conflits politiques, familiaux, ceux liés à terre et les rapatriés. Ces assistantes Psychosociales ont suivi un recyclage au mois de juillet ce qui leur permet d'aider les communautés

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

sur ce qui est des blessures du passé. Le transfert des connaissances par le coaching et l'encadrement de ces Femmes Médiatrices par le Psychologue permettront la pérennisation du projet car ces Femmes qui sont des membres de la communauté à part entière font continuer l'accompagnement psycho sociale de proximité après le projet.

Produit 2.1 : Les capacités des femmes médiatrices dans les sept provinces ciblées sont renforcées en matière de prévention des conflits, de médiation, de réseautage stratégique et de partenariats

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.1.1. : Pourcentage de femmes Médiatrices dans chacune des sept provinces ciblées par ce projet qui ont reçu des formations/encadrement basés sur le matériel d'orientation harmonisé (manuel et une boîte à outils sur le modèle de médiation des femmes médiatrices) et mis à jour du Réseau	0	100%	60,64%	Progrès en cours
Indicateur 2.1.2 Nombre d'initiatives de dialogue menées par des femmes qui contribuent à la mise en œuvre de la résolution 1325 au niveau local	27 000	29 500	35 260	Cible atteinte et dépassée
Indicateur 2.1.3 : Nombre de femmes formées sur les concepts de résolution pacifique des conflits, l'approche «Ne pas nuire» et sur les nouveaux défis pour maintenir la paix au niveau local	0	360	411	Cible atteinte

Produit 2.2 : Les capacités des femmes médiatrices sont renforcées pour soutenir la guérison des traumatismes dans leurs communautés, y compris les traumatismes liés à la violence sexuelle et sexiste vécus pendant la guerre et les crises violentes qui ont suivi, grâce à des services de santé psychologique et mentale et à une interaction avec les décideurs, les chefs communautaires et religieux pour améliorer la résilience de la communauté. aux conséquences négatives d'un traumatisme non résolu sur la cohésion sociale. Liste des activités liées à la production:

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.2.1 : % de membres de groupes (femmes, hommes et jeunes) assistés avec succès par les psychologues et les médiatrices et les assistants psychosociaux	0	50%	21,25%	Cible intermédiaire renseignée en 2022.
Indicateur 2.2.2 Nombre de dialogues organisés	0	6	14	Cible renseigné en 2022
Indicateur 2.2.3 Nombre de thématiques (comprenant les outils appropriés) de mobilisation communautaire réalisées	0	3	8	Cible atteinte et dépassée.

Produit 2.3: La collaboration entre les femmes médiatrices et les structures locales de sécurité (comité de sécurité, conseil de sécurité communal, administration locale) est renforcée pour prévenir les conflits communautaires en temps utile. Opérationnelle est liée aux mécanismes administratifs locaux existants

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.3.1 Nombre de structures intégrant les médiatrices	3	5	5	Cible atteinte
Indicateur 2.3.2 Nombre des membres des structures formées sur des thématiques ciblées	0	350	474	Cible dépassée et renseignée en 2022.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Résultat 3 : Les femmes médiatrices sont économiquement et financièrement autonomes, notamment grâce à une approche d'épargne, et le réseau des femmes médiatrices est financièrement autonome, grâce au développement des entreprises basé sur la capitalisation des chaînes de valeurs existantes.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **Veillez sélectionner**

Résumé de progrès: (Limite de 350 mots) *Ce résultat est celui qui a le plus de budget et donc catalytique pour ce projet, veuillez bien documenter la progression du résultat en fonction des indicateurs*

Une session de 178 Personnes composées de Femmes Médiatrices, Autorités locales, staffs de la direction Provinciale pour le Développement Familial et Social (DPDFS), Forum National des Femmes (FNF), etc. ayant suivi les formations sur la budgétisation sensible au genre ont pris des engagements pour le plaidoyer dans les budgétisations au niveau local afin de prendre compte des besoins des Femmes dans les décisions, une autre session en faveur de 42 femmes leaders membres des comités locaux de de planification et des comités de paix est en cours de préparation.

Parallèlement, 147 femmes membres des groupes de solidarité ayant des IGRs évoluant en chaînes de valeur dont les capacités ont été renforcées en élaboration des plans d'affaire continuent à bénéficier du coaching. Des progrès ont été enregistrés et les participants ont à titre d'exemple contribué à l'achat du matériel scolaire des enfants indigents à Bubanza ainsi qu'une contribution à la construction d'une maison d'une Femme et ses enfants abandonnés par son mari grâce à la mobilisation des fonds des bénéficiaires du projet.

284 personnes, dont des Femmes Médiatrices, des autorités locales, le Forum National des Femmes ont été sensibilisées sur la création des groupements coopératives et leur valeur ajoutée dans la consolidation de la paix et le développement communautaire et sont allés créer et encadrer des coopératives.

Les membres des 21 groupements « Initiatives génératrices de revenu » appuyés durant la première phase du projet ont augmenté leur rendement ce qui a amélioré leur niveau de vie et celui de leur famille. Le fait d'être actives dans la prise en charge de leur famille, augmente l'estime de soi de ces femmes, ce qui fait qu'elles sont de plus en plus considérées dans la prise de décision dans leur famille ainsi que dans la société. Ces femmes qui font face aux défis de leur vie quotidienne sont plus disponibles pour aider les autres femmes de la communauté en résolution de conflits et la guérison des traumatismes. Une sélection de 58 autres groupements est en cours, certains sont déjà identifiés et vont recevoir le matériel d'appui selon les projets présentés par leurs membres pour augmenter leurs productions et toucher un grand nombre possible de bénéficiaires.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 350 mots)

Les autorités témoignent d'un progrès du niveau de vie des femmes appuyées et de leur participation effective dans les affaires publiques notamment à travers les coopératives ce qui permet aux femmes de pourvoir à leurs besoins, ceux de leurs familles et les maris valorisent l'apport de leurs femmes. C'est une contribution au développement du pays car cet appui s'inscrit dans les priorités du pays selon ces mêmes autorités, et cela permet la réduction des inégalités genre et renforce la place de la femme dans la vie communautaire.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Les Femmes Médiatrices dont les capacités sont renforcées, encadrent mieux les Initiatives Génératrices de revenus existantes et sensibilisent les jeunes filles vulnérables de la communauté à se mettre ensemble pour adhérer aux IGR existantes ou en créer d'autres.

Des sensibilisations sur la disponibilisation des chambres pour hygiène en période de menstruation dans les écoles, des chambres de garde séparées selon le sexe dans les hôpitaux etc. ont eu lieu pour protéger l'intimité des femmes et prévenir les cas de violences sexuelles.

Sur base de l'encadrement des groupements, dans la seule province de Cibitoke, et sur la chaîne de valeur autour du haricot. Le Groupement Urisanze qui transforme le haricot en beignets et bouillie a conclu un partenariat avec les groupements de Bukinyana qui ont assez d'espace pour cultiver le type de haricot dont Urisanze a besoin comme matière première. Ils ont également conclu d'autres partenariats avec 3 autres groupements de Mugwi qui sont dans la commercialisation particulièrement avec des restaurants pour leur fournir les beignets.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 3 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.a Nombre de femmes qui ont bénéficié des appuis pour développer des entreprises basées sur les chaînes de valeur existantes et inscrites dans une approche basée sur l'épargne.	0	420	754	Cible atteinte
Indicateur 3 b : Revenus tirés par les médiatrices et autres femmes bénéficiaires des IGRs appuyées et % de bénéfices réalisés par les IGRs/groupes économiques assistés	75%	85%		Sera renseignée par l'évaluation finale

Combien de produits sont définis sous le résultat ?3

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 3. Les 3 produits les plus pertinents sont :

Résultat 3.1 500 groupes réunissant des femmes médiatrices, des jeunes filles et d'autres membres plus vulnérables des 7 provinces où le projet est mis en œuvre sont opérationnels et travaillent

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

ensemble pour leur autonomisation en partenariat avec les CDFC (unités locales du ministère en charge de GEWE.

Résultat 3.2 : Les capacités des femmes médiatrices et des membres de la communauté impliqués sont renforcées pour créer ou rejoindre des coopératives / entreprises liées aux chaînes de valeur / approvisionnement rentables existantes (agricoles et non agricoles) dans leur localité ou au niveau national.

Résultat 3.3 : Les capacités et les partenariats du Réseau des femmes médiatrices sont renforcés pour obtenir des financements pour assumer ses responsabilités sont renforcés.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

L'état d'avancement est satisfaisant car les Femmes Médiatrices, le Forum National des Femmes, les Autorités locales et les DPDFS(ex CDFC) ont été formés sur la budgétisation sensible au genre, la création des coopératives et leur valeur ajoutée, des plans d'action pour la mise en œuvre de ce qu'ils ont appris, ont été élaborés. Le suivi de la mise en œuvre de ces plans d'action sera fait

Produit 3.1 : 500 groupes réunissant des femmes médiatrices, des jeunes filles et d'autres membres plus vulnérables des 7 provinces où le projet est mis en œuvre sont opérationnels et travaillent ensemble pour leur autonomisation en partenariat avec les CDFC (DPDFS)

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.1.1 Taux de participation des membres du groupe aux réunions du groupe selon la fréquence convenue	0	100%	100%	Cible atteinte
Indicateur 3.1.2 Document de critères de section valide	0	1	1	Les critères de sélection des bénéficiaires ont été définis et validés.
Indicateur 3.1.4 : Nombre d'IGRs de jeunes filles (30 à 50 par IGR) créées	0	40	45	Cible atteinte

Produit 3.2 : Les capacités des femmes médiatrices et des membres de la communauté impliqués sont renforcées pour créer ou rejoindre des coopératives / entreprises liées aux chaînes de valeur / approvisionnement rentables existantes (agricoles et non agricoles) dans leur localité ou au niveau national

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.2.1 Cartographie de l'agriculture et des activités génératrices de revenus des médiateurs actuels par groupes d'intérêt commun produite	1	1	1	Cible atteinte (étude produite en 2022)
Indicateur 3.2.2: Nombre de chaîne de valeur structurées d'IGRs/groupes économiques structurés	0	14	7	Le processus de structuration continue. Les 7 sont les premières chaînes de valeurs mis en place et le processus continue.
Indicateur 3.2.5: Nombre d'IGRs/groupes économiques structurés	0	50	34	L'identification de 58 autres à appuyer est en cours.

Produit 3.3: Les capacités et les partenariats du Réseau des femmes médiatrices pour obtenir des financements pour assumer ses responsabilités sont renforcés

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.3.3. Nombre de Coopératives et entreprise de femmes contribuant par un certain pourcentage aux coûts de fonctionnement du réseau	0	2	0	Le processus d'installation/fonctionnement d'une huilerie suit son cours, les défis liés à la finalisation de l'installation et à son fonctionnement sont en voie de trouver des solutions
Indicateur 3.3.2 Nombre de partenariats établis et fonctionnels	0	4	4	Cible atteinte
Indicateur 3.3.4: Les mécanismes de gestion financière appropriés,	0	2	1	Cible en cours de progrès

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
efficaces et transparents au siège du Réseau pour superviser et mettre en œuvre les activités liées à sa viabilité financière.				

PARTIE III: QUESTIONS TRANSVERSALES

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

1. Journée internationale de la paix au Burundi
2. Journée internationale de la Femme
3. Journée portes ouvertes sur la Résolution 1325

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu) **Non applicable**

<i>Titre de l'événement</i>	<i>Date (peut être approximative)</i>	<i>Lieu (Si connu)</i>	<i>Audience Cible</i>	<i>Objectifs (150 mots max.)</i>

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement :

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face	Quel est l'impact du projet sur leurs vies (350 mots max)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes (350 mots max)

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

	avant le début du projet (350 mots max)		
<p>Autorités locales Emmanuel NGENDABANKA, Conseiller Socio-Culturel du Gouverneur de Bubanza.</p>	<p>1. Multiplicité de conflits et de violences basées sur le genre dans les communautés</p>	<p>Les Femmes Médiatrices et les autres intervenants comme le Forum National des Femmes, les volontaires de la Direction Provinciale de Développement Familial et social, etc., formés sur la résolution des conflits et le renforcement économique ont travaillé main dans la main pour la résolution des conflits et la lutte contre les violences faites aux Femmes et un changement significatif s'observe déjà car le nombre de cas reçus par les autorités a diminué car ils sont désengorgés au niveau des communautés et seuls ceux qui persistent et qui sont difficiles à ces intervenants sont alors adressés aux autorités locales.</p>	<p>NGENDABANKA Emmanuel, Conseiller Socio-Culturel du Gouverneur de Bubanza témoigne : « Les bénéficiaires du projet Connecter le global au local : Renforcer le leadership des Femmes pour la localisation de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (2000) sur Femmes, Paix et Sécurité au Burundi apportent beaucoup à la communauté. Ainsi après les formations de renforcement de capacités dans la résolution des conflits et la médiation, les autorités ont été désengorgées car les conflits ont diminué dans les communautés grâce au travail de prévention et ceux résolus avec succès par les Femmes Médiatrices ont augmenté. Les conditions de vie des femmes appuyées se sont améliorées ce qui valorise les Femmes dans la société et leur permet d'aider les autres Femmes et Hommes des communautés qui sont nécessiteux.</p>
<p>MPAWENIMANA Capitoline</p>	<p>Elle était battue par son mari et séparée de ce dernier. Ces enfants étaient touchés suite aux conflits entre les parents car ils passaient des nuits sans dormir ou étaient battus avec leur mère la nuit.</p>	<p>L'assistante Psychosociale et la Psychologue ont fait des counselings pour la guérison de MPAWENIAMANA Capitoline et des counselings de groupe pour la réconciliation avec son mari.</p>	<p>Mpawenimana Capitoline est une mère de 8 enfants dont 2 garçons et 6 filles. Elle était séparée avec son mari il y a 15 ans. Capitoline dit qu'elle vivait dans une situation critique. Son époux la battait tous les jours sans explication. Elle avait quitté le lit conjugal et avait partagé la chambre avec ses enfants. Un jour, son époux a pris un bidon d'eau et l'a versé sur les couvertures. Parfois elle passait des nuits blanches suite à cette situation. La Psychologue et les Assistantes Psychosociales de la localité ont mené des séances de guérison de traumatismes auprès d'elle. Elle a bénéficié des séances</p>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

			de counselings de support émotionnel, des counselings de couple et des counselings de famille. Ceci a abouti à la réconciliation. Capitoline dit qu'elle remercie beaucoup l'APS et la Psychologue qui l'ont soutenue pour que la paix règne dans leur maison. Maintenant, elle est très contente, son époux paie la ration ; il a acheté deux pagnes pour son épouse.
--	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet. (650 mots max):

Le projet a eu un impact significatif dans le rétablissement des relations sociales d'où l'exemple de l'histoire qui suit:

N. N. de la colline M., zone R., commune KANYOSHA en Province de Bujumbura a été violée par un pharmacien. Dans les premiers jours, elle ne mangeait pas, ne parlait à personne à la maison et ne dormait pas la nuit, elle avait des hallucinations et des cauchemars durant la nuit. L'Assistante Psychosociale de la localité et le Psychologue ont été saisis pour faire le suivi de ce cas. Après quelques entretiens elle a commencé à s'ouvrir et a raconté son histoire et peu à peu, elle est parvenue à dormir la nuit, à parler à ses frères et sœurs, à manger. Elle remercie les intervenants du projet de l'assistance bénéficiée de leur part car auparavant elle souffrait beaucoup mais pour le moment, elle se rétablit de jour le jour et reprend de l'espoir pour l'avenir.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONELLE]

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 350 mots)</p> <p>Une descente de suivi a été effectuée par les Responsables de American Friends Service Committee au niveau du bureau central à Bubanza en Commune Musigati pour une Initiative génératrices de Revenu GARUKIRABATWA et à Cibitoke dans la commune de RUGOMBO pour la Coopérative MURIMAWISANGI.</p> <p>Une visite de suivi a été effectuée par American Friends Service Committee et FWA dans les 7 Provinces d'intervention pour les APS et les Psychologues ainsi que quelques Initiatives génératrices de Revenus.</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Veuillez sélectionner</p> <p>La plupart des Indicateurs ont des bases de référence.</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Veuillez sélectionner</p> <p>Une collecte des données est régulièrement faite par le réseau des Femmes Médiatrice, les Psychologues du projet et le Chargé de suivi et évaluation</p> <p>Veuillez décrire brièvement. (limite de 350 mots)</p> <p>Click or tap here to enter text.</p> <p>Les données sont collectées par les Assistantes Psychosociales et les noyaux de base collinaires puis cheminées vers les points Focaux Communaux et les Psychologues et une première compilation est faite au niveau Provincial par le Point Focale</p>
---	--

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

<p>Visite conjointe Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, ONU FEMMES et ses partenaires (FVS et Saemaul Undong Burundi) aux projets financés par ONUFEMMES dans les provinces de Bujumbura, Bubanza et Cibitoke pour évaluer l'état d'avancement des projets financés par ONUFEMMES, à travers les fonds PBF et WPHF, par la délégation du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement (MAECD)</p> <p>ONU Femmes a suivi la mise en œuvre des activités organisées par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - OMBUDSMAN dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes filles vulnérables pour la promotion de leur leadership ainsi que l'initiation des IGR - AFAPD dans le cadre de toutes ses activités inscrites au MOU en particulier (i) la finalisation de l'élaboration de ses documents stratégiques pour la vie de l'association, (ii) le renforcement des capacités en Mobilisation des ressources 	<p>Provincial et le Psychologue puis transmis vers la Coordination AFAPD, FVS et FWA au niveau national qui à leur tour les partagent aux membres du consortium.</p>
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Veuillez sélectionner Non applicable</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 51 738 USD</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (350 mots max.): Non applicable</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$): Non applicable</p>
<p>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?</p> <p><input type="checkbox"/>Aucun effet catalytique</p> <p><input type="checkbox"/>Peu d'effet catalytique</p> <p>Effet catalytique important</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>Effet catalytique très important</p> <p><input type="checkbox"/>Je ne sais pas</p> <p><input type="checkbox"/>Trop tôt pour savoir</p>	<p>Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur</p> <p>(Veillez limiter vos réponses à 350 mots)</p> <p>Click or tap here to enter text.</p> <p>Les Femmes Actrices de paix et les autres</p>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

	structures impliqués dans la médiation qui sont dans la communauté d'une manière continuelle jouent un rôle important dans l'acceptation mutuelle d'autres structures qui sont nommées (Les élus locaux et les notables collinaires)
<p><u>Durabilité :</u> Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots)</p> <p>Le projet n'a pas un plan de durabilité mais a déjà animé des échanges entre les parties prenantes afin de recueillir les idées pour ce plan. Le consortium va élaborer un plan de pérennisation et de capitalisation des acquis sur base de ces idées recueillies qui va être adopté durant la prochaine réunion de coordination.</p> <p>Il y a lieu de noter entre temps que :</p> <p>De manière générale, l'AFAPD est mieux placée pour assurer le suivi des interventions planifiées dans le cadre du projet en étroite collaboration avec l'administration locale. C'est dans ce cadre que des efforts sont orientés vers elle pour renforcer encore plus ses capacités de survie à l'issue du projet.</p> <p>Dans le cadre des accords de partenariat, il est prévu que les conseillers socioculturels au niveau des provinces restent à suivre de près la survie des initiatives provinciales. Ces derniers pourront collaborer avec l'AFAPD, le FNF et les structures provinciales et locales du Ministère en charge du genre - DPDFS</p>	
<p><u>Autre:</u> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 350 mots)</p> <p>L'association des Femmes actrices de paix et de Dialogue, ainsi que les autres partenaires de mise en oeuvre ont besoin d'encore plus de formation sur la mobilisation des ressources et le suivi et évaluation des projets</p>	