

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Sylvain MABIKA - Projet Manager ONU Femmes

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Adama MOUSSA, Représentant Résident de ONU Femmes (Agence lead)

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

oui

non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

oui

non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

oui non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Malawi
 Rwanda Zimbabwe Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00123719: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République démocratique du Congo
- 00131128: Artisanas de Paix: Setting inclusive Peacebuilding Networks in Tanganyika and addressing land issues in displaced Twa and Bantu communities.
- 00119151: Assistance to ex-combatants and communities experiencing spontaneous surrenders in the Kasais and Tanganyika
- 00123720: Renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique
- 00125913: Renforcer la justice, la cohésion sociale et la réinsertion socioéconomique pour et par les jeunes femmes et hommes déplacés, rapatriés et de la communauté hôte au Grand Kasai
- 00124091: Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kasai
- 00123718: Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twas et Bantous dans la province du Tanganyika
- 00131507: UN Women and Interpeace - Renforcer le leadership des femmes et des filles pour la paix au Kasai et Kasai Central
- 00134179: Kahuzi Biega Parc National de Paix
- 00140106: Promotion de la Gouvernance sécuritaire inclusive dans la province du Tanganyika
- 00140185: Appui à la Prévention de la Violence Électorale (PREVEL) dans les provinces du Haut-Katanga du Lualaba et du Kasai-Central en République Démocratique du Congo
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-04-01

Date de fin du projet *

2024-03-31

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
 non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Fundación Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input checked="" type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | | |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral (FMMDI)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

426000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- Mettre en place les incubateurs de paix à Tshikapa (au Kasai) et à Kananga (au Kasai Central) ;
- Renforcer les capacités des femmes sur le leadership dans le contexte de la consolidation de la paix ;
- Appuyer l'élaboration et la mise en oeuvre des plans d'action de paix conjoints, inclusifs et sensibles au genre impliquant les différents mécanismes ;
- Appuyer la diffusion des plans d'actions sensibles au genre et plaider pour leur prise en compte dans les politiques des gouvernements (provincial et national) ;
- Consultations communautaires afin de comprendre les besoins priorités des femmes ;
- Renforcer les capacités des femmes à l'entrepreneuriat féminin et mettre en place les groupes de femmes productrices et actrices de la paix (savon, jus, agriculture...), etc.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Action pour Paix et la Concorde (APC)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

189000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- Mise en place d'un mécanisme de coordination des mécanismes de paix existants et renforcement des capacités de leurs membres ;
- Consultations communautaires afin de comprendre les besoins priorités des femmes ;
- Elaboration et mise en œuvre des plans d'action de paix conjoints, inclusifs et sensibles au genre impliquant les différents mécanismes ;
- Diffusion des plans d'actions sensibles au genre et plaidoyer pour leur prise en compte dans les politiques des gouvernements (provincial et national) ;
- Identification participative des traumatismes causés par les conflits ;
- Prise en charge de 200 personnes affectées par le traumatisme identifiées pour leur rétablissement individuel (psychologique et psychosocial) ;
- Soutien aux initiatives des femmes dans les AGR pour la cohésion sociale ;
- Renforcement des capacités des femmes dans l'entrepreneuriat et dans la gestion des AGR, etc.



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Travail et Droits Humains (TDH)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

189000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- Mise en place d'un mécanisme de coordination des mécanismes de paix existants et renforcement des capacités de leurs membres ;
- Consultations communautaires afin de comprendre les besoins priorités des femmes ;
- Elaboration et mise en œuvre des plans d'action de paix conjoints, inclusifs et sensibles au genre impliquant les différents mécanismes;
- Diffusion des plans d'actions sensibles au genre et plaidoyer pour leur prise en compte dans les politiques des gouvernements (provincial et national) ;
- Identification participative des traumatismes causés par les conflits ;
- Entamer le processus de prise en charge de 200 personnes affectées par le traumatisme identifiées pour leur rétablissement individuel (psychologique et psychosocial) ;
- Soutien aux initiatives des femmes dans les AGR pour la cohésion sociale ; etc.

Interpeace	900000	900000	593838	65.98%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2000000	2000000	1324759	66.24%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **66.24%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

93,47

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1869400**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1238252.24**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

4e_Etat_financier_PBF-UNW-INTERPEACE -NOV 2023-14_33_5.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

oui

non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Au cours de la réunion du comité de Pilotage conjoint du PBF présidée par le Coordonnateur résident du Système des nations unies en RDC et la ministre d'Etat, ministre du Plan tenu en juillet 2023 les principaux résultats du projet ont été présentés.1 Une autre réunion du Comité de pilotage provincial du portefeuille PBF a été organisée le 9 novembre 2023 à Kananga dans la province du Kasai Central pour discuter de tous les projets PBF dans la province et mesurer l'état de consolidation de la paix.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Au cours des six derniers mois, l'équipe de gestion du projet a eu plusieurs rencontres formelles et informelles avec les représentants du gouvernement au niveau national et provincial en vue d'échanger sur les différentes réalisations du projet. Au niveau national, des rencontres furent organisées avec la Ministre national du Genre, famille et enfant autour de la tenue de la réunion du comité de pilotage du projet et de la mission de revue à mi-parcours du projet organisée conjointement avec un membre de son cabinet dans les deux provinces de mise en œuvre du projet (au Kasai et au Kasai central, du 29 juillet au 13 août 2023) en vue d'échanger sur les différentes réalisations du projet.

Au niveau provincial, plusieurs rencontres stratégiques et techniques ont eu lieu avec les autorités des deux provinces du Kasai et Kasai Central (les Gouverneurs de provinces, les présidents des assemblées provinciales, les Ministres provinciaux de l'Intérieur, du Plan, du Genre et de la Jeunesse ainsi que leurs Divisions provinciales) sur les questions liées à : 1) l'organisation de la revue à mi-parcours du projet, 2) la participation des femmes dans la consolidation de la paix dans la province, 3) la mise en place des comités de gestion des incubateurs de paix pour assurer leur suivi et leur durabilité, 4) les défis liés à la mise en œuvre du projet, 5) la tenue de la réunion du comité de pilotage.

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

.....
Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Le projet est mis en œuvre dans les territoires de Tshikapa/Kamonia et de Mweka (dans la province du Kasai) et dans les territoires de Dibaya et de Luiza (dans la province du Kasai Central) ; ONU Femmes et INTERPEACE ont recruté du personnel et contractualisé avec leurs partenaires FMMDI, APC et TDH pour la mise en œuvre des activités qui ont été lancées en avril 2022 dans les deux provinces.

Le projet a été présenté aux autorités des deux provinces et aux différentes parties prenantes (Groupes de Dialogues Permanents (GDPs), Réseaux de Médiateurs Locaux et la Commission Provinciale de Vérité, Justice et Réconciliation, Organisations de la Société Civile, acteurs humanitaires, aux chefs religieux et traditionnels, aux notables, aux leaders communautaires, y compris les femmes et les jeunes filles et garçons, etc.).

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

Le projet a permis la mise en place des 3 coordinations des mécanismes de paix (qui permettent à leurs membres de mutualiser les efforts et de participer de manière concertée et efficace au processus de paix au lieu de travailler en ordre dispersé comme fut le cas jadis) au Kasai Central (à Luiza, à Thimbulu et à Tshikula) et 2 coordinations de mécanismes de paix au Kasai (à Mweka et à Kamonia) qui sont opérationnelles et permettent un flux d'information sur les activités de paix de la base vers le niveau provincial. A travers le pilotage de l'approche NEXUS et la Task Force paix, les coordinations au niveau Provincial se poursuivent également avec un focus désormais plus promoteur du pilier paix dans cette approche triple NEXUS.

Grâce au renforcement des capacités des membres de mécanismes de paix sur la gouvernance des mécanismes de paix sensible au genre, sur la prise en compte du genre dans la planification des activités et dans les initiatives de paix et sur le leadership transformationnel dans le contexte de la consolidation de la paix, les femmes agissent désormais dans la consolidation de la paix. C'est le cas du Dialogue politique sur le leadership de femmes et des jeunes, conduite par une femme (Ex-Bourgmestre de la commune de Kanzala, à Tshikapa (au Kasai), membre de Groupe de Dialogue Permanent (un des mécanismes de paix existant).

A travers ces formations et les dialogues organisés sur la prévention des conflits, il y a eu amélioration de la participation des femmes candidates aux prochaines élections de décembre 2023 par rapport aux élections de 2018 (soient 59 femmes candidates pour 2023 versus 21 femmes en 2018, dans le territoire de Dibaya et dans le territoire de Luiza, 86 candidates en 2023 versus 31 candidates en 2018). Dans tous ces territoires, certains hommes acceptent d'être suppléants aux candidates femmes, différemment de la situation en 2018.

Avec des efforts coordonnés à travers la Task Force Paix établi au Kasai et au Kasai Central, les acteurs de paix (Agences des Nations Unies, Organisation Non Gouvernementales (nationales et internationales) et mécanismes de paix traditionnels et institutionnels) sont engagés dans la coordination, au niveau provincial, des interventions de consolidation de la paix. Les dialogues organisés ont permis d'obtenir des engagements des parties prenantes clef des différents conflits identifiés à travers les mises à jour des cartographies des conflits. Des exercices de monitoring mensuel du contexte ainsi que le processus consultatif d'identification des thèmes, acteurs et zones de dialogues, surtout des dialogues organisés, ont permis de recueillir quelques témoignages de succès dont :

- 2 femmes siègent désormais en Conseil de famille régnante du groupement Kalamba dans le territoire de Mweka, Province du Kasai, différemment de la situation d'avant le projet ; situation où aucune femme n'y était intégrée ;
- 3 femmes dont 2 nouvelles désignées cheffes des villages dans le territoire de Luiza, au Kasai Central, sur approbation du Conseil de famille régnante ; initiative faite par le chef de groupement ANAMUIPITA KAMAYI.
- 1 femme désignée cheffe du village Katende dans le territoire de Dibaya et aussi 2 femmes nommées par le maire de la ville de Tshimbulu : l'une cheffe d'avenue et l'autre cheffe de quartier hôpital.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" - il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les femmes et les filles participent activement à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale au niveau

Résultat 2 *

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: Les femmes et les filles participent activement à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale au niveau du Kasai et Kasai Central.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les consultations au cours de l'identification de tous les mécanismes traditionnels et institutionnels de paix existants et à l'identification des acteurs et zones de dialogue, incluant les alternatives de la promotion du Genre dans les mécanismes déjà institutionnalisés (les Commissions Consultatives de Règlements des Conflits Coutumiers, dont le leadership demeurerait à prédominance masculin) ont permis aux femmes d'adhérer massivement aux mécanismes de paix et aux chefs coutumiers de prendre conscience et accepter la présence des femmes et l'intégration de la dimension genre dans leur planification des activités de consolidation de la paix.

Le projet a permis l'organisation d'un dialogue politique au Kasai sur la promotion du leadership féminin et juvénile, conduite par une femme leader (Mme Charlotte Meya Kikozoko, Bourgmestre honoraire de la Commune de Kanzala, actuellement Présidente fédérale du Parti Politique ACB (Alliance des Congolais Bâisseurs). A l'issue des suivis des engagements des parties prenantes à ce dialogue, une feuille de route a été produite, reprenant plusieurs activités de promotion de la femme dans le processus électoral en cours et l'identification des femmes ayant des ambitions politiques.

Des initiatives similaires ont été également organisées au Kasai Central pour la promotion du leadership féminin ; ce qui a sensiblement amélioré la participation des femmes candidates aux prochaines élections de décembre 2023 par rapport aux élections de 2018 (le territoire de Dibaya compte 59 femmes candidates pour 2023 versus 21 femmes en 2018, le territoire de Luiza, 86 candidates en 2023 versus 31 candidates en 2018).

Dans tous ces territoires, certains hommes ont accepté d'être suppléants des candidates femmes, différemment de la situation en 2018.

Suite au renforcement des capacités des membres de mécanismes de paix (Groupes de Dialogue Permanents) sur la gouvernance sensible au genre, les femmes de Dibaya (au Kasai Central) membres de la coordination de paix, ont vulgarisé l'Edit provincial portant abolition des coutumes rétrogrades et avilissantes vis-à-vis de la femme (pratiques qui consistent à faire étudier plus de garçons au détriment des filles, d'empêcher les femmes de parler en public devant les hommes, d'empêcher les femmes mariées de participer à une réunion de famille de son époux, d'imposer à la première femme d'accepter des coépouses dans un mariage polygame, etc.).

Des incubateurs de paix mis en place à Tshikapa (au Kasai) et à Kananga ainsi que deux mini- incubateurs installés aussi dans les Territoires de Luiza et de Dibaya (Kasai central) équipés d'ordinateurs avec connexion internet et bibliothèques ont permis aux femmes et filles d'acquérir des connaissances en se formant sur la consolidation de la paix, la médiation, leadership féminin et informatique ; ce qui augure une meilleure compréhension de leur rôle et implication dans la consolidation de la paix.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

L'objectif premier de ces activités est la promotion de l'égalité de genre au sein des mécanismes de consolidation de paix et dont l'accès permettra la prise en compte des voix des femmes et des filles.

Plusieurs formations et réunions ont été organisées, en faveur respectivement des femmes, jeunes filles et garçons, autorités locales, chefs traditionnels et religieux, notables et leaders communautaires au Kasaï et Kasaï Central au sujet de l'intégration du genre, de l'égalité entre les sexes, et la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des filles. Le but était de créer un environnement favorable à la participation des femmes et des jeunes filles dans les mécanismes de paix.

Ces formations, couplées aux sensibilisations organisées par le projet ont conduit à quelques changements au niveau communautaire. Par exemple, le Président du Groupe de Dialogue Permanent de Kamonia, lors de la tenue de l'Assemblée générale électorale, a désisté de sa candidature de vice-président en faveur d'une femme, tout en promettant de l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions. Aussi, l'Administrateur du territoire de Kamonia avait nommé six (6) femmes sur 10 dans les comités chargés d'accueillir les populations refoulées d'Angola pour la distribution des vivres et non-vivres à Kamonia.



Résultat 2:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.



Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.



Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 5:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 6:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 7:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. *

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les femmes et les filles participent activement à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale au niveau du Kasai et Kasai Central.

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Nombre d'initiatives prises par les femmes pour la consolidation de la paix	4	10	13	Indicateur dépassé. Le progrès atteint s'expliquerait par l'effet catalytique des interventions PBF. En effet, certains mécanismes de paix existants et œuvrant dans d'autres projets de paix ou intégrant le pilier paix, impliquaient déjà quelques femmes dans les initiatives de consolidation de la paix menées dans la province.

1.2	<p>Pourcentage des participantes qui affirment qu'elles se sont engagées au moins une fois pour résoudre un conflit dans leur communauté pendant les derniers 12 ou 18 mois</p>	62%	n/a	50%	<p>En cours.</p> <p>Dans la Baseline, la cible était déjà dépassée à plus de 24%. Les mêmes raisons d'effets catalytiques sont applicables pour cet indicateur. La plupart des femmes qui participaient aux activités de consolidation de la paix y sont actives depuis 2019. Elles étaient en train d'agir dans des projets qui ont précédé celui-ci.</p>
-----	---	-----	-----	-----	--

1.3	<p>Proportion d'hommes influents de la communauté ayant valorisé ou assuré la promotion publique du rôle des femmes, ou soutenu des initiatives de femmes</p>	0	12	16	<p>Indicateur dépassé. Le dépassement s'explique par le fait que certains hommes et garçons sensibilisés sur leur responsabilité dans l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes et de toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, veulent faire de la différence en démontrant leur engagement pour la promotion de la participation de la femme dans la consolidation de la paix pour la gestion des conflits. En effet, l'initiative de négociation avec la famille régnante de désigner 2 femmes comme cheffe de village dans le Groupement Anamuipta Kamayi en territoire de Luiza au Kasai Central, témoigne d'une différence significative car rare sont les femmes cheffes coutumières dans l'espace Kasai.</p>
-----	---	---	----	----	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

L'efficacité et la coordination des mécanismes de paix traditionnels et institutionnels existant, sur le dialogue, la prévention et la

Produit 1.2

Des mécanismes durables de soutien multisectoriel de guérison de traumatismes et d'accompagnement des personnes affecté

Produit 1.3

Les capacités de femmes pour leur participation à la consolidation de la paix à travers leur leadership et leur autonomisation.

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : L'efficacité et la coordination des mécanismes de paix traditionnels et institutionnels existant, sur le dialogue, la prévention et la gestion des conflits est renforcée sur la prise en compte du genre.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progression actuelle de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre de consultations communautaires réalisées afin de comprendre les	0	4	n/a	4 Consultations	Indicateur atteint

1.1.2	<p>Nombre d'acteurs du gouvernement et de la société civile qui ne sont pas directement impliqués dans le projet et qui ont démontré leur intérêt et leur engagement à soutenir la participation des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix</p>	0	2	n/a	2	<p>Indicateur atteint.</p> <p>Les formations ont outillé les autorités locales sur l'intégration du genre dans la consolidation de la paix. D'un côté, le Maire de Tshimbulu s'est engagé à procéder à la nomination de deux femmes à la tête de l'administration de deux quartiers de son entité. De l'autre, lors de l'activité d'identification des mécanismes de paix, l'Administrateur de Territoire de Mweka à Kakenge avaient déclaré appuyer les femmes.</p>
-------	--	---	---	-----	---	--

1.1.3	<p>Pourcentage d'augmentation de femmes qui affirment qu'elles sont en mesure d'influencer les décisions prises au niveau local dans leurs communautés</p>	0%	50%	n/a	0	<p>Lors de l'étude de base, 56% de femmes répondant à la question s'estimaient en mesure d'influencer la décision au niveau communautaire . A l'évaluation finale nous allons mesurer l'augmentation à partir de cette valeur de référence.</p>
-------	--	----	-----	-----	---	---

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Des mécanismes durables de soutien multisectoriel de guérison de traumatismes et d'accompagnement des personnes affectées par les conséquences de conflits, notamment les femmes et les filles sont mis en place.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i>	Etapas d'indicateur/milestone <i>.....</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.....</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.....</i>
1.2.1	Nombre de mécanismes mis en place et opérationnels <i>.....</i>	0 <i>.....</i>	2 <i>.....</i>	n/a <i>.....</i>	5 coordinations de mécanismes traditionnels et institutionnels de paix ont été mises en place dont 3 au Kasai Central et 2 Kasai. <i>.....</i>	L'indicateur a été dépassé grâce à l'engagement des participants et à leur volonté de multiplier les mécanismes de paix pour plus d'impact. <i>.....</i>

1.2.2	<p>Nombre de personnes qui bénéficient du soutien multisectoriel et qui en témoignent du bien-fondé</p>	0	400	n/a	348	<p>Activité en cours. Encadrement de 224 (Dibaya 116 femmes et Luiza 108) cas de trauma dans les AGR (multiplication des semences, pâtisserie, savonnerie, coupe et couture). 138 cas référés pour screening médicale dans les zones de santé de Tshikula et Luambo, luiza centre et Tshimbulu. Plus de 100 autres femmes encadrées par APC sont en apprentissage dans la province du Kasai.</p>
-------	---	---	-----	-----	-----	--

1.2.3	<p>Qualité de services d'accompagnement des personnes affectées par les conséquences de conflits</p>	0	n/a	n/a	Meilleure	<p>Activité en cours.</p> <p>Cet indicateur sera renseigné à l'évaluation finale, par rapport à la qualité des services mise à la disposition des bénéficiaires du projet.</p> <p>A travers les femmes victimes de cas de traumas qui bénéficient de l'accompagnement du projet, il est observé un changement très positif. Même à travers les activités ludiques, on voit bien le niveau de résilience atteint par ces femmes.</p>
-------	--	---	-----	-----	-----------	---

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les capacités de femmes pour leur participation à la consolidation de la paix à travers leur leadership et leur autonomisation.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Nombre de plans d'action élaborés sur une paix inclusive et participative des femmes	0	2	n/a	2	L'indicateur a été atteint. Au niveau de chaque Province, il existe des plans d'action communautaires ou locaux de paix qui sont exécutés par différents membres des mécanismes de paix (Groupe de Dialogue Permanent).
1.3.2	Nombre d'initiatives de cohésion sociale menées par les femmes	3	10	n/a	9	Activité en cours.

1.3.3	<p>Nombre de femmes formées, qui ont mis en place des plateformes des AGR de cohésion sociale</p>	0	400	n/a	0	<p>Les activités correspondantes à cet indicateur ont été réalisées. Les femmes ont été identifiées et formées sur les AGR. La mise en place proprement dite des plateformes AGR de cohésion sociale interviendra au cours du mois de janvier 2024.</p>
-------	---	---	-----	-----	---	---

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1	/	/	/	/	/	/
1.4.2	/	/	/	/	/	/
1.4.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1	/	/	/	/	/	/
1.5.2	/	/	/	/	/	/
1.5.3	/	/	/	/	/	/

» **Résultat 2 :**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1					
	/	/	/	/	/
2.2					
	/	/	/	/	/
2.3					
	/	/	/	/	/

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Produit 2.2

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	//	//	//	//	//	//
2.1.2	//	//	//	//	//	//
2.1.3	//	//	//	//	//	//

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1						
2.2.2						
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1	/	/	/	/	/	/
2.3.2	/	/	/	/	/	/
2.3.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1	/	/	/	/	/	/
2.4.2	/	/	/	/	/	/
2.4.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1	/	/	/	/	/	/
2.5.2	/	/	/	/	/	/
2.5.3	/	/	/	/	/	/

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	/	/	/	/	/
3.2	/	/	/	/	/
3.3	/	/	/	/	/

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	/	/	/	/	/	/
3.2.2	/	/	/	/	/	/
3.2.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1	/	/	/	/	/	/
3.3.2	/	/	/	/	/	/
3.3.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1	/	/	/	/	/	/
3.4.2	/	/	/	/	/	/
3.4.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1	/	/	/	/	/	/
3.5.2	/	/	/	/	/	/
3.5.3	/	/	/	/	/	/

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
	/	/	/	/	/
4.2					
	/	/	/	/	/
4.3					
	/	/	/	/	/

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1	/	/	/	/	/	/
4.2.2	/	/	/	/	/	/
4.2.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1	/	/	/	/	/	/
4.3.2	/	/	/	/	/	/
4.3.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1	/	/	/	/	/	/
4.4.2	/	/	/	/	/	/
4.4.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1	/	/	/	/	/	/
4.5.2	/	/	/	/	/	/
4.5.3	/	/	/	/	/	/

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1	La mise en œuvre c	Novembre 2023 à j	Tshikapa (au Kasai)	Les femmes, les jeu	L'objectif est d'accro
Événement 2					
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente.

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Les administrateurs de	Les pesanteurs socio cu	Grâce aux séances de s	« Grâce à la sensibilisati
2	Les femmes et filles affe	Les pesanteurs sociocul	Après plusieurs séances:	Madame Micheline Amé
3	Les membres de coordi	Faible représentation d	Grâce au plaidoyer des	Grâce au combat des fe
4				

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Le projet a permis aux femmes affectées par des traumas liés aux conflits de bénéficier d'un processus de guérison progressive, mais surtout de réinsertion sociale et économique. C'est le cas de quelques histoires de succès :

1. Le draft du document en cours d'édition : https://interpeace-my.sharepoint.com/personal/sezibera_interpeace_org/Documents/Documents/01.KASSAI-Program_Cycle_Mngt/00.GENERAL/Documents%20de%20lecons%20appries/2023%2005%2013%20Succes%20story%20janvier%20mai%202023.docx ;
2. Le rapport en PJ ici : https://interpeace-my.sharepoint.com/personal/sezibera_interpeace_org/Documents/Documents/01.KASSAI-Program_Cycle_Mngt/02.%20PBF/0.1.2.M&E/Rapport%20de%20mission%20de%20collecte%20des%20changements%20dans%20le%20Kasai%20Central.docx

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Des méthodes de travail innovantes:

- Approche de travail axée sur les communautés (mécanismes de paix existants traditionnels et institutionnels) et leur liaison aux services techniques de la province (les divisions provinciales et services techniques) ;
- Mise en place des incubateurs de paix qui facilitent aux femmes l'accès à l'information via internet et aux ressources informatiques afin de renforcer leurs connaissances pour une meilleure compréhension de leur rôle en vue de contribuer à la consolidation de la paix.



Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Capacités renforcées:

Dans la mise en œuvre du projet, plusieurs formations ont été organisées, en faveur respectivement des membres de coordination des mécanismes de paix existants, des femmes, jeunes filles et garçons, autorités locales, chefs traditionnels et religieux, notables et leaders communautaires au Kasaï et Kasaï Central au sujet de l'intégration du genre, de l'égalité entre les sexes, et la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des filles.



Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique:

Les ONG féminines ont été mises en réseau et renforcées en techniques de réseautage pour une meilleure synergie fonctionnelle des actions. Suite à cette synergie fonctionnelle, les femmes membres des coordinations des mécanismes de paix de tous les sites du projet ont fait des plaidoyers auprès des chefs coutumiers en vue de se départir des pratiques avilissantes qui bloquent l'émergence de la femme et auprès autorités locales pour la vulgarisation de l'édit provincial portant abolition des pratiques coutumières rétrogrades et avilissantes vis-à-vis de la femme (pratiques qui consistent à faire étudier plus que des garçons au détriment des filles, d'empêcher les femmes de parler en public devant les hommes, d'empêcher les femmes mariées de participer à une réunion de famille de son époux, etc.).



Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Au début du projet, ONU Femmes et Interpeace ont contractualisé avec les organisations de la société civile locale pour assurer la mise en œuvre des activités du projet, il s'agit des associations suivantes : Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral (FMMDI), Travail et Droits de l'Homme (TDH) et Action pour la Paix et la Concorde (APC).

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Persons sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

- Les réunions mensuelles de coordination avec les bureaux terrains d'ONU Femmes, d'Interpeace et les partenaires responsables de la mise en œuvre du projet ont été organisées pour assurer la planification et les visites de terrain conjointes ;
- La réunion trimestrielle de coordination a été organisée, le 20 mars 2023 dans les deux provinces à Tshikapa (Kasaï) et à Kananga (Kasaï Central) en présence des représentants des Gouverneurs de provinces, des ministres provinciaux en charge du Genre, de l'intérieur et du plan de deux provinces du Kasaï et Kasaï Central, le consortium du projet (ONU Femmes et Interpeace) ainsi que leurs partenaires responsables de la mise en œuvre avec objectif d'échanger sur les réalisations, les défis et les leçons apprises, trouver ensemble des solutions et planifier les prochaines étapes.
- La mission de collecte des données de base a été organisée dans les quatre territoires de mise en œuvre du projet (à Dibaya et à Luiza au Kasaï Central et à Tshikapa/Kamonia et Mweka au Kasaï) dans un format enquête de perception pour avoir une perception de la mise en œuvre du projet.
- La revue à mi-parcours du projet a été organisée du 29 juillet au 13 août 2023 impliquant le Ministère National du Genre et les Divisions provinciales du Genre et de l'intérieur en vue d'analyser les progrès réalisés vers l'atteinte des résultats et du plan de travail global du projet.
- La mise en place de comité de gestion des incubateurs de paix, composé de la Division de Genre, Famille et Enfant, Division de l'Intérieur, de l'ONG (structure) gestionnaire de l'incubateur, du Représentant des organisations de la société civile féminines en vue d'assurer le suivi et la durabilité des activités au sein des incubateurs.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- oui
 non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les rapports d'activité, les rapports de récolte des résultats et rapport de l'évaluation à mi-parcours, l'évaluation finale.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les rapports d'activité, les rapports de récolte des résultats et rapport de l'évaluation à mi-parcours, l'évaluation finale.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

- oui
 non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Une mission de collecte des données de base a été organisée au Kasai et Kasai Central du 13 février au 14 mars 2023. Cette é

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

oui

non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les coordinations de mécanismes de paix dans les sites du projet, incubateurs de paix et les Divisions provinciales de Genre, F

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

oui

non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

22000,00

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les discussions au sein du consortium pour la préparation des documents de Termes de Référence pour l'évaluation finale du projet ont déjà commencé. D'ici décembre 2023, le draft des documents seront partagés avec le Secrétariat PBF pour ses inputs.

Veuillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Jean BAHATI (ONU Femmes), E-mail: jean.bahati@unwomen.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

oui

non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du syustem des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

En plus de l'opérationnalité de deux incubateurs de paix servant de cadres de renforcement des capacités, le processus de guérison très évolutif et la réinsertion des femmes affectées par des traumatismes sont un effet capital sur la qualité de vie desdites femmes. Aussi, leur regroupement au sein des Associations Villageoises d'Épargne et de Crédits (AVEC) constitue un cadre de cohésion sociale renforçant leurs capacités de vivre ensemble et en harmonie dans leurs communautés respectives.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les incubateurs de paix mis en place vont servir de mécanismes durables de renforcement des capacités des femmes et des filles sur le leadership féminin, la gestion des conflits, la médiation et la consolidation de la paix.

En effet, l'approche d'intervention consistant dans une Recherche Action Participative (RAP), les membres des mécanismes de paix (Groupes de Dialogue Permanents, et autres) existants sont à la fois cibles et acteurs de la mise en œuvre du projet. Dans cette approche, le privilège est donné à l'endogénéité des actions. Les mêmes acteurs qui apprennent/recherchent des solutions aux problèmes locaux de paix identifiées par eux-mêmes, agissent/résolvent et bénéficient des résultats de leurs actions. Son caractère participatif mettant l'importance sur les méthodes qualitatives, soutiennent l'appropriation. C'est le cas des alertes précoces d'incidents de protection potentiellement conflictuels auxquels eux-mêmes fournissent la riposte. Certains des mécanismes de paix existants sont institutionnels (notamment la Commission Consultative de Règlement des Conflits Coutumiers). D'autres sont, par ailleurs, des Organisations de la société civile dont la durée de fonctionnement (relativement longue) rassurent de la durabilité de ce projet, s'ils s'approprient les acquis de l'intervention.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

N/A

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes