

## RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

Mise à jour : Octobre 2023



**PAYS:** GUINEE

**TYPE DE RAPPORT :** FINAL

**ANNEE DE RAPPORT :** 2023

### INFORMATIONS SUR LE PROJET

<b>Titre du projet:</b> Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux (CoSocFront).	
<b>Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF : 00128879 PBF-IRF 424</b>	
<b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):</b>  Fonds fiduciaire pays Fonds fiduciaire régional  <b>Nom du fonds fiduciaire :</b>	<b>Type et nom d'agence récipiendaire :</b>  <b>OIM GN RUNO (Agence coordinatrice)</b> <b>FAO GN RUNO</b> <b>OIM CI RUNO</b> <b>FAO CI RUNO</b>
<b>Date du premier transfert de fonds :</b> 07 Octobre 2021 <b>Date de fin de projet:</b> 06 Octobre 2023 <b>Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation (avec ou sans coûts) ?</b> NON <b>Ce projet demandera-t-il une prolongation (avec ou sans coûts) ?</b> N/A <b>Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre?</b> NON	
<b>Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :</b> <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input checked="" type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional : OUI	
<b>Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire</li><li>• Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.</li><li>• Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays, Vous aurez l'occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section.</li></ul>	

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

Réципиентаire	Budget Alloué (\$)	Transferts à ce jour (\$)	Dépenses à ce jour (\$)
OIM –GN	1 399 239, 00	1 399 239, 00	1 399 239,00
OIM – CI	716 172, 00	716 172, 00	713 649,65
FAO –GN	797 518	797 518	791 903,08
FAO-CI	799 966, 00	799 966, 00	799 966,21
<b>TOTAL</b>	<b>3712896.00</b>	<b>3712896.00</b>	<b>3 704 757,94</b>

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 99,8%

\*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES\*

*Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)*

**Partenaires de mise en œuvre**

À combien de partenaires de mise en œuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent ?6

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés à chacun

<i>Nom du partenaire de mis en œuvre</i>	<i>Type d'organisation (ex. société civile, Govt, etc.)</i>	<i>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ?</i>	<i>Décrivez brièvement les <u>activités principales</u> menés par le partenaire (175 mots max)</i>
AJSPDD Association des Jeunes de Saindoux pour la Paix et le Développement Durable	Organisation de la Société civile	200000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification des sites et groupements de jeunes et de femmes bénéficiaires du projet.</li> <li>- Appui à la formalisation des groupements auprès des autorités administratives.</li> <li>- Réception et distribution des intrants agricoles, équipements et outillages agricoles.</li> <li>- Formation des membres des groupements agricoles en techniques culturales.</li> <li>- Identification et formation de 100 jeunes de métiers en esprit d'entreprise.</li> <li>- Identification des sites du marché à bétails.</li> </ul>

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation de séances de sensibilisation des communautés sur la cohésion sociale et la consolidation de la paix</li> <li>- Organisation de quatre sessions (100 participants par session) de vulgarisation des textes consensuellement adoptés relatifs à la transhumance et au déplacement du bétail en langues locales dans les deux pays à l'intention des autorités, membres des structures concernées par l'élevage et l'agriculture.</li> <li>- Vulgarisation du calendrier agro-pastoral transfrontalier dans les zones conflictogènes.</li> </ul>
Réseau Bilital Maroobé-RBM	Organisation de la Société Civile	353 598 \$	<p>Au cours de la période de rapportage, le partenaire a réalisé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La cartographie sur la transhumance et le suivi des flux de la transhumance dans les zones frontalières en Côte d'Ivoire et en Guinée.</li> <li>- Le recrutement et la formation de 30 énumérateurs et 30 sentinelles sur les méthodologies du TTT, d'alerte et les outils de collecte de données.</li> <li>- La mise en place un système d'alerte précoce du TTT dans 3 Régions (2 en Côte d'Ivoire et en 1 Guinée) pour la remontée rapide d'informations sur les mouvements et évènements conflictuels aux acteurs impliqués dans la gestion de la transhumance.</li> </ul>
AFA Aide à la Famille Africaine	Organisation de la Société Civile	40000 \$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promotion des mécanismes traditionnels de prévention et de résolution pacifique des conflits y compris ceux liés à la transhumance et l'accès aux ressources naturelles dans la zone transfrontalière Guinée - Côte d'Ivoire notamment la redynamisation des communicateurs traditionnels et l'actualisation des pactes liant les différentes communautés en Guinée et en Côte d'Ivoire.</li> </ul>
Cojelpaid Convergence des Jeunes et Leaders pour la Paix et la Démocratie	Organisation de la Société Civile	110000\$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réalisation de 6 campagnes de sensibilisation relative à la transhumance dans la zone transfrontalière à travers plusieurs méthodologies (focus groupes-</li> </ul>

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

			radios communautaires ; sensibilisation de masse avec des affiches ; boites à images).
Anader Biankouma	Organisation non gouvernementale	43 621	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Appui aux organisations professionnelles agricoles pour l'intensification de la production et commercialisation vers les marchés frontaliers</li> <li>- Renforcement de capacité technique des membres des groupements et jeunes en entrepreneuriat</li> </ul>
Anader Odiénné	Organisation non gouvernementale	57 348	<p>Appui aux organisations professionnelles agricoles pour l'intensification de la production et commercialisation vers les marchés frontaliers.</p> <p>Encadrement et insertion professionnelle des ex –combattants démobilisés.</p>
ONG Talking Drum Studio (TDS-Guinea Guinée)	Organisation non gouvernementale	18,000 \$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renforcer la confiance et la compréhension au sein des communautés vivant le long de la frontière entre la Côte d'Ivoire et la République de Guinée, en mettant l'accent sur la coopération transfrontalière et le vivre ensemble. En plus de promouvoir l'amitié et la compréhension entre les communautés frontalières de ces deux pays, ces activités visent à encourager la cohésion sociale via le sport et le développement des activités festives.</li> <li>- Former les comités de paix sur le mécanisme d'alertes précoces, leurs attributions et la collaboration avec les agents de la police et de la gendarmerie</li> </ul>

**Budgétisation sensible au genre:**

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? 31%

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : 1135813.00

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : 1095543.31

<p><b>Marquer de genre du projet : GM2</b></p> <p><b>Marquer de risque du projet : Moyen</b></p> <p><b>Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area ») : Prévention et gestion des conflits</b></p>
<p><b>Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement</b></p> <p>Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet ?</p> <p>OUI</p> <p>Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois</p> <p>01</p> <p>Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. (275 mots max.)</p> <p>Le projet a été mis en œuvre en coordination avec la partie nationale, ainsi que les acteurs au niveau régional et local. Des points focaux nationaux et régionaux ont été désignés par les Ministères concernés par le projet et ont constitué les comités pilotage dans les deux pays. Au niveau local les activités ont été organisées en étroite coordination avec les autorités administratives et locales, les collectivités locales ainsi que les services techniques déconcentrés des ministères sectoriels concernés par le projet. Ces autorités et services techniques ont été activement impliqués depuis le démarrage du projet sur le terrain jusqu'à la réalisation des activités sur les sites identifiés. Ils ont été associés dans la mise en place du dispositif du Transhumance Tracking Tools (TTT) et formés et équipés pour son opérationnalisation. Conformément au document du projet, Une (1) réunion du comité de pilotage a été organisée et la dernière réunion se tiendra à l'occasion de la clôture du projet en fin novembre 2023. Les partenaires nationaux à tous les niveaux (national, régional et local) ont activement participé aux 4 ateliers de cadre concertation transfrontaliers dont 2 à Odienné en Côte d'Ivoire et 2 à Nzérékoré en Guinée. Ces cadres de concertation ont permis de faciliter les échanges entre les 2 pays et renforcer le dialogue basé sur la cohésion sociale et la confiance mutuelle entre les communautés et autorités transfrontalières de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, face aux enjeux liés à la gestion de transhumance et des ressources naturelles.</p>
<p><b>Préparation du rapport :</b></p> <p>Rapport préparé par : <b>Faya Honoré MILLIMONO</b>, Chargé de projet, <b>Christelle BREDOU</b>, Assistante senior</p> <p>Révisé par <b>PARK Donghyuk</b> : Chargé de programme, <b>Francesca BUCALETTI</b>, Chargé de programme</p> <p>Rapport approuvé par : <b>Ana FONSECA</b>, Représentante de l'OIM en Guinée</p> <p>Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : <b>OUI</b></p>

**NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :**

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

- Dans le tableau de résultats, soyez concis : vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

**Partie 1 : Progrès global du projet**

*Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants : (indiquez si l'activité est : 'Pas commencé', 'commencé', 'partiellement complet', 'complété', 'pas applicable')*

Contractualisation des partenaires	Complété
Recrutement du personnel	Complété
Collection des données de base	Complété
Identification des bénéficiaires	Complété

*Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 250 mots) :*

Le projet est en fin de cycle et les activités liées aux 2 résultats ont été entièrement réalisées dans les deux pays et amélioré les relations entre les communautés, en réduisant les conflits liés à la transhumance. Le projet a permis de renforcer le dialogue et de la cohésion sociale entre les acteurs de la transhumance transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Deux enquêtes de perception ont été réalisées dont les résultats ont contribué à l'évaluation finale du projet. Les résultats de cette évaluation ont été présentés à l'atelier du dernier comité de pilotage du projet, qui a eu lieu à Abidjan le 24 novembre 2023, marquant la clôture officielle du projet. De façon globale, les interventions du projet ont bénéficié à 51 327 bénéficiaires directes par rapport aux 23 600 prévus. Cela en partie grâce aux activités de sensibilisation de masse et d'autres actions entreprises par le projet pour prôner la cohésion sociale et consolidation de la paix.

Dans le cadre du **résultat 1**, l'outil de suivi des transhumances (TTT) a été déployé dans 18 localités frontalières des deux pays, 4 cadres de concertation et de coordination transfrontaliers ont été organisés, impliquant 50 acteurs à tous les niveaux. Des acteurs formés sur la réglementation relative à la gestion des ressources naturelles, de la transhumance, du foncier rural. Diverses activités de sensibilisation ont été organisées pour vulgariser les calendriers agro-pastoraux transfrontaliers dans les zones conflictogènes. Les mécanismes locaux de prévention et résolution de conflits ont mis en place et les capacités des autorités locales ont renforcées en formation et équipements pour renforcer leur implication dans la prévention et gestion des conflits entre éleveurs-agriculteurs. Au total, 50 234 personnes dont 28 604 femmes et 36 structures communautaires et étatiques ont bénéficié du projet, à travers des activités de sensibilisation porte à porte et médias, ainsi que des différentes sessions formation sur la consolidation de la paix et la gestion des ressources naturelles.

Concernant le **résultat 2**, diverses activités ont été réalisées pour renforcer l'accès aux infrastructures pastorales à travers la construction de six (06) ouvrages pastoraux, et pour améliorer les moyens de subsistance des membres de communautés autour des filières porteuses, à travers des formations en entrepreneuriat la fourniture de kits adaptés, la création d'activités génératrices de revenus ont favorisé et le renforcement de capacités de 27 groupements d'intérêts économiques à travers la mise en valeur de parcelles agricoles communautaires. Au total, 1093 personnes dont 711 femmes et 40 groupements d'intérêts économiques de 25 membres chacun ont directement bénéficiés de ces initiatives.

Le projet a été mis en œuvre en partenariat avec 7 organisations de la société civile à savoir : CoJeLPaiD), AJSPDD, Aide à la Famille Africaine AFA, TDS et le RBM, l'OPEF et le FVEBK.

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS  
GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

*Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 550 mots):*

Les différentes activités, ainsi que les consultations menées au cours des missions de suivi ont permis de noter les effets induits par le projet en termes de prévention et réduction des conflits entre éleveurs-agriculteurs. Aussi, le renforcement du dialogue, la mise des AGR, la sécurisation des parcelles maraichers et la collaboration entre les acteurs frontaliers de la Côte d'Ivoire et de la Guinée ont renforcé la compréhension des acteurs sur les enjeux liés à la transhumance.

**Une réduction de 85% des incidents liés à la destructions des récoltes dans la zone du projet** /modalités d'installation des transhumants grâce au dispositif du système d'alerte précoce mis en place ; le renforcement des mécanismes locaux de prévention et de gestion de conflits et aux activités de sensibilisations menées tout au long du projet. L'outil TTT a consolidé la collaboration entre toutes les parties impliquées dans la transhumance et la gestion des conflits et permis de prévenir l'escalade de 24 conflits dans les zones du projet. Par ailleurs, plusieurs témoignages issus de l'enquête de perception menée en août 2023 ont noté que le dispositif du TTT a contribué significativement à la prévention des conflits pendant les mouvements de transhumance. Dans la localité de Bougoussou par exemple, seulement 3 conflits liés aux déplacements de transhumants ont été observés depuis les 6 derniers mois, contrairement aux années antérieures où il y avait au moins 5 conflits par semaine. La même situation a été observée à Lola comme a indiqué le Directeur Préfectoral de l'Élevage et de l'Agriculture de Lola, « Moussa I CAMARA » « avant, nous pouvions recevoir plus de 40 plaintes liées aux conflits entre éleveurs et agriculteurs, mais grâce à l'intervention du projet, aujourd'hui, il n'y a moins de plaintes reçues et les cas sont géré à la base par les comités installés par le projet ».

**Au niveau institutionnel, le renforcement du dialogue et de la coordination** : Le projet a favorisé, à travers les données issues du TTT, une compréhension et une prise de conscience collective des dynamiques de la transhumance, ainsi que le caractère multidimensionnel des défis et enjeux qui y sont liés. Cela a impulsé une dynamique fédératrice autour des questions de transhumance, impliquant les acteurs directement et indirectement impliqués dans cette activité. Grâce au projet, en plus du MIRAH<sup>1</sup> et du MEMINADER<sup>2</sup> qui sont les structures en charge de la transhumance, des structures étatiques tels que la CNFCI<sup>3</sup>, le MIS<sup>4</sup>, et le MIRECONA<sup>5</sup> ont été de plus en plus impliquées dans les réflexions et les initiatives qui y sont liées. Par exemple, la CNFCI et le MIRAH sont engagés dans des discussions pour trouver des synergies d'actions. Par ailleurs les cadres de concertation transfrontaliers, ainsi que le système d'alerte précoce ont permis de faciliter les échanges d'information entre les acteurs frontaliers favorisant une réponse plus rapide aux tensions frontalières et contribuant à prévenir l'escalade de conflits. La dimension transfrontalière renforcée par les cadres de concertation ont permis de susciter des échanges au cours desquels des questions stratégiques ont été soulevées en terme, d'appropriation institutionnelle, coordination entre les acteurs étatiques, coopération transfrontalières, renforcement des textes sur la transhumance et sur la gestion des conflits entre éleveurs agriculteurs, les enjeux et défis sécuritaires liés à la transhumance, le renforcement de capacité des structures étatiques et l'amélioration des infrastructures.

Les résultats produits par le projet en termes de réductions des conflits ont suscité l'intérêt d'acteurs internationaux tels que le PNUE, le HCR qui sont engagé dans un partenariat avec l'OIM pour étendre le TTT dans les régions Nord-est de la Côte d'Ivoire.

---

<sup>1</sup> Ministère des ressources animales et halieutiques

<sup>2</sup> Ministère d'état, ministère de l'agriculture et du développement rural

<sup>3</sup> Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire

<sup>4</sup> Ministère de l'intérieur et de la sécurité

<sup>5</sup> Ex Ministère de la réconciliation et de la cohésion nationale

**Des mécanismes communautaires et structures étatiques sont devenus plus proactifs face aux risques de conflits** grâce au renforcement des 11 mécanismes communautaires et, des capacités d'intervention de 25 structures étatiques, à la réalisation de 6 infrastructures, l'implication de 63 membres de communautés dans le suivi des flux des transhumants à travers le dispositif d'alerte précoce TTT. Tous ces éléments facilitent l'encadrement des activités pastorales et favorisent un meilleur contrôle des mouvements de bétail. Par ailleurs les équipements fournis ont permis une réponse rapide aux conflits comme l'explique le Directeur régional du MIRAH du Kabadougou « La moto vient comme une bouffée d'air pour soutenir les agents sur le terrain. Beaucoup de conflits restent non résolus parce que les agents manquent de moyens logistiques pour aller souvent dans des villages à 50 km pour effectuer un constat et prendre action. ». Le système d'alerte précoce a accru les interactions entre les communautés, les groupes d'intérêts économiques, les structures administratives locales sur les mouvements irréguliers de transhumance et les possibles risques de conflits associés. Des réunions périodiques entre les sous-préfets et les acteurs impliqués dans le TTT ont été tenues pour faire un suivi régulier des collectes de données sur la transhumance. Ce qui a facilité l'intervention rapide des autorités et des comités de règlement de conflit pour prévenir incidents liés aux destructions des récoltes.

## **PARTIE II: PROGRES PAR RESULTAT DU PROJET**

*Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin : janvier-juin ; pour les rapports de novembre : janvier-novembre ; pour les rapports finaux : durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.*

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

**Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? 2**

**Résultat 1: Les communautés des zones frontalières entre la Guinée et la Côte d'Ivoire ont une meilleure compréhension et gestion des enjeux et dynamiques liés à la transhumance et l'accès aux ressources naturelles**

**Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat :** *“On track with peacebuilding results”*

**Résumé de progrès:** (Limite de 350 mots)

L'atteinte du résultat 1 est principalement marqué par une meilleure compréhension et maîtrise des flux de transhumance : l'implémentation de l'outils TTT dans les 18 localités frontalières couvertes par le projet ont fourni des données sur les mouvements de transhumants, une cartographie précise des itinéraires de transhumance, qui a facilité l'identification des 6 ouvrages pastoraux réalisés et permis de remonter 39 alertes portant sur les déplacements problématiques des troupeaux et prévenir l'escalade des conflits. Mr Youssouf Ouattara, Sous-préfet de Borotou-koro : « le control des flux est mieux maitrisé grâce à la présence des sentinelles et énumérateurs parce que les alertes qu'ils lancent nous permettent d'être informés sur les mouvements nocturnes des transhumants ».



**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

Cela a été marqué par la réduction significative des conflits grâce au déploiement de l'outil de suivi de transhumance (TTT), au renforcement des mécanismes locaux et des capacités d'intervention des structures étatiques, aux cadres de concertations ainsi qu'aux séances de sensibilisations et d'informations sur les textes relatifs à la transhumance : Selon le témoignage des autorités de Beyla avant le projet ils recevaient jusqu'à 5 plaintes par semaines mais grâce aux actions du projet de janvier 2023 à octobre 2023 ils ont reçu que 5 plaintes qui sont été gérés à l'amiable

Le TTT a été implémenté dans 18 localités et impliquant 63 acteurs. Cinq (5) tableaux de bord dont une (1) cartographie de transhumance en CIV et en Guinée, deux (2) tableaux de bord sur les alertes et deux (2) tableaux de bord sur le suivi des flux, décrivant les tendances de mobilité des 2 cycles de transhumance de Novembre 2022 à mars 2023 et mai à août 2023 sur le long de la frontière Guinée – Côte d'Ivoire. Le TTT a permis d'identifier 80 pistes de transhumance empruntées par 65 133 animaux et 1837 éleveurs au cours du premier cycle ; 31 448 animaux 997 éleveurs sur le deuxième cycle de transhumance. Concernant les alertes, 24 conflits ont été prévenus sur 39 transmises qui représente 65% de la cible prévue dans le cadre de résultat. Cela s'explique par la réalisation des activités qui ont contribué à prévenir et réduire le nombre d'incidents liés au déplacement du bétail. Le TTT a servi les cadres de concertation transfrontaliers, impliquant 50 acteurs locaux. Par ailleurs, 11 comités de résolution des conflits ont été redynamisés, 84 personnes ont été outillées pour prévenir et gérer les conflits, 220 acteurs locaux ont bénéficié du renforcement des capacités pour la vulgarisation des mécanismes locaux de résolution de conflits, 49 757 personnes sensibilisées sur les textes relatifs à la transhumance, 25 structures étatiques ont été équipées pour améliorer leur réponse aux conflits.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** (Limite de 350 mots)

Dans le cadre du résultat 1, la représentativité des hommes et des femmes y compris les jeunes ont été pris en compte dans les activités communautaires, par exemple : Dans le ciblage des bénéficiaires pour les appuis aux activités économiques, un accent particulier a été mis sur la sélection des groupements féminins. Les efforts pour améliorer la résilience des producteurs agricoles par des appuis techniques ont inclus l'autonomisation et le renforcement des capacités des femmes. Par exemple, à Biankouma, sur les 4 groupements féminins (Sipilou, Koulale, Glanlé) soutenus pour la production, la transformation et la commercialisation du manioc, on compte 308 personnes, dont 276 femmes, soit 90% de femmes bénéficiaires. Les Groupements d'Intérêt Économique ont également réussi à atteindre les 30% de bénéficiaires féminins parmi les 100 jeunes ciblés pour divers corps de métiers.

Cela a été visiblement remarqué lors des activités de sensibilisations et de formation sur les textes relatifs à la transhumance et la prévention de conflits.

**En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous**

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

<b>Indicateurs de résultat</b>	<b>Indicateur de base</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)</b>
<b>Indicateur 1</b> <b>% conflits intercommunautaires liés à la transhumance</b>	<b>83,6%</b> Homme... 78,7% Femme... 85,2 % Total..... 83,6%	<b>25%</b>	<b>59,3%</b>	Les activités de sensibilisation et de vulgarisation des textes sur la transhumance ont contribué à la réduction des conflits
<b>Indicateur 2</b> <b>% d'habitants (h/f) satisfaits par la gestion communautaire des conflits de transhumance</b>	<b>20,4%</b> Homme... 13,3% Femme... 22,8% Total..... 20,4%	<b>50%</b>	<b>57,9%),</b>	L'implication des membres des différents mécanismes de prévention et de gestion des conflits redynamiser a permis de rehausser le niveau des communautés satisfait
<b>Indicateur 3</b> <b>Nombre d'alertes rapides transmises et traitées par les acteurs formés à la TTT</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	39	Les activités du projet ont permis d'éviter plusieurs incidents.

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ? **4**

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 1

**Produit.1.1. : L'outil de suivi des transhumances (TTT) est mis en place et opérationnel dans les zones frontalières entre la Guinée et la Côte d'Ivoire.**

- Comptage des flux de transhumance dans 18 localités, impliquant 33 acteurs locaux ayant dénombré 65 133 animaux et 1837 éleveurs au cours du premier cycle ; 31 448 animaux 997 éleveurs sur le deuxième cycle de transhumance
- Déploiement du dispositif d'alerte impliquant 30 acteurs locaux, ayant transmis 39 alertes permettant la résolution rapide de 24 conflits.
- Fourniture d'équipement à 25 structures étatiques.

**Produit 1.2. : Les données et analyses issues du système d'alerte et de comptage (TTT) fournissent des informations pertinentes aux autorités et acteurs locaux permettant de réduire les risques de conflits entre éleveurs et agriculteurs dans les zones transfrontalières du projet et d'assurer une transhumance pacifiée.**

- Production de 5 tableaux de bord dont une (1) cartographie de transhumance en CIV et en Guinée, deux (2) tableaux de bord sur les Alertes et deux (2) tableaux de bord sur le suivi des flux, décrivant les tendances

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

de mobilité des 2 cycles de transhumance de novembre 2022 à mars 2023 et mai à août 2023 sur le long de la frontière Guinée – Côte d’Ivoire.

- Identification et construction/réhabilitation de 6 ouvrages pastoraux marchands des zones d’accueil et de transit du bétail.

**Produit 1.3 : Les cadres de concertation et de coordination entre les communautés et les autorités administratives et locales des deux pays sont organisés et prennent des décisions fondées sur les rapports pour prévenir de potentiels conflits :**

- Organisation de 4 cadres de concertation, ayant contribué au rapprochement d’une cinquantaine d’acteurs frontaliers (les autorités locales (Préfets, Sous-préfets), les leaders communautaires, les représentants des organisations de la société civile impliqués dans la gestion de la transhumance qui a contribué à la résolution et à la prévention de plusieurs conflits et à faciliter le dialogue entre les autorités frontalières des 2 pays.

**Produit 1.4. Les acteurs (dont les chefs traditionnels) sont formés, informés et s’accordent sur les réglementations relatives à la gestion des ressources naturelles, à la gestion de la transhumance et au foncier rural avec une attention particulière au genre.**

- Redynamisation/ création et accompagnement de 11 mécanismes de gestion des conflits dans les zones à haute tension, les 11 mécanismes ont été dotés chacun des moyens logistiques et de communication (une moto, un téléphone Android, les registres, les chronos, les fournitures de bureau) pour faciliter la remonter et l’archivage des informations.
- Les capacités de 280 acteurs locaux ont été renforcées sur la vulgarisation les mécanismes locaux de résolution de conflits à travers l’appui aux pactes sociaux et les pratiques traditionnelles qui renforcent les relations de paix entre les communautés transfrontalières à Moussadou.
- 49 757 personnes ont été sensibilisées sur les textes règlementaires de la transhumance et calendriers agro-pastoraux à travers les assemblées, publiques, des activités socio-culturelles, des manuelles de sensibilisation, des spots radio.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l’état d’avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

**Produit 1.1 :** L’outil de suivi des transhumances (TTT) est mis en place et opérationnel

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l’indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s’il y en a)
Indicateur 1.1 Création et lancement d’un outil de suivi de la transhumance (TTT)	0	3	3	Les activités du partenaire de mise en œuvre RBM a permis de créer 3 outils de suivi de transhumance dans la zone du projet
Indicateur 1.1.2 Nombre de points de comptage actifs au cours des principales périodes de transhumance	0	8	18	8 points de comptage prévus, 18 points ont été érigés à la suite du besoin identifié lors de la mission de cadrage et la cartographie. Cela a été rendu possible grâce à une gestion efficiente.

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
<b>Indicateur 1.1.3</b> # de mécanismes d'alerte précoces actifs	0	4	7	Le dispositif d'alerte précoce est actif et implique 30 sentinelles déployé dans 7 départements (5 en Côte d'Ivoire et 2 en Guinée).

**Produit 1.2 :** Les données et analyses issues du système d'alerte et de comptage (TTT) fournissent des informations pertinentes aux autorités et acteurs locaux permettant de réduire les risques de conflits et de ressourdre les conflits entre éleveurs et agriculteur sur les zones transfrontalières du projet et d'assurer une transhumance pacifiée

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
<b>Nombre de rapports produits</b>	0	05 rapports TTT produits (1 rapport de cartographie, 2 rapports de comptage, 2 rapports d'alerte)	05	.

**Produit 1.3:** Les cadres de concertation et de coordination entre les communautés et les autorités administratives et locales des deux pays sont organisés en tenant compte des dispositifs régionaux, encouragent la participation des jeunes et des femmes, et se mobilisent sur la base des informations collectées pour fonder leurs décisions et prévenir de potentiels conflits.

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
<b>Indicateur 1.3.1</b> Nombre de cadres de concertation mis en place et fonctionnels	0	4	4	NA
<b>Indicateur 1.3.2</b> Existence d'un cadre de coopération transfrontalier fonctionnel	0	3	3	
<b>Indicateur 1.3.3</b> Pourcentage de personnes interrogées qui ont vu leur connaissance sur la transhumance dans la zone transfrontalière améliorée à la suite de la campagne	3% Homme 3,1% Femme 2,7% Total 3%	50%	55%	RAS

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

**Produit 1.4:** Les acteurs (dont les chefs traditionnels) sont formés, informés et s'accordent sur les réglementations relatives à la gestion des ressources naturelles, à la gestion de la transhumance et au foncier rural avec une attention particulière au genre

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
<b>Indicateur 1.4.1</b> % d'acteurs qui connaissent au moins 4 principes ou textes en lien avec la gestion des ressources naturelles et la transhumance	<b>12%</b> Homme... 10, 5% Femme... 16, 7% Total 12, 0%	<b>50%</b>	55%	
<b>Indicateur 1.4.2</b> Nombres de textes divulgués dans la zone	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	RAS
<b>Indicateur 1.4.3</b> Nombre de jeunes formés	<b>0</b>	800	<b>1300</b>	RAS

**Résultat 2:** Les communautés dans la zone frontalière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire adoptent des solutions aux conflits issues des cadres de concertation et de l'analyse des données

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **on Track**

**Résumé de progrès:** (Limite de 350 mots)

Des échanges rapprochés entre les acteurs de la transhumance (les communautés et les autorités transfrontalières) ont permis l'obtention et la sécurisation de 34 ha de zone pastorale comme solutions aux conflits agriculteurs/éleveurs car permettent de renforcer les capacités des infrastructures d'élevage, afin de concourir au renforcement de la confiance entre les communautés locales et les communautés à vocation pastorale.

Selon le témoignage des bénéficiaires, les AGR mises en place avec l'appui du projet ont permis de faciliter la bonne cohabitation pacifique, de créer d'autres initiatives de développement dans les communautés, telles que les tontines communautaires voire des groupements villageois d'épargne et de crédit (GVEC), la sécurisation des parcelles maraichers, les recettes issues des AGR.

En collaboration avec les autorités administratives et locales et les communautés, deux marchés à bétails transfrontaliers ont été aménagés de part et d'autre des frontières pour favoriser les échanges commerciaux permettant le rapprochement des communautés tout en redynamisant l'économie locale dans ces zones autre

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

fois enclavées. Selon les dires des communautés et autorités locales, ces marchés seront des vecteurs de paix dans la région, car permettra de renforcer les liens sociaux et la cohésion sociale entre les communautés transfrontalières. Déjà ces liens ont toujours existé et facilité les échanges commerciaux en faveur des marchés hebdomadaires.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** (Limite de 350 mots)

Dans le cadre de l'autonomisation des femmes, au cours de la mise en œuvre du projet, des groupements de femmes ont été appuyés pour réaliser des activités génératrices de revenus à impact transfrontalier. Au total, 40 groupements de femmes et de jeunes ont été accompagnés soit 27 en Guinée et 13 en Côte d'Ivoire avec un effectif de 1300 bénéficiaires dont 809 femmes. L'analyse de l'effectif total des membres des groupements appuyés dans les activités génératrices de revenu et de leur répartition par sexe, a montré que les femmes représentent 67%.

Quant à l'implication des jeunes avec une tranche d'âge variant entre 18 à 25 ans dans la mise en œuvre du projet, 200 jeunes ont été formés en entrepreneuriat et en gestion financière simplifiée pour le renforcement de leurs capacités à mieux gérer leurs revenus générés par leurs métiers qu'ils ont choisis. Ces 200 jeunes ont été également outillés en matériels de travail, leur permettant d'exercer leurs métiers respectifs dans toute confiance. Ils sont jusque-là en cours d'encadrement par des maîtres formateurs, identifiés en collaboration avec les autorités locales et les communautés.

Les groupements ont été assistés dans la sécurisation des parcelles de cultures et dotés en matériels et équipements agricoles de production et de transformation. L'inauguration de l'unité de fabrication de l'attiéké et de ces dérivés du groupement féminin de Glanleu a permis de renforcer la cohésion sociale avec les communautés frontalières de la Guinée qui ont participé à cette cérémonie de retrouvaille avec une forte délégation accompagnée de danses du terroir villageois.

Des témoignages de bon vivre ensemble portant faits sur le rapprochement des relations sociales, économiques et la cohésion sociale ont été exprimés par les femmes de Togobala pendant la mission de suivi du coordonnateur du fonds des nations unies pour la consolidation de la paix (PBF) en Guinée.

Dans le village de Togobala en Guinée grâce au projet, toutes les femmes se sont mises ensemble pour parler de la paix et des actions de développement de leurs localités, selon le témoignage de la présidente du groupement de Togobala « l'appui de la FAO et de l'OIM est dans l'intérêt de tous les habitants de Togobala, c'est une lueur d'espoir car c'est la première fois que le village bénéficie d'un tel appui de la part d'un projet et une attention particulière sur les difficultés que rencontrent la communauté, nous nous engageons à continuer dans la même lancée même après le projet »

Selon le témoignage de la présidente du groupement de Tinkoro, « avant nous, les femmes de Tinkoro n'avions pas d'initiatives qui pouvaient nous regrouper pour prendre des décisions sur la gestion de nos différends, mais grâce à ce projet nous tenons actuellement des réunions périodiques au cours desquelles, nous discutons de tous nos problèmes et nous trouvons solutions à l'amiable ».

**En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 2 dans le tableau ci-dessous**

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

Indicateurs de résultats	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès de l'actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
<b>Indicateur 2.1</b> % d'habitants (h/f) qui jugent que les ressources sont mieux gérées de chaque côté de la frontière	<b>11,9%</b> Homme... 11,9% Femme... 12,0% Total..... 11,9%	<b>40%</b>	57%	Les activités de sensibilisation et de vulgarisation des textes sur la transhumance ont contribué à la réduction des conflits
<b>Indicateur 2.2</b> % d'habitants (h/f) satisfaits par les solutions entreprises pour la résilience économique face aux défis de la transhumance	<b>20,6%</b> Homme... 20,9% Femme... 19,6% Total..... 20,6%	<b>40%</b>	<b>57,9%</b>	Enquête finale de perception
<b>Indicateur 2.3</b> % de personnes interrogées dans la région (h/f) qui sont mieux informées sur les codes pastoraux et forestiers en vigueur	<b>6,4 %</b> Homme... 4,9% Femme... 7,0% Total..... 6,4 %	<b>50%</b>	16%	Enquête finale de perception

Combien de produits sont définis sous le résultat 2 ?

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 2

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

**Produit 2.1 : Les couloirs et autres infrastructures de transhumance sont viabilisés avec l'appui des communautés/autorités concourant au renforcement de la confiance entre les autorités et les populations riveraines**

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès de l'actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
<b>Indicateur 2.1.1</b> % des membres de la communauté qui estiment	<b>6,4%</b>	<b>70%</b>	<b>70 %</b>	RAS

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

que les processus d'élaboration/ réforme du cadre réglementaire ont inclus tous les groupes de la communauté (hommes/ femmes, jeunes/vieux, différents groupes ethniques, groupes d'utilisateurs, etc.)	Homme... 7,0 % Femme... 4,9 % Total..... 6,4 %			
<b>Indicateur 2.1.2</b> Nombre d'infrastructures pastorales et de couloirs viabilisé /réhabilités	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	2 marchés à bétails, un parc à bétails en CI, une couloire de transhumance en CI
<b>Indicateur 2.1.3</b> Nombre de schémas et plan d'aménagement d'exploitation des ressources naturelles	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>RAS</b>

**Produit 2.2 :** Les centres multifonctionnels d'activités socio-économiques/cellule d'appui conseils pour les jeunes filles et garçons sont créés et/ou renforcés et fonctionnels

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
<b>Indicateur 2.1</b> % d'habitants (h/f) qui jugent que les ressources sont mieux gérées de chaque côté de la frontière	<b>11,9%</b>	<b>40%</b>	30%	
<b>Indicateur 2.2</b> % d'habitants (h/f) satisfaits par les solutions entreprises pour la résilience économique face aux défis de la transhumance	<b>20,6%</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>	RAS
<b>Indicateur 2.3</b> % de personnes interrogées dans la région (h/f) qui sont mieux informées sur les codes pastoraux et forestiers en vigueur	<b>6,4 %</b>	<b>50%</b>	16%	



**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

**Produit 2.3:** Des chaînes de valeurs autour des filières porteuses comme la pisciculture, les produits forestiers non ligneux et les produits maraichers sont développées, prenant compte des Opportunités/complémentarités des marchés frontaliers et soutiennent l'économie verte en faveur des groupements de femmes et de jeunes

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
<b>Indicateur 2.3.1</b> <b>Proportion de jeunes leaders communautaires (hommes et femmes) ayant mis en place des initiatives socio-économiques en lien avec la cohésion sociale, désagrégé par sexe et âge</b>	<b>46,2%</b> Homme... 47,1% Femme... 43,6% Total..... 46,2% 14 – 34 ans 41,8% 35 – 64 ans 47,4% 65 ans et plus 50%	<b>60%</b>	60%	RAS
<b>Indicateur 2.3.2</b> <b>Proportion de jeunes vulnérables et à risque de conflits formés en réinsertion socio-professionnelle et devenus acteurs de paix et promoteurs des droits humains au sein de leurs communautés désagrégées par sexe et âge.</b>	<b>9,6%</b> Homme... 10,5% Femme... 6,7% Total..... 9,6% 14 – 34 ans 10,2% 35 – 64 ans 9,5% 65 ans et plus 0,0%	<b>60%</b>	60%	RAS

**Produit 2.4:** Des micro-projets agricoles transfrontaliers de cohésion sociale respectueux de l'environnement sont développés entre les communautés transfrontalières

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
<b>Indicateur 2.4.1</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	40	

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

<b>Nombre de micro-projet agricoles de cohésion sociale et respectueux de l'environnement mis en place au bénéfice des jeunes</b>				Grâce à la motivation des femmes et les jeunes des zones bénéficiaires du projet
---	--	--	--	--

**Produit 2.5:** Des parcelles agricoles communautaires sont mises en valeur en adoptant des itinéraires techniques résilientes au changement climatique et sécurisées (notamment pour les femmes)

<b>Indicateurs de produit</b>	<b>Indicateur de base</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)</b>
<b>Indicateur 2.5.1</b> Nombre d'hectares de parcelles agricoles communautaires aménagés et sécurisés	<b>0</b>	<b>25</b>	36ha	RAS
<b>Indicateur 2.5.2</b> Nombre de marchés transfrontaliers redynamisés	<b>0</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	RAS

**Merci de reproduire le rapport détaillé pour chacun des résultats et les produits qui y sont associés**

### **PARTIE III: QUESTIONS TRANSVERSALES**

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films Oui

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

<b>Titre de l'événement</b>	<b>Date (peut être approximative)</b>	<b>Lieu (Si connu)</b>	<b>Audience Cible</b>	<b>Objectifs (150 mots max.)</b>
Validation du rapport de l'évaluation	Fin décembre	Virtuelle	Le PBF, les Partenaires Etatiques,	Revu et validation des résultats obtenus par le

finale du projet			OSC Bénéficiaires	projet durant les deux ans de mise en œuvre
------------------	--	--	-------------------	---

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement :

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
  - **Autorité administrative Ouaninou Centre** : Je pourrai dire que l'outil TTT contribue parce que maintenant en période de transhumance il y a moins de conflit. Dans le cadre de ma fonction cet outil a permis de ne pas enregistrer des conflits au département
  - **Chef du village** : la Sensibilisation de tous les jours, la peur de dédommager et aussi l'implication des partenaires OIM\_FAO à travers le TTT sont selon moi les mécanismes de prévention. C'est d'abord une satisfaction morale de ma part, en plus l'outil est un complément d'information et de formation.
  - **Informateurs clé** : Les outils TTT contribue à une transhumance apaisée de la manière suivante : collecter des informations sur transhumants, c'est-à-dire les couloirs empruntés le nombre de têtes, et les dates d'arrivée des transhumances. Toutes ces informations permettent de remonter aux acteurs clés en temps réel les informations et de prendre des dispositions pour prévenir les agriculteurs de leur passage
  - **Service Technique** : Le dispositif d'alerte a permis la **résolution des conflits** et la prévention de plusieurs risques de violences liés aux mouvements des animaux le long des frontières. Par exemple, les alertes ont permis d'informer les éleveurs sur les zones de tension dans la Préfecture de Lola et cela à faciliter aux transhumants d'emprunter une zone. A propos, Keita Namory, Superviseur régional du réseau RMB et en Collaboration avec la Direction Régionale de l'Agriculture et de l'Elevage Nzérékoré fait ce constat « *c'est grâce aux sentinelles que beaucoup de transhumants ont su qu'ils ne devaient pas venir à Lola, sinon ça aurait créé plus de problème* ».
  - **Communautés** : 84 Personnes sont outillées à prévenir et gérer les conflits grâce aux formations reçues sur cette thématique. Ce qui a contribué à la prévention et à la gestion efficaces des conflits liés aux rumeurs comme le témoigne le Président du comité de Koumandou, « *grâce à cette formation le mécanisme de Koumandou a réussie a permis de gérer plus 6 rumeurs. Les conflits qui pouvaient tourner à des affrontements entre éleveurs et agriculteurs ont été gérés à l'amiables et les protagonistes ont acceptés d'enterrer la hache de guerre et ceux grâce aux expériences reçues lors de la formation* ».
  - Le Prefet de Sipilou a apprécié la formation et l'installation de 15 jeunes issus des différents métiers porteurs en ces termes\* je suis tres touché par ces actions de la FAO qui permettent d'occuper sainement nos jeunes et de les éloigner des vices de notre société. Ces initiatives louables s ; intègrent parfaitement dans la vision du chef de l'Etat qui a décrété l'année 2023, année de la jeunesse\*
  - **Administration locale**: Selon le Secrétaire général chargé des collectivités de Beyla grâce au projet le taux de conflits entre éleveurs et agriculteurs est réduit à 90% car en 2020 ont pouvait identifier plus de 45 conflits en un mois dans la zone de Beyla mais grâce aux actions (sensibilisation, les mécanismes de prévention des conflits, les rencontres transfrontalières) ont facilité la réduction significative des conflits, de janvier 2023 à Octobre 2023 Beyla a eu a géré moins de 5 à l'amiable et les protagonistes ont enterré la haches guerre en prônant le vivre ensemble.

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

- La gestion d'un conflit de plus de 10 ans qui opposait le village de Massala et de Bolola sur un domaine agricole mais l'intervention des membres des de prévention et de gestion des conflits que nous avons mis en place le conflit été géré et les 2 villages de rendent visite aujourd'hui
- Réinsertion de 200 jeunes vulnérables à risque de conflits : le projet a appuyé 200 jeunes dans plusieurs de corps de métiers dans les 2 pays, après le processus d'identification basé sur un certain nombre de critères, une formation sur l'entreprenariat et la gestion simplifié pour renforcer leur capacité à mieux gérer leur entreprise avant de les envoyer sur leurs différents maitres formateurs. Le projet a accompagné les 200 jeunes en kits de métiers pour faciliter leur apprentissage et leur installation après formation.

Pendant la remise des kits, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction aux appuis de projet, selon le porte-parole des bénéficiaires à Beyla « Nous sommes très content de ce projet car cela a été pour nous la première de bénéficier un tel appui de la part d'un partenaire, au nom de tous les bénéficiaires, nous nous engageons à mieux gérer les kits qui nous sont été donnés, nous serons les exemples pour les projets futurs ».

<b>Partie Prenante</b>	<b>Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet (350 mots max)</b>	<b>Quel est l'impact du projet sur leurs vies (350 mots max)</b>	<b>Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes (350 mots max)</b>
<p>les communautés des villages frontaliers</p> <p>Autorités administratives et locales</p>	<p>Les affrontements fréquents entre transhumants et agriculteurs , mauvaise gestion des ressources, installation glandestine des transhumants, la méconnaissance des testes lies à la transhumance, non respect du calendrier agricole.</p> <p>Manque de dialogue entre les autorités transfrontalières (Maires, Sous-Préfets, préfet, les services technique) long des frontières des deux pays.</p>	<p>Le projet à favorisé la compréhension entre les communautés et denoncer l'installation glandestine des transhumants. Il a permis :</p> <p>la vulgarisation des textes de loi relative à la transhumance ;</p> <p>l'élaboration et la vulgarisation du calendrier agricole.</p> <p>_ le renforcement de la coopération transfrontalière au niveau local ;</p> <p>Le dialogue et appels entre autorités à la base au niveau des sous préfectures et des préfectures ;</p> <p>L'echanges d'expériences entre les services techniques deconcentrés des pays sur les sujets lies à la transhumance,la</p>	<p><b>Préfet de Ouaninou:</b> Le transhumant vient corrompre le paysan (propriétaire terrien), le plus souvent ils s'installent sans préalablement avoir l'autorisation des autorités, à cela s'ajoute les dégâts causés par les bêtes par faute de non-canalisation de leurs animaux.</p> <p><b>Leader communautaire :</b> On rencontre beaucoup de difficultés mais la principale difficulté reste le non-paiement à temps des amendes par les éleveurs, et cela révolte les agriculteurs.</p> <p>Le préfet de Ouaninou a exprimé sa compréhension du but du</p>

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

		<p>resolution conjoints des conflits entre les communautés ;</p> <p>L'implication des communautés, les services techniques et l'administration dans la gestion des conflits entre eleveurs et à agriculteurs à la place des forces de défense et de sécurité le long des frontières.</p>	<p>projet et sa volonté de mobiliser les acteurs en vue de trouver des solutions durables pour à une cohabitation pacifique entre les communautés transfrontalières de Guinée et de la Côte d'Ivoire.</p> <p>Le mot du Secrétaire général de Beyla pendant l'atelier de concertation de Nzérékoré qui s'est réjoui de l'opportunité des autorités Guinéennes et Ivoiriennes de communiquer régulièrement entre eux grâce au projet transfrontalier.</p>
--	--	--	---

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet. (650 mots max):

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONELLE]

Les fiches de collecte des données lors de l'évaluation à mi-parcours, les rapports d'alerte précoce, les liens des succès stories.

<https://guineenews.org/nzerekore-loim-et-la-fao-organisent-un-atelier-de-concertation-transfrontaliere-pour-la-prevention-et-la-gestion-des-conflits-transfrontaliers/?amp=1>

<https://guinea.iom.int/stories/unies-pour-le-developpement-le-succes-du-groupement-maraicher-des-femmes-de-dirita>

<https://guinea.iom.int/stories/pacte-de-moussadou-pour-le-renforcement-de-la-paix-entre-les-communautes-transfrontalieres-de-la-cote-divoire-et-de-la-guinee>

<https://abidjaneconomie.net/actualites/single/news-loim-guinee-et-cote-divoire-dressent-le-bilan-du-cosocfront.html>

Lien pour consulter le document du : **PACTE ACTUALISE** de Moussadou avec vf.pdf

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé (veuillez sélectionner jusqu'à 3) :

Numérisation améliorée : [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max] : Les données du TTT sont collecté via l'outi kobo collect, analysé et publié sur le site officiel de l'OIM <https://dtm.iom.int/fr/reports/afrique-de-louest-et-du-centre-cote-divoire-guinee-conakry-cartographie-des-transhumance-1?close=true>. Grâce au projet 33 énumérateurs

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

et 30 sentinelles issues des communautés et des services vétérinaires du MIRAHA ont été formés à la collecte des données TTT.

Des méthodes de travail innovantes <sup>6</sup> [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

*Le TTT est mis en œuvre pour la première fois en Côte d'Ivoire et en Guinée. Il se présente comme une alternative viable à la stratégie future de marquage et traçage des animaux. Cela converge avec le besoin grandissant des gouvernements guinéen et ivoirien de disposer de données solides et fiables pour éclairer les politiques et les programmes de transhumance. Il a été mis en œuvre en étroite collaboration avec les départements sectoriels représentant les gouvernements des deux pays, comme le MIRAHA, le MATD et le MAgEL au niveau central et local. Les services techniques de Kabadougou, de Bafing, Beyla et Loa ont été impliqués dans le suivi et la cartographie et du suivi des flux. Leurs capacités opérationnelles ont été renforcées. Plus qu'un simple outil de collecte de donnée, le TTT qui met à contribution tous les acteurs impliqués dans la transhumance représente une plateforme de collaboration multi acteurs.*

Ressources supplémentaires mobilisées [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

*Le projet a permis de capter des financements de 3 projets pour étendre le TTT dans la région Nord-est de la Côte d'Ivoire.*

Cadres politiques améliorés ou initiés [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

Capacités renforcées [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

*Grâce au projet 11 comités de résolution des conflits ont été redynamisés et équipés, 84 personnes outillées pour prévenir et gérer les conflits, 280 acteurs locaux ont renforcé leurs capacités pour vulgariser les, mécanismes locaux de résolution de conflits, 25 structures étatiques équipées pour régler et prévenir les conflits, 63 membres de communautés formés aux outils de collecte du TTT, 40 groupements de femmes et de jeunes ont été renforcés dans le développement des AGR, 200 jeunes à risque sont formés en entrepreneuriat et gestion financière simplifiée et dotés des matériels de métiers, 50 cadres relevant des autorités locales formés sur les directives foncières, et les textes réglementaires de la transhumance.*

Partenariat avec des organisations locales de la société civile [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

*Le projet a contracté avec plus sept (07) OSC dans le cadre de la réalisation des activités. Grâce à leur proximité des communautés, connaissance du terrain, la maîtrise de la langue locale, le dynamisme de leurs agents de terrain. Le partenariat avec ses OSC touchent les populations plus reculées pour recueillir leurs besoins et les problèmes posés par les communautés à la base afin d'apporter les pistes de solutions. Le partenariat avec les OSC facilitent le suivi régulier des actions sur le terrain. Cela favorise par ailleurs l'ancrage local des interventions.*

Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

*Le projet grâce à l'implication de plusieurs ministères, a remis la transhumance au cœur des réflexions nationales. A ce jour la CNFCI et l'ex Ministère de la Réconciliation et de la cohésion nationale ont intégré des activités liées à la transhumance dans leur plan d'actions et associent l'OIM à toutes les initiatives dans ce sens. Le projet a permis d'impulser une dynamique de collaboration régulière entre les agences et les ministères en charges de l'élevage dans les 2 pays. La dimension transfrontalier renforcée par les cadres de concertation ont permis de susciter des échanges qui ont soulevés des questions stratégiques en terme, d'appropriation institutionnelle, coordination entre les acteurs étatiques, coopération transfrontalières, renforcement des textes sur la transhumance et sur la gestion des conflits éleveurs agriculteurs, les enjeux et défis sécuritaires liés à la transhumance, le renforcement de capacité des structures étatiques et l'amélioration des infrastructures.*

Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)[expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

---

<sup>6</sup> Où l'innovation est définie comme un produit, un service ou une stratégie qui est à la fois nouveau et utile. Les innovations ne doivent pas nécessairement être des percées majeures dans la technologie ou les solutions numériques, mais incluent ici une approche nouvelle et/ou créative pour résoudre les problèmes du développement.

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

*Les résultats satisfaisant du TTT ont permis d'amorcer 2 partenariats avec l'UNEP et le HCR pour implémenter le TTT dans la région nord-est de la Côte d'Ivoire (région du Bounkani et du Tchologo). Les MoU sont en cours de finalisation. Grâce au projet les liens de partenariat ont significativement renforcé entre les agences de mise en œuvre. Cela a favorisé le partage d'expériences. Les missions conjointes, les réunions et les ateliers de partages des résultats et les défis du projet ont facilité la mise en application du mot ONE UN entre les agences partenaires de mise en œuvre du projet.*

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en œuvre) (veuillez sélectionner jusqu'à 3)

*Dans une dynamique d'ancrage locale et d'appropriation nationale, les activités du projet ont pour la plupart été coordonné avec les points focaux de Gouvernements, les membres de communautés, les chefs coutumiers et religieux, les leaders communautaires, les femmes, les Jeunes. Les missions conjointes de suivi ont été menées avec des partenaires gouvernementaux.*

Renforcement des partenariats avec les IFI: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

En partenariat avec le milieu universitaire/academique local: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

En partenariat avec des entités infranationales: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

En partenariat avec des entités nationales: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

En partenariat avec des volontaires locaux: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

**LNOB Leave no one behind – Ne laisser personne de côté** : sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme en témoigne le récit ? [Obligatoire]

Persons sans-emploi (Chômeurs)

Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)

Communautés autochtones

Personnes handicapées\*

Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)

Femmes

Jeunesse

Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre

Personnes vivant dans et autour des zones frontalières

Personnes touchées par des catastrophes naturelles

Personnes affectées par les conflits armés

Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

**Activités de suivi et de contrôle<sup>i</sup> (sélectionner uniquement les éléments pertinents)**

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

<p><b>Suivi:</b> Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 350 mots)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mission de prise de contact et du suivi des activités du projet sur le terrain</li> <li>- Mission de suivi de la formation des 200 jeunes et les travaux du démarrage de la construction du marché à bétails à Gbakedou et de Saboudougou.</li> <li>- Mission de suivi de renforcement des capacités des membres des mécanismes de prévention et de gestion conflits</li> <li>- Participation à la mission du suivi des activités du projet par la coordination du PBF</li> <li>- Mission de vulgarisation des pistes de transhumance</li> <li>- Mission de suivi des travaux de construction du marché à bétails</li> <li>- Mission de suivi des activités organisée par le point focal de la primature et la Secrétariat du PBF</li> </ul>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? Veuillez sélectionner</p> <p>Oui</p> <p>Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : 2 enquêtes de perception, les missions de suivi, les rapports d'activités ont permis de renseigner les indicateurs du projet de la période de référence.</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? Veuillez sélectionner</p> <p>Oui</p> <p>Veuillez décrire brièvement. (limite de 350 mots)</p> <p>L'objectif de cette présente étude était d'évaluer globalement les changements induits par le projet et de formuler des recommandations en se basant sur l'analyse statistique et les enseignements tirés, afin de dégager des orientations stratégiques pour les projets futurs. Pour atteindre ces objectifs, nous avons suivi la même méthodologie que l'enquête de référence, permettant ainsi la comparaison des indicateurs des deux études. L'enquête a impliqué un échantillon de 450 bénéficiaires du projet pour le volet quantitatif, ainsi que 36 entretiens individuels et 22 groupes de discussion pour le volet qualitatif.</p> <p>L'hypothèse fondamentale de cette étude est que le projet CoSocFront a globalement entraîné un changement positif au sein des populations des zones d'intervention dans la région frontalière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire.</p> <p>Cette mission a permis de constater l'enthousiasme des communautés par rapport aux résultats de ce projet, elle a aussi été une occasion pour les populations de Gbakédou de poser les problèmes dont qu'elles souffrent notamment sur le plan des infrastructures de base (Foyer des jeunes, poste de police de proximité, la gendarmerie, le Bureau du Sous-préfet)</p>
<p><b>Evaluation:</b> Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?</p> <p>Oui/Non/Pas relevant</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) : 80 000 USD il existe un budget disponible pour l'évaluation final</p>



**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

<p>Veillez sélectionner</p> <p>Evaluation finale</p>	<p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (350 mots max.):</p> <p>L'évaluation finale du projet est clôturée et le rapport de ladite évaluation est validé et partagé avec le bailleur</p> <p>Veillez mentionner la personne focale chargée de partager le rapport d'évaluation final avec le PBF :</p> <p><i>Nom Faya Honoré MILLIMONO</i>      <i>Email :</i>  <a href="mailto:hmilimono@iom.int">hmilimono@iom.int</a></p>
<p><b>Effets catalytiques (financiers):</b> Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.</p>	<p>Nom de donateur:    Montant (\$):</p> <p style="text-align: center;">N/A</p> <p>Le conseil régional du Bafing à travers un financement AFD accompagnera l'aménagement du marché du marché à travers la mise en place d'une zone de production de fourrage vert d'environ de 2 ha sur le site de 34 ha fourni gracieusement par la communauté locale. Le devis estimatif des travaux est plus de 5 millions de franc CFA.</p>
<p><b>Effet catalytique (non financier) :</b> Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?</p> <p><input type="checkbox"/>Aucun effet catalytique</p> <p><input type="checkbox"/>Peu d'effet catalytique</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>Effet catalytique important x</p> <p><input type="checkbox"/>Effet catalytique très important</p> <p><input type="checkbox"/>Je ne sais pas</p> <p><input type="checkbox"/>Trop tôt pour savoir</p>	<p>Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur</p> <p>(Veillez limitez vos réponses à 350 mots)</p> <p>Projet à des effets catalytiques importants</p> <p>A Beyla après l'installation des mécanismes de prévention et de gestion des conflits dans les communautés transfrontalières et suite aux actions entreprises par les mécanismes, la société RIO TINTO évoluant dans la zone est venue auprès de la Préfecture de Beyla pour faciliter l'installation des mêmes mécanismes le long de la zone minière, ensuite la préfecture de Beyla est dans la dynamique d'installer les mécanismes dans toutes les sous-préfectures pour participer à prévention et à la gestion des conflits</p> <p>Les Directions Régionales et préfectorales de l'Agriculture et de l'élevage dans les deux pays ont sollicité l'appui des agences pour le renforcement de leurs capacités sur le TTT et un appui pour l'intégrer dans leur fonctionnement. Ils ont par ailleurs exprimé le besoin d'avoir un accès au serveur de stockage des données.</p> <p>Le projet a permis d'impulser des actions de la part de la direction de l'élevage qui envisage organiser un atelier sur l'élevage pour montrer l'importance de la transhumance en Guinée Forestière en général et en particulier dans certaines</p>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

	<p>sous -préfectures ; les avantages et les impacts induits par l'augmentation de la taille des troupeaux dans la région.</p> <p>Le projet a impulsé une dynamique fédératrice autour des questions de transhumance, impliquant les acteurs directement et indirectement impliqués dans cette activité. Grace au projet, en plus du MIRAH et du MEMINADER qui sont les structures en charge de la transhumance, des structures étatiques tels que la CNFCI/CNFG, le MIS , et le MIRECONA sont de plus en plus impliqués dans les réflexions et les initiatives qui y sont liées. Par exemple, la CNFCI et le MIRAH sont engagés dans des discussions pour trouver des synergies d'actions.</p> <p>Aussi, l'Agence Allemande de Coopération (GIZ) à travers le programme africain des frontières, s'est basé sur les mécanismes de gestion de conflits mis en place par le projet pour organiser une campagne de sensibilisation transfrontalières entre la Guinée et la Côte d'Ivoire sur la cohabitation pacifique et coopération transfrontalière</p>
--	---

**Durabilité** : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots)

Click or tap here to enter text.


Pour la durabilité du projet, le transfert des compétences auprès des cadres des services techniques déconcentrés de l'Etat, les élus locaux, les communautés et les ONG sont des mécanismes par les lesquels, les résultats du projet peuvent être pérennisés. A cela s'ajoutent la réhabilitation des infrastructures, la mise en place des activités génératrices de revenus à l'impact transfrontaliers, la clôture des périmètres maraîchers. Les partenariats avec les services techniques déconcentrés et autorités locales et les ONG local représentent des mécanismes de suivi des actions même après le projet.

Au niveau institutionnel, la collaboration avec le ministère des ressources animales et halieutiques du côté de la Côte d'Ivoire et les ministères de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et de l'Agriculture et de l'élevage de la Guinée se poursuit afin d'intégrer l'outil TTT dans le fonctionnement des services vétérinaires et les Comités Régionaux de Transhumance (CRT) à travers le renforcement de capacités techniques et opérationnelles pour la collecte continues des données à travers l'outils TTT. Par ailleurs, le projet a renforcé les capacités logistiques des services techniques de l'élevage pour soutenir la réponse rapide aux alertes qui leur sont transmis. Les sentinelles et les autorités locales impliquées dans le système d'alerte précoce ont été outillées en équipement de communication et les réunions de suivi périodique permettront de maintenir le système d'alerte et la coordination entre les acteurs locaux.

**Autre**: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires ? (Limite de 350 mots)

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

<b>Événement clé de surveillance et de contrôle</b>	<b>Constatations et résumé</b>
<b>Mission de suivi des activités et de prise de contact du nouveau chef de projet avec les autorités administratives et communales dans les préfectures et les sous – préfectures de Beyla et</b>	<p>Cette mission de suivi a permis de constater les efforts des différents mécanismes mis en place dans la prévention des conflits et elle a ensuite permis de déceler quelques manquements notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Méconnaissance des outils de gestion des recettes issues des AGR</li> <li>- Manque de plaques de visibilité des AGR</li> <li>- Manque de gilets pour les membres des comités de gestion des conflits</li> <li>- Faible connaissance de de notions sur la coopération transfrontalière</li> </ul> <p>A l'issu de ces constats, une formation a été organisé pour les bénéficiaires des AGR en comptabilité simplifiée et la gestion financières et les membres des comités ont été dotés de gilets de visibilité.</p>
Mission pour le lancement de la formation des jeunes apprenants des différents corps de métier et le démarrage des travaux de construction du marché à bétail à Gbackédou Du 14 au 17 août 2023	<p>Cette mission a permis de :</p> <p>S'assurer du démarrage effectif des activités de formation des jeunes et les travaux de construction du marché à bétail ;</p> <p>Présenter, mettre en contact et confier l'équipe de formation et l'entreprise de construction aux autorités tout en leur demandant aux apprenants de bien suivre la formation et autorités de Gbackédou de faciliter la tâche à l'entreprise de construction mais également de la qualité du travail de l'entreprise car après tout , c'est pour eux appartient l'édifice qui vas être construit au bénéfice de l'ensemble des communautés, l'alimentions en eau des abreuvoirs et des latrines à partir d'une installation incluant une pompe électrique, un château et des travaux de plomberie alors que pour l'ingénieur il était prévu seulement un forage et une pompe cardiaque manuelle, la réalisation d'un forage qui comprendra les deux systèmes.</p>
Contribution à la mission de suivi des activités du projet par la Coordination du Fonds de Consolidation des Nations Unies pour la Paix en septembre 2023	<p>Cette mission a permis au PBF de suivre le niveau de réalisation des activités sur le terrain avant le dernier cadre de concertation et de faire quelques recommandations à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'amélioration du système d'alimentation des abreuvoirs nécessitant de pompage manuel et un système de pompage</li> <li>- L'installation d'un château d'eau</li> <li>-</li> </ul>
Mission de suivi des travaux de construction du marché à bétail à Gbackédou par la FAO du 30 au 02 octobre 2023	<p>Cette mission a permis de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Connaitre le niveau d'avancement des travaux et déterminer le taux de réalisation ;</li> <li>✓ De noter avec satisfaction l'implication des autorités communales dans la réalisation des travaux de construction du marché à bétail ;</li> <li>✓ Faire un suivi par l'ingénieur conseil ;</li> <li>✓ Formuler des recommandations pour la suite des travaux et leur achèvement.</li> </ul>

Evaluation finale du projet	<p>1. Mobilisation croissante du cheptel dans le cadre de la transhumance transfrontalière :</p> <p>La transhumance transfrontalière mobilise chaque année un effectif de plus en plus important du cheptel, adoptant un système d'élevage extensif basé sur la mobilité des animaux. La redynamisation des couloirs de transhumance demeure une attente cruciale des acteurs et des populations agropasteurs bénéficiaires, ces espaces étant perçus comme essentiels pour la paix entre les communautés pastorales et sédentaires.</p> <p>2. Aménagement du territoire pour une transhumance apaisée :</p> <p>La promotion d'une transhumance transfrontalière concertée, réglementée et pacifiée, avec un minimum de risques de conflits, doit s'inscrire dans une démarche d'aménagement du territoire. La mise en place d'infrastructures pastorales telles que les points d'eau, les axes de déplacement et les aires de pâturage constitue une étape cruciale, nécessitant une cohérence à une échelle plus large, notamment au niveau intercommunal, voire préfectoral/départemental et régional.</p> <p>3. Implication des acteurs pour atteindre les objectifs du projet :</p> <p>L'implication des acteurs intervenant dans la chaîne de l'activité de la transhumance a facilité la réalisation des objectifs du projet. Chaque personne impliquée souhaite contribuer à la réussite de l'ensemble, renforçant ainsi la confiance des acteurs communautaires et les rendant plus aptes à se sentir utiles au sein de leurs communautés. Cette approche a valorisé les capacités locales à trouver, de manière concertée, des solutions aux problèmes rencontrés dans les communautés.</p> <p> Rapport final ÉVALUATION FINALE.</p>
-----------------------------	---

<sup>i</sup> Notamment des réunions du comité de pilotage, des visites de surveillance, de la surveillance par des tiers, de la surveillance communautaire, de toute collecte de données, de la perception ou d'autres résultats d'enquête, des rapports d'évaluation, des audits ou des enquêtes.