

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *	<input type="radio"/> Semi-annual <input checked="" type="radio"/> Annual <input type="radio"/> Final <input type="radio"/> Other
Date of submission of report *	2022-11-15
Name and Title of Person submitting the report *	Mohamed Elmehdi AG RHISSA, Project Manager
Name and Title of Person who approved the report *	Laurent RUDASINGWA, UNDP Program Deputy Resident Representative
Have all fund recipients for this project contributed to the report? *	<input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

yes

no

Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

Approved annual report

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific
- Central & Southern Africa
- East Africa
- Europe and Central Asia
- Global
- Latin America and the Caribbean
- Middle East and North Africa
- West Africa

Country of project implementation *

- Angola
- Burundi
- Cameroon
- Central African Republic
- Chad
- Congo, The Democratic Republic
- Gabon
- Lesotho
- Rwanda
- Zimbabwe
- Other, Specify

Other, please specify *

Project Title *

- 00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"
- 00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique
- 00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en République Centrafricaine
- 00129734: Appui au processus de guérison des traumas individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences
- 00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé
- 00125954: Défenseuses des droits humains, actrices de la consolidation de la paix
- 00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build a peaceful future for the Central African Republic
- 00119347: Plaidoyer des OSC féminines pour la sécurité communautaire et une Stratégie nationale centrafricaine de Réforme du Secteur de la Sécurité sensibles au genre
- 00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou
- 00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé et de la Basse-Kotto
- 00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité
- 00119500: Projet Secretariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République centrafricaine (RCA)
- 00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the Bamingui-Bangoran Region in CAR
- 00119345: Towards Youth Inclusive and Gendered Peace Processes in the Central African Republic
- Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

<p>Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *</p> <p>If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa</p> <p><input type="checkbox"/> Asia and the Pacific <input type="checkbox"/> Central & Southern Africa <input type="checkbox"/> East Africa <input type="checkbox"/> Europe and Central Asia <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Latin America and the Caribbean <input type="checkbox"/> Middle East and North Africa <input type="checkbox"/> West Africa</p>					
<p>Please select the title of the project for which you are submitting the report *</p>					
<p>Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document</p> <p>EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal</p>					
<p>Please select the countries or territories where this project is being implemented *</p>					
<p>Other, Please specify</p>					
<p>Project Start Date *</p> <p>2021-10-15</p>					
<p>Project end Date *</p> <p>2023-10-15</p>					
<p>Has this project received an extension? *</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension <input type="radio"/> YES, No Cost Extension <input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions <input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions</p>					
<p>Will this project be requesting an extension? *</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension <input type="radio"/> YES, No Cost Extension <input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions <input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions</p>					
<p>Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *</p> <p><input type="radio"/> yes <input checked="" type="radio"/> no</p>					

If yes, please select which *

- National Trust Fund
- Regional Trust Fund

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UNDPO Other, Specify

Other, Please specify *

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> UNDP: United Nations Development Programme | <input type="checkbox"/> IOM: International Organization for Migration |
| <input type="checkbox"/> UNICEF: United Nations Children's Fund | |
| <input type="checkbox"/> OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights | |
| <input checked="" type="checkbox"/> UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women | |
| <input type="checkbox"/> UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees | <input type="checkbox"/> UNFPA: United Nations Population Fund |
| <input type="checkbox"/> FAO: Food and Agriculture Organization | <input type="checkbox"/> WFP: World Food Programme |
| <input type="checkbox"/> UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme | |
| <input type="checkbox"/> UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization | |
| <input type="checkbox"/> UNEP: United Nations Environment Programme | <input type="checkbox"/> ILO: International Labour Organization |
| <input type="checkbox"/> WHO: World Health Organization | <input type="checkbox"/> PAHO/WHO |
| <input type="checkbox"/> UNCDF: United Nations Capital Development Fund | <input type="checkbox"/> UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime |
| <input type="checkbox"/> UNOPS: United Nations Office for Project Services | |
| <input type="checkbox"/> UNIDO: United Nations Industrial Development Organization | <input type="checkbox"/> ITC: International Trade Centre |
| <input type="checkbox"/> UN Department of Peace Operations | <input type="checkbox"/> Other, Specify |

Other, Please specify *

Please select other non-UN recipients *

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinn till Kvinn Foundation |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | | |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> Other, Please specify | |

Other, Please specify *

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

2

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Emergency for Development Network(EDEN) and Finn Church Aid Fondation (FCA)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

653000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Facilitation du processus d'établissement de 20 000 actes de naissance, campagne d'éducation civique et de prévention des violences électorales, réalisation des travaux d'intérêt communautaire dans 04 sites de mise en œuvre

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

2

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *	
<input type="radio"/> National youth CSO <input type="radio"/> National women's CSO <input type="radio"/> Other National CSO <input type="radio"/> Subnational youth CSO <input type="radio"/> Subnational women's CSO <input type="radio"/> Other subnational CSO <input checked="" type="radio"/> Regional CSO <input type="radio"/> Regional Organisation <input type="radio"/> International NGO <input type="radio"/> Governmental entity <input type="radio"/> Other	
Other, Please specify	
What is the name of the Implementing Partner *	
Emergency for Development Network (EDEN) , Finn Church Aid Fondation (FCA)	
What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *	
653000	
Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *	
<i>Please limit your response to 175 words</i> Facilitation du processus d'établissement de 20 000 actes de naissance, campagne d'éducation civique et de prévention des violences électorales, réalisation des travaux d'intérêt communautaire dans 04 sites de mise en œuvre.	
Does the project have an active steering committee? *	
<input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no	
If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months? *	
1	

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with?

Please limit your response to 275 words

Le Comité de Pilotage a siégé au mois de mars 2022 pour marquer le lancement du projet. Il existe aussi un Comité technique qui a siégé le 11 Aout 2022.

Le projet interagit avec le gouvernement au niveau de la mise en œuvre et du contrôle qualité durant les missions de terrain, ainsi que durant les réunions des comités de pilotage et technique

Les sessions du comité de pilotage sont coprésidées par la Directrice de Cabinet du Ministre du Plan et le PNUD (Représentant Résident ou son Adjoint Programme) avec la participation des chargés de missions des départements ministériels. Les comités techniques sont organisés sous la présidence du Directeur général de la coopération internationale et des techniciens points focaux des autres départements.

La mise en œuvre se fait avec la participation des cadres des départements (services techniques déconcentrés), de représentants de la jeunesse, des femmes, des confessions religieuses, de la société civile en fonction du secteur. A titre d'exemple, la création des 05 Comités locaux de paix et de réconciliation (CLPR) s'est faite avec le concours des chargés de mission du ministère de l'Action humanitaire et de la réconciliation nationale. Les cadres ont pris part à toutes les missions de suivi de la mise en œuvre

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
UNDP: United Nations Developmen t Programme	*	*	1995259.5 1396681.64	1089734 54.62%

	*	*	*	*	%
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerme nt of Women	*	*	*	*	55.48%
	1513333.64	1059333.54	839646.53		
	*	*	*	*	%
	*	*	*	*	%
	*	*	*	*	%
	*	*	*	*	%
	*	*	*	*	%
	*	*	*	*	%
	*	*	*	*	%
	*	*	*	*	%
	*	*	*	*	%
	*	*	*	*	%
	*	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3508593.14	2456015.18	1929380.53	54.9 9%
<p>The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is 54.99%. Can you confirm that this is correct?</p> <p><input checked="" type="radio"/> Correct <input type="radio"/> Incorrect</p> <p>If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a %</p>				

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what percentage (%) of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)?	*
43.65	
The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is US \$ 1531500.91 . Can you confirm that this is correct?	*
<input checked="" type="radio"/> Correct <input type="radio"/> Incorrect	
If it is incorrect, please enter the <i>budget amount</i> allocated to GEWE in US Dollars	*
Amount expended to date on efforts contributiong to gender equality or women's empowerment is US \$ 842174.6 . Is this correct?	*
<input type="radio"/> Correct <input checked="" type="radio"/> Incorrect	
If it is incorrect, please enter the <i>expenditure to date</i> on GEWE in US dollars	*
1201237.03	

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.

The templates for the budget are available [here](#)

Rapport Annuel Financier Dialogue PBF Nov 2022-23_23_6.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of Partners *

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Not started	Initiated	Partially complete	Completed	Not Applicable

Staff Recruitment *

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Not started	Initiated	Partially complete	Completed	Not Applicable

Collection of baselines *

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Not started	Initiated	Partially complete	Completed	Not Applicable

Identification of beneficiaries *

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Not started	Initiated	Partially complete	Completed	Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

Après la tenue du Comité de pilotage, le staffing, l'acquisition d'équipements, la production d'outils de communication, l'étude de base, l'identification des maisons de paix, le projet a redynamisé 07 Comités de Paix et de Réconciliation(CLPR) (Bambari-Bria-Ndele-Birao-Bossangoa-Bozoum-Paoua), créé 05 nouveaux CLPR (Kouango-Mobaye-Alindao-Markounda-Batangafo), structuré des groupements des jeunes et des femmes PDIs de Bambari (Pladama Ouaka) et Bria(PK3), démarré les activités de formation des femmes candidates aux élections locales, des activités d'éducation civique des personnes avec handicap, pris en charge 120 délégués (30% femmes) au dialogue républicain désignés au niveau local, tenu le 1er Comité technique. L'étude de référence, a recommandé une légère extension de zone de couverture et un réaménagement budgétaire de 4% pour besoins logistiques(voiture pour PNUD et motos pour VNUs). En présence des ministres de l'Action humanitaire, de la Promotion du genre, et la Directrice de Cabinet du Ministre du Plan, lancement officiel à Bambari du renforcement des capacités techniques des membres des infrastructures locales de paix, qui s'est poursuivi dans 12 localités, à travers 02 consultants et l'appui du Projet PNUD « Élections ». 04 entreprises contractualisées pour la construction de 07 maisons de paix et 01 maison de la femme, 13 Forums de dialogue communautaire réalisés et 20 000 jugements supplétifs, engagés

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to.

This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

Les formations des infrastructures locales de paix ont permis de dresser la cartographie des conflits. Les femmes d'Alindao disent que ces formations relancent la confiance et permettent de briser les tabous. Leur force réside dans leur inclusivité, permettant aux CLPRs de comprendre qu'ils ont besoin de l'appui d'autres acteurs pour contrecarrer les discours de haine. Les bénéficiaires, y compris les personnes à handicap comprennent chaque jour la nécessité d'instaurer un dialogue pour faciliter l'identification et la réponse aux défis. Les femmes ont trouvé inédite l'inclusivité du dialogue et le fait de diriger les discussions et exprimer librement leurs opinion, même tabous. Les autorités comprennent que les mécanismes de dialogue social inclusif sont des modèles de gestion civile des conflits. A Pladama Ouaka en milieu peuhl on note la participation ensemble des hommes et des femmes aux réunions et une prise de parole des femmes pour défendre leurs besoins. Les pesanteurs culturelles s'estompent peu à peu. Lors des créations des CLPR, les hommes qui ont tendance à voter masculin prennent conscience de la nécessité de la participation de la femme, comme titulaire de poste. A Bria, Alindao et Mobaye, des femmes se sont exprimées devant les autorités sur le fait qu'elles ne resteraient pas figurantes. Les femmes sont membres des CLPR. Une femme préside le CLPR de Bria. 13 forums des dialogues communautaires inclusifs ont réuni chacun 50 personnes sur des thématiques en adéquation avec les réalités conflictuelles de chacune des localités ayant permis aux acteurs de s'exprimer librement devant les autorités locales, ce qu'ils ont trouvé impossible avant. L'élaboration des 20 000 jugements supplétifs engagés est perçu comme un grand soulagement, car considéré comme une contribution à l'apaisement des tensions qui pourraient être liées au risque d'exclusion durant les scrutins électoraux. Les membres des CLPR des localités du projet indiquent qu'ils sont de plus en plus écoutés. Les bénéficiaires ont avoué que leur participation aux consultations communautaires, a facilité un rapprochement avec les autorités et l'expression de leurs besoins et aspirations spécifiques. A Ndélé, une femme a avoué durant la plénière que dans les foyers les hommes par déficit de dialogue condamnent généralement leurs femmes même quand elles ont raison ! Elle a été très applaudie par l'assistance car culturellement ces genres de positions ne sont pas exposées en public. Ceci démontre que les échanges ont permis une nette évolution de la capacité des femmes à prendre la parole en public et d'exprimer leurs besoins et difficultés. A Bambari, le préfet de la Ouaka a dirigé les travaux de l'atelier de redynamisation du CLPR de Bambari de 09h à 14h30 min, comme pour exprimer la pertinence du dialogue.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

D'ici la fin du projet, les populations, en particulier les femmes, les jeunes et les populations vulnérables participent efficacement à un dialogue local inclusif capable de réduire les violences communautaires et de favoriser la cohésion sociale dans les 8 communes cibles du Projet

Outcome 2: *

D'ici la fin du projet, les mécanismes de dialogue communautaire mis en place dans le cadre du projet fonctionnent efficacement et favorisent à la tenue des élections locales apaisées et inclusives.

Outcome 3: *

Outcome 4: *

Outcome 5: *

Additional Outcomes *

If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here

Outcome 1: D'ici la fin du projet, les populations, en particulier les femmes, les jeunes et les populations vulnérables participent efficacement à un dialogue local inclusif capable de réduire les violences communautaires et de favoriser la cohésion sociale dans les 8 communes cibles du Projet

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

05 Comités locaux de paix et de réconciliation (CLPR) créés et 07 redynamisés dans les localités de Kouango, Alindao, Mobaye, Bria, Bambari, Birao, Ndele, Bozoum, Paoua, Bossangoa, Batangafo, Markounda. 900 personnes (35% des femmes et 50% des jeunes (filles et garçons)), mobilisées pour la désignation des 120 délégués sur 480 participants au Dialogue Républicain du 21 au 27 mars 2022 à Bangui. 13 forums des dialogue communautaire réunissant 50 personnes chacun, organisés afin de promouvoir la cohésion sociale. Ces forums ont enregistré un engouement certain de la part des populations qui ont apprécié de pouvoir faire valoir leur opinion et ont eu le sentiment de participer à un processus qui engage le pays tout entier.

Le renforcement des capacités, menée en collaboration avec les experts du projet d'appui aux élections du PNUD a permis à 500 membres des infrastructures locales de paix (30% de femmes, 65% jeunes) de 12 localités (Bambari, Kouango, Alindao, Mobaye, Bangassou, Bria, Birao, Bozoum, Paoua, Batangafo, nana Bakassa et Ndele) de comprendre l'importance de l'inclusivité dans les processus de dialogue. La contractualisation de 04 entreprise pour la construction de 07 maisons de paix et 01 maison de la femme a été finalisée, pour un début de travaux en novembre 2022. La forte implication des CLPRs dans les échanges avec les groupes armés dans les zones de Kouango, Alindao, Mobaye, Bria, Bozoum, Birao, Ndele, a contribué à la diminution d'attaques et de violations des DH depuis janvier 2022 et à la libre circulation des personnes et leurs biens. La participation représentants nationaux des ministères (Plan, Action Humanitaire, promotion du genre), des femmes Députées de localités, des Préfets, sous-préfets, des maires et des services techniques déconcentrés qui prennent part aux Forums communautaires et formations, dénote de l'engouement créé pour jeter les bases d'une appropriation des interventions du projet par les autorités administratives et locales des zones cibles

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

Les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap sont les cibles directes du projet. 42,3% des personnes ayant participé aux assemblées électives des CLPR sont des femmes. Une place est réservée dans chaque bureau du CLPR pour un représentant des personnes vivant avec un handicap. 98% des bénéficiaires des formations des aspirants aux élections locales sont des femmes, dont 22% de moins de 35 ans. Durant le choix des participants aux ateliers de renforcement des capacités, pour chaque localité il est retenu 15 jeunes membres du conseil de la jeunesse (garçon et fille) et 10 femmes membres de l'Organisation des Femmes de la Centrafrique(OFCA), soit une moyenne de 150 jeunes et de 100 femmes formés. Dans la même logique et à titre d'exemple, il faut noter une forte participation des femmes à la redynamisation du CLPR de Paoua (F=50, H=38). De même une femme est présidente de CLPR à Bria. Durant la construction des maisons de la paix, le projet est entrain de réhabiliter et équiper la maison de la femme de Bambari. Chaque maison de paix logera également le bureau des femmes là où OFCA n'a pas de Bureau, notamment à Alindao, Kouango et Mobaye. Sur 500 membres des infrastructures locales de paix ayant participé aux formations, 30% sont de femmes, 65% des jeunes. Pour renforcer l'implication des femmes dans le processus de dialogue a la base et minimiser le déficit de communication entre les niveaux local et national, le projet interagit avec les 05 femmes députées membres du forum des femmes parlementaires de la zone de couverture. Les femmes, notamment celles de OFCA et les députées ont exprimé à plusieurs reprises leur satisfaction sur leur participation aux activités de dialogue et la liberté de s'exprimer sur des problèmes qui les concernent directement

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» **Outcome 1: D'ici la fin du projet, les populations, en particulier les femmes, les jeunes et les populations vulnérables participent efficacement à un dialogue local inclusif capable de réduire les violences communautaires et de favoriser la cohésion sociale dans les 8 communes cibles du Projet**

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
.....

1.1	Le degré de satisfaction des communautés désagrégées par sexe et par âge quant à la prise en compte de leurs besoins et contributions dans les résolutions des dialogues communautaires	48%	+30%	20%	Retard : Temps perdu lors des négociations avec la partie gouvernementale pour les missions de création des CLPR, perturbations des missions de renforcement des capacités des infrastructures locales de paix par la crise du carburant et les annulations de vols pour raison d'intempéries (saisons de pluies), mauvais état des routes rendant inaccessibles certaines localités cibles du projet. Une enquête d'opinion sera organisée en février 2023 pour une mesure complète de cet indicateur de perception
1.2	Baisse du pourcentage d'incidents/rupture de la paix dans les zones du projet	65%	30%	25%	Diminution d'attaques et de violations des DH depuis janvier 2022 dans les régions de Kouango et Alindao avec l'implication des CLPR dans le plaidoyer auprès des Groupes armés

1.3	Niveau de satisfaction des femmes participantes aux structures de mise en œuvre et de suivi des résolutions des dialogues communautaires (prises en compte de leurs besoins, questions spécifiques aux femmes abordées, places occupées par les femmes)	29%	+ 30%		Retard : Un peu tôt pour mesurer cet indicateur. L'enquête de perception prévue pour 2023 permettra de le mesurer.
-----	--	-----	-------	--	--

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Les infrastructures locales de Paix sont capables de promouvoir les initiatives de dialogue intra et inter communautaire

Output 1.2

Des plateformes de dialogue et de concertation intercommunautaires et intracommunautaires sont capables de structurer et de répondre aux besoins et attentes des communautés au niveau local.

Output 1.3

Le niveau des connaissances et de compétences des populations notamment les femmes et les jeunes sur les processus de dialogue communautaire et l'éducation à la paix est accru

Output 1.4

Output 1.5

Other Outputs

If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

Output 1.1: Les infrastructures locales de Paix sont capables de promouvoir les initiatives de dialogue intra et inter communautaire	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1.1	Nombre de CLPR mis en place dans les communes cibles du projet.	3	8	12	Changement : Avec l'appui du PNUD, le projet a fait une extension de sa zone cible initiale en intégrant des localités où les besoins urgents se faisaient sentir. Il s'agit de Mobaye, Bangassou, Bozoum, Paoua, ce qui a porté les localités cibles à 12.
1.1.2	Nombre d'initiatives de dialogue inter et intracommunautaires initiées par les infrastructures locales de paix.	0	32		Activités prévues pour 2023
1.1.3					

» Output 1.2

<p>Output 1.2: Des plateformes de dialogue et de concertation intercommunautaires et intracommunautaires sont capables de structurer et de répondre aux besoins et attentes des communautés au niveau local.</p>					
<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>					
<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>					
<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>					
<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>					
<p>Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>					
1.2.1	Nombre de différends résolus dans le cadre plateformes de dialogue communautaire	0	16	04	Le processus se poursuivra en 2023

1.2.2	Nombre de plateformes consacrées aux femmes et aux problématiques du genre organisées dans les communes cibles du projet	0	16	04 Le CLPR de Alindao a été sollicité dans 03 médiations entre éleveurs et cultivateurs.	A Ndele, un conflit potentiel entre chrétiens et musulmans a été étouffé grâce à la médiation du CLPR. Il y a eu un cas d'agression d'une femme chrétienne et un conducteur de taxi moto musulman a été pointé du doigt. Les prochaines sessions de plateformes de dialogue dans chacune des localités seront consacrées aux problématiques du Genre après la construction des maisons de la paix en 2023
1.2.3					

» Output 1.3

Output 1.3: Le niveau des connaissan ces et de compétenc es des populatio ns notamment les femmes et les jeunes sur les processus de dialogue communau taire et l'éducation à la paix est accru	Performanc e Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1	Nombre de personnes formées sur les processus de dialogue politique et l'éducation à la paix (désagrégé par sexe et par age)	0	400	500 personnes formées 60% H 40% F dont 65% de jeunes	
1.3.2	Nombre de personnes informées sur le processus de dialogue politique et de l'éducation à la paix (désagrégé par sexe et par âge)	0	20 000	5629 (F= 3422, H=2207 et PVH =804) dont 3280 jeunes	
1.3.3					

» Output 1.4

Output 1.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.4.1					
1.4.2					
1.4.3					

» Output 1.5

Output 1.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.5.1					
1.5.2					
1.5.3					

Outcome 2: D'ici la fin du projet, les mécanismes de dialogue communautaire mis en place dans le cadre du projet fonctionnent efficacement et favorisent à la tenue des élections locales apaisées et inclusives.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

12 radios communautaires ont été identifiées pour être renforcées en capacité de diffusion (équipements et élargissement du local) et d'élaboration de leurs contenus pour des messages de paix. Les animateurs de ces radios communautaires ont couvert les activités du projet. Le processus de recrutement de deux consultants experts en radios communautaires et dialogue social déjà engagé. Pour s'assurer de la durabilité du projet, les représentants des Ministères (en particulier ceux en charge de l'Action humanitaire, la Promotion de la femme, de la Jeunesse), de l'administration locale (préfets, services techniques déconcentrés de l'Etat), ainsi que les élus participent aux activités du projet. les députés des localités cibles du projet et leurs suppléants, en particulier les 05 femmes députées, participent à la mise en œuvre du projet (comme membres du Comité technique et durant les formations). la députée de Bambari, déclarait « impliquez-nous davantage pour que nos communautés comprennent et adhèrent aux bénéfices que vous leur apportez »
Avec l'appui du projet, la fracture communicationnelle entre le niveau central et local est en train de se rompre grâce à la dynamique inclusive de concertations, placée par les cadres de dialogue(CLPR, Organisation des femmes Centrafricaine - OFCA, Jeunesse, Confessions religieuses), impliquant les autorités et les leaders à tous les niveaux (Ministres, techniciens, professionnels de médias, préfets, maires, leaders communautaire/politiques, etc.). En vue de minimiser les risques d'apatriodie et donner la chance de participer aux scrutins électoraux, un processus visant la retranscription de 20 000 jugements supplétifs et/ou de reconstitution des actes de naissance a été lancé dans les Mairies des localités du projet.
Ainsi sur les 20 000 jugements supplétifs prévus, 5629 sont déjà réalisés (pour 3422 femmes, 2207 hommes et 804 personnes vivant avec handicap) dont 3280 jeunes

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

Le projet a organisé une rencontre avec les députées membres du Forum des femmes parlementaires, le 20 octobre 2022.

Toute chose qui a suscité leur intérêt à participer activement aux sessions de dialogue qui pour elles doivent beaucoup

mettre l'accent sur l'amélioration de l'environnement sécuritaire et la promotion de la cohésion sociale pour des élections

apaisées. Ceci doit permettre également aux femmes aspirantes aux postes électifs d'être outillées pour leur participation

normal aux scrutins, renforçant ainsi les acquis du projet « Défenseurs des Droits humains » mis en œuvre par le PNUD et

ASF, sous financement du PBF.

Des échanges ont eu lieu avec une trentaine de journalistes/animateurs (15% de femmes) des radios communautaires,

ainsi que les directeurs et les comités de gestion desdites radios sur l'utilité et le contenu de la formation à dispenser en

période postcrise, y compris la participation de la femme au processus de paix comme stipulé par la Res. 1325 du Conseil de Sécurité.

Le projet poursuivra cette action à travers la formation des professionnels des médias communautaires et la réhabilitation

de 03 radios communautaires en vue de l'extension de leur couverture dans les zones à forte concentration d'incidents conflictuels (Alindao, Ippy et Kouango)

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 2: D'ici la fin du projet, les mécanismes de dialogue communautaire mis en place dans le cadre du projet fonctionnent efficacement et favorisent à la tenue des élections locales apaisées et inclusives.**

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.1	Nombre d'interactions (correspondances, participation physique des autorités centrales) entre le niveau central et le niveau local dans le cadre des plateformes de dialogue communautaire	0	16	20	N/A
-----	---	---	----	----	-----

2.2	Nombre de responsables centraux impliqués dans la production et la diffusion des informations sur les dialogues communautaires dans le cadre du projet.	0	20	12	N/A
-----	--	---	----	----	-----

2.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

L'environnement communautaire est apaisé et favorise une participation accrue des populations notamment les femmes et les jeunes aux élections locales.

Output 2.2

Les animateurs des médias communautaires participent à la diffusion des informations de qualité sur le processus de dialogue communautaire.

Output 2.3

Output 2.4

Output 2.5

Other Outputs

If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

Output 2.1: L'environnement communautaire est apaisé et favorise une participation accrue des populations notamment les femmes et les jeunes aux élections locales.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	Nombre de différends inter et intracommunautaires résolus pacifiquement	0	20	04	N/A
2.1.2	Indicateur 2.1.2 Taux d'accroissement de la participation électorale par le fait de la normalisation des rapports communautaires (désagrégé par sexe et par âge).	TBD	65%	0	20 000 jugements supplétifs sont en voie d'élaboration pour munir les populations d'une identité pour les élections. L'indicateur pourra être mesuré en 2023, après la mise à jour des listes électorales et l'organisation des élections

2.1.3					
-------	--	--	--	--	--

» Output 2.2

Output 2.2: Les animateurs des médias communau taires participent à la diffusion des informations de qualité sur le processus de dialogue communau taire.	Performanc e Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	Nombre de radios communautaire qui diffusent les contenus sur les dialogues communautaires et l'éducation civique élaborés dans le cadre du projet.	0	8	6	Radios; Guira (MINUSCA) Ndeke-luka (bangui), Nationale, Communautaire de Bambari Alindao et kouango 03 radios communautaires seront réhabilitées et équipées en 2023 pour renforcer leur couverture de diffusion des messages
2.2.2	Nombre d'émissions spécialement consacrées aux activités du projet dans les radios communautaires cibles du projet.	0	20	12	N/A

1.2.3					
-------	--	--	--	--	--

» Output 2.3

Output 2.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.3.1					
2.3.2					
2.3.3					

» Output 2.4

Output 2.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.4.1					
2.4.2					
2.4.3					

» Output 2.5

Output 2.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.5.1					
2.5.2					
2.5.3					

Outcome 3:																													
Rate the current status of the outcome progress *																													
<input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input checked="" type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results																													
Progress summary *																													
<p><i>Please limit your response to 350 words</i></p> <hr/>																													
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *																													
<p><i>Please limit your response to 350 words</i></p> <hr/>																													
<p>Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for Outcome 3 in the table below</p> <ul style="list-style-type: none"> • If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight. • Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry) <hr/>																													
» Outcome 3: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Outcome 3</th> <th>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></th> <th>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></th> <th>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></th> <th>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></th> <th>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Outcome 3	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>	3.1						3.2						3.3					
Outcome 3	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>																								
3.1																													
3.2																													
3.3																													
<p>How many outputs does outcome 3 have?</p> <p> <input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> more than 5 </p>																													

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3					
Output 3.1					
Output 3.2					
Output 3.3					
Output 3.4					
Output 3.5					
Other Outputs <i>If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here</i>					
For each output, and using the project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators					

» Output 3.1

Output 3.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					

» Output 3.2

Output 3.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.2.1					
3.2.2					
3.2.3					

» Output 3.3

Output 3.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.3.1					
3.3.2					
3.3.3					

» Output 3.4

Output 3.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.4.1					
3.4.2					
3.4.3					

» Output 3.5

Output 3.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.5.1					
3.5.2					
3.5.3					

Outcome 4:	*
Rate the current status of the outcome progress	*
<input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input checked="" type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results	*
Progress summary <i>Please limit your response to 350 words</i>	*
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome <i>Please limit your response to 350 words</i>	*
<p>Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for Outcome 4 in the table below</p> <ul style="list-style-type: none"> • If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight. • Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry) 	

» Outcome 4:

Outcome 4	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.1					
4.2					
4.3					
How many outputs does outcome 4 have?					
<input type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> more than 5					

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4					
Output 4.1					
Output 4.2					
Output 4.3					
Output 4.4					
Output 4.5					
Other Outputs <i>If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here</i>					
For each output, and using the project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators					

» Output 4.1

Output 4.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.1.1					
4.1.2					
4.1.3					

» Output 4.2

Output 4.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.2.1					
4.2.2					
4.2.3					

» Output 4.3

Output 4.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.3.1					
4.3.2					
4.3.3					

» Output 4.4

Output 4.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.4.1					
4.4.2					
4.4.3					

» Output 4.5

Output 4.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.5.1					
4.5.2					
4.5.3					

Outcome 5:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 5** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 5:**

Outcome 5	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
5.1					
5.2					
5.3					

How many outputs does outcome 5 have?

- 0 1 2 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 5					
Output 5.1					
Output 5.2					
Output 5.3					
Output 5.4					
Output 5.5					
Other Outputs <i>If Outcome 5 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here</i>					
For each output, and using the project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators					

» Output 5.1

Output 5.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
5.1.1					
5.1.2					
5.1.3					

» Output 5.2

Output 5.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
5.2.1					
5.2.2					
5.2.3					

» Output 5.3

Output 5.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
5.3.1					
5.3.2					
5.3.3					

» Output 5.4

Output 5.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
5.4.1					
5.4.2					
5.4.3					

» Output 5.5

Output 5.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
5.5.1					
5.5.2					
5.5.3					
If the project has more than 5 outcomes, use this space to describe progress on the remaining outcomes					*

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

- yes
 no

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

3

Event Title: 32 Forums des dialogue communautaire	*
Date (can be tentative) 2022-12	*
Location (if known) Batangafo, Markourda, Bocaranga, Bozoum, Ndélé, Alindao, Nana Bakassa, Kouango, Bambari, Bria, Mobaye, Bangassou, Birao, Bossangoa et Paoua.	
Target Audience <i>Select as many as applicable</i> <input type="checkbox"/> Senior Government officials <input checked="" type="checkbox"/> Other Government officials <input checked="" type="checkbox"/> Civil Society <input checked="" type="checkbox"/> Youth <input checked="" type="checkbox"/> Women <input type="checkbox"/> Military or Police Personnel <input type="checkbox"/> Traditional Leaders <input type="checkbox"/> Donors <input type="checkbox"/> Businesses/ Private Sector <input type="checkbox"/> Former Combattants <input checked="" type="checkbox"/> Journalists <input type="checkbox"/> Artists <input type="checkbox"/> Other	*
Other, please specify	*
Objectives <i>Please limit your response to 150 words</i> Résolution des conflits communautaires,	*
Any other information on the event	2
Event Title: Réception officielle des 08 maisons de la paix	*
Date (can be tentative) 2023-03	*

Location (if known) Bambari, Kouango, Bossangoa, Mobaye, Alindao, Bozoum, Bria	*
Target Audience <i>Select as many as applicable</i>	*
<input checked="" type="checkbox"/> Senior Government officials <input type="checkbox"/> Other Government officials <input checked="" type="checkbox"/> Civil Society <input checked="" type="checkbox"/> Youth <input checked="" type="checkbox"/> Women <input type="checkbox"/> Military or Police Personnel <input checked="" type="checkbox"/> Traditional Leaders <input checked="" type="checkbox"/> Donors <input type="checkbox"/> Businesses/ Private Sector <input type="checkbox"/> Former Combattants <input checked="" type="checkbox"/> Journalists <input type="checkbox"/> Artists <input type="checkbox"/> Other	
Other, please specify	*
Objectives <i>Please limit your response to 150 words</i> Mettre à disposition des cadres de paix un local pour l'organisation de concertations communautaires	*
Any other information on the event	3
Event Title: Réception de la Réhabilitation des de 03 Radios communautaires	*
Date (can be tentative)	*
2023-04	
Location (if known)	

Target Audience*Select as many as applicable*

- Senior Government officials
- Other Government officials
- Civil Society
- Youth
- Women
- Military or Police Personnel
- Traditional Leaders
- Donors
- Businesses/ Private Sector
- Former Combattants
- Journalists
- Artists
- Other

Other, please specify

Objectives*Please limit your response to 150 words***Renforcer la couverture médiatique desdites radios dans la zone à forte concentration d'incidents conflictuels
(Alindao, Ippy et Kouango)**

Any other information on the event

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have?

5

1

Key Stakeholder :

les CLPR

<p>What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? *</p> <p>Faible capacité à gérer les conflits, à cause de leur création récente, d'une absence de moyens et de la méconnaissance des mécanismes de prévention et de gestion des conflits</p> <p>Méconnaissance de l'importance de leur rôle et leur contribution possible au processus de la paix</p>
<p>What has been the impact of the project on their lives *</p> <p><i>Please limit your response to 350 words</i></p> <p>Une mise en place des CLPRs inclusive : toutes les associations de dialogue s'y retrouvent, y compris celle des femmes et des jeunes.</p> <p>Les formations, les moyens logistiques et financiers mis à disposition par le projet nous ont Outillé à faire de la médiation</p>
<p>Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group *</p> <p><i>Please limit your response to 350 words</i></p> <p>Le président du CLPR de Kouango déclarait que "grâce aux enseignements et aux moyens mis à disposition, nous pouvons maintenant aller dans nos contrées aider à la résolution des conflits, car nous avons maintenant la méthode qu'il faut</p>
<p>Key Stakeholder : *</p> <p>Le jeunes</p>
<p>What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? *</p> <p>Méconnaissance de l'importance de leur rôle et leur contribution possible au processus de la paix</p>
<p>What has been the impact of the project on their lives *</p> <p><i>Please limit your response to 350 words</i></p> <p>La participation des différents conseils des jeunes aux formations, ainsi que les appuis du projet à leurs journées respectives sur le leaderships et l'entrepreneuriat ont suscité chez eux désormais une forte Sensibilité aux conflits et une prédisposition à entreprendre</p>
<p>Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group *</p> <p><i>Please limit your response to 350 words</i></p> <p>Nous comprenons désormais que nous sommes les premiers acteurs des conflits, déclarait le Président du Conseil préfectoral de la jeunesse de la Ouaka (Bambari)</p>
<p>Key Stakeholder : *</p> <p>Les femmes</p>
<p>What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? *</p> <p>Assujetties par les pesanteurs culturelles négatives, elles hésitent à prendre une part active dans les initiatives de paix ou à être en première ligne sur les débats qui engagent la communauté</p>
<p>What has been the impact of the project on their lives *</p> <p><i>Please limit your response to 350 words</i></p> <p>Compréhension que le dialogue reste un moyen essentiel d'échanger avec les hommes sur leur besoins et d'annoncer sans tabous leurs préoccupations</p>

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group <i>Please limit your response to 350 words</i> Dans un focus group à Bria, la présidente de l'OFCA, déclarait que le dialogue inclusif permet à tous de comprendre que chacun peut s'exprimer librement sur ses besoins spécifiques en vue d'y trouver une solution	*	4
Key Stakeholder : Les autorités	*	
What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? Verticalité de la gouvernance et absence d'équipements pour rendre les services	*	
What has been the impact of the project on their lives <i>Please limit your response to 350 words</i> Meilleure compréhension de la politique nationale de Gouvernance Locale et de quelle manière sa mise en œuvre peut réduire les tensions sociales	*	
Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group <i>Please limit your response to 350 words</i> A Birao, lors de la clôture de l'atelier de formation, le préfet a déclaré « les acquis de ces deux jours vont encore renforcer la détermination de la population à s'opposer à toutes formes de violences comme elle l'a fait en refusant de suivre les groupes armés ». « En tant que Maire je n'ai jamais pris part à ce genre de formation depuis notre nomination. J'évolue sans savoir si je suis dans les normes des procédures de la municipalité, grâce à cette formation donnée par FCA, partenaire de ONU FEMMES sous financement du PBF, aujourd'hui je serai en mesure de bien faire mon devoir auprès de ma population ». ». Maire de Nana Bakassa « Je suis à la maison, on vient me dire je suis conseillère à la mairie. Je n'ai aucune notion sur le rôle que je vais jouer. Aujourd'hui grâce cette formation j'ai compris mon rôle en tant que conseillère et je vais aider ma commune. Je remercie les partenaires pour cette formation ». Une conseillère de la Mairie de Kouango	*	
Key Stakeholder : Leaders communautaires	*	5
What were the challenges/problem they faced prior to the project implementation? Absence de cadre officiel de médiation	*	
What has been the impact of the project on their lives <i>Please limit your response to 350 words</i> opportunité de participer à l'Amélioration de l'environnement sécuritaire grâce aux missions des CLPRs suite aux appuis du projet	*	

Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group *

Please limit your response to 350 words

A Paoua, l'évêque et l'imam ont salué la redynamisation du CLPR car pour eux "c'est la première fois qu'ils ont un outil inclusif dont les capacités sont renforcées pour la prévention et gestion des tensions".

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

Les formations des membres des infrastructures locales de paix (CLPR, jeunes, femmes et leaders traditionnels et religieux)

en typologie, prévention et gestion des conflits, et en prévention des violences électorales ont permis - grâce au dynamisme des participants - de dresser la cartographie des conflits par localité de la zone du projet. Les femmes d'Alindao

considèrent également que cette dynamique de concertation inclusive continue leur donne la possibilité de briser progressivement les tabous qui freinent leur participation à la prise de décisions.

Contrairement aux approches classiques, il est important de noter que la force de ces formations réside dans son caractère

inclusif, qui permet aux CLPRs de comprendre qu'ils ne sont pas les seuls acteurs de la paix sur le terrain, mais qu'ils ont

besoin de s'appuyer sur d'autres acteurs pour barrer la route aux discours de haine.

Les autorités locales, les leaders communautaires et religieux, les jeunes, les femmes, les personnes à handicap comprennent chaque jour un peu plus la nécessité d'instaurer un dialogue qui inclut toutes les couches de la société,

facilitant l'identification de défis communs mais aussi et surtout de solutions .

Durant les débats, les femmes ont trouvé inédite l'inclusivité du dialogue, ainsi que le fait certaines puissent diriger les

discussions et exprimer librement avec confiance leurs opinion, y compris celles qui étaient considérées comme tabous. .

Les autorités locales comprennent davantage que les mécanismes de dialogue social inclusif sont des modèles pertinents

de gestion civile des conflits et de préparation d'élections locales apaisées. Les pesanteurs culturelles s'estompent peu à

peu et la femme se libèrent chaque jour un peu plus. Grace au renforcement des capacités techniques, matériels et financiers apportés, les CLPRs jouent désormais leur rôle de médiateur sur le terrain. Ils ont organisé aisément, 13 forums

des dialogues communautaires inclusifs réunissant en moyenne 50 personnes. Les thématiques abordées en adéquation

avec les réalités conflictuelles de chacune des localités du projet ont permis aux acteurs de s'exprimer librement sans

complaisance devant les autorités locales, ce qu'ils ont trouvé impossible avant les interventions du projet. Il importe de

noter que le processus d'élaboration des 20 000 jugements supplétifs engagés avec les mairies est perçu par les communautés comme un grand soulagement tant il est vrai qu'il est considéré comme une contribution à l'apaisement des

tensions qui pourraient être liées au risque d'exclusion durant les scrutins électoraux prochains

Les membres des CLPR des localités du projet indiquent qu'ils sont de plus en plus écoutés et les populations sollicitent

leur médiation dans la résolution des différends. Les femmes, les jeunes, et les personnes vivant avec un handicap ont

avoué que leur participation active aux différentes consultations communautaires organisées par le projet, a facilité un

rapprochement avec les autorités locales et centrales (préfet, Ministre et député) et l'expression de leurs besoins et aspirations spécifiques.

A l'atelier de redynamisation du CLPR de Ndélé, dans la commune de Dar El Khouti le 06 avril 2022, une femme a avoué

durant la plénière que dans les foyers très souvent les hommes par déficit de dialogue et de communication condamnent

généralement leurs femmes même quand c'est elles qui ont raison ! Elle a été très applaudie par l'assistance car culturellement ces genres de positions ne sont pas exposées en public. Ceci démontre que les échanges ont permis une

nette évolution de la capacité des femmes à prendre la parole en public et d'exprimer leurs besoins et difficultés.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

Les images Projet dialogue social et communautaire 2-16_29_47.docx



File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 10MB)

File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

Link 2

Link 3

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words

Plusieurs missions de suivi des activités ont été réalisées avec les services techniques de l'Etat au niveau national et local(Services techniques déconcentrés), notamment le Ministère de l'Action Humanitaires, les services techniques des affaires sociales, de la promotion du genre

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description <i>Please limit your response to 350 words</i> Une étude de base a été réalisée, validée le 16 juin 2022 et a dégagé la nécessité de l'extension de la zone de couverture	*
Has the project launched perception surveys or other community-based data collection?	*
<input type="radio"/> yes <input checked="" type="radio"/> no	
Please provide a brief description <i>Please limit your response to 350 words</i>	*

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period?	*
<input type="radio"/> yes <input checked="" type="radio"/> no	
Evaluation budget (in USD):	*
60000	
If project will end in next six months, describe the evaluation preparations <i>Please limit your response to 350 words</i>	
N/A	

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources?	*
<input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no	
If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged?	*
1	1
Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since the project started. <i>Please enter each funding agent and their contributions separately</i>	
Name of Funder	*
PNUD:L'identification des besoins durant les focus groups des CLPR ont conduit au financement par le PNUD de travaux à haute intensité de main d'œuvre pour générer des revenus rapides pour les jeunes et des activités génératrices de revenus pour les femmes dans la zone de la Ouaka	

Amount in USD 450000	*	
<p>Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)?</p> <p><input type="radio"/> No catalytic effect <input type="radio"/> Some catalytic effect <input checked="" type="radio"/> Significant catalytic effect <input type="radio"/> Very Significant catalytic effect <input type="radio"/> Don't Know <input type="radio"/> Too early to tell</p>		*
<p>Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system</p> <p><i>Please limit your response to 350 words</i></p> <p>Quatre effets notoires pour un départ :</p> <p>1. Après la redynamisation du CLPR de Bambari et les cadres satellites de prévention des conflits, à laquelle l'OFCA et les délégués des PDIs ont participé, toutes les réunions officielles organisées avec les communautés ont vu augmenter la participation des femmes (plus de 35% des participants) qui se sont exprimées librement,</p> <p>2. Les formations des femmes aspirantes aux postes électoraux leur ont permis de comprendre comment se conduire pour leur positionnement à la base durant le processus électoral</p> <p>3. La participation des délégués locaux au dialogue républicain facilitée par le projet, a permis à la base de s'exprimer et de découvrir l'importance de son implication dans les affaires de la Nation</p> <p>4. La création, la redynamisation et le renforcement des capacités des CLPR, a permis au projet de minimiser le coût de certaines activités qui devaient coûter chères à travers la contractualisation des partenaires de mise en œuvre (ONGs), notamment l'organisation des formations des infrastructures de paix.</p>		*
Does the project have an explicit exit strategy. <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no	*	

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project *

Please limit your response to 350 words

La durabilité du projet est assurée tout d'abord en veillant à une collaboration étroite avec les différentes prenantes, dans la mise en œuvre directe des activités.

Ces parties prenantes dont les techniciens sont membres du Comité technique ont été amenées à inclure les activités

dans leurs plans d'action et stratégies. Les Ministères de l'Action Humanitaire, de la Solidarité et de la Réconciliation Nationale et de la Promotion du Genre en particulier sont des partenaires d'exécution directe du projet.

L'implication des CLPRs, de l'OFCA, des conseils préfectoraux de la jeunesse et des représentants des confessions religieuses dès le lancement du projet leur donnera la latitude d'en assurer aisément la continuité.

La construction des maisons de la paix, la dotation des infrastructures locales de paix et des radios communautaires en

équipements et matériel dans le cadre du projet, le renforcement des capacités des professionnels des médias sur le journalisme sensible aux conflits et la gestion des rumeurs, y compris l'appui à la révision des grilles des programmes des

radios communautaires renforceront la poursuite des activités du projet au terme de sa période contractuelle de mise en œuvre.

La stratégie de durabilité concerne la constitution dans chaque commune du projet, d'un pool de relais locaux (formateurs)

chargés d'animer ou de prolonger les activités du projet au-delà de sa durée contractuelle. Tous les CLPRs, les leaders

d'organisations des femmes et des jeunes qui ont bénéficié des formations dans le cadre du projet ont élaboré des plans

d'action de dissémination des connaissances acquises bien au-delà de la période contractuelle de mise en œuvre du projet.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

L'étude de base du projet et les missions de terrain ont dégagé des besoins logistiques qui commanderaient de revoir la

ligne "équipement du PNUD" notamment à travers l'acquisition d'un véhicule pour le projet et des motos pour les VNU :

90.000 USD, somme qui pourrait être prise sur les lignes respectives "supplies et contractual services", prévues pour le

renforcement des capacités et la construction des cases de paix, négociées finalement pour certaines avec les autorités

locales pour la cession officielle des bâtiments à réhabiliter.

Le maillage de la zone de couverture à travers les VNUs a été d'un grand apport aux RUNO pour leur représentativité dans

la mise en œuvre de leurs activités de terrain.

Le renforcement des capacités des CLPRs pour intervenir comme partenaire de la mise en œuvre du projet, notamment en

ce qui concerne l'organisation des formations et des fora, a permis de minimiser les coûts

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

Click here to upload file. (< 10MB)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.

