

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May\_2023)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel  
 Annuel  
 Final  
 Autre

Date de soumission du rapport \*

2023-10-16

**2023-10-16**

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Safiatou Diarra**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Hawa Kebe**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

oui

non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

oui

non

Pas Applicable

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

oui  non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe  | <input type="radio"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                        | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest |   |

Pays de mise en œuvre du projet \*

- |                                    |                                       |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin        | <input type="radio"/> Burkina Faso    | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire   |
| <input type="radio"/> Gambie       | <input type="radio"/> Guinée          | <input type="radio"/> Guinée-Bissau   |
| <input type="radio"/> Liberia      | <input checked="" type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie      |
| <input type="radio"/> Niger        | <input type="radio"/> Nigeria         | <input type="radio"/> Sénégal         |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo            | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Autre, veuillez préciser \*

---

## Titre du projet \*

- 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
- 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
- 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
- 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
- 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
- 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali
- 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
- 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
- 00125916: Les jeunes engagés pour une paix durable : Appui à la participation des jeunes aux processus de réconciliation au Mali
- 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
- 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
- 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
- 00133351: Projet d'appui à la stabilisation du Mali à travers le Renforcement de l'Etat de Droit
- 00140021: Mali "FOKABEN !" (Trouvons une Solution) - Mobiliser les jeunes influenceurs contre la propagation des fausses informations et des messages de haine au Mali
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad*

.....

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                       | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest           |  |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"*

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

2019-12-03

**2019-12-03**

Date de fin du projet \*

2021-06-30

**2021-06-30**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

## Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement  
 OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
 PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail  
 OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS  
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
 ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU  
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre réciendaires  
 Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réciendaires de L'ONU et non-ONU

## Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU \*

- Action Aid  The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)  Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium  Avocats sans frontières Canada  Christian Aid Ireland
- CARE International UK  The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF  COIPRODEN
- Concern Worldwide  CORDAID  CORD Burundi
- DanChurchAid  Fundacion Estudios Superior (FESU)  Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)  Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)  HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)  Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert  Interpeace  Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps  MSIS-TATAO  Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR  OXFAM  Peace Direct
- PNG UN Country Fund  Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)  Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)  SismaMujer  Tearfund
- Trocaire  World Vision International  World Vision Myanmar
- ZOA  blank\_placeholder  Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

9

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**AMSS (Association Malienne pour la Survie du Sahel)**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

40138.61

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Conduite des formations entrepreneuriales des groupes des femmes, suivi -évaluation du mécanisme financier IDEA**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**AADI (Association pour l'Appui au Développement Intégré)**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

36292.65

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Formation technique en agro écologie et AGR vertes**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Cabinet de consultant**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Yiriwa Consulting**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

39944.06

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Formation technique en bonne pratique de production, conservation et gestion de la qualité agro alimentaire**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**AEDD**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

55

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Ancrage institutionnel, comité de suivi national et de coordination**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**ANICT**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

160000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Appui institutionnel, circuit de financement des communes via le FNACT Special LoCAL**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**ADR Mopti**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

35000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Appui et accompagnement des communes pour la planification et maitrise d'ouvrage, conception et dynamisation des cadres de concertation multisecteur/multiacteurs**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**ONG YAGTU**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

82.869

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Appui à la mise en œuvre des investissements/cash for work, encadrement volet gestion des conflits**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Entreprises locales**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Entreprises locales**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

143253.84

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Réalisation des investissements et infrastructures d'adaptation**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Entreprise**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Orange Money**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

30000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**Transfert de fonds pour la mise en place du mécanisme financier IDEA**

## Rapportage financier

### » Taux d'Implementation par récipiendaire

#### **Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>UNIDO: United Nations Industrial Development Organization</b>	*  401945.5	*  401945.5	*  392968.9	97.77%
	*	*	*	%



	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>801055.5</b>	<b>801055.5</b>	<b>792078.9</b>	<b>98.88%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **98.88%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? \*

40

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 320422.2**.

Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 316831.56**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.  
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

\*

3. PBF Project Document Template 2019- Annex D- Project Budget (FRENCH) 20 March 2024-11\_9\_4.xlsx



## Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

\*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

\*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

**At the time of the project implementation, the PBF did not establish active steering committees**

## Partiel : Progrès global du projet

### NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

#### Contractualisation des partenaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Recrutement d'équipe \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Collection de lignes de base \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Identification des bénéficiaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) \*

**Le projet a clôturé toutes les activités planifiées dans le document de projet (aux résultats 1 et 2), après avoir bénéficié d'une autorisation de dépenser les fonds déjà engagés au-delà de la date de clôture officielle du projet (31 mai 2021). Ainsi, les activités mises en œuvre ont permis de renforcer les capacités de planification (4 plans locaux d'adaptation élaborés) et de mise en œuvre par les acteurs locaux (4 communes, présidents OSC, 6 de structures services techniques décentralisés, et 20 groupement de femmes, 200 personnes formées sur les enjeux sur les enjeux de sécurité paix et GRN, 29 élus locaux formés dont 9 femmes et 4 agents de mairies) de même que le suivi des investissements verts au niveau des communes avec la maîtrise d'ouvrage des mairies (mesures d'adaptation LoCAL) et la mise en œuvre du mécanisme financier IDEA en faveur des 20 groupes de femmes agropastoraux des localités ciblées ont été pleinement réalisées.**

**Il a permis de cultiver la cohésion sociale et la coordination locale entre intervenants comme collectivités, services techniques, ONGs et aussi de réduire les effets ressentis de changement climatique sur les ressources naturelles (régénération de surfaces, reboisement, 4 périmètres maraichers etc) et les revenus des populations (4AGR vertes), 2146 femmes dans la transformation agroalimentaire et production agropastorale, plus de 200 emplois créés). L'évaluation indépendante finale a été également réalisée et le rapport a été soumis et validé par le PBSO en mai 2023. Ce dernier a trouvé que les activités du projet sont au statut exécuté.**

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet \*

*POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE*

**Le projet a initié plusieurs types d'activités dont les plus importantes sont : la sensibilisation sur les questions environnementales ; l'appui aux collectivités locales pour une meilleure prise en compte de leurs options de développement et planification sensible aux conflits liés à la dégradation des ressources naturelles et changement climatique.**

**Le projet a permis de réduire des conflits, car depuis la mise en œuvre du projet aucun conflit intercommunautaire n'est signalé. Les bénéficiaires commencent à tirer profit de leurs activités. Les AGR vertes mises en place permettront de réduire la pression sur l'environnement. Aussi, les périmètres aménagés réduiront les conflits entre les éleveurs et les groupements des femmes. Le projet a permis de renforcer la cohésion entre les communautés et de changer des stratégies dans la mise en œuvre de leurs activités.**

**En appuyant la sensibilisation sur la dégradation environnementale et ses causes et en aidant les populations ciblées à avoir plus d'opportunités de travail durable, le projet a certainement contribué à réduire leur vulnérabilité.**

**Les élus locaux et les bénéficiaires ont été formés et sensibilisés en gestion des conflits, aux conséquences de la dégradation environnementale.**

**Les quatre communes ont vu leurs documents de planification mis à jour en y intégrant les aspects d'adaptation au changement climatique sensible à la gestion durable des ressources naturelles et conflits. Ces documents vont encore servir aux communes après la durée de vie du projet et participeront à réduire les conflits potentiels.**

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" - il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Les capacités techniques et opérationnelles des communautés, des collectivités et des organisations de la société civile face aux conséquences de la dégradation environnementale et des risques climatiques sont renforcées et la planification et des investissements permettant de réduire les causes des conflits liés à la dégradation de l'environnement et aux aléas climatiques sont réalisés via des activités communautaires**

Résultat 2 \*

**Les femmes bénéficient d'opportunités économiques vertes réduisant les causes des conflits intercommunautaires/ dégradation environnementale**

Résultat 3 \*

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6

\*

Résultat 7

\*

Résultat 8

\*

Résultats Additionnels

\*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

**Résultat 1:** Les capacités techniques et opérationnelles des communautés, des collectivités et des organisations de la société civile face aux conséquences de la dégradation environnementale et des risques climatiques sont renforcées et la planification et des investissements permettant de réduire les causes des conflits liés à la dégradation de l'environnement et aux aléas climatiques sont réalisés via des activités communautaires

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Pour le résultat 1, la revue des Plans de développement économique, social et culturel (PDESC) des 4 communes ciblées a été faite pour évaluer le niveau d'intégration des facteurs liés au changement climatique et les dimensions genre-conflits.**

**L'Agence de développement régional (ADR) de Mopti, qui est un partenaire potentiel de mise en œuvre pour le suivi rapproché des 2 communes de la région Mopti, a tenu des accompagnements bilatéraux avec chacune des communes pour mettre à jour leur PDESC et plan d'action communal. La mise en place et dynamisation de cadres de concertation/coordination mutli acteurs multi secteurs est effective au niveau communal et régional sur la base de décisions formelles par signature de maire/gouverneur. Concernant les investissements verts, le processus de passation de marchés est finalisé et les communes (Simby, Sandaré, Pignari Bana et Dandougou Fakala) sont en phase de signature de leurs conventions de subventions pour certaines, et d'autres ont démarré les travaux et les activités de cash for work (emplois temporaires).**

**Le rapport d'étude d'analyse de risques et vulnérabilités climatiques est en revue interne avec l'équipe technique UNCDF/Consultants, la revue technique nationale et validation par le comité de changement climatique est prévue en fin de mois sous le leadership d'AEDD.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Dans la mise en œuvre de ce projet, il a été mis en place plusieurs initiatives visant à assurer l'égalité entre les sexes, l'autonomisation des femmes, ainsi que l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes.**

**En ce qui concerne l'autonomisation des femmes, les infrastructures pour les femmes, les activités de formation technique et d'entrepreneuriat spécifiques pour les femmes, visant à renforcer leurs compétences et à les aider à accéder à des opportunités économiques.**

**En ce qui concerne l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes, les collectivités ont favorisé la participation des groupes de jeunes dans la planification des activités. Alors leurs préoccupations et leurs besoins spécifiques ont été intégrer dans les PTA, garantissant ainsi une approche plus adaptée aux besoins des jeunes.**

**Résultat 2:** Les femmes bénéficient d'opportunités économiques vertes réduisant les causes des conflits intercommunautaires/ dégradation environnementale

---

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Resumé de progrès

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**L'ensemble des formations techniques, entrepreneuriales et de l'assistance financière à destination des groupes féminins vont impacter au total 2.146 femmes. Elles maîtrisent aujourd'hui de nouvelles opportunités à partir de l'exploitation rationnelle et durable des ressources naturelles. Elles sont convaincues de contribuer fortement à l'installation de la paix dans les zones respectives à partir de la gestion équitable et efficiente des dites ressources. Les femmes voient des opportunités économiques dans leur environnement immédiat et dans des activités qu'elles ne soupçonnaient pas. Les femmes sont désormais en mesure de tenir les comptes et assurer une bonne gestion de leur coopératives et associations productives. Elles sont équipées de nouvelles connaissances et compétences pour savoir attirer de nouveaux prospects et maintenir leur clientèle pour les produits qu'elles commercialisent. Elles ont été inspirées par des modèles de réussite d'autres femmes opérant dans l'agropastoral comme elles et évoluant dans un environnement immédiat similaire aux leurs.**

**Grâce aux connaissances et nouvelles compétences acquises, les groupes de femmes peuvent désormais améliorer les résultats qualitatifs et quantitatifs de leurs produits alimentaires destinés à la vente, de leurs parcelles collectives et de leurs activités agropastorales. Les femmes sont en mesure de développer de nouvelles activités économiques et d'augmenter leur revenu de manière substantielle.**

**Dans le cadre du mécanisme de financement IDEA, 20 groupes de femmes ont bénéficié d'un accès à un financement (subvention) aux en moyenne à hauteur de 1474,5 USD selon les besoins identifiés. Cette subvention a permis aux femmes de réaliser des investissements supplémentaires pertinents afin de consolider et mieux développer leurs AGR actuelles, de disposer de plus de ressources financières pour assurer les fonds de roulement de leurs coopératives, et enfin encourager les femmes à développer une meilleure planification et à nourrir une vision à court et moyen termes.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Les 04 collectivités communes ont intégré dans leur PDSEC la dimension genre, conflit et adaptation au changement climatique suite à l'exercice de production d'un Plan de Gestion environnemental et Social (PGES).**

**En effet, les communes partenaires sont sorties renforcées du processus dans la compréhension de l'apport des femmes dans la recherche d'une bonne gouvernance environnementale et économique dans un esprit de partage et de recherche de l'équité. En effet, suite à la mission de suivi-évaluation du PBF dans la région de Mopti en septembre 2021, les directions régionales des eaux et forêts se sont engagées à renforcer leur contribution dans les Plans de Gestion environnementales et sociales qui sont désormais à jour et prennent mieux en compte les plans municipaux et communaux de gestion des risques environnementaux.**

**Les formations entrepreneuriales ont été organisées à l'intention des 20 groupements féminins de la région de Mopti et de Kayes. Elle a regroupé au total 93 femmes et 16 hommes venus des communes de Pignari Bana, de Dandougou Fakala, Simby et Sandaré.**

**158 participants dont 48 à Pignari Bana, 35 à Dandougou Fakala, 35 à Sandaré et 40 à Simby ont bénéficié de formation en agroécologie et AGR vertes. Les femmes sont désormais aptes à identifier les AGR vertes viables et profitables dans leur communauté.**

**Résultat 3:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

- 1. Off Track
- 2. On Track
- 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 4:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

- 1. Off Track
- 2. On Track
- 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 5:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 6:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 7:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Résultat 8:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

\*  
Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : Les capacités techniques et opérationnelles des communautés, des collectivités et des organisations de la société civile face aux conséquences de la dégradation environnementale et des risques climatiques sont renforcées et la planification et des investissements permettant de réduire les causes des conflits liés à la dégradation de l'environnement et aux aléas climatiques sont réalisés via des activités communautaires**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Augmentation des capacités techniques et opérationnelles des communautés, des collectivités et des organisations de la société civile face aux conséquences de la dégradation environnementale et des risques climatiques	00	augmentation de 30%	Les collectivités ont élaboré leur plans de travail intégré (adaptation-genre-conflits). Elles sont d'effectuer leur maîtrise d'ouvrage pour les investissements et ont contractualisé avec les différents partenaires de mise en œuvre (ADR, ONG YAGTU)	

1.2	Nombre de conflits induits ou accélérés par la dégradation de l'environnement et les aléas climatiques	00	augmentation de 30%	Depuis le début de projet et après les formations, aucun incident de conflits liés à la dégradation de l'environnement et les aléas climatiques n'a été enregistré dans les quatre communes (possible réduction de 100%)	
-----	--	----	---------------------	--	--

1.3	Indicateur 1.3 Évolution de la vulnérabilité des femmes (ciblés par le projet) face aux risques de conflits intercommunautaires liés à la dégradation de l'environnement. 00	00	réduction de 50%)	Les femmes sont les bénéficiaires de cash for work et elles sont exploitantes des infrastructures résilientes financées. Vulnérabilité réduite.	Insecurité grandissante dans les zones d'actions, difficulté d'accès.
-----	--	----	-------------------	---	---

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1    2    3    4    5    Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Produit 1.2

Produit 1.3

Produit 1.4

---

Produit 1.5

---

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

---

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1						
1.1.2						
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1						
1.2.2						
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

**» Résultat 2 : Les femmes bénéficient d'opportunités économiques vertes réduisant les causes des conflits intercommunautaires/ dégradation environnementale**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Augmentation des femmes engagées dans les AGR vertes dans les zones à risque de conflits liés aux dégradations environnementales	0  Les groupes de femmes dans les 4 localités ciblées sont modestement engagées dans les AGR vertes	Augmentation de 50 % du nombre de femmes engagées dans les AGR vertes	À ce jour 2146 femmes opérant dans la transformation agro-alimentaire et la production agropastorale ont été impactées par le projet	
2.2	Augmentation du revenu mensuel des femmes	Moyenne de 2125 FCFA/femme des 5 groupes de femmes de Simby  Moyenne de 4500 FCFA/femme à Dangougou Fakala  Moyenne de 3500 FCFA/ femme à Pignari Bana	Augmentation de 30% des femmes formées dans les thèmes concernés	Les femmes disposent dorénavant de 4 nouvelles AGR vertes qui vont contribuer à augmenter leurs ressources financières. La finalisation des formations entrepreneuriales et du mécanisme financier permettra de mieux apprécier l'impact financier à l'issue du projet	

2.3	Les femmes se sentent mieux outillées pour faire face aux conflits intercommunautaires liés à la dégradation de l'environnement	Enquête de perception	Augmentation de 30% des femmes formées dans les thèmes concernés	Les femmes des 20 groupes de femmes accompagnés (soit 2146 femmes) ont une meilleure compréhension des enjeux environnementaux et sont en mesure de mettre en œuvre des solutions à impact immédiat pour y remédier	
-----	---	-----------------------	--	---	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

- 1      2      3      4      5      Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Produit 2.2

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1						
2.1.2						
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1						
2.2.2						
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

\*

**Partie III: Questions transversales**

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

<p><b>Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)</b></p>	<p><b>Titre de l'événement</b></p>	<p><b>Date (peut être approximative)</b></p>	<p><b>Lieu (Si connu)</b></p>	<p><b>Audience cible</b></p>	<p><b>Objectifs</b></p>
<p><b>Événement 1</b></p>	<p>NA</p>				
<p><b>Événement 2</b></p>	<p>NA</p>				
<p><b>Événement 3</b></p>	<p>NA</p>				
<p><b>Événement 4</b></p>	<p>NA</p>				

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

<p><b>1</b></p>	<p><b>Partenaires de mise en oeuvre</b></p>	<p><b>Faible capacité de coordination et manque de connaissances sur les outils de mise en oeuvre de gestion des projets Lourdeurs des procédures administratives en matière d'accompagnement dans la mise en oeuvre Instabilité politique et institutionnel (changement de personnel/directions)</b></p>	<p><b>Les dix-huit (18) mois de mis en œuvre du projet a permis d'avoir une synergie d'actions au niveau des partenaires d'exécution sur le terrain (ADR YAGTU ANICT) qui ont réalisé une complémentarité nécessaire de leurs interventions ; mais également au niveau des communautés locales bénéficiaires. Une prise de conscience certaine sur la nécessité d'actions conjointes en réponse aux problèmes de gestion locale concertée des ressources naturelles pour préserver la cohésion sociale et la paix.</b></p>	
-----------------	---	---	--	--

2	Responsables de communauté	<p>Méconnaissance enjeux climatiques et effets sur la santé et les conditions de vie</p> <p>Méconnaissance des outils de planification et de gestion des priorités locales</p> <p>Manque de coordination et d'inclusion de toutes les parties prenantes nécessaires,</p> <p>Manque de cohésion et d'entente, faible capacités de mise en œuvre suivi, rapportage,, faible capacités de mobilisation de ressources pour financer les plans</p>	<p>Amélioration des conditions de vie, augmentation de revenus, cohésion sociale renforcée</p> <p>Meilleure gestion des ressources naturelles, régénération des couverts végétaux</p>	<p>Témoignage du chef de village Allaye Diallo : Je m'appelle Allaye Diallo. Je suis le chef de village de Konio. Vu ce que j'ai appris pendant les 2 jours sur cette formation, je voudrai témoigner sur l'importance de la formation sur les enjeux des conflits entre éleveur et agriculteur qui sont d'une importance capitale, et que l'un ne peut aller sans l'autre. Dans ce cas chacun a intérêt de prioriser la communication à travers l'écoute active. Nous ferons tout, pour que grâce à cette formation la paix revienne chez nous. Les formations entrepreneuriales ont transmis de nouvelles connaissances et compétences clés aux femmes des différentes associations bénéficiaires afin qu'elles soient en mesure d'assurer le développement de leur AGR vertes à travers une bonne gestion des ressources en appliquant les outils de gestion simplifiés. Les participantes sont désormais capables d'appliquer correctement certains outils : le reçu, le cahier de caisse, le cahier de recettes et dépenses,</p>
---	----------------------------	---	---	---

				le compte d'exploitation, les fiches de stock et d'inventaire.
<b>3</b>	<b>Les femmes</b>	La meconnaissance des enjeux environnementaux et aussi les opportunités économiques dans les AGR vertes, manque de competences et savoir-faire Mauvaise structuration et organisation des groupements, accès aux matières premières et équipements de transformation	Les femmes sont dorénavant conscientes que pour assurer le financement de leurs activités, il faut qu'elles s'informent sur les opportunités de financement potentiel de même que sur les sources de financement Les femmes ont pu être sensibilisées en temps réel lors d'études de cas et être également exposées à des bonnes pratiques de coopératives de la région auxquelles elles pouvaient se référer.	Elles ont été notamment inspirées par la « success story » de la coopérative modèle (jamajigi, spécialisée dans la production, la collecte et la vente d'oignon locale principalement l'échalote). Les participantes ont été mises en contact direct avec les agents de la coopérative (un cas de réussite dans la région) qui ont expliqué de long toutes leurs stratégies de production, de conservation et de commercialisation de leur produit (recherche de marché, calculs de couts, de bénéfices, recherche de marchés et de financement).
<b>4</b>				

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

**Les entretiens avec les bénéficiaires dans les zones ciblées ont montré que leur environnement était constamment agressé avec les modes d'exploitation irrationnelle des ressources naturelles et les pertes de récolte à cause des animaux qui étaient laissés sans encadrement et finissaient bien souvent dans les champs des agriculteurs, ce qui engendrait des conflits de manière permanente. Le paquet d'activités promu par le projet participe à réduire directement ou indirectement ces principaux problèmes qui ont été soulevés par les populations dans les zones-cibles.**

**La littérature, de même que les entretiens faits sur le terrain ont tous confirmé que les conflits éleveurs-agriculteurs sont multiples dans les zones ciblées par le projet. Ce problème provient du fait que les parcours du bétail ne sont pas toujours bien marqués mais aussi, du fait que les parcelles des agriculteurs ne sont pas toujours bien délimitées et clôturées. Le projet a mis en place des périmètres maraichers dans chaque zone pour les groupements bénéficiaires.**

**L'appui du projet sur la sensibilisation, planification et exécution des investissements communaux visant à une meilleure gestion des ressources naturelles, prévention/gestion des conflits et adaptation aux changements climatiques au niveau des quatre communes va avoir un effet sur le long terme en ce sens que des conflits potentiels qui découlaient de ces causes seront probablement réduits.**

**Les formations fournies aux élus et agents des collectivités locales seront aussi bénéfiques sur le long terme pour bien effectuer leur travail et mieux servir leurs communautés. En outre, le projet a visiblement favorisé le choix des groupements de femmes pour les AGR. Ces groupements de femmes ont été formés et appuyés pour lancer leurs activités. Il est clair qu'ils ont été renforcés et que collectivement, ce renforcement va participer à réduire leur vulnérabilité.**

**Les activités génératrices de revenus ont été mises en œuvre, et les trois transferts de subvention financière ont été effectués. Ces fonds reçus ont permis aux bénéficiaires de relancer leurs activités. Les fonds reçus ont été utilisés dans la transformation des fruits et légumes, dans l'embouche, dans la saponification et dans le maraîchage... Certains groupements bénéficiaires ont commencé à réaliser des bénéfices sur leurs activités. Par exemple le groupement « SOUMPOUCIRE DE GASSA » qui exerce dans la transformation d'échalote a réalisé un bénéfice de 200 000 FCFA, il faut noter qu'il n'est pas possible de dire l'impact des activités dans la commune Pignari - Bana. Cette commune est l'une des régions les plus touchées par la crise sécuritaire qui secoue le Pays et surtout le centre depuis 2018 avec plus d'intensité contribuant à freiner les activités économiques dans la zone. Les activités du groupement sont malheureusement arrêtées depuis 2018. Les activités sont toujours réalisées avec beaucoup d'inquiétude avec des attaques au quotidien.**

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Démonstration à la fabrication de compost en trou-11\_51\_43.jpg



Fichier 2

**OPTIONAL**

Foire de Kolokani -11\_51\_52.jpg



Fichier 3

**OPTIONAL**

Séance de démonstration du compostage en fosse à Pignari Bana 2 -11\_53\_35.jpg



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1

**OPTIONAL**

Lien 2

**OPTIONAL**

Lien 3

**OPTIONAL**

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

\*

*Veillez sélectionner jusqu'à 3.*

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Les renforcements de capacités en systèmes d'archivage et rapportage, les évaluations de performances, la collecte et partage de données/documents avec les consultants internationaux ont permis aux collectivités et STD d'utiliser plus de versions électroniques dans les échanges.**

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Subventions pour la résilience climatique basées sur la performance (SRCBP) : subventions basées sur la performance permettant de couvrir les coûts supplémentaires des investissements en faveur de la résilience climatique. Ces subventions complètent les allocations régulièrement versées par le niveau central aux collectivités locales au moyen du système de transfert budgétaire intergouvernemental. Sur le plan technique, elles se caractérisent par un certain nombre de conditions minimales, des mesures de performance et un menu d'investissements éligibles.**

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Les capacités des acteurs sur le processus d'élaboration des PDESC qui intègre les enjeux et concepts de sécurité/cohésion sociale, la cohésion sociale, le Genre, le changement climatique, la résilience/sécurité alimentaire (Guide DGCT 2018) et sur le changement climatique, les enjeux, les mesures d'adaptation, la formulation d'une vision de développement local dans les cinq à venir sur le changement climatique sont renforcées.**

**Les capacités des communautés, des collectivités locales et autres acteurs locaux pour intégrer les dimensions conflits/paix liés à l'exploitation des ressources naturelles, genre et adaptation aux changements climatiques dans leurs systèmes de planification-budgétisation locale et dans la maîtrise d'ouvrage sont renforcées.**

**Les capacités des élus en maîtrise d'ouvrage communale (identification, montage de dossier de financement (DAO), études de faisabilités/APS et APD) sont renforcées**

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**NA**

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**NA**

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

---

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Durant la période du rapport, plusieurs activités de suivi ont été menées afin d'évaluer et de garantir le bon déroulement du projet et des processus.**

**Ces activités comprenaient : la surveillance des indicateurs de performance par le comité technique, la tenue de réunions de suivi avec les parties prenantes clés, la collecte et l'analyse de données pertinentes, ainsi que la mise en œuvre de correctifs et d'améliorations lorsque cela était nécessaire. Également appui des collectivités dans le processus d'implémentation des investissements au bénéfice des communautés, appui des communautés dans les activités de prévention et de gestion des conflits et accompagnement des communautés dans les activités de cfw (les travaux de cfw, les renforcements des capacités des bénéficiaires dans l'implémentation des actifs, l'appui des comités dans le suivi quotidien).**

**Les objectifs spécifiques visés par ces activités de suivi ont été de :**

**o Sensibiliser les collectivités territoriales de la zone d'intervention du LoCAL/Mali sur l'ACCAF et le dispositif de suivi de données ;**

**o Préparer (prédisposer) les communes à l'évaluation annuelle de leur performance :**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

oui

non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Le mécanisme de suivi-évaluation de LoCAL Avec de l'appui-conseil de l'expert en suivi-évaluation de PBF Mali Le mécanisme de suivi-évaluation du mécanisme de financement IDEA**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? \*

oui

non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Le LoCAL axé sur l'apprentissage, vise à améliorer les performances des communes sans sanction. La revue annuelle s'est basée sur la documentation suivante : Les conventions tripartites définissant les modalités de mise en œuvre de l'initiative sur les communes signées entre l'AEDD, la DGCT et les dites communes ; Les conventions signées entre l'ANICT et les communes ; Les accords de partenariat (LoA) signés entre UNCDF et ses partenaires ;**

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

- oui  
 non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**L'évaluation respecte les principes du LoCAL pour favoriser l'appropriation. Les Subventions de Résilience Climatique ont été rapidement fournies aux quatre communes pour démarrer efficacement le LoCAL. Pour intégrer le Changement Climatique (CC) dans les investissements communaux, des données sur les manifestations des changements climatiques ont été collectées, avec des preuves d'analyses des risques, vulnérabilités et adaptations des communes. Bien que les Plans de Développement Économique, Social et Culturel (PDESC) intègrent généralement l'adaptation au CC, l'existence des Plans d'Adaptation est confirmée, bien que certains PDESC nécessitent une replanification. Les quatre communes ont un plan d'adaptation spécifique au changement climatique, et les budgets détaillent la réception des subventions et leur allocation. Les activités des communes suivent le Menu du LoCAL, couvrant une agriculture résiliente, la réhabilitation des points d'eau, l'aménagement de sites maraîchers et la pisciculture. Pour la participation citoyenne, l'UNCDF organise des séances de planification en plénière avec divers acteurs, et les méthodologies des PDESC incluent une approche participative.**

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

- oui  
 non  
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

10000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Ce montant concerne essentiellement le budget de l'évaluation indépendante finale. En revanche toute une série d'activités d'évaluations à mi-parcours ont été prévues durant la mise en œuvre du projet notamment pour le mécanisme cash for work ainsi que l'évaluation du mécanisme financier IDEA par une ONG locale à hauteur de 10 000 USD.**

**Une évaluation de performances des communes dans le cadre du mécanisme LoCAL ea été mené en juin 2023 (co-financement EU) sur la base d'un manuel (critères bien définis) et a permis d'informer sur l'utilisation des SRCBP et résultats et la gouvernance climatique locale financière, le système de suivi, coordination des intervenants et l'élaboration des mesures correctives de redressement au niveau de chacune des parties prenantes (communes, partenaires d'exécution, UNCDF etc.).**

**De plus, de nombreuses activités de suivi évaluation ont été menées par l'équipe de coordination du projet, ainsi que les différents partenaires de mise en œuvre (ANICT, YAGTU, ADR MOPTI, AADI) lors de mission de suivi évaluation sur les principaux sites de mise en œuvre.**

**Au total, le budget suivi évaluation s'élève à environ USD 56 967.64.**

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

**Hawa Kebe, h.kebe@unido.org**

## » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) \*

oui

non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

135709

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du syustem des Nations Unies qu'à l'exterieur \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**En effet le projet a permis une dynamique de prise de conscience sur la problématique de gestion de ressources naturelles et effets changement climatique sur les conditions de vie des populations, le risque de conflits engendrés et les mécanismes et outils d'atténuation/mitigation pour faire face à ces enjeux et réalités.**

**L'intégration dans les PDSEC est une clé de stabilisation de cette démarche inclusive et participative avec les services, ONG et communautés de base pour la résolution de problèmes communs à travers des solutions environnementales à effet immédiat et sur moyen/long terme et réduisant les conflits. Les outils de gestion non violente de conflits à travers les différentes formations reçues leur permettront de prévenir et désamorcer les différends/hostilités. En outre il a impulsé un certain 'élan communautaire pour la prise en main de leurs destins, la création de synergies. Le fait que les services locaux, les ONGs et les communautés ont commencé à travailler ensemble et vont continuer à le faire. Ceci témoigne de leur engagement et leur appropriation des différents outils mis à leur disposition pour soutenir la durabilité et l'impact de cette approche holistique.**

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Le degré d'appropriation du projet par le gouvernement et les communautés est élevé. Depuis la phase de planification du projet, les départements ministériels, les services techniques locaux, les partenaires, les collectivités et les groupements de femmes étaient impliqués. Les services techniques impliqués de même que les ministères ont activement pris part à la planification et la mise en œuvre des activités sur le terrain. De même les collectivités choisies pour bénéficier du projet y ont participé. Toutes ces collectivités ont accepté la mise à jour de leurs PDSEC conformément au nouveau format en vigueur et en intégrant les éléments d'adaptation au changement climatique, gestion des ressources naturelles, gestions des conflits et d'AGR vertes. Ces documents seront encore utilisés après la fin du projet et pourront avoir un impact sur la vie des communautés.**

**Le PGES qui a été élaboré, en retard, pourra être utilisé par les communautés et leurs partenaires dans le futur pour la gestion des activités qui vont continuer et des activités de développement futur.**

**Le cadre institutionnel requis dans le cadre du mécanisme LOCAL de l'UNCDF passe par la signature d'un protocole d'accord avec les principaux ministères concernés et par la définition des rôles et responsabilités des différents interlocuteurs gouvernementaux concernant les éléments du système des SRCBP et le renforcement des capacités : circuit des fonds, contrôles financiers et transferts ; coordination et supervision des autorités locales en matière de planification de l'adaptation, exécution des investissements, suivi, établissement de rapports, responsabilité financière et audits ; et fourniture d'un appui technique aux autorités locales.**

**Par ailleurs, une institution gouvernementale prend généralement les rênes de la coordination des activités quotidiennes telles que le suivi et le renforcement des capacités, et se charge d'obtenir l'accord des ministères d'exécution sur certaines activités et tâches spécifiques. En règle générale, un comité de pilotage et/ ou technique est constitué au niveau central afin d'assurer l'orientation stratégique et la supervision de la conception et de la mise en œuvre du mécanisme. Habituellement, le comité se compose des principaux ministères intervenant dans la mise en œuvre : Finances, Planification, Collectivités locales et Changement climatique. Il doit également inclure des représentants des collectivités locales et de la société civile. Ce comité est établi au Mali depuis 2015 sous la présidence de l'AEDD et a servi comme organe de gouvernance du mécanisme LOCAL également dans le cadre de ce projet**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Les recommandations suivantes ont été formulées à l'issue de l'évaluation indépendante en vue renforcer les ONG partenaires pour la mise en œuvre :**

- 1. Travailler avec les groupes de bénéficiaires pour leur permettre de mettre en place un plan de transition leur permettant de travailler dans l'immédiat jusqu'à trouver un plan de financement viable.**
- 2. Systématiser l'expérience avec les groupes de bénéficiaires pour s'en servir plus tard dans les actions de développement à venir.**
- 3. Renforcer la synergie d'actions et coordination surtout pour la pérennisation des cadres de concertation multi acteurs multi secteurs mis en place par le projet.**

Sur les quatre communes, le projet n'a pas pu prendre en charge tous les investissements d'adaptation proposés par les bénéficiaires à cause de la limitation de l'enveloppe budgétaire. Un arbitrage a été fait avec les intéressés pour le choix des investissements prioritaires pouvant être financés.

## Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Missions de suivi/supervision		
Événement 2	Appels de coordination entre ONUDI UNCDF périodiques		
Événement 3	Réunions d'échanges périodiques avec les partenaires d'exécution		
Événement 4	Rapportage		
Événement 5	Réunions du CT LoCAL Mali		

<b>Événement 6</b>	Inspection		
<b>Événement 7</b>	Revue Annuelle de Performance		
<b>Événement 8</b>			

### Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

**-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes