



RAPPORT ANNUEL 2023 – PIREDD MONGALA FINANCE PAR L'INITIATIVE POUR LA FORET DE L'AFRIQUE CENTRALE (CAFI) Programme financé via le FONAREDD en RDC

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Titre du projet:	PIREDD Mongala
Numéro de référence MPTF du projet :²	Office : ² 0017080
Organisation de mise en œuvre :	Enabel
Rapport soumis par : Nom : Titre : Organisation : Adresse email :	Krista Verstraelen Représentante Résidente Enabel krista.verstraelen@enabel.be
Contact en cas de besoin de clarification : Nom : Titre : Organisation : Adresse email :	Aimé MAKOMBO Intervention Manager a.i PIREDD MO Enabel aime.makombo@enabel.be

Veillez indiquer si ce rapport a été approuvé par le comité de pilotage du projet/programme :

Oui

Non

Si oui, quand : Click or tap to enter a date.

Si non, **date anticipée** d'examen en comité de pilotage du projet/programme : 25/03/2024

1. Acronymes

AAES	Analyse de l'Agro Eco Système
ACP/CAP	Couple année protection
ADBC	Agent de distribution à base communautaire de contraception
APF	Animateur Point Focal
AT	Aménagement du Territoire
Asbl	Association sans but lucratif
C4D	Communication pour le développement
CAFPIK	Centre Agroforestier Pilote de KABA
CCPF	Conseil Consultatif Provincial des Forêts
CDS	Champ de démonstration scolaire
CEP	Champ Ecole Paysan
CSub	Convention de Subsidés
CLD	Comité local du développement
CLIP	Consentement Libre Informé et Préalable
CPEDD	Coordination Provinciale de l'Environnement et du Développement Durable
CPSR	Coordination provinciale de Santé de la Reproduction
CTCS	Comité Technique de Concentration et de Suivi
CTMP	Comité technique multisectoriel permanent de planification familiale
DBC	Distributeur à base communautaire de contraception
DEL	Développement Local
DPP	Division Provinciale du Plan
DPAT	Division Provinciale d'Aménagement du Territoire
ECT	Expert coopération technique (Expert sectoriel)
EIES	Etude d'Impact environnemental et Social
FBS	Farmer Business School / Ecole d'entreprenariat agricole
FFOM	Force Faiblesse, Opportunité et Menace
FIN	Finances
FONAREDD	Fonds National REDD+
FOSA	Formation sanitaire
IPA	Inspection Provinciale de l'Agriculture
IPDR	Inspection Provinciale du Développement Rural
ITA	Institut Technique Agricole
ITAV	Institut Technique Agricole et vétérinaire
MEDD	Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
MPTF	Fonds fiduciaire multipartenaire (Multi-partner trust fund office)
N/A	Non applicable
ONAPAC	Office National des Produits Agricoles du Congo.
OPS	Opérationnel
PARRSA	Programme d'appui à la réhabilitation et à la relance agricole
PDD	Plan de Développement Durable
PC	Prestaires cliniques
PF	Planning familial
PFNL	Produits Forestiers Non Ligneux
PIF	Plant issu de la fragmentation des tiges
PIREDD_MO	Projet intégré de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts dans la Province de MONGALA
PLAT	Plan Local d'Aménagement du Territoire
PPAT	Plan Provincial d'Aménagement du Territoire
PSAT	Plan Simple d'Aménagement du Territoire
PSG	Plan Simple de Gestion
RAFI	Responsable Administratif et Financier International
RDC	République Démocratique du Congo
REDD+	Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts, gestion durable des forêts et stocks de carbone

Table des matières

2. Table des matières

1. Acronymes	2
2. Table des matières.....	3
3. Données clés du projet	5
4. Résumé des progrès réalisés par le projet	6
5. Défis de mise en œuvre	7
5.1 Défis liés au contexte du pays	7
5.2 Défis inhérents au projet.....	8
5.3 Commentaires	9
6. Evaluation de la performance du projet.....	10
6.1 Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique.....	10
6.2 Etat d’avancement de mise en œuvre des activités du projet pour la période de rapportage ..	18
7. Résultats du Projet	29
7.1 Contributions aux impacts du cadre de résultats de FONAREDD/CAFI (applicable aux projets territoriaux	29
7.2. Matrice des bénéficiaires	29
7.3 Contributions du projet à l’atteinte des indicateurs du cadre de résultats de FONAREDD/CAFI34	
7.4 Contributions du projet à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention	35
8. Communication et promotion	40
8.1 Illustration spécifique	40
8.2 Stratégie et plan de communication	40
9. Exécution financière	43
9.1 Décaissements.....	43
9.2 Contrats	47
9.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines.....	48
9.4 Mobilisation de ressources	49
9.5 Audits.....	49
9.6 Révisions budgétaires.....	49
10. Suivi-évaluation et apprentissage du projet.....	50
10.1 Etat d’avancement du plan de suivi du projet	50
10.2 Evaluations	50
10.3 Intégration des leçons apprises.....	50
10.4 Révisions programmatiques (le cas échéant).....	51
11. Thèmes transversaux	52
11.1 Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables	52

11.2	Respect des standards environnementaux et sociaux.....	55
12.	Gestion des risques.....	59
12.1	Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée	59
12.2	Évaluation de la transparence et de l'intégrité	62
13.	Récapitulatif des livrables	64
14.	Annexes.....	66

3. Données clés du projet

Titre du projet	PIREDD MONGALA
Numéro de référence MPTF du projet	N° 0017080
Hyperlien du document de projet ¹	DTF PIREDD Mongala VF 10 Mars 2021.pdf
Zone(s) d'intervention(s) du projet	Province de la Mongala 3 territoires : Lisala, Bumba et Bongandanga
Institutions ou ministères de tutelle	Coordination Provinciale de l'Environnement
Organisations partenaires participantes de niveau 1 ²	Enabel
Budget total du projet (USD)	12 000 000 \$USD
Durée totale du projet (mois)	60 mois (août 2019 – juillet 2024)
Date d'approbation du projet par le Comité de pilotage du FONAREDD	22/05/2019
Date de réception des premiers fonds du MPTF	09/08/2019
Date d'approbation du 1 ^{er} Plan de Travail Budgétisé Annuel par le comité de pilotage du projet	Click or tap to enter a date.
Date de clôture initiale	31/12/2023
Date de clôture révisée le cas échéant	31/07/2024
Dépenses du 01/01 au 31/12 de l'année de rapportage	3 399 576 \$
Dépenses globales cumulatives (USD) au 31/12 de l'année de rapportage	9 978 953,59 \$
Taux de consommation sur l'ensemble des tranches reçues	83,1% (sur 12 000 000 \$)
Date et lien de l'évaluation à mi-parcours le cas échéant	01/02/2022 Lien : ici Ou A587-042 - PIREDD MO - MTR - Rapport final.pdf

¹ L'ensemble des documents de projet/programme se trouve sur les Drives de FONAREDD et CAFI (pour CAFI : https://drive.google.com/drive/folders/1RhAT_Hc5jycgw40xr7YZM57jV4zQFadQ. Sélectionner Country documents / Le pays ou regional / programming / active portfolio / numéro et nom du projet)

² Il s'agit des organisations qui ont reçu un financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du projet.

4. Résumé des progrès réalisés par le projet

Progrès au cours de 2023	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet
Effet 1 : La gouvernance des ressources naturelles est améliorée	
Indicateur effet 1 : Niveau de satisfaction des bénéficiaires envers les services étatique dans les zones du projet IPA, CPEDD, IPDR:	
Durant l'année 2023, la satisfaction des bénéficiaires envers les STD a été améliorée en lien avec les activités suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation participative des activités de zonages - Plus grande maîtrise des différentes thématiques ; - Amélioration de la posture d'accompagnateur ; - Renforcement de la C4D/émissions radios. 	Le niveau était insuffisant en début de projet, très partiel en début 2022 pour tendre vers le moyen en fin d'année 2022. Le niveau est passé à bon début 2023 pour les groupements de catégorie 1 et de catégorie 2.
Effet 2 : L'impact des activités humaines est réduit dans les zones ciblées	
Indicateur effet 2 : % de personnes ayant effectivement adopté de nouvelles pratiques de préservation (environnement et forêts) parmi celles touchées (gouvernance, agriculture, etc.)	
<ul style="list-style-type: none"> - 45 km de route de desserte agricole réhabilitées - 2548 nouvelles adoptions de pratiques améliorées en 2023, portant le total cumulé à 4.798 depuis le démarrage du projet (l'adoption de ces nouvelles pratiques est un prélude à la sédentarisation de l'agriculture et donc à l'arrêt de l'agriculture itinérante sur brûlis) - 121 paysans-relais constitués, avec une augmentation du nombre de ménages adoptants - 14 fruiticulteurs ont adopté l'agroforesterie fruitière (11 ha) - 20 producteurs d'ananas additionnels ont adopté les nouveaux itinéraires techniques, mais ils ne sont pas tous accompagnés par les agents du PIREDD MO - 112 producteurs de bananes plantains ont adopté les nouvelles pratiques de mise en place des bananeraies. - 140 bénéficiaires estiment avoir amélioré leur capacité entrepreneuriales 	<ul style="list-style-type: none"> 45 km de route de desserte agricole réhabilitées 4.798 paysans ayant adopté les nouvelles pratiques promues par le projet, dont 121 paysans relais. 157 fruiticulteurs ont des vergers fruitiers sur 176 ha 75% d'entre eux (soit 118) pratiquent l'agroforesterie fruitière sur une superficie de 132 ha 86 producteurs d'ananas ont adopté les nouvelles pratiques permettant d'augmenter la densité des ananas (passage de 10.000 pieds / ha à 30.000 pieds / ha) 112 producteurs de bananes plantains ont adopté les nouvelles pratiques proposées 7 nouveaux Champ Ecole Paysans ont été mis en place pour les cultures pérennes (café-cacao), touchant 175 paysans sur 6 ha
Indicateur effet 2 : Atténuation de la déforestation	
Les progrès réalisés durant l'année 2023 sont très perceptibles, avec une atténuation de la déforestation sur environ 166 012 ha répartis comme suit : <ul style="list-style-type: none"> - 164 914 ha géoréférencées sont mis en défens (zones protégées et conservées) dans 15 groupements (PSAT) - 105 ha (soit 94 ha + 11 ha) sont sous agroforesterie ; - 137,9 ha sont en reboisement pur (129,9 avec des palmiers + 8 avec d'autres espèces) - 855,4 ha de forêt ont été mis en défens grâce aux activités de développement de l'apiculture 	Après 3 ans d'activités de terrain, les effets du projet PIREDD MO se confirment sur le terrain avec 237.371,3 ha d'atténuation de la déforestation répartis comme suit : <ul style="list-style-type: none"> - 235 993 ha géoréférencés et mis en défens (zone protégées et conservées) dans 23 groupements PSAT - 132 ha d'agroforesterie fruitière - 94 ha + 60 ha = 154 ha en plantation (avec DRC) - 236,9 ha sont en reboisement pur (137,9 + 99 « 2022) - 855,4 ha de forêt sont mis en défens à travers l'apiculture
Indicateur effet : CLD Fonctionnel	
<ul style="list-style-type: none"> - 16 CLD ont organisé leur AG et de nouvelles élections de leur comité directeur ; - 16 CLD disposent désormais de 4 représentants de chaque village du groupement ; - 25 CLD travaillent au PSAT de leur groupement - Accompagnement pour la redynamisation : organisation des AG et élections dans les 16 CLD. Activités d'autonomisation des CLD à travers l'augmentation des AVEC (5 nouvelles), AGR, implication des CLD dans les activités d'Aménagement Territorial 	<ul style="list-style-type: none"> - 60 CLD créées - 16 CLD ont organisé leur AG et de nouvelles élections de leur comité directeur ; - 16 CLD disposent désormais de 4 représentants de chaque village du groupement ; - 25 CLD travaillent au PSAT de leur groupement - 11 CLD ont mis en place 16 AVEC (parmi eux 4 ont des AGR)
Indicateur effet 2 : Des instruments provinciaux, territoriaux et locaux de pilotage et de gestion durable du système agro forestier sont disponibles et utilisés	
<ul style="list-style-type: none"> - PPAT finalisé. La validation interviendra au premier trimestre 2024. - 15 PSAT rédigés et finalisés, 11 validés 	<ul style="list-style-type: none"> - CPAT mis en place - PPAT finalisé - 23 PSAT finalisés, dont 11 validés
1 réunion CCPF tenue en 2023	Redynamisation de la CCPF, plateforme multi-acteurs de concertation pour la gouvernance locale. Trois (3) réunions tenues

5. Défis de mise en œuvre

Présentez les défis et difficultés qui ont caractérisé la période de rapportage (semestre/année) ainsi que, le cas échéant, les mesures prises pour les surpasser.

5.1 Défis liés au contexte du pays

Contexte d'enclavement et de fragilité

- **Une approche intégrée, une concentration géographique et un dimensionnement réaliste des activités sont** nécessaires dans le contexte d'enclavement et de fragilité de la Province pour éviter une dilution des efforts et donc des résultats (comme cela a été observé en première partie du projet).
- En 2023, le projet a (i) concentré ses actions dans des zones bien délimitées présentant un fort potentiel environnemental et économique, et (ii) redimensionné le volume de ses activités afin de mieux cadrer avec les moyens humains et logistiques limités dont il dispose.
- Malgré cela, certains groupements sont d'accès difficiles durant plusieurs mois de l'année. C'est le cas dans les groupements de catégorie 1 du territoire de Bumba (Ekango et Yamisiko) qui sont peu accessibles en période de crue de la rivière Molua ;

Absence de régulation dans l'acquisition des forêts

- **La faiblesse des services de l'Etat face à la course dans l'acquisition des forêts (terre) est l'une des causes sous-jacentes de la déforestation.** L'agriculture itinérante sur brûlis est identifiée comme le principal moteur de déforestation. Tout paysan interrogé mentionne la perte de la fertilité comme étant la raison principale de cette pratique. Très rares sont les paysans qui reconnaissent abattre la forêt primaire en quête de propriété terrienne, selon les règles en vigueur, qui veut que « *l'espace appartient à celui qui abattra la forêt primaire* ». Ainsi, tout chef de famille, homme ou femme, désireux d'augmenter son capital foncier se lance dans la déforestation autant que sa force physique le lui permet. Très souvent, l'espace conquis après l'abattage n'est pas totalement exploité. Avec la croissance démographique que connaît la province de la Mongala, de nombreux jeunes désireux de créer leur propre famille souhaitent aussi acquérir leur propre foncier, et ce au détriment de la forêt, ce qui accentue le cercle vicieux de la déforestation.

Absence de réseau de communication cellulaire stable

- **La faible couverture et stabilité du réseau téléphonique, l'absence de connexion Internet stable et performante est un handicap pour le bon fonctionnement du projet.** Déployé dans les 3 territoires de la province de la Mongala, les agents du PIREDD MO ont besoin d'être en communication permanente aussi bien avec les partenaires qu'avec les bénéficiaires sur le terrain. La faible couverture du réseau de téléphonie cellulaire entraîne un supplément de coût lié aux déplacements pour se rendre dans les groupements pour communiquer avec les partenaires et les bénéficiaires. Les agents du projet doivent aussi être à même de communiquer avec la Représentation de l'Agence Enabel à Kinshasa, ce qui nécessite un réseau de téléphonie cellulaire stable.

Instabilité des institutions gouvernementales provinciales et faible collaboration

- **L'important turn-over au sein des institutions gouvernementales de la province de la Mongala, n'est pas de nature à favoriser l'appropriation des objectifs et résultats du projet par le gouvernement provincial.** En quatre ans d'existence, le projet a connu 4 présidents du Comité de Pilotage c'est-à-dire 4 gouverneurs de province (y compris les intérimaires). La situation est similaire au niveau des ministères partenaires du projet. Il en résulte de grandes difficultés à construire une collaboration franche et sincère sur le temps long. Ce manque de collaboration entraîne très souvent des divergences qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves, lorsqu'elles se manifestent en présence des bénéficiaires. Il suffit d'une communication peu claire, non adaptée ou fautive pour démanteler le

travail fait par Enabel. Dès lors, il n’y a qu’une présence régulière du projet qui permet, non seulement de comprendre les causes des changements de dynamique, mais surtout de proposer des solutions en visant une communication adaptée à chaque situation.

5.2 Défis inhérents au projet

Faible compréhension des enjeux de la REDD et des questions environnementales par les autorités de la province et par les communautés bénéficiaires.

- **Au démarrage du projet en 2019, la notion de la REDD+ était une nouveauté pour la jeune province de la Mongala.** Le projet PIREDD MO succédait à deux grands projets agricoles : le projet PARSSA (Projet d’Appui à la Réhabilitation et à la Relance du Secteur Agricole) et avant lui, le PRAPE (Programme de Relance de l’Agriculture dans la Province de l’Equateur). Les attentes avouées et non avouées des autorités et des communautés étaient très souvent liées avec ce qui avait été vécu avec ces deux projets. Il était très difficile pour les communautés d’accepter que le PIREDD MO ne leur apportait ni semences ni outils mais plutôt de la sensibilisation sur les questions environnementales. Il a fallu du temps et une forte sensibilisation pour arriver au niveau actuel de compréhension de cette problématique par les communautés.

Prise en main par les communautés de leur destin à travers les CLD

- **Le projet PIREDD MO a levé l’option de travailler à trois niveaux en priorité : le niveau provincial, le niveau territorial et le niveau local.** Le niveau local est approché à travers la constitution de Comités Locaux de Développement dont les membres sont issus des communautés villageoises. C’est à ces CLD que revenaient le rôle d’élaborer les plans de développement de secteur et des plans simples de gestion en y fixant des priorités qui soient conformes aux moyens disponibles et aux attentes des principaux bénéficiaires. Cette mission s’est avérée très difficile pour des communautés qui avaient perdu le réflexe de prendre en main leur futur, et de se concerter pour le développement de leurs contrées. Le PIREDD MO se devait de dynamiser et renforcer ces communautés afin qu’elles puissent rapidement être à la hauteur des missions attendues d’elles.

Immensité des groupements et nombre élevé de villages

- **Le projet PIREDD MO a levé initialement l’option de soutenir des CLD de groupement.** Cette option n’a pas suffisamment considéré la taille de certains groupements, aussi bien en nombre de localités (villages) qu’en distance à parcourir entre le « chef-lieu » du groupement (lieu où se tiennent les réunions du CLD) et les différents villages, et entre les villages. Certains membres du CLD doivent parcourir plusieurs kilomètres pour assister aux réunions du CLD, ce qui handicape l’implication de certains membres dans le fonctionnement du CLD.

Faire agir les communautés sans contrepartie

- **Dans le cadre du PIREDD MO, Enabel a retenu de ne brandir aucun avantage financier en échanges de la participation des communautés aux actions du programme.** Cette approche d’Enabel a eu du mal à être acceptée par les communautés qui venaient de bénéficier d’un autre programme dont elles tiraient beaucoup d’avantages aussi bien financiers qu’en nature.

Conflits au sein de certains groupements

- **Plusieurs situations de conflits ont été observées entre certains groupements et au sein de certains groupements.** Ces conflits pouvaient avoir pour origine la gestion d’une succession par le chef de groupement, ou la non-acceptation de la présence d’Enabel par le chef de groupement, pour des raisons qui lui sont propres. Certains groupements sont allés jusqu’à interdire des rencontres organisées par le PIREDD MO.

Harmoniser les approches au sein d'Enabel par rapport aux différentes activités.

- **En sa qualité de projet intégré, le PIREDD MO développe plusieurs thématiques qui concourent toutes à l'atteinte de son objectif spécifique.** Un défi au niveau du programme est d'harmoniser les approches par rapport aux différentes activités d'appui mises en œuvre dans les villages (CEP, CLD, dynamiques communautaires, appui aux opérations post-récolte, AVEC, AGR, AT). L'enjeu est de se doter d'une approche commune et d'une communication commune par groupement et non pas par thématique, tout en garantissant que cette approche soit comprise par chaque STD. Une communication claire et commune est essentielle pour la bonne marche du programme.

Instabilité des agents et cadre du projet

- **L'important turn-over au sein des équipes du projet a parfois constitué un frein au déploiement de certaines activités.** Plusieurs agents du PIREDD MO ont quitté le projet pour des raisons personnelles ; d'autres ont été licenciés pour des raisons d'intégrité. Ces changements n'ont pas été sans impacts sur les activités du projet car il a fallu à chaque fois reprendre le processus de sélection et d'intégration des staffs nouvellement recrutés.

5.3 Commentaires

En 2023, le projet a poursuivi son implémentation sur la base des principes suivants:

- 1. Une approche de co-construction avec les communautés locales** afin de susciter un meilleur engagement de leur part dans le contexte de pauvreté et de cohésion sociale fragile, exacerbé dans la Mongala. Les activités ont été davantage orientées pour comprendre et répondre aux besoins des parties prenantes locales. **L'approche ascendante** reposant sur des échanges entre pairs et des méthodes de communication pour le développement, bien que fortement consommatrice de temps et de moyens, a confirmé en 2023 son intérêt pour contribuer à des changements de comportements.
- 2. Une approche intégrée, une concentration géographique et un dimensionnement réaliste des activités,** nécessaire dans le contexte d'enclavement et de fragilité de la Province pour éviter une dilution des efforts et donc des résultats (comme cela a été observé en première partie du projet). En 2023, le projet a maintenu la concentration de ses actions dans des zones bien délimitées présentant un fort potentiel environnemental et économique, et redimensionné le volume de ses activités afin de mieux cadrer avec les moyens humains et logistiques limités dont il dispose.
- 3. Flexibilité et adaptation :** le contexte d'intervention du projet est particulièrement complexe notamment du fait de son enclavement, de la précarité des communautés locales et de la faiblesse des services de l'état et des associations locales. Des mesures concrètes ont été prises pour permettre ce pilotage flexible : des cycles courts de planification et de monitoring, un appui régulier (coaching) ainsi que des missions de suivi externe et interne de Enabel.
- 4. Mobilisation de la recherche-action pour accompagner et documenter les processus d'innovation avec les acteurs locaux.** Dans le contexte de fragilité dans la Province, le projet a renforcé le déploiement de dispositifs de recherche-action au niveau local pour accompagner le processus d'identification et de diffusion d'innovations adaptées au contexte de la province de la Mongala. Ces dispositifs ont été renforcés par l'introduction d'un meilleur système de suivi-évaluation nécessaire au questionnement et à la documentation des actions du projet afin de les améliorer en continu et de rétro-alimenter les réflexions.
- 5. Contribution à l'émergence d'un réseau local de mise en œuvre en matière de REDD+.** En 2023, afin d'adresser les capacités extrêmement limitées des acteurs locaux, le PIREDD-MO a poursuivi et renforcé l'accent mis sur **la collaboration et le renforcement de capacité des acteurs locaux** par l'animation de réseaux locaux d'acteurs et de structures (Services Techniques Déconcentrés, ONG locales, réseau C4D, conseils consultatifs et comités de développement).

6. Evaluation de la performance du projet

6.1 Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique

Produits	Indicateurs	Unité	Ligne de base ³	Cible visée pour la période de rapportage	Valeur atteinte pour la période de rapportage	Valeur 2021	Valeur 2022	Valeur actuelle (en cumulatif) ⁴	Cible finale dans le prodoc ⁵	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et n° de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires ⁶
Effet 1/ Résultat 1 : Les habitants des zones ciblées sont conscientisés sur les problématiques liées aux enjeux de gestion durable des espaces forestiers	R 1-1 Proportion des personnes touchées affirmant être conscientes des enjeux et problématiques environnementaux (par rapport aux personnes touchées par les sensibilisations)	%	0	50	80	--	Pas de données	-Jeux SOS : 48% -tête de réseau : 100% -reboisement volontaire : 150 personnes (il est difficile de savoir combien de personnes ont été sensibilisées par les différentes campagnes de sensibilisation , notamment les émissions radio) -participation aux séances de planification avec les têtes de réseau : 534 personnes montrant un intérêt accru	50	--		Collecte des données pour cet indicateur n'a pas pu se faire en 2022. C'était une faiblesse majeure de l'ancien dispositif et l'une des raisons majeures ayant conduit à un changement de stratégie. La nouvelle stratégie revêtant une dimension pilote, il est considéré qu'une personne est consciente lorsqu'elle met une action en œuvre. En 2023, c'est surtout le soutien aux têtes de réseau qui a été priorisé car ils sont la clé dans la transmission et sensibilisation. Il reste difficile de mesurer le nombre de personnes sensibilisées à travers la C4D.
		Appréciation	Insuffisante	Bonne	Moyenne	Insuff.	Moyenne	Moyenne	NA	Bonne		
	R 1-2 Capacité des éveilleurs à jouer leur rôle	Appréciation	Insuffisante	Bonne	Moyenne	Insuff.	Faible	Moyenne	NA	Bonne		Révision complète du dispositif et suivi plus

³ Préciser l'unité.

⁴ Indiquer la valeur à l'issue de la période de rapportage.

⁵ Indiquer la cible telle que renseignée dans le document de projet.

⁶ Les commentaires doivent inclure les raisons pour les progrès significatifs, les retards ou changements le cas échéant.

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Produits	Indicateurs	Unité	Ligne de base ³	Cible visée pour la période de rapportage	Valeur atteinte pour la période de rapportage	Valeur 2021	Valeur 2022	Valeur actuelle (en cumulatif) ⁴	Cible finale dans le prodoc ⁵	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et n° de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires ⁶
												rapproché d'Enabel. Emergence des têtes de réseau sur base d'une stratégie 0 dollar et suivi rapproché des têtes de réseau afin d'évaluer leurs motivations et leur prodiguer un soutien adapté. Les instruments et systèmes de diffusion de l'information sont en cours d'amélioration
Effet 1/ Résultat 2 : Les capacités des institutions et administrations publiques concernées par la gestion durable de l'espace forestier ont été renforcées	R 2-1 # personnes formées attestant avoir amélioré leurs connaissances leur permettant de donner un soutien effectif aux bénéficiaires (en lien avec les R3 et R4)	#	0	IPA : 16 CPEDD : 14 IPDR : 16 CPSR : 0 (plus d'appui) Désagrégation par genre	IPA : 0 CPEDD : 5 IPDR : 3 CPSR : 0 Les personnes déjà formées avant 2023 n'ont pas été reprises pour la période de rapportage. Nous comptons les agents dont le niveau est moyen et bon sur plusieurs thèmes de formations	IPA : 10 CPEDD : 5 IPDR : 3 CPSR : 14 CAFPIK : 3	IPA : 10 CPEDD : 5 IPDR : 3 CPSR : 0 CAFPIK : 4	IPA : 16/25 CPEDD : 13/19 IPDR : 10/16 CPSR : 14 DPAT : 4 CAFPIK : 4 ITAV : 7/7 CAFPIK:2/2 CARITAS : 15/21	CPEDD : 32	IPA : 33 CPEDD : 32 IPDR : 20 CPSR 26	Voir API Diapo Foret Ecole forêt	Nette amélioration due aux réorientations stratégiques et formations-action des STD. La cible ne sera pas atteinte puisqu'Enabel a diminué le nombre de groupements prioritaires. La présence et un soutien technique adapté aux communautés est surtout lié à une volonté individuelle des agents du fait qu'ils se sentent responsables suite à l'accompagnement du piredd-MO
	R 2-2 # Personnes formées attestant avoir amélioré leurs connaissances en gestion administrative et comptable	#	0	IPA : 5 CPEDD : 10 IPDR : 3 CPSR : 4 DPAT et DPP : 4 ITAV : 7 sur 7 formés CAFPIK : 3 sur 4 formés Caritas : 5, APDI : 6 ISEA M : 3 ISEA L : 2	IPA : 7 CPEDD : 8 IPDR : 4 CPSR : 4 DPAT et DPP : 4 ITAV : 3 sur 7 formés CAFPIK : 2 sur 4 formés Caritas : 5, APDI : 6 ISEA M : 3	IPA : 2 CPEDD : 8 IPDR : 2 CPSR : 2 sur 4 formés	IPA : 7 CPEDD : 8 IPDR : 3 CPSR : 4 CAFPIK : 2 sur 4 formés	IPA : 5/8 formés CPEDD : 6/7 formés IPDR : 7 sur 7 formés CPSR : 0 DPAT et DPP : 2/4 ITAV : 7 sur 7 formés CAFPIK : 2 sur 4 formés	N.A			Il a été noté que les formations en gestion ont aussi eu un impact sur l'efficacité du suivi technique, notamment dans le fait de faire remonter les données, de produire des rapports en temps opportun et d'archiver les données. Une attention particulière doit être donnée à

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Produits	Indicateurs	Unité	Ligne de base ³	Cible visée pour la période de rapportage	Valeur atteinte pour la période de rapportage	Valeur 2021	Valeur 2022	Valeur actuelle (en cumulatif) ⁴	Cible finale dans le prodoc ⁵	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et n° de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires ⁶
					ISEA L : 2			ITAV : 3/4 formés Caritas : 5, APDI : 6 ISEA M : 3 ISEA L : 2				l'archivage des données mais surtout à la disponibilité des données à d'autres partenaires
Effet 1/ Résultat 3 : Disponibilité et utilisation des instruments provinciaux, territoriaux et locaux de pilotage et de gestion durable du système agro forestier	R 3-1 # Plateformes multi-acteurs fonctionnelles	#	CARG : 0 CCPF : 0 Autres : CTMP : 0	CARG : 16 CCPF : 1 Autres : CTMP : 1	CARG : 16 CCPF : 1 Autres : CTMP : 1	CARG : 16 CCPF : 1 Autres : CTMP : 1	CARG : 16 CCPF : 1 Autres : CTMP : 1	CARG : 16 dont 4 fonctionnels, 5 semi fonctionnels CCPF : 1 semi-fonctionnel Autres : 1 semi-fonctionnelle	Plate-formes Prov : 1 Territ : 3 ; Secteur : 13			Sans soutien financier, logistique mais aussi technique d'Enabel, les plateformes ne fonctionnent pas. Il n'y pas ou peu d'appropriation des participants.
	R 3-2 # CLD fonctionnels	#	0	50	16 CLD fonctionnels	50 CLD créés mais peu fonctionnels	25 CLD semi-fonctionnels (11 CLD cat.1 et 14 CLD cat.2)	60 CLD créés dont 44 CLD peu ou pas fonctionnels 15 CLD partiellement fonctionnels 1 CLD fonctionnel	50			La gouvernance globale s'améliore car les principes sont mieux compris par un plus grand nombre suite aux assemblées inter-villageoises. Cela ne se voit pas (encore) dans les votes puisqu'ils sont liés à la peur de potentielles représailles de « leaders » attentistes. En plus de la prise de conscience des communautés, il y a aussi une prise de paroles plus grande et plus de partage ac le PIREDD-MO. Du fait d'une présence accrue, les communautés ont une meilleure confiance qui permet ce partage d'info et permet à Enabel de mieux orienter son soutien L'impact sur le fonctionnement effectif des CLD n'est pas encore visible en 2023.

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Produits	Indicateurs	Unité	Ligne de base ³	Cible visée pour la période de rapportage	Valeur atteinte pour la période de rapportage	Valeur 2021	Valeur 2022	Valeur actuelle (en cumulatif) ⁴	Cible finale dans le prococ ⁵	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et n° de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires ⁶
	R 3-3 Plan provincial d'aménagement du territoire (PPAT) finalisé / validé / promulgué	Oui / Non	N & N	Validé : Oui	Finalisé Oui (validation en T1 2024)	Non	Non	Phase état des lieux = oui Phase diagnostic = oui Définition des axes stratégiques= oui Document finalisé, validation prévue en mars 2024	1 PPAT validé promulgué			3 ateliers pour la validation des données en vue la validation du PPAT.
	R 3-4 PSAT groupement élaborés et mis en œuvre	#	0	25	23 finalisés dont 11 validés	0	7	23 dont : - phase de diagnostic : 23 - Elaborés : 23 - vision durable à moyen-long terme : 23 - stabilisation du couvert végétal :23 - validés : 11 Surface totale sous PSAT : 694152,03 ha	50 élaborés validés: NA mis en œuvre: NA	25		Nette amélioration due à aux réorientations stratégiques et à l'implémentation directe par d'Enabel. La cible ne sera pas atteinte car Enabel a diminué le nombre de groupements prioritaires. Mais il y a 11 PSAT Validés et vulgarisés, ce qui n'était pas pris en compte dans les cibles. Méthode de vulgarisation et de validation participative entre le Piredd, les communautés et les autorités
	R 3-5 CFCL avec Arrêté d'attribution et Comité de Gestion Forestière actif	#	0	2	0	0	1	3 dont 1 dossier finalisé 2 dossiers en cours d'attribution d'ici T1 2024	6	4		64.040 ha sécurisé sous CFCL seront attribués au T1 2024 225 ont participé aux processus CFCL. Délai dans l'exécution de l'activité car volonté d'externaliser avant reprise en main par ENABEL en 2023

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Produits	Indicateurs	Unité	Ligne de base ³	Cible visée pour la période de rapportage	Valeur atteinte pour la période de rapportage	Valeur 2021	Valeur 2022	Valeur actuelle (en cumulatif) ⁴	Cible finale dans le prodoc ⁵	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et n° de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires ⁶
Effet 2 /Résultat 4 : Les bénéficiaires ciblés par le projet ont mis en œuvre des pratiques de production et conservation améliorées	R 4-1 Hectares géoréférencés de [nouvelles] cultures en agroforesterie	Ha	0	300	148	-	214 ha (60 ha de reboisement volontaire, 154 ha en cultures fruitières)	362 ha dont : Cultures fruitières : 209 ha (verger : 165 ha ; ananas : 38 ha ; bananes : 56 ha) Reboisement volontaire : 60 ha Bois énergie : 62 ha Hévéa : 31 ha	Pérennes en AF : 660 a) en savanes b) en forêt bois énergie (croissance rapide) en AF : 80	300		La collaboration avec l'ONG DRC a permis de planter de l'hévéa et d'acacia. Les cultures vivrières associées constituent en arachide, maïs et soja tout en suivant les ITK déjà promus par le PIREDD-MO Le reboisement volontaire consiste à planter du bossongo autour des champs vivriers dans une perspective de sédentarisation.
	R 4-2 Capacité des pépinières à fournir les groupements	Echelle	NA	Moyenne	Faible	NA	NA (nouvelle activité)	Faible-moyenne 8 pépinières mises en place (4 pépinières liées aux écoles forêts et 4 pépinières communautaires) réparties sur 6 ha.	Moyenne			Nouvel indicateur ajouté en août 2022. Il y a une forme d'engagement grâce à la présence et à l'animation d'Enabel mais les pépinières manquent d'un plan d'action technique, de gestion et financier afin de garantir leur durabilité. Les pépinières liées aux écoles forêt sont plus autonomes en fin 2023.
	R 4-3 Hectares géoréférencés de [nouvelles] reboisement pur (bois d'œuvre, PFNL, forêt communautaire, bois énergie, etc.)	Ha	0	375	137,9	0	99 ha Bosongo	236.9 dont Palmiers : 129,5 ha Ecole-Forêt : 8 ha Reboisement volontaire : 99,4 ha	750	375		2022 : 99 ha reboisé en Bosongo de manière volontaire par les communautés de différents groupements. 2023 : 129,9 ha réalisé par DRC et 8 ha par les écoles forêt
	R4-4 Hectares géoréférencés mis en défens, grâce au programme (Zones protégées et conservées)	Ha	0	1000 (apiculture)	855.4 (apiculture)	0	NA	236.848,4 PSAT : 235.993 (dont 3	NA	NA		Protégés dans 16 groupements grâce aux PSAT + mise en place activités apicoles - Engagement de la communauté à la sécurisation foncière de leurs forêts via les

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Produits	Indicateurs	Unité	Ligne de base ³	Cible visée pour la période de rapportage	Valeur atteinte pour la période de rapportage	Valeur 2021	Valeur 2022	Valeur actuelle (en cumulatif) ⁴	Cible finale dans le prodoc ⁵	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et n° de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires ⁶
								groupements CFCL) Apiculture : 855,4 ha				activités d'AT, CFCL et apiculture. La constance de la présence d'Enabel et toutes les activités confondues ont aussi permis d'arriver à ce résultat.
	R 4-5 Hectares d'agriculture vivrière améliorée pure associée a) en savanes b) en forêt	Ha	0	500	396 (S1)	122	154.5	396 (S1)	500			Valeurs données pour les hectares de culture améliorée associée (pas de culture pure dans la Mongala)
	R 4-6 Rendement des cultures vivrières des surfaces CEP appuyées par le projet	T/ha	Manioc : 25,0 Maïs : 1,0 Riz : 1,1 Niébé : 0,27 Soja : 0,53	Manioc : 40,0 Maïs : 1,5 Riz : 1,4 Arachide : 0,9 Niébé : 0,5 Soja : 0,8	Manioc : 35,0 Maïs : 1,45 Riz : 1,35 Niébé : 0,5 Soja : 0,695	ND	Manioc : 35 Maïs : 1,44 Riz : 1,35	Manioc : 35,0 Maïs : 1,44 Riz : 1,35 Soja : 0,695	NA			Valeur de base fait référence aux rendements des dites cultures à la fin du projet PARSSA (2019)
	R 4-7 CEP fonctionnels	#	ND	75 CEP fonctionnels	25 CEP fonctionnels	150 créés	150 CEP créés 92 CEP viables , 25 fonctionnels	93 CEP viables 25 fonctionnels 121 paysans dont les champs font office de démonstration privés et soutien des paysans aux autres producteurs ; 4 Cds fonctionnels	75 CEP Fertilité			Problèmes de mise en œuvre avec l'IPA et dédoublement sans garantir la qualité et fonctionnement effectif. Reprise en 2022 du suivi et de l'animation par Enabel lors de la réorientation stratégique. Évolution du dispositif d'apprentissage vers les paysans relais pour démontrer les itinéraires et donner du soutien aux producteurs
	R 4-8 # personnes ayant adopté au moins une nouvelle source de revenus durables (désagrégation par genre)	#	0	NA	3.100 dont : - 81 en culture fruitière - 112 en palmiers, hévéa et acacia *131 Paysans-Relais	NA	NA	5.575 : * 246 en culture fruitière * 112 en palmiers, hévéa et acacia	NA			Indicateur ajouté en aout 2022. afin de mettre l'accent sur la valorisation économique des activités techniques Les éléments donnés sont indicatifs car c'est la durabilité de l'activité qui sera déterminante.

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Produits	Indicateurs	Unité	Ligne de base ³	Cible visée pour la période de rapportage	Valeur atteinte pour la période de rapportage	Valeur 2021	Valeur 2022	Valeur actuelle (en cumulatif) ⁴	Cible finale dans le prodoc ⁵	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et n° de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires ⁶
					* 26 prod d'ananas * 112 prod. bananier plantain *90 apiculteurs *2.548 personnes			*131 Paysans-Relais * 86 prod d'ananas * 112 prod. bananier plantain *90 apiculteurs *4798 personnes ayant adopté les ITK				
	R 4-9 Satisfaction des bénéficiaires par rapport aux stratégies post récolte (incluant la commercialisation)	Appréciation	Insuffisante	Moyenne	Moyenne	NA	Faible	Faible (Moyenne pour les bénéficiaires des 90 km de routes réhabilitées autour de Binga)	Moyenne			90 kms de pistes réhabilitées. Pas encore de mesure sur l'impact sur une dynamisation effective pour les communautés mais retours positifs des communautés concernées
	R 4-10 Durée de la période de soudure	Nb mois	3	1	3	3	3	3				Nouvel indicateur. La réduction de la période de soudure n'est pas encore perceptible
	R 4-11 Nombre de ventes organisées	#	0	50	3	0	2	3	50			
	R 4-12 Proportion des bénéficiaires ayant amélioré leurs capacités entrepreneuriales (par rapport aux bénéficiaires touchés par les formations en entrepreneuriat)	%	0	ND	ND	ND	ND	Eléments de proxy : Formations en entrepreneuriat en S2 2023 : FBS et ecolagri Formateurs : 40 ; Bénéficiaires : 280	30 %			D'après les bénéficiaires, la formation est importante et a apporté de nouveaux concepts qu'ils essaient déjà de mettre en œuvre. Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact effectif sur leurs activités économiques.
	Proxy 1 : Bénéficiaires de formations en entrepreneuriat	#	0	ND	528 FBS / EcolAgri : 326 Apiculteurs 90 Palmier 112		125 dont Fruiculteurs : 80 CAFPIK 5 Ananas 40	653 dont Fruiculteur : 80 CAFPIK 5 FBS EcolAgri 326 Apiculteurs 90				

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Produits	Indicateurs	Unité	Ligne de base ³	Cible visée pour la période de rapportage	Valeur atteinte pour la période de rapportage	Valeur 2021	Valeur 2022	Valeur actuelle (en cumulatif) ⁴	Cible finale dans le prodoc ⁵	Cible finale révisée le cas échéant	Hyperlien et n° de la décision d'approbation de la révision de la cible le cas échéant	Commentaires ⁶
								Palmier 112 Ananas 40				
	<i>Proxy 2 Déclarent avoir amélioré leur capacité</i>	#	0		FBS EcoAgri 229 Apiculteurs 55 Palmier 74	Fruiticulteur : 20 CAFPIK 5 Ananas 5	Fruiticulteur : 50 CAFPIK 5 FBS EcoAgri 229 Apiculteur 55 Palmier 74 Ananas 5					

Note : Les produits, les indicateurs et les cibles sont présentés **tels qu'ils apparaissent dans le cadre logique du projet** de manière à rendre compte des accomplissements par rapport aux objectifs du Projet.

6.2 Etat d'avancement de mise en œuvre des activités du projet pour la période de rapportage

Fournir un état des lieux des progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités principales prévues dans le PTBA de l'année de rapportage. Reproduire ou fournir un hyperlien au PTBA approuvé en début d'année. [PlanOP PIREDD - VQ12023 - Situation 01062023.pdf](#)

Activité prévue dans le PTBA de l'année en cours	Statut à la fin de la période de rapportage	Chronologie prévue pour cette activité ⁷	Progrès réalisés au cours de la période de rapportage	Progrès et/ou défis attendus au cours de l'année suivante
Effet 1 - Les habitants des zones ciblées sont conscientisés sur les problématiques liées aux enjeux de gestion durable des espaces forestiers				
Produit 1.2 - Elaborer des messages, des modalités et des outils de communication adaptés pour accompagner les changements de comportements et de représentations				
1. Formalisation de la stratégie et du plan C4D				
Mise à jour de la stratégie et plan C4D	Achévé	Du 23/01/2023 au 31/03/2023	Stratégie et plan revus. Les derniers ajustements ont été faits	Validation finale par le reste des experts sectoriels
2. Elaboration de contenus et outils C4D				
Production de success stories	Achévé	Du 01/05/2023 au 31/12/2023	Les 4 success stories ont été produites. 7 articles ont été publiés dans les réseaux sociaux d'Enabel et dans le bulletin mensuel d'Enabel	
Production de 2 films PIREDD Mongala	Achévé	Du 20/01/2023 au 31/12/2023	3 films ont été produits pour le plaidoyer et la vulgarisation du PIREDD MO et 7 tutoriels d'autoformation ont été produits en lingala sur la foresterie et l'agroécologie.	Diffusé au plus grand nombre, à travers les différentes formations des collègues PIREDD MO, à travers les conférences et aussi à travers le Réseau Mongala Durable (RMD)
Production de panneaux de visibilité et de vulgarisation	En cours	Du 20/01/2023 au 31/12/2023	La conception des panneaux a été finalisée	Produire ces panneaux et les placer aux lieux prévus à cet effet.
Production logo Réseau Mongala Durable	Achévé	Du 01/04/2023 au 31/12/2023	Finalisation du logo et vulgarisation du logo.	Production et utilisation du logo
Production d'émissions thématiques à diffuser sur les radios	Achévé	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	54 émissions produites par la RTNC (Lisala) 54 émissions produites par la RTM (Lisala) 38 émissions produites par RAMMBO (Bumba).	Produire des émissions dans les groupements avec les bénéficiaires directs du PIREDD MO
Diffusion de messages				
Contractualisation avec des radios locales et diffusion hebdomadaire d'émissions radios	Achévé	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Contractualisation radios locales en cours sauf la RTNC qui a cessé d'émettre en Septembre 2023 1 plan media mensuel élaboré de Juin à Décembre 2023 Remise du plan media aux partenaires en Juillet 2023 et accusé de reception	

⁷ Merci de vous référer au calendrier de mise en œuvre du cadre logique du projet.

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

			Suivi hebdomadaire de la diffusion des émissions par les radios depuis Juin 2023 En Moyenne 2 émissions produites par mois et par radio.	
Activités de sensibilisation				
Festival du Film AlimenTerre (FAT 2023)	Achevé	Du 01/11/2023 au 30/11/2023	Le FAT 2023 a été réalisé à Lisala et Bumba. Les cibles retenues étaient le monde universitaire ISEA, UNILIS ainsi que les communautés (Communes de Binga et Bumba centre, groupement Manga). Le FAT a connu une participation massive. (529 participants pour les 5 sites)	Poursuivre ce type d'activités grand public.
Produit 1.3 - Déployer les équipes « éveilleurs de conscience » et relais communautaires dans les zones concernées				
Formation et déploiement des éveilleurs de conscience				
Contractualisation consultant local en C4D pour appui au Réseau Mongala Durable	Achevé	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Le consultant a réalisé totalement sa mission	En cas de prolongation, accentuer la contribution d'une telle consultance locale
Atelier de mise en réseau des leaders émergents et des éveilleurs de consciences	Achevé	Du 01/02/2023 au 30/12/2023	Naissance du RMD totalement et activement pris en main par les bénéficiaires sans contrepartie financière.	Elargissement du RMD et enrichissement en termes de thématiques échangées au sein du Réseau Organiser des ateliers d'échange et de renforcement des capacités afin que toutes les têtes de réseau comprennent que le RMD aient leur outil de développement et un réseau collaboratif pour eux.
Atelier RC têtes de réseau, radios et partenaires (Lisala/Bumba)	Achevé	Du 12/10/2023 au 15/10/2023	Fiches tutoriels partagées aux participants sur l'animation et les principes d'organisation du RMD. Les participants (Têtes de réseau, chefs de groupements et pasteurs) ont approuvé l'idée de multiplier les antennes de réseau au sein d'un même groupement et sont directement passés à l'action en proposant la répartition géographique de leurs groupements respectifs et ont proposé le nombre d'antennes et de têtes de réseau assortis par groupement.	Organiser un atelier de réflexion et de RC avec les partenaires étatiques en vue de la réorganisation du RMD et leur implication dans l'animation dudit réseau.
Suivi mise en œuvre du plan d'action	Achevé	Du 17/11/2023 au 29/11/2023	Les antennes dynamiques ont mis en œuvre leurs plans d'action.	Transformer les connaissances en action pour les antennes moins dynamiques
Diagnostic du réseau Mongala durable	En cours	Du 23/11/2023 au 07/12/2023	Diagnostic réalisé pour Lisala avec des points communs assortis.	Mettre en place une stratégie pour sédentariser les membres et appliquer en bonne et due forme les soirées éducatives

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Identification des leaders communautaires et leaders émergents (! Femmes)	En cours	Du 23 Juin au 07 Décembre 2023	418 Leaders Communautaires identifiés dont 19 Femmes 155 Leaders émergents identifiés dont 47 Femmes	Poursuivre l'identification et voir comment les actions CCC peuvent s'appuyer sur eux pour l'atteinte des objectifs du projet. Ces résultats sont pour 2022 et 2023 où le projet a procédé à l'identification des leaders communautaires
Sensibilisation des 14 éveilleurs étatiques sur les services écosystémiques des forêts et l'importance des CFCL	En cours	Du 01/02/2023 au 01/03/2023	Nette amélioration de la connaissance des éveilleurs sur les services écosystémiques et sur l'importance des CFCL	Augmenter le nombre d'éveilleurs conscients des enjeux de la REDD +
Note de capitalisation des activités C4D	Non entamé	Du 20 Juin au 31 Janvier 2024	Non encore entamé	Une note de capitalisation des activités C4D doit être rédigée et finalisée d'ici Mars 2024.
Effet 2 - Des pratiques de gestion et de restauration des forêts communautaires, ainsi que des pratiques familiales et agricoles durables et respectueuses des espaces forestiers sont promues expérimentées et adoptées				
Produit 2.1 - Appuyer la mise en réseau entre les producteurs organisés et les acheteurs ; Soutenir la commercialisation des produits agricoles				
Appui à la commercialisation				
Collecte de données terrain et définition des modes de gestion	En cours	Du 01/06/2023 au 30/06/2023	- 10 lieux géoréférencés - Acheteurs potentiels identifiés - Besoins en équipements référencés - 10 CLD ont donné des éléments pour la gestion d'équipements - Contribution d'un membre du Réseau dans chaque groupement	Poursuivre et achever cette activité
MP appui à l'entrepreneuriat agricole – approches FBS et ECOLAGRI	Achévé	Du 01/07/2023 au 31/07/2023	Démarrage de l'appui à l'entrepreneuriat Agricole FBS (privé) et EcolAgri (collectif). Les formateurs ont été formés à Lisala et à Bumba	Mettre les formateurs en action sur le terrain pour le déploiement des formations.
Appui aux association, CEP en équipement de transformation (vivrier). Elaboration de la stratégie d'appui, Collecte de données terrain, identification des réseaux locaux, sélection des équipements, identification du 1 ^{er} groupement d'expérimentation, Prospection pour l'achat, Expérimentation 1 et lancement de l'expérimentation 2. Accompagnement et suivi	En cours	Du 01/06/2023 au 31/12/2023	Tous les préalables mentionnés dans l'activité ont été remplis mais les achats n'ont pas encore été réalisés et donc le matériel n'a pas pu être mis à la dispositions des CEP.	Mettre à la disposition des communautés ce matériel de transformation fortement demandé.
Appui à la mise en réseau				
Atelier de sensibilisation à la vente organisée à Bumba	Achévé	Du 01/08/2023 au 31/08/2023	- Chaque groupement a confirmé l'existence d'un point de vente collectif (non géoréférencé) - Les groupements ont élaboré une stratégie d'évacuation des produits agricoles vers les points de vente collectifs	Mettre en application les résultats de toutes ces réflexions en atelier

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Expérimentation de la vente organisée « VO » dans les groupements de catégorie 1 de Bumba (Ekango, Manga & Wasalaka). 32 personnes dont 10 femmes sont associés.	En cours	Du 01/05/2023 au 30/06/2023	Les quantités disponibles des produits agricoles et PFNL dans les ménages de 5 localités de moins de 10 km du point de vente sont connues Une communication radio a facilité le contact direct des acheteurs / transporteurs avec les producteurs de 3 groupements Une vente organisée a eu lieu dans le groupement Wasalaka, permettant la vente de 125 L de miel. Progrès certes mais insuffisant au regard du départ du responsable de cette activité	Capitaliser tous les leçons apprises sur les ventes organisées et les mettre en application
Organisation de la foire agricole Bumba 2023. Elaboration de la stratégie foire agricole, Identification des acteurs responsables de l'organisation, Préparation à la foire agricole, tenue de la foire.	En cours	Du 01/02/2023 au 31/08/2023	Mobilisation du Réseau Mongala Durable (20 personnes) sur l'organisation de la Foire Agricole, une stratégie pour ladite Foire Agricole a été élaborée. Malgré tous ces progrès, la foire Agricole n'a pas pu être organisée.	Organiser une foire Agricole en cas de prolongation
Produit 2.2 - Appuyer la diffusion d'itinéraires techniques agricoles durables : jachère améliorée, sédentarisation des exploitations, amélioration de la qualité du matériel végétal, promotion des arbres fruitiers				
Journée scientifique à Bumba, avec pour thème : « Les légumineuses pour répondre aux enjeux d'agriculture durable et de sécurité alimentaire »	Achévé	Du 15/06/2023 au 23/11/2023	Le monde scientifique de la Mongala prend de plus en plus conscience des enjeux de la REDD + et se dissente déterminés à contribuer à la diffusion des ITK promus par le PIREDD MO	Poursuivre ces rencontres scientifiques.
Gouvernance et pilotage scolaire. Actualisation du plan de développement de l'ITAV Mondongo	Achévé	Du 01/07/2023 au 31/12/2023	Le plan a été actualisé. La performance des équipes de l'ITAVB Mondongo a été évaluée.	
Installation citernes et collecteurs d'eau et mise à disposition du matériel aratoire	Achévé	Du 01/06/2023 au 31/07/2023	Les citernes et les collecteurs d'eau ont été installés à l'ITAVB et l'irrigation est devenue très aisée dans les périmètres maraichers de l'institut. Du matériel aratoire a été mis à la disposition de l'ITAVB	
Redynamisation de organes de gestion scolaire (COPA, COGES, COEL)	Achévé	Du 01/02/2023 au 20/12/2023	Evaluation des organes de gestion, mise en place de nouveaux membres des organes et formation, mise en réseau des COPA avec d'autres instituts.	
Renforcement des capacités et formations technique des élèves de l'ITAVB dans diverses thématiques : fabrication et utilisation des biopesticides et biofertilisants, entrepreneuriat et conception des	Achévé	Du 20/01/2023 au 20/12/2023	Toutes les formations prévues ont été réalisées, certaines avec seulement des enseignants et d'autres avec des enseignants et les élèves. Il s'en est suivi une nette amélioration dans la conduite des cours par les enseignants	Intensifier cet accompagnement technique et mettre en place un accompagnement adapté pour le niveau supérieur c'est-à-dire l'ISEA Mondongo.

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

plans d'affaires, traitement des semences, multiplication rapide des ananas et de bananier plantain, pratique du maraîchage, gestion d'une bananeraie et d'une ananeraie, mise en place et gestion d'une pépinière fruitière et forestière, postrécolte			et particulièrement dans la conception et la réalisation des travaux pratiques	
Formation des producteurs de palmier à huile et hévéa sur la biofertilisation (Binga)	Achévé	Du 01/09/2023 au 20/12/2023	Les planteurs de palmier à huile et ceux de l'hévéa sont dotés de connaissances pour améliorer la croissance de leur plantation	En cas de prolongation poursuivre ce type de renforcement.
Accompagner la gestion administrative, financière et pédagogique de l'ITAV	Achévé	Du 01/09/2023 au 20/12/2023	Amélioration des compétences des enseignants et des autorités scolaires en gestion administrative, gestion financière, pratique de classe, connaissance des indicateurs du système éducatif.	En cas de prolongation poursuivre ce type de renforcement
Champs école paysan				
Appui à la mise en place des systèmes de lutte contre la divagation et d'amélioration de l'irrigation	En cours	Du 01/03/2023 au 30/06/2023	Réalisation d'une clôture des CEPM et fabrication de buses pour l'amélioration des puits des CEM. En cours car les maraîchères s'attendaient à la mise en place des buses et ont mal utilisé les bambous mis à leur disposition, donc leurs clôtures n'ont pas été réalisées en totalité	Réaliser une clôture totale de toutes les parcelles
Formation action sur l'analyse de l'Agroécosystème (AAES)	En cours	Du 01/06/2023 au 30/09/2023	Les membres des CEP formés sont à même d'assurer de manière régulière et exhaustive le suivi-évaluation de leurs parcelles expérimentales des CEP. Ils sont outillés pour prendre des décisions soit de manière individuelle soit de manière collective. Les paysans peuvent ainsi s'approprier du processus d'expérimentation paysanne.	Réaliser la deuxième série de formation action sur l'AAES
Formation des paysans relais	Achévé	Du 01/04/2023 au 31/07/2023	Augmentation du nombre d'acteurs chargés de la diffusion des ITK. Aujourd'hui 121 paysans relais sont actifs sur le terrain. Les résultats se sont rapidement matérialisés par une nette augmentation de la diffusion des ITK (augmentation des adoptions sur le terrain).	Poursuivre le renforcement des capacités des paysans relais et leur faire bénéficier de PSE
CEP cultures pérennes.	En cours	Du 15/02/2023 au 20/12/2023	Des pépinières ont été installées pour les cacaoyers. Des sachets ont été	Former les membres des CEP Cultures pérennes

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

			distribués. Les CEP cultures pérennes sont donc actifs mais n'ont pas encore bénéficiés d'une formation.	
Filière Banane	En cours	Du 01/10/2023 au 20/12/2023	Les 112 producteurs de bananes plantain formés maîtrisent les bonnes pratiques de la culture bananière. Ils ont mis en place des parcelles dans leur village.	L'importance de la production de banane (de table et plantain) dans l'économie familiale pour la province de la Mongala nécessite une intensification de la formation de ces acteurs en cas de prolongation
Appui en matériel aratoire	En cours	Du 20/01/2023 au 30/04/2023	Matériel acheté. Distribution effective des outils aratoires. Beaucoup de bénéficiaires se sont remis au travail.	Acquérir et distribuer un nouveau lot de matériel aratoire, en cas de prolongation
Etude sur les tourbières				
Contractualisation avec un bureau pour la conduite d'une étude sur les tourbières de la Mongala et l'impact de la riziculture de bas-fond sur celles-ci	Achévé	Du 20/01/2023 au 30/06/2023	Meilleure compréhension des tourbières dans la Mongala et des pratiques agricoles pouvant être réalisées sans impact négatif sur les tourbières	Publier cette étude Réaliser une synthèse de cette étude pour la rendre compréhensible par le commun des mongalais. Faire connaitre (vulgariser) l'importance des tourbières
Produit 2.3 - Appuyer la production et la valorisation des produits forestiers non ligneux				
Appui à l'apiculture				
Etudes de faisabilité, identification sites et bénéficiaires, sensibilisation dans 10 groupements cibles	Achévé	Du 01/02/2023 au 28/02/2023	Les cueilleurs de miel identifiés et sensibilisés ont décidé d'abandonner la cueillette de miel pour se lancer dans l'apiculture	Augmenter le nombre de cueilleurs sensibilisé et éventuellement le nombre de groupements. Appuyer la structuration de la filière en cas de prolongation
Installation des ruchers-écoles, formation, signature d'accords d'engagements	Achévé	Du 01/03/2023 au 30/04/2023	10/10 ruchers – écoles, ont été installés et géolocalisés et les 10/10 bénéficiaires dans ces ruchers, ont pu signer les accords d'engagement. Au total 61 ruches installées et 122 bénéficiaires, ont pris part à la formation dont 21 femmes	Ouvrir d'autres ruchers-écoles dans d'autres groupements en cas de prolongation du projet.
Collecte de données sur la collecte du miel sauvage dans 10 groupements cibles	En cours	Du 01/07/2023 au 31/08/2023	Collecte des données assurée dans 10/10 groupements cibles. L'incidence de la collecte sur les écosystèmes forestiers a été évaluée dans 10/10 groupements	Augmenter le nombre de groupements dans lesquels la collecte des données sera réalisée en cas de prolongation du projet.
Formation des menuisiers de Lisala, Bumba et Binga à la fabrication de ruches	Achévé	Du 15/02/2023 au 31/03/2023	100/100 ruches pour l'installation des ruchers écoles, ont été fabriquées et sont d'excellente qualité. Actuellement, ils poursuivent la fabrication des ruches pour les apiculteurs individuels	Former d'autres menuisiers dans d'autres groupements.
Commande de matériel pour l'apiculture	En cours	Du 01/05/2023 au 30/06/2023	Un matériel de qualité a été réceptionné et distribué aux apiculteurs. Il reste quelques équipements à réceptionner.	Commander d'autres équipements pour l'apiculture en cas de prolongation
Initiatives pédagogiques d'information et de sensibilisation aux PFNL				

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Sensibilisation des institutions supérieures sur les services écosystémiques des forêts : ISEA Mondongo, UNILIS, ITAV – B et 2 écoles-forêts (Lisala) ISEA Bumba et ULB (Bumba)	Achévé	Du 01/03/2023 au 31/07/2023	103 personnes dont 20 % de femmes, ont été sensibilisées à l'importance des services écosystémiques à travers les jeux SOS forêts. Participation active, contribution efficace, échanges constructifs entre participants et facilitateurs. Jeu SOS forêt développé jugé innovant et intéressant. Travaux de fin de cycle réalisés en lien avec la thématique Forêt dans les ISEA de Mondongo et de Loeka	Faire une large diffusion des Jeux SOS forêt, dont jugé innovant et intéressant par les participants Intensifier cette sensibilisation auprès des enseignants et étudiants.
Produit 2.4 - Accompagner les initiatives de reboisement pour un usage à terme de bois d'œuvre et de production d'énergie				
Actions de préparation au reboisement				
Accompagnement à l'élaboration du dossier d'exécution « reboisement » de DRC	Achévé	Du 01/02/2023 au 30/06/2023	Les critères et méthodes de sélections des bénéficiaires, des sites et itinéraires techniques, ont été définis et harmonisés 224 personnes ont été sensibilisées dans les 4 groupements	Identifier d'autres partenaires pour accentuer les activités de reboisement en cas de prolongation du projet
Analyse technico-financière et mise à jour de la stratégie école - forêt	Achévé	Du 01/02/2023 au 30/06/2023	Une analyse technico-financière pour la stratégie Ceinture Verte, a été élaborée. La stratégie a été mise à jour	
Identification de deux écoles – forêts à Bumba (ISEA Bumba et ULB)	Achévé	Du 01/02/2023 au 30/06/2023	4 écoles – forêt, y compris leurs sites ont été identifiés, géoréférencés et sont éligibles ; 8 hectares d'activités, ont été géoréférencées ; 100 personnes dont 25% de femmes (enseignants et étudiants), ont été sensibilisées sur la stratégie école - forêt	D'autres écoles-forêts pourront être identifiées dans d'autres groupements.
Définition des besoins prioritaires des écoles - forêts (PSE)	Achévé	Du 01/02/2023 au 31/03/2023	4/4 écoles - forêts, ont définis leur besoin en PSE et sont en cours de paiement	
Vérification des bénéficiaires et sites d'activités pour la validation dossier d'exécution « reboisement » DRC	Achévé	Du 01/05/2023 au 30/06/2023	113 planteurs, ont été identifiés et sensibilisés	
Formation des bénéficiaires au reboisement				
Sensibilisation et signature de CLIP d'engagement à la stratégie école – forêt par des enseignants, élèves, parents d'élèves de 4 écoles - forêts	Achévé	Du 01/05/2023 au 31/05/2023	4/4 écoles de Lisala et Bumba, ont été sensibilisées. 100 personnes enseignants et élèves) dont 25 femmes se sont engagées dans la stratégie. Obtention du CLIP dans 4 écoles – forêts de la zone du projet (Ngbele, ISEA Mondongo, Botukwa, ISEA Loeka)	
Actions de reboisement				
Mise en place des pépinières dans le cadre des initiatives de reboisement	Achévé	Du 01/07/2023 au 31/07/2023	11 pépinières installées et suivies par 60 personnes, dont 15 femmes	

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Mise en terre des plantules dans le cadre de la stratégie « école – forêt »	En cours	Du 01/08/2023 au 31/10/2023	8/10 ha, ont été mis en place. Au total, 25 personnes dont 3 femmes, ont été formées sur la mise en terre pédagogique (étudiants + élèves).	
MP ONG DRC – reboisement de 250 ha avec palmier à huile, acacia et hévéa	En cours	Du 01/04/2023 au 31/10/2023	Superficies reboisées : 129,9/120 ha de palmier mis en terre soit 100% de réalisation 55/80 ha d'acacia mis en terre soit 68,75% 31/50 ha d'hévéa mis en terre soit 62%	
Effet 3 - Les capacités des institutions et administrations publiques concernées par la gestion durable de l'espace forestier sont renforcées				
Produit 3.3 - Appuyer les Inspections et Coordinations Provinciales et Territoriales dans la définition et la mise en œuvre d'un dispositif de pilotage et de supervision de leurs agents				
Appui au renforcement organisationnel des 3 administrations				
Réunions mensuelles de coordination	En cours	Du 01/07/2023 au 20/12/2023	3/6 réunions organisées. Le cadre de mise en œuvre des activités et les forces / faiblesses ont été analysés	
Diagnostic de 3 STD (IPDR-IPA-CPEDD)	Achévé	Du 01/06/2023 au 31/07/2023	IPDR-IPA-CPEDD diagnostiqué Ateliers trimestriels de partage des résultats des STD réalisés	
Atelier de partage de 3 STD (IPDR-IPA-CPEDD)	Achévé	Du 01/06/2023 au 20/12/2023	3 ateliers trimestriels de partage des résultats des STD réalisés	
Elaboration de stratégie d'accompagnement institutionnels des STD	En cours	Du 01/06/2023 au 31/07/2023	Stratégie d'accompagnement institutionnel en cours d'élaboration	
Produit 3.4 – Apporter les moyens aux administrations publiques pour leur déploiement et leur re légitimation				
Réhabilitation des bureaux des STD de Bumba				
Finalisation des travaux de réhabilitation des bâtiments pour STD Bumba	Achévé	Du 20/01/2023 au 30/06/2023	Travaux achevé, les bâtiments sont déjà mis à la disposition des STD.	
Finalisation de la réhabilitation sommaire du bâtiment d'AT à Bumba	Achévé	Du 20/01/2023 au 30/06/2023	Travaux terminés	
Appui aux STD en équipements mobiliers et bureautiques				
Appui en mobilier pour STD Bumba	Achévé	Du 20/01/2023 au 30/09/2023	Bureaux équipés en tables, chaises bureau, chaises visiteurs et armoires	
Appui en outil informatique et moyens de transport pour chefs de division AT et Plan	Achévé	Du 20/01/2023 au 30/06/2023	Ordinateur et moto mis à disposition	
Appui en équipements autonomes pour énergie. Marché Public pour installation solaire pour partenaires à Lisala et Bumba	Achévé	Du 20/01/2023 au 30/06/2023	Panneaux installés et opérationnels	

Effet 4 - Des instruments provinciaux, territoriaux et locaux de pilotage et de gestion durable du système agro forestier sont disponibles et utilisés				
Produit 4.2 - Accompagner la Province dans l'élaboration de son schéma provincial d'aménagement durable, sa stratégie de Gestion Durable des Ressources Naturelles et à adresser au moins trois priorités de gestion durable des systèmes agro forestiers en s'appuyant sur son budget et sur les ressources internes au territoire				
Appui à l'élaboration du PPAT				
Collecte des données disponibles : population, climat, agriculture, infrastructures, services de bases et forêt dans le territoire de Bumba	Achevé	Du 01/06/2023 au 30/06/2023	Les données ont été collectées	En cas de prolongation des fonds seront mis à disposition pour le financement de la mise en œuvre du PPAT
Organisation d'ateliers d'opérationnalisation du CPAT et de réalisation de diagnostics participatifs	En cours	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	CPAT mis en place. Le Diagnostic approfondi participatif pour le PPAT a été réalisé lors de l'atelier d'échanges ; La base de données de la province a été enrichie. Le panel d'experts a été renforcé en compétences.	
Produit 4.3 - Appuyer l'élaboration, le pilotage et le suivi des plans de développement de territoire				
Appui aux plateformes multi acteurs Diagnostic des dynamiques des plates formes multi-acteurs	En cours	Du 01/02/2023 au 31/12/2023	La stratégie de la mise en place des plates formes multi-acteurs est élaborée et connaît un début de mise en œuvre	
Produit 4.4 - Soutenir la mise en place et dynamisation des Comités Locaux de Développement				
Etat des lieux des dynamiques communautaires et des CLD				
Mission d'évaluation des dynamiques de CLD	En cours	Du 01/03/2023 au 10/02/2024	Diagnostic réalisé Stratégie en cours de révision	
Appui à la mise en place et redynamisation				
Accompagnement des CLD	Achevé	Du 01/03/2023 au 20/12/2023	Contrat signé, consultante déployée Meilleur suivi des CLD	
Organisation des assemblées inter-villageoises et préparation des AG	Achevé	Du 01/03/2023 au 31/05/2023	CLD accompagnés selon la nouvelle stratégie, notamment dans l'élaboration des plans annuels d'investissements	
Organisation et tenue des AG et réélection des CD&COCO	Achevé	Du 02/03/2023 au 31/05/2023	Les CLD sont actuellement représentatifs, et disposent de plus de 90% des délégués des localités dans chaque groupement Les AG et les nouveaux membres des CD et COCO ont été recrutés	
Sensibilisation des CLD et des membres du réseau Mongala durable sur les services écosystémiques et les aspects genre	Achevé	Du 01/08/2023 au 30/09/2023	Les membres des CLD des groupements de catégorie 1 des territoires de Lisala et Bumba (y compris la zone de Binga) ainsi que les membres du Réseau Mongala Durable ont pris conscience des services rendus par nature. Ils sont déterminés à transmettre le message aux communautés afin que celle-ci préserve davantage cette nature pour bénéficier de ces services pour plusieurs générations encore.	Diffuser à un cercle de plus en plus large l'importance des services écosystémiques

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Appui à l'autonomisation financière des CLD (AGR)	Achevé	Du 01/06/2023 au 30/09/2023	<p>Les 11 CLD de la catégorie 1 ont chacun un plan d'affaire pour leur AGR</p> <ul style="list-style-type: none"> -Des informations de base sur le portefeuille financier de chaque AVEC et AGR ont été recueillies -La performance de chaque AVEC et AGR et des 387 membres a été analysée -Les points forts/faibles et les problèmes d'AVEC et AGR ont été évalués - des stratégies pour contourner les faiblesses et problèmes ont été proposées - Stratégies d'autonomisation financière des CLD et de ses membres réalisées -Les membres des AVEC ont une idée sur les étapes (déroulement) et les exigences du partage des fonds (cf. module 7) 	
Produit 4.6 - Soutenir les ETD et les Comités Locaux de Développement dans leur planification et dans l'identification et la mise en œuvre de réponses collectives aux priorités identifiées				
Appui à l'élaboration des plans de Secteurs et des Plans Simples d'AT				
Diagnostic environnemental, social et des conflits communautaires des groupements suivants : Budza, Bopoto, Ekango, Manga, Wasalaka, Yamisiko, Ngebe, Bobi, Ndeke, Bapoto, Bokutu, Boso Ngumoni, Mombangi, Bwela, Bosogodo, Bolongo	Achevé	Du 01/06/2023 au 20/12/2023	<p>Diagnostics finalisés et données collectées dans tous les groupements. Les communautés ont une meilleure compréhension de leur groupement</p> <p>Les CLD et la CPEDD sont renforcées dans l'identification et l'analyse de problèmes sociaux et environnementaux</p>	
Elaboration de 25 PSAT	En cours	Du 20/01/2023 au 20/12/2023	23 PSAT rédigés, 11 PSAT validés	Poursuivre les validations (3 groupements restants)
Elaboration du PLAT	Non entamé	Du 20/01/2023 au 20/12/2023	Canevas en cours d'élaboration	Finalisation du PLAT et validation
Soutien à l'adressage de priorités de développement de groupements définis dans les PSAT				
Accompagnement à l'élaboration du dossier d'exécution « réhabilitation de routes » de DRC	Achevé	Du 01/02/2023 au 31/03/2023	Dossier validé	
Réhabilitation de routes de desserte agricole par DRC. Suivi et réception des travaux	En cours	Du 01/04/2023 au 20/12/2023	45 km réhabilités	Réception des travaux au T1 2024
Effet 5 - Divers				
Produit 5.1 - Divers				
Etude socio-économique pour le PPAT et baseline des indicateurs Contractualisation avec un bureau d'étude pour la conduite d'une étude	Achevé	Du 09/01/2023 au 20/12/2023	<p>Données socio-économiques disponibles et intégrées dans l'élaboration du PPAT ;</p> <p>Définition d'indicateur baseline pour la matrice de suivi-évaluation ;</p>	Validation du PPAT au T1 2024

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

socio-économique dans les 3 territoires de la Mongala			Rapport d'étude disponible. La version finale avec amendement n'est pas encore disponible	
Contractualisation avec un bureau d'étude pour la conduite d'une étude socio-économique dans les 3 territoires de la Mongala (Diagnostic Agraire)	En cours	Du 01/09/2023 au 20/12/2023	Données socio-économiques disponibles	Finalisation du diagnostic agraire au T1 2024
Audit financier de l'année 2022	Achevé	Du 01/03/2023 au 31/03/2023	Audit effectué et globalement positif. Les recommandations sont intégrées au fonctionnement du projet	
Comité Technique de Concertation et de Suivi du PIREDD MO	En cours	Du 01/03/2023 au 20/12/2023	La réunion du 1 ^{er} semestre du CTCS a eu lieu en mars 2023. Tous les résultats ont été atteints.	
Suivi, évaluation, capitalisation Contractualisation avec une consultance spécialisée en suivi-évaluation	En cours	Du 20/01/2023 au 20/12/2023	2 missions réalisées au 1 ^{er} semestre 2023. Outils de suivi-évaluation disponibles et utilisés. Ateliers de capitalisation réalisés	

7. Résultats du Projet

7.1 Contributions aux impacts du cadre de résultats de FONAREDD/CAFI (applicable aux projets territoriaux)

Indicateurs d'Impact (4)						
Thématique	#	Indicateurs	Unité	Valeur 2023	Valeur en cumulatif	Commentaire
11. Couvert forestier	1	Superficie annuelle moyenne de perte du couvert forestier (ou à défaut, de perte de couvert arboré) dans la zone de projet	ha	ND	26.625 ha (moyenne sur 4 ans sans 2023)	En 2019 : 30900 hectares 2020 : 26900 ha 2021 : 22800 ha 2022 : 25900 ha 2023 : NA NB : il s'agit de la perte de la couverture
	2	Superficie totale de compensation des pertes du couvert forestier, ventilée par type : agroforesterie, cultures pérennes, restauration par mise en défens, plantation, etc	ha	1.098,3 ha (94 + 137.9 + 855.4+11)	237.415,3 ha (237.239,3 ha+ 176 ha)	235.993 ha géoréférencés mis en défens (zone protégée et conservée) via PSAT dans 23 groupements - Agroforesterie : 154 ha - Reboisement pur : 236,9 ha - Apiculture : 855, 4 ha mis en défens - Arboriculture fruitière : 176 ha (dont 132 ha conduits en agroforesterie)
12. Co-bénéfices du développement	3	Augmentation des revenus monétaires directs pour les bénéficiaires directs	\$	4.128,15	4.128,15	Revenu sur la production vivrière DRC : Arachide : 1.2USD/kgX2650 kg (22,08 ha) Mais : 0,425 USD X 775 kg (31 ha) Soja : 0,75 USD X 825 kg (16,5 ha)
	4	Augmentation de la production vivrière des ménages bénéficiaires, ventilé par type de culture clé	T, L	4,26 T	4,26 T	Production vivrière DRC : Arachide : 2.65 tonnes Mais : 0.78 tonnes Soja : 0.83 tonnes

7.2. Matrice des bénéficiaires

Noter que certains bénéficiaires peuvent se situer sous plusieurs piliers, et qu'il n'est donc pas nécessaire que les totaux par effet correspondent au nombre total de bénéficiaires.

Effet	Nb de bénéficiaires directs (% hommes et femmes)	Description et intensité du soutien	Nombre de bénéficiaires indirects	Description et intensité du soutien	Commentaires
Aménagement du territoire	PSAT Planificateurs locaux : 22 (2 par groupements)	Haute intensité : personnes ressources ayant émergé spontanément. Identifiées suite à leur compréhension et appropriation effective du processus + capacité de leadership. Formation / Enabel	Tous les membres des communautés dans lesquelles la CPEDD a augmenté sa présence non chiffrable	Effets positif d'un PIREDD sur le long terme (santé, économie, lutte contre les effets du changement climatique)	Les planificateurs locaux sont responsables de vulgariser les PSAT auprès des communautés en vue de la validation.
	PSAT 3.545 personnes touchées dont 31% de femmes (1.098 femmes) et 69 % d'hommes	Haute intensité : personnes ressources lors des diagnostics mais aussi lors de l'élaboration des plans ; elles participent à chaque activité	21.270 personnes dans le cadre du PSAT	PSAT : Faible : connaissance des activités et messages mais pas de contact et soutien direct du PIREDD-MO PPAT	Une extension du projet devrait envisager le financement de la mise en œuvre des PSAT pour renforcer l'intensité du soutien.
	5 agents DPAT 11 agents CPEDD 3 chefs de secteurs 1 IPDR	Haute intensité : ateliers et support direct	2.522.035 hab, dont 50% de femmes.		

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Effet	Nb de bénéficiaires directs (% hommes et femmes)	Description et intensité du soutien	Nombre de bénéficiaires indirects	Description et intensité du soutien	Commentaires
	PPAT : 283 personnes (23 femmes)	Haute intensité : ateliers et support direct			
	CPAT : 22 personnes (2 femmes)	Haute intensité : Atelier et support direct	2.522.035 hab. dans la province, dont 50% de femmes.		
S/TOTAL	3.892 personnes (dont 1.123 femmes)		2.522.035 hab. dans la province, dont 50% de femmes. PSAT : 21 270 bénéficiaires indirects		
Energie	79 personnes dont 14 femmes impliquées dans les 62 ha de plantations agroforestière à des fins bois énergie (acacia)	Moyen	79 ménages bénéficiaires indirects (soit 474 personnes sur la base de 6 personnes / ménage)	Faible	L'acacia est considéré comme exotique/exogène dans la zone. La promotion de l'acacia est une initiative pilote.
S/Total	79 personnes (dont 14 femmes)		474 personnes (50% de femmes)		
Agriculture	Agroforesterie : hévéa + vivrier : 27 personnes dont 6 femmes impliquées dans la plantation d'hévéa (31 ha dans 4 groupements)	Faible : faible consentement à cette spéculation - Actions de reboisement d'hévéa sous-système agroforestier ont été initiées avec la signature d'un partenariat avec l'ONG DRC	Agroforesterie : 60 personnes Association Bosongo / agriculture vivrière	Intensité faible : activité volontaire	Le taux d'adoption des ITK (toutes spéculations confondues) est exponentiel en 2023. La présence plus régulière d'Enabel, l'amélioration des capacités de l'IPA pour le suivi des bénéficiaires (suite aux formations-actions) et l'émergence des Paysans relais concourent à l'atteinte du résultats R4-1, R R4-5, R4-6, R4-7, R4-8.
	1.820 membres de CEP (dont 1206 hommes et 614 femmes), 300 membres CEP (100 femmes) sur 15 CEP avec appui plus rapproché	Moyenne intensité par les moniteurs agricoles de l'IPA et les superviseurs et par le PIREDD MO Haute intensité sur 15 CEP (formations par Enabel, support en intrants, visites bimestrielles,	2 857 adoptants non-membres de CEP (ménages) soit 17.142 bénéficiaires indirects	Intensité moyenne : formation par les membres CEP, paysans relais et suivi de l'IPA. Baisse de l'intensité de suivi depuis l'arrêt des Conventions de Subsidés	Les professeurs et élèves de l'IPA sont aussi des vecteurs de transmission dans leurs communautés. Malgré la fin des conventions et des subsides pour la mobilité des agents, on peut observer une réelle motivation de plusieurs agents à continuer leur accompagnement aux communautés.
	121 paysans relais dont 10% de femmes	Haute intensité : personnes ressources qui ont émergé spontanément. Identifié suite à leur volonté d'innover et leur capacité de leadership. formations par enabel, support en intrants, visites bimestrielles	Membres CEP 75 CEP x 20 membres = 1500 personnes dont 500 femmes	Moyenne Essentiellement par les paysans relais et les moniteurs agricoles Cette catégorie de bénéficiaires a été ciblée au début de l'année 2023	La promotion de l'hévéa et d'acacia en association avec les cultures vivrières en insérant les ITK est une innovation pour la zone du projet.
	ITAV Mondongo 29 personnes, 22 élèves (dont 5 filles) et 7 enseignants (dont 1 femme)	Haute intensité : formations, support en intrants visites régulières du PIREDD MO	145 bénéficiaires indirects : population des groupements touchés, dont familles d'élèves	Nul	Le renforcement des capacités des bénéficiaires en entreprenariat a été souligné par tous et toutes comme des éléments essentiels pour optimiser la production et le revenu potentiel
	165 fruiticulteurs (26 femmes) – vergers, bananeraies, etc.	Faible Dans le dispositif initial, ils étaient accompagnés et suivi par le partenaire privé CAFPIK, dont le subside n'a pas été renouvelé	165 ménages soit 990 bénéficiaires indirects (non compris les acteurs de la filière fruitière : vendeurs, transporteurs)	Faible	

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Effet	Nb de bénéficiaires directs (% hommes et femmes)	Description et intensité du soutien	Nombre de bénéficiaires indirects	Description et intensité du soutien	Commentaires
	86 producteurs d'ananas	Haute intensité: formations, support en intrants, suivi régulier d'Enabel	86 ménages soit 516 bénéficiaires indirects (non compris acteurs de la filière ananas)	Faible	
	280 bén. Directs : 180 participants FBS/Lis + 100 participants EcolAgri/Bumba	Intensité moyenne Formations des bénéficiaires par les formateurs	280 ménages soit 1.680 bénéficiaires indirects en FBS/EcolAgri	Faible (activité démarrée en fin d'année).	
	46 bénéficiaires directs 20 formateurs FBS/Lis + 18 formateurs FBS/Bba (dont 1 femme) + 8 formateurs EcolAgri	Haute intensité formation de 10 jours avec l'expert			
	33 agents de l'IPA : 29 agents techniques (dont 4 femme) et 4 agents pour la gestion du service (dont 1 femme)	Intensité haute : formation, recyclage, suivi régulier d'ENABEL	Population totale des groupements touchés	Effets positifs d'un PIREDD sur le long terme (santé, économie, lutte contre les effets du changement climatique)	
	6 agents de CAFPIK dont 1 femme (2 techniciens et 4 personnes pour la gestion)	Intensité haute: formation, recyclage, suivi régulier d'ENABEL	Evènement spontané : Festival Alimenterre:	Intensité faible: connaissance des activités et messages mais pas de contact et soutien direct du PIREDD-MO	
S/Total	2.607 bénéficiaires directs dont 669 femmes		21 973 bénéficiaires indirect		
Foncier	-	-	60 personnes dont 20% de femmes, ont volontairement sécurisé 60 ha d'espaces dégradés avec des essences forestières à chenille (Bosongo). 360 bénéficiaires indirects	Intensité faible : activité volontaire	Le reboisement communautaire en arbres à chenilles est le résultat du travail des éveilleurs de conscience, conseillés par les agents de la CPEDD. Intérêt et curiosité croissants des personnes concernées, non seulement pour la protection des ressources mais aussi engagement concret dans les activités de reboisement
	Processus CFCL/ CPEDD : 40 agents	Haute intensité : sensibilisation, formation et accompagnement du processus par les agents d'Enabel	Toute la population des groupements concernés		Capacité de continuer à encadrer les communautés
	128 personnes dont 6% de femmes impliqués dans le processus CFCL	Haute : sensibilisation, formation et accompagnement du processus par les agents du PIREDD MO	128 ménages soit 768 bénéficiaires indirects	Forte	2 dossiers sont en cours d'attribution par l'administration forestière locale
S/Total	168 personnes 10 femmes		1 128 bénéficiaires indirects		
Forêt	Apiculture: 159 11 APF formés et sensibilisés (9 H + 2 F) 148 pers formées (dont 90 apiculteurs cibles et 58 apiculteurs volontaires dont 27 femmes)	Intensité haute : Formations sur rucher école, support en intrants, suivi régulier du PIREDD MO Intensité moyenne : Participation à la collecte de données	159 ménages soit 954 bénéficiaires indirects	Faible : leur proximité avec les bénéficiaires directs leur permet un accès privilégié aux connaissances et techniques, au "learning by doing". Pas de contact et soutien direct du PIREDD-MO	58 personnes ont rejoint les formations de manière libre et volontaires, ce qui démontre une appropriation importante de l'activité

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Effet	Nb de bénéficiaires directs (% hommes et femmes)	Description et intensité du soutien	Nombre de bénéficiaires indirects	Description et intensité du soutien	Commentaires
	Collecte de miel : 138 ménages chasseurs de miel dont 62 femmes (45%)	Moyenne : sensibilisation lors des enquêtes sur la collecte du miel	138 ménages soit 828 bénéficiaires indirects + Population avoisinante	Faible . La population qui les a vu changé de pratiques	
	Ecole Foret 120 personnes, en majorité jeunes, dont 32 femmes	Haute : formations, support en intrants, suivi régulier d'Enabel	120 ménages soit 720 bénéficiaires indirects + Tous les membres des communautés dans lesquelles la CPEDD a augmenté sa présence (non chiffrable)		Intérêt et curiosité croissants des personnes concernées, non seulement pour la protection des ressources mais aussi engagement concret dans les activités de reboisement
	Pépinière : 58 personnes dont 8 femmes dans 8 pépinières	Haute : Don d'intrants et matériel, renforcement des capacités, suivi	58 ménages soit 348 bénéficiaires indirects + Population voisine et visiteurs du PIREDD MO		La mise en place de pépinières communautaires est délicate car la pérennité économique est fragile. Néanmoins, elle permet aux bénéficiaires d'acquérir de nouvelles connaissances techniques qui pourront leur servir dans le futur.
	Cultures pérennes : palmiers : 87 personnes dont 21 femmes (129,9 ha dans 4 groupements)	Haute intensité : formations, support en intrants par DRC et par PIREDD MO, accompagnement et suivi-conseil quasi quotidien de DRC et régulier du PIREDD MO	87 ménages soit 522 bénéficiaires indirects	Moyen : les membres de CLD ont reçu des formations sur les itinéraires techniques. Ils sont davantage engagés dans l'entretien et le suivi de leurs plantations	La promotion du palmier permet de diversifier et améliorer le revenu dans une perspective de sédentarisation. Elle permet aussi une reconstitution de la biomasse sur des espaces laissés en jachère et une meilleure séquestration de carbone
	Agents CPEDD : 21 agents	Haute : formation, recyclage, suivi régulier du PIREDD MO			Les cadres et techniciens, ont été renforcés sur le contrôle forestier et le processus CFCL. Ceci les renforce pour l'exécution de leurs tâches régaliennes.
	Evènement ponctuel Journée internationale de la protection de l'ozone : 59 dont 12 femmes .	Faible : message de sensibilisation, animation. pas de suivi	59 ménages soit 354 bénéficiaires indirects		
S/TOTAL	642 bénéficiaires directs dont 164 femmes		3 726 bénéficiaires indirects + population avoisinante		
Gouvernance	23 personnes (dont 1 femme) membres d'une structure de concertation multi-acteurs de gouvernance forestière (CCPF)	Faible	NA	Faible	Le PIREDD appuie les réunions trimestrielles de concertation CCPF en vue de la bonne gouvernance forestière dans la province
	403 personnes dont 37 % de femmes formés dans le cadre du mécanisme MGPR	Moyen	2 418 bénéficiaires	Faible	Le projet a prévu de former et outiller les membres de la communauté locale en janvier et février
	63 agents cadres et techniciens (43 CPEDD + 20 IPDR) + chefs de secteurs et groupements	Haute Atelier et support direct formation-action, recyclage, suivi régulier d'ENABEL	2 000 personnes membres de la communauté des 50 groupements	Faible	Les cadres et techniciens ont été renforcés sur le contrôle forestier et le processus CFCL

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Effet	Nb de bénéficiaires directs (% hommes et femmes)	Description et intensité du soutien	Nombre de bénéficiaires indirects	Description et intensité du soutien	Commentaires
	CLD : 1.487 bénéficiaires directs dont 369 femmes à travers les Assemblées villageoises, AG et nouveaux comité directeurs des CLD	Haute : Formations, support direct en matériel, accompagnement, suivi régulier du PIREDD MO	1 487 ménages soit 8 922 bénéficiaires indirects	Faible: leur proximité avec les bénéficiaires directs leur permet un accès privilégié aux connaissances et techniques, au "learning by doing". pas de contact et soutien direct du PIREDD-MO	Grâce aux assemblées villageoises, la gouvernance locale a été améliorée.
	AVEC : 393 membres dont 116 femmes	Haute : Formation, support en matériel, suivi régulier du PIREDD MO	393 ménages soit 2358 bénéficiaires indirects + autres membres de la communauté qui bénéficient indirectement des AVEC	Faible	Effets positifs d'un PIREDD sur le long terme (santé, économie, lutte contre les effets du changement climatique)
	CCPF : 23 personnes dont 1 femme	Haute : atelier et support direct			
	MGPR : 403 personnes dont 149 femmes (37%)	Haute : Atelier et support direct			
	C4D : 508 participants aux formations C4D	Moyenne : ils assistent aux formations organisées par les agents Enabel			
	C4D : 26 têtes de réseau (RMD) dont 4 femmes et 7 nouveaux arrivants au S2	intensité haute: formation, recyclage, suivi régulier d'enabel. Thématiques: techniques de communication Support en format électronique et tutoriels en agro écologie, diversification économique, etc	Chaque personne de la communauté représentée au sein des CLD ; les membres des Comités directeurs des CLD sont impliqués, dès lors, leur mission implique de faire circuler l'information	Intensité faible: connaissance des activités et messages mais pas de contact et soutien direct du PIREDD-MO	
	C4D <ul style="list-style-type: none"> • 40 Eveilleurs éatiques dont 8 Femmes et 32 Hommes • 74 Eveilleurs de la société civile dont 69 Hommes et 5 Femmes • 47.130 personnes sensibilisées dont 31.915 hommes et 15.197 femmes 	Moyenne Sensibilisation mensuelle Rassemblement des communautés pour les sensibiliser sur les enjeux environnementaux.	Non chiffrable Les auditeurs des radios dans lesquelles étaient diffusées les émissions PIREDD-MO par mois, les émissions diffusée chaque mois dans les radios locales sous contrat, la sensibilisation massive via les mégaphones en 2020	Moyenne	Sensibilisation massive des communautés des 50 groupements via les mégaphones, sans qu'un chiffrage du nombre de bénéficiaires indirects depuis le début du projet soit réalisable. Certains bénéficiaires indirects pourraient être dénombrés sur la base de leur feedback aux émissions via les SMS envoyés.
S/Total	3 369 bénéficiaires directs dont 797 femmes		15 698 bénéficiaires indirects (+ les nombreux auditeurs des émissions radios et participants aux ateliers et réunions dans les groupements=		
TOTAL GENERAL	10 757 bénéficiaires directs dont 2 777 femmes (non compris 47 130 personnes sensibilisées dont 15 197 femmes)		> 64 269 (non chiffrable)		

7.3 Contributions du projet à l’atteinte des indicateurs du cadre de résultats de FONAREDD/CAFI

En concordance avec les décisions du Comité de Pilotage du Fonds, veuillez cocher les effets de CAFI auxquels le projet contribue.

Effets CAFI						
Les pratiques agricoles durables permettent la réduction de la conversion des terres et l'augmentation de la sécurité alimentaire	Des alternatives durables aux pratiques actuelles en matière de bois-énergie sont adoptées	Les institutions et parties prenantes du secteur forestier et des aires protégées sont en capacité et disposent d'un cadre légal permettant de promouvoir, suivre et mettre en œuvre la gestion durable des forêts	Les infrastructures et futurs projets miniers et hydrocarbures minimisent leur empreinte globale	i) Les décisions d'aménagement du territoire assurent une représentation équitable des intérêts sectoriels et maintiennent le couvert forestier ii) la sécurisation foncière n'incite pas à la conversion par des individus ou des communautés	La croissance démographique et la migration vers les forêts et les fronts forestiers sont ralenties	Une coordination interministérielle et une gouvernance sont améliorées, et résultent en i) des régimes fiscaux et permis pour les activités économiques qui ne poussent pas les acteurs économiques vers la conversion des forêts et les activités illégales, ii) un climat des affaires favorable aux investissements bénéfiques à la forêt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tableau : Indicateurs harmonisés CAFI/FONAREDD pour les projets qui fournissent un appui de terrain (adoption en novembre 2023, [voir ici](#))

Au niveau des effets et de leurs produits, renseigner l’Annexe fournie en Excel (LIEN)

Projet approche territoriale : remplir [cette annexe](#)

Projet approche habilitante : remplir [cette annexe](#)

7.4 Contributions du projet à l'atteinte des jalons de la Lettre d'intention

La matrice simplifiée ci-dessous permet de renseigner la contribution du projet aux différents Jalons.

N° du jalon dans la LOI ⁸	Descriptif du Jalon	Progrès accomplis lors de la période de rapportage	Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet	Commentaires
01	Jalon Gouvernance	Organisation d'assemblées inter-villageoises et d'AG dans 14 groupements.	Mise en place, structuration et opérationnalisation de 60 CLD dans 50 groupements. Renforcement de capacités des membres des CLD, OP et ILD dans divers domaines. Environ 20% de femmes ont été atteintes.	Bien que ne pouvant agir de manière autonome, les services techniques de l'IPA, IPDR et CPEDD ont été largement renforcés en capacité. Les communautés se sentent valorisées par la présence des STD, inexistantes en début de projet. Le niveau de satisfaction des communautés de ces services tend vers le « moyen » à la fin 2023. Il en est de même pour leur niveau organisationnel, technique et administratif. Les services disposent aujourd'hui de moyens de mobilité (motos) et de fonctionnement (énergie dans les bureaux, ordinateurs). De plus en plus de jeunes et de femmes s'intègrent aux activités du projet. Les CLD ont encore un grand effort pour se faire reconnaître au sein de la communauté. Un sondage rapide prouve que la présence et l'action des CLD ne sont pas encore très connues par un grand % des membres de la communauté. La présence du Réseau Mongala Durable est source de beaucoup d'espoir. Les résultats obtenus en un court laps de temps sont prometteurs. La jeunesse du réseau requiert toutefois un effort de consolidation.
		Identification des dynamiques intra-communautaires et défis dans l'élection des membres des CD des CLD ainsi que la gestion des CLD.	Identification et sélection de 537 OP et ILD dynamiques dont 103 formées dans différents domaines dont dans l'opportunité de travailler en synergie.	
		Les CLD se réunissent autour de chefs de groupements, les chefs de villages et les notables pour rédiger le PSAT en définissant les règles et les sanctions voire même les activités à réaliser pour bien gérer les ressources naturelles et booster le développement de leurs milieux.	Mise en place et opérationnalisation des AVEC dans les groupements de catégories 1 et 2.	
		Le premier round d'AVEC est achevé et concluant. Un deuxième round est réalisé dans certains CLD. Naissance spontanée de nouvelles AVEC dans certains CLD	Initialement considérées comme des « structures d'Enabel », les CLD ont progressivement été appropriés par les membres de la communauté qui considère désormais que « le CLD c'est bel et bien leur affaire ». Un signe extérieur est la conception par eux-mêmes de leur pancarte de visibilité où rare sont les CLD qui mentionnent encore Enabel	
		Implication des CARG dans les diagnostics conflits	Dynamisation de 2 CARG de territoire existants (Bumba et Lisala), Installation et dynamisation d'un CARG à Bongandanga. Installation et dynamisation de 13 CARG de secteur. Formation des membres des CARG dans différents domaines (dont Gouvernance locale, Mécanismes de plaintes et recours, Sauvegardes environnementales de Cancun etc.)	
		Identification des dynamiques existantes au sein des groupements afin de mieux ancrer les activités de gouvernance.	Les dynamiques locales de la consultation, de la concertation, de la co-construction et de la gouvernance locale et les ETD a été fortement renforcée dans les groupements. Plusieurs animations autour de la gouvernance locale / actions co-construites en lien avec l'amélioration des conditions de vie des membres de la population ont été réalisées dans les groupements	
		Les interventions du PIREDD MO ont été orientées et liées avec la mission régaliennne de l'IPDR. Les prescriptions du cadre organique de l'IPDR ont été respectés même dans la mobilisation des agents pour mener des actions sur le terrain.	Les Agents de l'IPDR ont été formés dans divers domaines. Meilleure maîtrise des agents de l'IPDR Formation action des agents de l'IPDR Les prescriptions du cadre organique sont de stricte application.	
Nette amélioration de la prise de conscience par les communautés des enjeux de la déforestation/changement climatique à partir de la création du Réseau Mongala Durable (RMD). Quelques mois après la création du RMD :	* Un nombre de plus en plus grand d'acteurs dans les groupements est conscient de l'urgence et de la nécessité d'agir maintenant pour protéger la forêt. * Les connaissances actionnables en agroécologie, reboisement et exploitation durable de la forêt sont de plus en plus disponibles dans les groupements depuis l'existence du réseau Mongala durable			

⁸ Les Lettres d'intentions sont accessibles dans ce dossier :

https://drive.google.com/drive/folders/19GjqHJD8RP4imWoEiqNloagyZPwZHDP?usp=drive_link

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

		<p>- Vingt-six antennes du RMD fonctionnent et sont ravitaillées par le secrétariat du réseau c'est-à-dire le PIREDD MO. Plusieurs autres antennes ont été créées spontanément par des personnes qui ne faisaient pas partie du 1^{er} cercle.</p> <p>- Les membres animent des temps d'auto-formation et d'expérimentation ;</p> <p>- Un nombre plus grand d'agriculteurs distinguent les pratiques nuisibles de l'agriculture traditionnelle et découvrent des techniques en agroécologie, reboisement et exploitation durable ;</p> <p>- les acteurs du réseau expérimentent, créent et diffusent eux-mêmes des techniques agroforestières et agroécologiques, incluant un partage spontané d'intrants agricoles (essences fertilisantes) et forestiers entre les acteurs du RMD</p>	<p>(RMD) et cela sous diverses formes clés USB, modules de formations</p> <p>* Amélioration de la cohésion sociale.</p> <p>* Augmentation de la propension des paysans à échanger sur leurs connaissances en matière de bonnes pratiques de gestion des ressources naturelles et forêts</p> <p>* augmentation des partages des semences (rejets, bouture)</p> <p>* meilleure mobilisation communautaire sur les problématiques de la gestion des ressources naturelles et de la forêt.</p> <p>Bref : Le réseau Mongala Durable (RMD) a réussi à booster la sensibilisation, la mobilisation et la conscientisation des communautés sur les enjeux de la durabilité des espaces forestiers</p>	
		<p>La venue et la promotion des écoles forêt a permis de toucher les jeunes et les enseignants qui comprennent mieux la notion de la protection des ressources 8 ha ont été plantés dans le cadre des écoles forêts.</p>	<p>Augmentation de l'implication des jeunes (élèves – écoliers – enseignants – filles et garçons) qui apportent leur contribution dans la production des ressources naturelles et dans la plantation des arbres du germe à la plantation.</p>	
		<p>D'une manière générale, il est constaté une meilleure intégration des femmes et des jeunes dans les activités du projet.</p>		
		<p>En 2023,</p> <p>- la fin des CSUB n'a pas empêché le PIREDD MO de poursuivre les formations destinées aux agents des STD. Leurs compétences ont été ainsi améliorées dans divers domaines : techniques, administratifs, financiers, comptable ;</p> <p>- les bureaux des STD ont été dotés d'équipements en énergie solaire et d'imprimantes, ce qui améliore nettement la qualité du travail qu'ils rendent.</p>	<p>Les capacités des institutions et administrations publiques concernées par la gestion durable de l'espace forestier (CEPDD, IPDR et IPA) sont montées d'un cran. Il y a une nette clarification des missions qui sont les leurs. Formés aussi bien dans les domaines techniques, administratifs et financiers :</p> <p>- leur efficacité s'est nettement améliorée ;</p> <p>- évalués trimestriellement sur la base de critères clairement définis, ils ne cessent de s'améliorer ;</p> <p>- ils assimilent nettement mieux des notions de « développement local, d'aménagement du territoire, de PSAT, de PPAT, de diagnostic agricole, des techniques d'amélioration du sol etc. ».</p> <p>- Elles disposent ainsi d'un bagage qui améliore leur posture auprès des communautés avec comme résultat que celle-ci se sentent beaucoup plus à l'aise.</p> <p>- Ceci a permis de faire passer le niveau de satisfaction des communautés à « moyen ».</p> <p>- Dotés en moyens de déplacement, matériel de bureautique (ordinateurs, imprimante) et énergie solaire, leur performance s'est nettement améliorée</p> <p>L'impact du projet sur le comportement professionnel des agents des STD est nettement perceptible.</p>	<p>L'amélioration des attitudes, postures, comportements des agents des STD restent malheureusement fragiles car beaucoup d'agents sont non matriculés et non mécanisés. Une extension du projet devrait considérer l'accompagnement des STD dans leurs démarches d'immatriculation / mécanisation auprès des différentes instances de la Fonction publique à Kinshasa.</p>
02	Jalon Agriculture	<p>Le type d'équipement de transformation post-récolte souhaité par les CLD est connu</p>	<p>Très grande avancée du jalon agriculture. Le dispositif d'encadrement agricole et de production/distribution d'intrants présenté ci-</p>	<p>L'équipe projet est préoccupée par le manque d'appui à l'approche CEP de</p>

		<p>La mise en réseau des acteurs à quelque peut été ralentie. Depuis le départ du chargé de la commercialisation.</p> <p>Amélioration des connaissances des superviseurs et des moniteurs agricoles qui participent aux Formations-action/journées scientifique du projet sur l'agroécologie</p> <p>CEP : Amélioration au niveau paysans de l'apprentissage par la découverte, de l'analyse critique, de la confiance à travers la présentation et les discussions et de la prise de décision grâce à la formation de 170 membres et non membres de CEP (130 hommes et 40 femmes) et 7 agents de l'IPA en Analyse de l'AgroEcoSystème (AAES). PSE : Hypermotivation des CEP à travers le PSE sous forme de distribution des outillages agricoles.</p> <p>Un nombre de plus en plus grand de membres de CEP pratique les ITK dans leur propre parcelle à proximité des villages</p> <p>Mise en place des 8 CEP bananier dans le territoire de Bumba</p> <p>Un réseau de 131 paysans relais est en place. Leurs champs sont des champs modèles. Ils sont soutenus en matériel et intrants. Ils se déplacent pur offrir du suivi-conseil aux autres producteurs</p> <p>Meilleure connaissance des effets des biofertilisants. Amélioration du comportement des cultures</p> <p>Augmentation du nombre de fruiticulteurs appliquant l'agroforesterie fruitière</p> <p>Meilleure connaissance de l'agroécologie et de l'action des légumineuses par 160 scientifiques de la Mongala.</p> <p>Les producteurs d'ananas regroupés au sein de leurs associations (APAB et APAL), se cotisent et cherchent des solutions aux problèmes de commercialisation des ananas</p> <p>Le comportement d'entrepreneur s'installe dans le monde agricole de la Mongala</p> <p>Plantation de 129 ha de palmiers avec l'ONG DRC</p> <p>Des actions de reboisement d'hévéa en système agroforestier ont été initiées avec l'ONG DRC.</p> <p>La thématique portant sur l'amélioration de la fertilité par les plantes fertilitaires, de la déforestation est de plus en plus traitée par les professeurs de l'ITAV.</p>	<p>dessous est totalement en place en 2023, ce qui a permis d'accélérer l'adoption de technologies agricoles durables allant dans le sens de la sédentarisation, avec 4.677 adoptions cumulées.</p> <p>A ce jour, le dispositif se compose d'une part du secteur privé (CLD/CEP) et d'autre part du secteur public (IPA/IPDR/CEPDD).</p> <p>Secteur privé : CLD/CEP : après un début difficile, fait de nombreuses incompréhensions et de luttes de leadership, les CLD et les CEP travaillent aujourd'hui en étroite collaboration dans la quasi-totalité des groupements de cat. 1 & 2.</p> <p>* expérimentations/tests : ceux-ci se réalisent au niveau des CEP par des paysans formés.</p> <p>A ce jour les catégories de CEP suivants sont opérationnelles. CEP-Fertilité, CEP-Maraîcher, CEP-Cultures pérennes, CEP-Bananier.</p> <p>* promotion : les CLD assurent la sensibilisation, la promotion et la vulgarisation des nouvelles pratiques à travers leurs réunions dans les différentes localités. Pour ce faire, ils travaillent en étroite collaboration avec les paysans relais (paysans-relais) qui sont issus ou pas des CEP. La paysans relais travaillent en tandem avec les moniteurs agricoles.</p> <p>Secteur public Le secteur public comprend les moniteurs agricoles (IPA), des animateurs (IPDR) et des éveilleurs de conscience (CEPDD). Les nombreuses formations, conférences, ateliers voire émissions radios auxquelles ont eu accès ces services ont fortement amélioré leurs capacités techniques, permettant de rendre de meilleurs services aux communautés.</p> <p>L'ensemble de leurs actions contribue à une prise de conscience accrue de l'importance de l'adoption de bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.</p> <p>Monde Scientifique Les approches et les ITK développés par le projet PIREDD MO en vue de lutter contre la déforestation et la dégradation de la forêt sont validés par le monde scientifique de la Mongala. Quelques thèmes présentés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les ITK d'agroécologie - La maintenance variétale - L'agroécologie peut-elle sauver les forêt de la Mongala ? - Les pratiques de l'agroforesterie - Les légumineuses pour répondre aux enjeux d'agriculture durable et de sécurité alimentaire. <p>Chaque année, au moins 120 personnes sont concernées (60 à Bumba et 60 à Lisala) (UNILIS, IPA, ITAV, ISEA, et ISP</p>	<p>la part de certaines autorités de la Province.</p> <p>Pour mémoire, la mise en place de CEP fertilité qui devaient expérimenter des nouvelles pratiques agroécologiques est une réponse au diagnostic réalisé en 2019 qui a confirmé que l'agriculture itinérante sur brûlis était le premier facteur de déforestation, ce qui a été confirmé par les paysans Dans le cadre des CEP-Fertilité, les paysans expérimentent et font la promotion d'une agriculture plus productive (amélioration des rendements) et durable, (favoris la sédentarisation agricole et donc atténué la déforestation).</p> <p>Malheureusement, cette approche n'a pas encore été intégrée par certains membres du gouvernement, qui ont apporté un discours contraire au niveau des communautés, fragilisant les actions du projet. Deux cas d'abandon des CEP ont été enregistrés après le passage et le discours des membres du Gouvernement : 1 à Bumba et 1 à Lisala.</p> <p>Une extension des actions du PIREDD MO devrait considérer la consolidation des acquis et la mise à l'échelle des CEP pour accroître encore les adoptants de nouvelles pratiques. Note stratégique Agricultur e_vf.docx</p>
03	Jalon Aménagement du	Quinze (15) documents (PSAT) pour le pilotage de gestion de l'espace et de ressources	Démarré en 2020, les activités en lien avec le Jalon Aménagement du Territoire ont fait l'objet d'une grande attention de la part du	

	territoire	<p>naturelles, du niveau local, ont été rédigés en 2023 par les communautés portant ainsi à 23 le nombre de PSAT rédigés. Onze (11) ont été vulgarisés au niveau des communautés par les planificateurs locaux et par le chef de secteur avant d'être validés par les communautés en 2023</p> <p>La conduite des focus group pour l'élaboration des PSAT a permis d'accroître la sensibilisation des communautés sur les problèmes environnementaux</p> <p>Formation-action des agents techniques de la CPEDD, de l'IPDR et de la DPAT sur la sensibilisation et le zonage participatif dans le cadre du PSAT.</p> <p>Réalisation de 25 diagnostics (dans 25 groupements) participatifs social, économique et environnemental afin de mieux comprendre la cohésion sociale, les ressources de revenus, le milieu et les ressources naturelles à intégrer dans les PSAT.</p> <p>Avancées dans l'élaboration du PPAT : Les phases état des lieux, diagnostic et définition des axes stratégiques sont finies 283 personnes ont été impliquées.</p> <p>L'apiculture a permis la mise en défens de 855.4 ha</p>	<p>projet PIREDD MO. En ce qui concerne les PSAT, une <i>Note méthodologique d'élaboration des PSAT de groupements d'intervention PIREDD MO</i> a été élaborée par l'expert AT et présentée à toutes les équipes PIREDD MO en réunion de coordination.</p> <p>Cette note prévoyait plusieurs étapes dont une étape préparatoire (au bureau), une étape d'exécution (terrain et bureau) avec plusieurs phases : 1. Sensibilisation au zonage et diagnostic du milieu, 2. Analyse FFOM et zonage participatif et enfin les étapes de validations.</p> <p>Les travaux de collecte et d'élaboration des PSAT ont été réalisés, mais des changements au niveau RH ont freiné dans certains cas l'atteinte de la validation. Cependant, les nombreuses réunions de coordination ont permis à toutes les équipes du PIREDD MO d'avoir une très bonne connaissance des principes de base de l'élaboration des PSAT et donc d'implémenter des activités dans les groupements tout en respectant les grands principes des PSAT qui étaient en cours d'élaboration. De plus, les réunions de coordinations permettaient au responsable AT d'attirer l'attention des autres secteurs sur les risques d'implémentation dans des zones hors PSAT.</p> <p>Du retard a été enregistré dans la rédaction de certains PSAT du fait de pertes de données, mais cela a permis à certaines communautés d'être l'objet d'un deuxième apprentissage en matière de cartographie participative, zonage et diagnostic du milieu, ce qui a contribué à une meilleure maîtrise des activités AT et des questions environnementales.</p> <p>A ce jour, vingt-trois (23) documents (PSAT) ont été rédigés par les communautés pour le pilotage de gestion de l'espace et des ressources naturelles, du niveau local, parmi lesquels Onze (11) ont été validés. Le PPAT reste à être validé en 2024, mais les nombreux ateliers (2 par territoire) tenus, les états des lieux faits ainsi que le diagnostic réalisé, tous de manière participative ont fortement contribué à la prise de conscience par les communautés et les autorités de la province de la nécessité de disposer d'un PPAT comme instrument de gestion durable de la province.</p>	
04	Jalon Foncier	<p>Evaluation des conflits communautaires potentiels liés à l'usage de terre lors des missions terrain dans les groupements cibles</p> <p>Renforcement des capacités des agents techniques de la CPEDD, de l'IPDR, de l'IPA, de la DPP et de la DPAT sur la réalisation du zonage participatif dans le cadre du PSAT.</p> <p>Appui à la DPAT nouvellement implantée</p> <p>Les communautés réalisent la cartographie de leurs groupements, les limites sont</p>	<p>Les communautés ont été informées et formées sur le foncier en général et sur sa sécurisation en particulier.</p> <p>Les séances de cartographie participative ont contribué à la mobilisation communautaire, à une meilleure connaissance des zones de conflits par toutes les parties. Les données relevées lors des cartographies participatives ont été traitées.</p> <p>Le zonage participatif réalisé a permis de définir les zones et les usages de chaque zone pour la gestion durable de l'espace et de ses ressources naturelles.</p> <p>La notion de CFCL a été mise à la portée des communautés. Trois (3) communautés ont élaboré chacune son dossier, avec l'accompagnement du projet PIREDD MO.</p>	<p>La question de la sécurisation foncière est de plus en plus appropriée aussi bien au niveau des communautés dans leur ensemble qu'auprès des producteurs pris individuellement. Certains ont pu obtenir des titres fonciers mais plusieurs autres ont encore besoin d'un appui pour y parvenir.</p>

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

		<p>connues de tous, les zones de conflits sont mises en évidence et connus des parties (des groupements) en conflit. Le zonage participatif réalisée définit les zones et les usages de chaque zone pour la gestion durable de l'espace et de se ressources naturelles.</p> <p>Sensibilisation des producteurs sur l'importance de sécuriser leur foncier.</p>	<p>Sécurisation foncière par la communauté elle-même de 99 hectares des espaces dégradés avec des essences forestières à chenille (Bosongo), fruit des activités de conscientisation du projet.</p> <p>A l'échelle microéconomique, le producteurs (palmier, hévéa, fruiticulteurs et autres) ont été sensibilisés, formés et accompagnés sur la sécurisation de leur foncier.</p>	
05	Jalon Energie	<p>Des actions de reboisement de l'acacia en système agroforestier ont été initiées avec l'ONG DRC et avec les ONG locale CARITAS et APDI</p> <p>62 ha d'acacia ont été mis en terre dont 55 ha autour de Binga (ONG DRC), 5 ha au groupement Ngbele (ONG CARITAS) et 2 ha avec les écoles-forêt (ISEA Mondongo/Lisala et ISEA Loeka/Bumba</p> <p>Sensibilisation à l'utilisation d'acacia comme bois énergie</p>	<p>L'Etude d'Impact Social et Environnemental Simplifiée a été réalisé sur le site (screening) Elle révèle l'importance d'un travail d'information, de sensibilisation, de formation des communautés sur la nécessité de reboiser en vue de disposer d'une nouvelle source pour la production du bois énergie. L'acacia commence à être adopté comme alternative au bois énergie. Ainsi 62 ha d'acacia ont été mis en terre dont 55 ha autour de Binga (ONG DRC), 5 ha au groupement Ngbele (ONG CARITAS) et 2 ha avec les écoles-forêt (ISEA Mondongo/Lisala et ISEA Loeka/Bumba.</p> <p>Pour ce faire, les communautés ont signé des CLIP pour se lancer l'activité Renforcement des capacités des bénéficiaires (installation pépinière et la mise en terre)</p>	<p>Bien que se disant « traditionnellement non attachées » à l'acacia, les communautés sont de plus en plus convaincues que l'acacia peut les aider à résoudre l'épineux problème de l'approvisionnement en énergie c'est-à-dire de la production de Makala. Un renforcement des capacités a été réalisé pour pallier la méconnaissance de cette essence par les communautés, à plusieurs niveaux : - les planteurs donc des adultes mais aussi – des élèves et étudiants filles et garçons. Une extension du projet devrait considérer la possibilité de mettre à l'échelle cette option</p>
06	Jalon Démographie	RAS	<p>Appui à la prise en charge des femmes en âge de procréation à travers des méthodes contraceptives modernes dans 03 zones de santé et 20 formations sanitaires</p> <p>Supervision, suivi et accompagnement des activités des DBC sur la sensibilisation et offre de service de proximité en PF</p> <p>Appui à l'amélioration du circuit d'approvisionnement et de distribution des intrants de PF</p> <p>Tenue des activités de sensibilisation des communautés sur les naissances désirables</p> <p>Mise en œuvre des activités du CTMP en PF</p>	<p>Le non-renouvellement de l'accord opérationnel avec la CPSR n'a pas permis au PIREDD MO d'avancer dans ce jalon. Pourtant, la démographie est en lien direct avec la dégradation de la forêt car la forte densité de population (> 80 hab/km² dans les territoires de Lisala et de Bumba) ne permet plus la pratique de la longue jachère qui permettait jadis de restaurer naturellement les sols.</p>

8. Communication et promotion

8.1 Illustration spécifique

Les progrès du projet ont été communiqués à travers les bulletins d'ENABEL pour mettre en valeur sur la réhabilitation des routes de desserte agricole sur les axes reliant la commune rurale de BINGA aux 4 groupements environnants en vue de les désenclaver. Nous avons également communiqué sur le nombre de plantules de palmier et d'hévéa que DRC a distribué aux bénéficiaires.

Pièces justificatives : Articles de presse et le bulletin ENABEL MOPR

Nous avons également communiqué sur la réhabilitation du bâtiment remis aux partenaires des STD par Enabel. Le projet a également rédigé des success stories sur « Comment gagner 12 000 dollars avec la plantation des ananas », « Success stories de Maman Brigitte et de Marien », etc.

Les liens vers les success stories et les photos : bit.ly/RMD-Biblio

[BRIGITTE LINGALA Multiplication des Bananier.mp4](#)

[Tuto-autoformation Entreprise Savon huile de palme.pdf](#)

8.2 Stratégie et plan de communication

8.2.1. Stratégie : cibles et objectifs

La stratégie de communication du projet vise 4 objectifs principaux

Cibles	Objectifs
Usagers de la forêt, agriculteurs.trices ; Bénéficiaires du projet, usagers de la forêt, gestionnaires locaux, propriétaires des forêts,	Les connaissances actionnables en agroécologie, reboisement et exploitation durable de la forêt sont accessibles et attrayante
Acteurs institutionnels	Les acteurs sont conscients de l'urgence et de la nécessité d'agir maintenant pour protéger la forêt.
Groupe élargi du Réseau Mongala Durable	La cohésion sociale est améliorée et permet une meilleure diffusion des pratiques, connaissances et intrants
Habitants de la Mongala	Les acteurs sont conscients de l'urgence et de la nécessité d'agir maintenant pour protéger la forêt

Les outils mobilisés pour ces différents objectifs / cibles sont détaillés dans le tableau ci-après

Objectifs	Cibles	Outils
Les connaissances actionnables en agroécologie, reboisement et exploitation durable de la forêt sont accessibles et attrayantes	Usagers de la forêt, agriculteur.rices	Manuels, livrets, fiches, podcasts et tutoriels de formation et d'auto-formation
	Usagers de la forêt, gestionnaires locaux propriétaires des forêts acteurs institutionnels	Bibliothèque décentralisée, pour partager des connaissances actionnables en open data sur tous les territoires par l'intermédiaire du RMD
La cohésion sociale est améliorée et permet une meilleure diffusion des pratiques, connaissances et intrants	Groupe élargi du Réseau Mongala Durable	RMD : Animation d'un réseau collaboratif de partage d'information et d'intrants (qui augmentent les revenus des mongalais tout en protégeant la forêt) : CEP, CLD, ITA, écoles, etc.
Les acteurs sont conscients de l'urgence et de la nécessité d'agir maintenant pour protéger la forêt	Bénéficiaires du projet (usagers de la forêt, gestionnaire locaux, propriétaires des forêts, acteurs institutionnels	Campagne régionale de communication en réseau : campagne d'affichage (panneau de visibilité et d'actions engageantes), bouche à oreille et réseautage via le RMD., Foire producteurs, CEP, CLD, Ecole forêts, Festival de film, film de vulgarisation, film de plaidoyer, policy brief.succes story et de vulgarisation de l'approche PIREDD MO, Boîte à image, émissions radiophoniques et podcast MP3
	Habitants de la Mongala	

Le lecteur peut se référer aux liens ci-dessous





<https://drive.google.com/drive/folders/1tBVY7KcDJonL5R5xScGGY4xMzywEbnt7>.

[Mise en œuvre de la stratégie et du plan C4D.docx](#)

[230907_PIREDD-strategie_V1.pdf](#)

[Synthèse Stratégie Réseau Mongala Durable.docx](#)

8.2.2. Promotion de FONAREDD et CAFI



COMITÉ LOCAL DE DÉVELOPPEMENT Baolongo



Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Nom du projet de communication	C4D		
Date de début du projet de communication	2020	Date de fin du projet de communication	2023
Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s'insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?) :			
	La C4D et CCC s'inscrit dans le volet conscientisation, ce projet de communication pour le Développement et le changement social et de comportement vis-à-vis de l'exploitation de la forêt. Ce projet de communication tient à sensibiliser et conscientiser les bénéficiaires à protéger la forêt et l'exploiter avec sagesse. Ce projet de communication s'insère dans les objectifs et la stratégie globale par le fait que le projet poursuit l'objectif global de réduire la déforestation et la dégradation de la forêt.		
Audience	Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)	Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web)	
1712 Personnes	Le projet n'a cessé de parler de FONAREDD et CAFI via les activités de sensibilisation de masse, en l'occurrence au Festival Alimentterre en informant aux participants sur la source des fonds dont Enabel est bénéficiaire en précisant que ce sont des fonds CAFI via FONAREDD. Les experts sectoriels et le manager en font autant partout. Les communautés se sont montrées très intéressées par les enjeux alimentaires pour leur survie et développement.	https://drive.google.com/drive/folders/1t6zvk5ZgfipBQM-v79SAxz07rnuOVhX4	
26 Têtes de réseau situées à Bumba, à Lisala et à Binga, dans les groupements ci-après : WASALAKA, BUDJA, YAMISIKO, BUMBA CENTRE, MANGA, DIOBO, BINGA, BOSO NGUMONI, BOKUTU, NDEKE, NGBELE, BOBI.	Production des films en lingala sur l'agroécologie et la foresterie et partage aux communautés pour la visualisation	Films : https://drive.google.com/drive/folders/1xvq4rb-2SxIPLT8FQ4UI9iIO_wAMyTwC : https://bit.ly/RMD-Biblio la bibliothèque : https://drive.google.com/drive/folders/1HWFwR4oefs1J2-SuTLKraFfdQJCKenk8 https://drive.google.com/drive/folders/1XKhVCh6TugBe-4s_2RBtCNNV-N3rBxsD)	
En moyenne 88 personnes par groupement ont participé	Les pratiques des soirées éducatives sont installées et très appréciées des communautés		
100 personnes à l'écoute en moyenne des toutes les zones	Les émissions thématiques diffusées chaque mois en raison des deux émissions par mois	Spots radio	SMS envoyés par les auditeurs
	Le Projet a utilisé des logo REDD+ via les autocollants sur tous ses engins (Véhicules, motos, canot rapide		

9. Exécution financière

9.1 Décaissements

Sur les transferts reçus, indiquer le niveau de décaissement global ainsi que le niveau de décaissement annuel en incluant le budget prévisionnel pour l'année et le décaissement effectif. Les montants engagés mais non décaissés peuvent être rajoutés dans la dernière colonne du tableau.

a) Taux de décaissements du projet.

A) Résultats	B) Budget Total (USD)	C) Budget prévu 2023	D) Dépenses annuelle 2023	E) Solde au 31.12.2023	F) Taux de décaissement sur la période de rapportage	G) Taux de décaissement cumulé depuis le début du programme	G) Montant engagé mais non dépensé
Effet 1: Les habitants des zones ciblées sont conscientisés sur les problématiques liées aux enjeux de gestion durable des espaces forestiers.	399 147	154 159	175 570	69 859	114%	82%	7 274,23
Produit 1.1: Identifier des « éveilleurs de conscience » et des relais communautaires	12 122,00	-	- 19 730,21	19 730,52	0%	-63%	
Produit 1.2: Elaborer des messages, des modalités et des outils de communication adaptés pour accompagner les changements de comportements et de représentations	245 955,00	93 408,00	134 064,65	46 886,21	144%	81%	2 460,40
Produit 1.3: Déployer les équipes « éveilleurs de conscience » et relais communautaires dans les zones concernées	141 070,00	60 751,00	61 235,31	3 242,60	101%	98%	4 813,83
Effet 2: Des pratiques de gestion et de restauration des forêts communautaires, et des pratiques familiales et agricoles durables et respectueuses des espaces	3 277 349	983 516	1 095 540	546 263	111%	83%	395 229,35
Produit 2.1: Appuyer la mise en réseau entre les producteurs et les acheteurs ; soutenir la commercialisation des produits agricoles.	587 576,00	158 656,00	173 322,03	127 511,70	109%	78%	69 473,19
Produit 2.2: Appuyer la diffusion d'itinéraires techniques agricoles durables : jachère améliorée, sédentarisation des exploitations, amélioration de la qualité du matériel végétal, association agriculture – élevage, promotion des arbres fruitiers.	1 627 831,00	522 053,00	586 052,04	90 852,07	112%	94%	58 835,70
Produit 2.3: Appuyer la production et la valorisation des produits forestiers non ligneux : pépinières, diffusion des plants	314 198,00	146 547,00	117 232,75	96 808,46	80%	69%	104 797,08
Produit 2.4: Accompagner les initiatives de reboisement pour un usage à terme de bois d'œuvre et de production d'énergie	673 155,00	147 018,00	220 359,45	220 422,39	150%	67%	162 123,38
Produit 2.5: Accompagner la recherche de solutions concertées aux problématiques de circulation des biens et des personnes	9 242,00	9 242,00	1,37	9 240,63	0%	0%	
Produit 2.6: Renforcer l'accès aux intrants et à l'information sur le planning familial	65 347,00	-	-1 428,02	1 427,62	0%	98%	
Effet 3: Les capacités des institutions et administrations publiques concernées par la gestion durable de l'espace forestier sont renforcées.	1 873 752	372 276	395 057	653 639	106%	65%	0,00

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Produit 3.1: Identifier et sélectionner les agents des services techniques (environnement pour forêt / agriculture et DR pour agriculture) qui seront mobilisés pour accompagner les dynamiques de changement dans les zones ciblées	13 953,00	-	-	0,33	0%	100%	
Produit 3.2: Sensibiliser, former et accompagner les agents à leur missions, rôles, responsabilités, et postures dans leur fonction.	196 196,00	70 926,00	103 631,86	-28 978,48	146%	115%	
Produit 3.3: Appuyer les inspections et coordination provinciales et territoriales dans la mise en place du pilotage et de la supervision de leurs agents	204 410,00	52 773,00	39 593,67	19 570,07	75%	90%	
Produit 3.4: Apporter les moyens aux administrations publiques pour leur déploiement et leur re légitimation (dimension fonctionnelle et symbolique)	1 445 943,00	246 690,00	247 303,75	665 688,35	100%	54%	
Produit 3.5: Informer, sensibiliser, et former le gouvernement et les élus provinciaux aux problématiques et enjeux d'aménagement durable du territoire	13 250,00	1 887,00	4 527,73	-2 641,67	240%	120%	
Effet 4: Des instruments provinciaux et locaux de pilotage et de gestion durable du système agro forestier sont disponibles et utilisés	1 701 485	627 124	575 672	622 971	92%	63%	449 183,83
Produit 4.1: Accompagner la Province dans un processus d'élaboration d'un diagnostic de territoire intégrant la gestion durable des systèmes agro forestiers	20 249,00	2 998,00	-1 283,81	4 280,87	-43%	79%	
Produit 4.2: Accompagner la Province dans l'élaboration de son schéma provincial d'aménagement durable, sa stratégie de Gestion Durable des Ressources Naturelles et à adresser au moins trois priorités de gestion durable des systèmes agro forestiers	176 738,00	94 047,00	133 084,45	40 838,35	142%	77%	83 332,75
Produit 4.3: Appuyer l'élaboration, le pilotage et le suivi des plans de développement de territoire	12 124,00	3 996,00	4 344,90	-349,34	109%	103%	
Produit 4.4: Soutenir la mise en place et à la dynamisation des CLD	115 177,00	48 996,00	77 189,43	-28 193,36	158%	124%	
Produit 4.5: Accompagner les ETD et les communautés locales (CLD) dans la réalisation de diagnostic de territoire	36,00	-	-	0,44	0%	99%	
Produit 4.6: Soutenir les ETD et les Comités Locaux de Développement dans leur planification l'élaboration, et dans l'identification et la mise en oeuvre de réponses collectives aux priorités identifiées.	1 199 404,00	477 087,00	360 281,07	441 950,56	76%	63%	365 851,08
Produit 4.7: Favoriser l'émergence et la formalisation de Concessions Communautaires Forestières Locales, et le démarrage de leur gestion	177 757,00	-	2 056,45	164 443,30	0%	7%	
Résultat 5 : Coûts M&E	641 741	178 072	249 292	31 020	140%	95%	58 835,70
M&E	641 741,00	178 072,00	249 292,00	31 020,34	140%	95%	58 835,70
Total Coûts Résultats	7 893 474	2 315 147	2 491 131	1 923 752	108%	76%	910 523,11
Coûts gestion de projet	3 321 479	767 751	908 445	-34 924	118%	101%	398 979,07
Ressources humaines	1 959 234,00	517 234,00	629 743,28	-37 894,02	122%	102%	367 263,14
Déplacements	76 630,00	12 622,00	965,56	14 318,99	8%	81%	
Investissements	481 333,00	43 973,00	90 281,59	-39 919,31	205%	108%	14 976,64
Fonctionnement	804 282,00	193 922,00	187 454,52	28 570,52	97%	96%	16 739,29
Coût Total Indirect	785 047	215 803	237 970	132 218	16%	12%	91 665
Total	12 000 000,00	3 298 700,86	3 637 546,13	2 021 046,41	110%	83%	1 401 167,33

a) Tableau 8.2

Voir lien

b) Cout efficacité : Tableau des progrès et décaissements par effets et par produits

Note : En 2022, le cadre logique a été revu pour passer d'un système basé sur les activités à un système basé sur les résultats. Le cadre budgétaire (ci-dessous) basé sur les activités est désormais limité au suivi de l'exécution budgétaire des activités et non au suivi des indicateurs de résultats. Il est donc difficile de retranscrire les indicateurs de résultats dans le tableau d'activités ci-dessous. La colonne B est donc utilisée afin de faire référence aux indicateurs de résultats.

A) Résultats	Progrès actuel de l'indicateur [3]	Dépenses cumulées au 31.12.2023
Effet 1: Les habitants des zones ciblées sont conscientisés sur les problématiques liées aux enjeux de gestion durable des espaces forestiers.	Voir effets 2-1 et 2-3	329 288
Produit 1.1: Identifier des « éveilleurs de conscience » et des relais communautaires	Voir Résultats 1-1 et 1-2	-7 608,52
Produit 1.2: Elaborer des messages, des modalités et des outils de communication adaptés pour accompagner les changements de comportements et de représentations		199 068,79
Produit 1.3: Déployer les équipes « éveilleurs de conscience » et relais communautaires dans les zones concernées		137 827,40
Effet 2: Des pratiques de gestion et de restauration des forêts communautaires, et des pratiques familiales et agricoles durables et respectueuses des espaces	Voir effet 1-1, 2-1, 2-2 et 2-2	2 731 086
Produit 2.1: Appuyer la mise en réseau entre les producteurs et les acheteurs ; soutenir la commercialisation des produits agricoles.	Voir Résultats 2-1, 2-2, 4-8, 4-9, 4-11 et 4-11	460 064,30
Produit 2.2: Appuyer la diffusion d'itinéraires techniques agricoles durables : jachère améliorée, sédentarisation des exploitations, amélioration de la qualité du matériel végétal, association agriculture – élevage, promotion des arbres fruitiers.	Voir Résultats 2-1, 2-2, 4-1, 4-2, 4-5, 4-6, 4-6	1 536 978,93
Produit 2.3: Appuyer la production et la valorisation des produits forestiers non ligneux : pépinières, diffusion des plants	Voir Résultats 2-1, 2-2, 4-3, 4-4, 4-8, 4-9, 4-11	217 389,54
Produit 2.4: Accompagner les initiatives de reboisement pour un usage à terme de bois d'oeuvre et de production d'énergie	Voir Résultats 2-1, 2-2, 4-1, 4-2, 4-3, 4-7, 4-8, 4-11	452 732,61
Produit 2.5: Accompagner la recherche de solutions concertées aux problématiques de circulation des biens et des personnes	Voir Résultats 4-9, 4-11, 4-11	1,37
Produit 2.6: Renforcer l'accès aux intrants et à l'information sur le planning familial	Voir Résultats 2-1, 2-2,	63 919,38
Effet 3: Les capacités des institutions et administrations publiques concernées par la gestion durable de l'espace forestier sont renforcées.	Voir effets 1-1, 1-2, 2-1, 2-3	1 220 113
Produit 3.1: Identifier et sélectionner les agents des services techniques (environnement pour forêt / agriculture et DR pour agriculture) qui seront mobilisés pour accompagner les dynamiques de changement dans les zones ciblées	Voir résultats 2-1, 2-2	13 952,67
Produit 3.2: Sensibiliser, former et accompagner les agents à leur missions, rôles, responsabilités, et postures dans leur fonction.		225 174,48
Produit 3.3: Appuyer les inspections et coordination provinciales et territoriales dans la mise en place du pilotage et de la supervision de leurs agents		184 839,93
Produit 3.4: Apporter les moyens aux administrations publiques pour leur déploiement et leur re légitimation (dimension fonctionnelle et symbolique) :		780 254,65
Produit 3.5: Informer, sensibiliser, et former le gouvernement et les élus provinciaux aux problématiques et enjeux d'aménagement durable du territoire		15 891,67
Effet 4: Des instruments provinciaux et locaux de pilotage et de gestion durable du système agro forestier sont disponibles et utilisés	Voir effets 1-1, 1-2, 2-1, 2-3	1 078 514

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Produit 4.1: Accompagner la Province dans un processus d'élaboration d'un diagnostic de territoire intégrant la gestion durable des systèmes agro forestiers	Voir résultats 3-3, 3-4	15 968,13
Produit 4.2: Accompagner la Province dans l'élaboration de son schéma provincial d'aménagement durable, sa stratégie de Gestion Durable des Ressources Naturelles et à adresser au moins trois priorités de gestion durable des systèmes agro forestiers	Voir résultats 3-3	135 899,65
Produit 4.3: Appuyer l'élaboration, le pilotage et le suivi des plans de développement de territoire	Voir résultats 3-1, 3-3, 3-4	12 473,34
Produit 4.4: Soutenir la mise en place et à la dynamisation des CLD	Voir résultats 3-2	143 370,36
Produit 4.5: Accompagner les ETD et les communautés locales (CLD) dans la réalisation de diagnostic de territoire	Voir résultats 3-3, 3-4	35,56
Produit 4.6: Soutenir les ETD et les Comités Locaux de Développement dans leur planification l'élaboration, et dans l'identification et la mise en oeuvre de réponses collectives aux priorités identifiées.	Voir résultat 3-4	757 453,44
Produit 4.7: Favoriser l'émergence et la formalisation de Concessions Communautaires Forestières Locales, et le démarrage de leur gestion	Voir résultat 3-5	13 313,70
Résultat 5 : Coûts M&E		610 721
M&E		610 720,66
Total Coûts Résultats		5 969 722
Coûts gestion de projet		3 356 403
Coût Total Indirect		652 829
Total		9 978 953,59

c) Taux de décaissement par pilier de la Stratégie Nationale REDD+

PILIER	BUDGET DANS LE PRODOC	DECAISSEMENTS ESTIMES POUR LA PERIODE DE RAPPORTAGE	DECAISSEMENTS CUMULES DEPUIS LE DEBUT DU PROJET
Aménagement du Territoire	2 519 343	575 672	1 078 514
Foncier			
Agriculture	1 962 000	875 181	2 278 354
Forêt	478 450	175 570	329 288
Energie	500 000	220 359	452 732
Mines et Hydrocarbures			
Démographie			
Gouvernance	1 252 600	644 349	1 830 834

9.2 Contrats

N° du Contrat	Intitulé et thématique	Type *	Sous type (voir liste ci-dessous)	Montant du contrat	Date signature contrat	Date fin Contrat	Commentaires (partenaire)
RDC182081T_CSUB_10103	Mise en oeuvre d'activités forestières définies dans les Plans Simples d'Aménagement du Territoire	ONG Nationale	Organisation non gouvernementale (ONG) nationale	\$560.780	13/09/2022	31/03/2023	ERAIFT - résilié
RDC182081T_CSUB_005	Contribuer à l'amélioration des revenus des acteurs intervenants dans la chaîne de valeur fruitière.	Entité publique	Administration publique provinciale	\$318.893	11/11/2020	31/03/2023	IPA - résilié
RDC182081T_CSUB_003	Développer les systèmes agroforestiers durables et restaurer les forêts à travers une approche territoriale de développement durable.	Entité publique	Administration publique provinciale	\$292.182	06/10/2020	31/03/2023	CPEDD - résilié
RDC182081T_CSUB_004	Renforcement des capacités organisationnelles des communautés locales dans une perspective de développement durable REDD+ sur les zones ciblées	Entité publique	Administration publique provinciale	\$219.009	06/10/2020	31/03/2023	IPDR - résilié
RDC182081T_CSUB_10013	Contribuer à l'amélioration des revenus des acteurs intervenants dans la chaîne de valeur fruitière.	Entité publique	Organisation non gouvernementale (ONG) nationale	\$137.415	26/10/2020	31/03/2023	CAFPK - résilié
RDC182081T-10005	Réhabilitation et construction des bâtiments abritant les bureaux des services techniques déconcentrés de l'administration du territoire de Bumba	Secteur Privé	Entreprise nationale	\$133.555	24/08/2020	19/02/2021	VALOM CONSTRUCT - terminé
RDC182081T-10004	Achat de 24 motos DT 125 pour les STD Environnement Agriculture et Développement rural mobilisés dans la mise en œuvre du projet PIREDD MONGALA	Secteur Privé	Entreprise internationale	\$106.144	03/04/2020	17/05/2020	PRODIMPEX-terminé
RDC182081T-10042	Etude tourbières et riziculture bas-fond PIREDD	Secteur Privé	Bureau d'étude	\$134.136	04/10/2022	31/03/2024	OSCAF
RDC182081T-10010	Acquisition d'un système solaire au PIREDD_MO	Secteur Privé	Entreprise nationale	\$109.487	01/10/2022	31/03/2023	ETS DEV SOLAIRE-terminé
RDC182081T-10118	Reboisement et Réhabilitation des routes stratégiques pour désenclaver la zone d'intervention du projet de Binga dans le Territoire de Lisala, Province de la Mongala	ONG Nationale	Organisation non gouvernementale (ONG) nationale	\$738.921	27/01/2023	31/03/2024	DRC
RDC182081T-10060	Consultance C4D	Secteur Privé	Bureau d'étude	\$111.858	16/06/2022	31/12/2023	Com4Dev
RDC182081T-10022	Consultance Suivi-évaluation	Secteur Privé	Bureau d'étude	\$112.156	12/07/2022	31/03/2024	TEREA
RDC182081T-10120	Consultance élaboration PPAT	Secteur Privé	Bureau d'étude	\$159.822	01/11/2022	31/03/2024	IRAM

*Type : ONG internationale, ONG nationale, entité publique, secteur privé, autre

9.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines

Chaque année Enabel conduit une planification annuelle (T1) et une revue (début T4). La première (T1) est la base du PTBA soumis au FONAREDD. Une deuxième planification est faite en début du dernier trimestre (T4). L'exercice de planification T1 est une planification trimestrielle de l'année en cours couplée à une planification annuelle pour les années suivantes. La planification T4 sert à estimer les dépenses restantes jusqu'à la fin de l'année. Néanmoins les planifications et les plans de travaux sont revus régulièrement à Enabel. Ces changements ont comme conséquence que la seconde planification (T4 2023) est la plus précise. Le tableau ci-dessous présente le taux de réalisation par rapport aux prévisions du T1 2023.

Résultats	Planification 2023 (Planif T1)	Dépenses annuelle 2023	Taux de décaissement sur la période de rapportage
Effet 1 à 5	2 315 147	2 491 131	107,60%
Effet 1	154 158	175 570	113,89%
Effet 2	983 516	1 095 540	111,39%
Effet 3	372 277	395 057	106,12%
Effet 4	627 124	575 672	91,80%
Effet 5	178 072	249 292	140,00%
Moyens Généraux	767 750	908 445	118,33%
Total	3 082 897	3 399 576	110,27%

Les prévisions ont été réalisées. Le projet est en phase de clôture et travaille à la finalisation des activités.

Bien que le programme PIREDD-MO mette l'accent sur l'autonomisation des femmes (voir partie genre du rapport), le DTF n'a pas prévu un budget spécifique pour les activités « genre ». La thématique « genre » est transversale au projet et se répercute à travers nombreuses activités mises en œuvre. Il est donc difficile de donner un montant spécifique.

La dernière tranche a été payée en Novembre 2023.

Les marchés publics contractés se trouvent dans Tableau 7.

Les procédures des marchés publics d'Enabel sont décrits par le « Manuel de procédures marchés publics et logistique en RDC » (annexe).

Aucun marché pour une valeur supérieure à 1 million de dollars US a été attribué pour le projet.

9.4 Mobilisation de ressources

/

9.5 Audits

L'audit financier pour la certification des dépenses du rapport financier de 2022 a eu lieu en Mars 2023 par un cabinet d'audit externe. Le rapport d'audit est disponible en annexe.

9.6 Révisions budgétaires

Il n'y a pas eu de révisions budgétaires sous cet exercice.

10. Suivi-évaluation et apprentissage du projet

Il s'agit, notamment de présenter le système de suivi et comment les organes de gouvernance du projet ont permis d'ajuster la stratégie de mise en œuvre du projet.

10.1 Etat d'avancement du plan de suivi du projet

Ce tableau doit refléter notamment les passages du projet devant les instances décisionnaires du projet ainsi que la prise en compte des différentes décisions issues des organes de décision du projet dans la mise en œuvre des activités.

Activité de suivi et évaluation	Nombre prévu 2023	Nombre réalisé 2023	Date(s)	Compte-rendu avec hyperlien (doit notamment figurer le suivi des décisions prises dans les instances de décision du projet)
COPIL de projet	2	1 (4 recommandations formulées)	Mars 2023	01 - Suivi des recommandations CTCS Novembre2022.docx
Evaluation externe	1	1	Juillet 2023	Appui S&E Terea – cf. rapport 2023
	1	1	Novembre 2023	S&E externe du FONAREDD (rapport en cours d'examen)
Missions de suivi terrain	Les activités sont suivies continuellement lors de chaque mission terrain. Vu l'étendue et l'enclavement de la province, les missions sont rentabilisées lors des passages pour l'une ou l'autre activité. Chaque rapport d'activité prévoit le rapportage de leçons apprises et des défis rencontrés. Les documents stratégiques des activités sont ainsi mis à jour en permanence sur base des apprentissages. Idem pour la collecte des données : celles-ci sont collectées en permanence lors des missions terrain par les agents Enabel ou les partenaires étatiques. La base de données est disponible et actualisée au fil de l'eau. Depuis 2022, avec l'appui de la consultance en S&E assurée par TERE, le projet a élaboré de nouveaux outils de collecte de données terrain qui sont déployés depuis la rentrée 2023.			
Réunions				
Revue techniques				
Rapports				
Collecte des données				

10.2 Evaluations

Nature de l'évaluation	Date	Conclusions majeures de l'évaluation	Réponse du management	Suivi mise en œuvre des actions à prendre
Evaluation externe du FONAREDD	Nov. 2023	Cible atteinte de 75% des activités prévues	En cours d'examen	-

10.3 Intégration des leçons apprises

- Jusqu'à septembre 2021, l'approche du projet était basée sur des activités et non sur les résultats. Les activités « quickwin » implémentées en début de projet se sont multipliées sans coordination pour concourir à des résultats.
- Jusqu'à septembre 2021, l'implémentation du projet était déléguée aux STD à travers des conventions de subsides, bien que ceux-ci ne disposaient pas des compétences techniques ou de l'expérience nécessaire. Bien qu'un investissement important ait été apporté pour le renforcement de ces services (pertinent pour la durabilité des actions), il n'est pas possible d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'implémentation d'un programme aussi complexe que les PIREDD sans une formation poussée et un accompagnement sur la durée.

- Jusqu'à septembre 2021, le cadre logique n'était pas approprié par les équipes du PIREDD et n'était pas utilisé comme cadre de référence du projet. Les indicateurs n'étaient souvent pas compris par les équipes.
- Jusqu'à septembre 2021, la réussite du projet était basée sur l'atteinte d'indicateurs quantitatifs, sans une réelle considération pour la qualité et la durabilité. Cette vision était portée par les équipes du projet comme les partenaires des STD.
- Le S&E n'est pas perçu par les équipes comme un moyen d'auto-évaluation constant permettant de faire le point sur l'atteinte de leurs résultats.
- Les cibles fixées dans le DTF sont irréalistes compte-tenu du contexte d'intervention du projet :
- Présence non-effective d'Enabel dans la Mongala avant le projet ;
- Difficulté de recruter des RH compétentes et expérimentées qui souhaitent s'installer dans la Mongala ;
- Bien qu'essentiel, le travail d'engagement et de renforcement des capacités des acteurs de la Province (STD, ONG, autorités, etc.) est fastidieux et requiert du temps et un réengagement constant ;
- La Mongala est une province historiquement peu couverte par les bailleurs et PTF. Par ailleurs, il y a peu d'acteurs dynamiques et compétents (ONG, entrepreneurs, entreprises, etc.) opérant dans la Mongala ;
- Il est difficile de trouver des partenaires (nationaux/internationaux) ayant une expertise valide qui souhaite travailler dans la Mongala ;
- La Mongala est une Province particulièrement enclavée qui nécessite des moyens RH, logistiques, financiers extrêmement importants pour s'y déployer ;
- Il existe peu ou pas de données initiales sur lesquelles construire le projet ;
- une approche où la qualité prime sur la quantité est essentielle et stratégique.
- La présence et le suivi avec les communautés sont des facteurs clés du succès de programmes intégrés.

10.4 Révisions programmatiques (le cas échéant)

Le projet a connu des réorientations stratégiques importantes à la fin 2021 qui ont été implémentées et suivies en 2022. Début 2023, ces réorientations ont été mises à jour. Voir annexe rapport S1 2023 : réorientations stratégiques 2023.

En 2022, la demande d'extension temporelle sans ajout budgétaire a été validée par le COPIL et le CT FONAREDD : Extension de la phase opérationnelle jusqu'au 31 décembre 2023 ; décalage de la phase de clôture du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024.

En 2023, différentes revues budgétaires ont été soumises et validées par le COPIL et le CT FONAREDD (voir point 6 – exécution financière). Celles-ci sont justifiées par les réorientations stratégiques du projet et l'extension temporelle sans ajout budgétaire.

11. Thèmes transversaux

11.1 Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables

Genre

L'inclusion du genre est encore essentiellement liée au quota de 30% de présence des femmes demandé par l'Etat. Si le projet n'imposait pas ce quota, la présence des femmes serait négligeable. Bien qu'elles soient présentes aux réunions, leur participation effective n'est pas garantie, elles ont tendance à rester en retrait, et n'osent pas exprimer leurs points de vue ou besoins. Les réunions AT se font en groupe mixte mais aussi en groupes séparés afin de libérer la parole des femmes, ce qui a permis de capter des informations importantes par rapport à certaines activités économiques et l'utilisation des ressources.

Dans toutes les activités implémentées dans le cadre du PIREDD MO, aucune distinction n'est faite entre les bénéficiaires hommes et femmes. Tous jouissent des mêmes opportunités. Cependant, le projet constate que le poids des cultures, et des us et coutume fait que les femmes ont fréquemment tendance à renoncer aux opportunités qui leur sont accordées.

En ce qui concerne l'accès aux ressources matérielles telles que la formation, les opérationnelles du PIREDD MO ont l'obligation de préciser dès la conception des fiches d'activités, le nombre d'hommes et le nombre de femmes qui doivent participer à l'activité. Cette mesure permet de prendre conscience en amont des risques d'une faible participation des femmes et de prendre des mesures correctives avant la réalisation de l'activité. Mais malgré cette précaution prise, il n'est pas rare que des hommes se présentent à l'activité en lieu et place de leur épouse. Dans ce cas de figure, l'équipe projet a adopté une posture intransigeante, en refusant catégoriquement de valider la participation du mari. Dans la plupart des cas, ceci fait que les femmes attendues se présentent dès le 2ème jour.

De la même manière, la remise des outils aratoires a été faite sans privilégier les hommes par rapport aux femmes. Ce sont les résultats obtenus par les bénéficiaires qui justifiaient l'accès à de l'équipement.

Il a été plus difficile au projet d'agir lorsqu'il s'agissait d'une discrimination liée à l'accès à la terre. Plus d'une fois, des femmes se sont vues ravir la terre par les hommes, bien qu'elles obtiennent des résultats très satisfaisants. Heureusement, ces cas ont été exposés aux CLD, et les chefs des groupements sont parvenus à résoudre ces cas en attribuant officiellement des terres aux femmes.

Un autre type de cas sur lequel le projet a fortement veillé est l'accès aux ressources immatérielles telles que le pouvoir. Il s'agit ici du pouvoir en lien avec les activités du projet. Dans les comités de gestion (CEP, CLD, AVEC), les femmes occupent rarement des fonctions de présidente ou de vice-présidente, mais plus souvent la fonction de trésorière ou de secrétaire. Par contre, il n'est pas rare que la présidence (chef du village) de l'organisation d'un atelier soit confiée à une femme, après que celle-ci ait été encouragée à se présenter comme candidate.

Bien qu'ayant plus ou moins réussi à donner des opportunités aux femmes dans le cadre des activités du projet, il s'avère que les actions du projet n'ont eu qu'un impact marginal sur le rôle assigné socialement aux hommes et aux femmes dans la vie quotidienne. En termes de répartition du travail domestique, extra-domestique et des responsabilités familiales, les femmes portent encore une trop lourde charge sur leurs épaules. Dans les villages, il est encore trop fréquent de rencontrer des jeunes filles revenant de la source, se mettre aux travaux ménagers pendant que les jeunes garçons ont passé toute la journée à jouer au football ou à d'autres jeux.

A défaut de disposer d'un.e spécialiste genre, le projet bénéficierait d'organiser des formations genre pour l'ensemble des partenaires et des équipes afin d'harmoniser les stratégies et de proposer des solutions adaptées et sur mesure pour mettre en place des ponts favorisant effectivement la participation des femmes. Cela dit, un changement interne s'est observé depuis que l'équipe compte

plus de femmes. Elles ouvrent systématiquement les discussions sur l'intégration des femmes et pointent les difficultés qui sont inhérentes aux femmes, ce qui est peu accessibles naturellement aux hommes du fait de leurs privilèges.

Peuples Autochtones

Les peuples autochtones ont été identifiés avec les communautés locales comme étant des bénéficiaires du PIREDD MO. Il ne pouvait pas en être autrement car « l'engagement des communautés locales et autochtones font intégralement partie de l'ADN d'Enabel (DTF). Ainsi, le PIREDD MO vise l'amélioration des conditions de vie et de revenus des habitants de la province de la Mongala (y compris les femmes, les jeunes et les peuples autochtones).

Cependant, les peuples autochtones de la Mongala sont quasiment tous localisés dans le territoire de Bongandanga. Lors de la catégorisation des groupements, l'ensemble des groupements du territoire de Bongandanga ont été classés pour plusieurs raisons dans la catégorie 3 c'est-à-dire des groupements qui bénéficieront de la plus faible intervention du projet.

Malgré cet état des choses, le PIREDD MO à travers son partenaire IPA a tenu à accompagner les Peuple Autochtone à travers les Champs Ecoles Paysans. Malheureusement, l'arrêt de la Convention de Subside n'a plus donné aux partenaires les ressources nécessaires pour assurer un suivi rapproché. Toutefois, il est prévu en Q1 2024, une conférence sur les peuples autochtones avec entre autres comme livrables, un plan d'actions. Une extension du projet ou d'autres projets devraient mieux intégrer le territoire de Bongandanga dans leur intervention.

Suivi des aspects Genre

Critère	Activités ciblant les groupes sus mentionnés	Résultats	Défis affrontés
Mise en œuvre/Activités	Activités de terrain, Assemblées électorales des CLD, Identification des éveilleurs de conscience, des leaders communautaires et émergents. Les têtes de réseau et autres activités de sensibilisation et/ou ateliers de RC des leaders communautaires	Présence des femmes et des hommes dans ces activités	La désignation des femmes dans les ateliers, le choix de l'arrière-plan pour s'asseoir, la peur des femmes d'occuper des postes de direction dans les communautés.
Respect du quota des femmes prévu dans la Fiche d'activité.	Plusieurs formations sont données dans le cadre des activités du PIREDD MO.	Les CLD, CEP, OP etc. font participer les femmes	Que la désignation de la femme ne soit pas le résultat d'une contrainte PIREDD MO
Suivi-évaluation	Check list genre et atelier sur le genre	Acceptation de soi de la femme et participation aux activités sans contrainte	Le taux de participation est encore faible sur l'ensemble de la zone, mais les femmes leaders sont déjà là et sont en avant-plan et très dynamiques.

II

7.→LISTE-DES-PARTICIPANTS¶

Lieu·1°:·MANGA·Bumba¶			
Nom,·Prénom¶	Institution¶	Fonction¶	H/F¶
Facilitateurs¶			
<i>Aimé·MAKOMBO¶</i>	Enabel¶	Agronome¶	H¶
<i>Norbert·LIMAU¶</i>	IPA¶	Superviseur-territoire·Bumba¶	H¶
45·Participants·+·1·(superv.)¶			
<i>2·moniteurs·agricoles¶</i>	IPA¶	Moniteurs·agricoles·Bumba¶	2H¶
<i>9·paysans·relais·(anciens)¶</i>	Agriculteurs¶	Paysans·relais·Bumba¶	6·H¶ 3·F¶
<i>7·paysans·relais·(nouveaux)¶</i>	Agriculteurs¶	Paysans·relais·Bumba¶	5·H¶ 2·F¶
<i>17·Adoptants·Membres·de·CEP¶</i>	Agriculteurs¶	Agriculteurs¶	12·H¶ 5·F¶
<i>5·Adoptants·non·membres·CEP¶</i>	Agriculteurs¶	Agriculteurs¶	4·H¶ 1·F¶
<i>5·Candidats·à·l'Adoption¶</i>	Agriculteurs¶	Agriculteurs¶	3·H¶ 2·F¶
Lieu·2°:·Mondjamboli·Bumba¶			
Nom,·Prénom¶	Institution¶	Fonction¶	H/F¶
Facilitateurs¶			
<i>Aimé·MAKOMBO¶</i>	Enabel¶	Agronome¶	H¶
<i>Norbert·LIMAU¶</i>	IPA¶	Superviseur-territoire·Bumba¶	H¶
45·Participants·+·1·superv¶			
<i>1·moniteurs·agricoles¶</i>	IPA¶	Moniteurs·agricoles·Bumba¶	1H¶
<i>5·paysans·relais·(anciens)¶</i>	Agriculteurs¶	Paysans·relais·Bumba¶	5H¶
<i>4·paysans·relais·(nouveaux)¶</i>	Agriculteurs¶	Paysans·relais·Bumba¶	4H¶
<i>24·Adoptants·Membres·de·CEP¶</i>	Agriculteurs¶	Agriculteurs¶	19H¶ 5F¶
<i>6·Adoptants·non·membres·CEP¶</i>	Agriculteurs¶	Agriculteurs¶	4H¶ 2F¶
<i>5·Candidat·à·l'Adoption¶</i>	Agriculteurs¶	Agriculteurs¶	5H¶ 1F¶

11.2 Respect des standards environnementaux et sociaux

Le respect des standards nationaux REDD+ dans la mise en œuvre des programmes financés par le FONAREDD est une obligation tant pour les programmes sectoriels que intégrés. Cette prise en compte de normes de sauvegardes environnementales et sociales, permet de faire bénéficier la province au paiement basé sur les résultats.

a. Etude d'impact environnemental et social

Une étude d'impact environnemental et social a-t-elle été réalisée au cours de ou avant la période sous-examen ? Oui indiquer la date : Non

Comme en 2022, le PIREDD-MO a contacté l'ACE pour solliciter une mission dans la Mongala afin de vérifier les impacts environnementaux et sociaux. Cette mission a été refusée par l'ACE en raison de leur refus de se conformer aux procédures Enabel, et ce malgré l'intervention du FONAREDD.

Par ailleurs, l'ONG DRC a mené des EIES simplifiée avant le démarrage de ses actions de reboisement et de réhabilitation de routes (voir annexes rapport S1 2023).

b. Plan de gestion environnementale et sociale

1) Le projet at/il développé un plan de gestion environnemental et sociale (PGES) : Oui Non

Dans l'affirmative, veuillez

1. Fournir l'hyperlien
2. Décrire la mise en œuvre et suivi du plan de gestion environnementale et social au cours de la période
3. Indiquer s'il y a des retards ou problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du PGES au cours de la période

c. Gestion des plaintes et recours

En 2023, le PIREDD MO a mis en place le mécanisme MGPR dans 10 groupements prioritaires d'interventions (Wasalaka, Ekango, Manga, Bobi, Ngbele, Mondingili, Bokutu, Boso-ngumoni, Diobo et Mombangi). Ce mécanisme mis en place fait suite à une formation – action qui a regroupée 6 représentants de 13 CLD de 13 groupements y compris Yamissiko et Budza. Les membres du comité directeur de CLD ont été formés. La stratégie suivante a été mise en place :

- Sensibilisation de la CL sur le MGPR ;
- Choix du type du MGPR par la CL et selon les réalités du milieu
- Organisation des membres du comité de gestion des plaintes et de recours
- Réception, traitement et diffusion des plaintes et des feedback

A ce jour, 2 plaintes seulement ont été enregistrées à Bumba liés au conflit d'intérêt et du détournement du fond d'AGR du CLD WASALAKA par le secrétaire du CLD. Les plaintes déposées ont été enregistrés et traitées de manière impartiale. Des résolutions ont été prises pour solutionner les plaintes.

Cependant, les membres de comités de gestion MGPR ont été insuffisamment outillés et formés sur la tenue des outils, le traitement, le référencement et la diffusion des plaintes. En perspective, le projet a prévu de former et outiller les membres de la communauté locale au T1 2024.

- 1) Le mécanisme de plaintes est-il décrit dans un document spécifique ou sur une plateforme en ligne ? : OUI [STRATEGIE DE MISE EN PLACE DU MGPR.docx](#)
- 2) Veuillez fournir le nombre de plaintes enregistrées par le mécanisme de gestion des plaintes, et le nombre de plaintes traitées depuis le début du projet


Mise en place tout à fait récente

- 3) Veuillez fournir un résumé des plaintes déposées pour la période de rapportage

N°	Lieu	Description de la plainte	Date d'émission	Résolution prise
1	Bumba	Conflit d'intérêt	Novembre 2023	oui
2	Wasalaka	Détournement du fond d'AGR du CLD WASALAKA par le secrétaire du CLD	Novembre 2023	Oui

- 4) Veuillez préciser comment les parties prenantes bénéficiaires ont été activement informées de l'existence et du fonctionnement du mécanisme de plaintes et recours

Ce sont les membres des CLD qui ont été formés au mécanisme MGPR. Les formations qui se déroulaient au sein des CLD portaient sur : la conception et la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes et recours, ainsi que sur le cadre de gestion. Ces formations insistaient sur les objectifs du MGPR, sur les types de plaintes et surtout sur qui pouvait déposer une plainte.



5) Veuillez préciser les formations fournies aux staffs, consultants et sous-contractants sur le mécanisme de plaintes utilisé.

Aucune formation formelle n'a été organisée pour le staff du PIREDD MO. Toutefois, de nombreux échanges sur les différentes thématiques dont le MGPR ont lieu lors des ateliers de planifications et des revues de planification, lors des ateliers de suivi et d'évaluation, ce qui permet à chaque staff de se mettre à jour par rapport à thématiques qui ne sont pas les siennes.

d. Garanties de Cancún

Suivi des mesures/principes de sauvegardes de Cancún

	Actions spécifiques du projet	Défis rencontrés
Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les forêts naturelles, favoriser l'accroissement des services environnementaux et renforcer la préservation de la biodiversité. (Cancun a ; IFC norme 6)	Au total 236848,4 hectares des forêts naturelles ont été affectées en protection / conservation à travers le PSAT dans 23 groupements, et mis en conservation par le développement de l'apiculture en lieu et place du brûlis pour le miel. Cette action permet d'accroître les services environnementaux rendus par les forêts	Difficulté de déploiement des agents de la CPEDD pour renforcer le contrôle forestiers
Principe 2 : Les activités REDD+ doivent favoriser la transparence et la bonne gouvernance. (Cancun b)	Participation des agents Enabel aux réunions des structures multi-acteurs de concertations (CARG et CCPF).	
Principe 3 : Les activités REDD+ doivent minimiser les pertes et dommages, prévoir des voies de recours et mettre en place des mécanismes de réparations justes et équitables d'éventuelles pertes et/ou dommages subis par les communautés et autres parties prenantes (IFC norme 4)	Mécanisme MGPR mis en place dans 13 CLD pour permettre de résoudre les conflits liés aux dommages et pertes à travers le projet. Deux cas de conflits ont été résolus (conflits d'intérêt et détournement de fond d'AGR dans le CLD de Wasalaka)	Opérationnalisation du mécanisme
Principe 4 : Les bénéfices économiques et sociaux générés par les activités REDD+ doivent être partagés équitablement et proportionnellement par les parties prenantes intéressées (Cancun f ; IFC norme 1)		
Principe 5 : Les activités REDD+ doivent favoriser l'émergence de nouvelles opportunités économiques pour contribuer au développement durable des communautés locales et des peuples autochtones	Appui à la filière apicole et au palmier à huile comme nouvelle opportunité économique pour la province Appui aux filières banane plantain et ananas	Non pris en considération avant le projet. Ces deux filières ne seront réellement économiquement rentables que s'il y a un accompagnement, appui technique et conseil des communautés bénéficiaires
Principe 6 : Les activités REDD+ doivent assurer la participation effective et efficiente de toutes les parties prenantes, notamment des communautés locales et autochtones dans leurs spécificités locales (Cancun d)	Mise en place des plateformes multi-acteurs de concertation (CCPF et CARG)	<ul style="list-style-type: none"> - Fonctionnement peu efficient des structures - Attentisme des acteurs qui refusent d'organiser des réunions sans appui financier du projet - Faible dynamisme des acteurs pour se réunir
	Organisation des missions conjointes trimestrielles avec les parties prenantes du projet (GTCRR- Gouvernorat – STD)	Faible effectif des agents du PIREDD-MO pour se déployer qualitativement dans une Province aussi enclavée que la Mongala
Principe 7 : Les activités REDD+ doivent respecter les droits humains, ceux des travailleurs qu'ils emploient et les droits aux terres et ressources naturelles des communautés riveraines concernées (Cancun)	L'obtention des CLIP avant la mise en œuvre de toutes les activités sur le terrain.	Convaincre les communautés de signer le document du CLIP
a) Que les actions complètent ou sont conformes aux objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ;		
b) Mesures visant à réduire les déplacements d'émissions.		
C) Norme de performance 2 : Main-d'œuvre et conditions de travail		

12. Gestion des risques

12.1 Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée

Identification des risques					Traitement du risque		
Description du risque	Période d'identification des risques	Catégorie de risque	Impact potentiel sur le projet	Probabilité d'occurrence	Evolution du risque (stable, accru, amoindri) par rapport au dernier rapport	Responsabilité	Mesures de gestion/mitigation
Octroi par le MEDD (Kinshasa) de concessions forestières dans les zones d'intervention du Programme, ce qui pourrait compromettre la mise en œuvre des activités	2020	DVP	Faible	Moyen	Stable	MEDD	Suivi auprès du FONAREDD afin d'assurer le suivi et plaider auprès du MEDD qui à leur tour seront responsable du suivi à la coordination administratif forestières
Risque de ne pas pouvoir relancer la commercialisation agricole du fait des prix du marché ou de l'enclavement et/ou de l'insécurité	2020		Elevé	Faible	Augmenté	PIREDD	<ul style="list-style-type: none"> - Accompagner la mise en relation entre producteurs et acheteurs - Doter l'UGP d'un chargé d'appui à la commercialisation
Des agents de l'Etat insuffisamment compétents et motivés pour réaliser leur travail	Septembre 2021		Moyen	Elevé	Amoindri	PIREDD et Gouvernement provincial et national	<ul style="list-style-type: none"> - Sélection des agents mobilisés sur critères de compétences et de motivation. - Mise en bonne condition de travail : dotation en équipements - Responsabilisation mesurée dans l'atteinte des résultats - Prévoir des activités dont les résultats ne reposent pas uniquement sur ces structures (implémentation directe par le projet) - Recrutement de consultances - Accompagnement extrêmement rapproché
Des ONG, associations, et entrepreneurs insuffisamment compétents et motivés pour s'engager dans des activités avec le projet	Septembre 2021		Moyen	Elevé	Amoindri	PIREDD	<ul style="list-style-type: none"> - Sélection des bénéficiaires sur critères de compétences et de motivation - Travail avec un nombre restreint de bénéficiaires - Prévoir des activités dont les résultats ne reposent pas uniquement sur ces structures (implémentation directe par le projet) - Recrutement de consultances - Accompagnement extrêmement rapproché

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Mauvaise appropriation des instruments de planification et programmation top- down.	Septembre 2021		Moyen	Elevé	Amoindri	PIREDD	<ul style="list-style-type: none"> - Réorientations stratégiques - Concentration des activités - Dimensionnement réaliste des résultats attendus - Priorisation des activités - Planification opérationnelle qualitative - Recrutement de consultances - RH Enabel supplémentaires - Contrats d'intérim locaux - Prolongation des équipes nécessaires à la clôture opérationnelle - Travail conséquent réalisé pour déposer un PRODOC réaliste pour l'extension du programme. - Absence d'accord sur le document de prolongation, malgré un document jugé techniquement bon par le CT - Matérialisation du risque de rupture entre la clôture du projet actuel et d'éventuelles nouvelles intervention - Prise en compte de ce risque dans le budget - Prospection importante en amont pour attirer des prestataires - Prévoir des cibles réalistes et des budgets supérieurs adaptés aux réalités du contexte - Prévoir des activités dont les résultats ne reposent pas uniquement sur ces structures - Suivi de sécurité sur l'ensemble du pays - Suspension provisoire des activités durant la période électorale - Bonnes relations avec le gouvernement provincial - Choix de zones suffisamment accessibles. - Adaptation des moyens de déplacement. - Concentration géographique des activités. - Veille sanitaire et promotion interne de mesures de précaution
Précipitation dans la mise en place d'activité avec établissement de fondations fragiles impactant la durabilité	Septembre 2021		Moyen	Elevé	Amoindri	PIREDD	
Surcharge d'activités à mettre en œuvre dans le contexte d'enclavement : précipitation dans les activités, manque de réflexion et analyse en amont et aval des activités	Septembre 2021		Moyen	Elevé	Amoindri	PIREDD	
Retard dans la signature de la prolongation du PIREDD – démissions de Staff sans garantie d'emploi fin 2023, cassure entre la phase actuelle et la prolongation avec impact sur les activités (et résultats) prévue en Q4 2023, etc.	Juin 2023	OP	Elevé	Elevé	Augmenté	FONAREDD	
Démission des agents du projet pour être dans une zone plus attractive que la Mongala (près de la famille, accès santé, éducation, eau/électricité courante, confort général). Risque augmenté en 2023 si le projet n'est pas prolongé (insécurité de l'emploi).	Septembre 2021		Moyen	Elevé	Augmenté	FONAREDD et PIREDD	
Difficulté à recruter des RH compétences dans la Mongala (surtout à ce stade du projet car les contrats offerts sont limités à décembre 2023 en attendant prolongation)	Septembre 2021		Moyen	Moyen	Augmenté	FONAREDD et PIREDD	
Absence de prestataires intéressés (appel à proposition ou marché public) de travailler dans la Mongala	Septembre 2021		Elevé	Moyen	Stable	PIREDD	
Absence d'entreprises capables de réaliser des travaux publics de qualité et coûts supérieurs d'intervention	Septembre 2021		Moyen	Moyen	Stable	PIREDD	
Arrêt, suspension ou perturbation des activités liées à l'instabilité politique et sécuritaire	2020		Moyen	Moyen	Amoindri	PIREDD	
Les voies d'accès ne sont pas réhabilitées et/ou se dégradent	2020		Moyen	Moyen	Amoindri	PIREDD	
Apparition d'épidémies (Ebola, monkey pox, covid, ...)	Décembre 2020		Elevé	Faible	Stable	PIREDD	

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Faible efficacité et efficience du CTCS en raison du nombre élevé d'acteurs.	Septembre 2021		Moyen	Moyen	Amoindri	PIREDD	<ul style="list-style-type: none"> - Bonne préparation en amont des réunions du CTCS. - Présidence efficace et orientée résultats. - Entretien de bonnes relations avec le gouvernement provincial
Manque de coordination et d'articulation avec les principaux programmes d'appui dans la zone	Septembre 2021		Moyen	Faible	Stable	PIREDD	Mettre en place un espace de partage d'information, de concertation et de coordination entre programmes d'appui
Retard des paiements de tranches budgétaires par le FONAREDD	Décembre 2020	Financier	Elevé	Moyen	Résolu	FONAREDD	<ul style="list-style-type: none"> - Veiller aux éléments contractuels qui garantissent la fluidité budgétaire. - Dernière tranche versée en novembre 2023.
Risque de change Euros- US\$ et US\$ – FC	Janvier 2022		Moyen	Moyen	Augmenté	PIREDD	<ul style="list-style-type: none"> - Gestion adaptée pour limiter les risques de change
Risques de pratiques de corruption.	2020		Moyen	Moyen		PIREDD	<ul style="list-style-type: none"> - Informations et formations proactives selon les préceptes de U4 anti-corruption - Ressource Centre et d'Enabel. - Audits.
Risques de fraudes.	2020		Moyen	Moyen		PIREDD	<ul style="list-style-type: none"> - Informations et formations proactives. - Suivi des procédures Enabel. - Equipe Admin/fin conséquente. - Audits.

12.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité

Cas de Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption	Oui	Non
Allégations	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilisation de la flotte du projet par des personnes non autorisées dont au moins un cas sous pression des autorités provinciales 2. Paiements direct ou indirect non autorisés pour des participants de réunions (Mboli, forfait de transport, per diem, ...) 3. Vol de carburant dans la convention de subsides avec CPEDD 4. Mauvaise justification des dépenses avancé aux personnels pour des missions exécutées 5. Vol d'un employé des fonds prévus pour des partenaires et bénéficiaires 6. Tracasseries par des policiers à Lisala ; Certains employées ont (à raison) refusé de payer les agents de la police et leurs motos ont été confisquées (2 cas) 7. Surfacturation pour les dépenses aériennes 8. Réclamation des CLD pour non-paiement des frais relatifs à la restauration. Et pourtant ces dépenses ont été justifiées. 	
Investigations	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investigation conclue qui a démontré la mauvaise utilisation du canot 2. Révision des procédures et sensibilisation du personnel 3. Visite sur le terrain, contrôle des pièces (carnet de bord, fichier de stock) 4. Révision des justifications des avances 5. Investigation sur le terrain, avec plusieurs enquêtes des bénéficiaires et partenaires qui ont unilatéralement confirmé qu'ils n'ont pas reçu un paiement correct 6. Les responsables du projet ont confronté la police de Lisala ; après une brève période les deux motos ont été libérées 7. Investigations ont démontré un différentiel pour chaque billet acheté 8. Lettre des membres des CLD dénonçant les faits. 	
Sanctions (y compris les recouvrements effectués et leurs montants)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanction disciplinaire donnée à l'employé concerné 2. Pas de sanction mais plusieurs sensibilisations ont eu lieu 3. Suspension des achats de carburant au travers des conventions de subside 4. Plusieurs procédures disciplinaires ont été appliquées 5. Suspension et audition de l'employé concerné, suivi de son licenciement après investigation 	
Cas d'exploitation, abus et harcèlement sexuels		Pas de cas connus pour le PIREDD Mongala ; ces cas sont aussi traités en confidentialité et cette information n'est donc pas disponible pour les auditeurs de ce rapport.

Canevas de rapport– Projet financé par CAFI via FONAREDD - 2023

Allégations		X
Investigations		X
Sanctions		X

Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption : Formation : Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous-contractants sur Fraude, la mauvaise utilisation de fonds et la corruption depuis le début du programme		
	Pour la période de rapportage	Depuis le début du programme
Nombre de staffs formés /nombre de staff total	100% du staff formés - Semaine de lutte contre la fraude (annuel) - Formation sur l'intégrité (obligatoire pour tout le staff) - Séances d'anti-fraude et bonne utilisation des procédures financières	100% du staff formés : - Semaine de lutte contre la fraude (annuel) - Formation sur l'intégrité (obligatoire pour tout le personnel)
Nombre de consultants et partenaires formés / nombre total	- Formation pour tous les partenaires des CSUB sur l'intégrité et la fraude (Juin 2022)	Communication aux partenaires lors des formations sur la gestion des fonds mis à leur disposition dans le cadre des CSub
Exploitation, abus et harcèlement sexuels		
	Pour la période de rapportage	Depuis le début du programme
Nombre de staffs formés /nombre de staff total	Panneaux de visibilité dans les bureaux d'Enabel	Lancement de la campagne de lutte contre l'exploitation et abus sexuels (décembre 2021)
Nombre de consultants formés / nombre total	Panneaux de visibilité dans les bureaux d'Enabel	
Nombre de sous-contractants formés / nombre total		

13. Récapitulatif des livrables

- PIREDD-Mongala CAFI BUDGET Reporting_R S1 2023
- 4 - Orientations stratégiques 2023
- Présentation Résultats juin 2023 PIREDD_MO
- PV COPIL MARS 2023
- A010301_FA_Sensibilisation des établissements scolaires sur les services écosystémiques des forêts_Avril 2023
- A010301_FA_sensibilisation des éveilleurs étatiques sur les services écosystémiques des forêts_mars 2023
- A010301_RA_sensibilisation des éveilleurs étatiques sur les services écosystémiques des forêts_mars 2023
- A040402_Rapport_Consultance_C4D_Mai_2023
- Conducteur Emission BOTUKWA
- Conducteur Emission Importance PPAT
- Conducteur Parlons PIREDD
- PV PRESTATIONS RTM
- Rapport semestriel C4D 2023
- SylvainMaire_PIREDD-MO-Enabel-CCC_v3-5
- A0204_Strategie Ceinture verte_VF
- A0204_Strategie CFCL_VF
- A020104_RA_Accompagnement
- A020104_RA_Collecte données terrain & Définition des modes de gestion (10 groupements Cat.1)_mai 2023
- A020105_RA__Atelier de sensibilisation à la vente organisée à Bumba_avril 2023
- A020105_RA_Atelier préparatoire à la foire agricole_mai 2023
- A020105_RA_Expérimentation de la vente organisée « VO » dans les groupements de catégorie 1 de Bumba (Ekango, Manga & Wasalaka)_avril 2023
- A020202_RA_Actualisation du plan de développement de l'ITAV MONDONGO
- A020202_RA_Mission d'évaluation de la lettre de collaboration Mondongo
- A020202_RA_rapport d'études techniques Mondongo_mars 2023
- A020202_Rapport infra Mondongo_2023
- A020301_RA_Sensibilisation de l'ISEA Bumba et ULB sur services écosystémiques des forêts_Avril 2023
- A020305_FA_Appui à l'apiculture dans l'installation des ruchers-écoles et collecte données miel naturel_Mai 2023
- A020305_RA_Appui à l'apiculture dans l'installation des ruchers-écoles et collecte de données sur le miel naturel_Mai 2023
- A020402_FA_accompagnement à l'élaboration dossier d'exécution de DRC « reboisement_Février 2023
- A020402_FA_Identification du site de l'EF_ISEA BUMBA_Mars 2023
- A020402_FA_Identification du site de l'EF_ULB_Avril 2023
- A020402_FA_Vérification bénéficiaires et sites pour validation dossier DRC_Avril 2023

- A020402_RA_accompagnement à l'élaboration dossier d'exécution de DRC « reboisement_Février 2023
- A020402_RA_Identification des sites de la stratégie l'EF à l'ISEA BUMBA et à l'ULB Mars-Avril 2023
- A020402_RA_Vérification bénéficiaires et sites pour validation dossier DRC_Avril 2023
- A020403_FA_sensibilisation et CLIP d'engagement_Avril_Mai_2023
- A020403_RA_sensibilisation et CLIP d'engagement_Avril_Mai_2023
- Analyse technico-financière_stratégie ceinture Verte
- APIFLORDEV_étude de faisabilité
- APIFLORDEV_RA intermédiaire_Juillet 2023
- Assistance Foresterie et AT_PIREDD Mo_Livrable 2 clean
- Base de données collecte miel sauvage à Bumba_Apiculture
- Compte - rendu réunion mensuelle CCPF_PIREDD-MO_Fevrier 2023
- Compte - rendu réunion mensuelle CCPF_PIREDD-MO_janvier 2023
- Distribution materiel Bumba
- Distribution materiel Lisala 01
- Distribution Materiel Lisala 02
- Dossier d'exécution_DRC_Mars 2023
- DRC_RA intermédiaire_Juin2023
- ENABEL_Aide-mémoire_VF (002)-LD-SC
- Etudes de faisabilité en apiculture_APIFLORDEV_mars 2023
- Mongala_Carte A3_Occupation du sol
- Mongala_Carte A3_Zones humides & tourbières
- PSE écoles - forêts _Diobo et Ngbele
- Rapport d'activités à mi- parcours DRC Juin2023_
- Rapport mensuel d'activités PIREDD_MO_Maxime_GMP
- Stratégie Ecole-Forêts_VF
- Rapport final_ENABEL_Tourbières-Mongala_240721_fv
- RDC182081T A030402_PV- RECEPTION TECHNIQUE TRAVAUX BUMBA ACA CONSTRUCT_26 JUIN 2023
- RDC182081T-10010_PV_PV RECEPTION TECHNIQUE TRAVAUX INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE_23 JUIN 2023
- A0403_Rapport_réunion3_de_concertation_28.01.2023
- A040402_RA_Appui AVEC partie4_avril 2023
- A040402_RA_Diagnostic des CLD et préparation de la tenue de leurs Assemblées Générales électives_Avril 2023
- A040402_RA_Organisation des Assemblées Générales ordinaires et électives 2_Mai 2023
- A040402_RA_Organisation des Assemblées Générales électives, induction des membres du CD sur leurs_Mai 2023
- A040402_RA_Rapport Ateliers PPAT Phase 2_Bongandanga
- A040402_RA_Rapport Ateliers PPAT Phase 2_Bumba
- A040402_RA_Rapport Ateliers PPAT Phase 2_Lisala
- A040603_RA_démarrage travaux réhabilitation routes DRC_avril 2023

- Base de données représentants des localités à l'assemblée générale des CLD issues des assemblées intervillagoie
- Rapport d'activités à mi- parcours DRC Juin2023_
- base-de-donnees_cartes-psat_2023-07-17_0944
- Syst S&E V3
- PIREDD-MO_phase 2_rapport M1_VF
- PIREDD-MO_phase 2_rapport M2_VF
- Rapport final_étude socioéconomique_Piredd_MO_ENABEL_Congo_Group_vf_16012023

14. Annexes



Tableau des indicateurs

- Tableau indicateurs
- Fiches de capitalisation



Capitalisation Apiculture.docx



Capitalisation Ceinture Verte.docx



Capitalisation CFCL.docx



Capitalisation Ecole Forêt.docx



CAPITALISATION DES INTERVENTIONS PIRE

- Sources de vérification
 1. [APICULTURE](#)
 2. [2. CFCL](#)
 3. [3. REBOISEMENT](#)
 4. [4. NOTES TECHNIQUE AT FORET](#)
 5. [5; REUNIONS PARTENAIRES](#)
 6. [6; TOURBIERE](#)
 7. [7. RAPPORT DE SENSIBILISATION](#)
 8. [FICHE CAPITALISATION FORET](#)

PSAT

https://enabelbe.sharepoint.com/:f:/r/sites/PRJ_COD_PIREDD_MO/Shared%20Documents/Op%C3%A9rationnel/R4%20-%20Des%20instruments%20de%20pilotage%20et%20de%20gestion%20durable%20sont%20disponibles%20et%20utilis%C3%A9s/A0406%20-%20Soutenir%20les%20ETD%20et%20CLD%20dans%20leur%20planif,%20identification%20et%20mise%20en%20oeuvre%20des%20priorit%C3%A9s/PSAT%202023?csf=1&web=1&e=dMDFBJ

ou le lien

[PSAT 2023](#)

PPAT

https://enabelbe.sharepoint.com/:f:/r/sites/PRJ_COD_PIREDD_MO/Shared%20Documents/Op%C3%A9rationnel/R4%20-%20Des%20instruments%20de%20pilotage%20et%20de%20gestion%20durable%20sont%20disponibles%20et%20utilis%C3%A9s/A0406%20-%20Soutenir%20les%20ETD%20et%20CLD%20dans%20leur%20planif,%20identification%20et%20mise%20en%20oeuvre%20des%20priorit%C3%A9s/PPAT%202023?csf=1&web=1&e=dMDFBJ

[%20Soutenir%20les%20ETD%20et%20CLD%20dans%20leur%20planif,%20identification%20et%20mise%20en%20oeuvre%20des%20priorit%C3%A9s/PPAT?csf=1&web=1&e=0elaDp](#)

ou alors le lien

[PPAT](#)

- Encadré « bénéficiaires »

Encadré : calculer et estimer le nombre de bénéficiaires

Les bénéficiaires reçoivent un soutien qui est défini dans deux dimensions :

Type de soutien

Soutien ciblé (reçu par des personnes qui peuvent être identifiées et comptées par le projet et qui savent qu'elles reçoivent du soutien)

Soutien non ciblé : reçu indirectement par des personnes qui ne peuvent pas être identifiées et comptées précisément. Par exemple : campagnes de communication, enfants dans un foyer dont l'un ou les deux parents reçoivent un appui ciblé.

2) Intensité du soutien

Faible (par exemple, les personnes vivant dans une zone administrative où l'autorité reçoit un soutien au renforcement des capacités)

Moyenne (par exemple, les personnes qui participent à des séances de renforcement de capacité de manière régulière)

Haute (par exemple, les individus qui reçoivent un accompagnement soutenu sur la durée)

Le nombre de bénéficiaires directs est dès lors défini comme le nombre d'individus (ventilés par le genre) qui reçoivent un soutien ciblé et de haute et moyenne intensité.

Le nombre de bénéficiaires indirects est le nombre d'individus (ventilés par le genre) qui reçoivent un soutien ciblé d'intensité moyenne, ou un appui non ciblé d'intensité forte ou moyenne

Si certains bénéficiaires bénéficient plus d'une fois : (eg : les membres d'une communauté qui sont soutenus pour une mise en défens et bénéficient aussi d'une nouvelle route) estimer le détail mais ne pas les comptabiliser deux fois.