

# PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Puede generar una impresión del formulario en blanco haciendo clic en el ícono *imprimir* en la esquina superior derecha de la página. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Haga clic en Next para comenzar

### » Envío de informe

Tipo de reporte \*

- Semestral
- Anual
- Final
- Otra

Fecha de envío de reporte \*

2024-06-14

**2024-06-14**

Nombre y Cargo de persona que envía el reporte \*

**Maria Isabel Cruz Coordinadora Nacional de Proyecto**

Nombre y Cargo de persona que aprobó el reporte \*

**Claire Medina, Representante Residente a.i. PNUD, Candice Welsh, Representante UNODC, Ana Elena Badilla, Representante de ONU Mujeres**

Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? \*

- Si  
 No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? \*

*Si no existe un Secretariado PBF en el país, por favor seleccione "No aplica". Si existe un Secretariado PBF, éste debería tener una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.*

- Si  
 No  
 No aplica

## » Información del proyecto y alcance geográfico

Es un proyecto transfronterizo? \*

- Si  No

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="radio"/> Asia y el Pacífico              | <input type="radio"/> África Central y Sur | <input type="radio"/> África del Este                       |
| <input type="radio"/> Europa y Asica Central          | <input type="radio"/> Global               | <input checked="" type="radio"/> América Latina y el Caribe |
| <input type="radio"/> Medio Oriente y Norte de África | <input type="radio"/> África Occidental    |   |

País en donde el proyecto es implementado \*

- |  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Bolivia              | <input type="radio"/> Colombia           | <input type="radio"/> Costa Rica  |
| <input type="radio"/> República Dominicana | <input checked="" type="radio"/> Ecuador | <input type="radio"/> El Salvador |
| <input type="radio"/> Guatemala            | <input type="radio"/> Haití              | <input type="radio"/> Honduras    |
| <input type="radio"/> Perú                 | <input type="radio"/> Otro, especificar  |                                   |

Otro, por favor especificar \*

Título de proyecto \*

- 00134330: Capacidades para la paz la seguridad y la reducción de las violencias en Ecuador  
 Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto \*

*EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.*

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado \*

*Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.*

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Asia y el Pacífico              | <input type="checkbox"/> África Central y Sur | <input type="checkbox"/> África del Este            |
| <input type="checkbox"/> Europa y Asica Central          | <input type="checkbox"/> Global               | <input type="checkbox"/> América Latina y el Caribe |
| <input type="checkbox"/> Medio Oriente y Norte de África | <input type="checkbox"/> África Occidental    |   |

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte \*

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto \*

*EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal*

Seleccionar los países en los que el proyecto está siendo implementado \*

Otro, por favor especificar \*

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) \*

2022-12-25

**2022-12-25**

Fecha de finalización de proyecto \*

2024-11-25

**2024-11-25**

¿Ha recibido este proyecto una extensión? \*

- Si, extensión con costo
- SI, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión? \*

- Si, extensión con costo
- SI, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

La fecha actual de finalización está a menos seis meses? \*

- Si  
 No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? \*

- Si  
 No

Si lo es, por favor seleccionar cuál \*

- Fondo Fiduciario Nacional  
 Fondo Fiduciario Regional

## Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? \*

- Entidad ONU  
 Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? \*

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
 OIM: Organización Internacional para las Migraciones  
 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  
 ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  
 ONU Mujeres  ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados  
 UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas  
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  
 PMA: Programa Mundial de Alimentos  
 ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos  
 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
 PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  OIT: Organización Internacional del Trabajo  
 OMS: Organización Mundial de la Salud  OPS/OMS  
 UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital  
 UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito  
 UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos  
 ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  
 CCI: Centro de Comercio Internacional  Departamento de Operaciones de Paz de la ONU  
 Otro, especificar

Otro, por favor especificar \*

¿Existen otros receptores para este proyecto? \*

- Sin otros receptores
- Si, solo otros receptores ONU
- Si, solo otros receptores no-ONU
- Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU \*

*Seleccione todos los que aplican*

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ONU Mujeres  ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  OIT: Organización Internacional del Trabajo
- OMS: Organización Mundial de la Salud  OPS/OMS
- UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- CCI: Centro de Comercio Internacional  Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- Otro, especificar

Otro, por favor especificar \*

---

## Seleccionar otros receptores no-ONU

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid  | <input type="checkbox"/> AEDE                           |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières                                   |   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                            | <input type="checkbox"/> CARE International UK          |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF                                       | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland                                     |   |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide   | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala             |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale   | <input type="checkbox"/> CORD Burundi  | <input type="checkbox"/> CORDAID                        |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services                            | <input type="checkbox"/> DanChurchAid                   |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women  | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                        | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)      |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)                                       | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)               |   |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation   | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)                                 |   |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)  | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) |   |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch   | <input type="checkbox"/> International Alert                                       | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace  | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation                             | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |   |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo                                      | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                     |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)   | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)                           |   |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM                          |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International  | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund            |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez   | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati                            |   |
| <input type="checkbox"/> Saferworld  | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)             |   |
| <input type="checkbox"/> Save the Children   | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)                           | <input type="checkbox"/> SismaMujer                     |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch                                  | <input type="checkbox"/> Tearfund                       |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   | <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> War Child                      |
| <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar                                      | <input type="checkbox"/> ZOA                            |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder   | <input type="checkbox"/> Otro, especificar   |   |

Otro, por favor especificar

## Socios implementadores

A la fecha, ¿a cuantos socios implementadores le ha transferido recursos el proyecto?

2

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a la fecha

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador \*

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar

**Organizaciones académicas**

Nombre del socio implementador \*

**FLACSO Argentina; Universidad de las Artes**

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementado hasta la fecha? \*

171,6

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador \*

*Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters*

**FLACSO Argentina: Realización de contenidos e implementación del curso sobre mujeres, paz y seguridad cohorte Ecuador (300 mujeres)**

**Universidad de las Artes: Desarrollo e implementación del proceso formativo para interrumpir discursos de odio y discriminación. El proceso incluye el desarrollo de la metodología y plan operativo del proceso formativo, desarrollo de la estrategia de comunicación, implementación del proceso formativo; y, el despliegue de experiencias significativas (visitas guiadas en entornos del arte). Además se hará una convocatoria a artistas jóvenes en distintas disciplinas artísticas para al final hacer una muestra de linidocumentales, fotografía, pinturas, etc. La UArtes además realizará la implementación de dispositivos comunicacionales en distintos puntos de la ciudad para interrumpir discursos de odio y discriminación.**

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a la fecha

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador \*

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar

**Instituciones Académicas**

Nombre del socio implementador \*

**FLACSO Argentina, Universidad de las Artes**

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementado hasta la fecha? \*

171,6

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador \*

*Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters*

**FLACSO Argentina: Realización de contenidos e implementación del curso sobre mujeres, paz y seguridad cohorte Ecuador.**

**Universidad de las Artes: Desarrollo e implementación del proceso formativo para interrumpir discursos de odio y discriminación. Las actividades implican el desarrollo del plan operativo, el documento metodológico, el desarrollo de la estrategia de comunicación y el despliegue de las sesiones formativas y experiencias significativas (visitas guiadas en entornos del arte, convocatoria a artistas jóvenes en distintas disciplinas artísticas, implementación de dispositivos comunicacionales en distintos puntos de la ciudad).**

# Reporte Financiero

## » Tasa de implementación por receptor

**Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras**

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

<b>Receptores</b>	<b>Presupuesto aprobado</b> (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	<b>Valor Desembolsado a la fecha</b> (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	<b>Valor ejecutado / comprometido a la fecha</b> (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	<b>Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado</b> <i>(calculado automáticamente)</i>
<b>PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo</b>	*  1449895,72	*  1449895,73	*  824200,78	56.85%
	*	*	*	%
<b>ONU Mujeres</b>	*  612999,79	*  612999,79	*  376182,13	61.37%

<b>UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito</b>	*  936000	*  936000	*  577323,85	61.68%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

<b>TOTAL</b>	<b>2998895.51</b>	<b>2998895.52</b>	<b>1777706.76</b>	<b>59.2</b> <b>8%</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------------

La tasa aproximada de ejecución como porcentaje del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **59.28%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? \*

Correcto  Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje \*

### » Presupuestación sensible al género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto. \*

35

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 1049613.43**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? \*

Correcto  Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses \*

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 622197.37**. ¿Es esto correcto? \*

Correcto  Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses \*

499355,09

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO  
Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#) \*

PBF-Annex D 06.2024-8\_43\_40.xlsx



## Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto \*

- Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE
- Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto \*

- Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las áreas prioritarias del PBF asociadas con este proyecto \*

- (1.1) Reforma de sector de seguridad
- (1.2) Estado de derecho
- (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- (1.4) Diálogo político
- (2.1) Reconciliación nacional
- (2.2) Gobernanza democrática
- (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- (3.1) Empleo
- (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? \*

*Seleccione todos los que aplican*

- Iniciativa a la promoción de género
- Iniciativa a la promoción de juventud
- Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Proyecto transfronterizo o regional
- Ninguno

## Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? \*

Si

No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters*

**El Comité Directivo no se ha reunido en los últimos seis meses debido al cambio de gobierno y los subsecuentes cambios de autoridades de los Ministerios que forman parte del Comité. En noviembre de 2023, inició un nuevo período presidencial para completar el período constitucional 2021-2025. Estas elecciones fueron convocadas tras el decreto presidencial que activó un mecanismo constitucional, denominado muerte cruzada, que otorga la facultad para convocar a elecciones extraordinarias adelantadas para renovar la Presidencia, Vicepresidencia y Asamblea Nacional. Una vez iniciado en noviembre el nuevo período presidencial, con nuevos funcionarios en todos los ministerios del país, los Ministerios de Gobierno y del Interior (miembros gubernamentales del Comité Directivo del proyecto) fueron encargados a una sola ministra, cuya prioridad se ha centrado en el control de la crisis de seguridad y violencia del país. Apenas a finales del mes de abril de 2024, se nombró al ministro de Gobierno y se titularizó a la ministra del Interior, lo que ha implicado nuevos cambios en los equipos directivos de ambos ministerios.**

**El Comité Territorial ha sesionado en dos ocasiones en los últimos seis meses previo acuerdo de realizarlo de forma bimensual. Las sesiones han servido para, de ser el caso, realizar actualizaciones a las actividades acordadas entre el proyecto y las contrapartes locales, discutir aspectos logísticos y estratégicos desde la visión de las autoridades locales y el contexto de seguridad inestable de la ciudad, en concreto de las zonas de alta conflictividad y violencia en las que trabaja el proyecto, obtener retroalimentación constante y obtener la aprobación oficial de las contrapartes gubernamentales locales sobre los productos desarrollados por el proyecto. Además, ha permitido la resolución de posibles nudos críticos en la implementación de las actividades previstas.**

**Durante las sesiones, además, los puntos focales de las agencias implementadoras socializan la planificación de actividades a realizarse en los dos meses subsiguientes con el objetivo de establecer cronogramas específicos y responsabilidades de todos los actores. Al finalizar se realizan recomendaciones y acuerdos conjuntos que se registran en un acta de sesión, cuyo seguimiento está a cargo de la coordinación local.**

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters*

**A pesar del cambio de todas las contrapartes del Ministerio del Interior, las actividades planificadas que se encontraban ejecutándose han continuado su desarrollo sin inconvenientes ni retrasos. Se ha culminado el proceso de elaboración de la metodología de levantamiento de información cualitativa para el análisis de la violencia y la delincuencia en Ecuador, se ha construido la herramienta informática para la recolección y sistematización de dicha información y se ha finalizado el proceso de capacitación en las herramientas descritas; y se ha entregado la herramienta informática probabilística para la priorización de territorios e infraestructuras a intervenir para la prevención del crimen y delitos, que permitirá la construcción del “Plan de prevención de la criminalidad”. Con apoyo del Viceministerio de Seguridad Ciudadana y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se han culminado los diagnósticos de seguridad de 4 cantones con altos índices de violencia e inseguridad y la elaboración de 4 planes cantonales de seguridad con enfoque de género. Esto sirvió para la construcción conjunta de la Guía Metodológica para el Diseño e Implementación de Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entregada al Ministerio del Interior como una herramienta de política pública a ser aplicada a nivel nacional. Se está trabajando en la construcción de la caja de herramientas para la gobernanza local de seguridad en territorios priorizados, considerando la articulación necesaria entre los espacios de coordinación de seguridad ciudadana local y nacional.**

**A nivel local se ha trabajado con el Municipio de Guayaquil acciones encaminadas a la construcción e implementación de su Plan Cantonal de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se está desarrollando el análisis de recomendaciones funcionales y de gestión en el ámbito social para la óptima implementación de dicho Plan; y se ha brindado asistencia técnica para la creación de la Ordenanza sustitutiva para la igualdad de género, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Se ha trabajado en la capacitación y sensibilización de sus operadores del ECU911, del Cuerpo de Agentes de Control Municipal y de mujeres autoridades de la Municipalidad en temas de género, derechos humanos y prevención de violencias; se capacitó al personal del Centro de Equidad y Justicia de Segura E.P en prestación de servicios de primera línea para víctimas de violencia y se trabajó con mujeres lideresas la metodología “Mujeres que restauran” en habilidades para el diálogo y la mediación de conflictos sociales. El mapeo de conflictividades sociales realizado en barrios específicos de Guayaquil fue socializado con el eje social del Municipio de Guayaquil y se establecieron prioridades y responsables para abordar cada una de las conflictividades mapeadas. Se implementó la estrategia global Juega Vive, con la cual se capacitaron docentes y entrenadores deportivos para reducir los factores de riesgo asociados a la delincuencia y la violencia que enfrenta la juventud.**

## PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

### NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte con base en lo que se ha logrado en el período, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se encuentra reportando sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores

\*

- No ha comenzado       Inició       Parcialmente completado  
 Completado       No aplica

Contratación de colaboradores/personal

\*

- No ha comenzado       Inició       Parcialmente completado  
 Completado       No aplica

Recolección de líneas de base

\*

- No ha comenzado       Inició       Parcialmente completado  
 Completado       No aplica

Identificación de beneficiarios

\*

- No ha comenzado       Inició       Parcialmente completado  
 Completado       No aplica

\*

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters*

**Las actividades preparatorias del proyecto han sido completadas: el equipo coordinador conformado por la coordinadora nacional, la coordinadora local, la asistente administrativa y 2 UNV especialistas en monitoreo y en comunicación fue contratado y se encuentra en funciones. Desde las agencias implementadoras sus equipos técnicos también se encuentran contratados y en funciones. La coordinadora local y los equipos técnicos de UNODC y ONU Mujeres se encuentran ubicados en Guayaquil, mientras que el punto focal de PNUD labora desde Quito en conjunto con el equipo coordinador nacional.**

**El lanzamiento oficial del proyecto se realizó en la ciudad de Guayaquil. El acto contó con la participación del Comité Directivo, la coordinadora residente del SNU en Ecuador, la vicealcaldesa de Guayaquil, los gerentes de las empresas públicas SEGURA y DASE, además de 150 personas, entre representantes de las organizaciones de la sociedad civil, academia, cooperación internacional, beneficiarios del proyecto y medios de comunicación.**

**Una vez evaluada la dinámica de trabajo en territorio de los equipos técnicos en Guayaquil, se tomó la decisión de no tener una oficina física permanente, sino utilizar espacios de coworking para la realización de reuniones o encuentros específicos de acuerdo con la necesidad que se tenga. Adicionalmente, se cuenta con los espacios de reuniones y trabajo de las contrapartes gubernamentales locales (SEGURA E.P. y DASE), para la realización de actividades puntuales que se requieran ejecutar.**

**El proyecto cuenta con un plan de comunicación que determina las diversas estrategias de acción a implementarse con los diversos públicos objetivos (mujeres, jóvenes, adolescentes e instituciones), además se ha determinado la línea gráfica del mismo con un logo y un manual de uso de marca. Se han elaborado diversos insumos gráficos y productos audiovisuales que recopilan información de carácter comunicacional como testimonios, estadísticas, y demás datos que visibilicen estratégicamente a nivel digital e in situ las actividades que se desarrollan en el marco del proyecto.**

**Contamos con un sistema de monitoreo y evaluación, el cual define lineamientos, usuarios, mecanismos, herramientas, repositorios de información, formatos y un calendario específico para la implementación de los diferentes espacios y actividades de monitoreo.**

**Los socios implementadores del proyecto en su mayoría han sido identificados y se encuentran ya trabajando en el desarrollo de actividades planificadas por el proyecto. De acuerdo al plan de trabajo con el que se cuenta, en el siguiente semestre se culminará con la identificación, transferencia de recursos e inicio de desarrollo de actividades de los socios implementadores faltantes (2).**

Describa el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos como se indica en el plan de trabajo? \*

Si

No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

El inicio del proyecto arrancó en un contexto de severa crisis política del país y el proceso de elección de todas las autoridades gubernamentales locales; a esto se sumó la adopción del nuevo sistema operativo Quantum, del PNUD y ONU Mujeres, lo cual implicó una modificación del sistema de operación a escala mundial y desde finales del 2022 no se pudo ingresar nuevas operaciones, retrasando la contratación del equipo coordinador, que inició labores en junio de 2023.

La elección de autoridades locales concluyó a finales de mayo de 2023, momento en el que fue viable oficializar las contrapartes gubernamentales locales e iniciar la construcción del plan de trabajo con el Municipio de Guayaquil. Los cambios gubernamentales locales no solo se dieron a nivel de autoridades, sino que implicó una reestructuración total del Municipio. En este sentido, las actividades a nivel local arrancaron con un retraso de 6 meses a un ritmo lento hasta contar con una institucionalidad más organizada y ordenada.

Si bien, a nivel local se arrancó de inmediato con el desarrollo de actividades, los procesos metodológicos planificados involucraron la retroalimentación constante de sus actores y la aprobación oficial de las contrapartes gubernamentales locales, por lo que fueron procesos que no podían ser acortados. Adicionalmente, los resultados de varios procesos y actividades constituyeron insumos clave para la ejecución de otras actividades planificadas, que no podían realizarse de manera paralela.

En este sentido, las actividades y procesos previstos por el proyecto a nivel local iniciaron y se encuentran en ejecución, los resultados obtenidos a la fecha están logrando el desarrollo de capacidades locales para la gestión de conflictos y la prevención del delito, se está trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de mujeres como agentes constructoras de paz y los grupos de jóvenes cuentan cada vez más con herramientas transformadoras para aplicarlas en entornos conflictivos y violentos. Sin embargo, el haber iniciado actividades a nivel local seis meses después de la fecha oficial de inicio del proyecto, hace complejo poder completar a tiempo los productos como se previó en el plan de trabajo.

A nivel nacional, la ejecución del proyecto se ha dado en un contexto político complejo y con continuos cambios de autoridades. Hemos trabajado con los equipos de cuatro ministros de Gobierno y tres ministros del Interior. Inicialmente el proyecto fue discutido y acordado con el Ministerio de Gobierno que, a inicios de 2022, incluía las competencias de seguridad y de gestión política y gestión de la conflictividad social. En abril 2022, este se escindió en dos ministerios, creándose el Ministerio de Interior, lo que ha significado la coordinación con dos ministerios que han estado bajo procesos de reestructuración institucional. Adicionalmente, todo el trabajo relacionado con el fortalecimiento de las herramientas de registro de violencia contra la mujer, que inicialmente estuvo a cargo del Ministerio del Interior, fue trasladado al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos que fue creado a finales de 2022; y, actualmente se encuentra en otro proceso de reestructuración pues se ha decretado que asuma las competencias de política criminal. Estos cambios en la estructura institucional del Ejecutivo y el consiguiente cambio de equipos tanto de autoridades como técnicos, implicó la necesidad de informar y restablecer los compromisos con las entidades nacionales en múltiples ocasiones, con el consiguiente retraso en la planificación e implementación de actividades.

Por otro lado, en marzo de 2023 ante un posible juicio político contra el presidente del Ecuador, en mayo de 2023 el presidente activó la muerte cruzada, un mecanismo constitucional que le otorga la facultad para convocar a elecciones extraordinarias adelantadas. Así en octubre de 2023 se llevaron a cabo elecciones presidenciales en el país, con el consecuente cambio de todas las autoridades gubernamentales del Ejecutivo. Durante los meses de marzo a octubre de 2023, meses de altísima incertidumbre política, las contrapartes del Ministerio del Interior ratificaron en todo momento la voluntad de seguir adelante con las actividades y procesos planificados y buscamos acelerar la implementación del proyecto para alcanzar los objetivos establecidos. En este sentido, el haber llegado a la fecha a un cumplimiento del 71,08% de los indicadores del 2do componente del proyecto, da razón de esta continuidad en la implementación de las actividades.

Sin embargo, la posición del Ministerio de Gobierno en este mismo período fue completamente contraria, dado que se dispuso no comprometer recursos en actividades que no había la certeza que el próximo gobierno las vaya a priorizar. En este sentido, las actividades a nivel nacional planificadas en el primer componente quedaron prácticamente paralizadas. A pesar de que en noviembre de 2023 ya fue posesionado el nuevo presidente del Ecuador, el Ministerio de Gobierno quedó encargado a la ministra del Interior; y, a pesar de varios acercamientos con los equipos de dicho ministerio, no existió la decisión política de ratificar los acuerdos previamente establecidos. Apenas a finales de abril de 2024, se designó al ministro de Gobierno, pudiendo retomar a finales de

mayo las conversaciones con su equipo y finalmente se ha logrado ratificar los compromisos para avanzar en los objetivos de gestión y prevención de conflictos planificados en el plan de trabajo del proyecto. Al momento el componente 1 tiene un cumplimiento del 40,37% de sus indicadores de producto; y, si bien se cuenta con el compromiso de continuar con la implementación de las actividades previstas por el proyecto, no es posible completar a tiempo todos los productos dado el retraso de casi un año en la ratificación de los acuerdos por parte de esta contraparte gubernamental.

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

Más de 300 mujeres lideresas de 256 organizaciones han participado de los procesos de fortalecimiento de capacidades para prevenir y gestionar conflictos sociales y prestar servicios de atención especializada para atender a víctimas de violencia de género. Esta intervención conjunta con el Municipio de Guayaquil ha resultado en la formulación de la "Guía para fortalecer capacidades en la gestión de conflictos y construcción de paz"; y, el "Informe de capacidades y brechas institucionales para la gestión de conflictos y construcción de la paz", insumos que son parte de la "Agenda de Paz y Seguridad del Ecuador".

Más de 100 actores sociales participaron del mapeo participativo de conflictividades de Guayaquil. Con este proceso, desarrollamos capacidades comunitarias para lograr identificar y entender los conflictos que afectan de manera diferenciada la vida de las personas, con la finalidad de buscar soluciones y establecer responsabilidades en cada territorio. El 76,47% de las personas que participaron del proceso se mostró muy satisfecho con su experiencia de aprendizaje personal.

215 actores territoriales participaron del taller organizado en conjunto con el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador - CONGOPE "Construcción colectiva de la paz y erradicación de las violencias". Se apoyó en la construcción de una metodología de capacitación para facilitadores, con expertos temáticos que aporten en la discusión; y, en la sistematización de insumos que abordan la temática de construcción colectiva de paz.

Las carteras de seguridad de los Municipios de Quito y Guayaquil fortalecieron sus conocimientos sobre prácticas exitosas en el abordaje de la seguridad ciudadana y la conflictividad a nivel regional, participando en la II semana de la seguridad ciudadana, organizada por el Proyecto Regional Infosegura implementado por PNUD y USAID, que se realizó en la ciudad de Panamá.

Se apoyó la realización del Seminario Internacional "Desafíos frente a la seguridad y la democracia: estrategias y alternativas", evento convocado por la academia, la Unión Europea y la Cooperación Alemana. Aproximadamente 700 personas participaron y se generaron recomendaciones de política pública para afrontar la crisis de inseguridad y los desafíos frente a la situación de conflicto y democracia en el país.

Se diseñó la herramienta de gestión de información Crisis Risk Dashboard (CRD) que tiene como objetivo la recolección, consolidación y administración de datos de manera continua para evaluar eventuales riesgos y sus potenciales consecuencias en el desarrollo sustentable del Ecuador. Es operado por el Sistema de Naciones Unidas y el CRD nacional se encuentra implementado al 100%.

Hemos iniciado la creación de espacios institucionales y de organizaciones de sociedad civil para la promoción de una cultura de paz; así, se realizó el levantamiento de la base de 300 mujeres para la conformación de las redes de mujeres constructoras de paz.

Se ha apoyado al Ministerio del Interior a desarrollar capacidades para la prevención del delito y las violencias a través del diseño de la metodología y la construcción de la herramienta informática para el análisis cualitativo del fenómeno de la violencia y delincuencia; y, la entrega de un software de análisis geoespacial predictivo que permite el modelamiento de riesgos en el terreno. 50 funcionarios fueron capacitados en el uso de la primera herramienta. El 100% de los funcionarios participantes indicaron un alto nivel de satisfacción con el proceso de capacitación.

Se concluyó la asistencia técnica al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en el desarrollo del Registro Único de Violencia de Género (RUV). Los productos desarrollados aportaron significativamente a la estructuración y optimización de los sistemas de información estipulados en la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, proporcionando una base sólida y confiable para el fortalecimiento del RUV en sus siguientes fases operativas.

Se elaboró la "Guía metodológica para el diseño e implementación de planes locales de seguridad y convivencia ciudadana en Ecuador", que representa una estrategia nacional para fortalecer las capacidades institucionales y de la sociedad civil en la gestión territorial de la seguridad y convivencia ciudadana. 56 funcionarios públicos y 52 actores de la sociedad civil participaron en los talleres de socialización y capacitación quienes mostraron un 98,5% de satisfacción con estos procesos.

Se culminó los diagnósticos y construcción de 4 planes cantonales de seguridad y convivencia ciudadana en Guayaquil, Milagro, Durán y Naranjal. Se desarrollaron más de 16 talleres de co-creación con la participación de 500 actores de diversas organizaciones públicas, privadas, de la academia y de la sociedad civil, logrando la

incorporación de voces diversas en la definición y priorización de estrategias de intervención en materia de seguridad y convivencia pacífica. 260 mujeres y lideresas participaron en el levantamiento de los diagnósticos e identificaron acciones y estrategias para abordar los problemas y conflictos locales que afectan de manera diferenciada a mujeres y niñas.

Se está trabajando con el Ministerio del Interior en el desarrollo de la "Caja de Herramientas para la Gobernanza Local Cantonal de Seguridad Ciudadana", lo que les permitirá a los gobiernos locales fortalecer su institucionalidad y capacidades para el cumplimiento de sus competencias en el ámbito de seguridad ciudadana.

Se ha brindado apoyo técnico y fortalecido las capacidades de la Gerencia de Reconstrucción del Tejido Social de SEGURA EP, a través de diversas estrategias de sensibilización sobre derechos humanos y reducción de las violencias. Los detalles de estas actividades se presentan en la sección de resultados que ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

Se ha visibilizado y considerado las necesidades específicas de las mujeres y jóvenes en la política local de seguridad pública, implementando más de 16 talleres para la co-creación de planes locales de seguridad con 150 mujeres y 139 jóvenes identificando soluciones inclusivas.

Se brindó asistencia técnica para la construcción de la "Ordenanza Sustitutiva para la Igualdad de Género, Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de Guayaquil"; que constituye un importante instrumento legal que promueve la igualdad de género y el combate a la violencia hacia las mujeres.

En Guayaquil se desarrollaron espacios de sensibilización en temas de garantía de derechos humanos, prevención de las violencias, autocuidado y atención a víctimas de violencia de género. Así, se trabajó con 40 Agentes de Control Municipal; 25 mujeres autoridades de gobiernos locales; 60 operadores del "ECU-911"; 50 mujeres líderes conformaron la "Red de Mujeres Constructoras de Paz"; y, 48 mujeres fueron capacitadas como facilitadoras de diálogo y mediadoras en sus comunidades, quienes forman parte de la estrategia "Mujeres que restauran".

Se fortalecieron las capacidades de 26 mujeres autoridades de Guayaquil para la incorporación de la perspectiva de género en la planificación municipal, la implementación de políticas para la prevención de la violencia política contra las mujeres; y, se promovió el liderazgo de las mujeres que ocupan espacios de toma de decisiones. El 100% de las mujeres estimaron que este proceso les ayudó a mejorar sus capacidades en el manejo de herramientas para la implementación de su gestión.

Se concluyó el proceso para fortalecer las capacidades de 24 organizaciones de la sociedad civil, 7 instancias de la Municipalidad de Guayaquil y 2 instancias de educación superior para brindar servicios esenciales de primera línea a mujeres víctimas de violencia. El 100% de los 48 participantes consideró que mejoraron sus capacidades y conocimientos en este tema.

En Guayaquil 20 jóvenes participaron del mapeo de conflictividades sociales identificando al reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos organizados para el expendio de drogas y/o el sicariato, como una de las principales problemáticas; y, se realizó un espacio de consulta a 18 jóvenes donde a través de la actividad "mapas de empatía" se obtuvo información sobre sus intereses para la construcción de dos personajes ficticios que servirán de base para la estrategia de comunicaciones de interrupción de discursos de odio y discriminación.

Se dotó a los jóvenes de herramientas transformadoras para aplicarlas en entornos conflictivos y violentos. 50 docentes y entrenadores y 657 jóvenes de sectores con altos índices de conflictividad en Guayaquil se han formado como agentes de cambio a través de la estrategia "Juega en Vive", que utiliza la práctica del deporte como herramienta para la paz. El 96% de docentes y entrenadores se mostraron muy satisfechos con los talleres y rescatan la importancia de este proceso de formación para su trabajo con jóvenes y niños.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación? \*

Si

No

**SOLO PARA PROYECTOS DE 1+ AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:**

---

¿El proyecto está demostrando resultados de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)? \*

*Los resultados de la consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.*

Si

No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz

*Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres*

**El desarrollo de herramientas y el fortalecimiento de capacidades en el Ministerio del Interior están permitiendo que el delito y las violencias no sean analizadas solamente desde un punto de vista cuantitativo, sino que se hayan integrado componentes cualitativos clave en este análisis para generar políticas de prevención. Por primera vez en el país, la información generada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y los Ministerios de Educación, Salud y Ambiente, puede ser consumida por el sistema de información de la Dirección de Análisis de Información de la Policía Nacional, lo que permite analizar las causas más profundas del cometimiento de delitos y trabajar de manera conjunta con ministerios del sector social en la prevención de las violencias y abordaje de barreras de acceso a los servicios.**

**El ejercicio de creación participativa de los planes cantonales de seguridad y convivencia ciudadana fue un logro destacable en la incorporación del enfoque de derechos humanos, género y participación ciudadana en el diseño de política pública de seguridad a nivel nacional. Desde el proyecto se logró un mayor relacionamiento entre las instituciones locales, las organizaciones sociales y liderazgos barriales y se elaboró la Guía para el Diseño e Implementación de Planes Locales de Seguridad y Convivencia, con el fin de facilitar la construcción de paz en todo el territorio nacional. En Guayaquil se establecieron mecanismos de implementación y seguimiento del plan de seguridad conformados por la academia, el sector empresarial, las organizaciones de la sociedad civil y los representantes comunitarios, pues ahora hay una mayor conciencia de que se necesita de la participación ciudadana para que las decisiones sean más eficaces.**

**El apoyo para la construcción de la reforma a la ordenanza sustitutiva para la Igualdad de Género, Prevención y Erradicación la Violencia contra la Mujer incluyó la discusión pública que dio como resultado el borrador de la reforma y contempló jornadas de consulta a las mujeres que habitan en Guayaquil: 19 organizaciones de la sociedad civil participaron, así como mujeres lideresas de sectores priorizados, totalizando 35 mujeres en el proceso. El proyecto de Ordenanza aprobado por el Concejo Municipal trasciende toda lógica de participación momentánea y logra una apropiación colectiva de las discusiones y tomas de decisión en la ciudad de Guayaquil que se convierten en referentes para futuros procesos de formulación de política pública.**

**Se han propiciado espacios de capacitación y fortalecimiento de capacidades de mujeres en su rol como agentes de cambio y constructoras de paz, esto se denota en las actividades desarrolladas por ONU Mujeres a través de FLACSO Argentina para la conformación de dos redes de mujeres constructoras de paz. El proceso inició con la capacitación de más de 300 mujeres inscritas. La base de estas redes se centra en reconocer e integrar las distintas percepciones, experiencias y capacidades de las mujeres para lograr resultados sostenibles e inclusivos y asegurar que las voces, necesidades y prioridades de las mujeres y las niñas se incluyan en todos los aspectos de las operaciones de construcción de paz y gestión de conflictos.**

**Asimismo, fortalecimos las capacidades comunitarias y locales de 48 lideresas de Guayaquil para consolidar procesos de gestión pacífica de conflictos a través de la estrategia "Mujeres que restauran", metodología que consiste en un entrenamiento básico con enfoque restaurativo dirigido a crear y fortalecer el sentido de comunidad y a prevenir, detectar y gestionar los conflictos y las manifestaciones de violencia toda vez que convoca una perspectiva centrada en la oportunidad de aprendizaje y relación desde un proceso reflexivo al reconocer que la participación de las mujeres no sólo es una cuestión de justicia y de derechos humanos, sino que aumenta la calidad y la durabilidad de los procesos de paz. A través de la aplicación de las encuestas de satisfacción se denotó que el 100% de las mujeres participantes se mostraron muy satisfechas con el proceso; además, a través de la aplicación de encuestas de percepción, se evidenció una mejora porcentual del 70,97% en los conocimientos de las mujeres en facilitación de círculos de diálogo, resolución de conflictos y autocuidado; lo que sugiere que el proceso de capacitación fue efectivo en mejorar el conocimiento y comprensión de los temas tratados.**

**La implementación de la estrategia "Juega Vive", que utiliza la práctica del deporte como una herramienta para la construcción de paz en la que se formaron a 50 entrenadores de diferentes disciplinas deportivas y que hasta la fecha han replicado esta metodología con 657 adolescentes en sectores priorizados y de alta inseguridad en Guayaquil, ha permitido aumentar la resiliencia de estos jóvenes, abordar los factores de riesgo asociados a la delincuencia y violencia en todas sus formas y prevenir su involucramiento en grupos delictivos.**

**Por su parte, las intervenciones del proyecto han logrado que instituciones nacionales desarrollen capacidades para la prevención del delito y la violencia a través del uso de sistemas y herramientas de información que representan un cambio institucional positivo en las respuestas de las instituciones rectoras y responsables de atender estas**

**problemáticas. Lo anterior se expresa por ejemplo en el apoyo brindado al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para el desarrollo del Registro Único de Violencia (RUV) y en el desarrollo, implementación y capacitación en la herramienta para el análisis cualitativo del crimen y la violencia por parte del Ministerio del Interior.**

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

*La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso en comparación con los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.*

*Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.*

**[https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sandra\\_pacheco\\_undp\\_org/EnSg1Oh\\_Ob1MkfByhMWriEsBfdahto0-qXsj-ioc0x0eAw?e=PSf9QS](https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sandra_pacheco_undp_org/EnSg1Oh_Ob1MkfByhMWriEsBfdahto0-qXsj-ioc0x0eAw?e=PSf9QS); [https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sandra\\_pacheco\\_undp\\_org/EvJaD2YuWFZMjEIkMRHq-g0BIPoQUeXpZ7zn5TXNGXf2w?e=5hhFEb](https://undp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sandra_pacheco_undp_org/EvJaD2YuWFZMjEIkMRHq-g0BIPoQUeXpZ7zn5TXNGXf2w?e=5hhFEb)**

File attachment

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

## **PART II: REPORTE DE AVANCE POR RESULTADOS**

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? \*

1  2  3  4  5  Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: \*

**Fortalecidas las capacidades institucionales y de la sociedad civil para prevenir y gestionar los conflictos sociales, con un enfoque de género y de derechos humanos.**

Resultado 2: \*

**Diseñados e implementados, de manera participativa, instrumentos nacionales y locales de gestión integral de la seguridad y de prevención del delito y de las violencias**

Resultado 3: \*

Resultado 4: \*

Resultado 5: \*

Resultado 6: \*

Resultado 7:

\*

Resultado 8:

\*

Resultados adicionales

\*

*Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.*

## EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SOBRE LA BASE DE INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, seleccione los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes
- Si el resultado tiene más de cinco productos, seleccione cinco de los productos más relevantes por resultado y proporcione una actualización sobre el progreso realizado con respecto a los tres indicadores de productos más relevantes.
- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

**» Resultado 1: Fortalecidas las capacidades institucionales y de la sociedad civil para prevenir y gestionar los conflictos sociales, con un enfoque de género y de derechos humanos.**

Producto 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
1.1	Número de mejoras institucionales o buenas prácticas que las instituciones identifican en los ámbitos de conflictividad, prevención y gestión de conflictos con enfoque de género y derechos humanos	<b>Total 2:</b> <b>1. Plataforma Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales SUIOS</b> <b>2. Sistema de seguimiento de información de gobernabilidad / SEIGOB (módulo de gestión de conflictos)</b>	9 prácticas nuevas y/o herramientas implementadas para la prevención y gestión de conflictividades	56%	
1.2	Número de reportes utilizados de los sistemas de análisis de información nacional y local para la prevención de conflictos y la gestión de la conflictividad.	0	Utilización de al menos 6 reportes nacionales y locales de análisis con base en sistemas de información implementados.	67%	

1.3	Percepción de funcionarios en instituciones públicas seleccionadas respecto a la mejora de sus capacidades para prevenir y gestionar los conflictos sociales, con un enfoque de gobernabilidad, género y de derechos humanos.	0	65% de funcionarios locales y nacionales de instituciones seleccionadas estiman que han mejorado sus capacidades para prevenir y gestionar los conflictos sociales, con un enfoque de gobernabilidad, género y de derechos humanos.	16,70%	Transición gubernamental y cambio constante de contrapartes técnicas en el Ministerio de Gobierno han retrasado la definición y ratificación de las actividades de formación a funcionarios nacionales en prevención y gestión de conflictos
-----	---	---	---	--------	--

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1    2    **3**    4    5    Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1

Producto 1.1

**Fortalecido el modelo de gestión sobre prevención y gestión de conflictos a escala nacional-local y reforzadas las capacidades nacionales dentro de estos dos ámbitos para su implementación.**

Producto 1.2

**Diseñados e implementados mecanismos nacionales y locales de levantamiento de información de calidad para la toma de decisiones, a través de sistemas de alerta y respuesta tempranas, con participación de organizaciones de derechos de las mujeres y de la sociedad civil, desde la perspectiva de la gobernabilidad y el fortalecimiento de la democracia.**

Producto 1.3

**Creados y en funcionamiento espacios institucionales y de organizaciones de sociedad civil para la reconciliación, el diálogo democrático, la promoción de una cultura de paz y el consenso entre los distintos grupos sociales.**

Producto 1.4

Producto 1.5

Otros productos

*Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 1.1**

<p>Producto 1.1: Fortalecido el modelo de gestión sobre prevención y gestión de conflictos a escala nacional-local y reforzadas las capacidades nacionales dentro de estos dos ámbitos para su implementación.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>

1.1.1	<p>Número de instrumentos nacionales sobre prevención y gestión de conflictos, con foco en las necesidades de niñas, mujeres, pueblos y nacionalidades</p>	<p>Total: 2</p> <p>1. Sistema de seguimiento de información de gobernabilidad / SEIGOB (módulo de reportería gestión de conflictos)</p> <p>2. Matrices para realizar el mapeo de conflictos para identificar las demandas ciudadanas que se presentan a nivel nacional</p>	<p>Consensuada con actores relevantes la adaptación y fortalecimiento de un modelo de gestión nacional-local sobre prevención y gestión de conflictos</p>	15%	15%	<p>En el marco del proceso de transición gubernamental, muerte cruzada y elecciones anticipadas, el trabajo que se ha avanzado con el Ministerio de Gobierno ha sido muy limitado. Principalmente se avanzó en el diagnóstico y análisis participativo de la conflictividad en el Ecuador, realizado con la Subsecretaría de Gobernabilidad, 8 direcciones, 38 servidores y 12 jefes políticos del Ministerio de Gobierno, como punto de partida para entender la situación de conflictividad que atraviesa el Ecuador desde la perspectiva territorial. Por su parte, el diseño del modelo de gestión de conflictividades sociales y prevención de violencias de Guayaquil se encuentra en su fase inicial de coordinación con las</p>
-------	--	--	---	-----	-----	---

						contrapartes técnicas del Municipio de Guayaquil con las que se ha trabajado la ruta de construcción del modelo y plan de trabajo.
1.1.2	Número de herramientas y metodologías de prevención y gestión de conflictos con enfoque de género y perspectiva de gobernabilidad entregadas a funcionarias y funcionarios	729 servidores públicos capacitados	85% funcionarios seleccionados de entidades públicas nacionales adquieren al menos 4 herramientas y metodologías concretas de prevención y gestión de conflictos	16.70%	16.70%	Transición gubernamental y cambio constante de contrapartes técnicas en el Ministerio de Gobierno han retrasado la definición de actividades de capacitación a funcionarios. Sin embargo, se encuentra en planificación la ejecución de un proceso de capacitación a personal técnico de las gobernaciones del Ministerio de Gobierno para el cumplimiento de sus competencias, cuyos resultados se reportarán en el segundo semestre 2024.

1.1.3	<p>Número de foros internacionales sobre buenas prácticas de prevención y gestión de conflictos</p> <p>Número de visitas de tomadores de decisiones a otro país de la región para estudiar buenas prácticas de prevención y gestión de conflictos</p>	<p>Total: 2</p> <p>1. Foro virtual "Cultura y construcción de Paz" - Ministerio de Cultura y Patrimonio y Comité Organizador Internacional del tercer Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz México (octubre 2020)</p> <p>2. Cultura de Paz en tiempos de COVID-19: ¿Cómo restaurar la integración social: 260 personas de 5 países de Latinoamérica (junio 2020)</p>	<p>Realización de dos foros en total, uno cada año.</p> <p>Una visita regional de estudio</p>	67%	67%	
-------	---	---	---	-----	-----	--



<p>Producto 1.2: Diseños e implementados mecanismos nacionales y locales de levantamiento de información de calidad para la toma de decisiones, a través de sistemas de alerta y respuesta tempranas, con participación de organizaciones de derechos de las mujeres y de la sociedad civil, desde la perspectiva de la gobernabilidad y el fortalecimiento de la democracia</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>

cia.						
1.2.1	Diseñada y puesta en marcha la herramienta de gestión nacional de información Crisis Risk Dashboard (CRD)	0	Herramienta del CRD operativa	80%	80%	
1.2.2	Número de sistemas de alerta y respuesta temprana a nivel local, con participación de organizaciones de derechos de las mujeres y de la sociedad civil	Total: 2 1 SART - prevención de vulneraciones de DDHH en frontera norte  SAT: Sistema de alerta temprana al femicidio.	Un sistema local de alerta temprana en funcionamiento	10%	10%	Las elecciones de autoridades locales implicaron una reestructuración institucional profunda en el Municipio de Guayaquil. Frente a esto, se consideró necesario contar con un diagnóstico de capacidades normativas, técnicas, tecnológicas y de talento humano que permita establecer la viabilidad de implementar SART de conflictividad social en el cantón. Este proceso está por culminar, lo que nos permitirá definir los siguientes pasos.

1.2.3	Percepción de mejora de capacidades de organizaciones de mujeres y de la sociedad civil que participan en capacitaciones en mecanismos de protección y autoprotección como defensores/as, y en la identificación de riesgos y amenazas a la seguridad"	24 OCS capacitadas en mecanismos de legalización, a favor de su reconocimiento y defensa de derechos	85% de representantes de organizaciones de mujeres y de la sociedad civil participantes en el proyecto mejoran su percepción de capacidades	35%	35%	El fortalecimiento de capacidades a organizaciones de mujeres y OCS se desarrolló a través de los procesos de capacitación en prestación de servicios esenciales a mujeres y víctimas de violencia, procesos de prácticas restaurativas, autocuidado, sensibilización y garantías de derechos humanos y prevención de violencia de género. En el mes de mayo inició la consultoría para la sistematización de los análisis realizados para la identificación de riesgos y mecanismos de protección. Estos insumos permitirán el desarrollo de los contenidos y metodología para los talleres de capacitación. Los resultados del proceso de capacitación y fortalecimiento de capacidades en mecanismos de protección y
-------	--	--	---	-----	-----	---

						<b>autoprotección se realizarán a partir del segundo semestre 2024</b>
--	--	--	--	--	--	--

» **Producto 1.3**

<p>Producto 1.3: Creados y en funcionamiento espacios institucionales y de organizaciones de sociedad civil para la reconciliación, el diálogo democrático, la promoción de una cultura de paz y el consenso entre los distintos grupos sociales.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

1.3.1	Número redes de mujeres constructoras de paz	0	Dos redes de mujeres constructoras de paz diseñadas e implementadas	30%	30%	Se realizó el levantamiento de la base de 300 mujeres para la conformación de las redes de mujeres constructoras de paz, quienes actualmente se encuentran cursando el proceso de formación virtual impartido por FLACSO Argentina para la conformación de las redes
1.3.2	Número de mapeos de los conflictos que afectan a pueblos indígenas, comunidades, nacionalidades, mujeres y población, analizados de manera participativa	0	1 mapeo y análisis participativo de conflictos locales	100%	100%	

1.3.3	<p>Número de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil formadas para la construcción de consensos, diálogo democrático, consolidación de la paz y combate a la discriminación y los discursos de odio</p>	1 (PUCE)	10 organizaciones comunitarias y de la sociedad civil formadas en habilitación de diálogo	0%	0%	<p>Se consideró necesario contar con la ratificación por parte del Ministerio de Gobierno para trabajar en conjunto los canales y mecanismos de diálogo entre lo local y lo nacional y trabajar con las organizaciones comunitarias en el fortalecimiento de sus capacidades en el uso de estos mecanismos. Apenas a finales de mayo se logró ratificar este compromiso con el Ministerio de Gobierno</p>
-------	--	----------	---	----	----	---

» **Producto 1.4**

Producto 1.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Producto 1.5**

Producto 1.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

**» Resultado 2: Diseñados e implementados, de manera participativa, instrumentos nacionales y locales de gestión integral de la seguridad y de prevención del delito y de las violencias**

Producto 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
2.1	Nivel de satisfacción de organizaciones usuarias de sistemas de información para la producción, análisis y sistematización de datos sobre violencias	600 policías capacitados a nivel nacional en el sistema David (versión 1.0)	Al menos 60% de satisfacción de los representantes de organizaciones e instituciones usuarias.	100%	
2.2	Nivel de satisfacción de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil que participan en los programas de implementación de iniciativas locales de seguridad	0	70% de satisfacción de participantes de programas de formación o auditorías de seguridad	98.5%	

2.3	70% de satisfacción de participantes de programas de formación o auditorías de seguridad	0	Las iniciativas alcanzan 150 beneficiarias directas	0	Se consideró necesario iniciar esta actividad una vez que se haya avanzado en los procesos de fortalecimiento de capacidades de mujeres y organizaciones de la sociedad en temas de autoprotección, redes de mujeres por la paz, mujeres que restauran; y de esta forma financiar iniciativas de mujeres que hayan sido parte de los procesos del proyecto. En este sentido, esta actividad iniciará a partir del mes de julio
-----	--	---	---	---	--

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1    2    **3**    4    5    Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 2

Producto 2.1

**Diseñados e implementados, de manera participativa, instrumentos nacionales y locales de gestión integral de la seguridad y de prevención del delito y de las violencias.**

Producto 2.2

**Se ha contribuido a la implementación participativa de, al menos, un plan cantonal de seguridad ciudadana, con un piloto en Guayaquil y zonas de influencia, buscando dar énfasis a los territorios más conflictivos.**

Producto 2.3

**Promocionado el liderazgo comunitario sobre prevención de violencias con énfasis en mujeres y jóvenes, mediante la capacitación, la creación de redes y la financiación de iniciativas comunitarias.**

Producto 2.4

Producto 2.5

---

Otros productos

*Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

---

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 2.1**

<p>Producto 2.1: Diseños e implementados, de manera participativa, instrumentos nacionales y locales de gestión integral de la seguridad y de prevención del delito y de las violencias.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>

2.1.1	<p>Cantidad de informes de talleres de sistematización y puesta en común de línea de base y otros hallazgos sobre mapa de violencias, perspectivas y estrategias de abordaje</p> <p>Número de mecanismos para la producción, análisis y sistematización de datos sobre violencia de género</p> <p>Número de reportes de auditorías de gobernanza y seguridad que incluye datos sobre violencias</p>	0	<p>1 observatorio de violencia contra las mujeres (capítulo nacional y capítulo local)</p> <p>1 Registro Único de Violencia contras las mujeres en marcha</p> <p>5 auditorías de gobernanza y seguridad</p>	62.5%	62.5%	<p>El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos enfrenta grandes desafíos de rotación de personal técnico, presupuestario e institucionales que han afectado la implementación del observatorio de violencia. Además, actualmente se encuentra en un nuevo proceso de reestructuración institucional pues se ha decretado que asuma las competencias de política criminal. Estos cambios en la estructura institucional implicarán nuevos imprevistos que afecten la ejecución del observatorio, al requerir adaptaciones a nuevos procesos y sistemas.</p>
-------	---	---	---	-------	-------	---

2.1.2	<p>Número de talleres y mesas de trabajo para el desarrollo de estrategia nacional de seguridad ciudadana y del plan de seguridad ciudadana cantonal de Guayaquil</p> <p>Porcentaje de tomadores de decisiones que cuentan con herramientas para desarrollar políticas públicas sobre gestión de seguridad</p>	<p>92 participantes en mesas de trabajo entre NNA, líderes comunitarios, religiosos, actores sociales, sector privado, academia y sector público desarrollaron la identificación de los problemas de seguridad de Milagro</p>	<p>80% de los participantes de los talleres y mesas de trabajo cuenta con herramientas para desarrollar políticas públicas sobre gestión de seguridad</p>	95.7%	95.7%	
2.1.3	<p>Número de instrumentos públicos de gestión sobre seguridad integral</p>	<p>1 Plan nacional de seguridad ciudadana y convivencia social pacífica 2019-2030</p>	<p>Diseñadas 1 estrategia nacional y 1 plan local sobre seguridad ciudadana</p>	100%	100%	

» **Producto 2.2**

<p>Producto 2.2: Se ha contribuido a la implementación participativa de, al menos, un plan cantonal de seguridad ciudadana, con un piloto en Guayaquil y zonas de influencia, buscando dar énfasis a los territorios más conflictivos.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>

2.2.1	Percepción de mejoramiento de herramientas y metodologías para la gestión comunitaria policial	0	80% de participantes en los cursos mejoran su percepción de manejo de herramientas y enfoque para implementación de la policía comunitaria	25%		En marcha el proceso de construcción de contenidos y elaboración de herramientas del proceso de formación, se reportarán resultados en octubre de 2024 cuando se realice el proceso de fortalecimiento de capacidades en la ciudadanía para su participación en las asambleas comunitarias y mesas de seguridad que son gestionadas conjuntamente por el MDI, Municipalidades y Policía Nacional.
2.2.2	Número de organizaciones participantes del proceso de implementación del plan cantonal de seguridad ciudadana de Guayaquil	0	Por lo menos 3 instituciones locales fortalecidas en prevención respuesta y atención a sobrevivientes de violencia con enfoque de género	67%	67%	
2.2.3	Percepción de calidad de los programas comunitarios basados en el fortalecimiento de habilidades para la vida	0	65% de los participantes evalúa satisfactoriamente los programas de fortalecimiento de habilidades para la vida	98.25%	98.25%	

» **Producto 2.3**

<p>Producto 2.3: Promoción del liderazgo comunitario sobre prevención de violencias con énfasis en mujeres y jóvenes, mediante la capacitación, la creación de redes y la financiación de iniciativas comunitarias.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

2.3.1	Número de organizaciones de la sociedad civil beneficiarias de fondo de prevención de conflictos	1 (CEPLAES-ONUM)	Al menos 6 organizaciones beneficiarias de fondo de prevención del conflicto (organizaciones con liderazgo de mujeres, jóvenes, personas afrodescendientes y LGBTIQ).	0%	0%	Se inició la construcción de los TDR y definición de criterios de evaluación con DASE EP y Gerencia de Reconstrucción de Tejido Social de la Municipalidad de Guayaquil para la ejecución de la actividad en el segundo semestre de 2024
2.3.2	Numero de organizaciones que perciben mejora en sus capacidades de prevención de conflictos, negociación y mediación, gestión de riesgos y prevención de la violencia contra las mujeres en política y vida pública	16 OCS de Guayaquil han recibido capacitación en VBG	Por lo menos 10 organizaciones sociales perciben mejora en sus capacidades de prevención de conflictos, negociación y mediación, gestión de riesgos y prevención de la violencia contra las mujeres en política y vida pública	100%	100%	
2.3.3						

» **Producto 2.4**

Producto 2.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Producto 2.5**

Producto 2.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Resultado 3:

Producto 3	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
3.1					
3.2					
3.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1      2      3      4      5      Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 3

Producto 3.1

Producto 3.2

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

*Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 3.1**

Producto 3.1:	Indicado res <i>Describir el                      indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea                      base del                      indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta                      del indicador al                      finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor                      del indicador                      para el período                      de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor                      acumulado del                      indicador desde                      que el proyecto                      inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué                      el indicador se                      encuentra off                      track o ha                      cambiado,                      cuando sea                      relevante</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Producto 3.2**

Producto 3.2:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Producto 3.3**

Producto 3.3:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Producto 3.4**

Producto 3.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Producto 3.5**

Producto 3.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Resultado 4:

Producto 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
4.1					
4.2					
4.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1      2      3      4      5      Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

*Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí*

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 4.1**

Producto 4.1:	Indica- dores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Producto 4.2**

Producto 4.2:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Producto 4.3**

Producto 4.3:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Producto 4.4

Producto 4.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Producto 4.5

Producto 4.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes

\*

### PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

<b>En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, público objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros</b>	<b>Descripción del evento</b>	<b>Fecha tentativa</b>	<b>Lugar</b>	<b>Público objetivo</b>	<b>Objetivo(s) del evento</b> (900 caracteres)

<b>Evento 1</b>	<b>Evento de cierre de la estrategia de prevención de la vinculación de la delincuencia a través del arte</b>	<b>Semana del 21 al 25 de octubre de 2024</b>	<b>Universidad de las Artes</b>	<b>Adolescentes, jóvenes.</b>	<b>El evento tiene como objetivo realizar una muestra artística para la exhibición del resultado del proceso formativo dirigido a adolescentes y jóvenes de las áreas de alta conflictividad y violencia de la ciudad de Guayaquil. Así como premiar a los minidocumentales ganadores de las iniciativas juveniles y de las iniciativas artísticas de impacto comunitario llevadas a cabo por jóvenes líderes y lideresas. Este espacio permitirá visibilizar el trabajo por la construcción de paz de las y los jóvenes de las zonas afectadas por el fenómeno de la violencia y el crimen organizado en los territorios de Guayaquil, y enmarca una estrategia en sí misma para combatir discursos de odio y discriminación hacia los habitantes de los barrios violentados en la ciudad.</b>
-----------------	---	---	---------------------------------	-------------------------------	---

<b>Evento 2</b>	Espacio nacional para la construcción colectiva de la paz y erradicación de la violencia	4 de julio de 2024	Modalidad: virtual – aplicación de la herramienta AI-enabled dialogues de DPPA	Juventudes, mujeres y otros grupos	Establecer un espacio de diálogo nacional con el soporte de la herramienta de diálogos virtuales del DPPA para abordar la mesa de construcción de paz y conocer propuestas y posturas de la juventud y mujeres frente a cómo podemos construir y fortalecer las condiciones locales para mejorar la cohesión social y prevenir conflictos y violencia, a través de iniciativas comunitarias y la participación en el diseño e implementación de políticas públicas.
<b>Evento 3</b>	Concurso fotografía	12 de agosto de 2024	Malecón de Guayaquil	Jóvenes, adolescentes, mujeres y ciudadanía en general	Promover una cultura de paz desde el arte, la investigación y la creatividad que refleje como desde lo comunitario se viven los procesos de paz y gestión de conflictos

<b>Evento 4</b>	Ferias ciudadanas	19 de junio 25 de julio 21 de septiembre 9 de octubre 10 diciembre	Malecón 2000, barrios de zonas periféricas del noroeste y sur de Guayaquil	Jóvenes, mujeres, niños y adolescentes, líderes y lideresas comunitarias	Posicionar un mensaje de construcción de paz, prevención de los conflictos y de las violencias, a través de actividades informativas y lúdicas con las comunidades. Las y los técnicos de cada agencia prepararán una actividad lúdica o de sensibilización sobre cultura de paz, gestión de los conflictos y prevención de la violencia, con los asistentes al stand del proyecto.
-----------------	-------------------	--	--	--	---

## Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

*Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante*

<b>Impacto Humano</b>	<b>Grupo de interés</b>	<b>¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?</b>	<b>Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés</b>

1

Mujeres

Frente al público objetivo de mujeres, una de las estrategias que el proyecto ha implementado se denomina "Mujeres que restauran". Esta estrategia es un proceso de formación que tiene como objetivo implementar un entrenamiento en prácticas restaurativas, que permite generar capacidades para la prevención y gestión de los conflictos con la finalidad de formar a las mujeres participantes como facilitadoras del diálogo en sus comunidades. Esta metodología busca restaurar y fortalecer de manera proactiva las relaciones humanas, preservar la dignidad de los individuos y promover la noción de comunidad, lo cual ha contribuido con un entorno social más seguro, cohesionado, resiliente y compasivo; y, ello a su vez transmite el mensaje de que es posible la autorregulación dentro de la propia comunidad para promover relaciones sanas y positivas.

"Cuando llegué a los talleres de 'Mujeres que restauran' estaba con incertidumbre, pues no sabía cómo eran, pero si tenía muchas ganas de aprender. Hoy me llevo un nuevo conocimiento sobre la construcción de paz, sobre cómo reconstruir, cómo ser una verdadera lideresa comunitaria, cómo poder tener esas herramientas para ir construyendo paz en cada espacio. Hoy tengo algunas herramientas que las voy a implementar en mi comunidad y en mi organización también. Aprendí también que el autocuidado es muy importante porque no debemos nosotros recargarnos de todos los problemas de los demás, sino que también debemos cuidarnos e ir despojando todas esas cosas que también nos hacen daño a nosotros mismos. Porque las lideresas debemos estar bien para poder ayudar a los demás. Si nosotros como lideresas no sanamos en nuestro interior, no podemos ayudar a otras personas. Lenny Quiroz Zambrano, lideresa del sector de Isla Trinitaria y Representante de Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines. "Este programa ha sido lleno de mucho aprendizaje, me ha permitido obtener información acerca de emociones, de cómo liderar dentro de una comunidad, cómo evitar conflictos dentro de la comunidad, y es importante que este tipo de conocimiento se replique. Nos permite obtener herramientas que no solo lo podemos aplicar

		<p>en la comunidad como tal, sino desde nuestros hogares. Con conocimientos tan pequeños, pero con herramientas tan valiosas, cómo podemos hacer un cambio desde nuestra familia, desde nuestro hogar e impartirlo a la comunidad. Es una experiencia súper maravillosa, y realmente es un privilegio y un orgullo haber pasado por todo este proceso. Me voy con un antes y un después, y estoy muy contenta” Emili Bajaña Adolescente activista, representante <b>Movimiento Por Ser Niña</b></p>
--	--	---

<p>2</p>	<p>Jóvenes</p>	<p>El proyecto ha implementado varias estrategias de acción con jóvenes, como el programa "Juega Vive", el cual implementa el deporte y la actividad física como herramientas que contribuyen a un desarrollo integral y que impactan positivamente en la salud física, social y emocional de las personas. El programa "Juega Vive" reconoce la importancia de estas prácticas y las utiliza como herramientas para enriquecer la preparación de los jóvenes para la vida. Además, busca prevenir la delincuencia, la violencia y el consumo de drogas mediante el reconocimiento de las habilidades individuales, el trabajo en equipo y la conciencia acerca de las repercusiones de la delincuencia y el consumo de sustancias. Hasta la actualidad Construimos Paz, ha implementado el programa "Juega Vive" con más de 657 jóvenes pertenecientes a barrios con altos índices de conflictividad. Además 50 docentes y entrenadores deportivos de diversas instituciones han sido capacitados sobre prevención y gestión del delito y las violencias a través del deporte.</p>	<p>"A través del programa "Juega Vive" he aprendido los beneficios del deporte y del trabajo en equipo para la construcción de entornos pacíficos e inclusivos. Construimos Paz nos ha permitido a los jóvenes desarrollar habilidades y conocimientos que son aplicables a las diversas realidades que atravesamos en nuestras comunidades. Los jóvenes transformamos el mundo y por eso seguiré compartiendo esta experiencia con mis compañeros y amigos de barrio" Adolescente, participante de estrategia Juega Vive "A través del deporte logramos incentivar en los jóvenes proyectos de prevención del delito para que ellos se enfoquen en su formación y se alejen de cualquier tipo de vicios. El aprendizaje que me llevo de Juega Vive es que todas las actividades que se han realizado conllevan un proceso lógico e integral que ayuda a nuestros chicos a obtener herramientas para enfrentarse en la vida" William Tinin, Entrenador deportivo - Formador estrategia Juega Vive</p>
----------	----------------	---	---

3

Autoridades locales

Apoyo técnico a la construcción de la Ordenanza Sustitutiva para la Igualdad de Género, Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer en el cantón Guayaquil, aprobada por el Consejo Municipal el 16 de mayo de 2024

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Construimos Paz de Naciones Unidas, por su compañía, sentida asesoría y alertas sobre tanta experiencia, conocimiento y profunda comprensión de las necesidades generadas por los contextos de la violencia basada en género contra las mujeres. Gracias también a todas las mujeres que han participado en esta construcción en un esfuerzo por combatir la violencia en todas sus formas. Su valentía, su experiencia y su voz han sido fundamentales para asegurar que las medidas implementadas sean efectivas y respondan verdaderamente a sus necesidades. Su generosidad al dejarnos escuchar sus historias, han aportado ideas y soluciones, reconocemos su valentía y lucha en medio de la complejidad de sus situaciones; este proceso ha fortalecido la democracia contribuyendo con la creación de programas más inclusivos, accesibles y efectivos. Su perspectiva única y valiosa ha sido un faro de luz en la lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Gracias por ser agentes de cambio, por inspirar a otros y por demostrar que juntas podemos construir un mundo más justo y seguro para todas.” Stefanía Andrade Espinel Gerente de Reconstrucción de SEGURA EP, Municipio de Guayaquil “Con los direccionamientos que hemos recibido desde la cooperación internacional con el proyecto

			<p>Construimos Paz de Naciones Unidas, diagnosticamos de forma íntegra las diversas problemáticas de la ciudad y hemos adquirido herramientas para gestionarlas y prevenirlas” Maciel Ochoa, Coordinador de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Milagro</p>
4	Funcionarios públicos	<p>Construimos Paz ha desarrollado una herramienta tecnológica para el análisis cualitativo de la violencia y la delincuencia en Ecuador. Este proceso formativo ha capacitado a más de 50 funcionarios de Dirección de Análisis de Información de la Policía Nacional del Ecuador. Las y los funcionarios recibieron herramientas para la implementación de este insumo tecnológico lo cual ha permitido fortalecer la recopilación y el análisis de información cualitativa que contribuya a la comprensión integral del fenómeno delictual y su prevención.</p>	<p>“Desde el año 2023, inicié una serie de reuniones donde participaron Ministerio del Interior, Policía Nacional y representantes de Naciones Unidas del proyecto “Construimos Paz”, para realizar un diagnóstico y ver cómo se puede fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar de mejor forma esta crisis de violencia que se encuentra atravesando el Ecuador. En ese sentido, hemos realizado un acercamiento a la información cualitativa como tal, pero la misma necesita ser fortalecida con metodologías que garanticen el entendimiento de un fenómeno tan dinámico. Por eso es que esta herramienta tecnológica elaborada por Naciones Unidas nos ha permitido fortalecer y profundizar todas las variables del delito y la violencia” Mayor Luis Vinuesa Calderón, Director Nacional de Análisis de la Información de la Policía Nacional del Ecuador.</p>

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

*Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres*

**Mi nombre es Ines Santos y vivo en el sector Trinipuerto, un barrio ubicado en la Isla Trinitaria, una zona con alto índice de conflictividad de Guayaquil. Además, soy presidenta de la Fundación Nia Kali que trabaja en la Isla Trinitaria en la cual realizamos diversas actividades educativas dirigidas a niños, niñas y adolescentes provenientes de entornos de pobreza y violencia en sus hogares. Por eso hemos visto la necesidad de generar espacios seguros para que nuestros niños y adolescentes no puedan ser fácilmente captados por actividades ilícitas o por bandas delictivas.**

**Y así conocimos al proyecto Construimos Paz de Naciones Unidas, del cual he sido parte desde su inicio, en actividades dirigidas específicamente hacia mujeres con temas de género y también en actividades dirigidas a jóvenes, con temas como la construcción de paz, la resolución de conflictos y la igualdad de género.**

**La intención es que todas las personas integrantes de la fundación y sus familiares también, quienes están expuestos a influencias negativas, como la violencia y la delincuencia, tengan otras alternativas de desarrollo, por eso con este proyecto les hemos enseñado que existen otras realidades a las que pueden aspirar a formar parte.**

**Nuestros chicos en los conversatorios han visto que hay más personas que viven lo mismo que ellos, por ejemplo sobre temas como la inseguridad y violencia y ahí se han sentido identificados y seguros de convertirse en voceros para replicar las actividades que aprenden en el proyecto. Por ejemplo, Juega Vive nos enseñó herramientas sobre cómo poder llegar a los chicos y motivar la inclusión, nosotros nos seguimos reuniendo en las canchas, en los parques o en la fundación y replicamos las actividades que aprendimos. Mi reflexión sería que no podemos dejar que la delincuencia siga tomando más poder porque nosotros podemos hacer grandes cosas, podemos ir generando que más jóvenes y mujeres se involucren y que vayamos acortando esas brechas de deserción escolar y laboral y motivar la inserción social. Gracias por la oportunidad que nos dan ha sido de gran ayuda para mi comunidad.**

**Ines Santos, mujer lideresa.**

**Presidenta de Fundación Nia Khali**

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

**OPCIONAL**

Archivo 1

**OPCIONAL**

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 2

**OPCIONAL**

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3

**OPCIONAL**

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

**OPCIONAL**

Link 1

**OPCIONAL**

"Construcción Colectiva de la Paz y erradicación de las violencias": Nota de prensa: <https://n9.cl/zrlb5j>

Link 2

**OPCIONAL**

"Planes Cantonales de Seguridad y Convivencia ciudadana" video: <https://acortar.link/HDWiwg>

Link 3

**OPCIONAL**

"Mujeres que restauran" Nota de prensa: <https://acortar.link/r15LCD>

Por favor seleccione el cambio que corresponda, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos?

\*

*Por favor, seleccione hasta 3*

- Procesos de digitalización mejorados
- Maneras de trabajar innovadoras
- Movilizando recursos adicionales
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- Fortaleciendo capacidades
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**El proyecto ha permitido desarrollar herramientas de información tecnológicas para prevenir delitos, violencias y gestionar conflictos. Así, para evaluar eventuales riesgos y sus potenciales consecuencias en el desarrollo sustentable del Ecuador, se desarrolló el Crisis Risk Dashboard (CRD) que es operado por el Sistema de Naciones Unidas con insumos generados por organizaciones de la sociedad civil del país. Esta herramienta de gestión de información nacional recolecta, consolida y administra datos continuamente de 134 indicadores de 10 áreas de riesgo priorizadas y emite informes sectorizados por regiones que permite el análisis adecuado de la información y la toma de decisiones informadas.**

**Por otro lado, se está apoyando al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en el desarrollo del Registro Único de Violencia (RUV) para prevenir y dar atención nominal a las víctimas de violencia de género. Este es un registro georreferenciado de violencia contra las mujeres que reúne información de 6 instituciones del Estado para atender casos de violencia y prevenir feminicidio y que las instituciones miembros del Sistema Nacional de Protección de Violencia contra las Mujeres puedan realizar un seguimiento de cada uno de los casos registrados.**

**Hemos construido una metodología que permite el fortalecimiento del análisis cualitativo del fenómeno de la violencia y delincuencia para los territorios priorizados en el país, para el uso de la Dirección de Análisis de Información de la Policía Nacional del Ecuador. Además, se ha construido el módulo tecnológico de gestión de información que permite la recolección, sistematización, análisis y difusión automatizada de información obtenida directamente en territorio en materia de seguridad, garantizando la trazabilidad del dato y asignando calidad en cumplimiento a los principios de oportunidad, pertinencia y confiabilidad. Actualmente 4 instituciones estatales están articuladas en dicho módulo para contribuir al análisis cualitativo del delito y la delincuencia en el Ecuador**

**Finalmente, el proyecto ha logrado proveer al Ministerio del Interior del software de análisis geoespacial predictivo que contribuirá a la toma de decisiones informadas por parte de autoridades gubernamentales y a la optimización de servicios relacionados con la gestión de violencias en sectores priorizados, lo cual será plasmado en la "Estrategia de prevención criminal" del país.**

Por favor, explique

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

La generación de los diagnósticos de seguridad como insumos para la co-construcción de los planes cantonales de seguridad permitieron incluir un enfoque participativo, de género y de derechos humanos en el desarrollo e implementación de una política pública crítica para el desarrollo no solo local, sino también nacional. La sistematización de este proceso, incluyó la generación de buenas prácticas y lecciones aprendidas y permitió generar y presentar oficialmente la "Guía metodológica para el diseño e implementación de planes locales de seguridad y convivencia ciudadana en Ecuador", que representa una estrategia nacional para fortalecer las capacidades institucionales y de la sociedad civil en la gestión territorial en su rol como corresponsables de la seguridad y convivencia ciudadana desde un enfoque de género y derechos humanos.

En Guayaquil, una vez que el Consejo Municipal aprobó el "Plan integral para la paz, seguridad y convivencia ciudadana de Guayaquil PAZSECOG 2024-2030" que se desarrolló con la asistencia técnica del proyecto, nos encontramos apoyando su implementación a través de la generación de un análisis de la institucionalidad del eje social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y generando recomendaciones funcionales y de gestión para la óptima implementación de dicho Plan; así como, en el diseño del modelo de gestión de la infraestructura e iniciativas administradas por el eje institucional Municipio con orientación a la creación de espacios de paz.

Se brindó asistencia técnica para la construcción de la "Ordenanza Sustitutiva para la Igualdad de Género, Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de Guayaquil (la ciudad más poblada del Ecuador); esta Ordenanza se aprobó en segundo debate el 16 de abril de 2024 en el Concejo Municipal de Guayaquil. Esta Ordenanza es un importante instrumento legal que busca promover la igualdad de género y combatir la violencia hacia las mujeres. Esta norma creará la Mesa Cantonal para erradicar la Violencia Intrafamiliar y de Género, la Red Cantonal de Atención a la Violencia Intrafamiliar, el Registro Estadístico Cantonal de Casos de Violencia contra las Mujeres, la Red de Mujeres Constructoras de Paz, el Modelo de Gestión de los Centros de Equidad y Justicia; y el Fomento a la Autonomía Económica.

El proceso de apoyo para el fortalecimiento del Registro Único de Violencia es un producto alineado a las disposiciones de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; y la implementación y fortalecimiento del Observatorio Nacional de Violencia, establecido también en el marco de la mencionada Ley, ha implicado la elaboración de un marco conceptual; un análisis del contexto normativo de las políticas públicas y las buenas prácticas de la región; un documento metodológico con la visión estratégica; un modelo de gestión; y, un manual de procesos generado en función de la normativa técnica del Ministerio de Trabajo.

Por favor, explique

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

La “Caja de Herramientas para la Gobernanza Local Cantonal de Seguridad Ciudadana”, es un importante insumo para los gobiernos locales que les permite fortalecer su institucionalidad y capacidades para el cumplimiento de sus competencias en el ámbito de seguridad ciudadana. Las herramientas que están en desarrollo incluyen la Guía Metodológica para el Diseño e Implementación de Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que ya fue entregada y socializada al Ministerio del Interior y a varios gobiernos locales que participaron de este proceso; una estructura administrativa funcional para el cumplimiento de las competencias por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en materia de seguridad ciudadana; un proceso de conformación y un modelo de funcionamiento de los Consejos de Seguridad Ciudadana Municipales; un proceso de conformación y un modelo de funcionamiento de los Observatorios de Seguridad Municipales; un Modelo de Gestión de Información Cantonal de Seguridad Ciudadana para estos observatorios; una guía metodológica para la implementación del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP) y el cumplimiento del control del espacio público, que contemple un modelo de funcionamiento de los Cuerpos de Agentes de Control Municipal; así como una metodología para la estimación de brechas de recursos respecto al personal de estos cuerpos; y, finalmente una metodología para el cálculo para la generación de las tasas de seguridad ciudadana a nivel local. En este proceso se logró vincular a la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) con la finalidad de asegurar una sostenibilidad del proceso a través de la aplicación de estas herramientas en distintos gobiernos municipales y cantonales.

Las capacidades institucionales del Municipio de Guayaquil y de 24 organizaciones de la sociedad civil para prevenir y gestionar conflictos sociales y prestar servicios de atención especializada para atender a víctimas de violencia de género están siendo fortalecidas, resultando en la construcción conjunta de la “Guía para fortalecer capacidades en la gestión de conflictos y construcción de paz”; y, el “Informe de capacidades y brechas institucionales para la gestión de conflictos y construcción de la paz”, insumos que hacen parte de la “Agenda de Paz y Seguridad del Ecuador”. Las autoridades del Cantón Guayaquil se han fortalecido para incorporar la perspectiva de género en la planificación municipal, en prevención de violencia política contra las mujeres; y, en liderazgo de las mujeres que ocupan espacios de toma de decisiones en asuntos públicos.

Estamos trabajando con (aparte de los socios implementadores)

\*

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- En asociación con instituciones académicas locales
- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Se trabaja de forma constante con las organizaciones de la sociedad civil y con organizaciones comunitarias de Guayaquil, desde la construcción participativa de los diagnósticos, en la validación de instrumentos de políticas públicas, en la convocatoria a grupos de mujeres y jóvenes de la comunidad para que sean capacitados en estrategias de diálogo, gestión de conflictos y prevención de violencias y se conviertan en agentes replicadores y de cambio en sus barrios. Formamos parte de la Mesa Regional de Cooperación para el Desarrollo con el objetivo de incrementar la contribución de la cooperación al cumplimiento de los ODS y fortalecer los procesos de desarrollo local. En 2023, desde la Mesa formamos parte de la organización del 5to Encuentro de Sociedad Civil, un espacio de diálogo y reflexión sobre el incremento de la violencia y el resquebrajamiento de la convivencia urbana.**

**Junto a la Universidad de las Artes se está trabajando en estrategias de prevención de la vinculación de la delincuencia mediante acciones pedagógicas. Estas acciones pretenden beneficiar a cerca de 400 adolescentes y jóvenes de zonas con alta incidencia de violencia y conflictividad. En asocio con la Universidad Casa Grande de Guayaquil se trabaja en un modelo de gestión pedagógica para el espacio de la mediateca - ludoteca bajo un enfoque de cultura de paz y convivencia en uno de los Espacios de paz del proyecto. Esta iniciativa beneficiará a cerca de 900 usuarios. La Universidad Bolivariana del Ecuador cedió su aval académico para respaldar el proceso de "Fortalecimiento de capacidades de los servicios esenciales de primera línea a sobrevivientes de violencia brindados por sociedad civil e instituciones de Guayaquil" trabajado junto al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer - CEPAM Guayaquil.**

**Para la construcción participativa de los planes locales de seguridad y convivencia ciudadana se ha coordinado con los gobiernos municipales de Guayaquil, Milagro, Durán y Naranjal. Mediante el trabajo articulado con los representantes de las municipalidades se ha conseguido legitimar el instrumento dentro del territorio, así como un apoyo constante en la logística y convocatoria de los espacios de diálogo, revisión y validación de los diagnósticos y planes estratégicos. Adicionalmente, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se ha sumado para trabajar en la estrategia "Mujeres Constructoras de Paz", y se ha iniciado el trabajo con 30 lideresas comunitarias que fortalecerán sus capacidades como gestoras de paz.**

**Como estrategia de sostenibilidad del proyecto se han generado alianzas con la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, instituciones que trabajan con gobiernos locales y tienen un alcance nacional, lo que permite ampliar la implementación de las herramientas que se han generado para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en el cumplimiento de sus competencias de seguridad ciudadana.**

## Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

---

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. \*

### *Obligatorio*

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Niños/Niñas
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

## PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

### » Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

A través de la aplicación del sistema de monitoreo y evaluación y sus mecanismos se ha cumplido con la revisión permanente del avance de las actividades programadas y cumplimiento de los resultados de indicadores; además se ha realizado un proceso continuo y sistemático de recolección de datos y medición de avance en el cumplimiento de los productos y resultados del proyecto y en consecuencia se han identificado alertas y recomendado medidas correctivas para optimizar los resultados esperados.

Se instauró el Comité Territorial en la ciudad de Guayaquil y se han realizado 3 sesiones en los meses de noviembre 2023, febrero y junio 2024. Los principales logros alcanzados en este espacio han sido la aprobación del plan de trabajo de Guayaquil y la revisión de los avances de la implementación del proyecto a nivel local a fin de garantizar las instancias de coordinación interinstitucional e identificar posibles desafíos o retos para la consecución de los resultados.

En enero se llevó a cabo el taller de planificación interagencial con la participación del equipo coordinador, los puntos focales y equipos técnicos de las agencias, oficiales de proyectos y el acompañamiento de la OCR. Este tuvo como objetivo elaborar la planificación de actividades para el primer semestre del 2024; y, a partir de las recomendaciones del oficial de seguimiento del Fondo de la Paz con relación al bajo nivel de avance y ejecución del presupuesto a noviembre 2023, se lideró el diseño e implementación de un plan de aceleración para el periodo enero-marzo 2024, el cual fue monitoreado de manera quincenal.

A partir del éxito en la implementación de la estrategia de aceleración planteada para el primer trimestre del 2024 se propuso establecer un nuevo plan de aceleración para el periodo mayo-julio, el cual también es monitoreado de manera quincenal para apoyar su implementación o alertar cualquier inconveniente en miras de continuar con un porcentaje de avance constante.

Se han realizado 7 reuniones de monitoreo correspondientes a los meses de octubre 2023 a mayo 2024 en las que se documenta los puntos abordados a través de ayudas memorias que son remitidas a cada agencia como verificable de la realización de los procesos de M&E.

Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de coordinación del proyecto, a partir del mes de enero se mantienen reuniones quincenales con los puntos focales de las agencias, que se constituyen como espacios de coordinación, retroalimentación y monitoreo de actividades en miras de garantizar el progreso de las intervenciones y canalizar procesos de aprendizaje continuo.

Se han aplicado 5 fichas de observación de monitoreo y evaluación a fin de verificar in situ la calidad y pertinencia de las actividades desarrolladas, la participación y contribución de grupos meta del proyecto y el uso de los formatos dispuesto por la coordinación para recolección de datos (listado de participantes categorizado por sexo, grupo etario, uso de imagen del proyecto y visibilidad del PBF).

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? \*

*Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base*

Si

No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles. \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Se concluyó el levantamiento de la línea base de los indicadores en el marco de aportar con información inicial acerca de la situación sobre la cual se está incidiendo y medir el cambio que se ha producido al final de la intervención. Esta información se ha recolectado a través de fuentes secundarias (búsqueda de información en páginas oficiales de instituciones públicas, informes de rendición de cuentas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil e instrumentos de política pública vigentes a la fecha de recolección de la información). En lo que respecta a los indicadores cuyas líneas base corresponden a mediciones de percepción, se realizó el levantamiento de línea base mediante la aplicación y estimación de encuestas iniciales de percepción para conocer la opinión del público objetivo respecto a la aplicación de conocimientos y herramientas en temas que aborda el proyecto. Por su parte, el dato inicial de satisfacción no fue recabado considerando que esa estimación forma parte de las actividades implementadas en el marco del proyecto (programas comunitarios para el fortalecimiento de habilidades para la vida) y sería un dato distorsionado puesto que el proyecto ya se encuentra en implementación y dichas mediciones forman parte de la intervención.**

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Las fuentes de evidencia recolectadas se basan en mediciones/evidencias cualitativas y cuantitativas derivadas de los indicadores de productos y de resultado que nos permiten demostrar la evidencia de cambio. Estas consisten en herramientas elaboradas en los ámbitos de conflictividad, prevención y gestión de conflictos que incorporaron el enfoque de género y de derechos humanos; reportes de análisis de sistemas (CRD); encuestas de percepción sobre aprendizajes adquiridos respecto a capacidades para prevenir y gestionar conflictos; atender casos de violencia basada en género, autocuidado, prácticas restaurativas, manejo de emociones y prevención de la violencia contra las mujeres en política y vida pública; listados de participantes categorizados por sexo y grupo etario en talleres de construcción de política pública sobre seguridad, construcción de sistemas de información, mapeo participativo de conflictividades locales y procesos formativos dirigidos a fortalecer capacidades y habilidades, registro de actividades y participantes de procesos de formación a organizaciones de la sociedad civil; encuestas de satisfacción de personal e instituciones usuarias de sistemas de información para la producción, análisis y sistematización de datos sobre violencias; encuestas de satisfacción sobre intervenciones, talleres y mesas de trabajo desarrolladas con la comunidad y actores estratégicos para la implementación de iniciativas locales de seguridad; documentos en repositorio del proyecto sobre el apoyo brindado desde el proyecto para el fortalecimiento técnico y tecnológico del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en la implementación del RUV; documentación en repositorio del proyecto sobre los procesos de diagnóstico, co-creación y construcción de los planes cantonales de seguridad ciudadana en Guayaquil, Milagro, Durán y Naranjal y de la estrategia nacional que consiste en la Guía Metodológica para el Diseño e Implementación de Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PLSCC) en Ecuador; documentación en repositorio sobre los procesos de acompañamiento y fortalecimiento de instituciones locales.**

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción \*

Si

No

Por favor ingrese una corta descripción. \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**Si, los datos recopilados se basan en documentación, sistematización y bases de datos de encuestas de percepción y satisfacción aplicadas en las siguientes actividades:** • Capacitación de alto nivel a 26 mujeres autoridades del Cantón Guayaquil (Vicealcaldesa, concejalas, directoras, etc.). El 100% de mujeres indicaron que posterior a recibir el taller cuentan con herramientas para incorporar la perspectiva de género en la planificación, conocen de legislación vigente para la implementación de políticas para la prevención de la violencia contra las mujeres, y específicamente conocen y pueden ejercer sus derechos en un esfuerzo por erradicar la violencia política. • Realización de 6 talleres prácticos y 30 entrevistas semiestructuradas de diagnóstico con la participación de más de 100 personas entre ciudadanía, servidores públicos, academia y actores clave de la sociedad civil para la construcción del mapeo participativo de conflictividades locales. El 76,47% de las personas que participaron de la presentación de los resultados del mapeo se mostró muy satisfecho y satisfecho con su experiencia de aprendizaje personal en este proceso. • El 100% de los participantes indicaron un alto nivel de satisfacción con el proceso de capacitación en el sistema informático e indicaron contar con conocimientos para la aplicación de herramientas de información cualitativa para prevenir delitos y violencias a nivel nacional. • El 98,5% de los participantes indicaron un alto nivel de satisfacción con el taller para socializar la Guía Metodológica para el Diseño e Implementación de Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PLSCC) en Ecuador que se considera como una estrategia nacional para fortalecer las capacidades institucionales y de la sociedad civil en la gestión territorial en su rol como corresponsables de la seguridad y convivencia ciudadana desde un enfoque de género y derechos humanos. De igual manera, se aplicaron encuestas de percepción que demostraron que el 95,7% de los participantes estimó que después de la capacitación cuentan con herramientas para desarrollar políticas públicas sobre gestión de seguridad. • A través de la aplicación de encuestas de percepción aplicadas en el marco del proceso de capacitación sobre prácticas restaurativas a 40 mujeres lideresas de Guayaquil, se evidenció una mejora porcentual del 70,97% en los conocimientos de las mujeres participantes en facilitación de círculos de diálogo, resolución de conflictos y autocuidado. • Se aplicó una encuesta de satisfacción a 50 docentes y entrenadores de la ciudad de Guayaquil que fueron formados en distintas disciplinas deportivas como parte de la estrategia de prevención del crimen y creación de espacios de paz a través del deporte "Juega Vive". El 96% de los docentes mostraron sentirse muy satisfechos con los conocimientos adquiridos y el éxito de la intervención se demuestra en la réplica de este proceso a 657 niñas, niños y adolescentes de barrios de mayor conflictividad de Guayaquil

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? \*

Si

No

Por favor ingrese una corta descripción. \*

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**El Proyecto ha establecido un mecanismo de entrevista corta semiestructurada con los líderes y lideresas de los procesos formativos dirigidos a la comunidad para hacer un seguimiento del impacto de las estrategias y obtener retroalimentación. Se eligen de forma aleatoria tres participantes y se establece una reunión de retroalimentación, que podrá ser virtual o presencial, cuyo objetivo será conocer posibilidades de mejora en los contenidos, equipos técnicos, aspectos logísticos, alcances de la formación, entre otros. Además, se establecen con estos actores reuniones periódicas, al mes 1, mes 3 y mes 6 de finalizado el proceso. Durante las reuniones se realiza una entrevista para conocer cómo se ha modificado la situación de la comunidad desde una perspectiva de reconstrucción del tejido social, si existe replicabilidad de los contenidos con sus pares y formas en las que se puede apoyar este proceso desde el Proyecto y/o la contraparte. Esto está permitiendo obtener un rápido mapeo de las necesidades de formación de los y las beneficiarias que podrá ser compartidos con las autoridades locales, y les permitirán diseñar procesos de fortalecimiento de capacidades complementarios u otras estrategias que no estén previstas dentro del Proyecto. Para la construcción participativa de los diagnósticos y planes de seguridad y convivencia ciudadana se establecieron talleres de retroalimentación y análisis de las primeras versiones tanto para sociedad civil como para instituciones gubernamentales. Lo que permitió a la ciudadanía validar los diagnósticos situacionales, los objetivos, programas y actividades de los planes. Luego de recoger los comentarios y realizar modificaciones a los borradores se llevaron a cabo sesiones de revisión con las direcciones de planificación institucional de las contrapartes cantonales para definir el producto final de los planes y presentarlo a la ciudadanía y autoridades locales. Estos procesos de retroalimentación continua han permitido que la ciudadanía vea reflejadas sus principales preocupaciones, necesidades y propuestas para mejorar su calidad de vida en el ámbito de la seguridad, la reducción del as violencias y la gestión de conflictos comunitarios.**

## » Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? \*

- Si
- No
- No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente: \*

*Respuesta obligatoria*

89966,86

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino?

- Si
- No
- No aplica

Por favor, describa los preparativos

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

Información de contacto

Nombre

Organización

Cargo

Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	<b>María Isabel Cruz</b>	<b>UNDP</b>	<b>Coordinadora Nacional de Proyecto</b>	<b>maria.cruz@undp.org</b>
---	--------------------------	-------------	--	----------------------------

**» Efecto Catalítico**

<p>Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p>	
<p>En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto? *</p> <p>3</p>	1
<p>Indique el nombre del donante o fuente de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que comenzó.</p> <p><i>Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada</i></p>	
<p>Nombre de Financiador *</p> <p><b>Gobierno de Canadá a través del Ministerio de Relaciones Exteriores</b></p>	
<p>Monto en USD *</p> <p>738669.81</p>	2
<p>Indique el nombre del donante o fuente de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que comenzó.</p> <p><i>Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada</i></p>	
<p>Nombre de Financiador *</p> <p><b>USAID</b></p>	
<p>Monto en USD *</p> <p>3000000</p>	

Indique el nombre del donante o fuente de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que comenzó.

*Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada*

Nombre de Financiador \*

**Mecanismo TPP (Gobierno Noruego)**

Monto en USD \*

55346.76

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? \*

Si

No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante: \*

Algún efecto catalítico

Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin.

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

**La Guía Metodológica para el Diseño e Implementación de Planes Locales de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Ecuador, formulada por UNODC y el Ministerio del Interior, será adoptada por Acuerdo Ministerial para promover su aplicación a nivel nacional, lo que impulsará la planificación local de la seguridad desde un enfoque preventivo y basado en evidencia, no sólo en Guayas donde tenía alcance el proyecto, sino en todo el territorio nacional. Se contempla seguir ampliando la socialización de la metodología mediante webinars nacionales y cursos virtuales de formación. La Prefectura de Pichincha solicitó a UNODC el acompañamiento técnico para la formulación de 11 planes cantonales que servirán de insumo para la formulación del Plan Provincial de Seguridad de Pichincha. La herramienta cualitativa para fortalecer el análisis del delito y la violencia en Ecuador, construida entre UNODC y la Policía Nacional, será adoptada por la Dirección Nacional de Análisis de la Información de la Policía para ser aplicada como estrategia de prevención al delito en los 12 Distritos Priorizados por la estrategia Emergente para Prevenir y Contener la Violencia Criminal 2023 - 2024. Lo anterior, permite ampliar el impacto de la actividad a 12 cantones además de los cubiertos por el proyecto.**

**La implementación del proceso formativo "Mujeres que Restauran" en Guayaquil, ha despertado el interés de nuevos actores locales que quieren aplicarlo en nuevos territorios del país. En el mes de agosto se realizará la implementación de prácticas restaurativas con la Alcaldía de Quito en el marco del proceso de conformación de redes de mujeres constructoras de paz que al momento ejecuta ONU Mujeres con FLACSO Argentina.**

**A raíz del trabajo con el Municipio de Guayaquil, el Municipio de Milagro ha buscado apoyo para el Consejo Cantonal de Protección de Derechos en la construcción participativa de una Ruta de Protección Integral de Derechos. Se ha contribuido en la capacitación del personal del Consejo en la metodología de recolección de información del mapeo de conflictividades. Esto permitirá que la institución pueda realizar un diagnóstico inicial sobre las vulneraciones de derechos, conflictividades y violencias en el territorio, con el fin de priorizar las acciones enmarcada en la Ruta Integral.**

**Se llevó a cabo el levantamiento de información sobre las fortalezas y debilidades de las instituciones nacionales en temas de paz y seguridad, así como los factores estructurales del conflicto e irrupción de la paz, sus efectos sobre las mujeres y sus potencialidades para la construcción de paz. Se recopiló información de fuentes oficiales y entrevistas expertas, realizando un análisis tipológico de conflictos no solo en Guayaquil, sino en 5 provincias del país. Con estos elementos, se está construyendo el primer Plan de Acción Mujeres, Paz y Seguridad con las instituciones del Estado que corresponden a los ejes de seguridad, judicial y social.**

## Sostenibilidad

¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita?

Describe los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto.

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

Se han desarrollado herramientas que les permiten a los gobiernos locales asumir de manera adecuada y eficiente sus competencias relacionadas con el control del orden público y la seguridad. Estas herramientas han sido desarrolladas en articulación con el Ministerio del Interior. A través del proyecto se están aplicando estas herramientas en gobiernos locales específicos que fueron seleccionados inicialmente. Sin embargo, el alcance de estas herramientas será nacional, pues es una necesidad imperante de todos los gobiernos locales del Ecuador. En este sentido, estratégicamente se ha involucrado a la Asociación de Municipalidades del Ecuador como revisor de las herramientas generadas y se está canalizando su compromiso para que las mismas puedan ser difundidas a nivel nacional y se cuente con un equipo capacitado en su implementación.

De igual manera, el proceso de apoyo y acompañamiento al Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador - CONGOPE en la construcción de insumos que serán presentados en la Cumbre del Futuro de Naciones Unidas, no solo permitió trabajar en conjunto la agenda de "Construcción colectiva de la paz y erradicación de las violencias", sino que permitió capacitar a funcionarios del CONGOPE en su rol como facilitadores de mesas de diálogo, con lo que pueden replicar este tipo de procesos en el futuro, en base a la metodología aprendida.

La implementación de herramientas informáticas para el análisis cualitativo del delito, el análisis geoespacial predictivo del delito y el registro y monitoreo de casos de violencia contra las mujeres ha implicado un componente importante de capacitación en el uso de estas herramientas a los funcionarios públicos de carrera que utilizan estos sistemas de manera permanente. Estas herramientas seguirán en uso por parte del personal capacitado.

Adicionalmente, las dos primeras herramientas son insumos utilizados en la implementación de la "Estrategia Emergente para Prevenir y Contener la Violencia Criminal" y la "Estrategia de prevención del crimen", ejecutadas por el Ministerio del Interior como políticas públicas prioritarias.

El desarrollo de la herramienta para el registro y monitoreo de casos de violencia contra las mujeres es un producto alineado a las disposiciones de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; por lo que su uso es de obligatoriedad por las instituciones responsables de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia.

Tanto como el "Plan integral para la paz, seguridad y convivencia ciudadana de Guayaquil PAZSECOG 2024-2030", como la "Ordenanza Sustitutiva para la Igualdad de Género, Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres de Guayaquil"; políticas públicas y normativa desarrollada y apoyada por el proyecto, fueron aprobados por el Concejo Municipal de Guayaquil; lo que implica que su aplicación y cumplimiento es obligatorio por parte de las autoridades locales.

\*

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

*Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres*

La principal dificultad que ha atravesado el proyecto radica en los cambios gubernamentales, específicamente del Ministerio de Gobierno, entidad contraparte del objetivo 1 del proyecto. Estos cambios resultaron en una paralización de actividades a nivel del gobierno nacional en el ámbito de la gestión de conflictos. El proyecto ha logrado avanzar en los indicadores de este objetivo, concentrando sus esfuerzos en las actividades con el gobierno local de Guayaquil y con las organizaciones de la sociedad civil contrapartes importantes del proyecto; sin embargo, al nivel nacional apenas a finales de mayo se ha logrado ratificar los compromisos y plan de trabajo respecto al objetivo 1.

Esta inactividad para trabajar sobre los objetivos de gestión y resolución de conflictos sociales por parte del Ministerio de Gobierno, en gran parte se debe a la prioridad que se ha dado desde el gobierno central para enfocar sus esfuerzos en la reducción de la violencia y delincuencia organizada que ubica actualmente al Ecuador como undécimo en la lista de los países más peligrosos del mundo, de acuerdo al Global Organized Crime Index 2023. El 2023 se convirtió en el año con más homicidios de la historia del país, con una persona muerta cada 69 minutos a causa de la violencia criminal, lo que se traduce en una tasa de homicidio de más de 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Estas cifras representan un aumento aproximado del 64,9% comparado con las 4.603 muertes de 2022, de acuerdo a los datos de la Policía Nacional. En este contexto de violencia extrema, el 9 de enero de 2024, el presidente del Ecuador declaró la "existencia de un conflicto armado interno" e identificó a 21 grupos del crimen organizado transnacional como "organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes", lo que dio paso a la declaración de varios estados de excepción que han habilitado a las Fuerzas Armadas ejecutar operativos militares de control y persecución del delito.

Los problemas y demandas sociales que dieron paso a las fuertes protestas sociales de 2019 y 2021 no han sido abordados ni resueltos por el actual gobierno, el mismo hecho de estar bajo la declaratoria de un conflicto armado interno, reduce la posibilidad de posicionar la gestión pacífica de conflictos como una prioridad en este momento frente a los ojos de las actuales autoridades nacionales; aun cuando esta necesidad es altamente demandada por fuerzas sociales y movimientos indígenas que buscan constantemente canales de diálogo para hacer escuchar sus demandas y problemáticas más allá del tema de la seguridad que afecta a toda la población.

Un reto adicional supone las elecciones a realizarse en el mes de febrero (primera vuelta) y abril (segunda vuelta) de 2025, pues el actual período de gobierno durará apenas 18 meses. Esto implica que a partir del mes de octubre inicia un nuevo proceso electoral que captará en gran medida la atención de las autoridades gubernamentales.

## Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos

<b>Evento 1</b>	Primer reunión del Comité Territorial en Guayaquil (noviembre 2023)	Mantener el seguimiento y comunicación del proceso de despliegue territorial del proyecto y las acciones territoriales de las iniciativas en Guayaquil; además, el comité tomó decisiones respecto a las actividades en curso según criterios operativos.	Revisión conjunta de TDR entre contrapartes técnicas de la Municipalidad de Guayaquil que permitió fortalecer los puntos de enlace y sinergia de actividades locales y sus distintos actores en territorio. El eje social del GAD analizó el tema de vinculación con la comunidad y la protección de los asistentes en actividades dirigidas por el proyecto frente a los posibles riesgos de filtraciones de información a Grupos Delictivos Organizados.
<b>Evento 2</b>	Taller de retroalimentación del proyecto (diciembre 2023)	Identificar oportunidades de mejora en la coordinación del proyecto para el ejercicio 2024.	Retroalimentación de los mecanismos de coordinación implementados durante el primer semestre de ejecución del proyecto; este taller permitió identificar oportunidades de mejora en los temas relacionados a la coordinación del proyecto y la decisión de mantener reuniones quincenales con los puntos focales de las agencias para seguimiento de las actividades estratégicas.
<b>Evento 3</b>	Taller de planificación inter agencial (enero 2024)	Evaluar el contexto actual del proyecto y elaborar la planificación de actividades para el primer semestre del 2024.	Evaluación del contexto político, de seguridad; y de avance del proyecto en sus primeros 6 meses de implementación; análisis de las alternativas de ajuste de actividades y actores del proyecto en vista de las dificultades en el avance de actividades con las contrapartes nacionales.

<b>Evento 4</b>	Implementación y seguimiento del plan de aceleración (enero- marzo 2024)	Garantizar el compromiso del 75% del presupuesto con relación al primer desembolso y alcanzar un avance significativo en los productos y resultados con el objetivo de solicitar el segundo desembolso.	Alertar sobre retrasos en contrataciones y propiciar espacios de coordinación inter- agencial que coadyuvaron en el cumplimiento del plan de aceleración. Tomar decisiones frente a temas estratégicos y monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos.
<b>Evento 5</b>	Segunda reunión del Comité Territorial en Guayaquil (febrero 2024)	Dar seguimiento a los compromisos asumidos en el primer comité territorial; establecer canales de comunicación del proceso de despliegue territorial y definir las acciones territoriales de las iniciativas en Guayaquil con relación a la implementación del Plan Integral para la Paz, Seguridad y Convivencia Ciudadana de Guayaquil PAZSECOG 2024 - 2030.	Identificación de acciones e iniciativas en el marco del proyecto para el apoyo inter agencial en la implementación del Plan Integral para la Paz, Seguridad y Convivencia Ciudadana de Guayaquil PAZSECOG 2024 - 2030.
<b>Evento 6</b>	7 reuniones mensuales de monitoreo con puntos focales de las agencias (noviembre 2023 a mayo 2024)	Monitorear los avances mensuales en función al plan de trabajo y el cumplimiento de los indicadores de resultado y de producto, reporte de hitos cumplidos; recolección y validación de medios de verificación.	Identificación de nudos críticos en la implementación del proyecto. Validación de medios de verificación. Remisión de ayudas memorias con los elementos encontrados y compromisos asumidos.
<b>Evento 7</b>	Elaboración de 7 informes mensuales de avance de proyecto a nivel programático y de cumplimiento de metas	Informar sobre el estado actual del proyecto, cumplimiento de metas, nivel de compromiso y ejecución presupuestaria, desafíos en la implementación y alternativas de solución; y, recomendaciones a las agencias para mejorar el nivel de implementación.	Apoyar con información actualizada al equipo coordinador, puntos focales y equipos técnicos para, de requerirlo, realizar ajustes a la planificación y corregir desviaciones o faltas en la aplicación de instrumentos que mejoren la calidad de los reportes.

<b>Evento 8</b>	Elaboración de 5 fichas de observación de monitoreo y evaluación	Aplicación de las siguientes fichas de observación: 1. Validación de la metodología para el fortalecimiento del análisis cualitativo del fenómeno de la violencia y la delincuencia en Ecuador (Quito- Ecuador) 2. Presentación de resultados y metodología del mapeo de conflictividades locales y levantamiento de información para la agenda de paz y seguridad de Ecuador (Guayaquil. Ecuador) 3. Taller para el fortalecimiento del análisis cualitativo de la violencia y delincuencia en Ecuador (Quito-Ecuador) 4. Socialización y validación del Plan de Seguridad de Naranjal (Guayaquil – Ecuador) 5. Socialización de la guía metodológica para el diseño e implementación de planes locales de seguridad y convivencia ciudadana en Ecuador (Guayaquil-Ecuador)	Verificación in situ de la calidad y pertinencia de las actividades desarrolladas, la participación y contribución de grupos meta del proyecto y el uso de los formatos con la imagen del proyecto y del PBF. En casos de procesos formativos y de fortalecimiento de capacidades, permite verificar la aplicación de encuestas de percepción y satisfacción como insumos para el reporte de los resultados de indicadores.
-----------------	--	--	---

### Pasos finales

- Guardar una copia en pdf del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- **Por favor, cargar la versión pdf del reporte, así como también el reporte financiero en formato Excel en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.

---