

PBF June 2024 Project Progress Report

APERCU DU PROJET

» Soumission du rapport

formulaire afin d'assurer une collaboration sur les reponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut a droite de la page. Si vous avez des questions et si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Annuel

Oui sur Next pour commencer

Autre

Date de soumission du rapport

2024-06-11

2024-06-11

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport

Timothée Kassogué

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport

Assinamar Ag Rousmane

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ?

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport?

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique
 Afrique centrale et australe
 Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale
 Global
 Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord
 Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bénin
 Burkina Faso
 Cote D'Ivoire
 Gambie
 Ghana
 Guinée
 Guinée-Bissau
 Liberia
 Mali
 Mauritanie
 Niger
 Nigeria
 Sénégal
 Sierra Leone
 Togo
 Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali
 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
 00133351: Projet d'appui à la stabilisation du Mali à travers le Renforcement de l'Etat de Droit
 00140021: Mali "FOKABEN !" (Trouvons une Solution) - Mobiliser les jeunes influenceurs contre la propagation des fausses informations et des messages de haine au Mali
 00140381: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali (Mali)
 Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-02-01

2022-02-01

Date de fin du projet *

2023-08-01

2023-08-01

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réciendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ACTED Action Aid AEDE
- African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada CARE International UK
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF Christian Aid Ireland
- COIPRODEN Concern Worldwide Conexion Guatemala
- COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi CORDAID
- Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services DanChurchAid
- Fund for Congolese Women Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch International Alert International Rescue Committee
- Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR OXFAM
- Peace Direct Plan International PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer
- SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch Tearfund
- The Carter Center, Inc. Trocaire War Child
- World Vision International World Vision Myanmar ZOA
- blank_placeholder Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> AEDE |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> CARE International UK |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi | <input type="checkbox"/> CORDAID |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services | <input type="checkbox"/> DanChurchAid |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch | <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar | <input type="checkbox"/> ZOA |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

ONG

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG AFAD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

320000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

L'ONG AFAD, partenaire du projet, a mené diverses activités à Nara et Banamba :

- **Sensibilisation des autorités locales et des communautés sur les textes fonciers via émissions radios, dialogues communautaires, et distribution de supports.**
- **Mise en place des CoFos**
- **Formation des membres des commissions foncières communales et villageoises sur les lois agropastorales et les outils de transaction foncière.**
- **Achat et distribution d'équipements aux CoFos (ordinateurs, registres, caisses, GPS, etc.).**
- **Soutien à la création et formation de réseaux de jeunes, femmes et agropasteurs pour la paix et la protection de l'environnement.**
- **Plaidoyer pour l'intégration des CoFos dans les PDESC des communes.**
- **Mise en place et animation d'un cadre de concertation avec les acteurs de la justice, OSC, et membres des CoFos pour l'homologation des PV et la prise en compte du genre dans la gestion des conflits liés aux GRN.**

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en full US \$)	Transferts à ce jour (en full US \$)	"Dépenses à ce jour (en full US \$)	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
	<i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	<i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	<i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	
ONG AZHAR	800000 *	800000 *	800000 *	100%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	800000	800000	800000	100%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **100%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

80

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 640000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 640000**. Ce montant est-il correct? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport Fin PBF_project_AZHAR 31072023 (1)-18_11_10.xls

**Marqueurs de projet**

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le comité de pilotage du projet a été mis en juin 2022 et s'est réuni chaque 6 mois au cours des six durant la durée du projet. La dernière rencontre du Copil s'est tenue le 06 avril 2023 à Bamako sous la présidence du Ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable à l'Hôtel Azalai Salam en présence des représentants du PBF, du représentant du Gouverneur de Koulikoro, des services techniques, des associations féminines et de jeunesse, des bénéficiaires ainsi que des élus locaux. Cette rencontre a bénéficié d'une large couverture médiatique et a abouti à la formulation de recommandations pertinentes comme la consolidation des acquis du projet et son extension dans d'autres zones.

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre du portage institutionnel, une rencontre a été organisée avec les membres du comité de pilotage national sous la présidence du Ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Cette rencontre a rassemblé plusieurs acteurs institutionnels tels que des représentants du gouverneur de Koulikoro, les services techniques, préfets et sous-préfets, maires, des responsables locaux et des organisations de la société civile. Le projet a également initié un renforcement des capacités de 90 représentants des services techniques de Koulikoro et de Nara sur la gestion et prévention des conflits fonciers ainsi que sur les textes et lois régissant le foncier agricole (LFA, LOA, CPA, PNA) . Cette formation a permis de mieux outiller les acteurs institutionnels sur les techniques de médiation communautaire, la pacifique résolution des conflits liés au foncier, les textes et lois du foncier.

Aussi, durant la mise en œuvre du projet, un forum national multi-acteurs sur l'agriculture et le pastoralisme au Mali a été organisé en mobilisant les acteurs locaux, bénéficiaires, élus locaux, représentants régionaux (gouvernorat et services techniques) ainsi que ceux du niveau national (ministère). Ce forum vise à favoriser les échanges entre tous ces acteurs afin de dégager des pistes d'une cohabitation apaisée entre les utilisateurs de l'espaces agropastoral (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs).

Au cours de ces interactions avec les acteurs institutionnels aux niveaux national, régional et local, une idée innovante est apparue et est en cours de test par l'ONG à savoir : déployer des réseaux composés principalement de jeunes dans les villages pour accompagner les Cofos dans leurs travaux administratifs. Ces jeunes seront chargés notamment d'aider à remplir certains documents officiels (PV et autres actes administratifs), assurer un secrétariat efficace, archiver correctement toutes les informations importantes ainsi que les transmettre rapidement à la justice pour homologation.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Toutes les étapes de mise en œuvre du projet (contractualisation avec les prestataires et partenaires, recrutement des ressources humaines, mis en œuvre des activités sur le terrain, audit des comptes et désengagement) n'ont pas connu de difficultés. Le projet a officiellement pris fin en aout 2023.

.....

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

.....

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- Oui
 Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

.....

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les OSC et les communautés des zones d'intervention maîtrisent mieux la législation malienne sur les ressources naturelles et le foncier agropastoral. Les OSC et les réseaux de jeunes et femmes vulgarisent les textes et lois encadrant l'accès à la terre et régulant les conflits locaux. 60% des bénéficiaires se sentent capables de gérer les conflits liés aux ressources naturelles grâce aux actions de renforcement de capacités du projet. 40% des femmes et jeunes déclarent être mieux informés sur la législation foncière. Les OSC locales et les leaders traditionnels soutiennent la participation des jeunes et des femmes dans les mécanismes de régulation des conflits. Le projet a formé 350 OSC et 200 décideurs locaux, renforçant ainsi leurs capacités à défendre les droits des communautés d'agropasteurs.

Les réseaux de jeunes et femmes, renforcés et appuyés par le projet, ont mené des actions de défense des droits, notamment contre l'accapement des terres. 80% des membres des OSC se déclarent mieux outillés pour défendre les droits des groupes vulnérables. 40 OSC sont actives sur les questions de changement climatique et de médiation communautaire. Grâce à l'opérationnalisation des commissions foncières, 30 conflits agropastoraux ont été résolus pacifiquement.

220 CoFos ont été mises en place et équipées dont 100 d'entre elles tenant régulièrement des réunions et gèrent pacifiquement des conflits. Le projet a aussi formé les réseaux des jeunes et femmes en collecte de bonnes pratiques, communication et plaidoyer, et 10 communes ont intégré le travail des CoFos dans leurs PDESC. Les services techniques de l'État ont été formés à la médiation communautaire et à la gestion des conflits. Des reboisements communautaires ont permis de renforcer le vivre-ensemble et de planter 50 000 arbres. 70% de la communauté reconnaît le rôle important des femmes et des jeunes dans la promotion de la paix et du vivre-ensemble

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Des efforts ont été déployés par le projet pour contribuer à l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes dans les mécanismes de régulation des conflits. Pour ce faire le projet a permis de :

- Vulgariser des textes législatifs sensibles au genre (LOA, Charte Pastorale, Droit coutumier religieux) et les a traduits en langues locales, facilitant ainsi l'accès à l'information pour les femmes et les jeunes.
- Former 1700 femmes et 1300 jeunes sur la législation foncière et les droits des agropasteurs.
- Des discussions de groupe et 20 séances de coaching ont été spécifiquement organisées pour sensibiliser les jeunes et les femmes à leur rôle dans les CoFos et la législation foncière, touchant 140 femmes et 170 jeunes.
- Création et formation de 8 réseaux de jeunes et de femmes et 2 coordinations à Nara et Koulikoro.
- Recenser 12 actions/initiatives pour défendre les droits et intérêts des femmes dans les localités d'intervention. Exemple : Le réseau "Sigida Lakanda" et l'association "Jeunesse force vive de Doumba" ont lutté contre l'accapement des terres.
- 60% des leaders traditionnels et religieux soutiennent la participation des jeunes et des femmes dans les mécanismes de régulation des conflits.
- 70% des villages et 100% des communes d'intervention disposent d'une commission foncière incluant des jeunes et des femmes.
- Intégration du travail des CoFos dans les Plans de Développement Économique, Social et Culturel (PDESC) de 16 communes.
- Formation de 90 représentants des services techniques à la médiation communautaire, à la gestion-prévention des conflits et à la sensibilité au genre.

Aujourd'hui, à la fin du projet :

- 80% des membres des OSC accompagnés se sentent mieux équipés pour défendre les droits et intérêts des groupes vulnérables.
- 45% des femmes et 40% des jeunes sont satisfaits des actions de défense de leurs intérêts et droits.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

- Oui
 Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- Oui
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

D'ici 2023, les femmes, les jeunes, les autorités traditionnelles et les groupements d'agriculteurs et pasteurs ont des connaissances renforcées sur la législation entourant l'accès aux ressources naturelles et foncier et contribuent à la faire respecter et appliquer

Résultat 2

les OSC disposent de l'expertise nécessaire sur la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles et les droits fondamentaux pour défendre efficacement les droits et intérêts des femmes, jeunes, OP/groupements d'agriculteurs et de pasteurs au niveau local et national

Résultat 3

Des foras de concertation et des plateformes multi-acteurs regroupant Gouvernement, Société Civile, Secteur privé, et communautés locales permettent d'identifier et de promouvoir des solutions locales innovantes, inclusive et durables à l'accès équitable aux ressources naturelles

Résultat 4

Résultat 5

Résultat 6

Résultat 7

Résultat 8

Résultats Additionnels

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : D'ici 2023, les femmes, les jeunes, les autorités traditionnelles et les groupements d'agriculteurs et pasteurs ont des connaissances renforcées sur la législation entourant l'accès aux ressources naturelles et foncier et contribuent à la faire respecter et appliquer

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Indicateur 1.1 Indicateur 1 a : Perception moyenne des bénéficiaires (Hommes, femmes, jeunes) sur l'amélioration de leurs capacités à mieux gérer les conflits liés aux ressources naturelles en appliquant la législation en vigueur (échelle 1-5)	1	5	5	N/A
1.2	Indicateur 1.2 Indicateur 1 b : # de personnes dont 40% de jeunes et de femmes qui perçoivent que la législation liée à la gestion des ressources naturelles et foncier est mieux appliquée dans leurs communautés	0	3150 personnes formées dont 30% de femmes et 30% jeunes	5000 personnes dont 35 % des femmes et des jeunes	Ce dépassement s'explique par la multiplication des actions de mobilisation sociale (communication/ Information et formation) à travers les radios locales, dialogues communautaires sur la législation liée à la gestion des ressources naturelles et foncier

1.3	<p>Indicateur 1.3 # et % de personnes dont 30% de femmes et 30% jeunes qui déclarent être mieux informées sur la législation entourant l'accès aux ressources naturelles et foncier pastoral (répartition hommes/femmes/ groupes vulnérables, localité et âge)</p>	0	<p>3150 personnes formées dont 40% de femmes et 40% jeunes</p>	<p>6.580 personnes dont 40 % des femmes 40% des jeunes</p>	<p>Ce dépassement s'explique par la multiplication des actions de mobilisation sociale (communication/ Information et formation) à travers les radios locales, dialogues communautaires sur la législation liée à la gestion des ressources naturelles et foncier</p>
-----	---	---	---	---	---

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

- 1
 2
 3
 4
 5
 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les organisations de femmes, de jeunes, d'agriculteurs, de pasteurs et les autorités traditionnelles maîtrisent la législation entourant l'accès aux ressources naturelles et foncier pastoral

Produit 1.2

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les organisations de femmes, de jeunes, d'agriculteurs, de pasteurs et les autorités traditionnelles maîtrisant la législation entourant l'accès aux ressources naturelles et foncier pastoral	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Indicateur 1.1.1 : Nombre de versions simplifiées (articles) des textes de références liés à l'accès aux ressources naturelles sensibles au genre disponibles	0	3 (LOA, CP, Droits coutumier et Religieux)	3	3	N/A

1.1.2	Indicateur 1.1.2 (b): % des femmes et des hommes qui sont satisfaits avec les nouveaux textes	0	60% dont 50% des hommes et 50% des femmes	60%	60%	N/A
1.1.3	Indicateur 1.1.3 : Nombre de langues locales dans lesquelles les textes ciblés sont traduits	0	4	4	4	N/A

» Produit 1.2

Produit 1.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1						
1.2.2						
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
---------------	---	---	--	-----------------------------------	--	--

1.3.1						
-------	--	--	--	--	--	--

1.3.2						
-------	--	--	--	--	--	--

1.3.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
--------------	---	---	--	-----------------------------------	--	--

1.4.1						
-------	--	--	--	--	--	--

1.4.2						
-------	--	--	--	--	--	--

1.4.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : les OSC disposent de l'expertise nécessaire sur la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles et les droits fondamentaux pour défendre efficacement les droits et intérêts des femmes, jeunes, OP/groupements d'agriculteurs et de pasteurs au niveau local et national

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Indicateur 2 a : # et % des personnes membres des organisations d'OSC qui déclarent avoir une meilleure capacité pour défendre les droits et intérêts des groupes vulnérables	0	250 dont 40% de femmes et 30% jeunes	500 dont 40% de femmes et 30% jeunes	Ce dépassement s'explique par la sensibilisation et la formation des membres des OSC sur plusieurs thématiques
2.2	Indicateur 2 b : # d'actions/initiatives mises en œuvre par les OSC pour défendre les droits et intérêts des femmes, jeunes, OP/groupements d'agriculteurs et de pasteurs Niveau de référence : à déterminer en début de projet	0	12 actions/initiatives de défense des droits et intérêts des femmes, jeunes, OP/groupements d'agriculteurs et pasteurs ont été menées	12 actions/initiatives de défense des droits et intérêts des femmes, jeunes, OP/groupements d'agriculteurs et pasteurs ont été menées	
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

- 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les OSC disposent de l'expertise technique nécessaire sur la résilience aux changements climatiques, la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles

Produit 2.2

Les OSC s'appuient sur un réseau d'alliances et de partenariats pour défendre efficacement les droits et intérêts des cibles vulnérables

Produit 2.3

Un diagnostic détaillé sur les mécanismes et structures étatiques et non-étatiques de prévention et de gestion de conflits est disponible par zone d'intervention afin d'évaluer leur fonctionnalité, efficacité, degré d'inclusion des femmes et des jeunes et les opportunités de collaboration entre les différents niveaux

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les OSC disposent de l'expertise technique nécessaire sur la résilience aux changements climatiques, la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

<p>2.1.1</p>	<p>Indicateur 2.1.1 (a): # et % de personnes formées aux techniques de résilience aux changements climatiques, à la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles et les droits fondamentaux et qui les utilisent (répartition hommes/femmes/groupes vulnérables, localité et âge)</p>	<p>0</p>	<p>250</p>	<p>250 dont 35 % des femmes et 30% des jeunes, 70% ruraux et 30% dans les zones urbaines</p>	<p>250 dont 35 % des femmes et 30% des jeunes, 70% ruraux et 30% dans les zones urbaines</p>	
<p>2.1.2</p>	<p>Indicateur 2.1.2 (b) : # et % de conflits agro- pastoraux qui ont pu être résolus sans violence grâce à une sensibilisation/formation des OSC (répartition hommes/femmes/groupes vulnérables, localité et âge)</p>	<p>0</p>	<p>30</p>	<p>30</p>	<p>30</p>	
<p>2.1.3</p>						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les OSC s'appuient sur un réseau d'alliances et de partenariats pour défendre efficacement les droits et intérêts des cibles vulnérables	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Indicateur 2.2.1 % de personnes vulnérables dont 30% de femmes et 30% jeunes qui déclarent avoir été satisfaits dans la défense de ses intérêts par les OSC	0	45% de femmes et 40 % jeunes	45% de femmes et 40 % jeunes		
2.2.2						
2.2.3						

» **Produit 2.3**

<p>Produit 2.3 : Un diagnostic détaillé sur les mécanismes et structures statiques et non-élastiques de prévention et de gestion de conflits est disponible par zone d'intervention afin d'évaluer leur fonctionnalité, efficacité, degré d'inclusion des femmes et des jeunes et les opportunités de collaboration entre les différents niveaux</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
--	---	---	--	---	--	--

2.3.1	Indicateur 2.3.1 Nombre d'étude situationnelle sur les mécanismes et structures de prévention et de gestion de conflits réalisée	0	1	1	1	
2.3.2						
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : Des foras de concertation et des plateformes multi-acteurs regroupant Gouvernement, Société Civile, Secteur privé, et communautés locales permettent d'identifier et de promouvoir des solutions locales innovantes, inclusive et durables à l'accès équitable aux ressources naturelles

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Indicateur 3.1 a : Nombre de plateformes multi-acteurs mis en place et fonctionnelles au niveau cercle et région	0	4	4	
3.2	Indicateur 3.2 Indicateur 3 b : % de membres de la communauté qui disent que les femmes et les jeunes jouent un rôle important dans la promotion d'une culture de paix dans la communauté	0	60%	70%	
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Les organismes gouvernementaux connaissent mieux les textes encadrant l'accès aux ressources naturelles et sont formés à la médiation/résolution des conflits pour faire respecter la législation à un accès équitable aux ressources naturelle.

Produit 3.2

Les mécanismes de concertation/consultation multipartite (CT/ST, COFO, OSC, Organisation de jeunes, de femmes, Secteur privé, groupements OP/pasteurs) sont restaurés/instaurés au niveau cercle, et region pour mener des actions de concertation sur les enjeux clefs de la cohabitation agriculteurs/pasteurs et développer un plan de travail sur des thématiques transversales favorisant une meilleure coexistence et interdépendance

Produit 3.3

Les forums multi-acteurs s'appuient sur les apprentissages générés au niveau communautaire pour renforcer la prise en compte des bonnes pratiques de prévention/gestion des conflits agro-pastoraux et de l'accès des femmes et des jeunes aux ressources naturelles dans le dialogue sur le foncier au niveau local, régional et national au Mali

Produit 3.4**Produit 3.5****Autres Produits**

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1 : Les organismes gouvernementaux connaissent mieux les textes encadrant l'accès aux ressources naturelles et sont formés à la médiation/résolution des conflits pour faire respecter la législation à un accès équitable aux ressources naturelles.	Décrivez l'indicateur	Indiquez la valeur de base de l'indicateur	Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet	-	Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet	Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur

3.1.1	<p># et % de personnes membres des services techniques formées sur la législation encadrant la gestion équitable des ressources naturelles, la médiation/résolution des conflits et participent au processus de résolution des conflits dans leur localité (répartition hommes /femmes/groupes vulnérables, localité et âge)</p>	0	50	90	90	
3.1.2	<p># et % des représentants des services techniques de l'Etat formés sur des thématiques comme : médiation/résolution des conflits. Rôles et responsabilités, les dispositions de la Loi d'Orientation Agricole (LOA) et de la Charte Pastorale (CP) du Mali, les mécanismes existants de mise en œuvre et de contrôle et leurs modalités de fonctionnement</p>	0	50	90	90	

3.1.3	<p># Directions Régionales des services techniques dotées en dispositif de prévention du virus (kit de lave des mains, savon, Gel hydro alcoolique, masques) par le programme</p>	0	5	5	5	
-------	--	---	---	---	---	--

» **Produit 3.2**

<p>Produit 3.2 : Les mécanismes de concertation/consultation multipartite (CT/ST, COFO, OSC, Organisation de jeunes, de femmes, Secteur privé, groupements OP/pasteurs) sont restaurés/instaurés au niveau cercle, et région pour mener des actions de concertation sur les enjeux clés de la cohabitation agriculteurs/pasteurs et développer un plan de travail</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/milestone -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
--	---	---	--	--	--	--

sur des thématiques transversales favorisant une meilleure coexistence et interdépendance

3.2.1	# de forums multi-acteurs des « Agents de Changement pour la Paix/ Défenseurs de l'Environnement » créés et fonctionnels au niveau local à travers la mise en place et le renforcement de réseaux	0	5	5	5	
3.2.2	# de réseaux formés en techniques de collecte de bonnes pratiques, prévention/gestion de conflits, technique de communication, plaidoyer, recherche de financement	0	3	8	8	
3.2.3	# de plans de travail élaborés et mis en œuvre	0	3	8	8	

» **Produit 3.3**

<p>Produit 3.3 : Les forums multi-acteurs s'appuient sur les apprentissages générés au niveau communautaire pour renforcer la prise en compte des bonnes pratiques de prévention/gestion des conflits agropastoraux et de l'accès des femmes et des jeunes aux ressources naturelles dans le dialogue sur le foncier au niveau local, régional et national au Mali</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
--	---	---	--	---	--	--

3.3.1	# d'études de cas capitalisées et diffusées	0	5	5	5	
3.3.2	# de bonnes pratiques intégrées dans les PDSEC au niveau local et régional	0	3	3	3	
3.3.3	# de plans de travail élaborés et mis en œuvre	0	3	3	3	

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

3.5.1						
-------	--	--	--	--	--	--

3.5.2						
-------	--	--	--	--	--	--

3.5.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

4.1					
-----	--	--	--	--	--

4.2					
-----	--	--	--	--	--

4.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
---------------	---	---	--	-----------------------------------	--	--

4.2.1						
-------	--	--	--	--	--	--

4.2.2						
-------	--	--	--	--	--	--

4.2.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
---------------	---	---	--	-----------------------------------	--	--

4.3.1						
-------	--	--	--	--	--	--

4.3.2						
-------	--	--	--	--	--	--

4.3.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

4.4.1						
-------	--	--	--	--	--	--

4.4.2						
-------	--	--	--	--	--	--

4.4.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

4.5.1						
-------	--	--	--	--	--	--

4.5.2						
-------	--	--	--	--	--	--

4.5.3						
-------	--	--	--	--	--	--

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1					
Événement 2					
Événement 3					

Événement 4					
--------------------	--	--	--	--	--

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

<p>1</p>	<p>Femmes, jeunes, autorités traditionnelles, groupements d'agriculteurs et pasteurs, OSC</p>	<p>les séances de renforcement des capacités des acteurs (femmes, jeunes, autorités traditionnelles, groupements d'agriculteurs et pasteurs, OSC), les émissions radiophoniques ont facilité l'appropriation des communautés des textes régissant le foncier (LOA, charte pastorale, code forestier, outils de transaction foncière</p>	<p>Pour Daouda Keita, maire de Narena " ce projet nous a enlevé une épine dans les pieds en opérationnalisant les CoFos. Aujourd'hui, les CoFos nous accompagnent dans la gestion et prévention des conflits locaux ". Pour Mme Nakani , femme leader de Doumba « Ce projet a renforcé la paix et la cohésion sociale entre les femmes de notre commune . Grâce au projet, les tensions liés au foncier se sont beaucoup réduites dans notre localité. Les ennemis d'hier sont devenus des collaborateurs aujourd'hui qui entreprennent ensemble des actions de développement. Les COFOS nous aidées à pacifier l'espace agropastoral en renforçant la collaboration entre les différents acteurs ».</p>
<p>2</p>	<p>Leaders communautaires, élus locaux, leaders religieux, leaders des organisations des femmes et jeunes, les agropasteurs, représentants de l'Etat, acteurs de la société civile</p>	<p>Les études et les rencontres avec les acteurs institutionnels ont permis d'identifier les obstacles majeurs liés au fonctionnement des CoFos et de mettre en place un cadre d'animation et d'échange entre les CoFos et les acteurs de la justice</p>	<p>Pour le maire de Sirakorola « Aujourd'hui la glace a été brisée entre nous membres des CoFos, les OSC et les acteurs de la justice. Aujourd'hui la collaboration est très bonne entre nous et les acteurs de la justice». Pour le chef de village de Tienfala : « avant l'avènement du projet COFO , nous avons perdu tout espoir à cause des tensions entre les acteurs de l'espace agropastoral qui troublaient la paix et le vivre ensemble de notre localité . Aujourd'hui, grâce au COFO, les habitants de la commune sont heureux de régler leurs différends de manière pacifique et apaisés sans passer par la justice. »</p>

<p>3</p>	<p>Réseaux de jeunes et de femmes engagés sur la problématique du foncier agropastoral, le plaidoyer, l'environnement et la défense des droits des jeunes et des femmes</p>	<p>Les collectes des données et les séances de renforcement des capacités ont permis d'identifier, diagnostiquer et accompagner les réseaux à disposer d'un plan de travail et d'être formé. Aujourd'hui, des témoignages et des études de cas issues des zones d'intervention sont recueillis et diffusés par les réseaux de femmes et de jeunes</p>	<p>Pour le responsable du reseau Mon Environnement et Moi Moustaph Berthé de Narena , grace au projet, notre réseau est outillé et de plus en plus engagé sur la problématique du foncier agropastoral et la défense des droits des jeunes et femmes. Pour Namakan keita , agriculture à Nara , « Le projet a consolidé le lien entre les acteurs de l'espace agropastoral . Aujourd'hui , chacun de nous connais son rôle et devoir en tant qu'acteur majeur de la pacification de l'espace agricole ».</p>
-----------------	---	---	--

<p>4</p>			
-----------------	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet
Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Nous constatons un engagement forts des décideurs au niveau de la région pour appliquer la législation du pays en matière de gestion équitable des ressources naturelles. Les autorités traditionnelles (chefs des villages) avec l'opérationnalisation des Cofos ont vu leur rôle revalorisé. Ils participent aujourd'hui pleinement et légalement à la gestion des conflits liés aux ressources naturelles.
Les acteurs de la justice de Koulikoro , accusés le plus souvent par les communautés d'appartenir à une institution corrompue et injuste, ont eu grâce au projet un espace d'échange ouvert et démocratique avec les communautés pour collaborer sur la gestion des conflits. Cela les a permis de renforcer leur crédibilité et légitimité auprès des usagers de la justice . Aujourd'hui à Koulikoro les acteurs de la justice exigent avant d'ouvrir un dossier relatif au foncier de passer par la commission foncière.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet
OPTIONAL

Fichier 1
OPTIONAL

Présentation Résultats Baseline-19_7_33.pptx



Fichier 2
OPTIONAL

Formation des agents des services techniques de Koulikoro sur les mécanismes de gestion -prévention de conflits li



Fichier 3

OPTIONAL

Formation des OSC sur la prévention-gestion de conflits liés aux ressources naturelles- cercle de Koulikoro-19_8_7.jpg



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le suivi de la mise en œuvre des activités est fait de manière continue tout au long de cette première année. Les équipes de AZHAR conduisent trimestriellement des missions conjointes sur le terrain pour évaluer l'impact du projet. Le chargé du suivi-évaluation et son équipe collecte et analyse les données du terrain mensuellement.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au debut du projet une enquete baseline a été réalisé. Cette baseline a servi de mesure pour le indicateurs.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

photos, PV des Cofo, Actes creation, deliberations des communes, rapports d'activités

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a lancé une enquête de perception au près des acteurs . Il ressort des résultats de cette enquête que 45% des femmes et 40% des jeunes enquêtés déclarent être satisfait des actions de défense de leurs intérêts portée par les OSC. 60% des bénéficiaires (hommes, femmes, jeunes) interviewés estiment disposer des capacités à mieux gérer les conflits liés aux ressources naturelles en appliquant la législation en vigueur.40% de femmes de 15-45 plus et 40% de jeunes de 15-35 ans se déclarent être mieux informé sur la législation entourant l'accès aux ressources naturelles et foncier. 70% des acteurs locaux affirme connaitre l'importance des commissions foncières, 65 % estime avoir déjà entendu parler de la législation foncière du pays, 60% des leaders traditionnels et religieux sont favorable à la participation des jeunes et des femmes dans les mécanismes locaux de régulation des conflits, 70% des villages et 100% des communes d'intervention disposent d'une commission foncière, 80% des membres des OSC accompagnés se déclarent être mieux outillés pour défendre les droits et intérêts des couches vulnérables , 90% des femmes membres des commissions foncières mise en place participent activement aux réunions statutaires et les sessions de résolution-gestion des conflits

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- Oui
- Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Fiche de collecte de feedback des bénéficiaires, missions de suivi, registres de plaintes

» **Evaluation**

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- Oui
- Non
- Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

0

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
- Non
- Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Assinamar Ag Rousmane	AZHAR	Coordinateur	assi.namar@yahoo.fr
---	------------------------------	--------------	---------------------	----------------------------

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes