

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2024-06-14

2024-06-14

Name and Title of Person submitting the report *

Viktor Jovev, Deputy Head of Office, OHCHR Honduras Country Office

Name and Title of Person who approved the report *

Executive Committee (virtual consultation)

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

Yes

No

Did PBF Secretariat or RCO focal point review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

Yes

No

Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

Yes No

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific
 Central & Southern Africa
 East Africa
 Europe and Central Asia
 Global
 Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa
 West Africa

Country of project implementation *

- Bolivia
 Colombia
 Costa Rica
 Dominican Republic
 Ecuador
 El Salvador
 Guatemala
 Haiti
 Honduras
 Peru
 Other, Specify

Other, please specify *

Project Title *

- 00125936: Comunidades constructoras de paz e igualdad (CONPAZ)
 00126137: Juventudes desplazadas por la violencia en Honduras: protagonistas resilientes hacia nuevos paradigmas de desarrollo sostenible desde la diversidad y el territorio
 00129762: Prevenir y gestionar la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las juventudes campesinas e indígenas en Honduras.
 00130443: Pro-Defensoras Honduras
 00124789: Promoviendo transparencia, eficacia institucional e inclusión para la prevención de conflictos en Honduras
 00140006: Secretariado PBF en Honduras
 00140122: Protegiendo mi barrio; jóvenes construyendo comunidad
 00140136: Abordaje de los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas y afrohondureñas así como poblaciones mestizas y campesinas de los departamentos de Atlántida Colón y Gracias a Dios.
 00140194: Fortalecimiento i
 00134328: Peacebuilding through Community Stabilization in the Southern Libyan Municipalities of Ghat Sebha & Ubari
 00140298: Respuesta multidimensional para sostener la paz y reducir las manifestaciones de violencia de alto impacto en adolescentes y mujeres especialmente afrohondureñas.
 Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

- Asia and the Pacific
- Europe and Central Asia
- Middle East and North Africa
- Central & Southern Africa
- Global
- West Africa
- East Africa
- Latin America and the Caribbean

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Please select the countries where this project is being implemented *

Other, Please specify *

Project Start Date (Date of first transfer) *

2023-04-24

2023-04-24

Project End Date *

2026-04-20

2026-04-20

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost Extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost Extensions
- NO, No Extensions

Is the current project end date within 6 months? *

Yes

No

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

Yes

No

If yes, please select which *

National Trust Fund

Regional Trust Fund

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

UN entity

Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration

UNICEF: United Nations Children's Fund

OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund

FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme

UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization

WHO: World Health Organization PAHO/WHO

UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime

UNOPS: United Nations Office for Project Services

UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre

UNDPO Other, Specify

Other, Please specify *

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients *

Select all that apply

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Other, Please specify *

Please select other non-UN recipients *

- ACTED
- African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- CARE International UK
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- CORD Burundi
- CORDAID
- Corporacion Sisma Mujer
- CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
- Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
- International Alert
- International Rescue Committee
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MLAL - ProgettoMondo
- MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- Plan International
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
- SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
- Stichting Impunity Watch
- Tearfund
- The Carter Center, Inc.
- Trocaire
- War Child
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- blank_placeholder
- Other, Please specify

Other, Please specify *

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

0

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in full US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in full US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in full US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in full US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights	1700000	1190000	447572	26.33%
	*	*	*	%
WFP: World Food Programme	1300000	910000	25491	1.96%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

TOTAL	3000000	2100000	473063	15.7 7%
--------------	----------------	----------------	---------------	--------------------------

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **15.77%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

28.3

» **Gender-responsive Budgeting**

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE) as per the project document? *

33.06

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 991800**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 156394.63**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

111981

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

240613 Annex D PostPac PRODOC_PBF OHCHR-PMA-13_20_52.xlsx 

Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee/ project board? *

Yes

No

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 3000 characters

El Proyecto PBF ProTierra cuenta con una Junta Directiva/Comité Directivo compuesto por las máximas representantes de OACNUDH, PMA, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, y con la participación de la Oficina de la Coordinadora Residente. Dada la participación de las máximas autoridades de las instituciones y agencias mencionadas, por razón de agenda no ha sido posible programar una reunión antes del 15 de junio 2024. La próxima reunión de la Junta Directiva está programada para 21 de junio del 2024 para aprobar el POA del 2024 y el informe semi anual del proyecto.

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Please limit your response to 3000 characters

Como resultado de las relaciones estratégicas establecidas al más alto nivel con las autoridades del Estado, OACNUDH y PMA han realizado interacciones claves que han permitido diseñar una ambiciosa estrategia de incidencia y asistencia técnica. Esto ha generado una oportunidad para avanzar en la implementación del proyecto y alcanzar el impacto esperado para abordar de manera integral y preventiva los conflictos territoriales y de tierras de comunidades garífunas, afrohondureñas desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y de seguridad alimentaria.

A nivel nacional, en el marco del proyecto, se coordinaron acciones al más alto nivel con representantes del Estado, incluyendo con la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), la Secretaría de Recursos Naturales y el Ambiente (SERNA), comisiones del Congreso Nacional, así como el Poder Judicial. Estas acciones permitieron alcanzar importantes acuerdos para el desarrollo de una estrategia de prevención y abordaje del impacto negativo de licenciamiento de la tierra y territorio en los derechos humanos y el medio ambiente y avanzar hacia el establecimiento de mecanismos y arreglos interinstitucionales para el abordaje de la conflictividad por la tierra, territorio y el medio ambiente.

A nivel departamental y local, a través del proyecto se coordinaron esfuerzos con representantes de las diferentes Secretarías e instituciones del sistema de justicia para definir las principales líneas de intervención en materia de prevención y abordaje de la conflictividad, así como para dar seguimiento y aportar técnicamente a casos de litigio estratégico priorizados bajo el proyecto. Los avances y resultados de este trabajo se presentan en las secciones posteriores de este informe.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- Not Started
 Initiated
 Partially Completed
 Completed
 Not Applicable

Staff Recruitment *

- Not Started
 Initiated
 Partially Completed
 Completed
 Not Applicable

Collection of baselines *

- Not Started
 Initiated
 Partially Completed
 Completed
 Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- Not Started
 Initiated
 Partially Completed
 Completed
 Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 3000 characters

Durante el período de reporte, se han profundizado las alianzas con los principales actores involucrados en la implementación del proyecto (instituciones del Estado, OSCs, bufetes de abogados) lo que ha permitido avanzar en la estrategia de intervención integral para responder a los múltiples desafíos derivados de la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las comunidades garífunas y afrohondureñas en las zonas de intervención del proyecto.

Asimismo, gracias al trabajo de coordinación inter agencial, se han desarrollado exitosamente los procedimientos de carácter administrativo, logístico y de recursos humanos, incluyendo la finalización del POA 2024 del proyecto. Además, OACNUDH y PMA avanzaron en los procesos de reclutamiento del personal del proyecto y en procesos de consultorías clave para implementar la primera fase del mismo. Se han completado las contrataciones y/o están ya en marcha todas las consultorías requeridas para la fase actual del proyecto.

En relación con las intervenciones de asistencia y acciones de desarrollo para fortalecer la seguridad alimentaria, se ha iniciado el proceso de focalización para identificar las comunidades beneficiarias de estas actividades. Se han conformado comités departamentales integrados por gobiernos locales, sociedad civil, ONGs y representantes de las regiones. Se seleccionaron los municipios prioritarios, y posteriormente, se implementó un protocolo de focalización en tres etapas: priorización municipal, comunitaria y de hogares, con la participación activa de diversos actores. Se utilizó una herramienta de selección basada en indicadores de vulnerabilidad y se realizaron análisis y validaciones para garantizar la transparencia y eficacia del proceso. Los resultados de estas etapas se consolidaron con la selección final de municipios, comunidades y hogares beneficiarios, respaldados por actas de validación y certificación. Está en curso el levantamiento de una línea base en las comunidades seleccionadas de Nueva Armenia, Balfate y Juan Francisco Bulnes para este propósito.

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

Is the project on track for the timely completion of outputs as indicated in the workplan?

Yes

No

If no, please provide an explanation

Please limit your response to 6000 characters

Project progress summary

Please limit your response to 6000 characters

Resultado 1:

El proyecto contribuyó a 3 desarrollos estructurales: (a) aprobación del Decreto Legislativo No. 18-2024; (b) inicio del proceso de creación de una Jurisdicción Nacional Especial de Tierras, Territorio y Medio Ambiente; y (c) creación de un mecanismo interinstitucional para la implementación de sentencias internacionales que buscan incrementar la protección y garantías judiciales en favor de las comunidades garífunas. Esos avances se detallan en la sección de Resultados de Consolidación de la Paz.

Se continuó brindando asistencia técnica a la SERNA para la reforma del sistema de licenciamiento ambiental, incluyendo del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA). Esto permitirá que los procesos de licenciamiento incorporen un enfoque de derechos humanos y garanticen los derechos de los pueblos afrodescendientes e indígenas, facilitando la efectividad y agilidad y la supervisión adecuada de los proyectos. Contribuirá, además, a la garantía del derecho humano al medio ambiente sano, la protección de los recursos naturales y la prevención de la conflictividad.

Para garantizar la consulta y consentimiento previo, libre e informado está en marcha un proceso de asistencia para elaborar propuestas de reforma de instrumentos legales en materia ambiental para que correspondan con las obligaciones internacionales. Asimismo, continúa el fortalecimiento de capacidades de funcionarios/as públicos de las mesas regionales de prevención y abordaje de la conflictividad social.

Resultado 2:

Continúa el apoyo técnico a las OSCs impactadas por conflictos sociales. Se realizaron acciones de asistencia con la institucionalidad y OSCs, en torno al litigio estratégico. En el caso emblemático de desapariciones forzadas de Triunfo de la Cruz, se ha prestado apoyo para la caracterización de las personas desaparecidas desde un enfoque de defensa de la tierra y territorio. Se realizaron entrevistas con OSCs y actores locales para identificar las líneas de investigación, resultando en un informe de análisis que se ha socializado para avanzar en la determinación de una hoja de ruta estratégica, en coordinación con las OSCs y los bufetes jurídicos. Continúa la asistencia técnica a las comunidades y OSCs para aumentar su capacidad de incidencia ante el Estado, especialmente el Poder Judicial, y las consultas e identificaciones de los casos emblemáticos con los bufetes jurídicos para establecer el mapeo vinculado a la defensa territorial.

A nivel global, se facilitó la participación de una representante de la comunidad garífuna en la Cumbre Mundial en Ginebra en diciembre del 2023 en ocasión del 75° Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos para relevar frente la comunidad internacional de más alto nivel los desafíos que enfrentan las comunidades para realizar sus derechos. La representante era la única persona garífuna y de sociedad civil de Latino América en la Cumbre.

Para el trabajo de resiliencia de medios de vida, se han identificado los 12 municipios de trabajo. Asimismo, se está avanzando la focalización territorial para identificar las áreas más necesitadas y vulnerables. Para seleccionar las comunidades de intervención, se recopilaron datos mediante grupos focales con representantes de instituciones gubernamentales, ONU, ONGs y otras entidades.

Resultado 3:

Del 15 de noviembre del 2023 al 15 de mayo del 2024, OACNUDH registró 131 agresiones contra personas defensoras y periodistas, resultando en 144 víctimas (78 defensoras, 66 periodistas). De ellos, 40% defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente y 26% eran periodistas. 29 casos (30 víctimas) ocurrieron en los departamentos de intervención. En el mismo periodo, se documentó el asesinato de 1 persona defensora y 2 periodistas, incluyendo 1 asesinato en los departamentos de intervención.

Continuó la asistencia técnica al Grupo Interinstitucional Especializado para la elaboración del primer borrador de protocolo para la investigación de crímenes contra las y los defensores de derechos humanos, en el marco de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "Carlos Escaleras Mejía y otros vs. Honduras".

Se fortalecieron las instituciones del Sistema Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (SNP). Se inició un proceso que incluyó fortalecimiento de capacidades (a) de los enlaces policiales directos de medidas de protección policiales, así como de (b) funcionarios que componen el Comité Técnico del SNP encargados del análisis de riesgos y la definición de planes de protección.

Para fortalecer la seguridad y protección de personas defensoras a través de la veeduría social, en febrero del 2024 se realizó un intercambio de experiencias sobre la participación de la sociedad civil en las políticas de protección, con participación de OSCs y representantes de los mecanismos de protección de Honduras y México. Como resultado: (a) se identificaron retos y oportunidades en materia de participación y contribución de la sociedad civil como actores que acompañan los procesos; (b) se elaboró una hoja de ruta para mejorar la eficiencia institucional y el funcionamiento del Sistema, entregada al Consejo Nacional de Protección; y (c) se estableció un grupo impulsor desde la sociedad civil para avanzar en la implementación de esta iniciativa.

Para reducir las barreras a la vocería y la defensa de los derechos humanos, se ha avanzado en el fortalecimiento de las OSCs, personas defensoras y periodistas. En mayo de 2024, se facilitó la participación de representantes garífunas en el Foro Centroamericano para Sociedad Civil sobre Derechos Humanos organizado por la CIDH, la UE y OACNUDH, con el apoyo de Corte Interamericana de Derechos Humanos, para discutir los retos del ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos en la zona de intervención del proyecto.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured by the project to date

Please limit your response to 3000 characters

El proyecto ha mantenido un compromiso con la promoción de la equidad de género y la inclusión de la juventud. Las agencias implementadoras han integrado activamente el enfoque de género y juventud en todas las etapas del proyecto, desde la fase actual de implementación. Bajo el Resultado 1, en el fortalecimiento institucional, se ha hecho hincapié en la promoción de enfoques diferenciados en la construcción de normativa y arreglos institucionales. Además, se ha incorporado de manera consistente el enfoque de género en el contenido de los talleres y productos. Esto ha permitido fortalecer el conocimiento de los y las funcionarios/as sobre las acciones necesarias para incluir un enfoque de género en el manejo y gestión de conflictos. En las intervenciones bajo el Resultado 2, se han incorporado consideraciones de equidad de género y juventud en el acompañamiento a los procesos de litigio estratégico como en los esfuerzos para aumentar la participación e influencia de las comunidades afrohondureñas en los espacios comunitarios de planificación y toma de decisiones. Además, la participación de representantes de la sociedad civil en espacios nacionales e internacionales de incidencia y diálogo, apoyadas por el proyecto, ha sido enfocada en la participación de las mujeres. Finalmente, en las intervenciones realizadas en el marco del Resultado 3 se han priorizado la perspectiva de género, el empoderamiento de las mujeres y la inclusión de las y los jóvenes. Se ha realizado un análisis integral de género, identificando las necesidades y desafíos específicos que enfrentan las mujeres defensoras, periodistas y líderes comunitarias. Esto ha permitido generar estrategias para abordar estos problemas, fomentando un entorno más inclusivo.

Is the project 1+ year in implementation?

Yes

No

FOR PROJECTS 1+ YEAR IN IMPLEMENTATION ONLY:

Is the project demonstrating outcome-level peacebuilding results? *

Outcome-level peacebuilding results entail results achieved at the societal or structural level, including changed attitudes, behaviours or institutions.

Yes

No

If yes, please provide concrete examples of such peacebuilding results

Please limit your response to 6000 characters

Se ha avanzado en la implementación de los acuerdos con el Estado sobre los elementos principales para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que respete los derechos humanos y contribuya a la protección del medio ambiente. Estos acuerdos son fruto del Diálogo de alto nivel entre el Estado (Ministros de la Presidencia, de Recursos Naturales y Medio Ambiente, de Derechos Humanos, el Procurador General, y la Secretaría de Relaciones Exteriores; representantes del Congreso) y diversos Relatores/as y Procedimientos Especiales de la ONU sostenido en mayo del 2023. En el marco de estos acuerdos, durante el periodo bajo examen, el proyecto contribuyó a tres desarrollos estructurales orientados hacia el abordaje de las causas estructurales de la conflictividad por la tierra, territorio y el medio ambiente que enfrentan las comunidades garífunas, afrohondureñas, campesinas y otras, tales como la limitada capacidad institucional para proteger, resolver y garantizar el acceso a la tierra y el territorio, la falta de reconocimiento de los títulos ancestrales y la seguridad de la tenencia de la tierra, la ausencia de procesos de planificación territorial y consulta previa, libre e informada, y la debilidad institucional e incerteza jurídica para proteger los derechos de la población beneficiaria, incluyendo para implementar las sentencias internacionales en su favor. Estos tres desarrollos estructurales, que se han logrado en el marco de la estrategia más amplia de prevención de la conflictividad de OACNUDH, implementada con el apoyo del proyecto PBF ProTierra y otros socios estratégicos, han permitido alcanzar los siguientes resultados de consolidación de la paz:

1. A nivel legislativo, la aprobación unánime del Congreso Nacional el 21 de febrero de 2024 del Decreto Legislativo No. 18-2024, desarrollado con asistencia técnica de OACNUDH incluyendo en el marco del proyecto, representa un logro histórico para la protección ambiental y social. Este decreto asegura la preservación del Parque Nacional "Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras Mejía" y establece directrices claras para la protección y conservación de todas las áreas protegidas del país, prohibiendo la minería en las Áreas Protegidas declaradas y en las zonas productoras de agua declaradas. Esto marca un avance significativo en términos de legislación ambiental y promueve un acceso más equitativo a la justicia ambiental y social, con la participación libre, efectiva, informada y significativa de las comunidades. Además, representa un avance en beneficio de la conservación, protección y uso sostenible de los recursos naturales y favorece la construcción de un modelo de desarrollo equitativo y sostenible. El Decreto entró en vigor el 6 de mayo de 2024, luego de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

2. Además, en el marco del proyecto, se han logrado avances significativos para iniciar el proceso de creación de una Jurisdicción Nacional Especial de Tierras, Territorio y Medio Ambiente, gracias a la asistencia técnica brindada a la Corte Suprema de Justicia. Este esfuerzo tiene como objetivo mejorar el acceso a la justicia en conflictos relacionados con medio ambiente, materia agraria, patrimonio cultural y territorio ancestral. Durante la fase preparatoria, se brindó asesoría para el análisis de los patrones de criminalización de personas defensoras de derechos humanos a través del delito de usurpación en el contexto de conflictividad social vinculada a la tierra y el territorio y revisión de derecho comparado y experiencias en otros países en contextos similares. También, se facilitaron consultas entre la Sala de lo Civil con grupos campesinos, Pueblos Indígenas y afrohondureños vinculados a la temática. Como resultado de estas acciones, se ha fortalecido el marco institucional y se han establecido bases sólidas para la creación de esta jurisdicción especial, promoviendo una justicia más accesible y equitativa en los casos de conflicto sobre tierras y territorios. Las discusiones interinstitucionales hacia la creación de la jurisdicción especial iniciaron en marzo de 2024 a partir de una Mesa de Diálogo de Alto nivel Interinstitucional convocado por el Poder Judicial. Participaron representantes del Estado con competencia en materia de tierra, territorio y medio ambiente, acompañados por OACNUDH.

3. El 2 de febrero de 2024, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 03-2024, se estableció la Comisión Intersectorial encargada de coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este avance significativo, logrado con la asesoría técnica de OACNUDH en coordinación con la OFRANEH, facilitará el cumplimiento de las sentencias que buscan proteger la propiedad colectiva y aumentar las garantías judiciales para las comunidades garífunas. En el marco del proyecto, se ha asesorado a la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República en el diseño de una propuesta de decreto ejecutivo, asegurando la participación efectiva de las comunidades afectadas.

La aprobación del decreto y el inicio de los trabajos de la Comisión representan un paso adelante en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos del pueblo garífuna, favoreciendo su acceso a la justicia en

condiciones de igualdad.

Esta Comisión, oficialmente instalada el 12 de abril de 2024, incluye instituciones del Poder Ejecutivo y representantes de las comunidades garífunas, y OACNUDH participa en el marco de su mandato de asistencia técnica. Además, la Comisión puede incorporar representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, según sea necesario.

If yes, please provide sources or references (including links) as evidence of peacebuilding results, or submit them as additional attachments.

Evidence may be quantitative or qualitative but needs to demonstrate progress against outcome indicators in the project results framework. Sources may include project surveys (such as perception surveys), monitoring reports, government documents, or other knowledge products that have been developed by the project.

File attachment

Enlaces-13_41_50.pdf

**PART II: PROJECT RESULTS FRAMEWORK**

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 **3** 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

La institucionalidad pública vinculada a la prevención y gestión de la conflictividad territorial tiene capacidades, y fortalece y/o genera espacios, para garantizar el acceso a la tierra y los recursos naturales, el medio ambiente, y para dirimir los conflictos sobre tierras y territorio de manera integral, promoviendo la garantía de los derechos humanos y seguridad alimentaria.

Outcome 2: *

Aumentada la participación y la capacidad de incidencia de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, especialmente de las mujeres y jóvenes, en procesos/espacios de prevención de conflictividad territorial y de planificación comunitaria

Outcome 3: *

Las barreras a la vocería y la defensa de los derechos humanos vinculados a la tierra, el territorio y el medio ambiente son reducidas, incluyendo a través de la disminución de la estigmatización de los liderazgos comunitarios.

Outcome 4: *

Outcome 5:	*
Outcome 6:	*
Outcome 7:	*
Outcome 8:	*
Additional Outcomes <i>If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here</i>	*

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments, provide an update on the achievement of key **outcome** and **output** indicators in the table below.

- If the outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- If the outcome has more than 5 outputs, please select 5 of the most relevant outputs per outcome, and provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (500 characters max per entry)

» **Outcome 1: La institucionalidad pública vinculada a la prevención y gestión de la conflictividad territorial tiene capacidades, y fortalece y/o genera espacios, para garantizar el acceso a la tierra y los recursos naturales, el medio ambiente, y para dirimir los conflictos sobre tierras y territorio de manera integral, promoviendo la garantía de los derechos humanos y seguridad alimentaria.**

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	Grado de confianza de la población meta en los mecanismos para el abordaje de los conflictos sociales	TBC	50%	0	Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto.
1.2	Número de herramientas y/o decisiones de los mecanismos interinstitucionales que incorporan estándares internacionales de derechos humanos y enfoque de género y juventud para el abordaje inclusivo de la conflictividad	0	10	0	Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto.
1.3	Proporción de conflictos sociales abordados por la institucionalidad en las zonas de intervención con enfoque de derechos humanos	0	35%	0	Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto.

How many outputs does outcome 1 have?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Los conocimientos, habilidades, y capacidades de las y los funcionarios de las instituciones del Estado vinculadas a la prevención y gestión de la conflictividad (SEDH, SERNA, INA, IP, MP, SAG, y autoridades locales entre otras) aumentadas y fortalecidas, según las competencias de cada institución.

Output 1.2

Creado un observatorio multidisciplinario que contribuya a monitorear y caracterizar los conflictos bajo una visión técnica y multidisciplinar (cartográfica, jurídica, ambiental, social, uso de los ecosistemas, seguridad alimentaria y derechos ancestrales) con la finalidad de proponer soluciones integrales a los espacios multi-actor e interinstitucionales, que contribuyan a la prevención de los conflictos y a la protección y restitución de los derechos territoriales.

Output 1.3

Espacios multi-actor a nivel nacional y local son fortalecidos y/o creados para permitir al Estado cumplir con sus obligaciones de prevención y gestión de las conflictividades vinculadas con la tierra, territorio y medio ambiente, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sector privado y comunidades.

Output 1.4

Espacios comunitarios de planificación y toma de decisiones sobre desarrollo territorial son creados, activados, y/o fortalecidos y cuentan con la participación de comunidades, sociedad civil, sector privado y el Estado, incluyendo un enfoque de seguridad alimentaria y nutricional.

Output 1.5

Other Outputs

If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

<p>Output 1.1: Los conocimientos, habilidades, y capacidades de las y los funcionarios de las instituciones del Estado vinculadas a la prevención y gestión de la conflictividad (SEDH, SERNA, INA, IP, MP, SAG, y autoridades locales entre otras) aumentadas y fortalecidas, según las competencias de cada institución.</p>	<p>Performance Indicator <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

1.1.1	Número de funcionarios/as de las instituciones estatales del Ejecutivo fortalecidas que aplican herramientas y/o prácticas obtenidas a partir de los procesos formativos	0	60	0	0	Iniciado el proceso de fortalecimiento de capacidades de funcionarios/as públicos de las mesas de prevención y abordaje de la conflictividad social y demás instituciones pertinentes.
1.1.2	Número de funcionarios/as de las sub-comisiones de justicia penal fortalecidas que aplican conocimientos obtenidos a partir de los procesos formativos	0	10	0	0	Iniciada la identificación de funcionarios/as de las subcomisiones de justicia penal que estarían involucrados en los procesos formativos, en coordinación con la escuela judicial y la sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia

1.1.3	Número de licenciamientos que tomen en cuenta los derechos de la población meta	0	3	0	0	Iniciado un diagnóstico de desafíos en el proceso del SINEAI desde un enfoque de derechos humanos y su relación con la conflictividad social. Iniciado el proceso de asistencia técnica a la SERNA para revisar la legislación ambiental e incorporar la consulta y consentimiento previo, libre e informado en los procesos de licenciamiento.
-------	---	---	---	---	---	---

» Output 1.2

<p>Output 1.2: Creado un observatorio multidisciplinario que contribuya a monitorear y caracterizar los conflictos bajo una visión técnica y multidisciplinar (cartográfica, jurídica, ambiental, social, uso de los ecosistemas, seguridad alimentaria y derechos ancestrales) con la finalidad de proponer soluciones integrales</p>	<p>Performance Indicator <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>

<p>s a los espacios multi-actor e interinstitucionales, que contribuyan a la prevención de los conflictos y a la protección y restitución de los derechos territoriales.</p>						
<p>1.2.1</p>	<p>Número de propuestas integrales que contribuyan a la prevención de los conflictos y/o a la protección y restitución de los derechos territoriales</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Realizada una primera identificación de necesidades sobre el terreno y consultas con actores claves para la elaboración de una primera propuesta de Términos de Referencia para el Observatorio.</p>

1.2.2	Número de notificaciones generadas con carácter de alerta temprana a las instituciones públicas para la prevención de conflictos en la zona intervenida.	0	12	0	0	Iniciada la preparación del marco para el desarrollo de un sistema prevención y alerta temprana/acción temprana, identificando a las instituciones públicas relevantes.
1.2.3						

» Output 1.3

<p>Output 1.3: Espacios multi-actor a nivel nacional y local son fortalecidos y/o creados para permitir al Estado cumplir con sus obligaciones de prevención y gestión de las conflictividades vinculadas con la tierra, territorio y medio ambiente, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, sector privado y comunidades.</p>	<p>Performance Indicator s <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reportin g period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>

1.3.1	Número de espacios multi-actor fortalecidos o creados	0	3	1	1	<p>Realizadas consultas iniciales a actores clave para la creación de espacios multi-actor.</p> <p>En seguimiento de los casos emblemáticos de la población garífuna, se facilitaron consultas entre actores del Estado y OFRANEH para la elaboración de un Decreto Ejecutivo. Después de la aprobación del Decreto y la instalación de la CICSJ, se han realizado diálogos con el Estado y OFRANEH para definir la ruta de trabajo de esta Comisión.</p>
1.3.2						
1.3.3						

» Output 1.4

<p>Output 1.4: Espacios comunitarios de planificación y toma de decisiones sobre desarrollo territorial son creados, activados, y/o fortalecidos y cuentan con la participación de comunidades, sociedad civil, sector privado y el Estado, incluyendo un enfoque de seguridad alimentaria y nutricional.</p>	<p>Performance Indicator <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>

1.4.1	Número de espacios comunitarios de planificación territorial creados/ fortalecidos a partir de los diagnósticos realizados	0	1 por comunidad	0	0	Estas intervenciones inician a partir del segundo semestre del 2024.
1.4.2	Porcentaje de participantes en eventos de intercambio que reconocen los espacios comunitarios de planificación territorial como un vehículo relevante para canalizar sus reclamos e intereses respecto al uso de la tierra y el territorio	0	50%	0	0	Estas intervenciones inician a partir del segundo semestre del 2024.
1.4.3						

» Output 1.5

Output 1.5: Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.5.1					
1.5.2					
1.5.3					

» Outcome 2: Aumentada la participación y la capacidad de incidencia de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, especialmente de las mujeres y jóvenes, en procesos/espacios de prevención de conflictividad territorial y de planificación comunitaria

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1	Porcentaje de incremento en la participación ciudadana en procesos/espacios de prevención de conflictividad territorial y de planificación comunitaria	TBC	50%	0	Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto.
2.2	Calidad de la participación de la población meta en los mecanismos fortalecidos para el abordaje integral de los conflictos sociales y planificación territorial	TBC	50%	0	Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto.
2.3					

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Incrementados los conocimientos, habilidades y capacidades de incidencia y litigio estratégico de la sociedad civil, en los ámbitos nacional y local, para promover el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones garífunas y poblaciones mestizas y campesinas vecinas.

Output 2.2

Aumentada la participación de la población meta en espacios comunitarios de planificación para el desarrollo territorial y en espacios de abordaje integral de la conflictividad vinculada a la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Output 2.3

Incrementadas las capacidades de las y los líderes comunitarios para incidir en espacios de toma de decisiones relacionados con la planificación del desarrollo territorial, la seguridad alimentaria, y la gestión de riesgos, en articulación con los mecanismos de gestión y prevención de la conflictividad territorial

Output 2.4

Output 2.5

Other Outputs

If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

<p>Output 2.1: Incrementados los conocimientos, habilidades y capacidades de incidencia y litigio estratégico de la sociedad civil, en los ámbitos nacional y local, para promover el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones garífunas y poblaciones mestizas y campesinas vecinas.</p>	<p>Performance Indicator <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>

2.1.1	Número de intercambios sobre litigio estratégico para promover Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las poblaciones garífunas, mestizas y campesinas.	0	3	0	1	Implementado un intercambio sobre litigio estratégico mediante siete encuentros entre OSCs y el Ministerio Público para la identificación de líneas de investigación, destacando los derechos del pueblo garífuna incluyendo sobre la defensa de la tierra, territorio y medioambiente.
-------	--	---	---	---	---	---

<p>2.1.2</p>	<p>Número de casos emblemáticos que han sido asistidos mediante bufetes de abogados apoyados por el proyecto</p>	<p>TBC</p>	<p>TBC</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Continúan las consultas con OSCs y bufetes para mapear casos emblemáticos.</p> <p>En el primer caso emblemático identificado, se ha avanzado en el desarrollo de las líneas de investigación criminal desde un enfoque de derechos humanos, se ha elaborado un análisis del estado del caso, con incorporación de elementos sobre defensa de la tierra y territorio.</p>
<p>2.1.3</p>						

» **Output 2.2**

<p>Output 2.2: Aumentada la participación de la población meta en espacios comunitarios de planificación para el desarrollo territorial y en espacios de abordaje integral de la conflictividad vinculada a la tierra, el territorio y el medio ambiente.</p>	<p>Performance Indicator <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>

2.2.1	Número de planes comunitarios participativos de desarrollo territorial elaborados	0	1 por comunidad	0	0
-------	---	---	-----------------	---	---

Están en proceso los preparativos técnicos. Estas intervenciones iniciarán en el segundo semestre del 2024.

2.2.2	Porcentaje de participantes en actividades de fortalecimiento de resiliencia que manifiestan tener mayor oportunidad de participación en los espacios comunitarios fortalecidos para el abordaje integral de los conflictos sociales y para la planificación territorial	0	50%	0	0	Están en proceso los preparativos técnicos. Estas intervenciones iniciarán en el segundo semestre del 2024.
-------	--	---	-----	---	---	---

2.2.3	Número de participantes que completaron actividades de creación y/o restauración de activos, protección de ecosistemas, y/o de formación profesional (dependerá del municipio y diagnóstico de medios de vida y planes comunitarios desarrollados)	0	852 hogares, 5 personas por hogar en promedio	0	0	Están en proceso los preparativos técnicos. Estas intervenciones iniciarán en el segundo semestre del 2024.
-------	---	----------	--	----------	----------	--

» Output 2.3

<p>Output 2.3: Incrementadas las capacidades de las y los líderes comunitarios para incidir en espacios de toma de decisiones relacionados con la planificación del desarrollo territorial, la seguridad alimentaria, y la gestión de riesgos, en articulación con los mecanismos de gestión y prevención de la conflictividad territorial</p>	<p>Performance Indicator <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>

2.3.1	<p>Porcentaje de lideresas y líderes comunitarios de la población meta intervenida que cuentan con capacidades fortalecidas para incidir en temas de planificación territorial, seguridad alimentaria y gestión riesgos</p>	0	50%	0	0	<p>Están en proceso los preparativos técnicos. Estas intervenciones iniciarán en el segundo semestre del 2024.</p>
2.3.2	<p>Número de eventos de intercambio de experiencias creados a los que asisten líderes y lideresas de comunidades priorizadas</p>	0	3	0	0	<p>Están en proceso los preparativos técnicos. Estas intervenciones iniciarán en el segundo semestre del 2024.</p>
2.3.3						

» Output 2.4

Output 2.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Output 2.5

Output 2.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Outcome 3: Las barreras a la vocería y la defensa de los derechos humanos vinculados a la tierra, el territorio y el medio ambiente son reducidas, incluyendo a través de la disminución de la estigmatización de los liderazgos comunitarios.**

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3.1	Percepción de las personas defensoras de la tierra, territorio y medioambiente de las zonas de intervención de su capacidad para enfrentarse a las barreras a la vocería tras finalizar el proyecto	TBC	Al menos un grado en la Escala de Likert	0	Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto. Realizada una hoja de ruta para el desarrollo de procesos formativos y selección de participantes, quienes participarán en las encuestas correspondientes.
3.2	Porcentaje de periodistas que, después de ser vinculados a campañas del proyecto, promueven la defensa de la tierra y territorio o contribuyen al abordaje del estigma del liderazgo comunitario	0	25%	0	Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto. Identificados al menos 100 periodistas de medios de comunicación departamentales, nacionales y locales activos en la zona de intervención del proyecto.
3.3					

How many outputs does outcome 3 have?

- 1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Fortalecidas las capacidades de periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación (tradicionales y alternativos), personas defensoras y representantes del Estado, para contribuir a un entorno propicio, libre y seguro para la defensa de los derechos humanos y o de la libertad de expresión con especial enfoque en las poblaciones garífunas y afrodescendientes.

Output 3.2

Generada una campaña para la disminución de discursos estigmatizantes y el reconocimiento de la labor de defensa de las personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente.

Output 3.3

Output 3.4

Output 3.5

Other Outputs

If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

<p>Output 3.1: Fortaleci das las capacida des de periodist as, comunic adores sociales y medios de comunic ación (tradicio nales y alternati vos), personas defensor as y represen tantes del Estado, para contribui r a un entorno propicio, libre y seguro para la defensa de los derechos humano s y o de la libertad de expresió n con especial enfoque</p>	<p>Perform ance Indicator s <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reportin g period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>

<p>en las poblaciones garífunas y afrodescendientes.</p>						
<p>3.1.1</p>	<p>Número de periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación, entidades del Estado y personas defensoras que tras ser capacitados implementan acciones para contribuir a un entorno propicio, libre y seguro para la defensa de los derechos humanos y o de la libertad de expresión.</p>	<p>0</p>	<p>90 (55% mujeres, 45% hombres)</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto. En curso los procesos de capacitación. Cinco talleres implementados hasta la fecha con periodistas de radios comunitarias y comunicadores sociales, beneficiando a un total de 60 personas (37 mujeres, 23 hombres). Además, cuatro espacios de intercambio implementados entre periodistas, comunicadores y medios con el Estado para el abordaje de los retos para la construcción de un entorno propicio, libre y seguro.</p>

<p>3.1.2</p>	<p>Porcentaje de personas defensoras y miembros de comunidades, que, tras ser capacitadas, disponen de herramientas para autoprotección o protección comunitaria.</p>	<p>0</p>	<p>65% (55% mujeres, 45% hombres)</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto. Identificados los espacios y perfiles de personas defensoras y/o miembros de comunidades con quien realizar capacitaciones en torno a herramientas de autoprotección.</p>
<p>3.1.3</p>						

» **Output 3.2**

<p>Output 3.2: Generada una campaña para la disminución de discursos estigmatizantes y el reconocimiento de la labor de defensa de las personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente.</p>	<p>Performance Indicator <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>

3.2.1	Número de medios nacionales, regionales, locales, y /o comunitarios que publican información que reconoce la labor de defensa de las personas defensoras.	0	TBC	0	0	Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto. A partir de los posicionamientos públicos realizados en el marco del proyecto relativos a las personas defensoras, se reportan 15 medios nacionales, regionales y locales que han retomado en sus notas las temáticas de ProTierra.
3.2.2	Número de personas alcanzadas con la campaña de disminución del estigma y reconocimiento de las personas defensoras.	0	10,000 personas	0	0	Se medirá más adelante durante la implementación del proyecto. En marcha el proceso de recopilación de información para el diseño de la campaña. El lanzamiento de la campaña está previsto para 2024/2025.
3.2.3						

» Output 3.3

Output 3.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Output 3.4

Output 3.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Output 3.5**

Output 3.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Outcome 4:**

Outcome 4	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
4.1					
4.2					
4.3					

How many outputs does outcome 4 have?

- 1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

Output 4.1

Output 4.2

Output 4.3

Output 4.4

Output 4.5

Other Outputs

If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 4.1

Output 4.1: Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.1.1					
4.1.2					
4.1.3					

» Output 4.2

Output 4.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Output 4.3

Output 4.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Output 4.4

Output 4.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Output 4.5

Output 4.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives (900 characters)
Event 1	2 talleres con la Mesa Regional de Atlántida y Colón	Junio-agosto 2024	Atlántida y Colón	Funcionarios/as públicos	Fortalecer las capacidades de las instituciones que integran las Mesa.
Event 2	2 talleres con IP y Catastro	Junio-agosto 2024	La Ceiba y Trujillo	Funcionarios/as públicos	Fortalecer las capacidades de las y los funcionarios públicos del IP y catastro

Event 3	Espacios de diálogo con sociedad civil	Junio 2024	La Ceiba y Tela	OSCs	Analizar los obstáculos y riesgos que enfrentan las personas defensoras, periodistas, comunicadores y medios de comunicación.
Event 4	Diálogo sobre casos colectivos con las autoridades del Sistema Nacional de Protección	Julio 2024	Tegucigalpa, Francisco Morazán	Funcionarios/as públicos	Recoger insumos, incluyendo los retos y oportunidades que enfrentan las autoridades del Sistema Nacional de Protección en la atención y seguimiento de casos colectivos.

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Type of stakeholder	What has been the impact of the project on their lives?	Provide, where possible, a quote or testimonial from the stakeholder

1	Personas garífunas, periodistas de medios de comunicación comunitarios	<p>Entrevista con periodista garífuna de un medio de comunicación comunitario. Nombre redactado por razones de protección. El periodista ha destacado que, en el marco del proyecto ProTierra, ha tenido la oportunidad de participar en espacios de intercambio con las fuerzas del orden y seguridad, donde ha compartido experiencias sobre los diversos riesgos que ha enfrentado él y otros periodistas garífunas en el desempeño de su labor periodística, así como en el ejercicio de otros derechos. Narró situaciones concretas que ilustran los peligros y desafíos que afrontan los periodistas garífunas, poniendo de relieve la importancia de garantizar su seguridad y protección. Asimismo, resaltó que estos espacios de discusión sirven como una plataforma para que las personas periodistas propongan herramientas y estrategias concretas destinadas a fortalecer el respeto de los derechos humanos de los periodistas, comunicadores sociales y medios alternativos por parte de las fuerzas de seguridad. Estas propuestas buscan asegurar que, durante las coberturas periodísticas y las manifestaciones, se mantenga un trato adecuado y respetuoso hacia los profesionales de la comunicación, promoviendo un entorno más seguro y libre de intimidaciones o</p>	<p>El periodista comunitario garífuna compartió dos ejemplos concretos de las afectaciones que ha sufrido en el ejercicio de su labor periodística y en el ejercicio de otros derechos. Resaltó, por un lado, cómo fue una de las personas afectadas por el incendio de una radio garífuna, el cual fue provocado por las fuerzas de orden y seguridad. Este acto de violencia no solo representó un ataque directo a la libertad de prensa, sino también a la identidad cultural y al derecho a la comunicación de la comunidad garífuna. Además, detalló cómo, a raíz de la quema de la radio, él y otros decidieron manifestarse pacíficamente en protesta por este ataque. Sin embargo, las fuerzas de seguridad respondieron con un uso excesivo de la fuerza. Esta represión culminó en la herida de bala de uno de sus compañeros, un defensor de derechos humanos, quien resultó lesionado en los pies. Estos sucesos no solo tuvieron un impacto significativo en su vida personal y profesional, sino que también marcaron un antes y un después en el ejercicio de su labor periodística, subrayando los riesgos y las amenazas constantes a las que están expuestos aquellos que luchan por la verdad y la justicia.</p>
---	--	---	--

		<p>agresiones. En este contexto, se han discutido medidas específicas para mejorar la colaboración y el entendimiento mutuo entre los periodistas y las fuerzas del orden, con el objetivo de crear un marco de trabajo que respalde y proteja la labor periodística en situaciones de riesgo.</p>	
--	--	---	--

2			
----------	--	--	--

3			
----------	--	--	--

4			
----------	--	--	--

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had.

Please limit your response to 4000 characters.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with with local/grassroots Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 3000 characters.

El proyecto introduce al menos dos aspectos innovadores en el contexto de Honduras. Primero, el abordaje de la conflictividad a través de un enfoque informado a partir del establecimiento de un observatorio. El observatorio estudiará y monitoreará de manera participativa las diferentes dimensiones de la conflictividad, el acceso al territorio y su impacto en los derechos humanos. El Observatorio tendrá un papel técnico relevante, al obtener sistematizar, analizar la información necesaria para ser usada en procesos de reconocimiento territorial y de garantía de derechos de las comunidades en espacios interinstitucionales. Segundo, el proyecto reconoce y busca abordar la inseguridad alimentaria como uno de los principales factores que limitan la participación efectiva de la población meta en los procesos que impactan sus derechos a la tierra, territorio y ambiente, y que como resultado contribuyen al incremento de la conflictividad.

Please explain

Please limit your response to 3000 characters.

En el marco del proyecto se está brindando asistencia técnica y fortaleciendo la capacidad de instituciones del Estado, incluyendo la identificación de los elementos principales para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que respete los derechos humanos, contribuya a la protección del medio ambiente y se base en el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades; así como asistencia técnica para la revisión y propuesta de reforma al procedimiento de licenciamiento ambiental. Asimismo, se está fortaleciendo la capacidad de la población beneficiaria en términos de litigio estratégico, a través del acompañamiento de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, con enfoque en los derechos vinculados a la tenencia de la tierra, territorio y el medio ambiente.

Please explain

Please limit your response to 3000 characters.

El proyecto trabaja de manera cercana con OSCs, comunidades y personas defensoras, tales como OFRANEH, la Plataforma Agraria, Vía Campesina, y ODECO, entre otras.

El proyecto trabaja con diferentes sectores del Estado, a nivel nacional, departamental y local, así como sociedad civil e instituciones regionales e internacionales para generar voluntad política para la adopción e implementación de legislación, acuerdos ejecutivos e iniciativas para la prevención y abordaje de la conflictividad.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain

Please limit your response to 3000 characters

El proyecto trabaja de manera cercana con OSCs, comunidades y personas defensoras, tales como OFRANEH, la Plataforma Agraria, Vía Campesina, y ODECO, entre otras.

El proyecto incluye trabajo y alianzas con los tres poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) al nivel nacional, además de trabajar con instituciones del ejecutivo y el poder judicial al nivel departamental y local.

El proyecto incluye trabajo y alianzas con los tres poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) al nivel nacional, además de trabajar con instituciones del ejecutivo y el poder judicial al nivel departamental y local.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Children
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list key monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 3000 characters.

Se ha concluido el diseño del plan de monitoreo y evaluación del proyecto, el cual ha sido aprobado por la Junta Directiva.

Se ha generado un catálogo de indicadores a partir de los indicadores aprobados, que contiene la descripción del alcance y herramientas a usar para la medición de cada indicador.

Se han definido herramientas digitales y mecanismos de recolección que permitirán el adecuado registro de las actividades del proyecto, así como la sistematización de los medios de verificación indicados en el documento de proyecto.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

Yes

No

If yes, please provide a brief description. If not, explain why not and when they will be available. *

Please limit your response to 3000 characters.

Está pendiente por concluir la definición de la línea de base, definiendo un documento con el alcance y valores de inicio de cada indicador. Actualmente el proyecto está concretando también la focalización de personas beneficiarias bajo el resultado 2. Este ejercicio se encuentra en etapa de validación para concluir la atribución de cada indicador y las herramientas adecuadas para su monitoreo.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 3000 characters.

1. Plan de Monitoreo y Evaluación 2. Carpeta Digital con documentación sobre la implementación del proyecto estructurada por nivel de resultados y producto. 3. Medios de verificación estandarizados para el registro de actividades del proyecto. 4. Fichas de análisis de datos sobre el avance de las actividades y alcance de los indicadores. 5. Mecanismos de recolección de datos digitales mediante plataformas institucionales. 6. Bases de datos de personas beneficiarias

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

Yes

No

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

- Yes
- No

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

- Yes
- No
- Not Applicable

Evaluation budget (in USD) included in the project budget: *

Response required

90000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above USD 1.5 million, is your upcoming evaluation on track?

- Yes
- No
- Not Applicable

Please describe the preparations

Please limit your response to 3000 characters.

Contact information	Name	Organization	Job title	Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:				
---	--	--	--	--

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project mobilized additional non-PBF financial resources to date? *

- Yes
 No

How many funders has the project received additional non-PBF funding from? *

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur, in addition to the direct project changes? *

- Yes
 No

If yes, please select the relevant option below: *

- Some catalytic effect
 Significant catalytic effect

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. removed barriers to unblock stalled political, institutional or other peacebuilding processes at different levels in a country, and/or created the conditions to establish new processes to do so

Please limit your response to 3000 characters.

El proyecto contribuyó a tres desarrollos estructurales: (a) la aprobación del Decreto Legislativo No. 18-2024; (b) inicio del proceso de creación de una Jurisdicción Nacional Especial de Tierras, Territorio y Medio Ambiente; y (c) creación de un mecanismo interinstitucional para la implementación de sentencias internacionales que buscan proteger la propiedad colectiva, incrementar la protección y garantías judiciales en favor de las comunidades garífunas. Esos avances se detallan en la sección de Resultados de Consolidación de la Paz.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains, including any mechanisms, platforms, networks and socio-economic initiatives supported, beyond the duration of the project

Please limit your response to 3000 characters.

La estrategia de salida del proyecto se basa en el aumento de la capacidad de las instituciones nacionales para prevenir y abordar los conflictos sociales relacionados con la tierra y el territorio, así como la existencia de espacios multiactor y la incrementada capacidad de las comunidades de proteger y promover sus derechos. El proyecto asegura una estrategia de salida y sostenibilidad que propone que los espacios de articulación tendrán una vida autónoma dentro de la sociedad civil, los productos serán adoptados formalmente por las instituciones claves. Las dos agencias promueven también la necesidad de inclusión de los mecanismos y herramientas desarrolladas bajo el proyecto en la planificación y presupuestación de las entidades públicas en Honduras. Las agencias implementadoras tienen larga trayectoria de trabajo con las contrapartes que son organizaciones receptoras en el marco del proyecto, por lo que está asegurada la continuidad de las principales líneas de trabajo después del proyecto. OACNUDH y PMA continuarán trabajando con las instituciones clave identificadas, de acuerdo con su mandato. Las alianzas que se han desarrollado a lo largo de los años con las instituciones con competencias en manejo de la conflictividad, derechos humanos (SEDH), regulación de tierras, seguridad alimentaria y planificación territorial (SAG, INA, ICF, etc.), OFRANEH, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia, movimientos y organizaciones de sociedad civil, la academia, entre otros, seguirán desarrollándose y fortaleciéndose en el marco de su accionar. Este proyecto se implementará dentro de las estrategias más amplias de las dos agencias, financiadas por otros donantes, lo cual garantiza la sinergia y sostenibilidad de las intervenciones.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 3000 characters.

N/A

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Events include Steering Committee meetings, Monitoring visits, Third party monitoring, Community based monitoring, any data collection, Perception or other survey findings, evaluation reports, audit or investigations.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings

Event 1	Reuniones de seguimiento de los equipos técnicos	Se han realizado reuniones de coordinación y seguimiento periódicos entre los equipos técnicos de las dos agencias para asegurar el trabajo conjunto y en el marco del proyecto.	N/A
Event 2			
Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF
- (If on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and go back to the first page of the online form using the "Return to Beginning" option and try to print the PDF version from there)
- After printing the PDF version, please submit the report in the last page of the form. You can use the "Go to End" button in the bottom right corner.
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.