

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2024-06-18

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Paul Hovi Mahouna Moussa, Coordonnateur de Programme Gouvernance Femmes, Paix et Sécurité

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Maimouna Seyni Yayé, Directrice de Programme ONU FEMMES

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritanie | <input checked="" type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- 00116455: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger"
- 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la région de Diffa
- 00113488: Creation d'un environnement propice à la tenue d'élections consensuelle et paisible en 2021
- 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la résolution pacifique des conflits communautaire dans la zone nord Tillabery
- 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- 00134227: Accélérer la mise en œuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- 00140413: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region (Niger)
- 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2021-11-05

Date de fin du projet *

2024-12-06

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciaire National
 Fonds Fiduciaire Régional

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> AEDE |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> CARE International UK |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi | <input type="checkbox"/> CORDAID |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services | <input type="checkbox"/> DanChurchAid |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch | <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar | <input type="checkbox"/> ZOA |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input checked="" type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser *

Organisations faitieres : REFEPA (Réseau des Femmes Pour la Paix) et FAD (Femmes, Action et Développement)

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

REFEPA et FAD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

700,000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Renforcement des capacités des organisations de la société civile sur le plaidoyer, la mobilisation des ressources et la gestion des projets liés à la consolidation de la paix régionales et locales de Tahoua et sud-Zinder et mise en réseau de ces différentes organisations.

Mise en place des petites subventions pour l'implémentation de projets liés à la consolidation de la paix par les organisations de la société civile via les organisations faïtières sur la thématique femmes, paix et sécurité

Les compétences des femmes et des jeunes femmes en médiation, négociation et gestion des conflits sont renforcés et valorisés afin d'améliorer la cohésion sociale aux niveaux communautaire, national, sous-régional et international.

Les dispositifs juridiques et politiques dédiés aux respects des droits fondamentaux des femmes et des jeunes femmes sont renforcés, promus notamment dans les zones affectées par les conflits et dans les processus de consolidation de la paix en conformité avec les recommandations de l'EPU

Renforcement de la prise en compte du genre dans les organes de coordination de la consolidation de la paix au niveau national et local

Mise en place d'un mécanisme de communication, de vulgarisation, de collecte des bonnes pratiques et leçons apprises sur l'Agenda Femme, paix et Sécurité au Niger

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

REFEPA et FAD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

700000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

1. La sélection 40 organisations au niveau des régions de Zinder et de Tahoua;
2. Le renforcement de capacité de 80 représentant-e-s de ces organisations afin de mieux mettre en œuvre les initiatives liées à l'implication des femmes dans le processus de consolidation de la paix et la mise à disposition des fonds;
3. L'élaboration d'un document de plaidoyer.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US.</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US.</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes	1963167 *	1374217 *	1153545 *	58.76%
	*	*	*	%

BHCDH :	*	*	*	60.21%
Haut	536833	375783	323234	
Commissari				
at des				
Nations				
Unies aux				
droits de				
l'homme				
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
Autre,	*	*	*	NaN%
Precisez				
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

Organisations faitières : REFEPA (Réseau des Femmes Pour la Paix) et FAD (Femmes, Action et Développement)	*	*	*	%
--	---	---	---	---

TOTAL	2500000	1750000	1476779	59.07%
--------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **59.07%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

90

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 2250000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1329101.1**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport de progres_UNU FEMMES_HCDH_ GPI 2.0_03_06_2023-8_27_39.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Il y'a un seul comité de pilotage qui est celui du secrétariat du PBF qui s'est tenu en février 2024.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet collabore étroitement avec divers niveaux du gouvernement nigérien, notamment avec le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant et le ministère de la Justice, pour aligner ses activités avec les politiques nationales et renforcer les droits des femmes. À l'échelle régionale, les gouvernorats de Zinder et de Tahoua sont impliqués pour adapter les initiatives locales, former les leaders locaux et créer des mécanismes régionaux soutenant la participation des femmes dans les décisions de paix. Au niveau local, le projet renforce les capacités des communes et des autorités locales à intégrer les considérations de genre dans leurs plans de développement et de sécurité, et soutient les comités locaux de paix et de sécurité, tout en mobilisant les organisations de la société civile et les groupes de femmes pour encourager leur participation active dans les dialogues communautaires et les actions de médiation. Grâce à ces interactions stratégiques, le projet promeut l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité, assurant une paix durable et inclusive dans les régions ciblées.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre des activités du projet a débuté en 2023, visant à renforcer la participation des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix dans les régions de Zinder et Tahoua. Le projet avance bien, avec plusieurs étapes cruciales franchies. Les activités préparatoires, incluant l'évaluation des besoins et l'analyse contextuelle, ont permis de concevoir des interventions adaptées aux réalités locales. Un plan d'accélération détaillé, des indicateurs de performance et un système de suivi et d'évaluation ont été établis. Les consultations auprès des autorités locales, des organisations de la société civile, des groupes de femmes et des communautés locales ont identifié les obstacles à l'implication des femmes et recommandé des formations et des politiques pour garantir leur représentation équitable. Des sessions de formation initiales ont été organisées et des ressources financières mises à disposition. La Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et le Secrétariat National Permanent du PAN 2 ont reçu un soutien technique et opérationnel. Des cadres de concertation, incluant divers acteurs, ont été mis en place pour faciliter la synergie des interventions. Un noyau de formateurs en médiation communautaire a été constitué. Les activités sur le terrain ont démarré avec la sélection de 40 OSC féminines et jeunes, et 20 projets complémentaires sont en cours, impliquant 80 représentants bénéficiant de renforcement de capacités. Ce projet vise à promouvoir la participation des femmes et des jeunes dans les instances de décision et à accélérer la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères



Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Au cours des six premiers mois de cette année, des avancées notables ont été réalisées pour renforcer et équiper les deux organisations faitières sélectionnées pour coordonner les initiatives, menées des OSC locales partenaires, de consolidation de la paix dans les régions de Zinder et Tahoua. Chaque organisation a formé une équipe expérimentée dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Ces équipes collaborent étroitement, partageant des pratiques et des stratégies, car bien que les régions présentent des spécificités, les défis auxquels les femmes sont confrontées y sont souvent similaires. Les échanges réguliers entre les équipes ont permis de standardiser les approches et de maximiser l'impact des interventions, comme en témoignent les réunions de coordination et les rapports des échanges partagé au cours des réunions mensuelles de coordination.

Quarante (40) organisations ont été sélectionné soit vingt (20) par région sur la base d'un appel à proposition transparent avec l'implication de l'ensemble des parties prenantes et 20 de ces organisations bénéficieront de financement pour implémenter les initiatives pour promouvoir la participation des femmes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Les capacités de 80 représentant-e-s de ces organisations sont renforcées sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et la mise en œuvre des projets liés à la consolidation de la paix ainsi qu'outillés pour mieux communiquer sur les résultats. Ces organisations sont en train d'initier sur le terrain des projets complémentaires et sont mis en réseau afin d'impacter davantage les communautés bénéficiaires dans les régions de Zinder et Tahoua. Aussi, avec les capacités de 40 organisations, elles vont constituer un mouvement fort pour mener le plaidoyer auprès de l'ensemble des parties prenantes. Dans le même esprit, une table ronde de 100 acteurs et actrices de la société civile a été organisée avec les femmes leaders et des champions du genre en vue de faire le plaidoyer nécessaire pour la prise en compte de la place de la femme dans les instances décisionnelles. Ce plaidoyer continue au plus haut niveau avec un accent particulier sur la réhabilitation du Ministère en charge de la femme, et la prise en compte des femmes dans la mise en place des nouvelles institutions du pays. Les acteurs disposent d'une meilleure connaissance de l'agenda femmes, Paix et Sécurité, les stratégies d'implication des femmes et de la mise en œuvre des projets à la consolidation de la paix.

Le projet a également réalisé des progrès significatifs dans le renforcement du capital humain. Il a mis à la disposition des acteurs travaillant sur la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, ainsi que sur le processus de consolidation de la paix, un pool de 30 formateurs spécialisés en médiation communautaire. Ce pool est composé de représentants des services techniques, des deux organisations faitières, ainsi que d'autres organisations et institutions. Les formateurs proviennent des régions de Niamey, Zinder et Tahoua, garantissant ainsi une expertise diversifiée et adaptée aux spécificités locales. Grâce à ce pool de formateurs, les capacités des acteurs locaux sont renforcées, facilitant ainsi une mise en œuvre efficace et cohérente des initiatives de paix dans les régions concernées. Aussi grâce aux 50 femmes formées en technique de monitoring des droits de l'homme dans les 2 régions d'intervention, une trentaine de cas d'abus et de violations sont en train d'être relevés et adressés avec l'appui des services compétents de la police, de la gendarmerie et de la promotion de la femme. Dans le même temps les séances de sensibilisation qui sont menées par ces femmes ont permis de mettre fin à beaucoup de préjugés et stéréotypes dans ces zones et d'accroître les connaissances des communautés sur les principes et standards des droits de l'homme.

Enfin, le mécanisme de coordination relatif à la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité ainsi qu'au processus de consolidation de la paix, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et le Secrétariat National Permanent, ont bénéficié d'un appui technique et opérationnel pour leur permettre de remplir pleinement leurs fonctions. L'accompagnement pour la mise en place de la Cellule genre de la HACP suivi d'un appui en matériel (mobilier de bureau, ordinateurs pour les membres de la Cellule et consommables) Des partenariats stratégiques avec des institutions académiques et des organismes de recherche notamment avec le département Anthropologie de l'université Abdou Moumouni ont été établis, visant à développer des systèmes robustes de collecte et d'analyse de données sensible au genre. L'amélioration de ces mécanismes a également favorisé une communication plus efficace, permettant l'adoption de stratégies adaptées aux contextes locaux pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le comité technique a élaboré un document de plaidoyer afin de promouvoir la participation des femmes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits ainsi que dans la gouvernance locale. Après une analyse du contexte, ce document propose plusieurs arguments pour la participation des femmes dans le processus décisionnel dont :

1. Inklusivité pour une paix durable : La participation des femmes et des jeunes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits ainsi que dans les instances de prise de décision est essentielle pour garantir une paix durable et inclusive. Leur exclusion affaiblit la légitimité et l'efficacité des processus de paix et compromet la durabilité des accords conclus.
2. Diversité des perspectives : Les femmes et les jeunes apportent des perspectives uniques et complémentaires aux processus de paix. Leurs expériences de vie différentes et leurs préoccupations spécifiques enrichissent les débats et permettent d'identifier des solutions plus globales et efficaces aux conflits.
3. Renforcement de la résilience communautaire : L'implication des femmes et des jeunes dans la prévention et la gestion des conflits renforce la résilience des communautés face aux tensions et aux violences. Leur participation active favorise la construction de relations intercommunautaires solides et la mise en place de mécanismes locaux de résolution pacifique des conflits.
4. Promotion de la justice sociale : La participation des femmes et des jeunes dans les processus de prise de décision contribue à promouvoir la justice sociale en garantissant une représentation équitable de tous les segments de la société. Cela favorise également la confiance des citoyens dans les institutions et renforce la légitimité des décisions prises.
5. Meilleure gestion des ressources : Les femmes et les jeunes jouent un rôle crucial dans la gestion des ressources naturelles et économiques, qui sont souvent au cœur des conflits. Leur participation dans les processus décisionnels permet de promouvoir une utilisation équitable et durable de ces ressources, réduisant ainsi les tensions et les conflits liés à leur accès et leur exploitation.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

La mise en œuvre des activités liés au projet montre des résultats tangibles en matière de consolidation de la paix grâce à la mise en œuvre des innovations. Ces résultats se manifestent à la fois au niveau sociétal et structurel, engendrant des changements significatifs dans les attitudes, les comportements et les institutions locales.

- Résultats Sociétaux

Au niveau sociétal, le projet a réussi à provoquer quelques changements notables dans les attitudes et les comportements des communautés locales. Grâce au 50 femmes formées en technique de monitoring des droits de l'homme, agenda Femmes, Paix et Sécurité dans les 2 régions d'intervention, beaucoup de cas d'abus et de violations sont en train d'être relevés et adressés avec l'appui des services compétents de la police, de la gendarmerie et de la promotion de la femme. Dans le même temps les séances de sensibilisation qui sont menées par ces femmes ont permis de mettre fin à beaucoup de préjugés et stéréotypes dans ces zones et d'accroître les connaissances des communautés sur les principes et standards des droits de l'homme. D'autres sessions de formations ont concerné les représentants des services qui travaillent au quotidien avec les acteurs sur les mécanismes de gouvernance au niveau local qui plus outillées pour promouvoir la participation des femmes au processus de résolution des conflits. Ces changements comportementaux se traduisent par une plus grande acceptation et valorisation de la participation des femmes dans les processus décisionnels et de paix, ce qui contribue à une société plus inclusive et pacifique.

- Résultats Structurels :

Sur le plan structurel, le projet a également induit des changements importants au sein des institutions locales et régionales. Les ateliers d'échange et de renforcement de capacités dispensées aux représentant-e-s des organisations de la société civile et des service techniques a permis ces acteurs de découvrir les fondamentaux de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et l'outil commandé pour sa mise en œuvre. De manière concrète, ces organisations travaillaient sur une thématique sans véritablement connaître les contours. L'on assiste à une montée en puissance des organisations de la société civile dans leurs rôles de leadership afin de promouvoir et favoriser une gouvernance plus inclusive et permettant une meilleure prise en compte des besoins et des droits des femmes dans les politiques locales. De plus, l'établissement de mécanismes de coordination et de collecte de données sur les questions de Femme, Paix et Sécurité a renforcé la redevabilité et la transparence des initiatives, facilitant ainsi une gestion plus efficace et adaptée des conflits. Les formations et sensibilisations sur les droits de l'homme et l'implication des services techniques, les OSC, les autorités administratives et coutumières ont permis de renforcer les capacités techniques de ces acteurs, ce qui aide le projet dans le plaidoyer pour un changement comportemental.

Impact Global :

En résumé, le projet « Accélérer la mise en œuvre de l'agenda Femmes, paix et sécurité » démontre des résultats significatifs en matière de consolidation de la paix aux niveaux sociétal et structurel. Les changements d'attitudes et de comportements observés au sein des communautés locales, ainsi que les transformations institutionnelles favorisant une plus grande inclusion des femmes dans les processus décisionnels, illustrent l'impact positif du projet. Le projet appui l'opérationnalisation de la Cellule genre de la Haute Autorité à la Consolidation de la paix et la mise en œuvre du PAN 2. Ces résultats contribuent à créer un environnement plus stable et pacifique dans les régions de Zinder et Tahoua, aligné avec les objectifs globaux de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et un processus de consolidation inclusif.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

1.La création de mouvement d'organisation de la société fort au niveau des deux régions d'intervention pour ;La mise en place

File attachment

Draft_Document de plaidoyer-14_05_2024-9_0_15.docx



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les organisations féminines et leurs réseaux sont outillées pour contribuer significativement à la consolidation de la paix et au:

Résultat 2 *

Les organisations féminines de la société civile (femmes et les jeunes femmes) jouissent d'un leadership renforcé dans la gouvernance

Résultat 3 *

Les mécanismes de coordination, de collecte et d'analyse des données sur les questions de Femme Paix, sécurité sont mis en œuvre

Résultat 4 *

Résultat 5

*

Résultat 6

*

Résultat 7

*

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les organisations féminines et leurs réseaux sont outillées pour contribuer significativement à la consolidation de la paix et aux règlements des conflits au niveau national, régional et communautaires

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	<p>Nombre de membres d'organisations féminines ciblées qui reportent avoir une bonne ou très bonne maîtrise des outils pour pouvoir contribuer significativement à la consolidation de la paix et aux règlements des conflits/ Désagrégation : (1) genre ; (2) niveau d'opération de l'organisation d'adhérence</p>	40	40	100%	

1.2	<p>% de la population (dans les zones cibles du projet) qui estime que les OSC féminines ont une grande ou très grande contribution sur la consolidation de la paix dans leurs villages (ou la strate a laquelle l'enquête sera ciblée paix, la cohésion sociale dans leur Localité au choix</p>	98	98	30	
-----	--	----	----	----	--

1.3	<p>Nombre de structures/mécanismes de gestion de conflits et d'appui à la consolidation de la paix au niveau :</p> <p>1.National</p> <p>2.Régional (Tahoua, Zinder)</p> <p>3.Communautaire (communes cibles de Tahoua, Zinder) ou (a) les femmes et (b) les jeunes (définir l'âge) sont représentés au niveau décisionnel</p>	20	20	100%	
-----	---	----	----	------	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Produit 1.2

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1						
1.1.2						
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	/	/	/	/	/	/
1.2.2	/	/	/	/	/	/
1.2.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1	/	/	/	/	/	/
1.3.2	/	/	/	/	/	/
1.3.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1	/	/	/	/	/	/
1.4.2	/	/	/	/	/	/
1.4.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1	/	/	/	/	/	/
1.5.2	/	/	/	/	/	/
1.5.3	/	/	/	/	/	/

» Résultat 2 : Les organisations féminines de la société civile (femmes et les jeunes femmes) jouissent d'un leadership renforcé dans la gouvernance pour accroître leur participation aux sphères publics et privés de prise de décision au niveau humanitaire, de consolidation de la paix dans le respect des droits humains.

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% de la population qui considère que les OSC féminines ont une grande ou très grande contribution sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et de paix	90	90	15%	

2.2	<p>Nombre de femmes renforcées issues des OSC qui participent dans des mécanismes locaux ou régionaux de prise de décision sur des questions liées au nexus humanitaire-paix-développement et/ou en lien avec le respect des droits humains</p>	139	139		Données non encore disponibles  
-----	---	-----	-----	--	--

2.3	<p>Indicateur 2.1.1: % de femmes bénéficiant de renforcement de capacités qui jugent leur capacité d'appliquer des techniques de gestion de conflits, de médiation et de négociation comme étant bonne ou très bonne Cible : 70% de la cible 350 femmes et filles (désagrège par sexe et âge</p>	70%		30%	
-----	--	-----	--	-----	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Produit 2.2

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1						
2.1.2						
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1						
2.2.2						
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1	/	/	/	/	/	/
2.3.2	/	/	/	/	/	/
2.3.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1	/	/	/	/	/	/
2.4.2	/	/	/	/	/	/
2.4.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : Les mécanismes de coordination, de collecte et d'analyse des données sur les questions de Femme Paix, sécurité sont mis en œuvre pour améliorer la redevabilité et la communication, les innovations et la gestion des connaissances.

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Nombre d'organes (1) nationales, (2) régionales et (3) locales chargées de la mise en œuvre de l'agenda femmes, paix et sécurité qui ont développé un plan d'action pour le suivi et l'évaluation	4	4	2	

3.2	<p>Nombre d'organes de coordination de la paix au niveau (1) national et (2) locale qui disposent d'une politique pour la mise en œuvre d'une politique pour la prise en compte du genre dans leurs activités et/ou programmes</p>	2	2	2	
-----	--	---	---	---	--

3.3	<p>% des actrices des OSCs féminines qui pensent être très satisfaites du rôle que joue le cadre de concertation entre les OSC féminine, les cadres de coordination de l'agenda Femme, paix et sécurité (PAN, Cellule Genre HACP) au niveau national et dans les deux régions joue un rôle</p>	40	40	40	
-----	--	----	----	----	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	/	/	/	/	/	/
3.2.2	/	/	/	/	/	/
3.2.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1	/	/	/	/	/	/
3.3.2	/	/	/	/	/	/
3.3.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1	/	/	/	/	/	/
3.4.2	/	/	/	/	/	/
3.4.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1	/	/	/	/	/	/
3.5.2	/	/	/	/	/	/
3.5.3	/	/	/	/	/	/

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
	/	/	/	/	/
4.2					
	/	/	/	/	/
4.3					
	/	/	/	/	/

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1	/	/	/	/	/	/
4.2.2	/	/	/	/	/	/
4.2.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1	/	/	/	/	/	/
4.3.2	/	/	/	/	/	/
4.3.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1	/	/	/	/	/	/
4.4.2	/	/	/	/	/	/
4.4.3	/	/	/	/	/	/

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1	/	/	/	/	/	/
4.5.2	/	/	/	/	/	/
4.5.3	/	/	/	/	/	/

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Dialogue régional e	Juillet 2024	Niamey	Femmes et jeunes	Pendant ces dialogi
Événement 2	Formation sur la m	Juillet 2024	Niamey	Cadre de la HACP	Renforcement de c
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente.

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Femmes	Meilleure capacité technique p	
2	Autorités administrative et loc	Sensibilité aux questions de g	
3	Leaders traditionnels	Sensibilité aux questions de g	
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Renforcement du leadership féminin :

La formation et l'inclusion accrues des femmes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits renforceront leur capacité de leadership, permettant aux femmes de jouer un rôle central dans la prise de décisions locales et régionales.

Amélioration de la sécurité et de la cohésion sociale :

L'implication active des femmes dans les processus de paix et de sécurité contribuera à une meilleure gestion des conflits et à une réduction des violences, ce qui améliorera la sécurité et renforcera la cohésion sociale au sein des communautés.

Émancipation économique et sociale des femmes :

Les initiatives de formation et de soutien économique permettront aux femmes de développer des compétences et des opportunités économiques, renforçant ainsi leur autonomie financière et leur statut social.

Accès accru à la justice pour les femmes :

Les partenariats avec le ministère de la Justice et d'autres institutions renforceront la protection des droits des femmes, garantissant un meilleur accès à la justice, en particulier pour les victimes de violences.

Sensibilisation et changement des mentalités :

Les campagnes de sensibilisation et les programmes éducatifs changeront les perceptions et les attitudes envers les femmes, favorisant une culture de respect et d'égalité des genres, et réduisant les préjugés et la stigmatisation liés à leur participation aux processus de paix et de sécurité.



Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Méthodes de travail innovantes :

Le projet met en œuvre des approches novatrices pour intégrer les perspectives des femmes dans les processus de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Ces méthodes incluent l'utilisation de technologies pour la formation en ligne, la création de plateformes de dialogue virtuelles et l'application d'outils de suivi et d'évaluation participatifs. Ces innovations permettent une plus grande inclusivité et efficacité, en engageant un large éventail de parties prenantes et en assurant une participation active et continue des femmes.

Capacités renforcées :

Le projet se concentre sur le renforcement des capacités des femmes et des acteurs locaux à travers des programmes de formation en médiation, négociation et leadership. Des ateliers et des formations spécifiques sont organisés pour les femmes leaders, les représentants des services techniques, et les organisations de la société civile. Cela garantit que les femmes disposent des compétences nécessaires pour participer activement et efficacement aux processus de prévention et de gestion des conflits.

Partenariat avec les organisations de la société civile :

Les organisations de la société civile jouent un rôle crucial dans ce projet. En collaborant étroitement avec elles, le projet s'assure que les interventions sont adaptées aux besoins locaux et bénéficient d'un soutien communautaire. Ces partenariats permettent également de mobiliser les réseaux locaux, de renforcer la voix des femmes dans les dialogues communautaires et de faciliter la mise en œuvre des initiatives de paix et de sécurité.

Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique :

Le projet vise à élargir les coalitions en intégrant divers acteurs, y compris les autorités locales, les leaders religieux, les associations de femmes et de jeunes, ainsi que les agences des Nations Unies. En galvanisant la volonté politique à travers des campagnes de sensibilisation et des plaidoyers, le projet cherche à obtenir un engagement plus fort et des actions concrètes de la part des décideurs pour promouvoir l'agenda Femme, Paix et Sécurité.

Renforcement du partenariat entre les agences du système des Nations Unies :

Le projet encourage une collaboration étroite entre les différentes agences des Nations Unies pour maximiser les synergies et assurer une réponse cohérente et coordonnée. En travaillant ensemble, les agences peuvent partager des ressources, des expertises et des meilleures pratiques, renforçant ainsi l'impact global des interventions. Ce partenariat intégré est essentiel pour soutenir durablement les efforts de paix et de sécurité dans les régions de Tahoua et Zinder.

En somme, le projet « Accélérer la mise en œuvre de l'agenda femme, paix et sécurité » utilise des méthodes de travail innovantes, renforce les capacités des femmes et des acteurs locaux, établit des partenariats solides avec la société civile, élargit les coalitions et galvanise la volonté politique, tout en renforçant la collaboration entre les agences des Nations Unies. Ces éléments sont essentiels pour créer un environnement propice à une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

1. Un atelier de planification avec les deux organisations faitières; les points focaux de la HACP et du SPAN;
2. Réunion technique mensuelle de coordination entre tous les acteurs;
3. Mise à jour des indicateurs après l'étude de référence;
4. Mise à jour de l'identification des bénéficiaires;
5. Une mission de suivi;
6. Suivi au cours de la mise en œuvre des activités.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les indicateurs de résultats sont basés sur des données de référence. Cela signifie qu'avant la mise en œuvre du projet, une év

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les indicateurs de résultats sont basés sur des données de référence. Cela signifie qu'avant la mise en œuvre du projet, une év

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet utilise le mécanisme de retour d'information de la communauté du projet. Ce mécanisme permet de recueillir et d'an

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

50,000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Paul Moussa	ONU FEMMES	Coordonateur de Progr.	paul.moussa@unwome

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères



Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour garantir la durabilité du projet "Accélérer la mise en œuvre de l'agenda Femme, Paix et Sécurité", plusieurs mesures stratégiques ont été mises en place. Le renforcement des capacités locales a été central, avec des formations continues pour les femmes, les leaders communautaires et les OSC, développant des compétences en leadership, médiation communautaire et gestion de projets. Des structures de gouvernance inclusives ont été créées pour coordonner les efforts de mise en œuvre de l'agenda, et des partenariats solides ont été établis avec des institutions telles que la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et le Secrétariat National Permanent du PAN 2. L'intégration des approches de consolidation de la paix et de participation des femmes dans les cadres législatifs et politiques existants, avec des quotas de genre et des mécanismes de suivi, assure que les acquis du projet sont soutenus par des politiques publiques.

Le projet a également mis en place un plan de suivi et d'évaluation pour mesurer l'impact des interventions et ajuster les stratégies en conséquence. Des campagnes de sensibilisation sont prévues pour changer les perceptions et attitudes envers les rôles des femmes, garantissant que les initiatives de paix sont soutenues par les communautés locales, y compris les jeunes. La documentation et le partage des bonnes pratiques à travers des publications, ateliers et conférences permettent à d'autres régions et projets d'adopter des approches éprouvées pour la consolidation de la paix. Ces mesures stratégiques assurent que les résultats du projet perdureront au-delà de sa durée initiale, contribuant ainsi à la stabilité et à la paix durable dans les régions de Zinder et Tahoua.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre du projet a rencontré plusieurs défis, notamment le contexte politique instable après le coup d'État militaire du 26 juillet au Niger, qui a occasionné une lenteur dans le système bancaire et les sanctions économiques qui ont davantage accentué la vulnérabilité des femmes et particulièrement la femme rurale. Cela a nécessité une adaptation continue dans la mise en œuvre des activités. De plus, les nouvelles mesures gouvernementales liées aux missions imposent la prise de mesures militaires pour toute sortie. Ce qui n'est pas initialement prévu et occasionne des implications budgétaires. Malgré ces obstacles, des efforts constants ont été déployés pour maintenir le cap.

Pour optimiser l'impact du projet, il est envisagé d'étendre les initiatives de paix à d'autres régions du Niger et de renforcer les partenariats avec des organisations internationales, des agences gouvernementales et des acteurs privés. L'utilisation de technologies innovantes pour la formation, le suivi et l'évaluation peut améliorer l'efficacité des interventions. En fournissant un soutien continu et en consolidant les acquis, le projet peut non seulement maintenir ses résultats actuels, mais aussi étendre son impact, contribuant ainsi de manière significative à la paix et à la sécurité durables au Niger.

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Mission de suivi et mission de	Vérification effective de la mis	Les représentants des service
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			

Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes