

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Puede generar una impresión del formulario en blanco haciendo clic en el ícono *imprimir* en la esquina superior derecha de la página. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte *

- Semestral
- Anual
- Final
- Otra

Fecha de envío de reporte *

2024-06-07

2024-06-07

Nombre y Cargo de persona que envía el reporte *

Brigitte Gómez Castañeda. Asociada Técnica en Monitoreo y Evaluación

Nombre y Cargo de persona que aprobó el reporte *

Nadya Aranguren. Analista jefe nacional de proyectos para el Área de Paz, Justicia y Reconciliación

Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? *

- Si
 No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? *

Si no existe un Secretariado PBF en el país, por favor seleccione "No aplica". Si existe un Secretariado PBF, éste debería tener una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- Si
 No
 No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

Es un proyecto transfronterizo? *

- Si No

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado

- Asia y el Pacífico
- Europa y Asica Central
- Medio Oriente y Norte de África
- África Central y Sur
- Global
- África Occidental
- África del Este
- América Latina y el Caribe

País en donde el proyecto es implementado *

- Bolivia
- República Dominicana
- Guatemala
- Perú
- Colombia
- Ecuador
- Haití
- Otro, especificar
- Costa Rica
- El Salvador
- Honduras

Otro, por favor especificar *

Título de proyecto *

- 00130079: Cocreando la paz: participación de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural en Nariño y Cauca.
- 00130501: Construyendo Paz a través de alianzas productivas de Mujeres para la Vida en la Tierra.
- 00130080: Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano
- 00129657: Natural Paz – Naturaleza por la paz
- 00125569: Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación
- 00131879: Proyecto de Apoyo para la finalización ambientación entrega difusión y sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad (linked to # 131880)
- 00132747: Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizadas para la consolidación de la paz en territorios PDET (linked to project# 132787)
- 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta El Tarra y Tibú en el departamento de Norte de Santander
- 00134338: Fortalecimiento institucional de las Curules de Paz como mecanismo para asegurar la efectiva sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad representación política de las poblaciones y zonas especialmente afectadas p
- 00140126: Intercultural Mae Kiwe (‘ Mother Earth ’): Building Bridges and Fostering Intersectional Learning to prompt the Safe and Meaningful Political and Peacebuilding Participation of Afro-Descendant and Indigenous Young Women and Men in Colombia
- 00140156: Agile and flexible response mechanism to support peace dialogues and promote peacebuilding processes in Colombia
- 00140531: Tejiendo Dignidad: justicia protección y participación en la Jurisdicción Especial para la Paz para sobrevivientes de violencia sexual y de género en el marco del conflicto armado colombiano
- Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado *

Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asia y el Pacífico | <input type="checkbox"/> África Central y Sur | <input type="checkbox"/> África del Este |
| <input type="checkbox"/> Europa y Asica Central | <input type="checkbox"/> Global | <input checked="" type="checkbox"/> América Latina y el Caribe |
| <input type="checkbox"/> Medio Oriente y Norte de África | <input type="checkbox"/> África Occidental | |

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *

- 00125535/6: Renforcement du dialogue binational entre Haïti et la République Dominicaine pour faciliter la résolution pacifique des conflits transfrontaliers
- 00126440/1/2: Respuesta Trinacional para una Movilidad Humana Digna, Pacifica e Inclusiva en el Norte de Centroamerica
- Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Seleccionar los países en los que el proyecto está siendo implementado *

- Bolivia
- Colombia
- Costa Rica
- República Dominicana
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Haití
- Honduras
- Perú
- Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso)	*
2023-06-05	
2023-06-05	
.....	
Fecha de finalización de proyecto	*
2024-11-21	
2024-11-21	
.....	
¿Ha recibido este proyecto una extensión?	*
<input type="radio"/> Si, extensión con costo	
<input type="radio"/> Si, extensión sin costo	
<input type="radio"/> AMBOS, extensión con y sin costo	
<input checked="" type="radio"/> NO, no extensiones	
¿Solicitará este proyecto una extensión?	*
<input type="radio"/> Si, extensión con costo	
<input checked="" type="radio"/> Si, extensión sin costo	
<input type="radio"/> AMBOS, extensión con y sin costo	
<input type="radio"/> NO, no extensiones	
La fecha actual de finalización está a menos seis meses?	*
<input type="radio"/> Si	
<input checked="" type="radio"/> No	
¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional?	*
<input type="radio"/> Si	
<input checked="" type="radio"/> No	
Si lo es, por favor seleccionar cuál	*
<input type="radio"/> Fondo Fiduciario Nacional	
<input type="radio"/> Fondo Fiduciario Regional	

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- Entidad ONU
 Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
 OIM: Organización Internacional para las Migraciones
 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
 ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
 ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
 UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
 PMA: Programa Mundial de Alimentos
 ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
 PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo
 OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
 UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
 UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
 UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
 ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
 CCI: Centro de Comercio Internacional Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
 Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

¿Existen otros receptores para este proyecto? *

- Sin otros receptores
 Si, solo otros receptores ONU
 Si, solo otros receptores no-ONU
 Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU *

Seleccione todos los que aplican

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo
- OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
- UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- CCI: Centro de Comercio Internacional Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Seleccionar otros receptores no-ONU *

- ACTED
- African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- CARE International UK
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- CORD Burundi
- CORDAID
- Corporacion Sisma Mujer
- CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
- Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
- International Alert
- International Rescue Committee
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MLAL - ProgettoMondo
- MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- Plan International
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
- SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
- Stichting Impunity Watch
- Tearfund
- The Carter Center, Inc.
- Trocaire
- War Child
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- blank_placeholder
- Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Socios implementadores

A la fecha, ¿a cuantos socios implementadores le ha transferido recursos el proyecto?

1

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a la fecha

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Fundación Instituto para la Construcción de la Paz (FICONPAZ)

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementado hasta la fecha? *

33761

Describe brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters

El presidente Gustavo Petro en 2022 convocó a la Iglesia Católica para que apoyara el desarrollo de la política de la Paz Total conforme a lo establecido en la Ley 2272 de 2022. Además, en el acuerdo No. 10 de la mesa de diálogos (Segundo acuerdo de Cuba), conforma un Mecanismo y Verificación (MMV) con presencia nacional, regional y local, compuesto por delegados del Gobierno, del ELN, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Conferencia Episcopal de Colombia. En este sentido, a continuación, se relacionan las principales actividades adelantadas por FICONPAZ:

- Apoyar la labor de acompañante de la iglesia católica en Colombia en el proceso de diálogo con distintos actores armados ilegales en el marco del proceso de la paz total impulsado por el gobierno nacional.
- Posicionamiento de temas relacionados con la negociación de paz entre el Gobierno y el ELN ante la opinión pública.
- Realizar pedagogía a equipos de las Jurisdicciones Eclesiásticas, frente a: i) El alcance del acompañamiento de la Iglesia en el marco de los diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional; y ii) Orientación de mecanismos y dispositivos en los cuales se puede proporcionar información segura y confidencial a la Iglesia Católica, para que esta la pueda presentar ante el mecanismo de monitoreo y verificación.

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegúrese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores 	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i> 	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i> 	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i> 	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado (calculado automáticamente)
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 	* 2013927.47 	* 1409749.23 	* 778829.34 	38.67%
.....	* 	* 	* 	%
ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 	* 986072.53 	* 690250.77 	* 87921.9 	8.92%
.....	* 	* 	* 	%
.....	* 	* 	* 	%

La tasa aproximada de ejecución como porcentaje del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **28.89%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje *

» Presupuestación sensible al género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto. *

30.4

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 912000**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses *

911754

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 263492.38**. ¿Es esto correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses *

103.58

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO
Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#) *

Reporte financiero PNUD-ONU DDHH Colombia 06062024-15_30_23.xlsx



Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE
- Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las áreas prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- (1.1) Reforma de sector de seguridad
- (1.2) Estado de derecho
- (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- (1.4) Diálogo político
- (2.1) Reconciliación nacional
- (2.2) Gobernanza democrática
- (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- (3.1) Empleo
- (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- Iniciativa a la promoción de género
- Iniciativa a la promoción de juventud
- Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Proyecto transfronterizo o regional
- Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? *

Si

No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

En los últimos 6 meses el comité directivo se ha reunido una vez, el 30 de abril de 2024.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Las agencias implementadoras han enfocado sus esfuerzos en apoyar el proceso de participación de la sociedad civil acordado en la Mesa de Diálogos de Paz del ELN, durante el tercer ciclo de diálogos realizado en Cuba. El proceso de participación para esta primera fase es liderado por el Comité Nacional de Participación (CNP) y su secretaría técnica, y tiene el objetivo de diseñar el modelo y el plan de participación de la sociedad civil en los diálogos de paz con el ELN, así como brindar recomendaciones para su posterior implementación. Esto, a través de encuentros sectoriales y regionales en distintos territorios del país. El diseño metodológico para esta primera etapa del proceso de participación fue definido y liderado por el CNP y su secretaría técnica. Este ejercicio ha contado con el apoyo de ONU - DDHH, PNUD, UNVMC, la OCR y ONUMJERES, para la facilitación y moderación de los encuentros sectoriales y regionales, respetando la independencia y autonomía de las partes. Además, se ha proporcionado una retroalimentación continua al CNP y su secretaría técnica sobre la metodología implementada.

Cabe destacar que, debido a la coyuntura política de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el ELN, los encuentros de participación fueron suspendidos en noviembre de 2023 y reanudados en febrero de 2024. Los últimos encuentros dentro del proceso de participación se realizaron en las regiones de Orinoquía y Amazonía. Asimismo, el 16 de mayo se realizó una sesión plenaria del CNP para la preparación del informe ejecutivo sobre el modelo, plan de participación y recomendaciones que fue presentado a la Mesa de Diálogos de Paz del ELN y concluyó con el Acuerdo 28 del 25 de mayo sobre el desarrollo de la participación de la sociedad civil en la construcción de paz.

Respecto a los niveles de gobierno, en el marco del comité asesor del proyecto donde participan, las agencias implementadoras, la OCR y la Misión de Verificación se ha trabajado con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP). Se han generado espacios de análisis de contexto para dar un marco robusto a las iniciativas que han sido propuestas y susceptibles de ser financiadas por el proyecto.

A pesar de avances en el proceso de diálogo entre el Gobierno y el ELN, el ritmo propio del mismo, así como la coyuntura política alrededor de los esfuerzos del gobierno por impulsar diálogos de paz con otros grupos armados en el marco de su política de paz total; han generado desafíos en la implementación de estas iniciativas y del proyecto mismo. Si bien se esperaba que a la fecha se hubiese iniciado con la implementación de las actividades asociadas al impulso de iniciativas locales y de paz y medidas de generación, de confianza, las dinámicas de la Mesa han llevado a una reflexión en las distintas instancias de gobernanza del proyecto con el fin de revisar tanto la pertinencia como el costo de oportunidad de las acciones propuestas. Esto tiene implicaciones relacionadas con el cumplimiento de los objetivos trazados por el proyecto en los tiempos de implementación inicialmente definidos.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte con base en lo que se ha logrado en el período, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se encuentra reportando sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores *

- No ha comenzado
 Inició
 Parcialmente completado
- Completado
 No aplica

Contratación de colaboradores/personal *

- No ha comenzado
 Inició
 Parcialmente completado
- Completado
 No aplica

Recolección de líneas de base *

- No ha comenzado
 Inició
 Parcialmente completado
- Completado
 No aplica

Identificación de beneficiarios *

- No ha comenzado
 Inició
 Parcialmente completado
- Completado
 No aplica

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

El proyecto tiene el objetivo de acelerar y/o reforzar la implementación de los diálogos de paz y promover iniciativas locales de consolidación de la paz, con base en el acumulado de experiencia de la ONU en Colombia. Este objetivo se desarrolla a través del fortalecimiento y la generación de capacidades para los diálogos de paz y la activación de mecanismos ágiles y flexibles que contribuyan a la construcción de confianza en los diálogos de paz, bajo los criterios de acción sin daño, respeto por los DDHH y centralidad en las víctimas.

Las agencias implementadoras han avanzado en las actividades preliminares y preparatorias clave para la implementación del proyecto. PNUD ya cuenta con el equipo base para la implementación del proyecto y ONU - DDHH ha seleccionado el equipo territorial y avanza con la selección del equipo nacional. Este equipo avanzará en la identificación de las asesorías y acompañamientos técnicos asociados al avance de los diálogos y negociaciones. Así mismo, desde el 1er semestre de 2023 las agencias implementadoras avanzaron en el desarrollo de espacios bilaterales con OSC como Vivamos Humanos, Redepaz, Red Prodepaz, Espacio de confluencia, Mensip, Móvice, Colombia Diversa, Red Nacional de Mujeres, con el interés de contar con elementos de contexto acerca de las agendas locales de paz en los territorios, y avanzar en una pre-identificación de iniciativas locales de paz y generación de confianza susceptibles de ser impulsadas por el proyecto, en el marco de la actividad 1.1.2. El equipo de ONU - DDHH realizó un mapeo de posibles iniciativas en territorios como Arauca, Norte de Santander, Antioquia, Meta, Chocó, Nariño y Huila.

Una de las iniciativas que las agencias implementadoras propusieron impulsar, tiene que ver con el desarrollo de espacios cerrados de escucha macrorregionales con organizaciones de víctimas en articulación con la Unidad de Víctimas, para avanzar en la consolidación de agendas y participación en el marco de los diálogos de paz. Luego de un análisis conjunto con la Misión de Verificación y la OCR, acerca del momento político de los diálogos de paz se definió retomar la identificación de posibles iniciativas de trabajo con víctimas en otro momento.

Este ejercicio de identificación de posibles iniciativas a implementar, han sido complementadas con un ejercicio de análisis de contexto donde la Misión de Verificación, ha aportado insumos para lograr un mejor entendimiento de las dinámicas y desafíos de los diálogos de paz. Asimismo, la OCR ha facilitado espacios de intercambio políticos y técnicos con la OCCP, armonizados a las instancias de gobernanza del proyecto. Lo anterior ha permitido contar un panorama integral para la definición de las líneas estratégicas que orientarán las iniciativas a financiar, que son: Acciones de estrategia de comunicación para la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN, pedagogía y cultura de paz; Fortalecimiento de la participación de las OSC en los territorios; Fortalecimiento del proceso de participación de la sociedad civil en el marco de los diálogos de paz con el ELN; Impulso a iniciativas de impacto temprano territorial que surjan de las mesas de diálogos

Describa el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos como se indica en el plan de trabajo? *

Si

No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

El proyecto tiene una relación directa con los diálogos de paz impulsados entre el Gobierno Nacional, el ELN, y eventualmente otros grupos armados. Su objetivo final es apoyar de una manera flexible las mesas de diálogo, la implementación de lo acordado y promover iniciativas locales de consolidación de la paz. En este sentido, las dinámicas propias de los diálogos de paz y los desafíos que enfrentan a medida que avanzan, han impactado directamente los tiempos de implementación del proyecto y la identificación de las iniciativas a impulsar.

Desde octubre de 2023 la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN viene enfrentando diversas crisis que han ralentizado los avances que se esperaban en la agenda pactada, y el desarrollo mismo de los ciclos de diálogo. El último ciclo formal de diálogos fue realizado en Cuba en enero de 2024 (sexto ciclo de conversaciones) y desde esta fecha se han realizado reuniones sin que se inicie un nuevo ciclo formal de diálogos en el marco de la Mesa. Para el proyecto, esto ha generado la necesidad de realizar un ejercicio constante de análisis de coyuntura política, de valoración de riesgos y priorización de acciones, que no generen acción con daño, o efectos negativos en las comunidades y el proceso mismo de negociación.

La naturaleza misma del proyecto y su sensibilidad política implica una estrecha colaboración y coordinación con múltiples actores, incluyendo el Gobierno Nacional a través de la OCCP, que ha tenido cambios internos importantes en los últimos seis meses, la OCR y la UNVMC. Esto ha ocasionado que los procesos sean complejos y requieran más tiempo del esperado en aras de definir de manera correcta las acciones a ser impulsadas a través del proyecto, y que permitan el cumplimiento de los objetivos y resultados propuestos.

Todo lo anterior ha implicado que los cronogramas de implementación esperados tengan retrasos considerables y que el logro de los resultados en el proyecto no se vaya a dar en los tiempos inicialmente establecidos. Este es un aspecto del proyecto en monitoreo constante de las instancias técnicas y directivas, y que pueden implicar una eventual solicitud de ampliación del tiempo de implementación del proyecto.

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Output 1:

Actividad 1.1.1. Servicios de Asesoría de Alto Nivel (implementación ONU - DDHH):

En un trabajo conjunto entre PNUD, ONU - DDHH, UNVMC, OCR y ONUMUJERES se ha contribuido en la metodología de participación liderada por el CNP para la construcción del modelo de participación, ruta y recomendaciones.

El equipo de proyecto (PNUD, ONU - DDHH) ha brindado apoyo en el rol de moderación durante los pre-encuentros y encuentros sectoriales y territoriales que se han venido desarrollando durante 2024 (22 en total: 10 pre-encuentros, tres (3) encuentros sectoriales y ocho (8) territoriales). Los resultados del proceso de participación serán presentados a la Mesa de Diálogos del ELN en Caracas entre el 20 y 25 de mayo, y posteriormente se realizará un evento público el 15 de junio de 2024 en Bogotá.

En mayo, a partir de la reunión del Comité Directivo y solicitudes de la mesa de negociación con el ELN, se han identificado necesidades puntuales de asesoría en comunicaciones, pedagogía y cultura de paz. Se espera avanzar en la ejecución de estas iniciativas durante el segundo semestre del 2024.

Actividad 1.1.2. Desarrollo de Capacidades para la Participación Ciudadana (Implementación PNUD y ONU - DDHH):

El equipo del proyecto avanzó en el alistamiento de los instrumentos y herramientas para la presentación y evaluación de propuestas tanto por el comité asesor como por el comité ejecutivo, conforme al esquema de gobernanza definido.

Así mismo, se han realizado espacios bilaterales con OSC que permitieron un mejor entendimiento de las agendas locales de paz y las dinámicas en los territorios. Este ejercicio ha sido complementado con análisis de contexto liderados por la Misión de Verificación y la OCR, que han contado con la participación de la OCCP. En los últimos espacios de reunión sostenidos entre abril y mayo, se han definido unas líneas estratégicas sobre las que se avanza en la estructuración de iniciativas para ser presentadas y financiadas por el proyecto. Estas iniciativas tienen que ver de un lado con acciones orientadas a promover la cultura de paz y pedagogía, y de otro lado, con el fortalecimiento de la participación de las OSC en los territorios. Para el trabajo con las OSC se avanza en el diseño de los criterios de selección que orienten una convocatoria abierta.

Output 1.2:

Actividad 1.2.1. Apoyo Logístico y Operativo (Implementación PNUD):

Se han gestionado los requerimientos logísticos y operativos que han sido solicitados y que tienen una relación directa con los diálogos de paz. Estos tienen que ver con traslados aéreos de la delegación del ELN para el desarrollo del ciclo de diálogos en México, y el apoyo logístico para la realización del evento de instalación del Comité Nacional de Participación en agosto de 2023. El CNP está conformado por cerca de 80 delegados de 30 organizaciones que representan distintos sectores y regiones del país. Al CNP se le ha encomendado la tarea de liderar la primera etapa del proceso de participación, orientado a presentar un plan y modelo de participación, así como recomendaciones para el proceso de participación dentro de los diálogos de paz con el ELN. Esta primera etapa del proceso de participación concluyó con el Acuerdo 28 suscrito entre las partes en Caracas el 25 de mayo de 2024.

Actividad 1.2.2. Promoción de Medidas de Impacto Temprano (Implementación PNUD):

Los avances a nivel de los acuerdos parciales alcanzados en el marco de la Mesa de Diálogos con el ELN se han enfocado en el desarrollo del proceso de participación que hace parte de los acuerdos logrados en el ciclo de diálogos de Cuba en junio de 2023. Para materializar el avance de este acuerdo parcial, el proyecto ha contribuido en la conformación del equipo técnico requerido por la secretaria técnica del CNP para lograr dar cumplimiento al diseño del modelo y plan de participación de la sociedad civil en los diálogos con el ELN y la formulación de recomendaciones para su implementación, insumos que serán socializados en un evento público el 15 de junio de 2024.

Igualmente, se acompañó técnica y financieramente el diseño metodológico y el desarrollo del encuentro sectorial dirigido a población con discapacidad, realizado en octubre de 2024. También se han generado espacios de intercambio con la secretaria técnica del CNP para brindar recomendaciones que fortalezcan la metodología definida para el desarrollo del proceso de participación y el cumplimiento de los objetivos que tienen para esta primera etapa del proceso.

Por último, en el marco del acuerdo sobre el cese al fuego logrado en el ciclo de diálogos realizado en Cuba en junio de 2023, el proyecto ha contribuido a fortalecer el rol de la Iglesia Católica a través de la Fundación Instituto para la Construcción de Paz (FICONPAZ) con acciones de pedagogía que permitan un mejor entendimiento al personal en territorio con participación en el proceso de monitoreo del cese al fuego bilateral, temporal y de carácter nacional. FICONPAZ ha manifestado su interés de presentar una nueva propuesta que le permita ampliar y continuar con el acompañamiento a los diálogos de paz con el ELN y otros grupos armados.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Como ha sido descrito en las secciones previas, la implementación del proyecto se ha enfocado en contribuir con el desarrollo del proceso de participación definido en el marco de los diálogos de paz con el ELN y que lidera el CNP y su secretaria técnica. En este contexto, el proyecto ha impulsado las siguientes acciones que contribuyen a la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y jóvenes. En primer lugar, las agencias implementadoras han incentivado la participación de mujeres dentro del equipo de la secretaria técnica, reconociendo el aporte que pueden generar a procesos de paz y las capacidades técnicas y profesionales con las que cuentan.

En segundo lugar, se han generado insumos que permitan robustecer el diseño metodológico del proceso de participación que lidera el CNP y su secretaria técnica, con el interés de que incorpore elementos que promuevan la participación efectiva de las mujeres y jóvenes, de manera que sus intereses y necesidades sean escuchados y visibilizados. En tanto quedan por desarrollarse las siguientes etapas del proceso de participación, donde serán profundizadas las visiones y transformaciones a impulsar, el proyecto concentrará parte de sus esfuerzos en dinamizar la incidencia de las mujeres, jóvenes y sus organizaciones, para que sus propuestas nutran las conversaciones y orienten transformaciones que conduzcan al cierre de brechas en distintas dimensiones de desarrollo.

En tercer lugar, las agencias implementadoras se han involucrado activamente en la moderación del encuentro sectorial de mujeres (realizado 5 y 6 de abril de 2024 en Bogotá) y el encuentro sectorial de jóvenes (23 y 24 de octubre de 2023 en Cali), promoviendo que la metodología permitiera la mayor participación posible. Todo lo anterior a partir de los aprendizajes y el conocimiento que tienen las agencias en el desarrollo de su trabajo con organizaciones de mujeres, de jóvenes y plataformas. Este encuentro contó el liderazgo de ONU Mujeres quien asesoró al CNP y su secretaria técnica en el diseño metodológico y desarrollo del evento.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación?

Si

No

SOLO PARA PROYECTOS DE 1+ AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando resultados de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)? *

Los resultados de la consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

Si

No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz *

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

El proyecto fue diseñado para mantener una estrecha relación con la mesa de diálogos del ELN, aunque plantea la posibilidad de dar apoyo a otros procesos de diálogo. La Mesa de Diálogos de Paz durante 2023 y lo que va de 2024 ha pasado por momentos de tensión política y ralentización que han impactado de manera directa el desarrollo de las actividades que se tenían inicialmente previstas. Dado el carácter político y de alta sensibilidad del proyecto, se requiere un análisis constante de los riesgos y oportunidades de desarrollar las acciones contempladas a nivel nacional y territorial, así como los posibles efectos y repercusiones que pueden generar en la Mesa de Diálogos de Paz.

En este contexto, pese a los diversos desafíos y situaciones propias del proceso de paz, por ejemplo, la reciente crisis en la mesa debido a posibles divisiones internas dentro del ELN, que han llevado a la suspensión del inicio del séptimo ciclo de conversaciones desde marzo de 2024. Los avances del proyecto se han centrado en acelerar y/o reforzar la implementación de diálogos de paz para la construcción de paz, basándose en la experiencia acumulada del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, a través del acompañamiento de al desarrollo de la primera etapa de proceso de participación que concluyó con la firma del acuerdo sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de paz, que materializa el cierre del primer punto del Acuerdo de México y se constituye desde el proyecto como un apoyo estratégico y catalítico al proceso de dialogo con el ELN.

Asimismo, temas estructurales para la consolidación de la paz, como lo es la participación de las víctimas, cuenta después de 9 meses de iniciado el proceso de participación, con un pronunciamiento conjunto que permitirá que el proyecto de manera activa impulse y contribuya con este importante proceso para la participación de las víctimas.

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso en comparación con los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.

Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

Acuerdo No 28. Sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz:

<https://delegacionelpaz.org/wp-content/uploads/2024/05/Acuerdo-28.pdf> Noticia: <https://elpais.com/america-colombia/2024-05-25/el-gobierno-y-el-eln-cierran-el-primer-punto-de-su-agenda-de-paz-con-la-firma-de-un-modelo-de-participacion-de-la-sociedad.html>

File attachment

Comunicado-16_37_40.pdf



PART II: REPORTE DE AVANCE POR RESULTADOS

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? *

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: *

Acelerar y/o reforzar la implementación de los diálogos de paz y promover iniciativas locales de consolidación de la paz, con base en el acumulado de experiencia de la ONU en Colombia.

Resultado 2: *

Resultado 3: *

Resultado 4: *

Resultado 5: *

Resultado 6: *

Resultado 7: *

Resultado 8: *

Resultados adicionales *

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SOBRE LA BASE DE INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, seleccione los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes
- Si el resultado tiene más de cinco productos, seleccione cinco de los productos más relevantes por resultado y proporcione una actualización sobre el progreso realizado con respecto a los tres indicadores de productos más relevantes.
- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» Resultado 1: Acelerar y/o reforzar la implementación de los diálogos de paz y promover iniciativas locales de consolidación de la paz, con base en el acumulado de experiencia de la ONU en Colombia.

Producto 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
1.1	<p>Porcentaje de cambio positivo en el transcurso de la implementación del proyecto en percepciones y actitudes de confianza, con respecto al proceso de diálogo con grupos ilegales y acciones de construcción de paz en los territorios priorizados (desagregado por género, edad, víctimas, grupos étnicos).</p>	<p>39,9 % considera que se logrará un acuerdo con el ELN</p> <p>82,1 % considera que la negociación es la mejor forma de solucionar el conflicto.</p>	30%	0%	<p>La línea base de este indicador se toma de la encuesta de percepciones sobre la implementación del Acuerdo de Paz MAPS realizada por el PNUD durante Nov 2023-abril 2024</p>

<p>1.2</p>	<p>Indicador 1.2 Porcentaje de las propuestas e Iniciativas apoyadas en el marco del proyecto son reconocidas en los territorios por su capacidad efectiva</p>	<p>0%</p>	<p>45%</p>	<p>0%</p>	<p>El contexto político y las dinámicas de la mesa de diálogos del ELN ha implicado un análisis constante de la oportunidad y los riesgos de iniciar con la implementación de iniciativas en el marco del proyecto a la luz de los principios de acción sin daño. Debido a los cambios permanentes en el proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN no se ha iniciado la implementación de iniciativas a nivel territorial. Sin embargo, el Comité Asesor ha realizado la identificación de criterios de selección y focalización territorial con miras a realizar una convocatoria dirigida a organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el proceso de participación y brindar insumos a la mesa de diálogo</p>
<p>1.3</p>					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

- 1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1

Producto 1.1

fortalecidas capacidades y asesoramiento especializado a los diálogos de paz, para garantizar estándares internacionales y fortalecer el proceso.

Producto 1.2

Impulsados Mecanismos ágiles y flexibles para apoyar la negociación de paz bajo los criterios de acción sin daño, respeto a los derechos humanos y enfoque centrado en las víctimas.

Producto 1.3

Producto 1.4

Producto 1.5

Otros productos

Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 1.1**

Producto 1.1: fortaleci das capaci das y asesora miento especiali zado a los diálogos de paz, para garantiza r estándar es internaci onales y fortalece r el proceso.	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

<p>1.1.1</p>	<p>Número de insumos de asistencia técnica entregados a los representantes del sistema de las Naciones Unidas en la mesa de negociaciones</p>	<p>0</p>	<p>Al menos un insumo de asistencia técnica por proceso de diálogo</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Las dinámicas de la mesa de diálogos del ELN desde octubre de 2023 han ralentizado los avances y definiciones que se esperaba tener a nivel de asesorías e insumos. En el proceso de análisis de contexto e identificación de acciones estratégicas que realiza el Comité Asesor se identificó la necesidad de avanzar en una estrategia de comunicaciones sobre cultura de paz y pedagogía y asesoría para las partes y apoyo sobre "transición hacia la paz", lo anterior derivado de los acuerdos del sexto ciclo de negociaciones desarrollado en La Habana</p>
--------------	---	----------	--	----------	----------	--

<p>1.1.2</p>	<p>Porcentaje de organizaciones, colectivos, grupos de interés (desagregados por: mujeres, víctimas, grupos étnicos, jóvenes) que aumentaron sus capacidades de participación e incidencia en el proceso de diálogo en relación con los identificados durante el proyecto.</p>	<p>0</p>	<p>Al menos el 60% de las organizaciones, colectivos y grupos de interés priorizados por el proyecto demuestran una mayor capacidad para participar e influir en los procesos de diálogo</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>El contexto político y las dinámicas de la mesa de diálogos del ELN ha implicado un análisis constante de la oportunidad y los riesgos de iniciar con la implementación de iniciativas en el marco del proyecto a la luz de los principios de acción sin daño. Debido a los cambios permanentes en el proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN no se ha iniciado la implementación de iniciativas a nivel territorial. Sin embargo, el Comité Asesor ha realizado la identificación de criterios de selección y focalización territorial con miras a realizar una convocatoria dirigida a organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el proceso de participación y brindar insumos a la</p>
--------------	--	----------	--	----------	----------	---

						mesa de diálogo
1.1.3						

» **Producto 1.2**

<p>Producto 1.2: Impulsados Mecanismos ágiles y flexibles para apoyar la negociación de paz bajo los criterios de acción sin daño, respeto a los derechos humanos y enfoque centrado en las víctimas.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>

<p>1.2.1</p>	<p>Porcentaje de Iniciativas territoriales de impacto temprano y fomento de la confianza que inician su implementación bajo los criterios establecidos (se considerará un análisis de las iniciativas según criterios de inclusión poblacional y liderazgo de mujeres, jóvenes, grupos étnicos, agricultores, entre otros)</p>	<p>0</p>	<p>30% de iniciativas</p>	<p>10% (una iniciativa apoyada)</p>	<p>10% (una iniciativa apoyada - FICONPAZ)</p>	<p>A la fecha se ha avanzado con una iniciativa que se enfoca en los acuerdos sobre Cese al Fuego. El Comité Asesor ha realizado la identificación de criterios de selección y focalización territorial con miras a realizar una convocatoria dirigida a organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el proceso de participación y brindar insumos a la mesa de diálogo.</p>
--------------	--	----------	---------------------------	-------------------------------------	--	--

<p>1.2.2</p>	<p>Número de Alianzas territoriales transformadoras que se promueven y/o articulan en regiones priorizadas en torno a iniciativas de impacto rápido y fomento de la confianza en apoyo a los procesos de diálogo.</p>	<p>0</p>	<p>Al menos una alianza territorial transformadora</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>El proyecto enfrenta desafíos significativos debido a la complejidad de la coyuntura política en torno a la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN. Debido a los cambios permanentes en el proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN no se ha iniciado la implementación de iniciativas a nivel territorial. Sin embargo, el Comité Asesor ha realizado la identificación de criterios de selección y focalización territorial.</p>
<p>1.2.3</p>	<p>Número de Acciones ágiles y flexibles para apoyar la negociación de país.</p>	<p>0</p>	<p>Al menos una acción ágil y flexible por ciclo de diálogo</p>	<p>2</p>	<p>5</p>	<p>Se ha dado continuidad a la respuesta rápida y oportuna a las solicitudes realizadas que tienen que ver con desplazamientos, logística de eventos y contratación de equipos técnicos.</p>

» **Producto 1.3**

Producto 1.3:	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Producto 1.4**

Producto 1.4:	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Producto 1.5**

Producto 1.5: <i>Describir el indicador</i>	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Resultado 2:**

Producto 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
2.1					
2.2					
2.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

- 1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 2

Producto 2.1

Producto 2.2

Producto 2.3

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 2.1**

Producto 2.1:	Indica- res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.1.1						
2.1.2						
2.1.3						

» **Producto 2.2**

Producto 2.2:	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.2.1						
2.2.2						
2.2.3						

» **Producto 2.3**

Producto 2.3:	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Producto 2.4**

Producto 2.4:	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Producto 2.5**

Producto 2.5: <i>Describir el indicador</i>	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Resultado 3:**

Producto 3	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
3.1					
3.2					
3.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

- 1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 3

Producto 3.1

Producto 3.2

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 3.1**

Producto 3.1:	Indica- res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Producto 3.2**

Producto 3.2:	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Producto 3.3**

Producto 3.3:	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Producto 3.4**

Producto 3.4:	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Producto 3.5**

Producto 3.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Resultado 4:**

Producto 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
4.1					
4.2					
4.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

- 1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 4.1**

Producto 4.1:	Indica- res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Producto 4.2**

Producto 4.2:	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Producto 4.3**

Producto 4.3:	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Producto 4.4**

Producto 4.4:	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Producto 4.5**

Producto 4.5:	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes *

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

<p>En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, público objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros</p>	<p>Descripción del evento</p>	<p>Fecha tentativa</p>	<p>Lugar</p>	<p>Público objetivo</p>	<p>Objetivo(s) del evento (900 caracteres)</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

<p>Evento 1</p>	<p>Encuentro Nacional CNP</p>	<p>30 de junio de 2024</p>	<p>Bogotá</p>	<p>Organizaciones que hacen parte del Comité Nacional de Participación y ciudadanía en general.</p>	<p>Socialización del Modelo de Participación, Ruta y Recomendaciones construido en el marco del proceso liderado por el CNP y aprobado por la Mesa de Diálogos del ELN; que dará inicio a la fase de participación, correspondiente al segundo punto de la Agenda concertada en México.</p>
<p>Evento 2</p>					
<p>Evento 3</p>					
<p>Evento 4</p>					

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés
1	Organizaciones de la Sociedad Civil.	El desafío de trabajo con las OSC es establecer mecanismos eficientes de incidencia territorial y política para promover escenarios de confianza en los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN. El proyecto logró apoyar encuentros del CNP con poblaciones poco consultadas en Colombia generando un impacto positivo sobre estas al incluir sus voces. Un ejemplo claro son el encuentro de personas con discapacidad realizado en Medellín.	N/A a la fecha
2			
3			
4			

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

N/A a la fecha.

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 2

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

Link 2

OPCIONAL

Link 3

OPCIONAL

Por favor seleccione el cambio que corresponda, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? *

Por favor, seleccione hasta 3

- Procesos de digitalización mejorados
- Maneras de trabajar innovadoras
- Movilizando recursos adicionales
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- Fortaleciendo capacidades
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El fortalecimiento de capacidades se aborda mediante el apoyo al gobierno nacional, el ELN y la sociedad civil para avanzar en una solución negociada al conflicto. Esto implica dar respuesta a las necesidades de las partes para que puedan avanzar en el proceso de diálogo, promover una participación inclusiva de todas las partes interesadas y establecer alianzas estratégicas con otras instituciones. El desarrollo de estas acciones potenciará las capacidades técnicas de las partes mediante la generación de espacios de capacitación y asesoría experta en el marco de los diálogos de paz, al Gobierno, al ELN, a autoridades nacionales, entre otros; para asegurar estándares internacionales de negociación y fortalecer el proceso. Esto permitirá mejorar las capacidades técnicas de las partes para abordar los temas relacionados con la promoción de un enfoque centrado en las víctimas, inclusión de enfoque diferenciales para grupos vulnerables como mujeres; niños, niñas y jóvenes; y comunidades étnicas.

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto estableció una alianza con FICONPAZ para fortalecer el rol de la iglesia en el proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN. La colaboración entre ambas entidades ha permitido maximizar la eficacia de las intervenciones en la mesa de negociación y abordar integralmente las dimensiones multifacéticas del conflicto. Además, la experiencia y el alcance de FICONPAZ en comunidades locales y su capacidad para movilizar recursos y actores clave en el terreno proporcionan una base sólida para la implementación efectiva de medidas de fomento de la confianza y la promoción de la reconciliación en las zonas más afectadas por el conflicto.

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Estamos trabajando con (aparte de los socios implementadores) *

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- En asociación con instituciones académicas locales
- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

A través del apoyo al CNP en el marco del proceso de participación dentro de los diálogos de paz con el ELN, el proyecto ha logrado ampliar y fortalecer las coaliciones y la galvanización de la voluntad política. Este comité sirve de puente entre facciones políticas, grupos de la sociedad civil y representantes gubernamentales, facilitando un espacio inclusivo donde se pueden escuchar y considerar voces de diferentes sectores.

Además, al promover la participación de actores y OSC en el diálogo, el CNP contribuye a construir coaliciones más amplias y robustas, fortaleciendo así la base de apoyo a las negociaciones de paz. Al fomentar la deliberación abierta y el intercambio de ideas, el proceso de diseño del modelo para la participación ayudó a promover voluntades políticas necesarias, para mantener vigente la Mesa de Diálogos a pesar de las dificultades que se presentaron en este trimestre. Su función es fundamental para asegurar que el proceso de diálogo sea representativo, inclusivo y respaldado por una amplia gama de actores comprometidos con la construcción de una paz duradera en Colombia.

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. *

Obligatorio

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Niños/Niñas
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

- **Elaboración de plan de trabajo y definición de líneas estratégicas para la implementación de acciones.**
- **Elaboración de reportes técnicos y financieros para presentar al Comité Asesor, Ejecutivo y Directivo.**
- **Elaboración de formatos de presentación y evaluación de propuestas ante el Comité Asesor y Comités Ejecutivo y Directivo.**
- **Jornadas de seguimiento al acuerdo de subvención de bajo valor con FICONPAZ.**

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? *

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

- Si
- No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

La línea base del Indicador 1.1 Porcentaje de cambio positivo en el transcurso de la implementación del proyecto en percepciones y actitudes de confianza, con respecto al proceso de diálogo con grupos ilegales y acciones de construcción de paz en los territorios priorizados (desagregado por género, edad, víctimas, grupos étnicos) se toma de las siguientes preguntas que hacen parte de la encuesta de percepciones sobre la implementación del Acuerdo de Paz MAPS realizada por el PNUD durante Nov 2023-Abril 2024 . ¿Cree usted que el Gobierno Nacional y el ELN lograrán un acuerdo de Paz? Si, No, No sabe/No responde ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que es la mejor para solucionar el conflicto con otras organizaciones armadas (organizaciones como el Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y disidencias de las FARC)? Negociación, Uso de la Fuerza Militar o policial, No sabe/No responde. Para el indicador 1.2 Porcentaje de las propuestas e iniciativas apoyadas en el marco del proyecto son reconocidas en los territorios por su capacidad efectiva, la línea base es 0 debido a que se espera que el proyecto genere un cambio positivo en el indicador, la línea base de 0 proporciona una referencia clara para medir dicho cambio el cual podrá atribuirse directamente al impacto del proyecto, lo cual facilitará la evaluación de su efectividad.

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Resultados e informes de la encuesta de actitudes y Percepciones MAPS; Acuerdos de Subvención de Bajo Valor firmados; Informes internos de progreso a nivel técnico y financiero; Presentaciones de avance del proyecto realizadas en el marco de las instancias de gobernanza del proyecto; Actas de comités desarrollados en las instancias de gobernanza del Proyecto.

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción *

- Si
 No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? *

- Si
 No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? *

- Si
- No
- No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente: *

Respuesta obligatoria

70

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino?

- Si
- No
- No aplica

Por favor, describa los preparativos

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Información de contacto	Nombre	Organización	Cargo	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:				

» Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha? *

- Si
 No

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto? *

1

Indique el nombre del donante o fuente de financiación y la cantidad de apoyo financiero adicional, que no sea PBF, que ha sido apalancado por el proyecto desde que comenzó.

Por favor, ingrese cada agente financiero y sus contribuciones de manera separada

Nombre de Financiador *

Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación a la Mesa de Conversaciones (GPAAC)

Monto en USD *

1443433

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? *

- Si
 No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante: *

- Algún efecto catalítico
 Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto se ha enfocado en contribuir decididamente en el avance de los acuerdos parciales alcanzados en el tercer ciclo de conversaciones realizado en Cuba en junio de 2023, específicamente los asociados al proceso de participación de la sociedad civil en los diálogos de paz con el ELN, y al cese al fuego mediante el fortalecimiento del rol de la Iglesia Católica en la implementación de la política de Paz Total. Estos apoyos han sido fundamentales para rodear el proceso de diálogo especialmente en los momentos de coyuntura y crisis de la mesa de diálogo.

El proceso de participación es esencial para los diálogos de paz con el ELN, pese a las tensiones y momentos críticos que ha tenido el diálogo político el proceso de participación ha continuado y está por finalizar su etapa inicial, que tendrá como resultado el modelo y plan de participación, así como recomendaciones desde el CNP para su implementación. Este proceso permitirá abrir la conversación en los territorios sobre las transformaciones estructurales que afronten las causas estructurales del conflicto.

Sostenibilidad

¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita?

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, se han diseñado una serie de acciones orientadas a garantizar los logros de consolidación de la paz más allá de su duración. En primer lugar, se prioriza la capacitación y el fortalecimiento institucional de las organizaciones receptoras y las partes involucradas en la mesa de diálogo. Además, se trabajará con la sociedad civil para aumentar las capacidades locales en la construcción de paz, facilitar el diálogo y promover la participación ciudadana, lo que permitirá que estas entidades continúen las iniciativas de consolidación de la paz de manera autónoma tras finalizar el proyecto.

Por otro lado, se implementarán medidas de impacto temprano para fomentar la confianza en los territorios más afectados por el conflicto, promoviendo una transición pacífica y sostenible. A través de estas acciones, el proyecto busca lograr la territorialización de la paz y la inclusión de las poblaciones más marginadas en los esfuerzos de consolidación de la paz.

El proyecto también establece la generación de alianzas estratégicas con diversas organizaciones y actores locales para facilitar la implementación de medidas de fomento de la confianza, contribuyendo así a la materialización temprana de los compromisos del acuerdo y fortaleciendo la sostenibilidad de los esfuerzos de consolidación de la paz.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

La implementación del proyecto enfrenta una serie de desafíos que es importante tener en cuenta:

- Una necesidad expresa de adaptación a la coyuntura política de la mesa de diálogo, que implica ajustarse a las dinámicas propias del proceso con el ELN y eventualmente considerar ampliar la implementación del proyecto con otros procesos de diálogos de paz.
- Los temas políticos o coyunturales pueden afectar el desarrollo de actividades y cumplimiento de objetivos establecidos en el marco del proyecto.
- Las diversas crisis que ha tenido la mesa de diálogo está generando escepticismo sobre la posibilidad de un acuerdo efectivo, lo cual representa una urgencia en la implementación de acciones que generen confianza y legitimidad en el proceso, no obstante, hay que evaluar de forma minuciosa que las acciones a implementar no generen acción con daño o efectos negativos para el proceso en sí mismo.
- No hay información clara ni comprensión por parte de la ciudadanía en general sobre el proceso de dialogo lo cual implica un esfuerzo en sensibilización, pedagogía y comunicación.
- En términos de capacidades de las organizaciones receptoras, es necesario garantizar la inclusión de grupos subrepresentados, así como un proceso de fortalecimiento que permita la sostenibilidad de iniciativas locales de paz en el largo plazo.

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos

<p>Evento 1</p>	<p>Comité Asesor: • 30 de junio 2023 • 27 de julio 2023 • 1 de noviembre 2023 • 30 de nov de 2023 • 17 de enero 2024 • 24 de enero 2024 • 16 de abril 2024 • 7 de mayo de 2024 • 21 de mayo 2024</p>	<p>Seguimiento a la implementación del Proyecto, análisis de contexto e identificación de acciones estratégicas.</p>	<p>El Comité Asesor ha identificado que el proyecto enfrenta desafíos significativos debido a la complejidad de la coyuntura política en torno a la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN. Este contexto y los cambios constantes en los escenarios dificultan la obtención de consensos entre las partes sobre las acciones estratégicas a implementar, especialmente en el inicio de acciones a nivel territorial. Durante la última sesión se definieron las siguientes acciones estratégicas: i) Estrategia de comunicaciones sobre cultura de paz y pedagogía, ii) Asesoría para las partes y apoyo sobre transición hacia la paz, Convocatorias para OSC en lugares clave para la participación, iii) Apoyo a la Iglesia para continuar con acciones de verificación para ELN y EMC, iv) Apoyo al CNP (fortalecimiento del equipo técnico del CNP, apoyo logístico para encuentro nacional del 15 de junio, apoyo logístico y operativo encuentros CNP, apoyo técnico en el manejo y gestión de información y gestión de conocimiento, apoyo a comunicaciones de la Red Nacional de Participación), v) Apoyo a iniciativas de impacto temprano (a definir con OCCP), vi) Apoyo a maquetas de intervención territorial (a definir con OCCP).</p>
------------------------	--	--	---

<p>Evento 2</p>	<p>Comité Ejecutivo: • 7 de agosto 2023 • 16 de noviembre 2023 • 29 de febrero 2024</p>	<p>Inicio del proyecto. Seguimiento a la implementación del Proyecto y evaluación de propuesta de víctimas.</p>	<p>Se analizó la propuesta de trabajo para la realización de espacios de escucha y aprendizaje, cerrados, no publicitados y en entornos seguros desde las voces de las víctimas del conflicto armado con enfoques diferencial, territorial y participativo, y la compilación de solicitudes y propuestas de las víctimas en clave de la exigibilidad de sus derechos a la verdad, justicia, reparación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición para ser llevadas a la mesa de dialogo. Dada la coyuntura de la mesa de diálogos se estableció por ahora no avanzar en esta propuesta.</p>
<p>Evento 3</p>	<p>Comité Directivo • 12 de mayo 2023 • 30 de abril 2024</p>	<p>Inicio del proyecto. Direccionamiento político y estratégico del Proyecto.</p>	<p>dirección de la OCCP, Socialización de líneas estratégicas de la OCCP, avances del proyecto y dialogo conjunto sobre perspectivas de apoyo a través del proyecto.</p>
<p>Evento 4</p>	<p>Visitas de monitoreo • FICONPAZ: 30 de abril de 2024</p>	<p>Seguimiento a la implementación del acuerdo firmado con FICONPAZ. Revisión de avances, análisis de necesidades de ajuste.</p>	<p>Los espacios de seguimiento con FICONPAZ han permitido identificar los avances y desafíos en el fortalecimiento del rol de la Iglesia Católica en el monitoreo al cese al fuego y en la política de paz total en su integralidad. Se requiere fortalecer la entrega de soportes y productos el marco del Acuerdo, de manera que reflejen de mejor manera las importantes contribuciones que vienen realizando a los diálogos de paz.</p>

Evento 5			
Evento 6			
Evento 7			
Evento 8			

Pasos finales

- Guardar una copia en pdf del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- **Por favor, cargar la versión pdf del reporte, así como también el reporte financiero en formato Excel en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.