

PBF June 2024 Project Progress Report



GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Puede generar una impresión del formulario en blanco haciendo clic en el ícono *imprimir* en la esquina superior derecha de la página. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte	*
☒ Semestral ☐ Anual ☐ Final ☐ Otra	
Fecha de envío de reporte	*
2024-06-12 2024-06-12	
Nombre y Cargo de persona que envía el reporte	*
Juan Manuel Guerrero, Senior Project Manager	
Nombre y Cargo de persona que aprobó el reporte	*
Aída Pesquera, Country Director	

Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? *

- ☒ Si
☐ No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? *

Si no existe un Secretariado PBF en el país, por favor seleccione "No aplica". Si existe un Secretariado PBF, éste debería tener una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- ☒ Si
☐ No
☐ No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

Es un proyecto transfronterizo? *

- ☐ Si ☒ No

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado

- ☐ Asia y el Pacífico
- ☐ África Central y Sur
- ☐ África del Este
- ☐ Europa y Asica Central
- ☐ Global
- ☒ América Latina y el Caribe
- ☐ Medio Oriente y Norte de África
- ☐ África Occidental

País en donde el proyecto es implementado

- ☐ Bolivia
- ☒ Colombia
- ☐ Costa Rica
- ☐ República Dominicana
- ☐ Ecuador
- ☐ El Salvador
- ☐ Guatemala
- ☐ Haití
- ☐ Honduras
- ☐ Perú
- ☐ Otro, especificar

Otro, por favor especificar

Título de proyecto

*

- ☐ 00130079: Cocreando la paz: participación de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural en Nariño y Cauca.
- ☐ 00130501: Construyendo Paz a través de alianzas productivas de Mujeres para la Vida en la Tierra.
- ☐ 00130080: Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano
- ☐ 00129657: Natural Paz – Naturaleza por la paz
- ☐ 00125569: Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación
- ☐ 00131879: Proyecto de Apoyo para la finalización ambientación entrega difusión y sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad (linked to # 131880)
- ☐ 00132747: Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizadas para la consolidación de la paz en territorios PDET (linked to project# 132787)
- ☐ 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta El Tarra y Tibú en el departamento de Norte de Santander
- ☐ 00134338: Fortalecimiento institucional de las Curules de Paz como mecanismo para asegurar la efectiva sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad representación política de las poblaciones y zonas especialmente afectadas p
- ☒ 00140126: Intercultural Mae Kiwe (' Mother Earth '): Building Bridges and Fostering Intersectional Learning to prompt the Safe and Meaningful Political and Peacebuilding Participation of Afro-Descendant and Indigenous Young Women and Men in Colombia
- ☐ 00140156: Agile and flexible response mechanism to support peace dialogues and promote peacebuilding processes in Colombia
- ☐ 00140531: Tejiendo Dignidad: justicia protección y participación en la Jurisdicción Especial para la Paz para sobrevivientes de violencia sexual y de género en el marco del conflicto armado colombiano
- ☐ Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto

*

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado *

Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Asia y el Pacífico | ☐ África Central y Sur | ☐ África del Este |
| ☐ Europa y Asia Central | ☐ Global | ☐ América Latina y el Caribe |
| ☐ Medio Oriente y Norte de África | ☐ África Occidental | |

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Seleccionar los países en los que el proyecto está siendo implementado *

Otro, por favor especificar *

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) *

2023-03-28

2023-03-28

Fecha de finalización de proyecto *

2025-03-28

2025-03-28

¿Ha recibido este proyecto una extensión? *

- ☐ Si, extensión con costo
- ☐ SI, extensión sin costo
- ☐ AMBOS, extensión con y sin costo
- ☒ NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión?

*

- ☐ Si, extensión con costo
- ☐ SI, extensión sin costo
- ☐ AMBOS, extensión con y sin costo
- ☒ NO, no extensiones

La fecha actual de finalización está a menos seis meses?

*

- ☐ Si
- ☒ No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional?

*

- ☐ Si
- ☒ No

Si lo es, por favor seleccionar cuál

*

- ☐ Fondo Fiduciario Nacional
- ☐ Fondo Fiduciario Regional

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- ☐ Entidad ONU
- ☒ Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- ☐ ACTED ☐ Action Aid ☐ AEDE
- ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- ☐ American Friends Service Committee (AFSC) ☐ Avocats Sans Frontières
- ☐ Avocats Sans Frontières Belgium ☐ Avocats sans frontières Canada ☐ CARE International UK
- ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF ☐ Christian Aid Ireland
- ☐ COIPRODEN ☐ Concern Worldwide ☐ Conexion Guatemala
- ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale ☐ CORD Burundi ☐ CORDAID
- ☐ Corporacion Sisma Mujer ☐ CRS - Catholic Relief Services ☐ DanChurchAid
- ☐ Fund for Congolese Women ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) ☐ Fundación Mi Sangre (FMS)
- ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation ☐ Humanity & Inclusion (HI)
- ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice) ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- ☐ Integrity Watch ☐ International Alert ☐ International Rescue Committee
- ☐ Interpeace ☐ Kvinna till Kvinna Foundation ☐ Life and Peace Institute (LPI)
- ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- ☐ Mercy Corps ☐ MLAL - ProgettoMondo ☐ MSIS-TATAO
- ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
- ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul ☐ ONG AZHAR ☐ OXFAM
- ☐ Peace Direct ☐ Plan International ☐ PNG UN Country Fund
- ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- ☐ Saferworld ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- ☐ Save the Children ☐ Search for Common Ground (SFCG) ☐ SismaMujer
- ☐ SOS Sahel Sudan ☐ Stichting Impunity Watch ☐ Tearfund
- ☐ The Carter Center, Inc. ☐ Trocaire ☐ War Child
- ☐ World Vision International ☐ World Vision Myanmar ☐ ZOA
- ☐ blank_placeholder ☒ Otro, especificar

Otro, por favor especificar

Stichting War Child

*

¿Existen otros receptores para este proyecto?

*

- ☒ Sin otros receptores
- ☐ Si, solo otros receptores ONU
- ☐ Si, solo otros receptores no-ONU
- ☐ Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU

*

Seleccione todos los que aplican

- ☐ PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- ☐ OIM: Organización Internacional para las Migraciones
- ☐ UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- ☐ ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ☐ ONU Mujeres ☐ ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
- ☐ UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
- ☐ FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
- ☐ PMA: Programa Mundial de Alimentos
- ☐ ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
- ☐ UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
- ☐ PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ☐ OIT: Organización Internacional del Trabajo
- ☐ OMS: Organización Mundial de la Salud ☐ OPS/OMS
- ☐ UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
- ☐ UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
- ☐ UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
- ☐ ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
- ☐ CCI: Centro de Comercio Internacional ☐ Departamento de Operaciones de Paz de la ONU
- ☐ Otro, especificar

Otro, por favor especificar

*

Seleccionar otros receptores no-ONU

- ☐ ACTED
- ☐ Action Aid
- ☐ AEDE
- ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- ☐ American Friends Service Committee (AFSC)
- ☐ Avocats Sans Frontières
- ☐ Avocats Sans Frontières Belgium
- ☐ Avocats sans frontières Canada
- ☐ CARE International UK
- ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- ☐ Christian Aid Ireland
- ☐ COIPRODEN
- ☐ Concern Worldwide
- ☐ Conexion Guatemala
- ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale
- ☐ CORD Burundi
- ☐ CORDAID
- ☐ Corporacion Sisma Mujer
- ☐ CRS - Catholic Relief Services
- ☐ DanChurchAid
- ☐ Fund for Congolese Women
- ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU)
- ☐ Fundación Mi Sangre (FMS)
- ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation
- ☐ Humanity & Inclusion (HI)
- ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- ☐ Integrity Watch
- ☐ International Alert
- ☐ International Rescue Committee
- ☐ Interpeace
- ☐ Kvinna till Kvinna Foundation
- ☐ Life and Peace Institute (LPI)
- ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- ☐ Mercy Corps
- ☐ MLAL - ProgettoMondo
- ☐ MSIS-TATAO
- ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
- ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ☐ ONG AZHAR
- ☐ OXFAM
- ☐ Peace Direct
- ☐ Plan International
- ☐ PNG UN Country Fund
- ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- ☐ Saferworld
- ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- ☐ Save the Children
- ☐ Search for Common Ground (SFCG)
- ☐ SismaMujer
- ☐ SOS Sahel Sudan
- ☐ Stichting Impunity Watch
- ☐ Tearfund
- ☐ The Carter Center, Inc.
- ☐ Trocaire
- ☐ War Child
- ☐ World Vision International
- ☐ World Vision Myanmar
- ☐ ZOA
- ☐ blank_placeholder
- ☐ Otro, especificar

Otro, por favor especificar

Socios implementadores

A la fecha, ¿a cuantos socios implementadores le ha transferido recursos el proyecto?

2

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a la fecha

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☒ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Corporación Movilizatorio

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementado hasta la fecha? *

115.200

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters

he partner has developed, in collaboration with youth organizations, and has delivered a toolbox for collaborative leadership, consisting of two modules. The first module focuses on strategies, tools, and approaches, while the second module concentrates on alternative conflict resolutions, protection and self-protection, and human rights. The toolbox has been integrated with the political training provided by the other partner, PAX. This serves as a learning tool both in these sessions and in their ongoing process of political participation. All of this contributes to their organizational strengthening and has also provided inputs for advancing community self-protection mechanisms.

Similarly, the partner has led the logistical and administrative operations of the three knowledge exchanges within the project. Consequently, it has fostered the sharing and expansion of learnings from the sessions and training that the youth have obtained with other young people from different territories during these activities.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a la fecha

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- ☐ Asociación Nacional de jóvenes
- ☐ Asociación Nacional de mujeres
- ☒ Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- ☐ Asociación subnacional de jóvenes
- ☐ Asociación subnacional de mujeres
- ☐ Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales de la sociedad civil
- ☐ Organizaciones regionales
- ☐ ONGs internacionales
- ☐ Entidades gubernamentales
- ☐ Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Fundación Pax Colombia

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementado hasta la fecha? *

100.868

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters

The partner has supported the consolidation of R1's organizational strengthening by conducting political training sessions and participating in the design and implementation of awareness workshops led by youth. Additionally, through the development of communication strategies and campaigns, they have strengthened and trained young people in these lines of communication and advocacy within their own youth organizations. Similarly, they led the third knowledge exchange, where young people could share their learnings in this line of advocacy and political participation.

Furthermore, they have collaborated with War Child in developing maps of key actors for both formal and informal protection and the prevention and response to risks associated with political participation, as well as maps of key actors and intersectoral participation spaces through workshops with youth organizations. These inputs are crucial for strengthening protection mechanisms and enhancing the political participation of young people.

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado (calculado automáticamente)
Otro, especificar	*	*	*	NaN%
Stichting War Child	1728692*	1210084*	616249*	35.65%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

La tasa aproximada de ejecución como porcentaje del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **35.65%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto?

☒ Correcto ☐ Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje

» Presupuestación sensible al género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto.

47.56

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 822165.92**. ¿Puede confirmar que esto es correcto?

☐ Correcto ☒ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses

822249.70

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 293088.02**. ¿Es esto correcto?

☒ Correcto ☐ Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO
Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#)

ANNEX D 202404 PROJECT 140126 WAR CHILD Ver2-17_32_21.xlsx



Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- ☐ Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- ☒ Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE
- ☐ Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- ☐ Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- ☐ Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- ☒ Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las área prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- ☐ (1.1) Reforma de sector de seguridad
- ☐ (1.2) Estado de derecho
- ☐ (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- ☒ (1.4) Diálogo político
- ☐ (2.1) Reconciliación nacional
- ☐ (2.2) Gobernanza democrática
- ☐ (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- ☐ (3.1) Empleo
- ☐ (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- ☐ (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- ☐ (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- ☐ (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- ☐ Iniciativa a la promoción de género
- ☒ Iniciativa a la promoción de juventud
- ☐ Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Proyecto transfronterizo o regional
- ☐ Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? *

- ☒ Si
- ☐ No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

The steering committee will meet in the first week of June as a conclusion to a cycle of preparatory meetings of technical committees for the definition of a new proposal to the donor of the project's general budget. It will have the participation of the state counterpart, the vice ministry for youth (which replaced Colombia Joven), which has been in a period of adjustments due to its recent opening.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

etween January and March 2024, we participated in working groups coordinated by the Presidential Council for Human Rights in the department of Cauca, related to the territorial coordination of state actions and projects and actions of both autonomous civil society and those financed by cooperation, with the objective of making them complementary and relevant to the situation in northern Cauca, particularly in relation to the impact of young people. In this framework, preliminary communication has been established with the entity that replaced Colombia Joven, the state counterpart of the project, within the framework of an internal administrative reform of the presidency: Vice Ministry of Youth, of the Ministry of Equality.

Likewise, coordination meetings have begun with the Department for Social Prosperity (DPS) of the presidency of Colombia, to define a work plan for the coordination of the Mae Kiwe Project with approaches and lines of work related to the sustainability of the participating organizations and strengthening their role in influencing the youth population of their territories, initially with the youth income program and actions in productive inclusion. The agreement to establish an MoU as a working framework has been defined.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte con base en lo que se ha logrado en el período, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se encuentra reportando sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores *

- ☐ No ha comenzado ☐ Inició ☐ Parcialmente completado
- ☒ Completado ☐ No aplica

Contratación de colaboradores/personal *

- ☐ No ha comenzado ☐ Inició ☐ Parcialmente completado
- ☒ Completado ☐ No aplica

Recolección de líneas de base *

- ☐ No ha comenzado ☐ Inició ☐ Parcialmente completado
- ☒ Completado ☐ No aplica

Identificación de beneficiarios *

- ☐ No ha comenzado ☐ Inició ☐ Parcialmente completado
- ☒ Completado ☐ No aplica

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

During the first month of implementation of the Project, the contracting of the implementing partners was carried out, as well as the recruitment of the necessary staff for the operation and achievement of the objectives during the first 2 months, as planned and scheduled. With regard to the identification of beneficiaries, partial progress has been made that is within the programmed indicators and defined in the Project Document, with respect to the reporting period.

A baseline was conducted on peace with the partner youth organizations, using the methodology of daily peace indicators as a reference. Additionally, an organizational diagnosis and a baseline on formal and informal protection mechanisms were carried out, all with a qualitative approach. Following the community-based monitoring approach, the documents of these baselines were reviewed and validated by the participating youth organizations. Similarly, the same participants from the youth organizations shared the findings and analysis of the baselines with partner organizations and national teams. This allowed them to take ownership of the analyses and measurements of their organization and gain a better understanding of its status and the points or challenges to strengthen.

Describa el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos como se indica en el plan de trabajo?

☒ Si

☐ No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

***Qualitative assessments have been carried out, indicating a shift in perceptions regarding awareness and consciousness among various members of the community regarding issues of gender equity, diverse identities, Afrofeminism, among others. For instance, in the awareness workshops conducted with the youth community, pre/post-tests are administered, and it has been demonstrated that around 80% of the participants believe that discussing Afrofeminisms, decolonization, and the empowerment of Black women supports peacebuilding.**

***Grassroots youth organizations have been strengthened through technical assistance in organizational matters and project management. Similarly, there is evidence of reinforcement through the development of their role with high levels of participation, activity organization, mobilization, and decision-making. This is reflected in a defined process of co-creation and joint technical and operational definition of all project activities and processes. Additionally, they have representation in the steering committee, monitoring and evaluation, and communications. Finally, in the hubs of the targeted territories, young people have bi-directional communication mechanisms for complaints, requests, and reports within the framework of accountability processes, which are responded to and addressed within pre-established short response times**

***Measurements were taken during the knowledge exchange sessions, indicating that the various activities and methodologies contribute to their organizational strengthening, community and political participation, and the construction of local peace.**

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

First, it is noteworthy that over 60% of the participant population in this outcome are women, and likewise, over 80% of the participating organizations are women-led or predominantly women-led, including Afro-descendant, indigenous, or urban women.

Furthermore, the appropriately equipped and operational hubs across all three project territories have served as safe spaces for women, where they have been able to engage in activities of listening, expression, and healing, sometimes exclusively for women. They have also been instrumental for women contributing to peace through music, as some of these hubs feature sound setups for song recordings and podcasts, thereby generating artistic productions on themes of female empowerment, gender justice, and social and political advocacy.

Similarly, the hubs and grassroots youth organizations have become points of reference for activating routes against gender-based violence or any form of violence that women may endure in the community.

On the other hand, technical assistance and capacity building for youth organizations led by or primarily composed of women represent support for advancing gender equity, empowerment, and their role in peacebuilding. By providing tools and technical guidance, these youth organizations can increase their impact and outreach to raise awareness and advocate for equity, gender justice, and peacebuilding.

In the same vein, these youth organizations led by or predominantly composed of women have developed methodologies to raise awareness within their communities on gender-related issues. Among the topics covered are gender equity, Afro-feminism, feminism within indigenous Nasa culture, diverse identities, gender-based violence, among others. Additionally, pre- and post-test measurements of these initiatives have shown that over 80% of participants have been sensitized to the mentioned topics.

Moreover, the experience of participating in this project with roles in decision-making, leadership in planning, and execution establishes a positioning within other youth organizations and the community, conveying the message that women possess all the capabilities, knowledge, and experience to occupy such roles.

Lastly, it is worth noting that the implementing organizations, War Child, PAX, and Movilizadorio, support the generation of this message, advocating for the positioning of women in professional roles and decision-making, as the majority of their teams are composed of women, close to 80% of the entire team.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación?

☒ Si

☐ No

SOLO PARA PROYECTOS DE 1+ AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando resultados de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)?

Los resultados de la consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

☐ Si

☒ No

12/6/24, 21:02

PBF June 2024 Project Progress Report

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso en comparación con los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.
Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

File attachment

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

PART II: REPORTE DE AVANCE POR RESULTADOS

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto?

1

2

3

4

5

Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1:

Local collectives led by young Afro-descendant and Indigenous feminists have strengthened their organizational capacities and aligned their narratives, anti-racist, decolonial and feminist approaches

Resultado 2:

Afro-descendant and Indigenous youth collectives, particularly young women, have strengthened protection mechanisms and support networks for young people and civil society members who speak out on political and/or societal issues or participate in political processes.

Resultado 3:

Regional, traditional local authorities and communities have improved their knowledge and perceptions of the participation of young people and women from Afro-descendant and indigenous communities regarding their perspectives, ambitions and needs in local and regional peacebuilding and political processes

Resultado 4:

Resultado 5:

Resultado 6:	*
Resultado 7:	*
Resultado 8:	*
Resultados adicionales	*

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SOBRE LA BASE DE INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, seleccione los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes
- Si el resultado tiene más de cinco productos, seleccione cinco de los productos más relevantes por resultado y proporcione una actualización sobre el progreso realizado con respecto a los tres indicadores de productos más relevantes.
- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» **Resultado 1: Local collectives led by young Afro-descendant and Indigenous feminists have strengthened their organizational capacities and aligned their narratives, anti-racist, decolonial and feminist approaches**

Producto 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrazos (si es el caso)

1.1	Percentage of youth-led collectives' members demonstrating increased knowledge and skills on organizational management, political-decision-making and advocacy	0	70% (including 60% women, 40% men, and 100% youth)	78% (65% women, 34% men, and 100% youth) The progress percentage presented corresponds to the pre/post-test measurements of technical assistance sessions for youth organizations (1.2.1). These measurements have been both quantitative and qualitative approach, regarding the knowledge acquired during these sessions. Additionally, at the beginning of the project, a baseline was established for youth organizations/collectives. Over these months, a midline is being implemented, with plans to conduct an endline to present a final percentage increase in knowledge and skills.	
-----	--	---	--	---	--

1.2	Percentage of young women members of youth-led collectives with increased knowledge and skills on organizational management, political-decision-making and advocacy	0	70%	65%	Regarding this indicator, there is an expectation to increase the number of young women participants for the next technical assistance session. The main challenge for this percentage is that several of the women from youth organizations are between 29 and 35 years old, and they are recognized as mentors or guides in the social and political processes of their collectives/youth organizations. Therefore, it has not been possible to include them in the report as they do not fall within the legal youth age range. However, they participate in project activities and have also increased their knowledge and skills in organizational management, political decision-making, and advocacy.
-----	---	---	-----	-----	--

1.3	A collaborative position paper developed from afro-feminist, decolonial feminist approaches ethnic epistemologies, and antiracist perspectives on intersectionality and peacebuilding.	0	1	1 The collaborative position paper has been developed during the three knowledge exchange sessions, ensuring the participation of representatives from youth organizations/collectives in the three targeted territories. Similarly, it has been enriched according to advancements in strengthening knowledge and experiences in social and political participation processes among youth organizations. The objective of creating this position document is to align and gain clarity on the goals and changes that young people aim to achieve across different territories regarding the spaces, barriers, and dynamics of political and social participation. This is to ensure coherence and unity regarding the changes to be pursued before	
-----	---	----------	----------	--	--

				conducting trainings, awareness-raising activities, and advocacy with key stakeholders.	
--	--	--	--	---	--

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1

Producto 1.1
Afro-descendant and indigenous youth collectives work together with the community to identify and rehabilitate spaces as safe hubs

Producto 1.2
Afro-descendant and Indigenous youth collectives have increased their knowledge and skills on administrative and organizational management, as well as on leadership, political decision-making and advocacy

Producto 1.3
Afro-descendant and indigenous youth collectives participate in exchanges of knowledge on intersectionality, gender, patriarchy, ethnicity and indigenous and Afro-descendant epistemologies

Producto 1.4

Producto 1.5

Otros productos
Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» Producto 1.1

Producto 1.1: Afro- descend ant and indigeno us youth collective s work together with the commun ity to identify and rehabilit ate spaces as safe hubs	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.1.1	Number of community members and youth participating in meetings to identify safe spaces and develop management plans for the hubs	0	150 (including 60% women and 40% men) 6 Months: 100%	154 (including 63% women and 37% men) 6 Months: 100%	154 (including 63% women and 37% men) 6 Months: 100%	
1.1.2	Number of spaces rehabilitated and operationalized as safe hubs.	0	3 6 Months: 3 hubs	3	3	

1.1.3	Number of sustainable management plans developed by youth for the safe hubs	0	3 Sex: 60% - 90 women 40% - 60 men	3 154 Sex: 60% - 97 women 40% - 57 men	3 154 Sex: 60% - 97 women 40% - 57 men	
-------	---	---	---	--	--	--

» Producto 1.2

Producto 1.2: Afro-descendant and Indigenous youth collectives have increased their knowledge and skills on administrative and organizational management, as well as on leadership, political decision-making and advocacy	Indicadores Describir el indicador	Línea de base Ingresar la línea base del indicador	Meta al finalizar el proyecto Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto	Avance para el período reportado o Ingresar el valor del indicador para el período de reporte	Progreso a la fecha Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició	Razones de cambio/retardos (si es el caso) Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante

1.2.1	Number of youth belonging to Afro-descendant and Indigenous collectives who receive training, technical assistance and mentoring on administrative and organizational aspects of managing collectives and promoting impact	0	150 (1 Year) 60 (6 months) Target: 150 (Including 100% youth and 70% women)	120 (Including 100% youth (79 women and 39 men)	152 (including 100% youth , 65% women and 34% men)	there is an expectation to increase the number of young women participants for the next technical assistance session. The main challenge for this percentage is that several of the women from youth organizations are between 29 and 35 years old, and they are recognized as mentors or guides in the social and political processes of their collectives/youth organizations
-------	--	---	--	--	---	---

1.2.2	Toolbox for collaborative leadership developed and contextualized in collaboration with youth collectives.	0	1 1 year: 1 toolbox	1 1 year: 1 toolbox	1 The mentioned toolkit was materialized in both digital and printed formats. This toolkit, designed based on the proposals and information provided by youth organizations, was shared with these organizations as well as with community members. Currently, the partner responsible for this indicator will conduct sessions to provide support and monitor the use and applicability of this tool.	
1.2.3						

» Producto 1.3

Producto 1.3: Afro-descendant and indigenous youth collectives participate in exchanges of knowledge on intersectionality, gender, patriarchy, ethnicity and indigenous and Afro-descendant epistemologies	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

1.3.1	Number of young women and men from Afro-descendant and indigenous communities participating in knowledge exchange meetings.	0	150 youth (including 90 women and 60 men) 1 year: 3 exchange meetings, 1 per location	154 youth (including 97 women and 56 men) 1 year: 3 exchange meetings, 1 per location	154 youth (including 97 women and 56 men) 1 year: 3 exchange meetings, 1 per location. The first exchange took place in Cauca, focusing on promoting educational, recreational, and cultural actions that strengthen human security, mental and psychosocial health, as well as political advocacy and participation in their territories. The second exchange, held in Chocó, particularly addressed the topics of structural racism, Embera art, and cosmogony. The last exchange, in Cali, focused on commemorating the social uprising and the political participation of young people. It is worth noting that the participation	
-------	---	---	--	--	--	--

					in these three events exceeded the figure mentioned, as several individuals attended two or all three exchanges. Therefore, they were not counted as unique participants among the 154 youths reported in this indicator.	
1.3.2	Number of young people participating in sensitization workshops on gender and ethnicities-sensitive narratives for peacebuilding	0	3800 including 100% youth and 40% women 60% men. 2 years: 3800 participating in sensitization workshops.	1784 (59% women and 61%men)	2055 including 100% youth and 59% women and 41% men.	In the third cycle of this sensitization process, a specific thematic framework has been designed to increase and address gender-related topics with men, as their participation in these activities has been a challenge. Therefore, by the end of the reporting period for this indicator, it is expected to achieve a total participation rate of 70% from men.

1.3.3	Youth-led self-management action plan developed for the construction of local peace from Afro-feminist, decolonial feminist and indigenous epistemologies perspectives, articulated with the local and regional political institutions board in the framework of peacebuilding	0	Year 1: 3 management action plans, 1 per location	3	3	This indicator experienced a delay of two months because the development of the three plans was concluded in May. The reasons for the delay are related to the inclusion of new youth organizations throughout the project, different from the initial ones. Consequently, it was necessary to adapt and co-create these plans with these organizations as well, ensuring that they felt represented and agreed with the content of the document. It's important to note that these organizations are also central to their territories and are involved in all project activities.
-------	--	---	---	---	---	---

» Producto 1.4

Producto 1.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Producto 1.5

Producto 1.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Resultado 2: Afro-descendant and Indigenous youth collectives, particularly young women, have strengthened protection mechanisms and support networks for young people and civil society members who speak out on political and/or societal issues or participate in political processes.**

Producto 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
2.1	Percentage of youth (particularly young women) members of youth led collectives that strengthened protection mechanisms and support networks for young people and civil society members.	0	Target: 60% Sex: 70% - 105 women, 30% - 45 men Annual	A qualitative baseline was applied at the beginning of the project. Activities under the indicators aimed at strengthening protection mechanisms began at the end of the project's first year (two months ago), the midline or endline has not yet been applied, awaiting progress in these activities.	Several activities of the indicators have been developed in this result, however, to report a strengthening in youth organizations, it is expected to apply the measurement instruments once the majority of activities of the result finish, it is projected that between the month of September and October the vast majority of the activities are completed and this measurement is concluded .
2.2					
2.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 2

Producto 2.1

Indigenous and afro-descendant young women and men are supported in forming an autonomous observatory that monitors and generates reports on protection risks related to political participation with gender, youth and ethnic perspectives.

Producto 2.2

Young women and men from Afro-descendant and indigenous communities have developed contextualized digital and analogue tools, as mechanisms for self-protection and community protection

Producto 2.3

Afro-descendant and indigenous youth facilitate and promote community-led initiatives to improve the protection of youth participating in political and peacebuilding processes.

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» Producto 2.1

Producto	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el período reportado	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
2.1: Indigenous and afro-descendant young women and men are supported in forming an autonomous observatory that monitors and generates reports on protection risks related to political participation with gender, youth and ethnic perspectives.	<i>Describir el indicador</i>	<i>Ingresar la línea base del indicador</i>	<i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	<i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	<i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	<i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

2.1.1	1 youth-led observatory established on protection risks linked to gender, youth and ethnic-sensitive political participation, established and linked to regional and national networks of human rights observatories for peacebuilding	0	18 months: 1 youth-led observatory established	0	0	This process has encountered significant challenges, necessitating the restructuring of variables, categories, approaches, and dynamics of the observatory. These adjustments have been undertaken despite the potential delay in the established timeline, as it is crucial that all youth from participating organizations feel represented and satisfied with the observatory that will be directed by themselves. Ensuring this also represents a positive factor for its sustainability.
-------	--	---	--	---	---	---

2.1.2	1 Annual report developed by the observatory on differentiated protection risks in communities and strategies for change and peacebuilding, published and disseminated to key actors for the implementation of the peacebuilding policy.	0	Year 2: 1 annual report Sex: 60% - 90 women 40% - 60 men	0	0	
2.1.3						

» Producto 2.2

Producto 2.2:	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el período reportado	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
Young women and men from Afro-descendant and indigenous communities have developed contextualized digital and analogue tools, as mechanisms for self-protection and community protection	Describir el indicador	Ingresar la línea base del indicador	Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto	Ingresar el valor del indicador para el período de reporte	Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició	Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante

2.2.1	Map of non-formal and formal protection key actors of prevention and response to risks associated with political participation that includes the identification of comprehensive care routes specific to each territory, appropriated by the youth-led collectives.	0	0	0	This process has encountered significant challenges, necessitating the restructuring of variables, categories, approaches, and dynamics of the observatory. These adjustments have been undertaken despite the potential delay in the established timeline, as it is crucial that all youth from participating organizations feel represented and satisfied with the observatory that will be directed by themselves. Ensuring this also represents a positive factor for its sustainability.

2.2.2	1 functional safety protocol for the self-protection adapted for young women and men from Afro-descendant and indigenous communities, per location. Number of downloads of functional online safety protocol (app OJO) for the self-protection adopted by young women and men from Afro-descendant and indigenous communities	0	15 months: 3 safety protocol adapted, per location 15 months: 500 downloads	0	0 The preparatory stage and pre-design of workshop and meeting methodology for the OJO project have been completed, including initial evaluations of the methodology. This phase also includes supplementary research activities in preparation for the first meeting with organizations in the different nodes	
2.2.3						

» Producto 2.3

Producto 2.3: Afro-descendant and indigenous youth facilitate and promote community-led initiatives to improve the protection of youth participating in political and peacebuilding processes.	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

2.3.1	Toolbox that includes the definition of parameters for safeguarding policy, mutual agreements for the use of space, the community manual, PSEA (Includes gender) and anti-racism, developed and contextualized by the youth-led collectives and in operation in each Hub	0	Target: 3 15 months:3 Sex: 60% - 90 women 40%-60 men	Target: 3 Sex: 63%-95 women and 38%-57 men	Target: 3 Sex: 63%-95 women and 38%-57 men It is important to mention that this document is subject to minor changes or adjustments according to the entry of new youth organizations into the project, as long as the standard policy frameworks governing the hubs are maintained.	
-------	--	---	--	---	--	--

2.3.2	At least 1 community strategy for the prevention of risks associated with political participation and conflict, constituted under the leadership of youth-led collectives, socialized and appropriated by at least 3 youth-led collectives, and in verifiable operation, per location.	0	3 18 months: 3 community strategies implemented, 1 per location	0 During this process, in March, the methodological transfer of the "Semillas" proposal was conducted, both to the War Child team and representatives of youth organizations. This methodology promotes community ownership from a community-led approach. In April and May, the first phase of socialization was carried out, which involves consulting and socializing with communities about this specific process. For June, the plan is to begin the second phase, "Learning Phase," which entails identifying risks to political participation in their communities to establish the foundations of the community	0	
-------	--	---	--	--	---	--

				strategy.		
--	--	--	--	-----------	--	--

2.3.3	Consolidation of a communication and visibility campaign, per location.	0	3 15 months:3	3 The communication team at Pax designed a proposal for a communications strategy linked to the creation of three communication campaigns for the three nodes. An initial proposal for the campaigns was developed and presented to the youth organizations in each node for approval. Upon receiving their respective feedback, a co-creation laboratory was convened, bringing together the communication team leaders from each node. This laboratory took place during the "Seeds of Knowledge" week, during which various workshops in communication and graphic arts were held to gather inputs for collectively redesigning the communication	3	
-------	---	---	------------------	---	---	--

				campaigns and activity schedule with the communication teams from the nodes.		
.....						

» Producto 2.4

Producto 2.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
.....						
2.4.1						
.....						
2.4.2						
.....						
2.4.3						
.....						

» Producto 2.5

Producto 2.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Resultado 3: Regional, traditional local authorities and communities have improved their knowledge and perceptions of the participation of young people and women from Afro-descendant and indigenous communities regarding their perspectives, ambitions and needs in local and regional peacebuilding and political processes**

Producto 3	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
3.1	Percentage of local and traditional authorities and stakeholders who have demonstrated increased understanding and commitment towards the perspectives, ambitions and needs of young people in relation to their role in peacebuilding and political processes.	0	60%	0	
3.2					
3.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1

2

3

4

5

Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 3

Producto 3.1 Afro-descendant and Indigenous youth, particularly young women, participate in participation scenarios with decision-makers from local and national state institutions and train them on youth-sensitive, ethnic-sensitive and gender-responsive policies, programming and thinking.
Producto 3.2 Youth collectives design and organize advocacy initiatives for communities on Afro-feminist, Indigenous and decolonial feminist perspectives in peacebuilding processes and political decision-making.
Producto 3.3
Producto 3.4
Producto 3.5
Otros productos Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 3.1**

Producto 3.1: Afro- descend ant and Indigeno us youth, particula rly young women, participa te in participa tion scenario s with decision- makers from local and national state institutio ns and train them on youth- sensitive, ethnic- sensitive and gender- responsi ve policies, program ming and thinking.	Indicado res <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

3.1.1	1 map of key actors (stakeholders) and intersectoral participation spaces for the operation of peacebuilding, youth, gender and ethnicity policies, per location	0	1year :3 maps of key actors done, 1 per location	0	0	This indicator experienced delays in its completion and is projected to conclude in June. The delay is due to its alignment with indicator 2.1.1 of the observatory, as it was established that the actor mapping be a tool providing inputs for the observatory, thus optimizing work and time in these processes. It is also worth mentioning that these methodologies have been co-created with youth organizations, which represents additional time in their execution.
-------	--	---	--	---	---	--

3.1.2	1 work agreement between youth-led collectives and local government actors for the realization of training sessions led by young people and aimed at key actors, containing the definition of the intersectoral workspace, the participants, their call and the work schedule, per location	0	3 15 months: 3 work agreement made Sex: 60% - 90 women 40% - 60 men	1 A working agreement was successfully consolidated with the municipal government of Jambalo. This work plan established the themes to sensitize public officials, focusing on topics related to self-government and youth participation therein. Additionally, initial contacts were made with the municipal council of Cauca, with the aim of sensitizing council members to these themes through engagement with youth.	1	
3.1.3	Number of decision-makers and key actors who participated in the training sessions led by young people	0	90 (including 50% women and 0% youth) . 20 months: 90 decision-makers and key actors participated in the training sessions.	0	0	

» **Producto 3.2**

Producto 3.2: Youth collective s design and organize advocacy initiative s for communi- ties on Afro- feminist, Indigeno us and decoloni- al feminist perspect- ives in peacebui- lding processe- s and political decision- making.	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r- etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
--	--	---	---	--	--	--

3.2.1	Number of communication and advocacy strategies developed	0	3 (1 per location) 15th month: 3 communication and advocacy strategies. Sex: 60% - 90 women 40% - 60 men	3 (1 per location) 15th month: 3 communication and advocacy strategies. Sex: 60% - 90 women 40% - 60 men The proposal for the overall communication strategy was designed, presented, and validated with partners and youth organizations. It is now in progress, aligned with the communication campaigns of each node. The target audience presented will increase in the coming months through activities developed within the framework of each node's strategy.		
-------	---	---	---	--	--	--

3.2.2	Number of awareness and promotion campaigns led and organized by youth collectives.	0	3 awareness and promotion campaigns initiated, 1 per location. 18th month:3 Target: 3 campaigns (with envisioned target reach of 15.000 participants) Sex: 60% - 90 women 40% - 60 men	0 Initial and preliminary process of preparation, timeline, and general work plan for awareness-raising and promotion campaigns outlined in the Mae Kiwe Intercultural project, with an existing strategy already developed and validated in the territories of Quibdó, Northern Cauca, and Cali.	0	
3.2.3	Decalogue (illustrated guide) of good practices in leadership and advocacy in ethnic communities including lessons learned and tactics with potential to replicate, developed.	0	1 Year 2: 1 Decalogue produced	0 Compilation and systematization of information from each of the spaces developed during the project as a potential input for the Decalogue	0	

» Producto 3.3

Producto 3.3:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Producto 3.4

Producto 3.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Producto 3.5

Producto 3.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Resultado 4:

Producto 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
4.1					
4.2					
4.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» Producto 4.1

Producto 4.1:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Producto 4.2

Producto 4.2:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Producto 4.3

Producto 4.3:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Producto 4.4

Producto 4.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Producto 4.5

Producto 4.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes

*

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

En caso afirmativo , por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, público objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros	Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento (900 caracteres)

Evento 1	Second Knowledge Exchange Session	08/02/2024	Quibdó	9 youth organizations and collectives representing the delegation from the Cali Node. 4 youth organizations and collectives representing the delegation from the Chocó Node. Youth Program "Huellas Caloto" and Youth Program "Jambaló" from the Cauca Node.	he gathering, titled "Interethnic Gathering for the Dignity of Art and Knowledge," focused on aligning narratives among various youth organizations through methodologies involving cultural exchanges, cosmology, and participation actions within their respective territories.
Evento 2	Third Knowledge Exchange Session	10/04/2024	Cali	3 youth organizations and collectives representing the delegation from the Cali Node. 7 youth organizations and collectives representing the delegation from the Chocó Node. Youth Movement from the northern region of Cauca (Youth Program "Huellas Caloto" and Youth Program "Jambaló" from the Cauca Node.)	The final knowledge exchange session consolidated the position document developed during the first two knowledge exchange sessions. Its objective was to exchange perspectives, actions, and positions of youth organizations regarding political and social participation, connecting their experiences and knowledge with the initiation of coordination and sensitization efforts involving public actors.

Evento 3					
Evento 4					

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.

ii. El impacto del proyecto en sus vidas

iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés
-----------------------	-------------------------	--	--

1	Youth Led organizations Cali: • Kuna Luna: Universidad Libertaria. • Changuito Visual. • Videopandilleros Chocó: • Semillas Negras. • La Manada Rap. • Jóvenes Emberas del Chocó. • Fundación Manitos de Esperanza. • Rey de la Selva. • Nepono Werara. • Luz y Paz. • Mi Territorio Soy yo. Cauca: • Movimiento Juvenil Alvaro Ulcue Chocué: Programa de Jóvenes Huellas, Caloto y Jambaló.	"I think that one of the important actions we have been developing in the project, and which can be taken to other territories, is that we have been discussing empowerment from a feminine perspective, empowerment from our diasporic forms, and that action of equality that should exist among us. We can replicate this in our communities." JD Molana – La Manada Rap (Chocó) "The experience has been very significant because we have explored other spaces; interculturality has been a very important aspect for us to strengthen as a territory." - Willington, Coordinator of the Youth Program of Huellas, Caloto.	"La Manada Rap arrives at the project with the intention of exploring and getting to know other collectives that are also making art, engaging in social actions, and how we can come together and do great things for the community. Mea Kiwe Intercultural is a platform for building from interculturality because it integrates collectives, and these generate changes in the territory. They come together to speak and socialize from who we are and how we can project ourselves". JD Molana – La Manada Rap (Chocó) "The project has come to strengthen the life plan, in this case, for the Youth Program. The project has helped us and is known to the authorities of the same community who have given us the space. The project has helped us as young people to develop entrepreneurial initiatives through various training sessions. The training and the space have contributed greatly to us, forming and educating leaders who can occupy positions to guide and lead the community in the future." Juan Sebastián Campo - Youth Program, Jambaló, Cauca.
2			
3			

4			
---	--	--	--

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

7.02.2024 Coco Kilele y Fredy - Foto por Julieth Pacheco-11_49_35-20_48_26.JPG



Archivo 2

OPCIONAL

IMG_9878-11_49_37-20_48_29.JPG



Archivo 3

OPCIONAL

08.02.2024 Darlin Quintero Cocco Kilele Fredy Ortiz y Julian Restrepo - Foto por Samir Martinez-11_49_40-20_48_32.jp

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

Link 2

OPCIONAL

Link 3

OPCIONAL

Por favor seleccione el cambio que corresponda, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos?

*

Por favor, seleccione hasta 3

- ☐ Procesos de digitalización mejorados
- ☒ Maneras de trabajar innovadoras
- ☐ Movilizando recursos adicionales
- ☐ Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- ☐ Fortaleciendo capacidades
- ☒ Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- ☐ Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- ☐ Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- ☐ Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Partnered with Civil Society Organizations:

In the process of narrative alignment and mutual learning between the three territories, Intercultural Mae Kiwe has been able to identify 6 new youth-led organizations that have joined this process to ensure a more diverse perspective on peacebuilding, including indigenous, Afro-Colombian organizations and urban. This has enriched the collaborative environment of the project and will ensure better outreach to participants in the peacebuilding sessions developed and implemented by the youth collectives. Furthermore, the capacity-building process for local groups led by youth has established a mutual learning approach in which the organizations have achieved a process of learning from each other's experience through 3 knowledge exchange meetings in which have established by consensus the contextual principles for the training of decision makers in each of the intervention locations, considering the necessary contextualization and the lessons learned.

Within this framework, organizations led by young participants are receiving technical, operational, and legal strengthening from War Child.

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Capacity strengthening

Within the framework of the technical curriculum for capacity building on an initial participatory basis of the youth-led organizations participating in the project, 3 knowledge exchange meetings have been held in which the youth-led groups shared their developments. on intersectionality, gender, patriarchy, ethnicity and indigenous and Afro-descendant epistemologies based on local developments. These meetings have been developed in a modular and progressive manner, resulting in agreed guidelines regarding ethnic, feminist, decolonial and anti-racist approaches for the training of local decision makers, as well as a Position Document. A combination of participatory local capacity building with representative intersectional narrative alignment will lay the foundation for developing locally owned organizational processes that network to strengthen themselves and ensure the sustainability of their organizational processes.

Likewise, the youth participating in the project have been actively involved in the ideation and adaptation of the technical and methodological contents of the different activities aimed at strengthening training spaces, formation and promotion of participatory strategies, specifically designed to strengthen skills. and leadership, project management, communication and teamwork capabilities of youth organizations, guaranteeing the application of structural approaches.

Taking into account the progress and expected results, it is observed that the allied youth organizations enrich their critical, self-critical and proactive capacities and postures, understanding the importance of recognizing the dynamics of the social sector and getting involved without losing the essence or ideals of their organizations.

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Estamos trabajando con (aparte de los socios implementadores)

*

- ☐ Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- ☐ Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU
- ☒ En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- ☐ En asociación con instituciones académicas locales
- ☒ Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- ☐ Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- ☐ En asociación con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. *

Obligatorio

- ☒ Personas desempleadas
- ☒ Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- ☒ Comunidades indígenas
- ☐ Personas con discapacidad
- ☐ Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)
- ☒ Mujeres
- ☒ Juventudes
- ☐ Niños/Niñas
- ☒ Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- ☐ Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- ☐ Personas afectadas por desastres naturales
- ☒ Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- ☐ Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

1. Two accountability sessions were conducted in each territory.
2. The midlines to youth organizations are being applied.
3. The baseline surveys conducted were shared by youth organizations with the project's administrative and implementing organizations.
4. Meeting and strengthening sessions on monitoring for focal points have been conducted.
5. The monthly monitoring and evaluation committees with the participation of youth organizations have been conducted.
6. A perception and expectations survey are being applied by the community monitoring focal points.

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? *

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

- ☒ Si
- ☐ No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

In accordance with Outcome 1, on strengthening knowledge and skills of youth organizations, a baseline instrument was designed with a qualitative approach, which contains 5 categories that were agreed upon with the team that leads the technical assistance and strengthening indicator. , these are: 1. Organizational structure 2. Technical Dimension (lines, MEAL, communications) 3. Operational Dimension (Administration and finances) 4. Project Management 6. Participation and Political Incidence For outcome 2, an instrument called "The path of protection" was developed, which focused on determining community and formal protection mechanisms. This was done through steps along a path, where young people determined the risks, factors that increased the identified risks, and the strategies that the community adopted to reduce or confront them. After collecting this information, a report was constructed that contained the results for each participating youth group, with the structure of these categories and subthemes for each one, along with recommendations of greater emphasis by organization for its subsequent strengthening. Once the report was finalized, it was shared with the community monitoring focal points for reading and validation with their respective organizations. Then, under the recommendations for interpretation of the information and language corrections, a second version of this line document was established. base. Finally, the monitoring focal points socialized the information collected with this instrument to all parties interested in the project, generating a process of appropriation of their own information, points to strengthen and, especially, the objective of this process.

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

1.1.1 Attendance list, Photos, Meeting notes, 1.1.2 Before, During, After Photos per space, Rent contracts or purchase receipts per space 1.1.3. Sustainability plans 1.2.1. Attendance list, Photos , Training, g/mentoring agenda, Training/mentoring report 1.2.2. toolbox, Attendance list, Training plan document 1.3.1. Attendance lists, per meeting and location, Reports, Photos 1.3.2. Attendance lists Photos, Meeting notes, Systematization of the activities, Baseline and endline 1.3.3. Action plans 2.3.1. Toolbox per location 2.3.2. Community strategies 2.3.3. Communication and visibility campaign per location, Campaign communication pieces

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción

☒ Si

☐ No

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

The perception survey was developed jointly with partners and community monitoring focal points. This survey is made up of a brief demographic characterization section, followed by a knowledge and perception section about the executing and donor organizations. Subsequently, there are open questions about the knowledge that the participants have about the project and its purpose. Also, baseline and midline assessments were conducted for each of the three project outcomes, using a qualitative approach.

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades?

Si

No

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

According to this process's progress in the project, bidirectional communication mechanisms have been established in the three nodes. Likewise, two accountability sessions have been conducted, where all feedback, complaints, or requests for information from youth organizations and participating communities were systematized. Following this, an infographic was created with the responses and messages from these sessions to ensure information feedback.

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación?

Si

No

No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente:

Respuesta obligatoria

16216

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino?

Si

No

No aplica

Por favor, describa los preparativos

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Información de contacto	Nombre	Organización	Cargo	Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:				
---	--	--	--	--

» Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha?

Si

No

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto?

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo?

Si

No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante:

Algún efecto catalítico

Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin.
Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Sostenibilidad

¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita?

Describe los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Preliminary communication has been established with the entity that replaced Colombia Joven, the state counterpart of the project, within the framework of an internal administrative reform of the presidency: ViceMinistry of Youth, of the Ministry of Equality, to maintain coordination for the fulfillment of the joint strategies defined through an MoU and described in this point of the previous Narrative Project Report. Progress has been made in agreements for the effective political participation of young people with the mayors of Caloto and Jambaló, as well as with the traditional indigenous authorities of these two project locations, to strengthen the capacity and will of these decision makers to develop and implement policies that reflect anti-racist, decolonial, Afro-feminist and indigenous perspectives.

Likewise, coordination meetings have begun with the Department for Social Prosperity (DPS) of the presidency of Colombia, to define a work plan for the coordination of the Mae Kiwe Project with approaches and lines of work related to the sustainability of the participating organizations and strengthening their role in influencing the youth population of their territories, initially with the youth income program and actions in productive inclusion. The agreement to establish an MoU as a working framework has been defined.

Reflective and discussion spaces have been provided with youth-led organizations linked to the project around the sustainability of safe houses and the processes that revolve around them as a strategy to continue contributing to the construction of peace and the generation of protective political environments for women, youth, Afro-descendants and indigenous people.

A delivery methodology for the Collaborative Leadership Toolbox Volume I was developed with a focus on human sustainability in order to guarantee the use, appropriation and replicability of the contents after the completion of the project.

Additionally, within the framework of the project and together with partners, interested youth organizations have received days of legal technical assistance in order to strengthen their formalization process, through knowledge of the step by step necessary to become a legally registered collective. and be more aware of the benefits and responsibilities that this entails.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

The unforeseen contingency of structural reform of government entities that has replaced the signatory state counterpart (Colombia Joven) with a vice ministry of youth has led to initial communication gaps due to almost total rotation of the officials with whom consensus was built, has led to a restart of relationships with new interlocutors, but it has also generated the opportunity to establish relationships at a higher level, given the increased importance of the new institution.

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
--	-------------------	---------	-----------

Evento 1	MEAL committee	This meeting is held monthly (11 committees have already been conducted), with the participation of partners and community monitoring representatives per node. According to the agenda, there are points such as progress by node, monthly planning, monitoring of monthly planning, notices or alerts regarding indicators and strategies or agreements to follow.	This platform has served as a cornerstone for the technical enhancement of youth organizations and the assurance of their participatory rights throughout all stages of the project. It facilitates their access to the project's structural and strategic information, enabling them to contribute opinions and propose enhancements to activity execution, among other aspects. Moreover, through continuous dissemination of technical subjects such as indicators, milestones, and targets, participating organizations have gained invaluable insights, pivotal for fostering their project management capabilities. Additionally, this forum has been instrumental in aligning timelines, agendas, and schedules between partner organizations and youth groups, ensuring adherence to community and youth preferences and availability for activity implementation.
-----------------	-----------------------	---	---

Evento 2	Accountability sessions	he fi rst accountabilitysession was conducted in-person in each territory,providing a forum foractive and honest dialoguebetween the managementof the project'simplementingorganizations and theyouth organizations. Theagenda for this sessioncomprised two maincomponents. Firstly, therewas a presentation oftechnical and fi nancialprogress updates on theproject. This includedprogress on indicators,participation rates, activityreports, and updates fromall three consortiumorganizations. Additionally,an overview ofexpenditure, costs,budgetary changes, andactions taken to date wasprovided. Secondly,following the presentationof this information andprevious feedback fromthe youth, an opendialogue was initiated toaddress questions,complaints, requests forinformation, or proposalsregarding upcomingproject activities.Subsequently, the fi ndingswere systematized, andmeetings were held withthe individuals and teamsinvolved in addressingeach message conveyed bythe youth in the youthorganizations. Actionswere established for eachof these messages.Following this, a report andan infographic werecreated for furtherdissemination among theyouth. Lastly, this processis under continuousmonitoring, and	Among the findings, thereis a need to align andbalance administrative andlogistical processesrequired for theoperationalization ofactivities with the politicalpositions and timelines ofyouth organizations.Additionally, there is arecognized necessity toincrease technicalassistance sessions indigital marketing andfundraising. Furthermore,youth organizationsuggested greatercoordination among thenumerous project activitiesto avoid disrupting theirown actions in theirrespective territories. Theyalso requested the sharingof project-collectedinformation that couldserve as tools for visibilityand resource
----------	-------------------------	--	---

		some gresponse actions orproposals are still beingimplemented.	
Evento 3	Baseline Application toNew Organizations	Youth organizations haverecently joined the project,marking an achievement.Taking into considerationthe unique characteristicsof each youth organization,the organizationaldiagnostic baseline wasapplied to the neworganizations participatingin the project.	The information and findings gathered providedinsights into the topicscovered in the technicalassistance sessions andknowledge exchangethemes led by youngpeople.
Evento 4			
Evento 5			
Evento 6			
Evento 7			
Evento 8			

Pasos finales

- Guardar una copia en pdf del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- **Por favor, cargar la versión pdf del reporte, así como también el reporte financiero en formato Excel en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.