

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☒ Semestriel
☐ Annuel
☐ Final
☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2024-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Patrice Laventure, Cheffe du Projet PBF Anti-Corruption

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Djenanne FELIZ-DESIR, Cheffe de l'Unité de Gouvernance

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ Oui ☒ Non

☐ Asie et le Pacifique
 ☐ Afrique centrale et australe
 ☐ Afrique de l'Est

☐ Europe et Asie centrale
 ☐ Global
 ☒ Amérique Latine et Caraïbes

☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord
 ☐ Afrique de l'Ouest

☐ Bolivie
 ☐ Colombie
 ☐ Costa Rica

☐ République dominicaine
 ☐ Équateur
 ☐ El Salvador

☐ Guatemala
 ☒ Haïti
 ☐ Honduras

☐ Peru
 ☐ Autres, précisez

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

*

- ☐ 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- ☐ 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- ☐ 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- ☐ 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- ☐ 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- ☐ 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- ☒ 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- ☐ 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- ☐ 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- ☐ 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- ☐ 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- ☐ 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- ☐ 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- ☐ 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- ☐ 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- ☐ 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- ☐ 00140523: Jeunesse agroécologie et emplois verts pour la paix en Haïti
- ☐ 00140651: Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations Etat-Citoyen et encourager le développement d'une paix durable en Haïti
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2021-12-15

Date de fin du projet *

2024-12-17

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Réciiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies ☒ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ☐ ACTED
- ☐ Action Aid
- ☐ AEDE
- ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- ☐ American Friends Service Committee (AFSC)
- ☐ Avocats Sans Frontières
- ☐ Avocats Sans Frontières Belgium
- ☐ Avocats sans frontières Canada
- ☐ CARE International UK
- ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- ☐ Christian Aid Ireland
- ☐ COIPRODEN
- ☐ Concern Worldwide
- ☐ Conexion Guatemala
- ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale
- ☐ CORD Burundi
- ☐ CORDAID
- ☐ Corporacion Sisma Mujer
- ☐ CRS - Catholic Relief Services
- ☐ DanChurchAid
- ☐ Fund for Congolese Women
- ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU)
- ☐ Fundación Mi Sangre (FMS)
- ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation
- ☐ Humanity & Inclusion (HI)
- ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- ☐ Integrity Watch
- ☐ International Alert
- ☐ International Rescue Committee
- ☐ Interpeace
- ☐ Kvinna till Kvinna Foundation
- ☐ Life and Peace Institute (LPI)
- ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- ☐ Mercy Corps
- ☐ MLAL - ProgettoMondo
- ☐ MSIS-TATAO
- ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
- ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ☐ ONG AZHAR
- ☐ OXFAM
- ☐ Peace Direct
- ☐ Plan International
- ☐ PNG UN Country Fund
- ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- ☐ Saferworld
- ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- ☐ Save the Children
- ☐ Search for Common Ground (SFCG)
- ☐ SismaMujer
- ☐ SOS Sahel Sudan
- ☐ Stichting Impunity Watch
- ☐ Tearfund
- ☐ The Carter Center, Inc.
- ☐ Trocaire
- ☐ War Child
- ☐ World Vision International
- ☐ World Vision Myanmar
- ☐ ZOA
- ☐ blank_placeholder
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

5

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

Organisations de la société locale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AFPEC

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

123380.09

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Transfert de connaissance, formation, sensibilisation

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

OSC

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

IHDH

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

44737.50

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Sensibilisation, formation et monitoring des dépenses publiques en conformité avec la convention international contre la corruption

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile locale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

FJKL

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

30248.40

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Consultations et formation des OSCs locales

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la société civile locale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

OCNH

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

34845.60

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Sensibilisation et échanges avec la population et les acteurs impliqués en vue de renforcer leurs connaissances sur les mécanismes de revendication sur les faits de corruption.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
☐ Associations Nationales de Femmes
☐ Autres Associations Nationales de la société civile
☐ Associations sous-nationales de jeunes
☐ Associations sous-nationales de femmes
☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
☐ Organisations régionales de la société civile
☐ Organisations Régionales
☐ ONGs Internationales
☐ Entité gouvernementale
☒ Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation Onusienne

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

OHCHR

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

490000.00

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Sensibiliser la population sur les moyens pacifiques de revendication des ses droits.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développem ent	2100000.00*	1120000.00*	1341561.69*	63.88%
	*	*	*	%
UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime	900000*	490000.00*	285416.24*	31.71%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3000000	1610000	1626977.93	54.23%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **54.23%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet?

25.17

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 755100**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

755009.28

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 409510.34**. Ce montant est-il correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

409510.34

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport Financier consolide au 31 mai 2024_ PBFCorruption-10_37_13.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☒ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durant le cycle de ce rapport plusieurs rencontres ont été initiées auprès des autorités étatiques. Le projet a rencontré les responsables de l'Ecole de la Magistrature (EMA) devant héberger les sessions de formations à réaliser, y compris au bénéfice des Officiers de Police Judiciaires (OPJ) ; les responsables de l'Académie de Police sur la formation des Commissaires et des Inspecteurs en matière de lutte contre la corruption ainsi que le directoire de l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC). Les rencontres avec l'ULCC ont notamment permis de recadrer les activités de sensibilisation prévues dans le cadre du projet afin de les adapter aux pratiques de corruption observées au niveau local et d'identifier les stratégies d'intervention visant à prévenir durablement ces pratiques. Des rencontres ont aussi été organisées avec le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base

- ☐ Ne pas commencé
 ☒ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☐ Complété
 ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre du projet a subi des retards significatifs durant les six premiers mois de l'année 2024. Ces retards sont principalement dus à la violence des gangs armés qui paralyse Haïti depuis plusieurs années, rendant difficile la conduite des activités sur le terrain.

La dégradation des conditions de sécurité dans les zones d'intervention du projet a sérieusement entravé la capacité opérationnelle de l'équipe du projet et l'engagement des partenaires nationaux dans l'exécution des activités planifiées. Cette situation s'est concrètement traduite par la restriction des déplacements de l'équipe du projet sur le terrain, la perturbation des interactions entre le projet et les partenaires nationaux et locaux et le non-respect des délais prévus dans le plan de travail annuel. En conséquence, la capacité du projet à finaliser la mise en œuvre des activités restantes d'ici fin décembre 2024 a été compromise. Cet état de fait remet en cause les objectifs fixés pour la période et menace la réalisation complète du projet tel que convenu dans le cadre de la demande d'extension sans coût approuvé par le PBSO.

En dépit de ces difficultés, la détermination du projet à atteindre ses objectifs reste intacte. Des mesures de contingence et des stratégies alternatives sont en cours d'élaboration pour surmonter le retard accusé et garantir la poursuite efficace des activités du projet dès que les conditions le permettront. Parmi ces mesures figure la planification flexible et, au besoin, le réajustement des activités tel que cela a été suggéré par le PBSO au portefeuille du PBF en Haïti. Une deuxième extension sans coût est en cours de discussion pour compenser les retards subis et permettre la réalisation complète des objectifs du projet.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

D'un point de vue global, le projet est sur une bonne voie en vue d'atteindre les résultats escomptés. Sur le résultat global du projet, d'importants progrès ont été observés touchant la sensibilisation de la population en général à travers le territoire national et le renforcement des capacités des partenaires institutionnels et aussi de la société civile en particulier les femmes et les jeunes.

Le Projet continue de travailler sur la campagne de communication. Des spots audios à portée éducative seront développés sur les effets de la corruption et le rôle des acteurs au niveau de la lutte contre la corruption ainsi que des émissions télédiffusées seront aussi produites.

Dans le prolongement de la mission de terrain qu'il a effectué, en janvier 2024, dans les départements du Nord et du Nord-Est pour identifier l'impact des pratiques de corruption sur le quotidien et l'exercice des droits sociaux et économiques des populations locales, le projet prévoit de lancer au courant du mois de juillet-août une enquête de perception dans plusieurs communes. Les TDRs de l'enquête ont déjà été élaborés et des discussions sont en cours avec l'ULCC. Cette enquête, menée en étroite collaboration avec l'ULCC, permettra non seulement de mieux comprendre les défis locaux de la corruption grâce à des données quantitatives, mais aussi d'élaborer des stratégies d'intervention adaptées aux besoins et aux attentes des acteurs locaux pour promouvoir une gouvernance éthique et transparente au sein de leur communauté.

Dans le cadre des activités de sensibilisation qu'il a initiées depuis juillet 2023, le projet continue à appuyer l'ULCC dans la reproduction et la vulgarisation des supports d'éducation contre la corruption à destination du public et dans l'opérationnalisation de la chaire anti-corruption. Il appuie également l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti à planifier des activités de sensibilisation du personnel de la police dans le Grand Nord ainsi que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans ses efforts de sensibilisation des magistrats autour du Guide de déontologie du magistrat

Des avancées considérables sont à constater au niveau du traitement des dossiers de corruption reçus par les autorités judiciaires, en particulier au niveau du parquet. Des dossiers investigués par l'ULCC sont traités par le parquet donnant lieu à des actes d'inculpation et d'arrestation même si aucune décision judiciaire n'ait été encore effective. Le Projet a pu, grâce aux partenaires de la société civile qui y sont impliqués, influencer sur une appropriation respective par chacune des institutions clés mandatées légalement pour conduire la lutte contre la corruption de leur rôle et de leur mission.

Dans la mission de soutenir les autorités haïtiennes dans la lutte contre la corruption, Le PNUD et l'ONUSUD ont conjointement développé un manuel anti-corruption ad hoc introductif destiné aux magistrats et aux officiers de police judiciaire, afin de répondre à leurs besoins en établissant une base de connaissances commune. Ce manuel servira de fondement à une série de sessions de formation qui seront animées par les experts sur le terrain de l'ONUSUD, avec le soutien d'un consultant national qui s'est penché sur les spécificités de la législation nationale.

Du 20 au 22 février, la première session de formation a été organisée en collaboration avec le PNUD et l'EMA. Cette formation faisait partie d'un effort coordonné et collaboratif avec le projet de l'ONUSUD « Renforcement de la capacité haïtienne à lutter contre la corruption et l'impunité » financé par le Canada. L'atelier a réuni 27 magistrats (9 femmes et 18 hommes) issus de différents bureaux de procureurs, tribunaux, cours d'appel et de l'École de la Magistrature de Port-au-Prince.

Le projet constitue à n'en point douter un véritable levier en particulier pour l'Unité de Lutte contre la Corruption qui ne ménage aucun effort à jouer son rôle édicté par la loi de la manière la plus efficace que possible. En dépit de la situation actuelle, le projet a pu accompagner l'ULCC dans l'organisation de la journée de la déclaration de patrimoine. L'activité a visé la sensibilisation des personnalités politiques, des fonctionnaires et agents publics de leur obligation de déclarer leur patrimoine conformément au vœu de la loi du 12 février 2008. Au même temps, l'activité a réussi à atteindre un autre objectif important : celui de faciliter et accompagner les assujettis à la déclaration de patrimoine, en les guidant tout au long du processus et en les aidant à remplir le formulaire de déclaration. Cette journée de sensibilisation de patrimoine qui s'est tenue le 29 février 2024 à travers les différents bureaux de l'ULCC se trouvant dans le département de l'Ouest, du Nord, du Sud et du Centre a pu accueillir un total de 481 visiteurs desquels un nombre de 75 personnes ont pu remplir leur déclaration de patrimoine sur place. A noter que cette journée de sensibilisation sur la déclaration de patrimoine a été soutenue du point de vue technique et financier par le Projet de lutte contre la corruption et aussi d'une manière synergique par le projet de l'ONUSUD « Renforcement de la capacité haïtienne à lutter contre la corruption et l'impunité » financé par le Canada.

Il est à souligner que l'aggravation de la crise politique en Haïti ayant débouché sur une paralysie totale des activités dans le

département de l'Ouest sous les agitations des gangs a depuis le début de ce semestre impacté considérablement les réalisations du projet devant se concentrer sur la mise en place du dialogue national sur la lutte contre la corruption et aussi des actions devant conduire au renforcement des capacités des institutions nationales en vue de lutter contre la corruption et en particulier le renforcement de la coordination inter-institutionnelle pour lutter contre la corruption. Aucune mitigation de ce blocage n'était possible dans la mesure où les voies d'accès sur les autres départements ont été aussi rendues impossibles par le blocage des vols aériens et des voies terrestres, ces actions devront pouvoir être réalisées une fois que la crise politique sera atténuée.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, un accent particulier a été sur la participation des femmes et des activités spécifiques au genre ont été réalisées. D'une part, au niveau de la coordination du projet, une femme occupe le rôle de coordination pour l'ONUDC et une autre pour le PNUD. Au niveau de OHCHR, une autre femme joue le rôle de responsable de renforcement de capacités. Sur les trois organisations partenaires impliquées dans la mise en œuvre des activités de ce résultat, une, la Fondasyon Je Klere est dirigée administrativement par une femme. Dans le cadre des activités de sensibilisation, le projet a particulièrement veillé à la mobilisation des femmes. Parmi les 695 participants aux causeries communautaires, 237 sont des femmes, soit 34%. De plus, les thématiques abordées dans le cadre de ces causeries ont aussi été sensibles au genre. C'est notamment le cas de la causerie à Jérémie qui a porté sur l'impact de la corruption dans le traitement des dossiers judiciaires en matière de violences sexuelles. Un atelier sur la corruption et le genre a été réalisé et touchait spécifiquement les femmes avec l'Association des Femme Juges comme partenaire de mise en œuvre.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet est en voie d'atteindre de changements positifs au niveau des résultats de la consolidation de la paix par les efforts de sensibilisation au niveau des différentes catégories de la population. La journée de sensibilisation sur la déclaration de patrimoine organisée par l'ULCC durant le premier semestre de cette année a eu un important effet de levier du projet de lutte contre la corruption. Quoique cette journée ait été fortement impactée par des mouvements sociaux politiques, elle a quand même pu drainer un bon nombre de participants à travers les 5 bureaux départementaux de l'ULCC et des agents de la fonction publique haïtienne ont pu faire leur déclaration de patrimoine sur place. La population haïtienne dans son ensemble a pu être aussi sensibilisée sur les effets néfastes de la corruption à travers les différentes actions de sensibilisation du projet. Les partenaires du projet au niveau de la société civile ont pu de leur côté contribuer aux efforts de sensibilisation de la population dans les différents départements du pays

Le projet a réussi à susciter une véritable dynamique locale dans le cadre de la lutte contre la corruption en Haïti, notamment en engageant la population et les organisations de la société civile. À travers diverses activités de sensibilisation, telles que les causeries communautaires, les spots audio et vidéos, le procès simulé et le théâtre, il a permis aux acteurs locaux de mieux connaître leurs droits et devoirs en matière de lutte contre la corruption et de disposer de moyens pacifiques leur permettant d'exprimer leurs revendications dans ce cadre.

Dans les départements du Nord, Sud, Centre et Ouest par exemple, plus de 695 personnes, issues pour la plupart des organisations de la société civile, ont été sensibilisées par le projet à travers des causeries communautaires. Ces initiatives ont non seulement éveillé la conscience des participants sur l'impact de la corruption sur l'exercice des droits sociaux et économiques des populations locales mais aussi sur les outils disponibles pour la combattre.

Dans le cadre des mécanismes prévus par le projet pour l'observation de la corruption à l'échelle locale, un certain nombre de ces personnes seront mobilisées et leur capacités techniques et matérielles seront renforcées pour documenter, rapporter et mener des actions de plaidoyer sur les pratiques de corruption. Ainsi, en offrant des formations et en fournissant des ressources nécessaires à ces personnes issues de la société civile, le projet entend renforcer les réseaux locaux de vigilance citoyenne capable de surveiller et de dénoncer les actes de corruption en Haïti.

Au niveau institutionnel, des officiers de la police judiciaire et des enquêteurs de l'Unité de lutte contre la corruption ont pu bénéficier des programmes de renforcement de capacités pouvant leur permettre de mieux appréhender les actes de corruption et d'en donner suite. Les nombreux dossiers d'enquête de cas de corruption envoyés par l'ULCC au Commissaire de Gouvernement peuvent en être considérés un résultat tangible.

Les partenaires du projet au niveau de la société civile ont eux aussi pu contribuer chacun de leur côté. L'Académie de Formation Professionnelle et des Cadres (AFPEC) apporte, dans le cadre du partenariat en cours avec le projet, une importante contribution en matière de changement sociétal et institutionnel. Un cours sur la corruption est en phase de validation au sein du secteur universitaire et implique la participation de la Conférence des Recteurs des Universités (CORPUHA). Ce cours sera versé en enseignement au sein de l'Ecole Nationale d'Administration Publique (ENAP) et d'autres Facultés. Un concours de mémoire sur la corruption est aussi en phase de réalisation avec les étudiants venant de différents centres universitaires du pays

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

Un dialogue national sur la lutte contre la corruption est établi à travers de larges consultations multi-niveaux et permet de faire ér

Résultat 2

La population, et notamment les femmes et les jeunes, est mieux à même d'exercer ses droits et ses devoirs en matière de lutte co

Résultat 3

Les capacités des institutions nationales pour lutter contre la corruption sont renforcées en mettant l'accent sur la prévention et ur

Résultat 4

Résultat 5

Résultat 6

Résultat 7

6/15/24, 12:46 PM

PBF June 2024 Project Progress Report

Résultat 8

Résultats Additionnels

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Un dialogue national sur la lutte contre la corruption est établi à travers de larges consultations multi-niveaux et permet de faire émerger un consensus sur les actions à mener

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Pourcentage de recommandations et décisions de la plateforme mises en œuvre permettant de renforcer le consensus national dans la lutte contre l'impunité et la corruption	0	Au moins 35%	0	Activité en attente en raison des retards
1.2	Pourcentage des recommandations relatives à la cohésion sociale en lien avec la corruption/impunité é produites par des consultations incluant des représentants de toutes les parties	0	90% des recommandations	0	Activité en attente en raison des retards administratifs et de la situation d'insécurité et de conflits armés. Relance envisagée au second semestre 2024, sous de la stabilité du pays.
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

12345Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Une plateforme de dialogue multi-acteurs autour de la lutte contre la corruption est mise en place

Produit 1.2

Une feuille de route inclusive est développée par la plateforme multi-acteurs sur la lutte contre la corruption

Produit 1.3

Les capacités de la plateforme multi-acteurs sont renforcées pour élaborer d'une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la cor

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Une plateforme de dialogue multi-acteurs autour de la lutte contre la corruption est mise en place	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	--	--	---

29/80

1.1.2	Existence de la plateforme et de ses structures de gouvernance	0	1	0	0	La situation d'insécurité/de conflits armés a entraîné ce retard dans la mise en œuvre régulière des activités du projet. Les TDR de l'activité sont disponibles et des réunions concernant la mise en œuvre de la plateforme sont déjà initiées. La reprise de cette activité est prévue au second semestre de l'année 2024, sous réserve de la stabilité du pays.
-------	--	---	---	---	---	---

1.1.3	Nombre de participants aux réunions et aux évènements thématiques relatifs à la consolidation de la paix, la cohésion sociale	0	Au moins 300, désagrége	0	317 participants en	Cette activité dépend également de l'existence de la plateforme. Un atelier de présentation de ladite plateforme est prévu pour finaliser cette phase. La relance est prévue au second semestre de l'année 2024, sous réserve de la stabilité du pays
-------	---	---	-------------------------	---	---------------------	---

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Une feuille de route inclusive est développée par la plateforme multi-acteurs sur la lutte contre la corruption	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Nombre de participants aux sessions de consultation, désagrégué par âge, sexe, et zone géographique	0	100 (dont au moins 30 femmes)	0	0	La situation d'insécurité/de conflits armés a entraîné ce retard dans la mise en œuvre régulière des activités du projet. La reprise est prévue au second semestre de l'année 2024, sous réserve de la stabilité du pays.

1.2.2	Existence de la feuille de route nationale	0	1	0	0	La situation d'insécurité/de conflits armés a entraîné ce retard dans la mise en œuvre régulière des activités du projet. La reprise est prévue au second semestre de l'année 2024, sous réserve de la stabilité du pays.
-------	--	---	---	---	---	---

1.2.3	Nombre d'acteurs sensibilisés et Informés sur la feuille de route	0	Au moins 250 (dont 100 femmes et jeunes)	0	0	La situation d'insécurité/de conflits armés a entraîné ce retard dans la mise en œuvre régulière des activités du projet. La reprise est prévue au second semestre de l'année 2024, sous réserve de la stabilité du pays.
-------	---	---	--	---	---	---

» Produit 1.3

Produit 1.3 : Les capacités de la plateform e multi- acteurs sont renforcée s pour élaborer d'une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruptio n	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicate ur/ milestone <i>-</i>	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Existence du diagnostic	0	1	1	1	

1.3.2	Indicateur 1.3.2 Nombre de participants aux formations, pourcentage d'augmentation des Connaissances notamment sur la cohésion sociale et la consolidation de la paix liés à la corruption/impunité, désagrége par âge, sexe et zone géographique	0	Au moins 35 personnes	0	0	Activité en attente après des
-------	--	---	-----------------------	---	---	-------------------------------

1.3.3	Nombre de formateurs formés, désagregé par sexe et par zone géographique	0	Au moins 25 personnes	0	0	Les modules devant servir à la formation des formateurs sont disponibles. Activité en attente après des retards d'ordre administratif rencontrés et d'aggravation de la situation d'instabilité qui a entravé sa mise en œuvre. La reprise est prévue au second semestre
-------	--	---	-----------------------	---	---	---

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateu rs	Indicateu r de base	Cible de fin de projet	Etapas d'indicate ur/ milestone	Progrès actuel de l'indicate ur	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : La population, et notamment les femmes et les jeunes, est mieux à même d'exercer ses droits et ses devoirs en matière de lutte contre la corruption et dispose de moyens pacifiques pour exprimer ses revendications

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage de la population ayant été sensibilisée en vue de promouvoir la redevabilité et la lutte contre la corruption	0	Au moins 70% (dont 30% de femme et 30% de jeunes)	10%	ctivité en attente après des retards d'ordre administratif rencontrés et d'aggravation de la situation d'instabilité qui a entravé sa mise en œuvre. La reprise est prévue au second semestre
2.2	Pourcentage des participants aux évènements de sensibilisation et de de formation qui estiment être mieux en mesure d'exercer leurs droits et leurs devoirs en matière de la corruption/impunité, désagréé par âge et par sexe	0	Au moins 70 % (dont 40% de femme et 30% de jeunes)	10%	ctivité en attente après des retards d'ordre administratif
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les citoyens, notamment grâce aux organisations de la société civile, ont un meilleur accès à l'information sur leurs droits et leurs c

Produit 2.2

Les mécanismes d'observation de la société civile sont renforcés

Produit 2.3

Des supports d'éducation à la lutte contre la corruption et à l'intégrité ciblant les jeunes sont élaborés

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etales d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1 : Les citoyens, notamment grâce aux organisations de la société civile, ont un meilleur accès à l'information sur leurs droits et leurs devoirs	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>.....</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre de personnes sensibilisées et outillées sur la lutte contre la corruption désagrégée par âge, sexe et par zone géographique	0	100 (dont au moins 30% des femmes et)	273 (dont 27% des femmes et plus de 15%)	273 (dont 27% des femmes et plus de 15%)	

2.1.2	Pourcentage de la population sensibilisée sur la corruption, y compris le nombre d'élèves et des membres des secteurs publics et privés désagrégué par âge, sexe et zone géographique	0	50% (dont au moins 30% des femmes)	10%	10%	Activité en attente en raison des retards
2.1.3	Nombre de participants outillés sur leur rôle et le mécanisme d'examen	0	40 (dont 20 femmes et 13 jeunes)	0	16 (dont 1 femme)	Activité en attente en raison des retards administratifs et de la situation d'insécurité et de conflits armés. Relance envisagée au second semestre 2024, sous réserve de la stabilité du pays

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Les mécanis mes d'observa tion de la société civile sont renforcés	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicate ur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Existence d'un observatoire de lutte contre la corruption	0	1	0		Activité en attente en raison des retards administratifs et de la situation d'insécurité et de conflits armés. Relance envisagée au second semestre 2024, sous de la stabilité du pays.

2.2.2	Nombre d'activités de monitoring ayant abouti à un rapport sur la corruption	0	2	0	0	Activité en attente en raison des retards administratifs et de la situation d'insécurité et de conflits armés. Relance envisagée au second semestre 2024, sous de la stabilité du pays.
2.2.3	Nombre de personnes outillées sur la question de corruption au regard des recommandations des organes de traités	20%	40 (dont au moins 30% des femmes)	0	0	Activité en attente en raison des retards administratifs et de la situation d'insécurité et de conflits armés. Relance envisagée au second semestre 2024, sous de la stabilité du pays.

» Produit 2.3

Produit 2.3 : Des supports d'éducati on à la lutte contre la corruptio n et à l'intégrité ciblant les jeunes sont élaborés	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicate ur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---	---	---	--	---	--	--

2.3.1	Nombre de participants de l'École de la Magistrature, à l'École Nationale de l'administration et l'Académie de Police formés sur la lutte contre la corruption désagrégée par sexe et par zone géographique	0	150 (dont au moins 40% de femmes)	33 environ (dont 30% de femmes)	33 environ (dont 30% de femmes)	Module de formation disponible. Des séances de formation ont été réalisées du 20 au 22 février 2024. Activité en attente en raison des retards administratifs et de la situation d'insécurité et de conflits armés. Relance envisagée au second semestre 2024, sous de la stabilité du pays
-------	---	---	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--

2.3.2	Existence des manuels éducatifs d'éthique pouvant être intégrés dans le programme national de l'Éducation nationale	0	2	0	0	Rencontre initiée avec l'ULCC sur l'adaptation de manuels de l'Agence Française Anticorruption et/ou des modules d'éducation anticorruption développés par l'ONUSD à la réalité des jeunes en Haïti. Les TdR pour le recrutement d'un consultant sont en train d'être développés.
						Activité en attente en raison des retards administratifs et de la situation d'insécurité et de conflits armés. Relance envisagée au second semestre 2024, sous de la stabilité du pays.

2.3.3	Existence d'une chaire anticorruption intégrée à l'UEH et associée à une revue scientifique	0	1	0	0	Low value Grant signe avec l'IHDH en appui à l'Université d'État d'Haïti pour le développement des modules de cours sur la lutte contre la corruption en collaboration avec ULCC. Activité en attente en raison des retards administratifs et de la situation d'insécurité et de conflits armés. Relance envisagée au second semestre 2024, sous de la stabilité du pays.
-------	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : Les capacités des institutions nationales pour lutter contre la corruption sont renforcées en mettant l'accent sur la prévention et une coordination interinstitutionnelle renforcée.

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Une task-force interinstitutionnelle sur la lutte contre la corruption est mise en place et fonctionnelle

Produit 3.2

Les cadres des institutions sont plus à même de prévenir les actes de corruption grâce à meilleure connaissance des conséquences

Produit 3.3

Les capacités des institutions de contrôle, de prévention et de répression sont renforcées pour mettre en œuvre leur mandat de dé

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 : Une task-force interinstit utionnell e sur la lutte contre la corruptio n est mise en place et fonctionn elle	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicate ur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	---	--	--

3.1.1	Existence de termes de référence de la task-force approuvés	0	1	0	0	Activité en attente en raison des retards administratifs et de la situation d'insécurité et de conflits armés. Relance envisagée au second semestre 2024, sous de la stabilité du pays.
-------	---	---	---	---	---	---

3.1.2	Pourcentage de femmes composant les groupes de travail thématiques	0(groupes thématiques non-existants)	au moins 30%	0	0	Activité en attente en raison des retards administratifs et de la situation d'insécurité et de conflits armés. Relance envisagée au second semestre 2024, sous de la stabilité du pays.
3.1.3	(Pourcentage) des recommandations ou des décisions prises lors des réunions mises en application	0	40%	0	0	Activité en attente en raison des retards administratifs et de la situation d'insécurité et de conflits armés. Relance envisagée au second semestre 2024, sous de la stabilité du pays.

» Produit 3.2

Produit 3.2 : Les cadres des institutions sont plus à même de prévenir les actes de corruption grâce à meilleure connaissance des conséquences et des risques de la corruption dans le secteur public ainsi que du mandat des institutions de contrôle	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	-----------------------------------	--	---

3.2.1	Nombre d'ateliers d'évaluation des risques de corruption	0	8 ateliers avec au moins 30% de femmes comme participantes et	0	0	Activité en attente en raison des retards administratifs et de la situation d'insécurité et de conflits armés. Relance envisagée au second semestre 2024, sous de la stabilité du pays.
3.2.2	Nombre de conférences thématiques interinstitutionnelles	0				Activité en attente en raison des retards administratifs et de la situation d'insécurité et de conflits armés. Les TDRs pour le recrutement d'un consultant ont été finalisés. Relance envisagée au second semestre 2024, sous de la stabilité du pays.

[illegible]

» Produit 3.3

Produit 3.3 : Les capacités des institutions de contrôle, de prévention et de répression sont renforcées pour mettre en œuvre leur mandat de défense des droits des citoyens y compris des femmes et des jeunes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
---	---	---	--	-----------------------------------	--	--

3.3.1	Nombre de participants d'OPJ renforcés en matière d'investigation et analyse des rapports financiers et administratifs désagrégué par sexe et par zone géographique	0	60 dont au moins 40% de femmes		0	0	Activité en attente en raison des retards administratifs et de la situation d'insécurité et de conflits armés. Les TDRs pour le recrutement d'un consultant ont été finalisés. Relance envisagée au second semestre 2024, sous de la stabilité du pays
-------	---	---	--------------------------------	--	---	---	--

3.3.2	Indicateur 3.3.2 Existence d'un code de déontologie judiciaire	0	1	0	0	Activité en attente en raison des retards administratifs et de la situation d'insécurité et de conflits armés. Les TDRs pour le recrutement d'un consultant ont été finalisés. Relance envisagée au second semestre 2024, sous de la stabilité du pays
-------	--	---	---	---	---	--

3.3.3	Nombre de participants formés sur la documentation des cas de corruption désagrégré par sexe et par zone géographique	0	30 dont au moins 20% de femmes		0	0	Activité en attente en raison des retards administratifs et de la situation d’insécurité et de conflits armés. Les TDRs pour le recrutement d’un consultant ont été finalisés. Relance envisagée au second semestre 2024, sous de la stabilité du pays
-------	---	---	--------------------------------	--	---	---	--

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicate ur/ milestone	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Produit 3.5

Produit 3.5:	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	Décrivez l'indicateur	Indiquez la valeur de base de l'indicateur	Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet		Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet	Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicate ur/ milestone	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicate ur/ milestone	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description , inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Forum virtuel pour l	Juillet 2024	Port-au-Prince	Jeunes étudiants	Sensibiliser et enga
Événement 2	Formation des orga	Juillet – août 2024	Nippes, Jacmel, Les	Représentants des C	Renforcer les capaci
Événement 3	Appui à l'opérationn	Septembre – Novem	Nippes, Jacmel, Les	Représentants des C	Soutenir des platefc
Événement 4	Appui à la réalisatio	Juillet – Août 2024	Port-au-Prince et vil	Population	Recueillir l'avis de la

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Population locale, y compris les	Le projet a contribué à renforcer	
2	Organisations de la société civil	Le projet a renforcé l'engage	
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utilisez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☐ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet travaille en collaboration avec des partenaires des agences des Nations-Unies dont l'ONUDC et le OHCHR et aussi avec des Organisations de la société civile telles que: FJKL, OHCNH, IHDH et l'AFPEC. Chacun des partenaires concourt à la réalisation des résultats définis au niveau du projet, qu'il s'agisse de la sensibilisation de la population en particulier les femmes et les jeunes, du Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la lutte contre la corruption que du transfert de connaissance en matière de lutte contre la corruption. En matière de transfert de connaissance, l'AFPEC a élaboré un Cours sur la Corruption devant être versé au sein des Universités du pays que ce soit à Port-au-Prince ou en région. Un fonds documentaire a aussi été créé par l'AFPEC facilitant la recherche sur la thématique et ce fonds documentaires et accessible aux étudiants et aux professeurs des facultés. Un concours de mémoire a aussi été en place par l'AFPEC avec des étudiants venant de diverses facultés sur la Corruption. Autant d'efforts dans le cadre du transfert de connaissance. Des conférences sont aussi réalisées par l'AFPEC avec les institutions impliquées dans la lutte contre la corruption.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères



Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères



Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre)

*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Précédemment expliqué.



Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☒ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☒ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☐ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☐ Personnes affectées par les conflits armés
- ☐ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (3000 caractères):

Dans la période de rapport, le projet de lutte contre la corruption a mis en œuvre quelques activités de suivi pour assurer une gestion efficace et la pertinence des actions entreprises en veillant aux objectifs fixés. Avant tout, au cours des premiers mois, chaque activité du projet, comme les campagnes de sensibilisation, les séminaires de formations, la reconduction de l'enquête Gouvernance et Corruption, les forums ou conférences-débats, a été suivie et supervisée pour assurer leur bonne réalisation et leur collecte de données selon les normes définie dans le cadre des résultats malgré le contexte instable. Des sessions de formation sur la répression de la corruption ont été organisées au profit des magistrats pour renforcer leurs compétences techniques ainsi que des sessions de sensibilisation à l'égard des jeunes pour promouvoir la lutte contre la corruption. Cependant, le projet a dû faire face au risque énorme d'insécurité nationale qui a entravé les activités sur le terrain. Ce qui a causé des retards significatifs au niveau de la mise en œuvre et a contraint à reporter toutes les activités du projet jusqu'à la reprise de la situation de stabilisation du pays. Cela a occasionné des changements dans la planification de certaines activités du projet, des modifications de partenariats pour renforcer la collaboration et l'efficacité des prochaines interventions. Le tableau de suivi des indicateurs a été maintenu à jour pour refléter les progrès réalisés dans les mesures de suivi. Des missions sur le terrain ont été organisées pour évaluer directement l'avancement des activités et identifier les défis rencontrés. Enfin, les réunions de l'équipe du projet ont été tenues régulièrement pour ajuster les démarches, examiner les progrès, prendre des décisions stratégiques et assurer une coordination efficace entre toutes les parties prenantes.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

☐ Oui

☒ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'étude pour la réalisation des bases de référence est en cours et devrait être disponible au prochain semestre vers le mois de sept

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Rapport, feuilles de présence et articles de presse, enregistrement audio, visite de terrain, photos, vidéo.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

30000.00

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Des TDRs sont en cours de préparation pour le recrutement de l'Expert devant conduire l'évaluation du Projet

Contact
information

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:				

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ?	*
☐ Oui ☒ Non	
Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?	*
Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?	*
☒ Oui ☐ Non	
Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous :	*
☐ Peu d'effet catalytique ☒ Effet catalytique important	

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin (3000 caractères):

Le projet PBF Anticorruption a encouragé la création de clubs d'intégrité dans les écoles le 20 novembre 2023 par l'Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC) en collaboration avec le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) visant à inculquer chez les élèves, dès leur plus jeune âge, la valeur de l'intégrité dans leur vie quotidienne et lorsqu'ils deviennent de futur responsable. Donc, cet événement est une grande première parmi les efforts que le projet vise à promouvoir dans le processus de lutte contre la corruption ainsi que vers la démarche constante vers la consolidation de la paix. Grâce à la création de ces clubs, les jeunes peuvent devenir des citoyens responsables et conscients de leurs actions, sensibiliser aux principes de civisme, au respect des biens d'autrui et des biens publics ainsi que promouvoir une culture de responsabilité individuelle et commune, dans le but global de lutter contre la corruption.



Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (3000 caractères):

La pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet est un élément fondamental que vise ce projet à travers ses différentes démarches. Tout d'abord, la création des clubs d'intégrité dans les écoles le 20 novembre 2023 représente une première étape cruciale dans cette démarche. En collaborant avec l'Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC) et le ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), le projet a jeté les bases d'une initiative novatrice visant à inculquer chez les élèves, dès leur plus jeune âge, les valeurs fondamentales d'intégrité et d'éthique. De ce fait, le projet ambitionne à intégrer des modules sur l'intégrité, l'éthique et la lutte contre la corruption dans le programme scolaire, garantissant ainsi que ces enseignements deviennent une partie essentielle et durable de l'apprentissage des élèves, ainsi qu'à impliquer activement les associations de parents d'élèves et d'autres acteurs communautaires et de la société civile dans la promotion de l'intégrité et de la lutte contre la corruption, créant ainsi un élan durable pour ces initiatives au sein de la communauté.

L'implication des partenaires nationaux et locaux, tels que l'ULCC, l'OPC, le CSPJ, l'IGPNH, l'IHDH et l'OCNH, dans les phases de planification et de mise en œuvre des activités du projet est une approche cruciale qui contribue à garantir sa durabilité. Cela permet notamment au projet de bâtir sur les initiatives menées par ces acteurs et d'accroître l'ancrage institutionnel de ses activités. En collaborant étroitement avec ces différents acteurs, le projet bénéficie généralement de ressources, de connaissances et d'expertise supplémentaires, tout en assurant une meilleure coordination des efforts et une plus grande cohérence dans la lutte contre la corruption. Cette approche favorise également l'appropriation locale et la pérennisation des interventions et des résultats du projet.

Les sessions de renforcement des capacités, en favorisant le transfert de connaissances auprès des organisations locales et en mettant en réseau ces organisations pour observer et dénoncer les pratiques de corruption au niveau local, est également une approche clé utilisée par le projet pour garantir la durabilité de ses interventions. De cette manière, il permet de créer une synergie entre les acteurs locaux, renforçant leur autonomie et leur efficacité dans la lutte contre la corruption, tout en assurant une continuité de ses actions et résultats même après sa durée.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org.

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes