

PBF June 2024 Project Progress Report



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport	*
☒ Semestriel	
☐ Annuel	
☐ Final	
☐ Autre	
Date de soumission du rapport	*
2024-06-19	
2024-06-19	
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport	*
Idrissou LABANDE, Chef de Projet	
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport	*
Joan LE COZ, Chef de Mission	

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- ☒ Oui
☐ Non
☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ☐ Asie et le Pacifique
 ☒ Afrique centrale et australe
 ☐ Afrique de l'Est
☐ Europe et Asie centrale
 ☐ Global
 ☐ Amérique Latine et Caraïbes
☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord
 ☐ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet

- ☐ Angola
 ☐ Burundi
 ☐ Cameroun
☐ République Centrafricaine
 ☒ Tchad
 ☐ Congo, La République Démocratique
☐ Gabon
 ☐ Lesotho
 ☐ Malawi
☐ Rwanda
 ☐ Zimbabwe
 ☐ Autres, précisez

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

- ☐ 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
☐ 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
☐ 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
☐ 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
☐ 00125642: Projet de prevention de la feminisation des modes operatoires des groupes extrémistes au Tchad
☐ 00125860: Promouvoir la consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités locales dans le nord du Tchad
☐ 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Evaluation du portefeuille
☐ 00134235: Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix
☒ 00140048: Genre et paix : mobilisons-nous pour un processus de construction de la paix inclusif
☐ 00140258: Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation
☐ 00140518: Vers un environnement propice au Désarmement Démobilisation et Réintégration des membres des mouvements politico-militaires au Tchad
☐ 00140530: PROJET D'APPUI A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES DROITS DE L ' HOMME AU TCHAD (PROJET APPDH)
☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-02-07

2023-02-07

Date de fin du projet *

2025-06-02

2025-06-02

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

☐ Oui

☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

☐ Fonds Fiduciaire National

☐ Fonds Fiduciaire Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☐ Entité de l'ONU
- ☒ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☐ ACTED ☐ Action Aid ☐ AEDE
- ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- ☐ American Friends Service Committee (AFSC) ☐ Avocats Sans Frontières
- ☐ Avocats Sans Frontières Belgium ☐ Avocats sans frontières Canada ☐ CARE International UK
- ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF ☐ Christian Aid Ireland
- ☐ COIPRODEN ☐ Concern Worldwide ☐ Conexion Guatemala
- ☒ COOPI - Cooperazione Internazionale ☐ CORD Burundi ☐ CORDAID
- ☐ Corporacion Sisma Mujer ☐ CRS - Catholic Relief Services ☐ DanChurchAid
- ☐ Fund for Congolese Women ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) ☐ Fundación Mi Sangre (FMS)
- ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation ☐ Humanity & Inclusion (HI)
- ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice) ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- ☐ Integrity Watch ☐ International Alert ☐ International Rescue Committee
- ☐ Interpeace ☐ Kvinna till Kvinna Foundation ☐ Life and Peace Institute (LPI)
- ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- ☐ Mercy Corps ☐ MLAL - ProgettoMondo ☐ MSIS-TATAO
- ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
- ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul ☐ ONG AZHAR ☐ OXFAM
- ☐ Peace Direct ☐ Plan International ☐ PNG UN Country Fund
- ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- ☐ Saferworld ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- ☐ Save the Children ☐ Search for Common Ground (SFCG) ☐ SismaMujer
- ☐ SOS Sahel Sudan ☐ Stichting Impunity Watch ☐ Tearfund
- ☐ The Carter Center, Inc. ☐ Trocaire ☐ War Child
- ☐ World Vision International ☐ World Vision Myanmar ☐ ZOA
- ☐ blank_placeholder ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☒ Aucun autre récipiendaires
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ☐ ACTED
- ☐ Action Aid
- ☐ AEDE
- ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- ☐ American Friends Service Committee (AFSC)
- ☐ Avocats Sans Frontières
- ☐ Avocats Sans Frontières Belgium
- ☐ Avocats sans frontières Canada
- ☐ CARE International UK
- ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- ☐ Christian Aid Ireland
- ☐ COIPRODEN
- ☐ Concern Worldwide
- ☐ Conexion Guatemala
- ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale
- ☐ CORD Burundi
- ☐ CORDAID
- ☐ Corporacion Sisma Mujer
- ☐ CRS - Catholic Relief Services
- ☐ DanChurchAid
- ☐ Fund for Congolese Women
- ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU)
- ☐ Fundación Mi Sangre (FMS)
- ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation
- ☐ Humanity & Inclusion (HI)
- ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- ☐ Integrity Watch
- ☐ International Alert
- ☐ International Rescue Committee
- ☐ Interpeace
- ☐ Kvinna till Kvinna Foundation
- ☐ Life and Peace Institute (LPI)
- ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- ☐ Mercy Corps
- ☐ MLAL - ProgettoMondo
- ☐ MSIS-TATAO
- ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
- ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ☐ ONG AZHAR
- ☐ OXFAM
- ☐ Peace Direct
- ☐ Plan International
- ☐ PNG UN Country Fund
- ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- ☐ Saferworld
- ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- ☐ Save the Children
- ☐ Search for Common Ground (SFCG)
- ☐ SismaMujer
- ☐ SOS Sahel Sudan
- ☐ Stichting Impunity Watch
- ☐ Tearfund
- ☐ The Carter Center, Inc.
- ☐ Trocaire
- ☐ War Child
- ☐ World Vision International
- ☐ World Vision Myanmar
- ☐ ZOA
- ☐ blank_placeholder
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association de Coopération et de Recherche pour le Développement

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

96530

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Organisations des ateliers par les femmes sur la stratégie de participation des femmes aux actions de prévention et gestion des conflits

Soutien financier des activités économiques génératrices de revenus pour les femmes en vue de renforcer leur autonomie

Organisation des discussions d'hommes à hommes s'engageant sur les problèmes et moyens de lutte contre les violences basées sur le genre

Conférences débats avec les leaders traditionnelles et religieux sur la participation des femmes dans les instances et mécanismes de prévention et de gestion des conflits locaux

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☒ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Cellule de Liaison et d'Information des Associations de Femmes (CELIAF)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

54625

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Formation des membres du réseau des femmes leaders sur le leadership féminin

Création de réseaux départementaux de femmes leaders

Campagnes de mobilisation des femmes pour la paix

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par bénéficiaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation bénéficiaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par bénéficiaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
COOPI - Cooperazion e Internazion ale	1500000	10500000	750784	50.05%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	1500000	10500000	750784	50.05%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **50.05%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

80.52

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1207800**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 604531.28**. Ce montant est-il correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

3d CSO FR_pbf_project_document_COOP1_RAPPORT_T4_au 06062024-9_55_5.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☐ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☒ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☒ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ Oui
☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

2

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avant son démarrage effectif, le projet a été présenté au Ministère de la Prospective Economique et des Partenariats Internationaux, selon la procédure prévue au Tchad pour obtenir la validation dudit Ministère. En suite un atelier de lancement a été organisé au niveau national à Ndjamena en collaboration avec le secrétariat PBF et a connu la participation des partenaires et des Ministères du Genre, du Plan, de l'Administration et des Affaires Etrangères. Ce fût une occasion pour présenter le projet et d'impliquer les parties prenantes et particulièrement le gouvernement depuis le début du projet.

Etant donné que le projet est mis en place dans la province du Lac, une interaction plus approfondie a eu lieu avec les autorités administratives de la province, notamment le Gouverneur avec qui il y a eu un échange sur les besoins des différents départements ciblés. Le lancement du projet au niveau provincial a été l'occasion pour échanger avec toutes les parties prenantes : les préfets des départements, les sous-préfets de Bol, Liwa, Baga Sola et Ngouri, et aussi avec les services déconcentrés de l'Etat concernés par le projet.

Durant la mise en œuvre, les autorités administratives provinciales et départementales sont systématiquement conviées aux activités phares du projet notamment lors de l'identification des bénéficiaires, les ateliers de revue, les lancements des ateliers de formation ou des campagnes de sensibilisation, etc.

A noter également que la mise en place du comité technique du projet qui inclu les représentants de quatre ministères, constitue un cadre d'échanges, de reddition de compte et de prise en compte des orientations gouvernementales.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- ☐ Ne pas commencé
 ☐ Commencé
 ☐ Partiellement commencé
 ☒ Complété
 ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Démarré en février 2023, le projet a bouclé toutes les activités préparatoires et est actuellement en pleine phase de sa mise en œuvre. En rappel, les principales réalisations en termes d'activités préparatoires sont les suivantes :

- Le personnel dédié au projet a été recruté et déployés dans les zones d'intervention du projet
- Les MOU avec les partenaires ACORD et CELIAF ont été signés et les décaissements ont été effectués
- Les bénéficiaires du projet ont été identifiés de commun accord avec les autorités
- L'étude « Baseline » est réalisée et le rapport disponible.

Les principaux résultats opérationnels enregistrés au cours de la période couvrant le rapport sont les suivants :

- ▣ 4 plans d'action départementaux visant à garantir la pleine participation des femmes dans les mécanismes locaux de prise de décision ont été élaborés par les OSC de femmes et approuvés par les autorités qui se sont engagées à les intégrer dans les plans de développement départementaux.
- ▣ 4 réseaux départementaux de 324 femmes leaders membres ont été mis en place et sont opérationnels
- ▣ 117 leaders, dont 80 femmes, ont été formés à la prévention et à la résolution des conflits
- ▣ 84 agents locaux de changement (70 femmes et 14 hommes) formés et outillés, ont initié des actions d'identification et de résolution à l'amiable de 28 conflits locaux ainsi que des actions de médiation au sein de leurs communautés
- ▣ 125 jeunes filles/femmes déscolarisées et/ou non scolarisées, âgées de 14 à 25 ont été identifiées et bénéficient actuellement d'une formation en couture, en tricotage, en vue de leur autonomisation et participation au processus de consolidation de la paix.
- ▣ 1520 femmes vulnérables et membres de 110 groupements féminins, ont bénéficié d'un fonds rotatif qui a permis de relever leur revenu et leur autonomie économique
- ▣ 34 microprojets élaborés et soumis par les OSC de femmes ont été sélectionnés et financés après un processus compétitif
- ▣ 450 hommes ont participé à des discussions « d'hommes à hommes » pour échanger/débattre sur les causes, les conséquences et la recherche de solutions à la violence basée sur le genre qui sévit dans la province du Lac.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Au cours de la période couverte par le présent rapport (janvier à juin 2024), le projet a enregistré des résultats positifs en termes de renforcement des capacités des différents bénéficiaires, car au moins 44,000 personnes, dont des membres des OSC des femmes, des autorités administratives, des membres de structures communautaires, des leaders religieux, des autorités traditionnelles, des élèves et étudiants, des jeunes et adolescentes extrascolaires et des enfants ont été sensibilisés et/ou formés sur des problématiques liées à la prévention et la résolution des conflits, la cohésion sociale, l'égalité genre, les VBG, etc. En matière de renforcement de l'autonomisation des femmes, le projet a soutenu la mise en place d'un fonds rotatif au profit de 1520 femmes regroupées dans 110 groupements. Aussi 34 microprojets élaborés et soumis par les OSC des femmes ont été subventionnés par le projet. En matière d'engagement des hommes pour une masculinité positive, le projet a investi notamment dans des activités socio-éducatives, l'information et la sensibilisation à la citoyenneté pour la paix et à l'égalité genre.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a mis en place des mécanismes pour garantir la participation active des femmes dans les processus décisionnels liés à la paix. Des agents de changement, composés en partie de femmes, ont été créés pour permettre une représentation équitable. Ces agents de changements ont participé à la résolution/médiation de 28 conflits dans leurs communautés. Des formations ont été organisées pour renforcer les capacités des femmes en leadership, en négociation et en résolution de conflits. Des campagnes de sensibilisation sur les droits des femmes et l'importance de leur participation dans la consolidation de la paix ont été menées. Ces campagnes visent à changer les perceptions traditionnelles et à encourager les communautés à soutenir l'engagement des femmes. Ainsi, 94% des 4117 personnes touchées lors des campagnes se sont engagées à s'investir désormais dans la promotion de l'égalité des sexes, la lutte contre les VBG. Des initiatives économiques ont été mises en place pour autonomiser les femmes financièrement. Cela inclut la mise en place d'un fonds rotatif au sein des OSC de femmes, les formations en entrepreneuriat et en développement des activités génératrices de revenus des femmes. L'autonomie économique est vue comme un levier pour renforcer la position des femmes dans la société et dans les processus de paix. Des ateliers de formation en couture ont été créés pour offrir des compétences pratiques et professionnelles aux femmes et aux jeunes filles.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet "Genre et paix" a démontré son efficacité en renforçant les capacités des femmes, en sensibilisant les communautés à l'importance de l'égalité des genres, en augmentant la participation des femmes dans les processus de paix et en réduisant les conflits à travers des initiatives communautaires. Ces efforts combinés ont contribué à une consolidation de la paix plus inclusive et durable dans les zones d'intervention du projet. Voici quelques résultats concrets qui démontrent la contribution du projet en matière de consolidation de la paix :

En termes de renforcement des capacités des femmes en leadership :

229 femmes ont été formées sur les techniques de médiation et le leadership. Ces formations leur ont permis de jouer un rôle actif dans la mobilisation des femmes pour la défense de leurs droits. En effet, ces femmes leaders ont organisé plusieurs campagnes de mobilisation pour la paix auprès de leurs paires. Ces campagnes de sensibilisation, menées par les femmes leaders dans leurs communautés, ont touché 39510 personnes, dont 3226 hommes, 25936 femmes, 7146 filles et 3202 garçons. Grâce à ces campagnes, 93% des femmes de la zone du projet ont déclaré avoir pris conscience de l'importance de leur participation aux mécanismes de consolidation de la paix. A noter que la mise en réseaux de ces femmes leaders a facilité le partage d'expériences et la coordination d'initiatives locales pour la paix.

Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation ont été menées (à l'attention des hommes) pour promouvoir l'importance de l'inclusion des femmes dans les processus de paix. Ces campagnes ont contribué à un changement de perception dans les communautés, reconnaissant le rôle crucial des femmes dans la consolidation de la paix. Par exemple à travers les discussions d'hommes à hommes organisées par le projet et visant à promouvoir une masculinité positive, 4117 hommes (âgés de 18 à 80 ans) ont été touchés et parmi lesquels 94% se sont engagés à s'investir désormais dans la promotion de l'égalité des sexes, la lutte contre les VBG. Ces discussions ont particulièrement eu un écho favorable auprès des autorités traditionnelles et religieuses comme en témoigne le chef canton de Ngarangou (dans le département de Wayi), qui s'est réjoui de la pertinence et de l'importance des échanges et a instruit ses notables à dupliquer le contenu des discussions aux autres qui n'ont pas participé. Grâce à l'appui du projet, un nombre croissant de femmes ont intégré des comités locaux de paix et des instances de prise de décision comme c'est le cas à Ngouri où madame Fatime ADAM ABAYE a été intégrée comme membre permanente du comité départemental d'action (CDA) par le préfet de Mamdi, président du CDA après concertation avec les autres membres. La participation des femmes a permis d'introduire de nouvelles perspectives et de garantir que les besoins et les préoccupations des femmes soient pris en compte dans les discussions et les décisions.

En termes de réduction des conflits et de promotion de la cohésion sociale :

Le projet a formé et outillé 84 agents de changements (constitué de 70 femmes et 14 hommes) qui ont participé activement à la médiation/résolution et/ou au référencement aux autorités compétentes de 28 conflits de différentes natures dans leurs communautés. Il s'agit des conflits liés aux VBG, de conflits communautaires, de conflits conjugaux, de conflits fonciers, etc. A noter que les agents de changements ont pour mission essentielle d'informer et sensibiliser les citoyens sur le respect des droits des femmes et des filles et d'apporter des appuis conseils aux femmes dans le cadre de la gestion des conflits. Ils sont mis en place dans chaque département cible et sont d'une diversité parmi lesquelles on trouve : les représentants des jeunes, des chefs traditionnels, des leaders religieux, des forces de sécurité, des administrations publiques ainsi les représentantes des OSC des femmes. Le projet a soutenu 34 initiatives communautaires proposées et dirigées par des femmes et visant à réduire les tensions et à promouvoir la cohésion sociale. A travers ces microprojets, plus de 15,300 membres des communautés (20% d'hommes, 62% de femmes et 18% de jeunes filles et garçons) ont été sensibilisés sur des thématiques telles que : la cohabitation pacifique, l'implication de la femme dans la gestion des conflits, la lutte contre les VBG, la scolarisation des jeunes filles, etc. A travers ces subventions des OSC, il y a eu un sentiment de valorisation et de considération dans l'esprit de des femmes, les mettant en confiance et les motivant davantage à s'engager véritablement comme des artisans de paix et de cohésion sociale dans leur communauté.

En termes d'insertion socio-professionnelle et d'autonomisation économique des femmes :

Le projet a soutenu la mise en place de fonds rotatifs au profit de 1,520 femmes vulnérables de 110 OSC. Cet appui a non seulement amélioré le niveau de revenu des bénéficiaires, mais il contribue également à renforcer le tissu social au sein des OSC et de leur communauté. Aussi, 125 jeunes filles/femmes déscolarisées et/ou non scolarisées, bénéficient actuellement d'une formation en couture, en vue de leur autonomisation et participation au processus de consolidation de la paix. Les ateliers de couture ne se limitent pas à enseigner des compétences techniques, ils sont également un espace de soutien psychologique et de développement personnel. Regroupant des jeunes filles et femmes vulnérables déplacées et celles des communautés hôtes, les ateliers de couture sont des lieux de rencontre où les jeunes femmes se soutiennent mutuellement, créant des liens sociaux solides et aidant à réduire les tensions au sein de la communauté déplacée et avec les communautés hôtes.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

Rapport de l'enquête de suivi des indicateurs (mars 2024) ; Rapport de suivi des agents de changement

File attachment

RAPPORT DE L'ENQUETE DE SUIVI DES INDICATEURS_RN-10_3_28.docx



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La participation effective à la gestion des conflits des organisations féminines et des réseaux des femmes est renforcée dans les zones du projet

Résultat 2 *

Les moyens de subsistance des femmes et des filles sont augmentés à travers la revitalisation des activités économiques diversifiées pour renforcer leur autonomisation

Résultat 3 *

L'engagement des communautés locales, des institutions traditionnelles et des autorités pour la participation des femmes au processus de consolidation de la paix

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La participation effective à la gestion des conflits des organisations féminines et des réseaux des femmes est renforcée dans les zones du projet

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	# des tensions dans lesquelles les organisations féminines et les réseaux des femmes sont intervenus	0	4	28	Les agents de changements ont participé à la médiation/ résolution et/ou au référencement aux autorités compétentes de 28 conflits de différentes natures dans leurs communautés
1.2	Pourcentage des femmes bénéficiant le renforcement de capacités qui rapportent jouer un rôle de leader dans leur communauté (désagréé par âge)	37%	80%	93%	Cette forte adhésion des femmes à jouer un rôle de lead dans leurs communautés est le résultat des campagnes de sensibilisation de proximité, menées par les membres des réseaux des femmes. Les jeunes femmes (18-35 ans) sont plus engagées (97%) que les plus âgées (89%)
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les capacités institutionnelles des organisations féminines de la société civile sont renforcées pour leur permettre de participer effectivement à la gestion des conflits

Produit 1.2

Les capacités de leadership des femmes et des réseaux des femmes dans les zones du projet sont améliorées pour leur permettre de participer effectivement à la gestion des conflits

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
Produit 1.1 : Les capacités institutionnelles des organisations féminines de la société civile sont renforcées pour leur permettre de participer effectivement à la gestion des conflits						

1.1.1	# de projets des organisations féminines financés et mis en œuvre	0	4	34	34	34 microprojets des OSC de femmes ont été sélectionnés puis financés suite à un processus compétitif. Le nombre élevé de projets financés est dû : (i) à la pertinence des offres des OSC soumissionnaires (ii) le plafonnement du montant des subventions à un million par le comité de sélection (afin de réduire les risques), vue que la plupart des OSC n'avaient aucune expérience antérieure de gestion
1.1.2	% des femmes des organisations féminines qui ont amélioré leur connaissance sur le cycle du projet et la gestion financière (désagrégé par âge)	0	50%	38%	43%	D'autres ateliers de recyclages sont prévus au cours du second semestre et permettront certainement de relever ce taux
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les capacités de leadership des femmes et des réseaux des femmes dans les zones du projet sont améliorées pour leur permettre de participer effectivement à la gestion des conflits	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone <i>-</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	% des femmes formées et sensibilisées qui ont amélioré leurs prises de conscience sur l'importance de leur participation dans la prévention et gestion des conflits (désagrégué par âge)	0	70%	34%	59%	D'autres campagnes de sensibilisation sont prévues au cours du troisième trimestre et permettront certainement de relever ce taux

1.2.2	% des femmes formées dont les connaissances en matière de leadership sont améliorées (désagrégé par âge)	0	80%	93%	93%	Les jeunes femmes (18 à 35 ans) assimilent relativement plus vite les connaissances en leadership (95%) que les plus âgées (91%)
1.2.3	# de personnes touchées par les campagnes de mobilisation des femmes pour la paix (désagrégé par sexe et âge)	0	10000	37900	39510	Les campagnes de sensibilisation, menées par les femmes leaders, ont touché 39510 personnes, dont 3226 hommes, 25936 femmes, 7146 filles et 3202 garçons. Cette forte mobilisation est le résultat d'un engagement résolu des femmes leaders à se faire entendre et à défendre leurs droits

» Produit 1.3

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : Les moyens de subsistance des femmes et des filles sont augmentés à travers la revitalisation des activités économiques diversifiées pour renforcer leur autonomisation**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% des femmes et jeunes femmes soutenues qui ont amélioré leurs revenus (désagrégé par âge)	0	80%	55%	Les fonds rotatifs n'ont été mis en place qu'en février 2024 et n'ont pas encore bénéficié à l'ensemble des membres des OSC. Ce qui justifie ce faible taux
2.2	# de membres de la communauté qui ont amélioré leur bien être grâce aux activités économiques revitalisées	0	900	836	836 membres des OSC (soit environ 4430 y compris les membres de leurs familles), ont amélioré leur bien être grâce aux activités économiques revitalisées
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

La marginalisation économique et sociale dans les zones du projet est réduite à travers l'accès des femmes et des jeunes femmes aux services économiques

Produit 2.2

Les hommes et les communautés dans la zone d'intervention sont engagés dans la lutte contre le VBG et la promotion de l'autonomisation des femmes

Produit 2.3
Produit 2.4
Produit 2.5
Autres Produits <i>Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : La marginal isation économi que et sociale dans les zones du projet est réduite à travers l'accès des femmes et des jeunes femmes aux services économi ques	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	% des femmes formées qui ont amélioré leurs capacités managerielles (désagréé par âge)	0	80%	55%	55%	Des sessions de recyclages sont prévues en vue de relever les capacités en gestion des femmes

2.1.2	# des femmes et des filles qui ont reçu de soutien financier désagrégré par âge)	0	300	1520	1520	L'effectif relativement élevé des bénéficiaires est dû au fait que l'appui financier est fait à 110 OSC de 1520 membres. Et c'est à chaque OSC (à travers l'approche des AVEC) d'en faire profiter à chacune de ses membres. Parmi ces bénéficiaires moins de 1% sont âgées de moins de 18 ans. 64% ont un âge compris entre 18 et 35 ans et 35% ont un âge supérieur à 35 ans
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les hommes et les communautés dans la zone d'intervention sont engagés dans la lutte contre le VBG et la promotion de l'autonomisation des femmes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	# d'hommes engagés dans la lutte contre les Violences basées sur le genre	26	80	35	99	
2.2.2	% des hommes ciblés qui est favorable à l'autonomisation des femmes	74%	90%	20%	94%	L'indicateur de base a été révisé suite à l'étude Baseline
2.2.3	% de femmes de la zone du projet qui sont informées sur les politiques nationales et protocoles se rapportant à l'autonomisation des femmes (désagréé par sexe et âge	29%	400%	11%	40%	L'indicateur de base a été révisé suite à l'étude Baseline

» Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : L'engagement des communautés locales, des institutions traditionnelles et des autorités pour la participation des femmes au processus de consolidation de la paix

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% des acteurs impliqués dans le dialogue sur la paix qui estime que la prise des décisions sur la gestion des conflits est plus inclusive (désagrégué par à sexe et par âge)	29%	50%	79%	Globalement 79% des comités de gestion des conflits mis sur pieds au niveau départemental estiment que la prise des décisions sur la gestion des conflits est plus inclusive. Mais désagrégué par sexe, ce ratio est de 90% pour les hommes et seulement de 35% selon les femmes
3.2	% des autorités qui s'engage pour la promotion de la résolution 1325	33%	80%	100%	Il ressort des résultats de l'enquête que 100% des autorités rencontrées sont disposées à s'engager à faire la promotion de la résolution 1325. Cette forte adhésion est certainement le résultat des campagnes d'information et de sensibilisation réalisées à l'endroit de ces autorités
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Les autorités et les leaders des zones du projet sont sensibilisées sur l'importance de la promotion de la mise en œuvre de la résolution 1325

Produit 3.2

Les leaders communautaires, les autorités et les communautés sont engagés dans la promotion des systèmes inclusifs de consolidation de la paix

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Les autorités et les leaders des zones du projet sont sensibilis ées sur l'importa nce de la promoti on de la mise en œuvre de la résolutio n 1325	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre d'autorités qui sont sensibilisées sur l'importance de la résolution 1325	0	30	20	28	D'autres ateliers de partage et de sensibilisation des autorités sur l'importance de la résolution 1325 sont prévus pour le second semestre
3.1.2	Nombre de plaidoyer organisés	0	2	2	2	
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les leaders communautaires, les autorités et les communautés sont engagés dans la promotion des systèmes inclusifs de consolidation de la paix	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone <i>-</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1	# de fora sur la tolérance et la coexistence pacifique réalisés	0	4	2	2	Les autres fora sont prévues pour le second semestre 2024
3.2.2	# de conférences avec les leaders traditionnelles et religieux sur la participation des femmes dans les instances et mécanismes de prévention et de gestion des conflits locaux organisées	0	4	2	2	Les autres fora sont prévues pour le second semestre 2024
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Produit 3.5

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Fora sur la tolérance et la coexistence pacifique	Octobre 2024	Dans les cantons de la zone du projet.	240 participants dont 60% des femmes et 40% des hommes leaders de la société civile.	L'enjeu de ces fora est de recoudre les liens sociaux et faire en sorte que la tolérance, la cohésion et coexistence pacifique soient les choses les mieux partagées au sein des communautés

Événement 2	Soutien financier des activités économiques génératrices de revenus pour les femmes en vue de renforcer leur autonomie	Septembre 2024	Toutes la zone du projet	74 groupements féminins soit 370 femmes âgées de 18 à 55	Cette activité vise à contribuer au renforcement du rôle des femmes dans le domaine socioéconomique et particulièrement dans l'inclusion des femmes dans le développement local.
Événement 3	Conférences débats avec les leaders traditionnelles et religieux sur la participation des femmes dans les instances et mécanismes de prévention et de gestion des conflits locaux	Décembre 2024	Bol, Ngouri, Liwa et Bagasola	200 participants dont 50% des femmes et 50% des hommes	L'activité a pour objectif d'échanger avec les leadeurs traditionnels et religieux sur la nécessité d'intégrer des femmes au sein des instances et mécanismes de prévention et de gestion des conflits locaux.
Événement 4	Organisation des caravanes artistiques sur le genre, la cohabitation pacifique et la résolution 1325	Aout 2024	Bol et Baga-sola	Les femmes leaders, les femmes des OSC, la communauté	Cette activité vise à sensibiliser, conscientiser les communautés sur les thématiques du genre, la cohabitation pacifique et la résolution 1325.

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Les femmes, les OSC de femmes, les jeunes filles déscolarisées et/ou non scolarisées	Le renforcement des capacités des femmes (en techniques de médiation et le leadership, en résolution de conflits, en couture, etc.) ; la mise en réseau de ces femmes ; le soutien apporté pour la mise en œuvre de leurs microprojets et la mise en place des fonds rotatifs, sont autant d'actions qui ont contribué à renforcer le sentiment de valorisation et de considération dans l'esprit de ces femmes et jeunes filles, les mettant en confiance et les motivant à s'engager véritablement comme des actrices de paix et de cohésion sociale dans leurs communautés. En effet, 93% des femmes de la zone du projet ont pris conscience de l'importance de leur participation aux mécanismes de consolidation de la paix.	Le Commandant de zone de la brigade territoriale de Ngouri, « c'est vrai que nous sommes des hommes, mais personnes n'a imaginé organisé une telle soirée... Je suis ici dans la zone de Ngouri depuis 5 ans, je connais le sort des femmes dans cette localité. Elles sont dotées, discriminées et soumises à tout niveau, mais aujourd'hui je vois un changement. Des femmes qui organisent des rencontres et nous interpellent à la raison et à la bonne marche de la vie en société, c'est quand-même un acquis à conserver. J'encourage tous les acteurs qui sont derrière cette initiative à ne pas lâcher ces femmes retomber dans leurs ancien sort ».

2	Les autorités administratives	Les campagnes de sensibilisation, les actions de plaidoyer menés à l'endroit des autorités locales ont permis une prise de conscience du rôle centrale que jouent et que peuvent jouer davantage les femmes dans la cohésion sociale et dans le processus de construction d'une paix durable. Suite à ces campagnes, la quasi-totalité des autorités rencontrées (lors de l'enquête de perception de mars 2024) se disent plus que jamais engagées pour la promotion de la résolution 1325 et pour une meilleure implication de femmes dans les instances décisionnelles.	Le préfet de Mamdi, président du Comité Départemental d'Action (CDA) : « Le projet genre et paix mérite une cérémonie d'encouragement et de félicitation pour les actions menées dans mon département et surtout dans les zones ciblées. Nous ne pouvons pas dire déjà que votre projet a réussi, le chemin est encore long, mais les résultats sont quand-même visibles. Grace à vos actions et au plaidoyer mené par les femmes, les membres du comité et moi-même, en sommes convaincu de l'importance de la participation des femmes et avons décidé d'intégrer madame Fatimé Adam Abaye, comme membre permanente suite à sa requête. »
3	Les leaders communautaires	Afin de promouvoir l'inclusion des femmes dans les processus de paix, des campagnes de sensibilisation, des émissions et spots radiophoniques, des fora et conférences débats ont été organisées dans les communautés : 94% des 4117 personnes touchées par ces sensibilisations se sont engagés à s'investir davantage dans la promotion de l'égalité des sexes, la lutte contre les VBG et la participation des femmes à la gestion / résolution des conflits	Le chef canton de Ngarangou a instruit ses notables à dupliquer le contenu des discussions d'hommes à hommes initié par le projet : « ces discussions sont très intéressantes et nous ont ouvert les yeux, donc vous ne pouvez pas attendre que le projet revienne vous demander de le faire, mais vous devez les dupliquer aux autres qui n'ont pas participé. Car ceci est pour le bien de nos femmes et de nos communautés »
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

A la réunion de sécurité du 5 Mai 2024, le préfet du département de Wayi M. Abakar Mahamat Dindi, après avoir épuisé l'ordre du jour de la réunion, est revenu sur les événements de la soirée de IFTAR SAYIM organisée par les membres du comité de suivi du plan d'action. Il a demandé aux partenaires présents à cette réunion de pas laisser les femmes à seules se battre, il faut créer des opportunités pour les aider. C'est ainsi qu'il affirme que : « le département de Wayi, n'a pas assez de partenaires de développement, ceux qui sont là, beaucoup sont dans les activités d'urgence, on les voit que momentanément. En dehors du projet genre et paix, les femmes de Ngouri n'ont aucun autre partenaire dans leur plan d'actions. Ce projet a déjà accompagné les femmes à élaborer un plan d'action, tous les services techniques en place étaient conviés. Personnellement j'ai validé le document. Malheureusement le projet n'a pas prévu financer ce plan d'action pour que les femmes puissent le réaliser à 100%. Donc ce défi nous interpelle tous. Les femmes elles-mêmes, les autorités locales, les partenaires y qui COOPI et ACORD. Aujourd'hui grâce au projet, nous sentons déjà un changement au niveau des femmes jusqu'à nous convier à une rencontre et nous lancer un défi ! Je dirais que si nous apportons tous notre contribution à ce plan d'action et surtout à ce comité, nous espérons à un changement durable au niveau sociale. Sur ce, chers partenaires, je vous prie de coordonner avec vos bailleurs et s'il y'a lieu de revoir ou de vous accorder de chance d'introduire les activités de plan d'action des organisations des femmes dans vos prochains financement des projets. »

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Histoire de Halima-10_52_51.docx



Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☒ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☐ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

A travers le financement PBF, le projet a obtenu un financement complémentaire de FCDO/ISF d'un montant de 500 000 livres sterling soit environ 610 000 USD en vue d'étendre les actions du projet pour un impact plus important. Cet appui financier a couvert la période aout 2023 à mars 2024. Un autre soutien financier de FCDO du même montant toujours dans le cadre du projet genre et paix est attendu à partir de juillet 2024 et ce jusqu'en mars 2025

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le souci d'une véritable appropriation des actions et acquis du projet, en plus des deux partenaires d'exécution du projet (ACORD et CELIAF) 80 OSC de femmes ont été sélectionnées suite à un processus ouvert, compétitif et inclusif afin de bénéficier des appuis du projet genre et paix. Par ailleurs, suite à un processus compétitif, ouvert et transparent. 34 de ces OSC ont été sélectionnées et ont bénéficié des subventions pour mettre en œuvre des microprojets centrés sur la consolidation de la paix, la lutte contre les VBG, la scolarisation de la jeune fille, etc.]

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Partenariat avec des organisations locales/de base de la société civile [En plus des partenaires d'exécution (ACORD et CELIAF), le projet travaille avec 110 OSC de femmes de 1520 membres parmi lesquelles 34 OSC ont bénéficié suite à un processus compétitif, d'une subvention pour la mise en œuvre de microprojets en lien avec la consolidation de la paix, la cohésion sociale

Le projet travaille en collaboration avec la direction de la formation technique et professionnelle et la direction des affaires sociales dans le cadre de la formation et du suivi-appuis-conseils des jeunes filles et femmes en couture

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☐ Persons sans-emploi (Chômeurs)
- ☒ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☒ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☒ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☒ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- 4 réunions de coordination entre les membres du consortium (COOPI, CELIAF et ACORD) ont été organisées et ont permis une mise en œuvre harmonieuse des activités
- Deux réunions du comité technique tenues en février et en mai 2024
- Un plan de travail conjoint a été élaboré et approuvé par les membres du consortium
- 16 missions de suivi-appuis-conseils ont été effectuées auprès des partenaires d'exécutions et/ou auprès des bénéficiaires
- Les rapports (narratif et financier) sont périodiquement élaborés et partagés avec les parties prenantes

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ☒ Oui
- ☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une étude Baseline a été réalisée et a permis de déterminer les indicateurs des résultats. Cette étude a été conduite en décembre 2023 par un cabinet suite à un processus compétitif

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le rapport de l'étude Baseline est disponible

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le rapport des enquêtes de collecte de données

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Des boîtes à suggestions sont disponibles

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

35415

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☐ Oui
- ☐ Non
- ☒ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Idrissou LABANDE	COOPI	Chef de Projet	cp.genre.ndjamena@coopi.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

610000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

☒ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

☐ Peu d'effet catalytique

☒ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Suite aux résultats probants obtenus par la première phase du projet, FCDO a non seulement demandé la mise à l'échelle du projet au niveau de la province du lac (au Tchad) mais son extension dans la région de Diffa au Niger, région dont les caractéristiques socio-économiques et sécuritaires sont similaires à celles de la province du lac

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

COOPI et ses partenaires depuis la phase d'écriture du projet travaillent en étroite collaboration avec les autorités au niveau national et local dans le but de se coordonner avec les services étatiques pertinents et de se conformer aux stratégies gouvernementales et de respecter les directives officielles.

Durant la mise en œuvre, le projet assure une forte implication des autorités au niveau central et local. En effet, depuis l'atelier de lancement du projet, les autorités locales, ensemble avec les services techniques déconcentrés, (notamment le Comité Provincial d'Action et les Comités départementaux d'Action de la Région du Lac), ont été impliqués dans le ciblage des zones d'intervention ainsi que dans la sélection des femmes, des jeunes filles et des organisations de la société civile de femmes bénéficiaires des appuis du projet.

Tout comme les réunions du comité technique, des ateliers de revues impliquant les principales parties prenantes clé du projet sont régulièrement organisés afin de partager les réalisations, relever les défis éventuels et ajuster au besoin les interventions pour prennent en compte les besoins réels des bénéficiaires.

Par ailleurs, toute la stratégie du projet se base sur le renforcement des capacités des acteurs à différents niveaux et tout ceci est fondamentale pour favoriser l'engagement des parties prenantes et les impliquer davantage dans l'appropriation des acquis du projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Réunions d'équipe hebdomadaires	Ces réunions (bilan et planning hebdo) permettent de discuter des progrès, d'identifier les obstacles et de réaffecter les ressources si nécessaire	L'équipe projet se réunit chaque lundi de 9h00 à 10h30.
Événement 2	Revue mensuelles	Des réunions mensuelles avec les partenaires de mise en œuvre (ACORD et CELIAF) sont organisées pour évaluer l'avancement global, ajuster les plans et s'assurer que le projet est aligné avec les objectifs stratégiques	
Événement 3	Communication avec les parties prenantes	Deux ateliers de revue et de capitalisation impliquant les parties prenantes clés du projet ont été organisés pour discuter des progrès, des préoccupations, et des ajustements nécessaires. Des rapports, des photos, des capsules vidéo sont régulièrement envoyés aux parties prenantes pour les tenir informées de l'avancement du projet	Au cours de la période, 4 réunions ont été tenues
Événement 4	Réunion trimestrielles du comité technique du projet	Le Comité Technique (CT) est chargé d'assurer l'orientation stratégique et technique de la mise en œuvre du projet. Il est constitué de neuf membres dont quatre issus des structures gouvernementales, deux représentants des bailleurs et trois représentants des ONG de mise en œuvre.	Deux réunions du comité technique ont été tenues notamment en février et mai 2024
Événement 5	Mises à jour régulières de la matrice des risques	Identifier de nouveaux risques, réévaluer les risques existants, et mettre à jour les plans de réponse	

Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes