

PBF June 2024 Project Progress Report



PEACEBUILDING
FUND 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2024-06-15

2024-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Raymond MONGANE MIHIGO, M&E Specialist OIM Diffa

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Yannick Mbartoua, Program Manager OIM

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritanie | <input checked="" type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- 00116455: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger"
- 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- 00113488: Creation d'un enviroment propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- 00140413: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region (Niger)
- 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-10-21

2022-10-21

Date de fin du projet *

2025-10-21

2025-10-21

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciaire National
- Fonds Fiduciaire Régional

Réципиандайре

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement OIM : Organisation internationale pour les migrations
 UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail OMS : Organisation mondiale de la santé
 OPS/OMS FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ITC : Centre du commerce international
 Département des opérations de paix de l'ONU Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réципиандайре pour ce projet ? *

- Aucun autre réципиандайре
 Oui, Autres réципиандайре de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиандайре non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиандайре de l'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ACTED
- African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats sans frontières Canada
- Christian Aid Ireland
- Conexion Guatemala
- CORDAID
- DanChurchAid
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- International Alert
- Kvinna till Kvinna Foundation
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- MLAL - ProgettoMondo
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- OXFAM
- PNG UN Country Fund
- Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
- Stichting Impunity Watch
- Trocaire
- World Vision Myanmar
- Autre, Precisez
- Action Aid
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- Avocats Sans Frontières
- CARE International UK
- COIPRODEN
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- Corporacion Sisma Mujer
- Fund for Congolese Women
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Rescue Committee
- Life and Peace Institute (LPI)
- MSIS-TATAO
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- Peace Direct
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
- SismaMujer
- Tearfund
- War Child
- ZOA
- AEDE
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Concern Worldwide
- CORD Burundi
- CRS - Catholic Relief Services
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Humanity & Inclusion (HI)
- Integrity Watch
- Interpeace
- Mercy Corps
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- ONG AZHAR
- Plan International
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Save the Children
- SOS Sahel Sudan
- The Carter Center, Inc.
- World Vision International
- blank_placeholder

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ID VERT

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

250000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- **Identification de 90 bénéficiaires en complément des 120 identifiés le semestre précédent. Parmi les 210 bénéficiaires, il y a 145 hommes et 65 femmes.**
- **Une formation GERME (Gérer Mieux son Entreprise) a été dispensée à ces 210 bénéficiaires.**
- **Mise en place de 20 plans d'affaires pour les 20 associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC).**
- **Une formation continue et de perfectionnement, notamment sur l'agriculture, le petit commerce et l'embouche, a également été dispensée aux 210 bénéficiaires du projet.**
- **Mise en place de la Plateforme communale d'échanges et de suivi des activités pour la résilience en faveur des communautés retournées.**
- **Remise de 20 kits d'activités génératrices de revenus (AGR), dont 11 pour le maraichage, quatre pour le commerce de bovins, deux pour le petit commerce, deux pour l'embouche bovine et un pour l'embouche ovine, en faveur de 20 groupements (AVEC).**
- **Démarrage des travaux de réhabilitation de la mini-adduction d'eau potable à Kindjandi.**
- **Suivi des AGR au niveau communautaire**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG GARKUA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

250000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- **Identification de 90 bénéficiaires en complément des 120 identifiés le semestre précédent. Parmi les 210 bénéficiaires, il y a 150 hommes et 60 femmes.**
- **Formation des 210 bénéficiaires des 20 groupements d'AVEC en vie associative, ainsi que sur les rôles et responsabilités des membres.**
- **Mise en place de 20 plans d'affaires pour les 20 AVEC.**
- **Mise en place d'une plateforme communale et d'un incubateur communal pour l'accompagnement des jeunes femmes et hommes.**
- **Formation de 210 bénéficiaires de 20 groupements d'AVEC en GERME (Gérer Mieux son Entreprise).**
- **Organisation de six formations spécifiques (formations en élevage de reproduction, en transformation agroalimentaire, en techniques d'aviculture, en techniques de pêche, transformation et conservation des poissons, et en petit commerce.)**
- **Remise de 20 kits d'AGR aux 20 groupements d'AVEC, dont deux pour la pêche, cinq pour l'élevage de reproduction et transformation du lait, 5 pour le petit commerce, 5 pour la transformation agroalimentaire, un pour la restauration, un pour la boulangerie et enfin un pour l'aviculture.**
- **Démarrage des travaux de réhabilitation de la salle d'isolation au niveau du centre de santé intégré (CSI), construction de deux blocs de latrines ainsi que la clôture de l'espace civique des jeunes.**
- **Suivi des activités en cours de réalisation au niveau communautaire.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG RICO

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

250000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- **Identification de 90 bénéficiaires en complément des 120 identifiés le semestre précédent. Parmi ces 210 bénéficiaires, il y a 147 hommes et 63 femmes.**
- **Octroi de matériels de travail aux 20 AVEC (caisses d'épargne, caisses de solidarité, registres, calculatrices).**
- **Organisation de quatre sessions vocationnelles portant sur les techniques de commerce et de gestion d'AGR, sur l'embouche et la commercialisation des bétails, sur les techniques de transformation agroalimentaire, et sur la conservation, la valorisation et la commercialisation du poisson frais et fumé, en faveur des 210 bénéficiaires.**
- **Elaboration de 20 plans d'affaires en faveur de 210 bénéficiaires.**
- **Mise en place d'une plateforme communale dans le cadre d'échanges et de suivi des activités de résilience au niveau communal.**
- **Remise de 20 kits d'AGR aux 20 groupements d'AVEC, répartis comme suit : 11 pour le petit commerce, cinq pour l'embouche, deux pour la transformation agroalimentaire, et deux pour la conservation et la commercialisation du poisson frais et fumé.**
- **Démarrage des travaux de réhabilitation et de construction du bureau de l'état civil, de la clôture de la radio communautaire, de la clôture de l'espace civique des jeunes, et de la construction de la salle d'observation du CSI Bosso.**
- **Suivi des activités en cours de réalisation au niveau communautaire.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG APBE

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

250000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Formation de formateurs sur le code rural pour les six membres du COFOCOM (tous des hommes), répartis comme suit : deux de Bosso, deux de Gueskerou, et deux de Kablewa.

Formation de 51 membres des comités de paix de Gueskerou, dont 13 femmes, sur la culture de la paix, la communication non violente, et les droits humains.

Sensibilisation de 13 965 personnes, y compris les autorités, dont 10 051 femmes et filles et 3 914 hommes, sur les thématiques de la violence basée sur le genre, les services disponibles, les conséquences.

Documentation et prise en charge de 52 incidents, dont 51 concernant des femmes, repartis par typologie comme suit : sept cas de viol, un cas d'agression sexuelle, 25 cas d'agression physique, trois cas de mariage forcé, trois cas de déni de ressources, d'opportunités et de services, et neuf cas de violences psychologiques.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par bénéficiaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation bénéficiaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par bénéficiaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиентаire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
OIM : Organisation internationale pour les migrations	2149970 *	1504979 *	1435718 *	66.78%
				%
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	1850030 *	1295021 *	276642 *	14.95%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	4000000	2800000	1712360	42.81%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **42.81%**. *

Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

33.59

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1343600**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 575181.72**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Copy of pbf_project_annex_d_project_budget_french OIM-UNFPA finalv inputs UNFPA-16_19_29.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le respect de la démarche participative observée depuis le début du projet jusqu'à ce jour, le projet a interagi avec les autorités régionales, départementales et communales de la région de Diffa, à savoir : le Gouvernorat à travers son Secrétaire Général, le Conseil Régional, les différents services techniques, les maires ainsi que les chefs des cantons des communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa dans la mise en œuvre de toutes les activités réalisées et en cours de réalisation au niveau des trois communes d'intervention du projet. Il s'agit entre autres de la sélection des villages d'intervention, des bénéficiaires, lors de l'organisation des différentes formations, remise des kits,....

Toutes ces autorités ont été concertées à chaque étape du processus de mise en œuvre des activités du projet. De ces interactions, des recommandations pour assurer la meilleure réussite et l'appropriations des acquis du projet ont été formulées et sont en cours de suivi par toutes les parties prenantes à savoir :

- Que chaque autorité au niveau de sa commune fasse un suivi de proximité des activités qui sont entrain d'être réalisées par les partenaires de mise en œuvre
- Que le consortium intensifie la collaboration et l'implication des autorités locales dans toutes les activités afin de leur permettre d'avoir une très bonne maîtrise de ce qui est en train d'être fait car ce sont eux qui porteront au final la pérennisation des acquis du projet.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre du cycle de mise en œuvre orienté vers les trois résultats du projet, une identification des besoins en appui à la redynamisation et au fonctionnement des communes et des structures communautaires a été réalisée. Cela vise à restaurer l'autorité de l'Etat ainsi que les structures communautaires de cohésion sociale. La liste des besoins a été dressée et le processus d'achat est en cours. Toujours dans cette même optique, des formations ont été réalisées successivement sur la prévention, la gestion des conflits, la protection des droits humains, ainsi que sur les rôles et responsabilités des élus et des autorités locales en matière de code général de la collectivité territoriale.

De plus, le projet a soutenu la mise en œuvre des solutions identifiées par la communauté dans les domaines du relèvement socio-économique, en octroyant 60 kits d'AGR à 60 groupements répartis dans les trois communes d'intervention du projet. Ces kits varient selon les domaines d'expertise de chaque groupement (AVEC) : Ils comprennent, entre autres, des kits d'élevage de reproduction, de transformation agroalimentaire, d'aviculture, de pêche, de transformation et de conservation du poisson, de petit commerce et de gestion des AGR, d'embouche et de commercialisation du bétail, de valorisation et de commercialisation du poisson frais et fumé, et enfin des kits agricoles. Les activités de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre (VBG) ont continué dans les trois communes, et la prise de conscience des membres de la communauté quant aux dangers que représentent ces VBG progresse positivement.

Pour garantir le retour et la stabilité des communautés en renforçant les infrastructures existantes au niveau des communes, les travaux de construction et de réhabilitation sont en cours dans les trois communes du projet. Il s'agit notamment de la construction du bureau de l'état civil, des clôtures de la radio communautaire et de l'espace civique des jeunes, ainsi que la construction de la salle d'observation à Bosso. A Kablewa, les travaux concernent la réhabilitation de la salle d'isolement, la construction de deux blocs de latrines et la clôture de l'espace civique des jeunes. A Gueskerou, la réhabilitation de la mini-adduction de Kindjandi est en cours.

Pour assurer la transparence et permettre à toutes les parties impliquées dans le projet d'être informées de manière équitable sur l'avancement des activités, une réunion de pilotage du Comité Technique Régional a été organisée le 29 avril 2024 à Diffa. Cette réunion, qui a réuni 54 personnes, dont 7 femmes, a permis de rencontrer les autorités régionales, départementales et communales afin de fixer des nouvelles bases pouvant aider les acteurs de mise de conduire à bon escient les activités du projet au niveau des trois communes d'intervention.

.....

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

.....

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?



Oui



Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

.....

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Au titre du Résultat 1 du projet : « La gouvernance locale des Communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa est renforcée par des mécanismes de dialogue inclusifs et de cohésion sociale », les réunions d'échanges organisées entre autorités et administrés autour des conflits existant au niveau communautaire, l'implication et la consultation des autres leaders locaux par les autorités locales dans la gestion de la chose publique ont permis de renforcer la gouvernance locale et redynamiser la confiance entre les autorités et les administrés dans les communes de Bosso, Kablewa et Gueskerou. Ces mécanismes ont suscité un éveil de conscience dans le chef des autorités locales dans la mesure où ils prennent désormais en compte les avis et considérations des autres membres de la communauté dans la gestion de la chose publique, la lutte contre le terrorisme et la cohabitation pacifique entre membres de la communauté. Tout cela est la résultante des différentes formations et sensibilisations organisées par le projet en faveur des autorités locales et autres membres de la communauté sur la prévention et la gestion des conflits, la promotion des droits humains et la cohésion sociale, le Mieux vivre ensemble et sur leurs rôles et responsabilités des autorités locales et élus locaux sur le code des collectivités territoriales des communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa.

En ligne vers l'atteinte du résultat 2 : « Les communautés, notamment les femmes et les jeunes dans les zones de retour ont une meilleure résilience économique », les activités génératrices des revenus remis aux 60 groupements (AVECs) répartis dans les trois communes d'intervention du projet (Bosso, Kablewa et Gueskerou) ont réduit le taux du chômage des jeunes ainsi que la délinquance juvénile chez les hommes et femmes. Beaucoup de bénéficiaires de ces activités témoignent aujourd'hui du changement positif que ces dernières (AGR) sont entrain de produire dans leur vie. C'est entre autres : le renforcement des liens de confiance et d'amitié entre membres des AVECs, l'autonomisation des membres à travers l'octroi des petits crédits rotatifs entre membres, l'accessibilité et la disponibilité de certains produits de première nécessité à travers l'ouverture des boutiques et boulangeries au niveau local,.... L'octroi des AGR collectives (groupées) en produits d'élevage ont réduit les conflits qui existaient entre membres de la communauté, lesquels étaient dus à la divagation des bêtes. En plus, le fait de remettre les AGR collectives aux groupements (AVECs) vise à conscientiser les bénéficiaires sur le fait que l'union fait la force et que le développement d'une économie locale passe par les efforts conjugués de tous les membres de la communauté. Chose qui est aujourd'hui comprise et qui, peu à peu produit des effets à court terme.

Au titre du Résultat 3 : « Les communautés retournées, en particulier les jeunes et les femmes, ont un accès renforcé aux services sociaux de base en vue d'un retour et stabilisation durable. » le projet est en pleine réhabilitation et construction des infrastructures suivantes : construction du bureau de l'état civil, construction des clôtures de la radio communautaire et de l'espace civique des jeunes, construction de la salle d'observation, réhabilitation de la salle d'isolation, construction de deux blocs de latrines, clôture de l'espace civique des jeunes, et réhabilitation de la mini-adduction de Kindjandi. Une fois terminé, ces infrastructures serviront de cadre pour des rencontres de cohésion sociale, soulageront les femmes et hommes qui effectuaient des milliers des kilomètres pour accéder aux soins de santé et contribueront non seulement à la stabilité sociale des membres de la communauté mais aussi des autorités locales qui, pour la plupart avaient quitté leurs entités du fait que leurs infrastructures de service avaient été détruites par les Groupes armés non étatiques.

Une réunion de pilotage du Comité Technique Régional a été organisée à Diffa pour les autorités régionales, départementales et communales, afin de permettre à toutes les parties prenantes au projet d'avoir le même niveau d'information sur l'état d'avancement général des activités dans les communes d'intervention. Cette activité, qui a réuni 54 personnes, a été conduite sous forme d'auto-évaluation et s'est clôturée par la formulation de recommandations pour améliorer la stratégie de mise en œuvre des activités sur le terrain.

Pour assurer un suivi de proximité de toutes les activités mentionnées ci-dessus, l'OIM a recruté trois assistants Suivi Evaluation, chacun étant basé dans sa commune d'intervention. Ils travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales pour aider le projet à atteindre ses résultats escomptés.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La dimension genre a été prise en compte durant toute la phase de mise en œuvre, notamment lors de la sélection des nouveaux bénéficiaires d'AGR (630 dont 442 hommes et 188 femmes), la mise en place des comités de paix composés de 51 membres dont 13 femmes et les différentes formations organisées à l'intention de ces mêmes bénéficiaires des AGR. Les hommes ont compris la nécessité d'associer les femmes dans toutes les initiatives communautaires et de prendre en compte leurs besoins spécifiques. Grace aux actions du projet, les femmes ont bravé la honte et la peur de s'exprimer devant les hommes et participent à part égale aux activités de leurs groupements (AVECs) : conduite des réunions et autres activités planifiées par le groupe.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les activités de formation et de sensibilisation organisées en faveur des autorités locales et autres membres de la communauté ont commencé à produire des changements de comportement au niveau communautaire car une meilleure collaboration s'observe désormais entre autorités locales et administrés dans la prévention et la gestion des conflits locaux ainsi que dans le renforcement des impacts positifs visant à rendre plus durable les initiatives de paix au niveau local.(la communication non violente, la prévention et réponses aux violences basées sur le Genre, la culture de la paix, les droits humains,...

Lors de la remise des kits d'AGR, les autorités de chaque commune étaient présentes non seulement pour assister aux cérémonies, mais aussi pour faciliter la bonne mise en œuvre de ces AGR au niveau communal. Elles sont convaincues de l'intérêt socio-économique de ces initiatives et de leur rôle dans la promotion de la cohabitation pacifique au sein des communautés. Actuellement, les AGR sont gérées dans l'observance de l'approche Do No Harm toujours dans l'optique de préserver la paix et la cohésion sociale au niveau communautaire.

Le choix des infrastructures communautaires en cours de réhabilitation ou de construction a été fait de manière concertée entre les autorités et certains représentants de la communauté. Le principal critère était de prioriser les infrastructures qui facilitent les rencontres et les échanges sur leur avenir et le développement de leur milieu.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

TEMOIGNAGES-16_51_25.docx



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La gouvernance locale des Communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa est renforcée par des mécanismes de dialogue inclusifs et de cohésion sociale

Résultat 2 *

Les communautés, notamment les femmes et les jeunes, dans les zones de retour ont une meilleure résilience économique

Résultat 3 *

Les communautés retournées, en particulier les jeunes et les femmes, ont un accès renforcé aux services sociaux de base en vue d'un retour et stabilisation durable.

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : La gouvernance locale des Communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa est renforcée par des mécanismes de dialogue inclusifs et de cohésion sociale**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	La proportion de la population qui estime que le processus décisionnel est inclusif et adapté, (ventilée par sexe, âge,)	H : 64% F : 65%	64%	R A S	Cet indicateur sera renseigné à l'issue de l'évaluation finale du projet
1.2	Niveau de confiance des communautés appuyées dans la légitimité de l'Etat dans les communes de Bosso, Gueskerou et Kablewa. (ventilée par sexe, âge,)	59%		65%	Le niveau de collaboration actuellement constaté entre les autorités et les administrés est en train de restaurer la confiance, qui était déjà presque perdue en raison du manque de dialogue et de concertation entre ces deux parties.
1.3					
Combien de produits sont définis sous le résultat 1?					
<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 3 4 5 Plus de 5</p>					
Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1					
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					

Produit 1.1

Les capacités des autorités locales sont renforcées pour un meilleur retour des communautés et une réponse adéquate aux conflits existants

Produit 1.2

Les mécanismes de dialogue locaux inclusifs existants sont renforcés en matière de médiation et de prévention des conflits autour du retour des communautés

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les capacités des autorités locales sont renforcées pour un meilleur retour des communautés et une réponse adéquate aux conflits existants	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Indicateur 1.1.1 Nombre des structures décentralisées et ou déconcentrées renforcées pour une meilleure gouvernance locale (Critères : redevabilité, inclusivité, participation, prise en compte du genre)	0	9 dont 3 à Bosso, 3 à Kablewa et 3 à Gueskeru		9	Toutes ces 9 structures sont en cours de construction dans ces trois communes de retour.

1.1.2	<p>Nombre des communes respectant les principes de la bonne gouvernance locale, du budget participatif (PDC à jour, Budget approuvé par la tutelle dans les délais, PIA 4 sessions ordinaires, existence des commissions spécialisées, mobilisation des ressources internes, prise en compte des thématiques transversales).</p>	0	3 (participation d'au moins 30% de femme par échange)		0	L'activité n'a pas encore été réalisée, mais est en processus
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les mécanismes de dialogue locaux inclusifs existants sont renforcés en matière de médiation et de prévention des conflits autour du retour des communautés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Nombre de comités de médiation et de prévention des conflits mise en place/redynamisé dans les trois communes ciblées	0	3 (participation ± 40% de femme et 40% de jeunes par comité)		3	Cette activité a pris en compte l'inclusion des femmes et jeunes dans le comité de chaque commune
1.2.2	Nombre de communes cibles qui organisent des sessions de redevabilité citoyenne	0	3 (participation ± 40% de femme et 40 % de jeunes par échange)		0	Ces sessions n'ont pas encore commencé. Elles vont démarrer au cours de ce semestre.
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : Les communautés, notamment les femmes et les jeunes, dans les zones de retour ont une meilleure résilience économique**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Nombres de bénéficiaires qui lancent les initiatives économiques (ventilées par âge, sexe, lieu)	188 (129 H et 59 F)	90% (dont 35% de femmes et de jeunes)	630 dont 442 H et 188 F.	RAS
2.2	Pourcentage des jeunes et des femmes dont les capacités économiques sont renforcées durablement (critères : 1. Capacité et compétences nécessaires ; 2. Accès aux ressources ; 3. Rendements améliorés pour les coopératives appuyées)	0	35%	0	Les jeunes hommes et femmes viennent de recevoir leurs kits AGR. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur le pourcentage de ceux qui ont renforcé leurs capacités socio-économiques selon les critères évoqués dans l'indicateur.
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

La résilience des communautés des zones de retour est renforcée à travers des capitalisations des opportunités vocationnelle et des initiatives d'AGR

Produit 2.2

Les capacités des communautés des zones de retour pour une gestion durable et pacifique des ressources naturelles et économique sont renforcées

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : La résilience des communautés des zones de retour est renforcée à travers des capitalisations des opportunités vocationnelle et des initiatives d'AGR	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre de personnes formées ayant démarré une activité	0	75% (dont 35% des femmes et de jeunes)	0	630, dont 188 femmes	RAS
2.1.2	Nombre d'initiatives communautaires mises en place	0	60		60 (100%)	RAS
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les capacités des communautés des zones de retour pour une gestion durable et pacifique des ressources naturelles et économique sont renforcées	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	membres des communautés disposant de capacités renforcées en gestion durable et pacifique des ressources naturelles et économiques	0	40% (dont 35% des femmes et des jeunes)	630	RAS	
2.2.2	Nombre de foires d'échange d'opportunités sociaux-économique intercommunautaire.	0	3		0	Cette activité n'a pas été réalisée au cours de la période sous examen.
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 : Les communautés retournées, en particulier les jeunes et les femmes, ont un accès renforcé aux services sociaux de base en vue d'un retour et stabilisation durable.**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Pourcentage de la population ayant accès aux services de base (par exemple, santé, éducation et WaSH) (ventilé par âge, sexe, lieu).	59%	+ 60%	On track	Les services sociaux de base sont en cours de construction dans les communes d'intervention du projet. Le pourcentage de personnes ayant accès à ces infrastructures sera connu lors de l'évaluation finale du projet.
3.2	Pourcentage de femmes et filles ayant une perception de protection sociale améliorée grâce aux infrastructures et service de protection sociale disponible	0%	70%	0%	Cet indicateur sera renseigné lors de l'évaluation finale du projet
3.3					
Combien de produits sont définis sous le résultat 3?					
<p>1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 3 4 5 Plus de 5</p>					
Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3					

Produit 3.1

Des Systèmes infrastructurels sociaux durables et soutenables avec l'accompagnement des communautés réduisant les tensions liées au vivre ensemble sont construits et gérés.

Produit 3.2

Les communautés des zones retournées reçoivent un accompagnement sur les VBG dans les zones de retour

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Des Systèmes infrastructurels sociaux durables et soutenables avec l'accompagnement des communautés réduisant les tensions liées au vivre ensemble sont construits et gérés.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre d'infrastructures sociales construit/réhabilitées.	0	5	0	8	Huit infrastructures sont en cours de construction dans les communes d'intervention du projet

3.1.2	Nombre de comités de gestion mis en place pour assurer la gestion des infrastructures sociales	0	12		0	Les comités de gestion seront mis en place après la remise des ouvrages par l'entrepreneur.
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les communautés des zones retournées reçoivent un accompagnement sur les VBG dans les zones de retour	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Nombre de CSI intégrant les services de VBG offrant des services de qualité	0	3		6	RAS
3.2.2	Nombre de personnes formées sur les VBG, ayant acquis de compétences sur la gestion de cas, soutien counseling, gestion de cas des enfants survivants de VBG, Remplissage des outils, Appui psychosocial	0	60		32	L'activité est en cours
3.2.3	Nombres femmes et filles en âges de procréer ayant bénéficié d'un kit de dignité	0	600		0	La remise des kits de dignité n'a pas encore commencé

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
------------	-------------	----------------	------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------

4.1					
-----	--	--	--	--	--

4.2					
-----	--	--	--	--	--

4.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits
Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						
<p>Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *</p>						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

<p>Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)</p>	<p>Titre de l'événement</p>	<p>Date (peut être approximative)</p>	<p>Lieu (Si connu)</p>	<p>Audience cible</p>	<p>Objectifs (900 caractères)</p>
<p>Événement 1</p>					
<p>Événement 2</p>					
<p>Événement 3</p>					
<p>Événement 4</p>					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Les jeunes hommes et femmes	Grâce aux sensibilisations et formations reçues dans le cadre du projet, ils ont adopté des attitudes positives face aux violences basées sur le genre (VBG) et collaborent étroitement avec les autorités pour le développement et la sécurité de leurs communes, ainsi que pour la notification des cas de VBG afin d'assurer une meilleure prise en charge	Une jeune fille de la commune de Gueskerou a témoigné qu'elle ne savait rien des VBG. Pour elle, seul le viol était considéré comme VBG et qui pouvait trouver une solution après arrangement à l'amiable entre les deux familles si la fille est majeure. Grace aux formations et sensibilisations sur les VBG, aujourd'hui elle connaît toutes les formes des VBG et comment les éviter / combattre
2	Les autorités locales	Elles ont développé un mode de vie positif vis-à-vis de leurs administrés. Leurs connaissances ont été renforcées en matière d'administration de leurs entités ainsi qu'en ce qui concerne leurs rôles et responsabilités en code de collectivité territoriales.	

3	Les femmes dans les milieux ruraux	Elles ont connaissance des notions élémentaires de leurs droits à travers les séances de sensibilisation et les différentes formations organisées par les partenaires de mise en œuvre des activités du projet.	
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

RAS

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

ANNEXES-18_9_11.docx



Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les bénéficiaires, les autorités locales et les élus locaux ont participé à différentes formations qui ont permis à chacun, dans son domaine d'expertise, d'acquérir une meilleure compréhension de ce qui est attendu. Ces formations visaient à améliorer la gouvernance au niveau communautaire à travers des dialogues francs et inclusifs entre les autorités et les membres de la communauté. Les bénéficiaires des AGR possèdent désormais les compétences requises pour leur relèvement socio-économique et une meilleure vie en communauté.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Quatre organisations de la société civile ont été recrutées pour mettre en œuvre les activités du projet dans les trois communes du projet. Il s'agit entre autres de l'ONG ID VERT, GARKUA, RICO et APBE.

Trois de ces partenaires interviennent sur le Résultat 2 du projet, et le quatrième travaille de manière transversale sur les trois résultats

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Ce projet a été élaboré selon une démarche participative, qui est maintenue à toutes les étapes du processus de mise en œuvre. Dans ce cadre, le Consortium OIM-UNFPA a invité les agences des Nations Unies présentes à Diffa à participer à la réunion de pilotage du Comité Technique Régional organisée dans le cadre du projet. Quatre représentants des agences ont pris part à cette réunion : le HCR, FAO, PNUD et PAM.

Le projet collabore avec l'Université de Diffa à travers son point focal du département de l'environnement. Les formations portent sur le renforcement des capacités des acteurs locaux concernant leurs rôles et responsabilités en vertu du Code général des collectivités territoriales, ainsi que sur la prévention, la gestion des conflits et la protection des droits humains.

Le projet collabore avec les services techniques déconcentrés, à savoir la Direction de Développement Communautaire, la santé et la promotion de la femme, dans la mise en œuvre des activités des résultats 1 et 3. Ces structures sont habilitées à assurer le suivi de toutes les activités qui se réalisent à travers leurs représentants communaux.

Le projet collabore également étroitement avec d'autres services techniques de l'Etat. Le Comité Technique Régional est majoritairement composé d'animateurs de ces différents services

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Suivi des activités en cours de réalisation par les 4 partenaires de mise en œuvre au niveau des communes de Gueskerou, Bosso et Kablewa (sélection des bénéficiaires, leurs formations, mise en place des plates formes communautaires, remise des kits,...)

- Participation aux diverses réunions de coordination et de gestion du projet

- Production des rapports d'activités

- Participation à la réunion de pilotage du comité technique régional du projet organisée à Diffa en date du 29 Avril 2024.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les bases de référence pour les indicateurs de résultats ne pourront être confirmées ou infirmées qu'à l'issue de l'évaluation finale. Cet exercice consistera à examiner le processus de mise en œuvre à travers diverses méthodes et techniques au niveau communautaire.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

RAS à ce stade

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact information

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:				

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

Oui

Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- **Atelier de capitalisation** : à organiser dans le dernier mois du calendrier d'exécution du projet. Cet atelier réunira les représentants du Comité de Pilotage du PBF, les responsables du Comité Technique Régional de Suivi, les responsables des comités communaux et départementaux, les leaders communautaires et autres acteurs locaux ayant pris part à la mise en œuvre des activités du projet. Cet atelier permettra de passer en revue les grandes réalisations du projet, le niveau d'atteinte des objectifs et résultats du projet, les leçons apprises, et les bonnes pratiques pouvant servir d'apprentissage.

- **Réflexion sur les mécanismes de pérennisation des acquis du projet** : ces sessions seront organisées à l'échelle régionale sur la base de réunions périodiques sous la responsabilité du Comité Technique Régional de Suivi en concertation avec les comités communaux. Toutes les interactions enregistrées durant toute la vie du projet (suivis de proximité réalisés par les parties prenantes ainsi que les recommandations qui avaient été formulées) seront mises à profit afin de permettre au comité technique régional de placer les jalons d'un suivi des résultats atteints au niveau des trois communes d'intervention du projet. Pour toute question de précision concernant le projet, le comité technique régional pourra toujours contacter dans la mesure du possible les membres du consortium qui seront toujours présentes dans la région de Diffa. Le gouvernorat de province comme lead de la stratégie de retour portera cette responsabilité en étroite collaboration avec les autres membres du comité du niveau régional, départemental et communal

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Non

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			

Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
