

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2024-06-13

2024-06-13

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Fatoumata Morgane, Cheffe de projet

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Rawe Sophie, Senior Programme Manager, CARE UK

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input checked="" type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritanie | <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée
- 00129551: Renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse Guinée
- 00133056: Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée
- 00133059: Appui à la participation des jeunes (femmes et hommes) pour une transition apaisée et inclusive
- 00133097: Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en République de Guinée
- 00140076: Filles et Femmes Engagées pour la Construction de la Paix en Guinée (FIFEP-Guinée)
- 00140380: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali (Guinée)
- 00140653: Appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme pour la consolidation de la paix en Guinée
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-02-22

2023-02-22

Date de fin du projet *

2025-02-20

2025-02-20

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ?

*

Oui

Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

*

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

*

Fonds Fiduciare National

Fonds Fiduciare Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ACTED Action Aid AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF Christian Aid Ireland
 COIPRODEN Concern Worldwide Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services DanChurchAid
 Fund for Congolese Women Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch International Alert International Rescue Committee
 Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)
 MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO
 NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Norwegian Refugee Council (NRC)
 ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR OXFAM
 Peace Direct Plan International PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez ROI - Roza Otunbayeva Initiati
 Saferworld Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
 Save the Children Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer
 SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch Tearfund
 The Carter Center, Inc. Trocaire War Child
 World Vision International World Vision Myanmar ZOA
 blank_placeholder Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

*

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> AEDE |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> CARE International UK |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi | <input type="checkbox"/> CORDAID |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services | <input type="checkbox"/> DanChurchAid |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch | <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar | <input type="checkbox"/> ZOA |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

WANEP (Réseau Ouest Africain pour l'Edification de la Paix) (bureau de Guinée)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

125531,35

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le WANEP a réalisé un diagnostic organisationnel des membres des réseaux de femmes dans les 11 localités du projet. Ce partenaire a aussi mené des renforcements de capacités en vie associative, cohésion de groupe, l'engagement civique et citoyen ; les formations les réseaux et organisations de femmes des localités cibles sur la Prévention, Gestion et Résolution de conflits. Le WANEP a aussi organisé les Gender Talk pour discuter la stratégie d'implication des femmes dans la consolidation de la paix.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Coalition des Femmes et Filles de Guinée pour le Dialogue, la Consolidation de la Paix et le Développement (COFFIG-DCPD)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

58206

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

La COFFIG DCPD a procédé à l'identification des femmes leaders issues des organisations de la société civile et des parties politiques modèles dans les 11 localités du projet.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Groupe de Travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité de l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (GTFJPS-AOS-GN)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

175948

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le GTFJPS-AOS a réalisé des renforcements de capacités des réseaux et organisations féminines sur la mise en place d'une stratégie de plaidoyer pour la participation et l'implication des femmes dans les mécanismes de prévention, gestion et résolution de conflits.

Traduction en cours des Résolutions 1325 et 2250 dans les principales langues locales et qui feront l'objet d'une large diffusion.

Elaboration en cours d'une stratégie de plaidoyer pour la participation et l'implication des filles et femmes dans les mécanismes de prévention, gestion et de résolution des conflits.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables à travers la Direction Nationale de la promotion féminine et du genre

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

23506,9

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Depuis le démarrage du projet la Direction Nationale de la Promotion Féminine et du Genre a été appuyé pour l'organisation de deux (02) ateliers dont un sur l'intégration du pilier 4: Secours et relèvement de la résolution 1325 dans le Plan d'Action National (PAN3) et un sur l'appropriation de ses cadres sur la Résolution 1325 et connexes, les 12, 13, 20 et 21 septembre 2023.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

81

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1498500**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 486714.26**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

RAPPORT FINANCIER FIFEP à fin Mars 2024 VF2 MDB 6 juin 24 VF -16_17_37.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

il est prévu un comité de pilotage par semestre. Le comité de pilotage prévu pour le compte du semestre dernier n'a pu se tenir pour des raisons de calendrier des différentes parties prenantes dû aussi aux derniers évènements enregistrés le 19 février 2024 avec la dissolution du gouvernement qui a été par la suite renouvelé. A ce niveau les deux ministères partenaires de mise en œuvre du projet ont enregistrés de nouveaux ministres. Les contacts avec ces derniers ont été établis et une planification a été faite pour la tenue du comité de pilotage pour le mois de juillet 2024.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet FIFEP est mis en œuvre sous la tutelle du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. A ce titre, le consortium interagit avec la Direction Nationale de la Promotion Féminine et du Genre. Il est important de noter que la Ministre est informée de la mise en œuvre pour avoir désigné son conseiller principal comme l'un des deux points focaux dudit ministère. Le projet est également suivi par son Secrétaire Général sur le leadership duquel plusieurs réunions d'échanges se sont tenues dans le cadre des préparatifs pour la tenue des ateliers régionaux en vue de la mise en place du conseil guinéen des femmes. A cet effet, les termes de référence ont été élaborés et le projet a reçu l'autorisation de procéder à la planification des ateliers qui se tiendront avant la fin du mois de juin 2024.

Dans le même ordre d'idées, la synergie avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports à travers la Direction nationale de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes est assurée. Deux cadres dudit Ministère participent activement aux activités du projet. Aussi, un appui sera fait à ladite direction suite à la validation des termes de référence pour le renforcement de capacités de 66 jeunes filles issues des organisations de jeunesse pour la consolidation de la paix à Conakry et dans les préfectures de Boké-Mamou-Labé-Kissidougou-Kankan-Siguiri et N'Zérékoré.

A tous les niveaux, les femmes et les jeunes filles, cibles du projet sont identifiées lors des activités avec l'appui des services déconcentrés des deux ministères à savoir les inspections régionales, les directions préfectorales ou communales de la promotion féminine ou de la jeunesse selon les besoins.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base

*

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours du semestre les progrès suivants sont notés :

- **La participation active de la COFFIG-DCPD et du GTFJPS-AOS aux différentes consultations nationales organisées par le ministère de la Femme en vue de créer un cadre de concertation permanente avec les femmes afin de débattre des questions liées à leur participation active au processus de transition en cours ;**
- **La participation et l'influence des femmes dans les sphères décisionnelles : 12 femmes membres des réseaux de femmes du consortium ont bénéficié de la confiance des autorités de la transition pour appartenir aux délégations spéciales en tant que conseillères à Kankan (1), Siguiri (3), Nzérékoré (4), Labé (1), et Boké (3) ;**
- **Une stratégie nationale de plaidoyer pour la participation des femmes et filles dans les mécanismes de prévention, gestion et résolution des conflits en cours de validation en vue de sa diffusion par les acteurs afin de mobiliser les appuis nécessaires pour sa mise en œuvre ;**
- **La conception et tradition et la diffusion des résolutions 1325 et 2250 du CSNU en langues locales du pays a permis de sensibiliser et favoriser le soutien des hommes, des jeunes, des leaders religieux, des chefs coutumiers à la participation des femmes à la consolidation de la paix et espace de dialogue inclusif ;**
- **Dans le cadre de la création d'un portail du projet dédié au monitoring de la participation des filles et femmes aux mécanismes de paix et de prise de décision, le projet bénéficie du soutien du ministère de la Promotion Féminine de l'Enfance et des Personnes Vulnérables qui s'est engagé au moment venu d'héberger la plateforme au sein de son site internet.**
- **660 filles et femmes des 24 Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit (AVEC) sont activement impliquées auprès des autorités locales (délégations spéciales, chefs de quartiers), des leaders religieux et chefs coutumiers dans le cadre de l'élaboration des plans d'actions de paix locaux qui bénéficieront du financement du projet pour sa mise en œuvre. Ces autorités ont également promis l'implication des membres des AVEC dans l'actualisation du Plan de Développement Local (PDL) et du Plan Annuel d'Investissement (PAI) 2024.**

Dans le cadre du développement du leadership (individuel et collectif) des filles et femmes des organisations de la société civile, des parties politiques et membres des AVEC, le projet a identifié 10 femmes modèles à Conakry qui seront soutenues pour dérouler un programme de mentorat et de coaching dans le cadre du développement de l'estime de soi et du leadership des femmes. Cette initiative se poursuit dans le cadre de la synergie des projets financés par UNPBF notamment CARE, l'UNFPA et le Ministère de la Promotion Féminine de l'Enfance et des Personnes Vulnérables en vue de la mise en place d'un organe consultatif des femmes.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- Oui
 Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet FIFEP a connu un retard de démarrage qui a impacté le niveau de mise en œuvre des activités. Même si des progrès notoires ont été réalisés, il est important de mentionner que le projet est exécuté dans un contexte national, marqué par une transition de plus en plus contestée.

Il faut retenir que le processus de d'accompagnement et de préparation des partenaires de mise en œuvre du projet a pris plus de temps que prévu en raison des insuffisances identifiées lors du diagnostic et qui nécessitaient une correction avant la signature des contrats. Aussi, il a fallu organiser une orientation administrative et programmatique de l'ensemble des partenaires avec l'appui des spécialistes de CARE sur la gestion administrative et financière, le partenariat, les achats, l'archivage et la digitalisation des données avec un accent sur les procédures du Fonds de consolidation de la paix (PBF) par le responsable du suivi et évaluation du secrétariat du fonds en Guinée.

Ainsi dans la pratique de la mise en œuvre d'autres manquements ont été constatés au niveau de certains partenaires à savoir : l'élaboration des termes de référence, la planification des activités, le rapportage, etc.) pour certains et la mise en jour de certains documents qui ont expirés entre temps tels que l'agrément pour d'autres.

Au cours de cette mise en œuvre, le projet a eu plusieurs réunions d'échanges avec le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables sur la stratégie pour réalisation des activités par ledit ministère. Cela a impacté sur la planification initiale.

Aussi, lors de l'enquête pour la réalisation de l'étude de base, certaines informations collectées auprès des communautés dans les 11 localités du projet et qui ont été remontées démontrent la nécessité d'actualiser le cadre logique pour l'atteinte des résultats. C'est pourquoi le projet prévoit l'organisation d'un atelier avec la participation de tous les partenaires de mise en œuvre pour réexaminer le cadre logique qui sera soumis pour validation par le PBF avant la mise en œuvre.

Résumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les renforcements de capacités, l'accompagnement en leadership et le renforcement des systèmes dont les réseaux de femmes ont bénéficié au cours de l'année écoulée ont significativement amélioré la participation des femmes membres de ces réseaux au processus de paix à travers leur implication dans les dialogues et consultations en cours initiées par les nouvelles autorités de la transition. Ces réseaux de femmes sont également impliqués dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans de développements locaux (PDL) et les Plan Annuel d'Investissement (PAI). Au niveau communautaire, les femmes membre des AVEC sont activement impliquées auprès des autorités locales et leaders religieux pour non seulement développer les activités génératrices de revenu, mais aussi dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'actions de paix selon les réalités de leurs zones respectives. Dans la plupart des zones d'intervention du projet, les membres de réseaux de femmes accompagnées ont bénéficié de la confiance des autorités de la transition et ont été nommées au sein des délégations spéciales qui font d'office des maires avant les prochaines élections législatives.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

A travers l'étude d'Analyse Rapide Genre (RGA), le projet a cherché à identifier et comprendre les différences entre les genres et la pertinence des rôles et des rapports de pouvoir liés au genre dans la mise en œuvre du projet afin d'améliorer la prise en compte du genre. Elle révèle que, la transition politique affecte d'une manière ou d'une autre la population Guinéenne spécifiquement les femmes et les enfants. Par conséquent, nos réponses humanitaires devraient respecter la neutralité de l'environnement. Les interventions dans le pays sont également impactées par les normes sociales, culturelles et de genre ainsi que l'environnement politique de zone d'intervention ou du groupe concerné. Si la conception du programme ne tient pas compte de ces facteurs critiques, il pourrait engendrer un certain degré de "nocivité involontaire," selon la nature des normes socio-culturelles et genre, de l'environnement politique, du groupe cible et de l'intervention. Les résultats obtenus ont permis de renforcer la capacité des réseaux de femmes sur l'Analyse Social et Action (ASA) leur facilitant une meilleure compréhension du processus de changement des normes sociales et du genre à travers l'engagement des hommes et garçons ainsi que les principaux décideurs de la communauté. La RGA a également conduit à la mise en place des Associations Villageoises d'Epargne et de Crédit (AVEC) afin de contribuer à lever les barrières structurelles à la participation des femmes à la prise de décision notamment le poids de la religion, le patriarcat, la dépendance économique des femmes, etc. Ces activités économiques ont pour but, l'autonomisation des femmes et faciliteront leur participation active au processus de paix tant au niveau local que national.

Pendant les activités qui ont conduit à ces résultats, les besoins des jeunes filles et d'autres femmes porteuses de handicap ont été pris en compte car l'amélioration de la gouvernance interne à travers le module portant sur la vie associative a permis à certaines structures d'organiser les assemblées ayant permis de favoriser l'égalité de chances. Avant, ces assemblées n'étaient pas des priorités. Par exemple, sur 120 personnes formées, 50% sont des jeunes filles dont l'âge est compris entre 18 à 35 ans. Ces jeunes filles et femmes en situation de handicap ont compris la nécessité de participer à la gestion de leurs structures et au-delà d'être actrices de paix et de gouvernance locale et nationale.

En résumé, ces résultats ont contribué à améliorer l'égalité des sexes car les organisations formées sont devenues plus compétitives et peuvent désormais rivaliser d'autres organisations en faisant valoir les compétences féminines et le leadership des femmes et des jeunes filles.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Après plus d'une année de mise en œuvre du projet dans les communes de Ratoma, Matoto, Matam et Dixinn pour le compte de la ville de Conakry ainsi que dans les préfectures de Boké, Mamou, Labé, Kankan, Siguiri, Kissidougou et N'Zérékoré des progrès importants ont été réalisés dans les communautés et qui ont contribué à des changements notoires tant au niveau structurel et institutionnel qu'en terme de comportements et d'attitudes.

On peut noter entre autres :

- 110 femmes leaders modèles présentent dans les 11 localités du projet accompagnent les jeunes filles et femmes des réseaux et organisations ainsi que des partis politiques en partageant leurs expériences. Il s'agit de femmes anciennes ministres, présidentes de partis politiques, responsables d'organisations internationales et nationales aujourd'hui mentors des filles sur le terrain ;
- Sur 47 hommes ayant participé aux activités dans le but de comprendre les avantages et le fonctionnement des AVEC, 70 % sont des proches des femmes et filles bénéficiaires. Parmi eux, 25 % sont des époux.
- 90% des autorités locales notamment des secrétaires généraux des préfectures, présidents des délégations spéciales, conseillers (ères) communaux, chefs de quartiers, ainsi que quelques leaders religieux dans les zones du projet ont exprimé leur volonté à soutenir les plans d'actions pour la paix des femmes dans les communautés respectives. Selon le Chef de quartier Ernesto (Commune urbaine de Kissidougou) : "Ces AVEC sont une belle opportunité car elles permettront de réduire l'inégalité dont les femmes et filles sont victimes à travers les formations et les appuis au profit de leurs activités génératrices de revenus individuelles ou collectives qui faciliteront à leurs niveaux l'accès et le contrôle des ressources et leur autonomisation tant souhaitée par les autorités de la transition".
- La nomination au poste de Conseillère à la délégation spéciale de N'Zérékoré de plusieurs femmes dont Joséphine Gbamy, Thérèse Félicité Loua et Hélène Kolkol Zogbélé mou issues de la COFFIG DCPD. Les formations et l'accompagnement en leadership leur ont permis de se hisser à ce niveau de responsabilité au sein de leur communauté ;
- La synergie d'action avec les projets financés par le PBF en Guinée sous la tutelle du Ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables. A ce titre CARE, l'UNFPA et l'UNFPA dans la mise en place d'un conseil national des femmes, la création d'une plateforme virtuelle de dialogue démocratique sur les plans d'action pour la paix ou encore la mise en œuvre des activités liées à la résolution 1325 (femmes, paix et sécurité) et l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer ;
- Une amélioration significative dans le respect des procédures de décaissement et de justification des fonds mis à la disposition des organisations partenaires pour la réalisation des activités. La COFFIG DCPD et le GTFJPS par exemple disposent d'un siège avec un personnel recruté.
- Les ONG partenaires, notamment le Groupe de Travail Femmes, Jeunes Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel (GTFJPS-AOS) ainsi que la Coalition des Femmes et Filles de Guinée pour le Dialogue, la Consolidation de la Paix et le Dialogue (COFFIG-DCPD)
- 03 Réseaux et plateformes des partenaires de mise en œuvre (OSC) de plus en plus professionnelles et qui disposent d'un personnel d'appui pour la mise en œuvre du projet. Il s'agit du GTFJPS-AOS, de la COFFIG-DCPD et du WANEP. Selon la Comptable du GTFJPS-AOS « Maintenant, je m'assure qu'avant tout décaissement, toutes les procédures sont respectées. Cela fait avancer rapidement la prise de décision et les activités mises en œuvre sur le terrain. »
- 109 Organisations et réseaux (ONG, Groupement de femmes, Associations de femmes et autres organisations à base communautaire) dirigées par les femmes au niveau local, mieux organisées et capables de mener le plaidoyer auprès des détenteurs de pouvoir à partir des formations qu'elles ont reçues sur :
 - la prévention, gestion et résolution des conflits,
 - Vie associative, cohésion de groupe, engagement civique et citoyen
 - Elaboration d'une stratégie de plaidoyer pour la participation et l'implication des femmes dans les mécanismes de prévention, gestion et résolution des conflits ;
- Une RGA (Analyse Rapide Genre) qui a permis d'identifier, de comprendre et de décrire les différences entre les genres et la pertinence des rôles et des rapports de pouvoir liés au genre dans le cadre de la mise en œuvre du projet FIFEP afin d'améliorer la prise en compte du genre
- Hausse du taux de dénonciation des VBG par les victimes de 13% (rapport de l'étude de base). Ces cas sont enregistrés par les structures intervention dans le référencement, la gestion ou la répression des cas de VBG notamment la police, la gendarmerie, les centre de santé et les ONG dans les zones d'intervention du projet. C'est l'exemple au niveau du service central de protection des personnes vulnérables de la Gendarmerie nationale et de l'OPROGEM (l'Office de Protection du Genre, de l'Enfance et des Mœurs).

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

Rapport de l'enquête de perception du projet, Rapport de l'Analyse Rapide Genre.

File attachment

RAPPORT FINANCIER FIFEP Juin 2024-10_7_5.xlsx



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Des organisations et réseaux de femmes plus solides et durables, capables de s'engager activement dans les processus de paix en Guinée

Résultat 2 *

Soutien public à la participation des femmes à la consolidation de la paix et espaces de dialogue inclusifs pour la collaboration

Résultat 3 *

Mise en place d'un mécanisme national plus efficace pour surveiller, prévenir et répondre aux VBG en tant que partie intégrante de l'atténuation des conflits en Guinée

Résultat 4 *

Traitement des obstacles structurels qui empêchent la participation des femmes à la consolidation de la paix

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Des organisations et réseaux de femmes plus solides et durables, capables de s'engager activement dans les processus de paix en Guinée

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
.....

1.1	<p>Augmentation de la participation et de l'influence des organisations de femmes dans les activités de consolidation de la paix</p>	<p>81%</p> <p>0%</p>	<p>Augmentation de la participation 95%</p> <p>Augmentation de l'influence 30%</p>	<p>88%</p> <p>12%</p>	<p>Sur les 191 organisations de femmes formées sur les thématiques liées à la paix, 80 d'entre elles se sont déjà engagées dans les actions de promotion de la cohésion sociale à travers les animations des émissions radiophoniques sur la paix et de plaidoyer. Ces informations sont rendues disponibles grâce au mécanisme de suivi poste formation mis en place par WANEP Guinée.</p> <p>A l'issue des renforcements des capacités des membres des organisations féminines, 12 femmes ont bénéficié des promotions des instances locales notamment les délégations spéciales qui seront impliquées dans la prise de décisions au sein de leurs municipalités.</p>
-----	--	----------------------	--	-----------------------	---

1.2	% des plans d'action régionaux pour la paix des femmes atteignant des objectifs trimestriels	0%	70%	20%	Le projet a commencé des consultations régionales avec les acteurs de paix locaux pour identifier les problématiques liées aux conflits dans les zones d'interventions. A l'issue de ces consultations des ateliers régionaux seront organisés pour valider les recommandations des plans d'action pour une mise en œuvre concertée entre les acteurs.
-----	--	----	-----	-----	--

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Cartographier des initiatives de paix existantes dirigées par les femmes et entreprendre un diagnostic des capacités institutionnelles

Produit 1.2

La collaboration entre les autorités (locales et /nationales) et les organisations de femmes pour la cohésion sociale est renforcée pour un suivi efficace des incidents politiques, sécuritaires et communautaires

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Cartographeur des initiatives de paix existantes dirigées par les femmes et entreprendre un diagnostic des capacités institutionnelles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	# Nombre d'organisations pertinentes identifiées et % d'entre elles ayant entrepris un diagnostic de capacité	55%	80% des organisations identifiées ont entrepris une évaluation de leurs capacités	15%	70%	Au début du projet, 158 organisations de femmes ont été identifiées, 110 d'entre elles ont fait l'évaluation de capacité appelée le diagnostic. L'écart entre le nombre d'organisations identifiées et celui des évaluées s'explique le retard de certaines organisations dans leur processus d'évaluation
1.1.2	Nombre de plans de renforcement des capacités élaborés avec les ALM	0	11	0	0	Le diagnostic des organisations féminines a été réalisé, l'élaboration des plans de renforcement de capacité sont en cours dans les 11 localités du projet.
1.1.3						

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : La collaboration entre les autorités (locales et /nationales) et les organisations de femmes pour la cohésion sociale est renforcée pour un suivi efficace des incidents politiques, sécuritaires et communautaires</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs</p> <p><i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base</p> <p><i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet</p> <p><i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p> <p>-</p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur</p> <p><i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)</p> <p><i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
---	---	---	--	---	--	---

1.2.1	# organisations dont les systèmes et les infrastructures ont été renforcés	0	142	7	7	A ce stade seule les organisations membre du secrétariat des plateformes ont bénéficié de renforcement de système. Les autres membres suivront lorsque les plans de renforcement seront disponibles
1.2.2	# participants formés et se sentant plus confiants dans l'utilisation des méthodologies de construction de la paix (pour l'analyse, le suivi et le dialogue et la médiation)	0	158	83	83	La première phase de la formation des réseaux de femmes a permis de renforcer les 83 participantes qui affirment avoir les capacités nécessaires à l'utilisation des méthodologies de construction de paix à travers les évaluations post test de la formation

1.2.3	% des réseaux de femmes réalisent une analyse de genre, identifient les points d'entrée du changement et élaborent des rapports.	0	4 (1 par région)	3	3	Les réseaux d'organisations féminines ont bénéficié de la formation SAA (Social Analyse and Action) dont ils se servent pour identifier les points de rentrée du changement de genre
-------	--	---	------------------	---	---	--

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Soutien public à la participation des femmes à la consolidation de la paix et espaces de dialogue inclusifs pour la collaboration

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% d'augmentation de la sensibilisation du public à l'impact sexospécifique des conflits et au rôle des femmes dans la consolidation de la paix.	61%	Augmentation de 30 %.	10%	A cette étape, les activités spécifiques de sensibilisation de masse n'ont pas démarré. Toutefois, des sensibilisations sont systématiquement faites lors des visites de terrain, les réunions des AVEC et les activités de renforcement des capacités des organisations sur l'impact des conflits sur les femmes et leurs rôles dans la consolidation de la paix.
2.2	% de membres de réseaux de femmes qui se sentent en sécurité et habilités à s'engager et à être écoutés dans des espaces de dialogue réels et virtuels	66%	Augmentation de 40%	0%	Les données liées à cet indicateur seront collectées après la mise en place des plateformes virtuelles pour servir d'espaces de dialogue pour les femmes. Pour la mise en place des plateformes, elles se feront au cours du trimestre Juillet-Août-Septembre 2024.

2.3

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Renforcer la capacité des stations de radios communautaires à redre compte des plans d'actions pour la paix des femmes et les question qu'elles soulèvent, par le biais de reprotages sur les conflits et les questions de genre

Produit 2.2

Former un réseau d'organisations de femmes dirigées par les femmes et des réseaux de travailleurs communautaires pour qu'ils s'engagent auprès des communautés, des chefs religieux et traditionnels sur les impacts sexués des conflits, sur la manière de signaler les abus et sur la promotion du rôle des femmes et des filles dans la consolidation de la paix

Produit 2.3

Faciliter les espaces de dialogue mutilpartites pour sensibiliser et soutenir la mise en oeuvre des plans d'actions pour la paix des femmes par le biais de dialogues régionaux et nationaux

Produit 2.4

Créer une plateforme virtuelle de dialogue démocratique sur les plans d'actions pour la paix des femmes entre les femmes et/ou les jeunes hommes des partis politiques et des organisations de la société civile

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
Renforcer la capacité des stations de radios communautaires à rendre compte des plans d'actions pour la paix des femmes et les questions qu'elles soulèvent, par le biais de reprotages sur les conflits et les questions de genre						

2.1.1	<p>Nombre de stations de radios faisant des reportages sur les plans d'action pour la paix en utilisant des reportages sensibles au genre et au conflit</p>	0	19	5	5	<p>En dépit du fait que les plans d'actions pour la paix sont en cours d'élaboration, eu égard au nombre de journalistes formés sur le genre et les conflits soit 30 dont 13 femmes, des stations de radios animent des émissions sur les activités réalisées par les partenaires de mise en oeuvre sur la consolidation de la paix et le genre</p>
	<p>Nombre d'auditeurs de ces émissions de radio ventilé par sexe (si possible)</p>	0	2475	316	316	
2.1.2						
2.1.3						

<p>Produit 2.2 : Former un réseau d'organisations de femmes dirigées par les femmes et des réseaux de travailleurs communautaires pour qu'ils s'engagent auprès des communautés, des chefs religieux et traditionnels sur les impacts sexuels des conflits, sur la manière de signaler les abus et sur la promotion du rôle des femmes et des filles dans la</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone -</p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
--	--	--	---	--	---	---

consolidation de la paix

2.2.1	Nombre d'organisations dirigées par des femmes et travailleurs communautaires formés pour s'engager auprès des communautés et des dirigeants locaux	0	60 travailleurs communautaires et 4 WLO (à travers les 4 régions)	0	L'identification des femmes a été réalisée. Les sessions de formation en cours de planification
2.2.2					
2.2.3					

» **Produit 2.3**

<p>Produit 2.3 : Faciliter les espaces de dialogue multipartites pour sensibiliser et soutenir la mise en oeuvre des plans d'actions pour la paix des femmes par le biais de dialogues régionaux et nationaux</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.3.1</p>	<p>Nombre de dialogues multipartites organisés aux niveaux régional et national sur des questions identifiées par les femmes et pourcentage de représentation des femmes</p>	<p>0</p>	<p>Dialogues régionaux tous les 2 mois et dialogues Nationaux tous les trimestres avec une représentation féminine de 50%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Activités non encore planifiées</p>

2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4: Créer une plateforme virtuelle de dialogue démocratique sur les plans d'actions pour la paix des femmes entre les femmes et/ou les jeunes hommes des partis politiques et des organisations de la société civile	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1	Plateforme virtuelle fonctionnelle et en cours d'utilisation	0	1	0	0	Consultation en cours pour la mise en place de la plateforme
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : Mise en place d'un mécanisme national plus efficace pour surveiller, prévenir et répondre aux VBG en tant que partie intégrante de l'atténuation des conflits en Guinée

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% d'objectifs de plaidoyer atteints par les réseaux et organisations de femmes	0%	50%	0%	Les renforcements de capacités des organisations féminines sur la mise en place de stratégie de plaidoyer sont réalisés. Le consultant est recruté pour la phase d'élaboration de la stratégie nationale incluant les stratégies locales dont les résultats seront disponibles courant le trimestre suivant
3.2					
3.3					
Combien de produits sont définis sous le résultat 3?					
<p>1 2 3 4 5 Plus de 5</p>					
Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3					
Produit 3.1					
Co-crée un livre blanc national sur les femmes, la paix et la sécurité et une stratégie de plaidoyer					

Produit 3.2

Organiser une campagne de communication sur le Livre blanc et les engagements politiques nationaux (RCSNU 1325 et 2250) dans les langues locales

Produit 3.3

Créer une base de données nationale en ligne sur les violences liées au sexe pour regrouper l'ensemble des données existant du gouvernement, de l'ONU et de la société civile et combler les lacunes dans les données sur les violences liées au sexe (domestique, communautaire et politique)

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Co- créer un livre blanc national sur les femmes, la paix et la sécurité et une stratégie de plaidoyer	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Elaboration d'un livre blanc national et d'une stratégie de plaidoyer	0	0	1	0	Consultant recruté et document en cours d'élaboration
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Organiser une campagne de communication sur le Livre blanc et les engagements politiques nationaux (RCSNU 1325 et 2250) dans les langues locales	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Nombre de produits de communications réalisés et partagés dans les langues locales et nombre d'audiences atteint	0 0	8 20% de la population	0 0	0 0	Traduction en cours des documents
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

<p>Produit 3.3 : Créer une base de données nationale en ligne sur les violences liées au sexe pour regrouper l'ensemble des données existant du gouvernement, de l'ONU et de la société civile et combler les lacunes dans les données sur les violences liées au sexe (domestique, communautaire et politique)</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Étapes d'indicateur/ milestone -</p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
--	--	--	---	--	---	---

3.3.1	Base de données établie et fonctionnelle	0	1	1	1	Plateforme ALERT VBG fonctionnelle sous la coordination du ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables
-------	--	---	---	---	---	--

3.3.2						
-------	--	--	--	--	--	--

3.3.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
--------------	---	---	--	-----------------------------------	--	---

3.4.1						
-------	--	--	--	--	--	--

3.4.2						
-------	--	--	--	--	--	--

3.4.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 : Traitement des obstacles structurels qui empêchent la participation des femmes à la consolidation de la paix

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1	<p>Des modèles féminins s'inscrivent dans le fichier des femmes leaders (coordonné par le ministère de la Promotion de la Femme)</p> <p>Nombre d'initiatives auxquelles les modèles féminins contribuent avec des organisations dirigées par des femmes</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>8</p> <p>8</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>Dans le cadre de la synergie entre projets financés par le PBF, CARE est en discussion avec le Ministère pour l'organisation des consultations nationales aboutissant à la mise en place d'un organe national consultatif des femmes.</p>

4.2	<p>Sensibilisation accrue de la communauté à la prévention et à la réponse à la VBG et à ses relations avec l'égalité des sexes et les conflits.</p> <p>Plus de femmes/filles recevant des soins psychosociaux et des conseils juridiques de meilleure qualité.</p>	<p>VBG : 28%</p> <p>Prévention : 29%</p> <p>Egalité de sexe : 21%</p> <p>Conflit : 22%</p> <p>Soins psychosociaux : 26%</p> <p>Conseils juridiques : 45%</p>	<p>60%</p> <p>50%</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>Les activités de sensibilisations de masse commenceront le trimestre prochain, ce qui permettra de mesurer cet indicateur.</p> <p>Cet indicateur sera mesuré lorsque la cartographie sera faite et l'appui apporté aux structures de prise en charges dans les localités du projet programmé pour le prochain Juillet-Août-Septembre 2024.</p>
-----	---	--	-----------------------	-------------------	---

4.3	<p>Augmentation du revenu du ménage contrôlé par les membres de la VSLA (par rapport au niveau de référence)</p> <p>Augmentation de la participation et de l'influence des groupes VSLA dans les décisions communautaires liées à la paix</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>20% d'augmentation</p> <p>50% d'augmentation</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>L'étude de référence sur le revenu des ménages contrôlés par membres des VSLA est en cours</p> <p>L'élaboration et la mise en place des plans d'actions des VSLA permettrons de mesurer cet indicateur</p>
-----	---	-------------------	---	-------------------	---

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Identifier des modèles féminins au sein des partis politiques et de la société civile et offrir un mentorat sur la voix et le leadership des femmes pour la paix.

Produit 4.2

Cartographier les structures de protection des femmes et des enfants dans les localités cibles

Produit 4.3

Donner les moyens à deux réseaux d'organisations dirigées par des femmes de mener des campagnes de sensibilisation sur la violence liée au sexe et la protection des victimes de viol

Produit 4.4

Revitaliser et/ou mettre en place des cliniques juridiques afin de sensibiliser les femmes/filles à leurs droits, d'offrir un lieu sûr pour dénoncer l'impunité dont jouissent les victimes de VBG et d'orienter les survivants vers la justice.

Produit 4.5

Soutenir les VSLA dans la mise en œuvre de leurs plans d'action pour la paix (avec des budgets pré-affectés)

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Fournir un soutien supplémentaire sur mesure (par exemple, formation à l'entrepreneuriat, financement d'activités d'AGR et mise en relation des VSLA avec des institutions de microfinance, (sur la base des besoins identifiés par les VSLA et d'une analyse de marché des opportunités économiques locales)

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 : Identifier des modèles féminins au sein des partis politiques et de la société civile et offrir un mentorat sur la voix et le leadership des femmes pour la paix.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1	Nombre de membres de deux réseaux de femmes formés à la sensibilisation à la VBG au niveau communautaire	0	22	0	0	Activité non réalisée
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 : Cartographier les structures de protection des femmes et des enfants dans les localités cibles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1	Nombre de rapports cartographiant les structures de protection des femmes et des enfants	0	4	0	0	Activité non réalisée
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 : Donner les moyens à deux réseaux d'organisations dirigées par des femmes de mener des campagnes de sensibilisation sur la violence liée au sexe et la protection des victimes de viol	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1	Nombre de membres de deux réseaux de femmes formés à la sensibilisation à la VBG au niveau communautaire	0	44	0	0	Activité non réalisée
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

<p>Produit 4.4: Revitaliser et/ou mettre en place des cliniques juridiques afin de sensibiliser les femmes/ filles à leurs droits, d'offrir un lieu sûr pour dénoncer l'impunité dont jouissent les victimes de VBG et d'orienter les survivants vers la justice.</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs</p> <p><i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base</p> <p><i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet</p> <p><i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p> <p>-</p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur</p> <p><i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)</p> <p><i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
--	---	---	--	---	--	---

4.4.1	<p>Nombre de cliniques juridiques utilisées et de clients servis mensuellement (par rapport à la base de référence)</p> <p>Nombre de centres d'écoute utilisés et de clients servis mensuellement (par rapport à la base de référence)</p>	0	11	0	0	Activité non réalisée
		0	11	0	0	
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

<p>Produit 4.5: Soutenir les VSLA dans la mise en œuvre de leurs plans d'action pour la paix (avec des budgets pré-affectés)</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
--	---	---	--	---	--	--

4.5.1	<p>Nombre de VSLA identifiés/mise en place</p>	0	22	24	24	<p>Activité en cours de réalisation</p>
	<p>Nombre de marqueurs de progrès délivrés par les VSLAs</p>	0	50%	0%	0%	
	<p>Nombre de dialogues communautaires utilisant le modèle SAA de CARE</p>	0	44 (2 par VSLA)	0	0	

4.5.2						
-------	--	--	--	--	--	--

4.5.3						
-------	--	--	--	--	--	--

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Plaidoyer pour une mobilisation nationale sur la participation des femmes dans les mécanismes de paix et dans les instances de prise de décision	Novembre 2024	Conakry	Gouvernement, Agences des Nations Unies, Organisations et Organisations de la société civile	Promouvoir une plus grande participation des jeunes filles et femmes à la consolidation de la paix à travers une forte mobilisation du gouvernement de la République de Guinée et ses partenaires bi et multilatéraux

Événement 2	Publication d'un livre blanc sur la participation et l'implication des femmes dans les mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits	Juillet-Août 2024	Conakry Boké Mamou Labé Kankan Sigouri Kissidougou N'Zérékoré	Agences des Nations Unies Organisations internationales et Ambassades Réseaux et organisation de femmes	Partager les diverses expériences du projet FIFEP et des autres partenaires financés par le PBF sur la consolidation de la paix
Événement 3	Production et diffusion de spots dans les principales langues nationales sur les résolutions 1325 et 2250	Juillet-Octobre 2024	National	Population en général et filles et femmes en particulier	Partager les diverses expériences du projet FIFEP et des autres partenaires financés par le PBF sur la consolidation de la paix
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

<p>1</p>	<p>Réseau Ouest Africain Pour l'Édition de la Paix (WANEP-GUINEE)</p>	<p>05 emplois directs ont été créés à savoir : Coordonnateur, Responsable administratif et financier, News Manager, Comptable et Responsable Suivi-évaluation</p>	
<p>2</p>	<p>Coalition des Filles/Femmes de Guinée pour le Dialogue, la Consolidation de la Paix et le Développement (COFFIG-DCPD)</p>	<p>L'organisation est plus professionnelle et apprend de plus en plus à fournir la documentation et la justification dans les délais requis. Il s'agit des demandes d'avances, les procès-verbaux de sélection des prestataires, les plans d'achats, les feuilles de temps, les contrats de prestations, etc.</p>	<p>« Merci au PBF, grâce à lui, nous avons un siège dont nous sommes fières, nous avons actualisé la liste de nos organisations membres dans les 11 localités et elles sont aujourd'hui opérationnelle sur le terrain », Présidente de la COFFIG-DCPD</p>

3	Groupe de Travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité de l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (GTFJPS-AOS-GN)	Les organisations membres à la base participent au projet grâce au renforcement de capacités dont elles bénéficient de la part du projet. Elles sont beaucoup consultées par les autorités locales et administratives sur les questions de paix et VBG	Selon la Coordinatrice du projet pour le compte du GTFJPS-AOS-GN : « Notre participation au projet FIFEP nous a ouvert beaucoup d'opportunités, notamment la mobilisation d'autres ressources financières telle que les 2 projets « prévention et réponse aux VBG » dont un à travers l'Unité de gestion du Projet de mobilité et de connectivités rurale (PMCR) et l'autre à travers le Projet régional d'autonomisation des femmes et dividende démographique au sahel (SWEDD 2). Nous sommes devenus une organisation de référence sur les questions de paix et VBG en Guinée » Selon le responsable Suivi-évaluation, la formation en CCP m'a personnellement aidé parce que je me suis servi des outils pour sensibiliser le Directeur de EDG (Electricité de Guinée) sur le service que la société rend aux citoyens. Les relations se sont beaucoup améliorées entre la société et les jeunes de mon quartier.
---	--	--	---

4			
---	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

La COFFID/DCPD dispose d'un siège avec un personnel pour la mise en œuvre des activités. Ce qui n'était pas le cas au début de l'intervention. Le GTFJPS-AOS quant à lui est aujourd'hui une organisation de référence en Guinée sur les questions de paix et de VBG et un partenaire incontournable du Bureau du Coordonnateur du Système des Nations Unies en Guinée.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Lors de la première réunion technique du projet, une recommandation importante a été faite pour une synergie d'action des projets financés par le PBF sous le leadership du Ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. C'est une innovation qui a permis aux agences et autres organisations d'harmoniser les stratégies d'intervention des activités sur le terrain et en faveur des cibles en vue de maximiser les résultats et produire le plus d'impacts dans les communautés en matière de consolidation de la paix. L'autre innovation dans la méthode de travail étant que le consortium s'assure les termes de référence sont partagés et que les cibles sont issues des organisations membres à la base de chacune des organisations partenaires dans la mise en œuvre des activités

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'expérience du projet FIFEP a facilité le démarrage de plusieurs autres projets dans le cadre de la consolidation de la paix, de l'autonomisation des femmes et de la prévention des VBG pour assurer la pérennité des activités sur le terrain. Il s'agit des projets SWEDD (projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel) et PMCR (Projet de Mobilité et de Connectivité Rurale), tous financés par la Banque Mondiale ainsi que le projet Sur la participation des femmes à la gestion des ressources naturelles financé par le PBF. Ce sont plus de 1.600.000 USD mobilisés.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a contribué à la hausse du niveau de participation des femmes à la base dans les instances de prises de décision et de consolidation de la paix. Plusieurs nominations des femmes au sein des délégations spéciales (en remplacement des maires dont les mandats ont expirés) ont été faites.

L'objectif du projet est de renforcer activement les capacités des organisations et réseaux de femmes et de les engager dans les processus de paix en Guinée pour une action durable. C'est pourquoi plusieurs sessions de formation ont été organisées et elles ont permis d'avoir des organisations opérationnelles qui ont actualisé leurs structures membres à la base.

au moins 109 réseaux et organisations de femmes dans les 11 localités du projet, collaborent parfaitement avec toutes les organisations partenaires de mises en œuvre qui exécutent des activités avec elles en termes de mobilisation communautaire, de mise en relation avec les autorités locales et administratives, etc.]

Synergie d'action effective entre CARE et les agences du système des Nations Unies bénéficiaires des financements PBF dans la coordination des activités liées à la consolidation de la paix en Guinée. Il s'agit de l'UNFPA, du PNUD et de l'UNICEF

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

au moins 109 réseaux et organisations de femmes dans les 11 localités du projet, collaborent parfaitement avec toutes les organisations partenaires de mises en œuvre qui exécutent des activités avec elles en termes de mobilisation communautaire, de mise en relation avec les autorités locales et administratives, etc.

Collaboration avec le ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables à travers sa Direction Nationale de la promotion féminine et du genre qui appuie le projet dans ses relations avec les agences du système des nations unies dans le cadre de la synergie. Une bonne collaboration également entre le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers sa Direction Nationale de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes dans la mise en œuvre des activités avec l'appui des services déconcentrés à l'intérieur du pays

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Mission de suivi de la mise en oeuvre des activités

Orientation des responsables suivi-évaluation des partenaires de mise en oeuvre sur les outils de collecte des données du projet

Mise en place d'un mécanisme de feedback et de redevabilité,

Elaboration des fiches de suivi des activités.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a mené une étude de base qui sert de référence dans sa mise en œuvre. La plupart des indicateurs des résultats ont eu une base de référence. Toutefois certains indicateurs du projet qui n'ont pas pu être mesurés lors de l'étude base ont été proposés par les partenaires de mise en œuvre et les équipes de projet. Enfin, il faut noter que certains indicateurs sont mis à jour en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire et politique dans le pays.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les outils MEAL utilisés dans la collecte des données proviennent des résultats des enquêtes réalisées dans les différentes zones du projet, des mécanismes de feedback et de redevabilité, des différents rapports d'activités ainsi que des fiches de suivi des activités.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ?

Oui

Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a réalisé 2 études dont une de perception et sur l'Analyse Rapide Genre. L'enquête de base a facilité une meilleure connaissance sur les axes de résultat du projet à travers la collecte des informations quantitatives et qualitatives sur les organisations et réseaux dirigés par des femmes. Les informations générées par l'enquête de base indiquent qu'il existe beaucoup de défis car plusieurs indicateurs du projet ont le niveau zéro. Pour l'atteinte des résultats, l'équipe de projet prendra en compte toutes les informations fournies par l'enquête de base pour améliorer ses stratégies, orienter les activités, mesurer et évaluer les impacts du projet dans le temps. Le projet a également réalisé l'Analyse et l'Action Sociales (SAA) à aider les cibles et les communautés dans l'exploration et la remise en question des normes, croyances et pratiques sociales qui façonnent leurs vies et qui sont à l'origine des problèmes de développement que CARE cherche à résoudre. La Carte Communautaire de Performance (CCP) a permis aux réseaux et organisations de femmes d'offrir de meilleures prestations de services aux usagers de leur ressort à travers des accompagnements spécifiques en lien avec les besoins identifiés et les diagnostics qui ont été posés. Quant à l'Analyse Rapide Genre, elle a permis d'identifier, de comprendre et de décrire les différences entre les genres et la pertinence des rôles et des rapports de pouvoir liés au genre dans le cadre de la mise en œuvre du projet FIFEP conformément au cadre programmatique de CARE et PBF, afin d'améliorer la prise en compte du genre. Ainsi l'analyse a donné un aperçu de l'impact de la transition politique sur la prise de décision des ménages, le revenu des ménages, l'accès aux services et à l'information, la sûreté et la sécurité d'un point de vue de genre, ce qui est vraiment important pour comprendre les obstacles à la participation des femmes à la paix et au redressement. A titre d'exemple : La transition politique a eu un impact sur les rôles et responsabilités assignés aux femmes et aux hommes selon 51% des personnes interviewés dont 56% de femmes/filles. Même si 51% des personnes interviewées connaissent un changement dans la répartition des travaux domestiques, selon 87% d'entre elles, le chef de ménage est souvent le seul décideur. Sur les aspects de sûreté et sécurité par exemple, l'analyse ressort que la transition a occasionné la recrudescence de l'insécurité aussi bien en milieu urbain que rural selon 57% des personnes interviewées dont 55% de femmes et de filles.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Oui

Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'information ou la plainte des communautés est enregistrée dans un registre par le point focal (un membre AVEC identifiée) de la localité. Cette dernière transmet l'information au point focal CARE par appel téléphonique, SMS ou par mail. Aussi, note-t-on que La plainte des communautés peut être aussi déposée dans la boîte à suggestion installée au niveau du bureau à Conakry et sous bureaux. Ensuite, le point focal CARE Guinée enregistre l'information dans un fichier et transmet une copie au point focal du CO pour traitement. Un feedback ascendant est fait à partir du point focal du CARE au membre AVEC ou au plaignant le résultat de la plainte.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

65179.78

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Léonard Taki Kan	CARE International	Learning, Knowledge, Research and Impact Assessment Management Coordinator	Leonard.Taki@care.org
---	------------------	--------------------	--	-----------------------

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

1600000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'expérience du projet FIFEP a facilité le démarrage de plusieurs autres projets dans le cadre de la consolidation de la paix, de l'autonomisation des femmes et de la prévention des VBG. pour assurer la pérennité des activités sur le terrain.

Ces projets sont mis en œuvre par CARE International en partenariat avec 4 organisations locales (GTFJPS/AOS, COFFIG/DCPD, AID (Association d'appui aux Initiatives de Développement) et FMK (Fédération Mounafangni de Kindia)), 01 organisation internationale (ChildFund), 02 agences des Nations Unies (PNUD et FAO) et des départements ministériels (Promotion féminine, Jeunesse, Environnement, Décentralisation, Mines et Agriculture)

Il s'agit des projets SWEDD (projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel) et PMCR (Projet de Mobilité et de Connectivité Rurale), tous financés par la Banque Mondiale.

En plus des 11 zones d'intervention du projet FIFEP, les préfectures telles que Coyah, Dalaba et Faranah.

Ainsi, les actions de sensibilisation pour la contribution des femmes à la consolidation de la paix dans les communautés sont dupliquées en marge des activités mises en œuvre dans le cadre du projet. Des synergies entre cibles de projets différents ont été développées. C'est le cas pour la sollicitation de FIFEP de la part de l'autorité sous-préfectorale de Kouria (commune de Coyah) pour l'organisation des femmes et filles de la communauté en des groupements d'épargne et de crédits au sein desquels des modules liés à l'entrepreneuriat, à la paix et autres thématiques sont enseignés.

Enfin, l'obtention d'un projet sur la "Participation des femmes et jeunes filles à la gestion des ressources naturelles pour une paix durable dans les zones minières de Mandiana, Siguiri et Gaoual", avec le financement du PBF est une autre importante opportunité pour une plus grande implication des femmes à la consolidation de la paix dans d'autres communautés en plus de celles couvertes par le projet FIFEP.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Des efforts ont été consentis pour renforcer les capacités non seulement des réseaux et plateformes de femmes partenaires de mise en œuvre du projet mais à travers elles, des organisations de femmes à base communautaire. Les outils développés ainsi que la stratégie utilisée lors des interventions sont dupliqués par les bénéficiaires. Pour la COFFIG DCPD et le GTFJPS AOS mènent des activités en partenariat avec d'autres projets sur la prévention des VBG et la consolidation de la paix. Quant au WANEP, il a mobilisé des ressources en partenariat avec le CRS (Catholic Relief Services) pour aider à reconstruire les liens séculaires brisés pour un avenir partagé pour le compte du projet WAKILI Femme et Engagement. De plus en plus, les organisations se découvrent de nouvelles capacités et compétences pour maintenir les efforts déjà entrepris et les résultats obtenus à mi-parcours. Pour assurer la durabilité, les activités sont transférées aux organisations communautaires de femmes et filles dans chacune des localités.

Toutefois, on note :

- une bonne synergie entre les projets financés par le PBF : « Filles et Femmes Engagées pour la Construction de la Paix en Guinée » et « Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en Guinée » mis en œuvre par CARE et l'UNFPA sous la tutelle du Ministère de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables ;
- la participation active des Ministères de la promotion féminine et de la jeunesse et sports à toutes les étapes du projet ainsi que des autorités locales dans les zones de mise en œuvre du projet ;
- l'intérêt manifeste des organisations de femmes et de jeunes à la base, membres ou non des organisations partenaires de mise en œuvre pour des renforcements de capacité et la participation aux activités du projet.
- la mobilisation de ressources auprès d'autres partenaires pour la mise en œuvre de projets dans le domaine de la consolidation de la paix et de la promotion du genre.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle

Nom de l'événement

Résumé

Constatations

Événement 1	Etude de base du projet FIFEP	<p>Cette étude a facilité une meilleure connaissance sur les axes de résultat du projet à travers la collecte des informations quantitatives et qualitatives sur les organisations et réseaux dirigés par des femmes</p>	<p>Les informations générées par l'enquête de base indiquent qu'il existe beaucoup de défis car plusieurs indicateurs du projet ont le niveau zéro. Pour l'atteinte des résultats, l'équipe de projet prendra en compte toutes les informations fournies par l'enquête de base pour améliorer ses stratégies, orienter les activités, mesurer et évaluer les impacts du projet dans le temps. Un atelier sera organisé avec la participation de tous les partenaires de mise en œuvre pour réexaminer le cadre logique qui sera soumis pour validation avant la mise en œuvre.</p>
Événement 2	Analyse Rapide Genre dans les zones d'intervention du projet	<p>L'analyse rapide genre a permis d'identifier, de comprendre et de décrire les différences entre les genres et la pertinence des rôles et des rapports de pouvoir liés au genre dans le cadre de la mise en œuvre du projet FIFEP conformément au cadre programmatique de CARE et PBF, afin d'améliorer la prise en compte du genre. Ainsi l'analyse a donné un aperçu de l'impact de la transition politique sur la prise de décision des ménages, le revenu des ménages, l'accès aux services et à l'information, la sûreté et la sécurité d'un point de vue de genre, ce qui est vraiment important pour comprendre les obstacles à la participation des femmes à la paix et au redressement.</p>	<p>Quelques exemples : La transition politique a eu un impact sur les rôles et responsabilités assignés aux femmes et aux hommes selon 51% des personnes interviewés dont 56% de femmes/filles. Même si 51% des personnes interviewées connaissent un changement dans la répartition des travaux domestiques, selon 87% d'entre elles, le chef de ménage est souvent le seul décideur. Sur les aspects de sûreté et sécurité par exemple, l'analyse ressort que la transition a occasionné la recrudescence de l'insécurité aussi bien en milieu urbain que rural selon 57% des personnes interviewées dont 55% de femmes et de filles.</p>

Événement 3	Formation des acteurs sur l'Analyse et l'Action Sociales (SAA)	L'Analyse et l'Action Sociales (SAA) à aider les cibles et les communautés dans l'exploration et la remise en question des normes, croyances et pratiques sociales qui façonnent leurs vies et qui sont à l'origine des problèmes de développement que CARE cherche à résoudre.	Le projet a constaté un faible niveau de prise en compte de la participation des femmes à la consolidation de la paix et la persistance des normes sociales. Pour répondre à cette situation, CARE et ses partenaires intensifiera les sensibilisations et plaidoyers en faveur des hommes et garçons, les autorités locales, chefs religieux et d'autre détenteurs de pouvoir pour un changement de comportement. CARE renforcera également les capacités des organisations de femmes à travers les formations, mentorats et leur apportera l'appui nécessaire pour qu'elles soient capables de jouer pleinement leurs rôles dans les instances de prise de décisions.
Événement 4	Formation sur la Carte Communautaire de Performance (CCP)	Elle a permis aux réseaux et organisations de femmes d'offrir de meilleures prestations de services aux usagers de leur ressort à travers des accompagnements spécifiques en lien avec les besoins identifiés et les diagnostics qui ont été posés.	Cela a amélioré le niveau de contrôle de la communauté quant à la qualité de la mise en œuvre du projet en termes de : - Relation entre le consortium et les autorités locales - L'implication des femmes à la base, etc.
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes