

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2024-06-19

2024-06-19

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Abdramane KONE, chef de projet

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Boubacar DIARRA, Chargé de programme

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre		
<input type="radio"/> Asie et le Pacifique	<input type="radio"/> Afrique centrale et australe	<input type="radio"/> Afrique de l'Est
<input type="radio"/> Europe et Asie centrale	<input type="radio"/> Global	<input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes
<input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord	<input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest	
Pays de mise en œuvre du projet *		
<input type="radio"/> Bénin	<input type="radio"/> Burkina Faso	<input type="radio"/> Cote D'Ivoire
<input type="radio"/> Gambie	<input type="radio"/> Ghana	<input type="radio"/> Guinée
<input type="radio"/> Guinée-Bissau	<input type="radio"/> Liberia	<input checked="" type="radio"/> Mali
<input type="radio"/> Mauritanie	<input type="radio"/> Niger	<input type="radio"/> Nigeria
<input type="radio"/> Sénégal	<input type="radio"/> Sierra Leone	<input type="radio"/> Togo
<input type="radio"/> Autre, précisez		
Autre, veuillez préciser *		
Titre du projet *		
<input type="radio"/> 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable		
<input type="radio"/> 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali		
<input type="radio"/> 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.		
<input type="radio"/> 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali		
<input type="radio"/> 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali		
<input checked="" type="radio"/> 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali		
<input type="radio"/> 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles		
<input type="radio"/> 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix		
<input type="radio"/> 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali		
<input type="radio"/> 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre		
<input type="radio"/> 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali		
<input type="radio"/> 00133351: Projet d'appui à la stabilisation du Mali à travers le Renforcement de l'Etat de Droit		
<input type="radio"/> 00140021: Mali "FOKABEN !" (Trouvons une Solution) - Mobiliser les jeunes influenceurs contre la propagation des fausses informations et des messages de haine au Mali		
<input type="radio"/> 00140381: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali (Mali)		
<input type="radio"/> Autre, Précisez		

<p>Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.</p> <p><i>EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad</i></p>	*
<p>Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.</p> <p><i>Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe</i></p> <p><input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est</p> <p><input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes</p> <p><input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest</p>	*
<p>Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport</p>	*
<p>Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.</p> <p><i>EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"</i></p>	*
<p>Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre</p>	*
<p>Autre, veuillez préciser</p>	*
<p>Date de début du projet (Date du premier décaissement)</p> <p>2022-02-25</p> <p>2022-02-25</p>	*
<p>Date de fin du projet</p> <p>2023-08-17</p> <p>2023-08-17</p>	*
<p>Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension avec coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension sans coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût</p> <p><input checked="" type="radio"/> NON, pas d'extensions</p>	*

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *
<input type="radio"/> OUI, extension avec coût
<input type="radio"/> OUI, extension sans coût
<input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût
<input checked="" type="radio"/> NON, pas d'extensions
La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *
<input type="radio"/> Oui
<input checked="" type="radio"/> Non
Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *
<input type="radio"/> Oui
<input checked="" type="radio"/> Non
Si oui, veuillez sélectionner lequel *
<input type="radio"/> Fonds Fiduciaire National
<input type="radio"/> Fonds Fiduciaire Régional

Réципиendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *
<input type="radio"/> Entité de l'ONU
<input checked="" type="radio"/> Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

ACTED
 Action Aid
 AEDE

African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)

Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)

American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières

Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 CARE International UK

Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 Christian Aid Ireland

COIPRODEN
 Concern Worldwide
 Conexion Guatemala

COOPI - Cooperazione Internazionale
 CORD Burundi
 CORDAID

Corporacion Sisma Mujer
 CRS - Catholic Relief Services
 DanChurchAid

Fund for Congolese Women
 Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fundación Mi Sangre (FMS)

Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

HELVETAS Swiss Intercooperation
 Humanity & Inclusion (HI)

ICTJ (International Center for Transitional Justice)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)

Integrity Watch
 International Alert
 International Rescue Committee

Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)

MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar

Mercy Corps
 MLAL - ProgettoMondo
 MSIS-TATAO

NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 Norwegian Refugee Council (NRC)

ONG Adkoul - ONG Adkoul
 ONG AZHAR
 OXFAM

Peace Direct
 Plan International
 PNG UN Country Fund

Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 ROI - Roza Otunbayeva Initiati

Saferworld
 Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)

Save the Children
 Search for Common Ground (SFCG)
 SismaMujer

SOS Sahel Sudan
 Stichting Impunity Watch
 Tearfund

The Carter Center, Inc.
 Trocaire
 War Child

World Vision International
 World Vision Myanmar
 ZOA

blank_placeholder
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

Aucun autre récipiendaires

Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires de l'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- ACTED Action Aid AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF Christian Aid Ireland
 COIPRODEN Concern Worldwide Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services DanChurchAid
 Fund for Congolese Women Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch International Alert International Rescue Committee
 Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)
 MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO
 NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Norwegian Refugee Council (NRC)
 ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR OXFAM
 Peace Direct Plan International PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez ROI - Roza Otunbayeva Initiati
 Saferworld Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
 Save the Children Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer
 SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch Tearfund
 The Carter Center, Inc. Trocaire War Child
 World Vision International World Vision Myanmar ZOA
 blank_placeholder Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun
Veuillez selectionner le type d'organisation * <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes <input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes <input type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile <input type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes <input checked="" type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes <input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile <input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile <input type="radio"/> Organisations Régionales <input type="radio"/> ONGs Internationales <input type="radio"/> Entité gouvernementale <input type="radio"/> Autre
Autre, veuillez préciser
Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? * Union des Femmes Productrices et Transformatrices de Karité du Bwatun (CESIRI); Association Professionnelles des Femmes Rurales de San et de Bla); Union des Agriculteurs du Cercle de Tominian (UACT; Fédération des Unions des Associations des Producteurs pour une Agriculture Durable (FUAPAD); Coordination Locale des Jeunes Ruraux de San, Bla et Tominian (CLOJER); Conseils de cercle San Bla, Tominian; Communes de Beguene, bla, dougouolo, kazangasso, kemeni, niala, somasso, touna, niamana, dieli, kaniegue, karaba, kava, sounrountouna, niasso, tene, moribila, sy, somo, waki, kassorola, san, n'torosso, fangasso, ouan, tominian, sanekuy, koula, mandiakuy, yasso.
Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? * 250
Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire * <i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i> Faciliter l'accès de ses membres à la terre sécurisée; Renforcer les capacités de plaidoyer des OSCs; Accompagner l'élaboration des documents de plaidoyer & faciliter les échanges entre pairs et Former les membres des OSC sur la vie associative; Faciliter l'accès des jeunes femmes et hommes dont au moins 40% des femmes à la terre sécurisée; Appuyer la mise en place des COFO et leurs outils de travail et soutenir les cadres de concertation multi acteurs/ espaces civiques avec au moins 40% de femmes.
Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

2

<p>Veuillez selectionner le type d'organisation *</p> <p><input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes</p> <p><input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes</p> <p><input type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes</p> <p><input checked="" type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes</p> <p><input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Organisations Régionales</p> <p><input type="radio"/> ONGs Internationales</p> <p><input type="radio"/> Entité gouvernementale</p> <p><input type="radio"/> Autre</p>
<p>Autre, veuillez préciser</p>
<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *</p> <p>Union des Femmes Productrices et Transformatrices de Karité du Bwatun (CESIRI);</p>
<p>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *</p> <p>17931</p>
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i></p> <p>Faciliter l'accès de ses membres à la terre sécurisée; Renforcer les capacités de plaidoyer des OSCs; Accompagner l'élaboration des documents de plaidoyer & faciliter les échanges entre pairs et Former les membres des OSC sur la vie associative ;</p>
<p>Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun</p>

3

<p>Veuillez selectionner le type d'organisation *</p> <p><input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes</p> <p><input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes</p> <p><input type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile</p> <p><input checked="" type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes</p> <p><input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes</p> <p><input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Organisations Régionales</p> <p><input type="radio"/> ONGs Internationales</p> <p><input type="radio"/> Entité gouvernementale</p> <p><input type="radio"/> Autre</p>
<p>Autre, veuillez préciser</p>
<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *</p> <p>Union des Agriculteurs du Cercle de Tominian (UACT; Fédération des Unions des Associations des Producteurs pour une Agriculture Durable (FUAPAD); Coordination Locale des Jeunes Ruraux de San, Bla et Tominian (CLOJER)</p>
<p>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *</p> <p>19533</p>
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i></p> <p>Faciliter l'accès de ses membres à la terre sécurisée; Renforcer les capacités de plaidoyer des OSCs; Accompagner l'élaboration des documents de plaidoyer & faciliter les échanges entre pairs et Former les membres des OSC sur la vie associative;</p>
<p>Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun</p>

Veuillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Union des Agriculteurs du Cercle de Tominian (UACT; Fédération des Unions des Associations des Producteurs pour une Agriculture Durable (FUAPAD); CoConseils de cercles de San, Bla et Tominian;

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

105889

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Faciliter l'accès des jeunes femmes et hommes dont au moins 40% des femmes à la terre sécurisée; Appuyer la mise en place des COFO et leurs outils de travail et soutenir les cadres de concertation multi acteurs/espaces civiques avec au moins 40% de femmes

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиendaire _____	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i> _____	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i> _____	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i> _____	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total (calculé automatiquement) _____
HELVETAS Swiss Intercooperation _____	* 750000 _____	* 750000 _____	* 750682 _____	100.09% _____
_____	* _____	* _____	* _____	% _____
_____	* _____	* _____	* _____	% _____
_____	* _____	* _____	* _____	% _____
_____	* _____	* _____	* _____	% _____
_____	* _____	* _____	* _____	% _____
_____	* _____	* _____	* _____	% _____
_____	* _____	* _____	* _____	% _____
_____	* _____	* _____	* _____	% _____
_____	* _____	* _____	* _____	% _____
_____	* _____	* _____	* _____	% _____

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	750000	750000	750682	100.09%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **100.09%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

33,45

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 250875**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 251103.13**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

10.2023-HMLI-FIN- FW TAF Rapport financier GYPI au 31.08.2023 Phase-14_45_29.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

2

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a organisé 2 rencontres du comité de Pilotage le 24 mai et le 29 septembre 2023 dans la salle de réunion du Ministère du Développement Rural qui assure la tutelle. Les 2 rencontres étaient présidées par le cabinet du Ministère de l'Agriculture

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET


NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

<p>Contractualisation des partenaires *</p> <p> <input type="radio"/> Ne pas commencé <input type="radio"/> Commencé <input type="radio"/> Partiellement commencé <input checked="" type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas Applicable </p>
<p>Recrutement d'équipe *</p> <p> <input type="radio"/> Ne pas commencé <input type="radio"/> Commencé <input type="radio"/> Partiellement commencé <input checked="" type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas Applicable </p>
<p>Collection de lignes de base *</p> <p> <input type="radio"/> Ne pas commencé <input type="radio"/> Commencé <input type="radio"/> Partiellement commencé <input checked="" type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas Applicable </p>
<p>Identification des bénéficiaires *</p> <p> <input type="radio"/> Ne pas commencé <input type="radio"/> Commencé <input type="radio"/> Partiellement commencé <input checked="" type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas Applicable </p>
<p>Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel.) *</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p>Les activités globales ont porté sur : la préparation du plan opérationnel 2022-2023 par l'équipe du projet en collaboration avec les principaux acteurs; les partenaires de mise en œuvre ont renforcé leurs capacités sur l'approche Gestion des Projet Sensible aux Conflits (GPSC). le choix de 240 jeunes champions de la paix dont 50% de femmes (18 à 45 ans) dans les 30 communes d'intervention du projet. Parmi ces jeunes champions de la paix 60 jeunes dont 30 femmes sont formées sur les techniques de collecte des données avec le Kobo Collecte. Quarante et un (41) conventions sont signées avec les partenaires de mise en œuvre. Tous les partenaires ont reçu les fonds et ont réalisés les activités du plan d'action validées dans les conventions de partenariat. Les acteurs des trois cercles dont 40% des jeunes ont été formés, informés, sensibilisés sur les thématiques comme, les lois sur le Foncier Agricole, d'Orientation Agricole; les mécanismes de prévention et gestion des conflits, le plaidoyer; la sécurisation foncière; la vie associative; la médiation. Le projet a soutenu les cadres d'échanges périodiques entre les représentant de l'Etat et les légitimités traditionnelles institués par le gouvernement afin de favoriser leur contribution à la prévention des conflits et l'apaisement du climat social pour la consolidation de la paix. Des synergies et complémentarités ont été réalisées avec les autres projets de Helvetas et les autres ONG intervenant sur le foncier dans la zone d'intervention du projet. Une étude as permis de capitaliser les expériences et acquis en matière de sécurisation foncière Agricole des jeunes femmes et hommes dans les zones d'intervention du projet</p>
<p>Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.</p>

<p>Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>Si non, veuillez fournir une explication *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères</i></p>
<p>Résumé de progrès *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères</i></p> <p>Les principaux changements perceptibles se résument comme suit : i) les jeunes et femmes participent aux réunions sur l'attribution des terres agricoles; ii) les femmes et les jeunes bénéficient de terres agricoles sécurisées pour leur production iii) les documents de sécurisation des terres allouées aux femmes sont validés par les autorités traditionnelles : 2470 membres des groupements/associations dont 1686 jeunes femmes ont obtenu des attestations de détention coutumière iv) le dialogue permanent entre les autorités traditionnelles et les jeunes à travers les cadres de dialogues intergénérationnels. Ces changements sont le fruit des renforcements de capacités des membres de 495 commissions foncières (CoFos) qui disposent de tous les outils qui facilitent leur fonctionnement. Elles sont sollicitées par les citoyens pour la médiation des litiges fonciers. Les espaces de dialogues initiées par les collectivités (cercle et communes) animées par les jeunes champions formés permettent aux communautés de comprendre les mécanismes d'accès à la terre sécurisée et la réduction des litiges fonciers à la formation, la sensibilisation des membres des commissions foncières, des propriétaires terriens, des chefs de villages, des chefs coutumiers sur les lois et textes sur le foncier agricole et les mécanismes de résolution des conflits à travers les Cofos et les procédures et mécanismes de sécurisation foncière. Sur leurs propres initiatives, les femmes et les jeunes ont rassemblé les citoyens au-delà de leurs appartenances politiques ou ethniques pour œuvrer à l'intérêt commun, contribuant à l'apaisement des tensions existantes ou à la prévention de conflits potentiels localement. Dans le cadre de la gouvernance les autorités administratives, villageoises, communales, les services techniques et les Organisation de la Société Civile contribuent à la validation des études réalisées (Baseline et diagnostic des systèmes foncier).</p>
<p>Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p>Sur 240 jeunes champions, 144 femmes sont choisies dans les 30 communes. Ces jeunes femmes ont été choisies selon les mêmes critères que les hommes. Dans toutes les activités réalisées le quota de 40% ou 60% de femmes est respectés en fonction de l'indicateur. Les fonds alloués aux faitières des organisations de femmes rurales tiennent compte du GEWE et ont bénéficié à plus de 6000 femmes. Les sessions de formations ou de sensibilisation organisées par les organisations de femmes et les coordinations de jeunes mobilisent à 100% les jeunes hommes et femmes. Au moins 40% des participants aux ateliers sont des jeunes femmes. 216 jeunes femmes (18 à 40 ans) sur 360 jeunes sont en formation sur les techniques de production, de transformation et de commercialisation/marketing dans les trois cercles. 60%des groupements/associations qui sont accompagnés pour l'obtention de récépissé ou d'attestation de détention coutumière sont féminines avec la tranche d'âge comprise entre 18 et 45 ans. Lors des formations les jeunes et les femmes montrent enthousiasme pour leur participation et contribution dans les débats sur les mesures de prévention, de gestion des conflits, la résolution des conflits fonciers et la cohésion sociale . Des femmes et des jeunes collaborent sur le même pied d'égalité dans les initiatives de cohésion sociale au sein de leurs communautés. Le nombre cible de participants à ces formations à souvent dépasser largement les 40% ou 60%.</p>

<p>Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :</p>
<p>Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *</p> <p><i>Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.</i></p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères</i></p> <p>Les principaux changements perceptibles se résument comme suit : i) les jeunes et femmes participent aux réunions sur l'attribution des terres agricoles; ii) les femmes et les jeunes bénéficient de terres agricoles sécurisées pour leur production iii) les documents de sécurisation des terres allouées aux femmes sont validés par les autorités traditionnelles : 2470 membres des groupements/associations dont 1686 jeunes femmes ont obtenu des attestations de détention coutumière iv) le dialogue permanent entre les autorités traditionnelles et les jeunes à travers les cadres de dialogues intergénérationnels. Ces changements sont le fruit des renforcements de capacités des membres de 495 commissions foncières (CoFos) qui disposent de tous les outils qui facilitent leur fonctionnement. Elles sont sollicitées par les citoyens pour la médiation des litiges fonciers. Les espaces de dialogues initiées par les collectivités (cercle et communes) animées par les jeunes champions formés permettent aux communautés de comprendre les mécanismes d'accès à la terre sécurisée et la réduction des litiges fonciers à la formation, la sensibilisation des membres des commissions foncières, des propriétaires terriens, des chefs de villages, des chefs coutumiers sur les lois et textes sur le foncier agricole et les mécanismes de résolution des conflits à travers les Cofos et les procédures et mécanismes de sécurisation foncière. Sur leurs propres initiatives, les femmes et les jeunes ont rassemblé les citoyens au-delà de leurs appartenances politiques ou ethniques pour œuvrer à l'intérêt commun, contribuant à l'apaisement des tensions existantes ou à la prévention de conflits potentiels localement. Dans le cadre de la gouvernance les autorités administratives, villageoises, communales, les services techniques et les Organisation de la Société Civile contribuent à la validation des études réalisées (Baseline et diagnostic des systèmes foncier).</p>
<p>Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.</p> <p><i>Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.</i></p> <p>Rapports des partenaires</p>
<p>File attachment</p> <p>RAPPORT FINAL COMMUNE YASSO_GYPI_15.08.23_SIGNE-14_57_3.pdf </p>

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *
1 2 3 4 5 Plus de 5
Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.
Résultat 1 *
2000 Jeunes femmes et hommes s'engagent pour la promotion des droits, la sécurité et l'autonomisation des jeunes femmes et hommes permettant un meilleur accès à la terre et aux services d'investissements et de conseils agricoles
Résultat 2 *
Les espaces de dialogues contribuent à la prévention et la gestion des conflits
Résultat 3 *
Résultat 4 *
Résultat 5 *
Résultat 6 *
Résultat 7 *
Résultat 8 *
Résultats Additionnels *
<i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : 2000 Jeunes femmes et hommes s'engagent pour la promotion des droits, la sécurité et l'autonomisation des jeunes femmes et hommes permettant un meilleur accès à la terre et aux services d'investissements et de conseils agricoles

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Nombre jeunes femmes et hommes qui accèdent à la propriété foncière	0	2000	2470	Taux de réalisation de 123,5%. Cela s'explique par le fait que les attestations de détention coutumière ont été fournies à plusieurs groupements/associations
1.2	Nombre de jeunes femmes et hommes formés		600	675	675 dont 230 jeunes femmes, 338 jeunes hommes et 107 personnes jusqu'à 45 ans ont été formées à la prévention et gestion pacifique des conflits, et le cadre législatif (Loi d'Orientation Agricole, Politique Foncière Agricole, Loi Foncière Agricole) et les mécanismes institutionnels (Commissions foncières).
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1? 1 2 3 4 5 Plus de 5
Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1
Produit 1.1 2000 jeunes femmes et hommes (dont au moins 800 femmes) accèdent à la propriété foncière grâce à une meilleure connaissance de leurs droits et leurs familles/conjoints à l'information sur les avantages socio-économiques de l'égalité des sexes et la prise de décision participatives
Produit 1.2 2000 jeunes et hommes (dont au moins 40% de femmes) améliorent leurs revenus grâce à l'inclusion financière et aux conseils agricoles
Produit 1.3
Produit 1.4
Produit 1.5
Autres Produits <i>Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : 2000 jeunes femmes et hommes (dont au moins 800 femmes) accèdent à la propriété foncière grâce à une meilleure connaissance de leurs droits et leurs familles/ conjointes à l'information sur les avantages socio- économiques de l'égalité des sexes et la prise de décision participatives	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Nombre jeunes femmes et hommes qui accèdent à la propriété foncière	0	2000	2470	2470	Taux de réalisation 123,5%.
1.1.2	Document de Baseline	0	1	1	1	
1.1.3	Nombre de jeunes femmes et hommes champions de la paix identifiés	102	240	250	250	240 jeunes de champions de la paix soit 8 jeunes par commune dont 144 jeunes femmes. 60 jeunes champions dont 30 femmes formés sur les techniques de collecte des données Kobo Collecte.

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : 2000 jeunes et hommes (dont au moins 40% de femmes) améliorent leurs revenus grâce à l'inclusion financière et aux conseils agricoles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Nombre d'institution qui ont financé des initiatives de jeunes femmes et hommes	05	08	07	07	Activité en synergie avec Action contre la faim qui a permis financement de deux groupements et associations
1.2.2	Nombre de fournisseurs ayant contracté avec les jeunes femmes et hommes	00	06	06	06	Contractualisation effective et fourniture d'équipements et d'intrant à 15 groupements/ association de femmes et de jeunes.
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicat eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicat eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : Les espaces de dialogues contribuent à la prévention et la gestion des conflits**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Indicateur 2.1 Nombre de jeunes femmes et hommes ayant participé à la prévention et la gestion des conflits	17	2000	2782	1169 jeunes femmes ont participé à la prévention et gestion de conflits dans leurs communautés. Cette augmentation par un engouement et la mobilisation des jeunes femmes et hommes
2.2	Nombre de membres des OSC formés	0	69	147	
2.3	Nombre des membres des OSC formés sur les Cofos	0	3500	3500	210 femmes des OSC formés avec une forte mobilisation des femmes par l'association des femmes rurales

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les communautés sont informées des avantages socio-économiques d'une plus grande cohésion sociale et sont formées aux lois formelles et traditionnelles, aux droits des femmes et des jeunes femmes et hommes, au leadership inclusif, à la bonne gouvernance et à la transformation des conflits

Produit 2.2

Les OSC de jeunes ou des femmes sont informés et formés aux lois formelles et traditionnelles, aux droits des femmes et des jeunes, au leadership inclusif, à la bonne gouvernance, à la communication sensible aux conflits et au plaidoyer stratégique.

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

<p>Produit 2.1 : Les commun autés sont informée s des avantage s socio- économi ques d'une plus grande cohésion sociale et sont formées aux lois formelle s et tradition nelles, aux droits des femmes et des jeunes femmes et hommes , au leadershi p inclusif, à la bonne gouvern ance et à la transfor mation des conflits</p>	<p>Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicat eur/ mileston e -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicat eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>

2.1.1	Nombre de cadre de concertations communales et locales mis en place	0	33	35	35	
2.1.2	% de cadre soutenus	0%	33	109%		36 cadres ont été soutenus les 35 cadres et 01 cadre de l'administration de l'Etat dans le cercle de Tominian à la demande du préfet soit 109%
2.1.3	Nombre de personnes formées dont % de jeunes femmes et hommes	0	66	73		73 personnes dont 31 jeunes femmes soit 42,46%

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les OSC de jeunes ou des femmes sont informés et formés aux lois formelles et traditionnelles, aux droits des femmes et des jeunes, au leadership inclusif, à la bonne gouvernance, à la communication sensible aux conflits et au plaidoyer stratégique.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ Milestone	Progression actuelle de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.2.1	Nombre de groupements et associations de jeunes femmes et hommes mise en place		30	30		
2.2.2	Nombre de groupements et associations de jeunes femmes et hommes ayant obtenu des attestations de détention coutumière	69	100	258	258	
2.2.3	Nombre d'activités agro sylvo pastorales mises en œuvre	0	15	15		

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?
1 2 3 4 5 Plus de 5
Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3
.....
Produit 3.1
.....
Produit 3.2
.....
Produit 3.3
.....
Produit 3.4
.....
Produit 3.5
.....
Autres Produits
<i>Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>
.....

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicat eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicat eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?
1 2 3 4 5 Plus de 5
Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4
.....
Produit 4.1
.....
Produit 4.2
.....
Produit 4.3
.....
Produit 4.4
.....
Produit 4.5
.....
Autres Produits
<i>Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i>
.....

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicat eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1					
Événement 2					
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Commune de Sourountouna	Contribution du projet pour l'obtention d'attestation de detention coutumière pour les femmes rurales a permis de reduire les conflits liés au foncier agricole	<p>•Sanata DIARRA membres Commission foncière: Je suis heureuse ce matin et convaincu qu'une femme a désormais une place dans une instance de décision. Autrefois la femme était considérée comme un objet et un objet ne peut posséder un objet car les femmes n'avaient pas droit à la terre ou moins ou moins participer à un débat sur le foncier. Aujourd'hui avec les textes en vigueur les femmes peuvent avoir leur propre terre. Avec le projet ils sont en train de recenser les terres que nous les femmes ont obtenues de nos époux et du chef de villages pour leur sécurisé avec des documents dans le cadre des cofos. Je dis bon vent à l'ONG HELVETAS et au projet GYPI surtout l'approche elle a adopté pour la mise en œuvre des activités du projet GYPI dans la Commune.</p>

2	Association Professionnelle des femmes rurale de Dieli	Grace aux sensibilisations et aux informations du projet les femmes ont accès au réunion de prise de decision	Présidente de l'association des femmes rurales de Dieli " aujourd'hui, nous les femmes sont présente et nos avis compte à la résolution des conflits dans nos villages. On peut dire une avancé et une place importante dans la prise des décisions est donné à nous tel quels, la gestion des ressources naturelles, la terre agricole, ... Je remercie la mairie et ses partenaires HELVETAS pour les efforts dans la consolidation de la paix dans nos villages et commune. Nous exhortons toujours d'accompagner les femmes, de les soutenir dans leurs besoins spécifiques et les femmes ne resterons plus en marge des activités de développement.
3	Coordination des jeunes ruraux Moribila	le projet a permis d'initier les activités generatrice de revenus pour les jeunes ruraux	Martine Dembélé jeunes ruraux : Je suis vraiment contente, ce projet est venu pour nous les jeunes, grâce à cette formation j'ai compris beaucoup par rapport à la gestion des terres et le fonctionnement des COFOV et aussi avec la formation comment valoriser notre production sur les filieres Agricoles
4	Commune de Moribila	le projet à faciliter l'obtention des attestation de detention coutmiere aux jeune ruraux	Kalifa Dembélé chef de village coutumier : Je salue les initiateurs de ce projet qui pourra établir la paix dans les communautés ,si la détention des terres est garantie ,les jeunes femmes et hommes trouveront ici leur compte et ça évitera les aventures malheureuses des jeunes sur les eaux d'outre mer

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Le projet a permis déclencher une dynamique de dialogue intergénérationnel et multiacteurs qui permet des concertations sur tous les sujets concernant le foncier agricole. Il a permis de dynamiser les concertations entre les services de l'État, les collectivités territoriales les organisations de femmes et de jeunes et les légitimités traditionnelles pour une bonne cohésion sociale.

Les jeunes champions ont été outillés pour animer ces concertations même après la fin du projet

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les organisations de jeunes et organisations de femmes ont développé des partenariats au niveau des 30 communes d'intervention du projet notamment en matière de plaidoyer

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Persons sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Suivi de la mise à disposition des ressources de la 1ere Tranche aux partenaires de mise en œuvre; Suivi de la mise en œuvre des activités des plan d'action des partenaires; Suivi des ateliers de renforcement de capacités des partenaires; Suivi de l'élaboration des rapports d'exécution technique et financière par les partenaires, Suivi de la signature des rapports mensuel par les partenaires et l'administration; Suivi du choix des apprenants pour la formation sur les techniques de production et de transformation; Suivi du choix des groupements/association pour l'obtention des attestation de detention coutumière et des recepissés de formalisation; Suivi du choix des jeunes champion de la paix pour la formation sur le Kobo Collecte; Suivi de la mise en œuvre des recommandation de l'atelier GPSC; Suivi de la fourniture d'équipements et intrants à 15groupements/associations

<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *</p> <p><i>Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'</i></p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p>les indicateurs ont été établis sur la base des résultats de l'étude de référence</p>
<p>Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p>le rapport de l'étude baseline</p>
<p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>Veuillez décrire brièvement. *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p>Les jeunes champions ont été formés à l'outil Kobo Collect et dotés de tablettes pour la collecte des données qui ont été analysées par le chargé de suivi évaluation du projet</p>
<p>Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>Veuillez décrire brièvement. *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p>Les données collectées ont toujours été restituées aux acteurs concernés pour validation</p>

» Evaluation

<p>Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p> <p><input type="radio"/> Pas Applicable</p>
<p>Budget pour évaluation finale (en USD) *</p> <p><i>Réponse obligatoire</i></p> <p>0</p>

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation
Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Boubacar DIARRA	HELVETAS Swiss intercooperation	Chargé de Programmes Voix, Inclusion et Cohésion	boubacar.diarra@helvetas.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les initiatives de synergie avec d'autres projets mis en oeuvre par HELVETAS dans la zone d'intervention du projet et avec d'autres projets ont permis de partager les leçons apprises en dehors de la zone du projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en oeuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Toutes les activités du projet ont été menées par les acteurs locaux notamment les jeunes (femmes et hommes), les organisations de producteurs et productrices, les collectivités territoriales et les services techniques. Ces acteurs ont acquis des expériences qui leur permettront de continuer après le projet. Des ateliers locaux de capitalisation des résultats ont été organisés dans chaque cercle, un atelier de clôture a été organisé à Bamako. Il a regroupé l'ensemble des parties prenantes du projet

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			

Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes