

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2024-06-13

2024-06-13

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Mamadou Lamine DIOP, coordonnateur du projet

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Eloi Kouadio IV, Représentant Résident Adjoint du PNUD Burkina Faso

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input checked="" type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritanie | <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- 00113590: Appui a la gestion pacific de conflits locaux dans les region du Sahel et du nord Burkina Faso
- 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- 00115098: Projet d'appui a l'amélioration de la confiance entre l'administration, les forces de defense et de securite (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- 00140077: Women's Leadership in Action (WLiA)
- 00140125: Appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et des jeunes filles dans le processus de transition et de consolidation de la paix
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2020-12-15

2020-12-15

Date de fin du projet *

2024-12-15

2024-12-15

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réципиendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

*

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> AEDE |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> CARE International UK |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi | <input type="checkbox"/> CORDAID |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services | <input type="checkbox"/> DanChurchAid |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch | <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar | <input type="checkbox"/> ZOA |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

6

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

INTERPEACE

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

600431

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- **Réaliser la phase préliminaire d'analyse (desk review, Scoping, cartographie des acteurs, Identification des zones d'intervention du projet) ; Réaliser la situation de référence (Baseline participative) avec les communautés**
 - **Organiser des ateliers sur l'analyse systémique et définition de la stratégie de Consultation locale ; conduire les consultations locales dans les zones d'intervention ; mener des consultations sectorielles avec les autorités locales et leaders communautaires et coutumiers ; organiser des séances de restitution - validation avec les acteurs locaux**
 - **Organiser des ateliers d'analyse participative et synthèse des données collectées durant la phase de consultations et Réaliser des vidéo capsules thématiques de la phase de consultation et disséminer le rapport final et les vidéo capsule ;**
 - **Organiser des foras régionaux de partage des résultats**
- Organiser des Groupes d'appui Support au projet et organiser un atelier « clinique » de renforcement et de révision de la stratégie d'intervention du projet ;**
- Elaborer un plan de renforcement des capacités des structures locales d'intercession et de médiation**
- Edition et vulgarisation du rapport de recherche participative sur l'analyse des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles dans la région de l'Est du Burkina Faso**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Association nationale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

OCADES FADA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

395097

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

• **Former des détenteurs de droits fonciers et les notabilités concernés sur la sécurisation foncière des exploitations agricoles, particulièrement celle des femmes et des groupes les plus à risque ; • Former / recycler des agriculteurs, agropasteurs et Former / recycler des agriculteurs, agropasteurs et pasteurs sur les techniques et technologies de gestion rationnelle des ressources naturelles**

• **Doter les agropasteurs de biodigesteurs pour une production durable de gaz et d'effluent pour la production de compost en vue de l'amélioration de la fertilité des sols Élaborer et traduire en langue Gulmacéma, Mooré et fulfuldé) un recueil des textes régissant la gestion du foncier et des ressources naturelles, assorti d'un guide simplifié à l'usage des différents acteurs concernés**

Elaborer un répertoire des différents acteurs et structures impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles, leurs rôles et responsabilités et les interrelations entre eux.

Editer et vulgariser le recueil et le répertoire auprès des structures techniques (décentralisées et locales), des autorités coutumières et religieuses, des CVD, des OSC, notamment les organisations d'agriculteurs et d'éleveurs.

Edition du recueil des textes et lois régissant la gestion du foncier et des ressources naturelles au Burkina Faso ; sélection des groupements et réalisation d'activités préparatoires pour la mise à disposition des biodigesteurs et la production hors sol.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Association nationale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ASSOCIATION TIN TUA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

249913

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Identifier les structures locales d'intercession et de médiation de la région de l'Est (Mapping); Recueillir les avis des populations, et notamment des agriculteurs, éleveurs, les gestionnaires des parcs et zones de chasse, et des déplacés internes sur les mécanismes traditionnels et modernes d'alerte précoce et de gestion des conflits ; Mener des activités d'information et de sensibilisation sur l'importance des textes relatifs à l'inclusion des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix ; Assister les structures locales d'intercession identifiées dans la réalisation d'une étude sur les conflits communautaires dans les communes cibles de la région de l'Est en vue de l'élaboration d'un plan d'action pour la prévention et la résolution pacifique des conflits par commune ; Apporter un appui technique et financier aux mécanismes d'alerte précoce pour l'élaboration d'un plan d'action pour la prévention et la résolution pacifique des conflits dans chacune des communes cibles. Appuyer les communes pour la réalisation d'étude communautaires assortie de plans d'action pour la prévention et la gestion des conflits. appui aux structures locales de prévention et gestion des conflits pour la mise en oeuvre de leurs plans d'action.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Association nationale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Réseau de Communication sur le Pastoralisme (RECOPA)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

10894

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Faire le ciblage des bénéficiaires des appuis du projet ;

Conduire l'ingénierie sociale pour l'identification des sites d'implémentation des appuis physiques ;

Réceptionner et distribuer les intrants agricoles, zootechniques et sylvicoles ;

Suivre les travaux des aménagements agricoles, d'environnement et des infrastructures pastorales ;

Assurer le suivi rapproché de la mise en œuvre des activités du projet ;

Organiser et faciliter/assurer les formations thématiques ;

Assurer l'appui-conseil des bénéficiaires ;

Participer aux rencontres (mensuelles et de supervision) du projet ;

Elaborer des rapports contractuels de suivi des activités du projet dans les Province du Gourma (communes de Fada, Diapangou et Diabo) et de la Gnagna (communes de Bilanga et de Piéla) dans la région de l'Est.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction Régionale de l'agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (DRARAH)- Est

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

3384

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Participer au ciblage des bénéficiaires des appuis du projet ;

Participer à la Conduire l'ingénierie sociale pour l'identification des sites d'implémentation des appuis physiques ;

Réceptionner et rétrocéder au partenaire opérationnel pour distribution les intrants et équipements agricoles, zootechniques, des matériaux de réalisation des fenils ;

Assurer le suivi de la mise œuvre des activités du projet en lien avec l'agriculture et les ressources animales ;

Organiser et faciliter/assurer les formations thématiques en lien avec l'agriculture et les ressources animales ;

Assurer l'appui-conseil des bénéficiaires et du partenaire opérationnel ;

Participer aux rencontres (mensuelles et de supervision) du projet ;

Elaborer des rapports contractuels de suivi des activités en lien avec l'agriculture et les ressources animales du projet dans la zone de couverture du projet dans la Région de l'Est

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction Régionale de L'Environnement de l'Est (DRE/Est)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

1868

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Conduire en collaboration avec les acteurs de mises en oeuvre du projet, l'ingénierie sociale pour l'identification des sites d'implémentation des appuis physiques ;

Suivre la mise en place, la gestion et le fonctionnement d'une unité de transformation PFNL ;

Réceptionner et transmettre au partenaire opérationnel, le matériel de transformation, pour rétrocession aux bénéficiaires de l'unité de transformation ;

Assurer le suivi rapproché de la mise en oeuvre des activités du projet en lien avec l'environnement et le changement climatique ;

Organiser et faciliter/assurer les formations thématiques in situ en lien avec l'environnement et le changement climatique ;

Assurer l'appui-conseil des bénéficiaires

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	2515000 *	2215000 *	1705579,02 *	67.82%
	*	*	*	%
FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture	1485000 *	1285000 *	1035728 *	69.75%
	*	*	*	%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **68.53%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

38,73

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1549200**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.


Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1061708.21**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

827084,73

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

090624_Rapport Financier- BFA East 125231 - Cost Extension_FINAL_PREGEC_UNDP+FAO-21_16_47.xlsx 

Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La dernière réunion du Cadre de Concertation (équivalent du Comité de Pilotage) s'est tenue le 09 novembre 2023. La prochaine rencontre (6eme) est prévue courant juillet 2024.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les interactions touchent toute la vie du projet notamment :

- la pertinence des produits, les choix techniques et financiers faits pour leur obtention, le respect des délais, les critères de qualité
- l'examen et l'adoption des programmes d'activités annuel, les budgets et les plans de passation de marchés ;
- l'examen et l'adoption des différents rapports d'évaluation du projet ;
- l'assurance de la cohérence des activités avec les objectifs du projet ;
- l'examen et l'adoption des rapports d'activités et financiers périodiques ;
- le suivi de la mise en œuvre de toute recommandation formulée à l'endroit du projet ;
- la formulation des recommandations à l'attention de l'unité de gestion du projet ou du programme de développement et des différents partenaires intervenant dans l'exécution du projet ;
- l'approbation des états financiers du projet ;
- l'approbation du rapport d'inventaire des biens du projet ;
- l'examen et l'adoption de tout autre dossier soumis à son appréciation.

Ces interactions impliquent aussi bien les autorités au niveau central (directeurs et chefs de services, points focaux responsable du projet au niveau du ministère de tutelle technique) que les autorités au niveau locale (Gouverneur, Directeurs régionaux des services techniques...).

Les ministères avec lesquels il y a des interactions sont le Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS), le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutique (MAAH).

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Ce semestre a été marqué par les activités de planification et le processus de signature des accords avec les parties responsables de mise en œuvre dans le cadre de la phase d'extension avec coût du projet. Il a été aussi question d'accompagnement de la région de l'Est dans la priorisation des actions et dans l'élaboration des différents documents d'opérationnalisation de la Stratégie Régionale de Renforcement de la Cohésion sociale et de Consolidation de la Paix (SRCCP) pour l'année 2024. Cette période a aussi permis de procéder à la sélection des groupements de femmes qui seront bénéficiaires des biodigesteurs communautaires et des dispositifs de culture hors sol. Elle a servi également à préparer et à discuter les spécifications techniques des forages et des différentes acquisitions à faire, de déterminer les critères d'éligibilité des sites de réalisation des infrastructures, bref des prérequis indispensables.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le PTA 2024 connaît un niveau de réalisation de 12% à date. 51% des activités programmées (25) sont en cours de mise en œuvre et s'achèveront en fin juin. Le projet a permis à la région de l'Est d'élaborer le plan d'action 2024, le plan d'opérationnalisation 2024 et le plan de suivi de la stratégie régionale de renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix dont l'élaboration a été possible grâce au projet. L'élaboration de ces différents documents indispensables à la mise en œuvre de la SRCCP ont aussi retardé le déploiement des activités de ladite stratégie éligibles au financement du projet. Ainsi, 40 acteurs de la région de l'Est issues des structures étatiques, des organisations de développement et humanitaires ainsi que des organisations de la société civile se sont engagés à contribuer à la mise en œuvre du plan d'action de la SRCCP aux termes d'un atelier de priorisation et de présentation du plan d'action de la SRCCP. On note à date 14% de réalisation des activités financées dans le cadre du plan d'action de la stratégie régionale de prévention des conflits et de consolidation de la paix. Il faut rappeler que cette stratégie unique et novatrice constitue un outil intégrateur des actions de raffermissement de la cohésion sociale dans la région mais aussi un instrument de mobilisation de ressources pour le financement de actions de consolidation de la paix. Aussi, 39 membres du Comité technique régional de suivi des activités de la SRCCP ont renforcé leur connaissance sur les outils et techniques de planification axée sur les résultats et de suivi évaluation. Par ailleurs, comme progrès réalisé à la date d'aujourd'hui par le projet, nous pouvons retenir, 10 groupements de la zone d'intervention comptant au total 465 membres dont 98% de femmes et 33% de jeunes de moins de 36 ans qui améliorent leur accès à l'énergie et leurs conditions de vie grâce à la réalisation de 20 biodigesteurs pour la production durable de gaz et d'effluent pour du compost de formation y compris l'installation de dispositifs pour la production hors sols. Une amélioration des conditions de vie des membres de ces ménages et la réduction de l'utilisation du bois de chauffe dont la recherche peut entraîner des conflits a été constatée à travers les témoignages. « Il y aura sans doute une prévention des conflits liés aux ressources naturelles au sein du village. Si chacun arrive à bien restaurer son champ à partir des résidus issus du biodigesteur et la stabulation des animaux nécessaire pour le fonctionnement des biodigesteurs ». M Moyenga Abel de Fada N Gourma. Les formations et sensibilisations sur la sécurisation foncière des exploitations agricoles ont conduit à l'augmentation des demandes d'Attestation de Possession Foncière Rurale (APFR) au sein des mairies par les agriculteurs. Au cours du mois d'avril 2022 juste après la réalisation des formations et sensibilisations, environ 25 APFR ont été délivrés dans la commune de Diapangou dont les bénéficiaires sont issues des villages de Pampangou, de Comboari et Litiayenli. Aussi, les infrastructures ont renforcé le dispositif de prévention des conflits. Les forages pastoraux ont augmenté la disponibilité en eau, réduisant ainsi la pression sur les forages domestiques dont l'utilisation pour les besoins domestiques et l'abreuvement des animaux, engendrent des conflits. « Je suis content ...parce que nous avons maintenant suffisamment d'eau pour notre production. Nous avons produit et la rentabilité est bonne », témoigne une bénéficiaire d'un site maraîcher de Fada N'Gourma. La récupération des terres, la dotation en semences et en fumure organique ont permis d'améliorer les productions céréalière et fourragère des bénéficiaires contribuant ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vies. « avec les techniques de récupération, la fumure organique que nous avons reçue et les techniques de semis là, en tout cas nous avons vu une bonne amélioration cette année par rapport à la production du Niébé. J'ai eu aussi du fourrage pour mes animaux car je suis un agropasteur » récit de bénéficiaire. La délimitation des aires de pâtures permet d'éviter le débordement des animaux dans les exploitations agricoles. La disponibilité d'une cartographie assortie d'un répertoire des structures de médiation et d'intercession, d'un plan de renforcement des capacités de ces structures conçu à travers une approche participative et inclusive fournit un profil de ces structures en matière de besoins en renforcement de capacités techniques et opérationnelles, servira à la mobilisation des ressources et de base d'élaboration de projets. L'amélioration de la connaissance des populations sur les missions des mécanismes d'alerte précoce et de gestion des conflits permet de résoudre des conflits selon M Dramane Diabri membre d'une commission qui témoigne « ...un conflit foncier entre deux familles ...a été résolu grâce aux médiations » suite à la participation d'un des membres d'une des deux familles aux ateliers d'informations des populations sur lesdits mécanismes.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La stratégie de mise en œuvre est centrée sur l'inclusion et l'autonomisation des femmes et des jeunes. Dans les activités soft de renforcement de capacités, un minimum de 30% de femmes est considéré. Les réalisations hard réservent des actions spécifiques aux organisations/groupements de femmes et de jeunes. Les réalisations en cours sur les biodigesteurs, les forages et dispositifs de culture hors ont pour bénéficiaires essentiellement des femmes et permettront, à terme, de consolider leur résilience et autonomisation financière. 29% de femmes et 50% des jeunes ont été touchées par les activités du résultat 1. A travers ce résultats dont l'une des finalités était de permettre à la région d'avoir une stratégie pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix prenant en compte les spécificités régionales, la prise en compte des besoins des jeunes et des femmes a été fortement assurée à travers les consultations communales spécifiques aux jeunes et aux femmes pour l'identification de leurs besoins, la réalisation des assises régionales regroupant des représentants et représentantes de toutes les communes pour la présentation de ses besoins aux autorités régionales ainsi que l'amélioration de la connaissance de ces jeunes et femmes sur la situation sécuritaire et humanitaire et les dynamiques conflictuelles dans la région, sur la stratégie nationale de réconciliation et le Pacte de vivre ensemble ainsi que sur les bonnes pratiques existantes au sein de la région pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

- Oui
 Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- Oui
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

La mise en place de la stratégie régionale de renforcement de la cohésion sociale et de consolidation de la paix et ses documents d'opérationnalisation (plan d'action, plans opérationnel et de suivi) qui posent les bases d'une approche intégrée des solutions concourant au rétablissement de la paix et de la cohésion sociale dans le région traduit un changement structurel impulsé par le projet PREGEC. L'approche se veut dorénavant intégrateur. La réalisation de 20 biodigesteurs pour la production durable de gaz et d'effluent pour du compost de formation y compris l'installation de dispositifs pour la production hors sols a amélioré les conditions de vie des membres de ménages bénéficiaire et la réduction de l'utilisation du bois de chauffe dont la recherche peut entraîner des conflits. « Il y aura sans doute une prévention des conflits liés aux ressources naturelles au sein du village. Si chacun arrive à bien restaurer son champ à partir des résidus issus du biodigesteur et la stabulation des animaux nécessaire pour le fonctionnement des biodigesteurs », M Moyenga Abel de Fada N'Gourma. La culture de sécurisation foncière se consolide en milieu rural à travers l'action du projet. Les formations et sensibilisations sur la sécurisation foncière des exploitations agricoles ont conduit à l'augmentation des demandes d'Attestation de Possession Foncière Rurale (APFR) au sein des mairies par les agriculteurs. Au cours du mois d'avril 2022 juste après la réalisation des formations et sensibilisations, environs 25 APFR ont été délivrés dans la commune de Diapangou dont les bénéficiaires sont issues des villages de Pampangou, de Comboari et Litiayenli. Aussi, les infrastructures ont renforcé le dispositif de prévention des conflits. Les forages pastoraux ont augmenté le disponible en eau, réduisant ainsi la pression sur les forages domestiques dont l'utilisation pour les besoins domestiques et l'abreuvement des animaux, engendrent des conflits. « Je suis content ...parce que nous avons maintenant suffisamment d'eau pour notre production. Nous avons produit et la rentabilité est bonne », témoigne une bénéficiaire d'un site maraîcher de Fada N'Gourma. L'appui du projet pour la récupération des terres, la dotation en semences et en fumure organique ont permis d'améliorer les productions céréalière et fourragère des bénéficiaires contribuant ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vies. « Avec les techniques de récupération, la fumure organique que nous avons reçue et les techniques de semis là, en tout cas nous avons vu une bonne amélioration cette année par rapport à la production du Niébé. J'ai eu aussi du fourrage pour mes animaux car je suis un agropasteur » raconte un bénéficiaire. Cette augmentation de la production du fourrage réduit la divagation des animaux qui est sources de conflits entre agriculteurs et éleveurs. La délimitation des aires de pâtures permet d'éviter le débordement des animaux dans les exploitations agricoles. L'amélioration de la connaissance des populations sur les missions des mécanismes d'alerte précoce et de gestion des conflits permet de résoudre des conflits selon M Dramane Diabri membre d'une commission qui témoigne « ...un conflit foncier entre deux familles ...a été résolu grâce aux médiations » suite à la participation d'un des membres d'une des deux familles aux ateliers d'informations des populations sur lesdits mécanismes. 40 femmes ont désormais les capacités nécessaires pour la production de savon afin d'améliorer leurs revenus. « Nous avons bénéficié du matériel venant du projet et une formation en saponification. 20 femmes dont 6 femmes déplacées internes ont bénéficiée de la formation en saponification. Avec cette formation nous fabriquons maintenant du savon à base du beurre de karité, du neem, du balanitese, du miel et du baobab. Nous réalisons la vente en gros et en détails à travers notre boutique. Grâce à cet appui nous arrivons à accroître notre revenu, à payer la scolarité de nos enfants, à se nourrir. » Lompo Youmali, Présidente. 10 ménages et 10 groupements comptant 465 personnes produisent du biogaz grâce à la réalisation de 20 biodigesteurs y compris l'installation de conduites de gaz et de foyers réalisés. Aussi . Les 10 groupements améliorent leurs moyens d'existence grâce aux 10 dispositifs de production hors sol installées pour pallier les contraintes d'accès à la terre des femmes. Selon les résultats préliminaires de l'étude des effets du projet, 95% des bénéficiaires directes interrogés ont affirmé que leurs moyens d'existences se sont diversifiés et améliorés. La majorité c'est-à-dire 65% des personnes touchées ont déclaré être désormais satisfaits de l'inclusion et la prise en compte de leurs besoins dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La compréhension des facteurs sociaux ainsi que la dynamique des conflits au niveau de la région de l'Est est améliorée et l'utilisation des connaissances acquises permet de formuler une réponse programmatique à même de promouvoir une gestion inclusive et transparente du foncier et des ressources naturelles

Résultat 2 *

Les moyens d'existence durables sont protégés, diversifiés et améliorés, dans le respect de la gestion durable du foncier et des ressources naturelles

Résultat 3 *

Les acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles connaissent et appliquent mieux les instruments et textes relatifs au cadre institutionnel et légal

Résultat 4 *

Les mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits sont plus opérationnels, inclusifs et travaillent en intelligence dans la prévention et la gestion des conflits

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La compréhension des facteurs sociaux ainsi que la dynamique des conflits au niveau de la région de l'Est est améliorée et l'utilisation des connaissances acquises permet de formuler une réponse programmatique à même de promouvoir une gestion inclusive et transparente du foncier et des ressources naturelles

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% des membres des comités de gestion du foncier et des ressources naturelles et des acteurs locaux affirmant que leur compréhension des facteurs sociaux ainsi que des dynamiques des conflits est améliorée	0%	80%	83%	
1.2	# des membres des comités de gestion du foncier et des ressources naturelles et des acteurs locaux ayant participé à la formulation de la stratégie régionale en matière de consolidation de la paix	0	80	268	
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

La situation de référence pour une meilleure gestion des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles est établie

Produit 1.2

Les principales sources de conflit et les facteurs de résilience dans la région de l'Est sont identifiés et mis à la disposition des acteurs et partenaires au développement

Produit 1.3

Une stratégie régionale et les priorités de consolidation de la paix sont formulées et partagées entre les différents acteurs de la région de l'Est

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : La situation de référence pour une meilleure gestion des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles est établie	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	# de rapport sur la situation de référence généré	0	1	1	1	
1.1.2						
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les principales sources de conflit et les facteurs de résilience dans la région de l'Est sont identifiés et mis à la disposition des acteurs et partenaires au développement	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	# de rapport relatif aux conflits et facteurs de résilience dans la région de l'Est validé	0	1	0	1	
1.2.2	# de partenaires et acteurs au développement ayant reçu ce rapport	0	18	0	18	
1.2.3						

» **Produit 1.3**

<p>Produit 1.3 : Une stratégie régionale et les priorités de consolidation de la paix sont formulées et partagées entre les différents acteurs de la région de l'Est</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Étapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.3.1</p>	<p>Existence d'une stratégie régionale incluant les priorités de consolidation de la paix</p>	<p>NON</p>	<p>OUI</p>	<p>OUI</p>	<p>OUI</p>	
<p>1.3.2</p>	<p>Nombre de plan de mise en œuvre opérationnel de la stratégie régionale pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix de la région de l'Est chiffré élaboré</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	

1.3.3	Taux de réalisation des activités financé dans le cadre du plan d'action de la stratégie régionale de prévention des conflits et de consolidation de la paix	0%	100%	14%	14%	
-------	--	----	------	-----	-----	--

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Les moyens d'existence durables sont protégés, diversifiés et améliorés, dans le respect de la gestion durable du foncier et des ressources naturelles

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% de bénéficiaires satisfaits des mesures de restauration des terres (genre, sexe).	21%	70%	73%	
2.2	% des bénéficiaires (jeunes / femmes) qui s'attendent à ce que leur situation économique future soit meilleure que leur situation économique actuelle	37%	87%	92%	
2.3	% des bénéficiaires du projet déclarant une meilleure relation avec d'autres groupes au cours des 12 derniers mois.	0%	70%	95%	

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les capacités techniques et/ou économiques des différents acteurs concernés sont renforcées en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, dans le respect des dispositions de prévention et de gestion des conflits

Produit 2.2

La gestion partagée et concertée du foncier et des ressources naturelles est promue auprès des différents acteurs concernés.

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les capacités techniques et/ou économiques des différents acteurs concernés sont renforcées en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie, dans le respect des dispositions de prévention et de gestion des conflits	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	% des bénéficiaires formés dont le niveau de connaissance dans le domaine de formation reçu s'est amélioré	0%	90%	86%	86%	

2.1.2	Nombre d'infrastructures réalisées et/ou réhabilitées	0	69	0	36	
2.1.3	Nombre de producteurs formés en techniques de Conservation des Eaux et des Sols / Défenses et Restauration des Sols (CES / DRS)	0	125	0	0	

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : La gestion partagée et concertée du foncier et des ressources naturelles est promue auprès des différents acteurs concernés.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de personnes sensibilisées sur la gestion des ressources naturelles	0	40	0	0	
2.2.2	Nombre d'agropasteurs qui améliorent leurs connaissances sur l'agropastoralisme et les conflits y afférents.	0	100	0	0	

2.2.3	Nombre de jeunes et de femmes formées sur les textes législatifs relatifs au foncier et à la gestion des conflits	0	355	0	105	
-------	---	---	-----	---	-----	--

» Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : Les acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles connaissent et appliquent mieux les instruments et textes relatifs au cadre institutionnel et légal

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% d'acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles qui ont une bonne connaissance du cadre réglementaire et législatif.	45%	80%	81%	
3.2	% d'acteurs et leaders communautaires impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles qui appliquent les textes et instruments relatifs au cadre institutionnel et légal.	33%	70%	86%	
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

.....

Produit 3.1

Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles ont une bonne connaissance du cadre institutionnel et légal y relatif.

Produit 3.2

Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles mettent en œuvre le cadre institutionnel et légal.

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles ont une bonne connaissance du cadre institutionnel et légal relatif.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	% des acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles formés et qui ont une bonne connaissance du cadre institutionnel et légal.	22,5%	80%	86%	86%	

3.1.2	Nombre de personnes (agents techniques et autorités communales) formés sur les textes et lois sur la gestion du foncier et des ressources naturelles.	0	199	0	99	Suite des formations programmée au second semestre
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les acteurs impliqués dans la gestion du foncier et des ressources naturelles mettent en œuvre le cadre institutionnel et légal.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1	% d'acteurs (agriculteurs et éleveurs) dans la zone d'intervention du projet qui mettent en œuvre des cadres institutionnel et légal.	0%	70%	86%	86%	
3.2.2	# d'acteurs formés sur l'élaboration des chartes foncières:	0	30	0	0	activité programmée au second semestre
3.2.3	# de Clubs Dimitra mis en place et fonctionnels	0	31	31	31	

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 : Les mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits sont plus opérationnels, inclusifs et travaillent en intelligence dans la prévention et la gestion des conflits

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1	% des mécanismes traditionnels et modernes de prévention et de gestion de conflits rendus opérationnels	63%	70%		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet
4.2	% des conflits gérés efficacement	22%	60%		Absence de données pour cet indicateur à cette étape. La mesure de cet indicateur est prévue être réalisée à travers l'étude d'évaluation finale du projet
4.3					
<p>Combien de produits sont définis sous le résultat 4?</p> <p>1 2 3 4 5 Plus de 5</p>					
<p>Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4</p>					
<p>Produit 4.1</p> <p>Les structures locales d'intercession et de médiation couvrant la région de l'Est du Burkina Faso sont identifiées, répertoriées et évaluées.</p>					

Produit 4.2

Les structures locales d'intercession et de médiation de la région de l'Est sont rendus inclusifs et légitimes, et disposent de capacités à prévenir et gérer les conflits locaux de façon pacifique.

Produit 4.3

Chacune des communes ciblées dispose d'une analyse locale de conflits complétée par un plan d'action (réalisée conjointement par les structures locales de médiation)

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 : Les structures locales d'intercession et de médiation couvrant la région de l'Est du Burkina Faso sont identifiées, répertoriées et évaluées.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1	Existence d'un répertoire (base de données) des structures locales d'intercession et de médiation opérant dans les zones cibles établi	NON	OUI	OUI	OUI	
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

<p>Produit 4.2 : Les structures locales d'intercession et de médiation de la région de l'Est sont rendus inclusifs et légitimes, et disposent de capacités à prévenir et gérer les conflits locaux de façon pacifique.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>4.2.1</p>	<p>Nombre de journées de communautés réalisées</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Activités programmée pour le second semestre</p>
<p>4.2.2</p>	<p>Nombre de personnes sensibilisées sur les conflits communautaires</p>	<p>0</p>	<p>700</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Activités programmée pour le second semestre</p>

4.2.3	Nombre de membres des structures de prévention et de gestion des conflits formées sur des thématiques identifiés pour une meilleure réalisation de leurs rôles et responsabilités	0	150	0	0	Activités programmée pour le second semestre
-------	--	---	-----	---	---	---

» **Produit 4.3**

<p>Produit 4.3 : Chacune des communes ciblées dispose d'une analyse locale de conflits complétée par un plan d'action (réalisée conjointement par les structures locales de médiation)</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>4.3.1</p>	<p># de communes disposant d'un rapport d'analyse locale assorti d'un plan d'action réalisés conjointement par les structures locales d'intercession et de médiation disponibles</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
<p>4.3.2</p>						

4.3.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

4.4.1						
-------	--	--	--	--	--	--

4.4.2						
-------	--	--	--	--	--	--

4.4.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						
<p>Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *</p>						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Organisation de 05 journées civilo-militaires dans les cinq (05) provinces de la région	Juin - Juillet	Bilanga, Piéla, Diabo, Diapangou, Fada N'Gourma	Population civile et Forces de Défense et de Sécurité (FDS)	Renforcer la confiance
Événement 2	Organisation dans chaque province, une conférence sur les mécanismes traditionnels et endogènes de prévention et gestion des conflits au profit de 200 jeunes et femmes	Juin - août	Bilanga, Piéla, Diabo, Diapangou, Fada N'Gourma	Femmes et jeunes	Renforcer la connaissance, l'appropriation et l'intégration des femmes et jeunes dans les mécanismes
Événement 3	Organisation de 5 journées de dialogue intergénérationnel dans la région de l'Est	Juillet - Septembre	Bilanga, Piéla, Diabo, Diapangou, Fada N'Gourma	Femmes, jeunes, personnes âgées	Renforcer le dialogue intergénérationnel
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Structures locales de prévention et de gestion des conflits liés au fonciers et aux ressources naturelles	Amélioration de la connaissance des populations vis-à-vis de mécanismes et des structures d'intercession et de médiation des conflits liés au foncier et aux ressources naturelles. Les populations vont vers ses mécanismes pour la résolution de leurs conflits. Les données montrent que les populations ont plus confiance et se réfère plus à ces structures. Amélioration des capacités techniques des mécanismes pour la réalisation de leurs missions pour la prévention et la gestion des conflits liés au fonciers et aux ressources naturelles.	« Il y'avait un conflit foncier entre deux familles à partir du constat de la construction d'une maison sur le terrain de la famille se réclamant propriétaire par la famille mise en cause. Un des membres d'une des deux familles ayant participé aux atelier d'informations des populations sur les missions ; attributions et mode de fonctionnement des mécanismes a son retour a pris contact avec le chef du village qui a réuni les membres des structures locales ainsi que les parties en conflit et le problème a été résolu grâce aux médiations », témoigne Dramane Diabri membre d'une commission.

2	structures techniques, ONGs, Associations et autres acteurs intervenant dans la cohésion sociale de la région de l'Est	Existence d'un document de stratégie régionale de cohésion sociale spécifique à la région assortie d'un plan d'action sur lesquels les acteurs pourront s'appuyer pour orienter leurs intervention en vue d'améliorer le vivre ensemble entre les populations	« ...De ce point de vue, la SRCCP constitue le référentiel de base destiné à orienter les actions de l'ensemble des intervenants dans les divers domaines de la cohésion sociale et de la paix » Colonel Hubert YAMEOGO, Gouverneur de la région de l'Est (extrait de l'avant propos de la SRCCP.
---	--	---	---

3	Les femmes	Amélioration des conditions de vie des ménages dirigés par les femmes	Les différentes formations sur les métiers ont permis aux femmes d'avoir de renforcer leurs activités pour améliorer les conditions de vie de leurs ménages. « Nous avons bénéficié du matériel venant du projet et une formation en saponification. 20 femmes dont 6 femmes déplacées internes ont bénéficiée de la formation en saponification. Avec cette formation nous fabriquons maintenant du savon à base du beurre de karité, du neem, du balanitese, du miel et du baobab. Nous réalisons la vente en gros et en détails à travers notre boutique. Grâce à cet appui nous arrivons à accroître notre revenu, a payer la scolarité de nos enfants, à se nourrir. » Lompo Youmali, présidente
---	------------	---	---

4			
---	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet
Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet
OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours de cette période, il a été question de mettre à jour le plan de suivi évaluation du projet en tenant compte des activités supplémentaires identifiées dans le cadre de la phase d'extension avec coût. Le projet à travers son dispositif de suivi évaluation a aussi appuyer la région de l'est dans le renforcement des capacités en planification et suivi évaluation axé sur les résultats pour garantir une efficacité dans la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie régionale de renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix. Aussi, au cours de ce semestre le projet a pu réaliser une étude des effets pour la mesure des indicateurs de changements dont les résultats préliminaire ont permis de renseigner le niveau de certains indicateurs de résultats. La diffusion des résultats de ce rapport se fera dans les prochains jours

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

A l'an 1 de la mise en œuvre du projet, une étude de référence a pu être réalisée ayant permis de collecter les niveaux de référence des indicateurs. Le rapport d'étude a déjà été partagé comme livrables dans les précédents rapport de mise en œuvre du projet.

*

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) :

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Rapport d'étude de base du projet

*

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ?

Oui

Non

*

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a lancé une étude des effets dans l'objectif d'estimer les changements ayant pu s'opérer dans la vie des bénéficiaires et des populations comparativement aux données obtenues dans l'étude de référence. Les données préliminaires de cette étude ont été présentées et la diffusion des résultats se fera dans les prochains mois.

*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Oui

Non

*

Veuillez décrire brièvement.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

A travers l'étude des effets, il a été question de recueillir les informations auprès des communautés (bénéficiaires et population des zones d'intervention).

*

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

Oui

Non

Pas Applicable

*

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

40000

*

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact
information

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Please mention
the focal
person
responsible for
sharing the
final evaluation
report with the
PBF:

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La région de l'Est dispose d'un cadre stratégique d'orientation et de coordination des actions de renforcement de la cohésion sociale et de consolidation de la paix. Une quinzaine de cadres des services techniques régionaux et d'acteurs de la société civile sont plus aptes à la formulation de documents de stratégies et se disent prêts à appuyer et partager avec d'autres régions. Il faut noter que la formulation d'une pareille stratégie est une première dans le pays et pourra inspirer d'autres régions.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a privilégié le travail avec les structures locales déjà actives dans la zone d'intervention en les rendant opérationnelles et dynamiques.

- **L'accompagnement des communes à réaliser elles même des études permettant d'identifier les défis, les besoins et les capacités disponibles est une approche durable car même après le projet ces communes pourront poursuivre ce travail.**

- **L'accompagnement des communes à disposer de plans d'action pour la prévention et la gestion des conflits constitue un support de mobilisation de ressources pour elle mais aussi une base d'action clairement identifiées dont la mise en œuvre contribuera à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Certaines de ces activités ont été financées par le projet et mise en œuvre directement par les communes regroupant les structures locales de prévention et de gestion des conflits.**

- **Une stratégie régionale des priorités de consolidation de la paix a été formulée de façon participative et inclusive et devrait servir de cadre stratégique sur lequel les acteurs de développement pourront s'appuyer pour orienter leurs interventions. La mise en œuvre de cette stratégie sera assurée par les autorités régionales, au premier chef le gouverneur qui en assure le leadership.**

- **La stratégie de ciblage des bénéficiaires a tenu compte des conditions de durabilité. Par exemple, les bénéficiaires des biodigesteurs ont été responsables d'un certains nombres d'activités telles que le creusage des fouilles et les critères de sélection utilisés (possession d'animaux, capacités de réaliser les fouilles...), ce qui a permis de s'approprier de la technologie garantissant une durabilité**

- **Les répertoires des structures de gestion du fonciers, des structures de préventions et de gestion des conflits ainsi que les recueils de textes et lois sur le foncier et les ressources naturelles édités et diffusés serviront aux acteurs dans le cadre de leurs travaux même après le projet.**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Etude des effets du projet	Estimer les changements ayant pu s'opérer dans la vie des bénéficiaires et des populations comparativement aux données obtenues dans l'étude de référence.	<ul style="list-style-type: none"> • 95% des bénéficiaires directes interrogés ont affirmé que leurs moyens d'existences se sont diversifiés et améliorés. • 65% des personnes touchées ont déclaré être désormais satisfaits de l'inclusion et la prise en compte de leurs besoins dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits.
Événement 2	Mission de suivi des réalisations de PREGEC	Effectuer des visites des réalisations du projets y compris des entretiens avec les bénéficiaires	<ul style="list-style-type: none"> • Une meilleure analyse du risque de manque d'eau lors de l'installation des infrastructure de culture hors sol et l'implantation de certains forages prévus dans la phase d'extension du projet dans les zones d'installation de certains biodigesteurs pourrait pallier le déficit d'eau ; • Une analyse socio-économique ou l'élaboration d'un business model des biodigesteurs et des dispositifs de culture hors sol garantissent une meilleure rentabilité pour les bénéficiaires ; • L'inclusion d'un module dans les formations à venir aux profit des bénéficiaires sur la valorisation/marketing et commercialisation du compost issu des biodigesteurs est gage de durabilité.
Événement 3			
Événement 4			

Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes