

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2024-06-15

2024-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Thierno Sadou DIALLO, Chargé de Programme ONU-Droits de l'Homme Guinée (Coordinateur du Projet)

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Mr Eric-Aimé SEMIEN (Chef Unité de renforcement des capacités, ONU-Droits de l'Homme Guinée)

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input checked="" type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritanie | <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée
- 00129551: Renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse Guinée
- 00133056: Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée
- 00133059: Appui à la participation des jeunes (femmes et hommes) pour une transition apaisée et inclusive
- 00133097: Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en République de Guinée
- 00140076: Filles et Femmes Engagées pour la Construction de la Paix en Guinée (FIFEP-Guinée)
- 00140380: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali (Guinee)
- 00140653: Appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme pour la consolidation de la paix en Guinée
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-09-09

2022-09-09

Date de fin du projet *

2025-02-25

2025-02-25

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> AEDE |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> CARE International UK |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi | <input type="checkbox"/> CORDAID |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services | <input type="checkbox"/> DanChurchAid |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch | <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar | <input type="checkbox"/> ZOA |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

8

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Centre International de recherche et de documentation (CIRD)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

49,071

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

La réalisation d'une enquête nationale dans l'objectif de répertorier et analyser les bonnes pratiques et les savoirs locaux relatifs à la prévention et la gestion des conflits, respectueux des droits de l'homme

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Conseil national des organisations de la Société civile guinéenne (CNOSCG)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

17,412

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

L'appui apporté a permis au CNOSCG d'exercer un regard citoyen de l'action publique dans les communes urbaines et rurales de Beyla, Macenta, Sérédou et Sinko en matière d'accès à l'éducation et à la santé ainsi que l'analyse de la qualité de la gouvernance locale

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Plateforme nationale des citoyens unis pour le développement (PCUD)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

17,389

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Cette subvention a permis un contrôle citoyen des efforts des autorités locales visant à relever le défi d'amélioration de la gouvernance locale dans la région naturelle de la Haute Guinée.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Réseau Convergence des Jeunes et Leaders pour la Paix et la Démocratie (CoJeLPaiD)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

16,392

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Cette initiative soutenue par le projet porte sur le regard citoyen de l'action publique dans la région naturelle de la Basse-Guinée. Elle vise le renforcement de la gouvernance en procédant à une collecte et analyse des données sur la santé, l'éducation et la gouvernance des communes cibles pour un plaidoyer à l'endroit des autorités pour une prise en compte des préoccupations des populations

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Plateforme "Cellule Balai Citoyen" (CBC)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

17,172

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Cet appui vise à exercer un contrôle citoyen de l'action publique sur l'accès par les populations à l'eau potable et aux soins de santé primaire ainsi qu'une analyse de la qualité de la gouvernance dans les communes urbaines et rurales de Mamou, Bouliwel, Labé et Hafia

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

15,004

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Cette initiative soutenue par le projet vise à porter un regard citoyen sur l'action publique dans les six (6) communes de la ville de Conakry. Cette étude portera sur deux domaines : (i) Accès à l'eau potable et (ii) Assainissement. L'objectif de cette action est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance dans les localités cibles

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Coalition des Femmes Parlementaires et Actrices pour la Paix, les Droits et le Développement en Guinée (COFEPAD-Guinée)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

20,000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Il s'agit de réaliser un Plaidoyer en vue d'une meilleure implication des femmes et des jeunes dans le processus de réconciliation nationale en cours en Guinée et leur participation au sein des mécanismes y afférents. A l'aide d'un guide développé par cette organisation, ce plaidoyer a été mené auprès de la Primature (responsable de l'ensemble du processus de réconciliation en cours), de certains département ministériels clés et du Conseil national de la Transition

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Action & Education

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

275,000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Cet appui vise à :

- **Appuyer l'élaboration et le développement d'un programme national intégré d'éducation civique et aux droits de l'Homme**
- **Accompagner 300 femmes victimes des évènements du passé à travers le développement d'activités génératrices de revenus.**

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme	1327870	929509	799648	60.22%
	*	*	*	%
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement	1189118	832382	605770	50.94%

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	688010	481607	443563	64.47%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
				%

TOTAL	3204998	2243498	1848981	57.69%
--------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **57.69%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

36,91

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1182964.76**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 682458.89**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

591,674

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

RAPPORT FINANCIER PBF COHESIO CONSOLIDE 31 MAI 2024 Compilé VF-18_30_54.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le Comité de pilotage s'est réuni une seule fois depuis le début du projet. Cette première réunion du Comité de pilotage du projet s'est tenue le 27 mars 2024, sous la co-présidence du Premier-ministre et du Coordonnateur-Résident du SNU en Guinée. Elle a été organisée de manière conjointe avec les 2 autres projets soutenus par le PBF dans le cadre de l'accompagnement du Système des Nations Unies pour l'apaisement de la Transition politique en cours en Guinée.

Deux réunions du comité technique du projet (le 28 décembre 2023, le 27 mars 2024) ont précédé cette réunion du Comité de pilotage, sous la présidence du Ministre-Directeur de Cabinet de la Primature

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La Primature assure lead de la mise en œuvre de ce projet (côté partie nationale). Depuis octobre 2022, six réunions d'information et d'échanges avec la Primature (sous l'égide du Directeur de Cabinet) ont été organisées autour du contenu du Projet et des modalités pratiques de sa mise en œuvre, ainsi que sur la mise en place des instances de gouvernance du projet (Comité techniques et comité de pilotage). Ensuite, une synergie d'actions a été créée entre le projet et la Commission technique de suivi et de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales pour la réconciliation en Guinée (placée sous l'autorité du Premier-Ministre). Aussi, des rencontres régulières sont organisées avec le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme relativement à l'appui-conseil stratégique apporté par le Projet pour l'organisation du Procès des événements du 28 septembre 2009. Des rencontres régulières sont tenues avec le Ministère de l'Administration du Territoire dans le cadre d'un appui technique au fonctionnement de l'Agence Nationale de Promotion de la Citoyenneté et de la Paix (ANACIP) et de l'élaboration et adoption d'un Programme national d'éducation civique. Enfin, les Points focaux du projet au sein des différents Départements ministériels et du Conseil National de la Transition (CNT), prennent une part active aux préparatifs et à la réalisation des différentes activités du projet.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les activités préparatoires sont entièrement achevées et une série d'activités a été réalisée au cours des 22 derniers mois. Globalement, 18 activités sur les 22 planifiées, ont été réalisées ou sont en cours de réalisation.

La première tranche des fonds (2.243.498 USD, soit 70% du budget global) mis à disposition des Agences (ONU-DH/PNUD/UNFPA) a été exécutée globalement à hauteur 82% au 15 juin 2024.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

En mai 2024, un atelier a permis à 30 représentants des différentes parties prenantes au processus de réconciliation nationale (Gouvernement, Organisations de la société civile, Coalitions des partis politiques, Associations des victimes des événements douloureux du passé, acteurs des médias, Agences de l'ONU) de procéder à la pré-validation du draft du document de Stratégie nationale de réconciliation en Guinée. Ce document sera adopté dans les semaines à venir par le Gouvernement.

En juin 2024, une seconde phase de la campagne communautaire de sensibilisation a permis à plus de 300.000 personnes, (dont environ 19.000 femmes) dans les 33 Préfectures et 33 Communes rurales du pays, de s'approprier le contenu des 45 recommandations issues des Assises nationales pour la réconciliation en Guinée et de cerner davantage leurs rôles respectifs dans le processus en cours de réconciliation nationale. La participation du Premier ministre à une partie de la seconde phase de cette campagne, a permis de rassurer les populations à la base et les cadres de l'administration publique au niveau local et de les mobiliser davantage autour de cette initiative de renforcement du vivre ensemble et de l'Etat de droit.

Par ailleurs, 20 cadres de l'ANACIP (dont 7 femmes) se sont appropriées les outils de la gestion de cycle de projets axée sur les résultats (GAR) en matière de prévention et gestion des conflits et la consolidation de la paix.

Enfin, 600 femmes victimes des événements douloureux du passé ont été identifiées et ont entamé un processus d'amélioration de leurs conditions de vie par une assistance psychosociale, médicale, juridique et le développement des activités génératrices de revenus.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La réalisation des activités ci-dessus mentionnées, a intégré une approche genre à tous les niveaux. En effet, environ 19.000 femmes ont effectivement pris part aux différentes sessions de sensibilisation sur le processus de réconciliation et ont exprimé leurs préoccupations quant à leur participation aux mécanismes mis en place dans ce sens. Aussi, 7 cadres féminins de l'ANACIP ont été renforcées en matière de gestion de cycles de projets en matière de consolidation de la paix, conformément aux exigences du projet. Enfin, 600 femmes victimes de violences/violations de leurs droits à l'occasion des événements douloureux de 1958 à 2021, ont entamé un processus d'amélioration de leurs conditions de vie (appui psychosocial, médical et développement d'activités génératrices de revenus).

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

La tenue du procès des événements du 28 septembre 2009 avec l'appui constant du projet et l'équipe des Experts de l'ONU sur les violences sexuelles, l'adoption et la vulgarisation auprès des Associations de victimes de la loi portant protection des victimes et témoins, le démarrage du processus de prise en charge de 600 femmes victimes d'événements douloureux du passé, l'organisation de la campagne communautaire de sensibilisation sur le processus de réconciliation nationale, etc., ont contribué à l'apaisement du climat social et redonné l'espoir pour une réconciliation inclusive et réussie.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 La cohésion sociale, la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice des victimes de violations des droits de l'homme sont améliorées	*
Résultat 2 Les autorités nationales engagent un processus inclusif de réconciliation nationale	*
Résultat 3	*
Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La cohésion sociale, la lutte contre l'impunité et l'accès à la justice des victimes de violations des droits de l'homme sont améliorées

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Indicateur 1 a : Pourcentage des populations (hommes et femmes) qui ont une perception positive de la cohésion sociale/cohabitation pacifique durant la Transition	Femmes Très bonne7,6% Bonne.... 50,4% Acceptable..... 9,5% Mauvaise.....18,2% Très mauvais....2,5% Hommes Très bonne.....43,6% Bonne.....33,9% Acceptable.....13,4% Mauvaise..... 1,4% Très mauvais... 0,9%	Femmes Très bonne.....50% Bonne.....60% Hommes Très bonne.....50% Bonne.....60%	Selon l'enquête initiale de perception du projet, la cohésion sociale est globalement bonne pour la majorité des personnes enquêtées (51,4%) en Guinée tant chez les femmes (50,4%) que chez les hommes enquêtés (51,9%). L'évaluation finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus dans ce cadre	

<p>1.2</p>	<p>Indicateur 1.b : Pourcentage de violation des droits de l'homme et de violence qui sont poursuivies (traitées) pendant la Transition</p>	<p>43,5%</p>	<p>60%</p>	<p>L'enquête initiale de perception du projet a permis de dénombrer entre 1 à 10 cas de violation des droits de l'homme et de violence en Guinée pendant la transition pour 42,2% des enquêtées contre 0,8% pour plus de 100 cas.</p> <p>L'évaluation finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus dans ce cadre</p>	
<p>1.3</p>	<p>Indicateur 1.c : Pourcentage des cas de conflits politiques identifiés et résolus avec la participation des autorités religieuses et coutumières, des jeunes et des femmes des partis politiques (avec l'appui des pactes et des bonnes pratiques)</p>	<p>43,4%</p>	<p>60%</p>	<p>L'enquête initiale de perception du projet a permis de révéler que 42,6% des personnes enquêtées ont identifié entre 0 et 10 cas de conflits politiques au cours de la période de la transition contre moins de 1% pour plus de 10 conflits.</p> <p>L'évaluation finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus dans ce cadre</p>	

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

L'éducation au civisme et aux droits de l'homme des leaders communautaires et des militants des partis politiques est renforcée

Produit 1.2

Les mécanismes inclusifs de redevabilité des autorités sont renforcés

Produit 1.3

L'accès des victimes à la justice et la lutte contre l'impunité sont renforcés

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
L'éducation au civisme et aux droits de l'homme des leaders communautaires et des militants des partis politiques est renforcée						
1.1.1	Existence d'un programme national d'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme	0	1	2 consultants nationaux recrutés et un diagnostic de base réalisé sur la problématique de l'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme	Un draft du document de programme national d'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme a été produit et disponible, avec l'appui de 2 consultants nationaux recrutés à cet effet.	

<p>1.1.2</p>	<p>Pourcentage des structures de leaders communautaires et des jeunes (filles et garçons) outillées qui restent résiliente face à l'instrumentalisation ou manipulation politique durant la Transition</p>	<p>Structures de leaders</p>	<p>100%</p>	<p>50 (14 femmes) membres du Forum National des Jeunes des partis politiques ont été formé et ont conduit une campagne d'information et sensibilisation</p>	<p>Ont été touchées par cette campagne, 1690 personnes dont 598 autorités administratives locales, religieuses ou coutumières, 289 responsables politiques et des organisations de la Sociétés civiles et 803 jeunes des partis politiques (290 femmes ou filles) dans les 33 préfectures et les 6 communes de Conakry</p> <p>Elle a contribué ainsi à renforcer leur engagement et la résilience des jeunes des partis politiques sur les questions de citoyenneté, de civisme, de démocratie et des droits de l'homme et de prévention et gestion des conflits.</p>	
<p>1.1.3</p>						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les mécanismes inclusifs de redevabilité des autorités sont renforcés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Pourcentage des citoyens victimes (H/F) ciblés par le projet, utilisant le dispositif de contrôle citoyen de l'action publique, mis en place avec l'appui du projet	H : 0% F : 0%	H :80% F :80%		La première étape vers ce dispositif est déjà réalisée (formation des leaders de la société civile partenaires, la contractualisation avec elles et leur déploiement dans les Préfectures).	
1.2.2	% des initiatives citoyennes des OSC, soutenues et visant le contrôle citoyen de l'action publique	0	75%		Les actions de contrôle citoyen par les OSC sont en cours dans les quatre régions naturelles et la zone spéciale de Conakry, ciblant un total de 22 communes	

1.2.3	Nombre de mécanismes de contrôle et de redevabilité des FDS et des acteurs judiciaires, opérationnels grâce à l'appui du projet	0	5 au niveau des FDS et 4 au niveau de la Justice		Au cours des 6 derniers mois, en plus de l'Inspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires et des Parquets généraux des Cours d'appels de Conakry et de Kankan, les mécanismes suivant ont bénéficié de l'appui du projet : les chambres de contrôle de l'instruction des cours d'appels de Conakry et de Kankan ainsi que les inspections en charge des FDS (Police et Protection Civile, Gendarmerie, Armée)	
-------	--	----------	---	--	--	--

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : L'accès des victimes à la justice et la lutte contre l'impunité sont renforcés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1	Pourcentage des personnes enquêtées y compris les victimes (H/F) ayant confiance en la justice pendant et après la Transition	H : 27,1% F :30% T :28,9%	H : 60% F :60% T :60%		L'enquête initiale de perception du projet a permis de révéler que c'est seulement 28,9% de guinéens qui ont confiance en la justice depuis le début de cette Transition. L'évaluation finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus dans la mise en œuvre de cet indicateur	

1.3.2	Pourcentage des victimes (H/F) ciblés par le projet ayant eu accès à la justice pendant et après la Transition	0	Au moins 100% (H, F et J)		La phase de l'analyse des données collectées sur le terrain est en cours par le Cabinet national recruté pour réaliser l'enquête de base. L'évaluation finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus dans la mise en œuvre de cet indicateur	
-------	---	----------	----------------------------------	--	--	--

1.3.3	<p>Pourcentage des personnes enquêtées qui utilisent le mécanisme national inclusif de monitoring des droits de l'homme pendant la transition</p>	<p>H : 0% F :0% T :0%</p>	<p>H : 75% F :75% T :75%</p>		<p>Les ONG de défense des droits de l'homme partenaires ont été formées en 2023. Au cours des mois à venir elles bénéficieront d'un appui institutionnel et seront organisées en réseau pour collecter et remonter les données relatives aux cas de violation des droits de l'homme dans les 8 Régions administratives.</p> <p>L'évaluation finale du projet permettra d'apprécier les progrès obtenus dans la mise en œuvre de cet indicateur</p>	
-------	--	--	---	--	--	--

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Les autorités nationales engagent un processus inclusif de réconciliation nationale

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	2.a: Pourcentage des citoyens (H/F) ayant une bonne perception sur la conduite du processus de réconciliation nationale	Femmes Très bonne... 24,2% Bonne..... 53,8% Acceptable... 10,6% Mauvaise..... 8,5% Très mauvais... 1,7% Hommes Très bonne... 18,6% Bonne..... 45,7% Acceptable... 18,6% Mauvaise..... 12,1% Très mauvais... 5,1%	Femmes Très bonne... 50% Bonne..... 75% Hommes Très bonne... 50% Bonne..... 75%	L'enquête initiale de perception du projet a permis de révéler que seulement 24,2% de femmes et 18,6% d'hommes ont une très bonne perception sur la conduite du processus de réconciliation nationale en Guinée	

2.2	2.b: Nombre de textes de lois adoptées en faveur de la réconciliation nationale	0	3 textes de loi	<p>- 1 texte de loi a été adopté en septembre 2023 (Loi fixant les règles de protection des victimes, des témoins et des autres personnes en situation de risque).</p> <p>- 3 autres textes sont en cours d'élaboration/adoption (texte d'application de la loi sur les victimes et témoins ; loi portant répression des discours de haine ou d'incitation à la violence ; loi portant organisation et fonctionnement de l'organe chargé de la réconciliation nationale)</p>	L'adoption du texte de loi (loi portant organisation et fonctionnement de l'organe chargé de la réconciliation nationale) est retardée par l'adoption du document de Stratégie nationale pour la réconciliation en Guinée par le Gouvernement. Le processus est en cours au niveau de la Primature
-----	--	---	-----------------	--	--

2.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les capacités des autorités en matière de réconciliation nationale sont renforcées

Produit 2.2

Les autorités et les acteurs sociopolitiques mettent en œuvre les conclusions et les recommandations des Assises nationales sur la réconciliation

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
Produit 2.1 : Les capacités des autorités en matière de réconciliation nationale sont renforcées						
2.1.1	Proportion des acteurs sociopolitiques et de la Transition (H/F) ciblés par le projet, ayant acquis de bonnes connaissances pratiques sur le processus de réconciliation nationale	H : 0% F : 0% T : 0%	H : 90% F : 90% T : 90%		En novembre 2023 et juin 2024, les capacités de 3.680 cadres de l'administration publique (dont 990 femmes) au niveau déconcentré et décentralisé, ainsi que les représentants des partis politique et de la société civile, ont été renforcées sur leurs rôles respectifs dans le processus de réconciliation nationale en cours	

2.1.2	Pourcentage des femmes victimes des événements du passé ciblées par le projet, ayant amélioré leurs conditions de vie grâce à l'appui du projet	0	90%		L'identification et l'orientation de 600 femmes victimes des événements douloureux du passé ont été validées par la Commission Technique de suivi et de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales pour la réconciliation en Guinée. La prise en charge psychologique et le soutien socio-économique de ces femmes a démarré	Le processus de confrontation, d'harmonisation et de validation de la liste des victimes impliquées dans le Procès du 28 septembre 2009 par le Tribunal criminel de Dixinn et la liste produite par les 2 consultants recrutés par le projet, a nécessité un temps suffisant pour éviter des doublons
2.1.3						

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : Les autorités et les acteurs sociopolitiques mettent en œuvre les conclusions et les recommandations des Assises nationales sur la réconciliation</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p>Existence d'un cadre juridique (texte, règlements) portant sur l'organisation et le fonctionnement de l'Organe chargé de la réconciliation nationale (Commission vérité et réconciliation)</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>L'adoption de cette loi figure déjà parmi les actions prioritaires à mener par le Gouvernement à court terme. Le processus de consultations dans ce sens entre la Primature et le Conseil National de la Transition (CNT) a démarré depuis mars 2024</p>	<p>L'adoption de cette loi attend celle du document de stratégie nationale de réconciliation en Guinée par le Gouvernement</p>	

2.2.2	Taux de mise en œuvre des recommandations des assises nationales pour la réconciliation	0	100%		<p>Le projet a centré ses actions sur l'appui direct à la mise en œuvre de 10 recommandations spécifique sur les 45 formulées par les Assises nationales pour la réconciliation en 2022.</p> <p>Relativement aux autres recommandations, l'appui apporté par le projet repose sur l'élaboration et l'adoption d'un document de stratégie nationale de réconciliation et l'organisation d'une campagne nationale communautaire de sensibilisation sur le processus de réconciliation nationale</p>	
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Atelier national de validation du draft de document de Stratégie nationale de réconciliation en Guinée	A définir par la Primature	Conakry	Gouvernement (Primature)	Doter le Gouvernement guinéen de la Transition d'un document-cadre de référence pour la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales pour la réconciliation nationale en Guinée, assortit d'un Plan opérationnel budgétisé

Événement 2	Atelier national « diagnostic » sur la problématique de l'éducation civique et à la citoyenneté en Guinée	A définir par le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation	Conakry	Agence Nationale de promotion de la citoyenneté et de la paix (ANACIP) du Ministère de l'Administration du Territoire	Doter le Gouvernement guinéen de la Transition d'un document-cadre de référence pour l'éducation au civisme, à la citoyenneté et aux droits de l'homme
Événement 3	Mise en place et équipement des structures au niveau des 8 Régions administratives du pays, du mécanisme inclusif national de veille sur les droits de l'homme pendant la transition	Juillet 2024	Chefs-lieux des 8 Régions administratives du pays	ONG de défense des droits de l'homme	Améliorer le respect des droits de l'homme pour la consolidation de la paix, au cours de la Transition, à travers un mécanisme inclusif national de veille et de plaidoyer
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Les membres des communautés à la base dans les régions	Le projet a favorisé chez eux une meilleure compréhension de la vision des autorités en matière de renforcement de la cohésion sociale et de réconciliation, et a suscité un grand espoir pour la satisfaction de leurs attentes sur la question. Aussi, le contrôle citoyen de l'action publique a nettement amélioré l'accès des populations de 22 communes rurales et urbaines à l'eau potable, aux soins de santé, à l'éducation, à l'assainissement.	
2	600 femmes victimes et témoins des événements douloureux du passé	Le projet contribuera à l'amélioration de leurs conditions de vie, par une prise en charge adéquate psychosociale, médicale et le développement d'activités génératrices de revenus projet	
3	Les cadres de l'Administration publique et les acteurs sociopolitiques	Ils ont mieux cerné leurs rôles et responsabilité dans la mise en oeuvre des recommandations des Assises nationales pour la réconciliation.	
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

La tenue du procès du 28 septembre 2009, crée un précédent majeur dans le processus de lutte contre l'impunité en Guinée.

Aussi, le projet a contribué au renforcement du cadre légal en matière de protection des victimes et témoins d'actes criminels. Il en sera ainsi en matière de lutte contre les discours de haine et de mise en place d'un organe en charge de la réconciliation.

L'appui aux mécanismes de contrôle et de redevabilité des Services judiciaires et sécuritaires, a permis d'examiner la situation d'un nombre important de détenus (particulièrement ceux en situation irrégulière). Le personnel judiciaire et pénitentiaire a renforcé ses capacités en matière de collecte, de remontée et de traitement des données en la matière.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les sessions de renforcement des capacités ont concerné 140 agents et officiers de la Police nationale et de la Gendarmerie en charge des opérations de maintien de l'ordre public, sur leur rôle en matière de réconciliation nationale ; 35 femmes de l'ONG COFEPAD sur les capacités de plaider sur l'implication des femmes et des jeunes dans le processus de réconciliation nationale ; 33 représentants (dont 8 femmes) des Ministères, des ONG partenaires et des Agences UN sur le diagnostic de la confiance en matière de réconciliation nationale ; 25 magistrats et 40 avocats sur les droits de l'homme, les règles et principes du procès pénal et les garanties d'un procès juste et équitable ; 20 cadres de l'ANACIP (dont 7 femmes) sur la gestion de cycles de projets axée sur les résultats (GAR) en matière de prévention et gestion des conflits et la consolidation de la paix.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'appui apporté par ce projet a permis de renforcer le cadre juridique de protection des victimes, témoins et toute autre personne en situation à risque à travers l'adoption d'une loi spécifique. Les acteurs judiciaires impliqués dans la tenue du procès du 28 septembre 2009 ont acquis de nouvelles connaissances et favorisent un meilleur respect des droits des accusés et des victimes. Enfin, le partenariat avec certaines organisations de la société civile partenaires du projet favorise un contrôle citoyen efficace de l'action publique dans 22 municipalités de l'intérieur du pays et de la région de Conakry.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les activités réalisées ont été une occasion de renforcement de la collaboration/coordination entre les différentes Agences UN récipiendaires des fonds (ONU-Droits de l'Homme/PNUD/UNFPA), le RCO, avec l'appui technique du Secrétariat Permanent du PBF en Guinée.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet collabore actuellement avec le monde académique. En particulier, 10 Universités et institutions d'enseignement supérieur dans les 4 Régions naturelles du pays, ont été directement impliquées dans l'organisation et l'animation de conférences-débats sur leur rôle dans le processus de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales pour la réconciliation en Guinée. Ces conférences ont connu la participation de plus de 3.000 étudiants et enseignants-chercheurs (dont environ 1.700 femmes) en novembre 2023 et juin 2024.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une mission conjointe (Gouvernement/Agences UN/ONG partenaires) de suivi sur le terrain est programmée pour le mois de juillet 2024

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'enquête de perception initiale du projet a été réalisée par un Cabinet national de recherches. Elle a permis de procéder à la revue complète des indicateurs et de définir des bases de référence. Le rapport a été publié en novembre 2023

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les résultats des activités réalisées sur le terrain depuis le début du projet.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'enquête de perception initiale a été réalisée et le rapport est disponible depuis novembre 2023

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

60,000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet prendra fin le 25 février 2025. Le processus étant souvent long et pour éviter des retards, le Siège de ONU-Droits de l'Homme a déjà entamé ce mois de juin 2024 les préparatifs pour le recrutement des Consultants indépendants externes en charge de l'évaluation finale du projet (TdRs et processus de recrutement)

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Mr Aimé Ntumba KAKOLO	ONU-Droits de l'Homme Guinée	Représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme en Guinée	ntumbakakolo@un.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a renforcé l'opérationnalisation de la Commission Technique de suivi et de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales pour la réconciliation en Guinée, grâce à la synergie d'actions créée entre ce mécanisme et l'équipe du projet. Il est placée sous l'autorité du Premier-ministre et dispose désormais d'un budget adéquat de fonctionnement et des outils (plan opérationnel de mise en œuvre des recommandations des assises) et allant au-delà de la durée du projet. L'adoption prochaine du document de stratégie nationale de réconciliation complétera ses moyens d'action.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- **Mise en place et fonctionnement de la Commission technique de suivi et de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales (par Décret du Président de la République), placée sous la tutelle directe du Premier-Ministre Chef de Gouvernement. Ce mécanisme est doté d'un budget de fonctionnement et de mise en œuvre de ses activités. Ses membres se réunissent de manière hebdomadaire (au niveau technique), puis trimestriel en Comité de pilotage présidé par le Premier-ministre ;**
- **Un Conseiller du Premier-ministre est chargé des questions liées à la consolidation de la paix et du suivi du Portefeuille de projets du PBF en Guinée ;**
- **Synergie d'actions créée par la Primature entre le Projet et la Commission technique de suivi et de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales.**
- **Développement d'une Stratégie nationale de réconciliation en Guinée assortie d'un plan opérationnel budgétisé. Ce document servira de tableau de bord au gouvernement et sera promu auprès d'autres partenaires techniques et financiers pour mobiliser davantage de ressources nécessaires à l'ensemble des étapes du processus de réconciliation nationale ;**
- **Implication de la partie nationale (Gouvernement, OSC) à toutes les étapes de mise en œuvre des actions du projet (conception des TdRs, identification des bénéficiaires et exécution).**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'actuel Premier-ministre de Guinée était membre de la Commission technique de suivi et de mise en œuvre des recommandations des Assises nationales et avait participé activement à toutes les étapes de l'organisation des Assises nationales et de la vulgarisation des recommandations. Il fait de la mise en œuvre de ce projet, une priorité et offre aux Agences UN impliquées (ONU-Droits de l'Homme/PNUD/UNFPA/PBF) toutes les opportunités pour sa réussite.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			

Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes