

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2024-06-14

2024-06-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Alpha Oumar Telly DIALLO

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Abdourahmane SAGNANE

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique
 Afrique centrale et australe
 Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale
 Global
 Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord
 Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Bénin
 Burkina Faso
 Cote D'Ivoire
 Gambie
 Ghana
 Guinée
 Guinée-Bissau
 Liberia
 Mali
 Mauritanie
 Niger
 Nigeria
 Sénégal
 Sierra Leone
 Togo
 Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée
 00129551: Renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse Guinée
 00133056: Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée
 00133059: Appui à la participation des jeunes (femmes et hommes) pour une transition apaisée et inclusive
 00133097: Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en République de Guinée
 00140076: Filles et Femmes Engagées pour la Construction de la Paix en Guinée (FIFEP-Guinée)
 00140380: Appui à la prévention des conflits et renforcement de la résilience économique des communautés transfrontalières de Guinée & du Mali (Guinee)
 00140653: Appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme pour la consolidation de la paix en Guinée
 Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-08-29

2022-08-29

Date de fin du projet *

2024-08-24

2024-08-24

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réциpiendaire

L'agenda coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- ACTED Action Aid AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF Christian Aid Ireland
 COIPRODEN Concern Worldwide Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services DanChurchAid
 Fund for Congolese Women Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch International Alert International Rescue Committee
 Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)
 MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO
 NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Norwegian Refugee Council (NRC)
 ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR OXFAM
 Peace Direct Plan International PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez ROI - Roza Otunbayeva Initiati
 Saferworld Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
 Save the Children Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer
 SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch Tearfund
 The Carter Center, Inc. Trocaire War Child
 World Vision International World Vision Myanmar ZOA
 blank_placeholder Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
 Associations Nationales de Femmes
 Autres Associations Nationales de la société civile
 Associations sous-nationales de jeunes
 Associations sous-nationales de femmes
 Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
 Organisations régionales de la société civile
 Organisations Régionales
 ONGs Internationales
 Entité gouvernementale
 Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

350000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Organisation des consultations/fora auprès de toutes les catégories de jeunes (urbain, rural, scolarisés, déscolarisés, non scolarisés, vivant avec handicap, issus du mouvement associatif, etc.) dans les 33 préfectures et les 8 chefs-lieux des régions administratives.

Actualisation, validation et vulgarisation les textes réglementaires devant mettre en place le CNJ conformément aux recommandations des jeunes

Organisation des élections des bureaux des conseils des jeunes de la base au sommet (rural et urbain);

Équipement du bureau national du CNJ-Guinée

Appui à la prise en compte des besoins et préoccupations des jeunes dans les documents de planification au niveau local (PDL et PAI): il a été question d'organiser un atelier national de plaidoyer en direction de l'Association des Communes de Guinée pour la prise en compte des préoccupations des jeunes (CNJ-G) dans les PDL et PAI ainsi que la fonctionnalité des démembrements des 362 communes du pays.

Plaidoyer membres commission jeunesse du CNT

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
 Associations Nationales de Femmes
 Autres Associations Nationales de la société civile
 Associations sous-nationales de jeunes
 Associations sous-nationales de femmes
 Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
 Organisations régionales de la société civile
 Organisations Régionales
 ONGs Internationales
 Entité gouvernementale
 Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Aide & Action

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

165000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Mobilisation sociale et communautaires pour accompagner les jeunes (hommes et femmes) à participer activement au processus de mise en place du Conseil National des Jeunes pour une transition inclusive et apaisée

Soutien aux foras communautaires spécifiques aux jeunes filles;

Renforcement des capacités techniques (formations, coaching, mentorat) des membres et services opérationnelles du CNJ

Contribution à la tenue d'une session d'information, d'orientation et de plaidoyer en faveur des membres de la commission jeunesse du CNT en relation avec le Conseil National des Jeunes de Guinée.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AFriyan

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

104000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui à la prise en compte des besoins et préoccupations des jeunes dans les documents de planification au niveau local (PDL et PAI) ;

Formation les jeunes membres des plateformes inclusives et du CNJ en notions de bases d'entreprenariat social sensible à la paix et les coacher pour la mise en œuvre de leurs projets

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Zero Pauvre Afrique

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

124965

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Renforcement des capacités techniques (formations, coaching, mentorat) des membres et services opérationnels du CNJ sur le leadership, la prévention et la gestion des conflits, le plaidoyer, les techniques de négociations, le réseautage, la mobilisation des ressources, à la citoyenneté, .

Organisation des sessions d'échanges entre jeunes-jeunes et intergénérationnels entre jeunes et les acteurs locaux notamment les autorités locales sur les besoins spécifiques et la prévention des conflits

Accompagnement des plateformes inclusives de jeunes dans les dialogues communautaires avec les leaders religieux et traditionnels

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

| Réceptiendaire | "Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i> | Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i> | "Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i> | Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i> |
|---|--|---|---|--|
| UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population | * | * | * | 74.46% |
| | 1091400 | 1091400 | 812665 | |
| | * | * | * | % |
| PNUD : Programme des Nations unies pour le développement | * | * | * | 73.34% |
| | 620600 | 620600 | 455164 | |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| TOTAL | 2049050 | 1947935 | 1471158 | 71.8% |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **71.8%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

34,73

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 711635.06**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

711550

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 510933.17**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

485582

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

VF Rapport financier -projet Jeunes-UNFPA_PNUD UNESCO 04 juin 2024 revSPBF-17_27_36.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Conformément au document du projet, il était envisagé en commun accord avec le secrétariat du PBF en Guinée, l'organisation conjointe du premier comité de pilotage des projets d'appui à la transition sous la présidence du Premier Ministre. La tenue de cette première session a eu lieu le 27 mars 2024 sous la présidence du premier ministre avec la présence de plusieurs membres du gouvernement notamment le ministre de la Jeunesse et des Sports, la ministre de la promotion féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme et le Secrétaire Général des affaires religieuses.

La deuxième session du comité de pilotage est prévue pour le 26 Juillet 2024 au Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Par ailleurs, le deuxième comité technique s'est tenu le 14 mai 2024 sous le lead du ministère de la Jeunesse et des Sports avec la participation de l'ensemble des parties prenantes du projet (Agences partenaires, Organisation de la Société Civile, et le CNJ-G).

Ici le lien vers le compte rendu du premier Copil: [Compte rendu du 1er comité de pilotage des projets d'appui à la transition en Guinée.](#)

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a eu des interactions avec des entités gouvernementales non seulement au niveau central mais aussi au niveau déconcentré.

Au niveau central, des échanges ont eu lieu avec plusieurs acteurs gouvernementaux. Il s'agit principalement: le Conseil National de la Transition (CNT), la Primature, le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), le Ministère de la promotion féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables, le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Ministère de l'Enseignement Pré-universitaire et de l'Alphabétisation.

Des interactions avec le niveau national ont essentiellement porté sur le plaidoyer et l'accompagnement pour la mise en place du Conseil National des Jeunes d'une part, et la durabilité des différentes instances du CNJ-G à travers une prise en compte dans le budget national de développement et dans les budgets des collectivités locales.

Au niveau déconcentré, sur l'étendue du territoire national des interactions se sont déroulées avec les services déconcentrés dans le cadre de la consultation des jeunes (femmes et hommes) ainsi que de la mise en place du CNJ-G. Les principales entités concernées ont été les gouvernorats des régions administratives, les préfectures et les communes rurales et urbaines.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Depuis le lancement du projet en août 2022, qui marque le démarrage effectif du projet, les activités clé ont démarré depuis septembre 2022 par la réalisation des activités essentielles dont entre autres :

L'élaboration du plan de mise en œuvre, du suivi et évaluation et du plan de communication du projet ;

Le recrutement des staff (5/5).

L'élaboration, la publication et le recrutement d'un cabinet et La réalisation l'enquête de perception initiale l'étude de base du projet ;

La signature des accords d'entente avec le ministère de la jeunesse et des Sports et le consortium d'ONG portée Aide et Action (CojelPaiD, ATUJ

LA ROUE, AfriYAN, AbloGui) et Zero Pauvre en Afrique (ZPA), d'AfriYAN et de COJELPAID) qui ont réalisé des activités communautaires;

L'organisation d'un atelier de consensus autour de la mise en place du conseil national des jeunes de Guinée avec les acteurs impliqués ;

L'Organisation de deux comités techniques et d'un comité de pilotage (demande d'une extension sans coût additionnel de 4 quatre mois jusqu'au 31 décembre 2024);

L'Organisation d'une session d'harmonisation des outils (textes règlementaires) pour la mise en place du conseil national des jeunes ;

L'Organisation des sessions régionales de consultations et d'appropriation des jeunes (hommes et femmes) appropriation ;

L'organisation des ateliers préfectoraux, régionaux et nationaux d'amendements et de validation des textes ayant permis la mise en place du Conseil National des Jeunes (CNJ-Guinée);

l'Appui à l'élaboration des documents stratégiques du CNJ-G (plan stratégiques, manuel de procédures et le plan de communication)

Appui à l'identification des besoins en renforcement des capacités des toutes les structures du CNJ-G;

Le renforcement des capacités opérationnelles et techniques du CNJ.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans le cadre de l'atteinte du résultat 1: les plateformes inclusives et fédératrices des jeunes sont structurées et fonctionnelles dans toutes les communes de la Guinée, le projet a accompagné le renforcements des capacités techniques et organisationnelles de 404 bureaux du CNJ mis en place après des consultations et concertations inclusives et participatives des jeunes : 362 bureaux communaux, 33 bureaux préfectoraux, 8 bureaux régionaux et un bureau exécutif national. Il a été question de former plus de 800 jeunes (313 femmes et 487 hommes) membres des différents bureaux sur les thématiques en lien avec le leadership, la prévention et la gestion des conflits, le plaidoyer, les techniques de négociations, le réseautage, la mobilisation des ressources, à la citoyenneté, des formations spécifiques en direction des jeunes femmes sur les thématiques du leadership transformationnel féminin, la prise de parole en public, etc.

En plus, le bureau national et les 8 bureaux régionaux du CNJ-G ont bénéficié des mobiliers de bureaux, des équipements informatiques et des kits de sonorisation dédiés à l'animation communautaire.

S'agissant du second résultat: les jeunes participent activement dans le processus de la transition pour la consolidation de la paix, le projet a appuyé la mobilisation de plus de 3600 jeunes à travers le Conseil National des jeunes qui a fortement contribué à la révision de la Politique Nationale de la Jeunesse qui intègre leurs préoccupations et propositions issues des consultations. De même, le bureau national du CNJ interagit avec le Conseil National de la Transition pour la prise en compte de leurs besoins et de leurs suggestions dans les textes et lois de la République. A ce titre, il est officiellement invité et associé aux discussions lors des plénières au CNT qui est l'équivalent du parlement en cette période.

Au niveau communautaire, le projet a permis de faciliter la collaboration entre les conseils communaux des jeunes et les autorités locales et administratives dans la conduite des actions de développement local et de consolidation de la paix. Les Conseils communaux des communes rurales et urbaines se sont engagés à prendre en compte les besoins spécifiques des jeunes (femmes et hommes) dans les plans de développement local (PDL) et les programmes annuels d'investissement (PAI).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et filles/ inclusion ont été assurées durant tout le processus de mise en œuvre du projet. Ceci a été reflété à travers:

l'exigence d'une participation d'au moins 40% de jeunes filles/femmes du CNJ-G aux différentes sessions de formations organisées durant la période;

La conception d'un module spécifique et la formation des jeunes filles/femmes membres sur le leadership féminin transformationnel;

l'inclusion des personnes vivant avec handicap dans toutes les activités du projet. ceci a été défini comme exigence; Sur la dimension inclusion et réactivité aux besoins des jeunes, les autorités nationales et locales notamment le CNT associe le CNJ-G à toutes les sessions plénières en relation avec les textes et lois pour s'assurer de la prise en compte de l'aspiration des jeunes. Aussi, le Premier Ministre de la transition a rencontré les membres CNJ-G pour recueillir leurs opinions sur leur participation à la transition.

Au niveau des collectivités locales, les membres du CNJ-G sont également associés aux actions de développement locale et de consolidation de la paix. A ce jour, à titre illustratif 71 jeunes (11 jeunes filles/femmes et 60 jeunes hommes) sont nommés aux différentes délégations spéciales qui font office de conseils municipaux.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le Conseil National des Jeunes de Guinée (CNJ-G) a joué un rôle d'apaisement dans la crise opposant les étudiants diplômés avec mention "Passable" au Rectorat de l'Université de Sonfonia.

Cette crise a éclaté à la suite de la distribution de diplômes comportant la mention "PASSABLE". Les étudiants sortants, mécontents, ont exprimé leur colère contre la décision des autorités universitaires qu'ils jugent injuste.

En apprenant des arrestations des jeunes pendant la manifestation, le Conseil National des Jeunes de Guinée (CNJ-G) est intervenu pour tenter de désamorcer la situation ayant abouti à la libération des étudiants arrêtés.

Sous l'impulsion du CNJ-G, un groupe de travail "jeunes-paix et sécurité" est en cours d'être mis en place avec l'appui du projet.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les plateformes inclusives et fédératrices des jeunes sont structurées et fonctionnelles dans toutes les communes de la Guinée

Résultat 2 *

Les jeunes participent activement dans le processus de la transition pour la consolidation de la paix

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les plateformes inclusives et fédératrices des jeunes sont structurées et fonctionnelles dans toutes les communes de la Guinée

| Résultat 1 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|--|---|--|---|---|
| 1.1 | Proportion des recommandations formulées par les jeunes issues des plateformes inclusives et fédératrices intégrées dans la politique nationale de la jeunesse | Jeunes H 23,4 % Jeunes F 15,4% Total : 21,8 % | 60 % dont 30 % sont spécifiques aux jeunes filles/femmes | 70 % des recommandations des jeunes sont intégrés dans le draft de la nouvelle PNJ et 30 % pour les femmes et filles. Un draft est en cours de finalisation | |
| 1.2 | Nombre de plateforme d'inclusive de jeunesse mise en place et fonctionnelles | 19CLJ | 342 plateformes dont 40 plateformes dirigées par des jeunes filles | 362 bureaux communaux (plateformes inclusives), 33 bureaux préfectoraux ; 8 bureaux régionaux et 1 bureau exécutif national sont installés. 13 bureaux sont dirigés par des jeunes files/femmes | |
| 1.3 | Un bureau du CNJ est élu, installé et opérationnel intervenant en faveur des jeunes. | NON | OUI | À date, le bureau national est installé et opérationnel. | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

D'ici fin 2023 Le Conseil National des Jeunes et ses démembrements intègrent les propositions et recommandations formulées par les jeunes

Produit 1.2

Les capacités techniques et institutionnelles des bureaux des plateformes des jeunes au niveau national et central (Conseil National des Jeunes) sont accrues

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

| Produit 1.1 : D'ici fin 2023 Le Conseil National des Jeunes et ses démemb rements intègrent les propositi ons et recomm andation s formulée s par les jeunes | Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etap es d'indicat eur/ mileston e - | Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--|--|--|--|---|--|--|
| 1.1.1 | Nombre de jeunes femmes et jeunes hommes ayant participé aux sessions de consultations dans toutes les préfectures et Conakry | 0 | Cible : 2.000 (1.400 jeunes garçons et 600 jeunes filles) | | 2420 jeunes (1523 jeunes hommes et 897 jeunes femmes/filles) pour un taux de progression de 121% | |

| | | | | | | |
|-------|--|---------------------------|---|--|--|--|
| 1.1.2 | Nombre de jeunes membres élus ou cooptés pour une représentation dans les différentes plateformes inclusives et fédératrices au niveau local et national | 133 (Jeunes élus des CLJ) | 950 jeunes (285 jeunes filles et 665 jeunes hommes) | | 3328 dont 1031 jeunes femmes pour le niveau communal, 356 dont 106 jeunes filles et femmes pour le niveau préfectoral et 72 au niveaux régions dont 32 jeunes et femmes. 950 dont 285 jeunes filles. 82 jeunes issues du CLJ sont élu-es au conseil national des jeunes à tous les niveaux | |
| 1.1.3 | nombre de bureaux de plateforme mise en place et fonctionnels | 0 | 47 (33 préfectures, 5 communes de Conakry, 8 régions et la faïtière nationale) dont 10 dirigé par des jeunes filles | | 47 (33 préfectures, 6 communes de Conakry, 8 régions et le bureau exécutif national. Il faut noter que 13 bureaux sont dirigés par des jeunes filles | |

» **Produit 1.2**

| Produit 1.2 : Les capacités techniques et institutionnelles des bureaux des plateformes des jeunes au niveau national et central (Conseil National des Jeunes) sont accrues | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone - | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 1.2.1 | nombre de bureaux de plateforme mise en place et fonctionnels | 0 | 47 (33 préfectures, 5 communes de Conakry, 8 régions et la faïtière nationale) dont 10 dirigé par des jeunes filles | | 47 (33 préfectures, 6 communes de Conakry, 8 régions et le bureau exécutif national. Il faut noter que 13 bureaux sont dirigés par des jeunes filles | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|
| 1.2.2 | | 0 | +60% | | | Le progrès A mesurer lors de l'enquête de perception finale (Juillet 2024) de l'évaluation finale du projet. Tdrs et outils pour l'enquête de perception finale sont en cours de finalisation à travers l'outil KoboTools afin de mesurer le niveau d'avancement de cet indicateur. |
| 1.2.3 | Nombre de sessions de dialogues organisées par les plateformes inclusives des jeunes au niveau local. | 0 | 1 000 dialogues en raison de 1/semestre par localité dont 30%organisés par des jeunes femmes | | | |

» **Produit 1.3**

| Produit 1.3 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 1.3.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | | | | | | |
| 1.3.3 | | | | | | |

» **Produit 1.4**

| Produit 1.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 1.4.1 | | | | | | |
| 1.4.2 | | | | | | |
| 1.4.3 | | | | | | |

» **Produit 1.5**

| Produit 1.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 1.5.1 | | | | | | |
| 1.5.2 | | | | | | |
| 1.5.3 | | | | | | |

» Résultat 2 : Les jeunes participent activement dans le processus de la transition pour la consolidation de la paix

| Résultat 2 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| 2.1 | Pourcentage de jeunes (femmes et hommes) représentés dans les postes de décisions politiques (électifs et nominatifs) désagrégé par niveau (local et national) | Jeunes femmes 7,3% Jeunes hommes 15% Total 13,5% | +15% (augmentation de moins 15%) | Des progrès sont à noter pour cet indicateur, ce qu'il faut remarquer les jeunes commence à intégrer les instances de prise de décision avec le la nouvelle nomination des de 71 jeunes issues des CNJ-G sont devenus membres des délégations spéciales avec 11 jeunes femmes. | Des outils de suivi sont en cours d'élaboration afin de mesurer le niveau d'avancement de cet indicateur. Des plaidoyers sont en cours pour la participation des jeunes aux prochaines échéances électorales et les nominations dans les instances préfectorales, régionales et nationales de jeunesse |
| 2.2 | Pourcentage des jeunes ayant une bonne perception des interventions des plateformes et du CNJ désagrégé par sexe. | 0 | +60 | | Le progrès A mesurer lors de l'enquête de perception finale (Juillet 2024) de l'évaluation finale du projet. Tdrs et outils pour l'enquête de perception finale sont en cours de finalisation à travers l'outil KoboTools afin de mesurer le niveau d'avancement de cet indicateur. |

2.3

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les acteurs de la transition (administratifs, politiques et locaux) et les plateformes inclusives des jeunes/ CNJ interagissent en vue d'une meilleure compréhension des besoins spécifiques

Produit 2.2

Les plateformes inclusives de jeunesse au niveau local sont opérationnelles et participent au processus de développement communautaire et de consolidation de la paix

Produit 2.3

Les capacités techniques et institutionnelles du ministère en charge de la jeunesse sont renforcées pour une meilleure prise en compte des questions de consolidation de la paix dans les documents de politiques et stratégies

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

| Produit 2.1 : Les acteurs de la transition (administratifs, politiques et locaux) et les plateformes inclusives des jeunes/ CNJ interagissent en vue d'une meilleure compréhension des besoins spécifiques | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|--|---|--|
| 2.1.1 | Nombre de sessions de dialogues organisées par les plateformes inclusives des jeunes au niveau local | 0 | 1 000 dialogues en raison de 1/semestre par localité dont 30%organisés par des jeunes femmes | | 835 sessions de dialogues communautaires sont organisées dans toutes les communes et préfectures du pays. 256 dialogues ont été organisés par les jeunes filles/femmes soit 31 %. | |
| 2.1.2 | Nombre de diffusions médiatiques réalisées pour la promotion de la participation des jeunes à une transition apaisée | 0 | 636 | | Spots diffusés : 630 diffusions sur 33 radios rurales et 9 radios privées sur la participation des jeunes au CNJ 12 émissions diffusées sur la participation des jeunes à la transition 31 articles de presse publiés | |
| 2.1.3 | | | | | | |

» **Produit 2.2**

| Produit 2.2 : Les plateformes inclusives de jeunesse au niveau local sont opérationnelles et participent au processus de développement communautaire et de consolidation de la paix | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone - | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---|---|---|--|--|--|--|
|---|---|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------|---|--|------------|--|--|
| 2.2.1 | Nombre de de PDL et PAI ayant intégré les priorités des jeunes | 18 PDL des communes ayant mis en place l'ancien CLJ | 362 | | Le processus d'identification des besoins/préoccupations des jeunes à l'échelle 362 communes est en cours dans la perspective de leur intégration dans les PDL et PAI d'ici fin août 2024. la dissolution des conseils communaux et la mise en place des nouvelles délégations spéciales. |
|-------|---|--|------------|--|--|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2.2.2 | | | | | | |
| 2.2.3 | | | | | | |

» **Produit 2.3**

| <p>Produit 2.3 : Les capacités techniques et institutionnelles du ministère en charge de la jeunesse sont renforcées pour une meilleure prise en compte des questions de consolidation de la paix dans les documents de politiques et stratégies</p> | <p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> | <p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> | <p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> | <p>Étapes d'indicateur/ milestone -</p> | <p>Progression actuelle de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i></p> | <p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p> |
|--|---|---|--|---|---|--|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|----|---|---|---|
| 2.3.1 | Existence d'une base de données dynamique et opérationnelle | 0 | 1 | 0 | 1 | <p>Les outils ont été élaborés et validés, la collecte des données est en cours. L'Observatoire Nationale de la Jeunesse (ONJ) est le service devant héberger la base de données. L'incendie du principal dépôt d'hydrocarbures a endommagé le siège de l'ONJ. Cette situation a affecté le déroulement normal des activités.</p> <p>Avec la normalisation de la situation, le processus est en cours et sur la bonne voie.</p> |
| 2.3.2 | Nombres de cadres (ONJ, DNJASE, BSD) ayant des compétences en analyse des questions de jeunesse | 0 | 40 | 0 | 1 | Après la mise en place de la base de données et l'identification des besoins en formation de l'ONJ et des autres services, une session sera planifiée pour améliorer les compétences des cadres en analyse des questions de jeunesse. |
| 2.3.3 | | | | | | |

» **Produit 2.4**

| Produit 2.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 2.4.1 | | | | | | |
| 2.4.2 | | | | | | |
| 2.4.3 | | | | | | |

» **Produit 2.5**

| Produit 2.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 2.5.1 | | | | | | |
| 2.5.2 | | | | | | |
| 2.5.3 | | | | | | |

» **Résultat 3 :**

| Résultat 3 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|-------------|----------------|------------------------|--------------------------------|---|
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

| Produit 3.1 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Étapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 3.1.1 | | | | | | |
| 3.1.2 | | | | | | |
| 3.1.3 | | | | | | |

» **Produit 3.2**

| Produit 3.2 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 3.2.1 | | | | | | |
| 3.2.2 | | | | | | |
| 3.2.3 | | | | | | |

» **Produit 3.3**

| Produit 3.3 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 3.3.1 | | | | | | |
| 3.3.2 | | | | | | |
| 3.3.3 | | | | | | |

» **Produit 3.4**

| Produit 3.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 3.4.1 | | | | | | |
| 3.4.2 | | | | | | |
| 3.4.3 | | | | | | |

» **Produit 3.5**

| Produit 3.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 3.5.1 | | | | | | |
| 3.5.2 | | | | | | |
| 3.5.3 | | | | | | |

» **Résultat 4 :**

| Résultat 4 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|-------------|----------------|------------------------|--------------------------------|---|
| 4.1 | | | | | |
| 4.2 | | | | | |
| 4.3 | | | | | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

| Produit 4.1 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Étapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 4.1.1 | | | | | | |
| 4.1.2 | | | | | | |
| 4.1.3 | | | | | | |

» **Produit 4.2**

| Produit 4.2 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 4.2.1 | | | | | | |
| 4.2.2 | | | | | | |
| 4.2.3 | | | | | | |

» **Produit 4.3**

| Produit 4.3 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 4.3.1 | | | | | | |
| 4.3.2 | | | | | | |
| 4.3.3 | | | | | | |

» **Produit 4.4**

| Produit 4.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 4.4.1 | | | | | | |
| 4.4.2 | | | | | | |
| 4.4.3 | | | | | | |

» **Produit 4.5**

| Produit 4.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 4.5.1 | | | | | | |
| 4.5.2 | | | | | | |
| 4.5.3 | | | | | | |

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

| Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu) | Titre de l'événement | Date (peut être approximative) | Lieu (Si connu) | Audience cible | Objectifs (900 caractères) |
|---|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|--------------|---------|---|--|
| Événement 1 | Consultation et formation des jeunes sur l'agenda 2250 des Nations Unies | Juin 2024 | Coyah | Jeunes (femmes et hommes) issues des organisations travaillant sur les questions de paix et de sécurité. Les acteurs étatiques non étatiques (PTF) | Le renforcement des connaissances sur la prévention/gestion des conflits en relation avec le contenu de la résolution 2250 2. La mise en place d'un groupe de travail « Jeunes - Paix - Sécurité » en Guinée : avec définition des objectifs, missions, modalités de fonctionnement, etc... 3. L'élaboration d'une feuille de route pour le développement d'un plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 2250 relative aux jeunes, à la paix et à la sécurité en Guinée. jeunesse-paix-sécurité en Guinée |
| Événement 2 | Deuxième comité de pilotage du projet d'appui à la participation des jeunes | Juillet 2024 | Conakry | Primature, Ministères, Agences des Nations, Société Civile et autres partenaires | Faire un bilan de la mise en œuvre du projet ; Améliorer le niveau d'appropriation et d'engagements des autorités nationales dans pour la pérennisation du projet à travers le CNJ-G |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|--------|---|--|
| Événement 3 | Journée internationale de la Jeunesse | 12 aout 2024 | Kankan | Jeunes (femmes et hommes) issues des organisations travaillant sur les questions de paix et de sécurité. Les acteurs étatiques non étatiques (PTF) | |
| Événement 4 | | | | | |

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

| Impact Humain | Partie Prenante | Quel est l'impact du projet sur leur vies? | Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes |
|---------------|-----------------|--|---|
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------------|--|--|
| <p>1</p> | <p>CNJ-G</p> | <p>Le projet a permis de fédérer les jeunes</p> | <p>« Nous sommes une organisation qui a 3690 membres élus à date. C'est-à-dire que nous avons des interlocuteurs partout. Cette formation qui nous réunit ici est une opportunité que nous sommes en train de bénéficier avec L'UNESCO à travers ZÉRO PAUVRE EN AFRIQUE qui a décidé de nous réunir pour qu'on puisse travailler sur des outils pour un renforcement institutionnel. Cet atelier entre dans ce cadre parce qu'à la fin, on sera outillé sur beaucoup d'éléments mais surtout avec un plan de renforcement de capacité. C'est un document qui va nous permettre de prioriser nos besoins et qu'on pourra vendre à l'ensemble des partenaires qui vont investir sur nous. Le conseil est composé de jeunes leaders qui se retrouvent qui ont besoin d'être orientés, situés et surtout cadrés sur les priorités en lien avec l'apaisement de la transition mais aussi le développement et l'épanouissement des jeunes. C'est la mission qu'on s'est fixée et les partenaires se sont alignés derrière cette ligne pour nous accompagner, nous renforcer afin qu'on puisse être les acteurs de développement. Parce que personne ne va développer le pays à notre place. Toutes les préfectures sont représentées. Pour les autres jeunes qui ne sont pas là, il y aura des séances de restitution pour que tous puissent bénéficier de cette formation et qu'ensemble nous puissions nous épanouir” Président du CNJ-G mai 2024 lors de l'atelier de</p> |
|-----------------|--------------|--|--|

| | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| | | | planification des outils pour le recueil des besoins de renforcement des capacités des jeunes |
| 2 | Le Gouvernement (Ministère | La mise en place du CNJ-G a aidé le Ministère de la jeunesse à avoir des interlocuteurs légitimes, toute chose qui facilite des interactions dans le cadre de la définition et de la mise en oeuvre des politiques, stratégies et projets en faveur des jeunes (Filles et garçons) | Selon un conseiller du Ministre de la jeunesse: "Mieux les jeunes sont organisés et structurés, leur accompagnement devient plus facile et impactent plus le développement socio-économique ainsi que la prévention des conflits et la consolidation de la paix". |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet
Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

https://drive.google.com/drive/folders/1O5_eZdw6Wub4OVWrKKVeH51JF_1O8VnI?usp=drive_link

Fichier 2

OPTIONAL

<https://www.africaguinee.com/kindia-des-jeunes-leaders-de-guinee-outilles-afin-de-jouer-leur-partition-pour-une-transition-a>

Fichier 3

OPTIONAL

<https://signalafrique.com/transition-apaisee-et-reussie-en-guinee-les-membres-des-cnj-g-formes-en-entrepreneuriat-social-se>

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet travaille en partenariat avec les organisations de la société civile mentionnées dans le document du projet Aide et Action (CoJelPaiD, ATUJG, LA ROUE, AfriYAN, AbloGui) et Zero Pauvre en Afrique (ZPA), d'AfriYAN et de COJELPAID)

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Tenue du 1er Comité de pilotage

Tenue de la réunion du Comité technique

Suivi conjoint (PNUD, UNFPA, UNESCO, Ministère de la Jeunesse et des Sports et du MATD) de la formation des membres du CNJ-G sur entrepreneuriat social sensible à la paix et de l'atelier de validation des outils d'identification des besoins et préoccupations des jeunes pour leur intégration dans les PDL et PAI.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

A travers l'étude de base réalisée par un cabinet d'études qui a produit un rapport sur les indicateurs de base du projet.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le rapport de l'étude base <https://drive.google.com/file/d/14M1NSuhcj4-iewLgW5xgYvWTfs8xUUcV/view?usp=sharing>

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les termes de référence pour l'évaluation finale du projet sont des cours d'élaboration et seront publiés 3 mois avant la fin du projet pour le recrutement d'un Cabinet/consultant devant réaliser cette évaluation indépendante.

| Contact information | Nom | Organisation | Titre d'emploi | Email |
|---|----------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF: | DIALLO, Alpha Oumar Telly | UNFPA | Expert Suivi & Évaluation | alpdiallo@unfpa.org |

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a permis de mettre en place le CNJ-G qui est une faîtière représentative des organisations de jeunes en Guinée. Depuis 2007, plusieurs tentatives ont échoué pour des raisons politiques et de consolidation de la paix en tenant compte du poids démographique des jeunes qui représente 34% de la population totale de 15-35 ans (RGPH 3).

Après sa mise en place en septembre 2023, le CNJ-G est l'organe consultatif du gouvernement et des institutions de la République et organisations internationales accrédité en Guinée notamment: CNT, Primature, Gouvernement et le système des Nations Unies et Ambassades sur les questions jeunesse

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'implication et la responsabilisation du ministère de la jeunesse et des sports, du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et l'ensemble des collectivités locales du pays constituent des éléments importants de durabilité du projet. A cela s'ajoute, le mécanisme de renforcement de capacités à travers les formations du Conseil National des Jeunes de Guinée et ses démembrements ainsi que l'appui en équipements informatiques et mobiliers de bureau y compris le matériel de sensibilisation (kits de sonorisation) en direction des 8 bureaux régionaux du CNJ-G. Par ailleurs, un processus de dotation du CNJ-G des documents interne (plan stratégique, manuels de procédures et plan de communication)

Cet accompagnement du Conseil National des Jeunes de Guinée et ses démembrements favorise l'autonomisation organisationnelle et institutionnelle à travers la mise en place des outils de gestion et de mobilisation des ressources.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Non

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

| Événement clé de surveillance et de contrôle | Nom de l'événement | Résumé | Constatations |
|--|----------------------------------|---|--|
| Événement 1 | 1er Comité de Pilotage du projet | Il a permis de faire l'état des lieux de la mise en œuvre des activités, d'examiner les défis et contraintes rencontrés et de définir les perspectives pour la période restante de mise en œuvre. | Bonne progression de la mise en œuvre des activités planifiées. Forte implication des parties prenantes; Nécessité d'une extension sans coût additionnel de 4 mois pour la finalisation des activités restantes. |
| Événement 2 | Deuxième comité technique | Examen des activités du semestre et l'approbation de la nécessité d'une demande d'extension du projet pour 4 mois. | Il a été relevé un retard dans la mise en œuvre des activités sous la responsabilité de l'UNESCO. Difficulté d'obtention d'un siège pour le bureau national du CNJ-G les Résolutions sont les suivantes: démarrage incessant des activités de la part de l'UNESCO, élaboration d'une note de demande d'extension pour 4 mois |
| Événement 3 | | | |
| Événement 4 | | | |
| Événement 5 | | | |
| Événement 6 | | | |
| Événement 7 | | | |

Événement 8**Étapes finales**

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes