

# PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport \*

2024-06-15

**2024-06-15**

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Mireille Dorsainvil**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Mause Darline François**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

Oui

Non

Pas Applicable

**» Informations sur le projet et portée géographique**

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

Oui  Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est                       |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                       | <input checked="" type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest           |  |

Pays de mise en œuvre du projet \*

- |  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Bolivie                | <input type="radio"/> Colombie         | <input type="radio"/> Costa Rica  |
| <input type="radio"/> République dominicaine | <input type="radio"/> Équateur         | <input type="radio"/> El Salvador |
| <input type="radio"/> Guatemala              | <input checked="" type="radio"/> Haïti | <input type="radio"/> Honduras    |
| <input type="radio"/> Peru                   | <input type="radio"/> Autres, précisez |                                   |

Autre, veuillez préciser \*

---

## Titre du projet

\*

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'access a la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- 00140523: Jeunesse agroécologie et emplois verts pour la paix en Haïti
- 00140651: Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations Etat-Citoyen et encourager le développement d'une paix durable en Haïti
- Autre, Précisez

\*

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad*

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

Asie et le Pacifique       Afrique centrale et australe       Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale       Global       Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord       Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"*

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

2021-12-17

**2021-12-17**

Date de fin du projet \*

2024-06-16

**2024-06-16**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? \*

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- Oui  
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- Fonds Fiduciaire National  
 Fonds Fiduciaire Régional

## Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement  
 OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
 PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail  
 OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS  
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
 ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU  
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

---

Y a-t-il d'autres réциpiendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre réциpiendaires  
 Oui, Autres réциpiendaires de l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réциpiendaires non l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réциpiendaires de l'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU \*

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid  | <input type="checkbox"/> AEDE                           |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières                                   |   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                            | <input type="checkbox"/> CARE International UK          |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF                                       | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland                                     |   |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide   | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala             |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale   | <input type="checkbox"/> CORD Burundi  | <input type="checkbox"/> CORDAID                        |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services                            | <input type="checkbox"/> DanChurchAid                   |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women  | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                        | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)      |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)                                       | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)               |   |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation   | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)                                 |   |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)  | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) |   |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch   | <input type="checkbox"/> International Alert                                       | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace  | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation                             | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |   |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo                                      | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                     |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)   | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)                           |   |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM                          |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International  | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund            |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez   | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati                            |   |
| <input type="checkbox"/> Saferworld  | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)             |   |
| <input type="checkbox"/> Save the Children   | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)                           | <input type="checkbox"/> SismaMujer                     |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch                                  | <input type="checkbox"/> Tearfund                       |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   | <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> War Child                      |
| <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar                                      | <input type="checkbox"/> ZOA                            |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder   | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez   |   |

Autre, veuillez préciser \*

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

4



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Fondation TOYA**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

42560.33

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

- **Renforcement et vulgarisation de l'application mobile « Alo TOYA » permettant de 'tracker' et d'alerter sur les besoins des femmes et des filles en danger et en situation de détresse**
- **Assistance psychosociale à distance, dans la communauté et en institution de proximité aux femmes et filles exposées et victimes de conflits, notamment les femmes et filles victimes de violence**
- **Développement, standardisation et vulgarisation de programmes sur la santé mentale et le bien-être psychosocial.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Rapha House Internationale**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? \*

200855.10

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

- **Réalisation d'une consultation/enquête dans les communautés ciblées sur les besoins en santé mentale / vulnérabilités et des réponses à apporter (soins, services, programmes d'accompagnement, etc.) avec un accent sur les besoins des femmes et des filles survivantes de violences et de conflits**
- **Fourniture de support psychosocial aux victimes de violence ;**
- **Réalisation d'une évaluation de la qualité et de l'accès aux services de soins en santé mentale et d'appui psychosocial pour les femmes et les filles victimes de violences des situations de conflits.**
- **Fourniture d'un renforcement technique et structurel aux structures et services de prise en charge psychosociale et de promotion de la paix en tenant compte de l'aspect genre.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Fondation Essences-Elles**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

14986.13

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Renforcer les capacités de 100 jeunes filles de Cité Soleil à travers l'offre de service d'appui psychosocial et des formations dédiées au développement de leur leadership social et de la mise en oeuvre d'initiatives de consolidation de la paix inclusives**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Office de la Protection du citoyen (OPC)**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

70600

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

- **Organisation des dialogues interactifs impliquant les leaders communautaires et les autorités locales sur les besoins des filles et des femmes en matière du droit à la santé mentale**
- **Causerie avec les familles (parents et conjoints) sur le droit à la santé mentale des filles et des femmes;**
- **Mise en place et vulgarisation d'une Ligne téléphonique pour recevoir les plaintes des filles et femmes victimes des effets des conflits violents sur leur santé mentale;**
- **Concertation avec les acteurs internationaux et nationaux du groupe de protection sur les stratégies mises en œuvre lors des réunions mensuelles en vue de mieux coordonner leur intervention sur le terrain**

# Rapportage financier

## » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes</b>	886666.20 *	620666.34 *	547321.21 *	61.73%
	*	*	*	%
<b>OPS/OMS</b>	613333.80 *	429333.66 *	386380.79 *	63%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>1500000</b>	<b>1050000</b>	<b>933702</b>	<b>62.25%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **62.25%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct     Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. \*

## » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? \*

83.66

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1254900**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct? \*

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 781135.09**. Ce montant est-il correct? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US \*

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) \*

PBF\_project GYPI\_document\_budget\_french \_revue mai 2024-18\_46\_3.xlsx



## Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

3

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Des collaborations ont été déjà développées depuis le trimestre dernier avec l'unité de santé mentale du MSPP, MSF, AHPSY etc qui ont facilité des formations pour les acteurs et l'approvisionnement en matériels et médicaments importants pour des soins. Ce support a été attribué aux hopitaux de services publics.**



## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

### NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

#### Contractualisation des partenaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Recrutement d'équipe \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Collection de lignes de base \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Identification des bénéficiaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet, de novembre 2023 jusqu'à mai 2024, tous les partenaires ont été identifiés et des contrats sont déjà finalisés. Des collaborations ont été établies avec un total de 4 partenaires ( Fondation TOYA, RAPHA, Fondation Essences-Elles , OPC). 3 d'entre eux ont pu finaliser leurs actions depuis décembre 2023. Avec le partenaire dont le contrat est en cours, il reste des activités à finaliser sur le renforcement de l'application ALO TOYA, l'aassistance psychosociale, la vulgarisation de la santé Mentale , des formations ,activités dans les clubs,etc. . Durant cette période, qui est surtout marquée par de graves et persistants troubles sécuritaires et sociopoliques, la majorité des activités restantes est ralentie. Entre février jusqu'a mai 2024 c'était presque le blocage total dans les communautés d'implémentation. Ces violences de toutes sorte qui ont aggravé la situation des bénéficiaires notamment le filles et les femmes .Par contre, avec des efforts déployés et des stratégies mises en place par le bureau d'ONU Femmes et les partenaires, l'identification des victimes et la prise en charge psychosociale se poursuivaient á travers les mecanismes de suivis á distance (ALO TOYA). Entre Novembre et janvier 2024, au total, 670 personnes (669 F et 1 H) sont recçues pour accompagnement psychosocial, parmi lesquelles 510 nouveaux cas. 43 femmes référées pour des suivis médicaux, hébergement et juridiques.**

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? \*

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication \*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

Résumé de progrès \*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**Les divers mécanismes d'interventions qui étaient entrain d'être mis en place depuis le dernier semestre ont facilité la réalisation de certaines activités et des suivis ont pu avoir lieu. Les systèmes de référence et suivi en ligne Konektem.org qui assure les prises en charge psychosociale pour des groupes vulnérables, l'application ALO TOYA dont le projet a pu renforcer, sa vulgarisation se révèle largement bénéfique pour faciliter les suivis à distance et en présentiel pour les personnes qui peuvent se déplacer. Ces deux systèmes sont mis en place respectivement par RAPHA et Fonsation TOYA dans le cadre du renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosociale. Environ 500 Femmes sont sensibilisées sur l'application Alo Toya et bénéficient d'une prise en charge en ligne. 1 groupe thérapeutique pour 9 femmes et 1 fille, Des focus groupes dans les clubs à sarthe pour 91 bénéficiaires dont 51 filles et 40 garçons, une formation sur les VBGs pour 25 personnes ( dont 13 femmes et 12 hommes), membres de différentes OPH sont réalisés en vue de renforcer la résilience, l'autonomie des femmes et des filles ainsi que la capacité technique et les connaissances des OPHs sur les violences, les mécanismes de signalement et les services disponibles .**

**Entre février et mai 2024, 135 personnes reçues en accompagnement psychosociaux dont 130 femmes et 5 hommes. Des soins psychologiques donnés à 37 femmes avec 33 d'entre elles victimes de viols. 4 groupes thérapeutiques réalisés pour 44 bénéficiaires. 79 femmes reçoivent des soins psychologiques en présentiel et 3 groupes de paroles réalisés pour 21 survivantes. D'autres activités de renforcement de capacités sont réalisées, plus précisément, la formation de 15 repondeurs de hotline sur les soins psychologiques a distance, et aussi le soutien psychologique des personnes déplacées dans 10 sites de déplacés dans la commune de Port au Prince touchant 4811 personnes. Le développement d'un plan de plaidoyer pour favoriser la mise en place d'une politique publique et stratégies nationales en matière de santé mentale et de VBG/participation des femmes dans l'élaboration de ces politiques, le renforcement des mécanismes communautaires de réduction de la violence, le renforcement de l'autonomisation sociale et économique des femmes, en lien avec la santé mentale et l'accès des femmes aux tables décisionnelles. Ce plan est finalisé et en cours de validation pour la mise en place des actions.**

**Cet ensemble d'activités réalisées dans un contexte difficile ont permis l'amélioration de l'accès aux services, la prise en charge des victimes, la sensibilisation et réduire les conséquences néfastes pour de nombreuses victimes par rapport à la situation qui se dégenère et les besoins dans les communautés qui augmentent.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Dans les clubs à sarthe, dans la commune de cité soleil pendant cette période, les activités de causeries socio-éducatives réalisées pour les filles et garçons ont favorisé une compréhension communes de l'importance des filles et femmes dans le développement et les changements dans une communauté. Environ 91 enfants filles et garçons ont participé à ces séances ciblant des thématiques comme le leadership féminin, les violences basées sur le genre, la santé sexuelle, l'hygiène etc. Les services d'appui psychosocial, des groupes thérapeutiques et éducations, les suivis médicaux offerts aux femmes et aux hommes traduisent le changement de perception et renforcent les interventions qui soient capables d'influencer les normes sociales pour favoriser l'équilibre et l'égalité des sexes. Des formations sur les VBG sont réalisées pour les groupes mixtes incluant des hommes**

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**Le renforcement des connaissances des bénéficiaires du projet, des personnes et leaders clés de la communauté sur les conséquences néfastes des violences et le renforcement des structures de prises en charge de violences surtout les cas de viols, les mobilisations communautaires pour la mise en application de mécanismes et de stratégies de non violences et la réduction de toutes tendances incitatives à la violence favorisent la mise en place et l'établissement d'un climat pour la consolidation de la paix. Avant la mise en oeuvre, les gens avaient peur de manifester l'envie de dénoncer les actes dont ils subissent. Meme si on n'a pas encore l'évaluation et les résultats de l'enquête de perception, le constat est clair à travers la collaboration de plusieurs reponsables dans la commune de cité soleil qui facilitent la réalisation de certaines activités dans les quartiers dirigés par des gangs.**

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1    2    **3**    4    5    Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Les femmes et filles exposées et victimes de conflits dans les zones ciblées ont un meilleur accès aux services d'accompagnement et d'appui psychosocial**

Résultat 2 \*

**Les services de prise en charge des femmes et filles victimes de conflits (dont les victimes de VBG), les programmes de santé mentale sont renforcés et outillés**

Résultat 3 \*

**Des espaces de concertation communautaires sont créés, renforcés, dynamisés et représentent des endroits sûrs et propices favorisant l'entraide, le dialogue démocratique et inclusif entre les hommes et les femmes indépendamment du sexe et de l'âge. Bénéficiaires : 30,000 personnes (incluant les femmes, filles et acteurs communautaires).**

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7 \*

Résultat 8 \*

Résultats Additionnels \*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : Les femmes et filles exposées et victimes de conflits dans les zones ciblées ont un meilleur accès aux services d'accompagnement et d'appui psychosocial**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	# de personnes bénéficiant de services d'accompagnement et d'appui psychosocial ventilées par sexe, âge, statut économique		2000	1728 F : 1682 H :43 Filles :3	La quantité de personnes ciblées pour le projet a déjà dépassée depuis le dernier rapport d'octobre 2023, les services continuent à recevoir une quantité énorme par rapport au contexte violences et de gangs qui se prolifèrent dans le pays. Exclusivement dans les camps de déplacés 872 personnes ont reçu de service de soutien psychologique individuel et 2738 ont bénéficié des sessions de groupes.
1.2	% de femmes et filles (ventilées par âge, statut économique) exposées et victimes de conflits dans les zones ciblées qui sont satisfaites des services d'accompagnement et d'appui psychosocial reçus		80%	A déterminer	Les résultats de l'enquête d'évaluation du niveau de satisfaction n'est pas encore disponible. La firme qui a été recrutée n'a pas pu remettre ces livrables à temps à cause des difficultés liées à la sécurité pour déployer sur le terrain

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

- 1     2     3     4     5     Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

**Les femmes et filles survivantes de violences et exposées aux conflits ont accès au service psychosocial**

Produit 1.2

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les femmes et filles survivantes de violences et exposées aux conflits ont accès au service psychosocial	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	# de femmes et de filles qui bénéficient de soins psychosociaux ciblés (premiers soins psychologiques, mise en lien des personnes ayant des problèmes psychosociaux avec les ressources et services		2000	1685	3607	Avec les difficultés d'accès aux sites de prise en charge, certaines femmes et filles victimes ont recours aux systèmes d'aide à distance. Un système qui est en place pour faciliter le signalement des cas de violence sexuelle dans les communautés de Cité. Au centre de ce système il y a une organisation communautaire, deux églises, une clinique et deux écoles



1.1.2	Degré de satisfaction des personnes ayant des problèmes Psychosociaux et de santé mentale et/ou de leur famille quant aux soins dont elles ont bénéficié		Satisfaite		A déterminer après les résultats de l'enquête de satisfaction	
-------	--	--	------------	--	---	--

1.1.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» Produit 1.2

Produit 1.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
---------------	---	---	--	-----------------------------------	---	--

1.2.1						
-------	--	--	--	--	--	--

1.2.2						
-------	--	--	--	--	--	--

1.2.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

**» Résultat 2 : Les services de prise en charge des femmes et filles victimes de conflits (dont les victimes de VBG), les programmes de santé mentale sont renforcés et outillés**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Capacité accrue des services de prises en charge, des programmes et des mécanismes de concertation communautaire à faire face aux problèmes de santé mentale (grâce, par exemple, à l'application des standards de prise en charge	Faible capacité	Forte capacité	Moyen	Une évaluation des capacités a été menée, sur la base de ce rapport, sept (7) organisations ont été choisies pour participer à la formation sur le renforcement des capacités. Six (6) des sept (7) OCBs qui ont constaté une forte augmentation de leurs capacités ont donné leur impression des travaux accomplis. Les réactions sont positives, mais les besoins des organisations communautaires pour répondre à la crise humanitaire à laquelle est confrontée la commune de Cité Soleil et qui touche le plus les femmes et les jeunes filles, sont énormes.

2.2	<p><b>% de femmes et filles victimes de conflits (dont les victimes de VBG) ayant déclaré être satisfaite des services de prise en charge, des programmes de santé mentale et des mécanismes de concertation communautaire</b></p>	0	80%	<p><b>A déterminer</b>  <b>Données à recueillir à la fin du proje</b></p>	
-----	--	---	-----	---	--

2.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1    **2**    3    4    5    Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

**Les mécanismes et institutions civiles et publiques œuvrant pour la promotion de la santé mentale sont évalués et renforcés.**

Produit 2.2

**Les services et programmes communautaires de santé mentale sont dynamisés en tenant compte de l'aspect genre**

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les mécanis mes et institutio ns civiles et publique s œuvrant pour la promoti on de la santé mentale sont évalués et renforcé s.	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Perceptions, augmentation de	capacité faible	capacité élevée		élevée	La satisfaction
	connaissances, attitudes (y compris stigmatisation) et comportements des membres et institutions civiles et publiques et/ou des prestataires de services à l'égard des personnes ayant des problèmes psychosociaux et de santé mentale					témoignée des OCBs renforcées, l'augmentation des cas qui sollicitent une prise en charge adaptée pendant cette période traduit le changement de perception qui commence à établir aux sein des communautés. Le nombre de presonnes aussi qui utilise la ligne Alo Toya, plus de 700, pour des accompagnements demontre l'accroissement de connaissances sur la santé mentale.
2.1.2						
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les services et programmes communautaires de santé mentale sont dynamisés en tenant compte de l'aspect genre	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Capacités des structures à accroître l'accès et la qualité des services de soins en santé mentale et d'appui psychosocial aux femmes et aux filles (Taux de fréquentation élevé des services et programmes de santé mentale et d'appui psychosocial)	faible capacité	forte capacité	Moyenne	Parmi les structures identifiées et renforcées du point de vue technique, 4 d'entre elles ont reçu un renforcement structurel , un aménagement d'espace, appui en matériels etc.Ces structures ont la capacité de recevoir et fournir un service adapté à plus de victimes de violences	
2.2.2						
2.2.3						



» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 : Des espaces de concertation communautaires sont créés, renforcés, dynamisés et représentent des endroits sûrs et propices favorisant l'entraide, le dialogue démocratique et inclusif entre les hommes et les femmes indépendamment du sexe et de l'âge. Bénéficiaires : 30,000 personnes (incluant les femmes, filles et acteurs communautaires).**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
------------	-------------	----------------	------------------------	--------------------------------	---

4.1					
-----	--	--	--	--	--

4.2					
-----	--	--	--	--	--

4.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

- 1    2    3    4    5    Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						



» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

\*

### Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Mise en exécution du plan de plaidoyer	Juin-Juin 2024	Port-au-prince	Ministère de la sante, acteurs de services de santé mentale, ONGI, ONG locale, OSC, OCB	Renforcer les services dans les communautés et favoriser la prise en compte de la santé mentale dans les priorités du ministère de la santé
Événement 2					
Événement 3					

<b>Événement 4</b>					
--------------------	--	--	--	--	--

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

<b>1</b> ..... .....	Les OSCs ..... .....	Les différentes OSCs qui sont impliquées directement dans la mise en oeuvre du projet ont pu renforcer leurs capacités organisationnelles et leurs stratégies de collaboration avec d'autres acteurs clés dans les communautés difficiles. L'une des OSCs parmi celles qui implémentent le projet, Fondation TOYA, n'avait pas une aussi grande visibilité à cité soleil. Le projet a permis le renforcement de leurs actions dans plusieurs quartiers et la collaboration avec de nouvelles OCBs. Le renforcement de l'application Alo Toya a favorisé l'augmentation de leurs ressources humaines pour la prise en charges ainsi leur capacité technique et expertise en matière de suivis a distance. ..... .....	..... .....
<b>2</b> ..... .....	Les OCBs ..... .....	L'évaluation des capacités des organisations communautaires de bases et le renforcement dont elles bénéficient pour accentuer les sensibilisation en matière de VBG et prise en charge. L'augmentation de leur capacité à identifier et signaler les cas de violences. Aussi , la connaissance des mécanismes de support aux victimes. ..... .....	..... .....
<b>3</b> ..... .....	..... .....	..... .....	..... .....
<b>4</b> ..... .....	..... .....	..... .....	..... .....

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

- **La mise en place des activités psychosociales et récréatives pour environ 1201 enfants dans les camps de déplacés.**
- **L'accroissement des connaissances de la population et des leaders spécifiques sur les VBG, les services de soin en santé mentale et prise en charge psychosociale.**
- **Le renforcement et l'augmentation des structures de services de prise en charge à cité soleil et l'élaboration d'une ébauche de protocole national standardisé pour la prise en charge psychosociale des survivants de la violence à l'égard des femmes et des filles (VAWG) en Haïti ainsi que du plan de Plaidoyer.**

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1

**OPTIONAL**

Lien 2

**OPTIONAL**

Lien 3

**OPTIONAL**

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: \*

*Veillez sélectionner jusqu'à 3.*

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le support apporté aux femmes et filles dans les groupes de soutien favorise le renforcement de leur autonomie, leur résilience ainsi que leurs capacités et connaissances à comprendre et déterminer les actes de violences et les conséquences sur leur bien-être/santé mentale.**

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet est mis en oeuvre par 4 organisations implémentatrices. Cependant, pour étendre et favoriser la réalisation des activités dans les communautés, d'autres organisations communautaires de bases ont apporté largement leur contribution telles : ABKODEL, ACARESO, WORK, Impact -E, REGARD, OREZON, PIV et KAY LESPWA.**

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

---

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants



## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (3000 caractères):**

**En termes de suivi des activités mises en oeuvre :**

- Des rencontres feedback et de coordination sont réalisées sur une base mensuelle avec les partenaires directs de mise en œuvre pour connaître l'évolution du contexte sécuritaire particulièrement à cité soleil qui souvent a un impact considérable sur la réalisation des activités du projet.**
- Parallèlement, des rencontres mensuelles se font avec le partenaire TOYA afin de s'enquérir sur l'état d'avancement du processus, des activités. Au cours de ces rencontres l'accent est mis sur les principales contraintes et les façons de les contourner.**
- Sur la base du statut de réalisation des activités et des dépenses encourues, le tableau de suivi des activités a été mis à jour.**
- Des rencontres se sont tenues avec TOYA pour accélérer le processus de rapportage financier et le décaissement des fonds**
  
- Des rencontres de coordination en bilatéral avec OMS/OPS.**
  
- Des rencontres avec le secrétariat PBF sur les difficultés rencontrées, les nouvelles stratégies à mettre en place pour de meilleurs résultats.**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Il y a eu quelques soucis avec la firme qui devait mener l'étude.**

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les rapports des partenaires d'exécution sont les sources de preuve utilisées pour rendre compte des indicateurs**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? \*

- Oui
- Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**A travers les structures de bases communautaires**

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

53100.00

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui

Non

Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	<b>Steeve Junior Constant</b>	<b>UNWOMEN HTI</b>	<b>Chargé de Suivi et Évaluation</b>	<b>steeve.constant@unwomen.org</b>

## » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? \*

- Oui  
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

- Oui  
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : \*

- Peu d'effet catalytique  
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les mécanismes de prise en charge mis en place à travers les OSCs, le renforcement des organisations communautaires, la prise en compte et l'implication des différents leaders communautaires dans les sensibilisations et les réponses à la violence, sont entre autres des actions concrètes qui vont assurer la durabilité des activités. L'implication des institutions étatiques établit déjà la base pour l'appropriation et la continuité des actions. A travers le plan de plaidoyer élaboré, un focus va être mis sur la prise en compte de la santé mentale au niveau global par le MSPP.**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le projet facilite la prise en compte d'un ensemble de besoins par rapport au renforcement des capacités des organisations locales. L'impact est remarquable surtout à travers les nombreux cas de victimes reçus, qui sentent l'envie et manifestent la volonté de partager leur problème et chercher l'aide. Cependant, il est important de constater que les crises politiques et conflits armés qui engendrent la majeure partie des actes de violences restent toujours de mise et s'aggravent. Ce semestre d'implémentation est unique en termes de trouble politiques et sécuritaires et les besoins se font sentir beaucoup plus par rapport à cette grande communauté de déplacés qui attende de l'aide. Le besoin d'étendre et de renforcer beaucoup plus les services en santé mentale et psychosociale devient urgent et plus élevé.**

## Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Les visites de suivis dans les communautés par les partanaires ainsi que l'évaluation mensuelle des activités réalisées		Les bénéficiaires traduisent leur satisfaction des suivis et prise en charge reçu. Elles font face à de nombreuses difficultés financières et souhaitent que certains aspects/ supports seraient doonnés ( moyens de subsistances) pour assurer leurs survies.
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			

<b>Événement 7</b>			
--------------------	--	--	--

<b>Événement 8</b>			
--------------------	--	--	--

### Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

**-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes