

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2024-06-12

2024-06-12

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Beatriz Armada (Manager de projet)

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Leo Vuillermoz - Charge de programme

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Bolivia | <input type="radio"/> Colombia | <input type="radio"/> Costa Rica |
| <input type="radio"/> Dominican Republic | <input type="radio"/> Ecuador | <input type="radio"/> El Salvador |
| <input type="radio"/> Guatemala | <input checked="" type="radio"/> Haiti | <input type="radio"/> Honduras |
| <input type="radio"/> Peru | <input type="radio"/> Other, Specify | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- 00140523: Jeunesse agroécologie et emplois verts pour la paix en Haïti
- 00140651: Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations Etat-Citoyen et encourager le développement d'une paix durable en Haïti
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-03-09

2022-03-09

Date de fin du projet *

2024-09-30

2024-09-30

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

Oui

Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

Fonds Fiduciare National

Fonds Fiduciare Régional

Récipiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ACTED Action Aid AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF Christian Aid Ireland
 COIPRODEN Concern Worldwide Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services DanChurchAid
 Fund for Congolese Women Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch International Alert International Rescue Committee
 Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)
 MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO
 NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Norwegian Refugee Council (NRC)
 ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR OXFAM
 Peace Direct Plan International PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez ROI - Roza Otunbayeva Initiati
 Saferworld Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
 Save the Children Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer
 SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch Tearfund
 The Carter Center, Inc. Trocaire War Child
 World Vision International World Vision Myanmar ZOA
 blank_placeholder Other, Please specify

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> AEDE |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> CARE International UK |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi | <input type="checkbox"/> CORDAID |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services | <input type="checkbox"/> DanChurchAid |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch | <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar | <input type="checkbox"/> ZOA |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Other, Please specify | |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Institut de Développement Personnel et Organisationnel - IDEO

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

27072.66

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- **Suivi des prises en charge des individus touchés par des troubles de stress post-traumatique et des traumatismes**
- **Appui technique lors des sessions de travail sur le soutien psychosocial communautaire (SPC) et les activités socio-relationnelles menées par les points focaux de protection (PFP)**
- **Formations de formateurs/trices en gestion du stress pour les PFP**
- **Élaboration de guides pour le renforcement des capacités des PFP**
- **Formations aux membres des associations d'épargne et de crédit (AEC) sur la gestion financière, le lien avec la santé mentale et la gestion des émotions**
- **Organisation d'activités communautaires liées au SPC, dont un rituel de deuil**
- **Soutien actif et participation à toutes les activités du projet**

En collaboration étroite avec la Communauté des Médiateurs pour la Paix en Haïti et dans la Caraïbe (CMPC), le partenaire :

- **Facilite des séances de médiation communautaire au sein d'une même communauté ou entre différentes communautés dans des zones en conflit**
- **Formation de formateurs/trices en gestion des conflits pour les médiateurs/trices**
- **Soutien technique aux initiatives de médiation collective et à la (re)construction de la mémoire collective**
- **Fournit un appui technique aux initiatives de redevabilité sociale**
- **Organise des forums et des dialogues sur la santé mentale et la gestion des conflits**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Négès Mawon

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

8462.7

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- **Prise en charge des cas de violences basées sur le genre (VBG) à travers le système de paires (marrainage), incluant la gestion des cas, l'accompagnement des individus affectés et une ligne d'assistance.**
- **Renforcement technique des initiatives de redevabilité sociale et de plaidoyer.**
- **Publication de contenu, y compris des articles, des vidéos, des podcasts, des documentaires et autres documents, créés par les femmes elles-mêmes sur l'impact du conflit.**
- **Organisation de débats entre femmes et de dialogues avec le secteur politique et la société civile, contribuant à promouvoir l'échange d'idées et la compréhension mutuelle.**
- **Organisation de forums sur la santé mentale et la consolidation de la paix.**
- **Utilisation de l'art et de la créativité pour la guérison collective et la construction de mécanismes de redevabilité sociale.**
- **Soutien actif et participation à toutes les activités du projet**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Points Focaux de Protection, Médiatrices.teurs pour la paix, RASSKAD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

71485.83

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- **Organisation d'initiatives communautaires pour la consolidation de la paix et la résilience au niveau local**
- **Mise en place de mécanismes de redevabilité sociale et renforcement des liens multisectoriels**
- **Développement d'espaces pour l'expression et la valorisation de la voix des jeunes et des femmes**
- **Renforcement structurel des groupes et amélioration de leurs systèmes internes**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Comité Consultatif de Jeunes (CCJ)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

6245.87

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- **Organisation de causeries avec des groupes de jeunes issus des communautés touchées par le conflit sur la dynamique du conflit et les inondations.**
- **Formations et sensibilisations sur les violences basées sur le genre (VBG).**
- **Mise en place de mécanismes de redevabilité sociale et renforcement des liens multisectoriels.**
- **Développement d'espaces pour l'expression et la valorisation de la voix des jeunes.**
- **Renforcement structurel du groupe et amélioration de leurs systèmes internes.**

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	1500000	1500000	1154889	76.99%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **76.99%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

92.92

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1393800**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1073122.86**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Copy of Financial Report UD056 March 2024_VF-11_33_0.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

02

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le Comité de Pilotage et de Suivi (CdPS) a été initié dans le cadre du projet PBF Semans Lapè en collaboration avec le MJSAC, et il s'est poursuivi avec le projet Fanm Djanm, impliquant les partenaires de mise en œuvre et le Comité Consultatif des Jeunes (CCJ). Ce comité apporte un soutien technique, participe aux décisions stratégiques et contribue à l'identification des bonnes pratiques et des leçons apprises. Le ministère a désigné un représentant comme point focal, avec lequel nous entretenons des échanges réguliers, ainsi qu'avec son équipe.

Dans le cadre du CdPS, un plan opérationnel a été mis en œuvre conjointement avec le MJSAC pour renforcer les organisations de jeunesse, favoriser le dialogue entre les jeunes et les autorités gouvernementales, et accroître la participation des jeunes dans les processus décisionnels. Le MJSAC s'est engagé à partager un cahier de doléances des jeunes avec d'autres instances gouvernementales. L'OPC a également participé aux discussions. La contribution du CCJ au comité et au plan d'action a été essentielle pour intégrer la vision des jeunes.

De plus, la participation élargie du CCJ aux activités et aux espaces de réflexion du MJSAC en tant que représentant des jeunes des quartiers affectés par les conflits a été encouragée par le biais de ces espaces. De même, le lien entre les points focaux communautaires du ministère et les jeunes leaders a été renforcé pour contribuer à la présence de l'État dans ces quartiers.

Des représentantes du MJSAC ont suivi une formation sur la redevabilité sociale et intègrent actuellement des stratégies dans le plan d'action pour accompagner les jeunes dans leurs initiatives de redevabilité sociale.

D'autres institutions et acteurs gouvernementales, telles que l'Institut National de la Réforme Agraire (INARA), le Sénateur Jean Renel Senatus, le Sénateur Patrice Dumont, le président de l'Asosyasyon Asec L'Ouest, des représentantes de la mairie de Port-au-Prince et de Delmas ont également participé aux dialogues et aux mécanismes de redevabilité sociale.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Recrutement d'équipe *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Collection de lignes de base *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet est actuellement dans sa phase de clôture, mettant un fort accent sur la stratégie de sortie et le renforcement des structures communautaires et des espaces intersectoriels établis pour assurer leur pérennité et un impact à long terme. Les mécanismes de coordination et de synergie entre les partenaires et les parties prenantes, tels que le comité de pilotage, le comité de gestion avec les partenaires et le Comité Consultatif de Jeunes (CCJ), sont actifs.

Les activités liées au premier résultat ont été achevées durant cette période, notamment le renforcement des mécanismes de guérison collective ainsi que des structures communautaires de protection et de résilience. En ce qui concerne les deuxièmes et troisièmes résultats, des processus communautaires relatifs à la (re)construction de la mémoire collective, à la médiation communautaire et aux initiatives de redevabilité sociale ont été mis en place.

Les processus de suivi, d'évaluation et d'identification des apprentissages ont eu lieu avec la clôture du projet. Ainsi, la collecte des données pour l'endline est en cours ainsi que l'évaluation du projet. De plus, des sessions de capitalisation des différentes stratégies ont eu lieu pour identifier les apprentissages ainsi que les synergies possibles et la continuité des stratégies et processus qui ont eu des résultats sur la consolidation de la paix.

Pendant cette période, le projet a fait face à une crise socio-politique en Haïti, ce qui nous a amenés à demander une extension sans coût. Néanmoins, le projet a réussi à continuer sans arrêt l'implémentation grâce à une forte coordination avec des organisations de base dirigées par des jeunes et des femmes. Le projet a atteint ses objectifs, et l'impact sur la consolidation de la paix se fait sentir, avec des structures constituées en majorité de femmes, formées à la culture de la paix et prêtes à catalyser des changements positifs au sein de leurs communautés. Pendant les mois restants, le projet va assurer la systématisation et le partage des apprentissages, notamment des bonnes pratiques et des leçons apprises, ainsi que l'effet catalytique des stratégies qui ont été pilotées

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- Oui
 Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

*

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet est sur la bonne voie et les activités seront finalisés dans le délais prévu. Le changement souhaité se fait sentir avec des alternatives d'accès au pouvoir reposant non sur la violence, mais sur une culture de paix et la valorisation de la collectivité, réduisant l'attrait des groupes armés.

La guérison collective et la résilience communautaire ont été renforcées à travers les activités socio-relationnelles menées par les Points Focaux de Protection (PFP), favorisant la sortie du cycle de violence. 92 PFP (80 femmes, 12 hommes) ont reçu un appui financier et programmatique pour mettre en œuvre 3 initiatives : formations à la gestion du stress, rituels de deuil communautaires et activités éducatives et ludiques, toutes visant la consolidation de la paix et la cohésion sociale.

En parallèle, la médiation communautaire et la reconstruction de la mémoire basée sur la paix ont été renforcées. 78 médiateurs/trices (56 femmes, 22 hommes) ont organisé 11 initiatives telles que des causeries, des analyses de conflits, des échanges intergénérationnels, la valorisation de l'histoire des zones, des espaces d'expression pour les femmes et les jeunes, le renforcement des capacités et la prévention des VBG. Ces initiatives s'appuyaient sur 3 stratégies : (1) réconciliation après le massacre de La Saline, (2) paix dans le passé et dialogue intergénérationnel, et (3) politique et culture.

Le festival de mémoire «Rasin rekonsilyasyon» (454 personnes: 289 femmes, 165 hommes), a réuni des individus de diverses générations pour partager leurs histoires, mettant en lumière l'émancipation des femmes. L'art, le théâtre, le dialogue intergénérationnel, les récits, les jeux et traditions ont été utilisés comme outils de réconciliation à travers la reconstruction de la mémoire et des valeurs de paix. Une image positive des zones touchées par les conflits a été promue.

Des initiatives de guérison collective, comme un rituel de deuil (24 femmes, 20 hommes), l'utilisation de l'art comme outil thérapeutique (26 femmes) et des groupes de parole (144 femmes survivantes de VBG), ont été menées pour aider les personnes à sortir du cycle de violence.

Les 7 associations d'épargne et de crédit (AEC) créées ont poursuivi leurs activités avec 169 PFP et médiateurs/trices (123 femmes, 46 hommes). Cela a renforcé la cohésion et amélioré leur accès aux services financiers. 6 cycles AEC ont été finalisés, et 5 ont été renouvelés. En outre, 5 formations (65 hommes, 108 femmes) ont eu lieu pour assurer la transmission des connaissances aux comités renouvelés.

Des comportements et des schémas de pensée favorisant la lutte contre les violences en lien avec le système patriarcal a été encouragé à travers des sessions de réflexion sur la masculinité positive (45 hommes). Cela a impliqué les hommes dans la multiplication des bonnes pratiques et dans la lutte pour l'égalité des genres dans leurs communautés.

Le projet a également renforcé la participation des femmes aux espaces de décisions les concernant. Deux structures formées pendant la période précédente ont été accompagnées, comprenant des médiateurs/trices et des PFP. Le groupe TEFADMA (13 femmes) a utilisé le théâtre comme moyen d'expression pour faire entendre la voix des femmes des quartiers en conflit. Le groupe RASSKAD (7 hommes, 12 femmes) a renforcé les liens avec les autorités locales et nationales pour participer aux processus décisionnels. Ces groupes ont mis en place des mécanismes de redevabilité sociale à travers :

- 4 présentations théâtrales - débats sur l'impact du conflit sur les femmes : 369 femmes, 233 hommes-TEFADMA
- 1 exercice de consultation sur la grossesse précoce et le lien avec la violence : 63 femmes, 16 hommes-RASSKAD
- 1 campagne de sensibilisation communautaire : 686 personnes-RASSKAD
- 1 forum avec la société civile: 56 femmes, 34 hommes-RASSKAD
- 1 dialogue avec le secteur politique sur la grossesse précoce : 39 femmes, 25 hommes-RASSKAD

En outre, 2 forums (92 femmes, 32 hommes) ont été organisés visant à renforcer les liens multisectoriels et le leadership des femmes, en établissant des engagements avec les services de prise en charge, la société civile et le secteur politique.

Le Comité Consultatif de Jeunes (4 femmes, 6 hommes), un espace créé par les jeunes pour promouvoir leur accès au pouvoir et à la gouvernance, a mis en place des mécanismes de redevabilité sociale : publication d'articles, création d'un site web, publication de vidéos, et causeries (30 hommes, 22 femmes) avec les jeunes sur les conflits violents et les inondations.

L'accent a été mis sur le renforcement d'un leadership collectif et inclusif, s'opposant à l'utilisation de la violence et des rapports inégaux de pouvoir pour résoudre les conflits. Toutes ces structures ont été accompagnées tout au long du processus pour renforcer leurs structures et leur durabilité. En outre, 16 PFP et médiateurs/trices ont participé à des formations de formateurs/trices sur la gestion du stress et des conflits, qu'ils/elles ont ensuite multipliées dans leurs communautés. TEFADMA a aussi participé à 14 jours de formation sur le théâtre forum, le renforcement structurel et la communication, et le CCJ a 18 jours de formation en communication et cinéma. Toutes les structures impliquent des personnes provenant des quartiers en conflit, travaillant ensemble à la reconnaissance mutuelle.

Le Ministère de la Jeunesse a continué les formations sur la vie associative, rassemblant 57 (42 femmes, 15 hommes) médiateurs/trices, PFP et jeunes pour soutenir leur structuration. Avec l'appui du MJSAC et un accompagnement du projet, 4 processus de légalisation ont été soutenus.

Dans l'objectif de renforcer les stratégies de paix et l'autonomisation des femmes et des jeunes, le projet cherche à apprendre de sa propre expérience et produire des analyses. Ainsi, 8 capitalisations ont eu lieu (53 hommes, 111 femmes).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet se concentre sur l'autonomisation des femmes et des jeunes comme moteurs de la paix. Les stratégies de consolidation de la paix exploitent les liens entre les femmes des groupes en conflit, utilisant la sororité comme outil de transformation des conflits et de réduction des divisions. La guérison collective repose sur le soutien mutuel entre femmes.

Les réseaux communautaires créent des espaces pour promouvoir le leadership féminin et jeune, renforçant leur perception d'elles-mêmes en tant qu'agents de changement. Le groupe améliore aussi la perception des capacités des femmes et des jeunes dans leurs communautés, les transformant en modèles à suivre. Elles mènent des actions pour promouvoir l'égalité des genres et lutter contre la VBG.

Une participation majoritaire de femmes et de jeunes est favorisée dans tous les groupes et activités. Cependant, des défis persistent pour assurer leur leadership actif. Le projet met en place des stratégies pour garantir la participation significative des femmes, créer des espaces de réflexion sur l'égalité des genres, et encourager les hommes à soutenir le leadership féminin. Des rencontres intergénérationnelles sont aussi établies pour reconnaître les capacités des jeunes face aux leaders traditionnels et ainsi gérer les divisions.

La stratégie de redevabilité sociale renforce le pouvoir de la voix des femmes. Le projet fournit des outils pour leur autonomisation et renforce leur confiance dans les mécanismes de redevabilité sociale. Il crée des espaces où les organes de pouvoir écoutent leurs voix, reconnaissant leurs vécus en tant qu'agents de changement positif. La participation significative des femmes lors de dialogues/forums en tant que co-organisatrices est essentielle pour leur appropriation des processus et le renforcement de leur leadership. La construction conjointe de stratégies par les femmes, les jeunes, la société civile, le secteur politique, et les services de protection des femmes est fondamentale.

Le documentaire et l'œuvre de théâtre sont des outils pour briser le silence entourant les histoires de féminicides et les expériences des femmes. Ils sont à la fois des moyens d'autonomisation et des formes artistiques de transmission d'un message de non-répétition des VBG. Ils mettent en lumière comment le féminicide et les violences peuvent briser le tissu social et familial, ainsi que les luttes de ceux/celles qui perdent des femmes, explorant la violence systémique, sociétale et collective.

Le CCJ crée des espaces en ligne et aussi communautaires d'écoute et d'échange pour les jeunes femmes en matière de construction de la paix. Il établit des paramètres pour la participation des femmes à ses publications, axées sur la prévention des VBG et l'égalité des genres. Le CCJ participe aux réunions du Comité de Pilotage pour garantir l'inclusion des jeunes et des femmes dans les stratégies du MJSAC et pour encourager le soutien du ministère à la promotion d'espaces d'expression pour les jeunes.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet vise à attaquer la violence communautaire et les frontières imposées par les conflits armés, ainsi qu'à briser les cycles de violence et de vengeance. Il s'efforce de remédier au manque d'espace pour l'accès au pouvoir des jeunes et des femmes, en offrant des alternatives à la voie de la violence.

Grâce à ses actions, un leadership collectif, principalement féminin, a été mis en place pour promouvoir la paix et transformer les conflits par la guérison des traumatismes, la mémoire et la médiation communautaire. Cela réduit l'attrait des groupes armés et de la violence comme moyen d'accéder au capital social et au pouvoir.

Le changement sociétal émerge du développement de structures communautaires qui édifient des valeurs et des visions communes pour la paix. Ces espaces communautaires, avec des médiateurs/trices et des points focaux de protection (PFP), sont construits sur l'engagement des leaders, principalement des femmes et des jeunes, pour le développement de leurs communautés. Le moteur n'est donc pas l'intérêt personnel, mais le sentiment d'appartenance et le désir de provoquer un changement, renforçant ainsi le tissu social. Un leadership pacifique est valorisé (par opposition aux leaders armés), basé sur le partage inclusif du pouvoir. Ainsi, dans le cadre des initiatives, les structures communautaires ont pu faire face aux leaders armés, mettre en œuvre leurs initiatives indépendamment et offrir à la communauté d'autres modèles de liens pacifiques.

Ces structures constituent un modèle de paix pour leurs communautés, en termes de travail en commun entre femmes de zones ou groupes en conflit (femmes vivant à La Saline et les femmes déplacées après le massacre; Haut/Bas Saint Martin; Haut/Bas Cité Soleil), renforçant ainsi la cohésion sociale et les rapports de confiance.

La guérison des traumatismes est essentielle pour briser le cycle de la violence. Au niveau individuel, le projet facilite un changement de comportements et fournit des outils pour gérer les traumatismes. Au niveau collectif, il renforce les mécanismes permettant à la communauté d'assurer la protection et le soutien aux survivant(e)s de VBG et de traumatismes, de gérer le stress et les conflits, et de promouvoir une guérison basée sur le pardon et la reconnaissance de l'autre. Des témoignages ont été collectés sur l'engagement des personnes à laisser de côté les sentiments de vengeance pour aller vers le pardon.

Le système de gestion de cas donne accès à des services et donc à des droits fondamentaux, réduisant ainsi les facteurs de vulnérabilité. Le renforcement des liens de confiance entre les femmes et les services est clé. Les principaux défis auxquels sont confrontées les survivantes de VBG sont l'isolement, la honte et l'obligation du silence. Créer des espaces sécurisés pour les femmes, les aider à faire communauté et leur permettre de se renforcer mutuellement est un changement majeur dans la construction de rapports sociaux. Le changement de comportements inclut également la masculinité, en développant des hommes qui luttent pour l'égalité des genres et le leadership des femmes. Ces hommes encouragent, dans les différents réseaux sociaux auxquels ils appartiennent, une division des tâches plus équitable et la lutte contre la violence domestique.

Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC) reconnaît un changement de compréhension des zones touchées par les conflits, les considérant comme des zones avec des potentialités, plutôt que de les réduire uniquement à la violence. Leur accès aux zones a été facilité en renforçant leurs liens avec des jeunes leaders dans les zones, ainsi que leur responsabilisation face aux problèmes des jeunes en créant des espaces d'écoute. Le MJSAC a montré un intérêt accru pour les initiatives de redevabilité sociale.

Les secteurs politique et académique, ainsi que les services de prise en charge, ont également interagi avec les femmes, et des plans d'actions conjointes ont été développés. L'accès au pouvoir des femmes et des jeunes a donc été renforcé, à travers une perception d'elles-mêmes comme étant capables d'influencer les décisions qui les concernent, et en créant des espaces de travail commun. Cela est le cas du CCJ, qui crée des espaces de participation des jeunes à la gouvernance, notamment avec le MJSAC, l'ONU et l'Union Européenne.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

- <https://www.ccjayiti.org/> - <https://www.mediatepoulape.com/>

File attachment

Medyatè-11_38_50.pdf



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La résilience et capacité à transformer les conflits des communautés cibles et en particulier des femmes et jeunes sont renforcées, à travers un soutien psychosocial individuel et collectif à base communautaire, mené par un groupe de psychologues et un réseau de femmes formées

Résultat 2 *

La mémoire collective des expériences de conflit et de la violence vécus par les femmes et jeunes, et de la confiance inter et intracommunautaire à travers des initiatives menées par des femmes et des jeunes touchés par la violence sont (re)construites

Résultat 3 *

Les acteurs du secteur politique et de la société civile sont engagés dans la reconnaissance de l'impact du conflit, la garantie de non-répétition et la réparation

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La résilience et capacité à transformer les conflits des communautés cibles et en particulier des femmes et jeunes sont renforcées, à travers un soutien psychosocial individuel et collectif à base communautaire, mené par un groupe de psychologues et un réseau de femmes formées

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% de participant(e)s qui démontrent des stratégies positives de résilience et des capacités accrues à gérer les conflits (Désagrégé par type de support reçu : soutien individuel, groupal,	Stratégies positives de résilience : 18.91% Stratégies à gérer les conflits: 50%	25% de participantes démontrent une augmentation	NA	Le progrès de cet indicateur sera mesuré à la fin du projet (endline).
1.2	% de femmes formées en soutien psychosocial communautaire qui sont désormais conscientes de leurs capacités à être des facteurs positives pour le bien-être communautaire (Désagrégé par type de support reçu : soutien individuel, groupal, communautaire, formation SPC)	53% des participants dont 88% de femmes	+25% par rapport à l'étude de base	Na	Le progrès de cet indicateur sera mesuré à la fin du projet (endline).

1.3	% de participant(e)s des activités psychosociales qui démontrent une diminution du score sur l'échelle du niveau moyen de tendance agressive (agression physique, agression verbale, colère et hostilité) -. (Désagrégé par type de support reçu : soutien individuel, groupal, communautaire, formation SPC)	Score de tendance agressive : 4.6 76 % ont démontré un score >=4 23% un score modéré (2-4)	+30% par rapport à l'étude de base	Na	Le progrès de cet indicateur sera mesuré à la fin du projet (endline).
-----	---	--	------------------------------------	----	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Une prise en charge des hommes et des femmes de troubles de stress post-traumatique et des traumatismes et un accompagnement de femmes survivantes de violence avec une approche de paires (marrainage) sont fournis

Produit 1.2

Les structures et mécanismes communautaires pour la cohésion sociale la résilience et le bien-être psychosocial sont renforcés par le biais de la mise en place d'un réseau de femmes en soutien psychosocial communautaire (SPC).

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Une prise en charge des hommes et des femmes de troubles de stress post-traumatique et des traumatismes et un accompagnement de femmes survivantes de violence avec une approche de paires (marrainage) sont fournis	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	# de femmes et d'hommes avec des âges varies (15-17 ans ;18-24 ans ; 25-65ans ; >65 ans) qui participent à au moins 3 séances des services spécialisés individuels en Syndrome du Stress Post-Traumatique	0	350 personnes (80% des femmes) - 280 femmes : 55 de 15 à 17, 90 de 18 à 24 ans, 85 de 25 à 65 ans, et 50 plus de 65 ans - 70 hommes : 10 de 15 à 17, 25 de 18 à 24 ans, 25 de 25 à 65 ans, et 10 plus de 65 ans	0	401 personnes (324 femmes, 77 hommes), ont bénéficié de plus de 3 séances de prise en charge psychologique individuelle. 324 femmes : 0 de 15 à 17, 20 de 18 à 24 ans, 112 de 25 à 65 ans, et 3 plus de 65 ans 77 hommes : 2 de 15 à 17, 8 de 18 à 24 ans, 22 de 25 à 65 ans, et 2 plus de 65 ans	L'excédent est dû au grand besoin de soutien psychosocial identifié dans les groupes de soutien. Cela n'a pas engendré de coûts supplémentaires.
1.1.2	# de femmes et d'hommes avec des âges varies (15-17 ans ;18-24 ans ; 25-65ans ; >65 ans) qui participent aux groupes de support en Syndrome du Stress Post-Traumatique	0	2000 personnes (80% femmes) / 50 groupes de 40 personnes - 1600 femmes : 200 de 15 à 17, 600 de 18 à 24 ans, 600 de 25 à 65 ans, et 200 de plus de 65 ans - 400 hommes : 50 de 15 à 17, 150 de 18 à 24 ans, 150 de 25 à 65 ans, et 50 de plus de 65 ans	0	1827 personnes (1424 femmes, 403 hommes)	Chaque groupe de support (46) a bénéficié de 2 séances de prise en charge psychosociale. Parmi les 1827 personnes, il y a 25 femmes et 5 hommes PVH Nous procédons actuellement à une révision de la base de données sur cet indicateur. Une fois cet examen terminé, nous mettrons à jour les résultats estimés à 2000 cas ainsi que la ventilation par âge.

1.1.3	# de femmes (15-17 ans ;18-24 ans ; 25-65ans ; >65 ans) survivantes de Violence Basé sur le Genre (VBG) qui reçoivent un support à travers un système de paires (marraines)	0	200 femmes (25 de 15 à 17 ans, 85 de 18 à 24 ans, 70 de 25 à 65 ans, et 20 de plus de 65 ans)	0	<p>200 femmes survivantes de VBG ont reçu un support à travers le système de marrainage</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 filles de moins de 17 ans. • 44 jeunes femmes de 18 à 24 ans • 146 femmes adultes de 25 à 65 ans. • 2 femmes âgées de plus de 65 ans. 	<p>-Chaque survivante participe à au moins 2 rencontres physiques par semaine avec une marraine.</p> <p>-Chaque survivante échange au téléphone avec la marraine assignée au moins 4 fois par semaine (appels et/ou messages).</p> <p>-Chaque survivante est accompagnée par la marraine assignée lors des suivis médicaux et juridiques tout au long du processus enclenché.</p>
-------	---	---	---	---	--	---

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Les structures et mécanismes communautaires pour la cohésion sociale la résilience et le bien-être psychosocial sont renforcés par le biais de la mise en place d'un réseau de femmes en soutien psychosocial communautaire (SPC).</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

1.2.1	% de femmes formées en SPC qui conduisent des activités pour renforcer la résilience dans leurs communautés	0	75%	0	0	<p>Les données seront incluses dans le rapport final après vérification.</p> <p>22 psychologues (11 femmes, 11 hommes) ont participé à une formation de formatrices/teurs en soutien psychosocial communautaire (SPC) pendant 12 jours et 80 PFP et leaders communautaires (63 femmes et 17 hommes) ont participé à une formation en SPC, avec l'appui des psychologues, pendant 5 jours. Parmi les 80 personnes formés, 70 ont reçu un certificat.</p>
-------	---	---	-----	---	---	---

1.2.2	# de membres des communautés ciblées qui participent dans des activités menées par les encadreuses (Désagrégé par âge, genre)	0	Cible: 400 personnes - 280 femmes : 70 de 15 à 17, 70 de 18 à 24 ans, 70 de 25 à 65 ans, et 70 plus de 65 ans - 120 hommes : 30 de 15 à 17, 30 de 18 à 24 ans, 30 de 25 à 65 ans, et 30 plus de 65 ans	0	0	<p>Au cours de cette période, les PFPs ont mené 3 initiatives socio-relationnelles dans chaque zone comprenant 14 activités. Ces données sont en cours de vérification et de désagrégation afin d'être incluses dans les résultats de l'indicateur.</p> <p>Le retard est dû au contexte sécuritaire qui a retardé la livraison de certains documents MEAL et à l'accent mis sur le processus d'apprentissage pour assurer le développement de mécanismes MEAL pérennes dans chacun des groupes PFP.</p>
-------	---	---	---	---	---	---

1.2.3	L'existence d'une feuille de route de protection avec une cartographie des services de protection à jour	0	1	0	1	Une cartographie a été élaborée avec la collaboration de plusieurs partenaires (y inclut du projet Santé Mentale aussi financé par PBF), dans laquelle 91 services de protection ont été identifiés. Un système de protection pour les cas de VBG a également été mis en place.
-------	--	---	---	---	---	---

» Produit 1.3

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : La mémoire collective des expériences de conflit et de la violence vécus par les femmes et jeunes, et de la confiance inter et intracommunautaire à travers des initiatives menées par des femmes et des jeunes touchés par la violence sont (re)construites

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Niveau de confiance de la communauté (engagé dans l'action) vis-à-vis de sa capacité à gérer des conflits intra-communautaires et intercommunautaires (Désagrégé par type de support reçu, âge et genre)	Score 4.82	+25% par rapport à l'étude de base	Na	Le progrès de cet indicateur sera mesuré à la fin du projet (endline).
2.2	% des membres des communautés cibles qui ont une perception positive du potentiel des femmes à transformer les conflits	0	+25% par rapport à l'étude de base	Na	Le progrès de cet indicateur sera mesuré à la fin du projet (endline).
2.3	Niveau moyen de confiance des hommes (engagés dans l'action) en leur capacité à prévenir la violence vis à vis des femmes et des filles	0	+25% par rapport à l'étude de base	Na	Le progrès de cet indicateur sera mesuré à la fin du projet (endline)

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

La médiation, la confiance en soi et la transformation des conflits sont promues.

Produit 2.2

Les médiatrices de la paix sont mieux capacitées et sont aptes à mieux gérer les conflits.

Produit 2.3

La culture de la paix, la masculinité positive, et la (re)construction de la mémoire collective sont promues au travers de l'accompagnement et co-financement de initiatives sociales, rituelles, éducatives, récréatives et artistiques

Produit 2.4

L'accès des femmes aux ressources économiques est renforcé à travers les associations d'épargne et crédit (AEC)

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : La médiation, la confiance en soi et la transformation des conflits sont promues.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	L'existence d'un document actualisé sur les résultats de l'analyse du conflit avec une perspective genre et jeunesse	0	1	0	1	
2.1.2	# de séances de médiation intra-communautaire (entre quartiers alliés) menées par des médiateurs/trices de la CMPC	0	6 séances	0	6 séances	

2.1.3	# de séances de médiation intercommunautaires (entre quartiers en conflit) menées par des médiateurs/trices de la CMPC	0	4 séances	0	4 séances	
-------	--	---	-----------	---	-----------	--

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les médiatrices de la paix sont mieux capacités et sont aptes à mieux gérer les conflits.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
---	---	---	--	-----------------------------------	--	--

2.2.1	# de personnes qui participent à au moins 80% des séances de formation de médiatrices pour la paix	0	100 personnes (80% des femmes) - 80 femmes : 33 de 18 à 24 ans, 37 de 25 à 65 ans, et 10 plus de 65 ans - 20 hommes : 6 de 18 à 24 ans, 9 de 25 à 65 ans, et 5 plus de 65 ans	0	71 personnes ont participé à au moins 80% des séances de la formation de médiatrices/teurs pour la paix : 55 femmes 16 hommes • 21 (16 F et 2 H) médiateurs/trices entre 18 à 24 ans. • 50 (32 F et 12 H) entre 25 à 65 ans.
-------	--	---	---	---	--

97 personnes ont participé à la formation (75 femmes, 22 hommes), dont 71 ont assisté à 80% des sessions.

Ce faible nombre s'explique par le fait que, pendant la période de formation, la dynamique du conflit et l'augmentation de la violence ont empêché certains participant(e)s, en particulier ceux et celles de Cité Soleil, de venir à toutes les sessions. Cependant, des stratégies de rattrapage et de multiplication des informations ont été mises en œuvre pour assurer le renforcement des capacités.

Les séances de formation ont eu lieu pendant 16 jours (du 27 Février au 2 Mai) et les participant(e)s ont reçu un diplôme. Les groupes étaient composés de personnes provenant de quartiers ou groupes en conflit pour renforcer la cohésion sociale.

Les 4 formatrices/teurs ont aussi participé à une formation de formateurs/trices (6 séances de formation).

2.2.2	% de médiatrices/teurs pour la paix qui démontrent une augmentation de capacités en médiation pour la transformation de conflits	0	70%	0	97%	<p>Une série d'éléments ont été mis en place et ont permis à la grande majorité des médiateurs/trices d'assimiler les concepts et de dépasser la cible initiale. La combinaison de stratégies pratiques et théoriques, l'engagement des médiateurs/trices dans tous les aspects de la formation, et l'accent mis sur le changement de comportement ont été essentiels. Le test de sélection basé sur l'engagement communautaire a également joué un rôle clé. La motivation des médiateurs/trices, soutenue par un processus d'accompagnement continu, ne s'est pas terminée avec la formation initiale. Ce processus reposait sur une stratégie de durabilité et de changement de comportement, assurant un suivi continu, la</p>
-------	--	---	-----	---	-----	--

						participation active des médiateurs/trices à divers processus, ainsi que l'assimilation des connaissances dans leurs pratiques communautaires quotidiennes
2.2.3						

» **Produit 2.3**

<p>Produit 2.3 : La culture de la paix, la masculinité positive, et la (re)construction de la mémoire collective sont promues au travers de l'accompagnement et cofinancement de initiatives sociales, rituelles, éducatives, récréatives et artistiques</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

2.3.1	% de médiatrices/teurs pour la paix qui reçoivent un accompagnement après la formation pour la médiation de conflits	0	100%	0	71.13%	<p>Dans le cadre du suivi de la CMPC après la formation des médiateurs/trices 69 d'entre eux ont participé à au moins deux jours sur les 3 jours.</p> <p>Toutefois, ce pourcentage augmentera lorsque le projet sera finalisé et que toutes les sessions de suivi réalisées par tous les partenaires seront prises en compte.</p>
-------	--	---	------	---	--------	---

2.3.2	# d'initiatives de médiation, promotion d'une culture de paix et reconstruction de la mémoire cofinancées par le projet.	0	20	20	20	<p>Les initiatives suivantes ont été financés :</p> <p>Médiatrices/teurs pour la paix Cité Soleil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enterè Komen 2. Valè 3. Rekonstriksyon Memwa Kolektif 4. Chanjman Konpotman 5. Entegrasyon Fanm <p>Médiatrices/teurs pour la paix Saint Martin :</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Memwa Kolektif 7. Medyasayon 8. Motivasyon Moun Pou Pote Chanjman Ki Pozitif 9. Espas Sivik 10. Egalite Jan / VBG <p>Médiatrices/teurs pour la paix La Saline :</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Documentaire sur le massacre de La Saline (en cours) Comité Consultatif de Jeunes 12. Documentaire sur l'histoire des zones affectés par le conflit (en cours) <p>Autres initiatives :</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Rasin rekonsilyasyon:
-------	--	---	----	----	----	---

						Festival memwa pou lapè 14. Rituel de Deuil – Haiti Comminitair 15. Rituel de Deuil – Centre Brésil Haiti 16. Premier groupe de paroles 17. Deuxième groupe de paroles 18. Documentaire / trailer sur les féminicides 19. Exposition des photos / audio sur l'impact de la violence sur les femmes 20. 2 podcasts Neges Mawon
2.3.3	# de mémoires/expériences partagées lié à la résistance des femmes et des jeunes face au conflit et aux violences	0	80	0	0	Ces informations seront incluses dans le rapport final une fois que toutes les activités seront terminées et que l'analyse de toutes les mémoires pourra être effectuée. À ce jour, 30 mémoires ont été identifiés, mais nous prévoyons d'atteindre la cible fixée.

» **Produit 2.4**

<p>Produit 2.4: L'accès des femmes aux ressources économiques est renforcé à travers les associations d'épargne et crédit (AEC)</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

2.4.1	# d'emprunteuses/teurs dans chaque groupe AEC	0	8 emprunteuses/teurs par AEC, 80 au total : - 72 femmes : 12 de 18 à 24 ans, 48 de 25 à 65 ans, et 12 plus de 65 ans - 8 hommes : 3 de 18 à 24 ans, 3 de 25 à 65 ans, et 2 plus de 65 ans	8 emprunteuses (8F)	112 emprunteuses/teurs (83 F & 29H) au total	Le dépassement de cet indicateur est dû au travail effectué pour renforcer la confiance dans le groupe et permettre ainsi une augmentation du nombre de prêts accordés, en particulier dans les groupes Saint Martin et Cité Soleil. La ventilation par âge et par période sera incluse dans le prochain rapport. 7 associations d'épargne et de crédit (AEC) ont été reconstituées avec la participation de 153 médiatrices/teurs et des PFP (113 femmes, 40 garçons). Certains groupes sont composés de personnes provenant de zones ou de groupes en conflit, ce qui favorise l'identité de groupe et la cohésion sociale. Les emprunteuses/teurs font partie de 7 groupes : - 13 Bas Saint-
-------	--	---	--	---------------------------	---	--

						<p>Martin (9F & 4H)</p> <p>- 24 Haut Saint-Martin (16F & 8H)</p> <p>- 18 Route Nationale Cité Soleil (13F & 5 H).</p> <p>- 8 La Saline G. Mediateurs (7F & 1H).</p> <p>- 15 La Saline G. PFP (9F & 6H).</p> <p>- 21 La Plaine Cité Soleil (16F & 5H).</p> <p>- 13 Littoral (13F)</p> <p>173 personnes, (65 hommes, 108 femmes) ont participé à une formation AEC</p>
2.4.2	% de AEC où les membres ont participé à tous les aspects de la réunion.	0	70%	42,86%	71,43%	
2.4.3	% de membres qui participent régulièrement (75%) aux réunions de l'AEC	0	70%	0	0	Les données seront disponibles dans le rapport final.

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : Les acteurs du secteur politique et de la société civile sont engagés dans la reconnaissance de l'impact du conflit, la garantie de non-répétition et la réparation

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% de personnes qui reportent une augmentation de leur reconnaissance de l'impact du conflit sur les femmes et les filles parmi les participant(e)s aux initiatives de redevabilité sociale menées par les femmes et les jeunes (Désagrégé par groupe cible : membres de groupes armés, secteur politique, secteur économique, diaspora, genre, âge, entre autre)	0	70% (parmi un échantillon)	Na	Le progrès de cet indicateur sera mesuré vers la fin du projet.
3.2	% de femmes qui participent dans les sessions de travail de redevabilité sociale qui estiment qu'elles peuvent influencer les décisions qui les concernent.	0	+25% par rapport à l'étude de base	Na	Le progrès de cet indicateur sera mesuré vers la fin du projet.
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

L'engagement des communautés à promouvoir une culture de non-répétition de la violence et à reconnaître l'impact du conflit sur les femmes grâce aux initiatives de redevabilité sociale variées et créatives est promue.

Produit 3.2

Les leçons apprises et les bonnes pratiques de médiation communautaire et le SPC sont diffusés afin que les expériences de succès puissent être reproduites

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 : L'engagement des communautés à promouvoir une culture de non-répétition de la violence et à reconnaître l'impact du conflit sur les femmes grâce aux initiatives de redevabilité sociale variées et créatives est promue.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

3.1.1	# de femmes et d'hommes (15 à 17 ans, 18 à 24 ans, 25 à 65 ans, et > 65 ans) qui participent à des sessions de travail sur la redevabilité sociale et la citoyenneté de paix	0	45 personnes (80% des femmes et des jeunes) -Femmes : 3 de 15 à 17 ans, 12 de 18 à 24 ans, 10 de 25 à 65 ans, et 5 plus de 65 ans) -Hommes : 3 de 15 à 17 ans, 4 de 18 à 24 ans, 5 de 25 à 65 ans, et 3 plus de 65 ans)	44 personnes	44 personnes (32 femmes, 12 hommes) · 1 femme entre 15 à 17 ans. · 13 personnes (10 femmes et 3 hommes) entre 18 à 24 ans. · 30 personnes (21 femmes et 9 hommes) entre 25 à 65 ans.	Au cours de cette période, le projet a continué à travailler avec les mêmes personnes formées au cours de la période précédente.
3.1.2	# de dialogues qui réunissent des femmes et des jeunes avec les secteur politique et/ou économique	0	3	2	3	Dialogues avec le secteur politique : 1. Dialogue Politique sur l'exigence de bonne gouvernance et reddition de comptes : les forces et les limites de l'engagement citoyen pour mobiliser du pouvoir et des ressources. 2. Dialogue politique « Timoun pa fè Timoun » organisé par RASSKAD 3. Panel sur la situation politique du pays avec James Beltis, membre de l'organisation politique « NOU PAP DOMI »

3.1.3	# de forums de femmes sur la consolidation de la paix et la santé mentale	0	5	2	6	<p>Forums :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forum sur la Santé Mentale (organisé avec le projet de Santé Mentale financé par PBF) 2. Conférence - Débat au tour du documentaire « Simen Lanmou, Rekolte Lapè » sur la violence domestique, la violence envers les enfants et la violence communautaire 3. Forum de Femmes, Consolidation de la Paix et Santé Mentale axé sur la violence aux filles 4. Forum sur la Santé mentale avec l'Université Notre Dame d'Haiti sur les impacts de la violence sexuelle sur la santé mentale et les répercussions des abus sexuels chez l'adolescent. 5. Conférence pour la paix sur le thème « Ayti Ap Geri » 6. Forum « Timoun pa fè Timoun » sur la grossesse précoce organisé par RASSKAD composé des PFP et des
-------	---	---	---	---	---	--

» **Produit 3.2**

<p>Produit 3.2 : Les leçons apprises et les bonnes pratiques de médiation communautaire et le SPC sont diffusés afin que les expériences de succès puissent être reproduites</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>3.2.1</p>	<p># de réunions faites avec des jeunes (15-24ans) et des femmes dans le cadre des Comités Consultatifs</p>	<p>0</p>	<p>34</p>	<p>5</p>	<p>35</p>	
<p>3.2.2</p>	<p>% de jeunes (15-24ans) et femmes dans les Comités Consultatifs qui rapportent participer activement dans la prise de décision et orientation stratégique du projet</p>	<p>0</p>	<p>75%</p>	<p>Na</p>	<p>Na</p>	<p>Les données seront disponibles à la fin du projet</p>

3.2.3	L'existence d'un document diffusé aux acteurs clés avec les leçons apprises et les bonnes pratiques tirés du projet	0	1	Na	Na	Le document sera produit et partagé à la fin du projet.
-------	---	---	---	----	----	---

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1					
Événement 2					
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1

Survivantes de VBG /
Femmes

- Sortie du cycle de la violence - Augmentation de l'estime de soi - Sentiment d'être écoutées - Gestion du stress et des traumatismes - Autonomisation - Renforcement de la capacité de résilience - Partage des valeurs de paix et des outils de résilience au sein de leurs familles et de leurs communautés - Sentiment d'agence dans leurs vies et communautés - Amélioration des conditions de vie à travers l'accès aux services - Garanties de protection - Accès aux services de prise en charge - Sentiment de confiance et sécurité pour extérioriser leurs ressentiments, parler de leurs vécus, entamer un processus de guérison et profiter de tous les services qui leur sont dus pour préserver leur santé physique, mentale et émotionnelle - Passer du statut de « victimes » à celui de « survivantes » - Diriger des processus de paix - Travailler pour les intérêts collectifs

« Un grand merci à Concern et a Neges Mawon car, n'est-ce leur intervention, je ne serai plus de ce monde. Lors de notre rencontre, je voulais me suicider mais grâce à elles, je me suis raviser. J'ai eu beaucoup d'aide de ma marraine. Elle est comme un ange mis sur mon chemin par Dieu lui-même » « Je ne saurais avoir une marraine mieux que celle que j'ai. Grace au projet, j'ai pu non seulement me rétablir, mais aussi j'ai pu reprendre confiance en moi-même » « La meilleure chose qui me soit arrivé a été ma rencontre avec un PFP qui m'a permis d'être en contact avec Négès Mawon et grâce à cela, j'ai pu rencontrer ma marraine qui m'a redonné espoir en la vie quel que soit la situation que j'aurais pu vivre, elle m'a fait comprendre que la vie continue, il suffit de trouver une aide, un accompagnateur, un soutien qui nous renforce. » « Vous m'avez appris que la vie est encore possible une fois de plus ; Merci pour ça. » « Là où je suis à Cité Soleil, sans Concern c'est certain que je serais morte à présent ; morte dans l'âme surtout. Je ne savais pas qu'il existait encore des gens qui se soucient de l'état d'un autre. Je n'ai pas des amis ni de famille depuis le tremblement de terre de 2010, mais maintenant j'ai un psy, je ne me soucie pas si je tombe malade car j'ai des hôpitaux gratuits, et autre. J'ai même une marraine. Je me sens bien même si j'ai faim. J'append à me connaître et je réalise que je suis quelqu'un de bien et je continuerai à me former avec l'aide de ma marraine pour qu'elle

			puisse atteindre ses objectifs. Je sais que la vie est difficile, je sais que mon passé me fait encore souffrir, mais je sais aussi que je ne suis pas seule maintenant »
2	Point Focaux de Protection (PFP)	<ul style="list-style-type: none"> - Meilleure estime de soi - Outils de transformation des conflits et de médiation - Outils pour le travail de protection - Promotion d'une culture de la paix - Renforcement des valeurs communs - Cohésion sociale entre les zones de conflit - Renforcement de leur perception de soi en tant qu'agents de changement - Mise à disposition de ressources et d'outils pour exprimer leurs voix - Structuration du groupe - Soutien aux initiatives de redevabilité sociale - Outils pour mettre en place des initiatives communautaires - Renforcement de leur leadership au sein de leurs communautés - Partie prenante du système de gestion de cas - Capacités pour supporter des survivant(e)s de VBG et des personnes ayant subi un trauma - Contact direct avec des services de protection pour les femmes - Participation dans des espaces d'écoute sur les besoins et idées des femmes 	<p>“C'est la plus belle chose que me soit arrivé en tant que PFP et psychologue. Les formations que j'ai suivies, le travail que je fais au niveau de la communauté, enfin, je ne saurais remercier assez Concern pour cela. Merci Fanm Djanm” PFP “Avant d'être PFP et de participer aux activités de Concern, j'étais moi-même traumatisée. Grâce aux psychologues qui m'ont aidé, j'ai pu faire face à mon traumatisme. Maintenant je vais bien et à travers le programme, par des référencements, j'ai pu aider beaucoup de personnes qui elle aussi ont été traumatisées par les guerres entre gangs et même celles qui ont subi des VBG.” PFP “Être PFP et pouvoir aider les autres par les séances de sensibilisation et les référencements, est l'une des choses les plus importantes qui me soient arrivée. Pour cela, je dis un grand merci à Concern.” PFP</p>

<p>3</p>	<p>Médiateur/trice pour la paix</p>	<p>- Meilleure estime de soi - Outils de transformation des conflits et de médiation - Outils pour faire la paix avec soi-même - Promotion d'une culture de la paix - Renforcement du sentiment d'identité - Renforcement des capacités d'analyse - Renforcement des valeurs communs - Cohésion sociale entre les zones de conflit -Renforcement de leur perception de soi en tant qu'agents de changement -Mise à disposition de ressources et d'outils pour exprimer leurs voix -Liens avec différents acteurs nationaux et internationaux - Structuration du groupe - Soutien aux initiatives de redevabilité sociale - Renforcement des liens de confiance au sein du groupe et de leur communautés</p>	<p>"Le projet Fanm Djanm m'a permis de savoir qui je suis, de mieux me comprendre et de mieux comprendre les autres, il m'a donner la capacité a supporter les autres psychologiquement, ce projet m'a montrer comment vivre avec les autres, je sais maintenant, qu'il y a des personnes qui se soucie de nous et qui pense a nous. Ce projet me donne de l'espoir. Je sais que je ne suis pas seule" "Je dis merci a Concern d'avoir fait choix de moi pour être médiateur de paix, c'est l'un des plus beau activité que Concern a fait pour pourvoir réunir les jeunes de différent quartier difficile a travers le projet Fanm Djanm, cela m'a permis de découvrir mes personnalités, j'ai eu à travailler en équipe avec d'autres jeunes, et cela m'a beaucoup changée."</p>
<p>4</p>	<p>CCJ</p>	<p>-Pouvoir de décision au sein du projet -Cohésion sociale entre les zones de conflit -Renforcement de leur perception de soi en tant qu'agents de changement -Mise à disposition de ressources et d'outils pour exprimer leurs voix -Liens avec différents acteurs nationaux et internationaux - Renforcement de l'identité du groupe -Renforcement des capacités - Structuration du groupe - Soutien aux initiatives de redevabilité sociale</p>	<p>"En tant que membre du CCJ, le projet nous a permis de commencer, lancer le comité qui aujourd'hui, a pu réaliser des vidéos pour pointer du doigt les différentes dérives que nous les jeunes venant de plusieurs quartiers en conflit font face mais surtout de demander aux concernés de prendre leurs responsabilités." "On a commencé à voir les choses différemment, à voir les opportunités qui s'offrent à nous en tant que jeune et en tant que jeune faisant parti d'un structure et qui a la possibilité de faire entendre sa voix."</p>

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Grâce aux stratégies de résilience et de transformation des conflits déployées par le projet et à la promotion de valeurs communes, un processus de transformation individuelle et communautaire est en cours. Les communautés, désormais sensibilisées et engagées dans la lutte contre la violence, en particulier les violences basées sur le genre (VBG), développent des stratégies de solidarité pour soutenir les membres ayant vécu des traumatismes ou étant des survivant(e)s de VBG. De plus, elles travaillent collectivement pour rompre avec le cycle de la violence communautaire. Les Points Focaux de Protection (PFP) se positionnent désormais en tant qu'acteurs de changement capables de contribuer à la protection de leurs communautés.

Le projet a eu des impacts significatifs sur la vie des personnes ayant subi des traumatismes, en particulier en mettant particulièrement en lumière le vécu des survivantes qui étaient contraintes au silence face aux actes de VBG. Le film-documentaire sur les féminicides représente une initiative novatrice dans un contexte haïtien où le silence entoure ce phénomène croissant. L'accompagnement par des pairs, tant au niveau des marraines que des leaders et co-citoyen(ne)s concerné(e)s, a réussi à accompagner des femmes survivantes de participer à cette initiative, brisant ainsi le tabou entourant ces réalités sociétales. Cet accompagnement a également joué un rôle essentiel en encourageant les survivantes de VBG à briser le silence, transformant ainsi la narrative de victimisation vers une narrative d'autonomisation. Ce changement de perspective est crucial pour permettre aux survivantes de reprendre le contrôle de leur histoire et de contribuer à une transformation positive de la société, en sensibilisant sur les VBG et en encourageant d'autres à sortir de l'ombre.

Les leaders communautaires, en particulier les femmes leaders, ont subi une transformation profonde, passant d'un processus individuel de compréhension de soi, de réconciliation et de déprogrammation des pratiques perpétuant la violence, à un processus collectif de construction de valeurs et d'une identité de groupe axée sur le désir de changer la dynamique de la violence communautaire et de consolider la paix. Ainsi, ils/elles sont devenus des médiatrices/teurs de paix, capables de promouvoir une culture de la paix d'abord au sein de leurs familles, puis au niveau de la communauté.

Les hommes, tout en soutenant le renforcement du leadership des femmes au sein de leurs communautés, ont entamé un processus de conscientisation des rôles de genre dans le système patriarcal et de changement de comportements vers une masculinité positive.

Les membres du CCJ, ainsi que les leaders impliqués dans le groupe de redevabilité sociale, sont engagés dans un processus de changement significatif, établissant des mécanismes pour accéder au pouvoir. Ce processus commence par une évolution de la perception des femmes et des jeunes, les considérant comme des agents capables de transformer leur propre vie et leur environnement. De plus, le sentiment d'être entendu, pris en compte, et que leurs souhaits et idées sont valorisés par les différents acteurs est essentiel pour renforcer leur implication.

Un impact notable à souligner est l'appropriation par les membres du CCJ de la question des VBG comme une action prioritaire. Malgré leur jeune âge (entre 16 et 30 ans), ils/elles aspirent, avec le soutien du projet, à faire de l'engagement citoyen(ne) un vecteur majeur de lutte contre les VBG auprès du grand public en Haïti. Cela démontre un engagement fort de la part de la jeunesse à jouer un rôle actif dans la sensibilisation et la transformation sociale pour lutter contre la violence et les VBG.

L'intérêt suscité par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC) envers la redevabilité sociale a également encouragé un engagement en tant que citoyen(e)s et représentant(e)s de l'État pour accompagner les jeunes dans des initiatives communautaires.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Articles sur le festival Rasin Rekonsilyasyon-11_53_25.pdf



Fichier 2

OPTIONAL

TEFADMA-12_1_40.pdf



Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

<https://www.instagram.com/comiteconsultatif/>

Lien 2

OPTIONAL

<https://www.youtube.com/@comiteconsultatifjeunes997>

Lien 3

OPTIONAL

<https://www.instagram.com/tefadma?igsh=MXR4YzVndGVmY3Znbw==>

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mémoire collective est utilisée comme un outil puissant pour le dialogue et la construction de la paix. En encourageant la remémoration collective des expériences vécues, nous facilitons une compréhension partagée des événements, favorisant ainsi la réconciliation et la guérison communautaire. La sororité, quant à elle, joue un rôle central en établissant des liens solides entre les femmes, notamment des groupes en conflit et en capitalisant sur leur capacité d'influencer positivement des personnes ou groupes impliqués dans le conflit. En positionnant les femmes en tant que protagonistes plutôt que comme victimes, notre approche vise à renforcer leur leadership dans la consolidation de la paix, les plaçant au cœur des initiatives de changement social.

Un autre aspect innovant de notre méthodologie est le recours au marrainage pour assurer un accompagnement des survivantes de VBG. Cette approche repose sur des relations de mentorat et de soutien entre des survivantes de VBG, visant à renforcer leur résilience et à favoriser leur réintégration sociale.

Par ailleurs, notre méthodologie repose sur le développement d'une identité commune au sein des groupes cibles. En favorisant un sentiment d'appartenance et de solidarité, nous encourageons l'autonomisation collective. Cela permet non seulement de renforcer la résilience des individus, mais aussi de créer des bases solides pour des initiatives communautaires durables.

En résumé, notre approche novatrice combine des éléments tels que la mémoire collective, la sororité, le leadership des femmes, le marrainage et le développement d'une identité commune. Ces méthodes de travail contribuent à une approche holistique visant à aborder les défis complexes liés aux VBG et au conflit violent, tout en favorisant l'autonomisation individuelle et communautaire dans la construction de la paix.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le renforcement des capacités occupe une place centrale dans notre approche, visant à autonomiser les différentes structures communautaires et individus engagés dans nos initiatives.

Les formations dispensées aux diverses structures communautaires, telles que les médiateurs/trices, les PFP, le CCJ, RASSKAD et TEFADMA, sont conçues pour améliorer leurs compétences organisationnelles, leurs structures, et à favoriser le développement d'une vision et mission à long terme. Ces formations vont au-delà de la simple transmission de connaissances, encourageant une transformation individuelle et des changements de comportement qui renforcent la résilience et l'autonomie des participants. Une formation spécifique est dédiée à l'éducation à la paix et à la transformation des conflits, ciblant les médiatrices/teurs. Cette approche vise à doter ces acteurs clés des compétences nécessaires pour résoudre les conflits de manière constructive, contribuant ainsi à la construction d'une paix durable au sein des communautés.

Dans le domaine de la santé mentale, des formations sont dispensées avec des psychologues et des PFP, renforçant les capacités locales pour faire face aux défis liés à la santé mentale au sein des communautés. La promotion de la masculinité positive est un autre volet essentiel, avec des formations dédiées à la communauté et au personnel du projet. Ces sessions visent à sensibiliser et à transformer les normes de genre pour encourager des comportements respectueux et égalitaires.

La méthodologie des Associations d'Épargne et de Crédit (AEC) est enseignée pour autonomiser les communautés sur le plan financier, tandis que des formations sur la redevabilité sociale intègrent des approches artistiques telles que le théâtre pour promouvoir la participation active des communautés.

Le renforcement des capacités s'étend également aux partenaires locaux, couvrant des domaines tels que la finance, la santé mentale, la VBG, la gestion de projet, le CRM, et le suivi, l'évaluation, l'apprentissage et la redevabilité.

En collaboration avec le MJSAC, des formations sont également organisées pour structurer les groupes de jeunes, contribuant ainsi à renforcer leur capacité à jouer un rôle actif dans le changement social. Ces initiatives de renforcement des capacités s'inscrivent dans notre engagement en faveur de la durabilité et de l'autonomisation des communautés que nous soutenons

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Notre partenariat avec des organisations locales de la société civile repose sur une approche de localisation, ancrée dans des collaborations significatives à deux niveaux distincts. Tout d'abord, notre partenariat s'étend à des organisations locales telles que Négès Mawon, CMPC et IDEO, avec lesquelles nous mettons en œuvre le projet de manière horizontale. Cette approche favorise un échange continu d'expertise et de connaissances, créant ainsi une synergie robuste entre les différentes parties prenantes. En travaillant main dans la main, nous nous efforçons de tirer parti des forces de chaque organisation locale pour maximiser l'impact et la durabilité de nos initiatives.

Au niveau communautaire, notre partenariat se matérialise par un engagement direct dans le renforcement des structures locales, ainsi que dans le financement des initiatives développées et implémentées directement par ces groupes. Cela inclut le développement des compétences des médiateurs/trices, des membres du PFP, de TEFADMA, de RASSKAD et du CCJ, ainsi que des OCB et des associations des femmes. En collaborant étroitement avec ces acteurs locaux, nous contribuons à autonomiser les communautés et à renforcer leur capacité à résoudre les défis auxquels elles sont confrontées.

Notre approche de localisation ne se limite pas à une simple exécution descendante du projet, mais vise à renforcer les capacités et les compétences des acteurs locaux pour qu'ils deviennent des agents du changement dans leur propre contexte. En collaborant avec des organisations locales et en travaillant directement au niveau communautaire, nous nous efforçons de créer un partenariat inclusif et participatif, aligné sur les besoins spécifiques de chaque communauté. Cette approche holistique favorise la durabilité à long terme en créant des liens solides avec les parties prenantes locales et en intégrant leurs perspectives dans la conception et la mise en œuvre du projet.

Cette façon de travailler avec les structures communautaires est aussi ce qui nous a permis d'assurer la mise en œuvre du projet même pendant les crises qu'a connues Haïti, car même lorsque le personnel du projet n'a pas accès au terrain pendant certaines périodes, il est possible de continuer avec le soutien de ces structures.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Outre les trois organisations locales (IDEO, CMPC, et Négès Mawon) avec lesquelles le projet met en œuvre des activités, il collabore également avec des OCB, des associations de femmes, et des groupements locaux au niveau communautaire. Cette démarche vise à intégrer leurs points de vue et besoins spécifiques, renforcer leurs structures, et soutenir les initiatives directement portées par la communauté elle-même. Cette approche inclusive favorise une participation active des acteurs locaux, garantissant ainsi une prise en compte plus exhaustive des réalités et des aspirations des communautés impliquées.

Ce projet s'appuie sur un partenariat solide à la fois sur le plan technique et opérationnel avec le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC). Notre collaboration étroite avec le MJSAC vise à garantir une coordination efficace et une mise en œuvre cohérente des initiatives dédiées à la jeunesse et aux femmes. Le MJSAC joue un rôle intégral au sein du comité de pilotage et de suivi du projet, participant activement à la prise de décisions et au développement de stratégies visant à relever les défis rencontrés. Nous avons établi un plan de travail en collaboration avec le MJSAC, orienté vers la mise en œuvre d'activités conjointes visant à renforcer les échanges entre l'État et les jeunes, ainsi qu'à structurer et légaliser les groupes de jeunes et les associations de femmes.

En parallèle, l'Office de la Protection du Citoyen (OPC) a également apporté son soutien, notamment dans le cadre des causeries initiées par le MJSAC. Cette collaboration renforce l'impact de nos actions, en réunissant des partenaires clés pour aborder les questions liées à la jeunesse et à la consolidation de la paix

Le projet est entièrement mis en œuvre grâce à l'engagement volontaire et à la participation active de la communauté. Toutes les activités sont conduites par des volontaires, principalement des femmes et des jeunes, qui aspirent à contribuer à la consolidation de de la paix et au développement de leurs communautés. Cette approche garantit non seulement l'appropriation des activités par la communauté, mais également leur durabilité à long terme. La force motrice de ce projet repose sur la motivation et l'implication des volontaires, créant ainsi un lien profond et significatif avec les aspirations et les besoins réels de la communauté. En favorisant le volontariat, le projet s'inscrit dans une démarche participative qui encourage l'autonomie des communautés et renforce leur capacité à modeler activement leur propre avenir.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- Mise à jour régulière du tableau de suivi et d'évaluation avec les équipes des partenaires, des programmes et de S&E, permettant d'identifier des informations manquantes dans certaines bases de données et de faire les corrections nécessaires.
- Appui aux organisations locales, y compris les PFP, médiateurs/trices et RASSKAD, dans le développement des outils (base de données, listes de présences, pré et post tests, évaluations, indicateurs, etc.) et des processus de S&E
- Création de groupes WhatsApp sur l'axe thématique de suivi et d'évaluation avec les organisations locales pour assurer un suivi, une communication et un renforcement des capacités réguliers (y compris quication des bases de données
- Renforcement des capacités des partenaires, du MJSAC et des organisations locales en matière de processus de suivi et d'évaluation.
- Appui aux organisations locales, y compris les PFP, médiateurs/trices et RASSKAD, dans le développement des outils (bases de données, listes de présences, pré et post tests, évaluations, indicateurs, etc.), la collecte de données, l'analyse des données et la réponse aux indicateurs. Ils/elles ont également été soutenus pour la mise en place et le renforcement de leurs systèmes internes de S&E.
- Création de groupes WhatsApp sur l'axe thématique de suivi et d'évaluation avec les organisations locales pour assurer un suivi, une communication et un renforcement des capacités réguliers (y compris lorsque l'accès aux communautés est difficile).
- Suivi des dépenses et des moyens de vérification financière des partenaires et des structures communautaires, ainsi que renforcement des capacités au niveau financier.
- Participation de l'équipe MEAL dans des activités programmatiques dans nos zones d'intervention, telles que le festival de la mémoire, pour assurer des processus d'évaluation et d'apprentissage.
- Coordination et suivi de l'évaluation finale du projet.
- Appui aux consultant.e.s de l'évaluation finale dans la mobilisation pour la collecte de données.
- Visites aux zones d'intervention, suivi du contexte et consultations avec des relais communautaires (notamment des jeunes et des femmes) sur la dynamique des conflits, le contexte et l'adaptation du projet.
- Collecte de données régulière pendant la crise sociopolitique de mars et avril pour déterminer les risques sécuritaires et programmatiques liés aux activités et assurer l'impact souhaité des activités.
- Suivi des moyens de vérification pour chaque activité (listes de présence, photos, bases de données, évaluations, pré et post tests).
- Développement et vérification des bases de données.
- Analyse régulière des informations recueillies afin d'adapter les stratégies du projet.
- Renforcement de l'intégration du S&E dans la planification des activités.
- Suivi du système de gestion des plaintes et des réponses (CRM) pour tous les partenaires, y compris pour la gestion des plaintes sensibles.
- Poursuite du renforcement du CRM des partenaires.
- Réponse rapide et pertinente aux plaintes, doléances, recommandations et demandes d'informations reçues par le biais du CRM

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'étude de base a été réalisée au début du projet et nous utilisons actuellement les mêmes outils au niveau du endline pour mesurer les progrès engendrés par le projet.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Selon l'activité, les éléments suivants sont disponibles : listes de présence, photos, vidéos, rapports d'activités du projet, bases de données, termes de référence, méthodologie, produit, pré et post test, évaluation de connaissances, évaluations psychologiques, études ou analyses, évaluations de satisfaction, articles

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La collecte des données pour l'endline a commencé au cours de cette période, mais n'est pas encore terminée. Des sessions de renforcement des capacités des enquêteurs/trices en préparation à l'endline ont également eu lieu. Les résultats de l'endline seront communiqués à PBF lorsque le rapport final sera achevé. La collecte de données pour l'évaluation finale du projet a également été effectuée. Le rapport final n'est pas encore disponible mais sera communiqué prochainement..

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

21000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les termes de référence de l'évaluation finale ont été élaborés et validés en collaboration avec le PBF. Le processus de sélection d'une société de consultation pour l'évaluation finale, ainsi que la conclusion du contrat, ont été menés à bien. La phase préparatoire de l'évaluation finale a été réalisée, et la collecte de données a été effectuée. Dans le cadre de ce processus, le cabinet a procédé à une revue de la littérature, à des entretiens avec diverses parties prenantes clés et à des groupes de discussion. Plusieurs sessions de soutien ont été organisées avec l'équipe du projet pour orienter l'évaluation et fournir des informations essentielles à une bonne mise en œuvre. Le rapport final de l'évaluation sera disponible le mois prochain.

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Beatriz Armada	Concern Worldwide	Manager de Programme	beatriz.armada@concern.net

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- Oui
 Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet fonctionne comme un laboratoire d'innovation, pilote des stratégies et étend celles démontrant des résultats positifs à travers d'autres initiatives. Le système de soutien communautaire aux survivant(e)s de VBG et aux personnes traumatisées, le système de marrainage, la stratégie de masculinité positive, et la stratégie avec les médiatrices/PFP ont été renforcés et étendus géographiquement avec le soutien d'autres projets.

Le projet repose sur une approche de localisation, croyant fermement en la capacité des communautés à définir leur propre avenir et à trouver des solutions à leurs problèmes. Cette approche, basée sur un partenariat horizontal avec des organisations locales et une collaboration directe avec des organisations au niveau communautaire, a catalysé les processus et les réflexions autour de l'impact positif de la localisation, promouvant cette approche parmi des acteurs clés.

Le projet établit une base solide en termes de structures communautaires, contribuant à la construction d'une culture de paix durable. Les réseaux de femmes et de jeunes deviennent progressivement autonomes et collaborent avec des autres institutions.

En plus de la coordination avec les projets PBF en cours, des démarches sont entreprises pour articuler le projet avec les futurs projets PBF, assurant l'inclusion des structures et des stratégies axées sur la participation et consultation des jeunes et femmes. L'identification des priorités des femmes dans la consolidation de la paix et la santé mentale et l'élaboration d'un plan de plaidoyer conjoint avec les services de prises en charge et l'état réalisé par Fanm Djanm et le projet Santé Mentale (PBF) a permis d'établir un cadre commun pour poursuivre les synergies avec des autres financements.

La participation active des jeunes à la prise de décision au sein du projet et au sein de la gouvernance locale/internationale a porté ses fruits. L'extension géographique du CCJ a été possible grâce à d'autres projets, tout en soulignant l'importance de la participation des jeunes dans le domaine humanitaire et au sein des ONU.

La collaboration cruciale avec le MJSAC favorise le rapprochement entre le MJSAC et les communautés affectées, encourageant l'élaboration de stratégies conjointes et l'implication des points focaux du ministère dans les initiatives des structures communautaires

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le plan de sortie du projet repose principalement sur l'appropriation des stratégies par des structures communautaires solides et engagées, ainsi que sur la multiplication des espaces collectifs de paix. Les Point Focaux de Protection (PFP) et les marraines continueront la gestion des cas de survivantes de VBG et le renforcement des stratégies collectives de résilience et de guérison, tandis que les médiateurs/trices, les groupes de redevabilité sociale et le CCJ poursuivront les processus de réduction de la violence, de transformation des conflits et de dialogues multisectoriels.

Le renforcement structurel et les initiatives communautaires de paix soutiennent le leadership et les capacités des structures communautaires (PFP, médiateurs, RASSKAD, TEFADMA, CCJ), permettant ainsi la continuité des activités avec l'appui des acteurs locaux. Cette stratégie repose sur le renforcement du pouvoir et de l'estime des structures et des leaders pour la paix, en leur permettant de croire en leurs propres capacités à apporter des solutions à leurs problèmes. Le projet encourage la légalisation, la structuration et l'indépendance des groupes à travers des sessions de travail avec le MJSAC et les partenaires, ainsi qu'un soutien financier pour assurer leur pérennité.

La méthodologie AEC a été renforcée pendant cette période pour garantir une stratégie de sortie visant à renforcer les capacités pour le renouvellement des groupes AEC, dirigée directement par les participantes.

La mise en œuvre du projet avec des partenaires locaux permet un engagement à long terme. Le travail de Négès Mawon, basé sur le volontariat et notamment le marrainage, se poursuivra, avec l'avantage supplémentaire que les personnes issues des zones touchées par le conflit ont désormais accès à des services renforcés. Certaines participantes ont déjà été identifiées comme de potentielles futures marraines. Négès Mawon continue de lutter contre les VBG et la violence à travers des actions innovantes de plaidoyer au-delà du projet.

Le réseau de psychologues d'IDEO et les médiateurs/trices de la CMPC sont des structures permanentes où les médiatrices/teurs et les psychologues ont été intégrés, renforçant ainsi la valorisation des ressources humaines issues des zones de conflit.

Les plateformes créées par le PBF pour assurer une synergie avec d'autres projets financés par le même fonds, ainsi que l'engagement de Concern dans les zones d'intervention avec d'autres financements, permettront d'assurer un soutien à moyen terme après la fin du projet.

Le renforcement des liens entre la communauté, l'État et divers secteurs pour assurer l'intégration des femmes et des jeunes dans les programmes et les prises de décision favorisera la pérennisation des activités. Les points focaux communautaires du MJSAC ont établi des liens avec les jeunes participantes pour assurer la continuité du travail avec le ministère.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le taux de dépense actuel du projet ne reflète pas fidèlement la réalité, car toutes les dépenses des partenaires ne sont pas encore enregistrées dans le système en raison de retards dans le processus de vérification et de validation. De plus, en raison d'un problème avec notre système, les données financières ne sont à jour que jusqu'au mois de mars et ne tiennent pas compte des dépenses importantes encourues au cours des mois suivants. Il est important de noter que toutes les dépenses restantes seront effectuées dans les délais impartis avant la fin du projet.

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations

<p>Événement 1</p>	<p>Baseline</p>	<p>Étude pour l'analyse de l'état du département, avant les activités du projet, afin d'en mesurer l'impact</p>	<p>Les indications ont démontré que les différentes zones d'implémentation du programme sont en proie une situation de conflit qui est caractérisée par des scènes de violence extrême et des violations de droit humains. Les données recueillies montrent que les femmes et les filles en sont les principales victimes et expérimentent les séquelles résultantes des actes de violences. En dépit de la réalité, l'analyse des données collectée lors de l'enquête ligne de base montre que peu de répondants étaient conscients des impacts des conflits armés sur les femmes (18%, (n=269)) tandis que seulement 26.5% des femmes enquêtées déclaraient avoir la capacité d'influencer les décisions qui leur concernent. Par ailleurs, l'analyse données ont également révélée que seulement 18.91% des répondants ont démontré stratégie positive de résiliences au conflit, d'où en ayant un score supérieur ou égale à 5. S'il est vrai que 50% des répondants ont démontré une stratégie positive à gérer les conflits, parallèlement 86% d'entre eux ont démontré un score de tendance agressive supérieur ou égale à 4. Entre autre, le score de niveau de confiance en la communauté est considérablement faible, soit, 4.82. Cela sous-entend que la communauté ne dispose pas vraiment des ressources nécessaires et adéquates pouvant renforcer et travailler pour le bien être des membres.</p>
---------------------------	-----------------	---	---

Événement 2	Capitalisation	Analyse des leçons apprises et des bonnes pratiques du projet afin de garantir un processus d'apprentissage et de multiplication.	Les résultats ont montré l'impact positif du projet au niveau du leadership et de l'autonomisation de la communauté. Les leçons apprises ont également été identifiées.
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes