

PBF June 2024 Project Progress Report



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport	*
<input checked="" type="radio"/> Semestriel	
<input type="radio"/> Annuel	
<input type="radio"/> Final	
<input type="radio"/> Autre	
Date de soumission du rapport	*
2024-06-21	
2024-06-21	
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport	*
Gabriel Emmanuel Oscar, Coordonnateur du projet au PNUD	
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport	*
Sekou Bangoura, Chef des Opérations au PNUD	

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- ☒ Oui
☐ Non
☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ☐ Asie et le Pacifique
- ☐ Afrique centrale et australe
- ☐ Afrique de l'Est
- ☐ Europe et Asie centrale
- ☐ Global
- ☒ Amérique Latine et Caraïbes
- ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord
- ☐ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet

- ☐ Bolivie
- ☐ Colombie
- ☐ Costa Rica
- ☐ République dominicaine
- ☐ Équateur
- ☐ El Salvador
- ☐ Guatemala
- ☒ Haïti
- ☐ Honduras
- ☐ Peru
- ☐ Autres, précisez

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

*

- ☐ 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- ☐ 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- ☐ 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- ☐ 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- ☐ 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- ☐ 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- ☐ 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- ☐ 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- ☐ 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- ☐ 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- ☒ 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- ☐ 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- ☐ 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- ☐ 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- ☐ 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- ☐ 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- ☐ 00140523: Jeunesse agroécologie et emplois verts pour la paix en Haïti
- ☐ 00140651: Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations Etat-Citoyen et encourager le développement d'une paix durable en Haïti
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

*

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

*

Autre, veuillez préciser

*

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

*

2022-09-15

2022-09-15

Date de fin du projet

*

2024-09-15

2024-09-15

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ?

*

- ☒ Oui
- ☐ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

*

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

*

- ☐ Fonds Fiduciaire National
- ☐ Fonds Fiduciaire Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ?

*

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice

*

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?

*

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☒ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> AEDE |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> CARE International UK |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi | <input type="checkbox"/> CORDAID |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services | <input type="checkbox"/> DanChurchAid |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch | <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar | <input type="checkbox"/> ZOA |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

0

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réципиентаire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développem ent	190000000	1330000	24081454	12.67%
	*	*	*	%
OIT : Organisatio n internation ale du travail	42586000	298102	13273137	31.17%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	232586000	1628102	37354591	16.06%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **16.06%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

40,54

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 94290364.4**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 15143551.19**. Ce montant est-il correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

budgert_rapport_Dialogue_Nationa_Juin24-11_48_12.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☒ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☒ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

☒ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le comité de pilotage du projet est fonctionnel et Un Comité Technique Multipartite (CTM) avec toutes les parties prenantes clés a été constitué. Le processus de désignation des membres du conseil des sages a été interrompu en raison des difficultés sécuritaires mais des interactions sont maintenues avec la contrepartie gouvernementale à travers les membres présents au Comité Technique Multipartite. Le 07 juin 2023 s'est tenu la première session du Comité de Pilotage (CoPil) du Projet « Dialogue National pour une économie inclusive et porteuse de paix », en présentiel à la salle Horizon de l'hôtel Montana sis à Bourdon et en visioconférence à travers Zoom. Le CoPil est coprésidé statutairement par le Directeur Général (DG) du MEF, chef de file pour le Gouvernement d'Haïti ou la contrepartie nationale et le bureau de la Coordinatrice Résidente (CR) des Nations Unies, initialement considérée en tant que cheffe de file pour la contrepartie internationale du programme conjoint (PC), c'est-à-dire l'agence lead PNUD et l'OIT en tant que partenaire de mise en oeuvre (RUNO). Le RR du PNUD siège en tant que membre, pour l'agence lead, au côté du Coordinateur de l'OIT. Les directeurs généraux du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE), du Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) sont des tous membres et représentent la contrepartie gouvernementale. En outre, deux représentants d'Organisations de la Société Civile, à savoir le directeur exécutif de l'Initiative de la Société Civile (ISC) et la Coordinatrice de Voix Essentielles, femmes en démocratie sont présents et enfin la représentation de l'Université est assurée, à travers la participation au CoPil, du recteur de l'Université Quisqueya (UniQ). Il faut souligner la présence remarquée parmi les membres invités du CoPil, du représentant de l'Observatoire de la Jeunesse Haïtienne (OJH)

Il a été plutôt formulé des remarques et commentaires par rapport aux différents aspects du Dialogue National et la liste n'est pas exhaustive ;

- La dénomination de « dialogue national » versus d'autres appellations « concertation nationale » « assise nationale » mais selon l'idée qu'il faut à la fois consulter les parties prenantes et prendre en compte leurs doléances etc. avant de faire des propositions ou recommandations dans le cadre des sessions du forum à venir.
- Le déficit de confiance de la population envers les autorités politiques
- La polarisation des parties en présence et la volonté manifeste de ne pas dialoguer
- Les aspects idiosyncrasiques de la violence dans la société haïtienne et concomitante à l'existence ou l'indépendance du pays.
- La volonté du statu quo par une frange des élites politiques et économiques du pays.
- La conduite d'un dialogue social tripartite dans le contexte d'informalité d'une grande partie des activités économiques (urbain et monde rural)
- La situation d'urgence sécuritaire et la problématique du dialogue national.
- La conduite d'un dialogue multi acteurs et multi niveaux sur le territoire national etc...

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La date du prochain CoPil a été reporté pour le mois de Juillet 2024 mais était prévu initialement pour Janvier 2024. En effet avec la grave crise sécuritaire et l'indisponibilité des membres, l'organisation du CoPil a été déplacée sur demande des membres du CTM représentants des ministères concernés et autres parties prenantes de la société civile.

Les discussions sur l'agenda et les points de décision ont été réalisées avec les principes membres du Comité Technique Multiparte, rappelons que c'est un organe technique et consultatif, composé d'une équipe pluridisciplinaire et multisectorielle, c'est-à-dire des Conseillers techniques principaux des différents ministères concernés, des agences des Nations Unies et d'agences impliquées dans la mise en oeuvre du projet, de représentants des chambres de commerce et de syndicats, d'organisations de défense des droits de la femme, d'organisation de la jeunesse, des milieux académiques et universitaires et d'organisations confessionnelles et de tous ceux/celles parmi les secteurs présentant un intérêt pour les thématiques du « Dialogue National autour d'une économie porteuse de paix ».

Le Comité Technique Multipartite est une structure opérationnelle et consultative qui a pour mission d'assister, d'orienter et de conseiller le Comité de Pilotage (CP) du projet.

Il oriente et contribue tant à l'élaboration qu'à la validation des documents programmatiques qui sont élaborés dans le cadre du Dialogue National ; cela tout en alimentant régulièrement les neuf (9) membres du Comité de Pilotage

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☒ Partiellement commencé
- ☐ Complété ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☒ Partiellement commencé
- ☐ Complété ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le recrutement du staff a été finalisé au sein des Agences. L'étude de base permettant de définir une situation de référence détaillée en proposant des valeurs quantitatives de référence pour les indicateurs de produit conformément au cadre des résultats du projet été finalisée. Cette étude est conclue malgré un contexte délétère lié à la grave crise sécuritaire. Cette étude de référence inclut des données ventilées par sexe et par âge (DVSA), permettant d'évaluer la contribution du « Dialogue National » à la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Une Cartographie des Acteurs et Profil Socio-Économique a été réalisée dans le contexte actuel pendant la mission d'étude de base de référence en sélectionnant un échantillon d'organisations réparties sur tout le territoire national soit plus d'une trentaine (32) de communes sur les 142 communes que compte le pays.

Des critères d'échantillonnage inclusifs (sensibles au genre, aux secteurs d'intervention et à la distribution géographique) ont été respectés dans la constitution de l' échantillon des participants à l'enquête nationale. La cartographie des acteurs relatée ci-dessus a servi de base, tout d'abord à l'équipe du projet pour identifier les différentes organisations ou structures sur le territoire national à mobiliser dans le cadre du projet, également à la sélection de l'échantillon d'organisations qui ont fait l'objet de la présente étude . En outre sur la base des organisations retenues par le projet, les critères sont renforcés pour la sélection de l'échantillon. Ceci implique une considération explicite des besoins adressés, du champ géographique couvert et des expériences et des impacts différents sur les hommes, les femmes et les autres identités de genre.

Une analyse des indicateurs de performance est faite à partir de la collecte des données, révélant une situation de départ plutôt prometteuse avec notamment 71% des organisations sensibilisées aux enjeux économiques et du développement durable.

Une stratégie de communication et son plan d'action ont été définies en concertation avec l'équipe gouvernementale et la société civile pour informer sur le processus d'une part, sensibiliser et mobiliser les parties prenantes pour une meilleure implication.

La mise en œuvre du plan de travail 2024 quoique validé par le CTM est compromise par les derniers soubresauts de l'actualité socio-politique (départ pour l'exil du Premier Ministre Ariel Henry depuis le 28 février).

Le Plan de travail pour 2024 , avec toutes les grandes étapes préparatoires des premières sessions du forum national devrait être actualisé. Le Comité Technique Multipartite du projet a discuté des modalités de la continuité du processus en cours en raison des effets catalytiques évidents entre ce dernier et la conférence nationale promue par le gouvernement de la transition. Une réunion du CoPil en Juillet 2024 devra statuer sur la décision et introduire cette demande auprès du secrétariat du Peace Building Fund en Haïti.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

En raison de la résurgence de la crise sécuritaire liée au contexte socio politique et le départ pour l'exil du Premier Ministre Ariel Henry, l'administration publique et les différents niveaux du pouvoir politique ont été empêchés dans leurs actions et les principaux ministères sont fermés. Le pays était en pilotage automatique attendant la nomination d'un nouveau Premier Ministre pour assurer la transition. Le gouvernement est contraint de liquider les affaires courantes et sans autres perspectives jusqu'à la fin du mois de Mai 2024.

Rappelons pour un éclairage les principaux évènements sur la période :

Après l'assassinat du président Jovenel Moise en juillet 2021, le Dr Ariel Henry a pris le pouvoir et est devenu Premier ministre.

Depuis lors, il était censé mener une transition politique vers des élections démocratiques. En raison de la violence et de l'insécurité qui ravagent le pays, le Premier ministre n'a pas réussi à organiser des élections à plusieurs reprises et des protestations se sont élevées contre lui.

Lors d'une réunion le 25 février avec tous les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, le Premier ministre Henry a annoncé que les élections seraient reportées au mois d'août 2025, ce qui a provoqué une flambée de violence à Port-au-Prince.

Le 29 février, des groupes armés ont attaqué les deux aéroports de Port-au-Prince et certains postes de police. Certains avions ont été touchés par des projectiles.

Le 2 mars, deux prisons principales ont été attaquées, entraînant l'évasion de près de 5 000 prisonniers.

Le 3 mars, le gouvernement déclare l'état d'urgence, y compris un couvre-feu nocturne.

Le 5 mars, le Premier ministre Henry tente de rentrer chez lui, mais son avion ne peut atterrir directement à Port-au-Prince pour des raisons de sécurité et est dérouté vers Porto-Rico.

Le 7 mars, des hommes armés et une population affamée attaquent le principal port d'Haïti et pillent les conteneurs.

Le lundi 11 mars 2024, le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, a accepté de démissionner une fois qu'un gouvernement de transition aura été négocié par d'autres nations et partis des Caraïbes.

Le 3 avril, est signé l'accord politique avec les principaux secteurs politique et les missions attributions d'un nouveau Conseil Présidentiel de Transition (CPT) composé de 9 membres

le 12 avril 2024, l'arrêté désignant les neuf membres du CP a été publié dans le journal officiel le Moniteur.

Le 30 avril, Edgard Leblanc Fils a été choisi comme président du nouveau conseil de transition en Haïti

Le 28 mai, le Conseil présidentiel de transition (CPT) désigne Garry Conille , comme premier ministre de la transition.

Le 12 juin, Le Conseil présidentiel de transition (CPT) a procédé à l'installation du nouveau premier ministre Garry Conille ainsi que des 14 ministres de son gouvernement

La situation d'Haïti d'un point de vue sécuritaire et humanitaire se détériore et l'intervention militaire promise par le Kenya est compromise.

Haïti est confronté à une crise des droits de l'homme sans précédent.

Résumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet a observé à partir de l'enquête nationale conduite dans le cadre de l'étude de base référence, un changement dans la perception et aussi des différences d'attitudes liées à des thématiques spécifiques ; équité genre, cohésion sociale, économie inclusive et Développement durable, etc... , auprès des parties prenantes clés. Cette étude de base de référence menée sur la période récente de décembre 2023 à mars 2024, a aussi permis de dégager une meilleure compréhension des résultats et objectifs spécifiques poursuivis. Des recommandations pertinentes ont été formulées sur la base des résultats et d'autres constats de la situation actuelle du pays pour renseigner sur de potentielles synergies , améliorer l'efficacité des activités prévues et informer sur les futures initiatives.

Par ailleurs la représentation des principaux acteurs et spécialement celle des jeunes et des femmes a pu être observée en outre l'intérêt des organisation et les réalisations en lien avec les thématiques de genre et d'inclusion des jeunes ont pu être appréciés ou évalués sur la base d'un échantillon représentatif (sensible au genre et autres critères spécifiques)

L'approche adoptée pour l'élaboration des Termes de Référence (TdR) du dialogue National est inclusive et consultative et ceci à travers la participation des organisations de la société civile (organisations de jeunes et de femmes incluses) , des représentants ou leaders communautaires et des membres de l'équipe gouvernementale. Les sessions de consultations ont été les meilleurs moyens pour obtenir des informations sur les pratiques non écrites ou qui se font en dehors du cadre formel et qui sont susceptibles d'influer sur les sessions du Forum (intérêt pour des thématiques, synergies avec d'autres initiatives, contexte socio politique) etc...

En outre Le dialogue national autour de l'inclusion économique est considéré par les parties prenantes à même d'aboutir à une série d'actions et de recommandations qui engendreront une croissance économique inclusive dans un environnement de paix. En effet il y a une perception favorable et positive par une grande majorité (63%) des 122 acteurs-clés (dont 20% sont des femmes) interviewés sur le territoire national. Une majorité d'acteurs clés considère par ailleurs le dialogue national comme un processus inclusif de discussions entre parties prenantes avec pour cible prioritaire les femmes et les jeunes.

Un forum représentatif est constitué à partir de l'échantillon stratifié par régions (32 communes au total sur les quatre régions) . Les 4 principales régions ciblées sont ; le Grand Nord, le Grand Sud, le Centre-Artibonite et l'Agglomération Urbaine de Port-au-Prince, y compris ses espaces périphériques. Cette stratification régionale permet d'incorporer les variations géographiques dans les expériences et les perspectives des participants, ce qui est particulièrement important dans le contexte d'Haïti, où les réalités sociales, économiques et politiques peuvent différer considérablement d'une région à l'autre. Chaque région a un sous-échantillon composé en accord avec les critères d'échantillonnage inclusifs, pour assurer une représentativité intersectionnelle et aussi le relais auprès des communautés sur le territoire national.

En outre les critères d'inclusion relatifs au genre, au secteur d'intervention en plus de la distribution géographique sont appliqués dans la sélection des organisations qui devront constituer « le réseau national des jeunes et femmes leaders de la paix »

Un ensemble de recommandations ont été obtenues à partir des analyses des résultats de l'étude de base de référence et susceptibles de fournir des orientations précieuses pour les chantiers de réformes prioritaires par rapport à des politiques économiques et en lien avec des opportunités pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix.

Enfin une stratégie d'engagement des acteurs politiques et économiques est conçue dans le contexte particulier de la transition politique actuelle et les interventions ou interactions sont maintenus avec l'appui du Comité Technique Multipartite et l'équipe gouvernementale de transition. Parmi les chantiers prioritaires établis dans l'accord politique du 3 avril 2024 figure explicitement dans la Feuille de Route , le dialogue national ou conférence nationale. Des synergies et autres effets catalytiques sont désormais une priorité pour le projet.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le processus du dialogue national mise sur la pleine participation des femmes et des jeunes.

La systématisation de la collecte de données sexospécifiques et leur désagrégation par sexe et âge est aussi une priorité. L'importance de ces démarches réside dans leur capacité à fournir un aperçu précis des disparités entre hommes et femmes, facilitant ainsi l'élaboration de politiques et de programmes avec plus d'équité (générationnelle) et aussi efficaces.

Les dimensions « genre » et « jeunesse » ont été prises en compte dans l'étude de base de référence, tout d'abord en adoptant une méthodologie dédiée pour l'enquête, laquelle cherche à établir via des questionnaires les perceptions et réalisations en matière d'équité de genre et d'inclusion des jeunes de l'échantillon d'organisations sélectionnées sur tout le territoire national.

De plus un ensemble d'indicateurs socio-économiques de base ont été retenues dans le cadre de cette étude de référence permettant d'apprécier ou de mesurer les inégalités socio-économiques caractéristiques sur la période récente. Par ailleurs l'introduction et l'application de l'Indice de Développement Genre (IDG) et de l'Indice d'Inégalité Genre (IIG) a été proposée pour mesurer les disparités spécifiques entre hommes et femmes, le recours à ces derniers a trouvé un écho favorable auprès du CTM. Les modalités opérationnelles et décisionnelles sont parmi les recommandations pertinentes.

Dans le cadre de la sélection des organisations participantes à l'enquête nationale, une représentation d'au moins 40% de femmes dans les équipes dirigeantes des organisations a été la règle dans les critères d'échantillonnage. Des efforts de sensibilisation pour solliciter activement leur participation sont maintenus, surtout celles qui sont chefs de famille. L'enquête a permis d'explorer leur accès aux ressources et leur engagement dans les décisions communautaires.

Un ensemble d'indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs liés aux dimensions genre et jeunesse, a pu être renseigné à partir de questionnaires et d'entretiens, ceci pour appréhender les différentes perceptions et expériences confirmées des représentants d'organisations en matière « d'équité genre » et « inclusion de la jeunesse » dans les principales communes retenues sur les quatre (4) grandes régions du pays.

Par ailleurs des indicateurs spécifiques nouveaux ont été proposés et même évalués à partir de l'enquête nationale conduite auprès de ces mêmes organisations sur tout le territoire national (Voir Matrice d'indicateurs)

Pour affirmer le caractère inclusif du projet, le marqueur genre et jeunesse a conduit à développer des analyses différenciées sur le rôle des femmes et des jeunes dans le cadre du projet.

Aussi des données qualitatives collectées à travers l'enquête, corroborent les défis multidimensionnels auxquels les femmes et les jeunes sont confrontés, reflétant une intersection complexe de besoins économiques, éducatifs et sanitaires.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet a observé à partir de l'enquête nationale conduite dans le cadre de l'étude de base référence, un changement dans la perception et aussi des différences d'attitudes liées à des thématiques spécifiques ; équité genre, cohésion sociale, économie inclusive et Développement durable, etc... , auprès des parties prenantes clés. Cette étude de base de référence menée sur la période récente de décembre 2023 à mars 2024, a aussi permis de dégager une meilleure compréhension des résultats et objectifs spécifiques poursuivis. Des recommandations pertinentes ont été formulées sur la base des résultats et d'autres constats de la situation actuelle du pays pour renseigner sur de potentielles synergies , améliorer l'efficacité des activités prévues et informer sur les futures initiatives.

Par ailleurs la perception des principaux acteurs et spécialement celle des jeunes et des femmes a pu être observée sur bien des thématiques par exemple, « la cohésion sociale et l'économie inclusive » .

En outre l'intérêt des organisation et les réalisations en lien avec les thématiques de genre et d'inclusion des jeunes ont pu être appréciés ou évalués sur la base d'un échantillon représentatif (sensible au genre et autres critères spécifiques).

L'approche adoptée pour l'élaboration des Termes de Référence (TdR) du dialogue National est inclusive et consultative et ceci à travers la participation des organisations de la société civile (organisations de jeunes et de femmes incluses) , des représentants ou leaders communautaires et des membres de l'équipe gouvernementale. Les sessions de consultations ont été les meilleurs moyens pour obtenir des informations sur les pratiques non écrites ou qui se font en dehors du cadre formel et qui sont susceptibles d'influer sur les sessions du Forum (intérêt pour des thématiques, synergies avec d'autres initiatives, contexte socio politique) etc...

Par ailleurs le dialogue national autour de l'inclusion économique est considéré par les parties prenantes à même d'aboutir à une série d'actions et de recommandations qui engendreront une croissance économique inclusive dans un environnement de paix. En effet il y a une perception favorable et positive par une grande majorité (63%) des 122 acteurs-clés (dont 20% sont des femmes) interviewés sur le territoire national. Une majorité d'acteurs clés considère par ailleurs le dialogue national comme un processus inclusif de discussions entre parties prenantes avec pour cible prioritaire les femmes et les jeunes.

Une dimension thématique et conceptuelle, établie pendant les sessions de consultations et d'informations du Comité Technique Multipartite (CTM) concerne une analyse différenciée et dynamique via le concept procédural de "croissance inclusive. L'un des enjeux est de caractériser la croissance économique dans un pays tel qu'Haïti _ avec les rares épisodes de croissance économique. La perception des organisations ou parties prenantes clés sur les modalités spécifiques d'une croissance inclusive et des éléments contextuels sont considérés. Une croissance inclusive, créatrice d'emplois et génératrice de revenus est essentielle pour la justice sociale, la paix et la stabilité politique. L'approche retenue est enfin procédurale et nous établissons que, pour qu'il y ait croissance inclusive, il est nécessaire d'avoir une réduction des inégalités internes couplée à une réduction de la pauvreté (ODD1). Une question fondamentale concerne les principaux piliers de la croissance « pro-pauvre » (qui réduit la pauvreté) et les mécanismes macro-économiques qui permettent de l'atteindre.

La croissance inclusive selon l'acception retenue (Banque Mondiale) est fondée sur l'idée que le développement économique et social doit toucher toutes les couches de la population et leur profiter. Il faut une croissance rapide pour réduire la pauvreté de façon substantielle. Néanmoins, pour que cette croissance soit durable, elle doit être à large assise dans tous les secteurs et inclusive quant à son impact sur la société au sens large.

L'idée d'un Tableau de Bord pour la Croissance Inclusive (TBCI) comme celui dans d'autres PMA est apparu, rappelons qu'Haïti est le seul PMA de la région.

Un forum représentatif est constitué à partir de l'échantillon stratifié par régions (32 communes au total sur les quatre régions) . Les 4 principales régions ciblées sont ; le Grand Nord, le Grand Sud, le Centre-Artibonite et l'Agglomération Urbaine de Port-au-Prince, y compris ses espaces périphériques. Cette stratification régionale permet d'incorporer les variations géographiques dans les expériences et les perspectives des participants, ce qui est particulièrement important dans le contexte d'Haïti, où les réalités sociales, économiques et politiques peuvent différer considérablement d'une région à l'autre. Chaque région a un sous-échantillon composé en accord avec les critères d'échantillonnage inclusifs, pour assurer une représentativité intersectionnelle et aussi le relais auprès des communautés sur le territoire national.

En outre les critères d'inclusion relatifs au genre, au secteur d'intervention en plus de la distribution géographique sont appliqués dans la sélection des organisations qui devront constituer « le réseau national des jeunes et femmes leaders de la paix »

Un ensemble de recommandations ont été obtenues à partir des analyses des résultats de l'étude de base de référence et susceptibles de fournir des orientations précieuses pour les chantiers de réformes prioritaires par rapport à des politiques économiques et en lien avec des opportunités pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix.


Enfin une stratégie d'engagement des acteurs politiques et économiques est conçue dans le contexte particulier de la transition politique actuelle et les interventions ou interactions sont maintenus avec l'appui du Comité Technique Multipartite et l'équipe gouvernementale de transition. Parmi les chantiers prioritaires établis dans l'accord politique du 3 avril 2024 figure explicitement dans la Feuille de Route , le dialogue national ou conférence nationale. Des synergies et autres effets catalytiques sont désormais une priorité pour le projet.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

JL_Consulting_PNUD_RAPPORT FINAL_Etude_de_Reference_PBF_rapport_final-12_27_29.pdf



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

Les différents secteurs de la société s'approprient la nécessité et la méthodologie du dialogue national sur l'impératif de réforme du modèle, de la gestion et de la gouvernance économique comme fondation d'un nouveau contrat social et de vecteur de paix.

Résultat 2

Un dialogue effectif sur les chantiers prioritaires de réforme dans le cadre du Forum représentatif et démocratique se tient en s'appuyant sur des analyses économiques inclusives et multidisciplinaires solides.

Résultat 3

Un dialogue effectif sur les chantiers prioritaires de réforme dans le cadre du Forum représentatif et démocratique se tient en s'appuyant sur des analyses économiques inclusives et multidisciplinaires solides.

Résultat 4

Résultat 5

Résultat 6	*
<hr/>	
Résultat 7	*
<hr/>	
Résultat 8	*
<hr/>	
Résultats Additionnels	*
<i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	
<hr/>	

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Les différents secteurs de la société s'approprient la nécessité et la méthodologie du dialogue national sur l'impératif de réforme du modèle, de la gestion et de la gouvernance économique comme fondation d'un nouveau contrat social et de vecteur de paix.**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Existence d'une déclaration sur la nécessité de revoir le modèle et la gouvernance économique	0	1	0	Mise en place des structures de gouvernance et appropriation par les parties prenantes (Gouvernement, Société Civile, etc..)
1.2					
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les parties prenantes (Gouvernement, Société Civile, Organisations d'employeurs et de travailleurs, Secteur Privé, Média, etc.) sont sensibilisées et s'approprient le dialogue.

Produit 1.2

Un Forum représentatif est constitué et la méthodologie du dialogue est définie de manière inclusive et participative.

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les parties prenantes (Gouvernement, Société Civile, Organisations d'employeurs et de travailleurs, Secteur Privé, Média, etc.) sont sensibilisées et s'approprient le dialogue.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Nombre de campagnes de sensibilisation conduites sur les enjeux de développement et de gouvernance économique, mobilisant différents supports médiatiques et de communication	0	10	1	1	En raison des difficultés logistiques, sécuritaires et du blocus territorial à la suite de la grave crise politique et du départ du Premier Ministre Ariel Henry depuis février 2024. Une stratégie de communication et son plan d'action ont été développés et en attente de validation par les autorités nationales à travers le Comité Technique Multipartite. Nombre campagnes 6 à 8 (voir révision)
1.1.2	% de participants du dialogue sensibilisés sur les enjeux économiques et du développement durable et des opportunités du dialogue pour contribuer à la cohésion sociale et la consolidation de la paix	0	80%	72%	72%	Sur la base d'une étude de base de référence , un pourcentage d'acteurs recensés participant au dialogue, sensibilisés sur les enjeux économiques et du développement durable et des opportunités du dialogue...
1.1.3						

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Un Forum représentatif est constitué et la méthodologie du dialogue est définie de manière inclusive et participative.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Représentativité des participants du dialogue national des profils socio-économiques de la population haïtienne	40% femmes 30% Jeunes	50% femmes 30% Jeunes	40% femmes 30% Jeunes	40% femmes 30% Jeunes	Ces critères ont été appliqués pour l'échantillon représentatif des participants de l'enquête dans le cadre de l'étude de base de référence.

1.2.2	Existence des termes de référence du dialogue national, y compris sa méthodologie	0	1	1	1	Un draft des TdR du dialogue est disponible. l'élaboration des TdR du Dialogue National n'est pas un exercice strictement technique. Elle repose sur une large consultation. Elle impose donc la réalisation d'une série d'activités consultatives pour son appropriation par les parties prenantes clé.
1.2.3						

» Produit 1.3

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : Un dialogue effectif sur les chantiers prioritaires de réforme dans le cadre du Forum représentatif et démocratique se tient en s'appuyant sur des analyses économiques inclusives et multidisciplinaires solides.**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Nombre de recommandations de réforme par rapport à des politiques économiques prioritaires et en lien avec des opportunités pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix	0	12	10	Processus de validation retardé par rapport au retard du lancement des sessions du forum représentatif.
2.2	Pourcentage de satisfaction autour du consensus sur les sujets débattus et les réformes proposées	0	80%	0	Début retardé des sessions de dialogue
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Des analyses économiques et multidisciplinaires sont élaborées sur la base des besoins identifiés et à la demande des participants au forum.

Produit 2.2

Les sessions du Forum produisent des recommandations sur les réformes prioritaires analysées en termes de coût/bénéfice, de contribution à la paix et d'acceptabilité

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Des analyses économiques et multidisciplinaires sont élaborées sur la base des besoins identifiés et à la demande des participants au forum.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Indicateur 2.1.1 Existence de rapports résumant l'ensemble des propositions formulées et de l'impact probable des recommandations, ainsi que d'un Plan d'Action pour la mise-en-œuvre des recommandations émanant du dialogue	0	10 dont 4 sur les enjeux Jeunesse et Genre	2	2	Début retardé des sessions de dialogue et révision du nombre cible en fin de projet à 6

2.1.2	Tenue régulière de sessions sur le dialogue démocratique inclusif	0	10	0	0	Début retardé des sessions de dialogue et nombre de sessions réduit entre 6 et 8
2.1.3						

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Les sessions du Forum produisant des recommandations sur les réformes prioritaires analysées en termes de coût/bénéfice, de contribution à la paix et d'acceptabilité	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Des analyses économiques et multidisciplinaires sont élaborées sur la base des besoins identifiés et à la demande des participants au forum	Des rapports existent mais peu focalisés sur des questions structurelles et ne permettent pas suffisamment une priorisation claire des défis pour construire une économie aussi bien inclusive que performante	5	1	Validation d'une Analyse de Paix et Conflits (APC) en relation avec le travail décent en Haïti en session retardée par le crise socio politique et le contexte sécuritaire.	
2.2.2						

2.2.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : Un dialogue effectif sur les chantiers prioritaires de réforme dans le cadre du Forum représentatif et démocratique se tient en s'appuyant sur des analyses économiques inclusives et multidisciplinaires solides.

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Existence d'actes d'engagement à contribuer et mettre en œuvre les réformes identifiées au résultat 2, et en reconnaissance explicite et implicite de la contribution de ce chantier à la prévention des conflits et la consolidation de la paix	0	0	0	Retard dû par rapport aux sessions du forum empêchées par la grave crise sécuritaire.
3.2	Existence d'un mécanisme institutionnalisé fonctionnel pour poursuivre le suivi du dialogue et la participation démocratique aux débats et à la prise-de-décision sur les enjeux et la gouvernance économique.	0	Un mécanisme institutionnalisé existe et est fonctionnel	0	Pas défini avant la tenue des sessions du dialogue.
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Une stratégie d'engagement des acteurs politiques et économiques est élaborée pour la mise-en-œuvre des recommandations du dialogue

Produit 3.2

La stratégie d'engagement est mise en œuvre et le suivi des recommandations du dialogue est efficace et participatif

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Une stratégie d'engagement des acteurs politiques et économiques est élaborée pour la mise-en-œuvre des recommandations du dialogue	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Existence d'une stratégie d'engagement des acteurs politiques et économiques est élaborée pour la mise-en-œuvre des recommandations du dialogue	0	la stratégie d'engagement et son plan d'action existent	Draft en cours de finalisation	Discussions avec les acteurs politiques influents	Retard en raison du contexte socio-politique difficile.
3.1.2						
3.1.3						

» Produit 3.2

Produit 3.2 : La stratégie d'engage- ment est mise en œuvre et le suivi des recomm- andation s du dialogue est efficace et participa- tif	Indicate- urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate- ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat- eur/ mileston- e	Progrès actuel de l'indicate- ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem- ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Niveau de mise en œuvre de la stratégie d'engagement et de son plan d'action.	0	100% des actions recommandées par la stratégie d'engagement sont réalisées	Draft en cours de finalisation	Révision Plan d'action	Consultations des secteurs politiques sur des points liés à la FdR de la transition
3.2.2	Niveau de mise en œuvre des recommandations de l'évaluation participative	0	50% des recommandations de l'évaluation participative sont mises en œuvre ou initiés.	0	0	Retard dû par rapport aux sessions du forum empêchées par la grave crise sécuritaire
3.2.3	Existence d'une stratégie conjointe en appui à la création d'emplois et du travail décent validée	0	Stratégie validée	0	0	Non encore disponible en raison du contexte socio politique difficile

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)

Événement 1	Semaine de campagne nationale d'information, de communication et de plaidoyer auprès des différentes cibles en faveur du dialogue	8 au 16 juillet 2024	Nord Nord'Est Centre	Jeunes et femmes, société civile, partenaires sociaux (employeurs et syndicats)	Marquer par des activités médiatiques l'ouverture pour 2024 d'une campagne d'information et de plaidoyer ((web, réseaux sociaux, spots audio) pour susciter l'intérêt pour le dialogue mais aussi pour communiquer les éléments spécifiques des TdR du dialogue national (Qui, Quand, Quoi et où ?) au public cible) La campagne pourra s'étaler sur 3 mois et sur les régions du Nord, Grand Sud et Ouest pour les inscriptions sur la pré-liste des participants au dialogue (femmes et jeunes en particulier)
Événement 2	Réunion du Comité de Pilotage du dialogue National	20 ou 21 juillet 2024	Port-au-Prince	Gouvernement, Société Civile, Système des Nations Unies, Secrétariat du Peace Building Fund, etc..	Présentation des principaux progrès réalisés et renforcement de l'engagement institutionnel dans le contexte socio politique actuel de la transition. Validation de la No Cost extension pour 6 mois

Événement 3	Atelier de validation de la Feuille de Route (FdR)du Dialogue National	21 ou 22 août 2024	Port-au-Prince	Gouvernement, Partenaires sociaux, Partenaires Techniques et financiers Société Civile (Jeunes et femmes	La Composition des sous-comités de rédaction de la FdR du dialogue ; La validation de la FDR et son calendrier par le CTM ; La création de groupes de travail relatifs aux thématiques retenues du plan d'action du dialogue.
Événement 4	Session sur le dialogue social, le travail décent et la consolidation de la paix en collaboration avec le Centre International de Formation de l'OIT	Septembre 2024	Port-au-Prince Ou Cap-Haïtien	Partenaires sociaux Gouvernement,etc.. Société Civile	Première session du forum débutant par des analyses sur le dialogue social, pour établir un rapport d'analyses sur la thématique et propositions de mécanismes d'institutionnalisation.

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1			

2			
3			
4			
<p>En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères</i></p>			
<p>Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet</p> <p>OPTIONAL</p>			
<p>Fichier 1</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Click here to upload file. (< 10MB)</p>			
<p>Fichier 2</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Click here to upload file. (< 10MB)</p>			
<p>Fichier 3</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Click here to upload file. (< 10MB)</p>			
<p>Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet</p> <p>OPTIONAL</p>			
<p>Lien 1</p> <p>OPTIONAL</p>			

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☒ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☐ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☐ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a recours à des moyens de communication et TIC dans la mise en œuvre de la stratégie de communication et le plan d'actions du dialogue. Un newsletter sera produit dans le but d'informer toutes les parties prenantes des grandes avancées du projet via les moyens suivants :

Site internet (Nations unies Haïti, PNUD, et MPCE, MEF, etc...)

- Réseaux sociaux

-Transmission par courriel

Des productions audio-visuelles pour le dialogue à travers des clips vidéo ou audio expliquant le dialogue national, son importance et rapport avec les changements positifs qu'il peut générer.

En outre on appuie la production d'encarts pour la communication sur les réseaux, via des cartes électroniques avec un visuel attrayant et permettant de rapporter des chiffres clés, des informations importantes tout le long du processus.

Enfin des capsules vidéos sont prévues et diffusées tout au long du processus auprès du grand public par le biais des médias et des réseaux sociaux.

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Un réseau d'organisations locales et de la société civile est renforcé sur les quatre principales régions du pays (Ouest, Grand Nord, Grand Sud, Boucle Centre Artibonite) ; Le renforcement de ces réseaux d'acteurs et d'organisations doit favoriser le partage de ressources et la mise en œuvre conjointe de projets liés à la consolidation de la paix et une plus grande inclusion économique.

On s'est appuyé sur les réseaux d'acteurs et d'organisations locales partenaires afin de pénétrer des zones à risques et qui sont méritoires de l'intervention pour la diffusion des messages et bonnes pratiques issues des sessions à venir.

A partir de réseau, il est donc possible la sélection des organisations qui devront constituer « le réseau national des jeunes et femmes leaders de la paix »

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre de cet agenda est fondée sur une approche conjointe avec OIT

La participation d'autres entités du Système des Nations Unies , notamment UNRISD, Cepal, ONU-Femmes et CNUCED est recherchée

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre)

*

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☒ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La présence des représentants de l'Université d'Etat d'Haïti (UEH) , du représentant de la Conférence des Recteurs et Présidents d'Universités en Haïti, (CORPUHA) et de l'établissement supérieur et privé Quisqueya au sein du Comité de Pilotage, permet d'établir un véritable partenariat pour l'élaboration d'analyses économiques et multidisciplinaires.

Plusieurs structures ou instances nationales présentent un véritable intérêt pour le projet , la collaboration avec des directions techniques au sein des ministères ou par ailleurs l'Institut Haïtien des Statistiques et de l'Informatique (IHSI), par exemple.

L'approche adoptée pour l'élaboration de la Feuille de Route (FdR) du dialogue National est inclusive et consultative. Il y a eu, un ensemble de sessions de consultations et d'informations (3 au total dont l'une dans le Nord) où des éléments liés à l'approche ont été discutés . Ce chiffre signifie que le processus est en cours et certes pas achevé au moment de l'étude de base de référence , laquelle devrait nous renseigner à travers les enquêtes réalisées sur les orientations et considérer les points de vue des parties prenantes clés. . De ce fait, l'élaboration des TdR du Dialogue National n'est pas un exercice strictement technique. Elle repose sur une large consultation. Elle impose donc la réalisation d'une série d'activités consultatives, en particulier des rencontres d'information et de concertation avec les principaux acteurs. D'ailleurs, les consultations sont les meilleurs moyens pour obtenir des informations sur les pratiques non écrites ou qui se font en dehors du cadre formel et qui sont susceptibles d'influer sur les sessions du Forum (intérêt pour des thématiques, synergies avec d'autres initiatives, contexte socio politique) , etc...

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☐ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☐ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☐ Personnes affectées par les conflits armés
- ☐ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'approche adoptée par le dialogue national se veut inclusive et participative afin de permettre l'implication effective de toutes les parties prenantes et en veillant au respect de la diversité des opinions politiques et des croyances et à la participation surtout des femmes.

Le caractère inclusif du projet pousse à avoir des analyses différenciées sur le rôle des femmes et des jeunes, en capitalisant sur les besoins spécifiques dans les communautés et les initiatives d'autonomie économique mises en place en leur faveur.

La constitution d'un échantillon représentatif d'organisations sensibles au genre et faisant la promotion d'initiatives pour la jeunesse a permis déjà d'établir toute une série d'initiatives spécifiques surtout pour l'autonomisation des femmes .

Le rôle des femmes et des jeunes s'avère crucial pour la réussite du projet. Un ensemble d'enseignements et observations ont été dégagés sur la base de l'enquête conduite à partir de cet échantillon ; Pour les femmes, l'accès équitable aux opportunités économiques (58%), l'éducation et la formation (57%), et la participation à la prise de décision sont prioritaires. Des initiatives pour leur autonomisation économique incluent des programmes de formation (53%) et un soutien spécifique aux entreprises dirigées par des femmes (33%).

Les jeunes ont besoin d'accès à l'éducation (3 acteurs sur 4) aux emplois décents et durables et aussi des opportunités d'entrepreneuriales (62%). Les initiatives d'intégration comprennent des programmes de développement de jeunes leaders (45%), des forums de jeunes (45%) et l'intégration des jeunes dans des projets économiques (38%).

Des recommandations pertinentes en matière d'équité genre et d'inclusion ont été formulées , pour marquer les cibles prioritaires que sont les jeunes et les femmes pour le processus du dialogue national.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'objectif global de cette étude est d'établir une situation de référence détaillée en proposant des valeurs quantitatives de référence pour les indicateurs de produit conformément au cadre des résultats du projet. Cette situation de référence inclut des données ventilées par sexe et par âge (DVSA), permettant d'évaluer la contribution du « Dialogue National » à la consolidation de la paix et la cohésion sociale. • Renseigner des Indicateurs Quantitatifs: Proposer des valeurs quantitatives de référence pour les indicateurs de produit, incluant des données ventilées par sexe et par âge, pour établir une situation de référence précise. • Évaluer la Contribution à la Consolidation de la Paix: Mesurer la contribution du Dialogue National à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale en définissant un ensemble d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Ces indicateurs chercheront à capter les perceptions et à établir une ligne de base pour mesurer les changements induits sur les perceptions d'exclusion, d'inégalités, ou d'injustices sociales parmi les groupes cibles mais aussi permettant d'apprécier les efforts consentis dans la conduite des sessions du dialogue en lien avec le cadre des résultats • Mesure des chemins de Changement: Utiliser la situation de référence pour mesurer les chemins de changements pouvant être induits par le projet sur les perceptions d'exclusion, d'inégalités, ou d'injustices sociales parmi les groupes cibles tels que les femmes, les jeunes, gouvernement, travailleurs, entreprises, etc., contribuant ainsi à la consolidation de la paix dans le contexte particulier d'Haïti. Ces objectifs spécifiques visent à fournir une compréhension détaillée et mesurable des impacts du projet, facilitant ainsi l'évaluation de sa contribution à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Atelier de COPIL Actualisation des outils de planification pour 2024 (Plan de Travail, Journal des risques,etc..) Mise à Jour du plan de suivi et évaluation Plan de procurement pour 2024 Formulaire de Diagnostic de l'impact environnemental et social

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

☒ Oui

☐ Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : - Tableau de suivi des indicateurs du Cadre des résultats du Prodoc - Etude de base de référence et la matrice des indicateurs actualisés Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? Oui Veillez décrire brièvement. (limite de 350 mots) Évaluer la Contribution à la Consolidation de la Paix a été un des objectifs poursuivis par l'étude de base de référence. Ceci dans le but de mesurer la contribution du Dialogue National à la consolidation de la paix et à la cohésion sociale en définissant un ensemble d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Ces indicateurs chercheront à capter les perceptions et à établir une ligne de base pour mesurer les changements induits sur les perceptions d'exclusion, d'inégalités, ou d'injustices sociales parmi les groupes cibles mais aussi permettant d'apprécier les efforts consentis dans la conduite des sessions du dialogue en lien avec le cadre des résultats. On pourra utiliser la situation de référence pour mesurer les chemins de changements pouvant être induits par le projet sur les perceptions d'exclusion, d'inégalités, ou d'injustices sociales parmi les groupes cibles tels que les femmes, les jeunes, gouvernement, travailleurs, entreprises, etc., dans le contexte particulier de crises multiples en Haïti. De plus une Évaluation des Attitudes et Perceptions permettant de recueillir des informations sur les attitudes, perceptions et attentes des parties prenantes par rapport au dialogue national et à l'économie inclusive. Cela est réalisé par des entretiens, et des enquêtes semi-directives. Enfin on a intégré des indicateurs de genre dans nos questionnaires et entretiens pour appréhender les différentes perceptions et expériences en fonction du genre.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

☐ Oui

☒ Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

30000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

☒ Oui

☐ Non

☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une demande de « no cost extension » est en formulation à la demande des parties prenantes de l'équipe gouvernementale misant sur cette initiative pour animer le débat public autour des questions et thématiques liées à l'inclusion économique et sociale des secteurs marginalisés de la vie nationale. Néanmoins la participation du projet à la communauté des pratiques en matière de « suivi et évaluation » du réseau PBF nous permet d'échanger sur une programmation et de bonnes pratiques en matière de suivi et évaluation participative à l'échelle internationale. Enfin le Comité Technique Multipartite du dialogue avec tous les secteurs représentés (Gouvernement, Société Civile, partenaires sociaux, etc..) a été associé dès le début à toutes les étapes de mise en œuvre du projet. Si bien que les documents de planification annuelle sur la période de mise en œuvre ont été conçus et validés en interaction permanente. Néanmoins en raison de la montée en puissance des activités des gangs armés et le blocus territorial qui en est suivi , les six derniers mois ont été une période difficile pour la progression des résultats. Enfin l'absence d'interlocuteurs institutionnels parmi la contrepartie gouvernementale a rendu toute cette planification inopérante. Une prochaine réunion du CoPil prévue bientôt devra statuer sur les résultats et donner de nouvelles orientations stratégiques en lien avec la période de transition et le déploiement de le Mission Multipartite de Support à la Sécurité (MMSS) dirigée par le Kenya en Juin 2024

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Parnel Ballin	PNUD	Analyste Suivi et Evaluation	parnel.ballin1@undp.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

.....

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☒ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le Comité Technique Multipartite (CTM) du projet , compte parmi ses membres des personnalités politiques et des personnages du monde économique. Le processus de transition politique et l'accord politique du 3 avril 2024 ont été appuyé par le projet.

Des échanges et discussions avec les membres du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) ont permis d'inscrire la Conférence Nationale parmi les chantiers prioritaires de la Feuille de Route de cette transition politique. Des membres influents du Comité Technique Multipartite (CTM) participent activement à l'équipe gouvernementale de la transition.

Des effets catalytiques par rapport à cette conférence nationale sont recherchés et déjà des personnalités politiques membres du Comité Technique Multipartite ont été sollicités pour participer à l'équipe gouvernementale.

Il est intéressant de signaler que le représentant du rectorat de l'Université d'Etat d'Haïti Professeur Paul Antoine Bien-Aimé et par ailleurs membre du CTM a été parmi les 3 personnalités désignées par le Conseil Présidentiel au poste de Premier Ministre du gouvernement de la transition.

Le Professeur Antoine Augustin, actuel titulaire des portefeuilles de l'Education Nationale et de la Formation professionnelle et de celui de la Culture et Communication du gouvernement de transition est représentant de la société civile au Comité Technique Multipartite.

Une véritable stratégie d'engagement de ces derniers acteurs reste à définir avec l'appui du Comité Technique Multipartite.

Dans le champ économique et social, les représentants des organisations patronales et des syndicats présents au Comité Technique Multipartite (CTM) ont facilité le mise sur pied du nouveau Conseil Supérieur des Salaires (CSS) et du Conseil d'Administration des Organes de la Sécurité Sociale (CAOSS).

Le projet dialogue National a interagi avec les membres du CTM présents à ces deux instances et appuyé les mesures ou réformes en vue de l'institutionnalisation du dialogue social tant espérée, en cherchant sur le moment les synergies et en veillant aussi bien à l'instauration de mécanismes du dialogue sur les plans national, sectoriel et territorial. Aussi le dialogue a appuyé la conduite d'un dialogue tripartite , participatif et périodique autour des opportunités constitutionnelles et normatives, mais aussi la jurisprudence et les normes promues par l'OIT , en plus des principes directeurs de l'ONU en matière de droits économiques et de l'homme, visant l'institutionnalisation de ce fameux dialogue social.

Par ailleurs , il y a la poursuite des discussions avec le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe et l'Institut Haïtien des Statistiques et Informatique, pour l'introduction et l'application de l'Indice de Développement Genre (IDG) et de l'Indice d'Inégalité Genre (IIG) parmi les mesures actuelles des inégalités entre hommes et femmes.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots)

Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots)

Le projet devrait chercher tout d'abord à obtenir des résultats impactant le développement du pays tel qu'il est énoncé dans le CPD 2023-2027: Domaine prioritaire 2 (priorité stratégique 2 du Plan-cadre de coopération) :

Croissance équitable et durable.

Mais aussi à travers la Réalisation 2 énoncée dans le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable faisant intervenir le PNUD et la Réalisation 3 telle qu' « Un nouveau modèle économique inclusif, équitable, vecteur d'investissements nouveaux, de croissance et de durabilité, favorable à la création rapide d'emplois décents, l'accent étant mis sur les jeunes et les femmes, capable de réduire substantiellement la pauvreté et les inégalités, est formulé, approuvé et mis en œuvre. »

Le projet de Dialogue National pourrait chercher à produire des résultats impactant un certain nombre d'indicateurs ;

Indicateurs d'effets, comme spécifiés dans le cadre de ressources et de résultats du CPD 2023-2027, comprenant les Baseline et cibles :

Indicateur 2.1.1 : Existence d'un plan d'action national relatif aux objectifs de développement durable

Indicateur 2.1.2 : Nombre d'institutions renforcées en vue de promouvoir l'employabilité et la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, à l'appui des secteurs prometteurs de l'agroalimentaire, de la fabrication industrielle et des technologies numériques

Indicateur 2.2.1 : Existence d'un cadre de financement national intégré pour les ODD (ODD5 ,ODD10 et ODD16 surtout)

Indicateur 2.2.2 : Nombre de ministères sectoriels participant au suivi et à l'examen des progrès accomplis en matière de flux de financement et assurant le contrôle des dépenses publiques en lien avec ODD.

Quant au dialogue social, le forum pourra favoriser la conduite d'un dialogue tripartite , participatif et périodique autour des opportunités constitutionnelles et normatives, aussi la jurisprudence et les normes promues par l'OIT , en plus des principes directeurs de l'ONU en sur les droits économiques et de l'homme, visant l'institutionnalisation du dialogue social.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

IL importe de consolider les acquis de la phase préparatoire et établir de manière participative les "cadres référentiels" pour l'établissement du forum représentatif en considérant les aspects suivants ;

i) Les effets catalytiques recherchés dans le contexte de la transition politique pilotée par le nouveau Conseil Présidentiel en lien avec la conférence nationale organisée par la contrepartie gouvernementale.

ii) Le redressement institutionnel et économique prévu par la feuille de route de la transition politique permet d'entrevoir de réelles opportunités pour la mise en branle de chantiers de réformes économiques et sociales favorables à l'inclusion économique et sociale des principales catégories prioritaires que sont les femmes et les jeunes.

iii) Des recommandations pertinentes formulées dans le cadre des sessions du forum et des rapports subséquents seront compilés sous la forme d'un « livre blanc de l'inclusion économique et sociale des jeunes et des femmes en Haïti »

Enfin il devient important de consolider les acquis et profiter du Momentum actuel pour l'organisation des sessions du dialogue sur les 4 grandes régions du pays avec pour cible les jeunes et les femmes.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Prochaine reunion du Comité de Pilotage (CoPil)	Révision de certains produits projet et extension sans coût	Recommandations formulées par le Comité Technique Multipartite (CTM) au CoPil
Événement 2	Atelier de validation de la Feuille de Route du Dialogue (FdR) du Dialogue National et son plan d'actions	Définition et élaboration participative de la FdR et son plan d'actionsla FdR	Validation de la Feuille de Route du Dialogue National et son plan d'actions
Événement 3	Atelier de validation de Etude de base référence	Actualisation de la matrice des indicateurs et recommandations des groupes cibles jeunes et femmes.	Atelier de validation en mode virtuel en raison du contexte sécuritaire avec uniquement les membres du CTM
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes