

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2024-06-19

2024-06-19

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

MBARTOUA Yannick, Program Manager

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

ANA Fonceca, Chargee d'Affaire, a.i

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritanie | <input checked="" type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- 00116455: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger"
- 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- 00113488: Creation d'un environnement propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- 00140413: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region (Niger)
- 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritanie-Malienne
- 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- 00140260_1_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- 00119957_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- 00133730_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- 00140187_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- 00140412_3_4_5: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region
- Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

- Bénin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambie
- Ghana
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Nigeria
- Sénégal
- Sierra Leone
- Togo
- Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2021-08-16

2021-08-16

Date de fin du projet *

2023-11-22

2023-11-22

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réципиendaire

L'agenda coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? *

- Aucun autre réципиendaire
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réципиendaire de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> AEDE |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> CARE International UK |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi | <input type="checkbox"/> CORDAID |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services | <input type="checkbox"/> DanChurchAid |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch | <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar | <input type="checkbox"/> ZOA |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Comité International pour l'Aide d'Urgence et le Développement (CIAUD)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

576777.61

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Organisation d'audiences foraines, délivrance d'actes de naissance aux enfants à risque d'apatridie, sensibilisation à la lutte contre l'apatridie.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
OIM : Organisatio n internation ale pour les migrations	1080000 *	1080000 *	1041496.22 *	96.43%
	*	*	*	%
UNHCR : Haut Commissari at des Nations Unies pour les réfugiés	900474 *	900474 *	837428.59 *	93%

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime	* 719526	* 719526	* 672454.50	93.46%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
TOTAL	2700000	2700000	2551379.31	94.5%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **94.5%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

39.03

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1053810**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

10533709.04

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 995803.34**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

499841.59

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport Financier Certifié_PBF-16_32_5.pdf



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au cours de 6 derniers mois deux rencontres ont eu lieu avec le comité de pilotage : il s'agit de l'atelier de capitalisation des acquis et l'atelier de clôture du projet.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet ?

Oui, un comité de pilotage existe pour l'ensemble des projets financés par le PBF au Niger.

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Au cours de 6 derniers mois deux rencontres ont eu lieu avec le comité de pilotage : il s'agit de l'atelier de capitalisation des acquis et l'atelier de clôture du projet.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. (275 mots max.)

Le projet a été développé avec l'appui de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) à tous les niveaux. Les activités sont identifiées et développées en étroite collaboration avec les services techniques décentralisés et déconcentrés, tel que les municipalités, les forces de défenses et de sécurité, la police régionale et départementale et les acteurs de la chaîne pénale. Les autorités régionales (gouverneur de Tillabéri) et départementales (préfets) sont également impliquées pour le lancement des activités. Au niveau national, le projet échange régulièrement avec le ministère de l'intérieur, le ministère de la justice et la HACP. Le forum sur la paix, qui a mené à l'adoption d'une convention, a par exemple été parrainé par le ministère de l'intérieur. Le 26 juillet 2023, la garde présidentielle a évincé le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en 2021. Peu de temps après, le général Abdourahamane Tiani, président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) nouvellement créé, s'est autoproclamé chef de l'État. En réaction au coup d'État, la CEDEAO a imposé de fortes sanctions financières au Niger et a menacé de recourir à la force si le président Bazoum n'est pas restitué. Ces menaces de recours à la force ne se sont pas concrétisées. Malgré ces événements, la mise en œuvre des activités n'a pas été négativement impactée et le projet a continué de mettre en œuvre ses activités avec les associations communautaires (des agriculteurs, éleveurs, groupe des jeunes et femmes), les services techniques concentrés et décentralisés en gardant une ligne de communication ouverte avec les autorités.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La première année de la mise en œuvre a été marquée par la réalisation des activités préparatoires, dont l'organisation de l'atelier de lancement le 20 octobre 2021, la prise de contact avec les autorités locales (préfets, maires et chefs traditionnels) et la réalisation de l'étude de base par un cabinet local. Cette étude, finalisée le 30 mars 2022, avait pour objectif d'évaluer les niveaux actuels d'échanges entre les communautés, ainsi que les perspectives économiques des membres de la communauté et leur confiance en leurs autorités locales avant la mise en œuvre du projet dans les communes cibles, afin de mesurer l'impact du projet. Enfin, le recrutement du staff du projet a été finalisé dont, un assistant projet et un analyste programme.

D'une manière globale le projet a renforcé les capacités de l'Etat à protéger les communautés grâce à l'équipement de 135 structures de la chaîne de l'état civil (sur 111 prévues initialement) ; et les droits de 9,277 personnes à risques d'apatridie (4,755 femmes et 4,522 hommes) de 5,230 nourrissons (2,722 filles et 2,508 garçons) supplémentaires ont été protégés avec l'obtention de leurs certificats de naissance et nationalités. Le projet a réalisé 125 (sur les 16 prévues) sessions de sensibilisations et formation auprès des communautés hôtes, réfugiées et déplacées internes sur la coexistence pacifique, l'accès à la justice et la lutte contre l'apatridie. Enfin, le projet a renforcé le dialogue entre les comités de paix et les autorités par des rencontres, des cadres de concertations qui ont permis à 147 autorités et membres de comités de paix (sur 120 prévus) de discuter sur la paix, la coexistence pacifique et le renforcement de la confiance entre l'état et les structures sociales de base. A cela s'ajoutent 125 rencontres (sur 4 prévues) d'échanges sur la cohésion sociale et la lutte contre l'apatridie qui ont été organisées et qui ont permis de regrouper 28,400 (9,996 femmes et 18,404 hommes) (sur les 15 000 prévus) bénéficiaires. Sur le plan économique et de l'implication et renforcement et de la résilience des femmes, 9 activités génératrices de revenus ont été réalisées (sur les 5 prévues) et ont contribué à l'autonomisation économique de 263 femmes. Selon l'évaluation finale du projet, 61,9% des femmes interrogées ont signalé une augmentation de leur revenu au cours des 12 derniers mois. L'indicateur 2.1.2.2 n'est pas atteint puisque seul 10 femmes incarcérées et 2 femmes libérées de prison ont été identifiées sur les 70 prévues pour des raisons liées à la dégradation de la situation politique à cause du coup d'état survenu le 26 juillet 2023, qui a limité l'accès aux prisons. Il faut signaler qu'au niveau de cette prison, il n'y avait que 10 femmes détenues au moment de l'activité. La date de fin initiale du projet était le 22 août 2023, toutefois, à la suite du coup d'état, le secrétariat permanent du PBF a accordé une extension sans cout de 3 mois allant du 22 août au 22 novembre 2023. Malgré la dégradation de la situation sécuritaire, le projet a finalisé l'évaluation finale du projet dans les 7 communes d'intervention à travers une firme internationale.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

*

Résumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Pendant sa période de mise en œuvre, le projet a contribué à l'autonomisation économique des femmes dans leurs localités respectives et a renforcé leurs participations à la prise des décisions au sein des instances locales par la formation de 263 femmes (transformation agroalimentaire, fabrication des produits cosmétiques, la couture, le tricotage, la restauration et le maraichage) et leur équipement (machine à coudre, matériels de tricotage, kit de restauration, matériels agricoles et kit de transformation agroalimentaire). Ceci trouve sa justification par l'implication des femmes à 30% pendant la mise en œuvre des activités et certaines activités ciblant uniquement les femmes.

Le projet a continué ses réalisations en délivrant 14,507 actes des jugements déclaratifs de naissance dont 5,230 actes pour les nourrissons, 9,277 actes pour les jeunes enfants et adultes (4,755 femmes et 4,522 hommes) ciblés dans les communes d'intervention qui n'ont pas fait l'objet des déclarations dans les délais fixés par la loi portant régime de l'état civil lors des audiences foraines afin de réduire le risque d'apatridie. Sans ces certificats, ces jeunes enfants auraient été privés de nombreux droits tels que celui d'aller à l'école et de passer des examens avec le risque d'accroître la déscolarisation et l'accès aux soins gratuits. En effet, les nombreuses formations et sensibilisations sur le plan national de la lutte contre l'apatridie et sur la loi du 1er juillet 2019 portant régime de l'état civil, ainsi que les donations de matériel d'archivages, ont prouvé leur impact sur les capacités techniques et matérielles de la chaîne de l'état civil à assurer la régularisation des personnes à risque.

En outre, plusieurs formations sur les fouilles sécuritaires, les méthodes de communication, le rôle des polices de proximité, et la gestion des frontières basée sur les droits de l'homme suivies par des éléments des forces de défense et de sécurité et des femmes leaders dans le cadre de la protection des droits des populations frontalières de Tillabéri (y compris les populations hôtes, migrantes, les déplacés internes et les réfugiées). Le projet a également été déterminant pour renforcer la cohésion sociale dans les zones d'intervention. Entre autres, la convention sur le maintien de la paix et la solidarité dont le projet a facilité la signature en septembre 2022 a mis un terme à de nombreux conflits communautaires, y compris entre agriculteurs et éleveurs dans les communes d'Abala et Sanam. En outre, les 50 comités de paix mis en place dans les villages du département (Ayorou et Abala) formés en prévention des conflits sont aptes à garantir la durabilité de l'intervention au-delà de la période de mise en œuvre du projet. A ces comités de paix s'ajoutent 40 chefs de village formés sur la justice traditionnelle et suivi par une équipe de magistrat dans le cadre de la gestion des conflits et aussi en termes de renforcement de capacité dans leurs fonctions régaliennes

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les femmes ont notamment été valorisées lors des sessions visant à renforcer la cohésion sociale dans les différentes communes d'interventions. Le forum d'échange pour les communautés d'Abala et de Sanam, par exemple, organisé en parallèle de la Journée Internationale des Femmes, fut une occasion pour le projet de revenir sur le rôle clé des femmes dans la consolidation de la paix, y compris lorsqu'il s'agit d'éduquer les enfants et les jeunes aux risques liés à l'extrémisme violent. De même, les échanges de l'atelier mis en œuvre à Téra et ceux du dialogue intercommunautaire de la commune d'Abala, ont montré que les autorités locales reconnaissent la nécessité de les inclure dans les prises de décisions, au regard de leur vulnérabilité face au contexte sécuritaire mais aussi de leur rôle essentiel dans la consolidation de la paix. Enfin, la présence de femmes et de jeunes dans les comités-relais de l'état civil et les comités de paix, a eu un impact positif sur la mise en œuvre des audiences foraines par la facilitation la sensibilisation d'autres femmes au risque d'apatridie qu'encourent leurs enfants.

A titre illustratif, les jeunes et les femmes, qui ont représenté 50% des participants (72 femmes au total) aux sessions d'échange sur l'avancement de la mise en œuvre de la convention locale à Abala et Sanam, ont pu communiquer les perspectives de leur groupe respectif. Plus globalement, les femmes présentes lors des sessions de sensibilisations ont particulièrement souligné la nécessité de soutenir les moyens de subsistance et de renforcer les capacités des groupes de jeunes et de femmes. D'autre part, le projet estime que la diffusion des spots de sensibilisation sur l'impact de l'apatridie sur la cohésion sociale via les radios communautaires a touché 9,807 femmes d'Abala, Téra, et Ayorou, sans discriminer les personnes analphabètes, soit 81,9% des femmes et 70,8% des hommes de la région de Tillabéri, et/ou les personnes isolées géographiquement ou affectés par les conflits. Enfin, la réhabilitation de la maison des jeunes et de la culture d'Abala a pris en compte les besoins des jeunes et des femmes. Le bloc de latrines, par exemple, est composé de toilettes pour femmes et pour hommes, séparées, contribuant de facto à réduire les risques de violence basées sur le genre. Au niveau de la commune de Téra, huit jeunes vivants avec handicaps sont dotés de kits AGR (Tissage de lit et chaise). Ces jeunes disposent déjà de l'expertise dans ce domaine. Ceci traduit l'inclusion du projet.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

[Click here to upload file.](#) (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les structures étatiques dans le nord de la région de Tillabéri sont renforcées pour mieux protéger les communautés et répondre à leurs besoins en matière de paix et de sécurité

Résultat 2 *

La coexistence pacifique entre les communautés frontalières dans le nord de la région de Tillabéri est promue

Résultat 3 *

Les espaces de dialogue constructifs entre les communautés et leurs autorités locales sont augmentés et/ou renforcés afin de permettre un engagement constructif, en particulier des jeunes et des femmes

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les structures étatiques dans le nord de la région de Tillabéri sont renforcées pour mieux protéger les communautés et répondre à leurs besoins en matière de paix et de sécurité

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Degré de satisfaction de la population cible avec les services rendus par les structures étatiques (état civil, FDS, et justice)	71%	75%	80%	Selon l'évaluation finale, les structures étatiques dans le nord de la région de Tillabéri sont renforcées pour mieux protéger les communautés et répondre à leurs besoins en matière de paix et de sécurité à 80%
1.2	Nombre de structures renforcées	0	111	146	146 structures renforcées techniquement et appuyer en matériels et équipements de bureaux
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les structures étatiques sont mieux outillées pour répondre aux besoins des populations dans les zones frontalières en matière de paix et de sécurité et ainsi renforcer la confiance placée dans ces structures par les populations

Produit 1.2

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les structures étatiques sont mieux outillées pour répondre aux besoins des populations dans les zones frontalières en matière de paix et de sécurité et ainsi renforcer la confiance placée dans ces structures par les populations	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	# de structures étatiques indiquant être mieux équipées pour mener à bien leur mandat	0	111	135	135	135 structures de la chaîne de l'état civil des communes d'intervention
1.1.2	# de session de renforcement de capacités des acteurs de protection	0	14 (560 bénéficiaires)	20 (866 bénéficiaires dont 221 femmes, 94 comités relais)	20 (866 bénéficiaires dont 221 femmes, 94 comités relais)	20 sessions de formation sur la protection ont été effectuées.

1.1.3	# de documents d'état civil délivrés	0	N/A	14507	14507	<p>2,176 certificats de naissances ont été délivrés dans les délais prévus avant octobre 2022, au bénéfice de 1,132 filles et 1,044 garçons</p> <p>954 certificats de naissances ont été délivrés dans les délais prévus après octobre 2022, au bénéfice de 498 filles et 456 garçons.</p> <p>2,000 certificats de naissances et 100 certificats de nationalités ont été délivrés dans les délais prévus après mai 2023, au bénéfice de 1,092 filles et 1,008 garçons.</p> <p>9,277 personnes à risques d'apatridie (4,755 femmes et 4,522 hommes) protégés avec l'obtention de leurs certificats de naissance et nationalités</p>
-------	--------------------------------------	---	-----	-------	-------	--

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1						
1.2.2						
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : La coexistence pacifique entre les communautés frontalières dans le nord de la région de Tillabéri est promue

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% des membres de la communauté déclarant une amélioration du dialogue et des échanges dans la communauté	75%	75%	75%	Selon l'évaluation finale, la coexistence pacifique entre les communautés frontalières dans le nord de la région de Tillabéri est promue à 75%.
2.2					
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les groupes à risque d'exploitation par les groupes extrémistes violents et les plus vulnérables, y compris les femmes et les jeunes, ont accès aux activités génératrices de revenu et à l'information sur la coexistence pacifique

Produit 2.2

Le réseau des comités de paix dans les communes ciblées déjà en place est renforcé et élargi à travers des formations et soutien matériels

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les groupes à risque d'exploitation par les groupes extrémistes violents et les plus vulnérables, y compris les femmes et les jeunes, ont accès aux activités génératrices de revenus et à l'information sur la coexistence pacifique	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	# de séances de sensibilisation organisées	0	16	125	125	Le large dépassement de la cible finale est dû à l'organisation de 105 sessions de sensibilisation simultanées via les radios communautaires entre juillet 2022 à octobre 2023.
2.1.2	# d'activités AGR soutenues	0	5	9	9	Le dépassement de la cible est lié au relicat des fonds aloués pour les activités incluant les FDS. Ces fonds ont été réalloué pour la réalisation d'AGRs, moins couteuses, à la suite du coup d'état.

2.1.3	# de femmes et de jeunes soutenus avec des activités de formation en prison	6	125	54	54	L'indicateur n'a pas été atteint car lors de la mise en œuvre du projet, l'équipe programme en collaboration avec les acteurs de la chaîne pénale ont identifié seulement 12 femmes prisonnières sur les 70 prévues. Le reste du montant alloué à cet indicateur a servi à former et équiper 80 femmes déplacées en activités génératrices de revenus.
-------	---	---	-----	----	----	--

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Le réseau des comités de paix dans les communes ciblées déjà en place est renforcé et élargi à travers des formations et soutien matériels	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	# de comités de paix formés ou appuyés	6	125	54		Le projet a accumulé du retard dans la mise en place et l'appui aux comités de paix en raison de l'insécurité des zones d'intervention. Entre autre, les communes de Diagourou, Gorouol et Inates sont innaccessibles.
2.2.2						

2.2.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : Les espaces de dialogue constructifs entre les communautés et leurs autorités locales sont augmentés et/ou renforcés afin de permettre un engagement constructif, en particulier des jeunes et des femmes

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% des membres de la communauté déclarant avoir accès à des espaces de dialogue	87%	90%	96,85	96,85% estiment avec accès et être satisfait
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Le rapprochement et la collaboration entre les structures étatiques et les communautés est assurée

Produit 3.2

L'accès aux services communautaires de base est amélioré

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Le rapprochement et la collaboration entre les structures étatiques et les communautés est assurée	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	# de représentants de l'Etat et membres de comité formés sur la chaîne de communication entre comités de paix et autorités	0	120	147	147	147 représentants de l'état et membres des comités de paix d'Abala, Sanam, Téra, Ayorou et Inates
3.1.2	# de session organisées	0	15000	28400	28400	125 sessions d'échange et de sensibilisation de masse et par les radios ont permis de toucher 28 400 individus (9,996 femmes et 18,404 hommes).

3.1.3	# de participants aux forums d'échanges et de bonnes pratiques (élargis aux comités de paix)	0	15000	28400	28400	125 sessions d'échange et de sensibilisation de masse et par les radios ont permis de toucher 28 400 individus (9,996 femmes et 18,404 hommes).
-------	--	---	-------	-------	-------	---

» Produit 3.2

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
L'accès aux services communautaires de base est amélioré						
3.2.1	# de centre communautaire réhabilité / construit	0	4	3	3	La maison des jeunes et de la culture d'Abala a été réhabilitée et les bibliothèques des maisons des jeunes et de la culture de d'Abala, de Téra, et d'Ayorou ont été équipées.
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Événement 2					
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

<p>1</p>	<p>Jeunes, femmes (membres des communautés hôtes, déplacées, et réfugiées)</p>	<p>Souvent marginalisés socialement et économiquement, les femmes et les jeunes ciblés par les activités mises en œuvre par le projet étaient vulnérables à l'exploitation par les groupes armés non-étatiques (GANE).</p>	<p>L'un des bénéficiaires du cash-for-work organisé à Ayorou a témoigné de l'impact de l'activité sur le renforcement de la solidarité entre les jeunes déplacés, réfugiés et ceux issus des communautés hôte. "Un jour, un bénéficiaire que je ne connaissais pas avant l'activité m'a vu passer sous la pluie. Il m'a appelé pour que je puisse m'abriter et nous avons parlé, nous avons fait du thé jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Puis je suis rentré chez moi". « Je tiens à remercier l'OIM du fond du cœur pour l'appui qu'il ne cesse d'apporter à nos communautés ». « Le matériel qui nous a été donné est très sophistiqué, » a témoigné une bénéficiaire de la donation d'équipement et de matériel de couture et de tricotage. « Il est électrique, ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps et de satisfaire au mieux les besoins des clients, » a-t-elle continué.</p>
<p>2</p>	<p>Personnes à risque d'apatridie</p>	<p>Sans acte de naissance, les enfants et les communautés auraient été dépourvus de nombreux droits tels que celui de voter, d'accès à la santé et à l'éducation</p>	<p>« Le projet nous a sensibilisé quant à l'importance de la déclaration de nos enfants à l'état civile, » a témoigné une bénéficiaire réfugiée. « Aujourd'hui, nos enfants ont été dotés de certificats de naissance, » a-t-elle expliqué. « Sans ces certificats, c'était comme s'ils n'existaient pas, comme s'ils étaient des inconnus, » a-t-elle conclu</p>

3	Autorités administratives et coutumières	Les autorités administratives et coutumières ne disposaient pas d'informations exhaustives sur l'impact du projet et manquaient de renseignements quant aux recourt de la justice moderne (notamment en matière de répartition des ressources et de lutte contre la corruption) et quant à certains besoins spécifiques de leurs communautés respectives en matière de paix et de sécurité	
----------	---	---	--

4

Acteurs et usagers aux postes frontaliers

Avant la réhabilitation de la Direction Régionale de la Police Nationale et la construction du poste de police frontalier de Yassane auquel le projet a contribué, les capacités opérationnelles des acteurs en charge de la gestion des frontières étaient limitées. Avant, l'installation du système MIDAS, le Poste de Police Frontalier de Yassane (frontière Niger-Mali) n'était pas équipé d'un système lui permettant de collecter, traiter, stocker, et analyser les informations des voyageurs en temps réel. De plus, sans équipement de bureau, ni connaissances sur le fonctionnement de MIDAS, les agents du poste n'étaient pas en capacités de remplir leur mandat. D'autre part, un grand nombre d'agents en poste n'avaient jamais reçu de formation leur permettant d'assurer la protection des populations hôtes, déplacées, et réfugiées.

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

[Click here to upload file.](#) (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Suivi : Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 350 mots)

Plusieurs missions de suivi ont été organisées par les bureaux nationaux en collaboration avec les équipes terrain afin de mieux appréhender la conformité de la mise en œuvre avec la planification ainsi que les défis auxquels sont confrontés. Des missions conjointes ont eu lieu en coordination avec les 3 agences dans le cadre du renforcement des synergies d'actions.

Quatre réunions d'échanges avec les parties prenantes du projets (autorités régionales, départementales, communales, FDS, Acteurs de la Chaine Pénale) ont eu lieu pour discuter de l'évolution de la mise en œuvre et des contraintes rencontrées vu la situation sécuritaire afin de permettre l'atteinte des objectifs du projet.

De plus, une mission de suivi des résultats du projet a été menée par le secrétariat PBF du 21 au 24 février 2023.

Enfin, une rencontre de capitalisation et la tenue de l'atelier de clôture du projet ont permis d'évaluer le niveau d'avancement du projet

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La baseline du projet a été finalisée le 30 mars 2022.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Etude de base et evaluation finale

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Oui

Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

.....

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

42408.00

.....

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui

Non

Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

.....

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
.....

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	MBARTOUA Yannick	OIM	Program Officer	ymbartoua@iom.int
---	-------------------------	------------	------------------------	--------------------------

» Effets catalytiques

<p>Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *</p>
<p>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *</p> <p><input type="radio"/> Peu d'effet catalytique</p> <p><input checked="" type="radio"/> Effet catalytique important</p>

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les fonds ont été utilisés de manière stratégique pour répondre aux lacunes identifiées dans d'autres initiatives de consolidation de la paix, en mettant l'accent sur l'inclusion des femmes et des jeunes (en initiant des activités visant à autonomiser les femmes et les jeunes, comblant ainsi une lacune souvent observée dans les initiatives de consolidation de la paix où ces groupes sont insuffisamment représentés ou pris en compte), l'intégration des communautés locales (via des activités qui intègrent étroitement les communautés locales dans le processus décisionnel et la mise en œuvre), le renforcement des capacités des forces de sécurité (combler les lacunes en matière de formation et d'équipement des forces de sécurité locales, renforçant ainsi leur efficacité dans le maintien de la paix et de la sécurité, ce qui peut avoir été une faiblesse dans d'autres programmes de consolidation de la paix) et la coordination des acteurs impliqués dans la consolidation de la paix, favorisant ainsi une approche plus cohérente et collaborative, ce qui peut avoir été une lacune dans d'autres initiatives où la coordination entre les acteurs était insuffisante.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots)

De nature inclusive et participative, le projet vise à donner aux communautés les moyens de consolider la paix entre elles de manière durable. Via la création de comités de paix et leur mise en relation avec les autorités locales, le projet a pour objectif de renforcer durablement les cadres d'échange locaux destinés à promouvoir la paix et la cohésion sociale pour que ceux-ci puissent fonctionner de manière indépendante, au-delà de la clôture du projet. Pour donner un autre exemple, le projet a réhabilité des structures communautaires, tels que la Maison des Jeunes et de la Culture d'Abala, qui offriront des espaces de dialogue permanents à une couche de la population souvent marginalisée et a appuyé plusieurs centres d'état civil qui continueront à délivrer des actes de naissance.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

N/A

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Réunions de coordination avec les structures compétentes	Pour une meilleure compréhension et analyse des défis majeurs pouvant impacter la mise en œuvre des activités du projet, des réunions sont organisées avec des structures régionales, départementales et communales (FDS, services techniques, ACP, municipalités etc)	
Événement 2	Suivi continu des activités	Des missions de suivi ont été organisées à la fin de chaque activité afin d'évaluer les objectifs de l'activité aux réalisations, de collecter des données auprès des bénéficiaires, et d'identifier des bonnes pratiques, des témoignages et des leçons apprises	
Événement 3	Réunions coordination mensuelles	Des réunions de coordination sont organisées chaque mois, en amont des réunions de suivi mensuel du Secrétariat PBF. Elles permettent aux agences de faire le point sur l'état d'avancement du projet, de passer en revue la planification mensuelle de mise en œuvre, d'identifier les opportunités de synergie et les défis sécuritaires	

Événement 4	Forum d'échange d'expérience des bénéficiaires	Le forum des bénéficiaires organisé en décembre 2022 a permis à des bénéficiaires du projet d'échanger avec des bénéficiaires d'autres projets de consolidation de la paix au Niger. Ils ont pu exprimer leurs perceptions du projet en vue de contribuer à son évolution. Ainsi, le forum a également permis de répondre au besoin de redevabilité envers les populations touchées en les associant à la réflexion pour améliorer l'impact du projet	
Événement 5	Session de Revue stratégique de l'année 2023	La session de revue stratégique du projet a eu lieu du 15 au 17 mars 2023. Son approche participative et inclusive a permis l'examen des enseignements tirés de l'intervention PBF.	
Événement 6	Réunions de coordination avec les structures compétentes	Pour une meilleure compréhension et analyse des défis majeurs pouvant impacter la mise en œuvre des activités du projet, des réunions sont organisées avec des structures régionales, départementales et communales (FDS, services techniques, ACP, municipalités etc)	

Événement 7	Forum d'échange d'expérience des bénéficiaires	<p>Le forum des bénéficiaires organisé en décembre 2022 a permis à des bénéficiaires du projet d'échanger avec des bénéficiaires d'autres projets de consolidation de la paix au Niger. Ils ont pu exprimer leurs perceptions du projet en vue de contribuer à son évolution. Ainsi, le forum a également permis de répondre au besoin de redevabilité envers les populations touchées en les associant à la réflexion pour améliorer l'impact du projet.</p>	
Événement 8	Atelier de clôture	<p>Cette rencontre a permis de réunir les membres du comité technique (autorités administratives, coutumières et municipales des communes d'intervention de la région de Tillabéri) du consortium afin de parcourir les réalisations du projet en particulier les leçons apprises seront présentées et discutées en vue d'une appropriations et capitalisation des acquis par les acteurs concernés</p>	

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
