

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velastegui@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *	<input checked="" type="radio"/> Semi-annual <input type="radio"/> Annual <input type="radio"/> Final <input type="radio"/> Other
Date of submission of report *	2024-06-15 2024-06-15
Name and Title of Person submitting the report *	Kane N'diaye (project assistant)
Name and Title of Person who approved the report *	Amadou Sadjo Barry
Have all fund recipients for this project contributed to the report? *	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Did PBF Secretariat or RCO focal point review the report? *	<i>If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.</i> <input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
-----------------------------------	---

Please select the geographical region in which the project is implemented *

Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

Benin Burkina Faso Cote D'Ivoire
 Gambia Ghana Guinea
 Guinea-Bissau Liberia Mali
 Mauritania Niger Nigeria
 Senegal Sierra Leone Togo
 Other, Specify

Other, please specify *

Project Title *

00129746: Consolidation de la « paix verte » en Mauritanie : appui à la coexistence pacifique entre les jeunes hommes et femmes réfugiées et des communautés d'accueil dans la région du Hodh El Chargui, en Mauritanie
 00128890: Prévention de l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes en conflit avec la loi et le renforcement de l'accès aux droits et à la justice
 00125643: Prévention de l'extrémisme violent à travers le renforcement du leadership des femmes à Nouakchott et dans les zones frontalières à risque (Trarza, Hodh El Gharbi, Hodh El Chargui et Guidimakha)
 00123890: Projet Secrétariat - Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Mauritanie
 00112871: Strengthening local capacity for conflict prevention in the Bassikounou region
 00130708: Appui à la coordination et au suivi des Projets du Fonds de Consolidation pour la Paix (PBF)
 00133819: Soutenir les capacités locales et communautaires de prévention et de gestion des conflits et des catastrophes liées au changement climatique au Guidimakha
 00134292: Promotion de la justice sociale à travers le renforcement de l'accès à l'état civil l'exploitation de la terre et aux modes de prévention et règlement de conflit pour les femmes et les jeunes (filles et garçons) de la région du Guidimakha
 00134331: Prévention des conflits y compris les discours haineux en période pré-électorale
 00140517: Renforcement de la paix et de la résilience socio-économique à travers la création d'emplois décents verts pour les jeunes en zones rurales et péri-urbains du Hodh Chargui de Trarza et de Nouakchott
 00140529: Promouvoir une plus grande inclusion des femmes et jeunes filles à tous les niveaux de prise de décision dans les institutions les mécanismes de prévention et de gestion des conflits
 Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Please select the countries where this project is being implemented *

Other, Please specify *

Project Start Date (Date of first transfer)	*
2022-11-09	
2022-11-09	
Project End Date	*
2024-11-08	
2024-11-08	
Has this project received an extension?	*
<input type="radio"/> YES, Cost Extension <input type="radio"/> YES, No Cost Extension <input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost Extensions <input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions	
Will this project be requesting an extension?	*
<input type="radio"/> YES, Cost Extension <input type="radio"/> YES, No Cost Extension <input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost Extensions <input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions	
Is the current project end date within 6 months?	*
<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
Is funding disbursed either into a national or regional trust fund?	*
<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	
If yes, please select which	*
<input checked="" type="radio"/> National Trust Fund <input type="radio"/> Regional Trust Fund	

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity?	*
<input checked="" type="radio"/> UN entity <input type="radio"/> Non-UN Entity	
Please select the convening agency recipient	*
<input type="radio"/> UNDP: United Nations Development Programme <input checked="" type="radio"/> IOM: International Organization for Migration <input type="radio"/> UNICEF: United Nations Children's Fund <input type="radio"/> OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights <input type="radio"/> UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women <input type="radio"/> UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees <input type="radio"/> UNFPA: United Nations Population Fund <input type="radio"/> FAO: Food and Agriculture Organization <input type="radio"/> WFP: World Food Programme <input type="radio"/> UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme <input type="radio"/> UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization <input type="radio"/> UNEP: United Nations Environment Programme <input type="radio"/> ILO: International Labour Organization <input type="radio"/> WHO: World Health Organization <input type="radio"/> PAHO/WHO <input type="radio"/> UNCDF: United Nations Capital Development Fund <input type="radio"/> UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime <input type="radio"/> UNOPS: United Nations Office for Project Services <input type="radio"/> UNIDO: United Nations Industrial Development Organization <input type="radio"/> ITC: International Trade Centre <input type="radio"/> UNDPDPO <input type="radio"/> Other, Specify	

Other, Please specify

*

Are there other recipients for this project?

*

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients

*

Select all that apply

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Other, Please specify

*

Please select other non-UN recipients *

ACTED Action Aid AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF Christian Aid Ireland
 COIPRODEN Concern Worldwide Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services DanChurchAid
 Fund for Congolese Women Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch International Alert International Rescue Committee
 Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)
 MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO
 NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Norwegian Refugee Council (NRC)
 ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR OXFAM
 Peace Direct Plan International PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez ROI - Roza Otunbayeva Initiati
 Saferworld Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
 Save the Children Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer
 SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch Tearfund
 The Carter Center, Inc. Trocaire War Child
 World Vision International World Vision Myanmar ZOA
 blank_placeholder Other, Please specify

Other, Please specify *

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

5

<p>Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date</p>
<p>Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *</p> <p> <input type="radio"/> National youth CSO <input type="radio"/> National women's CSO <input type="radio"/> Other National CSO <input type="radio"/> Subnational youth CSO <input type="radio"/> Subnational women's CSO <input type="radio"/> Other subnational CSO <input type="radio"/> Regional CSO <input type="radio"/> Regional Organisation <input type="radio"/> International NGO <input type="radio"/> Governmental entity <input checked="" type="radio"/> Other </p>
<p>Other, Please specify Organisation non gouvernementale (ONG) national </p>
<p>What is the name of the Implementing Partner *</p> <p>GNAP</p>
<p>What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date during this reporting period *</p> <p>22211.61</p>
<p>Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *</p> <p><i>Please limit your response to 1500 characters</i></p> <p>Identification des relais intervenant dans le système d'alerte précoce par les comités villageois ainsi que les volontaires; Identification des principaux points de passage des transhumants; Collecte d'informations sur les mouvements enregistrés dans la zone et les mécanismes de résolution de conflits existants; Formation des enquêteurs et formations SAP.</p>
<p>Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date</p>
<p>Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *</p> <p> <input type="radio"/> National youth CSO <input type="radio"/> National women's CSO <input type="radio"/> Other National CSO <input type="radio"/> Subnational youth CSO <input type="radio"/> Subnational women's CSO <input type="radio"/> Other subnational CSO <input type="radio"/> Regional CSO <input type="radio"/> Regional Organisation <input type="radio"/> International NGO <input type="radio"/> Governmental entity <input checked="" type="radio"/> Other </p>
<p>Other, Please specify Organisation non gouvernementale (ONG) national </p>
<p>What is the name of the Implementing Partner *</p> <p>Au secours</p>

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date during this reporting period *

99759751.3

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 1500 characters

Créer 14 clubs et redynamiser 16 clubs DIMITRA;
Renforcer les capacités des membres des commissions communales sur les techniques de prévention et de gestion des conflits;
Mise en réseau des acteurs.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

National youth CSO

National women's CSO

Other National CSO

Subnational youth CSO

Subnational women's CSO

Other subnational CSO

Regional CSO

Regional Organisation

International NGO

Governmental entity

Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

ANSADE (Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date during this reporting period *

22090

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 1500 characters

Organiser l'atelier de formation sur les outils de mesure et d'analyse de l'indice de résilience (RIMA);
Superviser la collecte des données sur le terrain;
Traitement et l'analyse des données en collaboration avec le consultant international FAO de l'approche RIMA ;
Elaborer le rapport final de l'étude RIMA en collaboration avec le consultant.

3

4

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

Other, Please specify

Société de forage

What is the name of the Implementing Partner *

SOCOSAF

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date during this reporting period *

44339.38

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 1500 characters

Travaux de réalisation de neuf forages de reconnaissance dont trois transformables en forages d'exploitation pour les fermes agricoles

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

Délégation régionale du ministère de l'agriculture au Guidimakha

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date during this reporting period *

19516.25

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 1500 characters

Faciliter l'identification des sites de formation et les facilitateurs ;
Participer à la réalisation des enquêtes des milieux pour identifier les besoins spécifiques de chaque zone en collaboration avec les facilitateurs;
Faciliter l'organisation de sept ateliers de formation des facilitateurs;
Assurer le suivi de la mise en place des champs écoles agro pastorales (CEAP) par les facilitateurs ;
Recruter deux techniciens ;
Assurer l'encadrement technique aux bénéficiaires des trois fermes agricoles.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in full US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in US Dollars

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in full US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in full US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in full US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
IOM: International Organization for Migration	1106000	1106000	459339.21	41.53%
				%
FAO: Food and Agriculture Organization	947000	947000	692411.53	73.12%
ILO: International Labour Organization	947000	947000	775912	81.93%
				%

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 664850.88**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Rapport financier PBF OIM-BIT-FAO-19_0_30.xlsx 

Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)

Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE

Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes

Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes

Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

(1.1) Security Sector Reform

(1.2) Rule of Law

(1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration

(1.4) Political Dialogue

(2.1) National reconciliation

(2.2) Democratic Governance

(2.3) Conflict prevention/management

(3.1) Employment

(3.2) Equitable access to social services

(4.1) Strengthening of essential national state capacity

(4.2) Extension of state authority/Local Administration

(4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

Gender promotion initiative

Youth promotion initiative

Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions

Cross-border or regional project

None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee/ project board? *

- Yes
 No

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 3000 characters

Le comité de pilotage s'est réuni une fois au cours des six derniers mois, lors de la réunion tenue le 6 mai 2024. Lors de cette réunion, la décision importante d'organiser une visite de terrain impliquant les points focaux ministériels du projet a été prise par les membres. L'objectif de cette visite est de permettre aux autorités de suivre de près l'état d'avancement des activités dans les quatre Moughataas (départements) de la région du Guidimakha. La visite permettra aux responsables ministériels de se familiariser avec les progrès réalisés, afin d'émettre des recommandations et de proposer des réponses aux défis rencontrés.

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Please limit your response to 3000 characters

Dans le cadre de ce projet plusieurs niveaux de gouvernement, notamment régional, communal, ainsi que le niveau sectoriel à travers les représentants des différents ministères ont été impliqués dans les activités. Les niveaux de gouvernement impliqués comprennent le Wali (gouverneur) du Guidimakha, les Hakems (préfets) des Moughataas (départements) concernés, les délégués régionaux de divers secteurs (élevage, agriculture, jeunesse et sports, sécurité civile, environnement), les maires des communes cibles et le président du conseil régional. De plus, des représentants des structures ministérielles décentralisées telles que celles du ministère de l'Economie et du Développement Durable, du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ont également été impliqués. Ces interactions ont permis de coordonner les efforts et de garantir une approche intégrée et globale prenant en compte tous les défis liés à la gestion des conflits et des catastrophes, à l'accès aux ressources naturelles, à la transhumance, à la gouvernance foncière, à la formation et la promotion de l'emploi, aux moyens de subsistance durables et à la résilience communautaire.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Staff Recruitment *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Collection of baselines *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) *

Please limit your response to 3000 characters

Malgré une période de démarrage plus long que prévu en raison du temps dédié à assurer l'implication nécessaire de toutes les parties prenantes, le projet progresse globalement bien. 73 % des activités du projet ont été réalisées. Des réunions de coordination mensuelles sont également organisées pour suivre régulièrement l'avancement de la mise en œuvre des différentes activités.

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

Is the project on track for the timely completion of outputs as indicated in the workplan? *

Yes

No

If no, please provide an explanation *

Please limit your response to 6000 characters

Project progress summary

Please limit your response to 6000 characters

Lors de la période de rapportage considérée, plusieurs activités ont été mises en œuvre afin d'atteindre la réalisation du Résultat 1, dont :

- La création et la redynamisation des clubs DIMITRA (Dialogue, Information, Méthodes, Innovation, Technologie, Renforcement et Autonomisation) ont eu un impact positif. Cela a permis l'organisation des activités telles que les journées d'assainissement, les unités de production de couscous, de couture et de teinture qui ont contribué à l'autonomisation socio-économique des femmes. Ces clubs ont également renforcé la solidarité et la responsabilité au sein de la population cible. De plus, la fourniture d'équipements de communication et de logistique a renforcé leur capacité à gérer les litiges, en particulier dans les villages sans comité villageois ou clubs DIMITRA.
- Aussi, la distribution de brochures traduites a permis de sensibiliser les parties prenantes aux directives volontaires pour sécuriser les régimes pastoraux et améliorer la gouvernance des terres pastorales et foncières.
- En outre, les ateliers organisés ont rassemblé les acteurs locaux pour discuter des enjeux environnementaux et des conflits associés. La cartographie des zones à risques impliquées dans la gestion des conflits et des catastrophes a été réalisée, et un organigramme définissant les rôles des autorités, des communautés et des partenaires a facilité les interventions en cas de conflits ou de catastrophes.
- Les efforts se sont également concentrés sur l'institutionnalisation des comités villageois en les reliant avec d'autres structures étatiques de gestion des conflits et des catastrophes favorisant une meilleure coordination et une reconnaissance par les autorités locales qui sont engagés à appuyer le processus pour la reconnaissance officielle de ces comités par le Wali du Guidimakha. Ces comités sont déjà reconnus de facto puisque les autorités les considèrent comme interlocuteur des villageois dans la gestion des ressources naturelles et des conflits. En témoignent la citation ci-dessous de Madame Hadjiratou Kalidou BA, Député de la Moughataa de Ghabou et Maire de la commune de Gouraye.

« Ces efforts ont conduit à une diminution significative des conflits, comme en témoigne la baisse de 30% des conflits au niveau du chef-lieu d'arrondissement de Gouraye dans le département de Ghabou. »

- Des réunions régulières ont facilité le partage d'expériences sur la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et la prévention des catastrophes. Ces réunions ont permis de coordonner les efforts de prévention et de réponse, en particulier contre les feux de brousse et pour la réduction des conflits. Un exemple marquant est celui de communautés qui ont mis en place des comités de sensibilisation aux codes pastoraux, réduisant ainsi les affrontements entre éleveurs et agriculteurs. De plus, des formations ont renforcé les capacités des partenaires d'exécution et des comités villageois dans ce domaine. Cette activité a été complétée par la distribution de 40 guides de formation multilingues à raison d'un guide pour chaque comité. Les résultats des formations ont montré que 64 % des participants avaient des compétences en gestion de conflits, gouvernance foncière et prévention des catastrophes contre 98% après la formation, soit une amélioration de 34%.

Dans le cadre du deuxième résultat, les activités menées concernent :

- Tout d'abord, la réalisation d'une cartographie de la mobilité pastorale a permis de recenser 70 points principaux de passage. Ainsi, 83% d'informateurs ont indiqué que la participation des commissions communales, des comités villageois et des clubs DIMITRA ont permis de prévenir et de réduire les conflits liés à la transhumance.
- De plus, la cartographie des zones à risques de catastrophes a fourni les informations nécessaires pour l'identification des deux couloirs de transhumance qui vont être équipés en ouvrages hydrauliques. Elle a également permis d'identifier les zones exposées aux feux de brousses et aux inondations qui seront ciblées pour les campagnes de sensibilisation.
- L'étude sur les chaînes de valeur sensibles aux conflits a permis de cibler les domaines nécessitant une attention particulière pour garantir des moyens de subsistance durables. Parmi ces domaines, on peut citer toute la filière agropastorale, environnementale et biodiversité (regroupant les énergies renouvelables, la construction en matériaux locaux et les métiers menant à des emplois verts). Elle a également permis d'identifier les besoins réels en infrastructures, économiques et communautaires pour assurer l'accès aux ressources naturelles aux éleveurs et pour la mise en œuvre d'actions de prévention de conflits.
- Par la suite, les interventions spécifiques menées ont eu un impact significatif sur la consolidation de la paix en répondant aux besoins identifiés dans l'évaluation de la résilience des communautés à travers des actions concrètes mises en œuvre pour améliorer l'accès à l'eau, à l'éducation et aux actifs productifs, ainsi que pour optimiser les pratiques agricoles, contribuant ainsi de manière tangible à la progression vers les objectifs de paix et de développement durable.
- Par ailleurs, la mise en place de stocks de contingence composés de matériels de lutte contre les feux de brousses et les inondations dans chaque Moughataa de la région du Guidimakha a renforcé la capacité des communautés locales et des autorités à faire face aux catastrophes. Cette initiative contribue à réduire les tensions sociales et économiques qui peuvent survenir après des événements catastrophiques. Lorsque les communautés sont mieux préparées et équipées pour gérer les feux de brousses et les inondations, elles subissent moins de pertes matérielles et humaines, ce qui réduit le potentiel de conflits.
- Enfin, la mise en place des 33 fermes agricoles communautaires intégrées est en cours et permettra d'améliorer la qualité des sols et renforcer la restauration des zones dégradées, offrant ainsi des perspectives tangibles pour améliorer les conditions de vie des populations locales.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured by the project to date *

Please limit your response to 3000 characters

Le projet s'est efforcé d'assurer l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes, ainsi que l'inclusion et la prise en compte des besoins des jeunes tout au long de ses activités. Une démarche proactive a été entreprise dès la phase préparatoire pour identifier et engager systématiquement les femmes et les jeunes dans diverses activités, telles que les concertations, les sensibilisations et les collectes de données pour établir des bases de référence. Les résultats indiquent une représentation équilibrée entre les sexes dans les enquêtes, avec 46% de femmes et 54% d'hommes, ainsi qu'une implication significative des jeunes, qui représentent 39% de l'échantillon de l'enquête baseline.

Par le biais de la création et la redynamisation des comités villageois, des commissions communales et des clubs DIMITRA, le projet a favorisé une meilleure participation des jeunes et des femmes. Les chiffres révèlent une composition des comités villageois avec 59% hommes et 49% femmes dont 22% des jeunes démontrant ainsi une diversité notable au sein de ces structures.

L'engagement des femmes et des jeunes lors des ateliers et des formations est également remarquable, avec une participation significative dans les formations ainsi que dans les activités liées à la gestion des conflits, la gouvernance foncière et la prévention des catastrophes le dialogue social et l'amélioration de l'employabilité. Les 58% d'hommes, 42% de femmes dont 10% chez les jeunes garçons et 11% chez les jeunes filles formées au sein des comités villageois, ainsi que les 17% de femmes présentent lors des ateliers de renforcement des capacités des commissions communales, illustrent leur participation et inclusion dans les activités du projet.

Grâce à ces activités, les jeunes et les femmes bénéficient d'une meilleure prise en compte de leurs besoins spécifiques, ce qui se traduit par une participation accrue aux opportunités économiques et une plus grande autonomie. Les femmes entrepreneures peuvent développer leurs entreprises avec plus de confiance, tandis que les jeunes acquièrent les compétences nécessaires pour réussir sur le marché du travail ou dans leurs propres initiatives entrepreneuriales. En fin de compte, cela contribue à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des jeunes dans les communautés concernées.

En outre, l'étude sur l'analyse de la chaîne de valeur liée à l'accès à l'emploi et aux moyens de subsistance durables au Guidimakha souligne une participation significative des femmes et des jeunes. Ces derniers ont participé activement au processus d'analyse de la chaîne de valeurs à travers des focus groupe dont 30% sont des femmes. En plus, il faut noter que cette analyse a permis de mettre en exergue les chaînes de valeurs pourvoyeur d'emplois au profit des femmes et des jeunes.

Is the project 1+ year in implementation? *

Yes

No

FOR PROJECTS 1+ YEAR IN IMPLEMENTATION ONLY:

Is the project demonstrating outcome-level peacebuilding results? *

Outcome-level peacebuilding results entail results achieved at the societal or structural level, including changed attitudes, behaviours or institutions.

Yes

No

If yes, please provide concrete examples of such peacebuilding results *

Please limit your response to 6000 characters

Le projet démontre des résultats significatifs en matière de consolidation de la paix, tant au niveau sociétal que structurel. Voici quelques exemples de résultats obtenus au niveau des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions :

Renforcement des mécanismes de prévention et de gestion des conflits : Les mécanismes de gestion des conflits renforcés, tels que les comités villageois, les commissions communales et les clubs DIMITRA, ont eu un impact significatif sur la résolution des conflits, avec les formations dispensées aux comités villageois un total de 161 cas de conflits ont été traités avec succès. Dans certains cas où les comités ont rencontré des difficultés, notamment avec 5 conflits, ils ont judicieusement transféré, conformément au plan de référencement mis en place, ces situations aux commissions communales, travaillant en collaboration avec les Maires pour trouver des solutions adaptées. Parmi les 5 conflits non résolus par les comités villageois, 3 sont transférés à la commission communale de Gouraye, 1 à celle de Ghabou et 1 à celle de Wompou. Cette approche collaborative a contribué de manière significative à stabiliser les relations intercommunautaires et à prévenir l'escalade des tensions, renforçant ainsi la cohésion sociale dans les communautés concernées.

De plus, grâce à l'outil de suivi des mouvements de transhumance, nous avons reçu 16 alertes : 12 événements liés aux mouvements de transhumance et 4 mouvements de troupeaux. La totalité des mouvements enregistrés concernaient des mouvements massifs de troupeaux pouvant entraîner des conflits. Les événements quant à eux, concernaient des feux de brousses (60%), des cas conflits entre agriculteurs et éleveurs ou entre éleveurs eux même (20%), des cas de vols de bétails (10%) et la mort de plusieurs animaux (10%). Les comités villageois ont été impliqués dans le traitement et la résolution de ces événements (conflits, feux de brousses) de tous les cas répertoriés. Ainsi, en facilitant la détection précoce et la gestion des incidents potentiels, cet outil contribue significativement à la consolidation de la paix. Les interventions proactives des comités villageois aident à atténuer les tensions entre les communautés agricoles et pastorales, à réduire les pertes économiques et à maintenir la stabilité dans les zones rurales. Ainsi, cet outil de suivi et les réponses communautaires associées jouent un rôle vital dans la promotion d'un environnement pacifique et stable. En outre, grâce aux formations et aux actions des comités villageois, clubs DIMITRA et les commissions communales, on a observé une baisse significative des tensions intercommunautaires, notamment de 30% dans le département de Ghabou comme en témoigne Madame Hadjiratou Kalidou BA, Député de la Moughataa de Ghabou et Maire de la commune de Gouraye. Cette diminution s'est particulièrement manifestée en ce qui concerne le conflit entre les agriculteurs et les éleveurs, grâce à l'intervention active des comités villageois, des clubs DIMITRA et des commissions communales. Ces résultats témoignent d'un changement positif dans les mentalités et les comportements des communautés, qui ont évolué d'une dynamique conflictuelle vers une coopération renforcée et une résolution pacifique des différends.

Renforcement des institutions locales : Le projet a permis le renforcement et la reconnaissance par les autorités locales des structures engagées dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix, telles que les comités villageois, les clubs DIMITRA, les commissions communales, les associations pour la gestion locale et le développement communautaire (AGLC) et les associations locales de jeunes et de femmes. Ces institutions sont maintenant plus efficaces, ce qui permet une meilleure coordination et une réponse plus rapide aux défis liés aux conflits et aux catastrophes. Par exemple, des sessions de formation en résolution de conflits ont été organisées pour ces structures, ce qui leur a permis de mieux gérer les tensions communautaires. Le processus participatif, inclusif et transparent de mise en place des réseaux d'acteurs de prévention des risques et de consolidation de la paix, d'abord au niveau des Moughataas puis au niveau de la Wilaya, avec la participation active des autorités administratives et communales, en est une parfaite illustration

If yes, please provide sources or references (including links) as evidence of peacebuilding results, or submit them as additional attachments.

Evidence may be quantitative or qualitative but needs to demonstrate progress against outcome indicators in the project results framework. Sources may include project surveys (such as perception surveys), monitoring reports, government documents, or other knowledge products that have been developed by the project.

<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdtm.iom.int%2Fnode%2F36921&data=05%7C02%7Cnkan%40iom.int%7C00a67ae785474c0b9e7308dc5f8b2989%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C09>

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

PART II: PROJECT RESULTS FRAMEWORK

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

(GOUVERNANCE) Les autorités locales et les communautés du Guidimakha gèrent mieux les menaces environnementales et les conflits qui y sont liés grâce à une gouvernance préventive, participative et holistique.

Outcome 2: (RESILIENCE) Les communautés les plus vulnérables du Guidimakha sont plus résilientes aux effets du changement climatique grâce au renforcement des moyens de subsistance et de production basés sur la régénération de l'environnement et la promotion de la cohésion sociale.	*
Outcome 3:	*
Outcome 4:	*
Outcome 5:	*
Outcome 6:	*
Outcome 7:	*
Outcome 8:	*
Additional Outcomes <i>If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here</i>	*

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments, provide an update on the achievement of key **outcome** and **output** indicators in the table below.

- If the outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- If the outcome has more than 5 outputs, please select 5 of the most relevant outputs per outcome, and provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (500 characters max per entry)

» **Outcome 1: (GOUVERNANCE) Les autorités locales et les communautés du Guidimakha gèrent mieux les menaces environnementales et les conflits qui y sont liés grâce à une gouvernance préventive, participative et holistique.**

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	Indicateur 1.a) % d'augmentation des conflits gérés conjointement par les communautés et les autorités locales par rapport au niveau de référence	10%	35%	30%	
1.2	Indicateur 1.c) # de cadres de coopération entre comités villageois, autorités et commissions communales dédiées à la gestion de conflits	0	1	4	
1.3					

How many outputs does outcome 1 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Un mécanisme inclusif pour la gestion efficace des ressources naturelles, des catastrophes et des conflits liés est établi par le renforcement des institutions de dialogue communautaire et la cohésion sociale.

Output 1.2

Les autorités et communautés locales sont outillées et sensibilisées à la participation aux réponses aux catastrophes liées au changement climatique et à la gestion des conflits.

Output 1.3

Output 1.4

Output 1.5

Other Outputs

If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

Output 1.1: Un mécanisme inclusif pour la gestion efficace des ressources naturelles, des catastrophes et des conflits liés est établi par le renforcement des institutions de dialogue communautaire et la cohésion sociale.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1.1	Nombre de comités villageois créés et/ou redynamisés	0	40 (20 par communes)	40	40	
1.1.2	Nombre de commissions communales redynamisées et renforcées, en collaboration avec les autorités locales, les groupements de producteurs et d'éleveurs et la société civile (incluant le travailleurs)	0	10	10	10	
1.1.3	Nombre de clubs DIMITRA créés et/ou redynamisés	5	15	31	31	

» Output 1.2

Output 1.2: Les autorités et commun autés locales sont outillées et sensibilis ées à la participa tion aux réponses aux catastro phes liées au changem ent climatiqu e et à la gestion des conflits.	Perform ance Indicator s <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reportin g period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.2.1	Nombre de comités villageois formés sur la gestion de conflits	0	20	40	40	
1.2.2	Nombre de réseaux de comités villageois créés	0	2	2	2	
1.2.3	Existence d'une étude relative à la distribution géographique et temporelle des incidents et conflits liés aux ressources naturelles	Non	Oui	Oui	Oui	

» Output 1.3

Output 1.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicators</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» Output 1.4

Output 1.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicators</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Output 1.5

Output 1.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicators</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Outcome 2: (RESILIENCE) Les communautés les plus vulnérables du Guidimakha sont plus résilientes aux effets du changement climatique grâce au renforcement des moyens de subsistance et de production basés sur la régénération de l'environnement et la promotion de la cohésion sociale.**

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1	Pourcentage de réduction de conflits fonciers entre agriculteurs et pastoralistes dans les zones cibles entre le début et la fin du projet	0	50	30	
2.2	Nombre d'espaces agricoles régénérées	0	3	0	Tous les trois espaces (fermes) sont identifiés et équipés en moyens d'exhaures solaire. Le processus de régénération est en cours.
2.3	Nombre d'alertes sur les mouvements précoces de cheptels ou conflits	0	50	16	

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 **3** 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Les capacités nationales et locales, y compris communautaires, en particulier des femmes, sont appuyées pour répondre efficacement aux besoins liés à la préparation et la réponse aux catastrophes

Output 2.2

Les autorités locales et les communautés, en particulier, les femmes et les jeunes, sont engagés conjointement dans des projets d'économie verte basés sur une analyse territoriale et des chaînes de valeurs locales sensibles aux conflits et porteuses de cohésion sociale.

Output 2.3

Les couloirs de transhumance au Guidimakha disposent d'infrastructures économiques et communautaires adéquates et sensibles aux conflits pour atténuer les effets des aléas climatiques et faciliter une meilleure distinction entre les zones pastorales et les périmètres agricoles

Output 2.4

Output 2.5

Other Outputs

If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

Output 2.1: Les capacités nationales et locales, y compris communautaires, en particulier des femmes, sont appuyées pour répondre efficacement aux besoins liés à la préparation et la réponse aux catastrophes	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	Nombre de stock de contingence créé pour les services de la DGSC du Guidimakha	0	1	1	1	
2.1.2	Existence d'une étude sur le niveau de résilience des communautés	Non	Oui	Oui	Oui	
2.1.3	Des stratégies et méthodologies adaptés pour le développement des chaînes de valeur sensibles aux conflits proposées	Non	Oui	Oui	Oui	

» Output 2.2

Output 2.2: Les autorités locales et les communautés, en particulier, les femmes et les jeunes, sont engagés conjointement dans des projets d'économie verte basés sur une analyse territoriale et des chaînes de valeurs locales sensibles aux conflits et porteuses de cohésion sociale.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	Nombre de formations qualifiantes de courte durée mises en place	1	20	1		Le retard dans la réalisation de l'étude sur les chaînes de valeur. Les autres formations seront réalisées dans les 6 mois à venir
2.2.2	Nombre des fermes agricoles communautaires intégrées installées dans les villages qui connaissent une forte pression sur les ressources naturelles	0	3	0	0	Mise en place en cours (taux de finalisation est 60%).

2.2.3	Nombre des producteurs appuyés par l'intermédiaire de CEAP et SHEP (désagrégé par sexe)	0	500 (dont 350 femmes)	261 (218 femmes et 43 hommes)	261 (218 femmes et 43 hommes)	
-------	---	---	-----------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

» Output 2.3

Output 2.3: Les couloirs de transhumance au Guidimakha disposent d'infrastructures économiques et communautaires adéquates et sensibles aux conflits pour atténuer les effets des aléas climatiques et faciliter une meilleure distinction entre les zones pastorales et les périmètres agricoles	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.3.1	Nombre d'enquêtes sur la présence et les mouvements de cheptels le long des zones de transhumance du Guidimakha	2	4	2	2	
2.3.2	Nombre de maçons traditionnels identifiés et d'apprenants sélectionnés (désagrégé par sexe)	0	80 dont 50% de femmes	52	52	Le démarrage tardif de la construction des infrastructures

2.3.3	Nombre d'études techniques et architecturales adaptés/réalisés pour la construction des infrastructures	0	4	4	4	
-------	---	---	---	---	---	--

» Output 2.4

Output 2.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Output 2.5

Output 2.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Outcome 3:

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3.1					
3.2					
3.3					

How many outputs does outcome 3 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Output 3.2

Output 3.3

Output 3.4

Output 3.5

Other Outputs

If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

Output 3.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Output 3.2

Output 3.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Output 3.3

Output 3.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicators</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Output 3.4

Output 3.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Output 3.5

Output 3.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Outcome 4:

Outcome 4	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
4.1					
4.2					
4.3					

How many outputs does outcome 4 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

Output 4.1

Output 4.2

Output 4.3

Output 4.4

Output 4.5

Other Outputs

If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 4.1

Output 4.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Output 4.2

Output 4.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Output 4.3

Output 4.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicators</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Output 4.4

Output 4.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicators</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Output 4.5

Output 4.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicators</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes *

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives (900 characters)
Event 1	Organisation d'une campagne de sensibilisation visant à mieux faire connaître le plan de contingence, les nouveaux cadres de gouvernances, ainsi que les outils de réponse	Juin 2024	Ould yenge, Khabou, Wompou & Sélibaby	Autorités centrales et locales, les communautés (hommes, femmes et jeunes), Comités villageois,	Sensibiliser la population du Guidimakha sur l'existence et l'importance du plan de contingence régional • Faire connaître les nouveaux cadres de gouvernance et leur rôle dans la gestion des situations d'urgence • Renforcer la capacité des communautés locales à utiliser les outils de réponse en cas de crise

Event 2	Organisation d'un exercice de simulation de crise dans une zone pré-identifiée par les autorités et acteurs impliqués	Juillet 2024	Guidimakha	Autorités centrales et locales, la DGSC, Comités villageois, communautés	Préparer les autorités locales, les services d'urgence et les acteurs concernés à faire face à une crise potentielle de feu de brousse et leur fournir une occasion de formation pratique pour améliorer la coordination, la communication et les compétences opérationnelles des équipes d'intervention d'urgence
Event 3					
Event 4					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Type of stakeholder	What has been the impact of the project on their lives?	Provide, where possible, a quote or testimonial from the stakeholder
1	Comité villageois	La création/redynamisation et la formation des comités a permis la résolution de 161 conflits ainsi qu'une meilleure représentativité des femmes et des jeunes (42% de femmes et 11% de jeunes). Les autorités interviennent désormais moins dans la résolution de conflits.	Selon Madame Hadjiratou Kalidou BA, Député de la Moughataa de Ghabou et Maire de la commune de Gouraye. « Ces efforts ont conduit à une diminution significative des conflits, comme en témoigne la baisse de 30% des conflits au niveau du chef-lieu d'arrondissement de Gouraye dans la Moughataa de Ghabou. »

2	Clubs DIMITRA et commissions communales	L'avènement des Club DIMITRA a permis à la communauté de mettre en œuvre des actions concrètes telles que l'assainissement, l'éducation, des activités génératrices de revenus de façon autonome.	Aïda Mint Joumoua, Leader Club DIMITRA, Femme Ould Yengé : « L'initiative du clubs DIMITRA, a permis de mieux nous organiser et nous outiller afin d'identifier les problèmes prioritaires et les solutions adéquates en vue d'unir nos forces pour résoudre ceux à notre portée sans attendre un appui externe. Ainsi à travers cette approche, nous avons pu réaliser un certain nombre d'activité tel que : Des journées d'assainissement régulière pour venir à bout de l'insalubrité qui jadis gangrené nos quartiers. Cette initiative a été hautement apprécié par les autorités locales. Ensuite, les femmes de ces clubs DIMITRA se sont constituées en coopérative et ont mobilisé un fonds de roulement pour créer des activités génératrices de revenu qui consistent à préparer et commercialiser du couscous à base de sorgho local mais également à l'activité de couture et de teinture des habits lesquelles activités nous ont permis de générer de revenus supplémentaires notre capacité de résilience face aux nombreux défis qui assaillent notre communauté. »
---	---	---	---

3	Les producteurs agropastoraux (CEAP)	Les Champs Écoles Agropastoraux (CEAP) au Guidimakha ont joué un rôle crucial dans la transformation de l'agriculture et de l'élevage locaux. En introduisant des techniques agricoles modernes et durables, ces programmes ont considérablement amélioré les connaissances et les compétences des agriculteurs et des éleveurs. Les gains en productivité, la durabilité des pratiques et l'amélioration de la fertilité des sols ont permis aux communautés rurales de bénéficier de rendements accrus et de revenus améliorés. De plus, le partage des connaissances et la collaboration inter-village ont renforcé la solidarité communautaire et la résilience face aux défis agricoles. En somme, les CEAP ont non seulement amélioré la vie des producteurs au Guidimakha, mais ont également posé les bases d'un développement agricole durable et prospère.	Selon Sallé Wali CAMARA, Facilitateur des Champs Écoles Agropastoraux de Bouilly, les champs les ont permis entre autres : • D'avoir des compétences dans des domaines variées (agriculture, élevage, environnement) • Des acquis en dynamique de groupe facilitant ainsi la prise en charge des tensions & conflits • De concevoir des aliments de volailles fait maison mais aussi de blocs multi nutritionnels pour lutter contre la carence alimentaire des animaux • De maîtriser les bonnes pratiques agricoles, de faire la différence entre les ennemis naturels et prédateurs, les techniques de pépinières forestières et les pratiques de l'analyse agroécosystèmes
---	--------------------------------------	--	--

4	Les commissions communales	Les commissions communales de gestion des litiges ont été redynamisé à travers (i) la formation des membres sur les techniques de prévention et de gestion des conflits ; (ii) la dotation en moyen de déplacement (1 moto par commission); (iii) la dotation des moyens de communication (deux smartphones par commission) qui leur ont permis de jouer pleinement leur rôle. A titre d'exemple, dans le courant du mois de janvier 2024, un cas sensible et très complexe d'esclavage avait secoué la localité de Ajar, qui a été réglé par la commission communales de gestion des litiges. Dans la majorité des cas, ces affaires sont traitées par les tribunaux au vu leur complexité.	
---	----------------------------	--	--

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had.

Please limit your response to 4000 characters.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

<p>File 1</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Click here to upload file. (< 10MB)</p>
<p>File 2</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Click here to upload file. (< 10MB)</p>
<p>File 3</p> <p>OPTIONAL</p> <p>Click here to upload file. (< 10MB)</p>
<p>You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project</p> <p>OPTIONAL</p>
<p>Link 1</p> <p>OPTIONAL</p>
<p>Link 2</p> <p>OPTIONAL</p>
<p>Link 3</p> <p>OPTIONAL</p>
<p>Please tick the applicable change based on above narrative.</p>
<p>How we worked: *</p> <p><i>Please select up to 3.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Enhanced digitization <input type="checkbox"/> Innovative ways of working <input type="checkbox"/> Mobilized additional resources <input type="checkbox"/> Improved or initiated policy frameworks <input checked="" type="checkbox"/> Strengthened capacities <input type="checkbox"/> Partnered with with local/grassroots Civil Society Organizations <input type="checkbox"/> Expanding coalitions & galvanizing political will <input type="checkbox"/> Strengthened partnerships with IFIs <input type="checkbox"/> Strengthened partnerships with UN Agencies
<p>Please explain</p> <p><i>Please limit your response to 3000 characters.</i></p> <p>La participation active des communautés et des autorités locales, avec un accent sur l'engagement des femmes et des jeunes, a été essentielle dans diverses activités du projet, telles que la création de comités villageois, de clubs DIMITRA et de commissions communales qui ont été par la suite mis en réseau pour une meilleure synergie, ainsi que dans l'organisation d'ateliers. Cette mobilisation a favorisé une sensibilisation accrue aux objectifs du projet et a renforcé la collaboration entre les communautés et les autorités pour le développement local et la gestion des conflits.</p> <p>Lors des formations dispensées aux comités villageois, des exercices de pré test et post test ont été organisés et comportent des question à choix multiples par une ou plusieurs réponses (vrai ou faux) et on trouve qu'en moyenne 64% des répondants avaient donné des bonnes réponses avant la formation et ce taux a évolué à la fin de la formation pour se stabiliser à 98% des répondants qui ont donné de bonne réponse démontrant leur niveau élevé de connaissance des thématiques abordées lors des sessions de formation.</p> <p>Ce résultat montre que le niveau de connaissances des membres des comités villageois a considérablement évolué à la fin de la formation démontrant l'acquisition des connaissances par les bénéficiaires. Les mini-guides sur la gestion des conflits et des catastrophes ont été distribués pour fournir des ressources pratiques aux participants permettant d'assurer la durabilité de ces acquis.</p>

Please explain

Please limit your response to 3000 characters.

Please explain

Please limit your response to 3000 characters.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain

Please limit your response to 3000 characters

Partenariat avec GNAP, Au secours et SOCOSAF pour pouvoir bénéficier de leur expertise et liens avec les communautés dans la réalisation des activités

En partenariat avec des entités nationales notamment avec la Délégation régionale du ministère de l'Agriculture au Guidimakha.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Children
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list key monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 3000 characters.

Collecte de donnée ; une visite de suivi est planifiée en octobre 2024

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- Yes
- No

If yes, please provide a brief description. If not, explain why not and when they will be available. *
Please limit your response to 3000 characters.
Une enquête baseline dans les zones d'intervention du projet a été réalisée en vue de constituer une base référentielle pour les indicateurs concernés. Cette étude de base a utilisé une approche tant quantitative que qualitative de collecte des données, et la sélection des répondants pour les données qualitatives a été fondée sur l'inclusivité et la sensibilité aux conflits de toutes les parties prenantes concernées. L'étude a été réalisée sur la base d'un échantillon statistiquement valide et qui a assuré l'inclusivité de tous les intervenants cibles. C'est à ce titre que cette enquête a été réalisée pour renseigner les bases de référence manquantes des indicateurs. Les localités retenues pour l'enquête sont celles dont la population est supérieure à 1,500 individus soit 23 localités. Dans chacune d'elle, un échantillon représentatif de 1% de la population a été interviewé, ce qui a permis de toucher in fine 1,260 individus. Sur l'échantillon enquêté, les femmes représentent 46% et les hommes 54%. La répartition de l'échantillon par âge des enquêtés montre que les jeunes (15 ans à 35 ans) représentent 39% de l'échantillon.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *
Please limit your response to 3000 characters.
Pour rendre compte des indicateurs des résultats du projet, plusieurs sources de preuves ont été utilisées et sont disponibles sur demande. Ces sources comprennent : - Les entretiens menés avec Madame Hadjiratou Kalidou BA, Député de la Moughataa de Ghabou et Maire de la commune de Gouraye ; - Les entretiens menés avec Monsieur DIAWARA, vice-président du conseil régional du Guidimakha ; - Rapports d'enquête Baseline : Les données collectées lors de l'enquête Baseline fournissent une base solide pour évaluer les progrès du projet. - Rapports de collecte de données sur les mouvements enregistrés dans les zones de transhumance et les mécanismes de résolution de conflits existants.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *
 Yes
 No

Please provide a brief description *
Please limit your response to 3000 characters.
Une collecte de données sur les aléas climatiques les plus récents a été effectuée au niveau des 12 communes des Moughataas ciblées (avec les 12 maires comme informateurs clés), et ceci afin d'identifier les vulnérabilités de ces populations pour mieux guider le système d'alerte précoce devant être mis en place dans ces zones. Selon les informateurs clés, au niveau de la wilaya du Guidimakha et plus précisément au niveau des zones couvertes par l'enquête, les principaux aléas sont la sécheresse (100%), les feux de brousses (92%) et les inondations (33%). Les feux de brousses et les sécheresses ont été jugés comme étant les plus fréquents dans les Moughataas évaluées.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *
 Yes
 No

Please provide a brief description *
Please limit your response to 3000 characters.
Les collectes de données réalisées ont impliqués les communautés.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *
 Yes
 No
 Not Applicable

Evaluation budget (in USD) included in the project budget: *
Response required
 60000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above USD 1.5 million, is your upcoming evaluation on track?
 Yes
 No
 Not Applicable

Please describe the preparations *
Please limit your response to 3000 characters.
Les TDRs sont en cours de finalisation.

Contact information	Name	Organization	Job title	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Kane N'diaye	OIM	Assistant de projet	nkane@iom.int

» **Catalytic Effect**

Catalytic Effect (financial): Has the project mobilized additional non-PBF financial resources to date? *	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
How many funders has the project received additional non-PBF funding from? *	1
Indicate name of funder and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. <i>Please enter each funding agent and their contributions separately</i>	
Name of Funder *	Japon
Amount in USD *	646000
Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur, in addition to the direct project changes? *	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
If yes, please select the relevant option below: *	<input type="radio"/> Some catalytic effect <input checked="" type="radio"/> Significant catalytic effect

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. removed barriers to unblock stalled political, institutional or other peacebuilding processes at different levels in a country, and/or created the conditions to establish new processes to do so

Please limit your response to 3000 characters.

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin (3000 caractères):

Le projet a eu un effet catalytique important sur la construction de la paix à long terme à travers:

- Le renforcement des capacités de résolution de conflits : Les parties prenantes locales, telles que les autorités centrales et locales, les comités villageois, les clubs DIMITRA et les commissions communales ont développé des compétences pour prévenir, gérer et résoudre les conflits de manière pacifique. Cela a contribué à la consolidation de la paix au niveau micro, renforçant ainsi la stabilité communautaire.
- Promotion du dialogue intercommunautaire et inter structures à travers la mise en réseau des acteurs pour ancrer leur participation aux réponses prévues dans le plan de contingence : En encourageant la collaboration entre les différentes parties prenantes, le projet a favorisé la compréhension mutuelle et la réconciliation entre les communautés auparavant divisées par des conflits potentiels. Cette promotion du dialogue intercommunautaire a été essentielle pour construire des ponts et renforcer la confiance entre les groupes et entre les structures mises en place ou renforcées par le projet.
- Intégration des pratiques de consolidation de la paix dans d'autres secteurs : Le projet a encouragé l'intégration des pratiques de consolidation de la paix dans d'autres domaines de développement, tels que l'agriculture et l'économie en montrant comment les initiatives de développement peuvent contribuer à résoudre les causes profondes des conflits et à renforcer la résilience communautaire, le projet a favorisé une approche holistique de la consolidation de la paix.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains, including any mechanisms, platforms, networks and socio-economic initiatives supported, beyond the duration of the project

Please limit your response to 3000 characters.

Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (3000 caractères):
Dans le cadre du projet, une stratégie de sortie a été développée pour assurer la pérennisation et le suivi des actions mises en œuvre. Elle se base principalement sur les mesures suivantes :

- La méthodologie de création des comités villageois ainsi que les modules de formation associés seront disponibles pour les partenaires et les autorités administratives. Cela permettra de maintenir et de renforcer les structures locales mises en place pour la gestion des conflits et la consolidation de la paix ;
- En fournissant aux communautés des outils et des méthodologies pour identifier et résoudre les problèmes locaux par leurs propres moyens, cette approche Club DIMITRA permet de renforcer l'autonomisation des populations.
- La redynamisation des commissions communales assure la durabilité de la paix en offrant une prise en charge durable des crises et des catastrophes dans les communes. Cela est particulièrement bénéfique pour les villages qui ne disposent pas encore de dispositifs de prévention et de gestion des conflits. De plus, ces commissions interviennent dans les cas où les comités villageois et les Clubs DIMITRA n'ont pas pu résoudre les conflits, garantissant ainsi une continuité et une efficacité accrue dans la gestion des tensions au niveau local. En renforçant ces structures, nous établissons un cadre durable pour la prévention et la résolution des conflits, favorisant la stabilité et la paix à long terme dans les communautés ;
- La cartographie des zones à risque assure la durabilité en permettant une identification précise des zones les plus vulnérables aux catastrophes et aux conflits. En combinant cette cartographie avec une formation des décideurs gouvernementaux sur la réduction des risques, l'initiative renforce les capacités des autorités locales. Cela leur permet de prioriser efficacement les actions de prévention et de préparation face aux risques existants, garantissant ainsi une gestion proactive et durable des crises potentielles. Cette approche informée et stratégique contribue à la résilience à long terme ;
- Une base de données a été développée pour recueillir et centraliser les principales informations des villages, des comités villageois, des clubs DIMITRA et des commissions communales. Cette base de données permettra de suivre et de gérer efficacement les structures communautaires, ainsi que d'organiser la réélection des comités selon les besoins ;
- La mise en place d'un stock de contingence assure la durabilité permettant d'apporter une réponse rapide aux risques de catastrophe, tels que les feux de brousse et les inondations. Cette mesure permet de renforcer la résilience des communautés en leur fournissant les ressources nécessaires pour faire face aux urgences, minimisant ainsi les impacts à long terme et contribuant à une gestion durable des crises ;
- Les bénéficiaires sont sensibilisés aux techniques de maintien des infrastructures construites pour assurer leur durabilité à long terme.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 3000 characters.

Les besoins en capacité des organisations bénéficiaires révèlent plusieurs aspects essentiels pour leur efficacité dans la prévention et la gestion des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles, ainsi que dans la prévention des catastrophes. Ces besoins tournent autour des points clés suivants:

- **Compétences en médiation et résolution des conflits** : Les comités ont besoin de compétences solides en médiation, négociation et résolution des conflits pour intervenir efficacement dans les situations tendues liées à l'accès aux ressources naturelles. Cela inclut la capacité à faciliter le dialogue entre les parties prenantes, à trouver des solutions consensuelles et à prévenir l'escalade des conflits. Le projet a répondu à ces besoins en renforçant ces compétences, mais il est essentiel que ces acquis soient consolidés et renforcés par d'autres projets futurs pour assurer une durabilité et une efficacité continues.
- **Connaissance des lois et réglementations** : Les comités doivent être mieux informés sur les lois régissant le pastoralisme et d'autres aspects liés à l'accès aux ressources naturelles. Cette connaissance leur permettra d'agir de manière informée et conforme à la législation en vigueur. Le projet a répondu à ces besoins en fournissant des formations adéquates, mais il est essentiel que ces acquis soient consolidés et renforcés au-delà du projet pour garantir une application continue et efficace des lois.
- **Compétences en communication et sensibilisation** : Les comités, les clubs DIMITRA et les commissions communales doivent être en mesure de communiquer efficacement avec les membres de la communauté sur les enjeux liés à l'accès aux ressources naturelles et aux risques de catastrophes. Cela nécessite des compétences en communication interpersonnelle, en organisation d'événements communautaires et en sensibilisation aux bonnes pratiques de prévention. Le projet a également répondu à ces besoins mais il est essentiel que ces efforts soient renforcés par d'autres projets futurs intervenant dans le domaine de la consolidation de la paix.
- **Réseautage et partenariats** : Il est crucial pour les comités de maintenir et d'élargir des réseaux de collaboration avec d'autres acteurs locaux tels que les autorités locales, les ONG et les organisations de la société civile. Ces partenariats facilitent l'échange de connaissances, le partage des ressources et la mise en œuvre de projets collaboratifs visant à renforcer la résilience communautaire.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Events include Steering Committee meetings, Monitoring visits, Third party monitoring, Community based monitoring, any data collection, Perception or other survey findings, evaluation reports, audit or investigations.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1			
Event 2			
Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF
- (If on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and go back to the first page of the online form using the "Return to Beginning" option and try to print the PDF version from there)
- After printing the PDF version, please submit the report in the last page of the form. You can use the "Go to End" button in the bottom right corner.
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.