

# PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport \*

2024-06-13

**2024-06-13**

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Djallami Hadizatoul Kouboura Badéri, Programme Associate Paix et Sécurité**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**John Paul Awambeng**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- Oui  
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- Oui  Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe  | <input type="radio"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                        | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest |   |

Pays de mise en œuvre du projet \*

- |                                       |  |                                     |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin           | <input type="radio"/> Burkina Faso     | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie          | <input type="radio"/> Ghana            | <input type="radio"/> Guinée        |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau   | <input type="radio"/> Liberia          | <input type="radio"/> Mali          |
| <input type="radio"/> Mauritanie      | <input checked="" type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria       |
| <input type="radio"/> Sénégal         | <input type="radio"/> Sierra Leone     | <input type="radio"/> Togo          |
| <input type="radio"/> Autre, précisez |  |                                     |

Autre, veuillez préciser \*

---

## Titre du projet

\*

- 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- 00116455: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger"
- 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- 00113488: Creation d'un environnement propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- 00140413: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region (Niger)
- 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

\*

*EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad*

---

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe  | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                        | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest |  |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritanie-Malienne
- 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- 00140260\_1\_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- 00119957\_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- 00133730\_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- 00140187\_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- 00140412\_3\_4\_5: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region
- Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

- Bénin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambie
- Ghana
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Nigeria
- Sénégal
- Sierra Leone
- Togo
- Autre, précisez

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

2021-10-06

**2021-10-06**

Date de fin du projet \*

2024-03-07

**2024-03-07**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

\*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ?

\*

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

\*

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

\*

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

## Réципиendaire

L'agenda coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement  
 OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
 PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail  
 OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS  
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
 ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU  
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

---

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? \*

- Aucun autre réципиendaire  
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réципиendaire de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

---

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU \*

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED   | <input type="checkbox"/> Action Aid  | <input type="checkbox"/> AEDE                           |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |   |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières                                   |   |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                            | <input type="checkbox"/> CARE International UK          |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF                                       | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland                                     |   |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN   | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide   | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala             |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale   | <input type="checkbox"/> CORD Burundi  | <input type="checkbox"/> CORDAID                        |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer   | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services                            | <input type="checkbox"/> DanChurchAid                   |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women  | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                        | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)      |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)                                       | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)               |   |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation   | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)                                 |   |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice)  | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) |   |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch   | <input type="checkbox"/> International Alert                                       | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace  | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation                             | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |   |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo                                      | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                     |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)   | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)                           |   |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul   | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM                          |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct  | <input type="checkbox"/> Plan International  | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund            |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez   | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati                            |   |
| <input type="checkbox"/> Saferworld  | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)           |   |
| <input type="checkbox"/> Save the Children   | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)                           | <input type="checkbox"/> SismaMujer                     |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan   | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch                                  | <input type="checkbox"/> Tearfund                       |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   | <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> War Child                      |
| <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar                                      | <input type="checkbox"/> ZOA                            |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder   | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez   |   |

Autre, veuillez préciser \*

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**ONG ARIDEL**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? \*

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Sensibilisation sur le processus de mise en œuvre du Projet au près des communautés ; identification de 500 bénéficiaires provenant 12 villages sur les activités cash for Work dans les communes de Guidan Sori et Tibiri ; Conduite et encadrement des activités HIMO ; renforcement des capacités des groupements/coopératives et réseaux des bénéficiaires ; suivi et encadrement des AGR**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**WANEP**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? \*

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Sensibilisation sur le processus de mise en œuvre du Projet au près des communautés ; identification de 300 bénéficiaires provenant de 10 villages sur les activités cash for Work dans les communes de Madarounfa et Dan Issa; Conduite et encadrement des activités HIMO ; renforcement des capacités des groupements/coopératives et réseaux des bénéficiaires ; suivi et encadrement des AGRO**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**DIKO**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? \*

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Renforcer les capacités des leaders communautaires et religieux, et des mouvements associatifs en particulier des femmes et des jeunes, sur l'éducation à la citoyenneté et le renforcement de la cohésion sociale ;**

**•Renforcer les capacités des animateurs radios et un pool de jeunes (filles et garçons) en technique de production, d'animation et l'élaboration de messages radios ;**

**•Produire et diffuser les émissions produites et les messages élaborés sur les antennes des radios engagées**

**•Faciliter la mise en réseau entre les associations de jeunes et de femmes et appuyer le transfert de compétences envers leurs pairs (formations, dialogues communautaires**

**•Renforcer les capacités des membres des associations de jeunes et de femmes (formation de 3 mois contenant les thématiques identifiées), y compris en gestion non violente des conflits et responsabilisation sociale**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**REFEPA**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? \*

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Créer/Réhabiliter 2 espaces de cohésion sociale et 2 Maisons de Jeunes pour la prévention de l'extrémisme violent**

**•Appui psychosocial, alphabétisation fonctionnelle et formation professionnelle des personnes à risque par les mouvements associatifs des jeunes et des femmes**

**• Mise en place de 2 centres d'alphabétisation ;**

**•Appui aux formations dispensées au niveau des CFM ;**

**• Formation des associations de jeunes et de femmes cartographiées en appui psychosocial**

**Suivi des activités réalisées.**

# Rapportage financier

## » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>PNUD : Programme des Nations unies pour le développement</b>	*  1620231	*  1620231	*  1451775,42	89.6%
	*	*	*	%

<b>UNWOMEN :</b> <b>Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes</b>	* 1179424	* 1179424	* 1102265,42	93.46%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%
.....	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>2799655</b>	<b>2799655</b>	<b>2554040.84</b>	<b>91.23%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **91.23%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

98

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? \*

45,71

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1279722.3**. \*

Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1167452.07**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US \*

2189648

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. \*

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport financier Juin 2024-PNUD-ONU FEMMES-FINAL-17\_44\_50.xlsx



## Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**De l'élaboration du document de projet à la mise en œuvre des activités du projet, le comité technique du projet a adopté une approche participative et inclusive. Tous les acteurs à tous les niveaux ont été impliqués dans toutes les étapes notamment les représentant-e-s des ministères sectoriels ( Promotion de la Femme, Développement Communautaire, Génie Rural, Jeunesse), les autorités administratives, locales et coutumières au niveau des chefs-lieux de la région de Maradi et des cinq communes d'intervention, les institutions de l'Etat comme la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et le secrétariat National du Plan d'Action National de la mise en œuvre de l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité.**

**En vue d'une meilleure coordination des activités, un comité régional de suivi a été mis en place à Maradi par un arrêté du Gouverneur de la Région, composé de tous les acteurs clés. Il se réunit à Maradi pour un suivi régulier de l'état de mise en œuvre au niveau local. Il est composé du Coordonnateur de projet, des chefs de sous-bureaux de Maradi du PNUD et ONU FEMMES, des représentants des services techniques déconcentrés impliqués dans la mise en œuvre. Au total, deux (2) réunions de ce comité ont été tenues et deux (2) missions de suivi ont été conduites par le comité technique de suivi régional.**

**Cependant, le contexte socio politique instable qu'a connu le Niger à la suite du coup d'Etat du 26 juillet 2023 a eu un impact considérable mais temporaire sur l'interaction du projet avec la partie nationale qui sont les partenaires d'encadrement et de suivi de ce projet. La dernière mission de suivi du comité technique régionale a été conduite au mois de mars 2024 avec des recommandations pertinentes sur la durabilité du projet.**

## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Recrutement d'équipe

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Collection de lignes de base \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Identification des bénéficiaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**En vue de la mise en œuvre des dernières activités du projet, les deux agences récipiendaires (PNUD et ONUFEMMES) ont signé des conventions de partenariat avec les ONG partenaires : ONG Diko (Soutien, en langue Djerma) à Gabi ; ONG ARIDEL (Action pour le Renforcement des Initiatives de Développement Locale) à Tibiri et Guidan Sori et ONG WANEP (West African Network for Peacebuilding) à Madarounfa et Dan Issa pour la mise en œuvre des activités 3X6: Encadrement HIMO ; renforcement des capacités des groupements/coopératives et réseaux des bénéficiaires ; suivi et encadrement des AGR.**

**Au vu des contraintes liées à la crise politique et ses conséquences, une demande d'extension sans coût de quatre (4) mois a été soumise et approuvée. Elle est assortie d'un plan d'accélération opérationnel pour s'assurer de la finalisation effective des activités avant l'échéance fixé au 07 mars 2023. Il s'agit essentiellement de la poursuite des AGR au profit des bénéficiaires du projet à travers le renforcement de leurs capacités en technique de transformation et commercialisation.**

**Après cette extension sans cout, les autorités régionales ont émis le souhait d'une extension avec cout pour une durée de 18 mois afin de capitaliser tous les acquis et de renforcer les efforts entrepris pour assurer la pérennité des résultats et surtout l'extension de la zone d'intervention à d'autres communes de la région tout aussi vulnérables que celles déjà touchées.**

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? \*

- Oui  
 Non

Si non, veuillez fournir une explication \*

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

## Résumé de progrès

\*

*Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**Pour ce qui est de l'atteinte du Résultat 1 : « Les risques liés à la radicalisation des jeunes et des femmes vulnérables sont réduits », le projet a renforcé les capacités de 218 leaders communautaires et religieux, dont 150 femmes et 50 jeunes, en matière d'éducation à la citoyenneté et la cohésion sociale. Ces leaders, désormais mieux outillés, jouent un rôle clé dans la prévention et la gestion des conflits, sensibilisant les communautés à l'importance de l'implication et de la participation des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale. L'alphabétisation a également été un autre axe majeur du projet, avec 2100 femmes acquérant de meilleures compétences en lecture et calcul à travers 28 centres d'alphabétisation et espaces de cohésion sociale. Ces nouvelles compétences permettent aux femmes de mieux gérer leurs commerces et de participer activement aux échanges au sein de leur communauté, renforçant ainsi leur inclusion économique et sociale.**

**Par ailleurs, les représentants de cinq radios communautaires ont été formés sur la communication non violente et sensible. Ils diffusent désormais des messages promouvant la cohésion sociale et l'intégration des perspectives de genre dans les instances de prise de décision à tous les niveaux.**

**Dans le cadre de l'atteinte du résultat 2 qui est « la résilience économique des communautés en particulier des femmes et des jeunes face à l'extrémisme violent est renforcée », l'amélioration des revenus constitue un pilier fondamental de ce résultat. C'est ainsi qu'un total de 1055 personnes, dont 207 femmes et 493 jeunes, ont bénéficié de cash transferts de 180 000 FCFA par personne pour la rémunération des activités HIMO. Cette augmentation substantielle des revenus a permis aux bénéficiaires de mieux subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles, renforçant ainsi leur autonomie économique. Les 1055 bénéficiaires ont également été formés dans des filières porteuses de leur choix, ainsi qu'en vie associative, compétences de vie, éducation financière et gestion d'entreprise. Ces formations ont permis aux jeunes filles et garçons de développer des compétences pour la gestion de leurs activités économiques, renforçant ainsi leur rôle au sein de la communauté.**

**Seize (16) infrastructures sociales communautaires ont été réhabilitées ou construites, facilitant ainsi l'accès aux services de base tels que l'éducation et la santé pour plus de 7385 femmes et jeunes. Cet accès amélioré est essentiel pour le développement global des communautés, ceux des femmes et des jeunes en particulier, bénéficiant des mêmes opportunités que les hommes.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les femmes et les jeunes ont été identifiés comme des cibles prioritaires des activités. Les formations ont été dispensées pour améliorer leur compréhension des enjeux liés à la radicalisation, des mécanismes de résolution des conflits et des compétences en communication. Des programmes d'autonomisation ont été mis en place à travers l'approche 3X6 pour renforcer la confiance de 1055 bénéficiaires (femmes et dont 207 et 493 jeunes) en eux-même, leur estime de soi et leurs capacités de leadership.**

**De plus, des mécanismes de consultation ont été mis en place pour permettre aux femmes et aux jeunes de s'exprimer et de participer activement à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de lutte contre la radicalisation.**

**Leurs perspectives ont été prises en compte dans toutes les étapes du projet, ce qui montre une réactivité aux besoins des jeunes et une inclusion de leurs opinions et préoccupations dans les activités du projet.**

**La prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des jeunes est promue auprès des leaders locaux.**

**L'entrepreneuriat féminin a été encouragé via des formations et l'accès au crédit.**

**Depuis octobre 2021, le projet a permis à plus de trois milles (3000) bénéficiaires directs (30% de jeunes filles et garçons ; 30% de femmes) et quarante-deux milles (42 000) bénéficiaires indirects d'avoir une meilleure connaissance des facteurs et les conséquences de l'extrémisme violent et la radicalisation. Désormais outillées, ces bénéficiaires travaillent mieux en synergie avec les leaders communautaires pour promouvoir le leadership et la participation des femmes et des jeunes au sein des instances de prise de décisions liée à la consolidation de la paix et la gouvernance locale et promeuvent la cohésion sociale entre les communautés.**

**Toutes les activités inscrites sur le plan ont été réalisées avec des résultats probants. La mise en œuvre des activités a contribué à l'atteinte de l'objectif initial qui est de contribuer à ce que la partie sud de la région de Maradi, frontalière du Nord Nigéria, en proie à des attaques violentes répétitives ne deviennent un nouveau foyer de tensions dans une région du Niger jusqu'ici relativement stable.**

**Il est à noter un intérêt croissant des autorités et des populations par rapport aux réalisations du projet compte tenu des changements notables que cela a apporté dans le quotidien des communautés bénéficiaires d'où les sollicitations pour une extension.**

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**Sur le plan structurel, le projet a permis une meilleure réorganisation communautaire avec l'émergence des organisations des femmes et des jeunes. Au niveau de chacun des villages d'intervention du projet, une structure des femmes ayant le potentiel ou qui sont des leaders confirmés a été mise en place. On note également la présence et l'opérationnalité de 28 espaces de cohésion et cadres d'échanges dans les communautés. En plus du niveau communautaire, 5 plateformes multi acteurs communales de prévention et de gestion de conflits ont été installées par le projet pour élargir leur reconnaissance et offrir leurs services.**

**Les activités de résilience économique (phases 1 de l'approche 3X6) à travers les HIMO (Haute Intensité de Main d'œuvre) sont effectives sur 16 sites d'implantation avec la contribution des 26 villages cibles du projet. Toutes les 16 infrastructures ont été réceptionnées avec toute la satisfaction et l'engouement de la communauté et des autorités locales.**

**Sur le plan institutionnel : Grâce au projet, de nouvelles institutions communautaires ont vu le jour, permettant une participation accrue de toutes les franges de la population aux processus décisionnels locaux. Au-delà d'une simple représentation, les femmes et les jeunes occupent désormais des postes à responsabilité et prennent part activement aux prises de décision au niveau local.**

**La synergie créée entre le gouvernorat, les services techniques, les ONG et agences d'exécution autour du projet a permis une meilleure opérationnalisation de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent au niveau local.**

**Sur le plan sociétal, le projet a permis une amélioration de la mobilisation sociale autour des intérêts communautaires et une meilleure cohésion sociale au niveau de ces villages.**

**Le projet a permis à 1950 personnes dont 1/3 de femmes et 1/3 de jeunes de savoir lire et écrire et d'exercer des activités génératrices de revenu. Les activités génératrices de revenus développées dans les différentes filières ont ouvert des perspectives économiques pérennes, en particulier pour les femmes qui ont pu gagner en autonomie financière. La formation en techniques entrepreneuriales dispensée dans ce cadre a également favorisé le développement des compétences et l'employabilité des bénéficiaires.**

**Au niveau social, la mise en place de groupements pour porter les AGR a stimulé la cohésion et l'entraide entre les membres des communautés. L'augmentation globale des revenus grâce à ces initiatives a permis l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables.**

**Sur une cible de 1000 bénéficiaires, 1055 ont bénéficié des activités HIMO dont 207 femmes et 493 jeunes. Tous ces bénéficiaires ont reçu des formations dans le cadre de leur professionnalisation en vie associative, en compétence de vie et éducation financière et en GERME, niveau 1. Ils sont organisés en groupements : 46 groupements dont 12 de femmes, 13 de jeunes et 18 mixtes ont été créés avec leurs agréments et plans d'affaires sauf ceux de Dan Issa et Madarounfa.**

**Ainsi, à travers les activités HIMO et AGR, le projet a permis de fixer les jeunes qui autrefois s'adonnaient à l'exode et à la délinquance. Il a également permis de générer des retombées socio-économiques significatives pour les communes, la création d'emplois, le renforcement de l'autonomie des femmes et des jeunes, ainsi qu'une dynamisation de l'économie locale. En effet, au moins 30% des bénéficiaires déclarent la réduction des attaques et conflits intercommunautaires dans la zone d'intervention du Projet.**

**Grace aux Activités HIMO, les femmes ont témoigné de la satisfaction de leurs maris de voir leurs épouses occupées. Elles arrivent à subvenir aux besoins de leurs familles et se sentent plus autonomes. Pendant que les jeunes filles sont inscrites dans les écoles, les jeunes garçons s'adonnent à des activités économiques plutôt que d'aller en exode vers les grandes villes ou les pays voisins.**

**Les Activités Génératrices de Revenus (AGR) mises en place sont : la fabrication de Savon, la transformation et vente d'aliments bétails, les cultures maraichères, l'extraction et vente d'huile d'arachide et produits dérivés.**

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Les risques liés à la radicalisation des communautés vulnérables sont réduits**

Résultat 2 \*

**La résilience économique face à l'extrémisme violent des communautés est renforcée.**

Résultat 3 \*

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7 \*

Résultat 8

\*

Résultats Additionnels

\*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Les risques liés à la radicalisation des communautés vulnérables sont réduits**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Fréquence de diffusion de discours radicaux/extrémisme violent au sein des communautés	ND	TBD	ND	Une évaluation des indicateurs sera commanditée au cours de l'évaluation finale
1.2	Pourcentage des membres des communautés bénéficiaires du projet sensibles à/attirés par l'extrémisme violent	ND	-50%	ND	Une évaluation des indicateurs sera commanditée au cours de l'évaluation finale
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1    2    **3**    4    5    Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

**Les communautés ont une meilleure connaissance des facteurs et des méfaits de l'extrémisme violent**

Produit 1.2

**Les jeunes et les femmes ont des capacités accrues pour prendre part au changement social positif dans les zones ciblées**

Produit 1.3

**Les communautés utilisent des dispositifs de prévention et de prise en charge des personnes à risque d'enrôlement par l'extrémisme violent**

---

Produit 1.4

---

Produit 1.5

---

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les communautés ont une meilleure connaissance des facteurs et des méfaits de l'extrémisme violent	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	<b>Indicateur 1.1.1</b> <b>Une étude de référence est produite et détaille les facteurs de résilience des communautés face à l'extrémisme violent</b>	0	1	1		

1.1.2	Nombre de Leaders formés et qui maîtrisent au moins 2 facteurs et 2 méfaits de l'extrémisme violent	ND	ND	218	218 leaders ont les capacités renforcées et sont à même de renforcer les capacités de leurs pairs sur les messages de paix et favoriser la cohésion sociale.	
1.1.3	Nombre de journalistes formés et qui maîtrisent au moins 2 facteurs et 2 méfaits de l'extrémisme violent pour animer les débats interactifs de qualité Niveau de référence	ND	60	100		

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Les jeunes et les femmes ont des capacités accrues pour prendre part au changement social positif dans les zones ciblées</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.2.1</p>	<p><b>Nombre de structures formées qui conduisent des séances des causeries éducatives auprès de leurs pairs sur la prévention de l'extrémisme violent et la cohésion sociale</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>50</b></p>	<p><b>54</b></p>	<p><b>L'étude sur la cartographie des structures (formelles et informelles) des jeunes et des femmes et analyser leurs capacités et leurs besoins a été réalisée et validée</b></p>	
<p>1.2.2</p>	<p><b>Nombre de femmes et de jeunes (Filles et garçons) ayant pris part à des initiatives citoyennes conduites par leurs pairs</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>1000</b></p>	<p><b>500</b></p>		

1.2.3	<b>Nombre de structures des jeunes et des femmes renforcées selon les analyses des besoins y compris la gestion non violente des conflits et la responsabilisation sociale</b>	ND	ND	54	<b>L'étude sur la cartographie des structures (formelles et informelles) des jeunes et des femmes et analyser leurs capacités et leurs besoins a été réalisée et validée</b>	
-------	--	----	----	----	--	--

» **Produit 1.3**

<p>Produit 1.3 : Les communautés utilisent des dispositifs de prévention et de prise en charge des personnes à risque d'enrôlement par l'extrémisme violent</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

1.3.1	Nombre d'espaces de cohésion sociale offrant des services d'appui psycho social, d'alphabétisation fonctionnelle et de formation professionnelle	0	3	28	Nous nous sommes rendu compte que se limiter à seulement 3 espaces ne profiteraient vraiment pas à toutes les communautés. C'est pourquoi en concertation avec l'ensemble des acteurs, il est convenu d'étendre et d'y inclure les autres aspects du projet tels que l'appui psychosocial, l'alphabétisation fonctionnel.	
1.3.2	Nombre des femmes et des jeunes qui bénéficient d'au moins une activité des espaces créés	0	1000	1950		
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : La résilience économique face à l'extrémisme violent des communautés est renforcée.**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage de femmes et de jeunes bénéficiaires directs du projet qui disposent d'une activité économique au sein de leur communauté.	ND	75%	97,44	Sur les 1055, 27 bénéficiaires se sont retirés du programme à partir de la phase 2
2.2	Pourcentage de femmes et de jeunes dont l'AGR a permis de générer au moins 15 000 XOF de bénéfices par mois au cours des 6 mois après l'intervention du projet	ND	30%	ND	Les Activités HIMO et les AGRs ont permis aux femmes et aux jeunes de pouvoir économiser. Pour l'heure, au vu du contexte où les zones cibles du projet ont été déclarées zones d'opération interdites d'accès, nous n'avons pas pu collecter certaines données. Mais le rapport final du projet pourra mettre à jour ces indicateurs
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

**Les communautés disposent d'infrastructures communautaires fonctionnelles (Pistes rurales, Marchés, Eau et assainissement, Entrepôts, outils de transformation agricoles) selon les priorités qu'elles ont elles-mêmes établies**

Produit 2.2

**Les communautés, en particulier des jeunes et des femmes, ont des capacités renforcées leur permettant d'accroître leurs revenus économiques de manière durable à travers une approche adaptée (3 fois 6)**

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les communautés disposent d'infrastructures communautaires fonctionnelles (Pistes rurales, Marchés, Eau et assainissement, Entrepôts, outils de transformation agricoles) selon les priorités qu'elles ont elles- mêmes établies	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Nombre d'infrastructures communautaires identifiées, renforcées et qui sont opérationnelles grâce à l'appui du projet	ND	16	16	16	
2.1.2	Nombre de personnes utilisant les infrastructures communautaires ciblée	0	ND		48516	
2.1.3	Nombre de femmes et jeunes bénéficiaires qui affirment avoir amélioré leurs revenus grâce au renforcement des infrastructures communautaires de résilience économique (Pistes rurales, Marchés, Eau et assainissement, Entrepôts, outils de transformation agricoles)	0	ND		1055	

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : Les communautés, en particulier des jeunes et des femmes, ont des capacités renforcées leur permettant d'accroître leurs revenus économiques de manière durable à travers une approche adaptée (3 fois 6)</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p><b>Proportion des jeunes et des femmes appuyés ayant amélioré leurs revenus d'au moins 25 000 XOF par mois pendant les activités HIMO du projet</b></p>	<p>0</p>	<p>1000 dont 30% de femmes et 50% de jeunes</p>	<p>1055 dont 24% de femmes et 47% de jeunes</p>	<p>Certaines bénéficiaires femmes se sont faites représenter par leurs jeunes enfants</p>	
<p> </p>						

2.2.2	Nombre de groupements/ coopératives de jeunes et des femmes formés grâce à l'intervention du projet qui ont généré des bénéfiques d'au moins 25 000 XOF par mois au cours des 6 mois après l'intervention du projet.	0	150	ND		Cet indicateur sera évalué en principe 6 mois après la fin du Projet. Mais il sera basé sur le nombre réel de groupement crée (46). En effet, les groupements étant créés par affinité et intérêt économique, leur nombre n'est connu qu'à partir de la phase 2 du 3x6.
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

.....  
Produit 3.1

.....  
Produit 3.2

.....  
Produit 3.3

.....  
Produit 3.4

.....  
Produit 3.5

.....  
Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

\*

**Partie III: Questions transversales**

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

<p><b>Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Titre de l'événement</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Date (peut être approximative)</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Lieu (Si connu)</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Audience cible</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Objectifs (900 caractères)</b></p> <p>.....</p>
<p><b>Événement 1</b></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p><b>Événement 2</b></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p><b>Événement 3</b></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p><b>Événement 4</b></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1

Gouvernorat de Maradi

Le projet a encouragé la participation citoyenne, en donnant aux membres de la communauté l'opportunité de contribuer activement aux processus décisionnels locaux. Cela a renforcé le lien entre les autorités régionales, départementales et locales et la population, favorisant ainsi la confiance, la coopération et le sentiment d'appartenance à la communauté. Les autorités ont ainsi des connaissances et des perspectives des citoyens, ce qui les aidera à élaborer des politiques et des initiatives plus adaptées aux besoins réels de la population.

Nous tenons à exprimer notre profonde satisfaction quant à l'application de l'approche 3x6 dans nos projets de développement. Cette méthode innovante a été particulièrement appréciée par les autorités régionales de Maradi, qui ont salué sa pertinence et son efficacité dans le contexte local. Grâce à l'approche 3x6, nous avons découvert une nouvelle façon de gérer les projets de développement, en mettant un accent particulier sur la cohésion sociale. Cette méthode a permis de renforcer les liens communautaires tout en assurant une meilleure implication de la population locale dans le processus de développement. Face aux résultats probants observés, il nous apparaît essentiel de faire de cette approche une référence nationale. Nous recommandons vivement son adoption pour tous les futurs projets de développement à travers le pays. L'approche 3x6 ne se contente pas seulement de répondre aux besoins immédiats des communautés, mais elle prépare également un terrain favorable à un développement durable et harmonieux. Nous remercions toutes les parties prenantes pour leur engagement et leur soutien, et nous sommes convaincus que l'implémentation nationale de cette méthode contribuera de manière significative à la prospérité et à la paix sociale de notre

			pays.
2	Préfets/Maires	<p>Le projet a encouragé la participation citoyenne, en donnant aux membres de la communauté l'opportunité de contribuer activement aux processus décisionnels locaux. Cela a renforcé le lien entre les autorités régionales, départementales et locales et la population, favorisant ainsi la confiance, la coopération et le sentiment d'appartenance à la communauté. Les autorités ont ainsi des connaissances et des perspectives des citoyens, ce qui les aidera à élaborer des politiques et des initiatives plus adaptées aux besoins réels de la population</p>	

3	Bénéficiaires (H, Femmes, jeunes)	<p>Le projet a eu un effet positif sur la vie des jeunes à travers la création d'espaces sûrs et inclusifs où ils peuvent se réunir, échanger des idées et participer à des activités sociales et culturelles. Ces espaces permettent aux jeunes de se connecter les uns aux autres, de développer des relations de confiance et de promouvoir la compréhension mutuelle. Les communautés sont plus sensibles aux questions de genre et d'implication des femmes et des filles dans les mécanismes de prévention et de gestion de conflits, l'autonomisation des femmes et des filles. Aussi, la perception des communautés sur le rôle et la responsabilité des femmes dans la consolidation de la paix, une meilleure compréhension des droits des femmes et des filles et de l'intérêt dans de les intégrer davantage sur les questions de gouvernance.</p>	
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

---

Fichier 2

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

---

Fichier 3

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

---

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

---

Lien 1

**OPTIONAL**

---

Lien 2

**OPTIONAL**

---

Lien 3

**OPTIONAL**

---

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: \*

*Veillez sélectionner jusqu'à 3.*

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**L'approche 3x6 qui a été adoptée dans la mise en œuvre de ce projet est une approche innovante expérimentée au Niger pour la première fois, avec ce projet.**

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Des lettres d'accords ont été signées avec les ONG/OSC pour mener les activités de sensibilisation, de mobilisation communautaire et celles relatives à l'approche 3x6.**

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Ce projet a été mis en œuvre conjointement par le PNUD et l'ONUFEMMES. Cela a permis le renforcement du partenariat entre les deux Agences et le rapprochement de leurs staff.**

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Les IMF ont été mises à contribution pour faciliter les paiements des bénéficiaires des activités HIMO. Au cours des AGR, chaque groupement et chaque bénéficiaire ont bénéficié de l'ouverture d'un compte afin de faciliter les transactions financières et assurer la transparence dans la gestion des fonds communs.**

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Une mission de suivi du comité technique régionale a été conduite au mois de mars 2024 et a fait les recommandations suivantes :**

- **Mettre en place un comité communal de suivi au niveau des Mairies, à l'image du comité régional pour permettre un suivi rapproché, vue la fragilité des AGR**
- **Organiser des voyages d'étude inter-communes pour permettre un partage d'expérience entre les bénéficiaires**

**La mission SURGE venu du siège du PNUD au mois de mars 2024 a visité les réalisations du projet Sud Maradi et a fait les recommandations suivantes :**

- **Organiser des dialogues publics/privés pour chercher des investisseurs et faire évoluer les AGR en PME ensuite vers l'industrialisation**
- **Faire de vraies analyses de chaînes de valeurs et accompagner les AGR dans ce sens**
- **Commanditer des études de marché pour les filières à exploiter**
- **Mettre en place des « Business Promotion Center » composés de :**
  - Guichet unique de réaction d'entreprise**
  - Institution de micro finance**
  - Centre de formation pour dispenser des formations à la carte**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Pas tous puisque certains indicateurs nécessitent une enquête de perception et font référence au CRS/PBF**

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Collecte auprès des bénéficiaires, rapport d'activités des ONG, mission de suivi**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? \*

- Oui
- Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Une enquête de perception est prévue avant le démarrage de la phase d'extension avec coût qui est en négociation**

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

- Oui  
 Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Cela se fait lors des missions de suivi . A part cela, il est prévu l'évaluation du projet.**

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Contact  
information

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Nafissa Seyni Abdou	UNDP	Chargée du suivi/evaluation	nafissa.seyni@undp.org
---	---------------------	------	-----------------------------	------------------------

» Effets catalytiques

<p>Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *</p>
<p>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *</p> <p><input type="radio"/> Peu d'effet catalytique</p> <p><input type="radio"/> Effet catalytique important</p>
<p>Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p>

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Le plan de durabilité est mis en place depuis l'élaboration du projet à travers l'implication de l'ensemble des parties prenantes et ce à tous les niveaux et surtout l'implication des communautés bénéficiaires dans la définition des besoins. Aussi, tous les acteurs ont participé à la mise en œuvre des activités et ont donné leurs orientations pour réussir la mise en œuvre des activités et impactés les communautés bénéficiaires.**

**De concert avec les municipalités et les représentant-e-s des services techniques et les autorités administratives, un mécanisme de durabilité sera mis en place avec l'ensemble des parties prenantes pour veiller à la pérennisation. Ainsi l'identification des HIMO a été très bien réfléchi pour tenir compte des besoins communautaires pouvant être bénéfiques à tous les villages cibles. Les infrastructures ont été réalisées en matériel définitif pour assurer leur durabilité. L'entretien des infrastructures sera réalisé par les services techniques. Les AGR ont été très sélectif pour assurer la durabilité. Cela s'est à travers leur définition par les communautés elle-même avec l'appui des représentants des services techniques. Les ONG assurent le renforcement des capacités des groupements et leur accompagnement pour la mise à l'échelle jusqu'à la fin du projet.**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**A la suite de la formation des groupements et du montage des microprojets, le processus de normalisation et de certification des produits est enclenché avec l'appui de l'ONG TRANSFORM NIGER et l'ANMC (Agence de Normalisation, de Métrologie et de Certification). Cela permettra aux bénéficiaires de commercialiser leurs produits aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.**

## Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			

<b>Événement 3</b>			
<b>Événement 4</b>			
<b>Événement 5</b>			
<b>Événement 6</b>			
<b>Événement 7</b>			
<b>Événement 8</b>			

#### Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

#### **-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes