

PBF June 2024 Project Progress Report



PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

☒ Semi-annual

☐ Annual

☐ Final

☐ Other

Date of submission of report *

2024-06-20

2024-06-20

Name and Title of Person submitting the report *

HABOU Moussa, Program Analyst

Name and Title of Person who approved the report *

Maimouna Seyni Yaye, Program Director-UN Women

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

☒ Yes

☐ No

Did PBF Secretariat or RCO focal point review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

☒ Yes

☐ No

☐ Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

☐ Yes ☒ No

Please select the geographical region in which the project is implemented

- ☐ Asia and the Pacific
- ☐ Central & Southern Africa
- ☐ East Africa
- ☐ Europe and Central Asia
- ☐ Global
- ☐ Latin America and the Caribbean
- ☐ Middle East and North Africa
- ☒ West Africa

Country of project implementation

- ☐ Benin
- ☐ Burkina Faso
- ☐ Cote D'Ivoire
- ☐ Gambia
- ☐ Ghana
- ☐ Guinea
- ☐ Guinea-Bissau
- ☐ Liberia
- ☐ Mali
- ☐ Mauritania
- ☒ Niger
- ☐ Nigeria
- ☐ Senegal
- ☐ Sierra Leone
- ☐ Togo
- ☐ Other, Specify

Other, please specify

Project Title

*

- ☐ 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- ☐ 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- ☐ 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- ☐ 00116455: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger"
- ☐ 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la région de Diffa
- ☐ 00113488: Creation d'un environnement propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- ☐ 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- ☐ 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- ☐ 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conflits communautaire dans la zone nord Tillabery
- ☐ 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- ☐ 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- ☐ 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- ☐ 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- ☒ 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- ☐ 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- ☐ 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- ☐ 00140413: Promoting CSO-led peacebuilding initiatives in the Lake Chad Basin sub-region (Niger)
- ☐ 00140484: Projet de sécurité climatique de résilience et de stabilisation des communautés dans le nord des régions de Maradi et Zinder
- ☐ 00140593: Adresser et prévenir les facteurs de conflits liés aux trafics à la consommation de drogue et à la problématique de la gestion des ressources minières à Agadez
- ☐ Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document

*

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Asia and the Pacific | ☐ Central & Southern Africa | ☐ East Africa |
| ☐ Europe and Central Asia | ☐ Global | ☐ Latin America and the Caribbean |
| ☐ Middle East and North Africa | ☐ West Africa | |

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Please select the countries where this project is being implemented *

Other, Please specify *

Project Start Date (Date of first transfer) *

2022-11-04

2022-11-04

Project End Date *

2025-05-03

2025-05-03

Has this project received an extension? *

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions
- ☒ NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- ☐ YES, Cost Extension
- ☐ YES, No Cost Extension
- ☐ YES, Both Cost and No Cost Extensions
- ☒ NO, No Extensions

Is the current project end date within 6 months? *

- ☐ Yes
- ☒ No

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- ☐ Yes
- ☒ No

If yes, please select which *

- ☐ National Trust Fund
- ☐ Regional Trust Fund

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- ☒ UN entity
- ☐ Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☒ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☐ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☐ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UNDPO ☐ Other, Specify

Other, Please specify *

Are there other recipients for this project? *

- ☐ No other recipients
- ☒ Yes, other UN recipients only
- ☐ Yes, other non-UN recipients only
- ☐ Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients *

Select all that apply

- ☐ UNDP: United Nations Development Programme ☐ IOM: International Organization for Migration
- ☐ UNICEF: United Nations Children's Fund
- ☐ OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- ☐ UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- ☐ UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees ☒ UNFPA: United Nations Population Fund
- ☐ FAO: Food and Agriculture Organization ☐ WFP: World Food Programme
- ☐ UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- ☐ UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- ☐ UNEP: United Nations Environment Programme ☐ ILO: International Labour Organization
- ☐ WHO: World Health Organization ☐ PAHO/WHO
- ☒ UNCDF: United Nations Capital Development Fund ☐ UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- ☐ UNOPS: United Nations Office for Project Services
- ☐ UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ☐ ITC: International Trade Centre
- ☐ UN Department of Peace Operations ☐ Other, Specify

Other, Please specify *

Please select other non-UN recipients

- ☐ ACTED
- ☐ Action Aid
- ☐ AEDE
- ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- ☐ American Friends Service Committee (AFSC)
- ☐ Avocats Sans Frontières
- ☐ Avocats Sans Frontières Belgium
- ☐ Avocats sans frontières Canada
- ☐ CARE International UK
- ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- ☐ Christian Aid Ireland
- ☐ COIPRODEN
- ☐ Concern Worldwide
- ☐ Conexion Guatemala
- ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale
- ☐ CORD Burundi
- ☐ CORDAID
- ☐ Corporacion Sisma Mujer
- ☐ CRS - Catholic Relief Services
- ☐ DanChurchAid
- ☐ Fund for Congolese Women
- ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU)
- ☐ Fundación Mi Sangre (FMS)
- ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation
- ☐ Humanity & Inclusion (HI)
- ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- ☐ Integrity Watch
- ☐ International Alert
- ☐ International Rescue Committee
- ☐ Interpeace
- ☐ Kvinna till Kvinna Foundation
- ☐ Life and Peace Institute (LPI)
- ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- ☐ Mercy Corps
- ☐ MLAL - ProgettoMondo
- ☐ MSIS-TATAO
- ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- ☐ Norwegian Refugee Council (NRC)
- ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ☐ ONG AZHAR
- ☐ OXFAM
- ☐ Peace Direct
- ☐ Plan International
- ☐ PNG UN Country Fund
- ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- ☐ Saferworld
- ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- ☐ Save the Children
- ☐ Search for Common Ground (SFCG)
- ☐ SismaMujer
- ☐ SOS Sahel Sudan
- ☐ Stichting Impunity Watch
- ☐ Tearfund
- ☐ The Carter Center, Inc.
- ☐ Trocaire
- ☐ War Child
- ☐ World Vision International
- ☐ World Vision Myanmar
- ☐ ZOA
- ☐ blank_placeholder
- ☐ Other, Please specify

Other, Please specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

6

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

*

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☒ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ Other

Other, Please specify

Government entity

What is the name of the Implementing Partner

*

ADESP, APBE, DGD/CT, CNEED, Ministère de l'environnement, Communes de Bagaroua, Alléla et Tébaram

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date during this reporting period

826750.312

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner

Please limit your response to 1500 characters

Mise en place et animation du comité régional de suivi/Supervision des activités du projet sous le leadership du Gouverneur

Renforcement des capacités des partenaires communautaires

Mise en place et/ou redynamisation des SCAP/RU et COFOB au niveau de 25 villages d'intervention

Identification conjointe et validation des sites à aménager par les directions de l'Agriculture et du Génie Rural de Konni et de Tchintabaraden

Achats et distribution des kits économiques aux bénéficiaires

Mise en place et formation des membres des plateformes multi-acteurs pour la prévention des conflits et les conséquences sèxospécifiques.

Mise en place de 70 parajuriste communautaire pour les alertes précoces la prévention et l'orientation des survivantes vers les centres d'écoutes et de prise en charge ;

Réhabilitation des centres d'écoute des survivantes VBG ;

Formation de 210 jeunes et femmes sur le leadership et la gestion non violente des conflits ;

Caravane de sensibilisation sur la consolidation de la paix et l'adaptation au changement climatique ;

Formation des parajuriste sur les généralités et les normes minimales en matière de VBG ;

Renfocement de capacité sur la redition des comptes(administratif et de gestion) et sur l'élaboration du budget dans les communes d'intervention

Appuyer l'élaboration ou la revsion des PDC et PIA dans les 7 communes

Appuyer/ former les élus et agents communaux sur la resilience climatique et la planification

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☒ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

ADESP, APBE, DGD/CT, CNEDD, Ministère de l'environnement, Collectivités locales (Alléla, Bagaroua et Tebaram)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date during this reporting period *

826750.312

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 1500 characters

Mise en place et animation du comité régional de suivi/Supervision des activités du projet sous le leadership du Gouverneur

Renforcement des capacités des partenaires communautaires

Mise en place et/ou redynamisation des SCAP/RU et COFOB au niveau de 25 villages d'intervention

Identification conjointe et validation des sites à aménager par les directions de l'Agriculture et du Génie Rural de Konni et de Tchintabaraden

Achats et distribution des kits économiques aux bénéficiaires

Mise en place et formation des membres des plateformes multi-acteurs pour la prévention des conflits et les conséquences séxospécifiques.

Mise en place de 70 parajuriste communautaire pour les alertes précoces la prévention et l'orientation des survivantes vers les centres d'écoutes et de prise en charge ;

Réhabilitation des centres d'écoute des survivantes VBG ;

Formation de 210 jeunes et femmes sur le leadership et la gestion non violente des conflits ;

Caravane de sensibilisation sur la consolidation de la paix et l'adaptation au changement climatique ;

Formation des parajuriste sur les généralités et les normes minimales en matière de VBG ;

Renforcement de capacité sur la redaction des comptes(administratif et de gestion) et sur l'élaboration du budget dans les communes d'intervention

Appuyer l'élaboration ou la revision des PDC et PIA dans les 7 communes

Appuyer/ former les élus et agents communaux sur la resilience climatique et la planification

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

.....

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner*

☐

National youth CSO

☐

National women's CSO

☒

Other National CSO

☐

Subnational youth CSO

☐

Subnational women's CSO

☐

Other subnational CSO

☐

Regional CSO

☐

Regional Organisation

☐

International NGO

☐

Governmental entity

☐

Other

Other, Please specify

Ministere de l'environnement

.....

What is the name of the Implementing Partner*

Actions pour le developpement economique et social des populations (ADESP), Action pour un bien etre (APBE), CNEDD, DGD/CT, Communes de Bagaroua, Allela et Tebaram

.....

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date during this reporting period

826750

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner

Please limit your response to 1500 characters

Mise en place et animation du comité régional de suivi/Supervision des activités du projet sous le leadership du Gouverneur

Renforcement des capacités des partenaires communautaires

Mise en place et/ou redynamisation des SCAP/RU et COFOB au niveau de 25 villages d'intervention

Identification conjointe et validation des sites à aménager par les directions de l'Agriculture et du Génie Rural de Konni et de Tchintabaraden

Achats et distribution des kits économiques aux bénéficiaires

Mise en place et formation des membres des plateformes multi-acteurs pour la prévention des conflits et les conséquences sèxospécifiques.

Mise en place de 70 parajuriste communautaire pour les alertes précoces la prévention et l'orientation des survivantes vers les centres d'écoutes et de prise en charge ;

Réhabilitation des centres d'écoute des survivantes VBG ;

Formation de 210 jeunes et femmes sur le leadership et la gestion non violente des conflits ;

Caravane de sensibilisation sur la consolidation de la paix et l'adaptation au changement climatique ;

Formation des parajuriste sur les généralités et les normes minimales en matière de VBG ;

Renfocement de capacité sur la redition des comptes(administratif et de gestion) et sur l'élaboration du budget dans les communes d'intervention

Appuyer l'élaboration ou la revsion des PDC et PIA dans les 7 communes

Appuyer/ former les élus et agents communaux sur la resilience climatique et la planification

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☒ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☐ Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner *

ADESP, APBE, DGD/CT, CNEDD, Ministere de l'environnement, Collectivité locales (Allela, Bagaroua et Tebaram)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date during this reporting period *

826750

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 1500 characters

Mise en place et animation du comité régional de suivi/Supervision des activités du projet sous le leadership du Gouverneur

Renforcement des capacités des partenaires communautaires

Mise en place et/ou redynamisation des SCAP/RU et COFOB au niveau de 25 villages d'intervention

Identification conjointe et validation des sites à aménager par les directions de l'Agriculture et du Génie Rural de Konni et de Tchintabaraden

Achats et distribution des kits économiques aux bénéficiaires

Mise en place et formation des membres des plateformes multi-acteurs pour la prévention des conflits et les conséquences séxospécifiques.

Mise en place de 70 parajuriste communautaire pour les alertes précoces la prévention et l'orientation des survivantes vers les centres d'écoutes et de prise en charge ;

Réhabilitation des centres d'écoute des survivantes VBG ;

Formation de 210 jeunes et femmes sur le leadership et la gestion non violente des conflits ;

Caravane de sensibilisation sur la consolidation de la paix et l'adaptation au changement climatique ;

Formation des parajuriste sur les généralités et les normes minimales en matière de VBG ;

Renforcement de capacité sur la redaction des comptes(administratif et de gestion) et sur l'élaboration du budget dans les communes d'intervention

Appuyer l'élaboration ou la revision des PDC et PIA dans les 7 communes

Appuyer/ former les élus et agents communaux sur la resilience climatique et la planification

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

*

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☒ Other

Other, Please specify

Government entity and other national CSO

What is the name of the Implementing Partner

*

ADESP, APBE, DGD/CT, CNEDD, Ministere de l'environnement, Collectivités locales (Allela, Bagaroua, Tebaram)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date during this reporting period

826750.312

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner

Please limit your response to 1500 characters

Mise en place et animation du comité régional de suivi/Supervision des activités du projet sous le leadership du Gouverneur

Renforcement des capacités des partenaires communautaires

Mise en place et/ou redynamisation des SCAP/RU et COFOB au niveau de 25 villages d'intervention

Identification conjointe et validation des sites à aménager par les directions de l'Agriculture et du Génie Rural de Konni et de Tchintabaraden

Achats et distribution des kits économiques aux bénéficiaires

Mise en place et formation des membres des plateformes multi-acteurs pour la prévention des conflits et les conséquences sèxospécifiques.

Mise en place de 70 parajuriste communautaire pour les alertes précoces la prévention et l'orientation des survivantes vers les centres d'écoutes et de prise en charge ;

Réhabilitation des centres d'écoute des survivantes VBG ;

Formation de 210 jeunes et femmes sur le leadership et la gestion non violente des conflits ;

Caravane de sensibilisation sur la consolidation de la paix et l'adaptation au changement climatique ;

Formation des parajuriste sur les généralités et les normes minimales en matière de VBG ;

Renfocement de capacité sur la redition des comptes(administratif et de gestion) et sur l'élaboration du budget dans les communes d'intervention

Appuyer l'élaboration ou la revsion des PDC et PIA dans les 7 communes

Appuyer/ former les élus et agents communaux sur la resilience climatique et la planification

6

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner

- ☐ National youth CSO
- ☐ National women's CSO
- ☐ Other National CSO
- ☐ Subnational youth CSO
- ☐ Subnational women's CSO
- ☐ Other subnational CSO
- ☐ Regional CSO
- ☐ Regional Organisation
- ☐ International NGO
- ☐ Governmental entity
- ☒ Other

Other, Please specify

Other national CSO and Government entity

What is the name of the Implementing Partner *

ADESP, APBE, CNEDD, DGD/CT, Ministere de l'environnement, Collectivités locales (Allela, Bagaroua, Tebaram)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date during this reporting period *

82675.312

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 1500 characters

Mise en place et animation du comité régional de suivi/Supervision des activités du projet sous le leadership du Gouverneur

Renforcement des capacités des partenaires communautaires

Mise en place et/ou redynamisation des SCAP/RU et COFOB au niveau de 25 villages d'intervention

Identification conjointe et validation des sites à aménager par les directions de l'Agriculture et du Génie Rural de Konni et de Tchintabaraden

Achats et distribution des kits économiques aux bénéficiaires

Mise en place et formation des membres des plateformes multi-acteurs pour la prévention des conflits et les conséquences séxospécifiques.

Mise en place de 70 parajuriste communautaire pour les alertes précoces la prévention et l'orientation des survivantes vers les centres d'écoutes et de prise en charge ;

Réhabilitation des centres d'écoute des survivantes VBG ;

Formation de 210 jeunes et femmes sur le leadership et la gestion non violente des conflits ;

Caravane de sensibilisation sur la consolidation de la paix et l'adaptation au changement climatique ;

Formation des parajuriste sur les généralités et les normes minimales en matière de VBG ;

Renforcement de capacité sur la redaction des comptes(administratif et de gestion) et sur l'élaboration du budget dans les communes d'intervention

Appuyer l'élaboration ou la revision des PDC et PIA dans les 7 communes

Appuyer/ former les élus et agents communaux sur la resilience climatique et la planification

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in full US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in full US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in full US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in full US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementati on rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerme nt of Women	1449960	1449960	893590.2	61.63%
				%
UNFPA: United Nations Population Fund	1333060	1333060	827485.30	62.07%
UNCDF: United Nations Capital Developmen t Fund	716740	716740	353928.5	49.38%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	3499760	3499760	2075004	59.2 9%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **59.29%**. Can you confirm that this is correct?

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a %

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE) as per the project document?

69.49

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 2431983.22**. Can you confirm that this is correct?

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 1441920.28**. Is this correct?

☒ Correct ☐ Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.

The templates for the budget are available [here](#)

POST PAC - Niger - Budget - Dépenses MPTF 00133764_Semester 1-2024-15_43_55.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- ☐ Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- ☒ Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- ☐ Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- ☐ Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- ☒ Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- ☐ Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- ☐ (1.1) Security Sector Reform
- ☐ (1.2) Rule of Law
- ☐ (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- ☐ (1.4) Political Dialogue
- ☐ (2.1) National reconciliation
- ☐ (2.2) Democratic Governance
- ☒ (2.3) Conflict prevention/management
- ☐ (3.1) Employment
- ☐ (3.2) Equitable access to social services
- ☐ (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- ☐ (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- ☐ (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- ☐ Gender promotion initiative
- ☐ Youth promotion initiative
- ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- ☐ Cross-border or regional project
- ☒ None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee/ project board? *

☐ Yes

☒ No

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 3000 characters

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Please limit your response to 3000 characters

Le projet interagit régulièrement avec le Gouvernorat, le conseil régional (jusqu'à leur dissolution en mars 2023) et les directions régionales au niveau de la région de Tahoua. Le projet a organisé au cours du semestre une mission conjointe de suivi conduite par le gouverneur de la région, au cours de laquelle des kits AGR ont été remis aux bénéficiaires du projet. La mission a également permis aux autorités d'apprécier le niveau de mise en œuvre du projet et l'implication des différents acteurs notamment les municipalités, les directions techniques de l'état intervenant sur la thématique du projet et de se faire une opinion sur le niveau de satisfaction des bénéficiaires directs. Le comité de suivi mis autour du Gouverneur se réunira une fois par trimestre pour examiner l'état d'avancement du projet et prodiguer de conseils/orientations pour atteindre les résultats.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

☐ Not Started

☐ Initiated

☐ Partially Completed

☒ Completed

☐ Not Applicable

Staff Recruitment *

☐ Not Started

☐ Initiated

☐ Partially Completed

☒ Completed

☐ Not Applicable

Collection of baselines *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- ☐ Not Started
 ☐ Initiated
 ☐ Partially Completed
 ☒ Completed
 ☐ Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 3000 characters

Les activités préparatoires notamment l'identification des bénéficiaires et l'étude de base pour la collecte des données ont été réalisées. En plus le lancement officiel du projet suivi du premier atelier de planification avec la participation des toutes les parties prenantes ont permis d'amorcer la phase de démarrage du projet. En outre, la présence au niveau régional de la HACP en 2022 et début 2023 a permis d'avoir un mécanisme de coordination régional sous son leadership. Ceci avait beaucoup aidé lors de la formulation du projet ainsi que son lancement et l'atelier de planification qui ont tous été conduits sous son leadership. Cependant, avec l'absence de la HACP au niveau régional, la mise en œuvre du projet a impliqué le service régional en charge de l'aménagement du territoire et développement communautaire, répondant de la HACP. Pour un suivi plus effectif avec l'expertise nécessaire, il serait-idéal que les nouveaux projets intègrent la prise en charge des points focaux de la HACP au niveau régional.

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

Is the project on track for the timely completion of outputs as indicated in the workplan? *

- ☒ Yes
 ☐ No

If no, please provide an explanation *

Please limit your response to 6000 characters

Project progress summary

Please limit your response to 6000 characters

Un des aspects significatifs de l'avancement du projet réside dans la distribution des kits AGR à 23 groupements, bénéficiant à plus de 575 personnes. Cette initiative a eu un impact positif en permettant aux femmes d'améliorer leur pouvoir d'achat et de contribuer activement à la gestion de leur foyer . En outre, le renforcement de capacités en cohésion sociale, leadership et gestion des conflits ont permis aux femmes bénéficiaires du projet de participer activement au sein de leurs communautés aux activités renforçant la culture de la paix et le vivre ensemble. 180 femmes œuvrent au niveau de leurs communautés, grâce au renforcement de leur capacité en médiation, à renforcer la paix et sensibiliser les jeunes sur le comportement citoyen et le risque d'enrôlement par les bandits armés. La sensibilisation sur la culture de la paix, la cohésion sociale et le changement climatique à travers les radios communautaires des communes concernées par le projet et le CDIIR continue d'impacter positivement les populations au point où les communes environnantes non bénéficiaires du projet décident de diffuser les mêmes messages de Paix et d'adaptation au changement climatique. On constate une diminution d'actes de banditisme et d'enrôlement des jeunes par les groupes terroristes.

Des plateformes locales multi acteurs sont par exemple créées et renforcées ainsi que des espaces sécurisés et adaptés aux survivantes des VBG. Ceci a permis d'améliorer la qualité du service de prise en charge pour les survivantes afin de surmonter les difficultés et faciliter leur insertion socio-économique. Les communautés participent et animent ces espaces communautaires et ont bénéficiés des formations en leadership et gestion non violentes de conflit qui ont permis d'accroître l'intérêt des femmes et des jeunes aux questions de prévention et de gestion de conflits ou leurs organisations en structures stables et assez organisées pour recevoir et gérer les appuis en ressources ou en matériels dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Aussi il est à noter que la question de changement climatique qui représente une donnée nouvelle pour les communautés est remise aujourd'hui en perspective grâce aux caravanes de sensibilisation auxquelles les services de l'environnement participent, en faisant de cette question une variable importante pour l'équilibre fragile de la coexistence communautaires entre agriculteurs et éleveurs par exemple. A cet effet, les communautés sensibilisées ont compris comment l'impact du changement climatique agit sur les ressources et s'engagent à les gérer collectivement pour éviter au maximum des conflits.

Sept (7) micro-projets ont été validés dont 3 sur la récupération de terres dégradées, 2 sur l'aménagement de sites agricoles, 1 sur la réhabilitation de classes et 1 sur la reconstitution de cheptel. En ce qui concerne l'élaboration/révision des PDC et PIA, les Secrétaires généraux et chefs service technique communaux des sept (7) communes sont capables d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans le plan de développement communal (PDC) et son budget grâce au renforcement des capacités mené par le CNEDD partenaire de mise en œuvre du projet.

Enfin, l'étude de base du projet a permis de mettre à jour les indicateurs complétant ainsi le cadre des résultats du projet.

Par ailleurs, une mission conjointe diligentée par le consortium en collaboration avec les partenaires de mise en œuvre a permis d'évaluer le niveau de mise en œuvre d'activités du projet et proposer d'alternatives pour mieux répondre aux besoins des populations bénéficiaires. Cette mission a notamment permis de mesurer la satisfaction des populations bénéficiaires et leur participation active.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured by the project to date

Please limit your response to 3000 characters

Les activités du projet ciblent fondamentalement les femmes et les jeunes en dehors de celles axées sur la sensibilisation qui touchent toute la population. A titre d'exemple, 80% des bénéficiaires d'AGR sont des groupements des femmes et les jeunes qui sont appuyés en kits individuels selon le besoin recensé. En outre, des déplacés internes dans la commune de Bagaroua sont également bénéficiaires d'AGR et toute autre action du projet. Tous les micro-projets soumis par les communes sont sensibles au genre et l'âge avant de bénéficier de la subvention conformément aux critères de sélection conjointement établis par l'Etat et le projet. Ainsi environ 58% des bénéficiaires directs sont des femmes. Pour mieux contribuer à l'autonomisation, les femmes et les jeunes représentent 90 à 100% des bénéficiaires dans les micro-projets de reconstitution de cheptel et d'aménagement de sites agricoles.

Par ailleurs, plusieurs éléments ont indiqué une attention particulière à l'égalité entre les sexes et à l'autonomisation des femmes, ainsi qu'à l'inclusion et à la réactivité aux besoins des jeunes :

- En fournissant des formations en leadership aux femmes et aux jeunes, le projet a favorisé leur autonomisation en renforçant leurs compétences et leur confiance pour jouer un rôle actif dans leurs communautés. Ainsi, ces femmes outillées sont en train actuellement d'animer les différents comités de veille (SCAP/RU, COFOCOM, COFOCOB, CCP, etc). La résolution non violente des conflits enseignée lors de ces formations a également aidé à réduire les inégalités de genre en encourageant des méthodes de résolution de conflits plus inclusives et équitables.
- En mettant en place des espaces sécurisés adaptés aux survivantes de VBG, le projet a reconnu et répondu aux besoins spécifiques des femmes dans les communautés touchées par ces violences. Cela a contribué à briser le silence autour des VBG, à renforcer le soutien aux survivantes et à promouvoir l'égalité des sexes en créant un environnement où les femmes se sont senties en sécurité et soutenues. La fréquentation accrue de ces centres par les femmes témoigne de la confiance qu'elles ont au dispositif mis en place par le projet.
- En impliquant activement les femmes et les jeunes dans les plateformes locales multi-acteurs, le projet a assuré leur représentation et leur voix dans les processus de prise de décision. En effet, les femmes sont consultées et participent activement en tant que membres de la plateforme. Cela a contribué à promouvoir l'inclusion en permettant aux groupes marginalisés, tels que les femmes et les jeunes, de participer pleinement à la vie communautaire et de contribuer à façonner les initiatives du projet de manière équitable et réactive à leurs besoins.

Is the project 1+ year in implementation?

☒ Yes

☐ No

FOR PROJECTS 1+ YEAR IN IMPLEMENTATION ONLY:

Is the project demonstrating outcome-level peacebuilding results?

Outcome-level peacebuilding results entail results achieved at the societal or structural level, including changed attitudes, behaviours or institutions.

☒ Yes

☐ No

If yes, please provide concrete examples of such peacebuilding results *

Please limit your response to 6000 characters

Les preuves de consolidation de la paix au niveau communautaire dans le cadre de la mise en œuvre du projet commencent à se manifester à travers le renforcement des capacités locales, le dialogue inclusif, les initiatives de réconciliation par les femmes (au moins 3 pendant la période de reporting) médiatrices au sein de leur communautés, l'intégration de la dimension de genre, le suivi participatif et les projets de développement économique inclusif.

Les capacités des acteurs locaux ont été renforcé notamment les plateformes multi acteurs pour la prévention des conflits et des conséquences sexospécifiques ou encore à travers l'appui continu aux services de santé à travers des agents d'appui déployer par le projet et qui au-delà de rehausser les indicateurs de ces services sociaux de base améliorent significativement l'accès des adolescentes et autres groupes vulnérables aux services de santé sexuelles ou encore à la prise en charge de survivantes. Ces progrès vont permettre de réduire les tensions sociales et créer des cadres à toutes les parie prenantes de donner du sens à leur engagement naturel pour la paix et la cohésion social.

En outre, la mise en œuvre du projet à travers les activités de sensibilisation et de cohésion sociale a contribué à la prise de conscience des jeunes sur le risque sécuritaire et d'enrôlement par les groupes armés. En plus, le renforcement de leur capacité en kit d'AGR de leur choix leur a permis de comprendre qu'on peut réussir chez soi en travaillant dignement. Le témoignage de bénéficiaires lors des missions de suivi a permis de comprendre le niveau de satisfaction de ces derniers.

Il n'y pas de données recueillies qui puissent justifier de façon quantitative de la tendance des conflits dans les zones d'intervention et qui puisse être mise en lien avec le projet directement. Si on s'en tient à l'appréciation des acteurs locaux les tendances sont en baisse depuis le début du projet. Un autre constat palpable, c'est l'engagement de la jeunesse a contribué à la consolidation de la paix dans les communes d'intervention ou cette question s'est trouvée au centre des préoccupation des jeunes et a animé leurs structures formelles (conseils communaux des jeunes). Cette prise de conscience est le fruit des renforcements des capacités dont ces jeunes ont bénéficié dans le cadre des activités du projet.

If yes, please provide sources or references (including links) as evidence of peacebuilding results, or submit them as additional attachments.

Evidence may be quantitative or qualitative but needs to demonstrate progress against outcome indicators in the project results framework. Sources may include project surveys (such as perception surveys), monitoring reports, government documents, or other knowledge products that have been developed by the project.

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

PART II: PROJECT RESULTS FRAMEWORK

How many OUTCOMES does this project have *

1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: Les mécanismes et structures formels et informels de prévention et de gestion de conflits, d'adaptation aux changements climatiques intégrant les femmes et les jeunes sont opérationnels.	*
Outcome 2: La résilience des communautés, notamment des femmes et des jeunes, face aux effets des conflits est renforcée par des investissements socioéconomiques et opportunités d'emploi adaptés aux changements climatiques.	*
Outcome 3:	*
Outcome 4:	*
Outcome 5:	*
Outcome 6:	*
Outcome 7:	*
Outcome 8:	*
Additional Outcomes <i>If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here</i>	*

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments, provide an update on the achievement of key **outcome** and **output** indicators in the table below.

- If the outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- If the outcome has more than 5 outputs, please select 5 of the most relevant outputs per outcome, and provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (500 characters max per entry)

» **Outcome 1: Les mécanismes et structures formels et informels de prévention et de gestion de conflits, d'adaptation aux changements climatiques intégrant les femmes et les jeunes sont opérationnels.**

Outcome 1	Performanc e Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	% de communautés ciblées dans lesquelles les jeunes participent aux mécanismes et dispositifs communautaires de consolidation de la paix et de la cohésion sociale (Résolution 2250)	65,5%	80% des communautés ciblées	100% (Les jeunes des 7 communes d'intervention participent activement aux mécanismes de consolidation de la paix à travers les plateformes multi acteurs, les SCAP/RU, les CCP, etc.)	
1.2	% des autorités qui reconnaissent l'apport positif des jeunes aux processus de consolidation de la paix Niveau de référence.	79%	80% des autorités	100% (les hautes autorités au niveau des 7 communes d'intervention y compris les 6 préfets des départements ; le conseil régional et le gouverneur de la région ont clairement affirmé au cours des différentes rencontres et lors de la mission du comité régional de suivi du projet que les jeunes sont d'acteurs clés en matière de la consolidation de la paix)	

1.3	% de communautés ciblées dans lesquelles les femmes participent aux mécanismes et dispositifs communautaires de consolidation de la paix et de la cohésion sociale	74,6%	80% des communautés	100% des 7 communes d'intervention ont bénéficié de la mise en place des Plates formes multi acteurs y compris les SCAP/RU, les CCP intégrant la participation active des jeunes et des femmes dans le cadre de la consolidation et paix et la cohésion sociale Au moins deux représentantes de femmes dans chaque CCP, dans chaque plate-forme multi-acteur, comité de veille plus des femmes FDS, élues locaux, religieuses.	Le renforcement des capacités des différents mécanismes continue afin de rendre durable leur fonctionnement
-----	--	-------	---------------------	--	---

How many outputs does outcome 1 have?

1

2

3

4

5

more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Les communautés, développent des capacités pour s'adapter aux changements climatiques et prévenir durablement les conflits

Output 1.2

Les structures communautaires formelles et informelles de prévention et de gestion de conflit promeuvent et intègrent les femmes, les filles et les garçons

Output 1.3

Output 1.4

Output 1.5

Other Outputs

If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

Output 1.1: Les commun autés, développ ent des capacité s pour s'adapter aux changem ents climatiqu es et prévenir durable ment les conflits	Perform ance Indicator s <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reportin g period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1.1	Nombre d'individus (hommes, femmes et jeunes) ayant acquis des compétences en prévention et gestion des conflits.	282 ; Homme=99, Femmes=92, Jeunes= 91	500 ; H=100; F= 250 et J=150	140 personnes (60 femmes, 40 filles et 40 jeunes hommes) ont leurs capacités renforcées en gestion des conflits, culture de la paix et médiation	490 personnes (200 femmes, 90 filles, 100 jeunes et100 hommes) ont leurs capacités renforcées en gestion des conflits, culture de la paix et médiation	

1.1.2	Nombre d'individus (hommes, femmes et jeunes) qui maitrisent et utilisent les compétences d'adaptations au changement climatique et de prévention de conflit	234; H=82; F= 39; J=113	560; H=112; F=280; J=168	Une caravane de sensibilisation dans 6 des 7 communes de projet sur le changement climatique. Les formations ciblées se dérouleront dans le prochain semestre	315 Personnes dont 160 femmes, 90 filles et 75 jeunes hommes ont acquis des compétences sur l'adaptation au changement climatique et la prévention des conflits	
1.1.3						

» Output 1.2

Output 1.2: Les structures communautaires formelles et informelles de prévention et de gestion de conflit promeuvent et intègrent les femmes, les filles et les garçons	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.2.1	Nombre de mécanismes communautaires formels et informels appuyés et qui sont inclusifs (au moins 30% des femmes et 30% des jeunes) pour une meilleure prévention et gestion de conflit	35 mécanismes; 42% H; 24% F; 34% J	80% des mécanismes appuyés	5 nouveaux mécanismes et structures de prévention et gestion des conflits ont été identifiés et appuyés au niveau des 5 communes.	49 mécanismes sont appuyés composés de 42% d'hommes, 24% de femmes et 34% des jeunes	
1.2.2						

1.2.3						

» Output 1.3

Output 1.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» Output 1.4

Output 1.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Output 1.5

Output 1.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Outcome 2: La résilience des communautés, notamment des femmes et des jeunes, face aux effets des conflits est renforcée par des investissements socioéconomiques et opportunités d'emploi adaptés aux changements climatiques.

Outcome 2	Performanc e Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1	Pourcentage des jeunes dont les capacités économiques sont renforcées durablement	33,9%	80% des cibles appuyées en AGR	16% des jeunes appuyés affirment que leurs capacités économiques sont améliorées	Les AGR ont commencé avec un léger retard
2.2	Pourcentage des femmes dont les capacités économiques sont renforcées durablement	31,6%	80% des cibles appuyées en AGR	32% des femmes appuyées affirment que leurs capacités économiques sont améliorées	
2.3					

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1
Les revenus des femmes et des jeunes ont augmenté grâce aux investissements et un réseautage adapté

Output 2.2
Les infrastructures économiques adaptées à la chaîne des valeurs sont créées pour favoriser le relèvement économique des communautés, notamment des jeunes et des femmes

Output 2.3
Des investissements locaux verts et résilients sont mis en oeuvre à travers la contractualisation communautaire bénéficiant aux jeunes et aux femmes et des PME locales

Output 2.4

Output 2.5

Other Outputs

If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

Output 2.1: Les revenus des femmes et des jeunes ont augment é grâce aux investiss ements et un réseauta ge adapté	Perform ance Indicator s <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reportin g period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	Nombre des jeunes qui ont amélioré leurs conditions de vie grâce aux investissements	0	80% (168) des jeunes affirment que leurs conditions de vie sont améliorées grâce à l'appui du projet	340 (plus de 200%) jeunes affirment que leurs conditions de vie sont améliorées grâce à l'appui (investissements en AGR) du projet	340 (plus de 200%) jeunes affirment que leurs conditions de vie sont améliorées grâce à l'appui (investissements en AGR) du projet	L'identification des filières d'intérêt (porteuses) pour les jeunes est en cours afin de faciliter les investissements en leur faveur.
2.1.2	Nombre de femmes appuyées qui sont dans les réseaux	0	80% (280) des femmes affirment que leurs conditions de vie sont améliorées grâce à l'appui du projet.	350 (125%) femmes sont constituées en réseau grâce à l'action du projet	350 (125%) femmes sont constituées en réseau grâce à l'action du projet	

2.1.3	Nombre de femmes qui ont amélioré leurs conditions de vie grâce aux investissements	0	80% (280) des femmes affirment que leurs conditions de vie sont améliorées grâce à l'appui du projet.	350 (125%) femmes affirment que leurs conditions de vie sont améliorées grâce aux investissements du projet dans les AGR.	350 (125%) femmes affirment que leurs conditions de vie sont améliorées grâce aux investissements du projet dans les AGR.	
-------	---	---	---	---	---	--

» Output 2.2

Output 2.2: Les infrastructures économiques adaptées à la chaîne des valeurs sont créées pour favoriser le relèvement économique des communautés, notamment des jeunes et des femmes	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	Nombre d'infrastructures économiques créées adaptées au changement climatique.	0	3	Une mission conjointe d'agences du consortium et partenaires de mise en œuvre a permis de redéfinir l'activité en collaboration avec le bailleur		

2.2.2	Nombres de communautés (homme, femmes et jeunes) ayant bénéficié d'infrastructures économiques durables et qui les utilisent	0	3	Une mission conjointe d'agences du consortium et partenaires de mise en œuvre a permis de redéfinir l'activité en collaboration avec le bailleur	Une mission conjointe d'agences du consortium et partenaires de mise en œuvre a permis de redéfinir l'activité en collaboration avec le bailleur	L'activité liée à cet indicateur a été revue à la suite des échanges avec le bailleur lors de sa récente mission de terrain dans la zone de mise en œuvre du projet
2.2.3						

» Output 2.3

Output 2.3: Des investissements locaux verts et résilients sont mis en oeuvre à travers la contractualisation communautaire bénéficiant aux jeunes et aux femmes et des PME locales	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.3.1	Nombre d'investissements locaux verts et résilients réalisés à travers la contractualisation communautaire	0	3	- 95 Ha de terre récupérés dans deux (2) communes avec une main d'œuvre locale de 3407H/J. - Deux (2) de productions maraichères en cours d'installation au profit de 120 femmes dans les deux communes ; - Passation de marché pour la réhabilitation d'un bloc de deux (2) classe dans une école abritant 314 élèves à Bagaroua. Les microprojets sont validés et le processus de financement est en cours.	- 95 Ha de terre récupérés dans deux (2) communes avec une main d'œuvre locale de 3407H/J. - Deux (2) de productions maraichères en cours d'installation au profit de 120 femmes dans les deux communes ; - Passation de marché pour la réhabilitation d'un bloc de deux (2) classe dans une école abritant 314 élèves à Bagaroua. Les microprojets sont validés et le processus de financement est en cours.	Retard lié à des mesures du gouvernement envers les communes (dissolution des conseils communaux et interdiction temporaire aux administrateurs délégués d'effectuer des dépenses en dehors des salaires)
2.3.2	Nombre de communes qui ont entamé une transition vers des économies locales vertes et résilientes grâce à l'intégration de ces domaines dans les plans et les programmes d'investissement locaux	0	7	Les sept (7) communes ont intégrées, la consolidation de la paix, l'adaptation au changement climatique et la dimension genre dans les plans d'investissement annuels.	Les sept (7) communes ont intégrées, la consolidation de la paix, l'adaptation au changement climatique et la dimension genre dans les plans d'investissement annuels.	

2.3.3						

» Output 2.4

Output 2.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Output 2.5

Output 2.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Outcome 3:

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3.1					
3.2					
3.3					

How many outputs does outcome 3 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Output 3.2

Output 3.3

Output 3.4

Output 3.5

Other Outputs

If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

Output 3.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Output 3.2

Output 3.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Output 3.3

Output 3.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Output 3.4

Output 3.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Output 3.5

Output 3.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Outcome 4:

Outcome 4	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
4.1					
4.2					
4.3					
How many outputs does outcome 4 have?					
1 2 3 4 5 more than 5.					
Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4					
Output 4.1					
Output 4.2					
Output 4.3					
Output 4.4					
Output 4.5					
Other Outputs					
If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here					

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 4.1

Output 4.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Output 4.2

Output 4.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Output 4.3

Output 4.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Output 4.4

Output 4.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Output 4.5

Output 4.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives (900 characters)
Event 1	Sensibilisation de masse sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale	Aout 2024	Tchintabaraden	Leaders d’opinion, population des villages d’intervention, etc.	Sensibiliser la population sur la préservation de la paix comme facteur de développement socioéconomique

Event 2	caravane de sensibilisation sur la consolidation de la paix et l'adaptation au cangement climatique	juuillet et novembre 2024	communes de Allela, Bagaroua, Tebaram, Takanamatt, Tchintabaraden, Tillia et Tassara	les jeunes, les femmes les structures communautaires de base, les chefs traditionnels, les leaders religieux etc.	vise à informer les communautés sur l'importance de la paix et des défis environnementaux, en mettant en lumière les liens entre les conflits et les impacts climatiques. Ses objectifs incluent le renforcement de la résilience des communautés face aux changements climatiques, la promotion de la coopération et de l'entraide, le renforcement des capacités pour la résolution pacifique des conflits et l'adaptation aux effets du changement climatique, la mobilisation communautaire pour l'action collective, ainsi que le plaidoyer pour des politiques inclusives prenant en compte les besoins des populations les plus vulnérables, avec pour vision une société plus pacifique et durable.
----------------	---	---------------------------	--	---	---

Event 3					
Event 4					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation

ii. The impact of the project in their lives

iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Type of stakeholder	What has been the impact of the project on their lives?	Provide, where possible, a quote or testimonial from the stakeholder
1	Femmes	Les femmes sont représentées au niveau des différents comités locaux (SCAP/RU, CVP, CCP, COFOCOM, etc.) et jouent pleinement leur rôles grâce à l'action du projet. Elles ont également bénéficié d'appui en AGR qui a transformé leur vie. En effet, certaines des femmes affirment que les appuis du projet leur a permis d'améliorer la qualité de leurs produits ainsi que la quantité et l'accès aux marchés environnants qui leur a permis d'accroître leurs revenus et pouvoir contribuer significativement à la gestion de leurs foyers	« L'appui du projet m'a permis d'augmenter significativement ma capacité de production et de ventes. En effet, je suis passée de 2000frs CFA à 100 000 frs CFA de production des produits agricoles transformés grâce à l'appui du projet. C'est un exploit dont je n'avais jamais imaginé de réaliser dans ma vie ». Madame Fatchima Abdou, bénéficiaire d'AGR- Commune de Bagaroua.

2	Autorités	Qu'elle soit traditionnelle, locales ou administrative, elles ont eu dans le projet une amplification des messages qu'elles portent tous les jours pour la consolidation de la paix et la lutte contre le changement climatique ou encore l'autonomisation économique	
3	Jeunes	Ils ont bénéficié des renforcements des capacités sur la consolidation de la paix et le leadership et saisissent désormais l'enjeu pour leurs communautés et la contribution qui est attendue d'eux.	
4	Services techniques	Ils ont vu leurs capacités renforcées et donne pleinement leur expertise dans le cadre des réalisations sectorielle du projet qu'il peuvent capitaliser et durabiliser.	« Grace aux activités du projet, nous avons une salle réhabilitée pour les entretiens avec les survivantes et les personnes en détresse, nous avons aussi reçu l'appui en plein temps d'un agent de santé qui nous aident dans nos activités et améliore nos indicateurs. Enfin nous recevons maintenant en toute sécurité les dénonciations d'actes de VBG parce que les services de réponse sont rendus disponible avec la salle d'écoute et le travailleur sociale qui est complètement intégrée à nos équipes » Médecin Chef du CSI de Allela

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had.

Please limit your response to 4000 characters.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Remise-Kits AGR-17_23_47.docx



File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- ☐ Enhanced digitization
- ☐ Innovative ways of working
- ☐ Mobilized additional resources
- ☐ Improved or initiated policy frameworks
- ☒ Strengthened capacities
- ☐ Partnered with with local/grassroots Civil Society Organizations
- ☐ Expanding coalitions & galvanizing political will
- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 3000 characters.

Please explain

Please limit your response to 3000 characters.

Please explain

Please limit your response to 3000 characters.

Who are we working with (in addition to the implementing partners)

*

- ☐ Strengthened partnerships with IFIs
- ☐ Strengthened partnerships within UN Agencies
- ☒ Partnered with local civil society organizations
- ☐ Partnered with local academia
- ☐ Partnered with sub-national entities
- ☐ Partnered with national entities
- ☐ Partnered with local volunteers

Please explain

Please limit your response to 3000 characters

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- ☐ Unemployed persons
- ☒ Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- ☐ Indigenous communities
- ☒ Persons with Disabilities
- ☒ Persons affected by violence (e.g. GBV)
- ☒ Women
- ☒ Youth
- ☐ Children
- ☐ Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- ☒ People living in and around border areas
- ☒ Persons affected by natural disasters
- ☒ Persons affected by armed conflicts
- ☒ Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list key monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 3000 characters.

Des missions de suivi ont été organisées par les agences de consortium, les partenaires de mise en œuvre et le comité de suivi mis en place par le projet.

En effet, le comité régional de suivi présidé par le Gouverneur de la région a effectué une mission au niveau des communes de Bagaroua et Alléla pour s'enquérir de la mise en œuvre du projet. Ce comité a, par la même occasion participé à une activité du projet lors de la mission en procédant à la remise des kits AGR aux bénéficiaires. Ensuite, s'en est suivi la mission du PBF, le bailleur du projet qui a permis également de donner d'orientations substantielles en lien avec la réalisation d'infrastructures économiques. Une proposition de concentrer les efforts sur 3 ou 4 communes par rapport aux infrastructures économiques a été faite.

Ainsi, pour donner suite aux orientations du bailleur, une mission conjointe des agences de consortium et les partenaires de mise en œuvre a séjourné dans les 7 communes pour faire l'état de mise en œuvre et formuler de recommandations quant aux activités en lien avec la réalisation d'infrastructures économiques et pour mieux atteindre les résultats du projet.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

☒ Yes

☐ No

If yes, please provide a brief description. If not, explain why not and when they will be available. *

Please limit your response to 3000 characters.

une étude de base a été menée conjointement à travers un consultant indépendant dont l'analyse des données a permis de constituer le niveau de référence pour tous les indicateurs du projet. La même étude a également permis de discuter avec les communautés, les leaders et les autorités locales pour déterminer les typologies des crises sécuritaires et celles liées au changement climatique, leurs causes, les acteurs et les mécanismes de prévention existant afin de mieux orienter l'intervention du projet.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 3000 characters.

Les indicateurs ont été renseignés sur la base des rapports périodiques d'activités des partenaires de mise en œuvre, mais également les rapport de missions de suivi conjoint par les agences de consortium.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

☐ Yes

☒ No

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters.

Has the project used or established community feedback mechanisms?

☒ Yes

☐ No

Please provide a brief description

Please limit your response to 3000 characters.

Un comité de suivi des actions du projet a été mis en place au niveau regional. Il est composé des représentants des communautés, les services technique et les osc et dirigé par le Gouverneur de la région. Le comité veille à la conformité dans la mise en oeuvre du projet et fait de retour en vu de corriger les manquements. Des comités de suivi au niveau villa et commune sont également mis en place pour le suivi regulier des activités.

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation?

☐ Yes

☐ No

☒ Not Applicable

Evaluation budget (in USD) included in the project budget:

Response required

80000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above USD 1.5 million, is your upcoming evaluation on track?

☐ Yes

☐ No

☒ Not Applicable

Please describe the preparations

Please limit your response to 3000 characters.

Contact information	Name	Organization	Job title	Email
---------------------	------	--------------	-----------	-------

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Paul Hovi Moussa	UN Women	Program Coordinator	paul.moussa@unwomen.org
---	------------------	----------	---------------------	-------------------------

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project mobilized additional non-PBF financial resources to date?

☐ Yes

☒ No

How many funders has the project received additional non-PBF funding from?

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur, in addition to the direct project changes?

☒ Yes

☐ No

If yes, please select the relevant option below:

☒ Some catalytic effect

☐ Significant catalytic effect

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. removed barriers to unblock stalled political, institutional or other peacebuilding processes at different levels in a country, and/or created the conditions to establish new processes to do so

Please limit your response to 3000 characters.

L'action du projet a permis aux communes environnantes telles que Bambey, Bazaga et Konni d'utiliser les outils de communications radiophoniques afin de sensibiliser aussi leurs populations sur la culture de la paix et l'adaptation au changement climatique. En effet, les radios communautaires des communes contigües aux zones d'intervention du projet utilisent les mêmes supports de communication pour informer et sensibiliser la population.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains, including any mechanisms, platforms, networks and socio-economic initiatives supported, beyond the duration of the project

Please limit your response to 3000 characters.

Tout au long du processus du projet, les services techniques, les autorités locales, les communautés ont été impliquées et engagées dans la mise en œuvre des activités afin d'assurer leur appropriation pour la durabilité des actions. Pour assurer l'ancrage institutionnel du projet au niveau de la région, un comité régional de suivi a été mis en place pour assurer le suivi et faire l'assurance qualité de la mise en œuvre. Ce comité qui est déjà opérationnel est composé des cadres de gouvernorat, des services techniques concernés, du conseil régional qui suit le projet et continuera à faire le suivi des acquis du projet après la mise en œuvre. Un document d'engagement avec le comité pour le suivi de la durabilité du projet sera élaboré et partagé avec le bailleur avant la fin de la mise en œuvre. Concernant les AGR, des comités de gestion ont été mis en place au niveau de chaque village qui va suivre en collaboration avec les mairies pour suivre les AGR. Pour l'accompagnement technique, les services techniques ont été utilisés comme formateurs et encadreurs des AGR. Des engagements seront signés avec les services technique pour le suivi même après le projet.

*

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 3000 characters.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Events include Steering Committee meetings, Monitoring visits, Third party monitoring, Community based monitoring, any data collection, Perception or other survey findings, evaluation reports, audit or investigations.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings

Event 1	Mission conjointe de suivi des agences de consortium et des partenaires de mise en œuvre au niveau de sept (7) communes d'intervention.	Cette mission a pour objectifs de: • Recueillir la perception des acteurs (préfecture, mairie, services départementaux et communaux, bénéficiaires) sur les activités réalisées ; • Faire une analyse de la performance des indicateurs, les activités non réalisables et les propositions de nouvelles activités réalisables avant fin du projet ; • Faire une analyse des filières porteuses dans chaque commune ; • Evaluer le potentiel de fonctionnalité des centres multifonctionnels existants : infrastructure, secteurs activités et équipements ; • Sélectionner trois (3) communes qui pourraient accueillir les centres multifonctionnels sur la base de l'évaluation des centres multifonctionnels existants conformément aux orientations du bailleur ; • Estimer les besoins en matériels, équipements et réhabilitation des 3 centres retenus ; • Documenter les bonnes pratiques : photos réalisations, témoignages bénéficiaires et autorités locales.	La mission a formulé 3 recommandations majeures à l'endroit du projet : • Fonçage d'un forage et l'installation d'un système d'irrigation pour l'exploitation d'un site maraîcher de 25 ha au profit des femmes et des jeunes pour la culture de contre saison et fourragère à Tassara, pour cela, il est primordial engager la régularisation ou la clarification du statut du site maraîcher pour éviter tout conflit, • Balisage d'un couloir de passage des animaux à Tébaram, afin de prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs • Le renforcement des AGR à caractères communautaires.
Event 2			
Event 3			
Event 4			

Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF
- (If on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and go back to the first page of the online form using the "Return to Beginning" option and try to print the PDF version from there)
- After printing the PDF version, please submit the report in the last page of the form. You can use the "Go to End" button in the bottom right corner.
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.