

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**  

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Puede generar una impresión del formulario en blanco haciendo clic en el ícono *imprimir* en la esquina superior derecha de la página. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velasteguimoya@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte *

- Semestral
- Anual
- Final
- Otra

Fecha de envío de reporte *

2024-06-14

2024-06-14

Nombre y Cargo de persona que envía el reporte *

Carlos Paredes. Oficial M&E Secretariado PBF Guatemala.

Nombre y Cargo de persona que aprobó el reporte *

María Orella, Coordinadora de Proyecto

Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? *

- Si
 No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? *

Si no existe un Secretariado PBF en el país, por favor seleccione "No aplica". Si existe un Secretariado PBF, éste debería tener una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- Si
 No
 No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

Es un proyecto transfronterizo? *

- Si No

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="radio"/> Asia y el Pacífico | <input type="radio"/> África Central y Sur | <input type="radio"/> África del Este |
| <input type="radio"/> Europa y Asica Central | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> América Latina y el Caribe |
| <input type="radio"/> Medio Oriente y Norte de África | <input type="radio"/> África Occidental | |

País en donde el proyecto es implementado *

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Bolivia | <input type="radio"/> Colombia | <input type="radio"/> Costa Rica |
| <input type="radio"/> República Dominicana | <input type="radio"/> Ecuador | <input type="radio"/> El Salvador |
| <input checked="" type="radio"/> Guatemala | <input type="radio"/> Haití | <input type="radio"/> Honduras |
| <input type="radio"/> Perú | <input type="radio"/> Otro, especificar | |

Otro, por favor especificar *

Título de proyecto *

- 00130028: Consolidando infraestructuras para sostener la paz
- 00129774: NAB'IL: Juventudes mayas y mestizas organizadas contribuyendo a la construcción de sociedades inclusivas y la coexistencia pacífica en Huehuetenango
- 00129732: Profesionalización, protección y participación ciudadana para una justicia más independiente
- 00130021: Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a la disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
- 00127032: Secretariado PBF en Guatemala
- 00134253: Abordando la conflictividad electoral desde una perspectiva integral
- 00140109: Aportes para la paz: Oportunidades para jóvenes en zonas rurales de Guatemala
- 00140580: Ciberciudadanos jóvenes construyendo paz
- Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado *

Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Asia y el Pacífico | <input type="checkbox"/> África Central y Sur | <input type="checkbox"/> África del Este |
| <input type="checkbox"/> Europa y Asica Central | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> América Latina y el Caribe |
| <input type="checkbox"/> Medio Oriente y Norte de África | <input type="checkbox"/> África Occidental | |

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Seleccionar los países en los que el proyecto está siendo implementado *

Otro, por favor especificar *

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) *

2021-12-23

2021-12-23

Fecha de finalización de proyecto *

2026-06-30

2026-06-30

¿Ha recibido este proyecto una extensión? *

- Si, extensión con costo
- SI, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión?

*

- Si, extensión con costo
- SI, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

La fecha actual de finalización está a menos seis meses?

*

- Si
- No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional?

*

- Si
- No

Si lo es, por favor seleccionar cuál

*

- Fondo Fiduciario Nacional
- Fondo Fiduciario Regional

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- Entidad ONU
 Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
 OIM: Organización Internacional para las Migraciones UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
 ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
 ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
 UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
 PMA: Programa Mundial de Alimentos ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
 PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo
 OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
 UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
 UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
 UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
 ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial CCI: Centro de Comercio Internacional
 Departamento de Operaciones de Paz de la ONU Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

¿Existen otros receptores para este proyecto? *

- Sin otros receptores
 Si, solo otros receptores ONU
 Si, solo otros receptores no-ONU
 Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU

*

Seleccione todos los que aplican

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Otro, por favor especificar

*

Seleccionar otros receptores no-ONU

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> AEDE |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> CARE International UK |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi | <input type="checkbox"/> CORDAID |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services | <input type="checkbox"/> DanChurchAid |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch | <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar | <input type="checkbox"/> ZOA |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Precisez | |

Otro, por favor especificar

Socios implementadores

A la fecha, ¿a cuantos socios implementadores le ha transferido recursos el proyecto?

0

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado <i>(calculado automáticamente)</i>
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo	* 1531018.00	* 1071712.60	* 574096.73	37.5%
	*	*	*	%

ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos	* 501070.30	* 350749.21	* 39110.05	7.81%
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito	* 467911.71	* 327538.19	* 104585.45	22.35%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2500000.01	1750000	717792.23	28.71%

La tasa aproximada de ejecución como porcentaje del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **28.71%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje *

» Presupuestación sensible al género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto. *

31.45

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 786250**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses *

786217.34

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 225745.66**. ¿Es esto correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses *

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO *

Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#)

Budget Semi-Annual Report 2024 00129732 PBF GTM B-4-22_33_28.xlsx



Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las áreas prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- (1.1) Reforma de sector de seguridad
- (1.2) Estado de derecho
- (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- (1.4) Diálogo político
- (2.1) Reconciliación nacional
- (2.2) Gobernanza democrática
- (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- (3.1) Empleo
- (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- Iniciativa a la promoción de género
- Iniciativa a la promoción de juventud
- Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Proyecto transfronterizo o regional
- Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? *

- Sí
- No

En caso afirmativo, por favor indique cuántas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

1 reunión con el Comité Directivo, además de 5 reuniones bilaterales entre la agencia líder y el Organismo Judicial y 1 reunión con el Comité Ejecutivo del PBF

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Organismo Judicial

En el primer semestre de 2024 se ha trabajado con el Organismo Judicial en el aumento de sus capacidades institucionales para el manejo objetivo, transparente, especializado y ético de su sistema de clasificación de puestos y salarios. Así como en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 en la Gerencia General del Organismo Judicial, que impactará en la disminución de las probabilidades de materialización de riesgos de soborno, para favorecer las condiciones de un Poder Judicial funcional, objetivo, transparente e íntegro.

Además, se han operativizado mesas técnicas de trabajo que permitirán establecer las bases de la prestación de servicios vinculados con: 1) la gestión de denuncias de la Supervisión General de Tribunales, la Junta de Disciplina Judicial y la Junta de Disciplina Judicial de Apelaciones, 2) el fortalecimiento de la oferta académica de la Escuela de Estudios Judiciales y 3) la implementación de un sistema informático para la evaluación del desempeño profesional de jueces y magistrados.

Adicionalmente, se presentaron dos propuestas al Poder Judicial para la implementación de: 1) talleres formativos sobre independencia judicial y 2) la creación de un sistema de indicadores sobre independencia de la justicia, las cuales están siendo consideradas por las autoridades.

Institución del Procurador de los Derechos Humanos

Durante el semestre se desarrollaron dos mesas de trabajo para generar acuerdos sobre la implementación del proyecto y continuar consensuando los términos de referencia para la contratación de servicios. Los espacios se llevaron a cabo el 09 de abril y el 24 de mayo 2024.

Entre los puntos prioritarios y acuerdos generados están:

Se acordó una ruta de trabajo para avanzar en el diseño de la formación para el personal de la institución, esta contempla el diseño de una malla curricular, la delimitación geográfica de los procesos y aspectos logísticos para su operativización. Además, se llevó a cabo un espacio de intercambio el 20 de mayo en el que se acordó el envío de una propuesta de capacitación a la PDH.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte con base en lo que se ha logrado en el período, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se encuentra reportando sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Contratación de colaboradores/personal *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recolección de líneas de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identificación de beneficiarios *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

El proyecto ha iniciado el lanzamiento de su estrategia de trabajo con Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) a través de acuerdos de subvención de bajo valor. En la primera fase, se invitó a 13 organizaciones de sociedad civil especializadas en temas de justicia para presentar propuestas innovadoras que permitan fortalecer a organizaciones comunitarias o locales, representativas de grupos en situación de vulnerabilidad, en sus capacidades para trabajar en favor de la independencia del Poder Judicial.

Describa el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos como se indica en el plan de trabajo? *

- Si
 No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

debido a que aún resta un periodo importante para finalizar la implementación, sin embargo, hay preocupaciones por el poco avance del resultado 2 y otros componentes específicos que se explicarán en el siguiente apartado.

En caso negativo, proporcione una explicación (6000 caracteres):

Debido a la extensión sin costo, el proyecto aún está en camino de completar los productos indicados en el plan de trabajo. Sin embargo, existen preocupaciones fundamentadas de que el resultado 2 pueda quedarse rezagado. Esto debido a que, a casi un año de haberse obtenido la aprobación nacional por parte de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, el componente continúa en la etapa de validación de la ruta de trabajo y de los términos de referencia para la contratación de servicios. Una de las principales razones de esta demora significativa es la modificación del enfoque del proyecto, sumada a retrasos en la logística de implementación y en el cronograma planificado. Para abordar estos desafíos, la Junta de Proyecto ha decidido establecer una mesa de trabajo bimensual, con el fin de encontrar soluciones efectivas y mejorar la implementación del resultado.

También es importante mencionar que el resultado 1 presenta atrasos en las acciones vinculadas con el fortalecimiento del régimen disciplinario y el sistema de evaluación del desempeño del Organismo Judicial, sin embargo, se ha iniciado una mesa de trabajo y rendición cuentas bimensual con la Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación Internacional, en la que se evalúa el avance y la adopción de alternativas para dinamizar la implementación. Además, es importante mencionar que, en comparación con el informe anual de diciembre 2023, se ha aumentado la tasa de ejecución sobre el porcentaje total del presupuesto de 14% a 29%. Este incremento también se ha reflejado a nivel programático pasando de un 5.26% a un 32%.

Resumen de avances

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

R1

Se ha contribuido a que el Organismo Judicial incremente sus capacidades para una gestión objetiva, especializada y ética de su personal, con base en políticas estructuradas y técnicas para el manejo de puestos y salarios. A la fecha, se examinaron 118 puestos, que fueron reorganizados en 54 cargos clasificados en 11 categorías, una reducción del 46% del total de puestos vigentes, también se ha formulado una propuesta de categorías salariales, con base en factores de equidad interna, que incluye la carrera administrativa y la judicial.

Esto facilita el control y manejo transparente de cargos por parte de la Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Sueldos (UCPAS), disminuyendo las posibilidades de discrecionalidad en la gestión de puestos y salarios y favoreciendo la actualización continua del sistema, de acuerdo con los mandatos normativos y necesidades de modernización institucional. Esto aporta al indicador 1.2.1 un 18% más de implementación del sistema de clasificación de puestos y salarios, según la escala definida.

El Organismo Judicial cuenta con un diagnóstico integral de la situación institucional de su Gerencia General en el marco de la ISO 37001 Sistema de Gestión Antisobornos. En este se han identificado 31 áreas de mejora para disminuir las oportunidades de prácticas de soborno y corrupción. El mismo ofrece un plan de trabajo integral para cerrar brechas de funcionamiento para la gestión de riesgos en dependencias como las coordinaciones regionales, la Unidad del Régimen Disciplinario y la gerencia financiera, entre otras.

Además, contiene un panorama general del fortalecimiento en la oferta académica de la Escuela de Estudios Judiciales en temas vinculados con la gestión antisoborno, tales como la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, un plan de concientización al personal sobre riesgos de soborno, canales de denuncias, entre otros.

Asimismo, se aportó en la modernización de la Unidad de Desarrollo Integral de la Gerencia de Recursos Humanos y de la Escuela de Estudios Judiciales, a través de recursos tecnológicos que servirán como plataforma para acciones de fortalecimiento a la oferta académica de la escuela y a la gestión de recursos humanos.

R2

Los avances en este resultado se limitan a la planificación y el consenso sobre las acciones a implementar y las alternativas de trabajo conjunto. Se acordó una ruta de trabajo para avanzar en el diseño de procesos formativos para personal de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos y se celebraron dos mesas técnicas de trabajo para consensuar las bases de procesos de compras y servicios.

R3

Se contribuyó a incrementar las capacidades de 70 organizaciones de sociedad civil en incidencia, auditoría social y articulación en favor de la independencia e integridad del Poder Judicial. Se logró a través del proceso formativo de alto nivel Voces Ciudadanas para la Justicia y la Paz a cargo del Cyrus Vance Center que fue culminado por 53 organizaciones que representan el 75.71% de organizaciones que finalizaron el programa. Con este espacio se aporta al indicador 3.1.1.

Entre las organizaciones participaron 2 medios de comunicación, 4 organizaciones diversas, 8 de jóvenes, 11 organizaciones indígenas y 16 organizaciones de mujeres, entre otras. El proceso fue valorado positivamente por las personas participantes, con un promedio de 9.54 puntos de satisfacción sobre 10.

A través de 10 sesiones, se abordó integralmente el concepto de independencia judicial, las vinculaciones de la carrera judicial con la independencia, la concentración de los poderes en la judicatura y sus efectos; la necesidad de contar con un sistema de justicia abierto, el combate a la corrupción, los procesos de conformación de la judicatura, especialmente las comisiones de postulación; las libertades de jueces y juezas, entre otros.

En la evaluación final del proceso formativo con un incremento promedio de 37.77% en las respuestas correctas vinculadas con la independencia judicial y el funcionamiento del sistema de justicia. Mejoró el reconocimiento de la independencia judicial como una garantía frente a todos los poderes del Estado con incremento de 24% de respuestas correctas. La identificación de la autonomía de los jueces y magistrados entre sí tuvo un incremento del 48% de

respuestas correctas, entre otros temas.

También se les dio continuidad a otros espacios de diálogo y propuesta iniciados en 2023, en el marco del indicador 3.1.1. Entre ellos destaca un espacio de articulación con periodistas que, entre marzo y abril de 2024, propició la discusión técnica sobre el proceso de selección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Apelaciones, cubriendo a 9 medios de comunicación independientes para fortalecer sus narrativas sobre independencia judicial.

Se promovió la visita de alto nivel de la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados del Sistema de Naciones Unidas para discutir los desafíos del sistema de justicia y las alternativas para la consolidación de la independencia judicial. Además se socializaron los estándares internacionales aplicables para operadores de justicia, incluidos ejemplares de los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial ética.

Se monitorearon los indicadores de percepción 3.1, 3.2, 3.1.3 y 3.2.2 con una muestra de 145 personas participantes en el proceso de Voces Ciudadanas para la Justicia y la Paz, de los cuales 88 eran mujeres y 57 hombres. Los indicadores 3.1 y 3.2 muestran una tendencia positiva en la participación ciudadana y en la percepción sobre espacios de incidencia para la mejora de la independencia judicial. Aunque los aportes del proyecto son importantes, es fundamental comprender que estos indicadores están estrechamente relacionados con el contexto sociopolítico del país.

*

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

En el marco del acceso a la justicia, el proyecto ha impulsado la equidad de género y la inclusión de juventudes a través de las siguientes acciones:

• Formación, sensibilización y diálogo

En los espacios de diálogo y propuesta que el proyecto ha impulsado se ha promovido la discusión de temas vinculados con la equidad de género, entre ellos la aplicación de estándares internacionales de acceso a la justicia y la importancia de la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad.

El proceso formativo Voces Ciudadanas para la Justicia y la Paz incluyó el enfoque de género de manera transversal desde su planificación. Además, se abordó específicamente la importancia de la diversidad para una justicia más incluyente, analizando los techos de cristal en la judicatura y las medidas adoptadas a nivel internacional para afrontarlos.

Se desarrollaron y compartieron herramientas de derecho comparado como sentencias de lectura rápida con enfoque innovador dirigidas a niñas y adolescentes en casos de vulneración de sus derechos. Se analizó el deber de las judicaturas para formular decisiones que puedan ser accesibles para grupos en situación de vulnerabilidad. Se promovió que las organizaciones de sociedad civil puedan apropiarse de estos instrumentos para incidir en su implementación en el sistema de justicia de Guatemala.

• Fortalecimiento de capacidades a grupos en situación de vulnerabilidad

El proceso Voces Ciudadanas para la Justicia y la Paz implementó una estrategia dual de involucramiento a sociedad civil, por un lado, convocó a organizaciones especializadas en temas de justicia y por otro, incluyó a organizaciones representativas de grupos en situación de vulnerabilidad con interés de trabajo en favor del sistema de justicia.

De esta manera, se fortalecieron las capacidades de organizaciones representativas de grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellas: 4 organizaciones de personas diversas, 8 organizaciones de jóvenes, 11 organizaciones de pueblos indígenas y 16 organizaciones de mujeres.

• Fomento al enfoque de género

En los resultados 1 y 2 del proyecto, que se trabajan con el Organismo Judicial y la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, se ha impulsado el enfoque de género en la planificación de las acciones y en la contratación de los servicios de consultoría. Sin embargo, su apropiación por parte de las instituciones depende de la anuencia de las autoridades y sus equipos de trabajo e implica un cambio cultural significativo dentro de las dependencias del sistema de justicia. Por lo tanto, la incorporación del enfoque es gradual y paulatina.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación?

*

Si

No

SOLO PARA PROYECTOS DE 1+ AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando resultados de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)? *

Los resultados de la consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

Si

No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz *

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso en comparación con los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.

Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

PART II: REPORTE DE AVANCE POR RESULTADOS

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? *

1 2 3 4 5 Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: *

El Organismo Judicial aumenta su independencia como consecuencia de fortalecer las capacidades de jueces y magistrados, la evaluación del desempeño y el proceso disciplinario judicial.

Resultado 2: *

Aumentada la protección y seguridad de los derechos humanos de los operadores de justicia para el ejercicio de su función de forma independiente.

Resultado 3: *

Incrementada la incidencia, auditoría social y articulación de sociedad civil para promover la independencia judicial y la consolidación de la paz.

Resultado 4:

*

Resultado 5:

*

Resultado 6:

*

Resultado 7:

*

Resultado 8:

*

Resultados adicionales

*

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SOBRE LA BASE DE INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, seleccione los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes
- Si el resultado tiene más de cinco productos, seleccione cinco de los productos más relevantes por resultado y proporcione una actualización sobre el progreso realizado con respecto a los tres indicadores de productos más relevantes.
- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» Resultado 1: El Organismo Judicial aumenta su independencia como consecuencia de fortalecer las capacidades de jueces y magistrados, la evaluación del desempeño y el proceso disciplinario judicial.

Producto 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
1.1	Proporción de cambio en la percepción de operadores de justicia (diferenciado por género) sobre la efectividad y objetividad del trabajo de los órganos del régimen disciplinario del Organismo Judicial.	65.2%	Favorable	0	No se han podido recolectar datos de estos indicadores debido a que las acciones y aportes para fortalecer al régimen disciplinario y al sistema de evaluación del desempeño están pendientes de implementación.
1.2	Proporción de cambio en la percepción de operadores de justicia (diferenciado por género) sobre la objetividad, transparencia y ética en los procesos de la evaluación del desempeño del Organismo Judicial.	79.1%	Favorable	0	No se han podido recolectar datos de estos indicadores debido a que las acciones y aportes para fortalecer al régimen disciplinario y al sistema de evaluación del desempeño están pendientes de implementación.
1.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1 2 **3** 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1

Producto 1.1

La Escuela de Estudios Judiciales cuenta con una mayor y mejor oferta de servicios académicos, enfocada a fortalecer los procesos de formación para el ingreso, ascenso y permanencia en la Carrera Judicial, con sustento en la Ley de la Carrera Judicial.

Producto 1.2

El Organismo Judicial y el Consejo de la Carrera Judicial mejoran los procesos de evaluación del desempeño y gestión del recurso humano, de los órganos encargados con criterios de objetividad, transparencia, especialidad y ética.

Producto 1.3

Los órganos auxiliares del proceso disciplinario en el Organismo Judicial y en el Consejo de la Carrera Judicial incrementan sus capacidades en la gestión interna de procesos disciplinarios y resolución de casos según la normativa jurídica aplicable, automatizando el seguimiento de los mismos.

Producto 1.4

Producto 1.5

Otros productos

Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 1.1**

Producto 1.1: La Escuela de Estudios Judiciales cuenta con una mayor y mejor oferta de servicios académicos, enfocada a fortalecer los procesos de formación para el ingreso, ascenso y permanencia en la Carrera Judicial, con sustento en la Ley de la Carrera Judicial.	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

1.1.1	Número de jueces capacitados en temas relacionados a la carrera judicial (desagregado por sexo).	0	500, al menos 250 juezas	0	0	No se han recolectado datos sobre estos indicadores ya que, aunque se han implementado acciones para fortalecer la oferta
1.1.2	Proporción de jueces/zas capacitados durante el período (diferenciados por género), que reportan estar satisfechos con la oferta académica en materia de independencia judicial ofrecida por el Organismo Judicial.	53.02%	15% de incremento sobre la línea de base	0	0	académica de la Escuela de Estudios Judiciales, estas todavía no se han institucionalizado, por lo cual no han sido operativizadas con los jueces.
1.1.3						

» Producto 1.2

<p>Producto 1.2: El Organismo Judicial y el Consejo de la Carrera Judicial mejoran los procesos de evaluación del desempeño y gestión del recurso humano, de los órganos encargados con criterios de objetividad, transparencia, especialidad y ética.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>

1.2.1	Grado de implementación del sistema de clasificación de puestos del recurso humano del Organismo Judicial.	Existen herramientas que se deben actualizar.	Se ha implementado al 90% el sistema de clasificación de puestos.	18%	54%	El Organismo Judicial, a través de su Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Salarios del Organismo Judicial (UCPAS), tiene a su disposición la clasificación de puestos y el diseño de escalas salariales con factores internos, que permitió de reducir 118 a 54 puestos en 11 categorías, bajo criterios de objetividad y especialidad.
1.2.2	Número de procesos para realizar la evaluación del desempeño que incorporan criterios de objetividad, especialidad y ética.	0	3 procesos de evaluación del desempeño	0	0	No se han podido recolectar datos de estos indicadores debido a que las acciones y aportes para fortalecer al sistema de evaluación del desempeño todavía están pendientes de implementación.

1.2.3	Porcentaje de reducción de tiempo en el proceso de evaluaciones de desempeño realizadas a jueces/zas por año.	25% del total de denuncias presentadas	Se incrementa en un 10% sobre la línea de base.	0	0	No se han podido recolectar datos de estos indicadores debido a que las acciones y aportes para fortalecer al sistema de evaluación del desempeño todavía están pendientes de implementación.
-------	---	--	---	---	---	---

» **Producto 1.3**

<p>Producto 1.3: Los órganos auxiliares del proceso disciplinario en el Organismo Judicial y en el Consejo de la Carrera Judicial incrementan sus capacidades en la gestión interna de procesos disciplinarios y resolución de casos según la normativa jurídica aplicable, automatizando el seguimiento de los mismos.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>
.....

1.3.1	Número de jueces y magistrados que conocen el proceso disciplinario.	0	300	0	0	No se han podido recolectar datos de estos indicadores debido a que las acciones y aportes para fortalecer el régimen disciplinario están pendientes de implementación.
1.3.2	Proporción de denuncias tramitadas por los órganos encargados del proceso disciplinario en el Organismo Judicial según normas nacionales e internacionales.	25% del total de las denuncias presentadas, aproximadamente	Se incrementa en un 10% sobre la línea de base	0	0	No se han podido recolectar datos de estos indicadores debido a que las acciones y aportes para fortalecer el régimen disciplinario están pendientes de implementación.
1.3.3						

» Producto 1.4

Producto 1.4:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Producto 1.5

Producto 1.5:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Resultado 2: Aumentada la protección y seguridad de los derechos humanos de los operadores de justicia para el ejercicio de su función de forma independiente.

Producto 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
2.1	Porcentaje de mecanismos institucionales de seguridad y protección a operadores de justicia que aplican estándares internacionales de derechos humanos.	No existe	Existe	0	No se han podido recolectar datos sobre el indicador, debido a que el resultado continúa en proceso de validación con las autoridades para iniciar su implementación.
2.2					
2.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 2

Producto 2.1

La Institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) incrementa sus capacidades para monitorear casos de posibles violaciones de derechos humanos y medidas de protección a operadores de justicia cuando fuere aplicable.

Producto 2.2

Producto 2.3

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 2.1**

<p>Producto 2.1: La Institución del Procurador de los Derechos Humanos incrementa sus capacidades para monitorear casos de posibles violaciones de derechos humanos y medidas de protección a operadores de justicia cuando fuere aplicable.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>

2.1.1	Existencia de un registro de casos de operadores de justicia.	No existe	Existe	0	0	No se han podido recolectar datos sobre el indicador, debido a que el resultado continúa en proceso de validación con las autoridades para iniciar su implementación.
2.1.2	Proporción de casos de operadores de justicia que son monitoreados por la PDH.	5/10	7/10	0	0	No se han podido recolectar datos sobre el indicador, debido a que el resultado continúa en proceso de validación con las autoridades para iniciar su implementación.
2.1.3						

» Producto 2.2

Producto 2.2:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.2.1						
2.2.2						
2.2.3						

» Producto 2.3

Producto 2.3:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Producto 2.4

Producto 2.4:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Producto 2.5

Producto 2.5:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Resultado 3: Incrementada la incidencia, auditoría social y articulación de sociedad civil para promover la independencia judicial y la consolidación de la paz.

Producto 3	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
3.1	<p>Proporción de cambio en la percepción de actores de sociedad civil (diferenciado por género) sobre su participación en espacios de incidencia para la mejora de la independencia judicial y la consolidación de la paz.</p>	46.6%	Favorable	<p>77.11% lo cual representa una diferencia de 30.51% respecto a la línea de base.</p> <p>En las mujeres el porcentaje de satisfacción es de 79.16% y en los hombres de 74.29%.</p>	<p>Se monitorearon los indicadores a través de los datos recopilados con las personas participantes en el proceso Voces Ciudadanas para la Justicia y la Paz. Los cambios pueden estar influenciados por los aportes del proyecto, pero debe considerarse como un factor predominante el cambio en el escenario del contexto político del país que se muestra más favorable a la participación ciudadana.</p>

3.2	Porcentaje de actores de sociedad civil que participan en espacios de articulación y diálogo para promover la independencia judicial.	33.3%	50%	46.89% lo cual representa una diferencia de 13.59% de la línea de base. De la muestra el 58.82% son mujeres y el 41.18% hombres	Se monitorearon los indicadores a través de los datos recopilados con las personas participantes en el proceso Voces Ciudadanas para la Justicia y la Paz. Los cambios pueden estar influenciados por los aportes del proyecto, pero debe considerarse como un factor predominante el cambio en el escenario del contexto político del país que se muestra más favorable a la participación ciudadana.
3.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 3

Producto 3.1

Mejorada la articulación y coordinación de sociedad civil para la construcción de diálogo y propuesta con relación a la independencia judicial.

Producto 3.2

Sociedad civil con mejores mecanismos para promover la independencia judicial, incluyendo la protección.

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 3.1**

Producto 3.1:	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Avance para el período reportado	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retardos (si es el caso)
Mejorada la articulación y coordinación de sociedad civil para la construcción de diálogo y propuesta con relación a la independencia judicial.	<i>Describir el indicador</i>	<i>Ingresar la línea base del indicador</i>	<i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	<i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	<i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>

3.1.1	Número de espacios para la construcción de diálogo y propuesta sobre independencia judicial.	0	5	1	<p>10</p> <p>(200% sobre la meta)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acceso a la justicia con organizaciones de sociedad civil (OSC) de Quiché 2. Acceso a la justicia con OSC de Baja Verapaz 3. Encuentro de acceso a la justicia entre OSC de Quiché, Baja Verapaz y Guatemala 4. Libertad de expresión e independencia judicial, espacio para periodistas 5. Jueces en favor de la independencia judicial con la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) 6. Los operadores y exoperadores de justicia y la independencia judicial 7. Independencia fiscal con el Sindicato Todos Somos MP 8. OSC en favor de la protección a personas operadoras de justicia 	<p>Durante este semestre, se aportó con 1 espacio, el de Voces Ciudadanas para la Justicia y la Paz que alcanzó a 70 organizaciones de sociedad civil de las cuales 53, el 76%, finalizaron el proceso de fortalecimiento de capacidades en materia de independencia judicial.</p> <p>Además, se dio continuidad al espacio de diálogo y propuesta con periodistas y al espacio con operadores y exoperadores de justicia.</p>
-------	--	---	---	---	--	--

					9. Asociacionismo judicial con enfoque de género 10. Voces por la justicia y la paz con el Cyrus Vance Center	
3.1.2	Número de propuestas sectoriales que son consensuadas y presentadas a las instituciones relacionadas con independencia judicial	0	3	0	0	<p>Durante este semestre, se aportó con 1 espacio, el de Voces Ciudadanas para la Justicia y la Paz que alcanzó a 70 organizaciones de sociedad civil de las cuales 53, el 76%, finalizaron el proceso de fortalecimiento de capacidades en materia de independencia judicial.</p> <p>Además, se dio continuidad al espacio de diálogo y propuesta con periodistas y al espacio con operadores y exoperadores de justicia.</p>

3.1.3	<p>Porcentaje de actores sociales (diferenciado por género) que afirman que confían en su capacidad para emplear técnicas de resolución de conflictos en los espacios para la construcción de diálogo y propuesta sobre independencia judicial.</p>	0	70%	<p>52.41%</p> <p>De los cuales, 48.86% de mujeres confían en sus capacidades frente a un 57.89% hombres</p>	<p>52.41%</p> <p>De los cuales, 48.86% de mujeres confían en sus capacidades frente a un 57.89% hombres</p>	<p>Se monitoreó el indicador a través de los datos recopilados con las personas participantes en el proceso Voces Ciudadanas para la Justicia y la Paz. Los cambios pueden estar influenciados por los aportes del proyecto, pero debe considerarse como un factor predominante el cambio en el escenario del contexto político del país que se muestra más favorable a la participación ciudadana.</p>
-------	---	---	-----	---	---	---

» **Producto 3.2**

<p>Producto 3.2: Sociedad civil con mejores mecanismos para promover la independencia judicial, incluyendo la protección.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>
<p>3.2.1</p>	<p>Número de mecanismos con un nivel de desempeño eficiente para promover la independencia judicial.</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Está iniciando la implementación de la estrategia de acuerdos de subvención de bajo valor por medio de la cual se promoverá el desarrollo de mecanismos para promover la independencia judicial.</p>

3.2.2	Grado de confianza de organizaciones de sociedad civil en los mecanismos que promueven la independencia judicial.	Moderada	Moderadamente alta	Moderada tanto para mujeres, como para hombres	Moderada tanto para mujeres, como para hombres	Se monitoreó el indicador a través de los datos recopilados con las personas participantes en el proceso Voces Ciudadanas para la Justicia y la Paz. Los cambios pueden estar influenciados por los aportes del proyecto, pero debe considerarse como un factor predominante el cambio en el escenario del contexto político del país que se muestra más favorable a la participación ciudadana.
3.2.3						

» Producto 3.3

Producto 3.3:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Producto 3.4

Producto 3.4:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Producto 3.5**

Producto 3.5:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Resultado 4:**

Producto 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retr asos (si es el caso)
4.1					
4.2					
4.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 4.1**

Producto 4.1:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Producto 4.2

Producto 4.2:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Producto 4.3

Producto 4.3:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Producto 4.4

Producto 4.4:	Indicador es <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Producto 4.5**

Producto 4.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes

*

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

<p>En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, público objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros</p>	<p>Descripción del evento</p>	<p>Fecha tentativa</p>	<p>Lugar</p>	<p>Público objetivo</p>	<p>Objetivo(s) del evento (900 caracteres)</p>
<p>Evento 1</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Evento 2</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Evento 3</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>
<p>Evento 4</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés

<p>1</p>	<p>Organización de sociedad civil representativas de personas diversas Participante del proceso Voces Ciudadanas para la Justicia y la Paz</p>	<p>Fortalecimiento de sus conocimientos, herramientas y capacidades de trabajo sobre el sistema de justicia. Acercamiento con otras organizaciones de sociedad civil con intereses de trabajo en el sistema de justicia y con organizaciones especializadas. Oportunidades de replicar el aprendizaje con sus organizaciones de base comunitaria. Nuevas herramientas para promover sus derechos a través del fortalecimiento al sistema de justicia y las condiciones institucionales para la independencia judicial.</p>	<p>“Desde la convocatoria, fue bueno haber pensado en las diferentes disidencias que representan a nuestra sociedad, para promover nuestros derechos y descentralizar la información. Teníamos conocimiento de datos abiertos, justicia abierta, pero no sabíamos que tiene una relación. Eso va de la mano con la independencia judicial que eran independientes para nosotros, sabemos exigir cosas, pero no por cuáles medios y qué herramientas adecuadas. Conocer lo que conlleva la carrera nos abrió el panorama, que dejamos de lado lo legal que puede fortalecer el trabajo comunitario. Pensar en organizaciones que estamos en otros territorios, nos sirve para replicar la información y llevarlas a otros territorios y contar con qué herramientas tenemos desde sociedad civil y conocerlos, porque no los conocíamos. Saber que podemos ser parte de...” Representantes de la organización</p>
-----------------	---	---	---

2	Organización de sociedad civil que trabaja en favor de la prevención de la violencia juvenil	Fortalecimiento de sus conocimientos, herramientas y capacidades de trabajo sobre el sistema de justicia. Acercamiento con otras organizaciones de sociedad civil con intereses de trabajo en el sistema de justicia y con organizaciones especializadas. Oportunidades de replicar el aprendizaje con sus organizaciones de base comunitaria. Nuevas herramientas para promover sus derechos a través del fortalecimiento al sistema de justicia y las condiciones institucionales para la independencia judicial.	"No tenía ningún conocimiento del tema trabajado de los jueces, designaciones, judicaturas. Me ha servido bastante para incorporarlo en mis labores diarias. En la institución trabajamos temas de resolución de conflictos en las prisiones, pero carecíamos del conocimiento legal. Pero hay privados de libertad que nos dicen tengo 5 años de estar detenidos y no hemos pasado de primera audiencia, esto me ayuda a tener una incidencia en estos casos y buscar mecanismos que agilicen estos procesos y poner en práctica a nivel institucional, en el área donde laboro". Representante de la organización
3			
4			

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Diagnóstico Antisoborno 37001-22_53_24.pdf



Archivo 2

OPCIONAL

MVP3PR-1-22_53_44.PDF



Archivo 3

OPCIONAL

Archivo fotográfico Vance Center-22_53_58.pdf



También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

Link 2

OPCIONAL

Link 3

OPCIONAL

Por favor seleccione el cambio que corresponda, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos?

*

Por favor, seleccione hasta 3

- Procesos de digitalización mejorados
- Maneras de trabajar innovadoras
- Movilizando recursos adicionales
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- Fortaleciendo capacidades
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proceso Voces Ciudadanas para la Justicia y la Paz contribuyó en el fortalecimiento de capacidades de organizaciones de sociedad civil para conocer el sistema de justicia y brindarles herramientas para la incidencia, auditoría social y articulación en favor de las garantías institucionales de la independencia judicial. Entre estos aspectos se abordó la carrera judicial, la justicia abierta, el combate a la corrupción, los procesos de conformación de la judicatura, especialmente las comisiones de postulación; las libertades de jueces y juezas; la importancia de la diversidad y un enfoque inclusivo en la administración de justicia, entre otros.

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Estamos trabajando con (aparte de los socios implementadores) *

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- En asociación con instituciones académicas locales
- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Estrategia con organizaciones de sociedad civil, a través de acuerdos de subvención de bajo valor, para incidir en el fortalecimiento del sistema de justicia. Se ha iniciado el proceso de convocatoria a organizaciones de sociedad civil especializadas en temas de justicia para presentar propuestas que contribuyan a fortalecer a organizaciones comunitarias y presentar iniciativas de incidencia, auditoría social o articulación para promover la independencia judicial desde ejercicios de participación ciudadana

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. *

Obligatorio

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Niños/Niñas
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

1. Elaboración y validación de fichas técnicas de los 19 indicadores del proyecto.

2. Visita de monitoreo y evaluación a la Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Salarios del Organismo Judicial (UCPAS).

3. Visita de monitoreo a la Gerencia General del Organismo Judicial en relación con la prestación de servicios para la incorporación de la ISO 37001, Sistema de Gestión Antisobornos.

4. Visitas de monitoreo y acompañamiento al proceso formativo Voces Ciudadanas para la Justicia y la Paz.

5. Análisis de riesgos y lecciones aprendidas en el marco del Comité de Seguimiento al Resultado 1 del proyecto, integrado con el Organismo Judicial y las agencias participantes en el proyecto.

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? *

Seleccionar "sí", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

Sí

No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se recopilaron los datos de línea de base de 2 indicadores de resultado y 1 indicador de producto del resultado 1 a través de una encuesta aplicada a 400 operadores de justicia en el Organismo Judicial. En el resultado 3 se han recopilado los valores de línea de base para un indicador de resultado y un indicador de producto, a través de una encuesta dirigida a 29 miembros de organizaciones de sociedad civil.

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

• Encuestas y sus correspondientes bases de datos • Productos de consultores validados por parte del Organismo Judicial • Visitas de monitoreo • Informes de las agencias que integran el proyecto

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción *

Sí

No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Sí, encuestas de percepción

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? *

- Si
 No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? *

- Si
 No
 No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente: *

Respuesta obligatoria

27000.00

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino?

- Si
 No
 No aplica

Por favor, describa los preparativos

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Información de contacto	Nombre	Organización	Cargo	Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:				
---	--	--	--	--

» Efecto Catalítico

<p>Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input checked="" type="radio"/> No</p>
<p>En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto? *</p> <p>.....</p>
<p>Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p>
<p>En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante: *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Algún efecto catalítico</p> <p><input type="radio"/> Efecto catalítico significativo</p>
<p>Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin. *</p> <p><i>Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres</i></p> <p>De manera preliminar, se ha identificado que personas y organizaciones participantes del proceso Voces Ciudadanas para la Justicia y la Paz, específicamente de organizaciones no especializadas en temas de justicia, están aumentando su involucramiento, pronunciamientos y participación en iniciativas vinculadas con el sistema de justicia y la independencia judicial. Esto ha derivado del monitoreo a sus redes sociales a menos de un mes de la finalización del proceso. Se espera continuar con el monitoreo a las redes y recopilar datos estructurados al respecto.</p> <p>Asimismo, se recibió una comunicación informal de una participante del proceso formativo en la cual expresó que, gracias a la sensibilización recibida durante el programa, se postulará como candidata en las comisiones de postulación para las cortes de justicia.</p> <p>.....</p>

Sostenibilidad

¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita?

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Uno de los elementos centrales de la estrategia de sostenibilidad del proyecto, es el trabajo cruzado con instituciones del Estado y el fortalecimiento a mecanismos de participación ciudadana. Estos últimos contribuirán directamente al seguimiento a los avances del sistema de justicia.

Además, durante este semestre se contribuyó a la sostenibilidad del proyecto, a través del fortalecimiento de capacidades a 70 organizaciones de sociedad civil, de distintas zonas geográficas, ya que se les dotó de conocimientos y herramientas que podrán incorporar en el quehacer de sus organizaciones. Con esto se promueve la descentralización de diferentes manifestaciones de participación ciudadana y a incrementar el interés de más personas y organizaciones para trabajar en favor del fortalecimiento del sistema de justicia.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

No aplica

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos

<p>Evento 1</p>	<p>Reunión del Comité de Seguimiento al Resultado 1 del proyecto</p>	<p>Se llevó a cabo una reunión con las agencias y las personas representantes de la Secretaría de Fortalecimiento Judicial y Cooperación Internacional del Organismo Judicial con los siguientes objetivos: • Presentar los principales avances del resultado 1 del proyecto y analizar los desafíos y riesgos que se han enfrentado en su implementación. • Discutir y acordar estrategias de abordaje y acción conjunta que permitan gestionar los retos en la implementación del proyecto.</p>	<p>Entre las principales lecciones aprendidas del semestre, se identificaron las siguientes: • La construcción o validación de términos de referencia deben ser acompañados o revisados por un especialista en la materia, especialmente en materia informática, para mejorar la eficacia y especificidad de los procesos, la cualificación del personal que se contrate y disminuir las probabilidades de tener que repetir un proceso administrativo. • Debe darse seguimiento de manera periódica a la implementación de los servicios contratados, tomando medidas oportunas para corregir falencias en la prestación de los servicios en una fase temprana.</p>
<p>Evento 2</p>	<p>Visita de monitoreo y evaluación a la Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Salarios del Organismo Judicial (UCPAS).</p>	<p>Se realizó una visita a la Unidad de Clasificación de Puestos y Administración de Salarios del Organismo Judicial (UCPAS), en el marco de la presentación de productos de la consultoría apoyada por PNUD.</p>	<p>Durante esta visita, se identificó la alta satisfacción de la UCPAS con los servicios prestados con el apoyo de PNUD, además de la necesidad de una ampliación del contrato por requerimientos institucionales identificados durante su ejecución. Asimismo, se constató que dicha modificación era congruente con los fines del proyecto y que podría contribuir a acompañar la institucionalización de las propuestas generadas.</p>

Evento 3	Visita de monitoreo a la Gerencia General del Organismo Judicial en relación con la prestación de servicios para la incorporación de la ISO 37001, Sistema de Gestión Antisobornos.	Se realizó una visita de monitoreo a la Gerencia General del Organismo Judicial en el marco del inicio de la consultoría ISO 37001, Sistema de Gestión Antisobornos.	Con la visita se constató el establecimiento de mecanismos de coordinación entre la empresa consultora y las diferentes dependencias del Organismo Judicial, así como el enfoque sustantivo del contrato.
Evento 4	4. Visitas de monitoreo y acompañamiento al proceso formativo Voces Ciudadanas para la Justicia y la Paz.	Se realizaron varias visitas a las sesiones presenciales y virtuales del proceso formativo Voces Ciudadanas para la Justicia y la Paz a cargo del Cyrus Vance Center,	Durante la última sesión del proceso, se realizaron cinco entrevistas a representantes de distintas organizaciones de sociedad civil participantes. Con las entrevistas se recopilaron datos sobre los efectos y aportes de la iniciativa a nivel organizacional y personal, así como de recomendaciones para el seguimiento con organizaciones de sociedad civil. Se constató la alta satisfacción con las herramientas y conocimientos introducidos en el proceso formativo y con los ponentes. Además, se enfatizó la necesidad del seguimiento a las acciones de asistencia técnica y acompañamiento a sociedad civil.
Evento 5	Elaboración y validación de fichas técnicas de los 19 indicadores del proyecto.	La validación de fichas técnicas es un proceso implementado durante varios meses a través de reuniones virtuales bilaterales con las agencias y el Organismo Judicial.	alineación de algunos indicadores con las actividades planificadas y se alentó a las agencias a incluir dentro de su planificación las acciones vinculadas con los indicadores.
Evento 6			
Evento 7			

Evento 8

Pasos finales

- Guardar una copia en pdf del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- **Por favor, cargar la versión pdf del reporte, así como también el reporte financiero en formato Excel en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.