

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**  

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Puede generar una impresión del formulario en blanco haciendo clic en el ícono *imprimir* en la esquina superior derecha de la página. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velastegui@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte *

- Semestral
- Anual
- Final
- Otra

Fecha de envío de reporte *

2024-06-14

2024-06-14

Nombre y Cargo de persona que envía el reporte *

Carlos Paredes. Oficial M&E Secretariado PBF Guatemala

Nombre y Cargo de persona que aprobó el reporte *

Iñaki de Francisco Prieto. Coordinador de Proyecto

Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? *

- Si
 No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? *

Si no existe un Secretariado PBF en el país, por favor seleccione "No aplica". Si existe un Secretariado PBF, éste debería tener una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- Si
 No
 No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

Es un proyecto transfronterizo? *

- Si No

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="radio"/> Asia y el Pacífico | <input type="radio"/> África Central y Sur | <input type="radio"/> África del Este |
| <input type="radio"/> Europa y Asica Central | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> América Latina y el Caribe |
| <input type="radio"/> Medio Oriente y Norte de África | <input type="radio"/> África Occidental | |

País en donde el proyecto es implementado *

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Bolivia | <input type="radio"/> Colombia | <input type="radio"/> Costa Rica |
| <input type="radio"/> República Dominicana | <input type="radio"/> Ecuador | <input type="radio"/> El Salvador |
| <input checked="" type="radio"/> Guatemala | <input type="radio"/> Haití | <input type="radio"/> Honduras |
| <input type="radio"/> Perú | <input type="radio"/> Otro, especificar | |

Otro, por favor especificar *

Título de proyecto *

- 00130028: Consolidando infraestructuras para sostener la paz
- 00129774: NAB'IL: Juventudes mayas y mestizas organizadas contribuyendo a la construcción de sociedades inclusivas y la coexistencia pacífica en Huehuetenango
- 00129732: Profesionalización, protección y participación ciudadana para una justicia más independiente
- 00130021: Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a la disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
- 00127032: Secretariado PBF en Guatemala
- 00134253: Abordando la conflictividad electoral desde una perspectiva integral
- 00140109: Aportes para la paz: Oportunidades para jóvenes en zonas rurales de Guatemala
- 00140580: Ciberciudadanos jóvenes construyendo paz
- Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado *

Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Niger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Asia y el Pacífico | <input type="checkbox"/> África Central y Sur | <input type="checkbox"/> África del Este |
| <input type="checkbox"/> Europa y Asica Central | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> América Latina y el Caribe |
| <input type="checkbox"/> Medio Oriente y Norte de África | <input type="checkbox"/> África Occidental | |

Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Seleccionar los países en los que el proyecto está siendo implementado *

Otro, por favor especificar *

Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) *

2022-01-10

2022-01-10

Fecha de finalización de proyecto *

2024-08-10

2024-08-10

¿Ha recibido este proyecto una extensión? *

- Si, extensión con costo
- SI, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

¿Solicitará este proyecto una extensión?

*

- Si, extensión con costo
- SI, extensión sin costo
- AMBOS, extensión con y sin costo
- NO, no extensiones

La fecha actual de finalización está a menos seis meses?

*

- Si
- No

¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional?

*

- Si
- No

Si lo es, por favor seleccionar cuál

*

- Fondo Fiduciario Nacional
- Fondo Fiduciario Regional

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- Entidad ONU
 Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
 OIM: Organización Internacional para las Migraciones UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
 ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
 ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
 UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
 PMA: Programa Mundial de Alimentos ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
 PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente OIT: Organización Internacional del Trabajo
 OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
 UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital
 UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
 UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
 ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial CCI: Centro de Comercio Internacional
 Departamento de Operaciones de Paz de la ONU Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

¿Existen otros receptores para este proyecto? *

- Sin otros receptores
 Si, solo otros receptores ONU
 Si, solo otros receptores no-ONU
 Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU

*

Seleccione todos los que aplican

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Otro, por favor especificar

*

Seleccionar otros receptores no-ONU

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> AEDE |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> CARE International UK |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi | <input type="checkbox"/> CORDAID |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services | <input type="checkbox"/> DanChurchAid |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch | <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar | <input type="checkbox"/> ZOA |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Precisez | |

Otro, por favor especificar

Socios implementadores

A la fecha, ¿a cuantos socios implementadores le ha transferido recursos el proyecto?

1

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a la fecha

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

CIPREVICA

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementado hasta la fecha? *

65285.27

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters

Desarrollo de procesos de formación con organizaciones de mujeres de sociedad civil, líderes y lideresas comunitarias para incrementar sus conocimientos y fortalecer sus capacidades para participar en espacios de diálogo para la toma de decisiones y resolución de conflictos y Fortalecimiento de la oferta académica de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

*Por favor, asegurese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en **dólares estadounidenses***

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

| Receptores | Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i> | Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i> | Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i> | Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado <i>(calculado automáticamente)</i> |
|---|--|--|---|---|
| PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | * 749074.00 | * 749074.00 | * 613290.24 | 81.87% |
| | * | * | * | % |
| ONU Mujeres | * 416658.00 | * 416658.00 | * 341520.28 | 81.97% |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura | * 334268.00 | * 334268.00 | * 283368.33 | 84.77% |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| TOTAL | 1500000 | 1500000 | 1238178.85 | 82.5 5% |

La tasa aproximada de ejecución como porcentaje del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **82.55%**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje *

» Presupuestación sensible al género

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto. *

34.52

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 517800**. ¿Puede confirmar que esto es correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses *

517773.00

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 427419.34**. ¿Es esto correcto? *

Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses *

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO
Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#) *

Budget Semi-Annual report 2024 Infrapaz 00130028 PBF GTM B-6-23_19_45.xlsx



Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto *

- Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
- Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
- Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto *

- Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
- Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
- Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las áreas prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- (1.1) Reforma de sector de seguridad
- (1.2) Estado de derecho
- (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- (1.4) Diálogo político
- (2.1) Reconciliación nacional
- (2.2) Gobernanza democrática
- (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- (3.1) Empleo
- (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- Iniciativa a la promoción de género
- Iniciativa a la promoción de juventud
- Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Proyecto transfronterizo o regional
- Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? *

Si

No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Se realizó la última Junta de Proyecto el 21 de noviembre de 2023 y se prevé realizar la próxima Junta de Proyecto a finales de junio de 2024.

La representación de los socios institucionales en la Junta de Proyecto recaerá en la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP), a raíz de reformas por medio de Acuerdos Gubernativos que han redefinido competencias gubernamentales en relación con la atención a la conflictividad. En este marco se eliminó la atención de la conflictividad del mandato de la Comisión Presidencial para la Paz y Derechos Humanos (COPADEF AG-27-2024) y se ha establecido una nueva estructura orgánica, nuevas atribuciones y funciones en la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP AG 32-2024). Específicamente, la Subsecretaría de Diálogo Político y Gobernabilidad, subordinada a la SPP, se encargará de dar seguimiento al diálogo político, desarrollar planes y estrategias, realizar análisis de escenarios y actores, y velar por la eficiencia y eficacia de la gestión pública en función de la resolución de conflictos y la promoción del diálogo político. La Subsecretaría tiene dos direcciones bajo su cargo: a) Dirección de Diálogo Político para la Gobernabilidad; y b) Dirección de Transformación de Conflictos.

Para el proyecto resulta clave apoyar en la conformación y consolidación de esta Subsecretaría, en sus esfuerzos de liderar y coordinar la prevención y abordaje de la conflictividad social en el país

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

A nivel nacional, la Comisión Presidencial para la Paz y Derechos Humanos (COPADEH) cuenta con funcionarios que desde 2023 han venido desarrollando capacidades para gestionar la conflictividad a través de mecanismos y herramientas para el análisis de conflictos, mejorando la calidad de sus intervenciones. En el periodo reportado, 23 funcionarios tuvieron acceso a un sistema de georreferenciación de conflictos como complemento del curso sobre “Sistemas de Información Geográfica QGIS I” impartido a través de FLACSO, incrementando así su capacidad técnica.

El Sistema de Alerta y Respuesta Temprana – SART- implementado en 2023 en COPADEH, fue trasladado a la Secretaría Privada de la Presidencia y se está evaluando su instalación en la Dirección de Transformación de Conflictos.

Se ha mantenido una buena relación de trabajo con la Secretaría Privada de la Presidencia, con resultados positivos como la apertura para la extensión con costo del proyecto, la identificación de líneas de trabajo en común, y un acuerdo entre COPADEH y la Secretaría para establecer un proceso colaborativo de continuidad del proyecto.

En el marco del proceso de diálogo entre el presidente de la República de Guatemala y la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas y Ancestrales, coordinado por la Secretaría Privada de la Presidencia, el 17 de abril de 2024 el proyecto facilitó la asistencia de autoridades ancestrales provenientes de diversos municipios de Alta Verapaz. La participación de las autoridades ancestrales dio como resultado la presentación de una declaración política, fruto de deliberaciones en una asamblea previa donde articulan las prioridades para sus territorios. El apoyo logístico a estos espacios contribuye al propósito de fortalecer el diálogo territorial, complementar la mesa de diálogo nacional que tiene un enfoque hacia una gobernanza inclusiva y participativa, y la consecución y seguimiento de acuerdos que contribuyen al sostenimiento de entornos pacíficos.

A nivel departamental, COPADEH tuvo acceso a una serie de estudios técnicos sobre la conflictividad agraria en torno al acceso y propiedad de la tierra, las actuaciones institucionales y las dinámicas sociales en Jalapa. Los estudios permiten a la institución, contar con recursos históricos, analíticos y contextuales para el abordaje informado del conflicto de tierras en Santa María Xalapán.

A nivel local, en términos de articulación interinstitucional, COPADEH contó con condiciones óptimas para el seguimiento a los acuerdos generados en el marco del conflicto de Hidro Xacbal. El apoyo logístico a la Mesa de Alto Nivel de Energía Eléctrica permitió espacios de diálogo sostenido y el abordaje y resolución de conflictos energéticos en distintas zonas del país.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte con base en lo que se ha logrado en el período, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se encuentra reportando sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Contratación de colaboradores/personal *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recolección de líneas de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identificación de beneficiarios *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.)

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

En enero de 2024, hubo reformas que redefinieron competencias en relación con la atención a la conflictividad. En este marco, se eliminó la atención de la conflictividad del mandato de la COPADEH (AG 27-2024) y se estableció una nueva estructura orgánica, atribuciones y funciones en la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP) (AG 32-2024), incluyendo la atención de la conflictividad política y social.

En mayo de 2024 se efectuó extensión sin costo del proyecto a finalizar el 10 de agosto de 2024. Para su continuidad, se está realizando el proceso colaborativo con la SPP para el diseño de actividades de la revisión sustantiva con costo.

La extensión sin costo permitirá acompañar la transición entre la COPADEH y la SPP para asegurar que los resultados del proyecto puedan ser del conocimiento de las nuevas autoridades y contribuir a la atención de la conflictividad bajo los nuevos mandatos. Incluirá asesoría técnica, fortalecimiento de capacidades en ministerios e instituciones claves, apoyo a la estrategia de abordaje del conflicto en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, y apoyo diálogo nacional en torno a los Acuerdos de Paz.

A solicitud de la SPP se encuentra en desarrollo una consultoría para la elaboración de un documento de análisis sistemático de información de fuentes abiertas de internet sobre un conflicto emblemático del occidente del país. Incluirá un mapa de actores y un conjunto de índices e indicadores que ayuden a crear un sistema de monitoreo para el conflicto.

Se realizó un diagnóstico de capacidades y conocimientos de diálogo, mediación y consulta con funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y se elaboró una propuesta de un curso de formación para directivos de la PDH; se finalizó la consultoría sobre los estudios del caso de Santa María Xalapán, Jalapa y el curso sobre georreferenciación de conflictos.

Respecto a sociedad civil, se concluyó el fortalecimiento de conocimientos y competencias para la participación informada en procesos de consulta y diálogo en la región Ixil.

Se elaboraron términos de referencia para una consultoría para la sistematización visual del Concepto de Interculturalidad en Clave Maya, desarrollado por Manuel Salazar Tezagüic, académico maya en 2022 para el diseño y desarrollo del diplomado en Transformación de Conflictos y Derechos Humanos para una Cultura de Paz, implementado por CIPREVICA para organizaciones de sociedad civil y las mesas de atención a la conflictividad en Quiché y Huehuetenango.

Se realizó misión junto al equipo consultor del PBF para el desarrollo de dos historias de éxito del proyecto. Fueron entrevistadas Kathelin Sic y Lucía Xirum, lideresas comunitarias; y por parte del Estado Carlos Ríos de la Gobernación Departamental del Quiché y Luis Valdez de León de la PNC, quienes forman parte de la Comisión Departamental de Atención a la Conflictividad Social en Quiché (CODESAC), mecanismo de atención a la conflictividad liderado por la Gobernación Departamental

Describa el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos como se indica en el plan de trabajo? *

Si

No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación *

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Resumen de avances

*

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

En el Resultado 1, se reportan avances en los indicadores 1.1.2 y 1.1.3 y 1.3.2 con el acceso a un sistema de georreferenciación de conflictos, la formación de capacidades en el sistema a 23 funcionarios/as de COPADEH (9 mujeres, 14 hombres), el acceso a estudios y análisis del conflicto de tierras en Santa María Xalapán, Jalapa, el apoyo logístico a la Mesa de Alto Nivel de Energía Eléctrica para el seguimiento al conflicto de Hidro Xacbal, y el apoyo logístico para la participación de autoridades ancestrales de Alta Verapaz en el encuentro con el presidente de la República como parte de un proceso de diálogo con la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas y Ancestrales. Estos avances permitieron mejorar las intervenciones de los funcionarios, incrementando la calidad en el abordaje, prevención y transformación de conflictos sociales, y facilitar la participación de diferentes actores en importantes espacios de diálogo.

La sostenibilidad de los procesos dependerá de la priorización de actividades por parte de la Secretaría Privada de la Presidencia. Con respecto a COPADEH, como parte de las atribuciones establecidas en el AG 27-2024 respecto a la promoción de acciones y mecanismos encaminados a la efectiva vigencia y protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos gubernamentales derivados de los Acuerdos de Paz, se establece promover sistemáticamente la cultura de paz y de ciudadanía y facilitar procesos de diálogo para la solución de las problemáticas que afectan el país. En ese sentido, continuará con el legado del proyecto en la utilización de herramientas como el mapeo de actores, el uso del sistema de georreferenciación de conflictos, la elaboración de hojas de ruta y los conocimientos obtenidos sobre diálogo, prevención y manejo de conflictos.

En el Resultado 2, se reportan avances en el indicador 2.2.1 donde se ha evidenciado que hay apropiación por parte de autoridades ancestrales e indígenas del pueblo Maya Ixil de los conocimientos en consulta, diálogo y participación. Denotaron capacidad de agencia en el encuentro realizado en el marco del proceso de diálogo entre el presidente de la República de Guatemala y la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas y Ancestrales el 13 de marzo de 2024, donde acordaron una agenda de trabajo con el Organismo Ejecutivo sobre gobernabilidad democrática y desarrollo territorial. La agenda plantea instalar un mecanismo conjunto para identificar y abordar los retos del desarrollo integral de la región Maya Ixil, impulsar una hoja de ruta y un mecanismo de diálogo sostenido y de toma de decisiones inclusiva. El apoyo del proyecto a través de FUNDAMAYA facilitó el diálogo, análisis, consenso y preparación de las autoridades ancestrales (permanentes) y autoridades indígenas y comunitarias (temporales) para el abordaje de las conflictividades de la región Ixil.

En los talleres y actividades facilitadas en comunidades de los municipios de Cotzal, Chajul y Nebaj, donde participaron 449 personas -163 mujeres y 286 hombres-, se analizó el conjunto de casos sobre consulta previa, el rol y la legitimidad de las alcaldías indígenas y de las autoridades ancestrales, el apoyo a las comunidades y su participación en los espacios de diálogo con distintos actores y con autoridades gubernamentales. Se profundizó sobre la vocación de servicio a la comunidad y la utilización de normas ancestrales que tienen un profundo fundamento en la reflexión, la escucha activa y el diálogo.

También se realizaron: a) cuatro intercambios de experiencias entre autoridades ancestrales de los tres municipios donde conversaron sobre el abordaje de conflictos en sus comunidades y; b) cuatro concursos comunitarios con base en los principales elementos sobre la consulta y el diálogo, la aplicación de normas ancestrales en la comunidad, propuestas de acciones frente a la consulta y de fortalecimiento a las autoridades ancestrales, alcaldías comunitarias y alcaldías indígenas.

El proceso en su conjunto concluyó con: a) una estrategia para el seguimiento a las consultas; b) informar y solicitar consejo a las autoridades ancestrales; c) construir propuestas, agendas y rutas de trabajo con el gobierno; d) mantener la unión de las tres alcaldías indígenas de Chajul, Cotzal y Nebaj con las alcaldías y autoridades indígenas y ancestrales de otras regiones del país.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Empoderamiento y Participación:

Las mujeres del área Ixil han aumentado su participación en espacios de toma de decisión. Esta participación está contribuyendo a transformar espacios de liderazgo tradicionalmente representados por hombres. Como resultado, 81 lideresas de Cotzal y Chajul (45 Cotzal, 36 Chajul) fortalecieron sus conocimientos y capacidades para incrementar su participación dentro de las estructuras de las alcaldías indígenas y otros espacios de toma de decisión e incidencia para la resolución de conflictos a nivel local y nacional. Esto contribuyó a que el 50% de las nuevas autoridades indígenas de Cotzal sean mujeres (una titular y tres suplentes).

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación? *

Si

No

SOLO PARA PROYECTOS DE 1+ AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando resultados de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)? *

Los resultados de la consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

Si

No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz *

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Es evidente un cambio de actitud y comportamiento por parte de la nueva institucionalidad en la apertura hacia la construcción de paz. La buena disposición del gobierno para trabajar de forma dialógica e inclusiva con los diferentes liderazgos del país está siendo apoyada por el proyecto con asesoría técnica y la generación de espacios para la construcción y sostenimiento de la paz. Los resultados de estos espacios son acuerdos con poblaciones históricamente excluidas como los pueblos indígenas. En este sentido el proyecto ha apoyado al gobierno y a la sociedad civil en dos diálogos con autoridades ancestrales y alcaldías indígenas y comunitarias en Alta Verapaz y la región Ixil.

Además, hay disposición de continuar con los procesos que se han venido implementando como el Sistema de Alerta Temprana -SART-, el fortalecimiento de capacidades, la utilización de herramientas para el análisis y abordaje de la conflictividad y la asistencia técnica.

El resultado de la alianza con FUNDAMAYA coadyuvó en la modificación del comportamiento de las autoridades ancestrales e indígenas hacia la apertura al diálogo con autoridades gubernamentales. La confianza se había deteriorado a raíz del incumplimiento y/o falencias en los procesos de consulta. El cambio también se refleja en la capacidad de agencia de las autoridades ancestrales e indígenas para lo cual elaboraron una estrategia interna de diálogo intercomunitario en Chajul, Nebaj y Cotzal, y una estrategia externa de diálogo con actores institucionales y con otras autoridades indígenas.

El incremento de la participación de las mujeres en la alcaldía indígena de Cotzal como resultado de un proceso de fortalecimiento de los conocimientos y capacidades de lideresas indígenas ixiles, permite a las mujeres la toma de decisiones e incidencia para la resolución de conflictos contribuyendo al desarrollo de comunidades pacíficas e inclusivas. Estas capacidades denotan un cambio de actitud respecto al empoderamiento de las mujeres indígenas, pues les permite tener autoridad, solucionar problemáticas, proponer y gestionar.

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso en comparación con los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto.

Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

PART II: REPORTE DE AVANCE POR RESULTADOS

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? *

1

2

3

4

5

Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1:

*

Las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales

Resultado 2:

*

La sociedad civil organizada como parte de las infraestructuras para la paz, incrementa la calidad de su participación informada en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

Resultado 3:

*

Resultado 4:

*

Resultado 5:

*

Resultado 6:

*

Resultado 7:

*

Resultado 8:

*

Resultados adicionales

*

Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SOBRE LA BASE DE INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, seleccione los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes
- Si el resultado tiene más de cinco productos, seleccione cinco de los productos más relevantes por resultado y proporcione una actualización sobre el progreso realizado con respecto a los tres indicadores de productos más relevantes.
- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» Resultado 1: Las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales

| Producto 1 | Indicadores | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Progreso a la fecha | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
|------------|---|---------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 1.1 | Grado de confianza en la capacidad de las instituciones estatales para promover procesos dialógicos participativos, interculturales e inclusivos para la prevención y transformación de conflictos sociales | 1.6 | 3 | 0 | Se está trabajando en la extensión con costo donde se prevé una extensión del proyecto por 18 meses más. Una vez aprobada la extensión se programará la medición del indicador. |
| 1.2 | Percepción de funcionarios/as públicos y sociedad civil que participan en los procesos impulsados por el proyecto, sobre el abordaje y transformación institucional de la conflictividad social | 1.9 | 3 | 0 | Se está trabajando en la extensión con costo donde se prevé una extensión del proyecto por 18 meses más. Una vez aprobada la extensión se programará la medición del indicador. |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|---|--|
| 1.3 | Grado de desempeño de los enfoques programáticos definidos por el proyecto para la transformación pacífica, inclusiva y colaborativa de los conflictos sociales. | 0 | 2 | 0 | Se está trabajando en la extensión con costo donde se prevé una extensión del proyecto por 18 meses más. Una vez aprobada la extensión se programará la medición del indicador |
|-----|--|---|---|---|--|

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1 2 **3** 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1

Producto 1.1

Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz.

Producto 1.2

Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social.

Producto 1.3

Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz

Producto 1.4

Producto 1.5

Otros productos

Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 1.1**

| <p>Producto 1.1: Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz.</p> | <p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p> | <p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p> | <p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p> | <p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p> | <p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p> | <p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p> |
|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|--|
| 1.1.1 | Número y tipo de marcos normativos orientados a la transformación de conflictos desarrollados | 0 | 3 | 0 | 2 | La Secretaría Privada de la Presidencia desde enero de 2024 quedó a cargo de temas de conflictividad y diálogo. Se está evaluando la elaboración de un protocolo de un proceso de diálogo. |
| 1.1.2 | Número y tipo de mecanismos para el análisis y toma de decisiones para el abordaje de la conflictividad social generados y/o fortalecidos | 0 | 2 | <p>1. Generadas condiciones para el acceso de 23 funcionarios de COPADEH al software de información geográfica QGIS I administrado por FLACSO para la georreferenciación de conflictos.</p> <p>2. Generados estudios técnicos históricos y catastrales para el análisis y la toma de decisiones informada en el abordaje del conflicto de Santa María Xalapán, Jalapa, para uso de COPADEH.</p> | 3 | El progreso acumulado es 3 porque en 2023 se reportó el Sistema de Alerta Temprana - SART. |

| | | | | | | |
|-------|--|---|-----|---|--|--|
| 1.1.3 | Proporción de funcionarios públicos cuyas capacidades para la transformación de conflictos de forma participativa, intercultural e inclusiva han sido fortalecidas | 0 | 65% | Impartido curso sobre "Sistemas de Información Geográfica QGIS I" para georreferenciación de conflictos sociales a 23 funcionarios/as de COPADEH (9 mujeres, 14 hombres). Incluyó cinco módulos. Realizado del 22 al 26 de enero. | 67.5% Se tomó como referencia 200 beneficiarios del proyecto (dato línea de base). Total acumulado funcionarios/as que participaron en 4 cursos:135 | En 2023 tres cursos fueron facilitados a funcionarios que abordan la conflictividad en: COPADEH, INDE y DIPLOMADO MESAS MEDESACH y CODESAC |
|-------|--|---|-----|---|--|--|

» **Producto 1.2**

| <p>Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social.</p> | <p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p> | <p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p> | <p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p> | <p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p> | <p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p> | <p>Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p> |
|---|--|--|--|---|--|---|
| <p>1.2.1</p> | <p>Número de estrategias y/o mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social desarrollados</p> | <p>0</p> | <p>2</p> | <p>0</p> | <p>2</p> | <p>Meta cumplida. Se reportó en 2023: 1.Mesas de diálogo departamentales y 2.Mesa Interinstitucional de Alto Nivel de Energía</p> |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2 | Número de instituciones cuyas capacidades han sido fortalecidas por COPADEH para la prevención y transformación de conflictos | 0 | 9 | 5 | 15 Se ajusta el dato a raíz de reunión de la Mesa de Alto Nivel de Energía en diciembre de 2023. | Meta cumplida. En 2023 se reportó dato de instituciones que hacen parte de la Mesa de Alto Nivel de Energía Eléctrica, liderada por COPADEH, en función del colectivo al que pertenecen: instituciones de Gobierno, sociedad civil, sector privado, autoridades locales |
| 1.2.3 | | | | | | |

» **Producto 1.3**

| <p>Producto 1.3: Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de la paz</p> | <p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p> | <p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p> | <p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p> | <p>Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p> | <p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p> | <p>Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p> |
|---|--|--|--|---|--|---|
| <p>1.3.1</p> | <p>Número de espacios de participación y diálogo multiactor implementados</p> | <p>0</p> | <p>2</p> | <p>0</p> | <p>3</p> | <p>En 2023 se reportó: MEDESACH, CODESAC y Conflicto de Energía de Nueva Concepción</p> |

| | | | | | | |
|-------|--|---|-----|---|---|--|
| 1.3.2 | Proporción de beneficiarios/as del proyecto que participan en el diseño y/o implementación de los acuerdos generados (desagregado por género, edad y etnia). | 0 | 40% | Apoyo logístico a reunión de la Mesa de Alto Nivel de Energía Eléctrica, caso Hidro Xacbal-comunidades del vértice norte, Chajul, Quiché, para seguimiento a los acuerdos alcanzados. Asistieron 33 hombres. | 48.5% Se tomó como referencia 200 beneficiarios del proyecto (dato línea de base). | 2023: Total acumulado participantes en cuatro sesiones de la Mesa de Alto Nivel de Energía Eléctrica: 97 |
| 1.3.3 | Número de facilitadores interculturales formados para promover el entendimiento mutuo, el manejo de conflictos y la paz. (desagregado por género, edad y etnia). | 0 | 20 | 0 Se comprende como facilitadores interculturales a quienes completaron el Diplomado en Transformación de conflictos para una cultura de paz y DDHH y que realizaron una réplica didáctica dentro de sus instituciones/organizaciones. | 39 Huehuetenango: Hombres:11 Mujeres:12 Quiché: Hombres:8 Mujeres:8 | Se corrige el dato de funcionarios que participaron en el diplomado en transformación de conflictos y cultura de paz en 2023, que pasaron a ser facilitadores interculturales. |

» Producto 1.4

| Producto 1.4: | Indicador es <i>Describir el indicador</i> | Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|------------------|--|---|---|--|---|---|
| 1.4.1 | | | | | | |
| 1.4.2 | | | | | | |
| 1.4.3 | | | | | | |

» Producto 1.5

| Producto 1.5: | Indicador es <i>Describir el indicador</i> | Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|------------------|--|---|---|--|---|---|
| 1.5.1 | | | | | | |
| 1.5.2 | | | | | | |
| 1.5.3 | | | | | | |

» Resultado 2: La sociedad civil organizada como parte de las infraestructuras para la paz, incrementa la calidad de su participación informada en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

| Producto 2 | Indicadores | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Progreso a la fecha | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
|------------|---|---------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 2.1 | Grado de satisfacción de las beneficiarias/os directas del proyecto sobre su participación en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de los conflictos sociales. (desagregado por género, edad y etnia) | 2.4 | 4 | | Se está trabajando en la extensión con costo donde se prevé una extensión del proyecto por 18 meses más. Una vez aprobada la extensión se programará la medición del indicador. |
| 2.2 | Grado de confianza en la capacidad de las instituciones estatales en procesos dialógicos y de toma de decisiones para la prevención y transformación de conflictos sociales | 1.6 | 2 | | Se está trabajando en la extensión con costo donde se prevé una extensión del proyecto por 18 meses más. Una vez aprobada la extensión se programará la medición del indicador. |

| | | | | | |
|-----|---|-----|---|--|---|
| 2.3 | Nivel de incidencia de la sociedad civil y los grupos insuficientemente representados para generar consensos, acuerdos y soluciones en los procesos dialógicos y de toma de decisiones. | 1.4 | 2 | | Se está trabajando en la extensión con costo donde se prevé una extensión del proyecto por 18 meses más. Una vez aprobada la extensión se programará la medición del indicador. |
|-----|---|-----|---|--|---|

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 2

Producto 2.1

Desarrollados los conocimientos y competencias en la sociedad civil para su participación informada en procesos de abordaje para la prevención y transformación de la conflictividad social

Producto 2.2

Generados y/o consolidados espacios dialógicos de encuentro e intercambio estratégico entre sociedad civil organizada.

Producto 2.3

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos

Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 2.1**

| <p>Producto 2.1: Desarrollados los conocimientos y competencias en la sociedad civil para su participación informada en procesos de abordaje para la prevención y transformación de la conflictividad social</p> | <p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p> | <p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p> | <p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p> | <p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p> | <p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p> | <p>Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p> |
|--|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|-----|---|--|---|
| 2.1.1 | Proporción de beneficiarias/os directos del proyecto capacitados que participan en espacios para el abordaje y transformación de conflictos (desagregado por género, edad y etnia). | 0 | 40% | Como continuidad al proceso de 2023 a través de FUNDAMAYA, 449 personas, 163 mujeres y 286 hombres; 10 autoridades por cada taller, fortalecieron sus capacidades sobre consulta previa en comunidades de Chajul, Cotzal y Nebaj: Ilom, Chel, Juil y Chajul; Villa Hortensia 2, Villa Hortensia Antigua, Quisis y Namá; Tzabal, Xekax, Turanza y Sumalito . En total en 2024 se realizaron 36 talleres. | 33% La línea de base identifica 200 personas beneficiarias del proyecto. La participación en actividades del Grant con FUNDAMAYA llegó a 591 personas beneficiarias en 12 talleres y espacios de diálogo realizados entre 2023 y 36 en 2024 (total 48, 4 en cada comunidad), superando los/as el dato de la línea de base. El cálculo para reportar la proporción se hizo sobre la base de 591 personas y la participación de 120 autoridades Ixiles en todo el proceso (10 autoridades por cada una de las 12 comunidades), más 73 personas que participaron en el Diplomado de Transformación de conflictos para una Cultura de Paz y DDHH en 2023. Formula: $120+73/591*100$ | En el informe anual 2023 se reportó el fortalecimiento de 120 personas a través de FUNDAMAYA. Se corrige el número a 142 personas (92 hombres y 50 mujeres) del pueblo Ixil y sus autoridades, que fortalecieron sus capacidades en consulta previa libre e informada y sobre el abordaje para la prevención y transformación de conflictos, en 12 comunidades de Nebaj (Pulay), Cotzal (Villa Hortensia II, Quisis, Villa Hortensia Antigua, Namá) y Chajul (Txel-2 talleres-, Ilom -2 talleres-, Chajul C -2 talleres, Juil) En diciembre de 2023 finalizó el Diplomado en Transformación de Conflictos para una Cultura de Paz y Derechos Humanos |
|-------|---|---|-----|---|--|---|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | (espejo del proceso de formación a funcionarios de MEDESACH y CODESAC). Impartidos cinco módulos. Capacitados 73 personas, 42 del -Quiché y 31 de Huehuetenango. |
| 2.1.2 | | | | | | |
| 2.1.3 | | | | | | |

» **Producto 2.2**

| <p>Producto 2.2: Generados y/o consolidados espacios dialógicos de encuentro e intercambio estratégico entre sociedad civil organizada.</p> | <p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p> | <p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p> | <p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p> | <p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p> | <p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p> | <p>Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p> |
|---|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|---|---|--|--|
| 2.2.1 | Número de espacios de encuentro y/o intercambio estratégico entre sociedad civil, apoyados por el proyecto, para su participación informada en procesos dialógicos y de toma de decisión. | 0 | 6 | <p>1) 81 lideresas de Cotzal y Chajul (45+36) fortalecieron sus conocimientos y capacidades para incrementar su participación dentro de las estructuras de las alcaldías indígenas y de toma de decisión e incidencia para la resolución de conflictos a nivel local y nacional. Esto contribuyó a que el 50% de las nuevas autoridades indígenas de Cotzal sean mujeres (una titular y tres suplentes).</p> <p>2) Realizados 36 talleres en 12 comunidades de la región Ixil en Nebaj, Cotzal y Chajul sobre consulta previa libre e informada y sobre el abordaje para la prevención y transformación de conflictos. Total de participantes incisos 2, 3 y 4: 449, 163 mujeres y 286 hombres</p> | <p>El criterio para reportar es por proceso, no por cantidad de reuniones.</p> <p>En 2023 se reportaron 12 talleres y procesos de diálogo en comunidades de la región Ixil. Asistieron 142 personas.</p> |
|-------|---|---|---|--|--|

El criterio para reportar es por proceso, no por cantidad de reuniones.

En 2023 se reportaron 12 talleres y procesos de diálogo en comunidades de la región Ixil. Asistieron 142 personas.

| | | | | | | |
|-------|--|---|----|---|--|--|
| 2.2.2 | Número de personas cuyas competencias interculturales, para fortalecer los procesos de diálogo y entendimiento mutuo han sido fortalecidas. (Desagregado por sexo, edad y etnia) | 0 | 20 | 0 | 66 Huehuetenango: Hombres: 5 Mujeres: 22 Quiché: Hombres:12 Mujeres:27 | |
| 2.2.3 | | | | | | |

» Producto 2.3

| Producto 2.3: | Indicadores <i>Describir el indicador</i> | Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|---------------|--|--|--|---|--|---|
| 2.3.1 | | | | | | |
| 2.3.2 | | | | | | |
| 2.3.3 | | | | | | |

» Producto 2.4

| Producto 2.4: | Indicador es <i>Describir el indicador</i> | Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|------------------|--|---|---|--|---|---|
| 2.4.1 | | | | | | |
| 2.4.2 | | | | | | |
| 2.4.3 | | | | | | |

» **Producto 2.5**

| Producto 2.5: | Indicadores <i>Describir el indicador</i> | Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|---------------|--|--|--|--|--|---|
| 2.5.1 | | | | | | |
| 2.5.2 | | | | | | |
| 2.5.3 | | | | | | |

» **Resultado 3:**

| Producto 3 | Indicadores | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Progreso a la fecha | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
|------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 3

Producto 3.1

Producto 3.2

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos

Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 3.1**

| Producto 3.1: | Indicador es <i>Describir el indicador</i> | Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|------------------|--|---|---|--|---|---|
| 3.1.1 | | | | | | |
| 3.1.2 | | | | | | |
| 3.1.3 | | | | | | |

» Producto 3.2

| Producto 3.2: | Indicador es <i>Describir el indicador</i> | Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|------------------|--|---|---|--|---|---|
| 3.2.1 | | | | | | |
| 3.2.2 | | | | | | |
| 3.2.3 | | | | | | |

» Producto 3.3

| Producto 3.3: | Indicador es <i>Describir el indicador</i> | Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|------------------|--|---|---|--|---|---|
| 3.3.1 | | | | | | |
| 3.3.2 | | | | | | |
| 3.3.3 | | | | | | |

» Producto 3.4

| Producto 3.4: | Indicador es <i>Describir el indicador</i> | Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|------------------|--|---|---|--|---|---|
| 3.4.1 | | | | | | |
| 3.4.2 | | | | | | |
| 3.4.3 | | | | | | |

» **Producto 3.5**

| Producto 3.5: | Indicadores <i>Describir el indicador</i> | Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|---------------|--|--|--|--|--|---|
| 3.5.1 | | | | | | |
| 3.5.2 | | | | | | |
| 3.5.3 | | | | | | |

» **Resultado 4:**

| Producto 4 | Indicadores | Línea de base | Meta al finalizar el proyecto | Progreso a la fecha | Razones de cambio/retrasos (si es el caso) |
|------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 4.1 | | | | | |
| 4.2 | | | | | |
| 4.3 | | | | | |

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos

Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 4.1**

| Producto 4.1: | Indicador es <i>Describir el indicador</i> | Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/retardos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|------------------|--|--|--|---|--|---|
| 4.1.1 | | | | | | |
| 4.1.2 | | | | | | |
| 4.1.3 | | | | | | |

» Producto 4.2

| Producto 4.2: | Indicador es <i>Describir el indicador</i> | Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|------------------|--|---|---|--|---|---|
| 4.2.1 | | | | | | |
| 4.2.2 | | | | | | |
| 4.2.3 | | | | | | |

» Producto 4.3

| Producto 4.3: | Indicador es <i>Describir el indicador</i> | Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|------------------|--|---|---|--|---|---|
| 4.3.1 | | | | | | |
| 4.3.2 | | | | | | |
| 4.3.3 | | | | | | |

» Producto 4.4

| Producto 4.4: | Indicador es <i>Describir el indicador</i> | Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|------------------|--|---|---|--|---|---|
| 4.4.1 | | | | | | |
| 4.4.2 | | | | | | |
| 4.4.3 | | | | | | |

» **Producto 4.5**

| Producto 4.5: | Indicador es <i>Describir el indicador</i> | Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i> | Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i> | Avance para el período reportad o <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i> | Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i> | Razones de cambio/r etrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i> |
|------------------|--|---|---|--|---|---|
| 4.5.1 | | | | | | |
| 4.5.2 | | | | | | |
| 4.5.3 | | | | | | |

Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes

*

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

| <p>En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, público objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros</p> | <p>Descripción del evento</p> | <p>Fecha tentativa</p> | <p>Lugar</p> | <p>Público objetivo</p> | <p>Objetivo(s) del evento (900 caracteres)</p> |
|--|---|-------------------------------|---|---|---|
| <p>Evento 1</p> | <p>Apoyo técnico y logístico a la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP) en el abordaje del conflicto de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá.</p> | <p>Junio - agosto 2024</p> | <p>Municipios de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá,</p> | <p>Hombres y mujeres de ambos municipios priorizados en el conflicto. Juventud escolarizada y no escolarizada, mujeres lideresas.</p> | <p>Apoyo a distintos elementos de las tres estrategias para el abordaje del conflicto de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá (Estrategia de diálogo, estrategia prevención de la violencia y estrategia de atención a las víctimas con pertinencia cultural).</p> |

| | | | | | |
|-----------------|---|------------------|--------------|---|--|
| Evento 2 | Taller sobre atención y mediación de conflictos para directores de la Procuraduría de los Derechos Humanos | Finales de junio | A determinar | Directores de la Procuraduría de los Derechos Humanos | Proveer herramientas y técnicas efectivas para la atención en situaciones de conflicto social y desarrollar habilidades de mediación en contextos de derechos humanos. |
| Evento 3 | Apoyo a Mesa de diálogo COPADEH-sociedad civil para revisar el estado de los Acuerdos de Paz y resignificar sus contenidos. | A determinar | A determinar | COPADEH-sociedad civil | |
| Evento 4 | | | | | |

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

| Impacto Humano | Grupo de interés | ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas? | Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés |
|----------------|------------------|---|---|
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---|--|--|
| <p>1</p> | <p>Personas funcionarias que conforman las Mesas departamentales de conflictividad Y participantes del diplomado en Transformación de Conflictos para una Cultura de Paz y de Derechos Humanos:</p> | <p>El proyecto les ha brindado herramientas clave y estrategias para la atención de crisis en el terreno, para la articulación institucional y la definición de roles. Los ha reforzado en la transformación de conflictos para una cultura de paz, derechos humanos y género.</p> | <p>Hernán Carlos Ríos, Gobernación Departamental del Quiche: El proyecto nos ha beneficiado a través del fortalecimiento de capacidades. La experiencia adquirida nos ha ayudado en sus intervenciones. Luis René Valdez de León, Policía Nacional Civil del municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiche: Desde el diplomado tengo otra percepción en relación con la atención de conflictos, me identifico más con el ciudadano, analizo más la información y trato de ser empático. Hubo un módulo que me llamó la atención y fue el abordaje de conflictos y el tema de Derechos Humanos; a partir de ahí mi percepción cambió, me motivó y vino a fortalecer mis capacidades como Policía Nacional Civil. Esto me motivó a que en el momento que yo atiende a la víctima, apoyarla, asesorarla, ser más empático. El tema de género lo he puesto en práctica; debo hacer el cambio empezando con el trato hacia el compañero o la compañera, tener respeto mutuo. Tuve la oportunidad de replicar los conocimientos con mis compañeros de trabajo. Capacité 12 compañeros incluyendo un mando inmediato.</p> |
|-----------------|---|--|--|

| | | | |
|----------|---|--|---|
| 2 | Personas de sociedad civil del Quiché participantes del diplomado en Transformación de Conflictos para una Cultura de Paz y de Derechos Humanos. | Aprendieron sobre teoría y herramientas de conflictos, cultura de paz, equidad de género. Realizaron análisis político. El diplomado les permitió abrirse a nuevas oportunidades. A interactuar con hombres y mujeres de distintas edades, niveles educativos y experiencias. | Kathelin Aide Sic López, estudiante de la Universidad Rafael Landívar: Fue enriquecedor compartir con personas de distintas edades, contextos y puntos de vista. El diplomado me ayudó en mi formación política y a trabajar los conflictos colectivamente. Me transformó. Los jóvenes contribuyen a la resolución de conflictos y a la construcción de la cultura de paz, como agentes de cambio. Lucía Xirum Equilá, Chichicastenango: Aprendí que aunque opinemos diferente, no debemos estar en conflicto. Debemos |
|----------|---|--|---|

| | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| 3 | Pueblos indígenas organizados | Se desarrollaron actividades de diálogo interno entre las autoridades ixiles de Chajul, Nebaj y Cotzal. A raíz de ello tienen una visión más amplia sobre los alcances del diálogo, una apropiación de conocimientos y su capacidad de agencia fortalecida. Formularon una estrategia de seguimiento a los temas de consulta, acuerdos e interrelacionamiento y relacionamiento con autoridades indígenas de otras regiones, así como con autoridades gubernamentales. | El 20 de marzo en la aldea Juil, Chajul, el equipo de PNUD acompañado por FUNDAMAYA, observó de forma directa un intercambio de experiencias entre autoridades ancestrales y autoridades comunitarias de la región Ixil. Las autoridades expresaron que, a raíz de las distintas sesiones, reflexiones y capacitaciones recibidas, ha habido lecciones aprendidas, toma de decisiones y han compartido casos para solucionar conflictos en las comunidades. Manifestaron que aprendieron mucho a través del diálogo entre alcaldías indígenas y comunidades y que la propuesta presentada al presidente de la República salió de esos diálogos. Agregaron que cuentan con más capacidades y que aún hace falta continuar para fortalecer su rol cuando dialoguen con las empresas (hidroeléctricas). Indicaron sentirse motivados. |
| 4 | | | |

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

No se cuenta con información adicional a la expresada en la sección anterior.

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Archivo 2

OPCIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

Link 2

OPCIONAL

Link 3

OPCIONAL

Por favor seleccione el cambio que corresponda, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? *

Por favor, seleccione hasta 3

- Procesos de digitalización mejorados
- Maneras de trabajar innovadoras
- Movilizando recursos adicionales
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- Fortaleciendo capacidades
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

EL SART continúa vigente. Contiene una funcionalidad para digitalizar los casos de los conflictos que aborda COPADEH]

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

En enero de 2024 se entregaron a COPADEH las versiones finales de los protocolos de actuación en crisis y protección de personal institucional. Los protocolos contribuirán al abordaje de la conflictividad social de forma segura y eficaz.]

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

En 2024 se continuó trabajando con FUNDAMAYA en la implementación del Grant, dando resultados positivos como la apropiación de herramientas y técnicas de diálogo y prevención de conflictos, la generación de espacios de reflexión e intercambio de conocimientos que permitió estar preparados para una agenda de trabajo con el organismo ejecutivo, y la reflexión sobre la legitimidad de las autoridades indígenas y su rol activo en procesos de consulta, diálogo y capacidad de agencia.

Estamos trabajando con (aparte de los socios implementadores) *

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- En asociación con instituciones académicas locales
- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- En asociación con con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. *

Obligatorio

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Niños/Niñas
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

En coordinación con las tres agencias se han realizado las siguientes actividades:

En febrero de 2024 se recibió la versión final de la Línea de Base de indicadores de resultado.

Se revisó y actualizó el marco de resultados para 2024.

Se elaboró el informe trimestral enero-marzo y se subió a la plataforma del PBF.

Se elaboraron los informes de Avance Físico y Financiero (IAFF) de enero-febrero y marzo-abril solicitados por COPADEH.

Se revisó los medios de verificación existentes y se solicitó a las agencias completar los que hacían falta. Los medios de verificación de las acciones desarrolladas garantizan un análisis pertinente de la información además de ser el soporte de los informes trimestrales y semianual.

En marzo se realizó misión a la región Ixil para: a) participar en reuniones con líderes Ixiles sobre intercambio de experiencias como parte de actividades apoyadas por el proyecto; b) sostener reunión con FUNDAMAYA para el seguimiento a las actividades contenidas en el Grant. Como resultado, se pudo observar la apropiación por parte de autoridades indígenas de los conocimientos en consulta, diálogo y participación. Y se revisó el avance cuantitativo y cualitativo de actividades, y se resolvieron dudas.

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? *

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

Si

No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El diseño metodológico para la elaboración de la línea de base fue hecho a partir de cuatro variables que analizaban: a) confianza en la capacidad de instituciones del Estado; b) percepción sobre la capacidad de las instituciones del Estado; c) satisfacción sobre la participación en espacios y procesos; d) incidencia de sociedad civil y grupos priorizados, que permitieron una estructura de análisis y un cuestionario base para la realización de la encuesta de percepción. Respondieron la encuesta 92 personas de un universo de 200 beneficiarias. Cada variable arroja un dato de línea de base conforme escalas, que surgió de promediar la percepción de los beneficiarios consultados, así como la brecha respecto a la meta del proyecto

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Documentos generados, informes, minutas, acuerdos, planes y guías, agendas de eventos y talleres, registros de participación, contenidos impartidos en talleres, archivo fotográfico, productos comunicacionales

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción

*

- Si
- No

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

*

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades?

*

- Si
- No

Por favor ingrese una corta descripción.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

*

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación?

*

- Si
- No
- No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente:

Respuesta obligatoria

1

*

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino?

- Si
- No
- No aplica

Por favor, describa los preparativos

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se elaboraron los TDR. Una vez validados y conociendo la nueva fecha de terminación del proyecto, se iniciará el proceso de selección y contratación, tomando en consideración que la entrega del reporte final sea antes de la finalización del proyecto. Por favor indique la persona responsable de enviar el informe final de evaluación al PBF: Nombre Organización Título profesional Email

| Información de contacto | Nombre | Organización | Cargo | Email |
|---|--------|--------------|-------|-------|
| Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF: | | | | |

» **Efecto Catalítico**

| |
|--|
| <p>Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha? *</p> <p><input type="radio"/> Si</p> <p><input checked="" type="radio"/> No</p> |
| <p>En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto? *</p> |
| <p>Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Si</p> <p><input type="radio"/> No</p> |
| <p>En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante: *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Algún efecto catalítico</p> <p><input type="radio"/> Efecto catalítico significativo</p> |
| <p>Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin. *</p> <p><i>Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres</i></p> <p>El proyecto ha sostenido relaciones de colaboración con los líderes de los pueblos indígenas Ixil y Chortí que prepararon las condiciones para desarrollar actividades del proyecto Insiders Mediators.</p> |

Sostenibilidad

¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita?

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto.

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto ha fortalecido a las instituciones que integran las infraestructuras para la paz mediante la instalación de capacidades para abordar, prevenir y transformar conflictos sociales. Para ello, se elaboraron instrumentos y herramientas orientadoras del accionar institucional, entre ellas, dos protocolos con enfoque de género para: 1) la vigilancia de los derechos humanos en conflictos sociales y acciones colectivas y; 2) la seguridad para la actuación en crisis del personal de COPADEH; 3) estudios técnicos sobre la conflictividad agraria para el abordaje del conflicto de Santa María Xalapán, Jalapa; 4) acceso al software de georreferenciación de conflictos. Además, se apoyó la recuperación, rehabilitación y adaptación del Sistema de Alerta y Respuesta Temprana para su implementación en COPADEH. Se implementaron procesos de formación como el diplomado en “Transformación de conflictos para una cultura de paz y derechos humanos”, el curso de “Análisis y Mapeo de Actores”, el curso de “Sistemas de Información Geográfica QGIS I” para georreferenciación de conflictos sociales para funcionarios de COPADEH y el curso de “Diálogo y Consulta” para funcionarios del INDE.

El proyecto contempla generar condiciones para que estas capacidades se sostengan en el tiempo con la aprobación, promoción y aplicación por parte de las instituciones. Al invertir en el desarrollo de capacidades de las personas, se potencian las oportunidades que estas personas impacten con sus acciones en el desempeño de las instituciones.

El proyecto apoya a la sociedad civil para mejorar la calidad de su participación en procesos de diálogo y toma de decisión a través de la formación y el fortalecimiento de capacidades para maximizar su incidencia. Fue impartido el diplomado “Transformación de conflictos para una cultura de paz y derechos humanos” en Huehuetenango y Quiché, se ha proveído de herramientas como los estudios geotécnicos para la toma de decisiones informada por parte del Parlamento Xinca, se han generado espacios de reflexión, diálogo y abordaje de consulta previa con las autoridades Ixiles, y se ha fortalecido la participación política de las mujeres en la región Ixil.

A partir de los procesos implementados y el establecimiento de espacios de interacción dialógica entre actores de sociedad civil se busca identificar alternativas que garanticen la continuidad y permanencia de los espacios. Una vez finalizado el proyecto, se espera que las organizaciones de sociedad civil hayan co-diseñado una estrategia común de incidencia que considere la elaboración de un plan multianual de participación.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El cambio de mandato de las instituciones que trabajan las infraestructuras de paz ralentizó el avance de actividades mientras se concretan acuerdos sobre las acciones que corresponden a cada entidad. El proyecto ha sostenido una serie de reuniones con el fin de ir articulando y programando las actividades

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

| Actividades clave de seguimiento y supervisión | Nombre del evento | Resumen | Hallazgos |
|--|---|---|-----------|
| Evento 1 | Reuniones Inter agenciales de coordinación. | Se realizan mensualmente y permiten intercambiar información sobre el avance del proyecto, alinear acciones, identificar complementariedades entre agencias y establecer lineamientos comunes para el desarrollo de algunas acciones. | |
| Evento 2 | Reuniones de seguimiento con PBF | Se realizan periódicamente entre las agencias implementadoras y el Secretariado de PBF para actualizar el estado del proyecto, intercambiar información e identificar aspectos que se puedan reforzar o complementar, | |
| Evento 3 | Junta de proyecto | En ella participan las agencias implementadoras y COPADEH y permite informar sobre los avances del proyecto, abordar y tomar decisiones sobre temas sustanciales para la implementación del proyecto, validar cambios no sustanciales en la estrategia de implementación, o validar informes entre otros. | |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| Evento 4 | | | |
| Evento 5 | | | |
| Evento 6 | | | |
| Evento 7 | | | |
| Evento 8 | | | |

Pasos finales

- Guardar una copia en pdf del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- **Por favor, cargar la versión pdf del reporte, así como también el reporte financiero en formato Excel en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.