

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2024-06-28

2024-06-28

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport Micher Lamour, Officier de suivi évaluation	*
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport Arnaud Gustave, Chef du Service des Droits de l'Homme	*
Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	*
Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? <i>S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission</i> <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas Applicable	*

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non	*
---	---

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique
- Europe et Asie centrale
- Moyen-Orient et Afrique du Nord
- Afrique centrale et australe
- Global
- Afrique de l'Ouest
- Afrique de l'Est
- Amérique Latine et Caraïbes

Pays de mise en œuvre du projet

- Bolivia
- Dominican Republic
- Guatemala
- Peru
- Colombia
- Ecuador
- Haiti
- Other, Specify
- Costa Rica
- El Salvador
- Honduras

Autre, veuillez préciser

.....

Titre du projet

*

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- 00140523: Jeunesse agroécologie et emplois verts pour la paix en Haïti
- 00140651: Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations Etat-Citoyen et encourager le développement d'une paix durable en Haïti
- Autre, Précisez

*

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

<input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique	<input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe	<input type="checkbox"/> Afrique de l'Est
<input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale	<input type="checkbox"/> Global	<input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes
<input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord	<input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest	

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2022-12-15

2022-12-15

Date de fin du projet *

2024-12-15

2024-12-15

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciaire National
- Fonds Fiduciaire Régional

Réципиendaire

L'agenda coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre UNDPO Other, Specify

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? *

- Aucun autre réципиendaire
- Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement
- Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement
- Oui, Autres réципиendaire de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre UN Department of Peace Operations Other, Specify

Autre, veuillez préciser

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ACTED
- Action Aid
- AEDE
- African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- CARE International UK
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- CORD Burundi
- CORDAID
- Corporacion Sisma Mujer
- CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
- Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
- International Alert
- International Rescue Committee
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MLAL - ProgettoMondo
- MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- Plan International
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
- SismaMujer
- SOS Sahel Sudan
- Stichting Impunity Watch
- Tearfund
- The Carter Center, Inc.
- Trocaire
- War Child
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- blank_placeholder
- Other, Please specify

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Combite pour la paix et le développement (CPD)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

21025,92

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui logistique à l'organisation des forums départementaux et de mission de terrain de l'équipe de projet pour les activités de suivi et évaluation.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti (OCNH)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

41864,5

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Appui logistique à l'organisation des forums départementaux et de mission de terrain de l'équipe de projet pour les activités de suivi et évaluation.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Tamise

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

119514,66

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Coordination de l'initiative d'appui aux associations culturelles et de la campagne nationale de sensibilisation d'un collectif d'artistes pour promouvoir la paix et le respect des de l'homme au niveau local .

Elle assure plus spécifiquement un soutien en matière de planification, de gestion (administrative et financière) et de communication

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights	* 1155097	* 808568	* 807925	69.94%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2000000	1400000	1349821	67.49%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **67.49%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

37

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 740000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 499433.77**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport Financier_PBF Infrastructure de paix_HCDH UNDP-13_53_11.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Oui

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le contexte sécuritaire, marqué par la violence des gangs armés, n'a pas favorisé la tenue de rencontres entre les membres du comité de pilotage au cours des six derniers mois. Le projet a néanmoins organisé des rencontres bilatérales avec la ministre de la Culture et de la communication dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre de l'initiative d'appui aux associations culturelles pour promouvoir la paix et le respect des droits de l'homme à travers l'art.

Le projet a aussi rencontré les points focaux du Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) et du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC) lors de l'atelier de restitutions et de partages d'expériences qu'il a organisé en novembre 2023 à la suite des forums départementaux de la jeunesse qui ont eu lieu au mois d'octobre de la même année. Par ailleurs, le projet a rencontré le directeur de l'Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) au mois de février 2024. Cette rencontre a permis de discuter des synergies possibles entre les clubs de paix prévus par le projet et les clubs d'intégrité et de transparence mis en place par l'ULCC au sein des établissements scolaires.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Not Started Initiated Partially Completed
- Completed Not Applicable

Recrutement d'équipe *

- Not Started Initiated Partially Completed
- Completed Not Applicable

Collection de lignes de base *

- Not Started Initiated Partially Completed
- Completed Not Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Not Started Initiated Partially Completed
- Completed Not Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'équipe du projet, comprenant le coordonnateur, le chargé de la cohésion sociale et le chargé de suivi et évaluation ont été mobilisés et soutiennent depuis plus d'un an la mise en œuvre des différentes activités. En raison de défis administratifs, le processus de recrutement de l'assistant administratif et financier a pris du retard et n'a pas abouti.

Le projet a développé plusieurs outils pour assurer sa mise en œuvre efficace et sa cohérence globale. Parmi ceux-ci figurent le plan de travail annuel de 2024, qui définit les activités prévues tout au long de l'année et les objectifs à atteindre, et le plan de suivi des activités, qui contient des indicateurs et des mécanismes pour collecter, analyser et utiliser les données générées par ces activités.

Le projet a également réalisé, durant sa première année, plusieurs réunions d'information auprès des partenaires nationaux tels que le MCC, MJSAC, l'ULCC et les organisations de la société civile. Ces rencontres ont permis à ces acteurs de mieux comprendre les objectifs et les activités du projet, ainsi que leur rôle potentiel dans sa mise en œuvre. En outre, ces rencontres ont favorisé le renforcement des liens de collaboration et ont permis d'identifier des opportunités de partenariat pour atteindre les objectifs communs en matière de promotion de la paix, du respect des droits de l'homme et de cohésion sociale.

Pour assurer la coordination et le suivi efficace de ses activités, le projet a mis en place deux structures de gouvernance : un comité de pilotage et un comité technique. Le comité de pilotage, avec sa composition variée d'institutions nationales (MCC, MJSAC, PNH, OPC), d'entités des Nations Unies (HCDH, PNUD, BINUH, RCO, UNFPA, UNESCO) et d'organisations de la société civiles offre un espace pour la prise de décisions stratégiques et veille à la cohérence globale du projet. Sa première réunion annuelle, tenue en juin 2023, témoigne de son engagement à suivre de près l'évolution du projet. Le comité technique, composé des points focaux du HCDH et du PNUD, assure une supervision technique et contribue à optimiser les résultats du projet.

Au niveau opérationnel, le projet a pu réaliser des actions qui ont contribué à la mise de ses activités. Ces activités incluent 1) la contractualisation avec trois organisations haïtiennes de la société civile en tant que partenaires de mise en œuvre (Tamise, OCNH et CPD) ; 2) le lancement de l'étude de base qui sera finalisé au courant du mois août 2024 ; et 3) le développement d'une stratégie des zones d'intervention prioritaires.

Au niveau programmatique, le projet a pu réaliser des activités telles que les forums départementaux et l'appui aux initiatives des acteurs culturels visant à promouvoir la paix, le respect des droits de l'homme et la cohésion sociale dans les dix départements d'Haïti. Par ailleurs, d'autres activités comme les clubs de paix et les tables de concertation sont en cours de planification avec leur TDRs déjà élaborés.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

- Oui
- Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Au cours des six (6) derniers mois, la mise en œuvre du projet a été entravée par l'instabilité socio-politique et sécuritaire en Haïti. Cette situation a considérablement limité les capacités opérationnelles de l'équipe du projet et de ses partenaires de mise en œuvre à réaliser les activités prévues dans le plan de travail. En outre, l'engagement des autres parties prenantes dans le projet, telles que les autorités nationales, les acteurs locaux et les bénéficiaires, a été affecté.

En raison de la capacité opérationnelle limitée et de la nature hautement volatile et imprévisible de la situation sécuritaire et politique en Haïti, l'ONU a pris des mesures pour réduire sa présence dans le pays. De plus, la présence du Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) – qui représente le HCDH dans le pays à travers sa Section des droits de l'homme – est limitée à Port-au-Prince.

L'ONU a également réduit son rayon opérationnel à Port-au-Prince et exigé que tous les déplacements dans ce rayon soient effectués dans des véhicules blindés. Des mesures similaires ont été observées par le PNUD, conduisant à l'évacuation de son personnel international de catégorie PC-2, à la limitation des déplacements dans des rayons définis par l'ONU et à l'exigence du travail à distance pour tout son personnel, qu'il soit national ou international.

Ces mesures ont des implications opérationnelles significatives pour l'équipe du projet. Premièrement, elles impliquent une présence physique réduite de l'équipe dans les zones d'intervention du projet, limitant ainsi sa capacité à superviser directement les activités et à interagir avec les bénéficiaires et les partenaires locaux. Deuxièmement, elles impliquent un manque d'actifs de mission lors des déploiements sur le terrain, se traduisant par un soutien logistique et administratif limité qui entrave l'efficacité des opérations.

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet a été développé autour de quatre principaux axes : 1) Soutenir les initiatives des organisations locales de jeunes visant à promouvoir le respect des droits de l'homme, la résolution pacifique des conflits et la protection de l'environnement ; 2) Soutenir les initiatives des acteurs culturels et universitaires visant à contrer les récits violents autour des jeunes et promouvoir valeurs citoyennes ; 3) Établir et soutenir des clubs de paix et leurs initiatives au sein des établissements scolaires pour renforcer les valeurs civiques chez les jeunes et encourager la prise en compte de leurs opinions par les autorités ; et 4) Soutenir l'opérationnalisation des espaces de discussion entre les jeunes et d'autres acteurs pour renforcer la confiance mutuelle et la prise en compte de leurs préoccupations.

La mise en œuvre du premier axe a démarré. À ce jour, plus de 65 initiatives des jeunes ont été identifiées lors des forums départementaux de la jeunesse organisés en octobre 2023. Ces initiatives représentent une réponse directe aux besoins et aux priorités spécifiques du contexte local, tel qu'exprimé par les jeunes participants. Les initiatives couvrent divers domaines, y compris l'éducation, l'agriculture, la pêche, la santé, l'environnement et la participation civique et citoyenne. En privilégiant la pertinence locale et l'impact communautaire, le projet prévoit de soutenir - à partir du mois de juillet 2024 - les initiatives les plus pertinentes, ceci conformément à sa stratégie d'intervention par zone prioritaire située à une échelle communale. Cette stratégie prend en compte les défis sécuritaires et les enjeux électoraux (présidentiels et législatifs) spécifiques à chaque commune, afin de garantir une mise en œuvre stable et durable du projet. Elle vise également à ancrer les initiatives dans le contexte local pour maximiser leur impact.

Le deuxième axe a été partiellement mis en œuvre. À ce jour, le projet s'est engagé et a subventionné, en coordination avec le ministère de la Culture et de la communication, 41 associations culturelles présentes dans les dix départements d'Haïti par l'intermédiaire de Tamise, son partenaire de mise en œuvre. En décembre 2023, le projet a commencé par renforcer les capacités techniques de ces associations à travers deux journées de formation dans des domaines tels que la gestion de projet, la communication communautaire et le rôle des associations culturelles dans la consolidation de la paix, le respect des droits de l'homme et le renforcement de la cohésion sociale. En étroite collaboration avec le MCC, un soutien technique a également apporté pour répondre aux besoins spécifiques de chaque association. Ce soutien a permis aux associations de planifier et mettre en œuvre leurs initiatives de manière cohérente. Depuis le mois d'avril, 1095 jeunes ont été sensibilisés sur les valeurs de paix, de respect des droits de l'homme et de cohésion sociale. Ces actions ont par ailleurs contribué à prévenir les discours de haine véhiculés autour des jeunes dans le contexte de la violence des gangs armés et de la transition politique. En prévenant ces discours violents à travers l'art, les jeunes ont pu trouver des moyens d'expression positifs et constructifs, en vue de favoriser un climat de dialogue et de compréhension mutuelle au sein de leurs communautés. En outre, le projet s'est engagé avec un collectif d'artistes pour mener des activités de sensibilisation au niveau local auprès des jeunes.

Dans le prolongement de la mise en œuvre de cet axe, le projet prévoit également de soutenir, dès le mois de septembre 2024, des acteurs universitaires en vue de promouvoir les valeurs civiques autour des jeunes. Les TDRs de cette activité ont déjà été élaborés en collaboration avec le projet PBF GPI 2.0 de l'ONUFEMME avec le support du Secrétariat du PBF et le bureau de la Coordinatrice résidente. Des rencontres bilatérales ont eu lieu avec certains acteurs de l'université et des centres de recherches spécialisés. Parmi ces acteurs, on peut citer notamment la faculté des sciences humaines et la faculté d'Ethnologie de l'Université d'Etat d'Haïti, le centre Égalité et le laboratoire Langage, Discours et Représentation (LADIREP). Ces rencontres ont été l'occasion de sensibiliser ces acteurs et de recueillir leurs points de vue sur l'opérationnalisation de l'activité.

Le troisième axe, actuellement en phase de planification et prévu pour démarrer en juillet 2024, a déjà franchi plusieurs

Le troisième axe, actuellement en phase de planification et prévu pour commencer en juillet 2024, a déjà traversé plusieurs étapes importantes. Les termes de références des clubs de paix ont été élaborés, et des discussions ont été engagées avec l'ULCC. Cette collaboration vise à s'appuyer sur les clubs d'intégrité et de transparence déjà établis par l'ULCC au sein des établissements scolaires tels que le lycée national de Pétion-Ville et le collège Canado-haïtien, situés respectivement à Pétion-Ville et Port-au-Prince. La synergie entre les clubs de paix et les clubs d'intégrité et de transparence permettra de renforcer les initiatives existantes et d'élargir leur portée, en promouvant des valeurs civiques et éthiques auprès des jeunes.

Le quatrième axe a été partiellement mis en œuvre à travers les forums départementaux de la jeunesse. Ces forums, qui ont mobilisé 613 jeunes dont 247 femmes et 366 hommes, issus de 104 communes ont offert aux autorités une occasion de discuter avec les jeunes autour des défis locaux relatifs à la promotion de la paix, du respect des droits de l'homme et de la cohésion sociale. Ils ont également permis d'identifier des possibilités de collaboration visant à renforcer l'engagement civique et la participation démocratique des jeunes. À partir de juillet, le projet relancera ces espaces à travers notamment les tables de concertation entre les jeunes et les partis politiques. Les TDRs de ces tables de concertation ont déjà été élaborés et un partenaire de mise en œuvre a été identifié. Ce partenaire a déjà soumis une proposition technique et financière. Le processus administratif devant aboutir à la signature d'un accord de subvention avec le partenaire identifié sera finalisé au début du prochain semestre et les activités seront étalées sur une période maximale de 4 mois.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La dimension du genre a été une composante essentielle des différentes interventions du projet. Dans le cadre de la cartographie, le projet a accordé une attention particulière à identifier des organisations des jeunes en considérant l'égalité du genre et en assurant l'approche de diversité, d'âge et de genre en matière de consolidation de la paix et de respect des droits de l'homme. Le projet a assuré la participation des organisations de jeunes femmes ainsi celles de jeunes handicapés.

Par exemple, le projet a veillé à une participation des jeunes femmes dans le cadre des activités réalisées durant la période considérée. Sur les cinq jeunes formés sur la programmation aux conflits et la médiation, une était une femme. De plus, le projet a soutenu la réalisation d'un atelier sur le renforcement de capacité sur la prévention et la lutte contre les violences perpétrées à l'occasion du mouvement Bwa Kalé, 38 associations de jeunes femmes ont participé dans cet atelier y compris une association de jeunes femmes handicapées.

Le projet a également pris en compte la participation des jeunes femmes durant les forums départementaux de la jeunesse qu'il a organisé au mois d'octobre 2023. Parmi les 20 jeunes points focaux qu'il a engagé du mois de septembre à octobre pour soutenir la planification et l'opérationnalisation des forums, 7 étaient des jeunes femmes. Quant aux 500 associations locales de jeunes qui ont participé à ces forums, 33 étaient des associations de jeunes femmes.

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation menée par les associations culturelles et les artistes depuis le mois d'avril 2024, le projet a veillé à une participation effective des acteurs divers aux différentes activités en assurant 44% des bénéficiaires sont femmes et 64% des hommes. Parmi les 5 artistes engagés par le projet pour véhiculer les valeurs de paix, de respect des droits de l'homme, 2 sont des jeunes femmes. Durant la phase de mise en œuvre des activités, le projet veillera particulièrement à la participation des jeunes femmes afin de garantir la prise en compte de leurs préoccupations et de renforcer leur engagement dans les initiatives de promotion de la paix, de respect des droits de l'homme et de cohésion sociale. Cela pourra aider à promouvoir l'égalité des genres et à assurer que les voix des jeunes femmes soient entendues et valorisées au sein de la communauté.

*

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

L'un des problèmes majeurs de consolidation de la paix identifiés avant le démarrage du projet était le manque de visibilité sur les organisations de jeunes et leurs actions concrètes sur le terrain en faveur de la promotion de la paix, du respect des droits de l'homme et de la cohésion sociale. Les structures de jeunes, de même que leurs activités, n'étaient ni cartographiées ni inventoriées. Ce déficit de visibilité rendait difficile le renforcement de leur engagement ainsi que l'évaluation de l'impact de leurs efforts. Grâce aux efforts déployés par le projet, ce défi a été surmonté. Le projet PBF Infrastructure de paix a pu identifier et développer une base de données de 729 organisations de jeunes réparties dans les dix (10) départements d'Haïti, à partir d'une enquête qu'il a menée de juin à novembre 2023. Cette base de données a permis non seulement de mieux comprendre le paysage des organisations de jeunes, mais aussi de faciliter leur mise en réseau et la coordination de leurs actions pour un impact plus significatif au niveau local.

En plus, cette cartographie des réseaux des organisations des jeunes offre la possibilité aux acteurs nationaux de facilement identifier les organisations de jeunes sur l'ensemble du territoire national ainsi que les initiatives qu'elles mènent pour promouvoir la paix et le respect des droits de l'homme à l'échelle locale. Elle a également permis au projet de mettre en place des plateformes d'interaction directe et régulière avec les jeunes, notamment à travers des groupes WhatsApp pour partager les informations et suivre les activités qu'ils mènent au sein de leur communauté ainsi que Kobo pour collecter les données au niveau local auprès de ces jeunes. Grâce à cette base de données, le projet a pu organiser, en octobre 2023, les forums départementaux de la jeunesse en Haïti. Ces forums ont mobilisé et sensibilisé 613 jeunes, dont 247 femmes et 366 hommes, issus de 104 communes d'Haïti, afin de promouvoir les Objectifs de Développement Durable (ODD), la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies et le Plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable en Haïti (UNSDCF). Dans le prolongement de ces forums, le projet prévoit d'appuyer plus d'une quarantaine d'initiatives locales menées par les organisations de jeunes. Ce soutien est essentiel pour promouvoir la paix et le respect des droits de l'homme dans un contexte d'insécurité généralisé en Haïti et contribuera à renforcer l'engagement et la participation des jeunes dans un paysage socio-politique où ils sont souvent marginalisés

L'autre problème de consolidation de la paix identifié par le projet résidait dans le faible engagement des acteurs culturels. Le projet a également réussi à surmonter ce défi en renforçant l'engagement des acteurs culturels haïtiens pour promouvoir la paix et le respect des droits de l'homme dans le pays, dans un contexte marqué par une violence des gangs armés sans précédent. En étroite collaboration avec le ministère de la Culture et de la communication, le projet a identifié et appuyé 41 associations culturelles issus des dix (10) départements du pays. À travers des activités culturelles et artistiques telles que le théâtre, la danse, le chant et les conférences-débats, ces associations véhiculent des messages de paix et de respect des droits de l'homme, y compris dans des zones contrôlées par les gangs armés et les camps des déplacés internes. Ces initiatives culturelles jouent un rôle crucial au niveau local, en touchant directement les jeunes affectés par la violence et en utilisant l'art pour sensibiliser et mobiliser la population en faveur de la paix, des droits de l'homme et de la cohésion sociale. Grâce à ces efforts, les acteurs culturels deviendraient des agents de changement essentiels, contribuant activement à la construction d'un environnement plus pacifique et respectueux des droits fondamentaux à travers tout Haïti.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

Un rapport a été produit sur la cartographie des structures de jeunes à l'échelle nationale, ce qui a permis au projet de comprendre les initiatives menées par ces structures, en précisant leur domaine et zone d'intervention. Ce rapport est consultable à partir du lien suivant : https://docs.google.com/document/d/1h5nmxtiytcfn79ZRA4vp_Fx2oMMxFLHt/edit?pli=1 Les photos ainsi que les vidéos des forums départementaux de la jeunesse ayant renforcé l'engagement des jeunes haïtiens et haïtiennes pour promouvoir la paix, le respect des droits de l'homme et la cohésion sociale sont consultables via ce lien : https://drive.google.com/drive/folders/1C5p_-EmPAP237pHMBc91XT5NilltamKR?usp=sharing Quant aux activités des associations culturelles le projet a appuyé 41 associations culturelles pour promouvoir la paix et le respect des droits de l'homme auprès des jeunes, vous pouvez consulter quelques photos et vidéos des activités réalisées par ces associations à travers ce lien : <https://drive.google.com/drive/folders/1dfcBlm2N1Ch1lthkzZe9T6R6xELvrGvk?usp=sharing>

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1
 2
 3
 4
 5
 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La réduction de l'influence des modèles et narratifs de la violence dans les espaces publics à travers le renforcement du civisme et de la citoyenneté des jeunes homme et femmes d'ici 2024

Résultat 2 *

L'augmentation des actions de consolidation de la paix par les décideurs renforce la participation, l'autonomie et l'engagement citoyen des jeunes d'ici 2024

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La réduction de l'influence des modèles et narratifs de la violence dans l'espaces publics à travers le renforcement du civisme et de la citoyenneté des jeunes homme et femmes d'ici 2024

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	L'augmentation des actions de consolidation de la paix par les décideurs renforce la participation, l'autonomie et l'engagement citoyen des jeunes d'ici 2024	0	Au moins 65% (dont 40% de jeunes femmes parmi les personnes ayant donné leur opinion) pensent que la violence à baisser.	0%	La réalisation de cette enquête est prévue à la fin du projet.
1.2	Pourcentage des cas de violence (meurtres, violences sexuelles, kidnapping, etc.) rapportée l'année suivant le lancement du projet dans les zones d'intervention prioritaires du projet, désagrégé par zone géographique, sexe et âge.	0	Au moins 30% de baisse comparée à l'année ayant précédé le lancement du projet.	0%	Au moins 30% de baisse comparée à l'année ayant précédé le lancement du projet.

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1
Les acteurs, dynamiques et actions autour des jeunes identifiées et les capacités des organisations de jeunes renforcées pour prôner la paix durable, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance

Produit 1.2
Les opportunités sociales et formatives liées à la promotion des droits de l'homme, à la protection de l'environnement et au renforcement de la cohésion sociale sont identifiées et soutenues pour renforcer la résilience des jeunes

Produit 1.3
Des alternatives aux modèles de violence sont portées et véhiculées par les artistes et influenceurs auprès des jeunes

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits
Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les acteurs, dynamiques et actions autour des jeunes identifiées et les capacités des organisations de jeunes renforcées pour prôner la paix durable, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ Milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Nombre d'organisations jeunes et acteurs travaillant avec les jeunes, y compris les jeunes femmes, responsables d'organisations, ayant été cartographiés sur le territoire national	0	Au moins 700	731	731	
1.1.2	Nombre d'organisations de jeunes femmes faisant partie des réseaux locaux d'architecte de paix, désagrégé par zone géographique et domaine d'intervention	0	Au moins 30 organisations de jeunes femmes.	33	33	
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les opportunités sociales et formatives liées à la promotion des droits de l'homme, à la protection de l'environnement et au renforcement de la cohésion sociale sont identifiées et soutenues pour renforcer la résilience des jeunes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

1.2.1	Nombre de clubs de paix et de clubs de droits de l'homme créés au sein des espaces scolaires, désagrégé par zone géographique.	0	Au moins 20 clubs de paix	0	0	A cause de la situation sécuritaire du pays, on ne peut pas mener des activités sur le terrain pour le moment, mais à l'interne tout est déjà prêt pour la mise en place de ces clubs de paix
1.2.2	Nombre de jeunes femmes architectes de paix ayant pris part dans les activités de sensibilisation, de médiation et d'alerte, la résilience	0	Au moins 60 jeunes femmes architectes de paix	28	28	D'autres séances de sensibilisations sont prévues afin d'atteindre la cible, en attendant que les contraintes sécuritaires diminuent, on prépare à l'interne.
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Des alternativ es aux modèles de violence sont portées et véhiculée s par les artistes et influence urs auprès des jeunes	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicate ur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1	1.3.1 Nombre d'associations culturelles appuyées pour promouvoir la paix et le respect des droits de l'homme, désagrégé par zone géographique	0	41	41	41	

1.3.2	<p>Nombre de programmes médiatiques d'éducation citoyenne mis en place par les réseaux de journalistes dédiés à la promotion du civisme et à la sensibilisation contre les discours de haine</p>	0	<p>Au moins 4 (dont au moins 2 dans les départements de Province)</p>	0	0	<p>L'activité relative à cet indicateur est en cours mais on n'arrive pas encore à la phase de campagne de programme médiatique</p>
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicate ur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : L'augmentation des actions de consolidation de la paix par les décideurs renforce la participation, l'autonomie et l'engagement citoyen des jeunes d'ici 2024

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Pourcentage des aspirations et/ou expériences des jeunes hommes et femmes documentés et acceptés par les décideurs politiques	0	70%	0%	L'instabilité politique qui règne dans le pays ne permet pas d'atteindre actuellement cet indicateur. Les activités permettant de renseigner cet indicateur seront mises en œuvre d'ici la fin de 2024.

2.2	Nombre d'initiatives et actions entreprises par les pouvoirs publics (gouvernement, mairie et Casec), les partis politiques et la PNH pour garantir un environnement paisible aux jeunes Haïtiens et Haïtiennes	0	5	0	L'instabilité politique qui règne dans le pays ne permet pas d'atteindre actuellement cet indicateur. Les activités permettant de renseigner cet indicateur seront mises en œuvre d'ici la fin de 2024.
-----	---	---	---	---	---

2.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1
Les aspirations et expériences des jeunes sont prises en compte par les décideurs et orientent leurs décisions pour la construction d'une société haïtienne apaisée et inclusive

Produit 2.2
: Les aspirations et expériences des jeunes documentées pour alimenter les réflexions des centres de recherche universitaires et des cercles de réflexion

Produit 2.3
Les espaces de discussion et de citoyenneté entre les jeunes, les partis politiques et les pouvoirs publics (structures gouvernementales, mairies, Casec et OPC) mis en place à l'échelle locale et nationale pour renforcer la confiance mutuelle et la prise en compte des préoccupations des jeunes

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits
Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les aspirations et expériences des jeunes sont prises en compte par les décideurs et orientent leurs décisions pour la construction d'une société haïtienne apaisée et inclusive	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ Milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Existence d'un Plan national sur l'appropriation de la résolution 2250	0	1	0	0	Les données collectées dans le cadre des forums départementaux de la jeunesse qui doivent permettre de renseigner le draft du plan national d'appropriation de la résolution 2250 sont en cours de traitement.
2.1.2	Pourcentage de jeunes, y compris les jeunes femmes, ayant participé au Forum national exprimant leur engagement dans le suivi des ODDs, du PSDH et du UNSDCF	0	Au moins 60% (dont 35% de jeunes filles parmi les personnes ayant donné leur opinion)	98,67% des personnes qui ont participé à l'enquête sur l'engagement soit 100% de femmes	0	

2.1.3	<p>Feuille de route sur la mise en place du Conseil » & autres documents d'opérationnalisation [Règlements intérieur et organigramme du Conseil des Jeunes] & engagement politique [texte réglementaire, etc.] sont disponibles</p>	0	1 (Feuille de route sur la mise en place du Conseil)	0	0	<p>Les données collectées dans le cadre des forums départementaux de la jeunesse et devant permettre de renseigner le draft de la feuille de route sont en cours de traitement. Pour la finalisation de ce draft, la collecte et le traitement d'autres données sont également prévus en décembre.</p>
-------	---	---	--	---	---	--

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : : Les aspirations et expériences des jeunes documentées pour alimenter les réflexions des centres de recherche universitaires et des cercles de réflexion	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	0	Au moins 60% des recommandations des recherches traduites en programmes d'actions	0%		0%	Les activités permettant de renseigner cet indicateur seront mises en œuvre d'ici la fin de 2024.

2.2.2	<p>Pourcentage de jeunes, y compris les jeunes femmes, étudiant(e)-chercheur(e)s ayant effectué des stages-professionnels auprès des OSC-OCB et PTFs (ONG Internationales) sur les résultats des programmes de recherches des laboratoires universitaires</p>	0	<p>Au moins 50% des jeunes (dont 25% de jeunes femmes étudiant/es-chercheur/es)</p>	0%	0%	<p>Les activités permettant de renseigner cet indicateur seront mises en œuvre d'ici la fin de 2024.</p>
2.2.3	<p>Une communauté de pratiques de la consolidation de la paix-prévention et un plan de travail pluriannuel mis en place et porté par l'UEH & Think-tank et implication des acteurs institutionnels</p>	0	<p>Au moins 80% des membres de la communauté des OSC-OCB de jeunes (30% d'OSC-OCB de jeunes-femmes)</p>	0%	0%	<p>Les activités permettant de renseigner cet indicateur seront mises en œuvre d'ici la fin de 2024.</p>

Produit 2.3 : Les espaces de discussion et de citoyenneté entre les jeunes, les partis politiques et les pouvoirs publics (structures gouvernementales, mairies, Casec et OPC) mis en place à l'échelle locale et nationale pour renforcer la confiance mutuelle et la prise en compte des préoccupations des jeunes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

jeunes						
2.3.1	Nombre de partis politiques mobilisés au sein des cadres de concertation	10	0	0	0	Les activités permettant de renseigner cet indicateur seront mises en œuvre d'ici la fin de 2024.
2.3.2	0	Au moins 50% des jeunes (dont 25% de jeunes femmes)	0%	0%	0%	Les activités permettant de renseigner cet indicateur seront mises en œuvre d'ici la fin de 2024.
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicate ur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 :

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits
Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicate ur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicate ur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits
Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicate ur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateu rs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateu r de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicate ur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

*

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description , inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Appui aux initiatives des associations de jeunes identifiées au cours des forums départementaux.	01/06/2024-30/11/2024	30 communes identifiés	Organisations de jeunes, autorités locales.	Appuyer techniquement et financièrement les initiatives des jeunes les plus pertinentes, identifiées dans le cadre des forums départementaux de la jeunesse

Événement 2	Appui aux activités socio-éducatives et la création des clubs de paix et de respect des droits de l'homme au sein des espaces scolaires	01/06/2024-30/11/2024	30 communes identifiées	Collégiens, lycéens, enseignants et encadreurs des écoles.	Utiliser des espaces scolaires pour sensibiliser les jeunes - âgés de 12 à 18 ans - sur la paix et le respect des droits de l'homme, tout en renforçant leur engagement citoyen au sein de leurs communautés.
Événement 3	Appuis aux initiatives des associations culturelles pour promouvoir la paix et le respect des droits de l'homme	01/06/2024-30/11/2024	Port-au-Prince et plusieurs villes de province	Ministères, OSC, Agences ONU, OSCs/OCBs de jeunes architectes de paix	Appuyer les associations culturelles à promouvoir la paix et le respect des droits de l'homme
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Partie Prenante Les jeunes	<p>Le projet a réussi à renforcer la sensibilité des jeunes aux valeurs de paix, de respect des droits de l'homme et de cohésion sociale dans un contexte marqué par la violence des gangs armés. Les activités de sensibilisation menées notamment par des acteurs ont été un élément clé de ce succès. De plus, le projet a contribué à renforcer les capacités structurelles des organisations de jeunes en créant des espaces de rencontre dans le cadre des forums départementaux. Ces forums ont permis aux organisations de jeunes de renforcer leurs synergies dans les dix départements du pays et d'améliorer leur collaboration avec les autorités locales.</p>	

2	Les organisations de la société civile et les universités	Le projet a renforcé l'engagement des acteurs culturels sur la question de la vulnérabilité des jeunes dans un contexte marqué par la violence des gangs armés. De manière spécifique, il a apporté un appui technique et financier aux associations culturelles issues des dix départements, afin de promouvoir les valeurs de paix, de respect des droits de l'homme et de cohésion sociale auprès des jeunes. Cet appui a permis à ces associations d'intégrer dans le cadre de leur travail, une approche d'intervention basée sur la sensibilisation et l'éducation, favorisant ainsi un environnement plus sûr et plus solidaire pour les jeunes.	
----------	--	--	--

3	Les institutions étatiques (ministères, collectivités territoriales, police, etc.) et d'autres acteurs (partis politiques)	Le projet a contribué à créer des espaces de rencontres et de discussions inclusives qui ont amélioré la collaboration entre les autorités locales et les jeunes. Ces espaces ont permis aux autorités de mieux comprendre les préoccupations des jeunes et de renforcer les synergies d'action avec leurs organisations. Cela a, par ailleurs, aidé à instaurer un climat de confiance et de coopération, facilitant la mise en œuvre de solutions conjointes pour répondre aux défis locaux et promouvoir un environnement plus pacifique et inclusif.	
---	--	--	--

4			
---	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet PBF Infrastructure de paix a réalisé plusieurs activités de suivi pour mieux adapter et évaluer ses interventions. Il s'agit notamment du

- Suivi du contexte et de l'exécution : il a permis au projet d'identifier et de planifier les activités prioritaires en tenant compte de l'insécurité due à la violence des gangs armés et des difficultés rencontrées par les acteurs concernés, notamment la société civile, les autorités nationales et locales, ainsi que le personnel des agences des Nations Unies impliqué. C'est grâce à ce suivi que le projet a décidé de lancer des activités de sensibilisation mises en oeuvre par les associations culturelles au niveau local.

- Suivi des activités : il a porté sur les activités des organisations culturelles locales visant à promouvoir la paix et le respect des droits de l'homme. Une matrice a été développée et partagée avec les associations pour qu'elles rapportent leurs réalisations et les résultats attendus, y compris les moyens de vérification (photos, vidéos, liens). Ce suivi permet au projet de mesurer l'impact des activités sur les indicateurs définis au départ.

- Suivi de la performance : une matrice a été élaborée pour mesurer la performance des points focaux jeunes, mobilisés pour suivre les activités du projet sur le terrain. Cette matrice a permis d'évaluer l'efficacité et l'engagement de ces points focaux dans le cadre des opérations du projet.

Ces différents suivis ont été essentiels pour assurer que les activités menées contribuent efficacement à la promotion de la paix et des droits de l'homme, malgré les défis posés par l'insécurité et la violence en Haïti.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet PBF Infrastructure de paix a déjà démarré le processus de réalisation de l'étude des lignes de base. Les termes de référence de l'étude ont été élaborés, l'annonce a été publiée, et le consultant a été sélectionné. L'étude devrait être finalisée et disponible d'ici la fin du mois d'août.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Comme sources de preuves le projet a utilisé les rapports d'enquête sur le projet, les fiches de presences dans les activités

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

Oui

Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet PBF Infrastructure de paix a déjà démarré le processus de réalisation de l'étude des lignes de base. Les termes de référence de l'étude ont été élaborés, l'annonce a été publiée, et le consultant a été sélectionné. L'étude devrait être finalisée et disponible d'ici la fin du mois d'août. Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) (3000 caractères): Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? Oui Veuillez sélectionner Veuillez décrire brièvement (3000 caractères): **Le projet PBF Infrastructure de paix a mené plusieurs enquêtes à travers son Officier en charge du suivi et évaluation. Il s'agit notamment de - L'enquête d'identification des organisations de jeunes en ligne : elle a permis de répertorier un total de 373 organisations de jeunes sur l'ensemble du territoire national. - L'Enquête de ciblage des organisations de jeunes sur le terrain : elle a permis de compléter la première base de données de l'enquête réalisée en ligne. Cette enquête de terrain a identifié 356 organisations supplémentaires. Ainsi, grâce à ces deux enquêtes, le projet a pu établir une grande base de données comprenant 729 organisations de jeunes réparties dans les dix départements d'Haïti. - L'Enquête de perception sur l'engagement auprès des organisations de jeunes : elle a permis d'établir le niveau d'engagement des jeunes en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD). Conduite auprès de 225 représentants d'organisations de jeunes, cette enquête a révélé que 222 représentants ont affirmé que leurs organisations sont engagées en faveur des ODD, soit un pourcentage de réponses positives de 98,67 %. - Ces enquêtes ont permis au projet de mieux comprendre l'engagement des jeunes et de structurer des actions ciblées pour promouvoir la paix et le respect des droits de l'homme à travers des initiatives locales.**

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

Oui

Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Des groupes Whatsapp sont créés avec les jeunes des communautés afin qu'on puisse recueillir leurs doléances

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

*

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

*

Réponse obligatoire

40000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact information

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:

Saa Jerome Tolno

OHCHR

Human Right Officer

saa.tolno@un.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

Oui

Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a créé un climat de confiance entre les jeunes et les autorités politiques locales dans les communautés, cela facilite le dialogue entre les décideurs politiques et les organisations de jeunes.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les mesures prises par le projet pour garantir sa durabilité consistent à bâtir sur l'existant et engager les acteurs nationaux concernés dans les différentes phases de ses interventions.

En bâtissant sur les initiatives existantes des organisations de jeunes, d'autres organisations de la société civile et/ou des autorités nationales et locales, cela permet au projet de contribuer à renforcer durablement les capacités nationales dédiées à la consolidation de la paix, au respect des droits de l'homme et au renforcement de la cohésion sociale. Grâce à cette approche, le projet est parvenu à mettre en place 18 réseaux de jeunes artisans de la paix réunissant 500 organisations de jeunes issues de plus de 100 communes d'Haïti. De plus, le projet compte renforcer les capacités et appuyer les initiatives de ces organisations de jeunes afin d'accroître l'impact de leurs engagements communautaires dans le domaine de la paix, du respect des droits de l'homme et de la cohésion sociale.

L'engagement effectif des partenaires nationaux est crucial pour garantir l'appropriation et la continuité des interventions du projet, même après sa fin. Cette approche non seulement renforce les acteurs nationaux et locaux, mais elle crée également un environnement propice à la pérennisation des acquis du projet et à l'amplification de ses effets bénéfiques sur la société.

Au niveau national, cette approche se concrétise par l'implication active des institutions telles que le MCC et le MJSAC dans toutes les phases du projet, y compris la planification, de la mise en œuvre et l'évaluation des différentes activités. Leur engagement assure que les décisions et les actions entreprises dans le cadre du projet soient en adéquation avec les besoins et les priorités du pays, tout en renforçant les capacités des institutions nationales à maximiser les effets positifs du projet.

À l'échelle locale, le projet veille aussi à une implication significative des structures de jeunes des autorités locales dans la planification et l'opérationnalisation des activités. Un exemple concret de cette implication est la tenue des forums départementaux de la jeunesse, où tous ces acteurs ont participé activement tant dans la planification que dans la mise en œuvre des activités. Cette collaboration locale a permis que les interventions des forums soient adaptées aux réalités et aux besoins spécifiques des communautés, tout en favorisant leur appropriation locale.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Plan de travail conjoint	Elaboré et approuvé.	
Événement 2	Plan de suivi des activités	Elaboré et approuvé.	
Événement 3	Comité de pilotage	Constitué	
Événement 4	Comité technique	Constitué	
Événement 5	Cartographie des OSC de jeunes	Les OSC de jeunes sont majoritairement concentrées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince et dirigés par des hommes.	
Événement 6			
Événement 7			

Événement 8			
--------------------	--	--	--

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes