

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2024-07-05

2024-07-05

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Haby KOUMBA SY SAVANE

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Anatole NDOMA

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- Oui
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- Oui
 Non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Malawi
 Rwanda Zimbabwe Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"
- 00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique
- 00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en République Centrafricaine
- 00129734: Appui au processus de guérison des traumatismes individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences
- 00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé
- 00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build a peaceful future for the Central African Republic
- 00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou
- 00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé et de la Basse-Kotto
- 00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité
- 00119500: Projet Secretariat: Appui a la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République centrafricaine (RCA)
- 00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the Bamingui-Bangoran Region in CAR
- 00140000: Soutien et renforcement des réseaux des défenseuses des droits humains pour une contribution durable à la consolidation de la paix en République Centrafricaine
- 00140235: SEDOUTI - Amélioration de l'environnement sécuritaire et consolidation de la paix par la réintégration à base communautaire des Ex-combattants en République Centrafricaine
- 00140263: Appui à la Cohésion sociale par les jeunes pour les jeunes en République Centrafricaine.
- 00140264: Réduire les tensi
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2023-07-27

2023-07-27

Date de fin du projet *

2025-07-23

2025-07-23

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
- Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réciendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réciendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre réciendaires
 Oui, Autres réciendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réciendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réciendaires de l'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- ACTED
 Action Aid
 AEDE
 African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 CARE International UK
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 Christian Aid Ireland
 COIPRODEN
 Concern Worldwide
 Conexion Guatemala
 COOPI - Cooperazione Internazionale
 CORD Burundi
 CORDAID
 Corporacion Sisma Mujer
 CRS - Catholic Relief Services
 DanChurchAid
 Fund for Congolese Women
 Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
 Humanity & Inclusion (HI)
 ICTJ (International Center for Transitional Justice)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 Integrity Watch
 International Alert
 International Rescue Committee
 Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
 MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps
 MLAL - ProgettoMondo
 MSIS-TATAO
 NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
 Norwegian Refugee Council (NRC)
 ONG Adkoul - ONG Adkoul
 ONG AZHAR
 OXFAM
 Peace Direct
 Plan International
 PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 ROI - Roza Otunbayeva Initiati
 Saferworld
 Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
 Save the Children
 Search for Common Ground (SFCG)
 SismaMujer
 SOS Sahel Sudan
 Stichting Impunity Watch
 Tearfund
 The Carter Center, Inc.
 Trocaire
 War Child
 World Vision International
 World Vision Myanmar
 ZOA
 blank_placeholder
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

0

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
OIM : Organisatio n internation ale pour les migrations	1141690 *	400000 *	272746 *	23.89%
	*	*	*	%
UNHCR : Haut Commissari at des Nations Unies pour les réfugiés	1847799 *	646729 *	252634.18 *	13.67%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **17.57%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

11

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

32

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 956636.48**.

Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

964965

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 168121.66**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

52550.92

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Financial report_June2024_PBF Project_Submission-9_53_32.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Il y a une forte interaction avec les représentants gouvernementaux, tant au niveau préfectoral que local. Les autorités et les services techniques de l'État jouent un rôle crucial dans la facilitation d'accès aux documents civils tels que les jugements supplétifs et les actes de naissance. La signature d'une convention a été initiée avec le ministère de l'Administration du Territoire en coordination avec le Directeur Général (DG) de l'état civil.

L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a organisé des ateliers sur la question de la documentation dans la Haute-Kotto et la Ouaka en présence de préfets et maires et a assuré une étroite collaboration avec les tribunaux sur le terrain et les mairies. Les autorités ont également été activement impliquées dans l'identification des bénéficiaires d'actes de naissance, des activités génératrices de revenus (AGR) et de formation professionnelle, ainsi que dans le contenu et la tenue de séances de sensibilisation et de dialogue au sein des communautés locales.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé
- Commencé
- Partiellement commencé
- Complété
- Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a connu partiellement des avancées dans toutes les activités préparatoires. Le taux d'exécution est de 11% à ce jour.

Toutes les équipes dédiées à l'exécution du projet ont été recrutées et déployées sur le terrain. Les outils de collecte de données sont en cours de finalisation pour l'évaluation des mécanismes coutumiers de résolution des conflits, l'identification des groupements féminins, les critères de ciblage des bénéficiaires des activités génératrices de revenus, de formation professionnelle et d'accès aux documents d'état civil ont été finalisés. Les outils de collecte de données ont été finalisés pour l'étude de marché dans les préfectures de Nana Mambéré, Mambéré Kadei, et de Lobaye. L'étude de marché a été réalisée dans les préfectures de Ouaka, Vakaga, Haute-Kotto, et Ouham Pendé. Les premiers lots de jugements et d'actes de naissance de bénéficiaires rapatriés seront disponibles d'ici fin juin 2024.

Toutefois, le projet a enregistré quelques retards dans les activités préparatoires notamment la contractualisation avec la Cour pénale Internationale (CPI) du fait de nombreux allers-retours entre les différents services juridiques vis-à-vis des termes du contrat. L'OIM dispose d'un canevas de contrat avec des termes généraux en matière de propriété intellectuelle etc dont l'unité juridique de la CPI demande sa révision ce qui a nécessité une étude approfondie. Néanmoins, un plan d'actions a été élaboré pour rattraper le retard.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- Oui
 Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

*

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résultat 1 :

Produit 1.1 :

La problématique de la documentation étant particulièrement sensible en république centrafricaine, les activités d'appui à l'accès à la documentation requièrent une minutie particulière dans leur exécution. Durant la période de rapportage, des rencontres ont eu lieu avec le représentant de l'état civil de la mairie de Bangui, les maires de Bria et Bambari, les procureurs/présidents des tribunaux de grande instance de Bangui, Bria, Bambari, Bimbo, le Commissaire de la Direction des Services de la Police Judiciaire entité responsable de la fabrication des cartes d'identité, le directeur général de l'état civil au ministère de l'administration du territoire pour s'assurer de la compréhension commune des procédures.

Des ateliers ont été organisés dans la Ouaka et Haute-Kotto en présence des autorités administratives, locales et religieuses, les représentantes de l'Organisation des femmes centrafricaines, des personnes de handicap et de la jeunesse afin de valider les contenus de sensibilisation, les critères de sélection des bénéficiaires et les difficultés d'accès en matière de documents d'état civil. Trois sensibilisations ont eu lieu sur l'importance des documents civils et la procédure à suivre. Les sensibilisations de masse ont touché plus de 346 rapatriés, comprenant 81 hommes, 153 femmes, 56 garçons et 56 filles. Ces activités ont été fortement appréciées et bien reçues. Les autorités ont applaudi l'initiative et montrent une grande motivation à appuyer la bonne mise en œuvre. Ce fut l'occasion de constater la nécessité d'un tel projet tant la confusion et la méconnaissance/ le manque d'information des personnes sur leurs droits et les lois est importante sur ce sujet, mais également les interprétations et applications diverses des lois. Différentes réunions de coordination ont été tenues avec CIVIPOL, entité reconnue pour son appui au gouvernement dans le développement du Plan national sur l'état civil et ses diverses campagnes d'appui à la délivrance des actes d'état de naissance.

La participation à un atelier de validation technique du plan national organisé par le ministère de l'administration du territoire en avril 2024 a été l'occasion de renforcer l'approche du projet.

Une convention entre l'OIM et le ministère de l'administration du territoire suivant le nouveau plan national est en préparation.

Lors des derniers convois de rapatriement de réfugiés en provenance du Cameroun, plus de 868 rapatriés sans actes de naissance ont été identifiés, parmi lesquels figuraient 649 femmes cheffes de famille, ainsi que 122 filles et 97 garçons. Cette identification a eu lieu lors du dernier convoi de rapatriement aux villes de Bouar, Berberati, Mongoumba et Yaloke. Leurs dossiers sont en cours de constitution en vue de leur dépôt au tribunal de Grande Instance, afin de l'obtention de jugements supplétifs. Ces jugements sont nécessaires avant l'établissement de leurs actes de naissance, conformément à la loi centrafricaine en la matière. Ces chiffres viennent s'ajouter aux données déjà existantes, soulignant ainsi l'ampleur du travail et son impact positif sur la vie de ces rapatriés. Les premiers lots de jugements supplétifs et actes de naissance seront disponibles d'ici fin juin 2024.

Produit 1.2 :

Des discussions ont été menées avec les autorités de Mambere Kadei, Lobaye, Nana Mambere, Ouaka et Ouham Pende. Les séances de renforcement de capacités débiteront en juin 2024.

Produit 1.3:

Finn Church Aid a mené des enquêtes post-réintégration au premier semestre 2024, auprès des rapatriés spontanés dans les localités de retour telles que Gallo, Baoro, Baboua dans la Nana-Mambéré, ainsi que Mongoumba dans la Lobaye et Babaza dans la Mambéré-Kadei, il a été observé une nette diminution des discours de haine au sein de la communauté, particulièrement à l'égard de la communauté Peulh par les membres de la communauté d'accueil. Parmi l'échantillon de 569 rapatriés qui n'avaient pas réintégré leurs localités d'origine, plus de 85 % ont déclaré se sentir pleinement acceptés dans leurs lieux de retour et n'expriment plus le désir de retourner dans leurs localités d'origine.

Résultat 2:

Produit 2.1 :

Une étude a été menée en coordination avec le projet SEDOUTI sur les opportunités d'auto-emploi existantes dans les préfectures couvertes par le projet SEDOUTI et la Ouaka, Haute-Kotto, Ouham Pende, et Vakaga. Pour les métiers porteurs identifiés, il est attendu que l'étude ressorte la durée de formation ou de perfectionnement nécessaire pour permettre à un bénéficiaire d'acquérir le savoir et savoir-faire nécessaire afin d'être compétitif sur le marché.

Produit 2.2 :

Durant la période de rapportage, la prise en charge psychosociale a été assurée par des agents psychosociaux dans six centres d'écoute à Bouar, Baboua, Berberati, Mongoumba, et Mboili 464 personnes (64 femmes, 45

Six centres d'écoute à Bouar, Baboua, Berberati, Gambaoua, Mongoumba, et Mbaïki. 104 personnes (91 femmes, 13 hommes, 23 jeunes hommes, 41 filles et 9 garçons) ont bénéficié de cette assistance.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les critères d'identification des bénéficiaires pour toutes les activités donnent la priorité aux femmes, surtout aux jeunes femmes cheffes de ménage. Parmi ces critères : • être soit : femme veuve avec enfants, femme cheffe de ménage, jeune ; une femme veuve chef de ménage ; un homme veuf chef de ménage avec plusieurs enfants ; jeunes à risque sans emploi chef de ménage ; personnes en situation de handicap ou vivant avec des maladies chroniques. **Les représentantes des organisations des femmes centrafricaines ont été impliquées dans la définition des critères de ciblage et seront impliquées tout au long du projet. Les représentants des jeunes sont invités à prendre part aux différentes activités et ont participé à la définition des critères de sélection.**

Une attention particulière est apportée à l'inclusion des personnes en situation de handicap, y compris des femmes et jeunes, dans les différents processus. Des rencontres ont été organisées à Bangui avec la coordination des associations de personnes en situation de handicap ONAPHA, avec les représentants de toutes les associations donc toutes les formes de handicap, ce fut l'occasion de présenter les outils de sensibilisation qui ont été développés sur le langage adapté pour parler du handicap, les soumettre à leur validation mais aussi discuter des expériences et orientations des approches du projet pour assurer une réelle inclusion. Un consultant en inclusion du handicap aidera à rendre accessible au mieux les activités dans la Ouaka, Haute-Kotto, Nana-Gribizi, Vakaga et Ouham Pende. Des rencontres ont été organisées dans ces préfectures avec les associations locales de personnes en situation de handicap pour assurer leur compréhension du projet. Ces initiatives ont été particulièrement appréciées et saluées. A Bangui, le président d'ONAPHA a déclaré : 'Merci pour l'initiative, nous sommes toujours invités pour les renforcements de capacités en VBG, en droits humains etc. mais on n'a jamais invités pour nos propres problématique'.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

L'accès aux droits fondamentaux et à la documentation légale des retournés (en particulier des femmes et des jeunes filles) est renforcée

Résultat 2 *

Les liens sociaux et économiques entre les communautés cibles, hôtes et retournées, sont renforcés

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : L'accès aux droits fondamentaux et à la documentation légale des retournés (en particulier des femmes et des jeunes filles) est renforcée

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% Proportion de la Population (H/F et personnes en situation de Handicap) ayant déclaré avoir fait l'objet de discrimination, harcèlement ou discours de haine au cours des 12 mois précédents	TBD	60 % (H 50%/F 50%)	0%	L'enquête de base est en cours auprès des rapatriés et d'autres personnes vulnérables, et le même exercice se réalisera en décembre 2024, après 12 mois de mise en œuvre des activités, afin de voir quel sera le pourcentage de personnes déclarant ne plus être l'objet de discrimination et de discours de haine.

1.2	<p>% personnes satisfaites de leur accès aux droits fondamentaux et à la documentation légale (désagrégé par sexe et personnes en situation de handicap)</p>	TBD	70 % (H 50%/F 50%)	0%	<p>Cet exercice d'enquête de satisfaction est prévu après les assistances et accompagnements à l'obtention des documentations légales. Actuellement, les équipes procèdent encore à l'identification et à la constitution des dossiers des bénéficiaires, ainsi qu'à des séances de sensibilisation sur l'importance des documentations légales et les procédures à suivre pour les obtenir.</p>
-----	---	-----	--------------------	----	--

1.3	<p># de femmes réintégré dans leurs droits administratifs et LTB</p>	0	550	0	<p>Actuellement, nous sommes dans la phase de sensibilisation et nous n'avons pas encore identifié de cas de femmes ayant besoin de réintégrer leurs droits de propriété logement terres et biens (LTB).</p>
-----	---	---	-----	---	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les communautés ont accès aux services administratifs de délivrance de documents d'identité, en particulier les femmes chefs de famille et propriétaires terriennes

Produit 1.2

Les communautés hôtes et retournées résolvent les conflits LTB de manière pacifique

Produit 1.3

Les leaders communautaires, les jeunes, les femmes et les jeunes filles des communautés d'accueil ont la capacité d'identifier et de mener des actions contre les préjugés, les discours discriminatoires et l'incitation à la violence

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les commun autés ont accès aux services administ ratifs de délivranc e de docume nts d'identit é, en particuli er les femmes chefs de famille et propriét aires terrienn es	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicat eur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	# de comités mis en place et opérationnels pour l'identification des bénéficiaires de papiers d'identité.	0	9	4	4	

1.1.2						
1.1.3	<p># de documents civils délivrés par les autorités des zones d'intervention (actes de naissance, jugements supplétifs, attestations d'identité,)</p>	0	7200	0	0	<p>L'identification des bénéficiaires se poursuit dans les zones de mise en œuvre du projet. A ce jour, 868 rapatriés ont été identifiés dont 649 femmes, 122 filles et 97 garçons.</p>

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Les communautés hôtes et retournées résolvent les conflits LTB de manière pacifique	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ Milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	# de groupes de discussion organisés sur les LTB (Logement, terres et biens)	0	18	0	0	L'identification des thèmes et des participants des groupes de discussion a été faite en avril dernier. L'activité est planifiée pour les prochaines semaines.
1.2.2	# d'autorités locales et administratives (H/F et personnes en situation de handicap) des zones cibles outillés pour la résolution des conflits LTB -	0	28	0	0	

1.2.3	# de conflits LTB résolus de manière pacifique par les communautés	0	150	0	0	Le travail d'identification des conflits se poursuit sur le terrain, mais aucun conflit majeur n'a été identifié jusqu'à présent, et les petits différents sont souvent gérés et résolus rapidement par les communautés elles-mêmes.
-------	---	---	-----	---	---	---

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les leaders commun autaires, les jeunes, les femmes et les jeunes filles des commun autés d'accueil ont la capacité d'identifi er et de mener des actions contre les préjugés, les discours discrimin atoires et l'incitatio n à la violence	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

1.3.1	# d'organisation locales formées à l'identification des discours de haine et soutenus dans leurs activités - cible.	0	10	0	0	Les équipes sont en phase d'identification et d'évaluation des organisations locales qui seront sélectionnées pour bénéficier de renforcement de capacités.
1.3.2	% de femmes et jeunes filles retournées et rapatriées qui notent une baisse du nombre de propos discriminants ou violents.	TBD	80%	60%	60%	
1.3.3	% de réduction de la fréquence des discours de haine dans les zones du projet	TBD	70%	0	0	Cet exercice de sondage se déroulera en décembre 2024 afin d'analyser correctement l'impact des activités du projet dans le cadre de la coexistence pacifique et de la lutte contre le discours de la haine.

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Les liens sociaux et économiques entre les communautés cibles, hôtes et retournées, sont renforcés

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% de la population (hôte et retournée H/F et personnes en situation de handicap) considérant qu'il n'y a pas de danger à se déplacer seul dans leur zone de résidence	73%	83%	91%	
2.2	% des membres de la communauté hôte et retournes (H/F et personnes en situation de handicap) témoignant d'une amélioration des relations sociales	TBD	90%	90%	
2.3	Niveau de confiance des communautés (H/F et personnes en situation de handicap) envers les personnes d'un autre groupe	69%	90%	79%	

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les hommes et les femmes membres des communautés ont accès à des moyens de subsistance adaptés

Produit 2.2

La cohésion sociale est renforcée grâce à un accompagnement psychosocial des communautés

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
Produit 2.1 : Les hommes et les femmes membres des communautés ont accès à des moyens de subsistance adaptés						
2.1.1	# de jeunes (H/F et personnes en situation de handicap) ayant bénéficié d'une formation professionnelle	0	1350	0	0	Nous sommes actuellement en phase de ciblage des bénéficiaires.
2.1.2	# de retournés et hôtes (jeunes H/F et personnes en situation de handicap) bénéficiant des activités génératrices de revenus dans les zones	0	7200	0	0	Nous sommes actuellement en phase de ciblage des bénéficiaires.

2.1.3	<p># de groupements intercommunautaires dont les groupements spécifiques aux femmes et personnes en situation de handicap mis en place et opérationnels</p>	0	25	0	0	<p>Nous sommes actuellement en phase d'identification et d'évaluation des groupements intercommunautaires existants, en vue soit de les redynamiser, soit d'en mettre en place de nouveaux.</p>
-------	---	---	----	---	---	---

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : La cohésion sociale est renforcé e grâce à un accompa gnement psychos ocial des commun autés	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	# de sessions de sensibilisation et dialogues communautaires organisées prenant en compte les aspects genre et inclusion	0	20	0	3	
Trois sessions de sensibilisation avaient touché plus de 346 personnes (81 hommes, 153 femmes, 56 garçons et 56 filles).						
2.2.2	# de structures de prise en charge psychosociale créés e/ou soutenues par le projet	3	12	0	6	

2.2.3	# de personnes (H/F et personnes en situation de handicap) ayant bénéficié d'un soutien psychosocial	0	900	0	164	
-------	---	---	-----	---	-----	--

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

- 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
-----------------	---	---	--	-----------------------------------	--	---

4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

<p>Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)</p>	<p>Titre de l'événement</p>	<p>Date (peut être approximative)</p>	<p>Lieu (Si connu)</p>	<p>Audience cible</p>	<p>Objectifs (900 caractères)</p>
<p>Événement 1</p>	<p>Dialogue Communautaire</p>	<p>Juin-juillet 2024</p>	<p>Gallo, Baoro, Baboua, Babaza, Mongoumba</p>	<p>Rapatriés et membres de la communauté hôte, leaders et autorités locales</p>	<p>Renforcer la coexistence pacifique et le règlement pacifique de différends.</p>
<p>Événement 2</p>	<p>Remise de document civils : actes de naissances et jugements supplétifs</p>	<p>10 juillet 2024</p>	<p>Bouar et Berberati</p>	<p>Les enfants rapatriés et leurs parents</p>	<p>Renforcer l'accès à la documentation civile des enfants et contribuer à la lutte contre le risque d'apatridie.</p>
<p>Événement 3</p>					
<p>Événement 4</p>					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1			
2			
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

[Les ONGs qui interviennent sur le projet ont été formés à la Protection et PSEA, des ateliers à destination des autorités locales, leaders communautaires/religieux, ont été organisés sur la question des documents d'état civil]

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

[Les OSCs appuient sur la mise en œuvre des activités de cohésion sociale à travers les forums des droits de l'homme notamment.]

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

[Nous travaillons notamment avec les organisations de la société civile constituant le forum des droits de l'homme]

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Un plan de suivi et un plan de redevabilité ont été développés. Des réunions de suivi et de coordination ont été organisés avec les équipes de mise en œuvre du projet. Une base de données commune de suivi des activités et indicateurs a été établie en ligne

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Ces indicateurs des résultats auront leur base de références en décembre 2024, après l'exercice d'enquêtes qui sera réalisé auprès des bénéficiaires de ces interventions, une base de données sera mise en place, ainsi qu'un rapport de résultat d'enquête produit et partagé.

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Non Applicable

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'enquête de perception avait permis d'obtenir la perception des communautés concernant la situation sécuritaire de leur zone, ainsi que les relations sociales entre les communautés. Par ailleurs, l'enquête de réintégration avait permis d'analyser le niveau d'intégration des rapatriés dans leurs zones de retour, les problématiques de cohésion sociale et de documentation civile. Enfin, le sondage de satisfaction auprès des bénéficiaires de l'appui psychosocial a permis d'obtenir les retours des bénéficiaires sur les services reçus.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- Oui
 Non

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

un plan de redevabilité a été développé.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

96000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui
 Non
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact
information

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Haby KOUMBA SY SAVANE	OIM	Program Support Officer	hsysavane@iom.int
---	------------------------------	------------	--------------------------------	--------------------------

» Effets catalytiques

<p>Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *</p>
<p>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *</p> <p><input type="radio"/> Peu d'effet catalytique</p> <p><input type="radio"/> Effet catalytique important</p>
<p>Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p>

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le renforcement des capacités et l'implication des organisations locales, ainsi que des autorités et des structures communautaires, contribueront à la pérennisation de l'impact du projet sur les volets d'accès à la documentation civile et de la coexistence pacifique. Les AGRs et les formations professionnelles en petits métiers permettront de renforcer l'intégration des bénéficiaires directs et contribueront à l'amélioration de la cohésion sociale, notamment à travers les échanges commerciaux avec les membres de différentes communautés. Les opportunités économiques créés par le projet auront un impact au-delà de la durée du projet car ils vont répondre aux besoins quotidiens des marchés locaux, stimuler les marchés locaux et renforcer le pouvoir d'achat ; notamment à travers la mise en place de groupements qui ont montré jusque-là un succès en matière d'appropriation et de durabilité après la fin des projets. Les échanges continue vont contribuer à diminuer les préjudices et rumeurs, renforçant ainsi le tissu sociale et leurs rendre moins sensibles aux conflits.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Non

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle

Nom de l'événement

Résumé

Constatations

<p>Événement 1</p>	<p>Réunion de concertation organisée sur le terrain entre équipe HCR et FCA</p>	<p>La rencontre était tenue dans le cadre de suivi de l'évolution de la mise en œuvre des activités sur le terrain. Il a été relevé que le ciblage des bénéficiaires des actes de naissances est déjà à plus de 85%, mais la procédure judiciaire n'est pas encore lancée pour l'obtention des jugements supplétifs, avant la transcription des actes des naissances a la mairie comme prévoit la loi.</p>	<p>Il est ressorti de cette rencontre que certaines activités étaient un peu en retard notamment la délivrance des actes de naissance où les tribunaux devraient d'abord donner des jugements supplétifs avant la délivrance des actes de naissance conformément à la loi.</p>
<p>Événement 2</p>			
<p>Événement 3</p>			
<p>Événement 4</p>			
<p>Événement 5</p>			
<p>Événement 6</p>			
<p>Événement 7</p>			
<p>Événement 8</p>			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes