

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2024-06-29

2024-06-29

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Novella Nikwigize, Chargée de Programmes FPSAH ONU Femmes RCA

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Salvator Nkurunziza, Représentant Pays ONU Femmes RCA

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Malawi
 Rwanda Zimbabwe Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"
 00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique
 00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en République Centrafricaine
 00129734: Appui au processus de guérison des traumas individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences
 00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham-Pendé
 00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build a peaceful future for the Central African Republic
 00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou
 00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé et de la Basse-Kotto
 00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité
 00119500: Projet Secretariat: Appui a la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République centrafricaine (RCA)
 00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the Bamingui-Bangoran Region in CAR
 00140000: Soutien et renforcement des réseaux des défenseuses des droits humains pour une contribution durable à la consolidation de la paix en République Centrafricaine
 00140235: SEDOUTI - Amélioration de l'environnement sécuritaire et consolidation de la paix par la réintégration à base communautaire des Ex-combattants en République Centrafricaine
 00140263: Appui à la Cohésion sociale par les jeunes pour les jeunes en République Centrafricaine.
 00140264: Réduire les tensi
 Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

<input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique	<input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe	<input type="checkbox"/> Afrique de l'Est
<input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale	<input type="checkbox"/> Global	<input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes
<input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord	<input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest	

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2021-12-16

2021-12-16

Date de fin du projet *

2023-09-14

2023-09-14

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

Oui

Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

Oui

Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

Fonds Fiduciaire National

Fonds Fiduciaire Régional

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

Entité de l'ONU

Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

.....

Y a-t-il d'autres réциpiendaires pour ce projet ? *

Aucun autre réциpiendaires

Oui, Autres réциpiendaires de l'ONU uniquement

Oui, Autres réциpiendaires non l'ONU uniquement

Oui, Autres réциpiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> AEDE |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> CARE International UK |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi | <input type="checkbox"/> CORDAID |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services | <input type="checkbox"/> DanChurchAid |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch | <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar | <input type="checkbox"/> ZOA |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

5

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Children's Life in Rural Area (CLIRA)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

146,065

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

CLIRA est le partenaire de mise en oeuvre du Projet en charge du volet d'appui psychosocial au niveau communautaire, en commençant par le renforcement des capacités des agents psychosociaux (APS) et appui à la prise en charge des cas au niveau communautaire

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la Promotion du Genre, Protection de la Femme, Famille et de l'Enfant (MPFFPE)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

127,000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le Ministère est le partenaire qui travaille sur les aspects stratégiques, à savoir le processus d'élaboration et validation du Protocole de Prise en Charge Psychothérapeutique. Ils ont également facilité l'organisation de la formation des formateurs à l'endroit de 50 praticiens de santé mentale, ainsi que leur appropriation du Dispositif Itinérant d'Appui Psychosocial (DIAP).

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association des Femmes Juristes Centrafricaines (AFJC)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

11,823

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

L'AFJC est le partenaire de mise en œuvre du Projet en charge de l'identification et l'appui à la réhabilitation communautaires des infrastructures, en appui aux organisations féminines et de jeunes et leaders locaux.

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Solidarité pour la Paix et le Développement Intégré (SOPADI)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

194,687

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le partenaire a appuyé sur le terrain les activités de collecte de données et études, les activités d'appui psychosocial et campagnes de sensibilisation. Ils ont également appuyé le renforcement de capacités techniques et matérielles du Réseau des Psychologues Centrafricains (REPCA) incluant un appui direct d'un montant de plus de 10.000 USD et des appuis techniques.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Action Urgente pour la Résilience et le Développement (AURD)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

199,812

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Le partenaire AURD a travaillé sur les activités résiduelles du projet dans le cadre du second résultat, il a appuyé notamment la réhabilitation des infrastructures communautaire, les activités communautaires en faveur des femmes activistes pour la cohésion sociale et le vivre ensemble, ainsi que les activités d'opérationnalisation des mécanismes inclusifs de justice communautaires dans les zones du projet.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes	1057250	1057250	1057250	100%
	*	*	*	%
UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population	442712	442712	439233	99.21%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	1499962	1499962	1496483	99.77%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **99.77%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct
 Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

86.63

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1299417.08**. *

Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1296403.22**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Annex_Rapport financier_GPI MHPSS_UNW_UNFPA_2023-19_44_23.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Il y a eu deux réunions du comité de pilotage au cours de la durée du projet et une réunion dans les six derniers mois.

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec les autorités nationales et a été reçu avec enthousiasme, comme mentionné lors du Comité de Pilotage par les Représentants des Ministères sectoriels (Ministères en charge de la Promotion du Genre, le Ministère de la Santé et de la Population, et le Ministère de la Jeunesse et des Sports,, de l'Action Humanitaire et Réconciliation Nationale et le Ministère de l'Administration du Territoire) ainsi que par les communautés, à travers les allocutions de leurs Représentants. Le Comité de pilotage est présidé par la Directrice de cabinet du Ministre du Plan et de la Coopération, et les ministères sectoriels siégeant au réunions du Comité de Pilotage sont représentés au niveau des chargés de mission ou conseiller techniques.

Ces ministères, ont particulièrement été engagés, notamment pour la signature du Protocole de prise en charge et la formation des formateurs des APS.

Le Ministère en charge de la Promotion du Genre de la Protection de la Femme de la Famille et de l'Enfant est notamment partenaire de mise en œuvre de certaines activités liées à la prise en charge psychosociale.

Enfin, les services déconcentrés du Gouvernement étaient parties prenantes des Comités sous-techniques (Bria et Bangassou) à travers les autorités locales (Préfets, Sous-Préfets, Maires, Direction Affaires Sociales).

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les activités préparatoires du projet ont été complétées et la mise en œuvre est terminée avec un niveau d'exécution de 100%. Toutes les activités résiduelles sont finalisées.

De manière spécifique, tous les contrats des partenaires de mise en œuvre, avec le personnel recruté dans le cadre du projet sont clôturés. La collecte des données de base et le suivi régulier du progrès des interventions a été complété, notamment à travers les études, consultations à la base et enquêtes de perception. Par ailleurs, le projet étant attendu pour faire partie d'une évaluation cohorte, le Secrétariat PBSO a requis à ONU Femmes de ne pas conduire l'évaluation indépendante finale prévue, mais de réorienter ces interventions vers des activités de suivi et programmatiques, ce qui a été fait et a permis de renforcer les interventions menées et leur durabilité en prélude à la clôture du Projet.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet d'Appui à la santé mentale a contribué de manière significative à la prise en compte des questions de santé mentale dans divers foras sur la consolidation de la paix, notamment en documentant la prééminence du conflit comme facteur de troubles psychologique et en disséminant les données, les expériences et outils développés dans le cadre du Projet aux acteurs (étatiques, humanitaires et de développement) au niveau national. Au-delà des plus de 2,000 personnes qui ont reçu un appui psychosocial en réponse aux traumatismes liés au conflit (185% de l'objectif du Projet), et les 137 cas référés, la formation et accompagnement de 110 agents psychosociaux au niveau communautaire et la mise en place d'une application mobile donnant les informations clés sur les questions de santé mentale, ont permis aux communautés d'avoir accès à des services de santé mentale, en plus grande quantité et de qualité afin d'agir durablement sur les causes de re-traumatisation et déclencher un processus de guérison décisive et une voie vers la consolidation de la paix.

L'implication des femmes dans le circuit de prise en charge des cas et dans le mécanisme de consolidation de la paix à travers la promotion du changement de comportement par la formation sur l'approche SASA (approche permet aux femmes et aux hommes activistes communautaires d'amener le changement dans leur communauté), les activités des groupes de parole, les AGR communautaires ont joué un rôle très déterminant dans l'inclusion des femmes et des personnes à besoins spécifiques tels que les personnes vivant avec le handicap dans la lutte pour l'amélioration de la santé mentale et la consolidation de la paix. En effet, parmi les 50 APSC identifiés, recrutés, formés, équipés et déployés sur le terrain, 60% sont issus des organisations des femmes, les personnes à besoin spécifique tel que les personnes vivant avec handicap et les personnes vivant avec le VIH SIDA sont également représentées.

Leur implication en tant que bénéficiaires principales du projet, mais également comme actrices du changement, leur a permis de contribuer davantage à apporter des réponses concrètes aux affres du conflit subis par leurs communautés. Constituant 50% des membres élus par la communauté dans les mécanismes de justice communautaires, et appuyées dans les initiatives, les femmes leaders ont pu toucher plus de 10 villages dans les périphéries autour de Bria et Bangassou et ont échangés avec les femmes qui sont les plus difficiles d'accès afin qu'elles aussi puissent contribuer à apporter des solutions en faveur de la paix pour leur communauté.

La conduite des consultations à la base pour avoir toutes les informations sur la problématique de la santé mentale et les acteurs impliqués dans la zone du projet, la mise en place des solutions recommandées après les consultations, la conduite des campagnes de sensibilisations sur la problématique de la santé mentale, le plaidoyer pour l'inclusion de la santé mentale dans le processus de consolidation de la paix ainsi que l'identification et la prise en charge psychosociale des victimes en mobilisant un réseau de 50 agents psychosociaux communautaires plus proches des personnes affectées ont contribué à l'amélioration de la santé mentale et la justice communautaire des populations affectées par les crises à Bria et Bangassou. Il est particulièrement important de mentionner que, sous l'impulsion du projet et le parrainage des chefs traditionnels de Bria et Bangassou (engagés dans le Forum des Leaders Traditionnels par le ministère de l'Administration du Territoire et ONU Femmes), Bria et Bangassou possède aujourd'hui 120 personnes, 60 femmes et près de 20% de jeunes, formés sur les mécanismes de justice communautaire et engagés dans des interventions de médiation qui ont déjà touchés plus de 500 personnes. Ces acteurs offrent une réponse complémentaire et concrète à la vision du Gouvernement (Constitution de 2023, article 177 du titre 7), qui prend en compte la chefferie traditionnelle et s'est engagé à valoriser leur implication à résoudre les conflits intercommunautaires et promouvoir la paix dans leurs localités à travers la valorisation des us et des coutumes, la promotion des idéaux de paix du développement et de la cohésion sociale, le règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés.

Les leaders locaux et des organisations à base communautaire qui sont mobilisés, pour la préservation de leur santé mentale et la gestion collective des traumatismes, à travers les mécanismes de justice communautaire inclusifs et les projets à intérêts communautaires ont contribué à faciliter et à pérenniser les initiatives de paix en reconstruisant le tissu social altéré à Bria et à Bangassou et favoriser la capitalisation des outils développés et des leçons apprises pour renforcer l'architecture nationale de la consolidation de la paix. En définitive, le projet a contribué à la réalisation des stratégies nationales de développement notamment le RCPA à travers le 1er pilier prioritaire qui vise à soutenir la paix, la sécurité et la réconciliation.

Ainsi la santé mentale des femmes et des jeunes affectés par le conflit à Bria et à Bangassou a été améliorée significativement, avec plus de 70% des personnes interrogées l'attestant, et le processus vers une mise en œuvre des mécanismes de paix et de justice communautaire inclusive sensible à la santé mentale sont pérennisés à travers la mise en œuvre de ce projet. Les récits des bénéficiaires témoignent de leur satisfaction sur la qualité de service de prise en charge psychosociale et particulièrement le dispositif itinérant qui permet une prise en charge à domicile et morale.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Afin d'assurer l'intégration de l'approche genre dans les mécanismes de paix et de justice, 61 femmes leaders activistes ont été formées sur l'approche SASA en fin septembre 2022(Approche SASA, est une approche qui impulse le changement de comportement pour le vivre ensemble au sien de la communauté) , leur donnant les outils pour pouvoir animer les différents groupes de parole dans leur localité et favoriser le changement de comportement pour le vivre ensemble au sien de la communauté, et ainsi appuyer leur rôle au niveau communautaire. Cette approche SASA ! leur a permis de créer des solutions aux facteurs de trauma vécus. (Voire témoignages en dessous). Par ailleurs, l'intégration des considérations de genre et d'âge ont été à la base de l'évaluation de l'impact des mécanismes de justice communautaires existants, selon le critère de l'inclusion. Ainsi, les résultats de l'état des lieux de mécanismes de justice communautaire permettent de mettre en lumière l'accès effectif des femmes à la justice au niveau communautaire et identifier les facteurs de leur discrimination, sur lesquels le mécanisme qui sera mis en place permettra d'agir.

Les interventions de cette période ont été particulièrement orientées vers les leaders féminins comme actrices permettant la réponse aux traumas et pour sensibiliser leurs communautés. En appui à leurs initiatives, le Projet soutient leur rôle dans la communauté à travers la réhabilitation ou constructions d'infrastructures communautaires (comme les maisons de femmes) à leur usage, mais également des formations en AGR et AVEC. La mise en œuvre du projet a permis aux hommes et jeunes garçons d'être conscientiser sur le rôle et la place des femmes dans la consolidation de la paix et le développement. L'approche visant à mettre ensemble les femmes et les jeunes dans les activités de sensibilisation et de réhabilitation communautaire a été efficace et contribuer à réduire les écarts et préjuger de genre.

Enfin, les recommandations du Forum des Leaders Traditionnels font l'objet d'un plan d'action qui sera mis en œuvre de juin à août pour l'opérationnalisation d'une approche de justice communautaire prenant en compte le rôle des femmes activistes au niveau communautaire, et leurs besoins de justice, notamment face aux violences basées sur le genre.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

A travers l'engagement des communautés de Bria et Bangassou, affectées par les conflits et les déplacements, et souvent dépourvues de moyens mentaux, économiques et de plaidoyer pour y faire face, le Projet a ouvert la voie à des centaines de personnes pour trouver en elles et dans leurs communautés les ressources pour faire face aux conséquences du conflit. Avec 70% d'amélioration de l'état mental après interventions des agents psychosociaux communautaires déployés dans le cadre du projet (et qui resteront dans leurs communautés), l'impact de l'écoute active, des conseils et de l'empowerment des femmes et jeunes particulièrement a eu une conséquence visible auprès des communautés : les femmes et jeunes bénéficiaires du projet ont pu communiquer clairement quelles solutions pouvaient être implémentés (les initiatives de centres de prise en charge des cas difficiles de santé mentale par les organisations féminines, l'appui à leurs initiatives envers leurs pairs des villages environnants, l'application mobile développée par une jeune centrafricaine sur modèles vus dans d'autres pays du continent, etc.). Le Projet a réussi à permettre aux bénéficiaires de mieux comprendre leur état mental, les sources des traumas, et la manière d'y répondre.

Ainsi, la cheffe du quartier Kongo à Bangassou le dit dans son témoignage : « Pour moi je ne savais pas qu'on pouvait soigner les pensées négatives. Je pensais que quand on est pris par les pensées négatives c'est la mort qui peut nous en séparer. Or le médicament, ce sont les conseils. L'équipe d'ONU Femmes qui était passée chez moi m'a beaucoup réconforté à travers ces conseils et je leur ai dit que je serai la première personne à mettre en application les conseils prodigués. Je voudrais bien qu'il ait un centre (counseling), pour que quand on est dépassé par les soucis qu'on puisse s'y rendre pour bénéficier de ses bons conseils afin de nous remettre sur pieds et continuer nos activités ». Suite aux réflexions communes avec les autres femmes de Bangassou et leur plaidoyer, le Projet a appuyé la construction de deux espaces sûrs à Bangassou, offert par Monsieur le Maire et qui seront gérés par les organisations féminines à leur initiative.

C'est également le sens du plaidoyer du Président de Groupe de Jeunesse Justin Nzako de Bangassou, élu par sa communauté comme facilitateur d'un mécanisme de justice communautaire appuyé par le projet, et qui demande : « J'aimerais demander au Gouvernement et aux bailleur de continuer à nous appuyer dans ce sens, pour que nous, les communauté on gère nos problèmes pacifiquement, au lieu d'aller à la Police, à la Gendarmerie si le fait n'est pas criminel ou pénal, on peut gérer cela ensemble, ici. »

Ainsi, les sensibilisations, les formations et les prises en charge de cas de traumas ont offert une solution immédiate à certains problèmes de longue durée dus au conflit, mais a également contribué de manière significative aux réponses futures de la communauté face aux problèmes psychosociaux, issus de la violence, et qui bien souvent engendrent la violence et les problèmes de vivre-ensemble.

Suite aux activités de consultation à la base, à l'atelier de lancement du projet, à l'atelier de restitution des résultats de l'étude sur les facteurs d'altération de la santé mentale, aux différentes séances de sensibilisation de la communauté sur l'importance de la préservation de la santé mentale, les autorités locales des deux zones du projet ont maintenant compris la notion de santé mentale et l'importance de sa préservation. Ils disent désormais être motivés et engagés à soutenir la prise en compte de la santé mentale dans le processus de la consolidation de la paix dans les deux zones du projet.

Cela se manifeste par la meilleure conscience de ces acteurs communautaires et des bénéficiaires directs et indirects de comment se manifestent les traumas et les moyens d'y répondre en commençant par des techniques à leur portée tel que l'optimisme, la vie sociale positive, la gestion de stress, etc. (voir les témoignages dessous).

Le protocole de prise en charge psychothérapeutique, et les connaissances générés dans le cadre du Projet, ainsi que l'application mobile e-seni ti li (qui permettra la dissémination des connaissances et méthodes de diagnostic du Protocole de prise en charge) en cours de déploiement, offrent les outils à utiliser par les agents psychosociaux et autres acteurs communautaires et nationaux dans la prise en charge des victimes de trauma, en contribuant au renforcement du système national et des mécanismes communautaires de gestion de la santé mentale.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Je ne savais pas qu'on pouvait soigner les pensées négative-19_46_56.pdf



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La Santé mentale des femmes et des jeunes affectés par le conflit dans les zones demise en œuvre, est améliorée à travers la prise en charge par un système de gestion des traumatismes renforcé et professionnalisé

Résultat 2 *

Les mécanismes de paix et de justice communautaires sont inclusifs, sensibles aux dimensions psychosociales du conflit et contribuent à promouvoir la cohésion sociale au sein des communautés

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : La Santé mentale des femmes et des jeunes affectés par le conflit dans les zones demise en œuvre, est améliorée à travers la prise en charge par un système de gestion des traumas renforcé et professionnalisé**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Indicateur 1.2 % de personnes interrogées qui indiquent avoir une meilleure compréhension de la santé mentale et des moyens de la préserver	30% Femmes : 33% Hommes : 55% Jeunes : 29.80%	45% Femmes : 95% Hommes : 60% Jeunes : 50%	Estimation 60%	(En attente du rapport de l'évaluation finale du projet, faite dans le cadre de l'évaluation de cohorte PBF pour confirmation)
1.2	Indicateur 1.3 Nombre de structures communautaires offrant des services professionnels de santé mentale	5	10	15	
1.3	Indicateur 1.4 Degré de satisfaction des populations par rapport à la qualité du système de prise en charge de santé mental local (Désagrégé par sexe et âge)	(61.70%) Ceci est un proxy indicateur, correspondant aux personnes qui pensent que les centres de santé conventionnels sont les meilleures options pour se faire soigner des traumas.	85%	70,5%	(Indicateur des évaluations faites par les acteurs du projet, le résultat final viendra dans le rapport de l'évaluation finale du projet.)

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les traumatismes dus au conflit et les facteurs d'altération de la santé mentale des femmes et des jeunes sont identifiés et des solutions adaptées sont élaborées

Produit 1.2

Le système national et les mécanismes communautaires de gestion de la santé mentale sont renforcés

Produit 1.3

Au moins 1.100 femmes et jeunes affectées par les traumatismes liés au conflit dans les zones de mise en œuvre sont prises en charge au niveau communautaire

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les traumatismes dus au conflit et les facteurs d'altération de la santé mentale des femmes et des jeunes sont identifiés et des solutions adaptées sont élaborées	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Disponibilité d'un rapport final de l'étude sur la portée et les facteurs d'altération de la santé mentale et son impact sur le conflit.	Non	Oui	Oui		
1.1.2	Indicateur 1.1.2.b Nombre de personnes participants aux consultations à la base sur la santé mentale.	0	700	2.341 Femmes : 1676 Hommes : 665	2341 personnes ayant participé aux consultations. Femmes : 1676 Hommes : 665	

1.1.3	Indicateur 1.1.4 Nombre de personnes touchées par les campagnes de sensibilisation sur la santé mentale et l'impact néfaste de l'usage des drogues et autres substances dangereuses.	0	500	19.230	Selon les rapports d'écoute et d'activités il y a environ 19230 bénéficiaires des campagnes de sensibilisation	
-------	---	---	-----	--------	---	--

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Le système national et les mécanismes communautaires de gestion de la santé mentale sont renforcés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Existence d'un protocole national mis à jour de prise en charge psychothérapeutique et de suivi des traumas liés aux conflits en RCA	Non	Oui	Oui		
1.2.2	Nombre de représentants du Gouvernement de la société civile et partenaires clés sensibilisés sur l'inclusion de la santé mentale dans la consolidation de la paix, à travers le projet.	0	200	200	Dont : 07 du gouvernement ; 05 de la société civile ; 03 partenaires de mise en œuvre ; 03 agences du SNU.	

1.2.3	Nombre d'initiatives en faveur du renforcement de l'inclusion de la santé mentale dans le cadre légal et de développement national	0	5	6	<p>01 renforcement des capacités des prestataires de services de santé mentale :</p> <p>60 Femmes activistes ; 40 APS communautaires ; 50 jeunes leaders, 03 parajuristes)</p> <p>01 promotion de la santé mentale à travers la mise ne place d'une application mobile sur la santé mentale.</p> <p>4 Construction d'espaces sûrs pour l'appui aux victimes de traumas liés à la santé mentale</p>	
-------	--	---	---	---	--	--

» **Produit 1.3**

<p>Produit 1.3 : Au moins 1.100 femmes et jeunes affectées par les traumas liés au conflit dans les zones de mise en œuvre sont prises en charge au niveau communautaire</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Étapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.3.1</p>	<p>% des personnes victimes de violences, ayant des traumas ou des signes d'addictions, qui présentent une amélioration de leur bien-être psychosocial des suites de la prise en charge psychothérapeutique selon le carnet de suivi thérapeutique (désagrégé par sexe et âge)</p>	<p>0</p>	<p>60%</p>	<p>70,45%</p>	<p>70,45% des personnes victimes de violences, ayant des traumas ou signes d'addictions, qui présentent une amélioration de leur bien-être psychosocial des suites à la prise en charge psychothérapeutique selon les données des indicateurs 1.3.2 & 1.3.3 (1326 + 703 par rapport à 2880)</p>	

1.3.2	Nombre de personnes survivantes de violences ou victimes de traumas ayant bénéficiés d'une prise en charge psychothérapeutique dans le cadre du Projet (désagrégé par sexe)	0	600	1326	1326 personnes victimes de traumas qui ont bénéficié d'une prise en charge psychothérapeutique (1956 femmes et 377 hommes). Source : rapport d'activité	
1.3.3	Nombre de jeunes filles et garçons ayant des traumas ou des signes positifs aux addictions ayant bénéficiés d'une prise en charge psychothérapeutique dans le cadre du Projet (désagrégé par sexe)	0	500	703	703 personnes victimes de traumas qui ont bénéficié d'une prise en charge psychothérapeutique (213 jeunes garçons ; 459 jeunes filles ; 31 enfants). Source : rapport d'activité	

» Produit 1.4

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : Les mécanismes de paix et de justice communautaires sont inclusifs, sensibles aux dimensions psychosociales du conflit et contribuent à promouvoir la cohésion sociale au sein des communautés**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% des personnes interrogées indiquant une amélioration du vivre-ensemble dans les zones de mise en œuvre du Projet (Désagrégé par sexe et âge)	0	40%		En attente du rapport de l'évaluation finale du projet, faite dans le cadre de l'évaluation de cohorte PBF.
2.2	% des femmes dans les mécanismes de justice communautaire	0	40%	50%	
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

La mise en place et le fonctionnement optimal d'un modèle de justice communautaire inclusif qui travaille en synergie avec les mécanismes de justice nationaux existants est assurée

Produit 2.2

Le rôle des femmes activistes des droits des femmes et médiatrices en faveur de la paix est soutenu et renforcé

Produit 2.3

Les projets d'intérêts communs sont mis en œuvre conjointement par les communautés pour favoriser la cohésion sociale et la consolidation de la paix

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : La mise en place et le fonctionnement optimal d'un modèle de justice communautaire inclusif qui travaille en synergie avec les mécanismes de justice nationaux existants est assurée	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Disponibilité du rapport de l'état des lieux des mécanismes existants de justice formelles et traditionnels en vigueur et leur impact sur le processus de réconciliation	Non	Oui	Oui		

2.1.2	Nombre de femmes formées à la gestion des mécanismes de justice communautaire	0	40% de personnes formées dans le cadre du projet	50% de femmes soit 60 femmes formées dans le cadre du projet	120 personnes ont été formées à la gestion des mécanismes de justice communautaires dont 50% Femmes et 50% Hommes soit (60 femmes formées) Source : rapport d'activité)	33 Femmes victimes ont bénéficié d'une assistance communautaire auprès des mécanisme mise en place. Source : rapport d'activité
2.1.3	Nombre de parties prenantes de la justice communautaires qui sont formés et sensibilisés sur la prise en compte du genre et la participation des femmes dans les mécanismes de justice communautaire.	0	200	230		

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Le rôle des femmes activistes des droits des femmes et médiatrices en faveur de la paix est soutenu et renforcé	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de sessions de rencontres des groupes de parole de femmes organisées	0	60	108	108 sessions en raison de 02 sessions par semaine depuis janvier à décembre 2023. Source : Rapport d'activité	
2.2.2	Nombre de femmes des zones de mise en œuvre ayant participé aux groupes de paroles (désagrégé par catégorie d'âge)	0	650	1358	1358 dont 444 jeunes et 914 adultes des zones de mise en œuvre ont participé aux groupes de paroles. Source : rapport d'activité	

2.2.3	Nombre de personnes bénéficiaires des initiatives mises en œuvre par les femmes activistes (désagrégé par sexe et âge)	0	200	250	Selon les rapports d'activités des AGR et AVEC, 250 femmes ont bénéficié des initiatives mise ne place par les femmes activistes. Source : rapport d'activité	
-------	--	---	-----	-----	--	--

» **Produit 2.3**

<p>Produit 2.3 : Les projets d'intérêts communs sont mis en œuvre conjointement par les communautés pour favoriser la cohésion sociale et la consolidation de la paix</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.3.1</p>	<p>Nombre d'infrastructures réhabilités</p>	<p>0</p>	<p>10</p>	<p>14</p>	<p>14 infrastructures réhabilités dont (10 fixes et 04 mobiles) dans les 02 zones du projet. Source : rapport d'activité</p>	

2.3.2	Nombre de personnes, bénéficiaires des prestations compensatoires du Projet (désagrégé par sexe et âge)	0	500	550	Selon les rapports d'activités, 250 femmes ont bénéficié des prestations compensatoires. Cependant, plus de 300 femmes, jeunes et enfants des communautés des villes de Bria et Bangassou ont bénéficié des actions menées par les membres des Comités de Justice Communautaires. Source : rapport d'activité	
2.3.3	Nombre des personnes qui ont une meilleure connaissance des valeurs humanistes (désagrégé par sexe et âge)	0	1000	6852	Selon le rapport des conférences débats, journées internationales de la santé mentale, 6.852 personnes qui ont une meilleure connaissance des valeurs humanistes dont 430 jeunes hommes ; 501 jeunes femmes ; 2782 hommes et 3139 femmes.	

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

.....

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1					
Événement 2					
Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Gouvernement	Absence d'un document qui clarifie le cadre et directive pour la prise en charge psychosociale en santé mentale, le projet a permis de doter le pays du Protocole de prise en charge des traumatismes.	Le protocole de prise en charge psychothérapeutique et les outils de suivi adaptés du DIAP contribuent à améliorer et favoriser la prise en charge psychosociale et psychothérapeutique et aussi les VBG. Mme Marguerite RAMADAN, Ministre de la Promotion du Genre, de la Protection de la Femme, de la Famille et de l'Enfant « La validation du protocole national de prise en charge psychothérapeutique des personnes affectées par le conflit est une étape importante de la mise en œuvre du projet Santé Mentale, Initiative du Genre. Elle contribuera efficacement à la réduction des cas de traumatismes, et permettra également la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre et son opérationnalisation »

<p>2</p>	<p>Bénéficiaires formations leaders féminines, leaders des groupes de parole, sur l'approche SASA</p>	<p>Le projet a permis de faire face aux difficultés post-traumatiques individuelles qui impactent le travail des leaders des organisations féminines pour lutter contre les conséquences des conflits auprès des femmes leaders et activistes des droits des femmes.</p>	<p>La formation SASA et l'appui psychosocial continu, renforcera le travail d'appui aux victimes de violences. « J'étais victime de groupes armés, ils m'ont chassé dans mon quartier de résidence et j'étais toujours isolée. C'était grâce à la présidente de l'OFCA qui s'approchait de moi, en échangeant avec moi, elle m'a référée chez un psychologue où j'ai reçu un appui psychosocial et après quelques mois, j'ai pu oublier tout ce qui m'avait arrivé. Cet exercice sur les « étapes du changement me fait rappeler les étapes que j'avais suivi pour avoir la morale aujourd'hui et cette formation vient de me renforcer pour la suite de ma lutte contre les violences faites aux femmes » a témoignée une activiste âgée de 32ans.</p>
-----------------	--	---	--

<p>3</p>	<p>Bénéficiaire, leader de jeunesse Bangassou</p>	<p>Renforcement de leur rôle dans la communauté</p>	<p>notre rôle est de gérer les problèmes de la communauté à l'amiable. Par exemple, au niveau de Gbamanda, nous avons eu à intervenir en médiation dans un conflit entre les communautés chrétiennes et musulmanes à la suite de destruction causés par les boeufs des communautés peulhes. On nous fait appel parce qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation auprès des communautés qui savent qu'il y a un organe qui peut gérer les problèmes à l'amiable et sans avoir besoin de payer d'argent. Pour moi, je vois un impact, parce que notre rôle c'est d'amener les membres de la communauté à trouver des solutions. J'aimerais demander au Gouvernement et aux bailleur de continuer à nous appuyer dans ce sens, pour que nous, les communauté on gère nos problèmes pacifiquement, au lieu d'aller à la Police, à la Gendarmerie si le fait n'est pas criminel ou pénal, on peut gérer cela ensemble, ici.</p>
<p>4</p>	<p>Femme d'une communauté de Bria.</p>	<p>Les femmes avaient un statut social inférieur aux hommes et nombreuses d'entre elles subissaient des violences conjugales et violences par les hommes armés</p>	<p>Les femmes ont retrouvé une place dans la gestion communautaire et familiale. « Nous les femmes grâce aux formations reçues de AFJC sous financement de PBF et UNFPA les activités d'AVEC menées avec ONU Femmes, notre bien-être social connaît une amélioration. J'ai implanté une unité de couture chez moi et associé mes enfants filles et garçons à cette activité, depuis lors, j'ai observé que mes enfants garçons et filles ont réduit leur sorite et sont de plus en plus intéressés à faire cette activité »</p>

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

La santé mentale demeure une thématique peu comprise, peu vulgarisée et difficilement intégrée dans les mécanismes de consolidation de la paix au niveau national et communautaire en RCA, malgré son rôle clé pour prendre en charge les traumatismes découlant des conflits.

C'est la triste réalité d'une bonne partie de la population de Bangassou, comme la cheffe de quartier KONGO de la ville : « Je voudrais bien qu'il ait un centre (counseling), pour que quand on est dépassé par les soucis qu'on puisse s'y rendre pour bénéficier de ses bons conseils afin de nous remettre sur pieds et continuer nos activités ». Après le décès de son mari, son compagnon de vie depuis environ 48 ans, la crise sécuritaire dans la ville a sombré cette dernière dans un cycle de traumatismes sans fin. Elle l'explique ainsi : « il s'en est allé laissant à ma charge 29 enfants tous à l'école. Je n'avais plus d'appétit, je ne faisais que réfléchir à comment gérer ma famille et je n'avais même pas la force de faire quoique ce soit ».

Pendant une session de sensibilisation des partenaires d'ONU Femmes sur les guérisons des traumatismes individuels et collectifs dans le quartier KONGO, beaucoup de personnes ont réalisé qu'ils vivaient avec des traumatismes. Pour la cheffe du quartier, « Pour moi je ne savais pas qu'on pouvait soigner les pensées négatives. Je pensais que quand on est pris par les pensées négatives c'est la mort qui peut nous en séparer. Or le médicament, ce sont les conseils. L'équipe d'ONU Femmes qui était passée chez moi m'a beaucoup réconforté à travers ces conseils et je leur ai dit que je serai la première personne à mettre en application les conseils prodigués. Je voudrais bien qu'il ait un centre (counseling), pour que quand on est dépassé par les soucis qu'on puisse s'y rendre pour bénéficier de ses bons conseils afin de nous remettre sur pieds et continuer nos activités ».

Sur la base d'une étude statistique et qualitative des facteurs d'altération de la santé mentale, des consultations à la base au sein des communautés servant de cadre de réflexion aux solutions à disséminées à travers les campagnes de sensibilisation sur l'importance de la santé mentale et l'impact des pratiques qui nuisent à sa préservation, pour un changement de comportement, le projet "Appui au processus de guérison des traumatismes individuels et collectifs des communautés de Bria et Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences" est mis en œuvre par ONU Femmes et UNFPA pour dans les zones Bria (Haute-Kotto) et Bangassou (Mbomou) sur un appui financier de l'Initiative de Promotion du Genre du Fonds PBF (GPI 2021).

Environ 2.370 femmes et filles seront touchées par le projet à travers le développement d'un programme de formation et de coaching des femmes et des filles, leaders et des agents psychosociaux communautaires dans les zones de mise en œuvre du projet pour un suivi psychosocial aux femmes des communautés mais également une assistance durable et un référencement effectif lorsqu'elles feront face à des traumatismes.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Je ne savais pas qu'on pouvait soigner les pensées négatives-20_8_26.pdf



Fichier 2

OPTIONAL

Newsletter Activités appuis aux initiatives des femmes activistes-20_8_29.pdf



Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

En plus des mécanismes usuels d'usage des connaissances générées par le Projet, le Projet a développé une application mobile, intitulée E-seni ti li pour disséminer les connaissances sur la santé mentale en lien avec la consolidation de la paix avec un FAQ (questions fréquemment posées), méthodes d'auto-diagnostic, lien santé mentale et consolidation de la paix, où trouver un appui, etc. Qui sera mis à disposition des praticiens de santé mentale dans les différentes organisations mais également les APS communautaires, etc. (il y aura un mécanisme hors ligne de téléchargement et utilisation de l'application mobile).

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les organisations féminines communautaires ainsi que les organisations de jeunes sont parties prenantes clés du projet, particulièrement car les membres de ces organisations ont été formés et déployés dans les communautaires pour la prise en charge communautaire et pour mener des initiatives en faveur de leurs pairs. De plus, le renforcement de capacités des membres du Réseau des Psychologues Centrafricains a également permis de les engager comme acteurs à part entière pour contribuer à l'accès aux services de prise en charge.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Après l'appui en santé mentale, aux femmes leaders, et aux communautés à travers les APS, les femmes et jeunes ont bénéficiés d'appui dans la pérennisation de leurs interventions en faveur de la cohésion sociale et relèvement de leurs communautés. A cet effet, une initiative conjointe de renforcement de capacités a été conduite par ONU Femmes avec la section des Affaires Civiles de la MINUSCA à Bria et Bangassou. Cela consiste à appuyer les initiatives des femmes leaders engagés dans la consolidation de la paix, sur la transformation agro-alimentaire et l'entrepreneuriat digital en vue de contribuer au relèvement social économique de leur localité. 60 femmes activistes et 45 jeunes ont été formés dans le cadre de ce projet, les participants ont affirmé désormais d'être capables de mettre en place et gérer des AGR et les AVEC pour le relèvement économique. Des interventions en faveur de l'autonomisation socioéconomique à travers l'approche AVEC et bien d'autres sont en cours de réalisation par ONUFEMMES, l'UNFPA en collaboration avec la section DDR de la MINUSCA. Il est par exemple convenu entre l'UNFPA et la MINUSCA d'organiser la formation de 30 monitrices d'alphabétisation, l'encadrement de 10 CLUB AVEC, la formation de 50 Agents de développement communautaire endogène et leur déploiement dans les centres d'encadrement des femmes et jeunes, la formation de 150 femmes leaders d'organisations féminines sur la gestion des associations, le leadership féminin. Des activités de promotion de l'implication des jeunes et des hommes dans les efforts de lutte contre les violences basées sur le genre et la mortalité maternelle seront également menées d'ici la fin de l'année afin de pérenniser les acquis du projet PBF.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Après l'appui en santé mentale, aux femmes leaders, et aux communautés à travers les APS, les femmes et jeunes ont bénéficiés d'appui dans la pérennisation de leurs interventions en faveur de la cohésion sociale et relèvement de leurs communautés. A cet effet, une initiative conjointe de renforcement de capacités a été conduite par ONU Femmes avec la section des Affaires Civiles de la MINUSCA à Bria et Bangassou. Cela consiste à appuyer les initiatives des femmes leaders engagés dans la consolidation de la paix, sur la transformation agro-alimentaire et l'entrepreneuriat digital en vue de contribuer au relèvement social économique de leur localité. 60 femmes activistes et 45 jeunes ont été formés dans le cadre de ce projet, les participants ont affirmé désormais d'être capables de mettre en place et gérer des AGR et les AVEC pour le relèvement économique. Des interventions en faveur de l'autonomisation socioéconomique à travers l'approche AVEC et bien d'autres sont en cours de réalisation par ONUFEMMES, l'UNFPA en collaboration avec la section DDR de la MINUSCA. Il est par exemple convenu entre l'UNFPA et la MINUSCA d'organiser la formation de 30 monitrices d'alphabétisation, l'encadrement de 10 CLUB AVEC, la formation de 50 Agents de développement communautaire endogène et leur déploiement dans les centres d'encadrement des femmes et jeunes, la formation de 150 femmes leaders d'organisations féminines sur la gestion des associations, le leadership féminin. Des activités de promotion de l'implication des jeunes et des hommes dans les efforts de lutte contre les violences basées sur le genre et la mortalité maternelle seront également menées d'ici la fin de l'année afin de pérenniser les acquis du projet PBF

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Quatre missions de terrain ont été organisées durant la période de rapport (Juillet – Septembre), deux par l'équipe UNFPA (Bria et Bangassou) par rapport aux activités de santé mentale, et deux par ONU Femmes (Bria) par rapport à l'ensemble du projet, au niveau programmatique et suivi évaluation.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- Oui
- Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

A travers 2 études et des consultations à la base, le projet s'est doté de données de bases pour ses indicateurs.

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Etat de lieux des mécanismes de justice communautaire et leur impact sur le processus de consolidation de la paix en RCA. Et ETUDE SUR LES FACTEURS D'ALTERATION DE LA SANTE MENTALE.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Oui, des enquêtes CAP (Connaissances, Attitudes, Perceptions) ont été lancés à travers les consultants chercheurs et les partenaires de mise en œuvre dès le 1er juin 2022 afin d'établir une base des connaissances et attitudes sur la santé mentale. Des activités de revue et de capitalisation du projet (ONU Femmes) du type After Action Review sont en cours de finalisation dans les deux zones. De plus des études ont été produites, à savoir Etat de lieux des mécanismes de justice communautaire et leur impact sur le processus de consolidation de la paix en RCA. Et ETUDE SUR LES FACTEURS D'ALTERATION DE LA SANTE MENTALE.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a deux sous-comités techniques auxquels participent les organisations féminines et de jeunes, les comités locaux de paix et réconciliation, ainsi que les services déconcentrés du Gouvernement.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

40000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui

Non

Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet sera évalué par l'évaluation de cohorte PBF.

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Serge Nguessan	ONU Femmes	Chargé suivi et évaluation	mailto:serge.nguessan@unwomen.org
---	----------------	------------	----------------------------	-----------------------------------

» Effets catalytiques

<p>Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *</p> <p>1046583</p>
<p>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *</p> <p><input type="radio"/> Peu d'effet catalytique</p> <p><input checked="" type="radio"/> Effet catalytique important</p>
<p>Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p>Le projet a été catalytique car il permet d'ores et déjà de renforcer l'architecture nationale de prise en charge psychothérapeutique et une meilleure prise en compte des dimensions psychologiques et des traumatismes dans la consolidation de la paix. Les connaissances générées par le Projet ainsi que les outils (tel que le Protocole de prise en charge) ont déjà été largement disséminés et utilisés par différents acteurs. Les résultats des analyses et travail sur les mécanismes de justice communautaire ont permis d'appuyer les réflexions au sein de la Commission Vérité, Justice, Réconciliation, Réparation et le ministère de l'Administration Territoriale pour renforcer le lien entre la Justice formelle, Transitionnelle et communautaire.</p> <p>De plus, les outils (protocole, études, application mobile) contribueront à appuyer les interventions futures de tous les acteurs dans le secteur et sont des éléments clés, basés sur les évidences qui servent à attirer plus d'investissements financiers dans la prise en compte de cette thématique.</p> <p>Enfin, le manuel pour les mécanismes de justice communautaire offre une feuille de route claire pour l'expansion de l'expérience de ces mécanismes dans d'autres zones.</p>

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Afin d'assurer la pérennité des interventions du Projet, la mise en œuvre intègre le renforcement des capacités des personnes ressources au niveau national et communautaire notamment le REPCA, les communautés à la base, les relais communautaires et les acteurs locaux des mécanismes de consolidation de la paix. Par ailleurs, le plaidoyer engageant les autorités supérieures de l'Etat en faveur de la mise en place d'un cadre des politiques publiques de consolidation de la paix qui intègre la question de la santé mentale dans les processus de consolidation de la paix renforcera le cadre national et pour tous acteurs actuels et futurs dans le secteur.

Enfin, la mise en œuvre d'une majorité des interventions se fait au sein des structures associatives et communautaires existantes afin de limiter la dépendance au personnel du projet pour la poursuite des activités. Par ailleurs, des ressources supplémentaires ont été mobilisées et continueront à être mobilisées pour répondre aux gaps identifiés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1			
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			

Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes