

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

Mise à jour : avril 2024

PAYS: Burundi

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Veuillez sélectionner

ANNEE DE RAPPORT: 2024



United Nations
Peacebuilding

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Titre du projet: « Connecter le global au local : Renforcer le leadership des femmes pour la localisation de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur « Femmes, Paix et Sécurité »

Numéro Projet / MPTF Gateway: Veuillez sélectionner **00126644 PBF/BDI/A-10**

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):

- Fonds fiduciaire pays
 Fonds fiduciaire régional

Nom du fonds fiduciaire:

Type et nom d'agence récipiendaire:

- Veillez sélectionner ONU Femmes (Agence coordinatrice)**
Veillez sélectionner American Friends Service Committee
Veillez sélectionner
Veillez sélectionner
Veillez sélectionner

Date du premier transfert de fonds: Avril 2021 pour ONU Femmes et juillet 2021 pour AFSC

Date de fin de projet: 31-10-2024

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation (avec ou sans coûts) ? Oui

Ce projet demandera-t-il une prolongation (avec ou sans coûts)? Oui une prolongation sans cout

Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Veuillez sélectionner

Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

- Initiative de promotion du genre
 Initiative de promotion de la jeunesse
 Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
 Projet transfrontalier ou régional

Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):

- Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
- Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
- Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays, Vous aurez l'occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section.

Réceptiendaire	Budget Alloué (montant total en USD)	Transferts à ce jour (montant total en USD)	Dépenses à ce jour (montant total en USD)
ONUFEMMES	1.975.000	1.975.000	1.778.741
AFSC	1.025.000	1.025.000	645.663
TOTAL	3.000.000	3.000.000	2.424.404

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 86%

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)



VF-10-6-2024-PBF
Consolidated Financia

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent ? **9**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés à chacun

<i>Nom du partenaire de mis en oeuvre</i>	<i>Type d'organisation (ex. Gouvernement, société civile, etc.)</i>	<i>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ?</i>	<i>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire (1500 caractères)</i>
Ministère de l'Intérieur, du développement Communautaire et de la sécurité publique qui est le Ministère en charge de la coordination du projet au niveau national	Gouvernement	356.028,14	Organisation de 14 sessions de sensibilisation sur la création des groupes/coopératives et leur valeur ajoutée dans la paix et le développement communautaire. Mener des séances d'information et de formation au leadership des jeunes filles en situation de vulnérabilité (déscolarisées, filles-mère, déplacées, rapatriées et autres) impliquées dans IGR/AGR des jeunes filles en vue de les encourager à se regrouper en coopératives. Sélection de 35 Initiatives génératrices de revenu
Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre	Gouvernement	140.771,46	Organiser la vulgarisation de la stratégie nationale de participation effective des femmes et des filles dans les instances de prise de décisions. Sessions d'information des femmes sur les opportunités d'accès au crédit et appui des Activités génératrices de revenus de 3 groupements. -Journée porte ouverte sur la mise en oeuvre de la R1325 - Appuyer l'exposition vente des produits diversifiés des femmes rurales venant de toutes les provinces du Pays lors de la journée de la femme rurale 2023 célébrée sous le thème « Les femmes rurales, clé d'un monde sans faim ni pauvreté ».

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Institution de l'Ombudsman du Burundi	Gouvernement	159.441,42	Impliquer les femmes leaders et les jeunes filles vulnérables dans le plaidoyer, la consolidation de la paix et la promotion de la bonne gouvernance.
Sénat du Burundi	Gouvernement	27.319,46	Renforcement de la participation politique des femmes au Burundi
Centre National de Technologie Alimentaire (CNTA)	Gouvernement	31.639,17	Accompagnement des groupements œuvrant dans la transformation alimentaire par le centre national de technologie alimentaire pour le respect des normes et viser la certification
Bureau Burundais de Normalisation (BBN)	Gouvernement	29.694,01	Contrôle de la qualité aux groupements de femmes de Rumonge encadrées par ONUFEMMES
Association des Femmes Médiatrices	Société civile	151.160	Renforcement des capacités internes de l'organisation et conduite des initiatives de renforcement du leadership féminin
Friends Women's Association (FWA)	Société Civile	330 480.5	-Accompagnement Psychosociale -Sélection et appui aux Initiatives Génératrices de Revenus (IGRs) artisanales - Sélection et appui aux coopératives identifiées dans les chaînes de valeur, en machines et en technologies, en moyens financiers et en capacités techniques
FVS/AMADE	Société Civile	398 967	-Sélection et appui aux coopératives identifiées dans les chaînes de valeur, en machines et en technologies, en moyens financiers et en capacités techniques -Sélection et identification des membres de 500 groupements. -Sélection et appui aux Initiatives Génératrices de Revenus (IGRs) artisanales

Budgétisation sensible au genre:

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? **100%**

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: **3.000.000**

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: **2.424.404**

Marquer de genre du projet : GM3

Marquer de risque du projet: 1

Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »): Veuillez sélectionner
Prévention/gestion de conflit

Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet?

Un comité de pilotage existe pour ce projet et des interactions avec le Gouvernement ont eu lieu durant ce semestre

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois (3000 caractères).

Du 10 au 12 avril 2024, le comité de pilotage a effectué une descente de suivi des réalisations du projet en Province Makamba

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi (3000 caractères).

Le 23 janvier 2024, une délégation du Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité publique a effectué une visite de suivi des réalisations du projet en Province de Cibitoke et après une brève rencontre avec les autorités locales, une visite a été effectuée auprès des Femmes qui ont été appuyées en moulin qui leur permet d'augmenter leur revenu ce qui leur rassure dans leur travail de résolution des conflits et lutte contre les violences faites aux femmes.

Du 1^{er} au 20 avril 2024, un cadre du Ministère des relations extérieures et de la coopération au développement a suivi l'appui aux Initiatives génératrices de revenus en matériel de production, transformation et commercialisation en Provinces de Cibitoke, Bubanza et Makamba

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: **Espérance NDAYISHIMIYE**

Rapport approuvé par: **Clara Mah ANYANGWE**

Tous les bénéficiaires de ce projet ont-ils contribué au rapport? **Oui**

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport: **Oui**

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

PARTIE I: AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant: (indiquez si l'activité est: 'Pas commencé', 'commencé', 'partiellement complet', 'complété', 'pas applicable')

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Contractualisation des partenaires	complété
Recrutement du personnel	Complété
Collection des données de base	Partiellement complété
Identification des bénéficiaires	complété

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (3000 caractères):

Ce projet a déjà enregistré des avancées significatives en termes de recrutement et contractualisation des partenaires et pour le moment l'attention est dirigée vers la mise en œuvre des activités et le progrès des résultats arriver à l'impact.

Neuf partenaires de mise en œuvre ont été recrutés au début du projet, il s'agit de :

- 1) Un mémorandum d'entente a été signé entre American Friends Service Committee et Friends Women's Association.
- 2) Deux accords de partenariat avec le Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique a été signé (Projet : Appui au pilotage et coordination stratégiques du projet PBF) et ONU FEMMES et American Friends Service Committee ont été signés pour la coordination stratégique du projet,
- 3) Un Accord de partenariat avec le ministère de la Solidarité nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre en vue de renforcer la redevabilité sur l'agenda des femmes pour la paix et la sécurité et la capitalisation de la paix au Burundi,
- 4) Deux accords de partenariat ont été signé entre ONUFEMMES et l'Institution de l'Ombudsman
- 5) Un Accord de partenariat entre le Sénat du Burundi et ONUFEMMES a été signé,
- 6) Un accord de partenariat entre ONUFEMMES et l'Association des Femmes pour la paix et le Dialogue (AFAPD) a été signé,
- 7) Un accord de partenariat a été signé entre ONUFEMMES et le Centre National de Technologie Alimentaire (CNTA)
- 8) Un accord de partenariat a été signé entre ONUFEMMES et le Bureau Burundais de Normalisation (BBN)
- 9) Un processus d'accord continu avec FVS/AMADE est en cours

La mise en œuvre avance bien et le projet enregistre la progression des résultats pour impacter les communautés comme on le verra dans les lignes qui suivent avec des témoignages des changements positifs des membres de la communauté.

Maintenant, une attention particulière est dirigée vers l'impact du projet et la pérennisation des acquis.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? NON

Si non, veuillez fournir une explication (6000 caractères):

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

La mise en œuvre de ce projet avance selon le calendrier et tous les produits seront achevés dans les délais sauf pour un seul produit 3.2 *Les capacités des femmes médiatrices et des membres de la communauté impliqués sont renforcées pour créer ou rejoindre des coopératives / entreprises liées aux chaînes de valeur / approvisionnement rentables existantes (agricoles et non agricoles) dans leur localité ou au niveau national* surtout sur l'activité 3.2.5 *Appui aux IGRs/coopératives identifiées dans les chaînes de valeur, en machines et en technologies, en moyens financiers et en capacités techniques en vue d'améliorer la transformation et l'emballage de l'huile, le riz et les légumineuses* pour lequel

une période d'extension sans coût est requise pour bien faire le suivi et la pérennisation des acquis de ce produit. Pour cette activité, la mise en œuvre peut se faire dans les délais mais le suivi pour se rassurer de la continuité de fonctionnement du matériel distribué nécessite quelques mois additionnels ce qui a motivé la demande d'extension sans coût.

A la suite de divers défis institutionnels et/ou techniques rencontrés dans la réalisation des activités, la demande d'une extension sans coût est nécessaire afin de finaliser lesdites activités planifiées :

1. La pénurie du carburant a beaucoup perturbé les partenaires de mise en œuvre du projet et ralenti l'avancement dans la mise en œuvre des activités ce qui compromet les mécanismes d'appropriation envers les bénéficiaires qui devaient être mis en place à temps.

2. Les effets de changement climatique notamment les inondations et les glissements de terrains qui ont affecté le pays, surtout les Provinces de Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Bujumbura Mairie, Rumonge et Makamba, soit presque toute la zone d'intervention du projet ont perturbé les partenaires ainsi que nos bénéficiaires et les mécanismes de sortie qui devaient être mis en place n'ont pas pu être assurés à tous nos participants à temps ce qui nécessite une extension dans le but de pérennisation des acquis pour tous les participants au projet.

3. La mesure de suspension des groupements prise par la Banque de la République du Burundi est venue comme un frein à l'avancement dans la mise en œuvre surtout au niveau du Résultat 3 en rapport avec l'autonomisation économique

4. Le consultant pour le renforcement de capacités institutionnelles de l'Association AFAPD a besoin de temps suffisant pour pouvoir aider l'Association dans le but de devenir autonome après le projet et aider dans le suivi de la pérennisation des acquis dans les communautés.

5. Avec la descente de suivi du comité de pilotage, des recommandations ont été émises et pour leur mise en application, certaines nécessitent une durée supplémentaire pour servir les communautés en intégrant les propositions issues des conclusions du comité de pilotage.

Cette extension sera une opportunité de l'appropriation de l'usine semi-industrielle de transformation de l'huile de palme de KARONDA par les membres du groupement.

Résumé de progrès (6000 caractères):

Durant ce semestre, des progrès dans l'atteinte des résultats pour ce projet ont été enregistrés à tous les niveaux :

➤ Dans les communautés :

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Renforcement de la perception des Femmes Médiatrices par la population et les autorités locales comme actrices privilégiées de résolution des conflits suite aux sensibilisations de 352 personnes dont 203 femmes et 149 hommes sur l'éthique Umukanguriramahoro dans la vulgarisation de la Résolution 1325. Les cibles par province étaient : Les administratifs communaux, les Chefs collinaires, les Chefs de zones, les Notables élus (abahuza), les membres de la Direction Provinciale de développement familial et Social (DPDFS), Un membre du Forum National des femmes (FNF), les membres du Noyau de base collinaire (NBC) et ces derniers sont allés restituer auprès des pairs.

Augmentation de la visibilité et de l'Association des Femmes Actrices de Paix et de Dialogue avec réseautage à partir des Noyaux de base collinaire au Points Focaux et les autres intervenants dans la consolidation de la paix.

3 partenariats (Care International, Impunity watch et FLM) pour la mise en œuvre de son mandat dans 5 Provinces du pays ont été créés dans le but du renforcement de la mobilisation des ressources pour AFAPD et de la durabilité de ses interventions et l'élargissement des partenariat continuent par les staffs et le comité exécutif formés par le projet.

Durant la journée porte ouverte de la R1325, une large sensibilisation sur les piliers de cette Résolution a été faite auprès des Rapatriés ce qui a accru leur participation dans les affaires publiques, rendus les liens sociaux avec les résidents plus solides, donc renforcé la cohésion sociale a été renforcé et ces rapatriés se sentent motivés pour adhérer dans les associations communautaires.

Le plaidoyer pour que l'association des Femmes Actrices de Paix et de Dialogue (AFAPD) soit enregistrée comme « une association formelle à but non lucratif avec un statut d'utilité publique » a été démarré.

L'assistance Psychosociale a continué avec le travail des Psychologues et des assistantes Psychosociales (APS) des 7 Provinces d'intervention du Projet. Les bénéficiaires du projet, les autorités locales et les autres intervenants témoignent l'accompagnement dans le processus de guérison des traumatismes du passé fait sur les membres de la communauté en besoin (Hommes, Femmes, Garçons et Filles).

Les cas adressés aux Psychologues et Assistantes Psychosociales du Projet ont augmenté suite à la connaissance des membres de la communauté de l'existence de cet accompagnement et à l'implication des autres Femmes Médiatrices qui peuvent diagnostiquer des cas de stress post traumatique dans leur communauté. Par conséquent les cas clôturés avec succès ont augmenté et les bénéficiaires survivants des blessures psychologiques, surtout celles liées aux violences faites aux Femmes, ont intégré les groupements d'épargne et de crédit pour une réintégration socioéconomique car l'extrême pauvreté est l'un des principales causes de ces traumatismes ainsi que l'appui des autres femmes de la communauté pour l'intégration de ces victimes dans leur communauté. Ce qui à long terme permet la résilience de la victime pour faire face aux défis de sa vie. Un accompagnement du bourreau est maintenant fait de plus en plus car souvent ces personnes sont souvent des personnes vivant avec beaucoup de blessures du passé.

Ainsi, sur 6023 cas reçus, 3680 ont été clôturés avec succès soit 61% et d'autres sont en cours d'accompagnement. Ces cas clôturés avec succès sont des cas des personnes dont les séances de consultation auprès du Psychologue ont été clôturées avec un changement positif quant au soulagement du Client.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

La plupart des traumatismes traités sont liés aux violences basées sur le genre, aux conflits familiaux et liés à la terre, etc. Les cas non clôturés sont toujours en cours de suivi par les intervenants du projet.

☞ Les Femmes Médiatrices des communautés ont continué à aider dans la médiation au niveau communautaire et ont résolu des conflits relatifs aux Violences basées sur le genre, à la terre, ceux liés à la terre surtout pour les rapatriés et d'autres conflits familiaux.

Grace au réseautage des Femmes Médiatrices avec les autres intervenants en résolution des conflits et lutte contre les Violences Basées sur le Genre, leur visibilité s'est améliorée surtout grâce à des descentes conjointes effectuées avec les autorités locales, le Forum National des Femmes, les DPDFC ce qui fait que la confiance des communautés vis à vis des Femmes Médiatrices s'est accrue et les membres de la communauté ne cessent de leur confier les conflits à régler. La résolution pacifique de ces conflits conduit au renforcement de la cohésion sociale.

3127 Conflit reçus durant cette période de rapportage conduisant à 34060 conflits cumulés adressés aux Femmes Médiatrices dans les communautés. La plupart sont des conflits en rapports avec les violences basées sur le genre, liés à la terre, familiaux, politiques.

☞ Les Femmes Médiatrices ont continué à organiser les dialogues communautaires au niveau des collines surtout pour trouver des solutions aux problèmes qui hantent les communautés tels que la délinquance, les violences sexuelles, les conflits, etc. selon leur prévalence. Ces dialogues ont permis de sensibiliser la communauté sur ces problèmes et de prévenir et résoudre les conflits ce qui aboutit à la capitalisation de la paix et à la reconstruction d'un voisinage paisible.

1 189 Dialogues ont été organisés avec la participation de 28 473 Femmes et 15 313 Hommes.

☞ Les Femmes Médiatrices renforcées membres des groupements d'épargne et de crédit interne en capacités d'épargne et de crédit et appuyées par du matériel de production, transformation et commercialisation ont amélioré leur production, leur condition de vie, ce qui a accru leur influence dans la communauté et les a aidés à bien servir dans la résolution des conflits, la lutte contre les violences faites aux femmes. Les cas qui ne peuvent pas être réglés par les Femmes Médiatrices sont référés grâce aux dividendes des activités génératrices de revenu qu'elles font, ce qui a allégé leur tâche en tant qu'artisans de la paix car avant ce travail pesait sur leur finance qui était souvent précaire.

➤ Au niveau Provincial 42 Femmes Leaders provenant des comités locaux de planification dont les Femmes Médiatrices, les autorités, le Forum National des Femmes et les autres intervenants, dont les capacités ont été renforcées, sont allées restituer auprès de 251 Personnes membres des Conseils Communaux et ont contribué dans les planifications avec des budgets sensibles au genre. Durant ces séances de planification, des propositions en rapport avec les besoins des femmes et des filles ont été adressées notamment l'inclusion des femmes et filles dans les coopératives et leur accès au crédit, la prise en compte de leur besoins spécifiques dans les constructions des infrastructures sociales, leur inclusion dans la prise de décision et dans l'exécution des activités de développement, ces besoins sont pris en compte pour améliorer la gouvernance inclusive.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat (3000 caractères):

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

A tous les niveaux de la mise en œuvre des activités du projet, un accent particulier a été mis sur l'égalité des sexes surtout en ciblant les femmes vulnérables des communautés comme les personnes vivant avec handicap, les rapatriées, les déplacés internes, et les albinos

Toutes ces catégories ci-haut citées se trouvent dans les coopératives appuyées et ont participé dans les ateliers

Dans l'appui aux Initiatives génératrices de revenus collectives, des groupements de filles, mères célibataires, etc. ont été appuyés en matériel de production, transformation et commercialisation pour les aider à se relever économiquement et par la suite servir de modèle et aider les autres filles marginalisées ou ayant subies les violences diverses dans la communauté.

Un coaching a été adressé à l'Association des Femmes Actrices de Paix et de Dialogue (AFAPD) pour le renforcement du Réseau des Filles Médiatrices et son élargissement en dehors de la zone d'intervention du projet.

Dans les planifications au niveau local, le plaidoyer a été fait pour l'inclusion des budgets sensibles au genre notamment avec la scolarisation des jeunes filles au même niveau que les garçons, la sensibilisation pour l'inclusion des Femmes dans toutes les instances de prise de décision, la participation des femmes au même titre que les hommes dans toutes les affaires de la vie publique, etc.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? Veuillez sélectionner **Oui**

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats (outcome) en matière de consolidation de la paix?

oui

Au niveau des résultats (outcome) de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix (6000 caractères) :

Les conflits sont réglés pacifiquement dans les communautés en combinant les dialogues communautaires, la guérison des traumatismes, la médiation et l'inclusion des victimes dans des groupements d'épargne et de crédit grâce à la collaboration des Femmes Médiatrices, des Assistante Psychosociale et des psychologues ainsi que l'implication des autres structures de résolution de conflits au niveau communautaire . Exemple d'un cas de succès :

« NIYUNGEKO Anne, est une femme mariée, âgée de 24ans, ayant 3 enfants dont 2 garçons et 1 fille, elle est originaire de la colline Ruvyagira, zone Muyange, commune Nyanza-Lac en Province Makamba. Elle a fréquenté l'école jusqu'en 4ème année primaire. Anne a été maltraitée par son mari tout le temps qu'elle a vécu avec lui. Par après, son mari l'a abandonnée avec ses enfants, ça fait maintenant 3 ans qu'elle ne sait pas où il se trouve. Avant l'arrivée du projet, Anne vivait de la mendicité, dans le désespoir total de son avenir et de ses enfants, dans le silence, ne voulant pas parler de son histoire à son voisinage et pensait que le suicide pourrait être la solution à son problème. Un jour, elle a rencontré l'assistante psychosociale qui a constaté qu'elle avait des symptômes du traumatisme et l'a accompagné dans le processus de guérison de traumatisme au début difficilement jusqu'à ce que Anne commençât à s'ouvrir. L'assistante psychosociale a facilité l'intégration de Anne dans un groupement d'épargne et de crédit regroupant des femmes victimes des violences base sur le genre de sa localité. Maintenant, elle vit paisiblement avec ses enfants. Grace au crédit

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

contracté dans le groupement elle fait le petit commerce ce qui l'aide à pourvoir aux besoins de ses enfants. »

Le cas de Niyungeko Anne est l'un des nombreux cas de femmes victimes de conflits familiaux ou Violences Sexuelles et celles basées sur le genre de la communauté qui sont en train d'être accompagné par les assistantes psychosociales avec la collaboration des Femmes Médiatrices pour la rechercher des solutions pacifiques, si possible, car les cas de viol sont adressés directement dans le système pénal. La plupart de ces femmes victimes sont dans un état d'extrême pauvreté, dénigrement de la communauté et de la famille, ... Souvent le bourreau ne se rend pas compte de son action destructrice sur la victime d'où l'implication de l'accompagnement de celui-ci pour la prise de conscience qui conduit au changement de comportement d'un grand nombre des membres de la communauté.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

PARTIE II: LE CADRE DE RÉSULTATS DU PROJET

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

Résultat 1: Le leadership des femmes et la participation significative au dialogue, à la médiation et aux processus politiques sont accrus grâce à un réseau institutionnalisé qui est durable et efficace pour soutenir et protéger ses membres et renforcer la collaboration entre les artisans de la paix au niveau local et les femmes leaders au niveau national pour un impact collectif plus fort sur l'avancement du rôle des femmes dans la consolidation de la paix

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1 a : % d'autorités	10%	75%		Sera renseigné lors de l'évaluation

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
nationales (hommes et femmes) qui perçoivent le Réseau des femmes médiatrices comme un partenaire légitime pour diriger, faciliter et/ou participer aux processus de dialogue communautaire dans le pays (ventilé par sexe)				
Indicateur 1 b : Perception de la population (hommes et femmes) concernant la valeur ajoutée du Réseau des femmes médiatrices dans le soutien à la gestion pacifique des conflits au niveau local dans les sept provinces où le projet sera mis en œuvre (ventilé par sexe)	30%	75% de la population reconnaît le rôle joué par le Réseau des femmes actrices de paix et de dialogue		Sera renseigné lors de l'évaluation
Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

Produit 1.1 : Le Réseau des femmes médiatrices légalement agréé dispose de mécanismes de gouvernance efficaces

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.1.1 Existence d'un bureau national équipé et fonctionnel de la nouvelle association	0	5 bureaux : siège national et 4 bureaux provinciaux	5 bureaux : 1 siège national et 4 bureaux provinciaux. Ces bureaux sont des lieux sécurisés et sur pour la gestion des conflits. Les points focaux des autres Provinces continuent le plaidoyer auprès des Autorités pour l'octroi de bureaux et on enregistre des promesses.	Cible atteinte
Indicateur 1.1.2 Existence d'organes de gestion du réseau	0	3	3 -Assemblée Générale -Comité Exécutif -Comité de surveillance	Cible atteinte
Indicateur 1.1.3 Existence d'un manuel de procédures administratives et financières, d'un plan stratégique pour le réseau des femmes médiatrices	0	4 documents	4 -Manuel des procédures administratives et financières -Règlement d'ordre intérieur -Plan stratégique -Cadre de mobilisation des ressources	Cible atteinte

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Produit 1.2 : Les capacités techniques et institutionnelles du Réseau des femmes médiatrices sont renforcées pour une mise en œuvre efficace de son mandat

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.2.2 Nombre de réunions tenues et mise en œuvre des recommandations	0	6	15. Les participants aux réunions mettent en application les recommandations et font des évaluations périodiques.	Cible atteinte
Indicateur 1.2.3 Nombre de plateforme mis en place et fonctionnelles	0	1 relié à au moins 20 ordinateurs et 20 téléphones	Une plateforme ralliée à 3 ordinateurs et 12 téléphones	Une commande a été faite pour les ordinateurs et téléphones qui manquent
Indicateur 1.2.4: Nombre de modules développés	0	4	4	Cible atteinte

Produit 1.3: Des espaces de collaboration et des partenariats sont établis pour améliorer la collaboration entre les femmes dirigeantes au niveau local et national ainsi que pour coordonner les actions stratégiques avec les principaux partenaires étatiques et non étatiques (des structures de médiation communautaire incluant les nouvelles structures de médiation locales)

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.3.1 : Nombre d'initiatives conjointes de consolidation de la paix (sessions de dialogue thématique, plaidoyer auprès des autorités locales) par des femmes leaders aux niveaux local et national	0	3	4	Cible atteinte
Indicateur 1.3.2 Document de cartographie disponible	0	1	1 Le document est disponible	Cible atteinte
Indicateur 1.3.3 Nombre de partenariat	0	1	6 L'Association	Cible atteinte et dépassée

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
stratégique mise en place et fonctionnels			a déjà saisi l'opportunité pour mobiliser les ressources et ces partenariats sont quelques-uns qui leur permettent de mettre en œuvre leur plan stratégique.	

Résultat 2: Les conflits et tensions sociaux et politiques au niveau communautaire, y compris ceux liés à la famille, à l'accès à la terre et aux droits fonciers, aux conflits politiques, à la violence contre les femmes et aux réfugiés de retour et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays, sont traités par la médiation, le dialogue et des processus de guérison menés par un Réseau des femmes médiatrices institutionnalisé

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2 a : Les conflits au niveau local liés aux dynamiques émergentes communautaires abordés par les femmes médiatrices parviennent à une solution pacifique	25 500	28 000 (2 500 de plus)	34 026 La plupart sont: familiaux, fonciers, liés aux VBGs, politiques, etc.	Cible atteinte et dépassée
Indicateur 2 b : Le Réseau des femmes médiatrices est perçu comme un intermédiaire privilégié pour traiter les conflits locaux	0	50%	75%	Cible dépassée, renseignée et qui continue la progression (L'évaluation finale va montrer les chiffres

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
dans les sept provinces ciblées par le projet.				actualisés

Produit 2.1 : Les capacités des femmes médiatrices dans les sept provinces ciblées sont renforcées en matière de prévention des conflits, de médiation, de réseautage stratégique et de partenariats

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.1.1 : Pourcentage de femmes Médiatrices dans chacune des sept provinces ciblées par ce projet qui ont reçu des formations/encadrement basés sur le matériel d'orientation harmonisé (manuel et une boîte à outils sur le modèle de médiation des femmes médiatrices) et mis à jour du Réseau	0	100%	100% Les participants aux ateliers ont continué la dissémination auprès de leur pair	Atteint
Indicateur 2.1.2 Nombre d'initiatives de dialogue menées par des femmes qui contribuent à la mise en œuvre de la résolution 1325 au niveau local	27 000	29 500	36 449	Cible atteinte et dépassée
Indicateur 2.1.3 : Nombre de femmes formées sur les concepts de résolution pacifique des conflits, l'approche «Ne pas nuire» et sur les nouveaux défis pour maintenir la paix au niveau local	0	360	411	Cible renseigné en 2022. Le coaching continue avec les visites de terrain

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Produit 2.2 : Les capacités des femmes médiatrices sont renforcées pour soutenir la guérison des traumatismes dans leurs communautés, y compris les traumatismes liés à la violence sexuelle et sexiste vécus pendant la guerre et les crises violentes qui ont suivi, grâce à des services de santé psychologique et mentale et à une interaction avec les décideurs, les chefs communautaires et religieux pour améliorer la résilience de la communauté aux conséquences négatives d'un traumatisme non résolu sur la cohésion sociale.

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.2.1 : % de membres de groupes (femmes, hommes et jeunes) assistés avec succès par les psychologues et les médiatrices et les assistants psychosociaux	0	50%	61% Les traumatismes sont à majorité liés aux VBG dans ses aspects Psychologiques, économiques, sexuelles et socio-culturelles	Cible intermédiaire renseignée en 2022 et en cours de progression .
Indicateur 2.2.2 Nombre de dialogues organisés	0	6	14	Cible atteinte et dépassée. Cible renseignée en 2022
Indicateur 2.2.3 Nombre de thématiques (comprenant les outils appropriés) de mobilisation communautaire réalisées	0	3	8	Cible atteinte et dépassée. Cible renseignée en 2022

Produit 2.3: La collaboration entre les femmes médiatrices et les structures locales de sécurité (comité de sécurité, conseil de sécurité communal, administration locale) est renforcée pour prévenir les conflits communautaires en temps utile. Opérationnelle et liée aux mécanismes administratifs locaux existants

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.3.1 Nombre de structures	3	5	5	-Comités d'alerte précoces -Comités d'aide

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
intégrant les médiatrices				légale -Comité de lutte contre les violences basées sur le genre -Comité de protection sociale -Comité de protection des enfants
Indicateur 2.3.2 Nombre des membres des structures formées sur des thématiques ciblées.	0	350	474	Cible dépassée et renseignée en 2022.
Indicateur 2.3.3 La coordination du comité de pilotage sur la Résolution 1325 est renforcée et sa mise en œuvre est efficace	0	4	3	Cible intermédiaire

Résultat 3 : Les femmes médiatrices sont économiquement et financièrement autonomes, notamment grâce à une approche d'épargne, et le réseau des femmes médiatrices est financièrement autonome, grâce au développement des entreprises basé sur la capitalisation des chaînes de valeurs existantes.

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.a Nombre de femmes qui ont bénéficié des appuis pour développer des entreprises basées sur les chaînes de valeur existantes et inscrites dans une approche basée sur l'épargne.	0	420	1408 Ce chiffre continue de monter avec les bénéficiaires	Cible atteinte

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
			indirects qui seront rapportés dans les prochains rapports	
Indicateur 3 b : Revenus tirés par les médiatrices et autres femmes bénéficiaires des IGRs appuyées et % de bénéfices réalisées par les IGRs/groupes économiques assistés.	75%	85%	100%	Cible atteinte

Produit 3.1 : 500 groupes réunissant des femmes médiatrices, des jeunes filles et d'autres membres plus vulnérables des 7 provinces où le projet est mis en œuvre sont opérationnels et travaillent ensemble pour leur autonomisation en partenariat avec les CDFC (unités locale du Ministère du genre)

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.1.1 Taux de participation des membres du groupe aux réunions du groupe selon la fréquence convenue	0	100%	100%	Cible atteinte
Indicateur 3.1.2 Document de critères de section valide	0	1	1	Les critères de selection des bénéficiaires ont été définis par les partenaires et validés par le comité de sélection.
Indicateur 3.1.4 : Nombre d'IGRs de jeunes filles (30 à 50 par IGR) créées	0	40	68	Cible atteinte

Produit 3.2 : Les capacités des femmes médiatrices et des membres de la communauté impliqués sont renforcées pour créer ou rejoindre des coopératives / entreprises liées aux chaînes de valeur /

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

approvisionnement rentables existantes (agricoles et non agricoles) dans leur localité ou au niveau national

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.2.1 Cartographie de l'agriculture et des activités génératrices de revenus des médiateurs actuels par groupes d'intérêt commun produite	1	1	1	Cible atteinte (étude fait en 2024)
Indicateur 3.2.2: Nombre de chaîne de valeur structurees d'IGRs/groupes économiques structurées	0	14	7	Le processus de structuration continue. Les 7 sont les premières chaînes de valeurs mis en place et le processus continue.
Indicateur 3.2.5: Nombre d'IGRs/groupes économiques structurées	0	50	47	Les autres sont déjà identifiés et les appuis seront donnés en ce mois de juin.

Produit 3.3: Les capacités et les partenariats du Réseau des femmes médiatrices pour obtenir des financements pour assumer ses responsabilités sont renforcés

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.3.3. Nombre de Coopératives et entreprise de femmes contribuant par un certain pourcentage aux couts de fonctionnement du réseau	0	2	1 Durant la réunion de coordination, les Femmes Médiatrices se sont convenues de fournir beaucoup d'efforts pour augmenter les coopératives qui puissent contribuer.	En cours de progression

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.3.2 Nombre de partenariats établies et fonctionnels	0	4	2	En cours de progression
Indicateur 3.3.4: Les mécanismes de gestion financière appropriés, efficaces et transparents au siège du Réseau pour superviser et mettre en œuvre les activités liées à sa viabilité financière.	0	2	3	Cible atteint

Merci de reproduire le rapport détaillé pour chacun des résultats et les produits qui y sont associés

Les Psychologues et les Assistantes Psychosociales des 7 Provinces d'intervention ont continué à servir dans les communautés par le traitement et l'accompagnement

Des survivants des traumatismes psychologiques et des succès sont enregistrés à 62%.

332 Participants composés de 186 Femmes et 34 hommes ont été renforcés sur le leadership des jeunes filles en situation de vulnérabilité en vue de les regrouper dans des coopératives et plus de 20 coopératives ont été démarrées et sont fonctionnelles ce qui accroît la résilience économique des Femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre.

34026 Conflits ont été reçus par les Femmes Médiatrices des Communautés dans la zone d'intervention du projet et les témoignages montrent que plus de 60% de ces conflits sont traités avec succès ce qui renforce la cohabitation pacifique.

36 449 Dialogues communautaires ont été organisés sur les thématiques variés notamment les violences faites basées sur le genre, les conflits familiaux, la participation des Femmes, etc.

1408 femmes et filles membres de 47 groupements sélectionnées sur base de critères objectives préétablies ont été appuyées en matériel leur permettant d'augmenter leur production et la commercialisation de leurs produits ce qui accroît l'estime de soi des Femmes, leur perception dans les communautés et leur renforce en capacités matérielles leur permettant de pourvoir aux besoins de leur familles et à ceux des survivants des violences diverses et des conflits surtout quand il s'agit de paiement de frais de déplacement, de communication, etc. durant les secours pour les survivants.

Indirectement, les appuis ont touché 7040 bénéficiaires, avec une moyenne de 5 personnes par ménage.

Les capacités d'épargne et de crédit des Femmes Médiatrices ont été renforcées pour 267 Femmes Leaders des groupements en vue de les aider à mieux gérer les groupements et se développer économiquement. Elles ont aussi été renforcé en élaboration des plans d'affaire pour produire des projets bancables.

Après le renforcement de capacités sur la budgétisation sensible au genre dans les planifications au niveau local, des plans d'action ont été élaborés et trois entités gouvernementales ont organisé les séances de planification dites Plan de Travail et budget annuel (PTBA) avec la participation et l'expression des besoins liés à la sensibilité au genre par les Femmes Médiatrices, les membres du Forum National des Femmes (FNF), les staffs de la Direction Provinciale de Développement Familial et Social (DPDFS) du Ministère ayant le genre dans ses attributions. Ces planifications sont

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

en train de produire des fruits par exemple quand il s'agit des constructions qui inclues les besoins spécifiques des Filles à l'école comme les toilettes pour filles, dans les hôpitaux à titre d'exemple les chambres de garde pour hommes et femmes séparées, etc.

Ce projet a impacté les communautés dans la résilience économique et la résolution des conflits comme les conseillers socioculturels des gouverneurs des provinces de mise en œuvre du projet eux même le témoignent.

PARTIE III: QUESTIONS TRANSVERSALES

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films N/A

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leurs vies (2000 caractères)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes (2000 caractères)

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement :

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leurs vies (2000 caractères)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes (2000 caractères)
Bénéficiaires	Le projet leur permet de bénéficier de l'accompagnement psychosociale et après d'intégrer les groupements d'épargne et de crédit afin qu'elles puissent avoir l'accès au crédit et l'aide et motivation des autres femmes des groupements. Les femmes et bénéficiaires du projet sont devenues autonomes, ont augmenté l'estime de soi car elles peuvent se procurer des éléments de base qui souvent sont une source de tentation chez les jeunes filles et une	Je m'appelle Hakizimana Sylvane, je suis une femme de 29 ans qui a 5 enfants. Après avoir abandonné l'école alors que j'étais en 9ème année secondaire. Je me suis mariée à 17 ans avec un Enseignant de l'école primaire. Depuis lors je n'ai jamais été accepté par ma belle famille, surtout ma belle mère et belle soeur qui voulais une autre fille fonctionnaire alors que moi j'étais cultivatrice. Ils ont fini par influencer mon mari qui m'a fait subir des violences psychologiques, physique et

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

	<p>sorte de manque d'estime chez les mamans qui jadis devaient attendre tout de leurs époux. Le fait qu'elles contribuent dans la vie des ménages a augmenté leur considération par leurs époux et ceci renforce énormément la cohésion et le développement des ménages.</p>	<p>économique tellement qu'il n'achetait même pas les habits des enfants qui naissaient. C'est juste pour le dernier bébé que j'ai, qu'il a acheté les habits de l'enfant, sans parler de moi et des autres enfants. Ceci a pesé sur moi et n'ayant pas le courage de partir chez moi avec ces enfants, je pensais que le suicide était la solution à mon problème. C'est là où j'ai rencontré l'Assistante Psychosociale Gaudence Ndayizeye qui est sur notre colline Rutegama de la commune Vugizo Province Makamba. Après beaucoup de séances d'accompagnement psychosocial et de dialogue de Gaudence avec mon mari, j'ai intégré un groupement d'épargne et de crédit. L'accès au crédit m'a permis de faire le commerce des légumes et maintenant je cultive beaucoup de légumes ce qui me permet de prendre soin de mes enfants. Maintenant, mon mari a changé de comportement car il voit que le fait de ne pas avoir fini mes études, ne m'empêche pas de gagner bien ma vie et de contribuer au développement du ménage. Ma belle-mère et sœur ont aussi changé leur perception sur moi et j'aides Gaudence à s'occuper d'autres femmes de la communauté qui ont les mêmes problèmes.</p>
<p>Leader Local</p>	<p>Les autorités locales témoignent d'un changement positif des comportements à la suite de la contribution du projet dans la consolidation de la paix et le développement.</p> <p>Les Femmes Médiatrices collaborent avec les autorités et appuient dans la médiation pour des conflits et la lutte contre les violences faites aux Femmes ce qui diminuent les conflits adressés aux autorités.</p> <p>Les Femmes Médiatrices réfèrent les cas non résolus aux autres intervenants y compris les autorités</p>	<p>UWIHOREYE Languide, membre du réseau des Femmes Médiatrices et en même temps membre du Conseil communal de la commune KIBAGO, Province MAKAMBA : « Suite aux renforcements de capacités que les femmes Médiatrices reçoivent, nous avons développé l'estime de soi et renforcé la lutte contre les violences faites aux Femmes ainsi que l'amélioration du leadership féminin ce qui est un modèle aux autres femmes que nous sensibilisons »</p>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

	locales, les notables collinaires, le Forum des Femmes, etc. Le leadership féminin s'est amélioré grâce aux sensibilisations pour la participation des femmes dans tous les domaines de la vie publique.	
--	---	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (4000 caractères) :

La participation des femmes médiatrices dans 143 réunions des comités des notables collinaires et leur regard à la gestion de leur vie communautaire a permis aux femmes de la communauté qui se considéraient toujours comme des citoyens de seconde classe, en pensant qu'elles n'ont droit à aucune considération dans leur foyer et communauté de se relever car elles ont des exemples ceci a un très grand impact sur l'éducation des enfants, l'économie du foyer et de la communauté, la cohésion sociales, ...

Les Femmes Médiatrices dans leur action de médiation et d'accompagnement des membres de la communauté allègent la tâche de l'administration locale, certaines localités ont déjà mis en place un système qui fait que les personnes en conflits (surtout familiale) sont d'abord écoutées par les Femmes Médiatrices et seul les cas non traités sont amenés à l'attention de l'administrateur ou chef collinaire.

Les femmes de la communauté sont souvent victimes des conflits dans la communauté car elles sont souvent marginalisées ceci fait que même si c'est leur droit, Certains instances formels et informels ne considèrent pas tellement leur cas car elles ont souvent peu de moyen et peu d'influence dans leur communauté. Les Femmes Médiatrices permettent que justice soit faite pour ces femmes.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, PowerPoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONELLE]

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé (veuillez sélectionner jusqu'à 3) (3000 caractères dans chaque option sélectionnée) :

- Numérisation améliorée [expliquez, s'il vous plaît]
- Des méthodes de travail innovantes ¹ [expliquez, s'il vous plaît]
- Ressources supplémentaires mobilisées [expliquez, s'il vous plaît]
- Cadres politiques améliorés ou initiés [Les Femmes Médiatrices et les autres intervenants en matière de résolution des conflits ont été de plus en plus incluses dans les planifications au niveau local surtout grace au plaidoyer du projet]
- Capacités renforcées [Les capacités d'épargne et de crédits, de leadership et de gestion des coopératives ont été renforcées]

¹ Où l'innovation est définie comme un produit, un service ou une stratégie qui est à la fois nouveau et utile. Les innovations ne doivent pas nécessairement être des percées majeures dans la technologie ou les solutions numériques, mais incluent ici une approche nouvelle et/ou créative pour résoudre les problèmes du développement.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

- Partenariat avec des organisations locales de la société civile [expliquez, s'il vous plaît]
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique [Les Femmes Médiatrices ont été renforcées dans le réseautage avec les autres associations féminines intervenants en matière de gestion de conflits et de lutte contre les VBGs et les autorités locales]
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFI) [expliquez, s'il vous plaît]
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies [expliquez, s'il vous plaît]

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en œuvre) (3000 caractères):

- Renforcement des partenariats avec les IFI [expliquez, s'il vous plaît]
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies [expliquez, s'il vous plaît]
- Partenariat avec des organisations locales/de base de la société civile [expliquez, s'il vous plaît]
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local [expliquez, s'il vous plaît]
- En partenariat avec des entités infranationales [expliquez, s'il vous plaît]
- En partenariat avec des entités nationales [expliquez, s'il vous plaît]
- En partenariat avec des volontaires locaux [expliquez, s'il vous plaît]

LNOB Leave No One behind – Ne laisser personne de côté : sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme en témoigne le récit ? [obligatoire]

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants .
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

PARTIE IV : SUIVI, ÉVALUATION ET CONFORMITÉ

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (3000 caractères):</p> <p>Des descentes des staffs du projet ont été effectué auprès des partenaires de mises ainsi que dans les zones d'intervention du projet. Objectifs de ces descentes :</p> <ul style="list-style-type: none">-Suivi de la mise en œuvre et constat des réalisations du projet.-Analyse des défis et recherche des solutions-Orientation des partenaires de mise en œuvre pour l'atteinte des résultats	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Veuillez sélectionner Oui</p> <p>Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description (3000 caractères):</p> <p>Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles (3000 caractères) :</p> <p>Oui l'étude de base a permis d'avoir une base de référence pour tous les indicateurs du projet et d'autres ont la référence 0.</p> <p>Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) (3000 caractères):</p>
---	---

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

<p>-Visites de collecte des données et des histoires de succès.</p>	<p>Les rapports d'activités, l'étude de base et les autres études faites (</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ?</p> <p>Juste l'étude de base et l'évaluation finale qui sera fait à la fin du projet. Sinon les rapports d'activités et les visites d'évaluations ont permis de collectes des données pour des niveaux plus bas. Veuillez sélectionner</p> <p>Veuillez décrire brièvement (3000 caractères): Click or tap here to enter text.</p>
<p>Évaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non</p> <p>Veuillez sélectionner</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 51738.00USD</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? Veuillez sélectionner</p> <p>Pas encore, une extension sans couts de 6 mois est indispensable et a été demandée pour la finalisation de la mise en œuvre.</p> <p>Décrire les préparatifs pour l'évaluation (3000 caractères) :</p> <p>Pas encore parce que nous avons demandé une extension de 6 mois avec la réponse à cette demande, nous allons déterminer quand commencer ce processus.</p> <p>Veuillez mentionner la personne focale chargée de partager le rapport d'évaluation final avec le PBF :</p> <p><i>Nom</i></p> <p><i>Organisation</i></p> <p><i>Titre d'emploi</i></p> <p><i>Email</i></p>
<p>Effets catalytiques (financiers):</p> <p>À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au PBF ? Veuillez sélectionner</p> <p>Non</p> <p>Si oui, indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$):</p>
<p>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement</p>	<p>Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire</p>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

<p>plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? Veuillez sélectionner</p> <p>Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous :</p> <p><input type="checkbox"/> Un certain effet catalytique</p> <p><input type="checkbox"/> Effet catalytique important</p>	<p>qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin (3000 caractères):</p>
<p><u>Durabilité</u> : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (3000 caractères):</p> <p>La contribution des groupements appuyés par le projet dans le fonctionnement de l'association des Femmes Actrices de Paix et de Dialogue (AFAPD)</p> <p>L'implication des jeunes filles dans le réseau des Femmes Médiatrices,</p> <p>La formation des Assistante Psychosociales qui sont des Femmes Médiatrices donc des personnes déjà engagées envers leur communauté et qui vont continuer leur action après la durée de mise en œuvre du projet.</p>	
<p><u>Autre</u>: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires ? (3000 caractères):</p>	

Activités de suivi et de contrôleⁱ

Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Visite du comité de pilotage sur terrain		
Visite de suivi organisée dans la zone de mise en œuvre du projet	Les staffs impliqués dans la mise en œuvre du projet, les membres de l'Association des Femmes Actrices de Paix et de Dialogue (AFAPD) font des visites sur terrain pour voir l'avancement de la mise en œuvre et prévenir précocement certains problèmes qui pourraient entraver le progrès des résultats	<ul style="list-style-type: none"> - Les Groupements ont un grand besoin d'encadrement, - Les bourreaux des traumatismes sont aussi des victimes dans une autre histoire, ils ont besoin d'être accompagnés - Les groupements d'épargne et de crédit sont très important pour le relèvement des femmes pauvres car c'est leur seul moyen d'accès aux crédits (D'où le plaidoyer qui est fait en collaboration avec les autres organisations pour que le gouvernement allège les conditions de mise

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE : IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

		en place de ces groupements).
Visite de suivi des Représentant Pays de ONUFEMMES et American Friends Service Committee pour voir les activités du projet	Les Représentants ont effectué des descentes de suivi sur terrain en Provinces de Bubanza, Gitega, Rumonge et Makamba	Ils ont échangé avec les membres des groupements sur la bonne gestion des appuis du Projet PBF surtout le non-partage du matériel. La recommandation a été que le matériel demeure pour le groupe afin de continuer leur développement en coopératives.
Réunion de coordination des partenaires de mises en œuvre du projet	Périodiquement (A peu près tous les 3 mois), le projet organise une réunion de coordination qui permet de trouver une solution concertée aux défis qui surgissent durant la mise en œuvre du projet, d'harmoniser les approches et de prévenir les conflits qui peuvent surgir entre les partenaires.	Ces réunions ont permis d'engager un dialogue constructif entre les partenaires, ce qui a permis de prévenir des cas de conflit, Les défis ont été relevé d'une manière participative, L'appropriation des acquis du projet par les Femmes Médiatrices est promue durant ces réunions.

ⁱ Notamment des réunions du comité de pilotage, des visites de surveillance, de la surveillance par des tiers, de la surveillance communautaire, de toute collecte de données, de la perception ou d'autres résultats d'enquête, des rapports d'évaluation, des audits ou des enquêtes.