

PBF June 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

| | |
|--|--|
| Type de rapport * | <input checked="" type="radio"/> Semestriel <input type="radio"/> Annuel <input type="radio"/> Final <input type="radio"/> Autre |
| Date de soumission du rapport * | 2024-06-15 2024-06-15 |
| Nom et titre de la personne qui soumet le rapport * | Sylvain MABIKA, Projet Manager ONU Femmes |
| Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport * | Adama MOUSSA, Représentant Résident de ONU Femmes (Agence lead) |
| Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? * | <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non |
| Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? * | <i>S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission</i> <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas Applicable |

» Informations sur le projet et portée géographique

| | |
|---|--|
| S'agit-il d'un projet transfrontalier ? * | <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non |
|---|--|

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

- Angola Burundi Cameroun
 République Centrafricaine Tchad Congo, La République Démocratique
 Gabon Lesotho Malawi
 Rwanda Zimbabwe Autres, précisez

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00123719: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République démocratique du Congo
- 00131128: Artisanas de Paix: Setting inclusive Peacebuilding Networks in Tanganyika and addressing land issues in displaced Twa and Bantu communities.
- 00119151: Assistance to ex-combatants and communities experiencing spontaneous surrenders in the Kasais and Tanganyika
- 00123720: Renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique
- 00125913: Renforcer la justice, la cohésion sociale et la réinsertion socioéconomique pour et par les jeunes femmes et hommes déplacés, rapatriés et de la communauté hôte au Grand Kasai
- 00124091: Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kasai
- 00123718: Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twas et Bantous dans la province du Tanganyika
- 00131507: UN Women and Interpeace - Renforcer le leadership des femmes et des filles pour la paix au Kasai et Kasai Central
- 00134179: Kahuzi Biega Parc National de Paix
- 00140105: Accès équitable des communautés Twa et Bantou aux ressources socio-économiques et naturelles pour la cohabitation pacifique
- 00140106: Promotion de la Gouvernance sécuritaire inclusive dans la province du Tanganyika
- 00140185: Appui à la Prévention de la Violence Électorale (PREVEL) dans les provinces du Haut-Katanga du Lualaba et du Kasai-Central en République Démocratique du Congo
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

| | |
|--|---|
| <p>Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.</p> <p><i>Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe</i></p> <p> <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest </p> | * |
| <p>Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport</p> | * |
| <p>Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.</p> <p><i>EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"</i></p> <p>.....</p> | * |
| <p>Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre</p> | * |
| <p>Autre, veuillez préciser</p> <p>.....</p> | * |
| <p>Date de début du projet (Date du premier décaissement)</p> <p>2022-04-18</p> <p>2022-04-18</p> <p>.....</p> | * |
| <p>Date de fin du projet</p> <p>2024-07-22</p> <p>2024-07-22</p> <p>.....</p> | * |
| <p>Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?</p> <p> <input type="radio"/> OUI, extension avec coût <input checked="" type="radio"/> OUI, extension sans coût <input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût <input type="radio"/> NON, pas d'extensions </p> | * |
| <p>Ce projet demandera-t-il une prolongation ?</p> <p> <input type="radio"/> OUI, extension avec coût <input type="radio"/> OUI, extension sans coût <input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût <input checked="" type="radio"/> NON, pas d'extensions </p> | * |
| <p>La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ?</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non </p> | * |
| <p>Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?</p> <p> <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non </p> | * |
| <p>Si oui, veuillez sélectionner lequel</p> <p> <input type="radio"/> Fonds Fiduciaire National <input type="radio"/> Fonds Fiduciaire Régional </p> | * |

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réциpiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre réциpiendaires
 Oui, Autres réциpiendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres réциpiendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres réциpiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> AEDE |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> CARE International UK |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi | <input type="checkbox"/> CORDAID |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services | <input type="checkbox"/> DanChurchAid |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch | <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input checked="" type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar | <input type="checkbox"/> ZOA |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral (FMMDI)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

426000,00

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- **Mettre en place les incubateurs de paix à Tshikapa (au Kasai) et à Kananga (au Kasai Central) ;**
- **Renforcer les capacités des femmes sur le leadership dans le contexte de la consolidation de la paix ;**
- **Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action de paix conjoints, inclusifs et sensibles au genre impliquant les différents mécanismes ;**
- **Appuyer la diffusion des plans d'actions sensibles au genre et plaider pour leur prise en compte dans les politiques des gouvernements (provincial et national) ;**
- **Consultations communautaires afin de comprendre les besoins priorités des femmes ;**
- **Renforcer les capacités des femmes à l'entrepreneuriat féminin et mettre en place les groupes de femmes productrices et actrices de la paix (savon, jus, agriculture...), etc.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation nationale de la société civile

| |
|---|
| <p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *</p> <p>Action pour Paix et la Concorde (APC)</p> |
| <p>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *</p> <p>189000,00</p> |
| <p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un mécanisme de coordination des mécanismes de paix existants et renforcement des capacités de leurs membres ; - Consultations communautaires afin de comprendre les besoins priorités des femmes ; - Elaboration et mise en œuvre des plans d'action de paix conjoints, inclusifs et sensibles au genre impliquant les différents mécanismes ; - Diffusion des plans d'actions sensibles au genre et plaidoyer pour leur prise en compte dans les politiques des gouvernements (provincial et national) ; - Identification participative des traumatismes causés par les conflits ; - Prise en charge de 200 personnes affectées par le traumatisme identifiées pour leur rétablissement individuel (psychologique et psychosocial) ; - Soutien aux initiatives des femmes dans les AGR pour la cohésion sociale ; - Renforcement des capacités des femmes dans l'entrepreneuriat et dans la gestion des AGR, etc. |
| <p>Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun</p> |
| <p>Veillez sélectionner le type d'organisation *</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes <input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes <input checked="" type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile <input type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes <input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes <input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile <input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile <input type="radio"/> Organisations Régionales <input type="radio"/> ONGs Internationales <input type="radio"/> Entité gouvernementale <input type="radio"/> Autre |
| <p>Autre, veuillez préciser</p> <p>Organisation nationale de la société civile</p> |
| <p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *</p> <p>Travail et Droits Humains (TDH)</p> |
| <p>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *</p> <p>189000,00</p> |
| <p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un mécanisme de coordination des mécanismes de paix existants et renforcement des capacités de leurs membres ; - Consultations communautaires afin de comprendre les besoins priorités des femmes ; - Elaboration et mise en œuvre des plans d'action de paix conjoints, inclusifs et sensibles au genre impliquant les différents mécanismes ; - Diffusion des plans d'actions sensibles au genre et plaidoyer pour leur prise en compte dans les politiques des gouvernements (provincial et national) ; - Identification participative des traumatismes causés par les conflits ; - Entamer le processus de prise en charge de 200 personnes affectées par le traumatisme identifiées pour leur rétablissement individuel (psychologique et psychosocial) ; - Soutien aux initiatives des femmes dans les AGR pour la cohésion sociale ; etc. |

3

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

Associations Nationales de Jeunes
 Associations Nationales de Femmes
 Autres Associations Nationales de la société civile
 Associations sous-nationales de jeunes
 Associations sous-nationales de femmes
 Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
 Organisations régionales de la société civile
 Organisations Régionales
 ONGs Internationales
 Entité gouvernementale
 Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Femmes Engagées pour la Justice et le Développement (FEJD)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

211514,00

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- Renforcement des capacités des membres des mecanismes de paix et des leaders communautaires sur la masculinité positive ;
- Soutien aux initiatives des femmes dans les AGR pour la cohésion sociale ;
- Identification des mécanismes durables de soutien multisectoriel de guérison des traumatismes et d'accompagnement des personnes affectées par les conséquences des conflits, notamment les femmes et les filles ;
- Renforcement des capacités des femmes dans la gestion des AGR, etc.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

| Réceptiendaire | "Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i> | Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i> | "Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i> | Taux de mise en oeuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i> |
|----------------|--|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| TOTAL | 2000000 | 2000000 | 1654611.28 | 82.73% |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **82.73%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

93,47

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1869400**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1546565.16**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport-de-suivi.-budgetaire-PBF-Incubateur de paix_UNW-14-06-2024-CD-LT01ONFMGL-15_13_16.xls



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Deux réunions de Comité de Pilotage conjoints sont prévues sur une base semestrielle ; La première réunion de 2024 est en cours de préparation et se tiendra dès la prise de fonction du nouveau ministre du Plan. Les principaux résultats du projet seront présentés au cours de cette réunion.

En vue de préparer les gouvernements provinciaux à la présentation des résultats de leurs provinces respectives et en vue d'une meilleure appropriation, il a été mis en place des Comités de Pilotage provinciaux. A cet effet, une réunion du Comité de pilotage provincial du portefeuille PBF sera organisée à la fin du mois de juin 2024 à Kananga dans la province du Kasaï Central pour discuter de tous les projets PBF dans la province et mesurer les progrès accomplis dans la consolidation de la paix.

*
 Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.
 Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères
Plusieurs rencontres avec les représentants du gouvernement au niveau national et provincial en vue d'échanger sur les différentes réalisations du projet :

Au niveau national, des rencontres formelles et informelles furent organisées avec la Secrétaire Générale au Ministère du Genre, Famille et Enfant et le Coordonnateur National du Secrétariat National Permanent 1325 autour de la mise en œuvre et des différentes réalisations du projet ainsi que sur le processus d'évaluation du plan d'action national de la 2ème génération de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la femme, la paix et la sécurité et celui d'élaboration du plan d'action de la 3ème génération. Il ressort des échanges, d'inclure systématiquement la participation de services techniques de l'Etat dans la rédaction des rapports périodiques des partenaires.

Au niveau provincial, plusieurs rencontres stratégiques et techniques ont eu lieu avec les autorités des deux provinces du Kasaï et Kasaï Central (les présidents des assemblées provinciales, les Ministres provinciaux de l'Intérieur, du Plan, du Genre et de la Jeunesse ainsi que leurs Divisions provinciales) sur les questions liées à : 1) l'organisation de l'atelier sur la masculinité positive ; 2) la participation des femmes dans la consolidation de la paix dans la province, 3) les défis liés à la mise en œuvre du projet, 4) la tenue de la réunion du comité de pilotage.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet est mis en œuvre dans les territoires de Tshikapa/Kamonia et de Mweka (dans la province du Kasai) et dans les territoires de Dibaya et de Luiza (dans la province du Kasai Central) ; ONU Femmes et INTERPEACE ont recruté du personnel et contractualisé avec leurs partenaires FMMDI, FEJD, APC et TDH pour la mise en œuvre des activités qui ont été lancées en avril 2022 dans les deux provinces.

Le projet a été présenté aux autorités des deux provinces et aux différentes parties prenantes (Groupes de Dialogues Permanents (GDPs), Réseaux de Médiateurs Locaux et la Commission Provinciale de Vérité, Justice et Réconciliation, Organisations de la Société Civile, acteurs humanitaires, aux chefs religieux et traditionnels, aux notables, aux leaders communautaires, y compris les femmes et les jeunes filles et garçons, etc.).

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

- Oui
 Non

Si non, veuillez fournir une explication

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Le projet est dans son dernier mois de mise en œuvre. Il a permis la mise en place des 5 coordinations des mécanismes de paix (qui permettent à leurs membres de mutualiser les efforts et de participer de manière concertée et efficace au processus de paix au lieu de travailler en ordre dispersé comme fut le cas jadis) : 3 coordinations de mécanismes de paix au Kasai Central (à Luiza, à Thimbulu et à Tshikula) et 2 au Kasai (à Mweka et à Kamonia). Elles sont opérationnelles et permettent un flux d'information sur les activités de paix de la base vers le niveau provincial. A travers le pilotage de l'approche NEXUS et la Task Force paix, les coordinations au niveau Provincial se poursuivent également avec un focus désormais plus promoteur du pilier paix dans cette approche triple NEXUS.

Grâce au renforcement des capacités des chefs traditionnels et leaders communautaires sur l'égalité entre les sexes et la masculinité positive ainsi qu'à la sensibilisation à travers les mass-médias sur la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des filles, un changement positif s'est manifesté dans la vie des chefs traditionnels qui contribuent actuellement à la promotion des relations égalitaires et à prévenir les violences basées sur le genre (VBG) dans leurs familles et communautés respectives. Cela se traduit notamment par la désignation par ses pairs de la cheffe Mwadi Mwatshisenge du groupement Bena Kongolo dans le secteur de Sud-Banga (dans la province du Kasai) pour être cooptée députée provinciale devant représenter le territoire d'Ilebo à l'Assemblée provinciale du Kasai. (<https://7sur7.cd/index.php/2024/03/08/kasai-la-cheffe-mwadi-mwatshisenge-designee-pour-etre-cooptee-deputee-provinciale-ilebo>).

Suite également à la formation des membres de mécanismes de paix sur la gouvernance des mécanismes de paix sensible au genre, la masculinité positive et sur le leadership transformationnel dans le contexte de la consolidation de la paix ; les femmes ont commencé à agir dans la consolidation de la paix. En plus des quelques témoignages [voir : 06-12-2024.Version.Femmes_des_médias_dans_la_consolidation_de_la_paix_au_Kasai.docx] des femmes recueillis pendant les activités du mois de la femme (du 8 mars au 7 avril 2024), nous pouvons évoquer les témoignages des femmes qui ont bénéficié du soutien au niveau communautaire, être autres celui de Madame Nsenga Bety : [Témoignage de changement perçu individuellement.docx] :

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les femmes, les jeunes garçons et filles ont été impliqués dans toutes les activités du projet.

En lien avec la Résolution 1325, une attention particulière a été portée à la représentation et participation des femmes au sein des mécanismes de paix. En outre 400 femmes et filles ont été identifiées dans les deux provinces (du Kasaï et du Kasaï Central) comme étant affectées négativement par les conflits ; ces dernières ont bénéficié des Kits d'activités génératrices de revenus (AGRs), et ont été regroupées en coopératives et en Associations Villageoises d'Épargne et de Crédits (AVECs) à travers lesquelles, elles bénéficient d'un encadrement dans les AGRs (multiplication des semences, pâtisserie, savonnerie, coupe et couture, etc.).

En effet, ces activités de soutien économique orientées vers les femmes victimes des traumatismes liés aux conflits ont permis à ces dernières de retrouver une garantie financière leur permettant de faire face à la vie difficile, à développer la résilience et à dégager du temps pour participer de manière durable à la résolution des conflits.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les mentalités et les coutumes avilissantes ont évolué grâce au projet. La participation des femmes et filles dans les mécanismes de paix a été améliorée ; les chefs coutumiers ont pris conscience à prévenir les violences basées sur le genre (VBG) et à accepter la présence des femmes pour mettre en oeuvre l'intégration du genre, à travers des actions de sensibilisation sur la masculinité positive organisées dans la communauté.

Les membres du Groupe de Dialogue Permanent (GDP) à Kamonia formés ont sensibilisé à travers de messages criés au mégaphone sur le vivre ensemble et la prévention des risques de violences associés à l'ouverture des travaux du procès sur les crimes de guerre et crimes contre l'humanité observés lors des événements Kamuina Nsapu. Alors que la juridiction militaire devrait descendre pour les travaux en chambre foraine, à Kamonia, des messages de haine pullulaient déjà dans les réseaux sociaux des groupes des jeunes de Kamonia. En collaboration avec les autorités locales, des messages de sensibilisation ont été radiodiffusés et complétés par des cris aux mégaphones ; ce qui a permis d'apaiser les tensions au niveau communautaire.

Les dossiers relatifs aux procès sur les exactions observées pendant les événements Kamuina Nsapu ont été documentés. Certains d'entre eux étaient prêts à être exécutés, dont ceux relatifs au procès dont la chambre foraine était prévue à Kamonia du mardi 21 mai 2024 au 1er juin 2024. Cette nouvelle est parvenue aux populations du territoire de Tshikapa dont le chef-lieu est Kamonia. Par ailleurs, deux prévenus dans ce dossier proviennent de Kamonia. L'un d'eux serait de la communauté Thsokwe et aurait le statut de prince en plus du fait que son rôle de Secrétaire Exécutif du gouvernement provincial sortant lui donnait statut de Ministre Provincial. Pour les membres de sa communauté, leur leader ne devrait plus être arrêté et jugé pour ces types de crime dès lors que les tensions intercommunautaires ont été transformées positivement. Pour la plupart des jeunes de Kamonia « ce procès est mal venu car il vient troubler le climat de cohabitation pacifique des communautés vivant à Kamonia. » Ainsi les jeunes proféraient des menaces contre quiconque qu'ils jugeraient acteur dans ce procès. Des messages d'alertes ont été partagés par les membres des mécanismes de paix (GDPs) et le monitoring a été initié. Heureusement que la collaboration entre les membres desdits mécanismes avec les autorités locales (Administrateur du territoire et les membres du conseil local de sécurité) a permis d'agir dans la prévention des conflits violents par des messages de sensibilisation. Cet automatisme et conscience du rôle joué par les membres des mécanismes de paix est un effet significatif de l'accompagnement du projet « Renforcer le leadership de la femme et de la fille au Kasaï et Kasaï Central ».

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Résultat 1 : Les femmes et les filles participent activement à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale au niveau du Kasaï et Kasaï Central.

Résultat 2 *

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Résultat 1 : Les femmes et les filles participent activement à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale au niveau du Kasai et Kasai Central.**

| Résultat 1 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|--|----------------|------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 | Nombre d'initiatives prises par les femmes pour la consolidation de la paix | 4 | 10 | 13 | Le dépassement de l'indicateur s'explique par l'effet catalytique des interventions PBF. En effet, certains mécanismes de paix existants et œuvrant dans d'autres projets de paix ou intégrant le pilier paix, ont commencé à impliquer suite à ce projet, quelques femmes dans les initiatives de consolidation de la paix menées dans la province. |
| 1.2 | Pourcentage des participantes qui affirment qu'elles se sont engagées au moins une fois pour résoudre un conflit dans leur communauté pendant les derniers 12 ou 18 mois | 62% | N/A | 72% | En cours. Les mêmes raisons d'effets catalytiques sont applicables pour cet indicateur. La plupart des femmes ont commencé à agir suite aux actions de ce projet. |

| | | | | | |
|-----|--|---|----|----|---|
| 1.3 | Proportion d'hommes influents de la communauté ayant valorisé ou assuré la promotion publique du rôle des femmes, ou soutenu des initiatives de femmes | 0 | 12 | 16 | <p>Indicateur dépassé.</p> <p>Le dépassement s'explique par le fait que certains hommes et garçons sensibilisés sur leur responsabilité dans l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes et de toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, veulent faire de la différence en démontrant leur engagement pour la promotion de la participation de la femme dans la consolidation de la paix pour la gestion des conflits. En effet, l'initiative de négociation avec la famille régnante de désigner 2 femmes comme cheffe de village dans le Groupement Anamui-pita Kamayi en territoire de Luiza au Kasai Central, témoigne d'une différence significative car rare sont les femmes cheffes coutumières dans l'espace Kasai.</p> <p>Aussi, un témoignage de plus est le désistement d'un homme au leadership de l'Union des Jeunes pour le Développement Intégral de Kamonia (UJDIK) en faveur de la femme qui, plus tard, a été nommée cheffe de quartier adjointe.</p> |
|-----|--|---|----|----|---|

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

L'efficacité et la coordination des mécanismes de paix traditionnels et institutionnels existant, sur le dialogue, la prévention et la gestion des conflits est renforcée sur la prise en compte du genre.

Produit 1.2

Des mécanismes durables de soutien multisectoriel de guérison de traumatismes et d'accompagnement des personnes affectées par les conséquences de conflits, notamment les femmes et les filles sont mis en place

Produit 1.3

Les capacités de femmes pour leur participation à la consolidation de la paix à travers leur leadership et leur autonomisation.

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

| Produit 1.1 : L'efficacité et la coordination des mécanismes de paix traditionnels et institutionnels existant, sur le dialogue, la prévention et la gestion des conflits est renforcée sur la prise en compte du genre. | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Étapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---|--|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 1.1.1 | Nombre de consultations communautaires réalisées afin de comprendre les besoins prioritaires des femmes | 0 | 4 | | 4 Consultations communautaires ont été organisées (dont 2 au Kasai : 1 à Kakenge et 1 à Kamonia, et 2 au Kasai Central dont 1 à Dibaya et 1 Luiza). | Indicateur atteint |

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|--|---|---|
| 1.1.2 | <p>Nombre d'acteurs du gouvernement et de la société civile qui ne sont pas directement impliqués dans le projet et qui ont démontré leur intérêt et leur engagement à soutenir la participation des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix</p> | 0 | 2 | | 2 | <p>Indicateur atteint</p> <p>Les formations ont outillé les autorités locales sur l'intégration du genre dans la consolidation de la paix. D'un côté, le Maire de Tshimbulu s'est engagé à procéder à la nomination de deux femmes à la tête de l'administration de deux quartiers de son entité. De l'autre, l'Administrateur de Territoire de Mweka à Kakenge qui avait déclaré lors de l'activité d'identification de soutenir les femmes continue à appuyer leurs initiatives. Aussi, la désignation par ses pairs de la cheffe Mwadi Mwatshisenge du groupement Bena Kongolo dans le secteur de Sud-Banga (province du Kasai) pour représenter le territoire d'Ilebo à l'Assemblée provinciale du Kasai.</p> |
|-------|--|---|---|--|---|---|

| | | | | | | |
|-------|---|---|-----|--|---|--|
| 1.1.3 | Pourcentage d'augmentation de femmes qui affirment qu'elles sont en mesure d'influencer les décisions prises au niveau local dans leurs communautés | 0 | 50% | | 0 | Lors de l'étude de base, 56% de femmes répondant à la question, s'estimaient en mesure d'influencer la décision au niveau communautaire. A l'évaluation finale nous allons mesurer l'augmentation à partir de cette valeur de référence. |
|-------|---|---|-----|--|---|--|

» **Produit 1.2**

| Produit 1.2 : Des mécanismes durables de soutien multisectoriel de guérison de traumatismes et d'accompagnement des personnes affectées par les conséquences de conflits, notamment les femmes et les filles sont mis en place | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone - | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--|---|---|--|--|--|--|
| 1.2.1 | Nombre de mécanismes mis en place et opérationnels | 0 | 2 | | 5 coordinations de mécanismes traditionnels et institutionnels de paix ont été mises en place dont 3 au Kasā Central et 2 Kasā. | L'indicateur a été dépassé grâce à l'engagement des participants et à leur volonté de multiplier les mécanismes de paix pour plus d'impact. |

| | | | | | | |
|-------|--|---|-----|--|-----------|---|
| 1.2.2 | Nombre de personnes qui bénéficient du soutien multisectoriel et qui en témoignent du bien-fondé | 0 | 400 | | 400 | <p>Activité en cours.</p> <p>Encadrement de 224 (Dibaya 116 femmes et Luiza 108) cas de trauma dans les AGR (multiplication des semences, pâtisserie, savonnerie, coupe et couture,). Les femmes et filles encadrées par projet travaillent dans les coopératives mises en place au Kasai et Kasai Central.</p> |
| 1.2.3 | Qualité de services d'accompagnement des personnes affectées par les conséquences de conflits | 0 | N/A | | Meilleure | <p>Activité en cours.</p> <p>Cet indicateur sera renseigné à l'évaluation finale, par rapport à la qualité des services mise à la disposition des bénéficiaires du projet.</p> <p>A travers les femmes victimes de cas de traumas qui bénéficient de l'accompagnement du projet, il est observé un changement très positif. Même à travers les activités ludiques, on voit bien le niveau de résilience atteint par ces femmes.</p> |

» **Produit 1.3**

| Produit 1.3 : Les capacités de femmes pour leur participation à la consolidation de la paix à travers leur leadership et leur autonomisation. | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Étapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---|--|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 1.3.1 | Nombre de plans d'action élaborés sur une paix inclusive et participative des femmes | 0 | 2 | | 2 | L'indicateur a été atteint. Au niveau de chaque Province, il existe des plans d'action communautaires ou locaux de paix qui sont exécutés par différents membres des mécanismes de paix (Groupe de Dialogue Permanent). |
| 1.3.2 | Nombre d'initiatives de cohésion sociale menées par les femmes | 3 | 10 | | 10 | L'indicateur atteint. |
| 1.3.3 | Nombre de femmes formées, qui ont mis en place des plateformes des AGR de cohésion sociale | 0 | 400 | | 400 | L'indicateur atteint. 400 femmes identifiées et formées ont été regroupées dans les coopératives/plateformes des AGR de cohésion sociale : agricoles, de coupe et couture et de savonnerie ; et continuent de bénéficier d'un soutien psycho-social. |

» **Produit 1.4**

| Produit 1.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 1.4.1 | | | | | | |
| 1.4.2 | | | | | | |
| 1.4.3 | | | | | | |

» **Produit 1.5**

| Produit 1.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 1.5.1 | | | | | | |
| 1.5.2 | | | | | | |
| 1.5.3 | | | | | | |

» **Résultat 2 :**

| Résultat 2 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|-------------|----------------|------------------------|--------------------------------|---|
| 2.1 | | | | | |
| 2.2 | | | | | |
| 2.3 | | | | | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Produit 2.2

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

| Produit 2.1 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Étapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 2.1.1 | | | | | | |
| 2.1.2 | | | | | | |
| 2.1.3 | | | | | | |

» **Produit 2.2**

| Produit 2.2 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Étapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 2.2.1 | | | | | | |
| 2.2.2 | | | | | | |
| 2.2.3 | | | | | | |

» **Produit 2.3**

| Produit 2.3 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 2.3.1 | | | | | | |
| 2.3.2 | | | | | | |
| 2.3.3 | | | | | | |

» **Produit 2.4**

| Produit 2.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 2.4.1 | | | | | | |
| 2.4.2 | | | | | | |
| 2.4.3 | | | | | | |

» **Produit 2.5**

| Produit 2.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Étapes d'indicateur/milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-------------------------------|--|--|
| 2.5.1 | | | | | | |
| 2.5.2 | | | | | | |
| 2.5.3 | | | | | | |

» **Résultat 3 :**

| Résultat 3 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|-------------|----------------|------------------------|--------------------------------|---|
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |
| 3.3 | | | | | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

| |
|--|
| Produit 3.4 |
| Produit 3.5 |
| Autres Produits <i>Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i> |
| Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents. |

» **Produit 3.1**

| Produit 3.1 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 3.1.1 | | | | | | |
| 3.1.2 | | | | | | |
| 3.1.3 | | | | | | |

» **Produit 3.2**

| Produit 3.2 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 3.2.1 | | | | | | |
| 3.2.2 | | | | | | |
| 3.2.3 | | | | | | |

» **Produit 3.3**

| Produit 3.3 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 3.3.1 | | | | | | |
| 3.3.2 | | | | | | |
| 3.3.3 | | | | | | |

» **Produit 3.4**

| Produit 3.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 3.4.1 | | | | | | |
| 3.4.2 | | | | | | |
| 3.4.3 | | | | | | |

» **Produit 3.5**

| Produit 3.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Étapes d'indicateur/milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-------------------------------|--|--|
| 3.5.1 | | | | | | |
| 3.5.2 | | | | | | |
| 3.5.3 | | | | | | |

» **Résultat 4 :**

| Résultat 4 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|-------------|----------------|------------------------|--------------------------------|---|
| 4.1 | | | | | |
| 4.2 | | | | | |
| 4.3 | | | | | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

| |
|--|
| Produit 4.4 |
| Produit 4.5 |
| Autres Produits <i>Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.</i> |
| Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents. |

» **Produit 4.1**

| Produit 4.1 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 4.1.1 | | | | | | |
| 4.1.2 | | | | | | |
| 4.1.3 | | | | | | |

» **Produit 4.2**

| Produit 4.2 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 4.2.1 | | | | | | |
| 4.2.2 | | | | | | |
| 4.2.3 | | | | | | |

» **Produit 4.3**

| Produit 4.3 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 4.3.1 | | | | | | |
| 4.3.2 | | | | | | |
| 4.3.3 | | | | | | |

» **Produit 4.4**

| Produit 4.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 4.4.1 | | | | | | |
| 4.4.2 | | | | | | |
| 4.4.3 | | | | | | |

» **Produit 4.5**

| Produit 4.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Étapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 4.5.1 | | | | | | |
| 4.5.2 | | | | | | |
| 4.5.3 | | | | | | |

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

| Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu) | Titre de l'événement | Date (peut être approximative) | Lieu (Si connu) | Audience cible | Objectifs (900 caractères) |
|---|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|--|---|--|--|
| Événement 1 | Campagne de sensibilisation sur la masculinité Positive dans les clubs de masculinité positive (Activité en cours de réalisation). | Juin 2023 à juillet 2024 (Activité en cours de réalisation). | Kamonia et Kakenge (au Kasai) et Dibaya et Luiza (au Kasai Central) | Les femmes, les jeunes garçons, les filles et les hommes | L'objectif est d'accroître la sensibilisation et encourager les actions sur la responsabilité des hommes et des garçons pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles et à impliquer ces derniers (hommes, garçons) aux processus de développement de sociétés égalitaires, inclusives et capables d'offrir les mêmes opportunités pour tout le monde pour accélérer le changement des normes sociales contraires aux droits humains. |
| Événement 2 | | | | | |
| Événement 3 | | | | | |
| Événement 4 | | | | | |

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

| Impact Humain | Partie Prenante | Quel est l'impact du projet sur leur vies? | Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes |
|----------------------|------------------------|---|--|
| | | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 1 | Les administrateurs de territoires | Grâce aux séances de sensibilisation menées auprès des leaders communautaires, politiques, chefs religieux et traditionnels, le maire de la ville de Tshimbulu a nommé deux femmes : l'une cheffe d'Avenue et l'autre cheffe de quartier. | « Grâce à la sensibilisation, les femmes sont dans le cercle de prise des décisions », a confirmé le maire de Tshimbulu dans le Territoire de Dibaya au Kasai Central. |
| 2 | Les femmes et filles affectées par les conflits | Après plusieurs séances de formation des femmes et filles sur les instruments juridiques (résolutions 1325, 2250, code de la famille, constitution du pays, code du travail, édit portant coutumes avilissantes à l'égard des femmes), actuellement plusieurs femmes sont intégrées dans le conseil local de sécurité et dans les réunions du conseil des villages | Madame Micheline Amenewo, Médecin chef de zone de santé de Kakenge et participante aux réunions du conseil de sécurité de Kakenge déclare avoir influencé plusieurs décisions des autorités en faveur des femmes. : « Grâce à mon plaidoyer, 90 femmes ont intégré le comité des relais communautaires et 4 femmes ont été nommées infirmières titulaires ». Madame Meya Charlotte, Bourgmestre honoraire de Kanzala, donne aussi son témoignage : « Grâce aux activités de ce projet PBF, j'ai des compétences ou aptitudes de faciliter un dialogue qui réunit les hommes et les femmes sur une question d'actualité comme la participation des femmes aux affaires politiques ». |
| 3 | Les membres de coordination des mécanismes de paix au niveau des zones du projet | Grâce au plaidoyer des femmes formées, plusieurs mécanismes de paix ont restructuré leur comité en vue de prendre en compte la participation de la femme. C'est le cas de madame Munda Tshiyonga Mado qui fut caissière de l'Union des jeunes de Kamonia qui a été promue au poste de Présidente de cette organisation. | Grâce au combat des femmes formées par le projet, madame Munda Tshiyonga Mado a déclaré ce qui suit : « J'ai travaillé plusieurs années comme caissière de cette organisation, grâce aux différentes formations par le projet PBF, il a plu aux membres du Conseil d'Administration de m'élire présidente du conseil ». |
| 4 | | | |

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Le projet a permis aux femmes affectées par des traumatismes liés aux conflits de bénéficier d'un processus de guérison progressive, mais surtout de réinsertion sociale et économique. Ces activités ou actions ont inclus les jeux ludiques et danses traditionnelles. Elles ont également concerné les encadrements et échanges entre les femmes au sein des ateliers et groupes de travail selon les filières d'apprentissage des métiers. Au travers ses interactions, elles ont été en mesure d'exprimer des paroles et autres préoccupations, ce qui poussaient à leurs collègues, membres de familles et des communautés à fournir, selon leurs capacités quelques réponses. C'est le cas de quelques histoires de succès : voir Le rapport en PJ ici : https://interpeace-my.sharepoint.com/personal/sezibera_interpeace_org/Documents/Documents/01.KASSAI-Program_Cycle_Mngt/02.%20PBF/0.1.2.M&E/Rapport%20de%20mission%20de%20collecte%20des%20changements%20dans%20le%20Kasai%20Central.docx

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- **Mise en place des clubs de masculinité positive pour accroître la sensibilisation et encourager les actions sur la responsabilité des hommes et des garçons en vue de lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles et à impliquer ces derniers (hommes, garçons) aux processus de développement de sociétés égalitaires, inclusives et capables d'offrir les mêmes opportunités pour tout le monde pour accélérer le changement des normes sociales contraires aux droits humains.**

- **Les incubateurs mis en place facilitent aux femmes et jeunes l'accès à l'information via internet et aux ressources informatiques et également d'un cadre d'échanges et de communication entre les jeunes et femmes pour une meilleure compréhension de leur rôle en vue de contribuer à la consolidation de la paix. Un programme sur la paix est développé dans ces incubateurs pour servir de mécanisme durable de renforcement des capacités.**

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans la mise en œuvre du projet, plusieurs formations ont été organisées, en faveur respectivement des membres de coordination des mécanismes de paix existants, des femmes, jeunes filles et garçons, autorités locales, chefs traditionnels et religieux, notables et leaders communautaires au Kasai et Kasai Central au sujet de l'intégration du genre, de l'égalité entre les sexes, et la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des filles.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Presque toutes les activités du projet ont été mises en œuvre par les OSC.

Les ONG féminines ont été mises en réseau et renforcées en techniques de réseautage pour une meilleure synergie fonctionnelle des actions. Suite à cette synergie fonctionnelle, les femmes membres des coordinations des mécanismes de paix de tous les sites du projet ont fait des plaidoyers auprès des chefs coutumiers en vue de se départir des pratiques avilissantes qui bloquent l'émergence de la femme et auprès autorités locales pour la vulgarisation de l'édit provincial portant abolition des pratiques coutumières rétrogrades et avilissantes vis-à-vis de la femme (pratiques qui consistent à faire étudier plus que des garçons au détriment des filles, d'empêcher les femmes de parler en public devant les hommes, d'empêcher les femmes mariées de participer à une réunion de famille de son époux, etc.).

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Au début du projet, ONU Femmes et Interpeace ont contractualisé avec les organisations de la société civile locale pour assurer la mise en œuvre des activités du projet, il s'agit des associations suivantes : Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral (FMMDI), Travail et Droits de l'Homme (TDH) et Action pour la Paix et la Concorde (APC).

Dans le cadre de ce projet, ONU Femmes et INTERPEACE ont maintenu leurs partenariats stratégiques avec les Ministère National du Genre, Famille et Enfant. Ces partenariats ont permis aux parties prenantes de mieux comprendre les orientations et la stratégie du projet ainsi que leurs importants rôles dans la mise en œuvre. En plus, pour garantir son accompagnement et le suivi de la mise en œuvre du projet, le Ministère national du Genre avait désigné son point focal auprès des tous les projets PBF exécutés par ONU Femmes .

Au niveau provincial, sous la direction des gouverneurs des deux provinces (Kasaï et Kasaï Central), le partenariat avec le Ministère du Genre a permis à la mise en place d'un comité technique du projet et d'un comité de pilotage provincial . Le comité de pilotage provincial s'est réuni pour la première fois le 09 novembre 2023 à Kananga (au Kasaï Central) ; tandis que la première du comité technique était organisée, le 20 mars 2023 à Tshikapa (au Kasaï) dans la salle des réunions de BUPOLE et en vidéoconférence pour les participants du Kasaï Central dans la salle de l'Incubateur de paix de l'ONG Femmes main dans la main pour le Développement intégral (FMMDI) à Kananga pour faire le point des activités réalisées, présenter les défis rencontrés et formuler des recommandations au comité de pilotage. Cette réunion a également permis aux membres du consortium de valider la planification des activités pour le trimestre prochain. Les réunions du Comité technique ont lieu une fois par trimestre.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- Les réunions mensuelles de coordination avec les bureaux terrains d'ONU Femmes, d'Interpeace et les partenaires responsables de la mise en œuvre du projet ont été organisées pour assurer la planification et les visites de terrain conjointes ;

- La mise en place des deux comités de gestion des incubateurs de paix (dont l'un à Kananga et l'autre à Tshikapa), composé de la Division de Genre, Famille et Enfant, Division de l'Intérieur, de l'ONG (structure) gestionnaire de l'incubateur, du Représentant des organisations de la société civile féminines en vue d'assurer le suivi et la durabilité des activités au sein des incubateurs.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les rapports d'activité, les rapports de récolte des résultats et rapport de l'évaluation à mi-parcours, l'évaluation finale.

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les rapports d'activité, les rapports de récolte des résultats et rapport de l'évaluation à mi-parcours, l'évaluation finale.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une mission de collecte des données de base a été organisée au Kasaï et Kasaï Central du 13 février au 14 mars 2023. Cette évaluation initiale a permis de renseigner les principaux indicateurs du cadre logique suivants : a) 4 initiatives prises par les femmes pour la consolidation de la paix existaient déjà dès le démarrage du projet ; b) 62% des participantes qui affirment qu'elles se sont engagées au moins une fois pour résoudre un conflit dans leur communauté pendant les derniers 12 ou 18 mois ; c) 13% d'hommes influents de la communauté ayant valorisé ou assuré la promotion publique du rôle des femmes, ou soutenu des initiatives de femmes ; d) 80% des répondants affirment que les femmes peuvent jouer différents rôles dans la consolidation de la paix, dont notamment 52% des participants pensent que les femmes peuvent initier une médiation ou dialogue dans le cadre de résolution d'un conflit, 5% pensent qu'elles peuvent prendre part à une action participative aboutissant à une analyse de conflit et 5% autres croient que les femmes peuvent mener un plaidoyer ; e) 56% de répondantes à la question s'estiment en mesure d'influencer la décision au niveau communautaire. La plupart des répondants donnent une perception positive de la communauté sur le rôle des femmes dans la consolidation de la paix. Au moins un acteur du gouvernement et de la société civile qui ne sont pas directement impliqués dans le projet et qui ont démontré leur intérêt et leur engagement à soutenir la participation des femmes et des jeunes dans la consolidation de la paix, en la personne, 13% de personnes affirment que les autorités intègrent la perspective des femmes dans leur prise de décision, ou qui consultent les femmes dans la prise de décision. Le défi majeur de cette étude est le fait qu'elle a été conduite au moment où quelques activités étaient déjà réalisées sur terrain. Malgré les quelques défis rencontrés, l'étude a globalement atteint son objectif.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les rapports de récolte des résultats et rapport de l'évaluation à mi-parcours et l'évaluation finale, les Groupes de Dialogue Permanent, les Réseaux des médiateurs locaux, etc.

» Evaluation

| | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? * | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas Applicable | | | | |
| Budget pour évaluation finale (en USD) * | | | | |
| <i>Réponse obligatoire</i> 22000,00 | | | | |
| Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? | | | | |
| <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input checked="" type="radio"/> Pas Applicable | | | | |
| Décrire les préparatifs pour l'évaluation <i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i> | | | | |
| Contact information | Nom | Organisation | Titre d'emploi | Email |
| Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF: | Jean BAHATI | ONU Femmes | Chargé de suivi et évaluation | jean.bahati@unwomen.org |

» Effets catalytiques

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? * | | | | |
| <input type="radio"/> Oui <input checked="" type="radio"/> Non | | | | |
| Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? * | | | | |
| Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? * | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non | | | | |
| Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : * | | | | |
| <input type="radio"/> Peu d'effet catalytique <input checked="" type="radio"/> Effet catalytique important | | | | |

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

En plus de l'opérationnalité de deux incubateurs de paix servant de cadres de renforcement des capacités, le processus de guérison très évolutif et la réinsertion des femmes affectées par des traumatismes sont un effet capital sur la qualité de vie des dites femmes. Aussi, leur regroupement au sein des coopératives et en Associations Villageoises d'Épargne et de Crédits (AVEC) constitue un cadre de cohésion sociale renforçant leurs capacités de vivre ensemble et en harmonie dans leurs communautés respectives.

En effet, les activités de soutien économiques orientées vers ces femmes ont permis à ces dernières, à retrouver une garantie financière leur permettant de faire face à la vie, à développer la résilience.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les incubateurs de paix mis en place vont servir de mécanismes durables de renforcement des capacités des femmes et des filles sur le leadership féminin, la gestion des conflits, la médiation et la consolidation de la paix.

En effet, l'approche d'intervention consistant dans une Recherche Action Participative (RAP), les membres des mécanismes de paix (Groupes de Dialogue Permanents, et autres) existants sont à la fois cibles et acteurs de la mise en œuvre du projet. Dans cette approche, le privilège est donné à l'endogénéité des actions. Les mêmes acteurs qui apprennent/recherchent des solutions aux problèmes locaux de paix identifiées par eux-mêmes, agissent/résolvent et bénéficient des résultats de leurs actions. Son caractère participatif mettant l'importance sur les méthodes qualitatives, soutiennent l'appropriation. C'est le cas des alertes précoces d'incidents de sécurité potentiellement conflictuels auxquels eux-mêmes fournissent la riposte. Certains des mécanismes de paix existants sont institutionnels (notamment la Commission Consultative de Règlement des Conflits Coutumiers). D'autres sont des organisations de la société civile dont la durée de fonctionnement (relativement longue) rassurent de la durabilité de ce projet, s'ils s'approprient les acquis de l'intervention.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a prévu l'encadrement des femmes et filles victimes des traumatismes liés au conflit dans les AGRs (multiplication des semences, pâtisserie, savonnerie, coupe et couture, etc.) pour leur établissement socioéconomique ; cependant, compte tenu des ressources limitées pour une prise en charge médicale complète de ces cas de traumatisme identifiés, il a été jugé pertinent de référer certains cas vers des structures médicales; 138 cas ont été référés pour screening médicale dans les zones de santé de Tshikula et Luambo, Luiza et Dibaya dans le Kasai Central. En effet, pour assurer une prise en charge suffisante des cas de traumatisme, il y a nécessité de disposer des structures médicales qualifiées de prise en charge.

En plus, la multiplicité des taxes et tracasseries quotidiennes des agents publics ne favorisent pas l'entrepreneuriat des femmes regroupées dans les coopératives et en Association Villageoise d'Épargne et de Crédit (AVECs). Ainsi, pour assurer la durabilité de leurs actions, les organisations bénéficiaires ont amorcé en synergie avec d'autres organisations de la société civile, des plaidoyers auprès des autorités provinciales et locales.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

| Événement clé de surveillance et de contrôle | Nom de l'événement | Résumé | Constatations |
|--|--------------------|--------|---------------|
| | | | |

| | | | |
|--------------------|---|---|--|
| Événement 1 | Des réunions du comité de pilotage | En prélude d'une réunion du comité de pilotage provincial qui sera organisée au cours du mois de juillet 2024, des comités techniques provinciales du projet et réunions mensuelles de coordination ont été organisées régulièrement avec objectif d'assurer le suivi des progrès dans la mise en œuvre des activités et planifier ses prochaines étapes. | |
| Événement 2 | Des visites de surveillance | Des visites de surveillance sont organisées chaque trimestre par l'équipe de gestion du projet auprès des ONG partenaires responsables de la mise en œuvre pour vérifier les rapports des progrès accomplis, les plans de travail et rapports financiers pour permettre d'améliorer les planifications futures. Des missions de terrain ponctuelles ont été également effectuées dans les zones du projet en vue échanger avec les bénéficiaires et autorités locales sur les défis et la durabilité du projet. | |
| Événement 3 | Des rapports d'évaluation | L'évaluation finale sera réalisée après la clôture des activités du projet et un rapport final sera produit. | |
| Événement 4 | De la surveillance communautaire | L'ensemble des bénéficiaires et la communauté toute entière assurent un suivi régulier de la mise en œuvre du projet à travers le gouvernement provincial et les différents mécanismes de paix mis en place. | |
| Événement 5 | De toute collecte de données, | Une mission de collecte des données de base a été organisée au Kasaï et Kasaï Central du 13 février au 14 mars 2023. | |
| Événement 6 | De la perception ou d'autres résultats d'enquête, | La collecte des données de référence avait inclus le format enquête de perception pour avoir une perception de la mise en œuvre du projet. | |

| | | | |
|--|-----------------------------|---|--|
| Événement 7 | Des audits ou des enquêtes. | Les partenaires responsables de la mise œuvre du projet reçoivent le financement par tranches définies dans le formulaire FACE. Toutefois, avant de recevoir une nouvelle tranche, un contrôle de vérification des procédures de dépenses utilisées par le partenaire est effectué pour se rassurer de la gestion optimale des ressources. En plus, des audits sont organisés auprès des partenaires de mise en œuvre à la fin du projet. | |
| Événement 8 | | | |
| Étapes finales <ul style="list-style-type: none"> • Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône <i>Imprimante</i> qui se situe en haut, à droite de la page. • Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait. • Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF. • (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là). • Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit. <p>-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.</p> <p>Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org</p> | | | |
| <p>Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes</p> | | | |