

PBF June 2024 Project Progress Report



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport	*
☒ Semestriel	
☐ Annuel	
☐ Final	
☐ Autre	
Date de soumission du rapport	*
2024-06-14	
2024-06-14	
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport	*
Joseph MANGO BOSASELE, Expert Juriste	
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport	*
Damien MAMA, Représentant Résident du PNUD/RDC	

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☒ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| ☐ Angola | ☐ Burundi | ☐ Cameroun |
| ☐ République Centrafricaine | ☐ Tchad | ☒ Congo, La République Démocratique |
| ☐ Gabon | ☐ Lesotho | ☐ Malawi |
| ☐ Rwanda | ☐ Zimbabwe | ☐ Autres, précisez |

Autre, veuillez préciser

Titre du projet

- ☐ 00123719: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République démocratique du Congo
- ☐ 00131128: Artisanas de Paix: Setting inclusive Peacebuilding Networks in Tanganyika and addressing land issues in displaced Twa and Bantu communities.
- ☐ 00119151: Assistance to ex-combatants and communities experiencing spontaneous surrenders in the Kasais and Tanganyika
- ☐ 00123720: Renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique
- ☐ 00125913: Renforcer la justice, la cohésion sociale et la réinsertion socioéconomique pour et par les jeunes femmes et hommes déplacés, rapatriés et de la communauté hôte au Grand Kasai
- ☐ 00124091: Renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale et la consolidation de la paix dans la province du Kasai
- ☐ 00123718: Solutions durables pour la cohabitation pacifique entre les communautés Twas et Bantous dans la province du Tanganyika
- ☐ 00131507: UN Women and Interpeace - Renforcer le leadership des femmes et des filles pour la paix au Kasai et Kasai Central
- ☐ 00134179: Kahuzi Biega Parc National de Paix
- ☐ 00140105: Accès équitable des communautés Twa et Bantou aux ressources socio-économiques et naturelles pour la cohabitation pacifique
- ☐ 00140106: Promotion de la Gouvernance sécuritaire inclusive dans la province du Tanganyika
- ☒ 00140185: Appui à la Prévention de la Violence Électorale (PREVEL) dans les provinces du Haut-Katanga du Lualaba et du Kasai-Central en République Démocratique du Congo
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique Latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☐ Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

Autre, veuillez préciser

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

2023-06-01

2023-06-01

Date de fin du projet

2024-11-30

2024-11-30

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ Oui
☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciare National
☐ Fonds Fiduciare Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
☐ PAM : Programme alimentaire mondial
☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?

*

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☒ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☒ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ ACTED | ☐ Action Aid | ☐ AEDE |
| ☐ African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | | |
| ☐ Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| ☐ American Friends Service Committee (AFSC) | ☐ Avocats Sans Frontières | |
| ☐ Avocats Sans Frontières Belgium | ☐ Avocats sans frontières Canada | ☐ CARE International UK |
| ☐ Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | ☐ Christian Aid Ireland | |
| ☐ COIPRODEN | ☐ Concern Worldwide | ☐ Conexion Guatemala |
| ☐ COOPI - Cooperazione Internazionale | ☐ CORD Burundi | ☐ CORDAID |
| ☐ Corporacion Sisma Mujer | ☐ CRS - Catholic Relief Services | ☐ DanChurchAid |
| ☐ Fund for Congolese Women | ☐ Fundacion Estudios Superior (FESU) | ☐ Fundación Mi Sangre (FMS) |
| ☐ Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | ☐ Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| ☐ HELVETAS Swiss Intercooperation | ☐ Humanity & Inclusion (HI) | |
| ☐ ICTJ (International Center for Transitional Justice) | ☐ Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| ☐ Integrity Watch | ☐ International Alert | ☐ International Rescue Committee |
| ☐ Interpeace | ☐ Kvinna till Kvinna Foundation | ☐ Life and Peace Institute (LPI) |
| ☐ MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| ☐ Mercy Corps | ☐ MLAL - ProgettoMondo | ☐ MSIS-TATAO |
| ☐ NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | ☐ Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| ☐ ONG Adkoul - ONG Adkoul | ☐ ONG AZHAR | ☐ OXFAM |
| ☐ Peace Direct | ☐ Plan International | ☐ PNG UN Country Fund |
| ☐ Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | ☐ ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| ☐ Saferworld | ☐ Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| ☐ Save the Children | ☐ Search for Common Ground (SFCG) | ☐ SismaMujer |
| ☐ SOS Sahel Sudan | ☐ Stichting Impunity Watch | ☐ Tearfund |
| ☐ The Carter Center, Inc. | ☐ Trocaire | ☐ War Child |
| ☐ World Vision International | ☐ World Vision Myanmar | ☐ ZOA |
| ☐ blank_placeholder | ☐ Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Justice et Paix au Congo de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (JPC/CENCO)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

662.700

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

- 1. Identification et sélection des médiateurs/trices électoraux/ales dont 50% des femmes**
- 2. Elaboration de deux Guides de formation sur les techniques de monitoring, de prévention et de gestion des conflits, y compris sensibles au genre (pour les formateurs des médiateurs/trices électoraux/ales et pour les médiateurs/trices électoraux/ales) ainsi que la duplication desdits Guides**
- 3. Formation des médiateurs/trices électoraux/ales**
- 4. Déploiement des médiateurs/trices électoraux/ales**
- 5. Collecte et remontée de l'information par les médiateurs/trices électoraux/ales à travers les Comités provinciaux de coordination de la réponse au niveau de chaque Secrétariat Exécutif Provincial (SEP)**
- 6. Organisation de 3 Forums provinciaux de paix et de cohabitation pacifique**
- 7. Organisation d'un forum interprovincial de paix et de cohabitation pacifique**
- 8. Organisation des tables rondes et de sessions de formation sur « Connaître les règles du jeu et les respecter » dans les trois provinces ciblées**
- 9. Vulgarisation auprès de la société civile, des chefs coutumiers, des médias, des leaders communautaires de diverses lois relatives aux élections.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☒ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral (FMMDI)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

92.572

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

1. Formation des Organisations de la SC y compris les organisations féminines des jeunes, aux techniques de médiation des électoraux et sur les outils de collecte sur la prévention des violences électorales par les organisations des jeunes et des femmes aux Kasai Central, Haut Katanga et Lualaba

2. Appui au fonctionnement de la salle de veille électorale dans chaque province cible au Kasai Central

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Division de la jeunesse du Kasai central

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

20.000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Accompagnement de 2 initiatives par province proposées par les organisations des jeunes pour renforcer ou promouvoir le dialogue autour des thématiques relatives à la participation sociale du processus électoral et à l'importance de la participation politique des jeunes, en lien avec le plan d'action national JPS, adopté en RDC en août 2022.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développem ent	1316050	921235	820744.41	62.36%
				%
UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomis ation des femmes	383950	268765	268765.01	70%

[illegible]

TOTAL	2000000	1400000	1266657.48	63.33%
-------	---------	---------	------------	--------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **63.33%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. *

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

42.95

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 859000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

859010,98

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 544029.39**. Ce montant est-il correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

622,76568

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport financier PREVEL 29 MAI 2024 - Model PBF-20_32_7.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☒ Initiative de promotion du genre
- ☒ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

☒ Oui

☐ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a interagi, au niveau national avec le ministère de l'Intérieur et le Ministre du Genre. Au niveau provincial, il a interagi avec les différents ministères de l'Intérieur et du genre des trois provinces ciblées ainsi que les divisions genre. Les ministères provinciaux de l'intérieur des 3 provinces ainsi que les ministères de genre et divisions genre ont été impliqués dans la mise en œuvre du projet en jouant le rôle d'interface entre les agences, les organisations de la Société Civile partenaires, les différents services impliqués au processus électoral ainsi que les organisations féminines de mise en œuvre. Ce qui a rendu facile la coordination du projet par le gouvernement. Ces interactions avaient pour objectif ultime d'assurer l'appropriation du Projet et garantir la pérennisation des acquis par la partie nationale ainsi que les partenaires de mise en œuvre

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

☐ Ne pas commencé

☐ Commencé

☐ Partiellement commencé

☒ Complété

☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

☐ Ne pas commencé

☐ Commencé

☐ Partiellement commencé

☒ Complété

☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base

*

- ☒ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☐ Complété ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

- ☐ Ne pas commencé ☐ Commencé ☐ Partiellement commencé
☒ Complété ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre du projet a été globalement bonne. Elle a couvert les 3 provinces de Haut Katanga, Lualaba et Kasai central comme prévu. Sur 19 activités prévues, 17 ont été organisées dont 15 totalement. Les 2 activités organisées partiellement l'ont été seulement au Kasai central, la contractualisation pour la salle de veille avec CAFCO en vue de la mise en œuvre aux Haut Katanga et Lualaba n'ayant pas été finalisée ainsi que l'appel à proposition pour les prix en faveur des jeunes ramené en 2024.

Il y a lieu de retenir que l'organisation de certaines activités (lancement du projet couplé à la formation des parties prenantes cibles sur les techniques de monitoring, de prévention et de gestion des conflits y compris sensibles au genre, duplication et distribution des textes de lois en lien avec les élections) ainsi que le processus de contractualisation avec les partenaires de mise en œuvre ont eu lieu de juillet à novembre 2023. La mise en œuvre de certaines activités, notamment le monitoring des élections, la collecte et le référencement des incidents, la sensibilisation sur le hé for she, l'opérationnalisation de l'application iVerify, la mise en place des mécanismes de plaidoyer et de concertation (forums, tables rondes) s'est poursuivie de décembre 2023 à mai 2024;

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ?

*

- ☒ Oui
☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication

*

Veillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les consultations et la présentation du projet ont permis aux organisations féminines, chefs coutumiers, partis politiques, aux chefs religieux, aux jeunes de comprendre les enjeux et d'accepter le déploiement des médiateurs et médiatrices électoraux, d'organiser des forums de réconciliation, d'organiser la surveillance des violences électorales par les organisations féminines ainsi que de mettre en place des mécanismes de concertation et de dialogue permanent. Tout ceci dans le but de réduire les conflits et préserver la paix.

L'installation dans le Kasai central de la Maison de gestion des conflits électoraux par l'association FMMDI et de Comités locaux de coordination de la réponse dans les provinces du Kasai central, de Haut Katanga et de Lualaba par la JPC/CENCO est un des progrès importants du projet dans la mesure où les populations ont bénéficié des mécanismes de concertation, de plaidoyers et de médiation auxquels ils recourent en cas de conflit électoral et ce, avant, pendant et après les élections. Préalablement à cela, l'organisations des forums provinciaux de paix et du forum interprovincial de paix a permis aux populations de se parler et d'échanger sur les obstacles à la coexistence pacifique entre communautés et de proposer des solutions à cela.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Plusieurs formations et réunions ont été organisées sur l'égalité entre les sexes et la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des filles en faveur respectivement des femmes, jeunes filles et garçons, autorités locales, chefs traditionnels et religieux, notables et leaders communautaires au Haut - Katanga, Lualaba et Kasai Central.

De même, dans toutes les activités organisées, l'on a tenu compte de la participation des femmes et des jeunes. A titre d'exemple, lors du recrutement des 500 médiateurs, il y a eu 48% soit 240 jeunes dont l'âge variait entre 18 et 45 ans. Parmi eux, il y avait 39% soit 195 femmes. Les outils développés, les mécanismes de concertation mis en place ont été adaptés en considérant leurs besoins spécifiques afin d'assurer leur participation active. L'objectif était de créer un environnement favorable à la participation des femmes et des jeunes filles au processus électoral. Ces différentes activités ont permis l'adhésion des leaders d'opinion et des chefs traditionnels ainsi que des chefs religieux à la cause de la participation politique de la femme et des jeunes filles. Ces réunions ont été organisées dans un premier temps séparément et puis, il y a eu des réunions réunissant les leaders de chaque groupe.

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

*

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

*

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

- **La mise en place et le recours aux mécanismes de concertation, de dialogue, de plaidoyer et de résolution des conflits aux niveaux provincial et local pour réduire les tensions et prévenir les conflits électoraux avant, pendant et après les élections**
- **Le renforcement des capacités des organisations de la société civile afin qu'elles efficacement leur rôle de promotion d'un environnement pacifique avant, pendant et après les élections**

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

- **Listes de présence aux formations sur la médiation électorale ; - Listes des participants aux forums provinciaux ; - Listes de présences au forum interprovincial ; - Rapport d'activité sur la formation à la médiation électorale ; - Rapport d'activité sur les forums provinciaux ; - Rapport d'activité sur le forum interprovincial ; - Rapport d'activité sur les tables rondes ; - Rapports sur le monitoring des violences électorales**

File attachment

Rapport Final JPC CENCO-21_1_46.docx



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

Résultat 1: Les parties prenantes au processus électoral dans les 3 provinces cibles utilisent efficacement et de manière inclusive les mécanismes de concertation, de dialogue, de plaidoyer et de résolution des conflits au niveau provincial et local pour réduire les tensions et prévenir les conflits électoraux avant, pendant et immédiatement après les élections.

Résultat 2

Résultat 2: Les organisations de la société civile, y compris celles des femmes, des jeunes et les médias, sont renforcées et capables de jouer leur rôle dans la promotion d'un environnement pacifique avant, pendant et après les élections.

Résultat 3

Résultat 4

Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Résultat 1: Les parties prenantes au processus électoral dans les 3 provinces cibles utilisent efficacement et de manière inclusive les mécanismes de concertation, de dialogue, de plaidoyer et de résolution des conflits au niveau provincial et local pour réduire les tensions et prévenir les conflits électoraux avant, pendant et immédiatement après les élections.**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Indicateur 1.1 Nombre d'incidents violents, y compris ceux dirigés vers les femmes et les jeunes, prévenus et / ou traités à travers les mécanismes de gestion des conflits électoraux	ND	30	555 dont 172 au Kasaï central 383 dans le HK, Lualaba et KC	L'engouement suscité par les actions mises en œuvre par différents partenaires de mise en œuvre (FMMDI, JPC-CENCO, CNJ) et l'appropriation des outils et des mécanismes mis en place ont fait que la cible initiale soit largement dépassée de 30 incidents rapportés à plus de 500. Les incidents traités ont été transférés auprès des institutions et structures ayant le pouvoir de décision (police, CENI, parquet) et pris en charge. Ce qui a entraîné la baisse des violences électorales par rapport à celles attendues

1.2	Indicateur 1.2 Degré de perception des femmes quant à leur accès au vote	ND	Elevé	L'étude de perception est en cours	
1.3	Indicateur 1.3 Degré de perception des jeunes quant à leur accès au vote	ND	Elevé	Les Tdrs de référence de l'étude de perception sont finalisés et en cours de publication	

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Produit 1.1 : Les capacités des parties prenantes sont renforcées et les espaces de dialogue et de concertation existants sont redynamisés pour la prévention et la gestion des conflits

Produit 1.2

Produit 1.2. : L'application iVerify est mise en place et opérationnelle pour lutter contre les discours de haine et de désinformation

Produit 1.3

Produit 1.3 :Les plateformes de dialogue, de plaidoyer et de concertation entre les diverses parties prenantes sont opérationnelles

Produit 1.4

Produit1.4 : Dissémination et vulgarisation de la loi électorale et du code de bonne conduite sur le processus électoral

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Produit 1.1 : Les capacités des parties prenantes sont renforcées et les espaces de dialogue et de concertation existants sont redynamisés pour la prévention et la gestion des conflits	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Indicateur 1.1.1 Nombre de femmes et des hommes ayant acquis des connaissances en matière de prévention et de gestion des conflits (à l'échelle du projet)	ND	250 (H/120 & F/130) parmi eux, 138 jeunes de 18 à 35 ans (H:63 et F:72)		1300 dont 548 femmes soit 42%	La cible du projet était de 250. À la suite des actions menées par les partenaires la cible a été largement dépassée notamment avec l'intégration dans les activités de renforcement, des capacités en prévention et gestion des conflits en préparation du déploiement des médiateurs et médiatrices dans les territoires et secteurs de 3 provinces cibles.
-------	--	----	---	--	-------------------------------	---

1.1.2	Indicateur 1.1.2 Pourcentage des recommandations, y compris celles liées à la prévention des violences dirigées vers les femmes, issues des espaces de dialogue et de concertations exécutées.	0%	75%		50%	A l'issue des dialogues, les 4 forums à raison d'un par province et l'interprovincial organisées avec les différentes parties prenantes (CENI, leaders religieux, coutumiers partis politiques, organisation féminines), ont abouti à des recommandations pour préserver la paix et la cohésion sociale et parmi elles 50% ont été exécutées. Il s'agit notamment de : a. Promouvoir le vivre ensemble à travers le respect mutuel, le respect du bien commun, la tolérance, l'acceptation de l'autre, etc ; b. Promouvoir l'hospitalité, la liberté d'expression et d'opinion, la méritocratie équilibrée géopolitiquement ; c. Bannir le fanatisme, les influences toxiques et les propos haineux des leaders
-------	---	----	-----	--	-----	---

						politiques, les coutumes rétrogrades, le mépris des us et coutumes des autres ainsi que l'égoïsme sous toutes ses formes ;
1.1.3	Indicateur 1.1.3 Nombre de femmes impliquées activement dans les espaces de dialogue et concertation (à l'échelle du projet)	0	150		348	La forte sensibilisation auprès des femmes par les partenaires (FMMDI, JPC-CENCO, CNJ) sur l'importance des espaces de dialogue, a provoqué un engouement et une augmentation tels que des 150 femmes initialement prévues, l'on a connu un dépassement jusqu'à 348 femmes impliquées dans les espaces de dialogue.

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Produit 1.2. : L'application iVerify est mise en place et opérationnelle pour lutter contre les discours de haine et de désinformation	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Indicateur 1.2.1 Existence de l'outil iVerify opérationnel pour lutter contre les discours de haine et la désinformation	0	1		1	L'outil a été lancé et a produit ces premiers rapports avant le vote et continue après le vote
1.2.2	Indicateur 1.2.2 Degré de confiance à l'outil iVerify pour lutter contre les discours de haine et la désinformation	ND	Moyen		Le degré de confiance sera mesuré à travers l'étude en cours	
1.2.3						

» Produit 1.3

Produit 1.3 : Produit 1.3 :Les platefor mes de dialogue, de plaidoye r et de concerta tion entre les diverses parties prenante s sont opératio nnelles	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

1.3.1	Indicateur 1.3.1 Nombre de plateformes de dialogue, de plaidoyer et de concertation en place et opérationnelle (à l'échelle du projet)	ND	4		4	Il y a eu 3 comités locaux de coordination de la réponse (CLCR) aux Lualaba, Haut Katanga et Kasaï central et 1 maison de gestion des incidents électorales au Kasaï central. Toutes ces structures ont travaillé dans le but de prévenir les violences et maintenir la cohésion. la multiplication des fora était dû au contexte, il a fallu trouver des stratégies pour que les acteurs convergent leurs points de vue avant d'aller aux foras interprovinciaux. Sachant que la cohabitation entre kassaiens et katangais était un enjeu de taille et il y eut fallu beaucoup de tacts pour gérer la tenue de ces rencontres interprovinciales
-------	---	----	---	--	---	---

1.3.2	Indicateur 1.3.2 Pourcentage des parties prenantes, y compris les organisations féminines et celles des jeunes, utilisant les plateformes de dialogue, de plaidoyer et de concertation en place / opérationnelles	ND	75%		75%	Le pourcentage exact des parties prenantes sera connu à l'issue de l'étude en cours. Il sied cependant de noter que près de 75% des médiatrices et des organisations des femmes, parties prenantes aux forums provinciaux, au forum interprovincial, aux tables rondes, et aux comités locaux de coordination de la réponse ont initialement pris part active aux différentes médiation. Ces médiatrices équipées et déployées sur le terrain, ont remonté les informations sur les incidents aux structures habilitées (Maison de veille électorale, Secrétariat Exécutif Provincial de la CENI, Police Nationale Congolaise) pour traitement.. Ces maisons de veille ont maintenu le contact avec
-------	--	----	-----	--	-----	--

						contact avec les structures précitées pour le suivi des recommandations. Leurs actions ont été intégrées dans la feuille de route de suivi de violence électorales faites aux femmes dont la validation et le portage sont assurés par le ministère du genre
1.3.3						

--	--	--	--	--	--	--

» Produit 1.4

Produit 1.4: Produit 1.4 : Dissémination et vulgarisation de la loi électorale et du code de bonne conduite sur le processus électoral	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1	Indicateur 1.4.1 Nombre d'hommes et de femmes formé(e)s comme vulgarisateurs de la loi électorale et du code de bonne conduite sur le processus électoral (à l'échelle du projet)	ND	150 (H:72 & F:78 parmi eux 83 jeunes de 18 à 35 ans (H:40 F:43)		648 dont dont 336 Femmes et 312 Hommes	En plus des partenaires de la Société Civile, partis et regroupements politiques, le Projet a ajouté les médiateurs et les médiatrices ainsi que les membres du comité de la salle de la salle de gestion des incidents et violences pour prendre part aux formations et contribuer à la vulgarisation de la loi et du code de bonne conduite.

1.4.2	Indicateur 1.4.2 Nombre de copies de la loi électorale et code de bonne conduite traduits dans les langues nationales et disséminées dans les provinces cibles.	ND	15.000		0	Le temps imparti pour la contractualisation de traducteurs, leur travail et la reproduction ne permettait de réaliser cette activité suffisamment tôt pour la diffusion de ces produits.
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Résultat 2: Les organisations de la société civile, y compris celles des femmes, des jeunes et les médias, sont renforcées et capables de jouer leur rôle dans la promotion d'un environnement pacifique avant, pendant et après les élections.

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

2.1	Indicateur 2.1 Niveau d'engagement des OSC, y compris les organisations de femmes, des jeunes et les médias, ciblées dans la promotion d'un environnement pacifique avant, pendant et après les élections.	ND	Cible: Élevé (40% d'organisations féminines, 30% d'organisation de jeunes, 10% d'organisation de médias) ?	58% 20% 50%	Le fait d'impliquer les médias provenant des territoires dans la campagne de sensibilisation et dans les activités de renforcement des capacités a fait que la cible initiale soit largement dépassée. Un sondage est à entreprendre pour mesurer cet indicateur. Par ailleurs, le partenariat développé avec l'organisation femme main dans la main pour le développement intégral au Kasai central, un consortium constitué de 7 structures féminines ont été mis en place et se sont engagées dans la promotion d'un environnement pacifique en s'impliquant dans les activités relatives à la lutte contre les violences au sein des salles de gestion des cas de violences, les dialogues pour la paix et l'organisation des élections pacifiques.
-----	---	----	--	-------------------	---

2.2	Indicateur 2.2 Taux d'augmentation des interventions documentées des OSC, y compris les organisations féminines, des jeunes et des médias avant, pendant et après les élections.	0%	Cible: 50% (40% d'organisations féminines, 30% d'organisation des jeunes, 10% d'organisation de médias)	50%	Sur plus de 500 rapports d'incidents documentés, au moins 50% ont été rapportés par les organisations des femmes, des jeunes et des médias, membres des salles de veille, médiatrices ou médiateurs déployés sur le terrain.
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Produit 2.1 : Trois cellules de veille électorale provinciales issues des OSC, en particulier celles féminines et des jeunes sont opérationnelles

Produit 2.2

Produit 2.2 : Les médias cibles en ligne et hors ligne sont dotés des dispositifs et engagés dans le processus de repérage, de traçabilité et de prévention des violences électorales, des discours de haine, et de la désinformation durant le processus électoral

Produit 2.3

Produit 2.3 : Les initiatives de dialogue, de plaidoyer et de concertation proposées par les organisations de femmes et de jeunes sont opérationnelles

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Produit 2.1 : Trois cellules de veille électorale provinciales issues des OSC, en particulier celles féminines et des jeunes opérationnelles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Existence des cellules de veille électorale provinciale opérationnelle en particulier les organisations féminines des jeunes	ND	3		1	Seule la salle de gestion des cas de violences électorales du Kasai-Central a été mise en place. Les contacts en vue de l'opérationnalisation de celles du Haut-Katanga et de Lualaba n'ont pas abouti.

2.1.2	Proportion de représentant(e) s d'organisation y compris les organisations féminines et des jeunes, ciblées engagés dans les cellules de veille électorale.	0%	75% (40% d'organisation féminines, 30% d'organisation des jeunes, 30% d'organisations mixtes)		58%	Pour le Kasai Central, sur les 12 acteurs engagés dans la salle de gestion des cas de violences, 7 soit 58% proviennent des organisations féminines.
2.1.3						

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Produit 2.2 : Les médias cibles en ligne et hors ligne sont dotés des dispositifs et engagés dans le processus de repérage , de traçabilité et de prévention des violences électorales, des discours de haine, et de la désinformation durant le processus électoral	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.2.1	Nombre de médias cibles hors ligne y compris ceux dirigés par les femmes et les jeunes, monitorés par les dispositifs de repérage, de traçabilité et de prévention des violences électorales, des discours de haine et de la désinformation durant le processus électoral (à l'échelle du projet)	ND	71 (30% par les femmes et 60% par les jeunes)	75	75 médias en ligne et hors ligne ont reçu le soutien du projet dans les 3 provinces sur les 158 identifiés dont seul 15 en ligne jugés viables
2.2.2	Indicateur 2.2.2 Nombre de médias cibles en ligne (et autres diffuseurs sur internet), y compris ceux dirigés par les femmes et les jeunes, monitorés par les dispositifs de repérages, de traçabilité et de prévention des violences électorales, des discours de haine et de la désinformation durant le processus électoral	ND	±130 (30 médias en ligne et 100 diffuseurs sur internet, parmi lesquels 30% dirigés par les femmes et 60% par les jeunes).	15	Le faible accès à la connexion internet justifie le faible nombre des médias en ligne dans les 3 provinces ciblées.

2.2.3	Pourcentage des médias cibles en ligne et hors ligne, y compris ceux dirigés par les femmes et les jeunes, ayant adopté de bonnes pratiques en matière de lutte contre les discours de haine, et de la désinformation durant le processus électoral.	ND	60%		47%	75 sur 158 médias identifiés ont adopté les bonnes pratiques via le dispositif de repérage des discours de haine et de désinformation mis à leur disposition par le Projet.
-------	--	----	-----	--	-----	---

» Produit 2.3

Produit 2.3 : Produit 2.3 : Les initiatives de dialogue, de plaidoyer et de concertation proposées par les organisations de femmes et de jeunes sont opérationnelles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1	Indicateur 2.3.1 Taux d'augmentation des interventions documentées des initiatives de dialogue, de plaidoyer et de concertation pour la promotion l'égalité de sexe dans le processus électoral.	ND	30% (parmi les membres de 6 initiatives, 40% sont des femmes et 55% de jeunes).			L'activité a été ramenée en 2024 faute de temps en 2023

2.3.2	Indicateur 2.3.2 Nombre de jeunes femmes et hommes disposant des connaissances et engagés dans la campagne "He for She"	ND	150 (83 jeunes garçons de 18 à 35 ans)		150	150 jeunes dont 67 filles (45%) renforcés en capacité sur la masculinité positive via la campagne he for she . Les jeunes renforcés en capacité ont développé des campagnes dans les différents quartiers de Kananga pour sensibiliser la communauté, en particulier les jeunes de toutes les catégories sur le vivre ensemble et les respects de droits de vote, surtout ceux de la femme.
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 :

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Produit 3.2

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Produit 3.5

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	La mise en œuvre du programme de champion genre et de la masculinité positive	Fin juin ou début juillet 2024	Kananga, Lubumbashi et Kolwezi	Jeunes	L'objectif est d'accroître la sensibilisation et encourager les actions sur la responsabilité des hommes et des garçons dans l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes et de toutes les formes de violence contre les femmes et les filles.

Événement 2	Analyse et collecte des données sur les violences électorales faites aux femmes avant, pendant et après les élections.	juillet-août 2024	Kananga, Lubumbashi et Kolwezi	ORGANISATIONS DES FEMMES ET MINISTERE DU GENRE	Une feuille de route a été élaboré et a identifié les différentes formes de violences faites aux femmes pendant avant et après les élections et des actions ont été identifié pour sa mise en œuvre sous le lead du ministère du genre et les organisations des femmes
Événement 3	Echange National au tour de la Feuille de route de lutte contre les violences électorales faites aux femmes	15-17 septembre 2024	Kasai central, Haut-Katanga et LUALABA, Kinshasa en ligne zoom	Les réseaux des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec Handicap, les chefs coutumiers, des agences des nations unies, la CENI et des autres institutions	Documenter par une cartographie des actes des violences électorales faites aux femmes lors des élections afin de doter le ministère du Genre d'un document référentiel de lutte contre les violences dans le cycle électoral en RDC

Événement 4	Initiatives innovantes des jeunes sur la campagne he for she	août-septembre 2024	Kananga, Lubumbashi, Kolwezi	Jeunes	L'objectif est d'accroître la sensibilisation et encourager les actions sur la responsabilité des hommes et des garçons dans l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes et de toutes les formes de violence contre les femmes et les filles. Le processus a commencé à Kananga, le partenaire de mise en œuvre est identifié, les matériels de visibilité sont déjà sur place en attendant les fonds pour finaliser la réalisation de l'activité
-------------	--	---------------------	------------------------------	--------	--

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1	Femmes Main dans la Main pour le Développement Intégral	Défis politiques et sécuritaires, la mise en place de la salle de gestion des conflits n'a pas été bien accueillie par les partis politiques qui assimilait cette salle à un outil de l'opposition pour encourager les candidats qualifiés « candidats de l'étranger »	Quelques attaques/violences mineures envers les collecteurs des données déployés dans les territoires et chefs-lieux des ville
2	Justice et Paix Congo/CENCO	Défis politiques et sécuritaires, la mise en place de la salle de gestion des conflits n'a pas été bien accueillie par les partis politiques qui assimilait cette salle à un outil de l'opposition pour encourager les candidats qualifiés « candidats de l'étranger »	La présence des médiateurs de JPC-CENCO dans un des bureaux de vote de la circonscription électorale de Sandoa (Province Lualaba) a épargné un membre d'une famille politique d'un lynchage par ses adversaires politiques. En effet, ces derniers se sont résolus de ne plus commettre leur forfait au motif que les médiateurs de la JPC auraient aussitôt saisi le parquet et qu'ils seraient par conséquent arrêtés.
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Sur l'impact nous notons le fait que les 4 forums provinciaux et interprovinciaux ainsi que les tables rondes organisés ont permis aux parties prenantes de parler et d'échanger autour des élections afin d'atténuer la tension. Au départ ils se regardaient en chien de faïence mais à la suite des échanges le climat était apaisé et les recommandations issues de ces différentes rencontres ont permis une cohésion et la préservation de la paix entre parties au départ antagonistes. Un comité de suivi de ces recommandations impliquant toutes les tendances a été mis en place et le suivi continue à ce jour pour maintenir un climat de paix et de cohésion. Aussi faudra-t-il le noter dans les zones tel que le Kassaï Central, où il est connu que la femme n'est pas acceptée en politique, les sensibilisations et les foras ainsi que les tables rondes ont fait que les leaders religieux, les chefs coutumiers et les jeunes puissent mener des actions en termes de caravane pour la paix et soutenir les femmes candidates de leurs milieux respectifs. Le changement de comportement et d'attitude vis-à-vis de la femme politique a beaucoup changé à la suite des actions menées.

En outre iVerify a été intégré dans le curricula des étudiants en master de l'université de Lubumbashi et les étudiants ainsi que leur professeur en ont fait un sujet de recherche pour l'approfondir dans le cadre du département de l'intelligence artificielle.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 2

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 3

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☒ Numérisation améliorée
- ☒ Des méthodes de travail innovantes
- ☒ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

[iVerify a été adopté par l'université de Lubumbashi et est désormais intégré dans le curricula de la faculté de communication notamment le département de l'intelligence artificielle. Cet outil va améliorer le travail des étudiants ainsi que les recherches et apporter des nouvelles méthodes de travail dans le département. La pérennisation des acquis du projet est garantie et il peut être dupliqué facilement à d'autres universités du pays

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

suite à ce projet, ONU FEMMES a mobilisé des ressources auprès de son siège pour mener une étude sur l'ampleur des violences faites aux femmes en milieu politique. Le PNUD quant à lui a mobilisé des ressources suédoises pour financer le volet qualitatif de la même étude.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

[les professeurs, étudiants de l'université de Lubumbashi ont bénéficié d'un renforcement de capacités et d'un coaching pour bien maîtriser iVerify, les femmes et les organisations des jeunes ainsi que les acteurs de la société civile identifiés comme médiatrices et médiateurs ont été renforcés en prévention et gestion des conflits, monitoring et rapportages des incidents. Un guide du médiateur et médiatrice a été élaboré à cet effet.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☒ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☒ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☒ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

[Le partenariat avec la JPC CENCO et FMMDI ainsi que le conseil national de la jeunesse a permis de leur transférer des ressources et réaliser les activités lesquels ont beaucoup contribué à l'atteinte des résultats. Près de 40% du budget a été transférés à ces structures locales et elles ont été renforcées

Le projet a eu le mérite de renforcer la communication et le partage d'information avec toutes les agences des Nations Unies impliquées dans les élections. Les affaires politiques de la MONUCO, l'unité de la police de la Monusco, le BCNUDH, le HCR ont eu à partager des informations utiles sur terrain. Les réunions de coordination, n comité de pilotage et un comité technique sur l'assistance électorale et des réunions de partenariat avec les bailleurs de fonds et autres agences des Nations unies ont été des opportunités pour partager les informations sur l'évolution et les avancées du projet.

pour implémenter iVerify, nous avons signé un partenariat avec l'Université de Lubumbashi, cette dernière a mis à disposition les fachekers qui sont étudiant du département intelligence artificielle, les superviseurs qui sont les chefs de travaux et les coordonnateurs qui sont les professeurs. Cette initiative entre dans le cadre de la recherche et permet aux jeunes universitaires de se faire de nouvelles connaissances et développer d'autres aptitudes utiles

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☒ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☒ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☒ Communautés autochtones
- ☒ Personnes handicapées
- ☒ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☒ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☒ Personnes affectées par les conflits armés
- ☐ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les missions de suivi n'ont pu être organisées car le projet s'est concentré à réaliser les élections en essayant de suivre le calendrier des élections, les suivis sont programmés en 2024 à compter de juin. Ceci aussi a été retardé car en ce moment il n'y avait pas encore de résultat, les partenaires et les agences du consortium s'attelaient à réaliser les activités pour tenir les délais incompressibles de la CENI par son calendrier

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- ☐ Oui
- ☒ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet n'a pas collecté de baseline

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

- Listes des médiateurs élaborées par JPC-CENCO et FMMDI ; - Listes de présence aux formations sur la médiation électorale ; - Listes des participants aux forums provinciaux ; - Listes de présences au forum interprovincial ; - Rapport d'activité sur la formation à la médiation électorale ; - Rapport d'activité sur les forums provinciaux ; - Rapport d'activité sur le forum interprovincial ; - Rapport d'activité sur les tables rondes ; - Rapports sur le monitoring des violences électorales

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Enquêtes qualitative et quantitative sur les violences électorales faites aux femmes avant, pendant et après les élections de 2023 ; - Etude de perception des femmes et des jeunes sur les mécanismes de concertation, de dialogue, de plaidoyer et de résolution des conflits dans les provinces de Lualaba, Haut-Katanga et Kasai-Central ainsi que du degré de confiance des utilisateurs de l'outil iVerify

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La Maison de gestion des conflits électoraux et les comités locaux donnent l'occasion aux populations d'avoir de donner des informations sur les incidents électoraux mais aussi d'en avoir sur la manière de procéder et de vivre en vue de l'avènement d'un environnement apaisé avant, pendant et après les élections réponse aux conflits recueillent des informations des médiateurs et les réfèrent

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

65.000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☒ Oui
- ☐ Non
- ☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les termes de référence sont déjà en élaborés et soumis à l'approbation

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Laetitia BUSCHER	PNUD	Team Leader	laetitia.buscher@undp.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

1

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur *

SUEDE

Montant en USD *

200.000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ☐ Peu d'effet catalytique
☒ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a permis d'engager le groupe thématique participation politique et une feuille de route avec des actions à mener à la suite des violences électorales faites aux femmes et des plaidoyers pour renforcer le cadre légal et améliorer la participation politique de femmes.

iVerify a eu un effet important au sein de l'université de Lubumbashi, l'amélioration de la formation en master et l'engagement des étudiants et professeurs sans attendre une contrepartie est impact significatif à noter. Aussi l'intégration de l'outil iVerify dans les curricula des masters du département d'intelligence artificielle est un atout majeur. Par cette application, les étudiants vont acquérir de nouvelles connaissances à appliquer dans leurs recherches

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

 Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

 veille électorale et dans le Haut Katanga et le Lualaba, d'un Comité Local de Coordination de la Réponse aux incidents électoraux (CLCR). Bien que mis en place avant les élections et pour celles-ci, ces mécanismes de concertation, de dialogue, de plaidoyers et de résolution des conflits au niveau provincial ont vocation d'exister et de fonctionner bien au-delà des élections. Ainsi, six mois après les élections, les populations recourent davantage à ces mécanismes qui continuent à traiter les incidents post-électoraux et les référer aux autorités indiquées pour suite appropriée. La durabilité est ainsi assurée.

L'intégration de iVerfiy dans les curricula des étudiants de l'Université de Lubumbashi garantit la pérennisation de l'outil développé et facilite sa duplication à d'autres universités du pays

Enfin, le renforcement des capacités des 75 médias sur les bonnes pratiques via le dispositif de repérage des discours de haine et de désinformation, l'appropriation dudit dispositif par les médias précités ainsi que la prise en considération de ce dispositif dans les évaluations de CSCAC est une preuve de la durabilité des acquis du projet

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

 Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

 Certaines activités n'ont pu être réalisées au vu du délai imparti, il y a lieu de saisir le PBF pour se faire. Il s'agit de la mise en place de la cellule de veille dans les deux provinces, le Haut-Katanga et le Lualaba. Les activités à réaliser sous le leadership de l'UNESCO notamment la mise en place d'un système multipartite des débats et de partage d'informations sur la régulation, la corégulation et l'autorégulation ainsi que des ateliers de renforcement des capacités sur les principes et les mesures de régulation, de corégulation et d'autorégulation des médias. Ces dernières activités ont été réalisées par l'UNESCO sans impliquer les autres membres du consortium à savoir le PNUD et l'ONUFEMMES.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Mission de suivi de iVerify sur terrain	Descendre sur terrain et élaborer un état des lieux sur le fonctionnement de l'outil et prendre des mesures correctives	Urgence de soutenir l'Université de Lubumbashi et de s'assurer du fonctionnement de l'outil

Événement 2	Organisation de deux enquêtes (une qualitative et l'autre quantitative) sur les violences électorales contre les femmes avant, pendant et après les élections de 2023 en RDC		Ces enquêtes sont importantes et se réaliseront avant la fin du projet. Elles permettront de renseigner sur 2 indicateurs relatifs à la participation des femmes aux élections. Il sera question de comprendre pourquoi et comment toutes formes de violences influencent la participation des femmes aux élections et de proposer une réponse appropriée afin que les prochains cycles électoraux congolais soient plus inclusifs en termes de participation de la femme.
Événement 3	Organisation évaluation finale		Mandataire et obligatoire pour tirer les leçons. Cette évaluation est prévue d'août à octobre 2024
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes