

PBF June 2024 Project Progress Report



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport	*
<input checked="" type="radio"/> Semestriel	
<input type="radio"/> Annuel	
<input type="radio"/> Final	
<input type="radio"/> Autre	
Date de soumission du rapport	*
2024-08-21	
2024-08-21	
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport	*
Adrienne Vilton Prierre - Assistante Adminitrative et Financiere	
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport	*
Djenanne Feliz-Desir - Chef d'unite Gouvernance	

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- ☒ Oui
☐ Non
☐ Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- ☐ Oui ☒ Non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- ☐ Asie et le Pacifique
- ☐ Afrique centrale et australe
- ☐ Afrique de l'Est
- ☐ Europe et Asie centrale
- ☐ Global
- ☒ Amérique Latine et Caraïbes
- ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord
- ☐ Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet

*

- ☐ Bolivie
- ☐ Colombie
- ☐ Costa Rica
- ☐ République dominicaine
- ☐ Équateur
- ☐ El Salvador
- ☐ Guatemala
- ☒ Haïti
- ☐ Honduras
- ☐ Peru
- ☐ Autres, précisez

Autre, veuillez préciser

*

.....

Titre du projet

*

- ☐ 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- ☒ 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- ☐ 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- ☐ 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- ☐ 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- ☐ 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- ☐ 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- ☐ 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- ☐ 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- ☐ 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- ☐ 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- ☐ 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- ☐ 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- ☐ 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- ☐ 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- ☐ 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- ☐ 00140523: Jeunesse agroécologie et emplois verts pour la paix en Haïti
- ☐ 00140651: Appuyer les initiatives nationales en matière de renforcement de l'autorité de l'État afin d'améliorer les relations Etat-Citoyen et encourager le développement d'une paix durable en Haïti
- ☐ Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.

*

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport

*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre

*

Autre, veuillez préciser

*

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

*

2021-06-17

2021-06-17

Date de fin du projet

*

2024-11-09

2024-11-09

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☒ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☐ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- ☒ Oui
☐ Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ Oui
☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- ☐ Fonds Fiduciaire National
☐ Fonds Fiduciaire Régional

Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- ☒ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
☐ PAM : Programme alimentaire mondial
☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?

*

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☒ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser

*

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> AEDE |
| <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> CARE International UK |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | |
| <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala |
| <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi | <input type="checkbox"/> CORDAID |
| <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services | <input type="checkbox"/> DanChurchAid |
| <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch | <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM |
| <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International | <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund |
| <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | |
| <input type="checkbox"/> Saferworld | <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | |
| <input type="checkbox"/> Save the Children | <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer |
| <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> War Child |
| <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar | <input type="checkbox"/> ZOA |
| <input type="checkbox"/> blank_placeholder | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

IMED

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

43066.21

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Accompagnement de l'Alliance pour la réalisation de sa retraite de Teambuilding

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

A4C

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

47767.10

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Renforcement institutionnel de l'Alliance : location et aménagement d'un espace

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☒ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

MOFEDGA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

45859.10

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Lancement des 10 cellules départementales de l'Alliance

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☒ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

OPC

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ? *

248313.12

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Campagne nationale sur la promotion / valorisation du leadership politique féminin et la lutte contre les VEFE

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
PNUD : Programme des Nations unies pour le développem ent	600000	600000	504378	84.06%
				%
UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomis ation des femmes	900000	900000	646527	71.84%
				%
				%
				%
				%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	1500000	1500000	1150905	76.73%

Correct

Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet?

80

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1200000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 920724**. Ce montant est-il correct ?

☒ Correct ☐ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Copy of Rapport Financier PBF au 30 juin 2024_juillet 2024-13_34_44.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet.

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet.

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

RAS

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires

*

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

Recrutement d'équipe

*

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

Collection de lignes de base

*

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

Identification des bénéficiaires

*

- ☐ Ne pas commencé
- ☐ Commencé
- ☐ Partiellement commencé
- ☒ Complété
- ☐ Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le contexte politique et sécuritaire en Haïti a connu une nette détérioration depuis le dernier rapport caractérisé par l'attaque des gangs contre l'aéroport international en février 2024 et la démission du Premier Ministre Ariel Henry. Aussi, un Conseil Présidentiel de Transition a été mis en place suite l'accord politique du 3 avril 2024 qui a permis un déblocage politique de la crise. Toutefois, la sécurité demeure un défi majeur pour le pays. Face aux récents événements survenus depuis la fin du mois de février, occasionnant la dégradation de la situation générale dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, une proposition de révision du projet a été soumise par les agences partenaires et approuvée par le Secrétariat du PBF, ce qui permettra de continuer la mise en œuvre des activités jusqu'à la fin de l'année 2024

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

☒ Oui

☐ Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

PNUD, ONU Femmes et leurs partenaires ont continué la mise en œuvre des activités du projet à travers le renforcement des capacités communautaire avec une forte implication des leaders communautaires et les organisations de femmes avec des actions tournées vers les jeunes en vue de les engager dans la lutte contre la violence faite aux femmes lors des périodes électorales. Malgré cette situation, nous avons fait de notre mieux pour garder le projet en vie et continuer avec les activités sur le terrain et les partenaires se sont engagés dans la continuité des opérations, jusqu'au mois de février quand les attaques des gangs ont pris une dimension assez grave

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

RAS

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

☒ Oui

☐ Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

PNUD a lancé une série de formation des médiateurs dans les départements en vue de former des médiateurs pour la pacification du prochain processus électoral. Deux experts Haïtiens ont assuré la formation dans les départements du Nord en directe collaboration avec l'Unité de lutte contre la violence électorale du CEP qui a contribué à la formation sur le terrain. Toutefois, les sessions de formation étaient suspendues à cause de la situation du pays depuis le mois de janvier.

D'un autre côté, une analyse du phénomène de la violence électorale en Haïti basée sur les différents travaux de documentation et de sondage menés durant les deux dernières années a été préparée en concertation avec le CEP. L'analyse permettra une meilleure compréhension de la violence électorale et aidera le CEP à développer les stratégies adéquates pour la mieux gérer lors des prochaines élections.

Par ailleurs, le combat contre la violence électorale faite aux femmes et aux filles ne pouvait être un succès sans une forte implication des acteurs y compris les membres de la communauté et de la société civile. Considéré comme le lieu de transmission des savoirs, des valeurs, des normes et des mœurs, la communauté reste un atout majeur dans cette lutte. En outre, la société civile reste un puissant catalyseur pour parvenir à des changements au niveau communautaire sous la base de ses interventions. Conscient de ces deux facteurs, le bureau ONU Femmes s'appuie sur l'Alliance des organisations de la société civile pour la paix et l'autonomisation des femmes dénommée "Alliance" en vue de mobiliser de manière coordonnée et structurant plus de 740 organisations dans cette lutte à travers des activités de sensibilisation, de formations et de renforcement des capacités dans les 10 départements du pays à travers une vaste campagne de sensibilisation sur les impacts de la violence électorale sur les femmes et leurs implications dans la vie politique en partenariat avec l'Office du Protecteur du Citoyen (OPC). À travers cette campagne, toutes les forces vives de la société sont mobilisées et vue de trouver la meilleure alternative pour lutter contre ce fléau tout en favorisant une meilleure implication des femmes dans la vie politique du pays en passant par les élections. En outre, la retraite réalisée au cours du mois de février 2024 a permis aux partenaires de l'Alliance de réfléchir sur la meilleure façon d'aborder les problèmes sociaux avec un accent sur les thématiques suivantes: Femmes, Paix et Sécurité, Résolution 1325, Agenda 2030, Genre et Elections.

Le bureau ONU Femmes a développé un partenariat avec le consortium Progettomondo en vue du développement et l'opérationnalisation d'un mécanisme communautaire d'alerte précoce qui sera piloté par l'Alliance. Ce mécanisme vise à assurer une meilleure implication des acteurs et des membres de la communauté dans la lutte contre la violence électorale. Ce sera un outil déterminant dans la lutte qui permettra à la communauté et aux acteurs d'être plus réceptifs par rapport aux problèmes de la violence électorale à l'égard des femmes. D'un autre côté, le travail continue avec la PNH pour son renforcement mais lentement vu le contexte d'insécurité qui requiert leur plein engagement. Le processus de formation des formateurs en VBG et VEFE, en partenariat avec le CEP et le BINUH, a ainsi démarré pour être finalisé les six derniers mois du projet. En attendant la forme de réception des plaintes par les victimes de VBG/VEFE est revu avec les services concernés en partenariat avec le BINUH.

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

*

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

*

Dialogue renforcé et capacités accrues des acteurs du processus électoral pour la prévention et la gestion des conflits et de la violence

Résultat 2

*

Les femmes candidates et électrices se sentent plus en sécurité et participent activement au processus électoral

Résultat 3

*

Résultat 4

*

Résultat 5

*

Résultat 6

*

Résultat 7

*

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat¹ dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Dialogue renforcé et capacités accrues des acteurs du processus électoral pour la prévention et la gestion des conflits et de la violence**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Nombre de partis politiques et candidats ayant signé un engagement à respecter le Code de conduite	0	30	encours	Contexte de sécurité et difficultés internes concernant le CEP
1.2	Nombre d'acteur du processus électoral qui sont aptes a gérer des conflits pendant un processus électoral avec succès	0	20%	En cours	<p>Suspension du process et absence d'un nouveau calendrier électoral</p> <p>Les capacités du CEP en matière de gestion de violence électorale ont été renforcées d'une manière significative grâce au projet, ce qui permettra a l'institution électorale d'être capable de gérer efficacement les cas de violence électorale</p>
1.3					
<p>Combien de produits sont définis sous le résultat 1?</p> <div> 1 2 3 4 5 Plus de 5 </div>					
<p>Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1</p>					

Produit 1.1

Les acteurs du processus électoral disposent des capacités de prévention de la violence électorale et le renforcement du dialogue

Produit 1.2

Les acteurs du processus électoral disposent des capacités de gestion de conflits liés au processus électoral

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les acteurs du processus électoral disposent des capacités de prévention de la violence électorale et le renforcement du dialogue	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Existence d'une unité d'évaluation et de prévention de risques de violence électorale, y compris la violence contre les femmes électrices et candidates	0	1	1	1	Une unité de gestion de la violence électorale a été créée grâce à l'appui du projet

1.1.2	Existence d'une stratégie de prévention de la violence électorale	0	1	1	1	(Une stratégie de lutte contre la violence électorale a été élaborée dans le cadre du projet ; toutefois, cette stratégie devrait être validée par le prochain Conseil une fois désigné par le Gouvernement)
1.1.3						

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Les acteurs du processu s électoral disposen t des capacité s de gestion de conflits liés au processu s électoral	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Nombre des textes juridiques préparés Nombre de réunions de coordination entre CEP, PNH et Système judiciaire	0	Existence de textes juridiques de reference pour le CEP	faible	en cours	Absence de membres du Conseil électoral ayant le mandat de définir le cadre normatif

1.2.2	Nombre de groupes de médiateurs mis en place	0	Un groupe de mediateurs dans chaque departement : 10 au total	0	en cours	Une formation de formateurs a été réalisée dont l'objectif est de former un groupe des médiateurs potentiels parmi les participants- es aux forums sur la violence électorale ; la formation a été lancée dans le Nord en decembre 2023 ; elle a été interrompue a cause de la deterioration de la sécurité notamment depuis mars 2024
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Produit 1.5

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : Les femmes candidates et électrices se sentent plus en sécurité et participent activement au processus électoral

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Niveau de confiance des candidates et des électrices dans le système sécuritaire mis en place au cours du processus électoral	En 2016, les candidates et les électrices se sentaient moins en sécurité lors leur participation au processus électoral.	Une augmentation de 30% du sentiment de sécurité des politiques, candidates et les électrices, dans les zones cibles, lors de leur participation au processus électoral	0	Le projet continue les actions de dialogue et sensibilisation et reste quand même dans l'attente d'un nouveau calendrier électoral pour lui permettre d'avancer avec certaines activités liées à cela. Toutefois, les échanges continuent avec le CEP et ont démarré avec la PNH en espérant pouvoir agir quand même sur cet indicateur et favoriser le climat devant permettre d'atteindre les résultats escomptés en rapport avec cet indicateur. Néanmoins, nous sommes en train de travailler avec les membres de communautés pour une meilleure implication dans la lutte contre la violence.

2.2	Augmentation de la proportion de femmes participant au processus électoral comme candidates, en raison du sentiment accru de sécurité	En 2016, Seuls 8% de femmes avaient pris part comme candidates aux élections législatives dans les zones d'intervention du projet	En 2021, une augmentation de 10% de la participation des femmes comme candidate aux élections législatives	0	Le projet continue les actions de dialogue et sensibilisation et reste dans l'attente d'un nouveau calendrier électoral pour lui permettre d'avancer avec certaines activités liées à cela. Toutefois, les échanges continuent avec le CEP et ont démarré avec la PNH en espérant pouvoir agir quand même sur cet indicateur et favoriser le climat devant permettre d'atteindre les résultats escomptés en rapport avec cet indicateur. Nous sommes en train de continuer les activités de sensibilisation et de plaidoyer afin de motiver les femmes et la population en général à participer activement dans les prochaines joutes électorales tout en tentant compte de la pleine participation des femmes à tous les niveaux
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

La Police Nationale d'Haïti dispose de capacités spécifiques pour prévenir et combattre la violence électorale et politique à l'égard des femmes

Produit 2.2

Les mécanismes de prévention de la violence électorale et d'alerte rapide basés sur la communauté et dirigés par des femmes sont renforcés et liés à la PNH

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1 : La Police Nationale d'Haïti dispose de capacités spécifiques pour prévenir et combattre la violence électorale et politique à l'égard des femmes	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Nombre d'interventions de la PNH pour répondre aux incidents de violences et de sévices physiques à l'égard des femmes enregistrés	En 2016, les candidates et les électrices se sentaient moins en sécurité lors leur participation au processus électoral	En 2024, 50% des incidents de violences et de sévices physiques enregistrés sont monitorés et accusent un suivi	0	0	Existence de curricula non encore validé sur la prévention et le monitoring de la violence électorale et politique sur les femmes et d'un plan de sécurité. Malheureusement, la situation de crise humanitaire, sécuritaire et politique ralentit les activités liées à ce produit. Nous sommes toujours en attentes d'une amélioration des conditions sécuritaires dans le pays pour avancer avec les actions qui visent le renseignement de cet indicateur
-------	--	---	---	---	---	--

2.1.2	Nombre d'enregistrement de femmes harcelées ou agressées pendant les périodes électorales	En 2016, Seuls 8% de femmes avaient pris part comme candidates aux élections législatives dans les zones d'intervention du projet.	En 2021, des plaintes enregistrées par la PNH selon le système opérationnel mis en place de collecte des données sur les violences électorales et politiques à l'égard des femmes	Existence d'un protocole à valider avec la PNH et l'outil d'enregistrement des plaintes est revu avec la CNAF en collaboration avec le BINUH	Existence d'un protocole à valider avec la PNH et l'outil d'enregistrement des plaintes est revu avec la CNAF en collaboration avec le BINUH	Le processus est en cours car le document est déjà élaboré. Cette étape fera suite à celle du renforcement des capacités de la PNH sur ce protocole et ces outils et leur implémentation. C'est au terme de ces activités que l'indicateur sera évalué objectivement. A cause de la dégradation des conditions sociopolitiques, nous sommes encore à la phase initiale par rapport aux activités liées à ce produit.
-------	---	--	---	--	--	--

2.1.3	Nombre de policières formées et impliquées dans le processus d'enregistrement des plaintes et le monitoring	0	En 2021, environ 30 policières seront formées et impliquées dans le processus d'enregistrement des plaintes et le monitoring.	Une première séance de formation avec les formateurs désignés fut tenue en décembre 2023.	Une première séance de formation avec les formateurs désignés fut tenue en décembre 2023.	<p>La situation de crise humanitaire, sécuritaire et politique ralentit les activités liées à ce produit.</p> <p>Le processus de désignation des bénéficiaires au sein de la PN fut finalisé, ce qui est une bonne chose. Nous sommes en train de travailler avec la PNH afin de trouver la meilleure alternative pour réaliser ces formations malgré le contexte</p>
-------	---	---	---	---	---	---

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Les mécanismes de prévention de la violence électorale et d'alerte rapide basés sur la communauté et dirigés par des femmes sont renforcés et liés à la PNH	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Nombre de rapports d'alerte produits et utilisés par les organisations de femmes et les institutions.	Absence de rapports d'alertes sur la VEFE produits en 2016	En 2024, le niveau d'efficacité du mécanisme communautaire de prévention et d'alerte	La plateforme Veyedemokrasi a été développée dans le cadre de la mise en place du mécanisme communautaire d'alerte précoce. Des séances de formation sont en cours pour les collègues de l'Alliance et de l'OJH en vue de permettre l'appropriation de la plateforme.	La plateforme Veyedemokrasi a été développée dans le cadre de la mise en place du mécanisme communautaire d'alerte précoce. Des séances de formation sont en cours pour les collègues de l'Alliance et de l'OJH en vue de permettre l'appropriation de la plateforme.	
<p>La mise en œuvre du dispositif d'alerte rapide effective est subordonnée au fonctionnement effectif du mécanisme communautaire, dont la mise en œuvre est elle-même en cours.</p> <p>Le déploiement de la plateforme requiert certains requis qui sont entrain d'être comblés</p>						

2.2.2	Existence de mécanisme communautaire de prévention et d'alerte rapide de la violence à l'égard des femmes	Pas de mécanisme communautaire de prévention et d'alerte rapide de la VEFE	En 2021, un mécanisme communautaire de prévention et d'alerte rapide de la violence à l'endroit des femmes aura été mis en place et sera fonctionnel	MOU signé entre consortium Progettomondo/CSW et ONU Femmes pour enrichir le mécanisme d'alerte.	MOU signé entre consortium Progettomondo/CSW et ONU Femmes pour enrichir le mécanisme d'alerte.	Le processus avait pris du retard pour assurer une certaine harmonisation vu que d'autres acteurs avaient entamé le même type d'activités.
2.2.3	Pourcentage de membres de la communauté (désagrégué par sexe) surveillant les cas de VEEF formés à la manipulation du mécanisme communautaire	0%	En 2021, 65% des membres de la communauté (dont 70% de femmes et 15% de jeunes) surveillant les cas de VEFE auront été formés à	0	0	Les modules de formation des communautés sur le mécanisme sont en cours de finalisation et la planification des formations est finalisée.

» Produit 2.3

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Produit 2.4

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Produit 2.5

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 :

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					
Combien de produits sont définis sous le résultat 3?					
1 2 3 4 5 Plus de 5					
Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3					
Produit 3.1					
Produit 3.2					
Produit 3.3					
Produit 3.4					
Produit 3.5					
Autres Produits					
Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.					

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Produit 3.2

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Produit 3.3

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Produit 3.4

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Produit 3.5

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» Résultat 4 :

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

12345Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Produit 4.2

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Produit 4.3

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Produit 4.4

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Produit 4.5

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Organisation de 3 ateliers de sensibilisation et de mobilisation des acteurs des VFFF/VEFE	Juillet 2024	A définir	Les partenaires de l'Alliances, les membres de la société civile et les autorités nationales.	Ces ateliers vont nous aider assurer une meilleure application des directives en matière de participation politique des femmes et de prise en charge holistique

Événement 2	Organisation des causeries éducatives par les « avocats des droits politiques des femmes »	Juin – Juillet 2024	Jérémie, Nippes, Cap Haïtien et Ouanaminthe	Membres de l'Alliances, les avocats et les membres des barreaux et les organisations des droits humains	Sensibiliser les participants autour des conventions internationales et l'important d'une société plus inclusive avec une forte participation des femmes dans la vie politique du pays.
Événement 3	Organisation de d'une campagne itinérante de sensibilisation dans chacun des 10 départements	Juin – Aout 2024	Les 10 départements	Chef de ménage, Adolescents, Leaders, Structures de dialogue, Responsables et personnels de médias, Sections communales	Sensibiliser la population
Événement 4	Convention internationale sur la participation des femmes dans la vie politique.	Juillet	Ouest	Les parties politiques, les leaders, membres de la société, la force vive du pays	Faciliter une meilleure compréhension autour des bienfaits de la participation actives des femmes.

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leur vies

iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1			
2			
3			
4			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 2

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 3

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:

*

Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

- ☐ Numérisation améliorée
- ☐ Des méthodes de travail innovantes
- ☒ Ressources supplémentaires mobilisées
- ☐ Cadres politiques améliorés ou initiés
- ☒ Capacités renforcées
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- ☐ Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- ☐ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le PNUD a fait une contribution de \$50,000 au projet pour permettre de réaliser certaines activités dont le budget initial ne permet pas de couvrir. Il s'agit précisément de formation et de renforcement des capacités

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La formation réalisée les 24-25 octobre sur la médiation dans le contexte Haïtien a permis de renforcer les capacités des partenaires dont le CEP et plus précisément, les membres de l'unité de lutte contre la violence électorale. Ces mêmes membres seront appelés à dupliquer la formation dans les départements pour former les médiateurs électoraux qui auront un rôle important dans la pacification du processus électoral en Haïti

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- ☐ Renforcement des partenariats avec les IFI
- ☒ Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- ☐ Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- ☐ En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- ☐ En partenariat avec des entités infranationales
- ☐ En partenariat avec des entités nationales
- ☐ En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

OIM a été associé à l'atelier sur l'impact des activités des gangs sur le processus électoral. Leur contribution sur l'analyse de déplacement forcé des personnes dans les zones touchées par la violence des gangs a permis aux acteurs et notamment au CEP et la PNH, d'avoir une meilleure compréhension de ce phénomène et de discuter des solutions possibles pour en limiter l'impact dans les prochaines élections qui permettront aux électeurs des zones affectées d'exercer leur droit de vote.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- ☐ Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- ☐ Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- ☐ Communautés autochtones
- ☐ Personnes handicapées
- ☐ Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- ☒ Femmes
- ☒ Jeunesse
- ☐ Enfants
- ☐ Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- ☐ Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- ☐ Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- ☐ Personnes affectées par les conflits armés
- ☐ Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Suivi des activités au quotidien

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

☒ Oui

☐ Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

rapports d'observation électorale ; rapports du CEP

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

rapports d'observation électorale ; rapports du CEP

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? *

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

☐ Oui

☒ Non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- ☒ Oui
☐ Non
☐ Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- ☒ Oui
☐ Non
☐ Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les TDR sont en publication. Nous pensons finaliser le processus de recrutement du consultant au cours de mois de juin et démarrer l'évaluation en juillet 2024.

Contact
information

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Please mention
the focal
person
responsible for
sharing the
final evaluation
report with the
PBF:

Amor Boubakri

PNUD

CTP election

amor.boubakri@undp.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *

- ☐ Oui
☒ Non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- ☐ Oui
- ☒ Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☐ Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Durant toute la mise en œuvre, le projet a axé ses actions sur une participation active des parties prenantes : PNH, CEP, OSCs... Le projet capitalise donc sur les stratégies développées comme le renforcement de formateurs de la PNH en VBG et VEFE ainsi les cours développés (4 capsules modulaires) sur ces thématiques qui sont en train d'être mises en ligne pour la pérennisation, sachant qu'à n'importe quel moment un formateur peut ne plus être disponible. Le projet capitalise également sur l'Alliance et ses 11 réseaux d'organisations féminines membres pour le monitoring du système d'alerte précoce à travers ses 10 cellules départementales.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Aucun

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle

Nom de l'événement

Résumé

Constatations

Événement 1	RAS		
Événement 2	RAS		
Événement 3	RAS		
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes