



**RAPPORT DESCRIPTIF DU PREMIER SEMESTRE SUR
L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹
PERIODE DU RAPPORT : DE JANVIER A JUILLET 2023**

**Titre : APPUI A LA CREATION DE
CAPACITES DE RESILIENCE DE LA
COMMUNE RURALE DE BAMBA FACE
AUX DEFIS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE**

- Titre du Programme : **APPUI A LA CREATION DE CAPACITES DE RESILIENCE DE LA COMMUNE RURALE DE BAMBA FACE AUX DEFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE**
- Réf. du Programme (**Concernant la mise en œuvre d'un programme d'assistance du PAM**)

**Numéro de Référence du Projet/Bureau
MPTF:² FLA N° 014/CSP/IER CRRA-ONG GABEYE
Gao_Fond climat Mali/2022-2024**

-

Mali, Bamba(s), Agriculture, Elevage pêche, Environnement, pisciculture, hydraulique.

Domaines prioritaires du Plan

Stratégique :

- Le domaine de l'eau
- Le domaine de l'intensification de l'Agriculture, l'Élevage et la Pisciculture

Résultats Stratégiques¹ : Il est attendu

- l'accroissement de l'accès à l'eau des communautés confrontées à des pénuries d'eau induite par la variabilité pluviométrique et la hausse des températures et permettre ainsi la résilience des systèmes de production fortement dépendantes de la pluviométrie.
- Stabilisation de l'alimentation à travers une disponibilité accrue et régulière de l'eau pour la production alimentaire
- Dans le cadre de l'intervention du Fonds Climat Mali, des actions de mobilisation, valorisation et de protection des ressources en eau seront privilégiées afin de permettre l'alimentation des populations et de leur cheptel ainsi que pour la promotion des activités de maraîchage, de cultures irriguées et de pisciculture.

Pays : MALI

Région : GAO

Cercles : BAMBA

Communes : BAMBA

Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme :

- Le domaine de l'eau
- Le domaine de l'intensification de l'Agriculture, l'Élevage et la Pisciculture
- *Résultats Stratégiques* : l'accroissement de l'accès à l'eau des communautés confrontées à des pénuries d'eau induite par la variabilité pluviométrique et la hausse des températures et permettre ainsi la résilience des systèmes de production fortement dépendantes de la pluviométrie.
- Stabilisation de l'alimentation à travers une disponibilité accrue et régulière de l'eau pour

¹ *Résultats Stratégiques*, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l'ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du projet;

² Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé "Project ID" sur la fiche technique du projet sur le portail du Bureau MPTF ([MPTF Office GATEWAY](#)).

	<p>la production alimentaire Dans le cadre de l'intervention du Fonds Climat Mali, des actions de mobilisation, valorisation et de protection des ressources en eau seront privilégiées afin de permettre l'alimentation des populations et de leur cheptel ainsi que pour la promotion des activités de maraîchage, de cultures irriguées et de pisciculture.</p>
<p>Organisation(s) Participante(s)</p> <p>le PAM Mali qui assurera la mise à disposition des fonds dans le compte du CRRA de l'ONG Espoir pour l'exécution des activités après justification des fonds avancés.</p>	<p>Partenaires de mise en œuvre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partenaires nationaux (IER/CRRA-GAO, ONG-GABEYE-ESPOIR) et le PAM-MALI
<p>Budget du Programme/Projet (US\$)</p> <p>Budget total approuvé tels que reflété sur le document du projet : \$ 910 751</p> <p>Contribution du Fonds³</p> <ul style="list-style-type: none"> • Par agence (le cas échéant) <p>Contribution de(s) agence(s)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Par agence (le cas échéant) <p>Contribution du Gouvernement (le cas échéant)</p> <p>Autres Contributions [donateur(s)] (le cas échéant)</p> <p>TOTAL: \$ 910 751</p>	<p>Durée du Programme (mois)</p> <p>Durée totale (mois) : 24mois</p> <p>Date de démarrage⁴ (17/01/2023)</p> <p>Date de clôture originale⁵ (31/12/2024)</p> <p>Date de clôture actuelle⁶ (dd.mm.yyyy)</p>
<p>Évaluation du Programme</p> <p>Evaluation - à joindre le cas échéant <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Date: dd.mm.yyyy</p> <p>Evaluation à mi-parcours – à joindre le cas échéant <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Date: dd.mm.yyyy</p>	<p>Soumis par:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nom: Dr Mohomodou MOUSSA ○ Titre: Directeur du CRRA-GAO ○ Organisation Participante ("Lead Agency"): ○ Adresse e-mail: mohomodoum@yahoo.fr

³ La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF ([MPTF Office GATEWAY](#))

⁴ La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du [Bureau MPTF \(MPTF Office GATEWAY\)](#)

⁵ Tel qu'approuvé sur le document de projet originale par l'organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.

⁶ Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n'est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l'Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le MOU.

FORMAT DU RAPPORT DESCRIPTIF

RÉSUMÉ

Signé le 08/09/2022, l'Accord de coopération sur le terrain entre le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Consortium Institut d'Economie Rurale/Centre Régional de Recherche Agronomique de Gao et ONG **Gabeye Gao. Sous le code FLA N° 014/CSP/IER CRRA-ONG GABEYE Gao Fond climat Mali/2022-2024** à démarré le 17 janvier 2023 à Gao sous la haute présidence du gouverneur de région en présence des autorités locales et des services techniques régionaux. Les activités du projet ont commencées par des missions de prise de contact avec les autorités administratives, locales et communales. Ces rencontres ont permis de délocaliser certaines activités pour d'autres dans la même commune et d'informer l'ensemble des acteurs sur le déroulement des activités devant être exécutés dans leur commune. Après, les dossiers d'appels d'offre restreinte au CRRA-Gao, la signature et l'enregistrement aux impôts, les contrats des quatre activités retenues pour le semestre ont été exécutés à hauteur de souhait. Les entrepreneurs choisis ont tous exécuté leur travaux à 99% : il s'agit de :

- L'entreprise Agali MAIGA, qui intervient sur les travaux de réhabilitation de l'adduction d'eau de Bamba, l'installation de 2 Forages Equipés et deux (02) puits modernes ;
- La société Alfaro SARL ; Appui (dotation) de 20 producteurs et productrices en Kits maraichers, la dotation en semences et l'installation de 10 ménages pour la production de plants forestiers et l'installation de 5 Jardins Potagers Africain (JPA) avec ou sans système d'irrigation goutte à goutte à basse pression.
- La Société Kaigourou SARL, Pour la distribution de 90 caprins et 60 ovins pour 30 ménages les plus vulnérables de la commune de Bamba.

I. Objectifs et résultats attendus

1. Objectif Général

L'objectif général est d'améliorer les capacités de la commune rurale de Bamba à faire face aux défis du changement climatique pour assurer un développement durable.

1.2. Objectif spécifique

Faciliter l'accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau pour soutenir la productivité des systèmes de production et créer les opportunités de diversification des moyens d'existence.

1.3. Objectif spécifique

Appuyer l'adoption de pratiques et technologies agropastorale et piscicole résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique

1.4. Objectif Spécifique

Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif

1.5. Objectif spécifique

Promouvoir l'adoption de technologies de pointe et innovantes par les communautés pour assurer la sécurité énergétique du pays, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

2. Résultats attendus

2.1. L'accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau pour soutenir la productivité des systèmes de production est facilité ;

2.2. Des opportunités de diversification des moyens d'existence sont créées ;

2.3. L'adoption de pratiques et technologies agropastorale et piscicole résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique est appuyée;

2.4. Les ménages vulnérables sont aidés dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et un développement local inclusif est permis ;

2.5. L'adoption de technologies de pointe et innovantes par les communautés pour assurer la sécurité énergétique du pays, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre est promise

II. Résultats atteints

1. Description

le lancement du projet: « du **Projet d'appui à la création de capacités de résilience de la commune rurale de Bamba face aux défis du changement climatique** » a été fait en janvier 2023 dans la salle de réunion du Centre Régional de Recherche Agronomique de Gao sous la présidence du Conseiller aux Affaires Economiques et Financières du gouverneur de la région de Gao, Mr. Alhader Amadou Bella MAIGA représentant du gouverneur de la région en présence des service techniques de la région, des

autorité intérimaires de la régions, de la commune de Bourem, de Bamba et des représentants du PAM (photo1). Placé dans son contexte, l'atelier a été lancé pour que des résultats intéressants sortent pour le bien être des populations cibles.



Photo 1 : cérémonie de lancement du projet dans salle de réunion du CRRA-GAO sous la présidence du CAEF du Gouverneur de Gao (janvier 2023)

En fin janvier 2023 une mission a été effectuée dans le chef lieu de la commune ; le cercle de Bourem et dans la commune rurale de Bamba, pour apporté des informations détaillées sur l'exécution correcte activités prévues par le projet. (photo2).



Photo 2 : rencontre des autorités administratives, les services techniques et les autorités coutumières du cercle de Bourem (janv 2023)

Ces activités au nombre de 13, dont quarte (4) activités ont été prévues au démarrage, il s'agit de :

- la promotion de points d'eau modernes pour l'accès à l'eau potable,
- la mise à disposition de semences améliorées, le développement d'activités au bénéfice des femmes : activités de valorisation de certains produits ligneux et de la filière boisement ;
- la diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables ;
- l'étude de référence.

Au sortie de la rencontre de Bamba (photo 3), les participants ont choisi des nouveaux sites de réalisations pour certaines activités. A l'unanimité les décisions suivantes ont été adoptées: 1 forage à Djiraissaro, 1 puits à Bania haoussa, 1 puits à Garou, 1 jardin africain à Tondo ouest, 1 jardin à Bamba poste, 1 jardin à Dirbangou, 1 jardin à Tabakohamat et 1 jardin à Sobory.



Photo 3: rencontre avec les leaders communautaires en présence des jeunes et des femmes de la commune rurale de Bamba (janv 2023)

En marge de la rencontre une visite de quelques sites qui devront abriter les réalisations a été effectuée photo (3).



Photo 4 : visite de Sayya Bangou, l'adduction d'eau et le canal de Bamba (janvier 2023)

Un comité de Pilotages a été mise en place pour le suivi des activités (voir le tableau1) ;

Tableau 1: comité de Pilotages

ord	Noms/ Prénoms	STRUCTURES	N° TELEPHONES
1	Alkasoum SANOGO	Préfet- Bamba	
2	Touré Elmoctar	Maire- Bamba	
3	Boubacar Diarra	PAM-AGO	76463748
4	Mohomodou Moussa	CRRA-AGO	76081094
5	Touré Almatar Mmahamar	ONG Gabeye-Espoir	76711060
6	Kaby Alpha Oumar Maiga	Service local Agriculture	74822732
7	Mahamar Yacouba	Service local Eaux et Forêts	70883531
8	Sangaré	Service local Hydraulique	73088286
9	Brahima Konaté	Service local Vétérinaire	74705456
10	Mahamadou Ousmane Diallo	Service local prod et Ind Animale	73331059
11	Ismail soumaré	Bureau des ONG	
12	Mdme Lalla CAMARA	Fonds Climat	

Pour le suivi des activités du terrain, l'équipe se compose comme suit : l'animateur du CRRA-GAO, les deux animateurs de l'ONG Gabeye Espoir, assistés par le comité de pilotage.

Dans une dynamique de réalisation des activités à mener, des contrats ont été élaborés après les appels d'offres restreintes et le choix des entrepreneurs, puis signés et enregistrés aux services des impôts. Un décaissement de 70% a été effectué pour l'exécution des activités prévus. Les travaux de terrain attribués aux entrepreneurs ont commencé en mai 2023 sur les sites choisis par les populations de la commune rurale de Bamba par l'implantation d'une Maquet confection annonçant les travaux (photo 4) dans la commune rurale.



Photo 4: maquette de confection de plaque à l'entrée de Bamba

L'achat des animaux et leur distribution aux couches les plus vulnérables a été fait (photo5). Pour la réussite de cette activité les populations et les services techniques ont souhaité l'achat de chèvres au lieu des moutons compte tenu des conditions d'adaptation et la facilité de leur élevage face aux changements climatiques selon eux ce noyau pourra aider les couches vulnérables à surmonter les conditions difficiles du climat et leur alimentation. Dans la poursuite des activités, vingt (20) kits maraichers ont été distribué aux maraichers de la commune de Bamba dont 6 femmes (photo 6).



Photo5 : commission de distribution des animaux aux couches vulnérables de Bamba



Photo 6: vingt (20) kits maraichers ont été distribué aux maraichers de la commune de Bamba dont 6 femmes

Deux forages équipés ont été installés sur les sites de Djiraissaro et de kel Ansar 4 (photo7).



photo 7 : les deux forages réalisation à Djiraissaro et kel Ansar 4 et réceptionnés le 13/07/2023

Dans la continuité de l'exécution des travaux sur le terrain deux (02) puits modernes ont été réalisés à Bania Haoussa et Garou (photo 8) respectivement par l'entreprise Agaliou Maiga, une entreprise de la place.



Photo 8: les deux puits réalisés (Bania Haoussa et Garou) et réceptionnés le 13/07/2023

Il est important de noter la Réhabilitation et extension de l'adduction d'eau de Bamba (photo 9) qui a connu un renforcement dans sa capacité de fourniture en eau potable pour la population et de sont extension suite à l'apport de ce financement ; FCM-IER/CRRA-GAO – ONG-GABEYE/ESPOIR, venant de doter l'adduction d'eau d'un groupe électrogène et de pompe immergée



Photo 4 : l'addiction d'eau de Bamba Photo 5: installation d'un groupe et renforcement de l'addiction d'eau de Bamba après avant les travaux et réceptionnés le 13/07/2023

Dans la même lancé il y a eu la dotation en semences, l'installation de 10 ménages pour la production de plants forestiers et l'installation de cinq jardins potagers africains (photo 10) avec ou sans système

d'irrigation goutte à goutte à basse pression en fin de fournir à la population des revenus et leur alimentation durant toute l'année.



Photo 10 : les Jardins potagers africains (JPA) clôturés en grillages et réceptionnés le 13/07/2023

2. Évaluation axé sur les indicateurs de performance

Dans l'ensemble les travaux ont été exécutés à 100%,

3. Une illustration narrative spécifique.

Quelques sites qui devront abriter les réalisations ont fait l'objet de visite, il s'agit du canal de Bamba, de la mare Sayabangou et de l'île de Bamba (photo 4)



Photo 11 : visite, il s'agit du canal de Bamba, de la mare Sayabangou et de l'île de Bamba (janv 2023)

▪ Résultats (out comes) :

- Le domaine de l'eau : deux (02) puits modernes, deux (02) forages et l'extension de l'adduction d'eau de Bamba ont été réalisés et finalisés.
 - Le domaine de l'intensification de l'Agriculture, l'Élevage : la distribution des kits maraichers, la réalisation de 5 jardins potagers africains autour du canal de Bamba, l'achat d'animaux d'embouche pour les couches les plus vulnérables dans la commune rurale de Bamba ont été réalisés et finalisés.
 - l'étude de référence, est en cour de finalisation, elle pourrait être disponible dans les jours à venir.
 - Des dispositions sont prises pour le deuxième décaissement dans le cadre de la réalisation des activités prévu le reste des trimestres de l'année 2023.

• Retards dans la mise en œuvre, les défis, les leçons apprises et les meilleures pratiques :

- Retard dans la mise en œuvre : pas de retard constaté dans la mise en œuvre des activités.

• Difficultés rencontrées :

- L'absence des services financiers de l'Etat dans la région ; les documents sont signés et enregistrés aux impôts à Bamako avec souvent des difficultés d'acheminement de courriers sur Bamako.
- Les difficultés d'accès à la zone lié à l'état de la de la route, du fleuve en cette période de décrue pour l'acheminement du matériels dans la commune rurale de Bamba, a cela s'ajoute le problème sécuritaires au ord du Mali.

- **Évaluation qualitative :**

Des rencontres avec les leaders communautaires ont eu lieu dans la salle de conférence de la Mairie. Un comité de pilotage et de surveillance ont été mise en place pour la bonne marche des activités.

ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance :

En utilisant le **Cadre de Résultats du Document de Projet/PTA**– veuillez faire le point sur la réalisation des indicateurs au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données sur les indicateurs, expliquer le pourquoi, ainsi que donner des détails sur comment et quand ces données seront recueillies.

Indicateurs				Raisons d'éventuel (s) écart (s)/Commentaires	Source de vérification
Intitulé de l'indicateur	Valeur de référence	Valeur cible	Valeur atteinte		
OS 1 : Objectif spécifique 2					
Faciliter l'accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, -valorisation et protection des ressources en eau pour soutenir la productivité des systèmes de production et créer les opportunités de diversification des moyens d'existence.					
Produit 1.1 : Promotion de points d'eau modernes pour l'accès à l'eau potable					
Deux (2) Forages Equipés installés	02	02	réalisés et finalisés	Installés 01 forage équipé à Djereyssaro 01 forage équipé kel Ansar 4 RAS	Décaissement a été fait 70% Les travaux de terrain ont été exécutés à 100% et réceptionnés
Deux (2) Puits Modernes installées	02	02	réalisés et finalisés	Installés • 01 puits à Bania haoussa. • 01 puit à Garou. RAS	Décaissement a été fait 70% Les travaux de terrain ont été exécutés à 100% et réceptionnés
Réhabilitation et extension de l'adduction d'eau de Bamba	01	01	réalisés et finalisés	Extension réalisé RAS	Décaissement a été fait 70% Les travaux de terrain ont été exécutés à 100% et réceptionnés

Produit 1.2 : Promotion de plans d'eau de surface et d'ouvrages de captage d'eau de surface					
Le pont sur le canal de Bamba et Koderka sont réhabilités	2	2	Activité non programmée pour le Trimestre		
1000 ML sont curés sur le Canal de Bamba	3000	1000	Activité non programmée pour le Trimestre		
2 passerelles sont construites sur le canal de Bamba	Etude ²	2	Activité non programmée pour le Trimestre		
Le pont sur le canal de Djéraysaro est réhabilité.	1	1	Activité non programmée pour le Trimestre		
1000 ML sont curés sur le canal Djéraysaro Canaux	3500	1000ml	Activité non programmée pour le Trimestre		
Une digue de 200 ML est construite à Djéraysaro	Etude ²	200ml	Activité non programmée pour le Trimestre		
Dix (15) dont 10 Périmètres Maraichers de 500m ² chacun autour de la plaine de Gabèye sont aménagés et 5 de 500m ² autour du canal de Bamba sont aménagés	Etude ²	15	Activité non programmée pour le Trimestre		
Produit 1.3 : Aménagement des points d'eau adapte pour le cheptel et la production piscicole					
1,5 km soit un volume de sable estimé 15000m ³ sont Surcreusés dans les canaux de Djéraysaro et de Bamba	Etude ²	15000m ³	Activité non programmée pour le Trimestre		
2500m ³ de seuils sont surcreusés à	Etude ²	2500m ³	Activité non programmée pour		

l'intérieur de la plaine de Gabèye			le Trimestre		
OS 2 : Objectif spécifique 3					
Appuyer l'adoption de pratiques et technologies agropastorale et piscicole résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique					
Produit 2.1 : Restauration des terres agricoles dégradées					
Nombre d'hectare de dune fixés de façon mécanique et biologique	15	10ha	Activité non programmée pour le Trimestre		
Produit 2.2 : Restauration des terres agricoles dégradées					
nombre de Kg d'engrais urée distribué aux producteurs et productrices	Etude ²	600 Kg	Activité non programmée pour le Trimestre		
nombre de Kg d'engrais DAP distribué aux producteurs et productrices	Etude ²	600 Kg	Activité non programmée pour le Trimestre		
Nombre de Kg de semences améliorés de blé distribués aux producteurs et productrices	Etude ²	600 Kg	Activité non programmée pour le Trimestre		
Quantité de semences améliorés de bourgou distribuée aux producteurs et productrices	Etude ²	250 Kg	Activité non programmée pour le Trimestre		
Quantité de semences améliorés de King Grass distribuée aux producteurs et productrices	Etude ²	150 Kg	Activité non programmée pour le Trimestre		
Nombre de kits maraichers distribué	Etude ²	20 Kits	réalisés et finalisés	Distribuer	Décasement a été fait 70%

aux producteurs et productrices				RAS	Les travaux de terrain ont été exécutés à 100% et réceptionnés
Produit 2.3 : Aménagement des pâturages et parcours pastoraux					
nombre d'hectares de terres de cultures de Bourgou à Bamba Ile aménagés	Etude ²	5 ha	Activité non programmée pour le Trimestre		
Nombre d'hectares de terres de cultures de King Grass aménagés.	Etude ²	2 ha	Activité non programmée pour le Trimestre		
Nombre périmètres pastoraux sont équipés en Groupes motopompes plus accessoires	Etude ²	2 GMP	Activité non programmée pour le Trimestre		
nombre de périmètres pastoraux aménagés et équipés ?? en tracteurs plus accessoires équipés	Etude ²	2 tracteurs	Activité non programmée pour le Trimestre		
nombre d'hectare d'aires pastorales équipées autour de la plaine inondée de Gabèye et îles (bourgou 15 à 40 tonnes/ha) soit 10 ha	Etude ²	8ha	Activité non programmée pour le Trimestre		
nombre d'hectare d'aires pastorales équipées autour de la plaine inondée de Gabèye (King Grass 80 à 300 tonnes/ha) soit 4 ha	Etude ²	2ha	Activité non programmée pour le Trimestre		
nombre de petite unité de	Etude ²	1	Activité non programmée pour		

conditionnement et vente de fourrages créée.			le Trimestre		
C nombre de dépôt vétérinaire créé à Bamba chef-lieu de commune et un appui (dotation Aliment bétail) aux éleveurs (coopératives, associations, groupements).	Etude ²	1	Activité non programmée pour le Trimestre		
Nombre de tonnes d'aliment bétail distribué aux éleveurs (coopératives, associations, groupements)	Etude ²	100 tonnes	Activité non programmée pour le Trimestre		
Produit 2.4 : Accroissement durable de la production piscicole					
Nombre de sujet/alevins introduits dans la plaine inondée de Gabèye en carpe, tilapia et silure (3 hectares à raison de 3 alevins/m ² soit 9000 sujets).	Etude ²	6000 sujets	Activité non programmée pour le Trimestre		
Nombre de petites unités de transformation et de conservation du poisson et des produits de la pêche	Etude ²	1	Activité non programmée pour le Trimestre		
Nombre d'organisations et/ou associations de pêcheurs en technique	Etude ²	3	Activité non programmée pour le Trimestre		

d'empoisonnement formées					
OS 3 : Objectif spécifique 4					
Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif					
Produit 3.1 : Développement, au bénéfice des femmes, d'activités de valorisation de certains produits ligneux et de la filière boisement					
Nombre de noyau d'animaux d'embouche composé de 2 ovins et 3 caprins sont distribués aux ménages vulnérables.	Etude ²	60 ovins et 90 caprins	réalisés et finalisés	Distribué RAS	Décaissement a été fait 100% Les travaux de terrain ont été exécutés à 100% et réceptionnés
Nombre de ménages dotés et installés pour la production de plants forestiers.	Etude ²	10 Ménages	réalisés et finalisés	Ménages installés pour la production de plants forestiers. RAS	Décaissement a été fait 100% Les travaux de terrain ont été exécutés à 100% et réceptionnés
Produit 3.2 : Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables					
Nombre de jardins Potager Africain (JPA) avec ou sans système d'irrigation goutte à goutte à basse pression installé	Etude ²	5jardins	réalisés et finalisés	Installés <ul style="list-style-type: none"> • 01 jardin africain à Tondo ouest. • 01 jardin à Bamba poste. • 01 jardin à Dirbangou. • 01 jardin à Tabakohamat. • 01 jardin à Sobory. 	Décaissement a été fait à 100% Les travaux de terrain ont été exécutés à 100% et réceptionnés

Nombre de petites unités avicoles construites pour la production d'œufs et de viande.	Etude ²	1	Activité non programmée pour le Trimestre		
Nombre de poussins achetés	Etude ²	500 Sujets	Activité non programmée pour le Trimestre		
Alimentation du nombre de sujets alimentés	Etude ²	500 Sujets	Activité non programmée pour le Trimestre		
nombre de banques de céréales créées,	Etude ²	25 tonnes de mil et 25 tonnes de riz	Activité non programmée pour le Trimestre		
Produit 3.3 : Formation des groupements engagés dans les AGR à créer des micro-entreprises, ex: systèmes de microcrédit, etc.					
Nombre de Fonds spécial de création de micro-entreprise crée	Etude ²	1	Activité non programmée pour le Trimestre		
Produit 3.4 : Soutien aux activités de conservation, transformation et de commercialisation des produits de la pêche, de l'élevage, de l'agriculture et des forêts					Soutien aux activités de conservation, transformation et de commercialisation des produits de la pêche, de l'élevage, de l'agriculture et des forêts
Nombre de thèmes sur les techniques de conservation et transformation retenus pour la formation des	Etude ²	3 thèmes	Activité non programmée pour le Trimestre		

agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, exploitants forestiers Y compris les hommes les femmes et les jeunes.					
OS 4 : Objectif spécifique 5					
Promouvoir l'adoption de technologies de pointe et innovantes par les communautés pour assurer la sécurité énergétique du pays, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.					
Produit 4.1 : Restauration des forêts classées dégradées					
<i>Nombre d'hectares de dunes de sable fixés de façon mécanique et biologique</i>	Etude ²	1000ml	Activité non programmée pour le Trimestre		
<i>nombre de mètres linéaires de brises vent et de haies vives mise en place autour de la plaine pour la protection des berges.</i>	Etude ²	500ml	Activité non programmée pour le Trimestre		
Produit 4.2 : Mise en défens et régénération assistée de forêts villageoises					
<i>Nombre d'hectare de de forêts mis en défens</i>	Etude ²	3 ha	Activité non programmée pour le Trimestre		
<i>Nombre de ha de gommerait planté</i>	Etude ²	2 ha	Activité non programmée pour le Trimestre		
<i>Nombre de jardins maraichers qui produisent des plantes locales de palmier dattier</i>	Etude ²	3Jardins	Activité non programmée pour le Trimestre		
<i>Nombre de comité de surveillance mis en place et formé.</i>	Etude ²	1 Comité de surveillance	Activité non programmée pour le Trimestre		

iii) Une illustration narrative spécifique (Optionnel)

- R A S

Problème / défi à confronter :

R A S

Interventions du programme : R A S

Résultat (le cas échéant):

R A S

III. Autres bilans ou évaluations (le cas échéant)

- Veuillez indiquer tout rapport d'évaluation ou étude réalisée.

IV. Révisions programmatiques (le cas échéant)

- Indiquer toute modification importante dans les stratégies, les objectifs ou les résultats clés qui ont eu lieu.

Dans le cadre de la distribution d'un noyau d'animaux aux couche vulnérables ; (l'achat des ovins et caprin) les autorités administratives communale et les services techniques ont souhaité, l'achat de caprins compte tenu des conditions climatiques rude de la zone. Selon les décideurs il est plus facile à élever une chèvre aujourd'hui plus que tout autre animal sur tous les plans : alimentation santé, reconstitution du cheptel et les conditions climatiques.

V. Ressources (Optionnel)

- Fournir des informations sur la gestion financière globale, l'approvisionnement et les ressources humaines.
- Indiquer si le programme a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d'autres partenaires.

RAS

Annexe : Programmation annuel des activités de l'année suivante (ci possible).

Autres annexes...