

Requesting Organization :	Centre de Développement Rural de Kibututu				
Allocation Type :	RA2- Août 2024 - Réponse aux besoins des personnes déplacées et retournées affectées par la crise du M-23 dans le Sud Lubero, au Nord-Kivu				
Primary Cluster	Sub Cluster	Percentage			
Sécurité Alimentaire		100.00			
		100			
Project Title :	Appui à la stabilité et autonomie des 1288 ménages affectées par les conflits armés à travers le rétablissement des moyens de subsistance et le soutien aux AGR en ZS de Kayna et Alimbongo à Lubero				
Allocation Type Category :	N/A				
OPS Details					
Project Code :		Fund Project Code :	CBPF-DRC-24-R-NGO-33489		
Cluster :		Project Budget in US\$:	500,000.00		
Planned project duration :	12 Months	Priority:			
Planned Start Date :	01/10/2024	Planned End Date :	30/09/2025		
Actual Start Date:	15/10/2024	Actual End Date:	14/10/2025		
Project Summary :	Les zones de santé de Kayna et Alimbongo au Sud de Lubero ont été affectées par les récents combats de fin mai et juin 2024 entre le M23 et les FARDC au-delà de Kanyabayonga près avoir accueilli au moins 93 500 personnes en provenance de Rutshuru de mars à mai 2024. Selon le rapport Go and see et ERM de la mission conjointe réalisée par des équipes des Nations unies dans les zones de santé de Kayna, Kibirizi et Bambo en Territoires de Lubero et Rutshuru du 5 au 12 août 2024, un mouvement de retour est signalé dans ces zones de santé dont 174 550 .personnes dans la zone de santé de Kayna mais aussi 23 295 déplacés avec des besoins pour la reconstitution des moyens de subsistance et leurs AGR. Ce projet vise à restaurer les moyens de subsistance en situation d'urgence et à soutenir des activités génératrices de revenus afin de favoriser la stabilité et l'autonomie à long terme d'environ 7728 bénéficiaires (2272hommes, 1514 garçons, 2396femmes,1546filles) parmi les personnes déplacées et retournées dans le Sud Lubero, en complémentarité avec les fonds CERF qui, dans les mêmes zones prioritaires, visent à fournir une assistance d'urgence multisectorielle. Il consistera à accompagner les bénéficiaires dans les activités de relance agricole (la facilitation a l'accès aux intrants agricoles et accompagnement technique) pour 91.3% des bénéficiaires. Il convient de signaler qu'au cours de cet appui, il y aura une assistance alimentaire aux bénéficiaires en cash pour protéger les semences. En plus, selon le niveau de vulnérabilité, 8,7% des bénéficiaires seront appuyés dans les activités génératrices de revenu ce qui devra renforcer non seulement la capacité des bénéficiaires à subvenir à leurs besoins primaires mais aussi à les rendre assez résilients aux chocs. Dans cette perspective des sessions de sensibilisation aux bonnes pratiques alimentaire à travers les démonstrations culinaires seront mis à contribution afin d'améliorer la qualité de l'alimentation des bénéficiaires et participer à la lutte contre la malnutrition. Des activités spécifiques sur la prévention et la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels (PSEA), Genre, AAP seront intégrés dans le projet, ainsi que des mesures de prévention contre la Mpox . Ce projet sera mis en œuvre dans les aires de sante de Bulotwa et Nyamiindo en zone de sante de Kayna et l'aire de sante de Kaseghe en zone de sante d'Alimbongo.				
Direct beneficiaries :					
Men	Women	Boys	Girls	Total	
2,273	2,396	1,513	1,546	7,728	
Other Beneficiaries :					
Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
	682	719	453	464	2,318
	0	0	0	0	0
	1,591	1,677	1,060	1,082	5,410
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Indirect Beneficiaries :

Les bénéficiaires indirects de ce projet sont les populations de l'aire/des aires de santé qui sont/sont prises en compte directement par les interventions du projet. locataire compte de la solidarité, chaque ménage ayant bénéficié directement de l'appui du projet pourrait être à mesure de partager sa production avec au moins 2 ménages soit 2576 ménages (15 456 personnes).

Catchment Population:**Link with allocation strategy :**

le projet s'aligne sur les Priorités de la stratégie d'allocation AR2. il est conçu pour contribuer à la restauration des moyens de subsistance et soutenir les activités génératrices de revenus afin de favoriser la stabilité et l'autonomie durable de 7728 personnes déplacées et retournées dans les zones de santé de Kayna (AS Bulotwa et Nyamiindo) et Alimbongo (AS Kaseghe).
La stratégie de mise en oeuvre proposée répond aux piliers de la stratégie de l'allocation notamment la couverture géographique avec une réponse fondée sur une analyse des besoins exprimés par la population affectée par la crise. Cette stratégie mettra un accent sur la complémentarité avec les actions menées avec les fonds CERF relative au financement des urgences au Sud Lubero.Elle s'appuiera aussi sur les enseignements tirés des projets antérieurs de CEDERU dans la zone par AR1 février et l'allocation standard 2022 en tenant compte de la flexibilité géographique engendrée par les mouvements continus de la population dus aux changements de contrôle des territoires par des groupes armés. Cette stratégie considérera aussi les aspects de la protection transversale en mettant en place des mécanismes de redevabilité adaptés au contexte et à la consultation communautaire à toutes les étapes du cycle de ce projet. En plus de l'inclusion des personnes vivant avec handicap, le projet intègre les mesures de mitigation et de prévention des PSEA et les violences basées sur le genre (VBG).

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone

BACKGROUND**1. Humanitarian context analysis****2. Needs assessment**

À l'issue de la mission Go And see et d'évaluation rapide multisectorielle conduite dans la zone par OCHA du 5 au 12 Août 2024, les besoins humanitaires ont été identifiés et priorisés comme suit dans le sud du Territoire de Lubero (axe Kanyabayonga – Kayna – Lubero) : la santé, le renforcement des moyens de subsistance, l'amélioration des conditions en AME/abris, ainsi que le soutien au secteur de l'éducation. Ce projet va se focaliser sur le renforcement des moyens de subsistance. Considérant la similarité de la situation alimentaire dans la zone de santé de Kibirizi et le sud Lubero, les ERM de Kanyabayonga/Bitongi de juillet 2024 ont révélé que la proportion des ménages ayant un score alimentaire pauvre (SCA inférieur à 28) représente 90% de ménages et les ménages ayant recours aux stratégies de survie sévères représentent 65% (CSI supérieur à 19). La population estime que la réponse humanitaire doit être adaptée aux différents profils en fonction de leur vulnérabilité (retournés, déplacés, communautés hôtes) pour éviter les conflits internes. Notons qu'au-delà de ces évaluations, une enquête sera menée pour identifier les ménages éligibles comme bénéficiaires selon leur niveau de vulnérabilité. Ces résultats constitueront de données de base pour mesurer l'évolution des indices de la sécurité alimentaires dans les ménages au cours des évaluations mi-parcours et fin projet.

3. Description Of Beneficiaries**4. Grant Request Justification**

CEDERU propose une intervention d'appui à la stabilité et l'autonomie des communautés affectées à travers le rétablissement des moyens de subsistance et le soutien aux activités génératrices de revenus en faveur de 1288 ménages retournés et déplacés. Cette stratégie passe par la distribution d'intrants agricoles (semences maraichères, vivrières et outils aratoires), soutenue par l'assistance alimentaire en

transfert monétaire, le renforcement des capacités, suivi et accompagnement techniques et sensibilisation aux bonnes pratiques alimentaires. En plus le projet envisage la mise en place des activités génératrices de revenu. Enfin, les activités de protection (Genre, VBG, PSEA) et de redevabilité (AAP) seront prises en compte dans l'intervention de manière transversale. Ces interventions permettront à 1288 ménages vulnérables (retournés et déplacés) d'améliorer la sécurité alimentaire à travers la restauration des leurs moyens de subsistance et le soutien des AGR dans les zones de santé de Kayna et d'Alimbongo. Le présent projet s'aligne aussi sur les objectifs sectoriels 1 et 2 du cluster Sécurité alimentaire et de l'objectif 2 du plan de réponse humanitaire de la RDC.

5. Complementarity

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

Le présent projet a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire de 1288 ménages vulnérables (retournés et déplacés) à travers la restauration de leurs moyens de subsistance et le soutien aux activités génératrices de revenus dans les zones de santé de Kayna et d'Alimbongo dans le Territoire de Lubero en province du Nord-Kivu.

Sécurité Alimentaire

Cluster objectives	Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities
(SECAL 1 - SO2) - Les moyens d'existence des personnes les plus vulnérables affectées par l'insécurité alimentaire aigüe (déplacés & retournés, familles d'accueil, réfugiés, ménages avec enfants de moins de 5 ans ou femmes enceintes & allaitantes malnutris) sont restaurés	SO2: La réponse humanitaire multisectorielle permet à 4M de F, H, f, g affectés par des crises d'améliorer leurs conditions de vie et renforcer leurs capacités à prévenir, faireface et se relever des chocs	50
(SECAL 2 - SO2) - La réponse humanitaire est de qualité, adaptée aux besoins et préférences des personnes affectées (selon leur age, sexe), et protectrice	SO2: La réponse humanitaire multisectorielle permet à 4M de F, H, f, g affectés par des crises d'améliorer leurs conditions de vie et renforcer leurs capacités à prévenir, faireface et se relever des chocs	50

Contribution to Cluster/Sector Objectives : Cette proposition s'aligne aux Objectifs Stratégiques et Spécifiques et aux Priorités définis par la stratégie d'allocation et le plan de réponse humanitaire pour la RDC. Le projet sera implémenté dans les zones de santé de Kayna et Alimbongo retenues par la Communauté humanitaire comme zones prioritaires pour les interventions humanitaires d'urgence et par le Fonds Humanitaire portant sur l'allocation réserve RA2- Août 2024 pour le Sud Lubero au Nord-Kivu. Le projet veillera à la mise en œuvre du paquet complet d'activités à mener pour concourir à l'atteinte des objectifs du cluster sécurité alimentaire. Les interventions à mener, dans le cadre du présent projet contribueront à améliorer les conditions de vie de 1288 ménages vulnérables (retournés et déplacés) à travers la restauration des moyens de subsistance et le soutien aux activités génératrices de revenus.

Le projet s'aligne sur les objectifs stratégiques du cluster sécurité alimentaire à savoir :

SO1 : L'assistance d'urgence multisectorielle répond de manière opportune, adéquate et adaptée aux besoins vitaux de 10M de F, H, f, g avec une attention particulière aux groupes vulnérables.

SO2 : La réponse humanitaire multisectorielle permet à 4M de F, H, f, g affectés par des crises d'améliorer leurs conditions de vie et de renforcer leurs capacités à prévenir, faire face et se relever des chocs.

Outcome 1

Amélioration de la sécurité alimentaire de 7728 personnes (retournées, déplacées) affectées par les conflits armés à travers la restauration de leurs moyens d'existence et le soutien aux AGR dans les zones de santé de Kayna et Alimbongo dans le Territoire de Lubero en Province du Nord Kivu

Output 1.1

Description

1288 ménages vulnérables (retournés et déplacés) affectés par les conflits armés qui ont bénéficié de l'assistance alimentaire à travers le transfert monétaire.

Assumptions & Risks

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Sécurité Alimentaire	(SECAL - OS1) - Nombre de personnes en insécurité alimentaire (IPC 3 et 4 ou ayant subi un choc lié aux conflits ou catastrophes naturelles) ayant reçu une assistance alimentaire en cash	2,272	2,396	1,514	1,546	7,728

Means of Verification : Rapport du monitoring à chaud la distribution ; Liste d'émargement de la distribution Cash signée par les bénéficiaires ; Procès-verbal de fin distribution. Rapport de l'enquête ménages							
Indicator 1.1.2	Sécurité Alimentaire	(CASH) Nombre de personnes recevant des transferts monétaires inconditionnels sectoriels	2,273	2,396	1,513	1,546	7,728
Means of Verification :							
Indicator 1.1.3	Sécurité Alimentaire	(CASH) Valeur totale des transferts monétaires inconditionnels sectoriels distribués en USD	0	0	0	0	131,376
Means of Verification :							
Activities							
Activity 1.1.1							
Atelier de lancement du projet et de restitution résultats à la communauté bénéficiaire, aux autorités locales et à toute autre partie prenante au projet. En amont de toutes les activités qui seront organisées dans le cadre de ce projet, le CEDERU organisera une session de sensibilisation et de discussion avec les communautés ciblées, leurs représentants (autorités coutumières et leaders communautaires) afin d'expliquer les activités du projet et solliciter leur implication dans la mise en œuvre. Cette réunion vise les objectifs suivants : • Présenter le projet et sa logique d'intervention ; • Présenter le bailleur et son mandat ; • Présenter la mission, la vision du CEDERU et le code de conduite ; • Présenter les principes humanitaires ; • Valider les zones prioritaires pour la mise en œuvre des activités ; • Faire remonter les besoins et les avis, orienter les activités; • Présenter les mécanismes de gestion des plaintes en les adaptant au contexte de la zone. La compréhension de la stratégie d'intervention par les parties prenante permettra d'obtenir de l'acceptation du projet et de leur participation active dans la mise en œuvre. A la fin du projet, un atelier de restitution des résultats sera organisé afin de permettre aux parties d'apprécier les résultats atteints et de capitaliser les leçons apprises pour pérenniser les acquis du projet après la sortie du CEDERU.							
Activity 1.1.2							
Mise en place et suivi d'un mécanisme de gestion des plaintes et de redevabilité Cette activité consiste à la mise en place de trois comités de gestion en raison d'un par aire de santé, à la formation de membres de ces comités, à l'opérationnalité de ces derniers et tenir des réunions d'apprentissage pour éclairer les ajustements de l'intervention en réponse aux plaintes reçues. Le système mis en place pour déposer une plainte sera défini avec les bénéficiaires lors de l'atelier de lancement du projet, évalué pendant les réunions d'apprentissage. Dans un premier temps, les principaux canaux envisagés sont les suivants : • Le contact physique avec un staff CEDERU ; • La boîte à suggestions et plaintes ; • Une ligne verte (numéro de téléphone gratuit). Le chargé de suivi des plaintes et redevabilité sera responsable de répertorier, classer les plaintes selon leurs gravités et les transmettre aux concernés.							
Activity 1.1.3							

Ciblage des bénéficiaires et Baseline

La sélection des bénéficiaires se fera via une enquête porte-à-porte exhaustive dans les aires de santé ciblées sans discrimination de sexe ou de statut.

Les étapes suivantes seront suivies pour faire la sélection des bénéficiaires :

- Consultations communautaires : ces consultations permettront d'identifier les critères de sélection et des guides devant appuyer les équipes pendant l'enregistrement des ménages. Les équipes opérationnelles insisteront sur l'explication de la procédure de sélection afin de permettre à toute la communauté d'être informée et d'être en mesure de faire les retours en rapport avec les activités.
- Enregistrement des ménages : Une fois les critères de sélection identifiés, les comités de ciblage mis en place, les équipes d'enquêteurs passeront pour enregistrer les ménages.

L'analyse des données se fera en fonction des critères suivants :

- Score de consommation alimentaire (SCA pauvre/inférieur à 28 ;
- Indice de stratégie de survie adapté ;
- Nombre de repas par jour ;
- Composition du ménage (taille, présence de femme enceinte, allaitante, de personnes âgées ou avec un handicap) ;
- Accès à la terre et expérience dans le domaine agricole ;

Les critères seront présentés et adoptés avec les parties prenantes dont les bénéficiaires et leaders communautaires

Analyse et affichage des listes : Pour garantir la transparence et la redevabilité, les listes des bénéficiaires sélectionnés seront affichées dans les lieux accessibles à tous. L'enquête de base sera couplée au ciblage afin de permettre d'avoir les données de base permettant de faire le suivi des indicateurs des avancés du projet.

Activity 1.1.4

Etude de marché et analyse des risques

Une analyse de marché et une analyse des risques au démarrage du projet afin d'identifier la ou les modalités d'intervention les plus appropriées (cash / foires / distribution en nature) et comprendre les risques liés à leur mise en œuvre. Les principaux objectifs poursuivis par cette étude de marché seront :

- La compréhension des caractéristiques et du fonctionnement des marchés de la zone,
- Leur flexibilité et leur capacité de réponse à une potentielle augmentation de la demande,
- Leur chaîne d'approvisionnement,
- L'évolution des prix et leur saisonnalité.

Cela permettra au programme d'apporter une assistance cohérente qui répond aux besoins actuels de la population des zones de Santé de Kayna et Alimbongo.

L'étude de marché se mènera en amont de la remise de l'assistance, pour permettre à l'équipe de gestion du projet de prendre la décision sur la modalité de mise en œuvre et de la communiquer aux parties en temps opportun. Afin d'apporter un appui aux marchés locaux. La même étude sera élargie pour comprendre les spéculations à haute valeur économique. Cela permettra de proposer aux bénéficiaires des spéculations maraichères capables de renforcer le niveau de revenus des ménages bénéficiaires pendant la vente des récoltes.

Activity 1.1.5

Sensibilisation des ménages bénéficiaires sur les modalités de distribution et utilisation du cash

CEDERU organise les séances de sensibilisation sur le cash afin (i) d'accroître la connaissance des ménages sur l'approche cash ; (ii) comment investir dans des activités de subsistances ou de moyens d'existence de manière à faire face aux chocs (gestion du cash). Les sensibilisations encourageront une représentativité d'au moins 65 % de femmes.

Activity 1.1.6

Assistance alimentaire en espèces / transferts monétaires.

Cette activité vise à répondre aux besoins de base des populations vulnérabilisées (personnes déplacées et retournées) par la crise dans les zones de santé de Kayna et Alimbongo.

Partant des lignes directrices du cluster SECAL en matière de ration alimentaire, chaque ménage recevra 102USD (17\$ par personnes x6 personnes dans le ménage). Elle permettra également à sécuriser l'aide en intrants agricoles reçue par les bénéficiaires avant la production agricole afin d'éviter qu'ils ne consomment ou revendent les semences et les outils aratoires distribués. Etant donné que le contexte sécuritaire est fragile, CEDERU propose au plan A la modalité de distribution par Cash en passant par une institution financière et au plan B le transfert monétaire électronique.

CEDERU prendra en compte la dimension protection pendant la remise de cette assistance en mettant en œuvre les mesures d'atténuation ressorties de l'analyse de protection réalisée. Les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et avec des vulnérabilités spécifiques seront intégrés pendant la remise de l'assistance avec par exemple la priorisation de ces personnes lors de la distribution. Les emplacements des sites de distributions seront choisis avec les bénéficiaires notamment et les autorités compétentes et seront choisis de manière à être accessibles par tout le monde, les personnes à besoins spécifiques, et à ne pas exposer les bénéficiaires aux risques de protection liés à la réception de l'assistance et au trajet. Les bénéficiaires seront informés des dates et lieux de distribution ainsi que de leurs droits. Le site de distribution sera organisé de façon que tous les groupes de personnes reçoivent leur assistance de manière sûre et digne.

Output 1.2

Description

Les moyens d'existence de 1288 Ménages vulnérables et leurs capacités de résilience sont développés par la relance agricole et la mise en place d'activités génératrices de revenu

Assumptions & Risks

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Sécurité Alimentaire		2,272	2,396	1,514	1,546	7,728
Means of Verification : - Liste d'émargement de distribution; - Rapport de distribution r - apports de suivi des activités							
Indicator 1.2.2	Sécurité Alimentaire	% des bénéficiaires formés qui appliquent les techniques culturelles apprises dans leurs jardins familiaux et champs individuels	0	0	0	0	80
Means of Verification : - Rapport de suivi technique - Rapport d'enquête auprès des ménages							
Indicator 1.2.3	Sécurité Alimentaire	AAP 1 - % personnes affectées (ventilés par sexe, âge et handicap) qui ont reçu une réponse à leurs suggestions ou plaintes					70
Means of Verification : Rapport d'activités Rapport de suivi							
Indicator 1.2.4	Sécurité Alimentaire	Genre et Age 1 - % de bénéficiaires ventilés par sexe, âge et handicap déclarant être satisfaits de l'assistance reçues					80
Means of Verification : Rapports PDM Rapports de suivi et évaluation 							
Indicator 1.2.5	Sécurité Alimentaire	PSEA 1 - Nombre d'incidents d'EAS rapportés et référés pour la prise en charge (enquêtes/mécanisme de gestion des plaintes et assistance EAS/VBG)					50
Means of Verification : Rapports d'activités Fiches de référencement 							

Activities

Activity 1.2.1

Structuration des bénéficiaires en groupements paysans.

Pour garantir la pérennisation des acquis du projet et assurer une pérennisation de ses effets en matière de relance agricole et cohésion sociale, le CEDERU envisage de structurer les bénéficiaires en groupement paysan de 25 membres chacun.

Ainsi, les 1175 ménages bénéficiaires formaient 47 groupements au total.

Ensuite 4 groupes feront un regroupement autour d'un champ de démonstration faisant un total de 12 champs de démonstration. 4 champs de démonstration seront installés dans chaque aire de santé en raison de 3 champs pour les cultures vivrières et 1 champ pour les cultures maraîchères.

Activity 1.2.2

Plaidoyer en faveur de s déplacés et retournés pour l'accès à la terre

Pour faciliter l'accès à la terre, le CEDERU organise des sensibilisations auprès des autorités coutumières, leaders communautaires et services techniques techniques (IPAGRI). En plus de l'atelier de sensibilisation rencontré s'en suivra les contacts réguliers de suivi de mise en œuvre des décisions issues de cet atelier.

Activity 1.2.3

Distribution de semences maraîchères, vivrières et d'outils aratoires

L'appui en semences vivrières, maraîchères et outils aratoires vise à faciliter l'accès des bénéficiaires aux intrants agricoles et à renforcer leurs moyens de subsistance. En plus de la distribution de cash de protection d'intrant, les ménages seront assistés à travers une combinaison de semences vivrières (maïs, haricot, pomme de terre), maraîchères à haute valeur économique (ex. chou, oignon, poireau et autres) et outils aratoires (houes, râteaux, arrosoirs, bêches, etc.) afin de relancer la production agricole, augmenter les revenus des ménages et améliorer leur diversité alimentaire. L'activité vise à soutenir les ménages utilisant leur propre champ existant, ce qui contribue à ne pas surexploiter les ressources naturelles.

Cet appui en intrants agricoles a pour objectif de limiter le recours à des stratégies de survie négatives (vol et sexe de survie), et de réduire les risques de protection qui sont exposés aux membres des communautés. Le choix des semences et des variétés culturelles tient compte des préférences alimentaires locales et des exigences agroécologiques (calendrier agricole) et des normes du service technique de l'État (SENASEM). Ce dernier certifiera la qualité des semences avant la distribution.

Chaque ménage bénéficie d'un kit minimum composé de : semences maraîchères (10gr x4 spéculations), des semences vivrières (10kg haricot et 5 kg maïs) et des outils aratoires dont 1 arrosoir et 1 râteau, 2 houes, 1 binette, 2 sacs de 100kg et autres).

Cependant les 12 champs de démonstration seront appuyés chacun en semences (vivrière 10 kg pour 10 ares et maraîchère 10gr par spéculation pour 2 ares. Le kit d'outils aratoires sera constitué pour chaque champ de : 1 pulvérateur, 2 Ruban métrique et 2 cordes de demi-finales.

Activity 1.2.4

Formations théoriques et pratiques des bénéficiaires sur les techniques de protection des cultures, compostage et production agricole.

Les formations sur les itinéraires techniques et les méthodes d'agriculture durable ont pour objectif d'améliorer les pratiques culturelles locales afin d'augmenter le rendement agricole des surfaces emblavées tout en atténuant les effets du changement climatique. Pour chaque étape du cycle de culture, une formation pratique et participative sur les parcelles de démonstration est proposée avec l'inclusion de thèmes transversaux tels que la réduction des risques naturels liés aux activités agricoles (perturbations climatiques notamment) et l'ensemble des activités agricoles. .

Il s'agit des formations suivantes :

- Formation sur les techniques culturelles
- Formation sur la fertilisation des sols
- Formation sur la production et la fabrication des biopesticides
- Formation sur la conservation et transformation des produits agricoles

La définition des thèmes abordés tiendra compte des recommandations du cluster sécurité alimentaire et des besoins exprimés par les hommes et les femmes bénéficiaires et ceux-ci seront adaptés au contexte agroécologique de la zone concernée. 8 séances des formations seront organisées dont 4 séances théoriques et 4 séances pratiques. Chaque session connaîtra deux phases dont celle de la formation de formateur (300 représentants issus de 60 en raison de 5 par groupe) et de la restitution auprès des autres bénéficiaires sous

l'accompagnement des moniteurs, référant communautaire et les agents de l'IPAGRI. Avant et après chaque formation, des tests seront réalisés pour évaluer les connaissances des bénéficiaires et donc l'efficacité et l'utilité de la formation. Sur ces bases, les futures formations pourront être adaptées pour répondre aux FeedBack des bénéficiaires.

Activity 1.2.5

Enquêtes Post-distribution, post formation et post récolte :

Après la distribution de semences et outils aratoires, un PDM (Post Distribution Monitoring) sera réalisé afin de connaître l'utilisation et l'appréciation de ces entrants par les bénéficiaires. Un accent particulier sera mis sur la qualité, et la quantité des semences et outils reçus par rapport aux espaces emblavés et aux quantités semées.

Par ailleurs, aux termes de la formation sur les techniques culturelles, CEDERU réalisera des enquêtes PTM (Post Training Monitoring) afin d'évaluer le degré de compréhension et d'applicabilité des matières enseignées par les bénéficiaires.

A la fin de chaque saison culturelle, pour la saison concernée par le présent projet, une enquête post récolte (PHM) sera réalisée à la fin de la saison culturelle. Son but est d'évaluer le niveau de la production de chaque spéculation distribuée ainsi que leur destination (consommation, vente). Elle permettra d'évaluer le rendement de la production agricole.

Activity 1.2.6**Suivi et Accompagnement Technique des bénéficiaires**

Pour assurer l'encadrement des bénéficiaires, les axes du projet seront répartis aux moniteurs agricoles, relais communautaires, référence communautaire et les encadreurs de l'IPAGRI. Leur rôle sera d'assurer un suivi de proximité permanent à travers les renforcements de capacité théorique et pratique des bénéficiaires. Cet accompagnement de proximité permettra aux bénéficiaires de respecter le calendrier agricole, d'appliquer les techniques agricoles apprises, et d'accroître la production agricole. Un accent particulier sera placé sur le respect des aspects agro écologiques, des bonnes pratiques alimentaires.

Activity 1.2.7**Sensibilisations sur les thématiques de la dynamique des genres, de la protection, des VBG, PSEA, cohabitation pacifique et comprendre les objectifs et les avantages de l'assistance humanitaire.**

Le CEDERU va s'appuyer sur les comités locaux de protection existant dans la zone d'intervention tout en associant les dirigeants locaux pour soutenir les messages auprès des communautés. Cette sensibilisation a pour objectif d'améliorer les connaissances, attitudes et pratiques des communautés en matière de protection, VBG, EAS, cohabitation pacifique et Assistance humanitaire. Le CEDERU va s'appuyer sur les comités locaux de protection existant dans la zone d'intervention tout en associant les dirigeants locaux pour soutenir les messages auprès des communautés. Cette sensibilisation a pour objectif d'améliorer les connaissances, attitudes et pratiques des communautés en matière de protection, VBG, EAS, cohabitation pacifique et Assistance humanitaire.

Ces sensibilisations toucheront 4189 personnes soit 10% de la population totale des 3 aires de santé ciblées par l'intervention du projet. Les supports de sensibilisation à l'employeur seront constitués : spot radio, forums participatifs et boîtes à images). En parallèle, un travail de formation des dirigeants communautaires et des membres de confessions religieuses sur les processus de référencement de victime de VBG, EAS aux structures de compétences de prise en charge spécifique.

Activity 1.2.8**Mise en place d'activités génératrices de revenu**

D'après les évaluations réalisées dans la zone d'intervention, certains vivent des activités génératrices de revenu (petit commerce) en lieu et place de l'agriculture. Sur cette base CEDERU envisage appuyer 8.7% des bénéficiaires soit 113 ménages vulnérables en besoins spécifiques (personne vivant avec Handicap, survivante des violences sexuelles et les filles mères responsable de ménage de plus de 3 enfants) non concernés par la relance agricole.

Ces AGR consistent à l'appui aux petits commerces de produits de première nécessité avec kits pouvant renforcer les AGR individuelles et le renforcement des capacités sur les notions basiques en entrepreneuriat et gestion des AGR. les 113 ménages seront constitués en AVEC pour renforcer la cohésion sociale et faciliter l'accès au micro crédit adapté.

Activity 1.2.9**Formation des parties prenantes sur la PSEA, VBG, Genre et sur les circuits de référencement de victime de VBG, PSEA aux structures de compétences de prise en charge spécifique.**

CEDERU organisera 3 sessions de formation sur les thématiques transversales indiquées ci-haut en raison d'une session d'un jour par aire de santé.

Les participants sont 10 relais communautaires, 2 leaders communautaires et 20 représentants de groupe des bénéficiaires. Ces sessions seront précédées par une formation du staff terrain.

Les supports de sensibilisation à l'employeur seront constitués de : boîtes à images et affiches.

Activity 1.2.10**Organiser les Ateliers de redevabilité pendant la mise en œuvre**

Pour de raisons de redevabilité et recadrage d'intervention, 3 ateliers de restitutions seront tenus trimestriellement en plus de l'atelier de restitution des résultats finaux du projet.

les participants à ces ateliers sont les leaders locaux, les chefs locaux et les représentants des bénéficiaires.

Activity 1.2.11

Organiser les missions Suivi-évaluation du projet:

Le chargé de suivi et évaluation de CEDERU procédera aux activités de suivi afin de non seulement s'enquérir de l'état d'avancement des activités selon les indicateurs mais aussi de formuler des orientations/recommandations pour atteindre dans le timing les objectifs assignés. De plus les activités de visites conjointes avec les parties prenantes (autorités locales et les leaders communautaires) seront organisées avec le soutien du cluster SECAL en vue de s'imprégner de l'évolution et de la qualité des activités du projet. Un plan de S&E détaillé définissant les exigences et les responsabilités en matière de collecte et d'analyse de données sera mis en place. Cela permettra au personnel et au chef de projet de suivre les progrès accomplis.

Additional Targets :

M & R

Monitoring & Reporting plan

CEDERU/KIBUTUTU élabore un plan de suivi, d'évaluation et de rapport complet, qui sera discuté avec les autres partenaires et l'équipe du Fonds Humanitaire. Des outils de S&E seront adoptés pour suivre l'avancement quantitative et qualitative des activités. Matrice de suivi et d'évaluation du projet : la matrice fournissant une vue d'ensemble des objectifs, des indicateurs, des activités et des résultats, résumant l'approche de tous les outils de suivi et d'évaluation pour vérifier la réalisation des résultats . Le CEDERU dispose d'une équipe opérationnelle composée de techniciens agronomes et gestionnaire de projet. Cette équipe est appuyée par celle de suivi et d'évaluation composée d'un chargé de suivi et d'évaluation et des deux gestionnaires de base de données.

Workplan

Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1:	2												
Atelier de lancement du projet et de restitution résultats à la communauté bénéficiaire, aux autorités locales et à toute autre partie prenante au projet.	1												
En amont de toutes les activités qui seront organisées dans le cadre de ce projet, le CEDERU organisera une session de sensibilisation et de discussion avec les communautés ciblées, leurs représentants (autorités coutumières et leaders communautaires) afin d'expliquer les activités du projet et solliciter leur implication dans la mise en œuvre. Cette réunion vise les objectifs suivants :													
- Présenter le projet et sa logique d'intervention ; - Présenter le bailleur et son mandat ; - Présenter la mission, la vision du CEDERU et le code de conduite ; - Présenter les principes humanitaires ; - Valider les zones prioritaires pour la mise en œuvre des activités ; - Faire remonter les besoins et les avis, orienter les activités; - Présenter les mécanismes de gestion des plaintes en les adaptant au contexte de la zone.													
La compréhension de la stratégie d'intervention par les parties prenante permettra d'obtenir de l'acceptation du projet et de leur participation active dans la mise en œuvre. A la fin du projet, un atelier de restitution des résultats sera organisé afin de permettre aux parties d'apprécier les résultats atteints et de capitaliser les leçons apprises pour pérenniser les acquis du projet après la sortie du CEDERU.													

Activity 1.1.2:	2																		
Mise en place et suivi d'un mécanisme de gestion des plaintes et de redevabilité Cette activité consiste à la mise en place de trois comités de gestion en raison d'un par aire de santé, à la formation de membres de ces comités, à l'opérationnalité de ces derniers et tenir des réunions d'apprentissage pour éclairer les ajustements de l'intervention en réponse aux plaintes reçues. Le système mis en place pour déposer une plainte sera défini avec les bénéficiaires lors de l'atelier de lancement du projet, évalué pendant les réunions d'apprentissage. Dans un premier temps, les principaux canaux envisagés sont les suivants : • Le contact physique avec un staff CEDERU ; • La boîte à suggestions et plaintes ; • Une ligne verte (numéro de téléphone gratuit). Le chargé de suivi des plaintes et redevabilité sera responsable de répertorier, classer les plaintes selon leurs gravités et les transmettre aux concernés.	1																		
Activity 1.1.3:	2																		
Ciblage des bénéficiaires et Baseline La sélection des bénéficiaires se fera via une enquête porte-à-porte exhaustive dans les aires de santé ciblées sans discrimination de sexe ou de statut. Les étapes suivantes seront suivies pour faire la sélection des bénéficiaires : · Consultations communautaires : ces consultations permettront d'identifier les critères de sélection et des guides devant appuyer les équipes pendant l'enregistrement des ménages. Les équipes opérationnelles insisteront sur l'explication de la procédure de sélection afin de permettre à toute la communauté d'être informée et d'être en mesure de faire les retours en rapport avec les activités. · Enregistrement des ménages : Une fois les critères de sélection identifiés, les comités de ciblage mis en place, les équipes d'enquêteurs passeront pour enregistrer les ménages. L'analyse des données se fera en fonction des critères suivants : · Score de consommation alimentaire (SCA pauvre/inférieur à 28 ; · Indice de stratégie de survie adapté ; · Nombre de repas par jour ; · Composition du ménage (taille, présence de femme enceinte, allaitante, de personnes âgées ou avec un handicap) ; · Accès à la terre et expérience dans le domaine agricole ; Les critères seront présentés et adoptés avec les parties prenantes dont les bénéficiaires et leaders communautaires Analyse et affichage des listes : Pour garantir la transparence et la redevabilité, les listes des bénéficiaires sélectionnés seront affichées dans les lieux accessibles à tous. L'enquête de base sera couplée au ciblage afin de permettre d'avoir les données de base permettant de faire le suivi des indicateurs des avancés du projet.	1																		

Activity 1.1.4:	2																		
Etude de marché et analyse des risques	1																		
Une analyse de marché et une analyse des risques au démarrage du projet afin d'identifier la ou les modalités d'intervention les plus appropriées (cash / foires / distribution en nature) et comprendre les risques liés à leur mise en œuvre. Les principaux objectifs poursuivis par cette étude de marché seront : • La compréhension des caractéristiques et du fonctionnement des marchés de la zone, • Leur flexibilité et leur capacité de réponse à une potentielle augmentation de la demande, • Leur chaîne d'approvisionnement, • L'évolution des prix et leur saisonnalité. Cela permettra au programme d'apporter une assistance cohérente qui répond aux besoins actuels de la population les zones de Santé de Kayna et Alimbongo. L'étude de marché se mènera en amont de la remise de l'assistance, pour permettre à l'équipe de gestion du projet de prendre la décision sur la modalité de mise en œuvre et de la communiquer aux parties en temps opportun. Afin d'apporter un appui aux marchés locaux. La même étude sera élargie pour comprendre les spéculations à haute valeur économique. Cela permettra de proposer aux bénéficiaires des spéculations maraichères capables de renforcer le niveau de revenus des ménages bénéficiaires pendant la vente des récoltes.																			
Activity 1.1.5:	2																		
Sensibilisation des ménages bénéficiaires sur les modalités de distribution et utilisation du cash	1																		
CEDERU organise les séances de sensibilisation sur le cash afin (i) d'accroître la connaissance des ménages sur l'approche cash ; (ii) comment investir dans des activités de subsistances ou de moyens d'existence de manière à faire face aux chocs (gestion du cash). Les sensibilisations encourageront une représentativité d'au moins 65 % de femmes.																			
Activity 1.1.6:	2																		
Assistance alimentaire en espèces / transferts monétaires.	1																		
Cette activité vise à répondre aux besoins de base des populations vulnérabilisées (personnes déplacées et retournées) par la crise dans les zones de santé de Kayna et Alimbongo. Partant des lignes directrices du cluster SECAL en matière de ration alimentaire, chaque ménage recevra 102USD (17\$ par personnes x6 personnes dans le ménage). Elle permettra également à sécuriser l'aide en intrants agricoles reçue par les bénéficiaires avant la production agricole afin d'éviter qu'ils ne consomment ou revendent les semences et les outils aratoires distribués. Etant donné que le contexte sécuritaire est fragile, CEDERU propose au plan A la modalité de distribution par Cash en passant par une institution financière et au plan B le transfert monétaire électronique. CEDERU prendra en compte la dimension protection pendant la remise de cette assistance en mettant en œuvre les mesures d'atténuation ressorties de l'analyse de protection réalisée. Les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap et avec des vulnérabilités spécifiques seront intégrés pendant la remise de l'assistance avec par exemple la priorisation de ces personnes lors de la distribution. Les emplacements des sites de distributions seront choisis avec les bénéficiaires notamment et les autorités compétentes et seront choisis de manière à être accessibles par tout le monde, les personnes à besoins spécifiques, et à ne pas exposer les bénéficiaires aux risques de protection liés à la réception de l'assistance et au trajet. Les bénéficiaires seront informés des dates et lieux de distribution ainsi que de leurs droits. Le site de distribution sera organisé de façon que tous les groupes de personnes reçoivent leur assistance de manière sûre et digne.																			

Activity 1.2.3:	2																			
Distribution de semences maraîchères, vivrières et d'outils aratoires L'appui en semences vivrières, maraîchères et outils aratoires vise à faciliter l'accès des bénéficiaires aux intrants agricoles et à renforcer leurs moyens de subsistance. En plus de la distribution de cash de protection d'intrant, les ménages seront assistés à travers une combinaison de semences vivrières (maïs, haricot, pomme de terre), maraîchères à haute valeur économique (ex. chou, oignon, poireau et autres) et outils aratoires (houes, râteaux, arrosoirs, bêches, etc.) afin de relancer la production agricole, augmenter les revenus des ménages et améliorer leur diversité alimentaire. L'activité vise à soutenir les ménages utilisant leur propre champ existant, ce qui contribue à ne pas surexploiter les ressources naturelles. Cet appui en intrants agricoles a pour objectif de limiter le recours à des stratégies de survie négatives (vol et sexe de survie), et de réduire les risques de protection qui sont exposés aux membres des communautés. Le choix des semences et des variétés culturelles tient compte des préférences alimentaires locales et des exigences agroécologiques (calendrier agricole) et des normes du service technique de l'État (SENASEM). Ce dernier certifiera la qualité des semences avant la distribution. Chaque ménage bénéficie d'un kit minimum composé de : semences maraichères (10gr x4 spéculations), des semences vivrières (10kg haricot et 5 kg maïs) et des outils aratoires dont 1 arrosoir et 1 râteau, 2 houes, 1 binette, 2 sacs de 100kg et autres). Cependant les 12 champs de démonstration seront appuyés chacun en semences (vivrière 10 kg pour 10 ares et maraichère 10gr par spéculation pour 2 ares. Le kit d'outils aratoires sera constitué pour chaque champ de : 1 pulvérateur, 2 Ruban métrique et 2 cordes de demi-finales.	1																			
Activity 1.2.4:	2																			
Formations théoriques et pratiques des bénéficiaires sur les techniques de protection des cultures, compostage et production agricole. Les formations sur les itinéraires techniques et les méthodes d'agriculture durable ont pour objectif d'améliorer les pratiques culturelles locales afin d'augmenter le rendement agricole des surfaces emblavées tout en atténuant les effets du changement climatique. Pour chaque étape du cycle de culture, une formation pratique et participative sur les parcelles de démonstration est proposée avec l'inclusion de thèmes transversaux tels que la réduction des risques naturels liés aux activités agricoles (perturbations climatiques notamment) et l'ensemble des activités agricoles. . Il s'agit des formations suivantes : • Formation sur les techniques culturelles • Formation sur la fertilisation des sols • Formation sur la production et la fabrication des biopesticides • Formation sur la conservation et transformation des produits agricoles La définition des thèmes abordés tiendra compte des recommandations du cluster sécurité alimentaire et des besoins exprimés par les hommes et les femmes bénéficiaires et ceux-ci seront adaptés au contexte agroécologique de la zone concernée. 8 séances des formations seront organisées dont 4 séances théoriques et 4 séances pratiques. Chaque session connaîtra deux phases dont celle de la formation de formateur (300 représentants issus de 60 en raison de 5 par groupe) et de la restitution auprès des autres bénéficiaires sous l'accompagnement des moniteurs, référant communautaire et les agents de l'IPAGRI. Avant et après chaque formation, des tests seront réalisés pour évaluer les connaissances des bénéficiaires et donc l'efficacité et l'utilité de la formation. Sur ces bases, les futures formations pourront être adaptées pour répondre aux FeedBack des bénéficiaires.	1																			

Activity 1.2.5: Enquêtes Post-distribution, post formation et post récolte : Après la distribution de semences et outils aratoires, un PDM (Post Distribution Monitoring) sera réalisé afin de connaître l'utilisation et l'appréciation de ces entrants par les bénéficiaires. Un accent particulier sera mis sur la qualité, et la quantité des semences et outils reçus par rapport aux espaces emblavés et aux quantités semées. Par ailleurs, aux termes de la formation sur les techniques culturelles, CEDERU réalisera des enquêtes PTM (Post Training Monitoring) afin d'évaluer le degré de compréhension et d'applicabilité des matières enseignées par les bénéficiaires. A la fin de chaque saison culturelle, pour la saison concernée par le présent projet, une enquête post récolte (PHM) sera réalisée à la fin de la saison culturelle. Son but est d'évaluer le niveau de la production de chaque spéculation distribuée ainsi que leur destination (consommation, vente). Elle permettra d'évaluer le rendement de la production agricole.	2																		
	1																		
Activity 1.2.6: Suivi et Accompagnement Technique des bénéficiaires Pour assurer l'encadrement des bénéficiaires, les axes du projet seront répartis aux moniteurs agricoles, relais communautaires, référence communautaire et les encadreurs de l'IPAGRI. Leur rôle sera d'assurer un suivi de proximité permanent à travers les renforcements de capacité théorique et pratique des bénéficiaires. Cet accompagnement de proximité permettra aux bénéficiaires de respecter le calendrier agricole, d'appliquer les techniques agricoles apprises, et d'accroître la production agricole. Un accent particulier sera placé sur le respect des aspects agro écologiques, des bonnes pratiques alimentaires.	2																		
	1																		
Activity 1.2.7: Sensibilisations sur les thématiques de la dynamique des genres, de la protection, des VBG, PSEA, cohabitation pacifique et comprendre les objectifs et les avantages de l'assistance humanitaire. Le CEDERU va s'appuyer sur les comités locaux de protection existant dans la zone d'intervention tout en associant les dirigeants locaux pour soutenir les messages auprès des communautés. Cette sensibilisation a pour objectif d'améliorer les connaissances, attitudes et pratiques des communautés en matière de protection, VBG, EAS, cohabitation pacifique et Assistance humanitaire. Le CEDERU va s'appuyer sur les comités locaux de protection existant dans la zone d'intervention tout en associant les dirigeants locaux pour soutenir les messages auprès des communautés. Cette sensibilisation a pour objectif d'améliorer les connaissances, attitudes et pratiques des communautés en matière de protection, VBG, EAS, cohabitation pacifique et Assistance humanitaire. Ces sensibilisations toucheront 4189 personnes soit 10% de la population totale des 3 aires de santé ciblées par l'intervention du projet. Les supports de sensibilisation à l'employeur seront constitués : spot radio, forums participatifs et boîtes à images). En parallèle, un travail de formation des dirigeants communautaires et des membres de confessions religieuses sur les processus de référencement de victime de VBG, EAS aux structures de compétences de prise en charge spécifique.	2																		
	1																		
Activity 1.2.8: Mise en place d'activités génératrices de revenu D'après les évaluations réalisées dans la zone d'intervention, certains vivent des activités génératrices de revenu (petit commerce) en lieu et place de l'agriculture. Sur cette base CEDERU envisage appuyer 8.7% des bénéficiaires soit 113 ménages vulnérables en besoins spécifiques (personne vivant avec Handicap, survivante des violences sexuelles et les filles mères responsable de ménage de plus de 3 enfants) non concernés par la relance agricole. Ces AGR consistent à l'appui aux petits commerces de produits de première nécessité avec kits pouvant renforcer les AGR individuelles et le renforcement des capacités sur les notions basiques en entrepreneuriat et gestion des AGR. les 113 ménages seront constitués en AVEC pour renforcer la cohésion sociale et faciliter l'accès au micro crédit adapté.	2																		
	1																		

Activité 1.2.9: Formation des parties prenantes sur la PSEA, VBG, Genre et sur les circuits de référencement de victime de VBG, PSEA aux structures de compétences de prise en charge spécifique.

CEDERU organisera 3 sessions de formation sur les thématiques transversales indiquées ci-hautes en raison d'une session d'un jour par aire de santé.

Les participants sont 10 relais communautaires, 2 leaders communautaires et 20 représentants de groupe des bénéficiaires. Ces sessions seront précédées par une formation du staff terrain.

Les supports de sensibilisation à l'employeur seront constitués de : boîtes à images et affiches.

OTHER INFO

Accountability to Affected Populations

Cette intervention étant conçue par et pour la communauté affectée, CEDERU/KIBUTUTU prendra en compte la redevabilité dans sa mise en œuvre en mettant les bénéficiaires au centre de ce projet. Ainsi, une réunion d'information générale sur le projet se tiendra au début de la mise en œuvre du projet. le but de cette dernière est de faire connaître ses engagements en matière de redevabilité notamment : Adapter son approche adaptative de travail, l'interaction du projet avec les parties impliquées, le mécanisme de plainte et réponse adaptée au contexte....

Cette approche proactive permettra la prise en compte de la diversité de leurs besoins prioritaires et capacités. les leçons tirées des échanges réguliers seront capitalisées pour améliorer la qualité de l'intervention.

Implementation Plan

une partie du personnel est disponible et les autres sont à recruter 1 mois avant le démarrage de la mise en œuvre du projet.

l'approvisionnement se fera par l'appel d'offre aux fousseurs dans un mois avant l'activité de la distribution d'intrants agricoles. par ailleurs le transfert de liquidités sera réalisé par le biais de prestataire des services financiers.

un atelier de lancement sera organisé. Des formations sur la PSEA, VBG, la redevabilité, les techniques culturelles seront tenues. CEDERU procédera à la distribution du cash de protection, des entrants agricoles et un accompagnement technique des populations vulnérables pour leur autonomisation. En vue d'évaluer le niveau de satisfaction des bénéficiaires, leur niveau d'assimilation des notions enseignées mais aussi les quantités de leurs productions par rapport à la situation initiale, des enquêtes PDM, post formation et post récolte seront déterminées. Un atelier de clôture sera organisé à la fin du projet.

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
--------------------------	---

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project

4- Likely to contribute to gender equality, including across age groups

Justify Chosen Gender Marker Code

Protection Mainstreaming

CEDERU/Kibututu s'assurera de la prise en compte de la sécurité, de la dignité, de l'accès sans discrimination des bénéficiaires à l'aide, de leur participation et implication à toutes les étapes du projet et de la mise en place des canaux de remontée d'information et d'expression des plaintes adaptés au contexte de la zone d'intervention. CEDERU/Kibututu mettra un accent particulier sur la prise en compte des besoins spécifiques des personnes à vulnérabilités spécifiques et de la prise en compte du genre et inclusion dans la mise en œuvre de toutes les activités. Pour mieux intégrer cette dimension dans la mise en œuvre, CEDERU/Kibututu intégrera la prise en charge de ce thème transversal dans la budgétisation de toutes les séances de sensibilisation (VBG, PSEA, etc) dans les activités de formations (formations sur les techniques de production agricole, etc.).

Country Specific Information

Safety and Security

Access

CEDERU a un bureau de représentation dans la commune de Kanyabayonga ce qui lui permet d'avoir une connaissance du contexte. Le recrutement de personnel local a renforcé l'acceptation de CEDERU au sein de la communauté et la collaboration avec les autorités locales, les chefs locaux et les dirigeants communautaires. Les populations de la zone de santé de Kayna et Alimbongo connaissent CEDERU et ses activités depuis longtemps ceci facilite l'acceptation communautaire. L'accès et l'exécution des activités seront facilités par une présence permanente du personnel affecté au projet. L'antenne facilitera l'accès physique des axes d'intervention et permettra de réduire les risques sécuritaires liés au déplacement des équipes et au mauvais état des itinéraires. Les axes ciblés sont accessibles par la route.

BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
1. Staff and Other Personnel Costs							
1.1	Chef de projet	D	1	1,400.00	12	100.00	16,800.00
	<i>il (elle) sera affecté (e) à Kanyabayonga avec de déplacement sur terrain (Zs de santé Kayna et Alimbongo),le chef de projet est le gestionnaire de l'ensemble des activités du projet. il travaille étroitement avec le chargé des programmes et le Directeur. De même, il travaille en partenariat direct avec le cluster Sécurité Alimentaire NK. Ces émoluments perçus mensuellement sont globaux comprenant: le Net à payer et aussi les différentes retenues à la source, dont: la quote-part de la CNSS: , l'IPR: , la quote-part de l'INPP et la quote-part de l'ONEM . Prise de fonction au début du projet.</i>						
1.2	Chef d'équipe	D	1	1,100.00	12	100.00	13,200.00
	<i>il sera affecté à Kanyabayonga avec des déplacements sur terrain. il supervisera au quotidien les activités du projet au niveau terrain (Zs de santé Kayna & Alimbongo). . Il travaille sous la supervision du Chef de Projet à qui il rend compte. Ces émoluments perçus mensuellement sont globaux comprenant pour chacun: un Net à payer et aussi les différentes retenues à la source, dont: la quote-part de la CNSS, l'IPR: , la quote-part de l'INPP et la quote-part de l'ONEM. Prise de fonction au début du projet.</i>						
1.3	Data base/Chargé de Suivi et évaluation	D	1	900.00	12	60.00	6,480.00
	<i>il sera basé à Goma avec plusieurs déplacements sur terrain (Zs de santé Kayna et Alimbongo). Data base/Chargé de Suivi et évaluation du Projet.. Il/elle s'occupera directement des évaluations de base et évaluations d'impact du projet en collaboration avec le chargé de programme et la gestion de la base de données de bénéficiaires.</i>						
1.4	Moniteurs agricoles (agronome)	D	3	600.00	10	100.00	18,000.00
	<i>Ils seront affectés au bureau de Kanyabayonga avec plusieurs déplacements sur terrain (les zones de santé de Kayna et Alimbongo) 3 Moniteurs agricoles (agronome) seront chargés de la formation technique, organisation des groupes de bénéficiaires et suivi direct sur terrain des réalisations pour aider les bénéficiaires à corriger les erreurs et améliorer leur production.</i>						
1.5	Directeur	D	1	2,000.00	12	30.00	7,200.00
	<i>Basé au bureau de coordination à Goma avec quelque déplacement au sous bureau de Kanyabayonga. Le Directeur de CEDERU/KIBUTUTU est responsable de la gestion globale de l'organisation en RDC, la sécurité et les relations extérieures. il est également responsable du suivi des activités et des évaluations internes. Ces émoluments perçus mensuellement sont globaux comprenant : le salaire brut comprenant le salaire net et aussi les différentes retenues à la source, dont: la quote part de la CNSS, l'IPR, la quote-part de l'INPP et la quote-part de l'ONEM; prise en charge à 30%</i>						
1.6	Chargé des programmes	D	1	1,800.00	12	30.00	6,480.00
	<i>Le chargé des programmes est le gestionnaire de l'ensemble des programmes. Basé à Goma, il assure la rédaction des projets et supervise aussi la rédaction des rapports.il effectuera des missions de supervision à chaque phase de l'intervention afin de se rassurer du bon déroulement des activités sur terrain, à part les suivis hebdomadaires qu'il effectuera auprès du personnel affecté au département programme du projet.Ces émoluments perçus mensuellement sont globaux comprenant:le salaire net \$ et aussi les différentes retenues à la source, dont: la quote part de la CNSS \$, l'IPR : \$, la quote-part de l'INPP \$, Une assurance médicale mensuelle: \$ et la quote-part de l'ONEM \$, prise en charge à 30%</i>						
1.7	Chargé de finance	D	1	1,800.00	12	30.00	6,480.00
	<i>Basé à Goma, Le chargé de Finance est responsable de la gestion financière globale de CEDERU. Il est également responsable des rapports financiers, du suivi financier des activités et des réglementations financières internes et externes du présent projet. il fera le suivi budgétaire du projet, il supervisera le travail de tout staff impliqué à la gestion des finances du projet, etc.Ces émoluments perçus mensuellement sont globaux comprenant:le salaire net et aussi les différentes retenues à la source, dont: la quote part de la CNSS, l'IPR, la quote-part de l'INPP et la quote-part de l'ONEM; prise en charge à 30%</i>						
1.8	Chargé de l'Administration et RH	D	1	1,800.00	12	30.00	6,480.00

	Basé à Goma, Un staff de la Coordination Nationale en charge de la gestion de l'administration et RH sera basé de coordination provinciale (recrutement, payroll, formations professionnelles). Ces émoluments perçus mensuellement sont globaux comprenant:le salaire net de \$ et aussi les différentes retenues à la source, dont: la quote part de la CNSS, l'IPR , la quote part de l'INPP et la quote part de l'ONEM ; prise en charge à 30%						
1.9	Chargé de protection	D	1	700.00	12	80.00	6,720.00
	Basé à Kanyabayonga, le chargé de protection s'occupe des aspects liés à la protection des bénéficiaires , sensibilisation sur la PSEA, Protection, Genre et le renforcement des capacités locales en Protection. Il sera supporté à 80% par le projet. Ces émoluments perçus mensuellement sont globaux comprenant:le salaire net de \$ et aussi les différentes retenues à la source, dont: la quote part de la CNSS, l'IPR, la quote part de l'INPP et la quote part de l'ONEM.						
1.10	Assistant Admin et Finance	D	1	700.00	12	100.00	8,400.00
	L'assistant administratif & financier sera basé à Kanyabayonga et assurera la gestion des flux monétaire du projet et sera responsable de la comptabilité des opérations/activités, rapportage et archivage. 100 % sur le projet en raison de 12 Mois. Ces émoluments perçus mensuellement sont globaux comprenant:le salaire net de \$ et aussi les différentes retenues à la source, dont: la quote part de la CNSS, l'IPR, la quote part de l'INPP et la quote part de l'ONEM.						
1.11	Assistant Logisticien	D	1	700.00	12	100.00	8,400.00
	Basé à Kanyabayonga, l'Assistant Logisticien, est responsable de la distribution (passation marchés, procédure d'achat etc.) se charge de la gestion des ressources matériels du projet, il assurera le suivi des matériels destinés aux bénéficiaires depuis leur réception auprès des fournisseurs sélectionnés, et leur distribution. Ces émoluments perçus mensuellement sont globaux comprenant: le salaire brut comprenant le salaire net de \$ et aussi les différentes retenues à la source, dont: la quote part de la CNSS:\$, l'IPR : \$, la quote part de l'INPP \$, Une assurance médicale mensuelle: \$ et la quote part de l'ONEM ; prise en charge à 100%						
1.12	Chauffeur	D	1	600.00	12	100.00	7,200.00
	Basé à Kanyabayonga, il sera chargé de conduire le véhicule dans les zones de santé de Kayna et Alimbongo avec plusieurs mouvements à Goma. Prise de fonction dès le début du projet. Ces émoluments perçus mensuellement sont globaux comprenant: le salaire net et aussi les différentes retenues à la source, dont: la quote-part de la CNSS, l'IPR , la quote part de l'INPP et la quote part de l'ONEM.Prise de fonction au début du projet						
1.13	Menagère bureau de Kanyabayonga	D	1	300.00	12	50.00	1,800.00
	Agent de nettoyage affecté au projet pour le bureau de Kanyabayonga pour appuyer le travail des staff terrain. Ces émoluments perçus mensuellement sont globaux comprenant:le salaire net et aussi les différentes retenues à la source, dont: la quote part de la CNSS, l'IPR, la quote part de l'INPP et la quote part de l'ONEM. Prise en charge à 50% par le projet.						
	Section Total						113,640.00
2. Supplies, Commodities, Materials							
2.1	Atelier de lancement du projet et de restitution résultats à la communauté bénéficiaire, aux autorités locales et à toute autre partie prenante au p	D	2	960.00	1	100.00	1,920.00
	2 ateliers dont : Un Atelier sera organisé pour le lancement du projet afin de présenter à la communauté les actions amenées et l'autre enfin de restituer les résultats du projet. Participation pour chaque Atelier de 35 participants (y compris le staff du projet). Le coût par atelier est de 960\$ soit 1920\$ pour le deux ateliers						
2.2	Mise en place de comité de gestion des plaintes et de redevabilité	D	2	380.00	1	100.00	760.00
	2 comités de 18 membres en raison de 9 membres par comité seront mis en place et formés sur les mécanismes de gestion de plainte et PSEA en raison d'une session par zone de santé(Kayna et Alimbongo). le coût unitaire par session est de 380 USD. pour les deux sessions, le coût total est de 760 USD.						
2.3	Mise en place des mécanismes de suivi et gestion de plainte	D	1	127.50	12	100.00	1,530.00
	En vue de collecter les plaintes des bénéficiaires du projet 10 boîtes à suggestion seront installés en raison de 5 boîtes par aire de santé 10 boîtes X 45\$ =450\$ Remboursement de transport des membres de comité de gestions lors de dépouillement de plaintes =12 réunions en raison d'une réunion par mois X 18 membres X 5 \$= 1080 USD Total Gen. =450\$+1080\$= 1530 USD						
2.4	Ciblage des bénéficiaires et Baseline	D	1	8,182.00	1	100.00	8,182.00

	L'activité de ciblage des 1288 ménages bénéficiaires prendra 10 jours avec la participation de 10 journaliers qualifiés, 10 pisteurs locaux et 5 sensibilisateurs locaux. Avant le début de l'activité les personnes impliquées seront renforcées en capacité afin de bien mener l'activité. Le coût total pour cette activité est 8182 USD						
2.5	Etude de marché et analyse des risques.	D	1	1,083.72	1	100.00	1,083.72
	Pour mener cette étude de marché, 5 journaliers qualifiés seront recrutés et formés en collecte de données pendant 4 jours. Le coût total pour cette activité est de 1084\$						
2.6	Assistance alimentaire en transferts monétaires	D	1288	102.00	1	100.00	131,376.00
	Cette activité vise à répondre aux besoins de base de 1288 ménages(7728 personnes) vulnérabilisés (déplacées et retournées) par la crise dans les zones de santé de Kayna et Alimbongo. Partant des lignes directrices du cluster SECAL en matière de ration alimentaire, chaque ménage recevra 102USD (17\$ par personnes x6 personnes dans le ménage). Elle permettra également à sécuriser l'aide en intrants agricoles reçue par les bénéficiaires avant la production agricole afin d'éviter qu'ils ne consomment ou revendent les semences et les outils aratoires distribués.						
2.7	Frais d'aménagement des sites de distribution du Cash et des intrants agricoles	D	1	6,899.00	1	100.00	6,899.00
	3 sites de distribution de cash et les intrants agricoles seront aménagée à Kayna et Alimbongo. Le coût total lié à cette activité est de 6899USD						
2.8	Semences maraîchères	D	1175	8.00	1	100.00	9,400.00
	L'appui en semences maraîchères vise à faciliter l'accès des bénéficiaires aux intrants agricoles et à renforcer leurs moyens de subsistance. Les semences maraîchères à haute valeur économique (ex. chou, oignon, poireau et autres) afin de relancer la production agricole, augmenter les revenus des ménages et améliorer leur diversité alimentaire. 1175 ménages bénéficiaires auront des semences pour la culture maraîchère à savoir 10 gr d'Aubergines, 10 gr d'Amarante, 10gr de poireau et 10 gr de chou pommé. le coût unitaire par ménage est de 8 USD et pour les 1175 ménages le coût est de 9400 USD						
2.9	Semences maraîchères pour les champs de démonstration	D	12	8.00	1	100.00	96.00
	Pour faciliter l'apprentissage des techniques et pratique agricole, le 12 champs de démonstration seront appuyés en semence pour la culture maraîchère à savoir 10 gr d'Aubergines, 10 gr d'Amarante, 10gr de poireau et 10 gr de chou pommé. Le coût unitaire par champs de démonstration est de 8 USD et pour les 12 champs le coût est de 96 USD						
2.10	Semences culture vivrière (Maïs et Haricot)	D	1175	36.00	1	100.00	42,300.00
	L'appui en semence vivrière vise à faciliter l'accès des bénéficiaires aux semences de qualité et à renforcer leurs moyens de subsistance. afin de relancer la production agricole, augmenter les revenus des ménages et améliorer leur diversité alimentaire les 1 175 ménages recevront: Semences HARICOT certifiés/10 Kg /1175 ménags; Semences Maïs certifiés/5 Kg X 1175 ménages X 1 fois. Le coût unitaire par ménage est de 36 USD et pour les 1175 ménages le coût est de 42300 USD						
2.11	Semences vivrières pour les champs de démonstration	D	12	36.00	1	100.00	432.00
	Pour faciliter l'apprentissage des techniques et pratique agricole, le 12 champs de démonstration seront appuyés en semence pour la culture vivrière. 10 kg des semences vivrières (Maïs et Haricot) dont 10kg de Haricot et 5Kg de Maïs pour champ de démonstration pour 12 champs de démonstration Le coût unitaire par champs de démonstration est de 36 USD et pour les 12 champs le coût est de 432 USD						
2.12	Outils Aratoires des bénéficiaires agricoles	D	1	29,777.00	1	100.00	29,777.00
	L'appui en outil aratoire vise à faciliter l'accès des bénéficiaires aux outils aratoire pour la relance des activités agricole. 1175 ménages auront chaque (2 houe, 1 râteau, 1 ruban métrique, 1 corde de semis, 1 sac vide de 100 kg pour la conservation de récolte, 1 arrosoir, 1 bêche, 1 Binette et 1 corde de semis 1 pulvérisateur par groupe de bénéficiaires (12 champs de démonstration). le coût total pour cette activité est de 29777 USD						
2.13	Conditionnement des semences et outils aratoires	D	1	3,935.00	1	100.00	3,935.00
	Pour le conditionnement des semences et outils aratoire 30 Journaliers Non qualifié seront recrutent dans la communauté pour le Conditionnement et le chargement des intrants pendant 6 jours de distribution dont 10\$ par jour. le coût total pour cette activité est de 3935 USD						
2.14	Formations théoriques et pratiques des bénéficiaires sur les techniques de protection des cultures, compostage et production agricole.	D	8	1,541.00	1	100.00	12,328.00
	8 sessions des formations seront organisées dont 4 séances théoriques et 4 sessions Pratiques. Chaque session connaîtra deux phases dont celle de la formation de formateur et de la restitution auprès des autres bénéficiaires sous l'accompagnement des moniteurs, référant communautaire et les agents de l'IPAGRI le coût unitaire par séance est de 1541 USD. pour les 8 séances le coût total est de 12328 USD						
2.15	Enquêtes Post-distribution, post formation et post récolte :	D	4	936.25	1	100.00	3,745.00

	Enquête de satisfaction à mener après 1 distribution de cash, 1distribution des intrants agricoles, 1 formation sur les techniques agricoles, et 1 après les récoltes projetées. Soit 4 enquêtes qui dureront chacune 5 jours ce qui fait un total de 20jours durant le projet. pour les 4 activités le coût total est de 3745 USD						
2.16	Location dépôts	D	2	200.00	1	100.00	400.00
	2 dépôt seront loués afin que les intrants agricoles y soient entreposés avant et tout le long des activités des distributions, la garantie locative étant fixée à 200\$ /Dépôt. Le coût total pour les 2 dépôt est de 400 USD pour un mois de location						
2.17	Mise en place d'activités génératrices de revenu	D	1	14,538.00	1	100.00	14,538.00
	113 ménages vulnérables en besoins spécifiques (personne vivant avec Handicap, survivante des violences sexuelles et les filles mères responsable de ménage de plus de 3 enfants) non concernés par la relance agricole seront appuyés à micro AGR et structurés en AVEC. Pour cette activité le coût total est de 14538 USD.						
2.18	Formation des parties prenantes sur la PSEA, VBG, Genre et sur les circuits de référencement de victime de VBG, PSEA aux structures de compétences de	D	3	1,731.00	1	100.00	5,193.00
	CEDERU organisera 3 sessions de formation sur les thématiques transversales indiquées ci-haut en raison d'une session d'un jour par aire de santé. pour une session de formation le coût est de 1731 USD. pour les 3 sessions le coût total est de 5193 USD.						
2.19	Organiser les Ateliers de redevabilité pendant la mise en œuvre	D	1	2,720.00	1	100.00	2,720.00
	Pour de raisons de redevabilité et recadrage d'intervention, 3 ateliers de restitutions seront tenus trimestriellement en plus de l'atelier de restitution des résultats finaux du projet. le coût d'une séance est de 906,66 USD. pour les 3 ateliers le coût est de 2720 USD						
2.20	Sensibilisations sur les thématiques de la dynamique des genres, de la protection, des VBG, PSEA, cohabitation pacifique et comprendre les objectifs	D	1	1,535.00	1	100.00	1,535.00
	Le CEDERU va s'appuyer sur les comités locaux de protection existant dans la zone d'intervention tout en associant les dirigeants locaux pour soutenir les messages auprès des communautés. le coût total pour cette activité est 1535 USD.						
2.21	Appui aux services techniques étatiques (IPAGRI)	D	6	1,100.00	1	100.00	6,600.00
	Frais de transport mensuel de 15 Bréférants communautaires, Accompagnement et kits référents communautaires et Soutien Service technique IPAGRI pour le suivi et accompagnement. le coût unitaire par mois est 1100 USD. pour les 6 mois le coût total est de 6600 USD.						
2.22	Materiels de protection staff terrain	D	16	28.00	1	100.00	448.00
	"Matériels de protection destinés au personnel de terrain censé travailler directement avec les bénéficiaires Un imperméable complet (PU 20\$)et une paire de bottes (8\$), seront donnés au personnel du projet. la quantité de matériel est 16. le coût unitaire est 28 USD et le coût total pour les 16 matériels est de 448 USD.						
Section Total							285,197.72
3. Equipment							
3.1	Achat Laptops	D	3	900.00	1	100.00	2,700.00
	3 Lap tops (HP- Elité-Book- Core I8, 16G RAM et 500G SSD) seront achetés afin de faciliter le travail de rapportage de la part des 3 moniteurs agricoles du projet.						
3.2	Retro projecteur	D	1	800.00	1	100.00	800.00
	Achat un retro projecteur (Résolution native de 800 x 600 (SVGA) Contraste de 20 000:1. Luminosité : 3600 lm. Acer BlueLight Shield) Pour faciliter la projection pendant les sessions de formation						
Section Total							3,500.00
4. Contractual Services							
4.1	Sensibilisation des masses	D	100	20.00	1	100.00	2,000.00
	Deux communautaire signeront des contrats de collaboration avec CEDERU pour la production et la diffusion des émissions, des spots, des messages de sensibilisation sur différents thèmes: diversité alimentaires, VBG, PSEA, EAS à Kayna et Alimbongo. 5 séances par seront diffusées sur les deux radios en raison de 20\$ par séances pour le 12 mois.						
4.2	Frais Commission donnée au prestataire des services Financiers pour la distribution du Cash de sécurisation des intrants agricoles	D	1	6,570.00	1	100.00	6,570.00

	CEDERU/KIBUTUTU contractualisera avec une institution de microfinance ou une Banque pour payer les bénéficiaires du CASH. Ce coût pend en charge le pourcentage et autres frais connexes/support pour le déplacement de l'agence en charge de la distribution(location véhicule, carburant, DSA staff etc.)le taux appliqué est de 5% du montant à distribuer soit 131393USD \$ x 5 % =6 570 USD comme frais de distribution.						
	Section Total						8,570.00
5. Travel							
5.1	Mission de suivi et évaluation des activités du projet par l'équipe de la coordination	D	6	175.00	6	100.00	6,300.00
	Frais de mission de l'équipe de coordination (Directeur, chargé des programmes, chargé de finance, Data base/Chargé de Suivi et évaluation, chargé de l'administration et RH et Chauffeur) vers la zone d'intervention. 6 staffs (en moyenne) effectuant une mission de suivi des activités de 5 jours par mois pendant 6 mois. 6 mois x 6 staffs X 5 jours X 35\$ = 6300\$ les itinéraires des missions sont : Goma-kanyabayonga-Kayna-Kirumba et Alimbongo.						
5.2	Missions de suivi des activités par l'équipe du projet	D	4	105.00	10	100.00	4,200.00
	Frais facilitant le suivi des activités par l'équipe du projet (chef de projet, chef d'équipe, Chargé de protection, l'assistant Logisticien et l'assistant Admin et finance. 4 staffs (en moyenne) effectuant une mission de suivi des activités de 3 jours par mois pendant 10 mois. 10 mois x 4 staff X 3 jours X 35\$ = 4200\$ les itinéraires des missions sont : kanyabayonga- Bulotwa -Kayna-Kirumba et Kaseghe.						
5.3	Location Journalier véhicule 4X4 terrain (Supervision)	D	13	120.00	12	100.00	18,720.00
	Location d'un véhicule en appui aux activités. Coût de 120\$/jour location d'une voiture 4x4 pour une moyenne de 13 jours pendant le 12 mois du projet. Les itinéraires concernés sont : Kanyabayonga -Kayna-Kirumba-Alimbongo et Goma. le coût total de la location du véhicule est de 18720 USD.						
5.4	Voyages nationaux+ diverses taxes	D	5	241.00	2	100.00	2,410.00
	Ce coût comprend les billets d'avion pour l'équipe de coordination (Directeur, chargé des programmes, chargé de finance, Data base/Chargé de Suivi et évaluation, chargé de la logistique, chargé de l'administration et RH) vers les zones d'intervention et autres charges liées au voyage. 5 voyage prévisionnel (Aller et Retour) de service vers les zones du projet en mission de suivi et évaluation du projet. Le coût du billet (vol UNHAS) est calculé à 200\$ (Aller-Simple), le Gos pass à 10\$ et différentes taxes RVA à 31\$ Le coût total pour un Aller simple est de 241\$ par personne. Les 5 Voyages * 241\$ * 2 (aller-Retour) = 2410\$ Les itinéraires est : GOMA-KIRUMBA et KIRUMBA-GOMA et GOMA -BENI et BENI-GOMA						
	Section Total						31,630.00
6. Transfers and Grants to Counterparts							
NA	NA	NA	0	0.00	0	0	0.00
	NA						
	Section Total						0.00
7. General Operating and Other Direct Costs							
7.1	Fournitures de Bureau	D	1	285.00	12	80.00	2,736.00
	Le coût moyen budgétisé est 285\$ X 1 bureaux X12 mois =2736\$ Les détails avec les coûts unitaire (par fourniture dont : - papier duplicateur - Classeurs - Stylos à bille -cartouches- Agraphes - Ancre/tampons - Perforateurs - Fardes chemises - Intercalaires - carnets bons de caisse / banque - Registres livres de caisse / Banque - Carnets de bordereaux de réception/ d'expédition - Fiches de stocks etc selon les besoins)						
7.2	Carburant	D	214	2.00	12	100.00	5,136.00
	Coût du carburant de 5 Motos en raison de 20L par mois/motox 60l X 12 mois de suivi X 2\$ =1440\$ 1 générateurs en raison de 7L/jour X 22 jours de travail/mois pour 12 mois : 154L X 2\$ X 12 mois = 3696\$ Total général : 5136\$						
7.3	Maintenance des engins	D	1	250.00	12	100.00	3,000.00
	Vidange huile moteur, remplacement des filtres à huiles et gasoil, graissage, documents de bord, etc pour tous les engins (moto) pendant 12 mois						
7.4	Loyers Bureau CEDERU à Kanyabayonga	D	1	700.00	12	50.00	4,200.00
	1.Cout global du loyer Bureau CEDERU-Kanyabayonga pour 700\$ * 12 mois = 8400 USD. Le contrat de bail portera le montant brut du loyer, mais la facture sera supportée à 50% par CEDERU et 50% par le projet.						

7.5	Frais bancaire	D	1	5,000.00	1	100.00	5,000.00
	<i>Frais bancaires évalués à 1% du budget incluant les frais de transfert des fonds, frais de carnet de chèque, Frais de tenue de compte, etc.</i>						
7.6	Communications cellulaires	D	39	10.00	12	100.00	4,680.00
	<i>Ce coût représente la télécommunications (appels): 39 cartes/mois X 10\$/pc X 12 mois = 4680\$</i>						
	Section Total						24,752.00
SubTotal				4,119.00			467,289.72
Direct							467,289.72
Support							
PSC Cost							
PSC Cost Percent							7.00
PSC Amount							32,710.28
Total Cost							500,000.00

Project Locations

Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
DRC > Nord-Kivu > Lubero > Alimbongo	33.40000	0	0	0	0		FSEC: Activity 1.1.1: Atelier de lancement du projet&... FSEC: Activity 1.1.2: FSEC: Activity 1.1.3: Ciblage des bénéficiaires et Ba... FSEC: Activity 1.1.4: FSEC: Activity 1.1.5: <... FSEC: Activity 1.1.6: FSEC: Activity 1.2.1: Structuration des bénéficiaires... FSEC: Activity 1.2.2: Plaidoyer en faveur de s déplac... FSEC: Activity 1.2.3: Distribution de semences maraïc... FSEC: Activity 1.2.4: Formations théoriques et pratiq... FSEC: Activity 1.2.5: Enquêtes Post-distribution, pos... FSEC: Activity 1.2.6: Suivi et Accompagnement Technique des bé... FSEC: Activity 1.2.7: FSEC: Activity 1.2.8: Mise en place d'activités génér... FSEC: Activity 1.2.9: Formation des parties prenantes sur la P... FSEC: Activity 1.2.10: Organis...

DRC > Nord-Kivu > Lubero > Kayna	66.60000	0	0	0	0	FSEC: Activity 1.1.1: Atelier de lancement du projet&... FSEC: Activity 1.1.2: FSEC: Activity 1.1.3: Ciblage des bénéficiaires et Ba... FSEC: Activity 1.1.4: FSEC: Activity 1.1.5: <... FSEC: Activity 1.1.6: FSEC: Activity 1.2.1: Structuration des bénéficiaires... FSEC: Activity 1.2.2: Plaidoyer en faveur de s déplac... FSEC: Activity 1.2.3: Distribution de semences maraïc... FSEC: Activity 1.2.4: Formations théoriques et pratiq... FSEC: Activity 1.2.5: Enquêtes Post-distribution, pos... FSEC: Activity 1.2.6: Suivi et Accompagnement Technique des bé... FSEC: Activity 1.2.7: FSEC: Activity 1.2.8: Mise en place d'activités génér... FSEC: Activity 1.2.9: Formation des parties prenantes sur la P... FSEC: Activity 1.2.10: Organis...
----------------------------------	----------	---	---	---	---	--

Documents	
Category Name	Document Description
Project Supporting Documents	Rapport consolidé mission conjointe Lubero Rutshuru 5 au 12 aout 24 _VF.pdf
Project Supporting Documents	Rapport ERM EH 5365 Kanyabayonga-Bitongi.pdf
Project Supporting Documents	2024 - Lignes_Directrices_Cluster_SECAL_RDC_VF.pdf
Project Supporting Documents	LD_Cluster_Sécal_LES AnnexeS 2024.pdf
Project Supporting Documents	HPC_2024-HRPRDC_200224_vfinale (1).pdf
Project Supporting Documents	Contrat IPAGRI BWITO.pdf
Project Supporting Documents	CEDERU_politique des couts partages.pdf
Project Supporting Documents	Contrat CEDERU-COOPEC La Graine.pdf
Project Supporting Documents	CEDERU_BOQ_SECAL.xlsx