

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

Mise à jour : octobre 2022

PAYS: NIGER

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : FINAL

ANNEE DE RAPPORT: 2020



INFORMATIONS SUR LE PROJET

Titre du projet: Appui au Renforcement de la Cohésion Sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Gueskerou et Chetimari, Région de Diffa

Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113489; PBF/NER/B-2

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):

- Fonds fiduciaire pays
 Fonds fiduciaire régional

Nom du fonds fiduciaire:

Type et nom d'agence récipiendaire :

**PNUD (Agence coordinatrice)
UNHCR**

Date du premier transfert de fonds: JANVIER 2019

Date de fin de projet : 31 AOUT 2020

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation (avec ou sans coûts) ? OUI

Ce projet demandera-t-il une prolongation (avec ou sans coûts)? NON

Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? NON

Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

- Initiative de promotion du genre
 Initiative de promotion de la jeunesse
 Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
 Projet transfrontalier ou régional

Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):

- Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
- Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
- Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays, Vous aurez l'occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section.

Réceptiendaire	Budget Alloué (\$)	Transferts à ce jour (\$)	Dépenses à ce jour (\$)
UNDP	1 900 000	1 900 000	1 900 000
UNHCR	800 000	800 000	800 000
TOTAL	2 700 000	2 700 000	2 700 000

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet:

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent ?3

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés à chacun

<i>Nom du partenaire de mis en oeuvre</i>	<i>Type d'organisation (ex. Govt, société civile, etc.)</i>	<i>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ?</i>	<i>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire (175 mots max)</i>
Génie Militaire	Gouvernement	352 522	Construction de 4 infrastructures: Contruction de Maison de la Culture à Toumour et à Kindjandi, Réhabilitation du Chenal improvisant la mare de Toumour, la Réalisationd'un forage équipe avec un château d'eau de 20 m3 à Kaoua
APBE	ONG	173040	-Trois (3) sensibilisations pour l'implication des femmes et des jeunes dans la sécurité Communautaire sont organisées. - Trois (3) comités de paix sont renforcés en capacités technique et opérationnelles et l'utilisation du matériel de communication. - 30 représentants des forces de sécurité intérieure, des leaders communautaires, des femmes et jeunes sont formés en communication, en prévention et en coexistence pacifique. - Les 2 radios communautaires : Diffa et Chétimari sont renforcées en capacités techniques et matérielles. - 3 dialogues et débats avec la radio régionale sur les questions de cohésion sociale, sécurité communautaire et consolidation de la paix sont organisés. - Trois (3) caravanes et forum de sensibilisation organisé par les jeunes des communes ciblées.
CNCCAI	Gouvernement	107 390	Réalisation des campagnes de Communication et de sensibilization sur les armes illicites dans les communes de Toumour, Kabaléwa, Bosso, Gueskérou et Chétimari

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Budgétisation sensible au genre:

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? **40 %**

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: **1 080 000\$**

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 1080000

Marquer de genre du projet : GM2

Marquer de risque du projet: Moyen

Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area ») 2.3

Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet ?

OUI il s'agit du comité de pilotage de l'ensemble du portefeuille PBF au Niger.

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Une (1) rencontre.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. (275 mots max.)

Le projet a son encrage institutionnel au Ministère de l'Intérieur et la HACP. La HACP a appuyé le déploiement des structure de Consolidation de la Paix. Le Ministère de l'Intérieur a contribué à l'élaboration et la mise en place des plans communaux de Sécurité dans les 5 communes d'intervention.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Djallami Hadizatou Badéri et Alhassane Moussa, chargés de projet

Rapport approuvé par: Abdoulaye Baldé, CT GPS

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Partie 1 : Progrès global du projet

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant: (indiquez si l'activité est : 'Pas commencé', 'commencé', 'partiellement complet', 'complété', 'pas applicable')

Contractualisation des partenaires	Complété
Recrutement du personnel	Complété
Collection des données de base	Complété
Identification des bénéficiaires	Complété

*Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à ****l'état global de mise en œuvre**** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 250 mots):*

Les activités ont été mises en œuvre sous l'égide du Comité technique régional mis en place par arrêté du Gouverneur. Le projet a pris fin le 31 août 2020.

Les ONG partenaires de mise en œuvre recrutées ont eu à exécuter plusieurs activités : 2 séances de sensibilisation diffusées 2 fois par semaine à la radio ont permis de toucher **133 561 ménages** soit **934 924 personnes** (dont **481 695 femmes**, **476 811 jeunes** et **453 229 hommes**) sur l'importance de l'implication des jeunes et des femmes dans la sécurité communautaire. Ce qui a permis une prise de conscience de toutes les couches sociales sur la question sécuritaire.

Les activités de sensibilisation sur la prolifération des armes illicites ont été menées avec l'appui de la CNCCAI (Commission Nationale pour la Collecte et le Contrôles des Armes Illicites). Cela a permis de renforcer les capacités de 75 autorités administratives, FDS et OSC sur les dangers de la circulation des Armes illicites.

Toutes les activités ont touché les hôtes, les réfugiés et les déplacés. Ce qui a permis une cohésion sociale de ces groupes cibles. Des infrastructures de cohésion sociale notamment la construction de forages avec château d'eau de 20m3 dans les communes de Kabléwa et de Gueskerou, la construction d'une maison de la culture à Toumour et la construction d'une maison de la culture à Kindjandi, ont été mises à la disposition de la population et sont actuellement opérationnelles. Ce qui favorise la cohésion sociale de toutes les couches de la population.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 550 mots):

Durant les six derniers mois du projet, l'accent a été mis sur la finalisation des activités en dépit du contexte imposé par la pandémie de Covid-19. A travers les activités des partenaires de mise en œuvre notamment le Génie militaire et l'ONG locale APBE, les systèmes de consolidation de la paix ont été renforcés avec la mise en place des comités de paix, appui dans l'organisation des réunions de coordination. Des micro-projets communautaires ont aussi été entrepris en créant des emplois pour la population, source de revenus. Ces projets ont aussi renforcé la cohésion sociale notamment avec les maisons des jeunes cadres de rencontres des jeunes tandis que le forage et le **chenal** facilitent les travaux domestiques et maraichères.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Institutionnel : Un Comité technique régional créé par arrêté du Gouverneur, qui regroupe en son sein les autorités régionales, les services techniques et les Maires, fait partie prenante de ce projet et assure le suivi des activités. Ce Comité joue un rôle important dans la région pour toutes les questions de cohésion sociale

Structurel : Trois Comités de paix mis en place dans les communes font la promotion de la cohésion sociale au niveau de 28 642 ménages.

L'appui aux radios communautaires qui jouent un rôle important dans la diffusion des messages de paix et de cohésion sociale à l'endroit des populations a permis de sensibiliser 133 561 ménages sur la promotion de la sécurité communautaire

Sociétal : les théâtres participatifs ont permis de toucher du doigt les questions de violences urbaines et les solutions sont trouvées de concert avec la population.

PARTIE II: PROGRES PAR RESULTAT DU PROJET

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? Le projet a deux résultats

Résultat 1: La coexistence pacifique entre populations hôtes, réfugiés et déplacés internes est renforcée dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Gueskerou, Chetimari.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Résumé de progrès: (Limite de 350 mots)

Les messages radios et les sketches réalisés et diffusés pendant deux mois par l'antenne régionale de la radio ORTN ont permis de sensibiliser 133 561 ménages sur la promotion de la sécurité communautaire soit 934 924 personnes (dont 481 695 femmes, 476 811 jeunes et 453 229 hommes).

L'organisation de 75 sessions de théâtre participatif touchant 43,609 personnes dont 18,632 femmes sur les thématiques de la cohabitation pacifique, l'inclusion des personnes handicapées et l'éducation aux risques liés aux engins explosifs, la production et diffusion de 30 magazines et 32 messages de protection en 3 langues locales (Haoussa, Kanuri et Peul) et diffusés sur 8 radios communautaires de la région de Diffa .

40 localités des communes Kabléwa et Chetimari, regroupant 20 016 ménages soit 140 114 personnes (des deux communes de Chetimari et Kablewa) dont 71 532 femmes ; 71 458 jeunes et 68 582 hommes ont été sensibilisées sur des thèmes relatifs à la Paix : Cohésion sociale, coexistence pacifique, gestion

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

des conflits inter et intracommunautaires, partage des ressources naturelles, Conflit agriculteur-éleveur, délinquance juvénile...ce qui a permis de rétablir sensiblement la cohésion sociale dans les communes touchées par le projet.

5 plans communaux de Défense et de Sécurité ont été élaborés de concert avec le Ministère de l'Intérieur et ont été mis à la disposition des autorités communales. mis à la disposition des autorités communales.

La distribution de 300 motopompes, 150 tonnes d'engrais, 600 dabas, 3.000 litres de pesticides et d'herbicides ont permis d'augmenter la capacité productive des producteurs bénéficiaires. C'est ainsi que les paysans qui produisaient sur un demi (1/2) hectares, ont augmenté leurs superficies qui passent à 0,75 hectare en moyenne.

Six groupements qui totalisent 120 membres ont reçu deux moulins multifonctionnels complets et un appui de 50 tonnes de grains de maïs en guise de fonds de roulement. En moyenne, ces groupements de Kabléwa faisaient un chiffre d'affaires d'environ 400.000 FCFA par semaine avec un bénéfice moyen de 150.000 FCFA. Avec l'appui du produit, les chiffres d'affaires hebdomadaires sont de l'ordre de 900.000 FCFA. Comme le maïs est un appui et que les groupements ont désormais leurs propres moulins, le bénéfice hebdomadaire moyen avoisine les 800.000 FCFA. Ainsi, chaque membre reçoit 20.000 FCFA à 40.000 FCFA chaque semaine, leurs permettant de subvenir facilement à certains besoins dans leurs familles respectives.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots)

Dans le cadre de l'appui au processus de redynamisation des structures communautaires et l'incitation à la participation active dans la promotion de la cohésion sociale, 260 (90 hommes, 90 femmes, 40 jeunes hommes et 40 jeunes femmes) membres des structures communautaires ont été identifiés et formés sur le leadership, la transformation positive des conflits et la gouvernance locale au niveau des zones d'intervention du projet. Les ateliers ont permis aux différentes couches des communautés (réfugiés, déplacés, hôtes) de créer un cadre d'échange, de discuter et identifier des défis que rencontrent leurs communautés respectives afin de proposer des solutions et entreprendre des actions d'autonomisation des femmes et des jeunes.

Ces ateliers ont aussi permis d'identifier 10 initiatives communautaires/microprojets ou activités socioculturelles, sportives, de sensibilisation ou de solidarité. Ces activités ont permis de renforcer la cohésion sociale et la coexistence pacifique entre les différentes composantes des communautés (refugiés, retournés, déplacés, hôtes). On estime à 2,364 le nombre de participants dont 1,134, femmes.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- *Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.*
- *S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)*

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.1				
Indicateur 1.2				
Indicateur 1.3				

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ? Deux produits

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 1

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

Produit 1.1 : Produit 1.1 : Les mécanismes de dialogue inter communautaire sont renforcés pour une meilleure coexistence pacifique

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.1.1 Indicateur 1.1.1: % des communautés percevant leur intégration favorable dans la communauté	0	70	90%	
Indicateur 1.1.2				
Indicateur 1.1.3				

Produit 1.2 : Des micro-projets communautaires sont appuyés pour encourager la coexistence pacifique dans les zones touchées par l'état d'urgence

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.2.1				
Indicateur 1.2.2 Nombre de microprojets financés dans les 5	N/A	N/A	04	
Indicateur 1.2.3 % des bénéficiaires estimant	N/A	N/A	90%	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
favorables l'appui des microprojets à la coexistence pacifique				

Produit 1.3: Click or tap here to enter text.

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.3.1				
Indicateur 1.3.2				
Indicateur 1.3.3				

Produit 1.4: Click or tap here to enter text.

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.4.1				
Indicateur 1.4.2				
Indicateur 1.4.3				

Produit 1.5: Click or tap here to enter text.

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.5.1				
Indicateur 1.5.2				
Indicateur 1.5.3				

Résultat 2: La sécurité communautaire dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Gueskerou, Chetimari est améliorée

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Résumé de progrès: (Limite de 350 mots)

47 acteurs locaux de la paix (dont 30 hommes, 6 jeunes et 11 femmes) notamment les FDS, les autorités locales, les leaders religieux, la société civile, les radios communautaires et les jeunes ont bénéficié de renforcement de compétences en citoyenneté, prévention et Gestion des conflits, coexistence pacifique, gestion des ressources naturelles, consolidation de la paix et Synergie d'actions.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Les radios communautaires (Yerima de Chétimari et la radio le bouclier de Diffa) ont été renforcés en matériels techniques ce qui leur permet d'élargir leur couverture à 30 472 ménages soit 213 302 personnes dont 108 287 femmes, 108 784 jeunes et 105 015 hommes, pendant les séances de sensibilisation.

3 comités de paix des communes de Chétimari, Kabléwa et Bosso, ont bénéficié d'un appui logistique qui leur a permis de mener des émissions de promotion de paix à l'endroit de 28 642 ménages et dont 69 326 femmes, 102 251 jeunes, 131 166 hommes.

Les capacités et les connaissances de 75 autorités administratives et coutumières, des forces de défense et de sécurité et des acteurs de la société civile de la région de Diffa ont été renforcées sur la problématique de la circulation des armes illicites.

25 espaces publics identifiés (mosquées, places publiques, artères publiques, postes de contrôle de sécurité) des communes cibles et le processus d'installations des éclairages solaire est finalisés dans la zone du projet et a permis de renforcer la sécurité.

Les activités de sensibilisation contre la circulation des armes illicites menées dans le cadre de ce projet ont permis aux populations bénéficiaires de remettre volontairement les armes illicites qu'elles détiennent, dans la plupart des villages, bien avant même l'éclatement du conflit de BH.

La construction d'un parc de vaccination de 18 km de long au profit des communes des populations ayant remis volontairement leurs armes illicites a permis le regroupement de ces populations pendant les périodes de vaccination du bétail renforçant ainsi la cohésion sociale.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots)

La mise en œuvre des activités reprises sous ce résultat avait pour objectif de renforcer le dispositif communautaire de sécurité dont la population sans distinction d'âge ou de genre est la première bénéficiaire. Le projet s'est assuré que les femmes et les jeunes présents dans ces instances participent aux séances de formation organisées. Par ailleurs, dans le cadre d'encouragement et renforcement de capacités économiques, une activité particulière était prévue pour faire bénéficier les jeunes et les femmes qui volontairement rendaient les armes illicites qu'ils détenaient.

Afin de toucher les jeunes à travers une activité génératrice de revenus, de commun accord avec les bénéficiaires, il a été implanté une boutique communautaire au profit des jeunes (filles et garçons) de la Région de Diffa. Cela leur permet de se regrouper autour de ce bien commun et d'en assurer la gestion de manière commune ; entraînant ainsi un brassage de populations

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 2 dans le tableau ci-dessous

- *Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.*
- *S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)*

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.1 Indicateur 2.1.1 : Nombre de mécanismes de sécurité communautaire mis en place et fonctionnels	N/A	2	5	
Indicateur 2.2				
Indicateur 2.3				

Combien de produits sont définis sous le résultat 2? Deux produits sont sous le Résultat 2

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 2

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

Produit 2.1 : Produit 2.1 : Les mécanismes de sécurité communautaire sont renforcés

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.1.1 Indicateur 2.1.1 : Nombre de mécanismes de sécurité communautaire mis en place et fonctionnels	N/A	2	5	
Indicateur 2.1.2				
Indicateur 2.1.3				

Produit 2.2 : Réaliser des campagnes de communication et de sensibilisation autour des actions des armes illicites à feu dans les 5 communes

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.2.1				
Indicateur 2.2.2				
Indicateur 2.2.3	0	TBD	95,5	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.2.3 : % des populations percevant le danger de garder une arme illicite à feu				

Produit 2.3:

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.3.1				
Indicateur 2.3.2				
Indicateur 2.3.3				

Produit 2.4:

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.4.1				
Indicateur 2.4.2				
Indicateur 2.4.3				

Produit 2.5:

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.5.1				
Indicateur 2.5.2				
Indicateur 2.5.3				

Merci de reproduire le rapport détaillé pour chacun des résultats et les produits qui y sont associés

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

PARTIE III: QUESTIONS TRANSVERSALES

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films **NON**

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

<i>Titre de l'événement</i>	<i>Date (peut être approximative)</i>	<i>Lieu (Si connu)</i>	<i>Audience Cible</i>	<i>Objectifs (150 mots max.)</i>

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement :

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet (350 mots max)	Quel est l'impact du projet sur leurs vies (350 mots max)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes (350 mots max)
Communautés hôtes	Plusieurs incertitudes de l'environnement sociopolitique marquées par l'exacerbation des populations hôtes à l'égard des déplacés internes, réfugiés, ex-combattants Boko Haram bénéficiaires des appuis des interventions humanitaires conduites dans la Région	85% affirment que les frustrations des communautés hôtes ont été réduites 93% des répondants affirment qu'il y a eu une amélioration des connaissances des jeunes et des femmes, pour participer davantage à la gestion des questions	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

		sécuritaires et à la cohabitation pacifique	
Ex-combattants	Renforcer la cohésion pacifique entre populations hôtes, les ex-combattants et les déplacés et les réfugiés	95% sont d'avis qu'il y a eu une amélioration de la confiance et de la cohabitation entre les différentes couches (populations hôtes, réfugiés, ex combattants et déplacés internes).	
Les déplacées dans les communes de Bosso	Améliorer la sécurité Communautaire dans les communes cibles	l'enquête de perception révèle que 95% des parties prenantes dans les zones d'intervention pensent que le projet a contribué à l'amélioration de la sécurité communautaire dans les Communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Gueskerou et Chetimari. Cette perception est confortée par d'autres résultats de cette enquête, à savoir que : 64 <input type="checkbox"/> 72% des personnes pensent qu'il existe dans leurs communes respectives des mécanismes et outils de sécurité communautaires, qui sont animés par des acteurs	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

		bien formés et équipés, dans un cadre coordonné ;	
--	--	---	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet. (650 mots max):

La construction du forage et le chenal ont contribué au bien-être des familles en accroissant l'accès à l'eau par réduction de la distance que les familles parcouraient pour arriver à la source. Cela a contribué également à la réduction des risques qu'encourageaient les femmes et les enfants à la recherche de l'eau. Le chenal a aussi permis d'arroser les champs pendant la saison sèche ce qui augmente la production agricole et la disponibilité des denrées agricoles surtout que le pays fait régulièrement face à la sécheresse. La construction des maisons de jeunes et de la culture facilite la rencontre des jeunes pour débattre des défis auxquels ils font face et ainsi combiner leurs efforts. A travers les jeux organisés dans ces maisons de jeunes, la cohésion sociale sera renforcée et les jeunes pourront développer leurs divers talents.

Tout cela a permis d'atténuer les frustrations ressenties par les populations hôtes qui n'étaient pas prises en compte dans les projets antérieurs et a permis d'asseoir une cohésion sociale de part la fréquentation des mêmes points d'eau et des infrastructures culturelles mises en place.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONELLE]

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 350 mots)</p> <p>Pendant les derniers six mois du projet, les missions de suivi ont été organisées par PNUD et HCR pour apprécier l'avancement des activités. Néanmoins à partir du mois de mars, le suivi a été assuré à travers le comité technique régional suite aux restrictions édictées dans le cadre de Covid-19.</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Veuillez sélectionner NON</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Veuillez sélectionner OUI</p> <p>Veuillez décrire brièvement. (limite de 350 mots) Click or tap here to enter text.</p>
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Veuillez sélectionner OUI</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 26100</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (350 mots max.): L'évaluation finale a été réalisée deux consultant national et international. L'évaluation finale a été réalisée et le rapport est disponible. Elle a formulé en résumé les recommandations ci-après :</p>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

	<p>- Sur la pertinence des interventions similaires: Renforcer la pertinence et la qualité des interventions à mettre en œuvre par une approche conceptuelle qui s’inscrit dans une perspective de réalisation des changements transformationnels qui dépassent la vision de court terme généralement adossée à l’obtention des produits et à la mise en œuvre des activités</p> <ul style="list-style-type: none">- Garantir la qualité et la fiabilité des résultats escomptés des projets dès la phase de conception par la disponibilité d’un plan et d’un système de suivi-évaluation articulés autour d’un cadre de résultats approprié et des indicateurs de performance de qualité <p>Sur la cohérence des interventions financées par le PBF</p> <ul style="list-style-type: none">- Consolider le positionnement stratégique du Gouvernement du Niger à travers une implication de la HACP détachée de l’implémentation des projets pour se focaliser sur l’orientation des interventions des partenaires du SNU- Renforcer la synergie et l’alignement des projets financés par le PBF avec les objectifs et résultats escomptés de la Stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des zones du bassin du lac Tchad affectées par la crise Boko Haram <p>Sur l’efficacité et l’efficience des projets PBF:</p> <ul style="list-style-type: none">- Renforcer l’assurance qualité des interventions des Agences du SNU récipiendaires par une implication soutenue des spécialistes en suivi-évaluation à toutes les étapes des projets, et par la mise en place et l’appui au fonctionnement de dispositifs de gestion de connaissance en vue d’une remontée et d’une analyse plus régulière des informations sur les résultats, bonnes pratiques et leçons apprises des projets- Maintenir et renforcer la dynamique de collaboration et de concertation avec les acteurs du niveau local (communes, Gouvernorat, Conseil régional, autorités traditionnelles et leaders religieux, ONG/OSC, ...) mise en place dans le cadre du Projet dans une perspective de pérennisation des acquis du projet- Optimiser le choix des zones, des populations cibles, des thématiques d’intervention, et l’utilisation des ressources, pour réduire la dispersion et améliorer l’impact à travers : (a) le
--	---

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

	<p>diagnostic et la stratégie de réduction des obstacles institutionnels aux décaissements à temps des fonds vers les PE; (b) un plan d'action participatif favorisant la mobilisation des ressources, la mise œuvre et la supervision formative ; (c) l'analyse anticipée des obstacles aux opérations (ex. logistiques, infrastructures routières, climatique) dans le contexte Nigérien ; (d) une planification améliorée par une quantification rationnelle, une fixation des cibles de performance, la détermination systématique du quota PNUD par rapport aux cibles nationales ; et (e) des stratégies de formation plus adéquates et la supervision formative.</p> <p>Sur la durabilité:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renforcer le leadership des ministères et institutions étatiques dans la reprise en main des acquis des projets similaires, notamment à travers une responsabilisation claire des acteurs institutionnels aux niveaux central et déconcentré dans les processus de conception, de mise en œuvre, de suivi et de pérennisation. - Un modèle de partenariat stratégique incluant les secteurs public et privé, la société civile, et les bénéficiaires, basé sur la concertation, favoriserait (a) une meilleure appropriation du plan de renforcement des capacités ; (b) une meilleure mobilisation et gestion des ressources. En outre, il faudrait systématiser le tutorat pour durablement renforcer les capacités des prestataires de services. - Systématiser l'alphabétisation fonctionnelle dans les interventions comme une composante de base à toutes les initiatives dans toutes les interventions. <p>Sur l'impact: Encourager et soutenir les initiatives de reconstruction visant à améliorer les moyens de subsistance dans la région dans le cadre d'une stratégie dont l'objectif serait de conquérir les cœurs et les esprits des populations civiles susceptibles de devenir des cibles pour le recrutement de militants</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$):</p>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

<p>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?</p> <p><input type="checkbox"/> Aucun effet catalytique</p> <p><input type="checkbox"/> Peu d'effet catalytique</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Effet catalytique important</p> <p><input type="checkbox"/> Effet catalytique très important</p> <p><input type="checkbox"/> Je ne sais pas</p> <p><input type="checkbox"/> Trop tôt pour savoir</p>	<p>Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur (Veillez limitez vos réponses à 350 mots)</p> <p>a développé une approche innovante sur différents aspects, qui peuvent légitimement être considérés comme des effets catalytiques de l'action sur sa zone d'intervention. En effet le Projet a innové sur le choix des outils et des techniques en matière d'éducation et de sensibilisation de la population sur les enjeux liés à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix. C'est dans ce sens que des outils telles que le cinéma mobile, les sessions de théâtre, ou encore les activités sportives, ont été mobilisés comme approches pour la sensibilisation des populations. Elles ont participé à mobiliser, à intéresser et à mettre en ensemble des acteurs de divers groupes sociaux autour d'activités communes, participant de ce point de vue à leur rapprochement et à favoriser la cohésion sociale. Cependant, la faible anticipation du risque financier apparaît comme une limite à la capacité de mobilisation de ressources pour la poursuite du projet au-delà du financement catalytique octroyé par le PBF.</p>
<p>Durabilité : <i>Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots)</i></p> <p>Le maintien de l'alignement des interventions du Projet sur les priorités du Gouvernement nigérien et des partenaires au développement constitue une garantie pour la préservation de ses acquis, notamment en matière de disponibilité de financements supplémentaires dont la prédictibilité est toutefois faible.</p> <p>Les précautions prises en matière d'implication des parties prenantes locales, l'ancrage communal des interventions, la mobilisation de l'expertise des ONG établies dans les régions cibles apparaissent comme de bonnes pratiques d'appui à l'appropriation des approches et bénéfiques issus du Projet par la partie nationale. En outre, les structures locales mises en place continuent de travailler en contribuant au règlement des conflits locaux et à la cohésion sociale au sein des communautés même après la clôture de ce projet. Il en est de même pour les infrastructures mises en place qui sont toujours utilisées par toutes les communautés sans aucune distinction.</p>	
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 350 mots)</p> <p>La mise en œuvre des activités de ce projet a rencontré des défis majeurs liés à la sécurité de la zone où le projet est exécuté et des solutions ont été proposées notamment le partenariat avec le génie militaire. Toutefois, la pandémie de Covid-19 qui a atteint Niger depuis le mois de mars a</p>	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

considérablement ralenti l'avancée des activités du projet. C'est la raison pour laquelle certaines activités ont eu du mal à se réaliser. La bonne articulation entre les niveaux national, régional et local, a permis d'assurer la continuité de la mise en œuvre du projet dans ce contexte de dégradation continue de la survenue de la pandémie de la COVID-19 ;