

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND**



GENERALIDADES DEL PROYECTO

Gracias por completar el informe de progreso del PBF. Para proyectos con más de un receptor, consulte entre los receptores antes de completar el formulario para garantizar la colaboración en las respuestas. Si tiene alguna pregunta o requiere asistencia técnica para completar el formulario, envíe un correo electrónico a gabriel.velastegui@un.org

Haga clic en Next para comenzar

» Envío de informe

Tipo de reporte *

- Semestral
- Anual
- Final
- Otra

Fecha de envío de reporte *

2024-11-18

2024-11-18

Nombre y Cargo de persona que envía el reporte *

Diana Castañeda, Coordinadora de programas preventivos y de convivencia social

Correo electrónico de la persona que envía el reporte *

diana.castaneda@un.org

Nombre y Cargo de persona que aprobó el reporte *

Maria Mercedes Dueñas, Coordinadora Regional de prevención y tratamiento del consumo de drogas

Todos los receptores de fondos para este proyecto contribuyeron al reporte? *

- Sí
- No

El reporte fue revisado por el Secretariado PBF o el punto focal en la OCR? *

Debería asegurarse de que el Secretariado PBF o el punto focal tenga una oportunidad de revisar el reporte, antes de su envío.

- Sí
- No
- No aplica

» Información del proyecto y alcance geográfico

Es un proyecto transfronterizo? *

 Sí No

Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="radio"/> Asia y el Pacífico | <input type="radio"/> África Central y Sur | <input type="radio"/> África del Este |
| <input type="radio"/> Europa y Asia Central | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> América Latina y el Caribe |
| <input type="radio"/> Medio Oriente y Norte de África | <input type="radio"/> África Occidental | |

País en donde el proyecto es implementado *

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Bolivia | <input checked="" type="radio"/> Colombia | <input type="radio"/> Costa Rica |
| <input type="radio"/> República Dominicana | <input type="radio"/> Ecuador | <input type="radio"/> El Salvador |
| <input type="radio"/> Guatemala | <input type="radio"/> Haití | <input type="radio"/> Honduras |
| <input type="radio"/> Perú | <input type="radio"/> Otro, especificar | |

Otro, por favor especificar *

Título de proyecto *

- 00130079: Cocreando la paz: participación de mujeres jóvenes diversas en el espacio cívico urbano-rural en Nariño y Cauca.
- 00130501: Construyendo Paz a través de alianzas productivas de Mujeres para la Vida en la Tierra.
- 00130080: Espacios cívicos juveniles para la resiliencia y la reconciliación en el Pacífico colombiano
- 00129657: Natural Paz – Naturaleza por la paz
- 00125569: Transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación
- 00131879: Proyecto de Apoyo para la finalización ambientación entrega difusión y sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad (linked to # 131880)
- 00132747: Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizadas para la consolidación de la paz en territorios PDET (linked to project# 132787)
- 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta El Tarra y Tibú en el departamento de Norte de Santander
- 00134338: Fortalecimiento institucional de las Curules de Paz como mecanismo para asegurar la efectiva sostenibilidad del Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad representación política de las poblaciones y zonas especialmente afectadas p
- 00140126: Intercultural Mae Kiwe (' Mother Earth '): Building Bridges and Fostering Intersectional Learning to prompt the Safe and Meaningful Political and Peacebuilding Participation of Afro-Descendant and Indigenous Young Women and Men in Colombia
- 00140156: Agile and flexible response mechanism to support peace dialogues and promote peacebuilding processes in Colombia
- 00140531: Tejiendo Dignidad: justicia protección y participación en la Jurisdicción Especial para la Paz para sobrevivientes de violencia sexual y de género en el marco del conflicto armado colombiano
- 00140817: Red Nacional de Jóvenes por la Reconciliación y La Paz Territorial
- Otro, especificar

Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *

EJEMPLO: 00134236: Liderazgo juvenil transformador en Cúcuta, El Tarra y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

<p>Seleccione la región geográfica en la que el proyecto es implementado *</p> <p><i>Si el proyecto que busca no aparece en la siguiente pregunta, por favor asegurarse de que las regiones correctas han sido seleccionadas. Un número limitado de proyectos transfronterizos cubren múltiples regiones geográficas. Por ejemplo, un proyecto transfronterizo entre Níger y Chad cubre África Occidental y África Central y Sur.</i></p> <p> <input type="checkbox"/> Asia y el Pacífico <input type="checkbox"/> África Central y Sur <input type="checkbox"/> África del Este </p> <p> <input type="checkbox"/> Europa y Asia Central <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> América Latina y el Caribe </p> <p> <input type="checkbox"/> Medio Oriente y Norte de África <input type="checkbox"/> África Occidental </p>
<p>Seleccione el título del proyecto para el presente reporte *</p>
<p>Escribir el número MPTFO de ocho dígitos y el título del proyecto exactamente como aparece en el Documento de Proyecto *</p> <p><i>EJEMPLO: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal</i></p>
<p>Seleccionar los países en los que el proyecto está siendo implementado *</p>
<p>Otro, por favor especificar *</p>
<p>Fecha de inicio de proyecto (Fecha de primer desembolso) *</p> <p>2022-12-13</p> <p>2022-12-13</p>
<p>Fecha de finalización de proyecto *</p> <p>2024-12-12</p> <p>2024-12-12</p>
<p>¿Ha recibido este proyecto una extensión? *</p> <p> <input type="radio"/> Si, extensión con costo <input type="radio"/> SI, extensión sin costo <input type="radio"/> AMBOS, extensión con y sin costo <input checked="" type="radio"/> NO, no extensiones </p>
<p>¿Solicitará este proyecto una extensión? *</p> <p> <input type="radio"/> Si, extensión con costo <input checked="" type="radio"/> SI, extensión sin costo <input type="radio"/> AMBOS, extensión con y sin costo <input type="radio"/> NO, no extensiones </p>
<p>La fecha actual de finalización está a menos seis meses? *</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No </p>
<p>¿Los fondos son desembolsados a un agente fiduciario nacional o regional? *</p> <p> <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No </p>
<p>Si lo es, por favor seleccionar cuál *</p> <p> <input type="radio"/> Fondo Fiduciario Nacional <input type="radio"/> Fondo Fiduciario Regional </p>

Receptores

¿La agencia coordinadora es una agencia ONU o una entidad fuera de ONU? *

- Entidad ONU
 Entidad no-ONU

Por favor, seleccionar a la agencia coordinadora receptora? *

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo OIM: Organización Internacional para las Migraciones
 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
 ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
 UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
 PMA: Programa Mundial de Alimentos ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
 OIT: Organización Internacional del Trabajo OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
 UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
 UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
 CCI: Centro de Comercio Internacional Departamento de Operaciones de Paz de la ONU Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

¿Existen otros receptores para este proyecto? *

- Sin otros receptores
 Si, solo otros receptores ONU
 Si, solo otros receptores no-ONU
 Si, receptores ONU y no-ONU

Seleccionar otros receptores ONU *

Seleccione todos los que aplican

- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo OIM: Organización Internacional para las Migraciones
 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
 ONU Mujeres ACNUR: Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados
 UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
 PMA: Programa Mundial de Alimentos ONU-Hábitat: Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
 UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
 OIT: Organización Internacional del Trabajo OMS: Organización Mundial de la Salud OPS/OMS
 UNDCF: Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
 UNOPS: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
 CCI: Centro de Comercio Internacional Departamento de Operaciones de Paz de la ONU Otro, especificar

Otro, por favor especificar *

Seleccionar otros receptores no-ONU

- ACTED
- AEDE
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- Avocats Sans Frontières
- Ayuda en Accion
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- COIPRODEN
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- Corporacion Sisma Mujer
- EQUITAS
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Integrity Watch
- Interpeace
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- MLAL - ProgettoMondo
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
- Plan International
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Save the Children
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SOS Sahel Sudan
- The Carter Center, Inc.
- War Childhood Museum (WCM)
- ZOA
- Action Aid UK
- African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières Belgium
- CARE International UK
- Christian Aid Ireland
- Concern Worldwide
- CORD Burundi
- CRS - Catholic Relief Services
- Fund for Congolese Women
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Mercy Corps
- MSIS-TATAO
- OIKOS
- OXFAM
- PNG UN Country Fund
- Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
- SismaMujer
- Stichting Impunity Watch
- Trocaire
- World Vision International
- blank_placeholder
- AAITG (ActionAid the Gambia)
- Conexion Guatemala
- CONCORD
- DanChurchAid
- Fundación Estudios Superior (FESU)
- Humanity & Inclusion (HI)
- International Rescue Committee
- Life and Peace Institute (LPI)
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- Peace Direct
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Tearfund
- War Child
- World Vision Myanmar
- Otro, especificar

Otro, por favor especificar

Socios implementadores

¿A cuantos socios implementadores ha transferido recursos el proyecto *durante este período de informe* (para los reportes de medio año: enero-junio; para los reportes anuales: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto)?

6

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno *durante este período de informe*

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar

Institución de Educación superior -Organización sin ánimo de lucro

Nombre del socio implementador *

Universidad Francisco de Paula Santander

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante este período de informe? *

224973,65

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters

Socio formador: Apoyo en la implementación del proceso formativo orientado a las y los jóvenes de los Consejos y Plataformas Municipales y el desarrollo de réplicas lideradas por los jóvenes formados.

El proceso formativo general del proyecto consiste en el desarrollo de 5 módulos, así:

- Promoción del liderazgo juvenil
- Participación y protección integral de los derechos
- Prevención del consumo de sustancias psicoactivas
- Promoción de proyectos socio productivos
- Derecho a la tierra y el territorio.

De estos cinco módulos la Universidad apoya en dos: (i) promoción del liderazgo juvenil, (ii) participación y protección integral de los derechos, (iii) prevención del consumo de sustancias psicoactivas y (iv) promoción de proyectos socio productivos. Estos módulos se desarrollan en el ámbito universitario en Cúcuta y el área metropolitana y mediante sesiones formativas presenciales en zonas urbanas y rurales de Tibú y El Tarra (y municipios de Puerto Santander, El Zulia, San Cayetano, Los Patios y Villa del Rosario), y con participación de comunidades indígenas con metodologías adaptadas. Este socio se articula en territorio con la Universidad Libre – Seccional Cúcuta para el desarrollo completo del proceso formativo. Institución de Educación Superior certificada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia con presencia territorial en los municipios objeto de intervención, que certificará en conjunto con las agencias el proceso formativo y las réplicas lideradas por los jóvenes formados a jóvenes de otros colectivos.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno *durante este período de informe*

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar

Institución de Educación superior -Organización sin ánimo de lucro

Nombre del socio implementador *

Universidad Libre Seccional Cúcuta

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante este período de informe? *

60873,91

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters

Socio formador: Apoyo en la implementación del proceso formativo orientado a las y los jóvenes de los Consejos y Plataformas Municipales y el desarrollo de réplicas lideradas por los jóvenes formados.

El proceso formativo general del proyecto consiste en el desarrollo de 5 módulos, así:

- Promoción del liderazgo juvenil
- Participación y protección integral de los derechos
- Prevención del consumo de sustancias psicoactivas
- Promoción de proyectos socio productivos
- Derecho a la tierra y el territorio.

De estos cinco módulos la Universidad apoya en dos: (i) promoción del liderazgo juvenil y (ii) derecho a la tierra y el territorio.

Estos módulos se desarrollan en el ámbito universitario en Cúcuta y el área metropolitana y mediante sesiones formativas presenciales en zonas urbanas y rurales de Tibú y El Tarra, (y municipios de Puerto Santander, El Zulia, San Cayetano, Los Patios y Villa del Rosario) y con participación de comunidades indígenas con metodologías adaptadas. Este socio se articula en territorio con la Universidad Francisco de Paula Santander para el desarrollo completo del proceso formativo.

Institución de Educación Superior certificada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia con presencial territorial en los municipios objeto de intervención, que certificará en conjunto con las agencias el proceso formativo y las réplicas lideradas por los jóvenes formados a jóvenes de otros colectivos.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno *durante este período de informe*

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Corporación Opción Legal

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante este período de informe? *

86925,90

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters

Socio de apoyo técnico -jurídico de FAO para la garantía de la transversalización temática del tema de tierras en la totalidad de productos y entregables desarrollados por el proyecto. El socio debe adelantar, de manera participativa, los procesos de titulación de Entidades de Derecho Público previstos, a través de la recolección de información comunitaria y territorial necesaria y el desarrollo de sesiones de orientación técnica con la institucionalidad pública de tierras de las zonas focalizadas.

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno *durante este período de informe*

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar	
Nombre del socio implementador 5ta con 5ta	*
¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante este período de informe? 130528,19	*
Describe brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador <i>Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters</i> Socio de apoyo técnico encargada de acompañar la formulación e implementación de iniciativas juveniles relacionadas con la protección integral de los derechos de los y las adolescentes y jóvenes en Cúcuta y el Área Metropolitana, Tibú y El Tarra. Así mismo para la movilización de las acciones en Agendas Juveniles y Redes de Protección Institucional y comunitaria.	*
Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno <i>durante este período de informe</i>	5
Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador <input type="radio"/> Asociación Nacional de jóvenes <input type="radio"/> Asociación Nacional de mujeres <input type="radio"/> Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil <input type="radio"/> Asociación subnacional de jóvenes <input type="radio"/> Asociación subnacional de mujeres <input type="radio"/> Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil <input checked="" type="radio"/> Organizaciones regionales de la sociedad civil <input type="radio"/> Organizaciones regionales <input type="radio"/> ONGs internacionales <input type="radio"/> Entidades gubernamentales <input type="radio"/> Otro	*
Otro, por favor especificar	
Nombre del socio implementador Corporación Poderpaz	*
¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante este período de informe? 50317,39	*
Describe brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador <i>Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters</i> Socio implementador de iniciativas del Área Metropolitana de Cúcuta, organización social con presencia territorial en los municipios objeto de intervención, a cargo de apoyar el fortalecimiento de las agendas juveniles y sus procesos de incidencia y la formulación e implementación de iniciativas juveniles en temas relacionados con el derecho a la tierra y el territorio.	*

Por favor liste todos los socios implementadores del proyecto y los montos (en dólares estadounidenses) transferidos a cada uno *durante este período de informe*

Seleccione el tipo de organización que mejor describe el tipo de socio implementador *

- Asociación Nacional de jóvenes
- Asociación Nacional de mujeres
- Otras asociaciones nacionales de la sociedad civil
- Asociación subnacional de jóvenes
- Asociación subnacional de mujeres
- Otras asociaciones subnacionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales de la sociedad civil
- Organizaciones regionales
- ONGs internacionales
- Entidades gubernamentales
- Otro

Otro, por favor especificar

Nombre del socio implementador *

Corporación Nueva Sociedad Región Nororiental de Colombia – CONSORNOC

¿Cuál es el valor total (en dólares estadounidenses) desembolsado al socio implementador durante este período de informe? *

132932,79

Describa brevemente las principales actividades realizadas por el socio implementador *

Por favor, limite sus respuestas a 1500 characters

Socio implementador de iniciativas en Tibú y El Tarra, organización social con presencia en los municipios objeto de intervención, a cargo de apoyar el fortalecimiento de las agendas juveniles y sus procesos de incidencia y la formulación e implementación de iniciativas juveniles en temas relacionados con el derecho a la tierra y el territorio

Reporte Financiero

» Tasa de implementación por receptor

Por favor ingrese montos totales en dólares estadounidenses para cada una de las organizaciones receptoras

Por favor ingrese el valor inicial aprobado, el valor desembolsado a la fecha y un estimado de fondos ejecutados y comprometidos por cada una de las organizaciones receptoras.

Por favor, asegúrese de que ingreso el monto correcto. Todos los valores deben ser ingresados en dólares estadounidenses

Para proyectos trasfronterizos, los valores se agrupan por agencia, aun cuando los montos se hayan transferido a oficinas de país diferentes. Tendrá oportunidad de compartir un presupuesto más detallado en la siguiente sección.

Receptores	Presupuesto aprobado (en USD) <i>Por favor, ingrese el presupuesto total como aparece en el documento del proyecto en USD</i>	Valor Desembolsado a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto total transferido a cada receptor a la fecha en USD</i>	Valor ejecutado / comprometido a la fecha (en USD) <i>Por favor, ingrese el monto aproximado ejecutado a la fecha en USD</i>	Tasa de ejecución como porcentaje del total del presupuesto aprobado (calculado automáticamente)

	*	*	*	%
TOTAL	2000000	2000000	1420587	71.03%

La tasa aproximada de ejecución como porcentaje del total del proyecto, en función a los valores ingresados en la matriz superior es **71.03%**.
 ¿Puede confirmar que esto es correcto?
 Correcto Incorrecto

Si el valor es incorrecto, por favor ingrese la tasa aproximada de implementación como porcentaje

» **Presupuestación sensible al género**

Indique el **porcentaje (%)** que contribuye a la promoción de la equidad de género o al empoderamiento de la mujer de acuerdo al documento de proyecto.
 33,36

El valor total del proyecto en USD que contribuye a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer, en función al porcentaje ingresado en la parte superior y el presupuesto total aprobado es **US \$ 667200**. ¿Puede confirmar que esto es correcto?
 Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *presupuesto* destinado a GEWE en dólares estadounidenses

Valor ejecutado/comprometido a la fecha a esfuerzos que contribuyen a la equidad de género o al empoderamiento de la mujer **US \$ 473907.82**. ¿Es esto correcto?
 Correcto Incorrecto

Si es incorrecto, por favor ingrese el *valor ejecutado a la fecha* en GEWE en dólares estadounidenses

ADJUNTE EL FORMATO DE PRESUPUESTO, MOSTRANDO LA EJECUCIÓN APROXIMADA DEL PROYECTO
 Las plantillas para el presupuesto están disponibles [aquí](#)

ANEXO REPORTE FINANCIERO PBF2024 08112024-21_50_45.xlsx 

Marcadores del proyecto

Seleccione el marcador de género asociado con este proyecto

Score 1 para proyectos que contribuyen en algún grado a la equidad de género, pero no de manera significativa (menos del 30% del presupuesto total para GEWE)
 Score 2 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo significativo y destinan entre 30% y 79% del presupuesto total para GEWE)
 Score 3 para proyectos que tienen equidad de género como un objetivo principal y destinan al menos 80% del total del presupuesto para GEWE)

Seleccione el marcador de riesgo asociado con este proyecto

Marcador de riesgo 0 = riesgo bajo
 Marcador de riesgo 1 = riesgo medio
 Marcador de riesgo 2 = riesgo alto

Seleccione las áreas prioritarias del PBF asociadas con este proyecto *

- (1.1) Reforma de sector de seguridad
- (1.2) Estado de derecho
- (1.3) Desmovilización, Desarme y Reintegración
- (1.4) Diálogo político
- (2.1) Reconciliación nacional
- (2.2) Gobernanza democrática
- (2.3) Prevención/manejo del conflicto
- (3.1) Empleo
- (3.2) Acceso equitativo a servicios sociales
- (4.1) Fortalecimiento de capacidad nacional esencial del Estado
- (4.2) Extensión de autoridad estatal / administración local
- (4.3) Gobernanza de recursos para la consolidación de la paz (incluyendo Secretariados PBF)

¿El proyecto forma parte de una o más ventanas prioritarias del PBF? *

Seleccione todos los que aplican

- Iniciativa a la promoción de género
- Iniciativa a la promoción de juventud
- Transición de misiones de paz o misiones políticas especiales de ONU o regionales Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Proyecto transfronterizo o regional
- Ninguno

Comité directivo y trabajo con gobierno

¿El proyecto tiene un comité directivo/junta de proyecto? *

- Sí
- No

En caso afirmativo, por favor indique cuantas veces se ha reunido el comité directivo del proyecto en los últimos seis meses

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se cuenta con un comité directivo conformado por: tres agencias del Sistema de Naciones Unidas, la Secretaría Técnica del PBF y dos entidades del Gobierno Nacional, así:

1. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la Región Andina y el Cono Sur (UNODC)
2. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Colombia
3. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO Colombia
4. Secretaría Técnica del PBF
5. Viceministerio de la Juventud, Ministerio de la Igualdad y Equidad
6. Agencia Nacional de Tierras-ANT

Durante los últimos seis meses el comité directivo se ha reunido (1) una vez.

Se realizó comité directivo el 11 de septiembre con participación de todos los integrantes por parte del gobierno nacional y las agencias. Se socializaron los avances de la implementación en lo relacionado con la formación, réplicas, diseño y transferencia de herramientas pedagógicas, acompañamiento técnico para el desarrollo de asambleas de juventud y fortalecimiento de las agendas juveniles. Se presentó el avance en la vinculación de socios locales para la implementación de las iniciativas juveniles. Así mismo se compartió el proceso del acompañamiento técnico a los actores institucionales, el avance en la conformación de la red de protección.

Entre los acuerdos para la articulación las partes identificaron:

- La necesidad de ampliar el plazo de ejecución hasta mayo de 2025 para el desarrollo de las iniciativas juveniles socio-productivas.
- Asistir técnicamente a las organizaciones para la implementación de las iniciativas con asistencia técnica presencial
- Acompañar la elección de Consejeros Municipales de Juventud y Plataformas a desarrollarse en el año 2025 y donde es clave el fortalecimiento de curules como la campesina y la étnica con los nuevos liderazgos juveniles fortalecidos por el proyecto.
- Acompañar técnicamente las gestiones de titulación de Entidades Derechos Público que se han radicado ante las autoridades competentes para contribuir a la celeridad en los procesos.

Se acordó realizar comité directivo en territorio al finalizar la ejecución del proyecto.

Por favor incluya una breve descripción del trabajo que el proyecto ha ejecutado con el gobierno en los últimos 6 meses. Por favor indique con qué nivel de gobierno se ha trabajado. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Articulación para potenciar el impacto del proyecto a nivel nacional, departamental y municipal. Una vez modificada la estructura de gobierno nacional en temas de juventud y paz, se ha mantenido la articulación con los referentes nacionales del Viceministerio de Juventud y ha iniciado con los nuevos delegados de la nación en el territorio. La prioridad para el gobierno actual en el desarrollo del punto 4 del acuerdo de paz con participación de la juventud está en la implementación del Programa Jóvenes en Paz. La articulación con el Ministerio de la Igualdad y Equidad - Viceministerio de la Juventud, la Agencia Nacional de Tierras, la Gobernación de Norte de Santander y las Alcaldías ha sido clave para fortalecer la participación juvenil, el desarrollo rural y la paz. A nivel territorial, se ha avanzado en la articulación con entidades locales y regionales para la formalización de predios de interés colectivo de las organizaciones juveniles (Entidades de Derecho Público-EDP) en El Tarra, Tibú y Cúcuta. Este proceso, fundamental para la seguridad jurídica y la paz, ha contado con el apoyo de la Corporación Opción Legal y la participación de la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Oficina Municipal de Tierras de Tibú y la Mesa Departamental de Tierras. Con los gobiernos municipales se ha apoyado la dinamización de asambleas y espacios de diálogo regional y local con las y los jóvenes. Uno de los objetivos centrales con la cartera de juventud fue establecer contacto y relacionamiento entre los delegados del gobierno nacional en territorio y el equipo técnico del proyecto Impulso Juvenil para articular las acciones que se vienen ejecutando por parte del Viceministerio en los municipios del El Tarra y Tibú. El gobierno tiene previsto iniciar la ejecución del Programa Jóvenes en Paz dirigido a población entre los 14 y 28 años, se hará inicialmente a través de la focalización y preinscripción al proceso de formación establecido. Entre los acuerdos de articulación están: En el proceso de preinscripción del Programa Jóvenes en Paz, el gobierno tendrá en cuenta a los jóvenes que hacen parte del proyecto Impulso Juvenil, con el fin de continuar fortaleciendo las capacidades en el territorio para la incidencia, sobre todo en aquellos jóvenes que no se encuentran escolarizados (así lo contempla los requisitos del Programa Jóvenes en Paz) La vinculación inicial es de seis meses y prorrogable hasta 18 meses; la difusión de piezas comunicativas del Programa Jóvenes en paz entre los líderes juveniles del proyecto Impulso Juvenil para la preinscripción al programa; potenciar las iniciativas juveniles del Proyecto Impulso juvenil a través de los siguientes componentes del Programa Jóvenes en Paz; acceso a asistencia técnica, financiación y comercialización para emprendimientos; planes para la garantía de derechos con énfasis en salud mental.

PARTE I: AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

NOTAS PARA COMPLETAR EL REPORTE:

- Evite el uso de acrónimos o "jerga de la ONU", use lenguaje general o común.
- Elabore su reporte con base en lo que se ha logrado en el período, no sobre lo que el proyecto busca lograr.
- Por favor sea tan concreto/a como le sea posible. Evite el uso de un lenguaje teórico, ambiguo o demasiado conceptual.
- Asegúrese de que tanto el análisis como los avances que se encuentra reportando sean sensibles al género y a la edad.
- En la tabla de resultados, por favor sea muy conciso/a, solamente podrá usar 3000 caracteres para sus respuestas.

Por favor evalúe el estado de implementación de las siguientes actividades preparatorias

Contratación de socios implementadores *

- No ha comenzado
 Inició
 Parcialmente completado
- Completado
 No aplica

Contratación de colaboradores/personal *

- No ha comenzado
 Inició
 Parcialmente completado
- Completado
 No aplica

Recolección de líneas de base *

- No ha comenzado
 Inició
 Parcialmente completado
- Completado
 No aplica

Identificación de beneficiarios *

- No ha comenzado
 Inició
 Parcialmente completado
- Completado
 No aplica

Proporcione cualquier información descriptiva adicional relacionada con el estado del proyecto, incluso si se han completado las actividades preliminares/preparatorias (es decir, contratación de socios, contratación de personal, etc.) *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 characters

Se cuenta con 400 jóvenes que han superado al menos el 60% de participación en el proceso formativo. Han participado 1.283 jóvenes en réplicas. Se cuenta con 14 herramientas: 1 Plegable Sacaemociones, 2 Herramienta digital para la gestión de proyectos preventivos, 3 Cuaderno de iniciativas productivas preventivas, 4 Fanzine -afiche de iniciativas socioproductivas, 5 Juego de mesa Diversión a la mano en prevención del consumo de drogas, 6 Juego de mesa La vida en tus manos para el trabajo en equipo y el pensamiento crítico, 7 Radionovela Raíces de la tierra soñada, 8 Juego de mesa Concentrémonos para aprender y la tierra tener, 9 Audio pedagógico El Latifundio, 10 Herramienta de seguimiento a Agendas Juveniles, 11 Kit para el Impulso Juvenil, 12 Herramienta metodológica El juego de la Paz, 13 Concentrarse por los derechos, 14 Aleja ¿dónde estás? Juego tipo tablero para la incidencia. Se avanzó en la transferencia de las herramientas con 22 jóvenes de Cúcuta y el área metropolitana y 19 de El Tarra y Tibú. Se cuenta con 39 iniciativas juveniles: 18 iniciativas en Cúcuta y área metropolitana, 9 iniciativas en Tibú y 12 iniciativas en El Tarra. En total se han beneficiado 406 adolescentes y jóvenes en las iniciativas juveniles implementadas a través de alianzas con las organizaciones del territorio, para ello cada organización involucró a jóvenes del proyecto Impulso Juvenil para su formulación y desarrollo. En total 457 adolescentes y jóvenes han participado en los escenarios de incidencia. Se apoyó dos asambleas juveniles: En el Tarra y en el corregimiento de Filo El Gringo, constituyéndose en la primera Asamblea de jóvenes rurales en la historia del municipio. Se ha iniciado la implementación de tres estrategias de comunicación, así: 1 estrategia de comunicaciones en Tibú, El Tarra y área metropolitana de Cúcuta en derecho a la tierra y el territorio, 1 en Cúcuta que consiste en la conformación de un laboratorio de comunicación en la Institución Educativa José Aquilino Durán y 1 estrategia de comunicaciones en Tibú, El Tarra y área metropolitana de Cúcuta para visibilizar el proyecto de Impulso juvenil en la región. Se realizó intercambio de experiencias en la subregión del Catatumbo en el municipio de El Tarra con participación de 40 jóvenes, 21 de ellas mujeres. A estos, se suman 7 jóvenes (3 mujeres) que han venido participando en escenarios nacionales e internacionales. Se han realizado 7 asistencias técnicas a actores institucionales y líderes de la sociedad civil relacionadas con procesos de legalización de predios de interés comunitario y herramientas para la recolección participativa de información útil a dichos procesos. Se avanzó en la conformación y fortalecimiento de 3 redes de protección a nivel municipal.

Describe el progreso general en cada Resultado (Outcome) realizado durante el período reportado (para los reportes de junio: enero-junio; para los reportes de noviembre: enero-noviembre; para los reportes finales: duración total del proyecto). Por favor, no enumere actividades individuales. Si el proyecto está comenzando a marcar/ha marcado una diferencia a nivel de resultados, proporcione evidencia específica del avance (cuantitativo y cualitativo) y explique cómo impacta a los contextos político y de consolidación de la paz en general.

¿Está el proyecto en camino a completar a tiempo los productos como se indica en el plan de trabajo? *

- Sí
 No

En caso negativo, por favor proporcione una explicación *

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

En el marco de la implementación del proyecto, se realizó un diagnóstico el cual evidenció la necesidad de incluir el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta en el desarrollo del proceso formativo, las réplicas y las iniciativas juveniles, ello requirió un mayor despliegue en territorio para la participación de jóvenes de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, Puerto Santander y San Cayetano (municipios aledaños a la ciudad de Cúcuta), ampliando así la cobertura de 3 municipios a 8.

Durante el mes de marzo de 2024 se decretó el cierre de instituciones educativas públicas o privadas, institutos técnicos y universidades de Cúcuta debido a una alerta roja y naranja en la calidad del aire de la ciudad lo que obligó a suspender el proceso formativo por varios días y la reprogramación de las sesiones con las y los jóvenes. Algunos módulos del proceso formativo y de réplicas se estarán implementando hasta noviembre de 2024.

Las iniciativas juveniles relacionadas con la promoción de proyectos socio productivos de carácter piscícola y agrícola requieren un acompañamiento más prolongado dadas sus características productivas, siendo necesario garantizar la asistencia técnica durante la implementación, así requiere extenderse el apoyo técnico hasta el primer trimestre de 2025.

En el comité directivo realizado el 11 de septiembre se acordó con las contrapartes de gobierno realizar la solicitud ante el Fondo para ampliar el plazo de ejecución del proyecto hasta mayo de 2025. La solicitud se encuentra firmada por las agencias, el viceministerio de juventud, la Agencia Nacional de Tierras y la Oficina de la Coordinadora Residente para ser enviada oficialmente al PBF SO.

Resumen de avances *

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Finalizó el proceso formativo y se llevaron a cabo jornadas de certificación por módulos en todos los municipios y se certificó el proceso formativo completo en Puerto Santander, Cúcuta, El Zulia, San Cayetano, Tibú y El Tarra. En total se han beneficiado 406 adolescentes y jóvenes en las iniciativas juveniles implementadas a través de alianzas con las organizaciones del territorio, para ello cada organización involucró a jóvenes del proyecto Impulso Juvenil para su formulación y desarrollo, así: sobre las iniciativas en protección integral de derechos con participación de 154 jóvenes que lideran las iniciativas (55% mujeres 45% hombres). Para el caso de las iniciativas relacionadas con tierra y territorio, se han vinculado a la fecha 252 jóvenes de los cuales 17 son líderes de iniciativas y 235 son participantes impactados con las acciones; del total de jóvenes vinculados 143 son mujeres, lo que corresponde a un 56,7%. Así mismo, se han complementado con acciones técnico-jurídicas que han permitido avanzar en la estructuración de 9 expedientes en Tibú, El Tarra y Cúcuta que permiten la legalización de predios de interés comunitario, como escuelas, canchas deportivas y salones comunales donde se desarrollan la mayoría de las iniciativas relacionadas. Entre junio y noviembre 475 adolescentes y jóvenes han participado en los escenarios regionales de incidencia, se ha incentivado la participación de escenarios de incidencia locales de las agendas juveniles, de los cuales 248 son mujeres, con un especial énfasis en aquellos asuntos relacionados con la tierra y el territorio, y en espacios de socialización de incidencia tales como Feria del Libro, Festival de Norte Bravos Hijos y Feria de Servicios por la inclusión Social, reconociendo experiencias y socializando sus iniciativas y acciones de incidencia. Se continúa apoyando técnica y operativamente los espacios de Asambleas juveniles, especialmente las de Cúcuta, Tibú y El Tarra, permitiendo así mantener y ampliar la discusión sobre los asuntos públicos, teniendo como base las agendas juveniles estructuradas en el marco del proyecto. Particularmente el acompañamiento ha consistido en apoyar las jornadas de trabajo, la sistematización de problemáticas identificadas y la producción de reportes asociados a la construcción de agendas juveniles preliminares. De igual modo y en el marco del fortalecimiento a las plataformas se ha apoyado la formalización de la plataforma juvenil en Tibú y El Tarra, incluyendo el diseño de los estatutos y la actualización de la de las mismas a través de la vinculación de nuevos colectivos. Se ha iniciado la construcción e implementación participativa de tres estrategias de comunicación, así: Una estrategia de comunicaciones en Tibú, El Tarra y área metropolitana de Cúcuta, que ha venido contribuyendo al auto reconocimiento de las juventudes como sujeto de derecho a la tierra y el territorio, construyendo narrativas audiovisuales que exploran la relación de la juventud con la tierra y que potencian y visibilizan el trabajo realizado desde las iniciativas juveniles; para lograrlo se han realizado 3 sesiones formativas en comunicacionales para el desarrollo con colectivos juveniles resultado de lo cual se vienen estructurando 12 corto-documentales juveniles. Una estrategia para Cúcuta que consiste en la conformación de un laboratorio de comunicación en la Institución Educativa José Aquilino Durán – sede Pedro Fortoul de Cúcuta, donde se darán orientaciones sobre los fundamentos conceptuales de los derechos de la juventud, participación juvenil, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y campañas comunicativas a un grupo de estudiantes de grado noveno. Con miras a la sostenibilidad del laboratorio de comunicación y el adecuado uso de los equipos entregados, se realizó un acuerdo con el colectivo juvenil: Centro de Liderazgo Integral para la Juventud, que está ubicado en Villa del Rosario e hizo parte del proceso formativo y las actividades del proyecto Impulso juvenil durante 2024. Una estrategia de comunicaciones en Tibú, El Tarra y área metropolitana de Cúcuta que busca visibilizar el proyecto de Impulso juvenil en la región y a nivel nacional con fines de incidencia local y continuidad de las iniciativas, resaltando y aprovechando el trabajo interagencial y con apoyo de los socios implementadores en territorios. Esta estrategia ha incluido generación de material audiovisual que cuente la historia de las iniciativas, el trabajo con agendas de incidencia e indirectamente, las redes de protección, para luego ser distribuido a modo de comunicado de prensa con diferentes medios locales y nacionales. De igual modo prevé acciones de fortalecimiento comunicativo de cada una de las iniciativas. Se realizó el primer intercambio de experiencias en la subregión del Catatumbo en el municipio de El Tarra, permitiendo que las y los jóvenes vinculados al proyecto resignifiquen territorios históricamente vulnerables y los reconozcan como lugares para el intercambio de saberes y aprendizajes; así mismo se permitió y acompañó la exploración de la relación entre la juventud y el derecho a la tierra y el territorio; todo esto con participación de 40 jóvenes, 21 de ellas mujeres. A estos, se suman 7 jóvenes (3 mujeres) que han venido participando en escenarios nacionales e internacionales como el Encuentro Nacional de Jóvenes Rurales, Cumbre Pre_Cop16 "Juventudes rurales en paz con la naturaleza", Cumbre Nacional de Adolescentes y Jóvenes por el Medio Ambiente y la Biodiversidad y La Escuela Juventud Tierra y Territorio para LAC.

Indique un análisis adicional que dé cuenta de cómo este resultado ha asegurado una respuesta a temas de equidad de género y el empoderamiento de las mujeres y/o la inclusión de las juventudes *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

El proyecto ha promovido la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres jóvenes a través de diversas estrategias. Se ha fomentado su participación activa en espacios de toma de decisiones como asambleas de juventudes, Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y plataformas juveniles, buscando asegurar su representación equitativa. Esto permite que sus voces sean escuchadas y sus necesidades tenidas en cuenta en la gestión de políticas públicas y programas.

Igualmente, se ha trabajado en la identificación de problemáticas que afectan de manera diferenciada a las mujeres jóvenes, tanto en el acceso a tierras como a servicios de salud integral, con especial énfasis en salud sexual y reproductiva. Asimismo, se ha promovido la creación de espacios seguros y libres de violencias de género, donde las mujeres jóvenes puedan participar activamente en la construcción de paz y ejercer su liderazgo. En este contexto, se ha identificado la necesidad de que las mujeres, y en especial las jóvenes, cuenten con garantías para el acceso equitativo a la tierra y los recursos productivos, como un factor clave para su empoderamiento económico y autonomía.

El Módulo de Participación Juvenil abrió un espacio para reflexionar y deliberar sobre los derechos de las mujeres, abordando sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho a la tierra. Así mismo, en el Módulos e tierra y territorio se han abordado de manera diferencial la situación y brechas de acceso de las mujeres jóvenes a la tierra y a la permanencia en el territorio. Se han desarrollado así mismo, herramientas pedagógicas que reflexionan de manera específica sobre estos asuntos.

Así mismo, se han implementado estrategias de comunicación sensibles al género, visibilizando el rol protagónico de las mujeres jóvenes en la construcción de paz y desarrollo territorial. Se han creado narrativas que exploran su relación con el trabajo, la política, la comunidad y el territorio, promoviendo su empoderamiento y reconocimiento como agentes de cambio.

Adicionalmente, en las agendas juveniles se han construido reflexiones y acciones concretas que buscan abordar problemáticas que afectan de manera especial a las mujeres y población LGBTQ+.

Finalmente, se ha fortalecido la capacidad de respuesta frente a la explotación y el abuso sexual a través de un taller de refuerzo de la política PEAS, realizado el 27 de septiembre de 2024 con las agencias del proyecto (UNICEF, FAO, UNODC) y sus socios en el territorio. Este taller buscó fortalecer los conocimientos y la capacidad de respuesta frente a posibles casos, reforzando el compromiso con la protección de los jóvenes y la construcción de espacios seguros.

¿El proyecto tiene más de 1 año de implementación? *

- Sí
 No

SOLO PARA PROYECTOS DE 1+ AÑO DE IMPLEMENTACIÓN:

¿El proyecto está demostrando resultados de consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes)? *

Los resultados de la consolidación de la paz a nivel de resultados (outcomes) implican resultados logrados a nivel social o estructural, incluidos cambios de actitudes, comportamientos o instituciones.

- Sí
 No

En caso afirmativo, proporcione ejemplos concretos de dichos resultados de consolidación de la paz *

Por favor, limite sus respuestas a 6000 caracteres

Se ha avanzado en el alistamiento técnico y operativo para el desarrollo de la asistencia técnica con actores institucionales que se llevará a cabo en noviembre en Cúcuta. Esta asistencia, dirigida a funcionarios de Tibú, El Tarra, Cúcuta y su área metropolitana, busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a las necesidades de los jóvenes y como alistamiento para las próximas elecciones de los Consejos Municipales de Juventud en 2025. Como parte de esta iniciativa, se socializará la matriz de agendas juveniles vs planes de desarrollo, con el fin de evidenciar las apuestas de los jóvenes en los municipios y ofrecer orientaciones para una mejor articulación entre las instituciones y las juventudes.

Por otra parte, se ha brindado acompañamiento técnico y logístico a las asambleas de juventud de Tibú y El Tarra. En El Tarra, se ha observado un impacto significativo en el empoderamiento, la organización y la capacidad de gestión e incidencia de los jóvenes del Consejo Municipal de Juventud y colectivos juveniles.

Los jóvenes lograron la elaboración de una propuesta metodológica para la implementación de la Asamblea de Juventudes de El Tarra y la semana de la juventud, que incluye la primera asamblea rural en Filo El Gringo. Así, los jóvenes lograron gestionar un contrato con la administración municipal por 20 millones de pesos para el desarrollo de la Asamblea de Juventud en el municipio, demostrando un avance en su capacidad para gestionar sus propias agendas e incidir en la toma de decisiones. Además, se logró articular con organizaciones como USAID para obtener apoyo técnico en las relatorías y la sistematización de la asamblea. Estos logros evidencian un cambio positivo en las relaciones entre jóvenes e instituciones y un fortalecimiento de la participación juvenil en la construcción de paz.

Para lo relacionado con el derecho a la tierra y el territorio, las y los jóvenes cuentan con información actualizada y de calidad de sus territorios y de la situación diferencial que enfrenta la juventud para la permanencia en él con base en lo cual ha fortalecido sus agendas juveniles y ha ampliado su rango de incidencia, estableciendo diálogo directo y cualificado con la institucionalidad pública, incluida la institucionalidad de tierras de la región, desde donde han venido posicionando la importancia de los espacios de interés comunitario como una figura fundamental para el acceso a tierras de la juventud en la región. Así mismo, reconoce de manera explícita el rol transformador que tienen para la construcción de paz y la transformación territorial, incorporando estos enfoques en cada una de las iniciativas que se vienen desarrollando, las cuales tienen como objetivo fortalecer el arraigo territorial, las redes sociales y comunitarias, vincular a la juventud en la construcción de identidad y memoria, aumentar el conocimiento y la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los asuntos que les afectan, incluidos los temas relacionados con el ordenamiento territorial y los sistemas agroalimentarios y la generación de diálogos intergeneracionales que permita fortalecer las reivindicaciones y los programas sociales desde un enfoque interseccional. La institucionalidad pública, por su parte, cuenta con conocimientos y herramientas que le permiten avanzar de una manera más efectiva en la gestión de tierras de interés comunitario, lo cual debe redundar en mayor acceso a tierras de uso común por parte de la juventud del territorio.

En caso afirmativo, proporcione fuentes o referencias (incluyendo enlaces) como evidencia de los resultados de la consolidación de la paz, o envíelas como archivos adjuntos adicionales.

La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa, pero debe demostrar el progreso en comparación con los indicadores de resultados en el marco de resultados del proyecto. Las fuentes pueden incluir encuestas del proyecto (como encuestas de percepción), informes de seguimiento, documentos gubernamentales u otros productos de conocimiento que hayan sido desarrollados por el proyecto.

File attachment

Registro fotográfico PBF-22_2_17.pdf



PART II: REPORTE DE AVANCE POR RESULTADOS

¿Cuántos resultados (outcomes) tiene el proyecto? *

1 2 3 4 5 Más de 5

Ingrese los resultados del proyecto tal y como están en el marco de resultados del proyecto en el documento de evaluación

Resultado 1: Las y los jóvenes vinculados a los Consejos Municipales de Juventud y plataformas juveniles de Cúcuta, Tibú y El Tarra aumentan su participación e incidencia para la gestión de políticas, programas e iniciativas en protección integral de los derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos que contribuya a una paz sostenible y duradera acelerando la implementación de acuerdo de paz.	*
Resultado 2:	*
Resultado 3:	*
Resultado 4:	*
Resultado 5:	*
Resultado 6:	*
Resultado 7:	*
Resultado 8:	*
Resultados adicionales <i>Si el proyecto tiene más de 8 resultados, por favor enumerar el resto de resultados aquí.</i>	*

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SOBRE LA BASE DE INDICADORES

Usando el Marco de Resultados del proyecto, tal como fue aprobado en el documento de proyecto vigente, proporcione una actualización sobre el logro de los indicadores de **resultados** en la tabla a continuación

- Si el resultado tiene más de 3 indicadores, seleccione los 3 más relevantes, con miras a resaltar los avances más relevantes
- Si el resultado tiene más de cinco productos, seleccione cinco de los productos más relevantes por resultado y proporcione una actualización sobre el progreso realizado con respecto a los tres indicadores de productos más relevantes.
- En los casos en donde no se haya podido recolectar datos sobre los indicadores, por favor indíquelo y agregue una breve explicación. Por favor agregue datos desagregados por sexo y edad. (500 caracteres máximo por entrada)

» **Resultado 1: Las y los jóvenes vinculados a los Consejos Municipales de Juventud y plataformas juveniles de Cúcuta, Tibú y El Tarra aumentan su participación e incidencia para la gestión de políticas, programas e iniciativas en protección integral de los derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos que contribuya a una paz sostenible y duradera acelerando la implementación de acuerdo de paz.**

Producto 1	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
1.1	Porcentaje de incremento de la gestión de los CMJ y plataformas juveniles para canalizar y movilizar políticas, programas e iniciativas en protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos, a través del uso de la caja de herramientas	35%	60%	259%	A la fecha han participado 475 adolescentes y jóvenes en espacios de gestión e incidencia. Se esperaba una participación inicial de 183 adolescentes y jóvenes
1.2	Porcentaje de incremento de escenarios de participación e incidencia política promovidos por los CMJ y plataformas juveniles para el posicionamiento de la agenda relacionada con protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos	17%	60%	51%	A la fecha han participado 773 adolescentes y jóvenes en asambleas juveniles. Se esperaba movilizar 3 asambleas de juventud en 3 territorios y se han alcanzado 9 asambleas en 8 territorios.
1.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 1?

1 2 **3** 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 1

Producto 1.1

Las y los jóvenes vinculados a los CMJ y plataformas juveniles cuentan con conocimientos y herramientas para canalizar y movilizar la agenda juvenil en ejercicio y protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos.

Producto 1.2

Las y los jóvenes vinculados a los CMJ y las plataformas juveniles implementan iniciativas comunitarias relacionadas con la protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el acceso a la tierra y la sustitución de cultivos ilícitos que inciden en la construcción de una paz sostenible y duradera.

Producto 1.3

Actores e instancias públicas, comunitarias y organizaciones de la sociedad civil fortalecen su capacidad de respuesta para acompañar, potenciar y visibilizar los liderazgos juveniles y sus propuestas programáticas para la protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos

Producto 1.4

Producto 1.5

Otros productos

Si el resultado 1 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 1.1**

<p>Producto 1.1: Las y los jóvenes vinculados a los CMJ y plataformas juveniles cuentan con conocimientos y herramientas para canalizar y movilizar la agenda juvenil en ejercicio y protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos.</p>	<p>Indicadores <i>Describir el indicador</i></p>	<p>Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i></p>	<p>Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i></p>	<p>Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i></p>	<p>Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i></p>	<p>Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i></p>
1.1.1	<p>Porcentaje de apropiación del conocimiento de las y los jóvenes que participan en los CMJ y plataformas juveniles sobre protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos</p>	0%	70%	82.21%	82.21%	<p>En total se han formado 400 adolescentes y jóvenes.</p> <p>Para el módulo de Tierra y Territorio se logra una apropiación del 82,21% de acuerdo con la aplicación del pretest y postest, en el proceso formativo. Se está haciendo el análisis de pre y post del proceso formativo con la totalidad de jóvenes formados</p>

1.1.2	Número de recursos pedagógicos y metodológicos para la formulación, desarrollo y seguimiento a planes y proyectos diseñadas, validadas y transferidas a los CMJ y plataformas juveniles	0	15	8	14	
1.1.3	Número de jóvenes que se vinculan a los procesos de réplicas relacionados con los conocimientos y herramientas adquiridas en protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos	0	1000	749	1283	

» **Producto 1.2**

Producto 1.2: Las y los jóvenes vinculados a los CMJ y las plataformas juveniles implementan iniciativas comunitarias relacionadas con la protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el acceso a la tierra y la sustitución de cultivos ilícitos que inciden en la construcción de una paz sostenible y duradera.	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.2.1	Número de estrategias de sensibilización y comunicación que mejoran la auto percepción de líderes juveniles como sujetos de derechos y con capacidad de incidencia política	0	3	3	3	
1.2.2	Porcentaje de incremento en la auto percepción de las y los jóvenes como sujetos de derechos y con capacidad de incidencia política	0	40%			Se reportará al final de la ejecución

1.2.3	Porcentaje de uso de los recursos pedagógicos y metodológicos para la formulación, desarrollo y seguimiento a acciones de protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a la tierra y sustitución de cultivos ilícitos	0	60%	74.50%	74.50%	<p>Para las herramientas relacionadas con Tierra y Territorio, luego de aplicar una encuesta sobre 51 jóvenes, se identifica que el 74,50% uso y aprendió un conocimiento nuevo, gracias a las herramientas suministradas.</p> <p>Se está haciendo el análisis del cuestionario de uso de las demás herramientas</p>
-------	---	---	-----	--------	--------	--

» Producto 1.3

Producto 1.3: Actores e instancias públicas, comunitarias y organizaciones de la sociedad civil fortalecen su capacidad de respuesta para acompañar, potenciar y visibilizar los liderazgos juveniles y sus propuestas programáticas para la protección integral de sus derechos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acceso a tierras y sustitución de cultivos ilícitos	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.3.1	Porcentaje de apropiación del conocimiento de actores institucionales, comunitarios y de las organizaciones de la sociedad civil para el acompañamiento, potenciación y visibilización de los liderazgos juveniles	0	70%	77%	77%	Este dato incluye la sistematización de los postest de 2 de las 7 asistencias realizadas. Se hará el análisis de pre y post una vez finalizada la asistencia técnica

1.3.2	Número de redes locales de protección conformadas o fortalecidas, integradas por instancias públicas (local, regional o nacional), comunitarias y de la sociedad civil en torno a los liderazgos fortalecidos en el marco del proyecto que promueva escenarios seguros para el desarrollo de sus acciones de incidencia.	0	3	2	3	
1.3.3						

» Producto 1.4

Producto 1.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Producto 1.5**

Producto 1.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Resultado 2:**

Producto 2	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
2.1					
2.2					
2.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 2?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 2

Producto 2.1

Producto 2.2

Producto 2.3

Producto 2.4

Producto 2.5

Otros productos
Si el resultado 2 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 2.1**

Producto 2.1:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.1.1						
2.1.2						
2.1.3						

» **Producto 2.2**

Producto 2.2:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.2.1						
2.2.2						
2.2.3						

» Producto 2.3

Producto 2.3:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» Producto 2.4

Producto 2.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Producto 2.5**

Producto 2.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Resultado 3:**

Producto 3	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
3.1					
3.2					
3.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 3?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 3

Producto 3.1

Producto 3.2

Producto 3.3

Producto 3.4

Producto 3.5

Otros productos
Si el resultado 3 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 3.1**

Producto 3.1:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Producto 3.2**

Producto 3.2:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Producto 3.3**

Producto 3.3:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Producto 3.4**

Producto 3.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Producto 3.5**

Producto 3.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Resultado 4:**

Producto 4	Indicadores	Línea de base	Meta al finalizar el proyecto	Progreso a la fecha	Razones de cambio/retrasos (si es el caso)
4.1					
4.2					
4.3					

¿Cuántos productos (outputs) tiene el resultado 4?

1 2 3 4 5 Más de 5

Por favor liste hasta cinco indicadores de producto relevantes para el resultado 4

Producto 4.1

Producto 4.2

Producto 4.3

Producto 4.4

Producto 4.5

Otros productos
Si el resultado 4 tiene más de 5 productos, por favor enumerar el resto de productos aquí

Para cada producto y haciendo uso del Marco de Resultados, por favor indique el grado de avance para los 3 indicadores más relevantes

» **Producto 4.1**

Producto 4.1:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Producto 4.2**

Producto 4.2:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Producto 4.3

Producto 4.3:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Producto 4.4

Producto 4.4:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Producto 4.5

Producto 4.5:	Indicadores <i>Describir el indicador</i>	Línea de base <i>Ingresar la línea base del indicador</i>	Meta al finalizar el proyecto <i>Ingresar la meta del indicador al finalizar proyecto</i>	Avance para el período reportado <i>Ingresar el valor del indicador para el período de reporte</i>	Progreso a la fecha <i>Ingresar el valor acumulado del indicador desde que el proyecto inició</i>	Razones de cambio/retrasos (si es el caso) <i>Explicar por qué el indicador se encuentra off track o ha cambiado, cuando sea relevante</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						
Si el proyecto tiene más de 4 resultados, use este espacio para describir el progreso de los indicadores para los indicadores faltantes *						

PARTE III: Temas transversales

¿Tiene el proyecto eventos planeados para implementar en los próximos seis meses?

En caso afirmativo, por favor indique cuantos eventos se van a realizar, y para cada uno, agregue la fecha tentativa de implementación y una breve descripción que incluya los objetivos clave, publico objetivo, lugar (de ser conocido), entre otros	Descripción del evento	Fecha tentativa	Lugar	Público objetivo	Objetivo(s) del evento (900 caracteres)
Evento 1	Ruta por las iniciativas juveniles de tierra y territorio y entrega de títulos de propiedad de EDP.	14 a 16 de noviembre	Tibú, El Tarra y Área metropolitana de Cúcuta	Jóvenes de iniciativas juveniles de tierra y territorio e institucionalidad pública.	Se realizará seguimiento participativo e in situ a las iniciativas juveniles lideradas por la FAO y se realizará acto de entrega de título de propiedad de 3 equipamientos comunitarios en el municipio de Tibú.

Evento 2	Asamblea Nacional de Juventud	22, 23 y 24 de noviembre	Ibagué	Jóvenes participantes del proyecto	Incidir en el espacio nacional de política pública de juventud y sistema de participación
Evento 3	Encontrémonos para conversar y el territorio habitar- Norte de Santander.	21 de noviembre	Cúcuta	Institucionalidad pública de tierras, CMJ, PMJ, jóvenes de iniciativas juveniles y organizaciones comunales.	Realizar un balance de las acciones realizadas y los logros alcanzados en relación con la conexión entre juventud y derecho a la tierra y el territorio. Así mismo, se espera generar acuerdos sobre sostenibilidad de dichos logros con implicación directa de los actores locales.
Evento 4	Intercambio de experiencias de Iniciativas	22 a 23 de noviembre (Posible cambio a 4 y 5 de diciembre debido a la Asamblea nacional de Juventudes. 28 y 29 de noviembre	Cúcuta	Jóvenes participantes del proceso de iniciativas	Compartir experiencias y saberes entorno a las iniciativas juveniles implementadas

Impacto Humano

Esta sección es sobre el impacto humano del proyecto. Por favor indique el número de partes interesadas clave del proyecto (incluyendo, pero no limitado a: organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios, etc.) y para cada una, por favor describa brevemente:

- i. El desafío/problema el que se enfrentaron antes de la implementación del proyecto.
- ii. El impacto del proyecto en sus vidas
- iii. Indique, en la medida de lo posible, un testimonio de un representante de cada grupo de interés

Esta es una pregunta opcional. Puede dejarla sin contestar, si no es relevante

Impacto Humano	Grupo de interés	¿Cuál ha sido el impacto del proyecto en sus vidas?	Indique, en la medida de lo posible, un testimonio del grupo de interés
1	Organización juvenil	Las y los jóvenes del proyecto se reconocen como sujetos de derecho a la tierra y el territorio y reconocen rutas jurídicas e insumos técnicos requeridos para la gestión de sus derechos, especialmente de los relacionados con predios de interés comunitario como las Entidades de Derecho Público, los cuales son fundamentales para la garantía de la participación y otros derechos como la educación.	"Al inicio creímos que este tema de tierra y territorio no tenía que ver con los jóvenes porque era un tema en el que no se nos hacía parte y ahora conocemos y tenemos insumos para sumar en las discusiones cruciales que determinan el futuro de nuestro territorio y que nos permiten permanecer en él" Isabel Toscano, Lideresa CMJ y PMJ del municipio de El Tarra. Líder de la Iniciativa Ecoturismo juvenil.

2	Institucionalidad pública y comunitaria	Las y los jóvenes son reconocidos como agentes transformadores por sus comunidades y organizaciones comunitarias, ampliando sus posibilidades de participación en los asuntos que les afectan.	"La organización y la comunidad indígena se ha dado cuenta y ha reconocido el trabajo que venimos adelantando los jóvenes y eso nos ha dado un nuevo lugar al interior. Nuestros mayores y autoridades indígenas nos ven y nos dicen: no creímos que iban a lograr estas iniciativas por su propia cuenta". Humberto Bobarichora, Joven Indígena Barí del municipio de Tibú. Líder de Iniciativa Resembrando la Memoria.
3			
4			

Además de los grupos de interés descritos arriba, por favor use este espacio para describir cualquier historia de impacto humano adicional que considere pertinente, en donde se identifique un impacto directo o indirecto del proyecto

Por favor, limite sus respuestas a 4000 caracteres

También puede cargar hasta 3 archivos (imágenes, PowerPoint, pdf, video, etc.) para ilustrar el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Archivo 1

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 2

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

Archivo 3

OPCIONAL

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

También puede cargar 3 links para ilustrar mejor el impacto humano del proyecto

OPCIONAL

Link 1

OPCIONAL

<https://www.youtube.com/watch?v=jwOG9uWWQSw&feature=youtu.be>

Link 2

OPCIONAL

<https://www.facebook.com/TarraTV/videos/1738577996893062>

Link 3

OPCIONAL

<https://www.facebook.com/watch/?v=498197406529710&rdid=H2heQ57VgNDVLF86>

Por favor seleccione el cambio que corresponda, en función a la narrativa descrita anteriormente.

¿Cómo trabajamos? *

Por favor, seleccione hasta 3

- Procesos de digitalización mejorados
- Maneras de trabajar innovadoras
- Movilizando recursos adicionales
- Inaugurando o mejorando procesos en marcos normativos
- Fortaleciendo capacidades
- Asociaciones/acuerdos con organizaciones de la sociedad civil a nivel local o de base
- Ampliación de coaliciones y galvanización de la voluntad política
- Fortaleciendo acuerdos/asociaciones con instituciones financieras internacionales IFIs
- Fortalecimiento acuerdos/asociaciones entre organismos del sistema de Naciones Unidas

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

La entrega de conocimiento, información y herramientas realizada pro el proyecto permite fortalecer de manera directa las capacidades organizativas e institucionales de los actores claves del territorio, permitiendo mejorar la participación, gestión e incidencia frente a los derechos de las juventudes.

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Realizando convenios y cartas de acuerdos con organizaciones sociales locales, reconocidas y reconocedoras del contexto territorial.

Por favor, explique una de las opciones seleccionadas

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Estamos trabajando con (aparte de los socios implementadores) *

- Fortalecimiento de alianzas con IFIs
- Fortalecimiento de alianzas dentro de las agencias de la ONU
- En asociación con organizaciones de la sociedad civil
- En asociación con instituciones académicas locales
- Haciendo alianzas con entidades del nivel sub-nacional
- Haciendo alianzas con entidades del nivel nacional
- En asociación con voluntarios/as locales

Por favor, explique

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se han realizado acciones conjuntas con otros proyectos que se vienen desarrollando en el país y el territorio con el fin de ampliar el impacto de las acciones, por ejemplo, de intercambio de experiencias. Se viene generando diálogos intergeneracionales con organizaciones indígenas y campesinas, así como con otros cooperantes en territorio.

Leaving No one Behind – sin dejar a nadie atrás

Seleccione todos los tipos de beneficiarios/as focalizados/as por el proyecto PBF con base en la narrativa anteriormente descrita. *

Obligatorio

- Personas desempleadas
- Minorías (ej. comunidades racializadas, etnicidad, lengua, religión, etc.)
- Comunidades indígenas
- Personas con discapacidad
- Personas afectadas por la violencia (ej. violencia basada en género)
- Mujeres
- Juventudes
- Niños/Niñas
- Minorías relacionadas con la orientación sexual y/o identidad o expresión de género
- Personas viviendo en o alrededor de zonas de frontera
- Personas afectadas por desastres naturales
- Personas afectadas por conflicto armado (víctimas y/o sobrevivientes)
- Desplazados/as internos/as, migrantes y/o refugiados

PARTE IV: Monitoreo, Evaluación y Cumplimiento

» Monitoreo

Por favor liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se han desarrollado visitas de seguimiento mensual a las acciones en campo relacionadas con el derecho a la tierra y el territorio, en las cuales se han generado acciones de seguimiento participativo con los actores claves implicados. Estas visitas se han complementado con mesas de seguimiento mensuales con los socios implementadores en las cuales se analiza el porcentaje de avance técnico y presupuestal y se analizan retos y logros periódicamente. Así mismo, se realizan mesas de seguimiento con las y los jóvenes, para revisar el avance de sus iniciativas las cuales se complementan con el diligenciamiento de herramientas de seguimiento presupuestal y operativo.

¿Los indicadores de resultado tienen líneas de base? *

Seleccionar "si", solo si algunos resultados tienen indicadores con línea de base

- Si
- No

En caso afirmativo, por favor ingrese una corta descripción. En caso negativo, explique por qué no y cuándo estarán disponibles. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Si, todos los indicadores cuentan con línea de base de entrada. Se está recogiendo información de la línea de base de salida y en otros se está procesando la información.

Explique qué fuentes de evidencia se han utilizado para informar sobre los indicadores (y están disponibles de ser solicitados) *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Para el caso de las acciones formativas con jóvenes e instituciones se han aplicado encuestas pretest y postest que permiten evidenciar porcentajes de apropiación de conocimientos. Para el caso de las iniciativas juveniles se han diseñado matrices de seguimiento que permiten evidenciar % de avance operativo y financiero mensual, así como registrar permanentemente la población directamente impactada.

¿Ha lanzado el proyecto iniciativas de recopilación de datos a nivel de resultados?, p.e. encuestas de percepción? *

- Si
- No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se cuenta con la encuesta de autopercepción de las y los jóvenes como sujetos de derechos y con capacidad de incidencia política

¿Ha utilizado o establecido el proyecto mecanismos de retroalimentación con las comunidades? *

- Si
 No

Por favor ingrese una corta descripción. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Cada uno de los productos del proyecto, cuenta con documentos y piezas audiovisuales que incentivan a la reflexión participativa de las lecciones aprendidas y buenas prácticas, las cuales han permitido mejorar las acciones y ampliar los impactos previstos.

» Evaluación

¿Está el proyecto en vías de realizar su evaluación? *

- Si
 No
 No aplica

Presupuesto para la evaluación final independiente: *

Respuesta obligatoria

25000

Si el proyecto finaliza en los próximos seis meses, y el presupuesto total del proyecto es superior a 1.5 millones de dólares, ¿Su evaluación va por buen camino?

- Si
 No
 No aplica

Por favor, describa los preparativos

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Información de contacto	Nombre	Organización	Cargo	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Irene Rojas	Fondo Multidonante	Asociada de monitoreo y evaluación	irene.rojas@fondoonuol.org

» Efecto Catalítico

Efectos Catalíticos (financieros): ¿El proyecto ha movilizado recursos financieros adicionales distintos a los del PBF hasta la fecha? *

- Si
 No

En caso de respuesta afirmativa, ¿cuántas fuentes o donantes adicionales ha tenido el proyecto? *

Efectos Catalíticos (no financieros): ¿Ha permitido o creado el proyecto un cambio de consolidación de la paz más grande o a más largo plazo? *

- Sí
 No

En caso afirmativo, por favor seleccione la opción relevante: *

- Algún efecto catalítico
 Efecto catalítico significativo

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, ha eliminado barreras para desbloquear procesos estancados de tipo político, institucional u otros, a diferentes niveles de país, y/o ha creado las condiciones para establecer nuevos procesos con este fin. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Sostenibilidad

¿El proyecto tiene una estrategia de salida explícita?

Describa los pasos que se han tomado para garantizar la sostenibilidad de los logros de consolidación de la paz más allá de la duración del proyecto. *

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

Se han acordado planes de sostenibilidad con las organizaciones locales que participan en el desarrollo de iniciativas juveniles.

¿Hay algún otro problema relacionado con la implementación del proyecto que desee compartir, incluidas las necesidades de capacidad de las organizaciones receptoras?

Por favor, limite sus respuestas a 3000 caracteres

No

Actividades de seguimiento y supervisión

Por favor, describa cualquier evento relacionado a seguimiento y supervisión. Seleccione Next, si no se ha llevado a cabo ninguna actividad relevante.

Estos incluyen reuniones del Comité Directivo, visitas de monitoreo, monitoreo de terceros, monitoreo basado en la comunidad, cualquier recopilación de datos, percepción u otros hallazgos de encuestas, informes de evaluación, auditoría o investigaciones.

Actividades clave de seguimiento y supervisión	Nombre del evento	Resumen	Hallazgos
Evento 1	Comité Directivo	Solicitud de ampliación del plazo de la ejecución	Se requiere tiempo adicional para la implementación de las iniciativas juveniles y la asistencia técnica
Evento 2	Reuniones de seguimiento al proceso formativo	Se logró la meta de más de 300 adolescentes y jóvenes que realizaron el proceso formativo	Se acordó avanzar en la certificación de adolescentes y jóvenes formados en cada territorio

Evento 3	Visitas mensuales de seguimiento a las acciones de campo y mesas técnicas de seguimiento a los socios implementadores.	Se han desarrollado visitas de seguimiento mensual a las acciones en campo relacionadas con el derecho a la tierra y el territorio, en las cuales se han generado acciones de seguimiento participativo con los actores claves implicados. Estas visitas se han complementado con mesas de seguimiento mensuales con los socios implementadores en las cuales se analiza el porcentaje de avance técnico y presupuestal y se analizan retos y logros periódicamente.	Los socios implementadores son organizaciones claves para los procesos sociales locales pero requieren de acompañamiento técnico y administrativo permanente para lograr la efectiva articulación y logro de resultados. La articulación entre múltiples actores implicados en el proyecto es fundamental para el buen logro de los objetivos.
Evento 4			
Evento 5			
Evento 6			
Evento 7			
Evento 8			

Pasos finales

- Guardar una copia en PDF del formulario en línea, haciendo click en el ícono de *Impresora* en la esquina superior derecha de la página.
- Un cuadro de diálogo aparecerá: por favor seleccionar tamaño A4 y orientación de página retrato.
- Hacer click en "prepare" y guardar el documento como PDF.
- (Si en el primer intento, el documento generado no es legible, cierre el cuadro de diálogo y regrese a la primera página del formulario usando el botón "Return to Beginning" e intente guardar el documento como PDF desde ahí).
- Después de generar la versión PDF, por favor envíe (submit) el reporte en la última página del formulario. Puede usar el botón "Go to End" en la parte inferior derecha del formulario.
- Acorde a nuestros requerimientos sobre reportes, **por favor, cargar la versión PDF del reporte, así como también el reporte financiero en formato Excel en la plataforma de MPTFO-Gateway.**

Si encuentra alguna dificultad en llenar el formulario o generando el archivo pdf para la plataforma MPTFO Gateway, por favor, contactar a Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Gracias. Usted ha finalizado el reporte. Por favor, hacer click en el botón SUBMIT o VALIDATE en la parte inferior. Cuando el reporte ha sido enviado, un mensaje de confirmación aparecerá en la parte superior de la página. Esto puede tardar unos segundos.