

# PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Click Next below to start

### » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report \*

2024-11-15

**2024-11-15**

Name and Title of Person submitting the report \*

**Kimberly Maldonado**

E-mail of Person submitting the report \*

**maldonak@unhcr.org**

Name and Title of Person who approved the report \*

**Monica Tse Candido Representante a.i. de ACNUR**

Have all fund recipients for this project contributed to the report? \*

Yes

No

Did PBF Secretariat or RCO focal point review the report? \*

*You should normally ensure that the PBF Secretariat or the PBF focal point have an opportunity to review.*

Yes

No

Not Applicable

### » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? \*

Yes  No

Please select the geographical region in which the project is implemented

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> Asia and the Pacific         | <input type="radio"/> Central & Southern Africa | <input type="radio"/> East Africa                                |
| <input type="radio"/> Europe and Central Asia      | <input type="radio"/> Global                    | <input checked="" type="radio"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="radio"/> Middle East and North Africa | <input type="radio"/> West Africa               |  |

Country of project implementation \*

- |  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Bolivia            | <input type="radio"/> Colombia       | <input type="radio"/> Costa Rica             |
| <input type="radio"/> Dominican Republic | <input type="radio"/> Ecuador        | <input checked="" type="radio"/> El Salvador |
| <input type="radio"/> Guatemala          | <input type="radio"/> Haiti          | <input type="radio"/> Honduras               |
| <input type="radio"/> Peru               | <input type="radio"/> Other, Specify |  |

Other, please specify \*

Project Title \*

- 00125928: Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a traves de la Justicia Transicional, el combate a la Corrupcion y fomento de la Transparencia
- 00130003: Jovenes por La Libertad
- 00134261: Mujeres Guardianas de la Paz
- 00140097: ¡DE UNA! Transformando a mi comunidad
- 00140772: JuventudES diversas por la paz la participación y los derechos.
- 00140805: Mujeres protectoras y guardianas del medio ambiente en Morazán
- Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document \*

*EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities*

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented \*

*If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa*

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asia and the Pacific         | <input type="checkbox"/> Central & Southern Africa | <input type="checkbox"/> East Africa                     |
| <input type="checkbox"/> Europe and Central Asia      | <input type="checkbox"/> Global                    | <input type="checkbox"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="checkbox"/> Middle East and North Africa | <input type="checkbox"/> West Africa               |  |

Please select the title of the project for which you are submitting the report \*

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document \*

*EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal*

Please select the countries where this project is being implemented \*

Other, Please specify \*

Project Start Date (Date of first transfer) \*

2023-03-09

**2023-03-09**

Project End Date \*

2025-03-07

**2025-03-07**

Has this project received an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost Extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? \*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost Extensions
- NO, No Extensions

Is the current project end date within 6 months? \*

Yes

No

---

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? \*

Yes

No

---

If yes, please select which \*

National Trust Fund

Regional Trust Fund

## Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? \*

UN entity

Non-UN Entity

---

Please select the convening agency recipient \*

UNDP: United Nations Development Programme     IOM: International Organization for Migration

UNICEF: United Nations Children's Fund

OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees     UNFPA: United Nations Population Fund

FAO: Food and Agriculture Organization     WFP: World Food Programme

UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNEP: United Nations Environment Programme     ILO: International Labour Organization

WHO: World Health Organization     PAHO/WHO

UNCDF: United Nations Capital Development Fund     UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime

UNOPS: United Nations Office for Project Services

UNIDO: United Nations Industrial Development Organization     ITC: International Trade Centre

UNDPO     Other, Specify

---

Other, Please specify \*

.....

Are there other recipients for this project? \*

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients \*

*Select all that apply*

- UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization  PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization  ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations  Other, Specify

Other, Please specify \*

.....

## Please select other non-UN recipients \*

- ACTED
  Action Aid UK
  AAITG (ActionAid the Gambia)
- AEDE
  African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
  Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
  Avocats sans frontières Canada
  Ayuda en Accion
- CARE International UK
  Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- Christian Aid Ireland
  COIPRODEN
  Concern Worldwide
- Conexion Guatemala
  COOPI - Cooperazione Internazionale
  CORD Burundi
- CORDAID
  Corporacion Sisma Mujer
  CRS - Catholic Relief Services
- DanChurchAid
  EQUITAS
  Fund for Congolese Women
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
  Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
  Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
  Humanity & Inclusion (HI)
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
  Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- Integrity Watch
  International Alert
  International Rescue Committee
- Interpeace
  Kvinna till Kvinna Foundation
  Life and Peace Institute (LPI)
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
  MLAL - ProgettoMondo
  MSIS-TATAO
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
  Norwegian Refugee Council (NRC)
- OIKOS
  ONG Adkoul - ONG Adkoul
  ONG AZHAR
- OXFAM
  Peace Direct
  Plan International
- PNG UN Country Fund
  Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
  Saferworld
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
  Save the Children
- Search for Common Ground (SFCG)
  SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SismaMujer
  SOS Sahel Sudan
  Stichting Impunity Watch
- Tearfund
  The Carter Center, Inc.
  Trocaire
- War Child
  War Childhood Museum (WCM)
  World Vision International
- World Vision Myanmar
  ZOA
  blank\_placeholder
- Other, Please specify

Other, Please specify \*

## Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money *during this reporting period* (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration)?

5

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each *during this reporting period*

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO  
 National women's CSO  
 Other National CSO  
 Subnational youth CSO  
 Subnational women's CSO  
 Other subnational CSO  
 Regional CSO  
 Regional Organisation  
 International NGO  
 Governmental entity  
 Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner \*

**Visión Mundial**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner during this reporting period? \*

108223.65

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 1500 characters*

**Captación de información, fortalecimiento y desarrollo de habilidades de jóvenes desplazados y en riesgo de desplazamiento para mejorar su empleabilidad y autoempleo.**

**Desarrollo de actividades para crear mecanismos de protección comunitaria con enfoque de edad, género y diversidad, articulando la red institucional y el liderazgo comunitario.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each *during this reporting period*

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO  
 National women's CSO  
 Other National CSO  
 Subnational youth CSO  
 Subnational women's CSO  
 Other subnational CSO  
 Regional CSO  
 Regional Organisation  
 International NGO  
 Governmental entity  
 Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner \*

**SETEFE Secretaría Técnica de Financiamiento Externo**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner during this reporting period? \*

55294.05

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 1500 characters*

**Asistencia a grupos vulnerables, principalmente adolescentes y jóvenes, en las comunidades priorizadas afectadas por la violencia histórica, a través de personal especializado en atención psicosocial y primeros auxilios psicológicos.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each *during this reporting period*

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO  
 National women's CSO  
 Other National CSO  
 Subnational youth CSO  
 Subnational women's CSO  
 Other subnational CSO  
 Regional CSO  
 Regional Organisation  
 International NGO  
 Governmental entity  
 Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner \*

**TECHO Jóvenes Voluntarios de El Salvador**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner during this reporting period? \*

32500.00

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 1500 characters*

**Impulsar la participación de juventudes, emprendedores y entidades de los territorios como Gobiernos Municipales y referentes en los CUBOS de la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social (DRTS), con la finalidad de cocrear entre jóvenes e instituciones, acciones territoriales que promuevan la auto empleabilidad.**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each *during this reporting period*

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

Other, Please specify

**CAMARASAL**

What is the name of the Implementing Partner \*

**CAMARASAL**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner during this reporting period? \*

36543.00

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 1500 characters*

**Fortalecimiento del sector privado mediante la institucionalización de metodologías de la OIT (IMESUN, negocio verde, entre otras) para mejorar la oferta formativa de los emprendimientos del proyecto.**

**Implementar un programa de formación (40 empresas) a través del programa "Formaliza tu Negocio".**

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each *during this reporting period*

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner \*

- National youth CSO  
 National women's CSO  
 Other National CSO  
 Subnational youth CSO  
 Subnational women's CSO  
 Other subnational CSO  
 Regional CSO  
 Regional Organisation  
 International NGO  
 Governmental entity  
 Other

Other, Please specify

What is the name of the Implementing Partner \*

**ASAPROSAR Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural**

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner during this reporting period? \*

85000.00

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner \*

*Please limit your response to 1500 characters*

**mpulsar procesos de formación para la inclusión de las juventudes y mujeres jóvenes, a través del fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento.**

# Financial Reporting

## » Delivery by Recipient

**Please enter the total amounts in full US dollars allocated to each recipient organization**

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

<b>Recipients</b>  <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	<b>Total Project Budget</b> (in full US \$)  <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	<b>Transfers to date</b> (in full US \$)  <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	<b>Expenditure to date</b> (in full US \$)  <i>(calculated automatically)</i>	<b>Implementati on rate as a percentage of total budget</b> (calculated automatically)
<b>UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees</b>	*  1400000.00	*  980000.00	*  1000666.20	71.48%
	*	*	*	%
<b>UNDP: United Nations Development Programme</b>	*  950000.00	*  665000.00	*  618841.51	65.14%

<b>ILO: Internation al Labour Organizatio n</b>	650000.00	455000.00	422772.54	65.04%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>3000000</b>	<b>2100000</b>	<b>2042280.25</b>	<b>68.0</b> <b>8%</b>

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **68.08%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % \*

» **Gender-responsive Budgeting**

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE) as per the project document? \*

30

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 900000**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars \*

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 612684.07**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars \*

971657.80

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

¡DeUna! PBF Informe Financiero nov 2024-14\_27\_15.xlsx



## Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

*Select all that apply*

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

## Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee/ project board? \*

Yes

No

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

*Please limit your response to 3000 characters*

**El Comité Ejecutivo, conformado por las agencias ACNUR, OIT y PNUD, la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en El Salvador, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) y la Dirección para la Reconstrucción del Tejido Social (DRTS) ha mantenido tres reuniones presenciales desde su conformación. En la reunión del 8 de noviembre el Comité aprobó el informe anual. De igual modo, el Comité estuvo de acuerdo en proceder con el trámite de solicitud de una extensión sin costo.**

**En 2024, el Comité mantuvo un periodo de sesión activa de manera virtual para la revisión de los avances del proyecto según el informe intermedio. El Comité respaldó los avances presentados en el desarrollo del proyecto, reconociendo la eficacia de las estrategias implementadas hasta la fecha.**

**El Comité Técnico ha realizado dos reuniones en los pasados seis meses. El encuentro más reciente se celebró el 31 de octubre, para preparar el informe de progreso anual de 2024. Adicionalmente, se han realizado reuniones de coordinación para acciones específicas en el marco del proyecto, como las relativas al comité de comunicación.**

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with.

*Please limit your response to 3000 characters*

**El proyecto ha mantenido una vinculación sostenida directa con las agencias y las instituciones del Gobierno miembros del Comité Ejecutivo. Estas instituciones son, a nivel nacional el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional y la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, que además tiene presencia territorial a través de los CUBOs. De manera complementaria se ha trabajado con la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo Asistencia (SETEFE) para dar asistencia a grupos vulnerables, principalmente adolescentes y jóvenes, en las comunidades priorizadas afectadas por la violencia histórica, a través de personal especializado en atención psicosocial y primeros auxilios psicológicos del Centro Integral de Inteligencia Emocional (CIIE). También se ha logrado un avance a nivel municipal-comunitario con apoyo de los socios implementadores quienes se han estado coordinando acciones en cada uno de estos espacios.**

**Durante el segundo año de ejecución, la vinculación del Comité Ejecutivo facilitó actividades y continuo desarrollo de relaciones entre el proyecto y actores locales y jóvenes en las comunidades priorizadas, a través de nuevos talleres de diagnóstico y planificación, y mediante espacios interinstitucionales para fortalecer las respuestas y acciones comenzadas en la fase inicial del proyecto.**

**En 2024, el proyecto estableció un plan operativo anual para asegurar la ejecución en el contexto electoral (febrero-marzo), y la adecuada transición con las autoridades electas. A pesar de la situación transicional a inicios de 2024, las acciones se desarrollaron según planificado y conforme a las prioridades para el fortalecimiento de capacidades de las instituciones y de la población en las comunidades.**

**La colaboración con Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) alcanzó un nivel amplio, desde su Dirección Ejecutiva y el Asesor de Despacho, para el aval de procesos operativos. En lo técnico, la interlocución con la Dirección Nacional de Empleo se amplió a las Jefaturas de Sectores Vulnerables, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación y la Unidad de Inteligencia de Mercado. Laboral (UIMEL) en el marco del SIMEL (Sistema de información del Mercado Laboral). Con el Ministerio de Educación (MINEDUCYT), se ha coordinado el trabajo en el fortalecimiento de programas institucionales con la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA) y con la gerencia de Alfabetización Integral de Adultos.**

**Con las Municipalidades de Santa Ana Centro, San Salvador Este y San Miguel Centro, se han coordinado las acciones a través de los Comités Municipales de Prevención de Violencia (CMPV), con las Gerencias de Desarrollo Social y Proyección Social (según el caso de cada alcaldía) y con las Unidades de Género, Juventud y Desarrollo Económico Local.**

## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

### NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners \*

- Not Started
- Completed
- Initiated
- Not Applicable
- Partially Completed

Staff Recruitment \*

- Not Started
- Completed
- Initiated
- Not Applicable
- Partially Completed

Collection of baselines \*

- Not Started
- Completed
- Initiated
- Not Applicable
- Partially Completed

Identification of beneficiaries \*

- Not Started
- Completed
- Initiated
- Not Applicable
- Partially Completed

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

*Please limit your response to 3000 characters*

**Las agencias socias del proyecto han completado la contratación de socios implementadores. Se identificaron socios con experiencia en diferentes áreas de interés, como generación de oportunidades, gestión y autogestión de empleo, desempeño de micro y pequeñas empresas, así como en la ejecución de proyectos con perspectiva de género y trabajo con jóvenes.**

**En cuanto a la contratación de personal, la unidad de coordinación del proyecto se encuentra integrada por dos miembros que responden directamente al proyecto. Además, cada una de las agencias cuenta con una coordinadora referente para asegurar el alcance de los resultados.**

**La unidad de coordinadora del proyecto se encuentra en proceso de contratación de una empresa consultora para el levantamiento de la línea final, actividad esencial en monitoreo del proyecto y definición del alcance de las metas y objetivos. Además, se está avanzando en la preparación de acciones preliminares para la contratación de la empresa que llevará acabo la evaluación final del proyecto. El mismo requiere un proceso de aprobación interna y de control de calidad externa siguiendo los requerimientos de evaluación ACNUR, la agencia líder, para que la evaluación del proyecto sea imparcial. Este proceso requiere de un tiempo para revisiones y aprobaciones adicionales por lo cual se ha decidido comenzar el proceso con tiempo. El proceso se encuentra consensuado con el resto de agencias socias del proyecto quienes participarán en los procesos de aprobación y validación de los productos.**

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

Is the project on track for the timely completion of outputs as indicated in the workplan? \*

Yes

No

If no, please provide an explanation \*

*Please limit your response to 6000 characters*

**Hasta la fecha, se ha alcanzado un 70% de avance en las actividades programadas y un 68.08% en el cumplimiento del objetivo financiero establecido por el proyecto. Según la planificación inicial, se había previsto que el segundo desembolso se concretara en el último trimestre del año 2024, lo que permitiría completar las actividades pendientes y asegurar la continuidad de las acciones programáticas. En cumplimiento con este cronograma, la solicitud para dicho desembolso fue formalizada el 4 de septiembre de 2024. Sin embargo, a noviembre de 2024, aun no se ha recibido una fecha definitiva para la transferencia de los fondos, lo que ha generado incertidumbre y dificultades en la ejecución programática del proyecto, dado que muchas actividades dependen directamente de este desembolso para desarrollo en los plazos previstos originalmente.**

**A pesar de esta situación, los compromisos adquiridos por ACNUR, PNUD y OIT con los entes estatales para el año 2024, no se verían comprometidos, ya que las actividades previstas para este año están en marcha y pueden ser ejecutadas con los recursos disponibles hasta el momento. Existen, no obstante, limitaciones para asumir nuevos compromisos pactados en algunas actividades a partir de enero 2025, ya que la falta de disponibilidad de los fondos retrasaría la planificación y la contratación de servicios necesarios para la implementación de estas acciones.**

**En vista de ello, se considera necesario extender el plazo de ejecución del proyecto por un periodo adicional de seis meses, lo que permitirá completar las actividades pendientes y asegurar el uso adecuado de los recursos asignados.**

**El impulso generado hasta el momento, en términos de colaboración, avance de actividades y la alineación con los objetivos de las instituciones participantes, ha sido altamente positivo. Cualquier interrupción o pausa en las acciones podría resultar en la pérdida de este impulso, lo que representaría un desaprovechamiento significativo de los logros alcanzados hasta ahora. La continuidad de las acciones en el tiempo proyectado es clave para capitalizar los avances logrados y para asegurar que el proyecto se desarrolle de manera efectiva en el futuro.**

## Project progress summary

*Please limit your response to 6000 characters*

La asistencia a grupos en condiciones de vulnerabilidad, principalmente adolescentes y jóvenes en las comunidades priorizadas por su vulnerabilidad a la violencia histórica se centró en fortalecer las capacidades de los comités juveniles. Para ello, se brindaron herramientas prácticas como técnicas de manejo del estrés, escucha activa y empatía, fundamentales para enfrentar los desafíos de manera más efectiva. El autocuidado se destacó como una herramienta clave, dado que muchos jóvenes, al trabajar por sus comunidades, deben lidiar con altas expectativas y presión social para abordar problemáticas locales. Este esfuerzo fue liderado por el Centro Integral de Inteligencia Emocional (CIIE), que impartió los talleres Psicoapoyarte, con la participación de 29 mujeres y 50 hombres, y brindó atención psicológica individual a 29 mujeres y 31 hombres.

Simultáneamente, el proyecto y seis redes juveniles organizaron el primer Foro Nacional de Juventud, que reunió a 104 representantes juveniles. Este foro proporcionó una plataforma de diálogo sobre los temas clave que afectan a sus comunidades, intercambiaron buenas prácticas y exploraron soluciones colaborativas. Como resultado, los participantes elaborarán un manifiesto que resuma sus necesidades y capacidades para impulsar un cambio positivo y construir comunidades resilientes.

En 2024, se implementó una modalidad de consultas "de comunidad a comunidad", donde las comunidades asumieron un rol activo en la identificación de necesidades, riesgos de protección y problemáticas relacionadas con salud mental, organización comunitaria, integración económica de jóvenes y violencia de género. Los hallazgos obtenidos permitirán co-crear herramientas para que las comunidades asuman un rol protagónico en la búsqueda de sus propias soluciones. En total, participaron 112 mujeres y 44 hombres en estas consultas.

A partir de las consultas, se identificaron acciones clave para el fortalecimiento de las comunidades, como la capacitación en identificación de riesgos, gestión de recursos y liderazgo. Estas capacitaciones dieron lugar a propuestas comunitarias centradas en diversas temáticas, como la concientización ambiental, particularmente en la eliminación de botaderos de basura y manejo de desechos sólidos. Estas iniciativas fomentaron la cooperación, la prevención de violencia de género y fortalecieron la capacidad de las comunidades para abordar sus propios desafíos. Estas acciones promovieron la cooperación y la prevención de la violencia de género, al mismo tiempo que fortalecieron la capacidad de las comunidades para enfrentar sus propios desafíos de manera autónoma.

Para complementar el fortalecimiento de los grupos juveniles, se promovieron mecanismos de formación laboral y emprendimiento. Se identificaron 90 emprendedores, principalmente mujeres y jóvenes, quienes participaron en ferias organizadas en colaboración con la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social (DRTS), municipalidades y organizaciones de la sociedad civil. Estas ferias no solo fomentaron el comercio justo y el consumo local, sino que también promovieron la paz, el respeto por los derechos humanos, la justicia social y la convivencia pacífica.

Además, el proyecto amplió su alcance mediante ocho talleres y asesorías personalizadas para emprendedores en habilidades emprendedoras y modelos de negocio con enfoque en paz y género.

A raíz de un diagnóstico realizado con juventudes y empresarios, se inició la conceptualización de una campaña de sensibilización contra el estigma y la discriminación juvenil dirigida al sector privado, con el fin de promover la inclusión y la generación de oportunidades como motor de paz. También se está impulsando la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en el sector privado, mediante espacios virtuales con información y herramientas para prevenir violencia y acoso laboral.

El proyecto mejoró las capacidades y conocimientos del funcionariado institucional mediante formación en resolución de conflictos y construcción de la cultura de paz. Esta capacitación busco generar consensos para la prevención de conflictos, mediante el diseño de estrategias de resolución. Para ampliar la funcionalidad de estos aprendizajes, se creó un manual destinado al seguimiento y la aplicación de la Negociación Basada en Intereses (NBI). Como medida para garantizar la sostenibilidad de los conocimientos y la réplica de estos, se evaluó la posibilidad de migrar la formación a las plataformas virtuales de las entidades participantes, quedando instalado en la Plataforma Classom del MTPS, lo que permitirá al funcionariado acceder al curso de manera permanente, contribuyendo así a mantener los conocimientos actualizados y favoreciendo la integración de estos principios en

### los procesos y políticas institucionales.

En colaboración con el MTPS, se avanzó en el desarrollo de módulos dirigidos a sectores vulnerables, que incluye Contratos de aprendizaje, adolescentes habilitados para el empleo y migrantes no centroamericanos, este último trabajado en conjunto con el PBF Trinacional, lo que fortaleció la presencia territorial del Servicio Público de Empleo (SPE) y los servicios de promoción de la empleabilidad. Asimismo, se mejoró la capacidad de análisis del mercado laboral, generando evidencia clave para el diseño de políticas públicas. Esto incluyó el desarrollo de una guía metodológica y una agenda de investigación enfocada en mujeres y juventudes, con el fin de orientar los esfuerzos del SPE y optimizar la plataforma de oportunidades laborales.

Las acciones del proyecto se basaron también en los hallazgos de un mapeo de instituciones y programas en las comunidades prioritarias. Además de fortalecer las capacidades de estas instituciones, se identificó la necesidad de capacitarlas en monitoreo, seguimiento, formulación de diagnósticos y proyectos comunitarios con enfoque de género y derechos, así como en la atención diferenciada a adolescentes y jóvenes. Los hallazgos serán socializados con las alcaldías de San Miguel Centro, Santa Ana Centro, San Salvador Este y la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social (DRTS), con el fin de seguir potenciando el impacto de las acciones en las comunidades.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured by the project to date

*Please limit your response to 3000 characters*

Todas las acciones implementadas en el marco del proyecto consideran el enfoque de edad, género y diversidad como transversal, promoviendo la participación igualitaria de mujeres y hombres. En particular, en las acciones orientadas al fomento del autoempleo, el emprendedurismo y la activación de las comunidades como espacios pacíficos y de comercio justo, se ha observado una participación notablemente mayor de mujeres (86.5%) en comparación con los hombres en las comunidades intervenidas.

Este alto nivel de participación femenina podría responder a varios factores. En primer lugar, muchas mujeres asumen el rol principal en la sostenibilidad de sus hogares, lo que las motiva a involucrarse activamente en iniciativas que les permitan generar ingresos de manera autónoma. Además, al provenir de comunidades históricamente estigmatizadas por la violencia, las mujeres han enfrentado mayores desafíos para acceder a fuentes de empleo formal. Sin embargo, su compromiso con la transformación de sus comunidades es evidente: se muestran decididas a impulsar la convivencia pacífica y a convertir sus entornos en espacios de oportunidades económicas y sociales. Este proceso no solo ha favorecido el empoderamiento económico de las mujeres, sino que también ha fortalecido su rol como agentes de cambio dentro de sus comunidades, contribuyendo a la construcción de un tejido social más inclusivo y equitativo.

Is the project 1+ year in implementation? \*

Yes

No

### FOR PROJECTS 1+ YEAR IN IMPLEMENTATION ONLY:

Is the project demonstrating outcome-level peacebuilding results? \*

*Outcome-level peacebuilding results entail results achieved at the societal or structural level, including changed attitudes, behaviours or institutions.*

Yes

No

If yes, please provide concrete examples of such peacebuilding results

*Please limit your response to 6000 characters*

**El fortalecimiento de capacidades en áreas clave como desplazamiento forzado, liderazgo, incidencia, tolerancia y planificación ha sido un componente importante del empoderamiento de la juventud en las comunidades intervenidas. A través de la capacitación y la creación de redes de apoyo, se ha promovido la participación activa de los jóvenes tanto dentro de sus propias comunidades como en el intercambio de experiencias con otras localidades. Este fortalecimiento de las redes juveniles ha facilitado la creación de espacios de diálogo entre jóvenes de diferentes comunidades, lo que, en algunos casos, ha favorecido el trabajo conjunto para abordar retos comunes.**

**Además, la colaboración intergeneracional, promovida en el marco del proyecto, ha jugado un papel crucial al facilitar que los jóvenes establezcan vínculos con otros grupos etarios, autoridades locales y actores clave de la sociedad civil. Estas alianzas han sido fundamentales para el desarrollo e implementación de iniciativas comunitarias que abordan necesidades locales como la prevención de violencia de género y el desplazamiento forzado. Además, este proceso ha permitido fortalecer la relación entre jóvenes y adultos, creando espacios de diálogo y cooperación que promueven un entendimiento mutuo sobre los desafíos comunes. Como resultado, los jóvenes han asumido un papel más activo en los esfuerzos por transformar sus comunidades, contribuyendo no solo a la recuperación de espacios públicos, sino también a la creación de áreas seguras para el encuentro y la recreación.**

**A nivel institucional, el fortalecimiento de la coordinación entre los grupos juveniles con actores clave como las autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil ha permitido generar una mayor conciencia sobre la relevancia de la participación juvenil en los procesos de toma de decisiones. Si bien la participación formal de los jóvenes en la toma de decisiones sigue siendo un proceso en evolución, este enfoque ha creado un ambiente en el que se reconoce la importancia de involucrar a los jóvenes en la construcción de una cultura de paz en sus comunidades. Estos esfuerzos están sembrando las bases para una mayor inclusión de los jóvenes en las decisiones que afectan sus entornos, asegurando que su papel en la comunidad sea cada vez más relevante.**

**Este proceso de institucionalización, acompañado de la mejora en la prestación de servicios, está sentando las bases para asegurar que las ganancias en cuanto a la consolidación de la paz sean sostenibles. Estas mejoras, orientadas a hacer más accesibles las oportunidades laborales y educativas, han favorecido una mayor inclusión de poblaciones vulnerables, como los jóvenes.**

**Por otro lado, la mejora de las capacidades institucionales también ha favorecido una mayor coordinación interinstitucional, lo que ha fortalecido el tejido social a nivel local, bases para la prevención de la violencia y la paz comunitaria. La colaboración entre ellas instituciones y las comunidades ha permitido abordar de manera conjunta las necesidades y desafíos específicos de las poblaciones vulnerables, creando un espacio para el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. Esta integración de esfuerzos interinstitucionales no solo mejora la calidad de servicios provistos en territorio, sino que también establece un modelo de gobernanza colaborativa que previene mejora la calidad de vida de las personas y evitando futuras tensiones y fomentando una paz duradera.**

If yes, please provide sources or references (including links) as evidence of peacebuilding results, or submit them as additional attachments.

*Evidence may be quantitative or qualitative but needs to demonstrate progress against outcome indicators in the project results framework. Sources may include project surveys (such as perception surveys), monitoring reports, government documents, or other knowledge products that have been developed by the project.*

**Enlace de acciones en coordinación con servicios de CIIE <https://www.instagram.com/ciie.sv?igsh=bGU0bnZleGtjdjNt>  
[https://www.instagram.com/reel/DA8\\_GqNi80N/?igsh=bXN3Y2lhdXlqNTRp](https://www.instagram.com/reel/DA8_GqNi80N/?igsh=bXN3Y2lhdXlqNTRp)**

File attachment

Click here to upload file. (< 10MB)

## PART II: PROJECT RESULTS FRAMEWORK

How many OUTCOMES does this project have \*

1  2  3  4  5  more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1:

**Personas jóvenes desplazadas y en riesgo de desplazamiento, mujeres y población LGBTIQ+, junto a actores y asociaciones comunitarias, son empoderadas en sus capacidades individuales y colectivas para promover y acceder a oportunidades y fortalecer su rol como agentes de cambio para la consolidación de la paz**

Outcome 2:

**Instituciones del Estado presentes en los territorios priorizados han mejorado sus capacidades locales de atención y protección integral a personas jóvenes desplazadas y en riesgo de desplazamiento, mujeres y población LGBTIQ+, y sus comunidades para la integración y convivencia solidaria, con enfoque en derechos humanos.**

Outcome 3:

Outcome 4:

Outcome 5:

Outcome 6:

Outcome 7:

Outcome 8:

Additional Outcomes \*

*If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here*

## INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments, provide an update on the achievement of key **outcome** and **output** indicators in the table below.

- If the outcome has more than 3 indicators, select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- If the outcome has more than 5 outputs, please select 5 of the most relevant outputs per outcome, and provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (500 characters max per entry)

**» Outcome 1: Personas jóvenes desplazadas y en riesgo de desplazamiento, mujeres y población LGBTIQ+, junto a actores y asociaciones comunitarias, son empoderadas en sus capacidades individuales y colectivas para promover y acceder a oportunidades y fortalecer su rol como agentes de cambio para la consolidación de la paz**

Outcome 1	Performanc e Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	Proporción de personas que se sienten fortalecidas como agentes de cambio para la promoción de la paz.	38%	45% proporción de personas que se sienten fortalecidas como agentes de cambio para la promoción de la paz	Se medirá con la línea final de proyecto	
1.2	Proporción de mujeres activas participando de manera significativa en estructuras de liderazgo comunitario que promueven la paz en el marco del proyecto.	4%	10 % Proporción de mujeres activas participando de manera significativa en estructuras de liderazgo comunitario que promueven la paz en el marco del proyecto.	Se medirá con la línea final de proyecto	

1.3	<p>Proporción de personas que reportan cambios positivos (ej: incremento de ingresos, contrato formal, estabilidad laboral, oportunidades de entrevistas de trabajo...) para acceso a oportunidades de empleo y autoempleo en comparación con el año anterior.</p>	43%	50% Proporción de personas que reportan cambios	Se medirá con la línea final de proyecto	
-----	--	-----	---	--	--

How many outputs does outcome 1 have?

1    2    **3**    4    5    more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

**Personas jóvenes desplazadas y en riesgo de desplazamiento, y actores/asociaciones comunitarias, han adquirido y fortalecido sus habilidades y conocimientos para mejorar la empleabilidad, el autoempleo, y la promoción de oportunidades económicas y de empleo.**

Output 1.2

**Personas jóvenes desplazadas y en riesgo de desplazamiento, mujeres y población LGBTIQ+, en comunidades afectadas por la violencia han fortalecido sus capacidades para el liderazgo, la participación, el ejercicio de la ciudadanía basada en derechos humanos y la promoción de la paz y la integración social como mecanismos para la prevención de la violencia.**

Output 1.3

**Actores/asociaciones comunitarias han establecido espacios de participación y diálogo, y promueven el involucramiento directo de la juventud desplazada o en riesgo de desplazamiento a través de grupos juveniles y actividades para la prevención de la violencia, la integración local y promoción de la paz, con protagonismo e involucramiento activo de todos ellos.**

Output 1.4

Output 1.5

---

Other Outputs

*If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here*

---

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

### » Output 1.1

Output 1.1: Personas jóvenes desplazadas y en riesgo de desplazamiento, y actores/asociaciones comunitarias, han adquirido y fortalecido sus habilidades y conocimientos para mejorar la empleabilidad, el autoempleo, y la promoción de oportunidades económicas y de empleo.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

<p>1.1.1</p>	<p>Porcentaje de personas que incrementan sus conocimientos y habilidades.</p>	<p>0 de 150</p>	<p>75% de personas (30% incremento de mujeres a partir de lo que señale la línea base, 45 mujeres)</p>	<p>30.16 % de personas que incrementan sus conocimientos y habilidades  (48/150 personas, 46 mujeres y 2 hombres)</p>	<p>134 personas 116 mujeres 17 hombres 1 no binario 86.5% son mujeres</p> <p>Super Pilas emprendimientos (105 personas, 95 mujeres, 9 hombres, 1 no binario).</p> <p>Mi Primer Trabajo (REJ) (29 personas, 21 mujeres y 8 hombres)</p> <p>Cantidad de emprendedores por territorio Santa Ana 13 (12 mujeres y 1 hombre)</p> <p>San salvador 14 (13 mujeres y 1 hombre)</p> <p>San Miguel 27 (23 mujeres y 4 hombres).</p> <p>Además, se brindó capital semilla a 6 emprendimientos de mujeres. Se dividió de la siguiente forma: 3 San Salvador en Plan del Pino y 6 en San Miguel, Milagro de la</p>
--------------	--	-----------------	--	---	---

					Paz y La Presita.	
1.1.2	Número de empresas que participan de los programas promoción de oportunidades económicos y de los programas de vinculación laboral, brindando oportunidades de empleo o de aprendizaje a la juventud.	0	30 empresas	14 empresas Las empresas identificadas han firmado las cartas de manifestación de interés tras participar en los encuentros empresariales del programa Mi Primer Trabajo. Estas empresas pertenecen a los sectores de comercio, hoteles y servicios, construcción, intermediación financiera e industrias manufactureras. Posteriormente las empresas han participado del Programa Mi Primer Trabajo, en el cual se ofrecen oportunidades laborales a jóvenes de las comunidades priorizadas.	50 empresas (14 de contratos OIT y 36 de ACNUR)	
1.1.3						

## » Output 1.2

---

Output 1.2: Personas jóvenes desplazadas y en riesgo de desplazamiento, mujeres y población LGBTIQ+, en comunidades afectadas por la violencia han fortalecido sus capacidades para el liderazgo, la participación, el ejercicio de la ciudadanía basada en derechos humanos y la promoción de la paz y la integración social como mecanismos	Performance Indicator <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

<p>mos para la prevenci ón de la violencia .</p>						
<p>1.2.1</p>	<p>Número de personas que participan en procesos de liderazgo, el ejercicio de la ciudadanía basada en derechos humanos y la promoción de la paz y la integración social como mecanismos para la prevención de la violencia.</p>	<p>0</p>	<p>300 personas (30% mujeres)</p>	<p>139 personas (58 hombres y 81 mujeres). 58.3% de mujeres.</p> <p><b>Detalle:</b></p> <p>CIIE brindó atención psicológica individual a 31 hombres y 29 mujeres</p> <p>Talleres psicoapoyarte y nuevos paradigmas liderado por CIIE, con la participación de 50 hombres y 29 mujeres.</p>	<p>491 personas (307 mujeres, 173 hombres, y 1 no binario)</p> <p>62.5% mujeres</p> <p>La meta de proyecto ha sido alcanzada, reportado en el informe semi anual de 2024.</p>	

<p>1.2.2</p>	<p>Porcentaje de personas que incrementan sus conocimientos y habilidades de liderazgo, el ejercicio de la ciudadanía basada en derechos humanos y la promoción de la paz y la integración social como mecanismos para la prevención de la violencia.</p>	<p>0</p>	<p>200 personas (30% mujeres)</p>	<p>32.5% (65 personas, 37 mujeres y 28 hombres) participaron en talleres con enfoque en el fortalecimiento para la identificación de riesgos y capacidades de respuesta de las comunidades.</p> <p>Los talleres enfocaron en el fortalecimiento de la identificación de riesgos y capacidades de respuesta. A través de la formulación de propuestas, gestión de recursos y evaluación de impactos, los grupos comunitarios pudieron liderar proyectos para abordar las necesidades locales.</p>	<p>103.5% (207 personas, 139 mujeres, 67 hombres y 1 no binario) 67% mujeres</p>	
--------------	---	----------	-----------------------------------	--	--	--

<p>1.2.3</p>	<p>Número de personas consultadas a través de diagnósticos participativos</p>	<p>0</p>	<p>300 personas consultadas (30% mujeres)</p>	<p>consultadas a través de diagnósticos participativos. (112 mujeres y 44 hombres) 71.8% mujeres.</p> <p>En las consultas realizadas en 2024 se implementó una modalidad de consultas “de comunidad a comunidad”, donde las comunidades implementan directamente las consultas a sus pares, asumiendo un rol activo en la identificación de las necesidades, riesgos de protección y problemáticas de sus comunidades.</p>	<p>506 personas consultadas (322 mujeres y 184 hombres) 63.7% mujeres</p>	
--------------	---	----------	---	--	---	--

## » Output 1.3

---

<p>Output 1.3: Actores/ asociaciones comunitarias han establecido espacios de participación y diálogo, y promueven el involucramiento directo de la juventud desplazada o en riesgo de desplazamiento a través de grupos juveniles y actividades para la prevención de la violencia, la integración local y promoción de la paz, con protagonismo e</p>	<p>Performance Indicator <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>

involucra  
miento  
activo de  
todos  
ellos.

<p>1.3.1</p>	<p>Número de actividades comunitarias que promueven la convivencia, integración y oportunidades desarrolladas y lideradas por grupos juveniles</p>	<p>0</p>	<p>15 actividades comunitarias</p>	<p>4 actividades comunitarias</p> <p>Detalle:</p> <p>- 3 jornadas comunitarias para lanzamiento de propuestas de formación en emprendedurismo para elaboración de planes juveniles.</p> <p>-Primer Foro Nacional de Juventud para organizaciones juveniles</p>	<p>15 actividades comunitarias</p> <p>1 CUBO Valle Verde, San Salvador vinculación de comunidad San José.</p> <p>1 CUBO San Miguel, con vinculación de las comunidades La Presita y Milagro de la Paz</p> <p>Apoyo en el desfile de Santa Ana con la participación de comunidades Lamatepec y Río Zarco</p> <p>Primer Foro Nacional convocó a representantes juveniles de San Miguel, Santa Ana y San Salvador (Soyapango). Proporcionó una plataforma para el diálogo sobre problemas en las comunidades, buenas prácticas y exploración de soluciones colaborativas entre los jóvenes e instituciones</p>	
--------------	--	----------	------------------------------------	--	---	--

					de Gobierno como la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social.	
1.3.2	Número de personas que participan en actividades o proyectos de convivencia pacífica e integración	0	500 personas (50% mujeres)	<p>204 personas (138 mujeres y 66 hombres) 69% mujeres</p> <p><b>Detalle:</b></p> <p>85 personas participaron en primer Foro Nacional (75 M y 10H)</p> <p>118 personas participaron en las 3 actividades comunitarias descritas en el apartado de arriba (63 mujeres y 55 hombres), entre ellos 90 emprendedores.</p>	<p>1,064 personas (574 Mujeres, 489 Hombres, 1 no binaria)</p> <p>54% mujeres. De estas, 1 mujeres joven con discapacidad.</p>	

1.3.3	Número de empresas y actores locales cuyos representantes han sido sensibilizados sobre medios de vida para población joven	0	30 empresas y actores locales	0 empresas y actores locales	0 empresas y actores locales	<p>La campaña es parte de un sondeo inicial, el cual ha demorado más de lo previsto debido a la falta de acceso a las empresas participantes.</p> <p>Aún no se realiza la etapa de sensibilización debido a que no ha culminado el cierre de diseño conceptual de la campaña</p>
-------	---	---	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	--

» Output 1.4

Output 1.4:	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress to date	Reasons for Variance / Delay (if any)
	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» Output 1.5

Output 1.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

**» Outcome 2: Instituciones del Estado presentes en los territorios priorizados han mejorado sus capacidades locales de atención y protección integral a personas jóvenes desplazadas y en riesgo de desplazamiento, mujeres y población LGBTIQ+, y sus comunidades para la integración y convivencia solidaria, con enfoque en derechos humanos.**

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1	Grado de mejora en las capacidades de atención a juventudes de las instituciones presentes en territorio	8%	15% de mejora en las capacidades de atención a juventudes de las instituciones presentes en territorio	Se medirá con la línea final de proyecto	
2.2	% de conocimiento en la población de las comunidades locales sobre los programas de atención y protección a juventudes disponibles	0%	20 % de conocimiento en la población de las comunidades locales sobre los programas de atención y protección a juventudes disponibles	Se medirá con la línea final de proyecto	
2.3					

How many outputs does outcome 2 have?

1  2  3  4  5  more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Output 2.2

---

Output 2.3

---

Output 2.4

---

Output 2.5

---

Other Outputs

*If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here*

---

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

## » Output 2.1

Output 2.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	<b>Porcentaje de capacidades técnicas mejoradas en las instituciones del Estado</b>	<b>8%</b>	<b>15% incremento en el grado de mejora en las capacidades de atención a juventudes de las instituciones presentes en territorio.</b>	<b>Se está desarrollando un módulo de formación dirigido a funcionariado de las instituciones que integran el comité técnico:</b>  <b>Modulo 1: Resolución de conflictos y construcción de cultura de paz. 28 personas (17 mujeres y 11 Hombres).</b>		

2.1.2	Número de iniciativas generadas por referentes de instituciones del Estado como resultado de las capacidades adquiridas en el marco del proyecto.	10%	6 iniciativas	0 iniciativas (0/2 San Salvador)  (0/2 Santa Ana)  (0/2 San Miguel)	0 iniciativas (0/2 San Salvador)  (0/2 Santa Ana)  (0/2 San Miguel)	Quienes desarrollaran las iniciativas se encuentran en el proceso de formación, porque son parte de la devolución y/o replica de quienes se están capacitando. Estarán lista en la segunda semana de diciembre y se ejecutarán en el primer trimestre 2025
2.1.3	Número de intercambios y/o diálogos (intergeneracionales, intersectoriales e interinstitucionales) realizados para reducir estigmas y promover oportunidades	0	10 intercambios	1 intercambio	1 intercambio	El cambio en las estructuras municipales implico un retraso, pues es a partir del mes de junio que se puede iniciar nuevamente la coordinación y con la certeza de las personas encargadas de unidades.  A la fecha ya se han iniciado la ejecución y planificación de esta acción.

» **Output 2.2**

Output 2.2:  	Performance Indicator <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

<p>2.2.1</p>	<p><b>Número de centros comunitarios, espacios de apoyo, u otras estructuras que ofrecen servicios a la población joven que han sido fortalecidos por el proyecto</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>10 centros comunitarios, espacios de apoyo u otras estructuras</b></p>	<p><b>0 centros comunitarios, espacios de apoyo u otras estructuras</b></p>	<p><b>6 centros comunitarios, espacios de apoyo u otras estructuras</b></p> <p>Se han fortalecido 6 de 10 centros y espacios hasta la fecha con apoyo en el día del adulto mayor proveyendo kits para los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades.</p> <p>Se apoyo la coordinación de acciones para:</p> <p>el Dia mundial del refugiado</p> <p>En San José - Muralismos</p> <p>Dia de la juventud - SAN MIGUEL</p> <p>Iniciativa comunitaria COMCAVIS - Jóvenes del CUBO</p>
--------------	---	-----------------	--	---	--

2.2.2	Porcentaje de personas jóvenes usuarias de centros comunitarios, espacios de apoyo, u otras estructuras que ofrecen servicios a la población joven	A determinar	A determinar (al menos 30% mujeres)	A determinar (al menos 30% mujeres)	A determinar (al menos 30% mujeres)	Se han tenido dificultades obteniendo información
2.2.3	Creados, institucionalizados y ejecutados programas, políticas, proyectos y /o sistemas que brinden atención de las necesidades de las juventudes locales	0	3 programas, políticas, proyecto, etc.	programas, políticas, proyecto, etc.  Estrategia para la atención inclusiva en los CUBOS.  Se ha iniciado el proceso de formación con el personal de la DRTS sobre temas de Inclusión, que culminará con una estrategia para la atención inclusiva en los CUBOS y CIIE, esta estará finalizada en febrero 2025	2 programas, políticas, proyecto, etc.  Currículo de educación de adultos, para implementación operativa por parte de MINEDUCYT, se brindará versión final en próximo reporte.	

» **Output 2.3**

Output 2.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Output 2.4**

Output 2.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Output 2.5**

Output 2.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Outcome 3:**

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3.1					
3.2					
3.3					

How many outputs does outcome 3 have?

1      2      3      4      5      more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Output 3.2

Output 3.3

Output 3.4

Output 3.5

Other Outputs

*If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here*

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

Output 3.1:  Performance Indicators  <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline  <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target  <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period  <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date  <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any)  <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1					
3.1.2					
3.1.3					

» Output 3.2

Output 3.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Output 3.3

Output 3.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Output 3.4

Output 3.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» Output 3.5

Output 3.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Outcome 4:**

Outcome 4	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
4.1					
4.2					
4.3					

How many outputs does outcome 4 have?

1    2    3    4    5    more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

Output 4.1

Output 4.2

Output 4.3

Output 4.4

Output 4.5

Other Outputs

*If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here*

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 4.1**

Output 4.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Output 4.2**

Output 4.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Output 4.3**

Output 4.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Output 4.4

Output 4.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Output 4.5

Output 4.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes

### PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives (900 characters)

<b>Event 1</b>	Encuentro de emprendedores	7 diciembre de 2024	Por definir	Emprendedores del proyecto De Una y La Libertad Costa (PBF Trinacional).	Fomentar espacios de encuentro entre las personas emprendedoras participantes de los programas formativos y de las ferias en el marco del proyecto ¡De Una!, para que puedan generar redes de intercambio y de cadenas de valores entre ellos.
<b>Event 2</b>	Intercambio distrital entre municipios San Salvador Este	06 de diciembre 2024	Por definir	Unidades de género, juventud, Resolución de conflictos entre otras de los 4 distritos de San salvador Este	Generar intercambio de buenas prácticas, conocimientos en materia de género, juventud y resolución de conflictos que les permita generar estrategias de trabajo conjunto
<b>Event 3</b>	Encuentro familiar y deportivo en Valle Verde, organizado por el comité juvenil 360	01 de diciembre de 2024	Comunidad Valle Verde Apopa	Comunidad en general	Generar un espacio de intercambio y encuentro comunitario. Desarrollar una jornada lúdico-formativa con las familias para abordar temas de comunicación para la resolución de conflictos.

<p><b>Event 4</b></p>	<p>Formación funcionariado de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social (DRTS) en abordaje de atención diferenciada e inclusiva</p>	<p>14,18,21 y 28 noviembre 2024</p>	<p>CUBO Zacamil</p>	<p>Personal del CIIE, Ludotecas y CUBOS</p>	<p>Reforzar y/o generar capacidades teórico-prácticas que permita sensibilizar y generar y/o reforzar conocimientos, capacidades y actitudes del funcionariado de reconstrucción del tejido social que trabaja en los territorios priorizados, sobre inclusión de personas con discapacidad desde una comprensión biopsicosocial con enfoque de derechos, género, inclusión y construcción de paz.</p>
-----------------------	--	---	---------------------	---	--

## Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
  - ii. The impact of the project in their lives
  - iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group
- This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

Human Impact	Type of stakeholder	What has been the impact of the project on their lives?	Provide, where possible, a quote or testimonial from the stakeholder

1	Liderazgos Comunitarios	<p>El impacto de la iniciativa comunitaria en Valle Verde, Apopa, ha sido significativo tanto a nivel individual como comunitario, ejemplificado por la experiencia de Yancy Meléndez. La recuperación de un espacio comunitario destinado a la recreación juvenil ha transformado una zona anteriormente estigmatizada por la violencia en un lugar de convivencia y actividades constructivas. Este cambio no solo ha mejorado el entorno físico, sino que también ha fomentado una cultura de participación y cuidado del espacio entre los jóvenes. Yancy Meléndez, como líder comunitaria, ha desempeñado un papel crucial en todas las etapas del proyecto, desde la formulación de la propuesta hasta la ejecución y rendición de cuentas. Su liderazgo ha sido fundamental para motivar e involucrar a la red juvenil, logrando un alto nivel de participación. Como resultado, Yancy ha sido empoderada y ahora es vista como una referente tanto en su comunidad como en comunidades vecinas.</p>	<p>Yancy Meléndez, se siente feliz con el resultado no solo por crear el espacio de convivencia donde existe ahora espacio para las actividades de los jóvenes como break dance, batucada, danza de como los jóvenes se involucran con el espacio del cuidado del espacio. "Creo que hemos logrado un involucramiento de jóvenes de un 90% de esta comunidad... involucrados en campañas de limpieza, en danza, actividades deportivas. Creo que los jóvenes se están quitando esa estigmatización (de violencia), sí como nosotros como comunidad".</p>
---	-------------------------	---	--

2	Jovenes Comunicadores	<p>La iniciativa de comunicadores comunitarios, llevada a cabo durante varias semanas, ofreció una formación impartida por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Esta formación fortaleció las habilidades y conocimientos de los participantes, quienes han sido empoderados para contar historias inspiradoras sobre sus comunidades, utilizando técnicas efectivas para difundir sus productos comunicacionales. Ahora, los participantes cuentan con herramientas y habilidades reforzadas para crear contenido relacionado con acciones comunitarias, como hemos podido observar tras la finalización de la iniciativa. Algunos de ellos han utilizado los equipos proporcionados (estabilizador, micrófono) para continuar generando contenido. Además, se sienten más motivados y confiados en sus capacidades, lo que les ha permitido tomar la iniciativa y sumarse a acciones comunitarias para documentarlas.</p>	<p>“Al compartir nuestras historias, podemos conectar mejor con otros, promover empatía y solidaridad. En las clases hemos conocido nuevas técnicas para contar nuestras historias. Creo firmemente en el poder de la comunicación para transformar realidades y generar cambios positivos.” (Andrea Molina, 23 años, IVU San Salvador)</p>
3			
4			

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had.

*Please limit your response to 4000 characters.*

**Además del cuidado ambiental debe valorarse el espacio habilitado para los jóvenes como espacio de convivencia pacífica en una comunidad estigmatizada por la violencia histórica. Adicionalmente cabe destacar que los comités juveniles locales están reactivando los espacios para los jóvenes de la comunidad.**

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

File 2

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

File 3

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

Link 1

**OPTIONAL**

<https://www.facebook.com/ACNUREISalvador/videos/1756174941820330>

Link 2

**OPTIONAL**

[https://youtu.be/SuVjFC\\_OiE](https://youtu.be/SuVjFC_OiE)

Link 3

**OPTIONAL**

[file:///Users/kim/Downloads/Bolet%C3%ADn%20de%20Avances.De%20Una.Oct2024%20\(1\).pdf](file:///Users/kim/Downloads/Bolet%C3%ADn%20de%20Avances.De%20Una.Oct2024%20(1).pdf)

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: \*

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with with local/grassroots Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

**La comunicación es una herramienta poderosa que promueve el diálogo, favorece el acceso a la información y da voz a las comunidades. En este sentido, Comunicadores Comunitarios, se presenta como una manera innovadora de trabajar al empoderar a los jóvenes en la difusión de su propia realidad y en la comunicación de los cambios positivos que lideran en sus comunidades. Esta iniciativa coloca a los jóvenes en el centro del proceso de transformación social, aprovechando su conocimiento único para contar sus historias y transmitir mensajes clave. Al capacitarlos en comunicación para la paz y proporcionarles herramientas digitales, se les empodera como agentes de cambio, permitiéndoles crear contenido que resuena con otros jóvenes y promueva valores como la resolución de conflictos, el cuidado ambiental y la salud mental. Así, los jóvenes no solo fortalecen sus habilidades comunicacionales, sino que se convierten en líderes capaces de influir y movilizar a su generación, ofreciendo soluciones innovadoras a los retos que enfrentan y generando un impacto transformador en sus comunidades.**

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

**El proyecto ha centrado sus esfuerzos en fortalecer las capacidades de los líderes comunitarios y los miembros de la comunidad para que puedan gestionar de manera autónoma y sostenible las iniciativas comunitarias. A través de la capacitación en áreas clave como liderazgo, gestión de proyectos y participación ciudadana, se ha garantizado que las propuestas provengan directamente de la comunidad y que su implementación sea realizada por sus propios miembros.**

**Este enfoque ha permitido que las comunidades no solo sean participantes, sino que se conviertan en gestoras activas de sus procesos, lo que asegura la sostenibilidad de las intervenciones a largo plazo. Con las habilidades adquiridas, las comunidades son ahora capaces de organizar y mantener espacios de convivencia, coordinar actividades y fomentar la participación continua de sus integrantes, lo que refuerza la cohesión social y contribuye a un entorno de paz duradero.**

Please explain one of the selected options

Please limit your response to 3000 characters.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) \*

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain

*Please limit your response to 3000 characters*

**Para concretar la Iniciativa de Comunicadores Comunitarios se forjo una alianza del proyecto con la Universidad José Matías Delgado, específicamente con sus áreas de comunicación y proyección social. Se diseñó un proceso de formación de cuatro semanas, con el abordaje de temas como comunicación efectiva, storytelling, análisis y solución de problemáticas a través de la narración.**

**El proyecto y la iniciativa en la que participo Yancy ha trabajado en colaboración con organizaciones de la sociedad civil locales y de base, que han brindado apoyo y orientación en las iniciativas comunitarias. Aunque estas organizaciones no han liderado la ejecución directa, su rol ha sido crucial en el impulso de los liderazgos juveniles y en el fortalecimiento de las capacidades locales. A través de su acompañamiento, han ayudado a los jóvenes y líderes comunitarios a desarrollar habilidades para gestionar y llevar a cabo las actividades de manera autónoma, promoviendo la participación y apropiación del proceso.**

**La colaboración con estas organizaciones ha facilitado la integración de enfoques y conocimientos locales, reforzando la confianza y colaboración entre las comunidades y actores externos. Además, ha permitido que las comunidades asuman un rol más activo en su propio desarrollo, fortaleciendo la cohesión social y la capacidad de resolver conflictos de manera pacífica. Este proceso ha sido fundamental para consolidar una cultura de paz a nivel local.**

---

## Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative \*

### Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Children
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

## PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

### » Monitoring

Please list key monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 3000 characters.*

**Monitoreo: Por favor, liste todas las actividades de monitoreo que se realizaron durante el periodo de reporte (3000 caracteres):**

**Durante este periodo se han realizado las siguientes actividades de monitoreo:**

**Revisión metodología para el aseguramiento de calidad de línea base, consensuadas con las Agencias.**

**Levantamiento de encuesta sobre calidad de línea base.**

**Elaboración de Términos de referencia para contratación de línea final.**

**Visitas a campo de manera periódica**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'*

- Yes
- No

If yes, please provide a brief description. If not, explain why not and when they will be available. \*

*Please limit your response to 3000 characters.*

**La línea de base es un punto de referencia inicial que se utiliza para comparar y medir cambios o progresos a lo largo del tiempo en un proyecto, programa o intervención, ayudando a determinar si los objetivos y metas establecidos se están cumpliendo. Para la misma, se elaboraron dos instrumentos diferenciados para la recolección de información. Estos incluyeron enfoques diferenciados de género y consultas sobre empleabilidad, así como la percepción comunitaria de sus entornos. Además, se diseñó un instrumento específico para recabar información de a las instituciones y los funcionarios que prestan servicios dirigidos a juventud.**

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) \*

*Please limit your response to 3000 characters.*

**Para informar sobre los indicadores del proyecto, se han utilizado diversas fuentes de evidencia disponibles para su consulta. Se han realizado entrevistas individuales en las comunidades beneficiarias, cuyos datos se han recopilado y organizado en bases de datos estructuradas. Además, se han implementado encuestas electrónicas a través de la plataforma KOBO, aplicadas en las 10 comunidades prioritarias del proyecto. Estas encuestas de línea base se compararán con las realizadas al final del proyecto para medir el impacto. El monitoreo también incluye métodos de verificación como minutas de reuniones, reportes de socios, listados de asistencia a eventos y procesos de formación, encuestas de entrada y salida, y otros documentos relevantes como actas de donación y documentos públicos. Todos estos instrumentos permiten seguir de cerca el avance del proyecto y validar los resultados obtenidos. Los resultados finales de estos procesos de monitoreo serán presentados en la línea final del proyecto, proporcionando una visión clara sobre el impacto y cumplimiento de los indicadores establecidos.**

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys \*

Yes

No

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 3000 characters.*

**Si, a través de encuestas Las 2 herramientas utilizadas luego del aseguramiento de calidad de la línea base son; Cuestionario para residentes de la comunidad. Enlace oficial: <https://enketo.unhcr.org/x/uSTNaXWz> Cuestionario para funcionarios. Enlace de oficial: <https://enketo.unhcr.org/x/gSwOfrbS>**

Has the project used or established community feedback mechanisms? \*

Yes

No

Please provide a brief description \*

*Please limit your response to 3000 characters.*

## » Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? \*

- Yes
- No
- Not Applicable

Evaluation budget (in USD) included in the project budget: \*

*Response required*

90000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above USD 1.5 million, is your upcoming evaluation on track?

- Yes
- No
- Not Applicable

Please describe the preparations

*Please limit your response to 3000 characters.*

**Aunque el proyecto aún no ha iniciado la evaluación final, la unidad de coordinación ha avanzado en los siguientes aspectos: Elaboración de los Términos de Referencia para la evaluación final. Conformación del comité global y regional de ACNUR para asegurar la calidad del proceso. Creación de un grupo interagencial para la revisión de los productos de la evaluación final del proyecto.**

Contact information	Name	Organization	Job title	Email
Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Kimberly Maldonado	ACNUR	Peace Building Fund Project Coordinator • El Salvador, San Salvador	maldonak@unhcr.org

**» Catalytic Effect**

Catalytic Effect (financial): Has the project mobilized additional non-PBF financial resources to date? \*

Yes

No

How many funders has the project received additional non-PBF funding from? \*

1

Indicate name of funder and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started.

*Please enter each funding agent and their contributions separately*

Name of Funder \*

**Gobierno de China**

Amount in USD \*

10000

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur, in addition to the direct project changes? \*

Yes

No

If yes, please select the relevant option below: \*

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect, i.e. removed barriers to unblock stalled political, institutional or other peacebuilding processes at different levels in a country, and/or created the conditions to establish new processes to do so

*Please limit your response to 3000 characters.*

**Uno de los efectos catalíticos no financieros es el fortalecimiento de la institucionalidad y de las agencias implementadoras del proyecto en temas de consolidación de paz.**

El proyecto ha creado espacios para la generación de información y comprensión sobre el enfoque de paz y sus aplicaciones prácticas en las instituciones gubernamentales y agencias de la ONU asociadas. Como parte del proyecto De Una y del PBF Trinacional, el 22 de septiembre, ACNUR llevó a cabo un taller sobre el enfoque de paz. El propósito de este taller fue fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales socias y de las agencias del sistema en los proyectos PBF, centrándose en aspectos conceptuales y características generales de los enfoques de consolidación de la paz e igualdad de género para la implementación de iniciativas de los proyectos.

Con el apoyo del Equipo de Paz y Desarrollo de la Oficina del Coordinador Residente, ACNUR organizó una sesión de capacitación sobre el enfoque de construcción de paz para aproximadamente 30 delegados de agencias de la ONU y del Gobierno. Esta sesión fortaleció la comprensión del análisis de conflictos y los dividendos de paz, contribuyendo a los objetivos de dos proyectos financiados por el PBF implementados por ACNUR (Movilidad Humana y De Una).

Este enfoque ha permitido eliminar barreras que obstaculizaban la comprensión teórica y aplicación práctica de estrategias de consolidación de paz que refuerza la capacidad de respuesta institucional y fomenta un entorno propicio para la consolidación de la paz a largo plazo.

Otro de los efectos catalíticos es en relación con los contratos de aprendizaje se ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los contratos de aprendizaje, las credenciales para adolescentes, y la autorización de trabajo para extranjeros de origen no centroamericano, este último modulo se trabaja en articulación con el PBF Trinacional, debido a que en este tema los equipos del Ministerio son los mismos, esto permite optimizar recursos humanos, procesos administrativos y financieros. Este trabajo permitirá fortalecer la plataforma de OPORTUNIDADES laborales y mejorar el tiempo, la calidad y la automatización de los servicios que brinda el Ministerio en esta área a estas poblaciones, complementariamente se ha fortalecido con equipo que permitirá mejorar algunos de estos procesos, como la carnetización automática e inmediata de los jóvenes habilitados para el trabajo

## Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains, including any mechanisms, platforms, networks and socio-economic initiatives supported, beyond the duration of the project

*Please limit your response to 3000 characters.*

**Una estrategia de salida completa se coordinará con la DRTS para convocar a jóvenes líderes en sus comunidades y construir un plan de sostenibilidad conjunto. El objetivo es que estos jóvenes, fortalecidos en sus capacidades para liderar y gestionar cambios, puedan dar continuidad a acciones de participación comunitaria que definan y asuman compromisos con sus entornos.**

**La sostenibilidad del recurso humano se aborda desde dos enfoques principales: primero, empoderando a los jóvenes de las comunidades; y segundo, sensibilizando a los funcionarios públicos de las instituciones colaboradoras. Destaca el trabajo conjunto con la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social (DRTS) a través de los CUBOS, donde se prioriza la transferencia de conocimientos centrada en la juventud, el género y la inclusión, utilizando los espacios públicos para construir una agenda juvenil en los territorios.**

**Otro actor clave en la estrategia de salida es el Ministerio de Trabajo, que está adquiriendo herramientas para la inclusión de jóvenes y grupos vulnerables en sus plataformas virtuales, así como para gestionar temas de interés común con empresarios del sector privado. Aunque este enfoque tiene un énfasis individual, se espera que la integración de la población de interés en el mercado laboral genere un impacto positivo significativo. Además, creará oportunidades para la vinculación de más grupos vulnerables y sensibilizará al sector privado, facilitando una mayor receptividad y colaboración.**

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

*Please limit your response to 3000 characters.*

**El retraso en el segundo desembolso, a pesar de haber realizado la solicitud correspondiente el 4 de septiembre, ha generado incertidumbre en el cronograma de ejecución del proyecto. Actualmente, se espera la confirmación de la fecha de desembolso, lo que ha afectado el progreso de algunas actividades clave.**

**Para garantizar la correcta ejecución del proyecto dentro del período de validez, se ha decidido solicitar una extensión de seis meses. Este ajuste es necesario para poder completar las actividades planificadas sin comprometer la calidad ni los objetivos del proyecto.**

**Hasta el momento, se han tomado los siguientes pasos:**

- **Presentación de la justificación para la extensión ante el Comité Técnico el 31 de octubre de 2024.**
- **Presentación de la justificación ante el Comité Ejecutivo, que aprobó de manera unánime la solicitud de extensión, condicionado a la espera del segundo desembolso, en la reunión del 8 de noviembre de 2024.**

**Este retraso, aunque gestionable, ha generado algunas dificultades en la implementación, especialmente en lo relacionado con la planificación y la ejecución de actividades que dependen del financiamiento pendiente. Sin embargo, confiamos en que la extensión solicitada permitirá cumplir con los objetivos del proyecto de manera efectiva.**

**Por otra parte, durante este año de implementación, se tiene un retraso con la PNC- Unimujer. Se había avanzado en acordar reuniones de intercambio. Sin embargo, con el fallecimiento del director general de la PNC, la institución se encuentra en espera de cambios de nombramiento. Por ello, se ha retrasado la implementación de la acción en coordinación con ellos, si se retomara, a partir del mes de noviembre con la gestión con la PNC y se ejecutara iniciando el siguiente año de implementación.**

## Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Events include Steering Committee meetings, Monitoring visits, Third party monitoring, Community based monitoring, any data collection, Perception or other survey findings, evaluation reports, audit or investigations.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
<b>Event 1</b>			
<b>Event 2</b>			

<b>Event 3</b>			
<b>Event 4</b>			
<b>Event 5</b>			
<b>Event 6</b>			
<b>Event 7</b>			
<b>Event 8</b>			

**Final Steps**

- Please save a PDF copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF.
- (If on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and go back to the first page of the online form using the "Return to Beginning" option and try to print the PDF version from there)
- After printing the PDF version, please submit the report in the last page of the form. You can use the "Go to End" button in the bottom right corner.
- In compliance with our reporting requirements, **please upload the PDF version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O Gateway.**

*If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)*

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.