

# PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport \*

2024-11-15

**2024-11-15**

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Anaximandro Z. C. MENUT - Inclusive Policy and Institutions Project Manager**

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport \*

**casimiro@unfpa.org**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Dr Zalha Assoumana, UNFPA Resident Representative**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- Oui  
 Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? \*

*Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision*

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- Oui  Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe  | <input type="radio"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                        | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest |   |

Pays de mise en œuvre du projet \*

- |  |                                    |                                     |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin                    | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie                   | <input type="radio"/> Ghana        | <input type="radio"/> Guinée        |
| <input checked="" type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia      | <input type="radio"/> Mali          |
| <input type="radio"/> Mauritanie               | <input type="radio"/> Niger        | <input type="radio"/> Nigeria       |
| <input type="radio"/> Sénégal                  | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo          |
| <input type="radio"/> Autre, précisez          |                                    |                                     |

Autre, veuillez préciser \*

Titre du projet \*

- 00130107: Creating safe and empowering public spaces with women to mitigate climate-security risks and sustain peace in Guinea-Bissau
- 00129698: Enhancing the human rights protection system in Guinea-Bissau
- 00129743: Inclusive Peaceful Land Management in OIO, CACHEU and BIOMBO regions
- 00119912: Political Stabilization and Reform through Confidence Building and Inclusive Dialogue
- 00119443: Secretariat Project: Support to project coordination and monitoring of the United Nations Peacebuilding Fund (PBF) Projects in Guinea-Bissau
- 00119444: Strengthening the justice and security sector response to drug trafficking and transnational organized crime to reduce insecurity in Guinea-Bissau
- 00134097: Prevention of Natural Resources Conflicts related to Pastoralism and Transhumance in Bafata and Gabu Regions
- 00140008: Strengthening social cohesion through promoting inclusive and effective public health sector governance, management, and administration
- 00140108: Inclusive policies and institutions for a peaceful society: strengthening the social fabric and fostering youth meaningful participation in decision-making in Guinea Bissau
- 00140581: Peaceful Natural Resources Management in the Koliba-Corubal Basin
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                       | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest           |  |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

2023-03-07

**2023-03-07**

Date de fin du projet \*

2025-03-06

**2025-03-06**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? \*

- Oui  
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? \*

- Oui  
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel \*

- Fonds Fiduciare National  
 Fonds Fiduciare Régional

## Réciiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement  
 OIM : Organisation internationale pour les migrations     UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population     FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
 PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement     OIT : Organisation internationale du travail  
 OMS : Organisation mondiale de la santé     OPS/OMS  
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
 ITC : Centre du commerce international     Département des opérations de paix de l'ONU  
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? \*

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

- ACTED
- AEDE
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- CARE International UK
- Christian Aid Ireland
- Conexion Guatemala
- CORDAID
- DanChurchAid
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- ICTJ (International Center for Transitional Justice)
- Integrity Watch
- Interpeace
- MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy)
- OIKOS
- OXFAM
- PNG UN Country Fund
- ROI - Roza Otunbayeva Initiati
- Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
- Search for Common Ground (SFCG)
- SismaMujer
- Tearfund
- War Child
- World Vision Myanmar
- Autre, Précisez
- Action Aid UK
- African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- AAITG (ActionAid the Gambia)
- Avocats sans frontières Canada
- Ayuda en Accion
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- COIPRODEN
- COOPI - Cooperazione Internazionale
- Corporacion Sisma Mujer
- EQUITAS
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- Humanity & Inclusion (HI)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
- International Rescue Committee
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- MLAL - ProgettoMondo
- MSIS-TATAO
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG Adkoul - ONG Adkoul
- ONG AZHAR
- Peace Direct
- Plan International
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Saferworld
- Save the Children
- SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa)
- SOS Sahel Sudan
- Stichting Impunity Watch
- The Carter Center, Inc.
- Trocaire
- War Childhood Museum (WCM)
- World Vision International
- ZOA
- blank\_placeholder

Autre, veuillez préciser

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours *de cette période de rapport* (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**YOUTH INSTITUTE**

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? \*

0

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**The Youth Institute led the process of holding summer camps for youth organizations and actively participated in the regional consultations with regional youth structures as part of the Desk research study on youth dynamics.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés au cours de cette période de rapport

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**ONG National**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Voz di Paz**

Quel est le montant total (en USD) versé au partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de cette période de rapport ? \*

52288

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères*

**Voz di Paz is an important partner in the implementation of the project and was responsible for: evaluation of the National Youth Policy (A2.1.1. and 2.1.2), follow-up of youth platforms at the local level (A 3.2.2).**

# Rapportage financier

## » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population</b>	1250000	875000	523449,57	41.88%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>Interpeace</b>	750000	525000	392231,26	52.3%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>2000000</b>	<b>1400000</b>	<b>915680.83</b>	<b>45.78%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **45.78%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. \*

## » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? \*

53.82

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1076400**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. \*

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 492819.42**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US \*

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) \*

UNFPA IP\_Inclusive policies\_ Guinea Bissau Financial Report 14112024-10\_57\_54.xlsx



## Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- Oui
- Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Both UNFPA and Interpeace had meetings with the Minister of Culture, Youth and Sports, which allowed them to discuss the project and identify points of alignment with the Ministry's strategies and priorities. Meetings were also held with the Secretary of State for Youth, and the project team has held regular meetings with the President of the Youth Institute. The government committed, through the Minister, to organizing the Steering Committee, while the Secretary of State took the initiative to organize the Girls' Conference and the National Youth Conference, the proportion of the costs of which were borne by the government.**

## Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

### NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

#### Contractualisation des partenaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Recrutement d'équipe \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Collection de lignes de base \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Identification des bénéficiaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**UNFPA successfully completed the recruitment process for the project team in June, and the Project Manager is now fully onboard and operational. This allowed the design of the acceleration plan, which had a financial objective of raising the level of execution to \$ 573,119.82, to reach 70% execution against the amount of the first disbursement. At the M&E level, it was possible to conduct three surveys that enhanced the perception of socio-economic dynamics and status, as well as the digital literacy and utilization among young people.**

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produits soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? \*

Oui

Non

Si non, veuillez fournir une explication \*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

Résumé de progrès \*

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**At the financial level, significant progress has been made and in line with the acceleration plan, so the financial performance is estimated at 65% of the first disbursement, reaching a total expenditure of \$915,680.83, which corresponds to a variation of 174% that was made possible essentially by the dedication of the project team and the synergies created between the beneficiaries and the implementing partners.**

**At programmatic level, there are visible signs that the Institutional and organizational barriers impediments to youth participation with due regard to gender and inclusiveness are identified and the Youth Institute's capacities were strengthened as a national institution for promoting and representing youth. At beginning of the project, the divergence between the institutions representing young people was clear, and now, there are signs that young people are willing to work together. It was possible to organize several coordination meetings between the youth structures. This information is corroborated by the interviews with youth leaders carried out as part of the diagnostic study on the dynamics of youth structures. This pioneering exercise is the main turning point in programmatic approaches with a view to supporting young people in developing a common agenda, as well as to placing youth issues at the core of the national development plan.**

**By combining the strategic information gathered under outcomes 1 and 2 The Youth Institute and the Government will be able to elaborate the new national youth policy aligned with UN Resolution 79/1 on the Pact for the Future, creating synergies for advocacy at the level of government, parliament and other responsible actors for the mainstreaming of youth on the national development plan. This approach will contribute to the achievement of output 2.2 The participation of women in all youth activities leads the project team to believe that gender inclusiveness as per Output 1.1 was achieved. However, There is still some space for improvement, especially in terms of increasing the participation of women in executive management positions in youth organizations and the inclusion of young women and men with disabilities, as well.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**At the beginning, criteria were defined to enable greater participation of women, as well as people with disabilities, in the activities carried out by youth organizations. The data collected during the six summer camps supported by the project shows that out of a total of 1,513 participants, 47.9% were women and 8% were people with disabilities, of which 52.5% were women.**

**As a result of the dynamics of the project's implementation, the government took action through the Secretary of State on Youth has convened a Girl Conference that brought together approximately 400 young girls from all the country. Different thematic session was organized which allowed the girls to reinforce their capacity on matters such as: sexual and reproductive health, environment and climate change, Challenges of female leadership in Guinea-Bissau and the Argo-business as a tool for female empowerment. This is a sign of synergy and catalytic effect achieved by the project.**

**Another successful example of gender inclusiveness can be seen at level women participation during the NYP evaluation process, carried out by Interpeace and Voz di Paz. Among 240 young members, women were most represented (51%), and they capacities were improved in terms evaluation methodologies development, and qualitative methods, such as focus groups and interviews.**

**In general, the gender equality and the women empowerment and/or the inclusion and young people still in the core of project intervention in line with project theory of change.**

\*

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ?

Oui

Non

\*

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ?

*Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.*

Oui

Non

\*

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix

*Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères*

**The project has made progress towards the peacebuilding results by empowering young people to take an active and inclusive role in monitoring and advocating for their priorities, thereby contributing to increased accountability of institutions and building trust at both regional and national levels.**

**To capture youth perspectives on these initial achievements, a reflective session has been organized with participants from all the Youth Platforms which allowed participants to evaluate the positive changes in relationships among youth organizations, local authorities, and traditional authorities, which have led to increased active participation of young people in political and administrative roles.**

**Projects activities implemented during this period was critical to establishment of effective communication channels among youth organizations, fostering a sense of belonging and collaboration. Notably, the workshop served as a platform for recognizing the significant strides made in raising awareness around issues such as gender equality, community health, and peacebuilding.**

**The youth, expressed that their engagement in the project has empowered them to advocate for their priorities, resulting in the creation of local businesses and youth offices within local administrations. A discussions session on best practices, allowed youth organizations to learn from each other's successful experiences, which further solidified their collective impact.**

**The youth reflection on the challenges faced, such as inconsistent participation and funding issues, leading to actionable recommendations for future activities. They showed the commitment to work collaboratively towards their goals, ensuring their voices are heard in decision-making processes and contributing to the broader objectives of social change and peacebuilding in their communities.**

**This willingness of young people to work together is corroborated by the interviews conducted with the leaders of the youth networks as part of the diagnostic study on youth dynamics, which also identified young people's fears of the risks of war and migration due to the lack of public services, especially at regional level.**

**In this regard the consultation and participation process were aligned with the objectives of resolution 2250, youth, peace and security, as well as with the main axes of the pact for the future, namely sustainable development, peace and security and youth participation. This strategic alignment is crucial so that the process doesn't just consist of a diagnosis but can promote the development of future actions with young people that facilitate the development of an endogenous early warning mechanism for young people who, due to their status in terms of their economic and political situation, are also a space for dialogue and consultation between young people and their organizations. More evidence of peacebuilding results will capture by project team in refining and adapting capacity-building activities, local engagement, and advocacy efforts planned for the next months.**

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

*Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.*

File attachment

Cliquez ici pour télécharger ou télécharger un fichier. (<10MB)

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1    2    **3**    4    5    Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Youth organizations responsible for youth promotion and youth engagement are more inclusive and better represent the reality and diversity of young women and men in Guinea-Bissau**

Résultat 2 \*

**Young men and women members of youth organisations develop shared policy priorities and organisational ground rules to inform the government activity and work together to bring them forward, valuing diversity**

Résultat 3 \*

**Young men and women play an active and inclusive role in monitoring and advocating for public policy in sectors which are priorities for youth identified under outcome 2, contributing to increase accountability of institutions and trust at the regional and national level**

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7 \*

Résultat 8 \*

Résultats Additionnels \*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : Youth organizations responsible for youth promotion and youth engagement are more inclusive and better represent the reality and diversity of young women and men in Guinea-Bissau**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	percentage of youth leaders who perceive institutions to be more inclusive and representative, disaggregated by age, sex and ability	67%	60%		at end of the project
1.2	Percentage of youth who feel well represented by their own youth organization, disaggregated by age, sex and ability	78,4%	60%		at end of the project
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

**Institutional and organizational barriers impediments to youth participation with due regard to gender and inclusiveness are identified and strategies are devised and implemented for greater effective inclusion of young people.**

Produit 1.2

**1.2 The INJ role as a national institution for the promotion and representation of youth has its capacity to interact, monitor and represent youth organizations active in all the national territory is strengthened to foster intergenerational trust.**

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Institutional and organizational barriers impediments to youth participation with due regard to gender and inclusiveness are identified and strategies are devised and implemented for greater effective inclusion of young people.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Percentage of participants who feel like they better understand the barriers and leverage points to increase youth participation	NA	60%			at end of the project
1.1.2	Percentage of youth organizations who are implementing a gender and inclusion strategy	NA	50%			
1.1.3						

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : 1.2 The INJ role as a national institution for the promotion and representation of youth has its capacity to interact, monitor and represent youth organizations active in all the national territory is strengthened to foster intergenerational trust.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.2.1</p>	<p><b>% increase of traffic on the INJ website</b></p>	<p><b>NA</b></p>	<p><b>70%</b></p>			<p><b>This indicators will be collected at end of the project</b></p>

1.2.2	Increased interest/commitment by the INJ participants to include youth and youth related data into their decision-making systems	NA	50%			This indicators will be collected at end of the project
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

**» Résultat 2 : Young men and women members of youth organisations develop shared policy priorities and organisational ground rules to inform the government activity and work together to bring them forward, valuing diversity**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% of participants in the NYP evaluation process who, at the end of the process, feel that they can better influence decision-making, disaggregated by age, sex, ability	52%	80%		at end of the project
2.2	Percentage of youth who feel that collaboration among youth organizations increased thanks to the policy evaluation process, disaggregated by age, sex and ability	72%	70%		at end of the project
2.3	% of beneficiaries who feel youth needs and priorities are better addressed by existing policies disaggregated by age, sex and ability	10,76%	50%		at end of the project

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

**A participatory and inclusive process to evaluate the contents of the NYP since 2015 and produce recommendations to make the policy more relevant to current and emerging needs of young women and men from different backgrounds, including youth, women and men, with disabilities and other marginalised groups**

Produit 2.2

**The youth priorities identified under output 2.1 will be disseminated among youth, government institutions and relevant stakeholders to inform current and future policies and programmes at community, regional and national levels**

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

---



<p>Produit 2.1 : A participatory and inclusive process to evaluate the contents of the NYP since 2015 and produce recommendations to make the policy more relevant to current and emerging needs of young women and men from different backgrounds, including youth, women and men, with disabilities and other marginalised groups</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

2.1.1	% of participants at each step of the participatory process who are satisfied with their engagement in the process, disaggregated by age, sex and ability	NA	90%	Young people: 90,58 People disability: 96,8 Women: 84%	Young people: 90,58 People disability: 96,8 Women: 84%	
2.1.2	A report with policy recommendations relevant to the needs of youth is produced	NA	1			end of November 2024
2.1.3	Percentage of youth participating in the validation event who perceive policy recommendations as relevant to current needs of youth.	0	90%			will be measured after the publication of the report.

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : The youth priorities identified under output 2.1 will be disseminated among youth, government institutions and relevant stakeholders to inform current and future policies and programmes at community, regional and national levels</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Étapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

2.2.1	Number of workshops and meetings held with representatives from political and governmental institutions at the national level and international level and international organizations.	0	6	0		Progress will be measured as the activities start in 2025 after the advocacy training sessions in Nov. and December 2024.
2.2.2	Number of meetings organized by youth platforms with regional and local authorities	0	22	0		Progress will be measured as the activities start in 2025 after the advocacy training sessions in Nov. and December 2024.
2.2.3	% of political, government, regional, local or international institutions that act based on the recommendation produced and disseminated in the project and use them in their work.	0	At least 30% of the institutions targeted by the dissemination activities			Progress will be measured as the activities start in 2025 after the advocacy training sessions in Nov. and December 2024.

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

**» Résultat 3 : Young men and women play an active and inclusive role in monitoring and advocating for public policy in sectors which are priorities for youth identified under outcome 2, contributing to increase accountability of institutions and trust at the regional and national level**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Percentage of youth leaders who report feeling capable of monitoring and advocating for public policy, disaggregated by age, sex and ability	82%	50%		at the end of the project
3.2	% of youth participants who believe institutions are accountable to the needs of youth, disaggregated by age, sex and ability	80,4%	60%		at the end of the project
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

**Young women and men's capacities on public policies cycle and evaluation, public spending and advocacy and to influence decision-making and contribute to peacebuilding in Guinea-Bissau are strengthened, including their capacities on disability and on inclusion and gender equality, enabling them to better lobby and advocate for their interest based on existing policies**

Produit 3.2

**Youth led inclusive monitoring and advocacy mechanisms and platforms are active at the regional level and connected nationally through radio, communication and online tools making the voice of young men and women more audible and giving more visibility to young men and women with disabilities**

---

Produit 3.3

---

Produit 3.4

---

Produit 3.5

---

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

---



<p>Produit 3.1 : Young women and men's capacities on public policies cycle and evaluation, public spending and advocacy and to influence decision-making and contribute to peacebuilding in Guinea-Bissau are strengthened, including their capacities on disability and on inclusion and gender equality, enabling them to better lobby and advocate for their interest based on existing</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
--	---	---	--	---	--	--

policies						
3.1.1	Number of youth platforms, organisations and networks members who participate in the training on how to design and organise an advocacy activity without creating conflict, disaggregated by gender, age and ability	0	220			measured after the training sessions in December 2024
3.1.2	Number of participants in youth exchange sessions	0	50			measured after the youth exchange sessions next year
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Youth led inclusive monitoring and advocacy mechanisms and platforms are active at the regional level and connected nationally through radio, communication and online tools making the voice of young men and women more audible and giving more visibility to young men and women with disabilities	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

3.2.1	% Number of meetings/workshops where representatives of youth and local/communities authorities work together and exchange around communities and local issues relevant to youth.	0	44			The first results will be collected in 2025 after the training in advocacy held and the first meeting are organized
3.2.2	% of issues raised by youth where local authorities report advancement	0	50%			The first results will be collected in 2025 after the training in advocacy held and the first meeting are organized
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

### Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
<b>Événement 1</b>	1st National Conference on the Social Inclusion of people with disabilities in Guinea-Bissau	03/12/2024	Bissau	Government, Partners, People with disabilities, youth network	Promote reflection on different themes related to the inclusion of people with disabilities in Guinea-Bissau
<b>Événement 2</b>					
<b>Événement 3</b>					

<b>Événement 4</b>					
--------------------	--	--	--	--	--

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

<b>Impact Humain</b>	<b>Partie Prenante</b>	<b>Quel est l'impact du projet sur leur vies?</b>	<b>Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes</b>
<b>1</b>	Young people, women and men, e members of youth platform	Projects activities implemented during this period enable to establishment of effective communication channels among youth organizations, fostering a sense of belonging and collaboration. Projects activities implemented during this period was critical to establishment of effective communication channels among youth organizations, fostering a sense of belonging and collaboration	
<b>2</b>			
<b>3</b>			

**4**

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

*Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères*

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour effectuer l'upload du fichier. (<10MB)

Fichier 2

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour effectuer l'upload du fichier. (<10MB)

Fichier 3

**OPTIONAL**

Cliquez ici pour effectuer l'upload du fichier. (<10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1

**OPTIONAL**

Lien 2

**OPTIONAL**

Lien 3

**OPTIONAL**

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: \*

*Veillez sélectionner jusqu'à 3.*

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**A capacity-building workshop on public policy evaluation of CSOs and institutions involved in the process was held in March 2024. It provided young people and youth initiatives with an insight into the concept of public policy, its stages, principles, limitations and role, as well as the differences between evaluation and monitoring, and risk analysis and management. Explanations of the evaluation process were also shared to facilitate the development of the NYP evaluation methodology by young people. Their experience in their active participative in the evaluation supported them in being concretely familiar with such process.**

**Collaboration with UNDP and UNICEF made it possible to hold the National Youth Conference, as well as the Girls' Conference, an initiative of the government, through the State Secretariat for Youth. These activities contributed to strengthening the capacities and participation of young people, particularly the 250 young girls from all regions of Guinea-Bissau.**

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Meetings have been organised with different youth networks and organizations in Guinea Bissau, to identify synergies and foster their engagement towards the project, strengthen the relationship between them, and encourage more collaboration, notably on the advocacy level to try in obtaining actual change in policies and a higher level of inclusivity from the part of the institutions regarding youth priorities. They have been active participants in the evaluation of the National Youth Policy also.**

**As a result of the collaboration with the Youth Institute, a meeting with the Ministry of Youth, Culture and Sport was organised in February 2024 and an MoU between Interpeace, Voz di Paz and the Ministry is now being developed to frame the collaboration with this key institution especially considering the work needed for the participatory evaluation of the national youth policy. The Institute is being consulted and partners collaborate actively at each step of the project to ensure appropriation and participation as well as political coherence.**

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- Persons sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Three surveys were conducted by UNFPA, as part of Desk Research study on Youth Dynamics and during the summer camp. In addition, a series of monitoring visits have also been organised to the youth platforms to monitor and accompany the implementation of their activities at the local level. A questionnaire of satisfaction has been filled by youth during the NYP evaluations process.**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**Yes, there are baseline indicators for all the Outcome indicators. This was possible thanks to the survey carried out during the summer camps and the evaluation process of the National Youth Policy. However, in view of the data collected, some targets seem quite bellow, which request a comparative analysis to ensure that the progress measured by endline study will not be overvaulted. i.e. The target for indicator 3.2, is 60%. 80,4% youth participants in the summer camp, believe that the youth institutions are accountable to the needs of youth, disaggregation by sex shows that Man's account for 79,8% and Women for 81,1%. People with Disability who believe that the youth institutions are accountable to the needs of youth is 86,4%.. This was followed by questions on the level of collaboration between youth organizations and their opinion of the relevance of youth policies. The knowledge of the NYP by the youth itself seems quite limited, but young people are overall very confident in their ability to monitor and advocate for public policy but that they are rarely considered by state institutions. They also rather often organize advocacy activities, which demonstrates a strong sense of engagement and the possibility to have those moments, but with little to no results in terms of actual changes in the policies. The report will be shared with PBF shortly.**

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**To monitor progress towards output, the main sources of evidence used are activity reports and attendance lists. A series of monitoring visits have also been organised to the youth platforms to monitor and accompany the implementation of their activities at the local level. A questionnaire of satisfaction has been filled by youth during the**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? \*

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

- Oui  
 Non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**To monitor activities implemented by the youth platforms (A3.2.2) Interpeace and Voz di Paz developed an activity report model which has the double function to collect data on the activities including data on the quality of participation and the level of achievement and, allow the youth platforms to reflect on the activities they carried out and on their own results. Also, the satisfaction questionnaire of the youth participating in the evaluation of the NYP served as assessing their participation, the level to which they were able to give their inputs, if their inputs were taking in account**

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

90000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

- Oui  
 Non  
 Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

Contact  
information

Nom

Organisation

Titre d'emploi

Email

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:				
---	--	--	--	--

» Effets catalytiques

<p>Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *</p> <p>2</p>
<p>Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.</p> <p>-</p>
<p>Nom de donateur *</p> <p><b>UNICEF</b></p>
<p>Montant en USD *</p> <p>5115.43</p>
<p>Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.</p> <p>-</p>
<p>Nom de donateur *</p> <p><b>Plan International - Guinea Bissau</b></p>
<p>Montant en USD *</p> <p>8922.16</p>

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

- Oui  
 Non

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : \*

- Peu d'effet catalytique  
 Effet catalytique important

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**The government, through the Secretary of State on Youth has convened a Girl Conference that brought together approximately 400 young girls from all the country. Different thematic session was organized which allowed the girls to reinforce their capacity on matters such as: sexual and reproductive health, environment and climate change, Challenges of female leadership in Guinea-Bissau and the Argo-business as a tool for female empowerment**  
**The catalytic effect was the fact that the Secretary of State for Youth was able to bring together young people from different organizations to prepare and carry out the event, taking care of the programmatic and logistical aspects of the conference**

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet \*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**The project includes specific activities to contribute to the institutionalization of processes and practices to increase inclusion and representativeness of youth organizations. In this sense, activities foreseen under outcome 1 are contributing directly to address youth institutions, strengthening their capacities and providing them with tailored tools and procedures to ensure greater participation into decision making spaces**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères*

**The youth organizations revealed some weaknesses in terms of management, following a spot check carried out by UNFPA. To enabling participation in implementation, UNFPA an innovative Fellowship program was developed. In this first cohort 8 young people 4 women and 4 man was selected given they passed or current experiences in the field youth. This fellow will play an important role supporting the implementation at Youth Institute and Youth Networks level.**

## Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
<b>Événement 1</b>	Field visit to the Youth Platforms in 11 localities (output 3.2)	Field visits to the Youth Platforms to support the implementation and evaluation of implemented activities.	44 activities were successfully implemented by the Youth Platforms. At beginning it was very difficult to have a meeting with local authorities. This has been particularly evident for those activities organised between December and January which were affected by the changes occurring nationwide at the level of the local government. Youth organization showed a lack of managerial skill, in particular to provide a support and justification of implemented activities

<p><b>Événement 2</b></p>	<p>Data Collection on Youth Platform Activities (output 3.2)</p>	<p>A data collection tool developed by Interpeace and Voz di Paz to enable the report by the Youth Platforms at regional level.</p>	<p>The questionnaire captures the overall impact of these activities and shed light on the perception youth have of how these activities contributed to the achievement of their regional priorities. A monitoring evaluation moment with the youth platform has been carried out in June 2024. In total, 44 activities have been organized, from which 39% of sensitization, 15% of trainings and capacity buildings, 24% of dialogues, and the rest was meetings, debates, mappings. 1367 people participated, including 51% of men, and 49% of women.</p>
---------------------------	--	---	--

<p><b>Événement 3</b></p>	<p>Data collection on NYP evaluation participation (output 2.1)</p>	<p>Developed by Interpeace and Voz di Paz the data to collection tool data allowed to measure the level of satisfaction of young people that participated in the focus groups and presentation of the results and formulation of the recommendations event.</p>	<p>According to the results, out of 463 participants in the focus groups, 70% were satisfied with their participation in the participatory process and 87% felt they could express their opinions and ideas about the NYP. The women participation is 46,6% and they 74% expressed that they were also satisfied with their participation, and 84% felt it gave them the opportunity to give their opinions/ideas on this theme. 95% of participants in the presentation of the results and formulation of the recommendations event were satisfied with their participation to the event, and felt they were able it provided them a platform to express their opinions on the recommendations to be made, including all young women, and all classified their participation in the formulation of recommendations as at least good, with 80% of young women feeling this</p>
<p><b>Événement 4</b></p>	<p>Data Collection on Summer camp</p>	<p>A questionnaire was developed by UNFPA on Kobotoolbox platform to collect data among participants on summer camp.</p>	<p>After analyses, 899 responses were validated among 1050 participants. Males represent 54.6% against 45.4% of females., 11.5% of participants declared themselves as a people with disability, among them, women represent 50,4%. Regional participation shows that Bissau (SAB) was more represented, accounting for 63%. The average age recorded is 25 and people aged less than 25 account for 62,2%and those aged over 30 accounted for 10%</p>

Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

### Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes