

PBF November 2024 Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2024-11-14

2024-11-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Mamadou Lamine DIOP, Expert Cohésion Sociale

Adresse e-mail de la personne soumettant le rapport *

lamine.diop@undp.org

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Eloi Kouadio IV, DRR UNDP BURKINA FASO CO

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport? *

Vous devriez normalement veiller à ce que le Secrétariat du PBF ou le point focal du PBF aient l'opportunité de procéder à une révision

Oui

Non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Oui Non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input checked="" type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Ghana | <input type="radio"/> Guinée |
| <input type="radio"/> Guinée-Bissau | <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali |
| <input type="radio"/> Mauritanie | <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria |
| <input type="radio"/> Sénégal | <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo |
| <input type="radio"/> Autre, précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- 00113590: Appui a la gestion pacific de conflits locaux dans les region du Sahel et du nord Burkina Faso
- 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- 00115098: Projet d'appui a l'amelioration de la confiance entre l'administration, les forces de defense et de securite (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- 00140077: Women's Leadership in Action (WLiA)
- 00140125: Appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et des jeunes filles dans le processus de transition et de consolidation de la paix
- 00140652: Edification d'une paix durable : Appui au Renforcement des capacités du Burkina Faso à comprendre prévenir et contrer les menaces de financement du terrorisme
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2021-12-09

2021-12-09

Date de fin du projet *

2025-06-08

2025-06-08

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

- Oui
 Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciaire National
 Fonds Fiduciaire Régional

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> ACTED | <input type="checkbox"/> Action Aid UK | <input type="checkbox"/> AAITG (ActionAid the Gambia) |
| <input type="checkbox"/> AEDE | <input type="checkbox"/> African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Ayuda en Accion |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | |
| <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | <input type="checkbox"/> Concern Worldwide |
| <input type="checkbox"/> Conexion Guatemala | <input type="checkbox"/> COOPI - Cooperazione Internazionale | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> Corporacion Sisma Mujer | <input type="checkbox"/> CRS - Catholic Relief Services |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> EQUITAS | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | |
| <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | |
| <input type="checkbox"/> ICTJ (International Center for Transitional Justice) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> Integrity Watch | <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> International Rescue Committee |
| <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation | <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) |
| <input type="checkbox"/> MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MLAL - ProgettoMondo | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO |
| <input type="checkbox"/> NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) | |
| <input type="checkbox"/> OIKOS | <input type="checkbox"/> ONG Adkoul - ONG Adkoul | <input type="checkbox"/> ONG AZHAR |
| <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct | <input type="checkbox"/> Plan International |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> ROI - Roza Otunbayeva Initiati | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Save the Children | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SIHA (Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa) | |
| <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> SOS Sahel Sudan | <input type="checkbox"/> Stichting Impunity Watch |
| <input type="checkbox"/> Tearfund | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | <input type="checkbox"/> Trocaire |
| <input type="checkbox"/> War Child | <input type="checkbox"/> War Childhood Museum (WCM) | <input type="checkbox"/> World Vision International |
| <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar | <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> blank_placeholder |
| <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | | |

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent au cours de cette période de rapport (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet) ?

0

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en full US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars US.</i>	Transferts à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en full US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	1800000 *	1800000 *	1767093 *	98.17%
	*	*	*	%

OHCHR: Office of the United Nations High Commission er for Human Rights	* 200000	* 200000	* 200000	100%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2000000	2000000	1967093	98.35%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **98.35%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet? *

31

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 620000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 609798.83**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Copie de 091124_Copie de Revision Budget129609_BFA_UNDP_OHCHR_RAPPORT FIN_FINAL_ok1(2)-21_45_36.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- Oui
 Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet travaille avec les autorités, dont la Ministre en charge de la Réconciliation nationale et son équipe technique. Il y a des consultations permanentes d'une part entre la ministre et la RCO, les Représentant(e)s du PNUD et du OHCHR et d'autre part entre les techniciens du ministère et ceux du PNUD, du OHCHR et du Secrétariat du PBF. Au niveau communautaire, le projet interagit avec les autorités déconcentrées, dont les gouverneurs et ses services, les hauts-Commissaires des régions, les directions régionales en charge de l'action humanitaire, de la réconciliation nationale, du genre et de la famille.

Depuis mars 2023, les échanges et le travail technique se font plus maintenant avec le Secrétariat technique de la Réconciliation Nationale et du Vivre-ensemble (ST/REViE) qui porte la thématique et de façon plus spécifique avec son département en charge de la réconciliation nationale et le Département du Désengagement, de la Réintégration Sociocommunautaire et de la Prévention de la Radicalisation. Il y a aussi des interactions avec les associations de victimes qui sont actifs dans le processus de réconciliation nationale.

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le personnel du projet est au complet et en service. Compte tenu du caractère très stratégique du projet et du dynamisme politico institutionnel du contexte, le projet n'a pas encore procédé à des transferts de ressources aux partenaires nationaux. L'exécution directe est privilégiée pour minimiser les risques de blocage des fonds. Ainsi, huit (08) activités résiduelles du plan de travail 2024 ont été engagées dont six (06) entièrement réalisées et deux (02 partiellement) portant le nombre réalisé à 46 sur un total de 42 activités retenues dans le PTA initial (y compris les 06 mois de No Cost extension). Prenant en compte l'extension avec coût, 68 activités sont globalement programmées y compris les nouvelles activités intégrées en faveur de l'extension avec coût (CE) convenu. En termes de performance, le taux d'exécution physique global du projet, ne prenant en compte que les activités initiales sans celles du CE, est de 115% (46/42) à date. Le projet a reçu la totalité de son budget soit 2 000 000 USD. Le taux de décaissement par rapport à ce budget global reçu est de 98%. Ce taux effectif de décaissement prend en compte la contribution de 50 000 USD du système des Nations Unies au Burkina Faso au FESPACO 2023 imputée sur le budget du projet à la suite d'un accord avec le PBF et RCO répondant à une requête du gouvernement. Le projet intervient dans un contexte mouvant qui fait appelle souvent à un arrimage sur les orientations et priorités nationales réajustées en fonction notamment des gains de sécurité sur le terrain. Ainsi le projet a finalisé une Cost Extension pour un budget additionnel de 500 000 USD convenu avec le PBF. Cela permettra la prise en compte de certaines priorités nationales et sectorielles ajustées notamment celles retenues dans les contrats d'objectifs des ministres sectorielles, la revue du Plan d'Action Intégré (PAI) 2023-2025 des stratégies nationales de réconciliation, de cohésion sociale et de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent et le soutien à la formulation d'un nouveau référentiel stratégique unique sur la cohésion sociale pour le pays.

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme indiqué dans le plan de travail ? *

- Oui
 Non

Si non, veuillez fournir une explication *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Résumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Avec l'appui du PAPREN, le pays s'est inscrit dans une approche intégrée des actions de prévention des conflits et de consolidation de la paix en passant d'une pluralité de plans d'actions à un plan d'actions intégré (PAI) de mise en œuvre des stratégies de réconciliation, de cohésion sociale et de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent. Ces trois stratégies déjà adoptées par des arrêtés conjoints ministère en charge de la réconciliation nationale et ministère en charge de l'économie ont leurs plans d'actions fédérées dans cet instrument unique, le PAI, qui permet de faciliter le pilotage, la coordination et le suivi et évaluation des actions pour plus d'efficacité. Ce PAI est un outil unique et novateur de coordination et de gestion de la mise en œuvre des trois stratégies et de l'approche nationale de prévention de la radicalisation, de lutte contre l'extrémisme violent et de promotion de la réconciliation nationale. Une revue annuelle consolidée du PAI permet de stabiliser les indicateurs d'effets, les actions et les activités et d'intégrer les priorités déclinées dans les contrats d'objectifs des ministères en phase avec les priorités du Gouvernement. Le ministère en charge de la réconciliation a été instruit d'engager la formulation d'un nouveau référentiel stratégique unique sur la cohésion sociale pour le pays. Cette orientation est sans doute le résultat du plaidoyer des acteurs, en particulier du système des nations unies dans le pays et de la pertinence du PAI. Cette démarche permettra de sortir de la pluralité de stratégies concourant à la même finalité qu'est la cohésion sociale et de disposer d'une seule stratégie intégrant les trois thématique à savoir la réconciliation, de cohésion sociale et de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent. Le pays a aussi opéré un changement dans son approche du DDR aux termes d'un atelier de formation sur l'approche des Nations Unies sur le DDR, de clarification conceptuelle et de partage d'expériences, le comité national de revue du programme a décidé de passer ainsi de l'appellation Programme de désarmement, de démobilisation/déradicalisation, de réinsertion socio-économique et de réintégration sociocommunautaire des combattants des groupes terroristes au Burkina Faso (P2DR-BF) à Programme de Désengagement, de Réinsertion Socio-Economique et de Réintégration Sociocommunautaire des Ex-Combattants des groupes terroristes au Burkina Faso (PDRR-BF). Le pays dispose d'une base de données de suivi des faits et discours religieux et de 51 coordinateurs régionaux formés (membres ONAFAR) capables d'assurer la collecte, la gestion et la mise à jour. 562 personnes (231H & 331F) dont 84 victimes des crises sociopolitiques (51 F & 33H), 297 PDIs retournées dans leur communauté d'origine (121H & 176F), 95 veuves des FDS et des VDP tombés, 55 personnes handicapées (28H & 27F) dans 06 régions ont une meilleure connaissance des mécanismes traditionnels d'instauration et de consolidation du vivre ensemble notamment les valeurs endogènes de référence et les cadres de promotion et de valorisation du vivre ensemble. 365 membres d'OSC (215H & 150F) ont accru leur connaissance sur la Prévention et la résolution des conflits la cohésion sociale et la consolidation de la paix et sont plus aptes à utiliser les techniques de prévention des conflits communautaires dans les 13 régions du Burkina Faso. 599 personnes dont 304 de leaders des personnes déplacées internes, 252 représentants des populations hôtes et 43 des personnes en situation de Handicap, les leaders coutumiers et religieux, les structures techniques, les organisations de femmes et de jeunes de huit (08) régions sont aptes à utiliser les techniques de prévention et de résolution des conflits communautaires, la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et le vivre-ensemble pour renforcer la pacification des relations dans les communautés. L'intensification des actions en lien avec les priorités présentées par le gouvernement à travers une requête officielle du ministère en charge de la réconciliation nationale devrait permettre de capitaliser sur des résultats substantiels de consolidation de la paix. Les axes prioritaires majeurs sur lesquels le ministère attend l'appui du système des Nations Unies portent entre autres sur la formulation d'une stratégie nationale unique de cohésion sociale, la revue du Plan d'Action Intégré (PAI) 2023-2025 des stratégies nationales de réconciliation, de cohésion sociale et de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent, la mobilisation des ressources endogènes pour recoudre le tissu social, le réengagement des leaders communautaires & habilitation des structures et acteurs formels et endogènes de prévention et de gestion des conflits, la réappropriation des valeurs endogènes pour revivifier la cohésion sociale et contrer l'extrémisme violent et la dématérialisation du processus d'indemnisation des victimes et de leurs ayants-droits, le déploiement de la base de données de suivi des conflits communautaires.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L'inclusivité des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables ou marginalisés et le respect des droits de l'homme demeure central à l'appui. 40% des personnes consultées dans la phase d'élaboration de la stratégie nationale de réconciliation sont des femmes. Dans la catégorie des personnes déplacées internes consultées, les femmes représentent 50%. Les femmes représentent la moitié (50%) des personnes touchées par l'enquête de perceptions nationale qui a contribué au rapport diagnostique nécessaire à la rédaction de la stratégie nationale de réconciliation. En outre, le plaidoyer de haut niveau engagé à l'échelle du Système des Nations Unies et en particulier au PNUD au cours des différents entretiens avec le Ministre d'Etat en charge de la réconciliation ainsi que les nombreuses séances de travail et de concertations entre les équipes techniques et avec les organes d'orientation et de suivi du processus ont permis de maintenir l'inclusivité et les droits de l'homme au cœur du processus. Ces différents dialogues ont eu un effet positif et permis de changer certains points focaux communaux hommes chargés de faciliter les concertations communales et la collecte des données en femmes pour mieux prendre en compte l'inclusivité. En outre, le plan d'action intégré des trois stratégies fait particulièrement focus sur l'autonomisation économique des jeunes filles et garçons et des femmes est renforcée (Effet attendu 3.4.1). Ainsi, son action 3.4.1.1 est consacrée à la « Promotion des initiatives économiques des jeunes filles et garçons et des femmes ». On peut aussi retrouver les aspects liés à la prise en compte du genre dans les fondements et principes des stratégies (référence à la Stratégie Nationale Genre (SNG) 2020-2024, l'approche basée sur les droits humains, la prise en compte des groupes vulnérables) dans les acteurs de mise en œuvre (faïtières des femmes). Aussi, les renforcements de capacités appuyés accordent une part importante à l'inclusivité. Certaines formations ont enregistré plus de femmes comme celle sur les mécanismes traditionnels d'instauration et de consolidation du vivre ensemble notamment les valeurs endogènes de référence et les cadres de promotion et de valorisation du vivre ensemble dans 06 régions (331 femmes sur 562 participants, soit 59% de femmes).

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

- Oui
 Non

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du projet) ? *

Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

- Oui
 Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de consolidation de la paix *

Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

La pratique institutionnelle consistant à élaborer un plan d'action pour chaque stratégie nationale a changé avec l'appui du projet. Avec les conseils fournis par le projet, le pays a opté pour un plan d'action intégré (PAI) des stratégies à savoir, la stratégie de réconciliation nationale, la stratégie de cohésion sociale et la stratégie de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent. Mieux, le plaidoyer a permis d'aller dans le sens d'une stratégie unique. En effet, le ministère en charge de la réconciliation nationale a été instruit d'engager la formulation d'un nouveau référentiel stratégique unique sur la cohésion sociale pour le pays.

Le choix opéré par le pays dans son approche du DDR découle des conseils et renforcements de capacités fournis par le projet. Ce qui a permis de réviser le programme initialement élaboré et de passer de l'appellation Programme de désarmement, de démobilisation/déradicalisation, de réinsertion socio-économique et de réintégration sociocommunautaire des ex-combattants des groupes terroristes au Burkina Faso (P2DR-BF) à Programme de Désengagement, de Réinsertion Socio-Economique et de Réintégration Sociocommunautaire des Ex-Combattants des groupes terroristes au Burkina Faso (PDRR-BF).

Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.

Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre du projet.

File attachment

PAI_2023-2025_STRATEGIES_NATIONALES_VFOCT_2024-1[1]-21_57_13.pdf



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

LE BURKINA FASO DISPOSE DES INSTRUMENTS STRATEGIQUES QUI RENFORCENT LA RÉCONCILIATION NATIONALE ET LE VIVRE-ENSEMBLE

Résultat 2 *

UNE MOBILISATION SOCIALE INCLUSIVE CONTRIBUE AU RENFORCEMENT DE L'ENGAGEMENT DES POPULATIONS BURKINABE DANS LE PROCESSUS DE RECONCILIATION NATIONALE ET DE RENFORCEMENT DE LA COHESION SOCIALE

Résultat 3 *

Résultat 4	*
Résultat 5	*
Résultat 6	*
Résultat 7	*
Résultat 8	*
Résultats Additionnels <i>Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.</i>	*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de produits les plus pertinents.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : LE BURKINA FASO DISPOSE DES INSTRUMENTS STRATEGIQUES QUI RENFORCENT LA RÉCONCILIATION NATIONALE ET LE VIVRE-ENSEMBLE

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Existence d'un cadre normatif favorable à la réconciliation nationale et au Vivre ensemble.	Existence d'une stratégie de cohésion sociale en cours de validation	Une Stratégie Nationale de réconciliation et un Pacte de vivre-ensemble adoptés	Une Stratégie Nationale de réconciliation et un Pacte de vivre-ensemble adoptés	
1.2					
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Une stratégie de réconciliation nationale assortie d'un plan d'actions est élaborée.

Produit 1.2

: Un pacte de Vivre ensemble est élaboré avec l'implication de l'ensemble des acteurs.

Produit 1.3

La stratégie de réconciliation nationale et le Pacte du Vivre ensemble sont validés au cours d'un forum national réunissant toutes les sensibilités socio-politiques.

Produit 1.4

Le plan d'action intégré des stratégies de réconciliation, de Cohésion sociale, de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent est mis en œuvre

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Une stratégie de réconcili ation national e assortie d'un plan d'actions est élaborée	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre de participants aux différentes sessions d'élaboration de la stratégie de réconciliation nationale	0	4000	201 705	201 705	La cible a été dépassée parce que le processus d'élaboration a été élargi, au delà des cadres mis en place, aux communautés à travers des consultations communales et régionales.
1.1.2						
1.1.3						

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : : Un pacte de Vivre ensemble est élaboré avec l'implication de l'ensemble des acteurs.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Nombre de participants aux différentes sessions d'élaboration du Pacte de Vivre ensemble.	0	4000	201 785	201 785	La cible a été dépassée parce que le processus d'élaboration a été élargi, au delà des cadres mis en place, aux communautés à travers des consultations communales et régionales.
1.2.2						
1.2.3						

» **Produit 1.3**

<p>Produit 1.3 : La stratégie de réconciliation nationale et le Pacte du Vivre ensemble sont validés au cours d'un forum national réunissant toutes les sensibilités socio-politiques.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
1.3.1	<p>Existence d'une stratégie de réconciliation nationale et d'un Pacte de Vivre ensemble validés</p>	0	2	2	2	
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4: Le plan d'action intégré des stratégies de réconciliation, de Cohésion sociale, de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent est mis en œuvre	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1	Proportion du plan d'actions réalisée	0	15%	0	0	Le plan d'action n'a pas encore été évalué à date. Evaluation prévue en décembre 2024?
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : UNE MOBILISATION SOCIALE INCLUSIVE CONTRIBUE AU RENFORCEMENT DE L'ENGAGEMENT DES POPULATIONS BURKINABE DANS LE PROCESSUS DE RECONCILIATION NATIONALE ET DE RENFORCEMENT DE LA COHESION SOCIALE

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Proportion de la population engagée dans le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale.	0	80%	0	Information indisponible pour le moment. Un sondage sur la population permettra de renseigner cet indicateur. Le ministère envisage une enquête de perception nationale qui pourrait permettre de renseigner cet indicateur.
2.2					
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Une stratégie de communication intégrée assortie d'un plan de mise en œuvre des stratégies de réconciliation nationale et de cohésion sociale est élaborée

Produit 2.2

Les acteurs mettent en œuvre le plan de communication des stratégies de réconciliation nationale de cohésion sociale

Produit 2.3

Les OSCs, notamment de femmes et jeunes ainsi que les PDI et les représentants des victimes sont engagés dans le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Une stratégie de communication intégrée assortie d'un plan de mise en œuvre des stratégies de réconciliation nationale et de cohésion sociale est élaborée	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Existence d'une stratégie de communication assortie d'un plan de mise en œuvre des stratégies de cohésion sociale et de réconciliation nationale.	NON	OUI	OUI	OUI	
2.1.2						
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les acteurs mettent en œuvre le plan de communication des stratégies de réconciliation nationale et de cohésion sociale	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	Taux de mise en œuvre du plan de communication des stratégies de cohésion sociale et de réconciliation nationale.	0	15%	0		Le Plan de Communication est à ses débuts et n'est pas évalué.
2.2.2						
2.2.3						

» **Produit 2.3**

<p>Produit 2.3 : Les OSCs, notamment de femmes et jeunes ainsi que les PDIs et les représentants des victimes sont engagés dans le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.3.1</p>	<p>Nombre de participants aux sessions d'appropriation des stratégies de réconciliation nationale et de cohésion sociale (femmes, hommes, jeunes, victimes, OSCs de femmes, jeunes, victimes)</p>	<p>0</p>	<p>4 millions</p>	<p>202 849</p>	<p>202 849</p>	<p>Les sessions d'appropriation et sensibilisation via des animations théâtrales et radio devant toucher 5 millions de personnes notamment jeunes prévues et en attente de l'extension avec coût devront permettre d'atteindre la cible.</p>

2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs (900 caractères)
Événement 1	Théâtres fora de sensibilisation sur la prévention de la radicalisation et l'extrémisme violent dans les régions à forts défis sécuritaire	4eme trimestre 2024 ou T1 2025, en fonction disponibilité des ressources extension avec coût.	Boucle du Mouhoun, Nord, Centre-Nord, Est, Centre-Est	Des jeunes	Vulgariser les stratégies, renforcer leur appropriation et Contribuer à apaiser le climat social à travers la réduction de la radicalisation et de l'extrémisme violent au Burkina Faso.

Événement 2	Revue du PAI des stratégies nationales et élaboration d'une stratégie nationale unique sur la cohésion sociale	4eme trimestre 2024 ou T1 2025, en fonction de la disponibilité des ressources extension avec coût.	National!	Tous les acteurs	Disposer d'un rapport diagnostic pour soutenir l'élaboration d'une stratégie intégrée de cohésion sociale.
Événement 3	Enquête de perception nationale	4eme trimestre 2024 ou T1 2025, en fonction de la disponibilité des ressources extension avec coût.	National	Population	Disposer de données pour soutenir l'actualisation du Programme DDR et l'élaboration d'une stratégie intégrée de cohésion sociale.
Événement 4	Forum National sur la réconciliation nationale	Indefini pour le moment!	Ouagadougou	Population	Discuter du processus de réconciliation, examiner les documents stratégiques élaborés...

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quel est l'impact du projet sur leur vies?	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

<p>1</p>	<p>Les associations de victimes</p>	<p>Considération et prise en compte de leurs préoccupations (discussion et garanties sur les modalités réparation) dans le cadre du processus de réconciliation</p>	<p>Une victime déclarait que c'est la première fois qu'elle est consultée dans le cadre du processus de réconciliation lors de la session de restitution et d'appropriation des stratégies à Bobo-Dioulasso. Une autre, ancien maire de la ville de Tenkodogo, remerciait le projet d'avoir créé le cadre et les conditions qui lui permettent aujourd'hui de s'exprimer et déclare pardonner à tous ceux qui lui ont causé du tort ayant participé à brûler sa maison et ses biens lors de l'insurrection populaire de 2014 à Tenkodogo.</p>
<p>2</p>	<p>Femmes, jeunes et les personnes déplacées internes</p>	<p>Permis leur inclusion dans le processus de réconciliation, mobilisation et engagement dans le processus</p>	<p>Les participants ont aussi salué la tenue des sessions de formation des leaders PDIs et des communautés hôtes dans huit (08) régions du Burkina Faso (Tenkodogo, Ouahigouya, Kaya, Bobo-Dioulasso, Banfora, Fada N'Gourma, Dédougou et Dori) sur les techniques de prévention et de résolution des conflits communautaires, la cohabitation pacifique, la cohésion sociale et le vivre-ensemble et ont estimé que ces sessions offrent une opportunité de brassage entre personnes déplacées internes et populations hôtes.</p>
<p>3</p>			
<p>4</p>			

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 4000 caractères

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a facilité l'adoption de l'approche intégrée d'élaboration de stratégie et de plans d'actions dans le secteur. Ce qui permet de rationaliser les documents, faciliter la coordination et la mobilisation des ressources.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les acteurs (structures techniques, OSC, leaders...) ont été dotées de connaissances, d'outils et de moyens logistiques pour l'élaboration de différents documents et la mise en œuvre des stratégies et plans d'actions.

Veillez expliquer l'une des options sélectionnées

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a permis de renforcer la collaboration et les synergies entre les structures étatiques et les OSC œuvrant dans le domaine..

A travers ce projet, les nations unies dans le pays ont renforcé leur positionnement et mieux coordonné leur actions dans le secteur. Par ce projet, les UN ont eu des discussions au plus haut niveau stratégique pour échanger et coordonner l'appui au pays dans les différents processus.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

A travers ce projet, les nations unies dans le pays ont renforcé leur positionnement et mieux coordonné leur actions dans le secteur. Par ce projet, les UN ont eu des discussions au plus haut niveau stratégique pour échanger et coordonner l'appui au pays dans les différents processus.

Le projet a permis de renforcer l'implication et la contribution du milieu universitaire dans le processus de réconciliation nationale en facilitant la tenue d'un séminaire scientifique qui a redéfini les priorités et la feuille de route dudit processus.

Les directions régionales en charge de la réconciliation nationale ont renforcé leur positionnement et la mobilisation et l'appropriation par les communautés o la base du processus. Elles ont sensibilisé et outillé les acteurs (les communautés, les leaders et les OSC... sur le processus de réconciliation et de renforcement de la cohésion sociale.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Enfants
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le cadre de Concertation s'est réuni le 31 août 2022 et à examiné le plan de travail annuel du projet et les états d'exécution physique et financière. Depuis, le cadre est resté inactive en raison de la decomposition des structures qui la composaient. Les TDR et la liste des membres sont en revue au niveau du Ministère en charge de la réconciliation pour sa réactivation. Pendant ce temps, les réunions techniques sont poursuivies entre l'équipe du projet et le Secretariat Technique de la réconciliation nationale et ses départements. Deux réunions physique de suivi ont été tenues le 31 janvier 2024 et le 30 avril 2024 entre les agences bénéficiaires (PNUD et HCDH) et la Secrétaire Technique de la réconciliation nationale et du Vivre-ensemble (ST/REVIE) et son équipe constituée des trois chefs de départements, du Spécialiste en S&E et du responsable financier. Ces réunions ont permis de discuter de la mise en œuvre et des défis liés notamment au dynamisme du contexte. le Secrétariat Technique a présenté les priorités du secteur, les défis, les orientations pour l'année 2024 et les perspectives de la réconciliation nationale. L'équipe du projet a expliqué au Secrétariat Technique de la réconciliation nationale et du Vivre-ensemble (ST/REVIE) le processus de la révision suivant les orientations du PBF.

Le 14 février, l'équipe du projet a reçu le Président de l'association des victimes et blessés de l'insurrection population du 15 septembre 2015 et le Président de l'association des blessés du coup d'État de septembre 2015. Au cours des échanges, les Présidents ont réaffirmé leur engagement et celles de leurs membres dans le processus de réconciliation et se sont dit prêts à continuer à porter le message de la réconciliation nationale et du vivre-ensemble. Ils ont appréciés les efforts enregistrés dans le processus de réparation des victimes à travers la prise des textes réglementaires nécessaires à l'opérationnalisation de l'indemnisation des victimes.

Une réunion de suivi s'est tenue avec l'équipe ST/REVIE sur le processus de digitalisation le 26 juin 2024 et les perspectives de la mise en œuvre.

Une mission conjointe Programme d'Urgence pour le Sahel au Burkina Faso (PUS-BF) et du Secretariat du PBF dans le pays s'est déployée les 29, 30 et 31 octobre 2024 pour rencontrer les acteurs du projet (structures partenaires, bénéficiaires...) pour échanger sur le projet, la collaboration avec les agences récipiendaires des fonds, la mise en œuvre, les défis et les perspectives.

Enfin, plusieurs autres réunion techniques ont été organisées entre ST/REVIE et les agences pour discuter de la mise en œuvre, des défis et perspectives du secteur.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

Oui

Non

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description. Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et quand ils seront disponibles. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Pour l'essentiel les indicateurs retenus sont qualitatifs. Les données de référence pour les quelques indicateurs quantitatifs ont été fournies l'enquête de perception nationale sur la réconciliation nationale et la cohésion sociale et le rapport synthèse des consultations communales ainsi que le rapport diagnostique de la stratégie de réconciliation nationale.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

activity reports, national partners reports, perception report

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Oui

Non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5 million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Oui

Non

Pas Applicable

Décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le projet a bénéficié d'une extension avec coût de 500 000 USD de la part de PBF. L'évaluation sera réalisée aux termes de l'extension.

Contact information	Nom	Organisation	Titre d'emploi	Email
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Please mention the focal person responsible for sharing the final evaluation report with the PBF:	Losseni Cisse	UNDP	Program Officer	losseni.cisse@undp.org
---	---------------	------	-----------------	------------------------

» Effets catalytiques

<p>Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières supplémentaires non liées au FBP ? *</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input checked="" type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *</p>
<p>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Peu d'effet catalytique</p> <p><input type="radio"/> Effet catalytique important</p>
<p>Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin *</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères</i></p> <p>Le projet a permis au pays de se doter d'un cadre stratégique et normatif essentiel à la conduite du processus de réconciliation nationale en permettant l'élaboration des instruments stratégiques et des outils d'orientation du processus. Le projet a aussi facilité la mise en place/fonctionnement de cadres de dialogue multi-acteurs (cadre de concertation) pour discuter des questions stratégiques, proposer des recommandations, trouver des solutions nécessaires à la mise en œuvre du processus de réconciliation. Ce cadre stratégique et normatif a permis de mettre en place un secrétariat technique chargé de la réconciliation et qui permet aujourd'hui d'instruire les questions de réparation, y compris l'indemnisation des victimes longtemps enregistrées et qui ne trouvaient pas de solutions. Le projet a induit aussi une dynamique d'élaboration intégrée des référentiels stratégiques dans le domaine.</p>

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La stratégie de sortie du projet repose sur la pleine appropriation des actions par les cibles étatiques et non étatiques qui sont au cœur de la mise en œuvre. Le projet a été élaboré après des consultations avec les principaux acteurs concernés et est aligné sur les priorités nationales. Ce qui assure une pleine appropriation des activités par ces acteurs. Les activités prévues comme l'élaboration des documents stratégiques et les renforcements de capacités sont portées par les cibles : institutions étatiques, victimes et associations de victimes, les femmes et les jeunes, les OSCs impliquées. Cette appropriation du projet par les groupes cibles et les communautés concernées est déterminante afin d'assurer la pérennisation des activités menées dans le cadre du projet à terme. Le projet met aussi en place des cadres techniques multi acteurs (acteurs étatiques, OSC, PTF...) de dialogue comme le cadre de concertation, le comité de suivi de l'élaboration du plan de communication intégré dans l'optique de renforcer l'intérêt et l'appropriation du processus par certains partenaires afin de les amener à soutenir certaines actions. Dans ce sens, le projet a proposé que la Délégation de l'Union Européenne et l'ambassade de Suède au Burkina Faso, des partenaires qui s'intéressent à la question de la réconciliation soient membres du Cadre de Concertation et du Comité de suivi de l'élaboration du plan de communication intégré. Toutefois, la réorganisation de certains partenaires techniques comme la Suède constitue un défis pour ce processus. Le projet contribue aussi à la mobilisation des partenaires techniques et financiers et d'autres membres du Cadre de Concertation Paix (CCP) dans le sens d'élargir les possibilités de support. Les sessions de restitutions et d'appropriation engagées de même que les appuis prévus pour le forum en perspective constituent autant d'éléments du plan pour assurer une sortie réussie du projet. La mise en place du Secretariat Technique de la Réconciliation Nationale et du Vivre-Ensemble (ST/REViE) qui assure la coordination des actions de réconciliation nationale et le portage des activités terrains par les directions régionales de la solidarité, de l'action humanitaire, de la réconciliation nationale, de la famille et du genre sont aujourd'hui des gages de durabilité.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les bénéficiaires ont engrangés beaucoup d'acquis grâce à l'appui du projet, notamment en termes d'élaboration inclusive de politiques/stratégies. Cependant, dans un contexte dynamique de défis sécuritaire et humanitaire, les besoins restent prégnants. Des appuis sont attendus, de façon prioritaire, dans les domaines de la collecte de données (enquêtes de perception...), la digitalisation des processus de réparation/d'indemnisation des victimes des crises sociopolitiques, l'élaboration d'un référentiel national unique sur la cohésion sociale, révision du Programme DDR.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle

Nom de l'événement

Résumé

Constatations

Événement 1	Réunion du Cadre de Concertation du projet	Cette rencontre procédera à l'assurance qualité et de la cohérence des activités avec les objectifs; les rapports analytique et financière, le suivi de la mise en œuvre des recommandations; l'approbation des états financiers du projet ; l'examen et l'adoption de tout autre dossier soumis à son appréciation	
Événement 2	Réunions Techniques	Assurer le suivi de la mise en œuvre, discuter des défis, des solutions et des perspectives.	Discuter les défis; ajuster la mise en oeuvre.
Événement 3	Missions de suivi conjointe PUS-BF et ST/PBF	Assurance qualité de la mise en œuvre. S'enquérir de la mise en œuvre, de l'état de la collaboration entre les acteurs, des résultats du projet, des contraintes, défis, solutions proposées, les attentes et les perspectives.	
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie PDF du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
- (Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
- Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.
- **Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre *rapport financier au format Excel* sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes